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Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванино (Л–263) Да 16.04.15 16.04.15 1 дн 16.04.15 16.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС Ванино опробование АПВ С отключением ВЛ. Изолированная работа на СГЭР 

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино (Л–254)

Да, срок 

ремонта 

изменен

13.04.15 16.04.15 4 дн 13.04.15 15.04.15 3 дн КР 06:00

Установка дополнительных опор и   сращивание линий Л-254-Л-259 на время 

реконструкции ПС Селихино, Переустройство существующей ВЛ.. ПС Комсомольская 

изменение уставок защит.    ПС Селихино опробование АПВ 

С откл. ВЛ, без вкл. на ночь. Изолированная работа МГРЭС на СГЭР. Потребителей ПС 

220 кВ Селихино запитать по сети 110 кВ.

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино (Л–254) Да 16.04.15 16.04.15 1 дн 16.04.15 16.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС Комсомольская опробование АПВ Потребителей ПС 220 кВ Селихино запитать по сети 110 кВ

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л–259)

Да, срок 

ремонта 

изменен

13.04.15 16.04.15 4 дн 13.04.15 15.04.15 3 дн КР 06:00

Установка дополнительных опор и   сращивание линий Л-254-Л-259 на время 

реконструкции ПС Селихино, Переустройство существующей ВЛ. ПС Комсомольская 

изменение уставок защит.   

С откл. ВЛ, без вкл. на ночь. Изолированная работа МГРЭС на СГРЭ. Потребителей ПС 

220 кВ Селихино запитать по сети 110 кВ.

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л–259) Да 16.04.15 16.04.15 1 дн 16.04.15 16.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС Селихино поочередное опробование АПВ С отключением ВЛ Изолированная работа МГРЭС на СГЭР.  

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 220 кВ Уктур - Высокогорная (Л-261) Нет 17.04.15 17.04.15 1 дн 17.04.15 17.04.15 1 дн ВПр 01:00 ПС Уктур: Замена масла в гидрозатворе, замена силикагеля ТН-220-1 С отключением ВЛ 

Амурская ТЭЦ-1
ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская 

(С–71)
Нет 22.04.15 22.04.15 1 дн 27.04.15 27.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ.  МДП в сечение "Выдачи мощности АТЭЦ-1" 103 МВт

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС СП СЭС

ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская 

(С–71)
Нет 01.04.15 30.04.15 30 дн 01.04.15 30.04.15 30 дн ЗРР ВЗ Расчистка трассы от ДКР механизмами Без отключения. С выводом АПВ. 

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС

ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская 

(С–71)

Да, срок 

ремонта 

изменен

13.04.15 14.04.15 2 дн 02.04.15 03.04.15 2 дн ТР 02:00 ПС Комсомольская. Проф. контр. УПК-Ц, ФП и ВЧ тракт, ПВЗУ-Е МДП в сечение "Выдачи мощности АТЭЦ-1" 103 МВт

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Хурба (С–72) Нет 22.04.15 22.04.15 1 дн 27.04.15 27.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ.  МДП в сечение "Выдачи мощности АТЭЦ-1" 103 МВт

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС СП СЭС
ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Хурба (С–72) Нет 01.04.15 30.04.15 30 дн 01.04.15 30.04.15 30 дн ЗРР ВЗ Расчистка трассы от ДКР механизмами Без отключения. С выводом АПВ. 

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С–121) Нет 20.04.15 20.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ.  С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С–121) Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ. С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС
ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 24.04.15 24.04.15 1 дн 24.04.15 24.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС ГВФ опробов. АПВ 0 МВ-110         С-46  с вкл. СМВ.    

ПС 110 кВ К
ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС 

Пивань (С–74)
Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ.  С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

ПС 110 кВ Картель
ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС 

Пивань (С–74)
Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ. С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С–119) Нет 20.04.15 20.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ.  С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С–119)

Да, срок 

ремонта 

изменен

02.04.15 03.04.15 2 дн 02.04.15 03.04.15 2 дн ВПр 02:00
ПС Комсомольская опробование АПВ. ТР ТТ-110-С-119, ТР КС ,ВЧЗ С-119 Проф. 

контроль ПВЗУ-Е, ФП и ВЧ тракт, АУВ.
С откл. ВЛ

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С–119) Нет 02.04.15 10.04.15 9 дн 02.04.15 10.04.15 9 дн ВПр 01:00

ПС Комсомольская опробование АПВ.  ПС Комсомольская: Отключить,в с вязи с 

выводом в ремонт 1С 110 кВ 

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С–120) Нет 29.04.15 29.04.15 1 дн 29.04.15 29.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ.  С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С–120) Да 29.04.15 30.04.15 2 дн 29.04.15 30.04.15 2 дн ВПр 02:00

ПС Комсомольская опробование АПВ., ТР КС ,ВЧЗ С-120, ТР ТТ-110-С-120;       Проф 

контроль ПВЗУ-Е, ФП и ВЧ тракт, АУВ;        Проф. контроль ПВЗУ_Е, ФП и ВЧ тракт, 

АУВ

С откл. ВЛ

Комсомольская ТЭЦ-

3

ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с 

отпайкой на ПС ГПП–5 (С–117)
Нет 15.04.15 15.04.15 1 дн 30.04.15 30.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ. МДП в сечение "Выдачи мощности Комсомольской ТЭЦ-3 - К" 105 МВт

ПС 110 кВ К
ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с 

отпайкой на ПС ГПП–5 (С–117)
Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 30.04.15 30.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ.  

С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. МДП в сечение "Выдачи 

мощности Комсомольской ТЭЦ-3 - К" 105 МВт 
Комсомольская ТЭЦ-

3

ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с 

отпайкой на ПС ГПП–5 (С–118)
Нет 15.04.15 15.04.15 1 дн 30.04.15 30.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ. МДП в сечение "Выдачи мощности Комсомольской ТЭЦ-3 - К" 105 МВт

ПС 110 кВ К
ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с 

отпайкой на ПС ГПП–5 (С–118)
Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 30.04.15 30.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ.  

С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. МДП в сечение "Выдачи 

мощности Комсомольской ТЭЦ-3 - К" 105 МВт 

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С–93) Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ. С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

ПС 110 кВ К
ВЛ 110 кВ К – Солнечная №1 с отпайкой на 

ПС Ручей (С–81)
Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ.  С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

ПС 110 кВ Солнечная
ВЛ 110 кВ К – Солнечная №1 с отпайкой на 

ПС Ручей (С–81)
Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ. С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС СП СЭС

ВЛ 110 кВ К – Солнечная №1 с отпайкой на 

ПС Ручей (С–81)
Да 02.04.15 02.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ТР 02:00 На ПС 110 кВ Солнечная ТО ЛР-110 С-81, В-110 С-81,  ОШР-110  С-81. с отключением ВЛ

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Солнечная №2 (С–82) Нет 01.04.15 01.04.15 1 дн 01.04.15 01.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ. С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

ПС 110 кВ Солнечная ВЛ 110 кВ К – Солнечная №2 (С–82) Нет 01.04.15 01.04.15 1 дн 01.04.15 01.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ. С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС СП СЭС
ВЛ 110 кВ К – Солнечная №2 (С–82) Да 01.04.15 01.04.15 1 дн 01.04.15 01.04.15 1 дн ТР 02:00 На ПС 110 кВ Солнечная ТО ЛР-110 С-82, В-110 С-82,  ОШР-110  С-82 С отключением ВЛ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный диспетчер  

Филиала ОАО «СО ЕЭС»

Хабаровское РДУ

_______________ И.О. Баканов

«___» ____________ 2015 г.
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Содержание работ

ВЫПИСКА

из сводного графика ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования, объектов диспетчерезации филиала ОАО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ

операционной зоны Хабаровского РДУ на апрель 2015 г.
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Страница  1 из 5



Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт

Начало Конец Дни Начало Конец Дни 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Месячный. Время ремонта. 

В
и
д
 

р
е
м

о
н
та

АГ

Апрель 2015

Содержание работОбъект Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Месячный. Заявленное 

время. Прочие примечания

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С–99) Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ. С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С–99) Нет 10.04.15 10.04.15 1 дн 10.04.15 10.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС селихино: Опробование АПВ С отключением  

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123) Нет 20.04.15 20.04.15 1 дн 20.04.15 20.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ.  С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123) Да 09.04.15 10.04.15 2 дн 09.04.15 10.04.15 2 дн ТР 02:00

ПС Комсомольская  ТР ЭВ-С-123, ТР ШР-С-123, Проф контроль ПВЗУ-Е, ФП и ВЧ тракт, 

АУВ. ЭПЗ-1643. Проф. контроль ПВЗУ-Е, ФП и ВЧ тракт, АУВ, ЭПЗ-1643
С откл. ВЛ

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123) Нет 02.04.15 10.04.15 9 дн 02.04.15 10.04.15 9 дн ВПр 01:00

ПС Комсомольская Опробование АПВ ПС Комсомольская: Отключить,в с вязи с 

выводом в ремонт 1С 110 кВ  
Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123) Нет 02.04.15 08.04.15 7 дн 02.04.15 08.04.15 7 дн ТР 02:00 Переустройство существующей ВЛ 110 кВ. По графику ЦИУС Востока С отключением  

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС СП СЭС
ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С–94) Нет 01.04.15 30.04.15 30 дн 01.04.15 30.04.15 30 дн ЗРР ВЗ Расчистка трассы от ДКР механизмами Без отключения. С выводом АПВ. 

Комсомольская ТЭЦ-

1
ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – К (С–76) Нет 23.04.15 23.04.15 1 дн 28.04.15 28.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ. 

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – К (С–76) Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ. С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

Комсомольская ТЭЦ-

1

ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская ТЭЦ–2 №1 (С–83)
Нет 24.04.15 24.04.15 1 дн 29.04.15 29.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ. 

Комсомольская ТЭЦ-

2

ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская ТЭЦ–2 №1 (С–83)
Нет 22.04.15 22.04.15 1 дн 27.04.15 27.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ.  

Комсомольская ТЭЦ-

1

ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская ТЭЦ–2 №2 (С–84)
Нет 24.04.15 24.04.15 1 дн 29.04.15 29.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ. 

Комсомольская ТЭЦ-

2

ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская ТЭЦ–2 №2 (С–84)
Нет 22.04.15 22.04.15 1 дн 27.04.15 27.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ.  

Комсомольская ТЭЦ-

1

ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – 

Привокзальная (С–75)
Нет 23.04.15 23.04.15 1 дн 28.04.15 28.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ.  

Комсомольская ТЭЦ-

2

ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №1 

(С–85)
Нет 22.04.15 22.04.15 1 дн 27.04.15 27.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ.  

Комсомольская ТЭЦ-

2

ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с 

отпайкой на ПС Парус (С–86)
Нет 22.04.15 22.04.15 1 дн 13.04.15 13.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ. 

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС

ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с 

отпайкой на ПС Парус (С–86)
Да 13.04.15 17.04.15 5 дн 13.04.15 17.04.15 5 дн ВПр 02:00

ПС Парус опробование АПВ. Проф. восстановление, ВВИ вв МВ-110 С-86, ТР МВ-С-86, 

отбор проб масла с вводов.
С откл. ВЛ со стороны ПС Парус

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС
ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С–25) Нет 28.04.15 28.04.15 1 дн 28.04.15 28.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС Корфовская опробов АПВ МВ-110 С-25 

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС
ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С–25) Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ТР 02:00 ПС Гродеково СВ110 - опробование, ТР 

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС
ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С–23) Нет 28.04.15 28.04.15 1 дн 28.04.15 28.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС Корфовская опробов АПВ МВ-110 С-23  

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С–23) Нет 21.04.15 21.04.15 1 дн 21.04.15 21.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС Хехцир: Опробование АПВ 

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС

ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК 

(С–102)
Нет 22.04.15 24.04.15 3 дн 22.04.15 24.04.15 3 дн ВПр 01:00 ПС Старт Опробование АПВ ПС Старт: Проф контроль автоматики, ШОН, ЭМБ С-102 

Комсомольская ТЭЦ-

3

ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 

с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С–115)
Нет 15.04.15 15.04.15 1 дн 30.04.15 30.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ.  МДП в сечение "Выдачи мощности Комсомольской ТЭЦ-3 - К" 140 МВт

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС

ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 

с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С–115)
Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 30.04.15 30.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС Старт: Опробование АПВ, поочередно с ВЛ С-116 С отключение МДП в сечение "Комсомольская ТЭЦ-3 - К" 140 МВт

Комсомольская ТЭЦ-

3

ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 

с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С–116)
Нет 15.04.15 15.04.15 1 дн 30.04.15 30.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ.  МДП в сечение "Выдачи мощности Комсомольской ТЭЦ-3 - К" 140 МВт

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС

ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 

с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С–116)
Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 30.04.15 30.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС Старт: Опробование АПВ, поочередно с ВЛ С-115 С отключение МДП в сечение "Комсомольская ТЭЦ-3 - К" 140 МВт

ПС 110 кВ Солнечная
ВЛ 110 кВ Старт – Солнечная №1 с отпайкой 

на ПС Ручей (С–103)
Нет 06.04.15 06.04.15 1 дн 06.04.15 06.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ. С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС СП СЭС

ВЛ 110 кВ Старт – Солнечная №1 с отпайкой 

на ПС Ручей (С–103)
Да 06.04.15 06.04.15 1 дн 06.04.15 06.04.15 1 дн ТР 02:00 На ПС 110 кВ Солнечная ТО В-110 С-103,ОШР-110  С-103, ЛР-110 С-103 С отключением ВЛ

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС

ВЛ 110 кВ Старт – Солнечная №1 с отпайкой 

на ПС Ручей (С–103)
Нет 27.04.15 28.04.15 2 дн 27.04.15 28.04.15 2 дн ВПр 02:00

ПС Старт Опробование АПВ ПС Старт: ТР МВ С-103, , ВВИ вв МВ-С103, отбор проб 

масла с вв МВ. 

ПС 110 кВ Солнечная ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная №2 (С-104) Нет 03.04.15 03.04.15 1 дн 03.04.15 03.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ. С односторонним отключением ВЛ на время опробования АПВ. 

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС СП СЭС
ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная №2 (С-104) Да 03.04.15 03.04.15 1 дн 03.04.15 03.04.15 1 дн ТР 02:00 На ПС 110 кВ Солнечная ТО В-110 С-104 ,ОШР-110  С-104, ЛР-110 С-104 С отключением ВЛ

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная №2 (С-104) Нет 29.04.15 30.04.15 2 дн 29.04.15 30.04.15 2 дн ВПр 02:00

ПС Старт Опробование АПВ ПС Старт: ВВИ вв МВ-110 С-104, ТР МВ С-104, отбор проб 

масла вв МВ С-104 
Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С–97) Нет 15.04.15 16.04.15 2 дн 20.04.15 21.04.15 2 дн ВПр 02:00 ПС Старт Опробование АПВ ПС Старт: ТР МВ, ВВИ вв МВ-С-97 

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская 

№1 с отпайками (С–5)
Нет 28.04.15 28.04.15 1 дн 28.04.15 28.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС Корфовская опробов АПВ МВ-110 С-5   

Хабаровская ТЭЦ-1
ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская 

№1 с отпайками (С–5)
Да 27.04.15 27.04.15 1 дн 27.04.15 27.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на время АПВ.

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская 

№2 с отпайками (С–6)
Нет 28.04.15 28.04.15 1 дн 28.04.15 28.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС Корфовская опробов АПВ МВ-110 С-6 

Хабаровская ТЭЦ-1
ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская 

№2 с отпайками (С–6)
Да 27.04.15 27.04.15 1 дн 27.04.15 27.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на время АПВ.

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Южная №1 

(С–1)
Нет 07.04.15 07.04.15 1 дн 07.04.15 07.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС Южная опробов АПВ МВ-110 С-1   

Хабаровская ТЭЦ-1
ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Южная №1 

(С–1)
Да 27.04.15 27.04.15 1 дн 27.04.15 27.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на время АПВ.

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Южная №2  

(С–2)
Нет 07.04.15 07.04.15 1 дн 07.04.15 07.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС Южная опробов АПВ МВ-110 С-2 

Хабаровская ТЭЦ-1
ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Южная №2  

(С–2)
Да 27.04.15 27.04.15 1 дн 27.04.15 27.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на время АПВ.

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС
ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – ГВФ (С-45) Нет 24.04.15 24.04.15 1 дн 24.04.15 24.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС ГВФ опробов. АПВ 0 МВ-110          С-45  с вкл. СМВ.   

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – ГВФ (С-45) Нет 09.04.15 09.04.15 1 дн 09.04.15 09.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ. АГ 0:30 

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1 с 

отпайками (С-17)
Нет 29.04.15 29.04.15 1 дн 29.04.15 29.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС СМР опробов АПВ МВ-110 С-17   

Хабаровская ТЭЦ-3
ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1 с 

отпайками (С-17)
Нет 09.04.15 09.04.15 1 дн 09.04.15 09.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ. АГ 0:30 

Хабаровская ТЭЦ-3
ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1 с 

отпайками (С-17)
Нет 28.04.15 28.04.15 1 дн 28.04.15 28.04.15 1 дн ЗРР 00:30

Опробование АПВ перед грозовым сезоном. ОМВ-110 заменить МВ-110 С-17(С-18) на 

время АПВ.  
Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №2  

отпайками (С-18)
Нет 29.04.15 29.04.15 1 дн 29.04.15 29.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС СМР опробов АПВ МВ-110 С-17   

Хабаровская ТЭЦ-3
ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №2  

отпайками (С-18)
Нет 09.04.15 09.04.15 1 дн 09.04.15 09.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ. АГ 0:30 

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №3 (С-49) Нет 16.04.15 16.04.15 1 дн 16.04.15 16.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ. АГ 0:30 
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Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС

ВЛ 110 кВ Хор-Красицкая с отпайкой на ПС 

Дормидонтовка (С–29)
Нет 08.04.15 08.04.15 1 дн 08.04.15 08.04.15 1 дн ТР 02:00

ПС Хор ОД-КЗ110 1Т опробование, В-35 1Т-слив конденсата; ПС Хор ОД-КЗ110 

2Топробование, В-110 С-29-опробование, слив конденсата ТТ-110 С-29, В-35 2Т  

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС
ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1 (С–13) Нет 07.04.15 07.04.15 1 дн 07.04.15 07.04.15 1 дн ЗРР 00:30  ПС Южная опробов АПВ МВ-110 С-13   

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1 (С–13) Нет 22.04.15 22.04.15 1 дн 29.04.15 29.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ ОСМВ-110, Перевод ВЛ С13 через ОСМВ-110 

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1 (С–13) Нет 20.04.15 20.04.15 1 дн 20.04.15 20.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС Хехцир: Опробование АПВ 

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС
ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №2 (С–14) Нет 15.04.15 15.04.15 1 дн 15.04.15 15.04.15 1 дн ЗРР 00:30  ПС Южная опробов АПВ МВ-110 С-14   

Филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №2 (С–14) Нет 14.04.15 15.04.15 2 дн 14.04.15 15.04.15 2 дн ВПр 01:00

ПС Хехцир: Опробование АПВ ПС Хехцир: Отключить, в связи с выводом в ремонт 2С 

110 кВ 
С отключением  

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС

КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 

(С-15)
Нет 27.04.15 27.04.15 1 дн 27.04.15 27.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС НПЗ опробов АПВ МВ-110 С-15   

Хабаровская ТЭЦ-1
КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №1 с 

отпайками (С-7)
Да 28.04.15 28.04.15 1 дн 28.04.15 28.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном.

МДП в сечение "2 сечение Хабаровск"  106 МВт,  в послеаварийной режиме 

(отключение Хехцир 2АТ) 47 МВт.  . 

Хабаровская ТЭЦ-1
КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №2 с 

отпайками (С-8)
Да 28.04.15 28.04.15 1 дн 28.04.15 28.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном.

МДП в сечение "2 сечение Хабаровск"  106 МВт,  в послеаварийной режиме 

(отключение Хехцир 2АТ) 47 МВт. 
Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС

КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – НПЗ с 

отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16)
Нет 27.04.15 27.04.15 1 дн 27.04.15 27.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС НПЗ опробов АПВ МВ-110 С-16 

Хабаровская ТЭЦ-3
КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – НПЗ с 

отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16)
Нет 16.04.15 16.04.15 1 дн 16.04.15 16.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С откл. линии на время АПВ. АГ 0:30 

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС СП СЭС

ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП–4 с отпайкой на 

ПС РП–1 (Т4Ф)
Нет 22.04.15 22.04.15 1 дн 22.04.15 22.04.15 1 дн ЗРР 00:30 На ПС РП-4 опробование АПВ.

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС СП СЭС

ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишкино с отпайкой 

на ПС Капитуль (Т3Ф)
Нет 23.04.15 23.04.15 1 дн 23.04.15 23.04.15 1 дн ЗРР 00:30 На ПС Тишкино опробование АПВ. МДП в сечение 3Т Ванино 20 МВт

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС СП СЭС
ВЛ 35 кВ РП–4 – Лесозаводская (Т10Ф) Нет 22.04.15 22.04.15 1 дн 22.04.15 22.04.15 1 дн ЗРР 00:30 На ПС РП-4 опробование АПВ.

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС СП СЭС
ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) Нет 23.04.15 23.04.15 1 дн 23.04.15 23.04.15 1 дн ЗРР 00:30 На ПС Тишкино опробование АПВ. МДП в сечение 3Т Ванино 18 МВт

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ОСШ 110 кВ Нет 01.04.15 01.04.15 1 дн 01.04.15 01.04.15 1 дн ВПр 02:00 Замена масла в гидрозатворе, замена силикагеля ТН-110 ОСШ 

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ОЭВ-110 Нет 01.04.15 01.04.15 1 дн 01.04.15 01.04.15 1 дн ВПр 02:00 Замена масла в гидрозатворе, замена силикагеля ТН-110 ОСШ 

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ТН-110-ОСШ Нет 01.04.15 01.04.15 1 дн 01.04.15 01.04.15 1 дн ТР 02:00 Замена масла в гидрозатворе, замена силикагеля ТН-110 ОСШ 

ПС 500 кВ 

Комсомольская
1С 110 кВ Нет 02.04.15 10.04.15 9 дн 02.04.15 10.04.15 9 дн ТР 02:00 ТР ШР-С-123, ШР-С-125, ШР-С-119 

ПС 500 кВ 

Комсомольская
3АТ Нет 02.04.15 10.04.15 9 дн 02.04.15 10.04.15 9 дн ВПр 01:00 Отключить,в с вязи с выводом в ремонт 1С 110 кВ 

ПС 500 кВ 

Комсомольская
СЭВ-110 Нет 02.04.15 10.04.15 9 дн 02.04.15 10.04.15 9 дн ВКЛ 01:00 Отключить,в с вязи с выводом в ремонт 1С 110 кВ 

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ТН-110-1 Нет 02.04.15 10.04.15 9 дн 02.04.15 10.04.15 9 дн ВПр 01:00 Отключить,в с вязи с выводом в ремонт 1С 110 кВ 

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ЭВ-С-119

Да, срок 

ремонта 

изменен

02.04.15 03.04.15 2 дн 02.04.15 03.04.15 2 дн ТР 02:00 Проф контроль ПВЗУ-Е, ФП и ВЧ тракт, АУВ С отключением

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ЭВ-С-119

Да, срок 

ремонта 

изменен

02.04.15 02.04.15 1 дн ТР 00:30 Опробование АПВ С отключением

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ЭВ-С-119 Нет 02.04.15 10.04.15 9 дн 02.04.15 10.04.15 9 дн ВПр 01:00 Отключить,в с вязи с выводом в ремонт 1С 110 кВ 

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ЭВ-С-71 Нет 02.04.15 10.04.15 9 дн 02.04.15 10.04.15 9 дн ВПр 01:00 Отключить,в с вязи с выводом в ремонт 1С 110 кВ 

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ЭВ-С-71

Да, срок 

ремонта 

изменен

13.04.15 14.04.15 2 дн 02.04.15 03.04.15 2 дн ТР 02:00 Проф контроль УПК-Ц, ФП и ВЧ тракт, ПВЗУ-Е С отключением

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ОЭВ-110 Нет 02.04.15 10.04.15 9 дн 04.04.15 10.04.15 7 дн ЗРР 01:00 Включить, для перевода ВЛ С-71,через ОМВ-110 на 2С 110 кВ 

ПС 500 кВ 

Комсомольская
3АТ Нет 08.04.15 08.04.15 1 дн 08.04.15 08.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Отбор проб масла вв 220 3АТ 

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ОСШ 110 кВ Да 13.04.15 13.04.15 1 дн 13.04.15 13.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Включить для защиты С-125. Опробование АПВ ОЭВ. ТО РЗА (АУВ). С отключением.

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ОЭВ-110 Да 13.04.15 13.04.15 1 дн 13.04.15 13.04.15 1 дн ЗРР 02:00 Включить для защиты С-125. Опробование АПВ ОЭВ. ТО РЗА (АУВ). С отключением.

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ЭВ-Л-254

Да, срок 

ремонта 

изменен

13.04.15 25.10.15
196 

дн 
13.04.15 15.04.15 3 дн ВПр ВЗ

Сращивание линий Л-254 Л-259, для реконструкции ОРУ-220 ПС Селихино.  изменение 

уставок защит Л-254 на время сращивания линий Л-254-Л-259 для реконструкции ОРУ-

220 ПС Селихино. 

С отключением

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ЭВ-С-71

Да, срок 

ремонта 

изменен

13.04.15 13.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ С отключением

ПС 500 кВ 

Комсомольская
ЭВ-С-120 Да 29.04.15 30.04.15 2 дн 29.04.15 30.04.15 2 дн ТР 02:00 ТР ТТ-110-С-120; Проф контроль ПВЗУ-Е, ФП и ВЧ тракт, АУВ С отключением

ПС 220 кВ Ванино 1АТ Да 16.04.15 16.04.15 1 дн 16.04.15 16.04.15 1 дн ВПр 00:30 Опробование АПВ ЭВ-220 1АТ и ЭВ-110 1АТ С разрывом транзита. Раздельная работа с МГРЭС 

ПС 220 кВ Ванино ОСШ 110 кВ Да 16.04.15 16.04.15 1 дн 16.04.15 16.04.15 1 дн ТР 00:30 Опробование АПВ С отключением

ПС 220 кВ Ванино ОСЭВ Да 16.04.15 16.04.15 1 дн 16.04.15 16.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ с отключением ОСЭВ-110, раздельная работа МГРЭС

ПС 220 кВ Ванино ОСЭВ Да 16.04.15 16.04.15 1 дн 16.04.15 16.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ С отключением

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-220 1АТ Да 16.04.15 16.04.15 1 дн ТР 00:30 Опробование АПВ С отключением

ПС 220 кВ 

Высокогорная
РП-220 кВ Да 07.04.15 07.04.15 1 дн 07.04.15 07.04.15 1 дн ВКЛ 00:30 Опробование АПВ

ПС 220 кВ 

Высокогорная
СЭВ-220 Да 07.04.15 07.04.15 1 дн 07.04.15 07.04.15 1 дн ТР 00:30 Опробование АПВ ЭВ Л-261, ЭВ-263 С сохранением транзита 

ПС 220 кВ 

Высокогорная
ЭВ-Л-261 Да 07.04.15 07.04.15 1 дн 07.04.15 07.04.15 1 дн ТР 00:30 Опробование АПВ С сохранением транзита 

ПС 220 кВ 

Высокогорная
ЭВ-Л-263 Да 07.04.15 07.04.15 1 дн 07.04.15 07.04.15 1 дн ТР 00:30 Опробование АПВ С сохранением транзита 

ПС 220 кВ 

Высокогорная
РП-220 кВ Нет 08.04.15 09.04.15 2 дн 08.04.15 09.04.15 2 дн ТР 02:00 ВВИ, отбор проб масла ТТ-220 РП, ТО ТТ-РП 

ПС 220 кВ Парус МВ–С–86 Да 13.04.15 17.04.15 5 дн 13.04.15 17.04.15 5 дн ТР 02:00
Опробование АПВ.  Проф восстановление, ВВИ вв МВ-110 С-86, ТР МВ-С-86, отбор проб 

масла вв МВ-110 С-86 
С отключением

ВЛ 35 кВ

ПС 220 кВ Парус

Снятая

ПС 220 кВ Высокогорная

ПС 220 кВ Ванино

ПС 500 кВ Комсомольская

Снятая

Снятая
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ПС 220 кВ Парус ТН–1–110 Нет 15.04.15 15.04.15 1 дн 15.04.15 15.04.15 1 дн ТР 02:00
Замена масла в гидрозатворе, замена силикагеля ТН-1-110 , отбор проб масла ТН-110-

1 

ПС 220 кВ Парус ТН–2–110 Нет 16.04.15 16.04.15 1 дн 16.04.15 16.04.15 1 дн ТР 02:00
Замена масла в гидрозатворе, замена силикагеля ТН-2-110 ,  отбор проб масла ТН-110-

2 

ПС 220 кВ Парус 2АТ Нет 27.04.15 29.04.15 3 дн 27.04.15 29.04.15 3 дн ВПр 01:00 Отключить по стороне 220 кВ, в связи с выводом в ремонт 2С 220 кВ 

ПС 220 кВ РЦ 1АТ Нет 27.04.15 30.04.15 4 дн 27.04.15 30.04.15 4 дн ТР 02:00 Проф контроль основных и резервных защит, автоматики ТТ, ЭМБ. 
МДП в сечение «1 сечение Хабаровска» 382 МВт. в послеаварийной режиме 

(отключение АТ-1 Хабаровской ТЭЦ-3) "1 сечение Хабаровска" 125 МВт. 

ПС 220 кВ Селихино 1АТ Нет 13.04.15 30.04.15 18 дн 13.04.15 30.04.15 18 дн ВПр ВЗ Реконструкции ОРУ-220 ПС Селихино.  С питанием потребителей от сети 110 кВ ДРСК (ПС Картель)

ПС 220 кВ Селихино 1АТ Да 15.04.15 15.04.15 1 дн 15.04.15 15.04.15 1 дн ВПр 01:00 Опробование АПВ МВ-110 1АТ С питанием потребителей от сети 110 кВ ДРСК (ПС Картель)

ПС 220 кВ Селихино ОСШ110 кВ Да 15.04.15 15.04.15 1 дн 15.04.15 15.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ С питанием потребителей от сети 110 кВ ДРСК (ПС Картель)

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-110 Да 15.04.15 15.04.15 1 дн 15.04.15 15.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ С питанием потребителей от сети 110 кВ ДРСК (ПС Картель)

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-220 Да 16.04.15 16.04.15 1 дн 16.04.15 16.04.15 1 дн ЗРР 01:00 Опробование АПВ С изоированной работой МГРЭС

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-220 Нет 16.04.15 26.04.15 11 дн 16.04.15 26.04.15 11 дн ВПр 04:00 Работы по переустройству ВОЛС. Работы по графику ЦИУС Востока С питанием потребителей от сети 110 кВ ДРСК (ПС Картель)

ПС 220 кВ Селихино 1АТ Нет 27.04.15 28.04.15 2 дн 27.04.15 28.04.15 2 дн ТР 04:00 Демонтаж ошиновки по стороне 220 кВ. Работы по графику ЦИУС Востока С питанием потребителей от сети 110 кВ ДРСК (ПС Картель)

ПС 220 кВ Старт МВ-С-116 Нет 02.04.15 03.04.15 2 дн 02.04.15 03.04.15 2 дн ТР 02:00 ВВИ вв МВ-110 С-116, ТР МВ-С-116, отбор проб масла с вв МВ 

ПС 220 кВ Старт ОМВ-110 Нет 02.04.15 03.04.15 2 дн 02.04.15 03.04.15 2 дн ЗРР 01:00
ВВИ вв МВ-110 С-116, ТР МВ-С-116, отбор проб масла с вв МВ Включить для замены 

МВ С-116 

ПС 220 кВ Старт ОМВ-110 Нет 06.04.15 06.04.15 1 дн 06.04.15 06.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ, перевод ВЛ С-95 через ОМВ-110 

ПС 220 кВ Старт ШСМВ Нет 09.04.15 10.04.15 2 дн 06.04.15 07.04.15 2 дн ТР 02:00 ВВИ вв ШСМВ-110, ТР ШСМВ-110, отбор проб масла вв ШСМВ-110 

ПС 220 кВ Старт ОМВ-110 Нет 07.04.15 08.04.15 2 дн 08.04.15 09.04.15 2 дн ТР 02:00 отбор проб масла, ВВИ вв ОМВ-110, ТР ОМВ-110, ТО ТН-ОСШ-110 

ПС 220 кВ Старт 1АТ

Да, срок 

ремонта 

изменен

20.04.15 24.04.15 5 дн 20.04.15 24.04.15 5 дн ТР 02:00

Отбор проб  вв-110 1АТ, проф контрольосновн и рез дистанц защиты. Автоматики, 

охлаждения, РПН, ЭМБ, ТТ,     ТР ТТ-220 ЭВ-1АТ, ВВИ  вв-110 1АТ, ТР МВ-110- 1АТ, 

ВВИ вв МВ-110- 1АТ, ТР ВВ-10 1АТ, ТР МВ-110 1АТ, ВВИ ВВ-220 1АТ, отбор проб масла 

вв 110 1АТ 

С откл.

ПС 220 кВ Старт 2АТ Нет 30.04.15 30.04.15 1 дн 30.04.15 30.04.15 1 дн ТР 02:00 ВВИ вв МВ-220 2АТ, ВВИ вв МВ-110 2АТ 

ПС 220 кВ Хехцир 1АТ Да 30.03.15 12.04.15 14 дн 30.03.15 12.04.15 14 дн ТР 5 ТР 1АТ,  ТР МВ-110-1АТ, отбор проб масла с вв МВ-220 1АТ 

МДП в сечение «1 сечение Хабаровска» 420 МВт, «2 сечение Хабаровска» 181 МВт; в 

послеаварийной режиме (отключение АТ-1 Хабаровской ТЭЦ-3) "1 сечение Хабаровска" 

295 МВт, в сечение "2 сечение Хабаровска" ( КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №1 

(№2)     71 МВт.  

ПС 220 кВ Хехцир 2АТ Да 13.04.15 26.04.15 14 дн 13.04.15 26.04.15 14 дн ТР 5
ТР 2АТ, отбор проб масла МВ-110 2АТ, ТР МВ-110-2АТ, ТР ШР-110 -2АТ, отбор проб 

масла вв МВ-220-2АТ 

МДП в сечение «1 сечение Хабаровска» 349 МВт, «2 сечение Хабаровска» 142 МВт; в 

послеаварийной режиме (отключение АТ-1 Хабаровской ТЭЦ-30 "1 сечение 

Хабаровска" 215 МВт, в сечение "2 сечение Хабаровска" ( КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-

1 - РЦ №1 (№2)     47 МВт. 

ПС 220 кВ Хехцир 2С 110 кВ Нет 14.04.15 15.04.15 2 дн 14.04.15 15.04.15 2 дн ТР 02:00 ТР ШР-110 2С 2АТ  

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-14 Нет 14.04.15 15.04.15 2 дн 14.04.15 15.04.15 2 дн ВПр 01:00 Отключить, в связи с выводом в ремонт 2С 110 кВ 

ПС 220 кВ Хехцир ОСМВ-110 Нет 14.04.15 15.04.15 2 дн 14.04.15 15.04.15 2 дн ЗРР 02:00 Включить, для перевода ВЛ 110 кВ С-24 через ОСМВ-110 на 1с 110 кВ 

ПС 220 кВ Хехцир ОСШ 110 кВ Нет 14.04.15 15.04.15 2 дн 14.04.15 15.04.15 2 дн ЗРР 01:00 Включить, для перевода ВЛ 110 кВ С-24 через ОСМВ-110 на 1с 110 кВ

ПС 220 кВ Хехцир ТН-110-2 Нет 14.04.15 15.04.15 2 дн 14.04.15 15.04.15 2 дн ТР 02:00 Замена масла в гидрозатворе, замена силикагеля ТН-110-2 

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-13 Нет 22.04.15 22.04.15 1 дн 29.04.15 29.04.15 1 дн ВПр 00:30
Отключить, в связи с  переводом ВЛ С-13 через ОСМВ-110, для опробования АПВ 

ОСМВ-110  

ПС 220 кВ Хехцир ОСМВ-110 Нет 22.04.15 22.04.15 1 дн 29.04.15 29.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ ОСМВ-110, Перевод ВЛ С13 через ОСМВ-110 

ПС 220 кВ Хехцир ОСМВ-110 Нет 29.04.15 29.04.15 1 дн 29.04.15 29.04.15 1 дн ТР 02:00
Замена масла в гидрозатворе, замена силикагеля ТН-110 ОСШ, Замена масла в 

гидрозатворе, замена силикагеля ТТ-110 ОСМВ 

ПС 110 кВ АК 1С 110 Нет 21.04.15 21.04.15 1 дн 21.04.15 21.04.15 1 дн ВПр 02:00 Испытания вводов В-110 1Т 

ПС 110 кВ Бикин МВ-110 Приморская ГРЭС - Бикин Нет 23.04.15 23.04.15 1 дн 23.04.15 23.04.15 1 дн ТР 02:00 Испытания вводов МВ-110 

ПС 110 кВ Бикин ОСМВ-110 Нет 23.04.15 23.04.15 1 дн 23.04.15 23.04.15 1 дн ЗРР 02:00 Включить для перевода МВ-110 Прим. ГРЭС-Бикин под испытания вводов МВ-110 

ПС 110 кВ Гайтер ОСВ-110 Нет 20.04.15 20.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ.  

ПС 110 кВ ГВФ СМВ 110 Нет 24.04.15 24.04.15 1 дн 24.04.15 24.04.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС ГВФ опробов. АПВ КС.  

ПС 110 кВ К ОВ-110 Нет 01.04.15 01.04.15 1 дн 01.04.15 01.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ.  

ПС 110 кВ Картель СВ-110 Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ.  

ПС 110 кВ Картель СВ-110 Нет 13.04.15 30.04.15 18 дн 13.04.15 30.04.15 18 дн ЗРР 00:30
Вкелючить для работ на ПС 220 кВ Селихино, потребителей ПС 220 кВ Селихино 

запитать по сети 110 кВ. 

ПС 110 кВ 

Корфовская
МВ110 С-5 Нет 06.04.15 10.04.15 5 дн 06.04.15 10.04.15 5 дн ВПр ВЗ

Профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636), АУВ ВЛ-110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1-Корфовская 

№ 1 с отпайками (С-5) на ПС Корфовская 
ПС 110 кВ 

Корфовская
ОМВ-110 Нет 06.04.15 10.04.15 5 дн 06.04.15 10.04.15 5 дн ЗРР ВЗ

Профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636), АУВ ВЛ-110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1-Корфовская 

№ 1 с отпайками (С-5) на ПС Корфовская 
ПС 110 кВ 

Корфовская
МВ110 С-6 Нет 13.04.15 17.04.15 5 дн 13.04.15 17.04.15 5 дн ВПр ВЗ

Профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636), АУВ ВЛ-110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1-Корфовская 

№ 2 с отпайками (С-6) на ПС Корфовская 

ПС 110 кВ 

Корфовская
ОМВ-110 Нет 13.04.15 17.04.15 5 дн 13.04.15 17.04.15 5 дн ЗРР ВЗ

Включить для замены МВ 110 С-6 Профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636), АУВ ВЛ-110 кВ 

Хабаровская ТЭЦ-1-Корфовская № 2 с отпайками (С-6) на ПС Корфовская 

ПС 110 кВ АК

ПС 110 кВ Бикин

ПС 110 кВ Гайтер

ПС 110 кВ ГВФ

ПС 220 кВ Хехцир

ПС 220 кВ Старт

ПС 110 кВ К

ПС 110 кВ Картель

ПС 110 кВ Корфовская

ПС 110 кВ Солнечная

ПС 220 кВ РЦ

ПС 220 кВ Селихино
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ПС 110 кВ Солнечная ОСШ-110 Да 01.04.15 16.04.15 16 дн 01.04.15 16.04.15 16 дн БВР 02:00 ТО присоединений ОСШ-110

ПС 110 кВ Солнечная ОСШ-110 Нет 01.04.15 01.04.15 1 дн 01.04.15 01.04.15 1 дн БВР ТО ОШР-110 С-82.  

ПС 110 кВ Солнечная ОСШ-110 Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн БВР 02:00 ТО ОШР-110 С-81

ПС 110 кВ Солнечная ОСШ-110 Нет 03.04.15 03.04.15 1 дн 03.04.15 03.04.15 1 дн БВР 02:00 ТО ОШР-110 С-104 

ПС 110 кВ Солнечная ОСШ-110 Нет 06.04.15 06.04.15 1 дн 06.04.15 06.04.15 1 дн БВР 02:00 ТО ОШР-110 С-103 

ПС 110 кВ Солнечная ОСШ-110 Нет 08.04.15 08.04.15 1 дн 08.04.15 08.04.15 1 дн БВР 02:00 ТО ОВ-110,ШР-110 ТН ОСШ,ОШР-110 ОВ-110.  

ПС 110 кВ Солнечная ШСВ-110 Да 08.04.15 08.04.15 1 дн 08.04.15 08.04.15 1 дн ТР 02:00 ТО ШСВ-110

ПС 110 кВ Солнечная ОСШ-110 Нет 09.04.15 10.04.15 2 дн 09.04.15 10.04.15 2 дн БВР 02:00 ТО  ОШР-110  1Т,  ОШР-110  2Т.  

ПС 110 кВ Солнечная ОСШ-110 Нет 13.04.15 14.04.15 2 дн 13.04.15 14.04.15 2 дн БВР 02:00 ТО ОШР-110 С-91, ОШР-110 С-92,  

ПС 110 кВ Солнечная ОСШ-110 Нет 15.04.15 16.04.15 2 дн 15.04.15 16.04.15 2 дн БВР 02:00 ТО  ОШР-110 С-107, ОШР-110 С-108.  

Амурская ТЭЦ-1 ОМВ 110 Да 06.04.15 10.04.15 5 дн 06.04.15 10.04.15 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ОМВ-110, ОШР-110 ОМВ, текущий ремонт ОСШ-110, ревизия ТН ОСШ. С откл. ОМВ-110, ОСШ-110, ТН ОСШ.

Амурская ТЭЦ-1 ОСШ 110 Да 06.04.15 10.04.15 5 дн 06.04.15 10.04.15 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ОМВ-110, ОШР-110 ОМВ, текущий ремонт ОСШ-110, ревизия ТН ОСШ. С откл. ОМВ-110, ОСШ-110, ТН ОСШ.

Амурская ТЭЦ-1 II СШ 110 Да 13.04.15 17.04.15 5 дн 13.04.15 17.04.15 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 2 СШ-110, ревизия ТН-110 2 СШ. С откл. 2 СШ-110, с переводом всех присоединений на 1 СШ.

Амурская ТЭЦ-1 ШСМВ 110 Да 13.04.15 17.04.15 5 дн 13.04.15 17.04.15 5 дн СР 08:00 Средний ремонт ШСМВ-110, линейных вводов ШСМВ-110. С откл. ШСМВ-110 кВ, 2 СШ-110.

Амурская ТЭЦ-1 I СШ 110 Да 20.04.15 30.04.15 11 дн 20.04.15 30.04.15 11 дн ТР 08:00 Текущий ремонт I СШ-110, шинных разъединителей, ревизия ТН-110 I СШ. 

С откл. 1СШ-110, с переводом всех присоединений на 2 СШ-110, с отключением на 1 

день: 20.04-ВЛ-110 С-71, 21.04-ВЛ-110 С-72, 22.04-ВЛ-110 С-87, 23.04-ВЛ-110 С-88, 

24.04-ВЛ-110 С-89 (с переводом ВЛ на ОМВ), 28.04-МВ 110 1Т, 29.04-МВ 110 2Т, 30.04-

МВ 5Т, ОМВ110

Комсомольская ТЭЦ-

1
С3Т

Да, срок 

ремонта 

изменен

13.04.15 15.04.15 3 дн 13.04.15 15.04.15 3 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ШР-1-35 тр-ра С3Т 1 СШ- 35 кВ. проф. восстановление С3Т.  С откл.  С3Т, 1 СШ- 35 кВ

Комсомольская ТЭЦ-

1
С4Т Да 14.04.15 14.04.15 1 дн 14.04.15 14.04.15 1 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ШР-1-35 С4Т  1 СШ- 35 кВ, С4Т. С откл.  С4Т, 1 СШ- 35 кВ.

Комсомольская ТЭЦ-

1
С3Т Да 27.04.15 27.04.15 1 дн 27.04.15 27.04.15 1 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ШР-2-35 тр-ра С3Т  2 СШ- 35 кВ, тр-ра С3Т. С откл.  С3Т, II СШ- 35 кВ.

Комсомольская ТЭЦ-

1
С4Т

Да, срок 

ремонта 

изменен

28.04.15 30.04.15 3 дн 28.04.15 30.04.15 3 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ШР-2-35 С4Т II СШ- 35 кВ. Проф. востановление С4Т.  С откл. С4Т, 2 СШ- 35 кВ.

Комсомольская ТЭЦ-

3
ОВ Да 20.04.15 24.04.15 5 дн 20.04.15 24.04.15 5 дн ТР 02:00 АУВ ОВ-110

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС

Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – 

Корфовская
Нет 02.04.15 02.04.15 1 дн 02.04.15 02.04.15 1 дн ЗРР 00:30

Перенос точки раздела транзита 110 кВ Бикин-Корфовская на ВЛ 110 кВ Корфовская – 

Гродеково (С–25), для работ на ПС 110 кВ Гродеково ТР СВ 110

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС

Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – 

Корфовская
Нет 08.04.15 08.04.15 1 дн 08.04.15 08.04.15 1 дн ТР 02:00

Перенос точки раздела транзита 110 кВ Бикин-Корфовская на ВЛ 110 кВ Хор - 

Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовска (С–29), для работ на ПС 110 кВ Хор ОД-

КЗ110 2Топробование, В-110 С-29-опробование, слив конденсата ТТ-110 С-29, В-35 2Т; 

ОД-КЗ110 1Т опробование, В-35 1Т-слив конденсата  

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС

Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – 

Корфовская
Нет 28.04.15 28.04.15 1 дн 28.04.15 28.04.15 1 дн ЗРР 00:30

Перенос точки раздела транзита 110 кВ Бикин-Корфовская на ВЛ 110 кВ Корфовская – 

Гродеково (С–25), для опробования АПВ на ПС 110 кВ Корфовская

Филиал ОАО "ДРСК" 

ХЭС СП СЭС

Уменьшение объема ОН в операционной зоне 

Хабаровского РДУ
Нет 13.04.15 14.04.15 2 дн 13.04.15 14.04.15 2 дн ЗРР ВЗ Уменьшение объема ОН на 2 МВт, в связи с выводом в ремонт С-71

Хабаровское РДУ
Уменьшение объема ОН в операционной зоне 

Хабаровского РДУ
Нет 13.04.15 15.04.15 3 дн 13.04.15 15.04.15 3 дн ЗРР ВЗ Уменьшение объема ОН на 10 МВт, в связи с выводом в ремонт Л-254

Хабаровское РДУ
Уменьшение объема ОН в операционной зоне 

Хабаровского РДУ
Нет 13.04.15 14.04.15 2 дн 13.04.15 14.04.15 2 дн ЗРР ВЗ Уменьшение объема ОН на 2 МВт, в связи с выводом в ремонт С-71

Хабаровское РДУ
Уменьшение объема ОН в операционной зоне 

Хабаровского РДУ
Нет 13.04.15 17.04.15 5 дн 13.04.15 17.04.15 5 дн ЗРР 01:00

Уменьшение объема ОН на 1 МВт  в связи с профконтролем ПРМ АНКА–АВПА 360 кГц 

ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С–116) на 

ПС Старт и ПРД на Комсомольской ТЭЦ-3.

Хабаровское РДУ
Уменьшение объема ОН в операционной зоне 

Хабаровского РДУ
Нет 17.04.15 17.04.15 1 дн 17.04.15 17.04.15 1 дн ЗРР 00:30 Уменьшение объема ОН на 8 МВт, в связи с выводом в ремонт Л-261

Хабаровское РДУ
Уменьшение объема ОН в операционной зоне 

Хабаровского РДУ
Нет 20.04.15 24.04.15 5 дн 20.04.15 24.04.15 5 дн ЗРР ВЗ

Уменьшение объема ОН на 25 МВт  в связи с опробование ПРМ УПК-Ц 260 кГц - ВЛ 110 

кВ Хабаровская ТЭЦ-1-Корфовская № 1 с отпайками (С-5) на ПС АК, 

Профвосстановление АНКА-АВПА 260 кГц - ВЛ 110 кВ  Хабаровская ТЭЦ-1-Корфовская 

№ 1 с отпайками (С-5) на ПС Корфовская.  Уменьшение объема АЧР на 15 МВт, 

Профконтроль АЧР на ПС АК  

Хабаровское РДУ
Уменьшение объема ОН в операционной зоне 

Хабаровского РДУ
Нет 27.04.15 30.04.15 4 дн 27.04.15 30.04.15 4 дн ЗРР ВЗ Уменьшение объема АЧР на 6 МВт Профвосстановление АЧР на ПС Вяземская 

Л.Ю. Чаплыгина

Комсомольская ТЭЦ-1

Комсомольская ТЭЦ-3

Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – Корфовская

Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ

Амурская ТЭЦ-1

Начальник Службы электрических режимов

П.В. Кириленко

(4212) 38-05-51; 33-51;
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