
Инвестиционная деятельность ОАО «ДРСК»  

за 2014 год. 

 

 

 

В  2014 году  инвестиционной  программой  ОАО «ДРСК»  запланированы 

капитальные вложения на сумму  3 285 434 тыс. руб.  Инвестиционная программа 

2014 г. сформирована в составе  бизнес-плана Общества на период 2014-2019 гг. 

Из общего размера инвестиций  капитальные вложения  в объекты 

реконструкции и техперевооружения основных фондов составляют 1 486 197 тыс. 

руб., на новое строительство – 1 243 477 тыс. руб., инвестиции на приобретение 

объектов основных средств – 555 760 тыс. руб.  

За отчетный период  2014 г. фактически освоено 3 148 948 тыс. руб., или 96% 

от плана, в том числе по реконструкции и техперевооружению – 1 463 630 тыс. руб. 

(98%), по новому строительству – 1 116 927 тыс. руб. (90%), приобретено объектов 

ОС на сумму 568 391 тыс. руб. (102%).  

По филиалам ОАО «ДРСК» анализ плановых и фактических показателей 

следующий: 

 

Наименование филиала: 

Освоение капитальных вложений  

за 2014 г., тыс. руб. (без НДС) % освоения 

План Факт 

«Амурские ЭС» 698 231 666 820 96% 

«Приморские ЭС» 1 249 465 1 217 705 97% 

«Хабаровские ЭС» 787 430 737 214 94% 

«ЭС ЕАО» 236 560 217 195 92% 

«Южно-Якутские ЭС» 304 665 300 435 99% 

общесистемные мероприятия 9 083 9 579 105% 

ВСЕГО по Обществу 3 285 434 3 148 948 96% 

 

Основные причины отклонений: 

- Реконструкция  ВЛ-110 кВ Николаевск - Многовершинная в Хабаровском 

крае (план/факт: 17 343/ 0 тыс. руб.)  -  не исполнение договорных обязательств ООО 

«КЭР» (договор расторгнут, повторно в декабре заключен договор с ОАО 

«Востоксельэлекстросетьстрой»), в связи с чем работы перенесены на 2015 г.; 

- Расширение и создание  распределительных сетей 0,4-10 кВ в Хабаровских ЭС 

(план/факт: 98 117/ 66 546 тыс. руб.) –  фактический объем мероприятий по 

обязательствам ОАО «ДРСК», в рамках заключенных договоров на ТП; 

- Строительство эл. сетей в для последующего тех. присоединения жилых 

домов, построенных для граждан ЕАО, пострадавших от наводнения в  2013 г. 

(план/факт: 43 580/ 25 848 тыс. руб.) – в связи с изменением расположения и 

количества  земельных участков под жилые дома уменьшилось количество КТП и 

протяженность ВЛ; 

 - Мероприятия по присоединению заявителей до 15 кВт (ЭС ЕАО) (план/факт: 

79 797/ 57 059 тыс. руб.) - фактический объем мероприятий по обязательствам ОАО 

«ДРСК», в рамках заключенных договоров на ТП. 

 

 



Структура инвестиций в основной капитал,  млн. руб. (без НДС): 
 

 
 

 

Инвестиционной программой ОАО «ДРСК» на 2014 г. запланирован ввод  

основных фондов в объеме 3 852 952 тыс. руб., в том числе производственных 

мощностей в физическом выражении: ВЛ – 300,17 км;  ПС – 93,77 МВА. Фактически 

введены в эксплуатацию 397,71 км линий электропередач  и 139,23 МВА 

трансформаторной мощности. Перевыполнение плана ввода связано с вводом 

основных средств по мероприятиям технологического присоединения потребителей, 

выполненным в соответствии с фактически потупившими заявками на присоединение 

к сетям ОАО "ДРСК".  

Стоимость основных фондов увеличилась  на  3 243 444 тыс. руб.  (84% плана), 

в том числе по филиалам ОАО «ДРСК»: 

Наименование филиала: 

Ввод основных фондов за 2014 г.,  

тыс. руб. (без НДС) %  

План Факт 

«Амурские ЭС» 617 106 589 598 96% 

«Приморские ЭС» 1 594 483 1 024 910 64% 

«Хабаровские ЭС» 1 078 858 1 088 891 101% 

«ЭС ЕАО» 171 241 132 102 77% 

«Южно-Якутские ЭС» 385 347 401 939 104% 

общесистемные мероприятия 5 917 6 004 101% 

ВСЕГО по Обществу 3 852 952 3 243 444 84% 

 

Основные причины отклонений: 

- длительное оформления правоустанавливающих документов, необходимых 

для ввода в эксплуатацию объектов: 

 Строительство ВЛ-110 кВ ВТЭЦ-2 – оп. №54 (план/факт: 344 295 / 0 тыс. 

руб.); 

 Строительство ЛЭП-35 кВ Эгершельд - Зеленая - КЭТ с заходами на ПС 

Русская (план/факт: 18 312 / 0 тыс. руб.); 

 Строительство КЛ-110 кВ Залив – Бурная (план/факт: 7 667/ 0 тыс. руб.); 
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- Реконструкция ПС 110 кВ 2Р (план/факт: 99 044/ 0 тыс. руб.) – не 

сформирована окончательная стоимость объекта  в связи с урегулированием объемов 

затрат с подрядной организацией в судебном порядке; 

- Реконструкция ПС 110 кВ СИ (план/факт: 31 602/ 0 тыс. руб.)- смещение 

сроков выполнения работ на 2015 г. в связи с невозможностью вывода оборудования 

для проведения работ в осенне-зимний период; 

- Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. 

Авангард) (план/факт: 11 686/ 0 тыс. руб.)- срыв подрядчиком срока комплектации 

материалов по объекту;  

- Строительство ЛЭП-10 кВ Сокольчи-Глазковка (план/факт: 47 948 / 0 тыс. 

руб.)- изменение объемов СМР ввиду некачественного выполнения проектных работ, 

в связи  с чем  возникла необходимость доукомплектации объекта материалами; 

-  проблемы по получению исходно-разрешительной документации на объекты 

строительства на территории ЭС ЕАО невозможность ввода объектов:  

 Мероприятия по подключению потребителей по договорам ТП (план/факт: 

52 851 /30 851 тыс. руб.);  

 Реконструкция принятых муниципальных эл. сетей 0.4 кВ п. Бира, 

Облученского района (план/факт: 8 569 /0 тыс. руб.);  

 Строительство эл. сетей для последующего тех. присоединения жилых 

домов, построенных для граждан, пострадавших от наводнения 2013 года 

(план/факт: 43 580 / 885 тыс. руб.). 

     

Источники финансирования инвестиций за 2014 г. 

     В 2014 году фактическое финансирование составило  3 876 747 тыс. руб. с НДС 

(96%) при плане – 4 049 158  тыс. руб. с НДС. 

 

Структура источников финансирования, тыс. руб. с НДС: 

 

Наименование источника 

План  

2014 г. 

Факт  

2014 г. 

% 

выполнения 

Собственные средства: 4 015 190 3 842 708 96% 

Чистая прибыль текущего года 191 357 273 983 143% 

Амортизация 2 148 606  1 827 577 85% 

Плата за тех. присоединение 624 687 731 452 117% 

Выпадающие доходы по ТП до 15 кВт 29 142 29 142 100% 

Инвест. составляющая в тарифе 0 0 - 

Средства от эмиссии акций 517 500 517 500 100% 

НДС к возмещению 503 898 463 054 92% 

Привлеченные средства: 33 968 34 039 100% 

Займы и кредиты (средства РусГидро)    33 968 34 039 100% 

ВСЕГО по Обществу 4 049 158 3 876 747 96% 

 

Средства на финансирование инвестиционной программы направлены на 

погашение кредиторской задолженности за выполненные работы и поставки 

оборудования, произведенные в 2013 г. – 125 904,6 тыс. руб., на оплату авансов 

подрядным и проектным организациям, поставщикам оборудования  - 231 927,4 тыс. 

руб., на расчеты за выполненные работы и поставки оборудования за 12 месяцев        

2014 г. согласно условиям заключенных договоров направлено 3 518 915 тыс. руб., в 

том числе не денежные расчеты  составили  608 315,7 тыс. руб. 



 

Финансирование инвестиционной программы по филиалам, тыс. руб. с НДС: 

Наименование филиала: 

Финансирование   

 
% 

выполнения  

Отклонение  

 

      План     Факт 

«Амурские ЭС» 952 468 854 361 90% -98 107 

«Приморские ЭС» 1 195 557 1 231 888 103% 36 331 

«Хабаровские ЭС» 1 257 794 1 171 179 93% -86 615 

«ЭС ЕАО» 275 620 248 608 90% -27 012 

«Южно-Якутские ЭС» 338 403 348 348 103% 9 945 

общесистемные мероприятия 29 316 22 363 76% -6 953 

ВСЕГО по Обществу 4 049 158 3 876 747 96% -172 411 

        

     Основные причины отклонений: 

- Амурские ЭС - смещение сроков выполнения работ на  2015 г по проектам: 

Реконструкция ВЛ 110 кВ Тамбовка-Узловая, Реконструкции распредсетей 0,4-10 кВ  

г.Зеи, ВЛ 10/0,4 кВ  Магдагачинского и Сковородинского районов, ВЛ 0,4 кВ 

г.Райчихинск, Оснащение ПС  устройствами телемеханики и ДП оперативно-

информационными комплексами, Оснащение ПС и ДП источниками бесперебойного 

питания телемеханики и связи.  

- Хабаровские ЭС -  смещение сроков выполнения работ на 2015 г. по 

реконструкции  ВЛ-110 кВ Николаевск – Многовершинная в соответствии с 

заключенным договором подряда; смещение сроков оплаты  с декабря 2014 на январь 

2015  по строительству ПС 110/6 кВ Городская в соответствии с согласованными 

сроками выплат с подрядчиком ОАО «Дальтехэнерго»; снижением объемов 

выполненных работ по расширению и созданию распределительных сетей 0,4-10 кВ в 

г. Хабаровске по факту поступивших заявок на ТП. 

- ЭС ЕАО - снижение финансирования в связи с уменьшением объемов работ по 

строительству эл. сетей для последующего тех. присоединения жилых домов, 

построенных для граждан, пострадавших от наводнения в  2013 г. 

- общесистемные мероприятия -  снижение размера аванса в результате 

закупочных процедур (план -18 млн. руб., по условиям договора - 12 млн. руб.) по 

строительству административного здания ОАО «ДРСК» в 34 квартале г. 

Благовещенска.  

 

 

 

 


