
Наименование объекта  диспетчеризации

(электростанция, оборудование) Начало Окончание
Кол-во 

(дней)
Начало

Окончани

е

Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)

ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Благовещенская № 

1 с отпайками
01.10.2020 12.10.2020 12 дн 01.10.2020 12.10.2020 12 дн ВЗ ЗРР Капитальный ремонт В-110 ВЛ БТЭЦ №1  

Капитальный ремонт В-110 ВЛ 

БТЭЦ №1 ПС 220 кВ 

Благовещенская. 

Профвосстановление РЗА, АУВ, 

ТТ и ток. Цепей.  Профконтроль 

ВЧБ,  ВЧ канала.

Исходная

ВЛ 110 кВ Волково – Ивановка 27.10.2020 28.10.2020 2 дн 27.10.2020 28.10.2020 2 дн 27.10.2020 28.10.2020 2 дн 4:00 ТР выправка опор Исходная

ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС – Михайловка 15.10.2020 16.10.2020 2 дн 14.10.2020 16.10.2020 2 дн ВЗ ЗРР Работы на Райчихинской ГРЭС

Для обеспечения нормативного 

резерва мощности в ремонтной 

схеме необходима работа 

Райчихинской ГРЭС  составом 

оборудования ТГ № 6,7 

Измененная

ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС – Михайловка 22.10.2020 22.10.2020 1 дн 16.10.2020 16.10.2020 1 дн 3:00 ВПр Работы на ПС 110 кВ Михайловка 

Для обеспечения нормативного 

резерва мощности в ремонтной 

схеме необходима работа 

Райчихинской ГРЭС  составом 

оборудования ТГ № 6,7 

Измененная

ТН-110 05.10.2020 05.10.2020 1 дн 05.10.2020 05.10.2020 1 дн 05.10.2020 05.10.2020 1 дн 4:00 ТР Текущий ремонт ТН-110 Исходная

ТН-110 22.10.2020 22.10.2020 1 дн 16.10.2020 16.10.2020 1 дн 3:00 ТР Замена силикагеля в осушительном фильтре Измененная

В-110 Райчихинская ГРЭС 22.10.2020 22.10.2020 1 дн 16.10.2020 16.10.2020 1 дн 3:00 ВПр Работы на ТН-110 ПС 110 кВ Михайловка Измененная

1ТН-110 06.10.2020 06.10.2020 1 дн 06.10.2020 06.10.2020 1 дн 06.10.2020 06.10.2020 1 дн 4:00 ТР Текущий ремонт 1ТН-110 Исходная

2ТН-110 05.10.2020 05.10.2020 1 дн 05.10.2020 05.10.2020 1 дн 05.10.2020 05.10.2020 1 дн 4:00 ТР Текущий ремонт 2ТН-110 Исходная

п/п

п/п

п/п

п/п В.С. Янов

Объект: Амурские электрические сети

 Начальник ОДС

Начальник СЭР

Начальник СЭРБиР Н.В. Серая

Начальник СРЗиА

О.М. Кравцова

Н.В. Булатов

Объект: ПС 110 кВ Ивановка

Объект: ПС 110 кВ Михайловка

Объект: ПС 110 кВ Тамбовка

Состояние заявки Причина отказа

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на октябрь 2020 года

Прочие примечания

Выделенный в годовом графике 

срок  ремонта  

Заявленный в месячный график 

срок ремонта 
Разрешенный срок ремонта 

Аварий

ная 

готовно

сть (час, 

сутки)

Содержание работ
Вид

ремонта

Утверждаю

Первый заместитель директора -

главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС» 

Амурское РДУ 

п/п ______ А.А. Голубцов

« 24  » сентября          2020 г.


