
Наименование объекта  диспетчеризации Примечания: Примечания:

(электростанция, оборудование) Начало Окончание
Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)
вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п.

текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в 

предыдущий период и т.п.. 

ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 1 

с отпайками
05.04.17 05.04.17 1 дн 05.04.17 05.04.17 1 дн 10.04.17 10.04.17 1 дн 02:00 Снятие птичьих гнезд

ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка 11.04.17 11.04.17 1 дн 11.04.17 11.04.17 1 дн 11.04.17 11.04.17 1 дн 03:00 Замена дефектной изоляции

Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме 

необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №1,3,4; 

Райчихинской ГРЭС составом оборудования ТГ №6, №7.

ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая 06.04.17 07.04.17 2 дн 06.04.17 07.04.17 2 дн 02:00 Верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая
Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме 

необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №1,2,4.

ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на ПС 

Анновка
12.04.17 12.04.17 1 дн 12.04.17 12.04.17 1 дн 02:00

Верховой осмотр ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на ПС Анновка, пролет опор  №195-

№205

Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме 

необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №1,3,4

ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка 19.04.17 19.04.17 1 дн 20.04.17 20.04.17 1 дн 03.04.17 04.04.17 2 дн 02:00
Снятие птичьих гнезд. Текущий ремонт на ПС 110 кВ Тамбовка: В-110 Михайловка, ЛР-Л110 

Михайловка, ТН-Л110 Михайловка, КС-Л110, ВЗ-Л110 Михайловка

Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме 

необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №1,2,4; 

Райчихинской ГРЭС составом оборудования ТГ №6, №7.

ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на 

ПС Владимировка
13.04.17 14.04.17 2 дн 13.04.17 14.04.17 2 дн 13.04.17 14.04.17 2 дн 02:00 Снятие птичьих гнезд

Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме 

необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №3,4.

В-Л110 Михайловка 20.04.17 21.04.17 2 дн 20.04.17 21.04.17 2 дн 03.04.17 04.04.17 2 дн 03:00
Текущий ремонт В-110 Михайловка, ЛР-Л110 Михайловка, ТН-Л110 Михайловка, КС-Л110, 

ВЗ-Л110 Михайловка
С отключением ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка

СВ-110 24.04.17 28.04.17 5 дн 24.04.17 28.04.17 5 дн 24.04.17 28.04.17 5 дн 03:00 Профконтроль РЗА

В Благовещенская №1 03.04.17 05.04.17 3 дн 03.04.17 05.04.17 3 дн 03.04.17 05.04.17 3 дн 04:00 Текущий ремонт В, ЛР, ОР Благовещенская №1 с откл. ВЛ. 

В Благовещенская №2 05.04.17 07.04.17 3 дн 05.04.17 07.04.17 3 дн 05.04.17 07.04.17 3 дн 04:00
Текущий ремонт В, ЛР, ОР Благовещенская №2 с откл. ВЛ. После окончания работ на В 

Благовещенская № 1

В Центральная №1 10.04.17 12.04.17 3 дн 10.04.17 12.04.17 3 дн 10.04.17 12.04.17 3 дн 04:00 Текущий ремонт В, ЛР, ОР Центральная №1 с откл. ВЛ

В Центральная №2 12.04.17 14.04.17 3 дн 12.04.17 14.04.17 3 дн 12.04.17 14.04.17 3 дн 04:00
Текущий ремонт В, ЛР, ОР Центральная №2 с откл. ВЛ. После окончания работ на В 

Центральная № 1

ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская 

№ 1 с отпайками
03.04.17 05.04.17 3 дн 03.04.17 05.04.17 3 дн 03.04.17 05.04.17 3 дн 04:00 Текущий ремонт В, ЛР Благовещенская №1 с откл. ВЛ. 

ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская 

№ 2 с отпайкой на ПС Чигири
05.04.17 07.04.17 3 дн 05.04.17 07.04.17 3 дн 05.04.17 07.04.17 3 дн 04:00

Текущий ремонт В, ЛР Благовещенская №2 с откл. ВЛ. После окончания работ на В, ЛР 

Благовещенская №1. 

После окончания работ на ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская 

№1.

ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 1 

с отпайками
10.04.17 12.04.17 3 дн 10.04.17 12.04.17 3 дн 10.04.17 12.04.17 3 дн 04:00 Текущий ремонт В, ЛР Центральная №1 с откл. ВЛ.

ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 

с отпайками
12.04.17 14.04.17 3 дн 12.04.17 14.04.17 3 дн 12.04.17 14.04.17 3 дн 04:00

Текущий ремонт В, ЛР Центральная №2 с откл. ВЛ. После окончания работ на  В, ЛР 

Центральная №1.
После окончания работ на ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная №1.

п/п О.М. Кравцова

Начальник ОДС п/п Е.А. Болотов

Начальник СЭРБиР п/п Н.В. Серая

Начальник СРЗА п/п Б.А. Ищенко

Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования на апрель 2017 года

Выделенный в годовом графике 

срок  ремонта  

Заявленный в месячный график 

срок ремонта 
Разрешенный срок ремонта 

Аварийная 

готовность 

(час, сутки)

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса 

сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 

Начальник СЭР

ВЛ 110 кВ

Благовещенская ТЭЦ

ПС 110 кВ Центральная

ПС 110 кВ Тамбовка

Утверждаю 

Первый заместитель директора- 

главный диспетчер 
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       п/п               Б.А. Васильев 
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