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График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Амурское РДУ на октябрь 2018

Прочие примечания

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта  
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ть (час, 
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Содержание работ
Вид

ремонта

ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка

ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка

Выход параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при 

совмещении с плановым капитальным ремонтом АТ-9 Райчихинской ГРЭС (23.09-26.10). 

Выход параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при 

совмещении с плановым капитальным ремонтом АТ-9 Райчихинской ГРЭС (23.09-26.10). 

Причины отказа

Вынужденный простой, работы на СШ-110 ПС 110 кВ Михайловка Без вывода в ремонт ВЛ 110, с 

разрывом транзита в ЦЭР

ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка 21.10.18 21.10.18 1 дн Замена провода (1 фаза) в пролете опор 21-23 (поврежден в лодочке 

оп.22)

С выводом в ремонт ВЛ 110 кВ, с 

разрывом транзита в ЦЭР

21.10.18 1 дн 21.10.18

Вынужденный простой, текущий ремонт ШР-110 Райчихинская ГРЭС 

на ПС 110 кВ Михайловка (также по условиям РЗА при выводе в 

ремонт ТН-110)

С выводом в ремонт ВЛ-110 кВ, с 

разрывом транзита в ЦЭР

Выход параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при 

совмещении с плановым капитальным ремонтом АТ-9 Райчихинской ГРЭС (23.09-26.10). 

ВЛ 110 кВ Хвойная - Озёрная 27.10.18 29.10.18 3 дн 27.10.18 31.10.18 5 дн 27.10.18 31.10.18 5 дн 04:00 ТР Выправка опор №64, 82, 85, 89, 92. Замена изоляции оп. 2, 24, 30, 86, 

157, 171, 174. Работы на ПС Озерная

Для обеспечения нормативного 

резерва мощности в ремонтной схеме 

необходима работа Благовещенской 

ТЭЦ составом оборудования три ТГ, 

21.10.18 24.10.18 4 дн 

Начальник СЭР

Начальник ОДС

Начальник СЭРБиР

Главный специалист СРЗиА

Объект: Амурские электрические сети

ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка 21.10.18 24.10.18 4 дн Текущий ремонт ШР-110 Райчихинская ГРЭС (также по условиям РЗА 

при выводе в ремонт ТН-110 с 21.10.2018 по 24.10.2018)

С разрывом транзита в ЦЭР Выход параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при 

совмещении с плановым капитальным ремонтом АТ-9 Райчихинской ГРЭС (23.09-26.10). 

ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка 24.10.18 24.10.18 1 дн Вынужденный простой, работы на СШ-110 ПС 110 кВ Михайловка Без вывода в ремонт ВЛ 110, с 

разрывом транзита в ЦЭР

Выход параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при 

совмещении с плановым капитальным ремонтом АТ-9 Райчихинской ГРЭС (23.09-26.10). 
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