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ППМЭС

ВЛ 500 кВ

ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - 

Дальневосточная
8 6 июн 13 июн 6 6 июн 11 июн 6 6 июн 11 июн

Ремонт и эксплуатационные работы (КР). АГ 04:00

ПС ДВ: Техническое обслуживание ОПН 500 

ПримГРЭС (ТР).

ОРУ 500 ПримГРЭС: ремонт ТН ДВ, ШР-1, ОПН ШР-

1 (ТР).

С откл, без вкл к вечернему макс

ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Чугуевка-2 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл

Ремонт и эксплуатационные работы, рубка ОСД, 

замена дистанционных распорок, замена ГВН, ремонт 

провода и грозотроса, установка балласта на провод  

(КР). АГ 04:00

ОРУ 500 ПримГРЭС: ремонт Рз П3 (КР); ШР-2, ОПН, 

ТН, Р6, Р72Б, Р81Б, РлЧуг2 (ТР); техобслуживание 

ТТ72Б, ТТ81А, ТТ81Б, ТТ6 (ТР). ПС Чуг-2: ремонт 

ЛР-1, ОПН, КС (ТР); техобслуживание ЛР Прим 

ГРЭС, ТН Прим ГРЭС (ТР), ремонт В-2 (Р) С откл, без 

вкл к вечернему макс

ВЛ 220 кВ

ВЛ 220 кВ К - Горелое 9 25 май 2 июн 9 25 май 2 июн 9 25 май 2 июн

Рубка ОСД, замена ГВН (КР). ВО опор с проверкой 

провода и троса в зажимах (ТО). АГ: 03:00. С откл. без  

вкл. к вечер. макс. ПС Гор: вывод 2С 220 для 

технического обслуживания РШ 220 К в июне (ТР).  

ПС К: Текущий ремонт КС 220 Гор, Рл 220 Гор, ТТ 

220 Гор, вывод 4С 220 для ремонта ОД 220 Гор в 

июне (ТР) С откл, без вкл к вечернему макс

ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн

Ремонт и эксплуатационные работы (КР) АГ 04:00 ПС 

ДВ: ремонт В, КС, ТТ (ТР), вывод 2С 220 для ремонта 

ТН-2 220, ОПН 220 2С (ТР).  ПС Арс-2: ремонт КС 

220 ДВ (ТР), вывод 1С 220 для ремонта Рш В 220 АТ-

1, ТН 1С 220, ОПН 1С 220 (ТР) С откл, без вкл к 

вечернему макс

1. Вывод 2С 220 для ремонта ТН-2 220, ОПН 220 2С  не заявлен 

в разделе ПС.

2. В соответствии с информацией ППМЭС ПС 500 кВ 

Дальневосточная не входит в Перечень мест установки 

емкостных трансформаторов напряжения, с которыми 

запрещены операции включения/отключения разъединителей в 

их цепи под напряжением.

3. В заявленные сроки согласовано без ремонта В 220 Арс-2.

Примечания:

вид ремонта, выполняемые работы, аварийная 

готовность и т.п.   
1)

Разрешенный срок ремонта 
2)

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на июнь 2015 года.

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 
2)

Наименование объекта  диспетчеризации 

(ЛЭП,  ПС, электростанция, 

оборудование) 
1)

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта на 

расчетный месяц
 1)

Заявленный в месячный 

график срок ремонта 
1)

Примечания: 

текущее состояние объекта, мероприятия по 

ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.. 
11)
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Примечания:

вид ремонта, выполняемые работы, аварийная 

готовность и т.п.   
1)

Разрешенный срок ремонта 
2)

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 
2)

Наименование объекта  диспетчеризации 

(ЛЭП,  ПС, электростанция, 

оборудование) 
1)

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта на 

расчетный месяц
 1)

Заявленный в месячный 

график срок ремонта 
1)

Примечания: 

текущее состояние объекта, мероприятия по 

ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.. 
11)

ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн

Ремонт и эксплуатационные работы, замена ГВН, 

установка балластов на ОКГТ,Ремонт провода, замена 

плашечных зажимов, Замена гнутых изоляторов 

(КР).ВО опор с проверкой провода и троса в зажимах 

(ТО). АГ 03:00 ПС Бер2: Текущий ремонт КС 220 Пер. 

Техническое осблуживание ЛР 220 Пер (ТР) С откл, 

без вкл к вечернему макс

ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС 

Высокогорск
7 15 июн 21 июн 12 15 июн 26 июн 12 15 июн 26 июн

Ремонт и эксплуатационные работы, замена 

фарфоровой изолиции (КР). ВО опор с проверкой 

провода и троса в зажимах (ТО) АГ 03:00 ПС К: 

ремонт КС 220 ВГ-Гор, вывод 3С 220 для ремонта Рш 

220 ТН-3, ТТ 220 ВГ-Гор, ОД 220 ВГ-Гор (ТР). ПС 

Гор: ремонт КС 220 ВГ-К, вывод 1С 220 для 

техобслуживания Рс 220 1с, ТН 220 1С (ТР) С откл, с 

включением на ночь. Погашение потребителей 

п.Высокогорск

15-16.06., 25-26.06. вывод ВЛ с погашением ПС 

Высокогорск. с включением на ночь, для 

разборки/сборки шлейфов на оп 86 и запитки ПС 

220 кВ Высокогрск от ПС 220 кВ К. Письмо об 

уведомлении потребителей на этапе планировния 

подать в РДУ.

ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Арсеньев-2 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн

Ремонт и эксплуатационные работы, рубка ОСД, 

замена ГВН (КР). ВО опор с проверкой провода и 

троса в зажимах (ТО). АГ 02:00 ПС Чуг-2: ремонт Рл 

(ТР) ПС Арс-2: ремонт КС 220 Чуг2 (ТР), вывод 2С 

220 для ремонта Рш 220 ТН 2С (КР); Рш В 220 АТ-2, 

Рш 220 Чуг2 (ТР), техобслуживания ТН 2С 220 (ТР). 

С откл, без вкл к вечернему макс

ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна 9 22 июн 30 июн 9 22 июн 30 июн 4 21 июн 24 июн

Ремонт и эксплуатационные работы, рубка ОСД, 

замена фарфоровой и полимерной изолиции, замена 

ГВН (КР). Заземление ГТ, валка ОСД. ВО опор с 

проверкой провода и троса в зажимах (ТО). АГ 04:00 

ПС Влад: Текущий ремонт ТТ 220 Вол, В 220 Вол 

(ТР) 

ПС Вол: Текущий ремонт КС 220 Влад (ТР). С откл, 

без вкл к вечернему макс. Возможно выполнить с 

21.05 по 29.05.15

1. Снижение объема ОН ЗПД (ОНД4-5, ОНД14, ОНДЮ5)  на 20 

МВт.

2. Сокращение срока из-за необходимости полного объема 

управляющих воздействий для ПАУ в период ремонта ВЛ 500 

кВ Приморская ГРЭС - Чугуевка-2.

3. Для выполнения заявленного объема ремонта подать 

предложение в последующие месячные графики ремонта без 

совмещения с утвержденными годовыми сроками ремонта ВЛ 

500 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" ППМЭС (сводный годовой 

график 2015 в наличии у каждого собственника в полном 

объеме).

4. В ДЗ на ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна обязательна 

информация о каналах связи (что теряется).

 ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино 4 21 июн 24 июн 4 22 июн 24 июн
Вынужденный простой в связи с выводом В-2 220 АТ-

2 и 2С 220 (ВПр) С откл АГ 01:00

ПС 500 кВ

ПС 500 кВ Владивосток

В 220 Вол 9 22 июн 30 июн 9 22 июн 30 июн 4 21 июн 24 июн Текущий ремонт ТТ 220 Волна,  (ТР) С откл. АГ 00:30

1. Снижение объема ОН ЗПД (ОНД4-5, ОНД14, ОНДЮ5)  на 20 

МВт.

2. Сокращение срока из-за необходимости полного объема 

управляющих воздействий для ПАУ в период ремонта ВЛ 500 

кВ Приморская ГРЭС - Чугуевка-2.

3. Для выполнения заявленного объема ремонта подать 

предложение в последующие месячные графики ремонта без 

совмещения с утвержденными годовыми сроками ремонта ВЛ 

500 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" ППМЭС (сводный годовой 

график 2015 в наличии у каждого собственника в полном 

объеме).
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Примечания:

вид ремонта, выполняемые работы, аварийная 

готовность и т.п.   
1)

Разрешенный срок ремонта 
2)

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 
2)

Наименование объекта  диспетчеризации 

(ЛЭП,  ПС, электростанция, 

оборудование) 
1)

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта на 

расчетный месяц
 1)

Заявленный в месячный 

график срок ремонта 
1)

Примечания: 

текущее состояние объекта, мероприятия по 

ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.. 
11)

ПС 500 кВ Дальневосточная

В-1 500 8 6 июн 13 июн 6 6 июн 11 июн 6 6 июн 11 июн

В-2 500 8 6 июн 13 июн 6 6 июн 11 июн 6 6 июн 11 июн

ТН-1 500 - - - 6 6 июн 11 июн 6 6 июн 11 июн
Вынужденный простой. С откл. Совместно с ВЛ 500 

ПримГРЭС-ДВ АГ 04:00
Не учтено в годовом графике Не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ

ВЛ 220 кВ Дальневосточная- Арсеньев-2 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн
Текущий ремонт КС 220 Арс-2 (ТР). С откл, 

совместно с ВЛ 220 ДВ-Арс2 АГ 04:00

ОВ 220 - - - 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн Диагностика ТТ 220 ОВ. С откл. АГ 02:00 (ВПр) Не учтено в годовом графике

ОСШ 220 - - - 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн Вынужденный простой. С отключением. АГ 02:00 Не учтено в годовом графике

В 220 Арс-2 9 28 май 5 июн 10 1 июн 10 июн 10 15 июн 24 июн
Текущий ремонт В 220 Арс-2. Техническое 

обслуживание ТТ 220 Арс-2 (ТР) С откл АГ 08:00

Согласовано с переводом ВЛ 220 ДВ-Арс2 через ОВ 220 на 2С 

220, без совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - 

Дальневосточная. 

ОВ 220 - - - 6 5 июн 10 июн 10 15 июн 24 июн
Вывод из резерва и включение ВЛ 220 ДВ-Арс2 на 2С 

220 (ВКЛ)АГ 04:00

ТН-2 220 2 9 июн 10 июн 2 9 июн 10 июн 5 1 июн 5 июн
Текущий ремонт ТН-2 220. Техническое 

обслуживание ОПН 220 2С (ТР) С откл. АГ 02:00

СВ-220 2 22 июн 23 июн 3 22 июн 24 июн 3 22 июн 24 июн
Текущий ремонт СВ 220. Техническое обслуживание 

ТТ 220 СВ (ТР) С откл. АГ 08:00

Увеличение объема работ по устранению дефекта 

ВВ

ПС 500 кВ Лозовая

АТ-2 3 1 июн 3 июн 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн
Текущий ремонт АТ-2, ОПН 500 АТ-2, ОПН 220 АТ-2 

(ТР) С откл. АГ 04:00

При условии объединения секций 220 кВ (сохранение транзита 

220 кВ) 

УШР-500 3 1 июн 3 июн 5 15 июн 19 июн 5 1 июн 5 июн Диагностика УШР-500. ВПр В 500 УШР. АГ 02:00 Увеличение работ по диагностике

В 500 УШР 5 1 июн 5 июн ВПр В 500 УШР для диагностики УШР-500  АГ 02:00

В-2 220 АТ-2 4 21 июн 24 июн 3 22 июн 24 июн
Первый профконтроль АУВ и УРОВ В-2 220 АТ-2 

(ВПр) С откл, с разборкой схемы. АГ 01:00
Совместно с ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино 

2С 220 4 21 июн 24 июн 3 22 июн 24 июн

Вынужденный простой в связи с ВПр В-2 220 АТ-2 

для ПК АУВ и УРОВ (7SJ647) В-2 220 АТ-2  и ВЛ 220 

кВ Лозовая - Козьмино (ВПр) С откл АГ 01:00. ВПр 

ТН 220 2С

ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС

В20 12 28 май 8 июн 8 1 июн 8 июн 8 1 июн 8 июн Текущий ремонт В20, ТТ20  (ТР) С откл АГ 08:00 Отказ от работ в выходные дни

В32 19 6 июн 24 июн 19 6 июн 24 июн 19 6 июн 24 июн
Текущий ремонт В32. Техническое обслуживание 

ТТ32 (ТР) С откл АГ 08:00

ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - 

Дальневосточная
8 6 июн 13 июн 6 6 июн 11 июн 6 6 июн 11 июн

Текущий ремонт, диагностика ТН ДВ (ТР). С откл АГ 

04:00

ШР-1 8 6 июн 13 июн 6 6 июн 11 июн 6 6 июн 11 июн
Текущий ремонт, диагностика ШР-1, ОПН ШР-1 (ТР). 

С откл АГ 04:00

ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Чугуевка-2 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл

ВПр для Капитального ремонта Рз П3 (КР). Текущий 

ремонт ОПН Чуг2, ТН Чуг2.  Текущий ремонт Р6, 

Р72Б, Р81Б, Рл Чуг2 (ТР). 

С откл, совместно с В81, В72 АГ 04:00

ШР-2 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл Текущий ремонт (ТР). С откл АГ 04:00

В6 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл Техобслуживание ТТ6 (ВПр). С откл АГ 04:00

В81 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл
Техобслуживание ТТ81А, ТТ81Б (ВПр). С откл АГ 

01:00

В72 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл Техобслуживание ТТ72Б (ВПр). С откл АГ 01:00

Техническое обслуживание ОПН 500 ПримГРЭС 

(ВПр). Отбор проб масла ТТ-500 В-2.  С откл, 

совместно с ВЛ 500 ПримГРЭС-ДВ АГ 02:00
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Примечания:

вид ремонта, выполняемые работы, аварийная 

готовность и т.п.   
1)

Разрешенный срок ремонта 
2)

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 
2)

Наименование объекта  диспетчеризации 

(ЛЭП,  ПС, электростанция, 

оборудование) 
1)

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта на 

расчетный месяц
 1)

Заявленный в месячный 

график срок ремонта 
1)

Примечания: 

текущее состояние объекта, мероприятия по 

ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.. 
11)

ПС 500 кВ Чугуевка-2

В 220 Арс-2 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн
Текущий ремонт Рл (ВПр). С откл, совместно с ВЛ 220 

Чуг2-Арс2 АГ 01:00

ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Чугуевка-2 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл

ВПр для Текущего ремонта ЛР-1, ОПН, КС. 

Техническое обслуживание ЛР Прим ГРЭС, ТН Прим 

ГРЭС, В-2 (ВПр) С откл  

АГ 04:00

Р-1 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл Текущий ремонт (ТР). С откл АГ 12:00

В 500 Р-1 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл
Текущий ремонт Р 500 Р-1, Техническое 

обслуживание ТТ 500 Р-1 (ВПр) С откл, совметсно с В-

1 500, В-2 500 АГ=12

В-1 500 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл
Текущий ремонт ЛР-1 500, техобслуживание ЛР 500 

ПримГРЭС (ВПр). С откл, совместно с В-2 500, ВЛ 

500 ПримГРЭС-Чуг2 АГ=4

В-2 500 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл 20 25 июн 14 июл Капитальный ремонт (КР). С откл АГ=4

ПС 220 кВ Арсеньев-2

ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн Текущий ремонт КС 220 ДВ (ВПр) С откл АГ=4

1С 220 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн
Текущий ремонт Рш В 220 АТ-1, ТН 1С 220, ОПН 1С 

220 (ТР) С откл, совместно с АТ-1 АГ 02:00

ТН 1С 220 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн
Текущий ремонт ТН 1С 220, ОПН 1С 220 (ТР) С откл, 

совместно с 1С 220 АГ=2

СВ 220 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн
Текущий ремонт с переводом на поверхностный 

фундамент ТТ 220 СВ (ТР) С откл. АГ: ВЗ

АТ-1 11 1 июн 11 июн 11 1 июн 11 июн 11 1 июн 11 июн

Текущий ремонт, диагностика АТ-1, ВДТ-1, ОПН 220 

АТ-1, ОПН 110 АТ-1, Рт-220 АТ-1. Техническое 

обслуживание ТТ 220 АТ-1, ТТ 110 АТ-1, В 220 АТ-1 

(ТР) С откл  АГ 02:00

ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Арсеньев-2 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн Текущий ремонт КС 220 Чуг2 (ВПр) С откл АГ=2

2С 220 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн

Капитальный ремонт Рш 220 ТН 2С (КР). Текущий 

ремонт Рш В 220 АТ-2, Рш 220 Чуг2 (ТР). 

Техническое обслуживание ТН 2С 220 (ТО) С откл, 

совместно с ВЛ 220 Чуг2-Арс2, АТ-2 АГ 04:00 ВПр 

СВ 220

ТН 2С 220 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн
Техническое обслуживание, диагностика. (ТР) С откл, 

совместно с 2С 220 АГ 04:00

АТ-2 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн
работа в режиме 110/10 кВ в связи с КР 2С 220 

(ЗРР)АГ 04:00

ПС 220 кВ Береговая-2

В3 220 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн

В4 220 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн 6 15 июн 20 июн

ПС 220 кВ

Текущий ремонт КС 220 Пер. Техническое 

осблуживание ЛР 220 Пер, ТТ 220 Пер (ВПр) С откл, 

совместно с ВЛ 220 Бер2-Пер АГ 01:00
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Примечания:

вид ремонта, выполняемые работы, аварийная 

готовность и т.п.   
1)

Разрешенный срок ремонта 
2)

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 
2)

Наименование объекта  диспетчеризации 

(ЛЭП,  ПС, электростанция, 

оборудование) 
1)

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта на 

расчетный месяц
 1)

Заявленный в месячный 

график срок ремонта 
1)

Примечания: 

текущее состояние объекта, мероприятия по 

ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.. 
11)

ПС 220 кВ Волна

АТ-1 8 14 июн 21 июн 8 14 июн 21 июн 6 25 июн 30 июн
Текущий ремонт, диагностика АТ-1, ВДТ-1, Рат-110 

АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ТТ 220 АТ-1, 

ТТ 110 АТ-1 (ТР) С откл 04:00

с 21 перевод АТ в режим работы 220/110

ВДТ-1 8 14 июн 21 июн 14 14 июн 27 июн ТР со сливом масла из бака АГ 36:00 Не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ

3С 220 9 22 июн 30 июн 9 22 июн 30 июн 4 21 июн 24 июн
Текущий ремонт, диагностика КС 220 Влад (ТР) С 

откл, совместно с ВЛ 220 Влад-Вол. АГ 01:00

1. Снижение объема ОН ЗПД (ОНД4-5, ОНД14, ОНДЮ5)  на 20 

МВт.

2. Сокращение срока из-за необходимости полного объема 

управляющих воздействий для ПАУ в период ремонта ВЛ 500 

кВ Приморская ГРЭС - Чугуевка-2.

3. Для выполнения заявленного объема ремонта подать 

предложение в последующие месячные графики ремонта без 

совмещения с утвержденными годовыми сроками ремонта ВЛ 

500 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" ППМЭС (сводный годовой 

график 2015 в наличии у каждого собственника в полном 

объеме).

В 220 А 4 21 июн 24 июн ВПр  В 220 А в связи с ТР КС 220 Влад

В 220 В 4 21 июн 24 июн ВПр  В 220 В в связи с ТР КС 220 Влад

СВ 110 - - - 2 24 июн 25 июн - - - ВПр для Диагностики ТТ 110 СВ. С откл. АГ 02:00 Не заявленно в годовом графике

Отсутствие возможности совмещения с работами по 

реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности 

схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в 

сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.

ПС 220 кВ Высокогорск

2 15 июн 16 июн

2 25 июн 26 июн

ПС 220 кВ Горелое

2С 220 2 1 июн 2 июн 2 1 июн 2 июн 2 1 июн 2 июн
Техобслуживание, диагностика Рш 220 К (ТР). С откл, 

совместно с работами на ВЛ 220 К-Гор АГ 02:00

АТ-2 2 1 июн 2 июн 2 1 июн 2 июн 2 1 июн 2 июн
Работа в режиме 110/10 из-за отключения 2С 220. 

Вид ремонта ЗРР. АГ 02:00

ОСШ-110 7 1 июн 7 июн 7 1 июн 7 июн 7 1 июн 7 июн
Капитальный ремонт Рош 110 Т-1. (КР) С откл, 

совместно с Т-1 АГ 02:00

СОВ 110 1 8 июн 8 июн 1 8 июн 8 июн 1 8 июн 8 июн
ВПр для Расшлейфовки Рс 110 1С для вывода 

совместно с 1С 110. С откл  АГ 02:00

1С 110 4 8 июн 11 июн 4 8 июн 11 июн 4 8 июн 11 июн

Текущий ремонт Рс 110 1с, ОПН 110 ТН 1с. 

Техническое обслуживание Рш 110 Ник, Рш 110 Горб, 

Ртн 110 1С (ТР) С откл, после расшлейфовки Рс 110 

1С АГ 02:00

ТН 110 1С 4 8 июн 11 июн 4 8 июн 11 июн 4 8 июн 11 июн
Текущий ремонт ОПН 110 ТН 1С (ТР). С откл, 

совместно с 1С 110 АГ 02:00

СОВ 110 4 8 июн 11 июн 4 8 июн 11 июн 4 8 июн 11 июн
Диагностика СОВ 110. В указанный период на 2 

дня.Шлейфовка Рс 110 1С. С откл, после ввода 1С 110    

АГ 02:00

ОСШ 110 4 8 июн 11 июн 4 8 июн 11 июн 4 8 июн 11 июн
Включение Т-1 и АТ-2 для вывода 1С 110 (ЗРР) АГ 

02:00

ВЛ 110 кВ Горелое - Горбуша 4 8 июн 11 июн 4 8 июн 11 июн
Вынужденный простой в связи с откл 1С 110 (ВПр) 

АГ 02:00
Не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ

ВЛ 110 кВ Горелое - Николаевка 4 8 июн 11 июн 4 8 июн 11 июн
Вынужденный простой в связи с откл 1С 110 (ВПр) 

АГ 02:00
Не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ

АТ-1 4 8 июн 11 июн 4 8 июн 11 июн 4 8 июн 11 июн
Работа в режиме 220/10 кВ из-за откл 1С 110 АГ 

02:00 (ЗРР)

1С 220 7 15 июн 21 июн 12 15 июн 26 июн 12 15 июн 26 июн

Техническое обслуживание Рс 220 1С, ТН -220 1С 

(ТР) ВПр СВ 220

Диагностика ТН- 220 1С С откл, с включением на 

ночь АГ 03:00

7 Под ремонтные работы на ПС Горелое15 июн 21 июн
Вынужденный простой в связи с выводом ВЛ 220 кВ 

К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск (ВПр). 

Погашение потребителей п.Высокогорск АГ 04:00

Т-1 Не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ
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Примечания:

вид ремонта, выполняемые работы, аварийная 

готовность и т.п.   
1)

Разрешенный срок ремонта 
2)

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 
2)

Наименование объекта  диспетчеризации 

(ЛЭП,  ПС, электростанция, 

оборудование) 
1)

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта на 

расчетный месяц
 1)

Заявленный в месячный 

график срок ремонта 
1)

Примечания: 

текущее состояние объекта, мероприятия по 

ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.. 
11)

СВ 220 7 15 июн 21 июн 12 15 июн 26 июн 12 15 июн 26 июн
Техническое обслуживание Рс 220 1с (ТР)

Отбор проб масла СВ-220 (ДО). С откл, совместно с 

1С 220, с вкл на ночь АГ 03:00

АТ-1 7 15 июн 21 июн 12 15 июн 26 июн 12 15 июн 26 июн
Вынужденный простой в связи с выводом 1С 220 

(ВПр) С откл АГ 03:00

СТК-1 7 15 июн 21 июн 12 15 июн 26 июн 12 15 июн 26 июн
Вынужденный простой в связи с ВПр АТ-1 для ТР 1С 

220. С откл АГ 03:00

ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС 

Высокогорск
7 15 июн 21 июн 12 15 июн 26 июн 12 15 июн 26 июн

Текущий ремонт, диагностика КС 220 ВГ-К. С откл, с 

вкл на ночь АГ 03:00 (ЗРР)

ОСШ 110 2 24 июн 25 июн 2 24 июн 25 июн 2 24 июн 25 июн
Техническое обслуживание Рош 110 Горб, Рош 110 

Ник,  (ТР) С откл, совместно с ВЛ 110 Гор-Горб и ВЛ 

110 Гор-Ник поочередно АГ 02:00

ПС 220 кВ Зеленый Угол

АТ-2 2 15 июн 16 июн - - -
Работа в режиме 220/10 в связи с выводом 2С 110. 

(ЗРР) С откл. АГ 01:00
Не учтено в годовом графике

2С 110 2 15 июн 16 июн - - -

ВПр 2С 110 для оперирования шинными 

разъединителями при поиске и устранении 

неисправности ОБР (оперативной блокировки 

разъединителей), С откл. АГ 01:00.  ВПр СВ 110 и ТН 

110 2С.

Не учтено в годовом графике

СВ 110 2 15 июн 16 июн - - -

ВПр  СВ 110 для оперирования шинными 

разъединителями при поиске и устранении 

неисправности ОБР (оперативной блокировки 

разъединителей), С откл. АГ 01:00. 

ТН 110 2С 2 15 июн 16 июн - - -

ВПр ТН 110 2С  для оперирования шинными 

разъединителями при поиске и устранении 

неисправности ОБР (оперативной блокировки 

разъединителей), С откл. АГ 01:00. СВ,ТН 110 2С 

ВПр.

ПС 220 кВ Иман

АТ-2 7 22 июн 28 июн 7 22 июн 28 июн 7 22 июн 28 июн

Текущий ремонт АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-

2, ОПН-35 АТ-2. Техническое осблуживание МВ-35 

АТ-2 

Диагностика АТ-2, МВ-110 АТ-2.(ТР). С откл АГ 

12:00

ПС 220 кВ К

4В 220 22 12 май 2 июн 22 12 май 2 июн 22 12 май 2 июн Капитальный ремонт и ДО (КР) С откл. АГ ВЗ

ВЛ 220 кВ К - Горелое 9 25 май 2 июн 9 25 май 2 июн 9 25 май 2 июн

ВПр для Текущего ремонта КС 220 Гор, Рл 220 Гор, 

ТТ 220 Гор, вывод 4С 220 для ремонта ОД 220 Гор 

(ТР). ВПр 2В 220

С откл, без вкл к вечернему макс. АГ 03:00

4С 220 9 25 май 2 июн 9 25 май 2 июн 9 25 май 2 июн
Текущий ремонт ОД 220 Гор (ТР). С откл, совместно с 

ВЛ 220 К-Гор. АГ 03:00

2В 220 - - - 9 25 май 2 июн 9 25 май 2 июн
Техническое обслуживане 2В 220 (ТР) С откл. АГ 

02:00
Перенос с июня, совместно с выводом 4С 220

АТ-2 - - - 9 25 май 2 июн 9 25 май 2 июн
Вынужденный простой в связи с выводом 4С 220 

(ВПр) С откл АГ 04:00
Не учтено в годовом графике

ТН-4 220 9 25 май 2 июн 9 25 май 2 июн
Техническое обслуживание, диагностика. (ТО, ДО) С 

откл АГ: 02:00
не учтено в годовом графике

АТ-1 14 8 июн 21 июн 14 8 июн 21 июн 14 8 июн 21 июн

Капитальный ремонт ОД 220 АТ-1, КЗ 220 АТ-1. 

Текущий ремонт АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-

1. Техническое обслуживание МВ-110 АТ-1 (ТР) 

Диагностика МВ-110 АТ-1 (ДО) С откл АГ 04:00

2 15 июн 16 июн 2 15 июн 16 июн

2 25 июн 26 июн 2 25 июн 26 июн
21 июн

Текущий ремонт, диагностика КС 220 ВГ-Гор (ТР, 

ДО). С откл АГ: 03:00

ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС 

Высокогорск
15 июн7

Отсутствие возможности совмещения с работами по 

реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности 

схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в 

сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.
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Примечания:

вид ремонта, выполняемые работы, аварийная 

готовность и т.п.   
1)

Разрешенный срок ремонта 
2)

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 
2)

Наименование объекта  диспетчеризации 

(ЛЭП,  ПС, электростанция, 

оборудование) 
1)

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта на 

расчетный месяц
 1)

Заявленный в месячный 

график срок ремонта 
1)

Примечания: 

текущее состояние объекта, мероприятия по 

ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.. 
11)

2 15 июн 16 июн 2 15 июн 16 июн

2 25 июн 26 июн - - -

2 15 июн 16 июн 2 15 июн 16 июн

2 25 июн 26 июн 2 25 июн 26 июн

2 15 июн 16 июн 2 15 июн 16 июн

2 25 июн 26 июн - - -

2 15 июн 16 июн 3 17 июн 19 июн

2 25 июн 26 июн - - -

2 15 июн 16 июн 3 22 июн 24 июн

2 25 июн 26 июн - - -

ПС 220 кВ Патрокл

1С 110 - - - 4 15 июн 19 июн 5 15 июн 19 июн
Техническое обслуживание, диагностика ТН-1 110. 

(ТО, ДО) С откл. АГ 02:00
Не учтено в годовом графике

Снижение объема ОН ВТЭЦ-2 (ОНД13, ОНДЮ1)  на 40 МВт из-

за ВТЭЦ-2 - Патрокл.

ТН-1 110 - - - 4 15 июн 19 июн 4 15 июн 19 июн
ТО, диагностика. В указанные период необходимо 2 

дня на работу

ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - 

Патрокл с отпайкой на ПС Загородная
- - - 4 15 июн 19 июн 5 15 июн 19 июн

ВПр для Технического обслуживания, диагностики ТН 

110 ВТЭЦ-2. (ТО,диагностика) С откл. АГ 02:00. 

Необходимо на работу 2 дня в указанный период

Не учтено в годовом графике
Снижение объема ОН ВТЭЦ-2 (ОНД13, ОНДЮ1)  на 40 МВт из-

за ВТЭЦ-2 - Патрокл.

ПС 220 кВ Спасск

ШСВ 220 2 15 июн 16 июн 2 15 июн 16 июн 2 15 июн 16 июн
Техническое обслуживание ШСВ 220, ТТ 220 ШСВ  

(ТР) С откл. АГ 02:00

ШСВ 110 2 17 июн 18 июн 2 17 июн 18 июн 2 17 июн 18 июн
Техническое обслуживание ШСВ 110, ТТ 110 ШСВ  

(ТР) С откл. АГ 02:00

ОВ 110 2 19 июн 20 июн 2 19 июн 20 июн 2 19 июн 20 июн
Техническое обслуживание ОВ 110, ТТ 110 ОВ  (ТР) 

С откл. АГ 02:00

ПС 220 кВ Уссурийск-2

ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 -Полевая 3 9 июн 11 июн 3 9 июн 11 июн 3 9 июн 11 июн

ВПр для Капитальный ремонт Рл 110 Пол (КР), 

текущий ремонт Робх 110 Пол, КС 110 Пол (ТР). 

Техническое обслуживание, диагностика МВ 110 Пол 

(ТО, ДО) С откл, совместно с ОСШ 110 АГ 04:00

ОСШ-110 22 9 июн 30 июн 22 9 июн 30 июн 22 9 июн 30 июн

Текущий ремонт Робх 110 Пол, Робх 110 АТ-1, Робх 

110 Н.Ник-Гр-Пром, Робх 110 МР, Робх 110 Т-1, Робх 

110 ЖБИ130, Робх 110 Т-2, Робх 110 КЗ-Усс/т,  Робх 

110 ЛРЗ-1, Робх 110 ЛРЗ-2, Робх 110 Пав 1 (ТР) С 

откл АГ 02:00. ОМВ 110 ВПр

Снижение объема ОН Усс2 (ОНД3-5, ОНД15, ОНДЮ3, 

ОНДЮ5)  на 10 МВт из-за Усс2-ЛРЗ №1, 2  в период с 18-20.06 

ремонта Текущий ремонт Робх 110 ЛРЗ-1, 2

1СШ 110 14 15 июн 28 июн 14 15 июн 28 июн 14 15 июн 28 июн

Текущий ремонт ТН-110 1ш, ОПН 110 ТН-1, Рш 1ш 

ТН 110, Рш 110 1ш АТ-1, Рш 110 1ш Н.Ник-Гр-Пром, 

Рш 110 1ш МР, Рш 110 1ш Т-1, Рш 110 1ш Мих-

ЖБИ130, Рш 110 1ш Т-2, Рш 110 1ш КЗ-Усс/т,  Рш 

110 1ш АТ-3, Рш 110 1ш ЛРЗ-1, Рш 110 1ш ЛРЗ-2 

(ТР) С откл. С переводом всех присоединений на 2с 

110 АГ 02:00

Снижение объема ОН Усс2 (ОНД3-5, ОНД15, ОНДЮ3, 

ОНДЮ5)  на 10 МВт из-за Усс2-ЛРЗ №1, 2  в период с 18-20.06 

ремонта Текущий ремонт Робх 110 ЛРЗ-1, 2

ТН-1 110 14 15 июн 28 июн 14 15 июн 28 июн 14 15 июн 28 июн
Текущий ремонт ТН-1 110, ОПН 110 ТН-1, Рш 1ш ТН 

110 (ТР) С откл. АГ 02:00

АТ-1 2 15 июн 16 июн 3 15 июн 17 июн 3 15 июн 17 июн
Текущий ремонт Робх 110 АТ-1, Рш 1ш 110 АТ-1 (ТР) 

С откл, совместно с ОСШ 110 и 1СШ 110 АГ 02:00

ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Н.Никольск - 

Гранит - Промышленная
2 15 июн 16 июн 3 15 июн 17 июн 3 15 июн 17 июн

ВПр для Текущий ремонт Робх 110 Н.Ник-Гр-Пром. 

Техническое обслуживание Рл 110 Н.Ник-Гр-Пром, 

МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром (ТР) С откл, совместно с 

ОСШ 110, 1СШ 110 АГ 02:00

Снижение объема ОН Усс2 (ОНД3-5, ОНД15, ОНДЮ3, 

ОНДЮ5)  на 10 МВт из-за Усс2-ННик-Пром

АТ-1
Текущий ремонт Рш 220 ТН-3, ТТ 220 ВГ-Гор, ОД 

220 ВГ-Гор (ТР) С откл, совместно с ВЛ 220 кВ К-ВГ-

Гор АГ 02:00.  ВПр АТ-1

21 июн
Техническое обслуживане, диагностика (ТР, ДО) С 

откл АГ 02:00

3С 220 7 15 июн 21 июн
Текущий ремонт Рш 220 ТН-3, ТТ 220 ВГ-Гор, ОД 

220 ВГ-Гор (ТР) С откл, совместно с ВЛ 220 кВ К-ВГ-

Гор АГ 02:00

3В 220 7 15 июн

1В 220 7 15 июн 21 июн
Текущий ремонт, диагностика (ТР, ДО) С откл АГ 

02:00

ТН-3 220 7 15 июн 21 июн
Текущий ремонт, диагностика (ТР, ДО). С откл АГ 

02:00
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готовность и т.п.   
1)

Разрешенный срок ремонта 
2)

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 
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Наименование объекта  диспетчеризации 
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ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.. 
11)

ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 -Междуречье 3 17 июн 19 июн 3 17 июн 19 июн 3 18 июн 20 июн

Текущий ремонт Робх 110 МР, Рл 110 МР, МВ 110 

МР, КС 110 МР, Рш 110 1ш МР (ТР). Диагностика МВ 

110 МР, КС 110 МР (ДО). С откл, совместно с ОСШ 

110, 1СШ 110 АГ 02:00

ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 -Михайловка - 

ЖБИ130
5 22 июн 26 июн 5 22 июн 26 июн 5 22 июн 26 июн

ВПр для Капитальный ремонт Рл 110 Мих-ЖБИ130. 

Текущий ремонт Робх 110 Мих-ЖБИ130, КС, Рш 110 

1ш Мих-ЖБИ130. Техническое обслуживание МВ 110 

Мих-ЖБИ130 (КР). Диагностика КС-110 ЖБИ-130 

(ДО). С откл, совместно с ОСШ 110, 1СШ 110

АГ 04:00

Совмещение ремонтов собственников

ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 -Кожзавод - 

Уссурийск/т
2 24 июн 25 июн 3 24 июн 26 июн 3 24 июн 26 июн

ВПр для Текущий ремонт Робх 110 КЗ-Усс/т, МВ 110 

КЗ-Усс/т, КС 110 КЗ-Усс/т, Рш 110 1ш КЗ-Усс/т  (ТР). 

Диагностика МВ-110 КЗ-Усс-т, КС-110 КЗ-Усс (ДО). 

С откл, совместно с ОСШ 110, 1СШ 110 АГ 02:00

АТ-3 2 24 июн 25 июн 3 24 июн 26 июн 3 24 июн 26 июн
Текущий ремонт Рш 110 1ш АТ-3 (ЗРР). С откл, 

совместно с 1СШ 110 АГ 02:00

ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - ЛРЗ-2 3 26 июн 28 июн 3 27 июн 29 июн 3 18 июн 20 июн

Текущий ремонт Робх 110 ЛРЗ-2, МВ 110 ЛРЗ-2, КС 

110 ЛРЗ-2, Рш 110 1ш  ЛРЗ-2 (ТР). Диагностика МВ 

110 ЛРЗ-2, КС 110 ЛРЗ-2 (ДО). С откл, совместно с 

ОСШ 110, 1С 110. Поочередно с ВЛ 110 Усс2-ЛРЗ №2 

АГ 02:00

Не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ

Снижение объема ОН Усс2 (ОНД3-5, ОНД15, ОНДЮ3, 

ОНДЮ5)  на 10 МВт из-за Усс2-ЛРЗ-1, 2

ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - ЛРЗ-1 3 26 июн 28 июн 3 27 июн 29 июн 3 18 июн 20 июн

Текущий ремонт Робх 110 ЛРЗ-1, Рл 110 ЛРЗ-1, МВ 

110 ЛРЗ-1, КС 110 ЛРЗ-1, Рш 110 1ш  ЛРЗ-1 (ТР). 

Диагностика МВ 110 ЛРЗ-1, КС 110 ЛРЗ-1 (ДО). С 

откл, совместно с ОСШ 110, 1С 110. Поочередно с ВЛ 

110 Усс2-ЛРЗ №1 АГ 02:00

Не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ

Снижение объема ОН Усс2 (ОНД3-5, ОНД15, ОНДЮ3, 

ОНДЮ5)  на 10 МВт из-за Усс2-ЛРЗ-1, 2

ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка 16 29 июн 14 июл 16 29 июн 14 июл 16 29 июн 14 июл

ВПр для Капитальный ремонт МВ 110 Пав1, Рл 110  

Пав1. Текущий ремонт Робх 110  Пав1, КС 110  Пав1 

(КР). Диагностика КС 110 Павл1 (ДО). С откл 29.06-

30.06.15, с переводом на ОВ 110 с 01.07 по 10.07.15

АГ 02:00

ПС 220 кВ Широкая

2С 110 - - - 5 22 июн 26 июн - - -

Вынужденный простой на время оперирования 

разъединителями при  техническом обслуживании, 

диагностики ТН-2 110. ВПр СВ 110. Разрыв  по ВЛ 

110 кВ Широкая-Голубовка на ПС 220 кВ Широкая. 

(ВПр) С откл. АГ 02:00. , ТО и диагностика ТТ 110 2С 

Находка.

Не учтено в годовом графике

Нет возможности совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ 

Партизанская ГРЭС - Екатериновка (филиала ОАО "ДГК" 

Приморская генерация /ПаГРЭС/ и филиала ОАО "ДРСК" ПЭС)

ТН-2 110 - - - 5 22 июн 26 июн - - -
Техническое обслуживание, диагностика ТН-2 110. С 

откл. АГ 02:00 
Не учтено в годовом графике

СВ 110 - - - 5 22 июн 26 июн - - -
ВПр для Техническое обслуживание, диагностика ТТ 

110 СВ. С откл. АГ 02:00 
Не учтено в годовом графике

ВЛ 110 кВ Широкая – ЖБФ 2 цепь - - - 5 22 июн 26 июн - - -
Техническое обслуживание, диагностика ТТ 110 ЖБФ-

2. С откл. АГ 02:00
Не учтено в годовом графике Не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ

ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка - - - 5 22 июн 26 июн - - -
Техническое обслуживание, диагностика ТТ 110 

Голубовка. С откл. АГ 02:00 ЗРР
Не учтено в годовом графике

В 110 2С Находка - - - 5 22 июн 26 июн - - -
Техническое обслуживание, диагностика ТТ 110 2С 

Находка. С откл. АГ 02:00
Не учтено в годовом графике Не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ
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ДРСК ПЭС

СП ПЮЭС 

ПС А 1СШ 110 - - - 58 13 апр 9 июн 58 13 апр 30 июн РЕК

ПС А ВЛ 110 кВ Зеленый угол-А №1 - - - 58 13 апр 9 июн 58 13 апр 30 июн Для ЛЭП ВПр

ПС А ВЛ 110 кВ Зеленый угол-А №2 - - - 58 13 апр 9 июн 58 13 апр 30 июн Для ЛЭП ВПр

ПС А ВЛ 110 кВ  Владивостокская ТЭЦ-2-

А №1
- - - 58 13 апр 9 июн 58 13 апр 30 июн

Демонтаж-монтаж В ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2-А №1. С 

откл., зазем. АГ:6ч. ВПр

ПС А ШСВ 110 - - - 58 13 апр 9 июн 58 13 апр 30 июн
Демонтаж-монтаж ШСВ 110. С откл. Зазем. АГ:ВЗ. 

РЕК

ПС А 2СШ 110 - - - 52 10 июн 31 июл 52 30 июн 31 июл РЕК

ПС А   В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2 - - - 52 10 июн 31 июл 52 30 июн 31 июл РЕК

ПС А ШСВ 110 - - - 52 10 июн 31 июл 52 30 июн 31 июл РЕК

ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-

Голдобин с отпайками (на ПС Загородная 

и ПС Улисс)

5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн Обрезка ОСД. С откл., зазем. АГ:2 ч.ТР ЛЭП
Снижение объема ОН ВТЭЦ-2 (ОНД13, ОНДЮ1)  на 40 МВт из-

за ВТЭЦ-2 - Голд

ПС 110 кВ Загородная ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2-Голдобин с 

отпайками (на ПС Загородная и ПС 

Улисс)

11 1 июн 11 июн 11 1 июн 11 июн 5 1 июн 5 июн
КР РЛ ВЛ, покраска порталов. С откл., зазем.  АГ: 4 ч.  

ЛЭП ВПр  1С 110 КР ВПр СВ 110(норм откл)

ПС 110 кВ Загородная 1С 110 11 1 июн 11 июн 11 1 июн 11 июн 5 1 июн 5 июн
КР В ВЛ, РШ 110 ВЛ, РС 110 1С, РШ 110 Т-1, 

покраска порталов. С откл., зазем.  1С-110.  АГ: 72 ч.  

ЛЭП ВПр  1С 110 КР ВПр СВ 110(норм откл)

ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-

Патрокл с отпайкой на ПС Загородная
5 15 июн 19 июн 5 15 июн 19 июн 5 15 июн 19 июн Обрезка ОСД. С откл., зазем. АГ:2 ч. ТР ЛЭП

Снижение объема ОН ВТЭЦ-2 (ОНД13, ОНДЮ1)  на 40 МВт из-

за ВТЭЦ-2 - Патрокл.

ПС  110 кВ Загородная  ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2-Патрокл с 

отпайкой на ПС Загородная

12 15 июн 26 июн 12 15 июн 26 июн 10 15 июн 24 июн
КР РЛ ВЛ, покраска линейных порталов. С откл., 

зазем. АГ:4ч. ВПр СВ 110(норм откл) ЛЭП ВПр  

ПС 110 кВ Загородная 2С 110 12 15 июн 26 июн 12 15 июн 26 июн 10 15 июн 24 июн
КР В ВЛ, РШ ВЛ, РС 2С-110, покраска секционных 

порталов. С откл., зазем.2С-110. АГ:72ч. ВПр СВ 

110(норм откл) ЛЭП ВПр  2С 110 КР

ПС 110 кВ Загородная  СВ 110 5 29 июн 3 июл 5 29 июн 3 июл 5 29 июн 3 июл
КР выключателя, покраска порталов. С откл., зазем. 

АГ:ВЗ.

КВЛ 110 кВ Океан-Муравейка 12 1 июн 12 июн 14
10 июн

22 июн

11 июн

3 июл
- - -

Обрезка ОСД, замер наведеного напряжения. С откл., 

зазем. АГ:2 ч.

Отсутствие возможности совмещения с работами по 

реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности 

схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в 

сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.

ПС  110 кВ Океан пер 110 1 3 июн 3 июн 1 3 июн 3 июн
Вкл пер 110 на время профиспытания В 110 КВЛ Ок - 

Мур. С откл.,зазем.  В 110 КВЛ Ок - Мур , АГ:2ч.
С сохранением транзита 110 кВ.

ПС 110 кВ Океан пер 110 1 4 июн 4 июн 1 4 июн 4 июн
Вкл пер 110 на время профиспытания В 110 КВЛ 

Горн - Ок. С откл.,зазем.В 110 КВЛ Горн - Ок. АГ:2ч.
С сохранением транзита 110 кВ.

ПС 110 кВ Бурун  СВ 110 - - - 1 5 июн 5 июн 1 5 июн 5 июн Профиспытания В ВЛ.  с откл.,зазем.АГ:2ч.

ПС 110 кВ Горностай пер 110 1 8 июн 8 июн 1 8 июн 8 июн
Вкл пер 110 для профиспытания ТН 110 1С. С 

откл.,зазем. 1С 110 ВПР СВ 110,. АГ:2ч.
С сохранением транзита 110 кВ.

ПС 110 кВ Горностай пер 110 1 9 июн 9 июн 1 9 июн 9 июн
Вкл пер 110 для  профиспытания ТН 110 2С. С 

откл.,зазем. 2С 110ВПр СВ 110,. АГ:2ч.
С сохранением транзита 110 кВ.

ПС 110 кВ Горностай 1С 110 - - - 1 8 июн 8 июн 1 8 июн 8 июн
Профиспытания ТН 110 1С. С откл.,зазем. 1С 110, с 

вкл. пер 110. АГ:2ч.
С сохранением транзита 110 кВ.

ПС 110 кВ Горностай 2С 110 - - - 1 9 июн 9 июн 1 9 июн 9 июн
Профиспытания ТН 110 2С. С откл.,зазем 2С 110., с 

вкл. пер 110. АГ:2ч.
С сохранением транзита 110 кВ.

ПС 110 кВ Горностай СВ 110 2 8 июн 9 июн
Вкл пер 110 для  профиспытания ТН 110 1С, ТН 110 

2С. С откл.,зазем. 2С 110ВПр СВ 110,. АГ:2ч.
С сохранением транзита 110 кВ.

1. Снижение объема ОН ВТЭЦ-2 (ОНД13, ОНДЮ1)  на 40 МВт 

из-за ВТЭЦ-2 - Патрокл.

2. Сокращение срока из-за необходимости полного объема 

управляющих воздействий для ПАУ в период ремонта ВЛ 500 

кВ Приморская ГРЭС - Чугуевка-2

1. Снижение объема ОН ВТЭЦ-2 (ОНД13, ОНДЮ1)  на 40 МВт 

из-за ВТЭЦ-2 - Голд

2. Сокращение срока из-за необходимости полного объема 

управляющих воздействий для ПАУ в период ремонта ВЛ 500 

кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная.

3. При необходимости увеличения срока ремонта подать 

предложение в последующие графики ремонта без совмещения с 

утвержденными годовыми сроками ремонта ВЛ 500 кВ Филиала 

ОАО "ФСК ЕЭС" ППМЭС (сводный годовой график 2015 в 

наличии у каждого собственника в полном объеме).

Демонтаж-монтаж 2СШ 110, В ВЛ 110 кВ  

Владивостокская ТЭЦ-2-А №2, В Т-1, ТН 110 2СШ, 

ШСВ 110, ОПН 110 2СШ. С откл., зазем. АГ:ВЗ.

Демонтаж-монтаж 1СШ 110, ТН 110 1СШ,  В ВЛ 110 

кВ ЗУ-А №1, В ВЛ 110 кВ ЗУ-А №2. С откл., зазем. 

АГ:ВЗ.

Срок завершения работ увеличен на основании 

откорректированного графика выполнения работ по 

Реконструкции ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ А г. Владивостока 

(письмо Филиала ОАО "ДРСК" ПЭС № 125-36-133 от 

14.05.2015) и по согласованию с Гниломедовым В.А. 

(19.05.2015)
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ВЛ 110 кВ АртемовскаяТЭЦ-Муравейка 2 8 июн 9 июн 2 8 июн 9 июн - - - КР, замена изоляции. С откл., зазем. АГ:1ч.

Отсутствие возможности совмещения с работами по 

реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности 

схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в 

сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.

ВЛ 110 кВ АртемовскаяТЭЦ-Муравейка 30 1 июн 30 июн 30 1 июн 30 июн 30 1 июн 30 июн КР, чистка просеки. Без отключения

ПС 110 кВ Кролевцы  ВЛ 110 кВ  АТЭЦ – 

Зпд – Крол – Штык-2
- - - 5 22 июн 26 июн - - -

КР  РЛ 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2. С откл., 

зазем. АГ:4ч

ПС 110 кВ Кролевцы В 110 ВЛ АТЭЦ – 

ЗПД – Крол – Штык №2
22 июн 26 июн - - -

КР В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2. С откл., 

зазем. АГ:ВЗ.

ПС 110 кВ Кролевцы В 110 ВЛ АТЭЦ – 

ЗПД – Крол – Штык №2
- - - 1 1 июн 1 июн 1 1 июн 1 июн

Профиспытания В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – 

Штык №2, с откл., зазем. АГ:2ч

ПС 110 кВ Кролевцы В 110 ВЛ АТЭЦ – 

ЗПД – Крол – Штык №1
- - - 1 2 июн 2 июн 1 2 июн 2 июн

Профиспытания В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – 

Штык №1, с откл., зазем. АГ:2ч

ПС 110 кВ Кролевцы СВ 110 - - - 1 3 июн 3 июн 1 3 июн 3 июн
Профиспытания СВ 110.(Норм откл). С откл., зазем. 

АГ:2ч

ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - 

Екатериновка
5 25 июн 29 июн 5 25 июн 29 июн 5 25 июн 29 июн КР, замена изоляции. С откл., зазем. АГ:1ч.

ПС 110 кВ Екатериновка В 110 ВЛ 

ПаГРЭС–Ек
- - - 1 25 июн 25 июн 1 25 июн 25 июн

ТР ТТ 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек, ТТ 110 пер, отбор про 

масла  С откл., зазем. АГ:2ч. ВПр

ПС 110 кВ Екатериновка пер 110 - - - 1 25 июн 25 июн 1 25 июн 25 июн
ТТ 110 пер, отбор проб масла С откл., зазем. АГ:2ч. 

ТР

ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - 

Находка/т
- - - 5 1 июн 5 июн - - -

Чистка просеки, рубка ОСД. С откл., зазем. 

Необходимо указать какой канал связи пропадёт. 

АГ:2ч.

Нет возможности совмещения с работами филиала ОАО "ФСК 

ЕЭС" ППМЭС по ПС 500 кВ Лозовая. Подать предложение в 

график июля.

ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55 12 30.июн 11.июл 12 30.июн 11.июл - - - КР, рубка ОСД, чистка просеки. С откл., зазем. АГ:2ч.

Нет возможности совмещения с работами филиала ОАО "ДГК" 

Приморская генерация по ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - 

Смоляниново/т. Подать предложение в график июля.

ПС 110 кВ Находка ВЛ 110 кВ Находка-

Волчанец-С-55
- - - 1 30 июн 30 июн - - -

Отбор проб масла из вводов В 110 ВЛ Нах – Волч - С-

55. С откл., зазем. В 110 ВЛ Нах – Волч - С-55.  

АГ:1,5ч. ЗРР

Нет возможности совмещения с работами филиала ОАО "ДГК" 

Приморская генерация по ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - 

Смоляниново/т. Подать предложение в график июля.

ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55 9 22 июн 30 июн 30 1 июн 30 июн 30 1 июн 30 июн КР, чистка просеки. Без отключения

ПС 110 кВ Находка ТН 110 1СШ - - - 1 8 июн 8 июн 1 8 июн 8 июн Отбор проб масла  ТН 110 1СШ, с откл., зазем. АГ:1ч.

ПС 110 кВ Находка ТН 110 2СШ - - - 1 8 июн 8 июн 1 8 июн 8 июн Отбор проб масла ТН 110 2СШ, с откл., зазем. АГ:1ч.

ПС 110 кВ Находка ВЛ 110 кВ Широкая-

Находка
- - - 1 9 июн 9 июн - - -

Отбор проб масла из вводов В 110ВЛ Шир - Нах. С 

откл., зазем.В 110ВЛ Шир - Нах АГ:1,5ч. ЗРР

Нет возможности совмещения с работами филиала ОАО "ДГК" 

Приморская генерация по ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - 

Смоляниново/т. Подать предложение в график июля.

ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ 19 1 июн 19 июн 19 1 июн 19 июн 19 1 июн 19 июн Чистка просеки. Без отключения

ПС 110 кВ ХФЗ  ШСВ 110 - - - 1 8 июн 8 июн 1 8 июн 8 июн Профиспытания ШСВ 110. С откл.,зазем.АГ:2ч.

ПС 110 кВ  ХФЗ  ОВ 110 - - - 1 9 июн 9 июн 1 9 июн 9 июн Профиспытания ОВ 110. С откл.,зазем.АГ:2ч.

ПС 110 кВ ХФЗ В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-

1
1 10 июн 10 июн 1 10 июн 10 июн

Профиспытания В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-1. 

Откл,зазем АГ :2ч

ПС 110 кВ ХФЗ  ВЛ 110 кВ Партизанская 

ГРЭС – ХФЗ №1
- - - 1 10 июн 10 июн 1 10 июн 10 июн

Профиспытания В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-1. С 

откл.,зазем В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-1.АГ:2ч. ЗРР

ПС ХФЗ  ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – 

ХФЗ №2
- - - 1 11 июн 11 июн 1 11 июн 11 июн

Профиспытания В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-2. С 

откл.,зазем В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-2.АГ:2ч. ЗРР

ПС 110 кВ ХФЗ В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-

2
1 11 июн 11 июн 1 11 июн 11 июн

Профиспытания В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-2. 

Откл,зазем АГ :2ч
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Примечания:

вид ремонта, выполняемые работы, аварийная 

готовность и т.п.   
1)

Разрешенный срок ремонта 
2)

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 
2)

Наименование объекта  диспетчеризации 

(ЛЭП,  ПС, электростанция, 

оборудование) 
1)

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта на 

расчетный месяц
 1)

Заявленный в месячный 

график срок ремонта 
1)

Примечания: 

текущее состояние объекта, мероприятия по 

ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.. 
11)

ПС 110 кВ ХФЗ  ВЛ 110 кВ Вокзальная/т 

– ХФЗ
- - - 1 22 июн 22 июн 1 22 июн 22 июн

Профиспытания В 110 ВЛ Вокз - ХФЗ. С откл.,зазем. 

В 110 ВЛ Вокз - ХФЗ.АГ:2ч. ЗРР

ПС 110 кВ ХФЗ  ВЛ 110 кВ Анисимовка/т 

– Фридман/т – ХФЗ
- - - 1 23 июн 24 июн 1 23 июн 24 июн

Профиспытания В 110 ВЛ Ан/т - Фр/т - ХФЗ. С 

откл.,зазем. АГ:2ч. ЗРР

СП ПЦЭС 

ВЛ 110 кВ М-Реттиховка 14 1 июн 14 июн 19 8 июн 26 июн
3

4

12.06.2015

21.06.2015

14.06.2015

24.06.2015

КР Чистка просеки, рубка ОСД, замена изоляторов и 

ГВН, с вкл. на ночь. Необходима информация о 

каналах связи. АГ:2ч.
С включением к вечернему масимуму

ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль 9 22 июн 30 июн 9 22 июн 30 июн 8 1 июн 8 июн
КР, Чистка просеки, рубка ОСД, замена изоляции. С 

откл., зазем., с вкл. на ночь. АГ:2ч.
С включением к вечернему масимуму

ПС 110 кВ Хороль ВЛ 110кВ Ярославка-

Хороль
9 22 июн 30 июн 9 22 июн 30 июн 8 1 июн 8 июн

Профвосстановление РЗА , С откл, заземл.ВЛ 110кВ 

Ярославка-Хороль АГ:2ч. ВПр

ПС 110 кВ Павловка-2 В 110 3В 10 10 июн 19 июн 10 8 июн 17 июн 10 8 июн 17 июн
КР В 110 3В, профвосстановление РЗА, С откл, 

заземл. В 110 3В, с сохранением транзита . АГ:2ч.

ПС 110 кВ Павловка-2 В 110 4В 5 15 июн 19 июн 4 1 июн 4 июн 4 1 июн 4 июн
Профвосстановление РЗА , С откл, заземл. В 110 4В. 

АГ:2ч.

ПС 110 кВ Ярославка ШСВ 110 5 15 июн 19 июн 5 8 июн 12 июн 5 15 июн 19 июн КР ШСВ 110. С откл., зазем. АГ:ВЗ.

ПС 110 кВ Ярославка ВЛ 110 кВ 

Ярославка-Хороль
2 22 июн 23 июн 2 22 июн 23 июн 8 1 июн 8 июн

ТР В 110 ВЛ Яр-Хор, ТР ТТ- 110 ВЛ Яр–Хор в ст ВЛ. 

С откл., зазем.РЛ 110 ВЛ Яр - Хор,В 110 ВЛ Яр-Хор, 

т.е. ЗРР для ЛЭП АГ:2ч. ЗРР

ПС 110 кВ Промышленная 1С 110 2 1 июн 2 июн 2 1 июн 2 июн 2 1 июн 2 июн
КР  РШ ТН-1С-110 с заменой изоляции. С откл., зазем. 

С переводом Т-1 на Обходную систему шин 110 . 

АГ:2ч.

Снижение объема ОН Усс2 (ОНД3-5, ОНД15, ОНДЮ3, 

ОНДЮ5)  на 1,5 МВт (объем Т-1 ПС Пром) из-за  откл. В ВЛ 

110 Усс-2-Н.Н-Гр-Пром

ПС 110 кВ Промышленная ТН 110 1С 2 1 июн 2 июн 2 1 июн 2 июн 2 1 июн 2 июн
Профвосстановление ЦН ТН 110 1С, профиспытание 

ТН 110 1С. С откл, заземл. АГ:2ч.

ПС 110 кВ Промышленная ВЛ 110 кВ  

Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – 

Промышленная

2 1 июн 2 июн
ЗРР для КР  РШ ТН-1С-110 с заменой изоляции. С 

откл.  В ВЛ 110 Усс-2-Н.Н-Гр-Пром  АГ:2ч.

ПС 110 кВ Промышленная СОВ 110 2 1 июн 2 июн
ВКЛ для  перевода Т-1 на Обходную систему шин 110 

. АГ:2ч.

ПС 110 кВ Промышленная Обходная 

система шин 110
2 1 июн 2 июн

ВКЛ для  перевода Т-1 на Обходную систему шин 110 

. АГ:2ч.

ПС 110 кВ Промышленная ТН 110 2С 1 3 июн 3 июн 1 5 июн 5 июн 1 5 июн 5 июн ТР, профиспытание ТН 110 2С. С откл., зазем. АГ:2ч.

ПС 110 кВ Промышленная ВЛ 110 кВ  

Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – 

Промышленная

2 15 июн 16 июн 2 3 июн 4 июн 3 15 июн 17 июн
КР ,   РЛ 110 ВЛ Усс-2-Н.Н-Гр-Пром с заменой 

изоляции. С откл., зазем. АГ:2ч. ВПр
совмещение ремонтов разных собственников

Снижение объема ОН Усс2 (ОНД3-5, ОНД15, ОНДЮ3, 

ОНДЮ5)  на 10 МВт из-за Усс2-ННик-Пром

ПС 110 кВ Промышленная СОВ 110 12 3 июн 14 июн 8 30 июн 7 июл 8 30 июн 7 июл
КР СОВ 110, профвосстановление РЗА. С откл, 

заземл. АГ:2ч.

ПС 110 кВ Реттиховка ТН 110 1С 1 30 июн 30 июн 1 30 июн 30 июн 1 30 июн 30 июн ТР ТН 110 1С, ОПН ТН-1С-110. С откл., зазем. АГ:2ч.

ПС 110 кВ Полевая  ВЛ 110 кВ Уссурийск-

2-Полевая
3 9 июн 11 июн 3 9 июн 11 июн 3 9 июн 11 июн

КР РЛ 110 ВЛ Усс-2-Пол с заменой изоляции ?. С 

откл., зазем. АГ:2ч. ВПр
совмещение ремонтов разных собственников

ПС 110 кВ Полевая 1С 110 1 10 июн 10 июн 1 10 июн 10 июн 1 10 июн 10 июн

КР РС 110 1С .С откл., зазем.1С 110. Разрыв по ВЛ 

110 кВ Уссурийск-2-Полевая. ВПр СВ 110 1-2С. 

АГ:2ч.

ПС 110 кВ Полевая СВ 110 1-2С 1 10 июн 10 июн 1 10 июн 10 июн ВПр СВ 110 1-2С для КР РС  110 1С. АГ :2ч

ПС 110 кВ Полевая  ВЛ 110 кВ 

Промышленная-Полевая
2 18 июн 19 июн 2 22 июн 23 июн 2 22 июн 23 июн

КР РШ 110 ВЛ Пром- Пол.С откл., зазем. В 110 ВЛ 

Пром - Пол АГ:2ч. ЗРР

ПС 110 кВ Полевая 3С 110 2 22 июн 23 июн 2 22 июн 23 июн
КР РШ 110 ВЛ Пром- Пол.С откл., зазем. 3С 110 

АГ:2ч.

ПС 110 кВ Полевая СВ 110 2-3С 2 22 июн 23 июн 2 22 июн 23 июн
ВПр СВ 110 2-3С на время КР  РШ 110 ВЛ Пром- 

Пол.С откл., зазем. 3С 110? АГ:2ч.

ПС 110 кВ Промышленная  ВЛ 110 кВ 

Промышленная-Полевая
6 18 июн 23 июн 4 8 июн 11 июн 4 22 июн 25 июн

ТР В 110 ВЛ Пром-Пол, профвосстановление РЗА. С 

откл, заземл . АГ:2ч. ВПр
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Примечания:

вид ремонта, выполняемые работы, аварийная 

готовность и т.п.   
1)

Разрешенный срок ремонта 
2)

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 
2)

Наименование объекта  диспетчеризации 

(ЛЭП,  ПС, электростанция, 

оборудование) 
1)

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта на 

расчетный месяц
 1)

Заявленный в месячный 

график срок ремонта 
1)

Примечания: 

текущее состояние объекта, мероприятия по 

ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.. 
11)

ПС 110 кВ Полевая  ВЛ 110 кВ 

Промышленная-Полевая
6 18 июн 23 июн 8 22 июн 29 июн 8 22 июн 29 июн

Профвосстановление РЗА, С откл, заземл ЛЭП АГ:2ч. 

ВПр

ПС 110 кВ ЖБИ-130 ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-2-Михайловка-ЖБИ-130
2 22 июн 26 июн 4 1 июн 4 июн 5 22 июн 26 июн

КР  РЛ-110 ВЛ Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130 

с заменой изоляции , профвосстановление РЗА. С 

откл., зазем. ВЛ.  ВПр СВ 110, Рем пер 110 АГ:2ч. 

ВПр

совмещение ремонтов разных собственников

ПС 110 кВ ЖБИ-130 СВ 110 4 22 июн 26 июн 4 1 июн 4 июн 5 22 июн 26 июн Профвосстановление РЗА , С откл, заземл. АГ:2ч. ВПр совмещение ремонтов разных собственников

ПС 110 кВ ЖБИ-130 Рем пер 110 1 22 июн 26 июн 1 3 июн 3 июн 5 22 июн 26 июн

КР Р рем.пер ВЛ-110 Уссурийск-2 - Михайловка - 

ЖБИ-130. С откл., зазем. Рем пер 110, ВЛ  110 кВ 

Уссурийск-2-Михайловка-ЖБИ-130.ВПр СВ 110 

АГ:2ч. 

совмещение ремонтов разных собственников

ПС 110 кВ ЖБИ-130 2С 110 2 22 июн 26 июн 3 4 июн 6 июн 5 22 июн 26 июн
ТР Т-2. С откл., зазем. 2С 110. С вкл Рем пер 110. ВПр 

СВ-110. АГ:2ч. БВр
совмещение ремонтов разных собственников

ПС 110 кВ ЖБИ-130 Рем пер 110 5 15 июн 19 июн 1 24 июн 24 июн 4 8 июн 11 июн
КР, Р рем. пер ВЛ-110 ЖБИ-130 - Павловка-2. С откл., 

зазем. Рем пер 110, ВЛ 110 кВ ЖБИ-130-Павловка-

2.ВПр СВ 110 АГ:2ч.

ПС 110 кВ ЖБИ-130 1С 110 5 15 июн 19 июн 2 24 июн 25 июн 4 8 июн 11 июн
ТР Т-1. С откл., зазем. 1С 110. С вкл Рем пер 110 и 

ВПр СВ-110. АГ:2ч. БВр

ПС 110 кВ ЖБИ-130 1С 110 5 15 июн 19 июн 1 26 июн 26 июн 4 8 июн 11 июн КР РС -110 1С . С откл., зазем. АГ:2ч.

ПС 110 кВ ЖБИ-130 СВ 110 5 15 июн 19 июн 5 22 июн 26 июн 5 1 июн 5 июн
ВПр СВ 110 для КР  РЛ-110 ВЛ ЖБИ-130 - Павловка-

2 

ПС 110 кВ ЖБИ-130  ВЛ 110 кВ  ЖБИ-130-

Павловка-2
5 15 июн 19 июн 5 22 июн 26 июн 5 1 июн 5 июн

КР  РЛ-110 ВЛ ЖБИ-130 - Павловка-2.С с заменой 

изоляции, профвосстановление РЗА ?, С откл, заземл. 

Чего? ВПр Рем пер 110 и СВ 110.АГ:2ч.

2 25 июн 26 июн 5 1 июн 5 июн

2 22 июн 23 июн 2 22 июн 23 июн 5 1 июн 5 июн

ПС 110 кВ М  ВЛ 110 кВ М-Реттиховка 5 1 июн 5 июн 5 1 июн 5 июн 4 21 июн 24 июн КР РЛ, В ВЛ. С откл., зазем. АГ:2ч. ВПр

ПС 110 кВ М  ВЛ 110 кВ М-Реттиховка 2 22 июн 23 июн 2 22 июн 23 июн
ЗРР для ВЛ 110 кВ М-Реттиховка на время КР РШ 110 

М-Рет АГ 2ч

ПС110 кВ  М 2С 110
1 8 июн 8 июн

2 22 июн 23 июн 2 22 июн 23 июн
КР РШ ВЛ 110 кВ М-Реттиховка, ТР РС 2С-110.С 

откл., зазем. АГ:2ч.

СП ПЗЭС 
ВЛ 110 кВ ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная 

№1
27 2 июн 28 июн 27 2 июн 28 июн 27 2 июн 28 июн КР, чистка просеки. Без отключения

ВЛ 110 кВ ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная 

№2
27 2 июн 28 июн 27 2 июн 28 июн 27 2 июн 28 июн КР, чистка просеки. Без отключения

СП ПСЭС 
ВЛ 110 кВ Молодежная-Чугуевка

- - - 5 8 июн 13 июн - - - КР,замена изоляции. С откл., зазм.  Необходима 

информация о каналах связи. АГ:2ч.

Нет возможности совмещения с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ 

Арсеньев-2 (ППМЭС)

ВЛ 110 кВ Реттиховка-Арсеньев-2
- - - 5 15 июн 19 июн - - -

КР, удаление угрожающих деревьев. С откл., зазем. 

АГ:1ч.

Нет возможности совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Чугуевка-

2 - Арсеньев-2 (ППМЭС)

ПС 110 кВ Арсеньев-1 ВЛ 110 кВ 

Арсеньев-1-Прогресс
3 1 июн 3 июн 3 1 июн 3 июн 3 1 июн 3 июн

ТР В 110 ВЛ Прогресс, РЛ 110 ВЛ Прогресс, отбор 

проб масла с баков, профиспытание выключателя и 

вводов. С откл. ,  зазем. В ВЛ., АГ: 1ч ВПр

ПС 110 кВ Арсеньев-1   2С 110 3 1 июн 3 июн 3 1 июн 3 июн 3 1 июн 3 июн
ТР РС 110 2С.  ВПр РС 110 1С, ТН 110 2С. С откл, 

зазем.  2С 110. АГ: 2ч.

ПС 110 кВ ЖБИ-130 Рем пер 110
ВПр Рем пер 110 для  КР  РЛ-110 ВЛ ЖБИ-130 - 

Павловка-2
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Окончан
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Примечания:

вид ремонта, выполняемые работы, аварийная 

готовность и т.п.   
1)

Разрешенный срок ремонта 
2)

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 
2)

Наименование объекта  диспетчеризации 

(ЛЭП,  ПС, электростанция, 

оборудование) 
1)

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта на 

расчетный месяц
 1)

Заявленный в месячный 

график срок ремонта 
1)

Примечания: 

текущее состояние объекта, мероприятия по 

ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.. 
11)

ПС 110 кВ Арсеньев 1 ВЛ 110 кВ 

Арсеньев-2-Арсеньев-1
8 15.июн 22.июн 8 22 июн 29 июн 4 21 июн 24 июн

ТР В 110 ВЛ Арсеньев-2, РЛ 110 ВЛ Арсеньев-2. 

Профвосстановление ВЧБ, (с выводом ВЧБ на время 

проверки),отбор проб масла с баков и вводов.  С откл.,  

зазем. ВЛ. АГ: 1ч. ВПр

Информация о состоянии ПРМ АНКА 536 кГц ВЛ 

110 кВ Арсеньев-2 – Арсеньев-1?

1.Снижение объема ОН Арс2 (ОНД1-5)  на 10 МВт из-за Арс2-

Арс1.

2. Сокращение срока из-за необходимости полного объема 

управляющих воздействий для ПАУ в период ремонта ВЛ 500 

кВ Приморская ГРЭС - Чугуевка-2.

3. При необходимости увеличения срока ремонта подать 

предложение в последующие графики ремонта без совмещения с 

утвержденными годовыми сроками ремонта ВЛ 500 кВ Филиала 

ОАО "ФСК ЕЭС" ППМЭС (сводный годовой график 2015 в 

наличии у каждого собственника в полном объеме)

ПС 110 кВ Арсеньев-1   1С 110 2 15.июн 16.июн 2 22 июн 23 июн 4 21 июн 24 июн
ТР РС 110 1С. С откл. ,  зазем.  1С 110. ВПр РС 110 

2С, ТН 110 1С. Разрыв по ВЛ 110 кВ Арсеньев-2-

Арсеньев-1 на ПС 110 кВ Арсеньев-1.АГ: 2ч.

ПС 220 кВ Чугуевка ТН 220 РСШ 2 4 июн 5 июн 2 4 июн 5 июн 2 25 июн 26 июн Профиспытание ТН 220 РСШ. С откл., зазем. АГ:1ч. Любые два рабочих дня указанного периода

ПС 220 кВ Чугуевка ОСШ 220 2 23 июн 24 июн 2 23 июн 24 июн 2 23 июн 24 июн Профиспытание ТН 220 ОСШ. АГ Любые два рабочих дня указанного периода

ПС 220 кВ Чугуевка ТН 110 1С 2 8 июн 9 июн 2 8 июн 9 июн 2 8 июн 9 июн Профиспытание ТН 110 1С. АГ Любые два рабочих дня указанного периода

ПС 220 кВ Чугуевка ТН 110 2С 2 10 июн 11 июн 2 10 июн 11 июн 2 10 июн 11 июн Профиспытание ТН 110 2С АГ Любые два рабочих дня указанного периода

ВЛ 110 кВ Арсеньев-2-Арсеньев-1 113 11 май 31 авг 113 11 май 31 авг 113 11 май 31 авг ТР. Чистка просеки  ручная. Без отключения.

ДВЖД

Ружинская дистанция

Уссурийская дистанция

Владивостокская дистанция

Транснефть - Порт Козьмино

Филиал Приморский Оборонэнерго

ПС 220 кВ Перевал 1c-220 6 15 июн 20 июн 5 22.июн 26.июн 6 15 июн 20 июн
ТР РШ-220 Береговая-2, Рш-220Т1, Рш-220 СОМВ 1с 

Откл, АГ=4ч

ПС 110 кВ Промысловка ВЛ 110 кВ 

Промысловка - С-55
12 18.май 29.май 12 18.май 29.май - - - ТР ЛР-110 ВЛ С-55, МВ-110 ВЛ С-55 АГ=4ч снятая собственником

ПС 110 кВ 178-Ф ВЛ 110 кВ Промысловка-

Прибой - 178Ф
12 01.июн 12.июн 12 01.июн 12.июн

ТР МВ-110 ВЛ "Промысловка" Без отключения. С вкл 

РП-110  АГ=4ч
С сохранением транзита 110 кВ.

ПС 110 кВ  С-55 ВЛ 110 кВ Находка - 

Волчанец - С-55
12 30.июн 11.июл - - -

ТР  ЛР-110 ВЛ "Находка", МВ-110 ВЛ "Находка". 

Откл. АГ=4ч

Нет возможности совмещения с работами филиала ОАО "ДГК" 

Приморская генерация по ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - 

Смоляниново/т. Подать предложение в график июля.

Приморская Генерация

Владивостокская ТЭЦ-2

ТГ-2 60 22.апр 20.июн 60 22.апр 20.июн 60 22.апр 20.июн
К.р. ТГ-2 контроль металла бандажных колец ротора   

отк. МВ, РТ. РШ, РШ ОСШ.АГ - ВЗ

Т-2 60 22.апр 20.июн 60 22.апр 20.июн 60 22.апр 20.июн
Т.р. Т-2, ТСН-2Б, РТ, К.р. ТСН-2А ( на ремонтном 

предприятие) отк. МВ, РТ. РШ, РШ ОСШ  отк. МВ, 

РТ. РШ, РШ ОСШ АГ - ВЗ

РТСН-2 9 22 июн 30 июн 9 22 июн 30 июн 9 22 июн 30 июн
Т.р. РТСН-2, МВ, РТ   отк. МВ, РТ, РШ, РШ ОСШ а.г. 

8 часов

ВЛ 110 Владивостокская ТЭЦ-2-А№2 3 1 июн 30 июн 3 15.июн 17.июн - - - Т.р.МВ, РЛ отк МВ, РЛ, РШ, РШ ОСШ а.г.4 часа

МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 – А2 4 15.июн 17.июн - - - ТР МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 – А2. АГ  04:00

Артемовская ТЭЦ-2

ТГ  №6. 14 20 май 2 июн 14 20 май 2 июн 14 20 май 2 июн
ТР  ТГ №6, 6Т, МВ 110 6Т. С откл. МВ-110 кВ "6Т", 

РШ 1,2 СШ "6Т". АГ ВЗ

6Т 14 20 май 2 июн 14 20 май 2 июн 14 20 май 2 июн
ТР ТГ №6, 6Т, МВ 110 6Т. С откл. МВ-110 кВ "6Т", 

РШ 1,2 СШ "6Т". АГ ВЗ

Отсутствие возможности совмещения с работами по 

реконструкции ПС 110 кВ А. Подать предложение в график на 

июль 2015г. 
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Примечания:

вид ремонта, выполняемые работы, аварийная 

готовность и т.п.   
1)

Разрешенный срок ремонта 
2)

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 
2)

Наименование объекта  диспетчеризации 

(ЛЭП,  ПС, электростанция, 

оборудование) 
1)

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта на 

расчетный месяц
 1)

Заявленный в месячный 

график срок ремонта 
1)

Примечания: 

текущее состояние объекта, мероприятия по 

ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.. 
11)

МВ 110 ВЛШахта 7 21 20 май 9 июн 21 20 май 9 июн 21 20 май 9 июн
К.Р. МВ С откл.  РШ 1,2 СШ, РЛ 110 кВ "Шахта 7". 

АГ -ВЗ

с переводом ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 на ШСМВ 

110  с 21.05 по 01.06

ШСМВ-110 14 20 май 1 июн
На время КР МВ 110 ВЛ Шахта 7 включить через 

ШСМВ-110 ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Шахта-7.  

АГ ВЗ ЗРР

ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Шахта-7 14 20 май 1 июн
ВПр  ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Шахта-7 на время 

ее перевода с ШСМВ-110 на МВ 110 ВЛ Шахта 7

МВ 220 кВ  КВЛ Аэропорт - - - - - - - - - Т.р. МВ-220.  Откл МВ, РЛ, РШ 1, 2СШ Подана заявка на выполнение работ в  мае

ТГ  №6. 12 14.июн 25.июн 12 14.июн 25.июн 12 14.июн 25.июн
Вынужденный простой по ремонту дымовой трубы № 

1 АГ=ВЗ

6Т 12 14.июн 25.июн 12 14.июн 25.июн 12 14.июн 25.июн
Вынужденный простой по ремонту дымовой трубы № 

2 АГ=ВЗ

ТГ № 5. 25 14.июн 08.июл 25 14.июн 08.июл 25 14.июн 08.июл

5Т 25 14.июн 08.июл 25 14.июн 08.июл 25 14.июн 08.июл

МВ 110 ВЛ Смол/т 21 14.июн 3 июл 21 09.июн 30 июн 21 10 июн 30 июн
К.р. МВ-110. Откл МВ, РЛ, РШ 1, 2СШ С откл.  РШ 

1,2 СШ, РЛ 110 кВ "Смол.-Тяговая". АГ=ВЗ

1. С петлеванием  МВ 110 ВЛ Смол/т на ШСМВ 110 

с 15.06.15 по 29.06.15

2. Изменена от годового утв. Графика (в графике с 

14 илня по 3 июля) с целью уменьшния объемов 

переключений эл. схемы и в связи с накладкой на 

ремонт I CШ 110кВ (невозможность реализации 

ремонтной схемы для IСШ 110 кВ) 

Предварительным графиком работы планировались 

с разносом в разные месяца.

ШСМВ-110 09.июн 30 июн 16 14 июн 30 июн

На время КР МВ 110 ВЛ Смол-Т включить через 

ШСМВ-110 ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-

Смоляниново/т. С переводом присоединений на 2СШ 

110 кВ  АГ ВЗ

Для ШСМВ-110 ЗРР. 

ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-

Смоляниново/т
09.июн 09.июн 5 10 июн 14 июн

ВПр  ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Смоляниново/т на 

время ее перевода на ШСМВ-110

1 СШ 110 кВ 1 14 июн 14 июн

Петлевание на время КР МВ 110 ВЛ Смол-Т включить 

через ШСМВ-110 ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-

Смоляниново/т. С переводом присоединений на 2СШ 

110 кВ  

1 СШ 110 кВ 16 15 июн 29 июн

ЗРР на время КР МВ 110 ВЛ Смол-Т включить через 

ШСМВ-110 ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-

Смоляниново/т. С переводом присоединений на 2СШ 

110 кВ  

ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-

Смоляниново/т
30.июн 30.июн 1 30.июн 30.июн

ВПр  ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Смоляниново/т на 

время ее перевода с ШСМВ-110 на МВ 110 ВЛ Смол-

Т

ТН 110  1 СШ 9 30 июн 8 июл 9 30 июн 8 июл 9 30 июн 8 июл Т.р. ТН, РШ 1СШ ТН, ОПН с откл  РШ ТН АГ=24ч

1 СШ 110 кВ 9 30 июн 8 июл 9 30 июн 8 июл 9 30 июн 8 июл
Распетлевание  МВ 110 ВЛ Смол-Т.  Т.р. ТН, РШ 1СШ 

ТН, ОПН с откл  РШ ТН АГ=24ч

Партизанская ГРЭС

ТГ-1 60 12 май 10 июл 60 12 май 10 июл 60 12 май 10 июл
капитальный ремонт Г-1.  Откл  РГ,  МВ , РШ 1,2 СШ-

110кВ. АГ- время заявки

Т-1 60 12 май 10 июл 60 12 май 10 июл 60 12 май 10 июл
текущий ремонт Т-1, ТСН-1, оборудование БО, МВ-

110 Т-1.  Откл  РГ,  МВ , РШ 1,2 СШ-110кВ. АГ- 

время заявки

Т.р. ТГ №5, 5Т,, МВ 110 5Т.  Отк. МВ 110 5Т, РШ 1, 2 

СШ АГ=ВЗ
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ие
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Примечания:

вид ремонта, выполняемые работы, аварийная 

готовность и т.п.   
1)

Разрешенный срок ремонта 
2)

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 
2)

Наименование объекта  диспетчеризации 

(ЛЭП,  ПС, электростанция, 

оборудование) 
1)

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта на 

расчетный месяц
 1)

Заявленный в месячный 

график срок ремонта 
1)

Примечания: 

текущее состояние объекта, мероприятия по 

ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.. 
11)

РТСН 12 25 май 5 июн 12 25 май 5 июн 12 25 май 5 июн
текущий ремонт РТСН,  МВ 110 РТСН.  Откл РТСН,  

МВ , РШ 1,2 СШ-110кВ. АГ-8 часов

ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Южная 3 15 июн 17 июн 3 15 июн 17 июн 3 18 июн 20 июн

Текущий  ремонт  МВ-110 кВ Южная  и ВПр ВЛ 110 

кВ Партизанская ГРЭС-Южная 15.06.2015 до 6ч. КР 

РШ 110 Iс.ш. Южная 16.06.2015 от 6 ч (ВПр ЛЭП и 

откл IСШ-110).  КР РШ 110 IIс.ш. Южная 17.06.2015 

от 6 ч.  (ВПр ЛЭП и откл IIСШ-110). С включением  

на ночь. АГ 08:00   

Погашение потребителя  3 дня от 6ч. Для ЛЭП  ВПр. 

Необходимо письмо потребителям

I СШ-110 1 16 июн 16 июн 1 16 июн 16 июн 1 19 июн 19 июн

капитальный ремонт РШ 110I с.ш.  Южная.  Откл  МВ-

110 кВ Южная ,РЛ 110ВЛ Южная (ВПр ВЛ 110 кВ 

Партизанская ГРЭС-Южная), I СШ-110.  С переводом 

присоединений на IIСШ-110. АГ 08:00.

Погашение потребителя    от 6 ч. 

II СШ-110 1 17 июн 17 июн 1 17 июн 17 июн 1 20 июн 20 июн

капитальный ремонт РШ 110 II с.ш.  Южная.  Откл  

МВ-110 кВ Южная ,РЛ 110ВЛ Южная (ВПр ВЛ 110 

кВ Партизанская ГРЭС-Южная), II СШ-110.  С 

переводом присоединений наIСШ-110. АГ 08:00.

Погашение потребителя    от 6 ч. 

ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - 

Екатериновка
12 18 июн 29 июн 12 18 июн 29 июн 10 21 июн 29 июн

ЗРР капитальный ремонт МВ-110 кВ  ВЛ 110 

Екатериновка.  Откл  МВ ,РЛ,  РШ 1,2 СШ-110кВ. АГ-

8 часов

 С включением ВЛ через ШСМВ-110 с 21.06 по 24.06 для 

возможности выполнения ремонта 2С 220 ПС 500 кВ Лозовая.

II СШ-110 2 18 июн 19 июн 2 18 июн 19 июн 1 21 июн 21 июн

капитальный ремонт РШ 110IIс.ш. Екатериновка.  

Разрыв по ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-

Екатериновка на Партизанской ГРЭС (отключить МВ-

110 кВ Екатериновка и РЛ 110 ВЛ Екатериновка). 

Отключить за II СШ-110.  С переводом 

пирсоединений на I СШ-110.АГ 08:00

Приморская ГРЭС

8АТ 31 06 мая 05.июн 31 06.май 05.июн 31 06.май 05.июн ТР 8АТ и 28Т. ТО МВ 220, Рт и Робх. АГ-08:00

2Т 28 03.июн 30.июн 28 03.июн 30.июн 28 03.июн 30.июн ТР 2Т и  ТО МВ 110 2Т, Рт  110 2Т АГ ВЗ 

ВЛ 110кВ ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная 

№2
7 22.июн 30.июн 7 22.июн 30.июн 7 22.июн 30.июн  ТО Рл, Робх и ТТ ВЛ 110кВ. А.Г.-06:00 ВПр Ввод в работу ВЛ на ОМВ 110кВ.

ОСШ 110кВ 7 22.июн 30.июн 7 22.июн 30.июн 7 22.июн 30.июн
ТО Робх ВЛ 110кВ ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная №2 

АГ-10:0

ОМВ 110 31 22.июн 22.июл 31 22.июн 22.июл 23 30.июн 22.июл
Включить ОСШ 110 кВ для перевода через ОМВ 110 

ВЛ 110 кВ  ЛуТЭК – Луч – Нас-2 на время СР МВ 

110кВ АГ 24:00

ОСШ 110кВ 31 22.июн 22.июл 31 22.июн 22.июл 23 30.июн 22.июл
Включить ОСШ 110 кВ для перевода через ОМВ 110 

ВЛ 110 кВ  ЛуТЭК – Луч – Нас-2 на время СР МВ 

110кВ АГ 24:00

ОМВ 110 30 21 мая 19.июн 30 21 мая 19.июн 30 21 мая 19.июн
Включить ВЛ 110 кВ ЛуТЭК – Разрез – Надаровская – 

Ласточка/т через ОМВ 110 на время СР МВ 110 ВЛ 

Разрез-1. АГ 24:00

ОСШ 110 кВ 30 21 мая 19.июн 30 21 мая 19.июн 30 21 мая 19.июн
Включить ВЛ 110 кВ ЛуТЭК – Разрез – Надаровская – 

Ласточка/т через ОМВ 110 на время СР МВ 110 ВЛ 

Разрез-1. АГ 24:00

ВЛ 220кВ Приморская ГРЭС-

Розенгартовка/т
3 01.июн 03.июн 3 01.июн 03.июн 3 01.июн 03.июн ТО МВ и  Рл. АГ-06:00

В оперативных указаниях: ЛЭП под наведённым напряжением. 

С включением ЗН в сторону ВЛ 220кВ ПримГРЭС – Роз/т на 

время установки и снятия ПЗ по месту производства работ. Для 

ЛЭП ВПр

РТСН-1 10 01.июн 10.июн 10 01.июн 10.июн 10 01.июн 10.июн ТО МВ 110 РТСН-1, Рт 110 РТСН-1  АГ-06:00 ВПр

РТСН-3 7 24.июн 30.июн 7 24.июн 30.июн 7 24.июн 30.июн
ТО МВ 220 РТСН-3 , Рт 220 РТСН-3 и   Робх 220 

РТСН-3       АГ-16:00 ВПр
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Примечания:

вид ремонта, выполняемые работы, аварийная 

готовность и т.п.   
1)

Разрешенный срок ремонта 
2)

Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 
2)

Наименование объекта  диспетчеризации 

(ЛЭП,  ПС, электростанция, 

оборудование) 
1)

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта на 

расчетный месяц
 1)

Заявленный в месячный 

график срок ремонта 
1)

Примечания: 

текущее состояние объекта, мероприятия по 

ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.. 
11)

ОСШ 220кВ 7 24.июн 30.июн 7 24.июн 30.июн 7 24.июн 30.июн ТО Робх 220 РТСН-3.АГ-16:00 24.06.2015 после завершения работ на 1СШ 220кВ

1СШ 220кВ 32 05 мая 05.июн 32 05 мая 05.июн 32 05 мая 05.июн
Поочередный ремонт Рш с переводом присоединений 

на ОМВ 220 АГ-10:00

Невозможность перевода присоединений на ОСШ 220:

с 12.05.2015 по 16.05.2015 (ремонт Робх 8АТ ПримГРЭС);

с 20.05.2015 по 23.05.2015 (ремонт Робх ВЛ 220кВ Приморская 

ГРЭС-Бикин/т на ПримГРЭС);

с 25.05.2015 по 28.05.2015 (ремонт Робх ВЛ 220кВ Приморская 

ГРЭС-Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПримГРЭС).

ОМВ 220 32 05 мая 05.июн 32 05 мая 05.июн 32 05 мая 05.июн
Включить ОСШ 220 кВ для перевода через ОМВ 220 

присоединений IСШ 220 кВ на время поочередного 

ремонта Рш АГ 10:00

ОСШ 220 кВ 32 05 мая 05.июн 32 05 мая 05.июн 32 05 мая 05.июн
Включить ОСШ 220 кВ для перевода через ОМВ 220 

присоединений IСШ 220 кВ на время поочередного 

ремонта Рш АГ 10:00

1СШ 220кВ 10 15.июн 24.июн 10 15.июн 24.июн 10 15.июн 24.июн
Поочередный ремонт Рш с переводом присоединений 

на ОМВ 220АГ-10:00

ОМВ 220 10 15.июн 24.июн 10 15.июн 24.июн 10 15.июн 24.июн
Включить ОСШ 220 кВ для перевода через ОМВ 220 

присоединений IСШ 220 кВ на время поочередного 

ремонта Рш АГ 10:00

ОСШ 220 кВ 10 15.июн 24.июн 10 15.июн 24.июн 10 15.июн 24.июн
Включить ОСШ 220 кВ для перевода через ОМВ 220 

присоединений IСШ 220 кВ на время поочередного 

ремонта Рш АГ 10:00

Заместитель главного диспетчера________________ И. Н. Коновалов

Начальник СЭР_______________________________Н.М. Федосеева

Начальник СЭРБиР____________________________А. С. Аксенов

Начальник ОДС______________________________М.С. Похожалов
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