
Наименование объекта  

диспетчеризации
Примечания:

(электростанция, оборудование) Начало Окончание
Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)
Содержание работ

ВЛ 110 кВ Хвойная - Озёрная 03.05.18 03.05.18 1 дн 03.05.18 03.05.18 1 дн 03.05.18 03.05.18 1 дн 04:00 ТР Установка экранирующего птицезащитного устройства

ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка 23.05.18 25.05.18 3 дн 07.05.18 09.05.18 3 дн 04:00 ТР Ремонт грозотроса в пролёте опор 18-21

КВЛ 110 кВ Благовещенская - Центральная № 

1 с отпайками

23.05.18 24.05.18 2 дн 23.05.18 24.05.18 2 дн 23.05.18 24.05.18 2 дн 04:00 ТР Верховой осмотр, замена изоляции

ТН-110 15.05.18 15.05.18 1 дн 15.05.18 15.05.18 1 дн 15.05.18 15.05.18 1 дн 04:00 ТР Текущий ремонт ТН-110

1С-110 кВ 14.05.18 18.05.18 5 дн 14.05.18 18.05.18 5 дн 14.05.18 18.05.18 5 дн 04:00 ТР Ремонт шинных разъединителей и 1СР-110

ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на 

ПС Анновка

14.05.18 18.05.18 5 дн 14.05.18 18.05.18 5 дн 14.05.18 18.05.18 5 дн 04:00 ЗРР Работы на ПС Полевая

СВ-110 14.05.18 18.05.18 5 дн 14.05.18 18.05.18 5 дн 14.05.18 18.05.18 5 дн 04:00 ТР Ремонт шинных разъединителей и 1СР-110

1ТН-110 15.05.18 15.05.18 1 дн 15.05.18 15.05.18 1 дн 15.05.18 15.05.18 1 дн 04:00 ТР Текущий ремонт 1ТН-110

ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая 28.05.18 31.05.18 4 дн 28.05.18 31.05.18 4 дн 28.05.18 31.05.18 4 дн 04:00 ЗРР Работы на ПС Полевая

2С-110 кВ 28.05.18 31.05.18 4 дн 28.05.18 31.05.18 4 дн 28.05.18 31.05.18 4 дн 04:00 ТР Ремонт шинных разъединителей и 2СР-110

СВ-110 28.05.18 31.05.18 4 дн 28.05.18 31.05.18 4 дн 28.05.18 31.05.18 4 дн 04:00 ТР Ремонт шинных разъединителей и 2СР-110

2ТН-110 30.05.18 30.05.18 1 дн 30.05.18 30.05.18 1 дн 30.05.18 30.05.18 1 дн 04:00 ТР Текущий ремонт 2ТН-110 с заменой масла

1ТН-110 03.05.18 03.05.18 1 дн 03.05.18 03.05.18 1 дн 03.05.18 03.05.18 1 дн 04:00 ТР Текущий ремонт 1ТН-110

2ТН-110 04.05.18 04.05.18 1 дн 04.05.18 04.05.18 1 дн 04.05.18 04.05.18 1 дн 04:00 ТР Текущий ремонт 2ТН-110
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