
Наименование объекта  диспетчеризации

(электростанция, оборудование) Начало
Оконча

ние

Кол-во 

(дней)
Начало

Оконча

ние

Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 
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Объект: ПС 110 кВ Волково 

Объект: ПС 110 кВ Ивановка

Объект: ПС 110 кВ Михайловка

Объект: ПС 110 кВ Полевая

Объект: ПС 110 кВ Тамбовка

п/п

п/п

п/п

п/п

Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме 

необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ № 

1,3,4, Райчихинская ГРЭС ТГ № 4,6,7

Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме 

необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ № 

1,3,4, Райчихинская ГРЭС ТГ № 4,6,7

Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме 

необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ № 

1,3,4, на Райчихинской ГРЭС ТГ № 4,6,7

Работы на ПС Тамбовка, ПС Волково

ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка 29.04.19 05.05.19 7 дн 24.04.19 30.04.19 7 дн 24.04.19 30.04.19 7 дн 04:00 ТР Покраска опор

22.04.19 23.04.19

ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка 11.04.19 11.04.19 1 дн 09.04.19 09.04.19 1 дн 09.04.19 09.04.19 1 дн 02:00 ТР Работы на ПС Михайловка

ВЛ 110 кВ Волково – Тамбовка 13.04.19 2 дн 02:00 ТР14.04.19 2 дн 22.04.19 23.04.19 2 дн 

Начальник СЭР

Начальник ОДС

Начальник СЭРБиР

Начальник СРЗиА

Н.В. Серая

А.А. Голубцов

О.М. Кравцова

Б.А. Ищенко

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" - "Амурские электрические сети" по операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Амурское РДУ на апрель 2019

Прочие примечанияСодержание работ
Вид

ремонта

Выделенный в годовом 

графике срок  ремонта  

Заявленный в месячный 

график срок ремонта 
Разрешенный срок ремонта Аварийна

я 

готовнос

ть (час, 

сутки)

Работы на ПС Михайловка Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме 

необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ № 

1,3,4, Райчихинская ГРЭС ТГ № 4,5,6,7 

Причины отказа

ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка 09.04.19 10.04.19 2 дн 09.04.19 10.04.19 2 дн 09.04.19 10.04.19 2 дн 02:00 ТР Работы на ПС Тамбовка

Работа запланирована собственником на май 2019

Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме 

необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ № 

1,3,4, Райчихинская ГРЭС ТГ № 4,6,7

Объект: Амурские электрические сети

ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка 10.04.19 10.04.19 1 дн 30.05.19 30.05.19 1 дн 

В-Л110 Тамбовка 13.04.19 14.04.19 2 дн 

Работа запланирована собственником на май 2019ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС – Михайловка 12.04.19 12.04.19 1 дн 31.05.19 31.05.19 1 дн Работа на ПС Михайловка Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме 

необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ № 

1,3,4, Райчихинская ГРЭС ТГ № 4,5,6,7

ТН-110 25.04.19 25.04.19 1 дн 25.04.19 25.04.19 1 дн 25.04.19 25.04.19 1 дн 02:00 ТР Текущий ремонт ТН-110 

2 дн 04:00 ТР Текущий ремонт В-Л110 Тамбовка, ЛР-Л110 

Тамбовка, КС-Л110 Тамбовка, ВЗ-Л110 Тамбовка 

22.04.19 23.04.19 2 дн 22.04.19 23.04.19

ТН-110 12.04.19 12.04.19 1 дн 09.04.19 10.04.19 2 дн 09.04.19 10.04.19 2 дн 02:00 ТР Восстановление вторичных цепей ТН-110 (РЗА) 

В-110 Тамбовка 11.04.19 11.04.19 1 дн 09.04.19 09.04.19 1 дн 09.04.19 09.04.19 1 дн 04:00 ТР Текущий ремонт ЛР-110 Тамбовка 

ТН-110 10.04.19 10.04.19 1 дн 30.05.19 30.05.19 1 дн Высоковольтные испытания 

В-110 Тамбовка 10.04.19 10.04.19 1 дн 30.05.19 30.05.19 1 дн Высоковольтные испытания 

В-110 Райчихинская ГРЭС 12.04.19 12.04.19 1 дн 31.05.19 31.05.19 1 дн Высоковольтные испытания 

1ТН-110 23.04.19 23.04.19 1 дн 23.04.19 23.04.19 1 дн 23.04.19 23.04.19 1 дн 02:00

В-Л110 Михайловка 09.04.19 10.04.19 2 дн 

ТР Текущий ремонт 2ТН-110 

ТР Текущий ремонт 1ТН-110 

2ТН-110 24.04.19 24.04.19 1 дн 24.04.19 24.04.19 1 дн 24.04.19 24.04.19 1 дн 02:00

1ТН-110 16.04.19 16.04.19 1 дн 16.04.19 16.04.19 1 дн 16.04.19 16.04.19

2ТН-110 17.04.19 17.04.19 1 дн 17.04.19 17.04.19 1 дн 17.04.19 17.04.19 ТР Текущий ремонт 2ТН-110 

09.04.19 10.04.19 2 дн 09.04.19 10.04.19 2 дн 04:00

ТР Текущий ремонт 1ТН-110 

1 дн 02:00

ТР Текущий ремонт В-110 Михайловка, ЛР-Л110 

Михайловка, ТН-Л110 Михайловка, КС-Л110, ВЗ-

Л110 Михайловка. Профилактические 

испытания
1 дн 02:00

Работа запланирована собственником на май 2019

Работа запланирована собственником на май 2019

Работа запланирована собственником на май 2019

Утверждаю

Первый заместитель директора -

главный диспетчер  

Филиала АО «СО ЕЭС» 

Амурское РДУ 
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