
Предприятие Объект Оборудование Январь 2025 Содержание работ Заземление
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Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 13.01.25 17.01.25 5 дн 13.01.25 17.01.25 5 дн ЗРР 02:00 с отключением Не задано Исходная

ХЭС ДРСК ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1) Нет 13.01.25 17.01.25 13.01.25 17.01.25 4 дн 9 ч ТР 02:00 с отключением Да Исходная

ХЭС ДРСК ХЭС ДРСК Нет 13.01.25 17.01.25 13.01.25 17.01.25 4 дн 8 ч ЗРР 02:00 с отключением  Не задано Исходная

Начальник Службы электрических режимов А.В. Петрова

(4212) 38-05-44; 33-44

Приложение 
к письму Филиала АО «СО ЕЭС» 

Тихоокеанское РДУ
от _____________ № ______________

Выписка из сводного графика ремонта 
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на январь 2025 г.
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Снижение объема ОН, при выводе в ремонт ВЛ 110 
кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Южная №1 (С-1) на 48 
МВт.4 дн 9 

ч
Реконструкция поврежденного участка ВОЛС в 
пролетах опор №23-28

под наведенным 
напряжением

Снижение объема ОН в операционной зоне Тихокеанского РДУ, 
отключаемой действием ПА на ПС ХЭС ДРСК (на 10 МВт и 
более)

4 дн 8 
ч

Уменьшение объема ОН, при выполнении работ на 
ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Южная №1 (С-1) 

Сухорукова Екатерина 
Александровна
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