
Утверждаю
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

____________________ Д.Г. Петухов

" 25__    "    апреля    2016г.

14.05.16 27.05.16 14 дн Включить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А 

№2  через ОМВ 110кВ на время  

профвосстановления  РЗА ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2

с отключением 04:00ОСШ  110кВ Нет ВКЛ 14.05.16 27.05.16 14 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Владивосток

ская ТЭЦ-2

Владивостокская 

ТЭЦ-2

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

10.05.16 14.05.16 5 дн  ТР МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 – А1 и РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2 – 

А1 

с отключением 04:00МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 11.05.16 14.05.16 4 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДГК Владивосток

ская ТЭЦ-2

Владивостокская 

ТЭЦ-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

10.05.16 14.05.16 5 дн Вынужденный простой в связи с ТР РЛ 110 ВЛ 

ВТЭЦ2 – А2 и МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 – А2

с отключением 04:00ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 

- А №2

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 11.05.16 14.05.16 4 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДГК Владивосток

ская ТЭЦ-2

Владивостокская 

ТЭЦ-2

ЛЭП 110 кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн ТР МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1 и РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2 – 

А1

с отключением 04:00МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 04.05.16 06.05.16 3 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Владивосток

ская ТЭЦ-2

Владивостокская 

ТЭЦ-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн Вынужденный простой в связи с ТР РЛ 110 ВЛ 

ВТЭЦ2 – А1 и МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 – А1

с отключением 04:00ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 

- А №1

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 04.05.16 06.05.16 3 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Владивосток

ская ТЭЦ-2

Владивостокская 

ТЭЦ-2

ЛЭП 110 кВ

21.05.16 28.05.16 8 дн ТР ШСМВ-110 с отключением 08:00ШСМВ-110 Да ТР 21.05.16 28.05.16 8 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Артемовская 

ТЭЦ

Артемовская 

ТЭЦ

ЭЛТ / В 110 

кВ

21.05.16 28.05.16 8 дн Т.Р. ТН-110 2 СШ с отключением 08:00ТН-110 2 СШ Да ТР 21.05.16 28.05.16 8 дн 

 с отключением 2 СШ 110 кВ и переводом всех 

присоединений на 1 СШ 110 кВ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Артемовская 

ТЭЦ

Артемовская 

ТЭЦ

ЭЛТ / ТН 

110 кВ

21.05.16 28.05.16 8 дн ТР подвесной изояции 2 СШ 110 кВ, КР РШ-2-110 

6Т, ТР РШ-2-110 2Т,   ТР РШ-2-110 4Т, ТР РШ-2-

110 ШСМВ,

с отключением 08:002 СШ 110 кВ Да ТР 21.05.16 28.05.16 8 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Артемовская 

ТЭЦ

Артемовская 

ТЭЦ

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

16.05.16 20.05.16 5 дн ВПр ШСМВ-110  для ТР подвесной изояции 1 СШ 

110 кВ, КР РШ-1-110 6Т, ТР РШ-1-110 2Т,   ТР РШ-

2-4Т, ТР РШ-1-110 ШСМВ.

с отключением 08:00ШСМВ-110 Да ВПр 16.05.16 20.05.16 5 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Артемовская 

ТЭЦ

Артемовская 

ТЭЦ

ЭЛТ / В 110 

кВ

16.05.16 20.05.16 5 дн ТР ТН-110 1 СШ с отключением 08:00ТН-110 1 СШ Да ТР 16.05.16 20.05.16 5 дн 

с отключением 1 СШ 110 кВ и переводом всех 

присоединений на 2 СШ 110 кВ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Артемовская 

ТЭЦ

Артемовская 

ТЭЦ

ЭЛТ / ТН 

110 кВ

16.05.16 20.05.16 5 дн ТР подвесной изояции 1 СШ 110 кВ, КР РШ-1-110 

6Т, ТР РШ-1-110 2Т,   ТР РШ-1-110 4Т, ТР РШ-1-

110 ШСМВ 

с отключением 08:001 СШ 110 кВ Да ТР 16.05.16 20.05.16 5 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Артемовская 

ТЭЦ

Артемовская 

ТЭЦ

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

10.05.16 15.05.16 6 дн ТР ТН-220 1 СШ, ТР РШ 220 ТН 1 СШ с отключением 12:00ТН-220 1 СШ Да ТР 10.05.16 15.05.16 6 дн 

с отключением 1 СШ 220 кВ и переводом всех 

присоединений на 2 СШ 220 кВ. ВПр ТН-220 1СШ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Артемовская 

ТЭЦ

Артемовская 

ТЭЦ

ЭЛТ / ТН 

220 кВ

10.05.16 15.05.16 6 дн ТР подвесной изоляции 1 СШ 220 кВ, ТР РШ-1-

220 ШОВ, ТР РШ 220 ТН 1 СШ 

с отключением 12:001 СШ 220 кВ Да ТР 10.05.16 15.05.16 6 дн Утвержде

на
Исходная ДГК Артемовская 

ТЭЦ

Артемовская 

ТЭЦ

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

10.05.16 15.05.16 6 дн ТР ШОВ-220, ТР РШ-1-220 ШОВ с отключением 12:00ШОВ-220 Да ТР 10.05.16 15.05.16 6 дн Утвержде

на
Исходная ДГК Артемовская 

ТЭЦ

Артемовская 

ТЭЦ

ЭЛТ / В 220 

кВ

03.05.16 07.05.16 5 дн ТР МВ 110  ВЛ Шахта 7 с отключением 12:00МВ 110 ВЛ Шахта 7 Да ТР 03.05.16 07.05.16 5 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Артемовская 

ТЭЦ

Артемовская 

ТЭЦ

ЭЛТ / В 110 

кВ

03.05.16 07.05.16 5 дн ЗРР  ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 на 

период ТР МВ 110 кВ Шахта 7.

с отключением 08:00ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - 

Шахта-7

Да ЗРР 04.05.16 07.05.16 4 дн 

с отключением и заземлением  ВЛ 110 кВ 

Артемовская ТЭЦ - Шахта-7

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДГК Артемовская 

ТЭЦ

Артемовская 

ТЭЦ

ЛЭП 110 кВ

03.05.16 04.05.16 2 дн ВПр ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 на 

период КР РЛ 110 ВЛ Шахта 7.

с отключением 08:00ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - 

Шахта-7

Да ВПр 03.05.16 04.05.16 2 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Артемовская 

ТЭЦ

Артемовская 

ТЭЦ

ЛЭП 110 кВ

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на май 2016 года.

Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

С отключением II СШ-110. ВПр ШСМВ-110. 

Перевод присоединений с IIСШ-110  на I СШ-110. 

13.05.16 14.05.16 2 дн Капитальный ремонт РШ 110 II с.ш. ВЛ Находка/т. с отключением 08:00IIСШ-110 Да КР 13.05.16 14.05.16 2 дн 

ВПр ШСМВ-110. Перевод присоединений с II СШ-

110  на I СШ-110. 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Партизанская 

ГРЭС

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

13.05.16 14.05.16 2 дн Для КР РШ 110 IIс.ш. ВЛ Находка/т. с отключением 08:00ШСМВ-110 Да ВПр 13.05.16 14.05.16 2 дн 

С отключением I СШ-110. ВПр ШСМВ-110. 

Перевод присоединений с IСШ-110  на II СШ-110. 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Партизанская 

ГРЭС

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 110 

кВ

11.05.16 12.05.16 2 дн ВПр ТН I с.ш. 110 для  капитального ремонта РШ 

110 Iс.ш. ВЛ Находка/т. 

с отключением ВЗТН I с.ш. 110 Да ВПр 11.05.16 12.05.16 2 дн 

С отключением I СШ-110. ВПр ШСМВ-110. 

Перевод присоединений с IСШ-110  на II СШ-110. 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Партизанская 

ГРЭС

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / ТН 

110 кВ

11.05.16 12.05.16 2 дн Капитальный ремонт РШ 110 Iс.ш. ВЛ Находка/т. с отключением 08:00I СШ-110 Да КР 11.05.16 12.05.16 2 дн 

ВПр ШСМВ-110. Перевод присоединений с IСШ-

110  на II СШ-110. 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Партизанская 

ГРЭС

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

11.05.16 12.05.16 2 дн Для КР РШ 110 Iс.ш. ВЛ Находка/т. с отключением 08:00ШСМВ-110 Да ВПр 11.05.16 12.05.16 2 дн 

ПримРДУ: 1) Обязательна информация об 

эксплуатационном состянии ВЧ-каналов (связь, 

телемеханика ПЭС). 2) На время операций и 

заявки: - все остальные транзиты 220-110 кВ в 

энергорайоне Партизанской ГРЭС должны быть в 

работе; - с предварительным переводом нагрузки 

по сети 35 кВ с ПС 110 кВ Находка на ПС 220 кВ 

Широкая в объеме 10 МВт (указать для Филиала 

АО "ДРСК" ПЭС); - потребление энергорайона г. 

Находка и Оборонэнерго (табл. 545 ОИК) не выше 

85 МВт.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Партизанская 

ГРЭС

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 110 

кВ

10.05.16 14.05.16 5 дн  ТР МВ-110 кВ ВЛ Находка/т с отключением 08:00МВ-110 кВ ВЛ Находка/т Да ТР 10.05.16 14.05.16 5 дн 

- с откл и заземлением ВЛ 110 кВ Партизанская 

ГРЭС - Находка/т ПримРДУ: 1) Обязательна 

информация об эксплуатационном состянии ВЧ-

каналов (связь, телемеханика ПЭС). 2) На время 

операций и заявки: - все остальные транзиты 220-

110 кВ в энергорайоне Партизанской ГРЭС 

должны быть в работе; - с предварительным 

переводом нагрузки по сети 35 кВ с ПС 110 кВ 

Находка на ПС 220 кВ Широкая в объеме 10 МВт 

(указать для Филиала АО "ДРСК" ПЭС); - 

потребление энергорайона г. Находка и 

Оборонэнерго (табл. 545 ОИК) не выше 85 МВт.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Партизанская 

ГРЭС

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 110 

кВ

10.05.16 14.05.16 5 дн ВПр ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т 

для ТР МВ-110 кВ ВЛ Находка/т, и КР РЛ 110 ВЛ 

Находка/т

с отключением 08:00ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - 

Находка/т

Да ВПр 10.05.16 14.05.16 5 дн 

ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф остаётся 

под напряжением со стороны ПС 110 кВ 178Ф. 

Разрыв транзита на ПС 110 кВ Промысловка.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Партизанская 

ГРЭС

Партизанская 

ГРЭС

ЛЭП 110 кВ

30.05.16 07.06.16 7 дн 17 ч Демонтаж МВ-110 ВЛ 178Ф. с отключением 04:00ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 

178Ф

Да, срок 

ремонта 

изменен

ЗРР 30.05.16 07.06.16 7 дн 17 чУтвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Оборонэнерг

о

Оборонэнерг

о

ПС 110 кВ 

Промысловка

ЛЭП 110 кВ

30.05.16 30.05.16 1 ч Отключение ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55 на ПС 

110 кВ Промысловка при производстве 

оперативных переключений по выводу 2С-110 для 

демонтажа временной перемычки соединяющей 2С-

110 и ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф на  

с отключением 00:10ВЛ 110 кВ Промысловка - С-55 Нет ЗРР 30.05.16 30.05.16 1 ч

ПримРДУ: 1) все остальные транзиты 220-110 кВ в 

энергорайоне между Артемовской ТЭЦ и 

Партизанской ГРЭС должны быть в работе; 2) с 

предварительным переводом нагрузки по сети 35 

кВ с ПС 110 кВ Находка на ПС 220 кВ Широкая в 

объеме 10 МВт (указать для Филиала АО "ДРСК" 

ПЭС); 3) потребление энергорайона г. Находка и 

Оборонэнерго (табл. 545 ОИК) не выше 75 МВт.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Оборонэнерг

о

Оборонэнерг

о

ПС 110 кВ 

Промысловка

ЛЭП 110 кВ

30.05.16 07.06.16 8 дн 7 ч Демонтаж и монтаж временной перемычки 

соединяющей 2С-110 и ВЛ 110 кВ Промысловка-

Прибой - 178Ф. Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 

178Ф, ШР-110 ВЛ Береговая-1, ШР-110 ТН2, ШР-

110 Т2, СШР-110 2С.

с отключением 04:002С-110 Да ТР 30.05.16 07.06.16 8 дн 7 чУтвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Оборонэнерг

о

Оборонэнерг

о

ПС 110 кВ 

Промысловка

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

30.05.16 07.06.16 8 дн 7 ч Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Береговая-1. с отключением 08:00ВЛ 110 кВ Промысловка - 

Береговая-1

Да, срок 

ремонта 

изменен

ЗРР 30.05.16 07.06.16 8 дн 7 ч

При отключении ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 

178Ф ПС 110 кВ Прибой будет отключена по 

стороне 110 кВ, питание абонентов ПС 110 кВ 

Прибой будет обеспечено по фидеру №24  сети 10 

кВ ПС 110 кВ 178Ф.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Оборонэнерг

о

Оборонэнерг

о

ПС 110 кВ 

Промысловка

ЛЭП 110 кВ

30.05.16 30.05.16 7 ч Демонтаж временной перемычки соединяющей 2С-

110 и ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф, для 

обеспечения безопасного выполнения работ по 

демонтажу повреждённого МВ-110 ВЛ 178Ф.

с отключением 04:00ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 

178Ф

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 30.05.16 30.05.16 7 чУтвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Оборонэнерг

о

Оборонэнерг

о

ПС 110 кВ 

Промысловка

ЛЭП 110 кВ

14.05.16 27.05.16 14 дн ВПр МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2  на время на время  

профвосстановления  РЗА ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2

с отключением 04:00МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2 Нет ВПр 14.05.16 27.05.16 14 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Владивосток

ская ТЭЦ-2

Владивостокская 

ТЭЦ-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

14.05.16 27.05.16 14 дн Включить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А 

№2  через ОМВ 110кВ на время  

профвосстановления  РЗА ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2

с отключением 04:00ОМВ 110 Нет ВКЛ 14.05.16 27.05.16 14 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Владивосток

ская ТЭЦ-2

Владивостокская 

ТЭЦ-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

14.05.16 27.05.16 14 дн Включить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А 

№2  через ОМВ 110кВ на время  

профвосстановления  РЗА ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2

с отключением 04:00ТН ОСШ 110 Нет ВКЛ 14.05.16 27.05.16 14 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Владивосток

ская ТЭЦ-2

Владивостокская 

ТЭЦ-2

ЭЛТ / ТН 

220 кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

ПЭС_ЦЭС_Сп-Дм-Ч-Яр с 

включением 

на ночь

01.05.16 09.05.16 9 дн КР, замена изоляции, замена ГВН с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - 

Ярославка

Да КР 01.05.16 09.05.16 9 дн 

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

- - - Чистка просеки без 

отключения

ВЗВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - 

Находка/т

Да ТР - - -

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

ПримРДУ: после завершения опробования 

приводов на ПС 220 кВ Зеленый угол 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

- - - КР, чистка просеки с отключением 02:00КВЛ 110 кВ Горностай - Океан Да, срок 

ремонта 

изменен

КР - - -Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

30.05.16 03.06.16 5 дн Профконтроль АУВ (6MD664) В 220  ВЛ НПС 36 с отключением 02:00В 220 ВЛ НПС-36 Нет ВПр 30.05.16 03.06.16 5 дн 

Потерь ПА нет.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 220 

кВ

30.05.16 03.06.16 5 дн Профконтроль АУВ (6MD664) В 220  ВЛ НПС 36 с отключением 02:00ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – 

НПС-36

Нет ЗРР 30.05.16 03.06.16 5 дн Утвержде

на
Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЛЭП 220 кВ

28.05.16 08.06.16 12 дн Включить 7АТ через ОМВ 220 на время ТР Рш 

IIСШ 220 7АТ.

без 

отключения

08:00ОСШ 220 кВ Нет ВКЛ 28.05.16 08.06.16 12 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

28.05.16 08.06.16 12 дн Включить 7АТ через ОМВ 220 на время ТР Рш 

IIСШ 220 7АТ

без 

отключения

08:00ОМВ 220 Нет ВКЛ 28.05.16 08.06.16 12 дн Утвержде

на
Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 220 

кВ

20.05.16 10.06.16 22 дн Включение ОСШ 110кВ для перевода через ОМВ 

110 ВЛ 110кВ ЛуТЭК- Разрез-Надаровская-

Игнатьевка  на время СР МВ 110 ВЛ Разрез-2

без 

отключения

06:00ТН ОСШ 110 (ф.А) Нет ВКЛ 20.05.16 10.06.16 22 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / ТН 

110 кВ

20.05.16 10.06.16 22 дн Включение ОСШ 110кВ для перевода через ОМВ 

110 ВЛ 110кВ ЛуТЭК- Разрез-Надаровская-

Игнатьевка  на время СР МВ 110 ВЛ Разрез-2

без 

отключения

06:00ОСШ 110 кВ Нет ВКЛ 20.05.16 10.06.16 22 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

20.05.16 10.06.16 22 дн Включение  ВЛ 110кВ ЛуТЭК- Разрез-Надаровская-

Игнатьевка через ОМВ 110 на время СР МВ 110 

ВЛ Разрез-2

без 

отключения

06:00ОМВ 110 Нет ВКЛ 20.05.16 10.06.16 22 дн 

с переводом присоединений на ОМВ 220 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 110 

кВ

19.05.16 05.08.16 79 дн ВПр ТН IIСШ 220  на время ТР IIСШ 220 кВ с отключением 10:00ТН IIСШ 220 Нет ВПр 19.05.16 05.08.16 79 дн 

с переводом присоединений на ОМВ 220 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / ТН 

220 кВ

19.05.16 05.08.16 79 дн Поочередный ремонт шинных разъединителей с отключением 10:00IIСШ 220 кВ Нет ТР 19.05.16 05.08.16 79 дн 

с переводом поочередно присоединений на ОМВ 

220 

Утвержде

на
Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

19.05.16 05.08.16 79 дн ВПр ШСМВ 220 на время ремонта IIСШ 220  с отключением 10:00ШСМВ 220 Нет ВПр 19.05.16 05.08.16 79 дн 

Излишне поданная

Утвержде

на
Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 220 

кВ

- - - Включение ОМВ 220кВ для перевода  

присоединений IIСШ 220кВ на время 

поочередного ремонта Рш

без 

отключения

10:00ОМВ 220 Нет ВКЛ - - -

АГ -ВЗ - производство работ со сливом масла из 

бака!

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 220 

кВ

15.05.16 22.05.16 8 дн Замена прокладки встроеного в бак РПН 8АТ ф "С" с отключением ВЗ8АТ Нет СР 15.05.16 22.05.16 8 дн Утвержде

на
Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / АТ,Т 

500 кВ

10.05.16 13.05.16 4 дн Профвосстановление АУВ (6МD664)  СВ 220 с отключением 02:00СВ 220 Нет ВПр 10.05.16 13.05.16 4 дн Утвержде

на
Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 220 

кВ

04.05.16 26.05.16 23 дн ТР 4АТ, МВ 110 4АТ,  ТО МВ 220 4АТ, Рт  110 

4АТ, Рт 220 4АТ и ТР Рш  II CШ 220 4АТ

с отключением 08:004АТ Нет ТР 04.05.16 26.05.16 23 дн 

ПримРДУ: начало ремонта 25.04.2016, утверждено 

в графике на апрель 2016г. 

Утвержде

на
Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

01.05.16 19.05.16 19 дн ВПр ОСШ 110 кВ  на период СР ОМВ 110 с отключением 1ОСШ 110 кВ Нет ВПр 01.05.16 19.05.16 19 дн 

ПримРДУ: начало ремонта 25.04.2016, утверждено 

в графике на апрель 2016г. 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

01.05.16 19.05.16 19 дн СР ОМВ 110 с отключением 1ОМВ 110 Нет СР 01.05.16 19.05.16 19 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 110 

кВ

25.04.16 19.05.16 25 дн ВПр ТН ОСШ 110 (ф.А) на  период СР ОМВ 110 с отключением 01:00ТН ОСШ 110 (ф.А) Нет ВПр 25.04.16 19.05.16 25 дн 

С отключением II СШ-110. ВПр ШСМВ-110. 

Перевод присоединений с IIСШ-110  на I СШ-110. 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / ТН 

110 кВ

13.05.16 14.05.16 2 дн ВПр  ТН II с.ш. 110  для капитального ремонта  

РШ 110 II с.ш. ВЛ Находка/т. 

с отключением 08:00ТН II с.ш. 110 Нет ВПр 13.05.16 14.05.16 2 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДГК Партизанская 

ГРЭС

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / ТН 

110 кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

1) Нет возможности совмещения с утвержденными 

в годовом графике  и заявленными филиалом АО 

"ДГК" Приморская генерация в месячный график 

ремонтов на май работами по ВЛ 110 кВ 

Партизанская ГРЭС - Находка/т. 2) Изменение 

эксплуатационного состояния ВЛ 110 кВ Широкая - 

Голубовка в ремонтной схеме ВЛ 110 кВ 

Партизанская ГРЭС - Находка/т может привести к: - 

нарушению надежного электроснабжения и 

качества электрической энергии, соответствующих 

требованиям технических регламентов и иным 

обязательным требованиям, установленных 

нормативными правовыми актами; - возможности 

возникновения недостатка пропускной 

способности электрической сети. 

ПЭС_НРЭС_Шир-Голуб- - - Чистка просеки. с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка Нет КР 10.05.16 13.05.16 4 дн 

ПЭС_ВРЭС_ВТЭЦ-2-А-1

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Отказанна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

06.05.16 06.05.16 1 дн КР, обрезка крон деревьев, замена изоляции с отключением 04:00ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 

- А №1

Нет КР 10.05.16 10.05.16 1 дн 

ПЭС_ВРЭС_Патр-Голд ПримРДУ: Снижение 

объема ОНД13, ОНДЮ1 на период КР ВЛ 110 кВ 

Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на 25 

МВт.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

05.05.16 06.05.16 2 дн КР, обрезка крон деревьев, замена изоляции с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с 

отпайкой на ПС Улисс

Нет КР 23.05.16 24.05.16 2 дн 

ПЭС_ВРЭС_Патр-Голд

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

05.05.16 06.05.16 2 дн Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на период КР 

ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС 

Улисс на 25 МВт

с отключением 02:00Снижение объема ОН в 

операционной зоне Приморского 

РДУ (на 10 МВт и более)

Нет ЗРР 23.05.16 24.05.16 2 дн 

ПЭС_СЭС_Арс-2-Молод 

Утвержде

на
Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЭЛТ

04.05.16 06.05.16 3 дн Снижение объема ОНД1-5 (ПРМ АНКА 544 кГц) 

на 12 МВт в связи с КР ВЛ 110 кВ Арсеньев-2-

Молодежная

с отключением 01:00Снижение объема ОН в 

операционной зоне Приморского 

РДУ (на 10 МВт и более)

Нет ЗРР 04.05.16 06.05.16 3 дн 

ПЭС_СЭС_Арс-2-Молод ПримРДУ: 1) снижение 

объема ОН, 2) с включением в работу АТ-1 ПС 220 

кВ Чугуевка, с переводом питания нагрузки ПС 110 

кВ Молодежная от ПС 220 кВ Чугуевка.

Утвержде

на
Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЭЛТ

04.05.16 06.05.16 3 дн КР, рубка ОСД, замена изоляции с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - 

Молодежная

Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 04.05.16 06.05.16 3 дн 

ПЭС_НРЭС_Шир-Голуб

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная, 

разбитая

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

04.05.16 31.05.16 28 дн Чистка просеки без 

отключения

ВЗВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка Нет КР 04.05.16 31.05.16 28 дн 

ПЭС_ВРЭС_Горн-Ок ПримРДУ: 1) Обязательно 

выполнение требования п.5.12 Положения по 

заявкам. Работать на одном месте, ЛЭП под 

наведенным напряжением. 2) Заявка разбита на две 

части. С 10.05-14.05.2016 не совмещать с  работами 

по  ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская 

ТЭЦ-2. 3) Изменение эксплуатационного состояния  

КВЛ 110 кВ Горностай - Океан в ремонтной схеме  

ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская 

ТЭЦ-2 может привести к: - нарушению надежного 

электроснабжения и качества электрической 

энергии, соответствующих требованиям 

технических регламентов и иным обязательным 

требованиям, установленных нормативными 

правовыми актами; - возможности возникновения 

недостатка пропускной способности электрической 

сети. 

под 

наведенным 

напряжением

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

04.05.16 09.05.16 6 дн КР, чистка просеки с отключением 02:00КВЛ 110 кВ Горностай - Океан Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 04.05.16 20.05.16 17 дн 

ПЭС_АРЭС_Рд-2-Терех

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я, разбитая

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

03.05.16 31.05.16 29 дн Чистка просеки без 

отключения

ВЗВЛ 110 кВ Раздольное-2 - 

Тереховка

Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 03.05.16 31.05.16 29 дн 

ПЭС_АРЭС_Рд-1-Рд-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

03.05.16 31.05.16 29 дн Чистка просеки, восстановление дорог без 

отключения

02:00ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - 

Раздольное-2

Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 03.05.16 31.05.16 29 дн 

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

- - - Чистка просеки без 

отключения

ВЗВЛ 110 кВ Промысловка - 

Береговая-1

Да ТР - - -

ПЭС_ЦЭС_Сп-Дм-Ч-Яр с 

включением 

на ночь

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

01.05.16 09.05.16 9 дн КР, замена изоляции, замена ГВН с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - 

Черниговка - Ярославка

Да КР 01.05.16 09.05.16 9 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

ПЭС_ВРЭС_Волна-Буру30.05.16 31.05.16 2 дн КР, обрезка крон деревьев с отключением 02:00ВЛ 110 кВ  Волна – Бурун с 

отпайкой на ПС Котельная 2Р

Нет КР 30.05.16 31.05.16 2 дн 

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

- - - КР, Рубка ОСД, чистк просеки.  С вкл. на 

выходные дни

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Промысловка - 

Береговая-1

Да, срок 

ремонта 

изменен

КР - - -

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

, разбитая

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

- - - КР, рубка ОСД, чистка просеки. С откл.,с вкл. на 

выходные дни

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Промысловка - 

Береговая-1

Да КР - - -

ПЭС_ВРЭС_Волна-2Р

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

30.05.16 31.05.16 2 дн КР, обрезка крон деревьев с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Волна - 2Р Нет КР 30.05.16 31.05.16 2 дн 

ПЭС_ЦЭС_Яр-Сиб/т с 

включением 

на ночь

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

23.05.16 31.05.16 9 дн КР, замена изоляции, рубка ОСД. с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Ярославка - 

Сибирцево/т

Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 20.05.16 25.05.16 6 дн 

ПЭС_НРЭС_Нах-Волч-С-55

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн Чистка просеки с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-

55

Нет КР 23.05.16 27.05.16 5 дн 

С включением  АТ-1 на ПС 220 кВ Чугуевка 

Обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ-каналов (связь, ТМ) ПЭС_СЭС_Чуг-

Молод

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн КР: Рубка ОСД, замена изоляции. с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка Нет КР 23.05.16 27.05.16 5 дн 

ПЭС_ЦЭС_УКФ-Усс-1 с 

включением 

на ночь

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн КР, рубка ОСД, замена изоляции с отключением 02:00ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 Да КР 23.05.16 27.05.16 5 дн 

ПЭС_ВРЭС_Горн-Ок ПримРДУ: 1) Обязательно 

выполнение требования п.5.12 Положения по 

заявкам. Работать на одном месте, ЛЭП под 

наведенным напряжением. 2) Заявка разбита на две 

части. С 16.05-20.05.2016 не совмещать с  работами 

по  ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна. 3) Изменение 

эксплуатационного состояния  КВЛ 110 кВ 

Горностай - Океан в ремонтной схеме  ВЛ 220 кВ 

Владивосток – Волна может привести к: - 

нарушению надежного электроснабжения и 

качества электрической энергии, соответствующих 

требованиям технических регламентов и иным 

обязательным требованиям, установленных 

нормативными правовыми актами; - возможности 

возникновения недостатка пропускной 

способности электрической сети. 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

21.05.16 29.05.16 9 дн КР, чистка просеки с отключением 02:00КВЛ 110 кВ Горностай - Океан Нет КР 04.05.16 20.05.16 17 дн 

ПЭС_ЦЭС_Яр-Хор ПримРДУ: 1) Заявка разбита на 

две части. 17.05.2016 не совмещать с  работами на 

ПС 110 кВ Мучная по  ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная. 

2) Изменение эксплуатационного состояния  ВЛ 

110 кВ Ярославка - Хороль в ремонтной схеме  ВЛ 

110 кВ Спасск - Мучная может привести к: - 

нарушению надежного электроснабжения и 

качества электрической энергии, соответствующих 

требованиям технических регламентов и иным 

обязательным требованиям, установленных 

нормативными правовыми актами; - возможности 

возникновения недостатка пропускной 

способности электрической сети. 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я, разбитая

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

18.05.16 23.05.16 6 дн КР, рубка ОСД, замена изоляциии, выправка опор с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль Нет КР 10.05.16 23.05.16 14 дн 

ПЭС_СЭС_Рет-Арс-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я, разбитая

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн КР, рубка ОСД, замена изоляции с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-

2

Нет КР 16.05.16 19.05.16 4 дн 

ПЭС_ВРЭС_ВТЭЦ-2-А-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

10.05.16 13.05.16 4 дн КР, обрезка крон деревьев, замена изоляции с отключением 04:00ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 

- А №2

Нет КР 11.05.16 13.05.16 3 дн 

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

- - - КР, рубка ОСД, чистка просеки. С откл.,с вкл. на 

выходные дни

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - 

Находка/т

Да КР - - -

ПЭС_ЦЭС_Яр-Хор ПримРДУ: 1) Заявка разбита на 

две части. 17.05.2016 нет возможности совмещения 

с  работами на ПС 110 кВ Мучная по ВЛ 110 кВ 

Спасск - Мучная. 2) Изменение эксплуатационного 

состояния ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль в 

ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная 

может привести к: - нарушению надежного 

электроснабжения и качества электрической 

энергии, соответствующих требованиям 

технических регламентов и иным обязательным 

требованиям, установленных нормативными 

правовыми актами; - возможности возникновения 

недостатка пропускной способности электрической 

сети. 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ

10.05.16 16.05.16 7 дн КР, рубка ОСД, замена изоляциии, выправка опор с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 10.05.16 23.05.16 14 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я, разбитая

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

С переводом через ОВ 110 на ОСШ 110 

ПЭС_АРЭС_Зпд_ИСП

с переводом 

на ОВ

12.05.16 12.05.16 1 дн Высоковольтные испытания В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-

Крол-Штык-2

с отключением 02:00В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-

2

Нет ИСП 12.05.16 12.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / В 110 

кВ

12.05.16 12.05.16 1 дн Включить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - 

Кролевцы - Штыково №2 через ОВ 110 на ОСШ 

110   на время высоковольтных испытаний  В 110 

ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2

без 

отключения

02:00ОВ 110 Нет ВКЛ 12.05.16 12.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / В 110 

кВ

12.05.16 12.05.16 1 дн Включить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - 

Кролевцы - Штыково №2 через ОВ 110 на ОСШ 

110   на время высоковольтных испытаний  В 110 

ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2

без 

отключения

02:00ОСШ 110 Нет ВКЛ 12.05.16 12.05.16 1 дн 

достаточно заявки  на В 110 

ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – 

Штык-1,

ПЭС_АРЭС_Зпд_ИСП

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

- - - ЗРР на период высоковольтных испытаний В 110 

ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-1,

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - 

Западная - Кролевцы - Штыково 

№2

Нет ЗРР - - -

С переводом через ОВ 110 на ОСШ 110 

ПЭС_АРЭС_Зпд_ИСП

с переводом 

на ОВ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЛЭП 110 кВ

11.05.16 11.05.16 1 дн Высоковольтные испытания В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-

Крол-Штык-1

с отключением 02:00В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-

1

Нет ИСП 11.05.16 11.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / В 110 

кВ

11.05.16 11.05.16 1 дн Включить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - 

Кролевцы - Штыково №1 через ОВ 110 на ОСШ 

110   на время высоковольтных испытаний  В 110 

ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1

без 

отключения

02:00ОВ 110 Нет ВКЛ 11.05.16 11.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / В 110 

кВ

11.05.16 11.05.16 1 дн Включить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - 

Кролевцы - Штыково №1 через ОВ 110 на ОСШ 

110   на время высоковольтных испытаний  В 110 

ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1

без 

отключения

02:00ОСШ 110 Нет ВКЛ 11.05.16 11.05.16 1 дн 

В данном случае 

достаточно заявки на В 110 

ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – 

Штык-1

С отключением  В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – 

Штык-1 ПЭС_АРЭС_Зпд_ИСП

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

- - - ЗРР на период высоковольтных испытаний В 110 

ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-1,

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - 

Западная - Кролевцы - Штыково 

№1

Нет ЗРР - - -

ПЭС_АРЭС_Зпд_ИСП ПримРДУ: 1) Обязательна 

информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-

каналов (ТМ  и связь); 2) С переводом ЛЭП 110 кВ 

через ОВ 110 на ОСШ 110.

с 

отключением 

оборудовани

я

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЛЭП 110 кВ

10.05.16 10.05.16 1 дн ЗРР на период высоковольтных испытаний В  110 

ВЛ ЗПД-Кип-РД-1 

без 

отключения

02:00ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - 

Раздольное-1

Нет ЗРР 10.05.16 10.05.16 1 дн 

ПЭС_АРЭС_Зпд_ИСП

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЛЭП 110 кВ

06.05.16 06.05.16 1 дн Высоковольтные испытания ОВ 110 с отключением 02:00ОВ 110 Нет ИСП 06.05.16 06.05.16 1 дн 

ПЭС_АРЭС_Зпд_ИСП

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / В 110 

кВ

05.05.16 05.05.16 1 дн Высоковольтные испытания ШСВ 110 с отключением 02:00ШСВ  110 Нет ИСП 05.05.16 05.05.16 1 дн 

ПЭС_АРЭС_Зпд_ИСП С отключением  В 110 ВЛ 

ЗПД - Дав Обязательна информация об 

эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (ТМ) 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / В 110 

кВ

04.05.16 04.05.16 1 дн ЗРР ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на период 

высоковольтных испытаний В 110 ВЛ ЗПД - Дав

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка Нет ЗРР 04.05.16 04.05.16 1 дн 

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЛЭП 110 кВ

- - - Вкл. в работу на период КР 2С 110 без 

отключения

02:00Рем пер 110 Да ВКЛ - - -

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ З ЭЛТ / СШ 

110 кВ

- - - ВПр на период КР 2С 110 с отключением 02:00СВ 110 Да ВПр - - -

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ З ЭЛТ / В 110 

кВ

- - - Вкл. в работу на период КР СВ 110 с отключением ВЗРем пер 110 Да ВКЛ - - -

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ З ЭЛТ / СШ 

110 кВ

- - - КР СВ 110. С откл СВ 110, С вкл Рем пер 110 с отключением ВЗСВ 110 Да КР - - -

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ З ЭЛТ / В 110 

кВ

- - - Вкл. в работу на период КР 1С 110 без 

отключения

02:00Рем пер 110 Да ВКЛ - - -

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ З ЭЛТ / СШ 

110 кВ

- - - ВПр на период КР 1С 110 с отключением 02:00СВ 110 Да ВПр - - -

ПЭС_ВРЭС_СИЗПИ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ З ЭЛТ / В 110 

кВ

05.05.16 05.05.16 1 дн Высоковольтные испытания СВ 110 с отключением 02:00СВ 110 Нет ИСП 05.05.16 05.05.16 1 дн 

ПЭС_ВРЭС_СИЗПИ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Горностай

ЭЛТ / В 110 

кВ

04.05.16 04.05.16 1 дн Высоковольтные испытания СВ 110 с отключением 02:00СВ 110 Нет ИСП 04.05.16 04.05.16 1 дн 

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Голдобин

ЭЛТ / В 110 

кВ

- - - КР рубка ОСД с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1 Да КР - - -Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

 ПЭС_НРЭС_Нах-Волч-С-5523.05.16 25.05.16 3 дн КР РЛ 110 ВЛ Нах - Волч – С-55, ТР КС 110  ВЛ  

Нах -Волч – С-55 

с отключением ВЗВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-

55

Да ВПр 23.05.16 25.05.16 3 дн 

ПЭС_НРЭС_Нах-Волч-С-55

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Находка

ЛЭП 110 кВ

16.05.16 20.05.16 5 дн КР ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55, 

профиспытания В 110 ВЛ Нах – Волч - С-55

с отключением ВЗВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-

55

Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 16.05.16 20.05.16 5 дн 

ПЭС_ЦЭС_Муч ПримРДУ: 1) Не совмещать с  

работами  по  ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль. 2) 

Изменение эксплуатационного состояния  ВЛ 110 

кВ Спасск - Мучная в ремонтной схеме   ВЛ 110 кВ 

Ярославка - Хороль может привести к: - 

нарушению надежного электроснабжения и 

качества электрической энергии, соответствующих 

требованиям технических регламентов и иным 

обязательным требованиям, установленных 

нормативными правовыми актами; - возможности 

возникновения недостатка пропускной 

способности электрической сети.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Находка

ЛЭП 110 кВ

17.05.16 17.05.16 1 дн ВПр СВ 110 на период КР 2С 110: окраска 

порталов РЛ 110 СП-Муч, РС 110 2С, РШ 110 Т-2

с отключением 02:00СВ 110 Да ВПр 17.05.16 17.05.16 1 дн 

ВПр СВ 110. ПЭС_ЦЭС_Муч ПримРДУ: 1) Не 

совмещать с  работами  по  ВЛ 110 кВ Ярославка - 

Хороль. 2) Изменение эксплуатационного 

состояния  ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная в 

ремонтной схеме   ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль 

может привести к: - нарушению надежного 

электроснабжения и качества электрической 

энергии, соответствующих требованиям 

технических регламентов и иным обязательным 

требованиям, установленных нормативными 

правовыми актами; - возможности возникновения 

недостатка пропускной способности электрической 

сети. 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Мучная

ЭЛТ / В 110 

кВ

17.05.16 17.05.16 1 дн ВПр на период КР 2С 110: покраска порталов РЛ 

110 СП-Муч, РС 110 2С, РШ 110 Т-2

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная Да ВПр 17.05.16 17.05.16 1 дн 

ПЭС_СЭС_Молод_1С  

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Мучная

ЛЭП 110 кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн КР Рпер 110 с отключением 02:00Рпер 110 Да КР 23.05.16 27.05.16 5 дн 

 С отключением и заземлением 1С 110, ВЛ 110 кВ 

Молодежная-Чугуевка ПЭС_СЭС_Молод_1С

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Молодежная

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн ВПр на период КР 1С 110:  Рпер 110, РС 110 1С, 

РЛ 110 ВЛ Чугуевка, РШ 110 Т-1, ТО и 

высоковольтные испытания ТТ 110 ВЛ Чугуевка, 

ТТ 110 Рпер, ТН 110 1С, ТР КС 110 ВЛ Чугуевка 

(ф А, В, С),  ВЧЗ 110 ВЛ Чугуевка (ф А, В, С).

с отключением 02:00СВ 110 Да ВПр 23.05.16 27.05.16 5 дн 

Обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ-каналов (связь, ТМ) 

ПЭС_СЭС_Молод_1С

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Молодежная

ЭЛТ / В 110 

кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн ВПр на период КР 1С 110 с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка Да ВПр 23.05.16 27.05.16 5 дн 

ПЭС_СЭС_Молод_2С ПримРДУ: 1) снижение 

объема ОН, 2) с включением в работу АТ-1 ПС 220 

кВ Чугуевка, с переводом питания нагрузки ПС 110 

кВ Молодежная от ПС 220 кВ Чугуевка.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Молодежная

ЛЭП 110 кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн КР Рпер 110 с отключением 02:00Рпер 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 04.05.16 06.05.16 3 дн 

 С отключением и заземлением  2С 110, ВЛ 110 кВ 

Арсеньев-2 - Молодежная ПЭС_СЭС_Молод_2С 

ПримРДУ: 1) снижение объема ОН, 2) с 

включением в работу АТ-1 ПС 220 кВ Чугуевка, с 

переводом питания нагрузки ПС 110 кВ 

Молодежная от ПС 220 кВ Чугуевка.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Молодежная

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн ВПр на период КР 2С 110: Рпер 110, РС 110 2С, РЛ 

110 ВЛ Арсеньев-2, РШ 110 Т-2, ТО и 

высоковольтные испытания ТТ 110 ВЛ Арсеньев-

2,  ТН 110 2С, ТР КС 110 ВЛ Арсеньев-2 (ф А, В, 

С),  ВЧЗ 110 ВЛ Арсеньев-2 (ф А, В, С).

с отключением 02:00СВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 04.05.16 06.05.16 3 дн 

ВПр СВ 110 Рпер 110 ПЭС_СЭС_Молод_2С 

ПримРДУ: 1) снижение объема ОН, 2) с 

включением в работу АТ-1 ПС 220 кВ Чугуевка, с 

переводом питания нагрузки ПС 110 кВ 

Молодежная от ПС 220 кВ Чугуевка.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Молодежная

ЭЛТ / В 110 

кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн ВПр ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная на 

период КР 2С 110 и КР  РЛ 110 ВЛ Арсеньев-2. ТР 

КС 110 ВЛ Арсеньев-2 (ф А, В, С),  ВЧЗ 110 ВЛ 

Арсеньев-2 (ф А, В, С)

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - 

Молодежная

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 04.05.16 06.05.16 3 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Молодежная

ЛЭП 110 кВ

30.05.16 15.06.16 17 дн ВПр ОВ 110 в связи с КР ОСШ 110 с отключением 2ОВ 110 Нет ВПр 30.05.16 01.07.16 33 дн 

ПЭС_АРЭС_Зпд_ОСШ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / В 110 

кВ

30.05.16 15.06.16 17 дн КР ОСШ 110: Робх 110 ВЛ ЗПД - Дав, ВЧЗ 110 ВЛ 

ЗПД - Дав,  КС 110 ВЛ ЗПД – Дав, Робх 110 ВЛ 

ЗПД – Кип - РД-1, ВЧЗ 110 ВЛ ЗПД – Кип - РД-1, 

КС 110 ВЛ ЗПД – Кип - РД-1, покраска линейных 

порталов.; КР РЛ 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – 

с отключением 2ОСШ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 30.05.16 10.06.16 12 дн 

Обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ-каналов (связь и ТМ) 

ПЭС_АРЭС_Зпд_ОСШ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я, разбитая

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

30.05.16 31.05.16 2 дн Впр на период КР ОСШ 110: Робх 110 ВЛ ЗПД - 

Дав, ВЧЗ 110 ВЛ ЗПД - Дав,  КС 110 ВЛ ЗПД – Дав

с отключением 2ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 30.05.16 31.05.16 2 дн 

ПЭС_АРЭС_Зпд_ИСП ПримРДУ: С переводом 

ЛЭП 110 кВ через ОВ 110 на ОСШ 110.

с 

отключением 

оборудовани

я

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная, 

разбитая

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЛЭП 110 кВ

16.05.16 16.05.16 1 дн ЗРР ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7  на период 

высоковольтных испытаний В 110 ВЛ ЗПД - Ш-7

без 

отключения

02:00ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7 Нет ЗРР 16.05.16 16.05.16 1 дн 

С 15 04 2016 ВЛ 110 кВ 

Надеждинская/т -Западная 

передана в технологическое 

управление Филиалу АО 

"ДРСК" Приморские 

ПЭС_АРЭС_Зпд_ИСП

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЛЭП 110 кВ

- - - Высоковольтные испытания В 110 ВЛ Над/т-ЗПД с отключением 02:00В 110 ВЛ Над/т-ЗПД Нет ИСП - - -

ПЭС_АРЭС_Зпд_ИСП ПримРДУ: С переводом 

ЛЭП 110 кВ через ОВ 110 на ОСШ 110.

с 

отключением 

оборудовани

я

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / В 110 

кВ

13.05.16 13.05.16 1 дн ЗРР ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная на 

период высоковольтных испытаний В 110 ВЛ 

Над/т - ЗПД

без 

отключения

02:00ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - 

Западная

Нет ЗРР 13.05.16 13.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Западная

ЛЭП 110 кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

ВПр ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка, ВЛ 110 

кВ Уссурийск-1- Тереховка 

ПЭС_АРЭС_Терех_1,2С ПримРДУ: 1) Заявка 

разбита на две части.  2) В данной заявке 

утверждено КР пер 110: Рпер 110 ВЛ Рд-2 - Тер 2) 

КР Рпер 110 ВЛ Усс-1 - Тер, ТТ пер 110 

утверждено с 10-12.05.2016г.  

05.05.16 06.05.16 2 дн КР пер 110: Рпер 110 ВЛ Усс-1 - Тер, ТТ пер 110, 

Рпер 110 ВЛ Рд-2 - Тер, 

с отключением 04:00пер 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 23.05.16 27.05.16 5 дн 

ВПр СВ 110 ПЭС_АРЭС_Терех_2С

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я, разбитая

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

05.05.16 06.05.16 2 дн ВПр 2С 110 на период  КР РЛ 110 ВЛ Рд-2 - Тер, 

КР Рпер 110 ВЛ Рд-2 - Тер

с отключением 04:002С 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 26.05.16 27.05.16 2 дн 

ПЭС_АРЭС_Терех_2С

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

05.05.16 06.05.16 2 дн КР РЛ 110 ВЛ Рд-2 - Тер, КР Рпер 110 ВЛ Рд-2 - 

Тер

с отключением 04:00ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - 

Тереховка

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 26.05.16 27.05.16 2 дн 

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЛЭП 110 кВ

- - - ЗРР на период опробования действия привода В 

110 ВЛ Спут - Промуз

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел Да ЗРР - - -

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Спутник

ЛЭП 110 кВ

- - - ЗРР на период опробования действия привода В 

110 ВЛ Чк - Спут

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник Да ЗРР - - -

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Спутник

ЛЭП 110 кВ

- - - Опробование действия привода с отключением 01:00В 110 ВЛ АТЭЦ – Промуз Да ТР - - -

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Промузел

ЭЛТ / В 110 

кВ

- - - Опробование действия привода с отключением 02:00СВ 110 Да ТР - - -

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Промузел

ЭЛТ / В 110 

кВ

- - - ЗРР на период опробования действия привода В 

110 ВЛ АТЭЦ-Промуз

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - 

Промузел

Да ЗРР - - -

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Промузел

ЛЭП 110 кВ

10.05.16 10.05.16 1 дн ЗРР на период опробования действия привода В 

110 ВЛ Спут-Промуз

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел Да ЗРР 10.05.16 10.05.16 1 дн 

ПЭС_ЦЭС_П-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Промузел

ЛЭП 110 кВ

30.05.16 31.05.16 2 дн ВПр на период ТР 1ПС 110 с отключением 02:00В 110 2В Да ВПр 30.05.16 31.05.16 2 дн 

ПЭС_ЦЭС_П-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Павловка-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

30.05.16 31.05.16 2 дн ВПр на период ТР 1ПС 110 с отключением 02:00В 110 1В Да ВПр 30.05.16 31.05.16 2 дн 

ПЭС_ЦЭС_П-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Павловка-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

30.05.16 31.05.16 2 дн ЗРР на период ТР 1ПС 110 ПС Павловка-2 с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2 Да ЗРР 30.05.16 31.05.16 2 дн 

ПЭС_ЦЭС_П-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Павловка-2

ЛЭП 110 кВ

26.05.16 27.05.16 2 дн ВПр на период ТР 2ПС 110 с отключением 02:00В 110 4В Да ВПр 26.05.16 27.05.16 2 дн 

ПЭС_ЦЭС_П-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Павловка-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

26.05.16 27.05.16 2 дн ВПр на период ТР 2ПС 110 с отключением 02:00В 110 3В Да ВПр 26.05.16 27.05.16 2 дн 

ПЭС_ЦЭС_П-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Павловка-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

26.05.16 27.05.16 2 дн ЗРР на период ТР 2ПС 110 ПС Павловка-2 с отключением 02:00ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 - Павловка-2 Да ЗРР 26.05.16 27.05.16 2 дн 

ПЭС_ЦЭС_П-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Павловка-2

ЛЭП 110 кВ

23.05.16 24.05.16 2 дн ВПр на период ТР 3ПС 110 с отключением 02:00В 110 3В Да ВПр 23.05.16 24.05.16 2 дн 

ПЭС_ЦЭС_П-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Павловка-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

23.05.16 24.05.16 2 дн ВПр на период ТР 3ПС 110 с отключением 02:00В 110 1В Да ВПр 23.05.16 24.05.16 2 дн 

ПЭС_ЦЭС_П-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Павловка-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

19.05.16 20.05.16 2 дн ВПр на период ТР 4ПС 110 с отключением 02:00В 110 4В Да ВПр 19.05.16 20.05.16 2 дн 

ПЭС_ЦЭС_П-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Павловка-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

19.05.16 20.05.16 2 дн ВПр на период ТР 4ПС 110 с отключением 02:00В 110 2В Да ВПр 19.05.16 20.05.16 2 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Павловка-2

ЭЛТ / В 110 

кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

ПЭС_ПРЭС_ХФЗ17.05.16 18.05.16 2 дн ТР ОСШ 110: Робх. 110 ОВ, Робх 110 ВЛ ПаГРЭС 

– ХФЗ-1 устранение нагрева

с отключением 02:00ОСШ 110 Нет ТР 11.05.16 12.05.16 2 дн 

ПЭС_ПРЭС_ХФЗ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ ХФЗ ЭЛТ / СШ 

110 кВ

16.05.16 17.05.16 2 дн ВПр на период ТР ОСШ 110, 1СШ 110 с отключением 02:00ОВ 110 Нет ВПр 10.05.16 11.05.16 2 дн 

ВПр ТН 110 1СШ, ШСВ 110. С переводом 

присоединений на 2СШ 110? ПЭС_ПРЭС_ХФЗ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ ХФЗ ЭЛТ / В 110 

кВ

16.05.16 16.05.16 1 дн ТР 1СШ 110: РШ 110 1СШ ОВ устранение нагрева с отключением 02:001СШ 110 Нет ТР 10.05.16 10.05.16 1 дн 

ПЭС_ПРЭС_ХФЗ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ ХФЗ ЭЛТ / СШ 

110 кВ

13.05.16 13.05.16 1 дн ТР ТН 110 1СШ с отключением 02:00ТН 110 1СШ Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 17.05.16 17.05.16 1 дн 

ПЭС_ПРЭС_ХФЗ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ ХФЗ ЭЛТ / ТН 

110 кВ

12.05.16 12.05.16 1 дн ТР ТН 110 2СШ, ОПН 110 ТН 2СШ с отключением 02:00ТН 110 2СШ Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 16.05.16 16.05.16 1 дн 

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ ХФЗ ЭЛТ / ТН 

110 кВ

- - - ЗРР на период КР В-110 кВ ВЛ Ярославка с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль Да ЗРР - - -

ПЭС_АРЭС_Терех_2С

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Хороль

ЛЭП 110 кВ

25.05.16 26.05.16 2 дн ВПр  СВ 110 на период КР 2С 110 с отключением 04:00СВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 12.05.16 13.05.16 2 дн 

ПЭС_АРЭС_Терех_2С

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЭЛТ / В 110 

кВ

25.05.16 26.05.16 2 дн Включить в работу  пер 110 на период КР 2С 110 без 

отключения

ВЗпер 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВКЛ 12.05.16 13.05.16 2 дн 

ПЭС_АРЭС_Терех_2С с 

включением 

ремонтной 

перемычки

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

25.05.16 26.05.16 2 дн КР 2С 110: РС 110 2С, ТН 110 2С, ОД 110 Т-2, КЗ 

110 Т-2

с отключением 04:002С 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 12.05.16 13.05.16 2 дн 

ПЭС_АРЭС_Терех_1С

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

23.05.16 24.05.16 2 дн ВПр СВ 110 на период КР 1С 110 с отключением 04:00СВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 05.05.16 06.05.16 2 дн 

С отключением 1С 110, СВ 110 (ВПр). 

ПЭС_АРЭС_Терех_1С

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЭЛТ / В 110 

кВ

23.05.16 24.05.16 2 дн Включить  в работу пер 110  на период КР 1С 110 без 

отключения

ВЗпер 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВКЛ 05.05.16 06.05.16 2 дн 

ВПр СВ 110 ПЭС_АРЭС_Терех_1С с 

включением 

ремонтной 

перемычки

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

23.05.16 24.05.16 2 дн КР 1С 110: РС 110 1С, ТН 110 1С, ОД 110 Т-1, КЗ 

110 Т-1

с отключением 04:001С 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 05.05.16 06.05.16 2 дн 

ПЭС_АРЭС_Терех_СВ с 

включением 

ремонтной 

перемычки

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

16.05.16 20.05.16 5 дн КР СВ 110, ТТ СВ 110 с отключением ВЗСВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 16.05.16 20.05.16 5 дн 

ПЭС_АРЭС_Терех_СВ 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЭЛТ / В 110 

кВ

16.05.16 20.05.16 5 дн Включить  в работу пер 110 на период КР СВ 110 без 

отключения

ВЗпер 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВКЛ 16.05.16 20.05.16 5 дн 

ПЭС_АРЭС_Терех_1,2С ПримРДУ: 1) Заявка 

разбита на две части.  2) В данной заявке 

утверждено КР Рпер 110 ВЛ Усс-1 - Тер, ТТ пер 

110 КР  РЛ 110 ВЛ  Усс-1 - Тер  2) КР  Рпер 110 ВЛ 

Рд-2 - Тер КР РЛ 110 ВЛ Рд-2 - Тер утверждено с 5-

6.05.2016г.    

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

10.05.16 12.05.16 3 дн ВПр СВ 110 на период КР  РЛ 110 ВЛ  Усс-1 - Тер, 

КР  Рпер 110 ВЛ Усс-1 - Тер, ТТ пер 110 , КР РЛ 

110 ВЛ Рд-2 - Тер, КР Рпер 110 ВЛ Рд-2 - Тер

с отключением ВЗСВ 110 Нет ВПр 23.05.16 27.05.16 5 дн 

ВПр ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка, ВЛ 110 

кВ Уссурийск-1- Тереховка 

ПЭС_АРЭС_Терех_1,2С ПримРДУ: 1) Заявка 

разбита на две части.  2) В данной заявке 

утверждено КР пер 110: Рпер 110 ВЛ Усс-1 - Тер, 

ТТ пер 110.  2) КР Рпер 110 ВЛ Рд-2 - Тер 

утверждено с 5-6.05.2016г.  

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я, разбитая

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЭЛТ / В 110 

кВ

10.05.16 12.05.16 3 дн КР пер 110: Рпер 110 ВЛ Усс-1 - Тер, ТТ пер 110, 

Рпер 110 ВЛ Рд-2 - Тер, 

с отключением 04:00пер 110 Нет КР 23.05.16 27.05.16 5 дн 

ВПр СВ 110 ПЭС_АРЭС_Терех_1С

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я, разбитая

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

10.05.16 12.05.16 3 дн ВПр 1С 110 на период  КР  РЛ 110 ВЛ  Усс-1 - Тер. с отключением 04:001С 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 23.05.16 25.05.16 3 дн 

С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-1 - Тереховка (КР), пер 110 (КР), 1С 110 

(ВПр), СВ 110 (ВПр) ПЭС_АРЭС_Терех_1С

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

10.05.16 12.05.16 3 дн КР  РЛ 110 ВЛ  Усс-1 - Тер, КР  Рпер 110 ВЛ Усс-1 

- Тер, ТТ пер 110. 

с отключением 04:00ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - 

Тереховка

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 23.05.16 25.05.16 3 дн 

ПЭС_АРЭС_Терех_1,2С ПримРДУ: 1) Заявка 

разбита на две части.  2) В данной заявке 

утверждено КР  Рпер 110 ВЛ Рд-2 - Тер КР РЛ 110 

ВЛ Рд-2 - Тер 2) КР Рпер 110 ВЛ Усс-1 - Тер, ТТ 

пер 110 КР  РЛ 110 ВЛ  Усс-1 - Тер утверждено с 

10-12.05.2016г.   

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЛЭП 110 кВ

05.05.16 06.05.16 2 дн ВПр СВ 110 на период КР  РЛ 110 ВЛ  Усс-1 - Тер, 

КР  Рпер 110 ВЛ Усс-1 - Тер, ТТ пер 110 , КР РЛ 

110 ВЛ Рд-2 - Тер, КР Рпер 110 ВЛ Рд-2 - Тер

с отключением ВЗСВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 23.05.16 27.05.16 5 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я, разбитая

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Тереховка

ЭЛТ / В 110 

кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

С отключением Р6, В623.05.16 27.05.16 5 дн Текущий ремонт ШР-2,  диагностика. 

Профконтроль РЗА (основные и резервные защиты  

ШР-2, 1, 2 комплекты (RET 521, ЭМБ ШР-2))

с отключением 08:00ШР-2 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 23.05.16 27.05.16 5 дн 

С отключением В81 и разборкой схемы. Один день 

из заявленного срока

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / 

Реакторы / 

РШ 500 кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн Опробование привода В81 от защит РЗА. с отключением 01:00В81 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 23.05.16 27.05.16 5 дн 

С отключением и разборкой схемы В72, с 

включением В72 на время проверки

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 500 

кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн Профконтроль комплекта РЗА В72(АУВ, УРОВ, 

ТАПВ, ЗНФ) (REB551) 

с отключением 01:00В72 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 23.05.16 27.05.16 5 дн 

Потерь ПА нет.

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 500 

кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн Текущий ремонт ОПН Чуг2, ВЧЗ 500 кВ ВЛ Чуг2. 

Профконтроль комплекта РЗА №2  ВЛ 500 кВ 

Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 (МТЗ, МФТО, 

ТЗНП, ДЗ, ОАПВ, ЗНР) (REL521). Профконтроль 

ТН-Чуг 2

с отключением 02:00ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Чугуевка-2

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 23.05.16 27.05.16 5 дн 

C отключением  Р32А, Р32Б.

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЛЭП 500 кВ

08.04.16 04.06.16 58 дн Капитальный ремонт, диагностика В32, 

техническое обслуживание ТТ32. 

Профвосстановление АУВ В32

с отключением ВЗВ32 Да КР 08.04.16 04.06.16 58 дн 

Обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ-каналов (связь, ТМ) 

ПЭС_СЭС_Чуг_В

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 500 

кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн ЗРР на период ТР В 110 ВЛ Молодежная с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка Нет ЗРР 23.05.16 27.05.16 5 дн 

ПЭС_СЭС_Чуг_В

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 220 кВ 

Чугуевка

ЛЭП 110 кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн Включение в работу АТ-1  на период ТР В 110 ВЛ 

Молодежная, КР ВЛ 110 кВ Молодежная-Чугуевка

без 

отключения

02:00АТ-1 Нет ВКЛ 23.05.16 27.05.16 5 дн 

С отключением ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка 

на ПС 220 кВ Чугуевка Обязательна информация об 

эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (связь, 

ТМ) ПЭС_СЭС_Чуг_2С

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 220 кВ 

Чугуевка

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

20.05.16 20.05.16 1 дн ЗРР на период ТР 2С 110:  РС 110 2С  с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка Нет ЗРР 12.05.16 12.05.16 1 дн 

С отключением и заземлением 2С 110 (ТР), СВ 110 

(ВПр), ВЛ 110 кВ Молодежная-Чугуевка (ЗРР),  с 

включением  АТ-1  ПЭС_СЭС_Чуг_2С

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 220 кВ 

Чугуевка

ЛЭП 110 кВ

20.05.16 20.05.16 1 дн ТР 2С 110: РС 110 2С  с отключением 02:002С 110 Нет ТР 12.05.16 12.05.16 1 дн 

ПЭС_СЭС_Чуг_2С

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 220 кВ 

Чугуевка

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

20.05.16 20.05.16 1 дн ВПр СВ 110 на период ТР 2С 110 с отключением 02:00СВ 110 Нет ВПр 12.05.16 12.05.16 1 дн 

С отключением и заземлением 2С 110 (ТР), СВ 110 

(ВПр), ВЛ 110 кВ Молодежная-Чугуевка (ЗРР)

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 220 кВ 

Чугуевка

ЭЛТ / В 110 

кВ

20.05.16 20.05.16 1 дн ТР 2С 110: РС 110 2С с отключением 02:00АТ-1 Нет ВКЛ 12.05.16 12.05.16 1 дн 

ПЭС_СЭС_Чуг_РШ с 

включением 

на ночь

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 220 кВ 

Чугуевка

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

10.05.16 11.05.16 2 дн КР РСШ 220: ревизия ОСИ  РШ 220 ТН РСШ,  

покраска РШ 220 ТН РСШ

с отключением 02:00РСШ 220 Да КР 10.05.16 11.05.16 2 дн 

ПЭС_СЭС_Чуг_РШ с 

включением 

на ночь

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 220 кВ 

Чугуевка

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

10.05.16 11.05.16 2 дн ВПр на период  КР РСШ 220 с отключением 02:00АТ-1 Да ВПр 10.05.16 11.05.16 2 дн 

ПЭС_СЭС_Чуг_РШ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 220 кВ 

Чугуевка

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

10.05.16 11.05.16 2 дн ВПр ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка на период 

КР РСШ 220

с отключением 02:00ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка Да ВПр 10.05.16 11.05.16 2 дн 

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 220 кВ 

Чугуевка

ЛЭП 220 кВ

- - - ВПр  на период КР РЛ-110 ВЛ Сиб-Тяг. с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Ярославка - 

Сибирцево/т

Да ВПр - - -

На ПС 110 кВ Ярославка отключить ВЛ 110 кВ 

Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка 

(Поочередно с ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-

Ярославка) Включено в график. Сообщено ПЭС 

Коростылевой 04.04.2016. Васильеву ПЦЭС.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Ярославка

ЛЭП 110 кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн ЗРР ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - 

Ярославка на период ТР В 110 ВЛ СП-Дм-Черн-Яр 

: замена коэффициента трансформации ТТ 110 ВЛ 

СП-Дм-Черн-Яр в ст ВЛ. На ПС 110 кВ Ярославка 

отключить ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - 

Черниговка - Ярославка (Поочередно с ВЛ 110 кВ 

Спасск-Дмитриевка-Ярославка)

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - 

Черниговка - Ярославка

Нет ЗРР 04.05.16 06.05.16 3 дн 

На ПС 110 кВ Ярославка отключить ВЛ 110 кВ 

Спасск - Дмитриевка - Ярославка  (Поочередно с 

ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-

Ярославка) Включено в график. Сообщено ПЭС 

Коростылевой 04.04.2016. Васильеву ПЦЭС.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Ярославка

ЛЭП 110 кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн ЗРР ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка на 

период ТР В 110 ВЛ СП-Дм-Яр: замена 

коэффициента трансформации ТТ-110 ВЛ СП-Дм-

Яр в ст ВЛ. 

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - 

Ярославка

Нет ЗРР 04.05.16 06.05.16 3 дн 

Подана ошибочно Подана ошибочно 

собственником

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ 

Ярославка

ЛЭП 110 кВ

- - - Опробование действия привода с отключением 02:00СВ 110 Да ТР - - -

ВПр ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-ХФЗ №1 на 

ПС 110 кВ ХФЗ ПЭС_ПРЭС_ХФЗ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Снятая и 

отказанная

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ Чайка ЭЛТ / В 110 

кВ

18.05.16 18.05.16 1 дн ВПр  В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-1 на период ТР 

ОСШ 110

с отключением 02:00В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-1 Нет ВПр 12.05.16 12.05.16 1 дн 

 ПЭС_ПРЭС_ХФЗ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ ХФЗ ЭЛТ / В 110 

кВ

18.05.16 18.05.16 1 дн ВПр на период ТР ОСШ 110: Робх 110 ВЛ ПаГРЭС 

– ХФЗ-1

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - 

ХФЗ №1

Нет ВПр 12.05.16 12.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ПС 110 кВ ХФЗ ЛЭП 110 кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

Обязательна информация о каналах связи и ТМ 

(ПЭС) ППМЭС: Увеличение объема работ 

ПримРДУ: Теряется Объем ОНД4, ОНД5, ОНД14, 

ОНДЮ5, ОНДЮ8 на величину объема ОН ПС 110 

кВ Западная.  На ПС 110 кВ Западная потеря УВ 

«ОНД14» от ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг, «ОНД4», 

«ОНД5» от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ 

Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО 

транзита 220 кВ Хехцир 2 – Хехцир, АОПО ВЛ 220 

кВ Хехцир 2 – НПС-36, ЛАПНУ Север, РАДВ 

Север. На ПС 110кВ А  - ОНДЮ5 от АДВ ПС 

Владивосток, от АДВ (ДВ-Усс2) на ПС Уссурийск 

2, от АДВ (ДВ-Усс2) на ПС Дальневосточная;  - 

ОНД5, ОНД14 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – 

Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка.

16.05.16 20.05.16 5 дн Рубка ОСД, перемонтаж шлейфов, ремонт 

провода, монтаж обводных гирлянд, ВО опор, 

перемонтаж шлейфа, ремонт провода. Измерение 

наведенного напряжения. ПС 500 кВ Владивосток: 

Опробование привода В 220 Вол в цикле АПВ  

(перед КР ЛЭП). 1с 220 ТР. ПС 220 кВ Волна: ТР 

3С 220 . Опроб В 220 А, В 220 В в цикле АПВ, 

(перед КР  ЛЭП)

с отключением 04:00ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 16.05.16 20.05.16 5 дн 

Работать только на одном рабочем месте, с 

соблюдением п 5.12 Положения по заявкам.  

Потерь ПА нет.

под 

наведенным 

напряжением

Утвержде

на
Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЛЭП 220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Рубка ОСД, ВО опор. Диагностика ЛЭП. 

Испытание оболочки экранов ЛЭП. ПС 500 кВ 

Владивосток: Тек рем КС 220 АП, ТР 1с 220.

с отключением 03:00КВЛ 220 кВ Владивосток – 

Аэропорт

Да КР 16.05.16 19.05.16 4 дн 

Обязательна информация о каналах связи (ПЭС)  

Потерь ПА нет.

 

Утвержде

на
Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЛЭП 220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Рубка ОСД, монтаж обводных гирлянд, ремонт 

провода, ремонт ГТ, ВО опор.  ПС 220 кВ К: 

изменение схемы соединения первичной обмотки 

ТТ 220 Лес (ТФНД-220) для цепей учета и 

измерений, изменение рабочей отпайки ТТ 

(встроенные в 3В 220, 4В 220) для цепей РЗА

с отключением 04:00ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на
Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЛЭП 220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Измерение наведенного напряжения. ПС 220 кВ 

Горелое: ТО В 220 К, КР Рл 220 К . ПС 220 кВ К: 

вывод 4С 220 кВ для ТО ОД 220 Гор, ТТ 220 Гор. 

Профконтроль РЗА. ПС 220 кВ К: совместно с ВЛ 

220 кВ К - Лесозаводск, изменение схемы 

соединения первичной обмотки ТТ 220 Гор 

(ТФНД-220) для цепей РЗА, учета и измерений, 

изменение рабочей отпайки ТТ (встроенные в 2В 

220, 4В 220) для цепей РЗА

с отключением 04:00ВЛ 220 кВ  К - Горелое Нет ВПр 16.05.16 19.05.16 4 дн 

Обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ каналов (связь и телемеханика) 

ПримРДУ: 1) Теряется автоматический контроль 

ТИ Чугуевка-2 - Партизанск в АДВ 1 комплект, 

АДВ 2 комплект ПС 500 кВ Владивосток.  2) 

Согласовано, кроме работ, влияющих на потерю 

ВЧ канала, в ремонтной схеме АТ-1 ПС 500 кВ 

Владивосток:  - замена ГВН, замена изоляции; - ПС 

500 кВ  Чугуевка-2: ТР КС, ВЧ,  Профвосстан РЗА 

(ФП и ЭН ВЧЗ).  Указанные работы выполнить в 

период ремонта с 04.05 по 06.05.2016.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЛЭП 220 кВ

10.05.16 15.05.16 6 дн Рубка ОСД, замена ГВН, замена изоляции, ВО 

опор.  Измерение наведенного напряжения. ПС 500 

кВ Чугуевка-2: ТР КС 220 Арс2, ВЧЗ 220 Арс2, ТР 

1С 220  кВ для (ТР Р ТН-1 220). Профконтр РЗА. 

Опроб привода В 220 Арс-2 в цикле АПВ. 

Профвосстановление  РЗА (ФП и ЭН ВЧЗ 220 Арс2  

).  Изменение рабочей отпайки ТТ 220 Арс-2 (ТГФ-

220) для цепей учета и измерений ПС 220 кВ 

Арсеньев-2: вывод 2С 220 кВ для рем РС 2С СВ 

220. Профконтроль РЗА

с отключением 03:00ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-

2

Да КР 10.05.16 15.05.16 6 дн 

Потерь ПА нет.

Утвержде

на
Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЛЭП 220 кВ

10.05.16 14.05.16 5 дн Перемонтаж шлейфов, ремонт провода, монтаж 

балластов, монтаж обводных гирлянд, ВО опор. 

Измерение наведенного напряжения.

с отключением 04:00ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - 

Владивостокская ТЭЦ-2

Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 10.05.16 14.05.16 5 дн 

поочередно с отключением МВ 110 ЛРЗ №2 и МВ 

110 ЛРЗ №1 на время АПВ 

Утвержде

на
Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЛЭП 220 кВ

05.05.16 05.05.16 1 дн Снижение объема ОНД3-5, ОНД15, ОНДЮ3, 

ОНДЮ5, ОНДЮ7 на 7 МВт  в связи с опробование 

привода  МВ 110 ЛРЗ №2 и МВ 110 ЛРЗ №1 (на 

ПС 220 кВ Уссурийск-2)   

с отключением 00:30Снижение объема ОН в 

операционной зоне Приморского 

РДУ на 5 МВт и более

Нет ЗРР 05.05.16 05.05.16 1 дн 

Обязательно выполнение требований п.5.12 

Положения по заявкам  Потерь ПА нет.

под 

наведенным 

напряжением

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЭЛТ

04.05.16 07.05.16 4 дн Рубка ОСД, замена поврежденной изоляции, 

монтаж обводных гирлянд, устранение негабарита, 

ВО опор.  Измерение наведенного напряжения. ПС 

220 кВ Широкая: Профвосстановление КСЗ 

(7SA522) ВЛ 220 кВ Лозовая –Широкая Изменение 

с отключением 03:00ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая Нет КР 04.05.16 07.05.16 4 дн 

ППМЭС: Увеличение объема работ (выполнение 

предписаний РУТН Сибири)/ ПримРДУ: Теряется 

автоматический контроль ТИ Чугуевка-2 - 

Партизанск в АДВ 1 комплект, АДВ 2 комплект ПС 

500 кВ Владивосток.  Обязательна информация об 

эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов 

(телемехника и связь).

Утвержде

на
Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЛЭП 220 кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн Рубка ОСД, замена ГВН, замена изоляторов, ВО 

опор.  Измерение наведенного напряжения. ПС 500 

кВ Чугуевка-2: ТР КС 220 Арс2, ВЧЗ 220 Арс2, 

вывод 1С 220 кВ для ремонта Р ТН-1 220. 

Профконтр РЗА. Опробование привода В 220 Арс-

2 в цикле АПВ. Профвосстановление РЗА (ФП и 

ЭН ВЧЗ  220 Арс2 ).  Изменение рабочей отпайки 

ТТ 220 Арс-2 (ТГФ-220) для цепей учета и 

измерений ПС 220 кВ Арсеньев-2: вывод 2С 220 

с отключением 03:00ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-

2

Нет КР 04.05.16 06.05.16 3 дн 

 с отключением, с разборкой схемы ШР-1

Утвержде

на
Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЛЭП 220 кВ

30.05.16 07.06.16 9 дн Текущий ремонт ШР-1. Профвосстановление РЗА 

ШР-1   

с отключением 08:00ШР-1 Да ТР 30.05.16 07.06.16 9 дн 

С отключением В32, совместно с ВЛ 500 кВ 

Приморская ГРЭС - Дальневосточная, В20 

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / 

Реакторы / 

РШ 500 кВ

30.05.16 07.06.16 9 дн Профконтроль  ДФЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС 

– Дальневосточная (ДФЗ-503); УРОВ-500 (УРОВ 

В20, УРОВ В32). 

с отключением 02:00В32 Да ВПр 30.05.16 07.06.16 9 дн 

С отключением и разборкой схемы В20 

(опробование приводоа) С отключением В20, 

совместно с ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - 

Дальневосточная, В32

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 500 

кВ

30.05.16 07.06.16 9 дн Простой для технического обслуживания ТТ20. 

Опробование привода В20 от  РЗА. Профконтроль  

ДФЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная (ДФЗ-503); УРОВ-500 (УРОВ 

В20, УРОВ В32). 

с отключением 02:00В20 Да ВПр 30.05.16 07.06.16 9 дн 

с отключением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная и разборкой схемы с 

отключениенм В20, В32  Потерь ПА нет.

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 500 

кВ

30.05.16 07.06.16 9 дн Профконтроль  ДФЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС 

– Дальневосточная (ДФЗ-503); УРОВ-500 (УРОВ 

В20, УРОВ В32), . Профконтроль вторичных цепей 

ТН ДВ, 

с отключением 02:00ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная

Да ВПр 30.05.16 07.06.16 9 дн 

С отключением, с разборкой схемы В6

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЛЭП 500 кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн ВПр В6 в связи с текущим ремонтом ШР-2. 

Профконтроль АУВ В6 (УРОВ, ЗНФ) (REB551) 

с отключением 08:00В6 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 23.05.16 27.05.16 5 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 500 

кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

С отключением СВ 220 совместно с 2С 220 кВ10.05.16 15.05.16 6 дн Текущий ремонт РС 2С СВ 220.  с отключением 02:00СВ 220 Да ВПр 10.05.16 15.05.16 6 дн 

 с отключением  и разборкой схемы

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЭЛТ / В 220 

кВ

10.05.16 10.05.16 1 дн Опробование привода В 220 АТ-2, В 110 АТ-2 от 

защит РЗА 

с отключением 01:00АТ-2 Да ВПр 10.05.16 10.05.16 1 дн 

Обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ каналов (связь и телемеханика)

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

10.05.16 15.05.16 6 дн Профконтроль  ДФЗ (ШЭ2607081) ВЛ 220 кВ 

Чугуевка-2 – Арсеньев-2 

с отключением 03:00ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-

2

Да ВПр 10.05.16 15.05.16 6 дн 

Обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ-каналов (телемехника и связь).

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЛЭП 220 кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн ВПр  ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2 на время 

профконтроля ДФЗ (ШЭ2607081) ВЛ 220 кВ 

Чугуевка-2-Арсеньев-2

с отключением 03:00ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-

2

Нет ВПр 04.05.16 06.05.16 3 дн 

С отключением и разборкой схемы ОВ 110, с 

включением ОВ 110 на время проверки 

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЛЭП 220 кВ

03.05.16 04.05.16 2 дн Простой ОВ 110 в связи с текущим ремонтом ТТ 

110 ОВ 1-й ряд, ТТ 110 ОВ 2-й ряд. Первый 

профконтроль РЗА ОВ 110 (КСЗ и АУВ (ШЭ2607 

14), КСЗ (ШЭ2607 022). 

с отключением 02:00ОВ 110 Да ВПр 03.05.16 04.05.16 2 дн 

С отключением и разборкой схемы В 220 Т-1 для 

опробования привода

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Поиск и устранение причины снижения давления 

элегаза на ф.А. В 220 Т-1 техобслуживание ОПН 

220 Т-1, текущий ремонт Т-1. Опробование 

привода В 220 Т-1 от защит Т-1 

с отключением 04:00В 220 Т-1 Да ТР 16.05.16 19.05.16 4 дн 

ВПр В 220 Т-1

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ  

Аэропорт

ЭЛТ / В 220 

кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн ВПр ВП 220 для техобслуживания ОПН 220 Т-1, 

текущего ремонта Т-1 

с отключением 01:00ВП 220 Да ВПр 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ  

Аэропорт

ЭЛТ / В 220 

кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Техническое обслуживание ТН-1 220, ОПН 220 ТН-

1 

с отключением 02:00ТН-1 220 Да ТР 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ  

Аэропорт

ЭЛТ / ТН 

220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн ВПр СВ 220 в связи с КР КВЛ 220 кВ Владивосток - 

Аэропорт

с отключением 01:00СВ 220 Да ВПр 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ  

Аэропорт

ЭЛТ / В 220 

кВ

30.05.16 03.06.16 5 дн Снижение объема ОНД5, ОНД15 от АОПО ВЛ 220 

кВ Лесозаводск - Свиягино/т на ПС 220 кВ 

Лесозаводск на 32 МВт (ОН ПС 220 кВ Спасск) в 

связи с работами на  ПС 220 кВ Лесозаводск 

УПАСК ПРД УПК-Ц 316 кГц  ВЛ 220 кВ 

Лесозаводск – Свиягино/т и на ПС 220 кВ 

Свиягино/т УПАСК ПРМ УПК-Ц 316 кГц ВЛ 220 

кВ Лесозаводск – Свиягино/т

с отключением 02:00Снижение объема ОН в 

операционной зоне Приморского 

РДУ (на 10 МВт и более)

Нет ЗРР 30.05.16 03.06.16 5 дн 

Потерь ПА нет.

Утвержде

на
Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЭЛТ

30.05.16 07.06.16 9 дн Рубка ОСД, замена изолят, дист. распорок, рем 

провода, ВО опор. Установка фундамента оп.1039, 

фундамента анкерной стойки оп.1040.  ПС  500 кВ 

Дальневосточная: вывод 3С 500 для ремонта ОПН 

500 ПримГРЭС, ТН-1 500, Рл-13 500.  ОРУ 500 кВ 

Приморской ГРЭС: Профконтроль РЗА, вторичных 

цепей ТН ДВ

с отключением 04:00ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная

Да КР 30.05.16 07.06.16 9 дн 

Потерь ПА нет.

Утвержде

на
Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЛЭП 500 кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн Рубка ОСД, замена дист. распорок, ремонт 

провода, ВО опор.  ОРУ 500 кВ Приморской 

ГРЭС: ТР ОПН Чуг2, ВЧЗ 500 кВ ВЛ Чуг2.  

Профконтроль комплекта РЗА №2  ВЛ 500 кВ 

Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 (МТЗ, МФТО, 

ТЗНП, ДЗ, ОАПВ, ЗНР) (REL521). ПС 500 кВ 

Чугуевка-2: ТО ЛР 500 ПримГРЭС, ТР  ТТ 500 

ПримГРЭС

с отключением 04:00ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Чугуевка-2

Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 23.05.16 27.05.16 5 дн 

Обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика)

Утвержде

на
Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЛЭП 500 кВ

20.05.16 22.05.16 3 дн Измерение наведенного напряжения. ПС 220 кВ К: 

совместно с ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - К изменение 

схемы соединения первичной обмотки ТТ 220 ВГ-

Гор (ТФНД-220) для цепей РЗА, учета и 

измерений, изменение рабочей отпайки ТТ 

(встроенные в 1В 220, 3В 220) для цепей РЗА

с отключением 02:00ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой 

на ПС  Высокогорск

Нет ВПр 20.05.16 22.05.16 3 дн 

Потерь ПА нет.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЛЭП 220 кВ

20.05.16 22.05.16 3 дн Измерение наведенного напряжения. ПС 500 кВ 

Чугуевка-2: изменение рабочей отпайки ТТ для 

цепей учета и измерений; ПС 220 кВ К: изменение 

схемы соединения первичной обмотки ТТ 220 Чуг-

2 (ТФНД-220) для цепей учета, ПА и измерений, 

изменение рабочей отпайки ТТ (встроенные в 1В 

220, 2В 220) для цепей РЗ

с отключением 02:00ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К Нет ВПр 20.05.16 22.05.16 3 дн Утвержде

на
Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЛЭП 220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Снижение объема ОНД1-5 на 9,9 МВт в связи с 

ВПр ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Прогресс из-за ТР 1С 

110 кВ ПС 220 кВ Арсеньев-2.

с отключением 01:00Снижение объема ОН в 

операционной зоне Приморского 

РДУ на 5 МВт и более

Нет ЗРР 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЭЛТ

16.05.16 20.05.16 5 дн Снижение объема ОНД4, ОНД5, ОНД14, ОНДЮ5, 

ОНДЮ8 на 36 МВт в связи с капитальным 

ремонтом ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна.

с отключением 04:00Снижение объема ОН в 

операционной зоне Приморского 

РДУ (на 10 МВт и более)

Нет ЗРР 16.05.16 20.05.16 5 дн Утвержде

на
Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЭЛТ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

23.05.16 25.05.16 3 дн ВПр В 220 А для текущего ремонт РШ 1С 220 А. с отключением 02:00В 220 A Да ВПр 23.05.16 25.05.16 3 дн 

С отключением В 220 D, совместно с 1С 220

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / В 220 

кВ

23.05.16 25.05.16 3 дн ВПр В 220 D для текущего ремонта РШ 1С 220 D.  с отключением 02:00В 220 D Да ВПр 23.05.16 25.05.16 3 дн 

 с отключением и разборкой схемы В 110 АТ-1 

(при опробовании привода)

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / В 220 

кВ

23.05.16 31.05.16 9 дн Текущий ремонт, диагностика АТ-1. 

Профконтроль: ДЗТ АТ-1,КСЗ-220 (МТЗ, ТЗОП, 

ТЗНП) АТ-1,КСЗ-110 (ТЗНП) АТ-1, ДЗО-220 АТ-1. 

Опробование привода В 110 АТ-1 от защит РЗА,

с отключением 06:00АТ-1 Да ТР 23.05.16 31.05.16 9 дн 

 с отключением В 220 А и В 220 В на время АПВ 

(перед КР ЛЭП), совместно с В 220 В Обязательна 

информация о каналах связи и телемеханики

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

16.05.16 20.05.16 5 дн ТР 3С 220 . Опробование В 220 А, В 220 В в цикле 

АПВ,

с отключением 02:00ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 16.05.16 20.05.16 5 дн 

 С отключением 3С 220, совместно с ВЛ 220 кВ 

Владивосток - Волна, В 220 А, В 220 В

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЛЭП 220 кВ

16.05.16 20.05.16 5 дн Текущий ремонт РЛ 220 Влад, РШ 3С 220 А, РШ 

3С 220 В.

с отключением 02:003С 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 16.05.16 20.05.16 5 дн 

 с отключением  ВЛ 220 кВ Владивосток -Волна  на 

время АПВ( перед выводом ЛЭП), совместно с В 

220 А.  ППМЭС: увеличение объема работ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / СШ 

220 кВ

16.05.16 20.05.16 5 дн Простой для текущего ремонта ТТ 220 В. 

Опробование привода В 220 В в цикле АПВ

с отключением 02:00В 220 B Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 16.05.16 20.05.16 5 дн 

 с отключением  ВЛ 220 кВ Владивосток -Волна  на 

время АПВ( перед выводом ЛЭП), совместно с В 

220 В.  ППМЭС: увеличение объема работ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / В 220 

кВ

16.05.16 20.05.16 5 дн Простой для текущего ремонта ТТ 220 А. 

Опробование привода В 220 A  в цикле АПВ,

с отключением 02:00В 220 A Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 16.05.16 20.05.16 5 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / В 220 

кВ

26.05.16 27.05.16 2 дн Кратковременное отключение на время вывода, 

ввода ТН-1 110 

с отключением 00:301С 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

БВР 27.05.16 28.05.16 2 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Береговая-2

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

26.05.16 27.05.16 2 дн Кратковременное отключение В 110 Топ-Н.Мир 

совместно с  БВР 1С 110 для вывода, ввода ТН-1 

110  

с отключением 00:30ВЛ 110 кВ Береговая 2 - Топаз - 

Новый мир

Да, срок 

ремонта 

изменен

ЗРР 27.05.16 28.05.16 2 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Береговая-2

ЛЭП 110 кВ

26.05.16 27.05.16 2 дн Простой для текущего ремонта ТТ 110 Топ-Н.Мир с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Береговая 2 - Топаз - 

Новый мир

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 27.05.16 28.05.16 2 дн 

с отключением  В 110 АТ-1 и разборкой схемы 

(при опробовании АТ-1)

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Береговая-2

ЛЭП 110 кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн Текущий ремонт АТ-1, ТР-1 220 АТ-1, ТТ 220 АТ-

1, техобслуживание ТР 6 АТ-1, РТН 6 ТН ТР-1. 

Опробование привода В 110 АТ-1 от  РЗА, 

с отключением 06:00АТ-1 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 24.05.16 28.05.16 5 дн 

С отключением В 110 Мол на время АПВ 

ПримРДУ: После завершения работ на Арс-2- Ретт 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Береговая-2

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

19.05.16 19.05.16 1 дн Опробование привода В 110 Мол, с отключением 00:30ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - 

Молодежная

Нет ЗРР 20.05.16 20.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЛЭП 110 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Включение АТ-1 через ОВ 110 на  на ОСШ 110 кВ 

для ТР 1С 110 кВ 

без 

отключения

01:00ОВ 110 Да ВКЛ 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Техническое обслуживание СВ 110 с отключением 02:00СВ 110 Да ТР 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Ввод в работу ОСШ 110 кВ и включение АТ-1 

через ОВ 110  В для ТР 1С 110 кВ  

без 

отключения

01:00ОCШ 110 кВ Да ВКЛ 16.05.16 19.05.16 4 дн 

С отключением 1С 110 кВ, ТН 1С 110. С переводом 

АТ-1  на  ОСШ 110 кВ. ВПр СВ 110

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Текущий ремонт РШ 1С 110 Рет, РШ 1С 110 

Прог,РС 110 1С, ТН 1С 110.  

с отключением 01:001С 110 кВ Да ТР 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Простой в связи с ТР РШ 1С 110 Рет (ТР 1С 110 

кВ). Опробование привода В 110 Рет.

с отключением 01:00ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-

2

Да ВПр 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЛЭП 110 кВ

10.05.16 15.05.16 6 дн ТР ТН 2С 220 с отключением 02:00ТН 2С 220 Да ТР 10.05.16 15.05.16 6 дн 

с отключением и разборкой схемы В 220 АТ-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЭЛТ / ТН 

220 кВ

10.05.16 10.05.16 1 дн Опробование привода В 220 АТ-2 от  РЗА с отключением 01:00В 220 АТ-2 Да ВПр 10.05.16 10.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЭЛТ / В 220 

кВ

10.05.16 15.05.16 6 дн Простой В 220 АТ-2 в связи с ТР 2С 220 кВ (ТР РС 

2С СВ 220).

с отключением 01:00В 220 АТ-2 Да ВПр 10.05.16 15.05.16 6 дн 

С отключением 2С 220 кВ, совместно с СВ 220 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЭЛТ / В 220 

кВ

10.05.16 15.05.16 6 дн Текущий ремонт РС 2С СВ 220. с отключением 01:002С 220 кВ Да ТР 10.05.16 15.05.16 6 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Арсеньев-2

ЭЛТ / СШ 

220 кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

18.05.16 18.05.16 1 дн ВПр СВ 220 в связи с ВПр 1с 220 кВ для 

техоблсуживния ТН 220 1с 

с отключением 01:00СВ 220 Да ВПр 18.05.16 18.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Иман ЭЛТ / В 220 

кВ

18.05.16 18.05.16 1 дн Техническое обслуживание ТН 220 1с с отключением 01:001с 220 кВ Да ВПр 18.05.16 18.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Иман ЭЛТ / СШ 

220 кВ

18.05.16 18.05.16 1 дн Включить  СВ 110 в связи с ВПр АТ-1 для 

опробования привода В 110 АТ-1

без 

отключения

01:00СВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВКЛ 18.05.16 18.05.16 1 дн 

С отключением и разборкой схемы, совместно с В 

220 ПримГРЭС-И-Лес, с включением СВ 110 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Иман ЭЛТ / В 110 

кВ

18.05.16 18.05.16 1 дн Опробование привода В 110 АТ-1, с отключением 01:00АТ-1 Да ВПр 18.05.16 18.05.16 1 дн 

С отключением и разборкой схемы СВ 110.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Иман ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

17.05.16 17.05.16 1 дн Опробование привода СВ 110. с отключением 01:00СВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 17.05.16 17.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Иман ЭЛТ / В 110 

кВ

27.05.16 27.05.16 1 дн Простой СТК-2  в связи с выводом АТ-2 для 

опробования  ОД 220 АТ-2 и В 110 АТ-2 от РЗА.  

с отключением 01:00СТК-2 Да ВПр 27.05.16 27.05.16 1 дн 

С отключением и разборкой схемы АТ-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Горелое

ЭЛТ / СТК 

27.05.16 27.05.16 1 дн Опробование ОД 220 АТ-2 и В 110 АТ-2 от РЗА.  с отключением 01:00АТ-2 Да ВПр 27.05.16 27.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Горелое

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

26.05.16 26.05.16 1 дн Простой  СТК-1 в связи с  ВПр АТ-1 для 

опробования  ОД 220 АТ-1 и В 110 АТ-1 от РЗА 

с отключением 01:00СТК-1 Да ВПр 26.05.16 26.05.16 1 дн 

С отключением и разборкой схемы АТ-1 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Горелое

ЭЛТ / СТК 

26.05.16 26.05.16 1 дн Опробование ОД 220 АТ-1 и В 110 АТ-1 от РЗА с отключением 01:00АТ-1 Да ВПр 26.05.16 26.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Горелое

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн  Профконтроль АУВ СВ 220. с отключением 01:00СВ 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Горелое

ЭЛТ / В 220 

кВ

30.05.16 31.05.16 2 дн Включение ВЛ 110 кВ Волна - Чайка через ОСШ 

110 и ОВ 110 на 2С 110 для ТР 1С 110 (ТР РШ 110 

2Р) 

без 

отключения

01:00ОВ 110 Да ЗРР 30.05.16 31.05.16 2 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / В 110 

кВ

30.05.16 31.05.16 2 дн Включение ВЛ 110 кВ Волна - Чайка на 2С 110 для 

ТР 1С 110 ( ТР  РШ 110 2Р) 

без 

отключения

02:00ОСШ 110 Да ЗРР 30.05.16 31.05.16 2 дн 

ВПр В 110 АТ-1,СВ 110, В 110 Т-1, ВПр ВЛ 110 кВ 

Волна-2Р, ВПр ВЛ 110 кВ Волна-Бурун с отпайкой 

на ПС Котельная 2Р. С включением ВЛ 110 кВ 

Волна-Чайка через ОСШ 110.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / СШ 

110 кВ

30.05.16 31.05.16 2 дн Текущий ремонт РШ 110 2Р. С откл, возможно с 

переводом любого присоединения 

с отключением 02:001С 110 Да ТР 30.05.16 31.05.16 2 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / СШ 

110 кВ

30.05.16 31.05.16 2 дн ВПр ВЛ 110 кВ  Волна – Бурун с отпайкой на ПС 

Котельная 2Р  с связи ТР 1С 110 (ТР  РШ 110 2Р). 

Профвосстановление КСЗ( ЭПЗ 1636)  ВЛ 110 кВ  

Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р и 

АУВ В 110 Бурун

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ  Волна – Бурун с 

отпайкой на ПС Котельная 2Р

Да ВПр 30.05.16 31.05.16 2 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЛЭП 110 кВ

30.05.16 31.05.16 2 дн ВПр  ВЛ 110 кВ Волна - 2Р в с связи с ТР 1С 110 ( 

ТР РШ 110 2Р). Опробование В 110 2Р 

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Волна - 2Р Да ВПр 30.05.16 31.05.16 2 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЛЭП 110 кВ

26.05.16 27.05.16 2 дн Простой в связи с ТР ОСШ 110 ( ТР Робх 110 АТ-

1) 

с отключением 01:00ОВ 110 Да ВПр 26.05.16 27.05.16 2 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / В 110 

кВ

26.05.16 27.05.16 2 дн Текущий ремонт Робх 110 АТ-1 с отключением 01:00ОСШ 110 Да ТР 26.05.16 27.05.16 2 дн 

 С отключением  В 110 Чайка на время АПВ 

ПримРДУ: Перед выводом 1С 220, АТ-1 ПС 220 кВ 

Волна 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / СШ 

110 кВ

23.05.16 23.05.16 1 дн Опробование В 110 Чайка. с отключением 00:30ВЛ 110 кВ Волна - Чайка Нет ЗРР 11.05.16 11.05.16 1 дн 

 С отключением  В 110 ВТЭЦ-1 на время АПВ 

ПримРДУ: Перед выводом 1С 220, АТ-1 ПС 220 кВ 

Волна

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЛЭП 110 кВ

23.05.16 23.05.16 1 дн Опробование В 110 ВТЭЦ-1. с отключением 00:30КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с 

отпайкой на ПС 1Р/т

Нет ЗРР 11.05.16 11.05.16 1 дн 

С отключением СВ 110 на время АПВ ПримРДУ: 

Перед выводом 1С 220, АТ-1 ПС 220 кВ Волна

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЛЭП 110 кВ

23.05.16 23.05.16 1 дн Опробование СВ 110. с отключением 00:30СВ 110 Нет ВПр 11.05.16 11.05.16 1 дн 

С отключением, совместно с В 220 А, В 220 D

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / В 110 

кВ

23.05.16 25.05.16 3 дн Текущий ремонт РШ 1С 220 А, РШ 1С 220 D, РШ 

220 АТ-1.  

с отключением 02:001 С 220 Да ТР 23.05.16 25.05.16 3 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / СШ 

220 кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

С отключением В 220 Лес на время АПВ  Потерь 

ПА нет.

18.05.16 18.05.16 1 дн Опробование привода В 220 Лес в цикле АПВ.  с отключением 00:30ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск Да ЗРР 18.05.16 18.05.16 1 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ НПС-

38

ЛЭП 220 кВ

20.05.16 22.05.16 3 дн  Прессовка аппаратных зажимов ТН-3 220.ВПр 1В 

220, 2В 220 для изменения рабочей отпайки 

встроенных ТТ  для цепей РЗА. Демонтаж 

неиспользуемых шлейфов 3С 220 кВ. ВПр ВЛ 220 

кВ К-Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск

с отключением 02:00ТН-3 220 Нет ТР 20.05.16 22.05.16 3 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЭЛТ / ТН 

220 кВ

20.05.16 22.05.16 3 дн Диагностика ТН-1 220. ВПр  ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-

К;  ВПр 1В 220, 3В 220 для изменения рабочей 

отпайки  встроенных ТТ  для цепей РЗА Демонтаж 

неиспользуемых шлейфов 1С 220 кВ. 

с отключением 02:00ТН-1 220 Нет ТР 20.05.16 22.05.16 3 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЭЛТ / ТН 

220 кВ

20.05.16 22.05.16 3 дн Изменение рабочей отпайки ТТ (встроенный в 1В 

220)  для цепей РЗА

с отключением 02:001В 220 Нет ВПр 20.05.16 22.05.16 3 дн 

Обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика)

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЭЛТ / В 220 

кВ

20.05.16 22.05.16 3 дн Изменение схемы соединения первичной обмотки 

ТТ 220 ВГ-Гор (ТФНД-220) для цепей РЗА, учета и 

измерений

с отключением 02:00ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой 

на ПС  Высокогорск

Нет ВПр 20.05.16 22.05.16 3 дн 

Потерь ПА нет.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЛЭП 220 кВ

20.05.16 22.05.16 3 дн Изменение схемы соединения первичной обмотки 

ТТ 220 Чуг-2 (ТФНД-220) для цепей учета, ПА и 

измерений

с отключением 02:00ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К Нет ВПр 20.05.16 22.05.16 3 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЛЭП 220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Вынужденный простой ТН-2 220 в связи с ВПр 3В 

220,  ВПр4В 220 для изменения рабочей отпайки  

встроенных в 3В 220 и 4В 220 ТТ  для цепей РЗА

с отключением 02:00ТН-2 220 Нет ВПр 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЭЛТ / ТН 

220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Техническое обслуживание ТН-4 220 с отключением 02:00ТН-4 220 Нет ТР 16.05.16 19.05.16 4 дн 

Обязательна информация о каналах связи (ПЭС)  

Потерь ПА нет.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЭЛТ / ТН 

220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Изменение схемы соединения первичной обмотки 

ТТ 220 Лес (ТФНД-220) для цепей учета и 

измерений, изменение рабочей отпайки ТТ 

(встроенные в 3В 220, 4В 220) для цепей РЗА

с отключением 04:00ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск Нет ВПр 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЛЭП 220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Изменение рабочей отпайки ТТ встроенный в  4В 

220  для цепей РЗА

с отключением 02:004В 220 Нет ВПр 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЭЛТ / В 220 

кВ

16.05.16 22.05.16 7 дн Изменение рабочей отпайки ТТвстроенный в 3В 

220 для цепей РЗА

с отключением 02:003В 220 Нет ВПр 16.05.16 22.05.16 7 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЭЛТ / В 220 

кВ

16.05.16 22.05.16 7 дн Изменение рабочей отпайки ТТ  для цепей РЗА с отключением 02:002В 220 Нет ВПр 16.05.16 22.05.16 7 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЭЛТ / В 220 

кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Профконтроль КСЗ (ШДЭ-2802 осн) ВЛ 220 кВ  К - 

Горелое, КСЗ (ШДЭ-2802 рез) ВЛ 220 кВ  К - 

Горелое. Изменение схемы соединения первичной 

обмотки ТТ 220 Гор (ТФНД-220) для цепей РЗА, 

учета и измерений.

с отключением 02:00ВЛ 220 кВ  К - Горелое Нет ВПр 16.05.16 19.05.16 4 дн 

 С отключением и разборкой схемы, СВ 220 с 

включением СВ 220 на время проверки

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЛЭП 220 кВ

19.05.16 23.05.16 5 дн Профконтроль АУВ и УРОВ (6MD66) СВ 220. с отключением 01:00СВ 220 Да ВПр 19.05.16 23.05.16 5 дн 

С отключением  В 220 Губ/т-И-Лес, с разборкой 

схемы, совместно с В 110 АТ-2.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Иман ЭЛТ / В 220 

кВ

19.05.16 19.05.16 1 дн Опробование привода  В 220 Губ/т-И-Лес от защит 

АТ-2. 

с отключением 01:00В 220 Губ/т-И-Лес Да ВПр 19.05.16 19.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Иман ЭЛТ / В 220 

кВ

19.05.16 23.05.16 5 дн Включить  СВ 110 в связи с ТР АТ-2 без 

отключения

01:00СВ 110 Да ВКЛ 19.05.16 23.05.16 5 дн 

С отключением В 110 Дальн/т на время АПВ.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Иман ЭЛТ / В 110 

кВ

19.05.16 19.05.16 1 дн Опробование привода В 110 Дальн/т в цикле АПВ.  с отключением 00:30ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск/т Да ВПр 19.05.16 19.05.16 1 дн 

С отключением и разборкой схемы В 110 АТ-2 

(опробование прнивода), совместно с В 220 Губ/т-

И-Лес, с включением СВ 110

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Иман ЛЭП 110 кВ

19.05.16 23.05.16 5 дн Текущий ремонт, диагностика АТ-2, ОПН 220 АТ-

2, В 110 АТ-2, В 35 АТ-2, ТР 35 АТ-2. 

Опробование привода В 110 АТ-2, 

с отключением 06:00АТ-2 Да ТР 19.05.16 23.05.16 5 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Иман ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

19.05.16 19.05.16 1 дн Техническое обслуживание ТН 220 2с. с отключением 01:002с 220 кВ Да ВПр 19.05.16 19.05.16 1 дн 

 С отключением В 220 ПримГРЭС-И-Лес, с 

разборкой схемы, совместно с В 110 АТ-1.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Иман ЭЛТ / СШ 

220 кВ

18.05.16 18.05.16 1 дн Опробование привода  В 220 ПримГРЭС-И-Лес от 

защит АТ-1.

с отключением 01:00В 220 ПримГРЭС-И-Лес Да ВПр 18.05.16 18.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ Иман ЭЛТ / В 220 

кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

с отключением МВ 110 Мих-ЖБИ130  на время 

АПВ

04.05.16 04.05.16 1 дн Опробование привода МВ 110 Мих-ЖБИ130 с отключением 00:30ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - 

Михайловка - ЖБИ-130

Нет ЗРР 05.05.16 05.05.16 1 дн 

С отключением ОСШ 220, совместно с СОВ 220

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЛЭП 110 кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн Текущий ремонт Робх 220 пер, техобслуживание 

Робх 220 СОВ.  

с отключением 02:00ОСШ 220 Да ТР 04.05.16 06.05.16 3 дн 

С отключением и разборкой схемы СОВ 220, с 

включением СОВ 220 на время проверки

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн Текущий ремонт ТТ 220 СОВ. Профконтроль РЗА 

(МТЗ, ТЗНП СОВ 220;  АУВ СОВ 220),  

с отключением 02:00СОВ 220 Да ВПр 04.05.16 06.05.16 3 дн 

С откл и разборкой схемы ОВ 110

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 220 

кВ

26.05.16 26.05.16 1 дн Опробование привода ОВ 110 . с отключением 01:00ОВ 110 Да ВПр 26.05.16 26.05.16 1 дн 

С отключением ШСВ 110 на время АПВ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / В 110 

кВ

26.05.16 26.05.16 1 дн Опробование привода ШСВ 110 в цикле АПВ.   с отключением 00:30ШСВ 110 Да ВПр 26.05.16 26.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / В 110 

кВ

23.05.16 25.05.16 3 дн Вывод из резерва ОСШ 110 и включение ВЛ 110 

кВ Спасск – Дмитриевка –Ярославка через ОВ 110  

на 2СШ 110 для ремонта В 110 Дм-Яр, ТТ 110 Дм-

Яр,  Опробование привода В 110 Дм-Яр

без 

отключения

02:00ОВ 110 Да ВКЛ 23.05.16 25.05.16 3 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / В 110 

кВ

23.05.16 25.05.16 3 дн Вывод из резерва ОСШ 110 и включение ВЛ 110 

кВ Спасск – Дмитриевка –Ярославка через ОВ 110  

на 2СШ 110 для ремонта В 110 Дм-Яр, ТТ 110 Дм-

Яр,  Опробование привода В 110 Дм-Яр  

без 

отключения

02:00ОСШ 110 Да ВКЛ 23.05.16 25.05.16 3 дн 

С отключением и разборкой схемы АТ-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

19.05.16 25.05.16 7 дн Текущий ремонт АТ-2, ТР 220 АТ2. Опробование 

привода В 110 АТ2, В 220 АТ2 

с отключением 06:00АТ- 2   Да ТР 19.05.16 25.05.16 7 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн ТР ТН-2 220 с отключением 02:00ТН-2 220 Да ТР 16.05.16 19.05.16 4 дн 

 С отключеним 2СШ 220, ВПр ТН-2 220, ШСВ 220. 

С переводом всех присоединений на 1СШ 220

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / ТН 

220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Техническое обслуживание ШР 2СШ 220 АТ1, ШР 

2СШ 220 АТ2, ШР 2СШ 220 ШСВ, РТН 220 ТН-2, 

ШР 2СШ 220 Нов II, ШР 2СШ 220 Нов I.

с отключением 02:002СШ 220 Да ТР 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн ВПр ШСВ 220 в связи с ТР 2СШ 220  

Профконтроль КСЗ (7SJ624) ШСВ 220, АУВ и 

УРОВ (6MD664) ШСВ 220

с отключением 02:00ШСВ 220 Да ВПр 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / В 220 

кВ

10.05.16 12.05.16 3 дн  Включение через ОВ 110  ВЛ 110 кВ Спасск – 

Дмитриевка – Черниговка – Ярославка на ОСШ 

110 для ремонта В 110 Дм-Черн-Яр, ТТ 110 Дм-

Черн-Яр, Опробование привода В 110 Дм-Черн-Яр

без 

отключения

02:00ОВ 110 Да ВКЛ 10.05.16 12.05.16 3 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / В 110 

кВ

10.05.16 12.05.16 3 дн  Включение через ОВ 110  ВЛ 110 кВ Спасск – 

Дмитриевка – Черниговка – Ярославка на ОСШ 

110 для ремонта В 110 Дм-Черн-Яр, ТТ 110 Дм-

Черн-Яр, Опробование привода В 110 Дм-Черн-Яр

без 

отключения

02:00ОСШ 110 Да ВКЛ 10.05.16 12.05.16 3 дн 

 С отключением 2СШ 110, совместно с АТ-1, с 

переводом всех присоединений на 1СШ 110. 

ВПрТН-2 110,ШСВ 110. 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

10.05.16 10.05.16 1 дн Техническое обслуживание ШР 2СШ 110 АТ-1. с отключением 02:002СШ 110 Да ТР 10.05.16 10.05.16 1 дн 

С отключением и разборкой схемы

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

10.05.16 16.05.16 7 дн Текущий ремонт, диагностика АТ-1. Опробование 

привода В 110 АТ1, В 220 АТ1

с отключением 06:00АТ-1 Да ТР 10.05.16 16.05.16 7 дн 

с переводом нагрузки 2С 35 на 1С 35

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

23.05.16 23.05.16 1 дн Опробование привода В 220 АТ-2, В 35 АТ-2, с 

опробованием АВР 35 от основных защит 

с отключением 01:00В 220 АТ-2 Нет ВПр 23.05.16 23.05.16 1 дн 

с переводом нагрузки 1С 35 на 2С 35

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Русская

ЭЛТ / В 220 

кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн Техническое обслуживание, диагностика АТ-1, В 

110 АТ-1, Рат 220 АТ-1, РП1 220, Рат 110  АТ-1, 

ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 35 АТ-1. 

Опробование привода В 220 АТ-1, В 35 АТ-1, с 

опробованием АВР 35 от основных защит 

с отключением 01:00В 220 АТ-1 Нет ВПр 04.05.16 06.05.16 3 дн 

Учитывать Снижение объема ОН в операционной 

зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Русская

ЭЛТ / В 220 

кВ

05.05.16 06.05.16 2 дн Техническое обслуживание ТН 110 Голд с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с 

отпайкой на ПС Улисс

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 23.05.16 24.05.16 2 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Патрокл

ЛЭП 110 кВ

05.05.16 06.05.16 2 дн Кратковременное отключение 2С 110 на время 

вывода, ввода ТН-2 110 (для ТО ТН-2 110, ОПН 

110 ТН-2) 

с отключением 00:302С 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 23.05.16 24.05.16 2 дн 

С отключением ВЛ 220 кВ НПС-38 -Лесозаводск на 

ПС 220 кВ НПС-38  на время АПВ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Патрокл

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

18.05.16 18.05.16 1 дн Опробование привода В 220 Лес в цикле АПВ.  с отключением 00:30В 220 Лес Да ВПр 18.05.16 18.05.16 1 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ НПС-

38

ЭЛТ / В 220 

кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

С отключением и разборкой схемы ПримРДУ: 

выполнить до вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Лозовая - 

Широкая.

04.05.16 04.05.16 1 дн Опробование привода В 110 АТ-1, В 220 АТ-1.  с отключением 01:00АТ-1 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 04.05.16 04.05.16 1 дн 

С отключением СВ 220 на время АПВ 

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Широкая

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

04.05.16 04.05.16 1 дн Опробование привода СВ 220 в цикле АПВ. с отключением 00:30СВ 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 04.05.16 04.05.16 1 дн 

С отключением и разборкой схемы СВ 220, с 

включением  СВ 220 для проверки

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Широкая

ЭЛТ / В 220 

кВ

04.05.16 07.05.16 4 дн Изменение коэффициента трансформации ТТ 220 

СВ для цепей учета, измерений, РЗА. 

Профвосстановление РЗА СВ 220 (КСЗ (7SJ624) 

СВ 220, АУВ и УРОВ (6MD664) СВ 220. 

с отключением 01:00СВ 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 04.05.16 07.05.16 4 дн 

ПримРДУ: выполнить до вывода в ремонт ВЛ 220 

кВ Лозовая - Широкая.

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Широкая

ЭЛТ / В 220 

кВ

04.05.16 04.05.16 1 дн Опробование привода СВ 110 в цикле АПВ.  с отключением 00:30СВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 04.05.16 04.05.16 1 дн 

С отключением и разборкой схемы АТ-2, с 

воздействием на В 220 АТ-2, В 110 АТ-2

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Широкая

ЭЛТ / В 110 

кВ

04.05.16 07.05.16 4 дн ТР АТ-2, ТТ 220 АТ-2, ТТ 110 АТ-2, ТО ОПН 220 

АТ-2, ОПН 110 АТ-2. Профвосстановление РЗА 

(ДЗТ (7UT633, 1 комплект, 2 комплект), КСЗ-220 

(7SA5225) АТ-2, КСЗ-110 (7SA5225) АТ-2).  

Профвосстановление  АУВ и УРОВ В 220 АТ-2, В 

с отключением 06:00АТ- 2 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 04.05.16 07.05.16 4 дн 

С отключением  В 220 Перевал на время АПВ 

ПримРДУ: выполнить до вывода в ремонт ВЛ 220 

кВ Лозовая - Широкая.  Потерь ПА нет.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Широкая

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

04.05.16 04.05.16 1 дн Опробование привода В 220 Перевал в цикле АПВ. с отключением 00:30ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал Да, срок 

ремонта 

изменен

ЗРР 04.05.16 04.05.16 1 дн 

С отключением В 220 АТ-3, МВ 110 АТ-3, с 

разборкой схемы 

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Широкая

ЛЭП 220 кВ

26.05.16 26.05.16 1 дн Опробование приводов В 220 АТ-3, МВ 110 АТ-3. с отключением 01:00АТ-3 Да ВПр 26.05.16 26.05.16 1 дн 

С отключением МВ 220 АТ-2, МВ 110 АТ-2., с 

разборкой схемы

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

26.05.16 26.05.16 1 дн Опробование приводов МВ 220 АТ-2, МВ 110 АТ-

2.  

с отключением 01:00АТ-2 Да ВПр 26.05.16 26.05.16 1 дн 

С отключением МВ 220 АТ-1, МВ 110 АТ-1, с 

разборкой схемы

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

26.05.16 26.05.16 1 дн Опробование приводов МВ 220 АТ-1, МВ 110 АТ-

1.  

с отключением 01:00АТ-1 Да ВПр 26.05.16 26.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

25.05.16 27.05.16 3 дн Вывод из резерва ОСШ 110 и через ОМВ 110 

включение  ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая на 

1СШ 110 для техобслуживания МВ 110 Пол

без 

отключения

02:00ОМВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВКЛ 25.05.16 27.05.16 3 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

25.05.16 27.05.16 3 дн Вывод из резерва ОСШ 110 и через ОМВ 110 

включение  ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая на 

1СШ 110 для техобслуживания МВ 110 Пол

без 

отключения

02:00ОСШ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВКЛ 25.05.16 27.05.16 3 дн 

 С отключением  МВ 110 МР, с переводом и 

включением ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье  

через  ОМВ 110 на 2СШ 110 . Опробование 

привода МВ 110 МР в цикле АПВ

с переводом 

на ОВ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

23.05.16 24.05.16 2 дн Техническое обслуживание МВ 110 МР. с отключением 02:00МВ 110 МР Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 23.05.16 24.05.16 2 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

23.05.16 24.05.16 2 дн ывод из резерва и включение ВЛ 110 кВ Уссурийск-

2 – Междуречье  через  ОМВ 110 на 2СШ 110 для 

техобслуживания МВ 110 МР

без 

отключения

02:00ОМВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВКЛ 23.05.16 24.05.16 2 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

23.05.16 24.05.16 2 дн Вывод из резерва и включение ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-2 – Междуречье  через  ОМВ 110 на 

2СШ 110 для техобслуживания МВ 110 МР

без 

отключения

02:00ОСШ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВКЛ 23.05.16 24.05.16 2 дн 

С отключением ОСШ 110, ВПр  ОМВ 110, 

совместно с Т-1

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

17.05.16 18.05.16 2 дн Текущий ремонт Робх 110 Т-1.  с отключением 02:00ОМВ 110 Нет ВПр 17.05.16 18.05.16 2 дн 

С отключением ОСШ 110, ВПр  ОМВ 110, 

совместно с Т-1

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

17.05.16 18.05.16 2 дн Текущий ремонт Робх 110 Т-1.  с отключением 02:00ОСШ 110 Да ТР 17.05.16 18.05.16 2 дн 

С отключением и разборкой схемы ОМВ 110, с 

включением ОМВ 110 на время проверки

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

12.05.16 18.05.16 7 дн Техническое обслуживание ОМВ 110. 

Профвосстановление РЗА ОМВ 110 (ДЗ (ПЗ-159), 

МТО, ТЗНП, АУВ) 

с отключением 02:00ОМВ 110 Да ТР 12.05.16 18.05.16 7 дн 

 С отключением ОСШ 110, совместно с ОМВ 110

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

12.05.16 18.05.16 7 дн Техническое обслуживание Робх 110 ОМВ. с отключением 02:00ОСШ 110 Да ТР 12.05.16 18.05.16 7 дн 

С отключением и разборкой схемы ШСМВ 110, с 

включением ШСМВ 110 на время проверки.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн Текущий ремонт, диагностика ШСМВ 110. 

Профконтроль РЗА (МТЗ, ТЗНП ШСМВ 110;,АУВ 

ШСМВ 110), Профвосстановление ТТ-110 ШСМВ 

(встроенный) 

с отключением 02:00ШСМВ 110 Да ТР 04.05.16 06.05.16 3 дн 

 с отключением МВ 110 КЗ-Усс/т на время АПВ 

Обязательна информация об эксплуатационном 

состояни канала ТМ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

04.05.16 04.05.16 1 дн Опробование привода МВ 110 КЗ-Усс/т с отключением 00:30ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - 

Кожзавод - Уссурийск/т

Нет ЗРР 05.05.16 05.05.16 1 дн 

с отключением МВ 110 Пав1  на время АПВ 

Обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика)

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЛЭП 110 кВ

04.05.16 04.05.16 1 дн Опробование привода МВ 110 Пав1 с отключением 00:30ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - 

Павловка-1

Нет ЗРР 05.05.16 05.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЛЭП 110 кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

С отключением В 220 Вол на время АПВ (перед КР 

ЛЭП) Обязательна информация о каналах связи и 

телемеханики (ПЭС)

16.05.16 19.05.16 4 дн Опробование привода В 220 Вол в цикле АПВ. с отключением 00:30ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна Да ЗРР 16.05.16 19.05.16 4 дн 

Работать только на одном рабочем месте, с 

соблюдением п 5.12 Положения по заявкам.  

Потерь ПА нет.

под 

наведенным 

напряжением

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЛЭП 220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Текущий ремонт КС 220 АП с отключением 02:00КВЛ 220 кВ Владивосток – 

Аэропорт

Да ВПр 16.05.16 19.05.16 4 дн 

 С отключением СВ 220, совместно с 1с 200 

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЛЭП 220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Техническое обслуживание ШР 1с 220 СВ. с отключением 02:00СВ 220 Да ВПр 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЭЛТ / В 220 

кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Техническое обслуживание ТН 220 1с с отключением 02:00ТН 220 1с Да ТР 16.05.16 19.05.16 4 дн 

ВПр СВ 220,ТН 220 1с и разрыв по КВЛ 220 кВ 

Владивосток-Аэропорт на  ПС 500 кВ Владивосток.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЭЛТ / ТН 

220 кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Текущий ремонт ШР 220 Вол. Техническое 

обслуживание ШР 220 АТ1, РТН 220 ТН1с, ШР 1с 

220 УШР, ШР 1с 220 СВ 

с отключением 02:001с 220 Да ТР 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

10.05.16 20.05.16 11 дн Техническое обслуживани В 500 61, установка 

УЗИП (устройство защиты от импульсных 

перенапряжений). 1СШ 500 (ВПр) для ТР ТН 500 

1СШ. Опробование привода В 500 61.

с отключением 01:00В 500 61 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 10.05.16 20.05.16 11 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЭЛТ / В 500 

кВ

10.05.16 20.05.16 11 дн Простой в связи с ВПр 1СШ 500 для ремонта ТН 

500 1СШ 

с отключением 01:00В 500 42 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 10.05.16 20.05.16 11 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЭЛТ / В 500 

кВ

10.05.16 20.05.16 11 дн Текущий ремонт УШР 220, РР 220 УШР. 

Диагностика УШР 220, ШМ 10 УШР, ОПН 10 ТН 

УШР

с отключением 02:00УШР 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 10.05.16 20.05.16 11 дн 

С отключением и разборкой схемы В 220 АТ1.  

ППМЭС: Увеличение объема 

работ.Переподключение фаз выполняется 18-20.05. 

2016 г. с АГ 48:00 ч

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЭЛТ / 

Реакторы / 

РШ 220 кВ

10.05.16 20.05.16 11 дн Текущий ремонт АТ-1, ТН 10 АТ1. Техническое 

обслуживание В 10 АТ1, ТТ 220 АТ1. Опробование 

привода В 220 АТ1 от РЗА АТ.Диагностика АТ-1, 

ШМ 10  АТ1, ОПН 10 АТ1, Р-1 10. 

Переподключение фаз АТ-1 согласно проектной 

схеме.

с отключением 2АТ-1 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 10.05.16 20.05.16 11 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЭЛТ / АТ,Т 

500 кВ

10.05.16 20.05.16 11 дн Техническое обслуживание ТН 500 1СШ с отключением 02:001СШ 500 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 10.05.16 20.05.16 11 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЭЛТ / СШ 

500 кВ

30.05.16 07.06.16 9 дн Техническое обслуживание В-2 500, текущий 

ремонт ТТ В-2 500. Опробование привода В-2 500. 

с отключением 02:00В-2 500 Да ТР 30.05.16 07.06.16 9 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточная

ЭЛТ / В 500 

кВ

30.05.16 07.06.16 9 дн Техническое обслуживание В-1 500, текущий 

ремонт ТТ В-1 500. Опробование привода В-1 500. 

с отключением 02:00В-1 500 Да ТР 30.05.16 07.06.16 9 дн 

С отключением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная  Потерь ПА нет.

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточная

ЭЛТ / В 500 

кВ

30.05.16 07.06.16 9 дн Профвостановление ФП и ЭН ВЧЗ ВЛ ПримГРЭС с отключением 04:00ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная

Нет ВПр 30.05.16 07.06.16 9 дн 

Обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ каналов (связь и телемеханика)  

Потерь ПА нет.

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточная

ЛЭП 500 кВ

20.05.16 20.05.16 1 дн Опробование привода В 220 Арс 2 в цикле АПВ с отключением 00:30ВЛ 220 кВ Дальневосточная - 

Арсеньев-2

Нет ЗРР 20.05.16 20.05.16 1 дн 

Нет возможности совмещения с утвержденными в 

годовом графике  и заявленными филиалом АО 

"ДРСК" ПЭС в месячный график ремонтов на май 

работами по ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 

на ПС 110 кВ Находка.

С отключением.

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточная

ЛЭП 220 кВ

- - - Профконтроль РЗА (КСЗ (7SА522, 1 комплект), 

КСЗ (7SА522, 2 комплект) ВЛ 110 кВ Широкая - 

Находка.  Устранение нагрева аппаратного зажима 

ВЧЗ 110 Находка (ф.А)

с отключением 01:00ВЛ 110 кВ Широкая - Находка Нет ВПр 16.05.16 20.05.16 5 дн 

С отключением ВЛ 220 кВ Широкая-Лозовая на ПС 

220 кВ Широкая на время АПВ

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Отказанна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Широкая

ЛЭП 110 кВ

04.05.16 04.05.16 1 дн Опробование привода В 220 Лозовая в цикле АПВ. с отключением 00:30В 220 Лозовая Нет ВПр 04.05.16 04.05.16 1 дн 

С отключением и с разборкой схемы В 220 

Лозовая, с включением на время проверки.

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Широкая

ЭЛТ / В 220 

кВ

04.05.16 07.05.16 4 дн Текущий ремонт ТТ 220 Лозовая. 

Профвосстановление АУВ и УРОВ (6MD664) В 

220 Лозовая Изменение рабочей отпайки ТТ 220 

Лозовая (CA-245) для цепей РЗА, учета, 

измерений, АСУ ТП

с отключением 02:00В 220 Лозовая Нет ВПр 04.05.16 07.05.16 4 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Широкая

ЭЛТ / В 220 

кВ

04.05.16 07.05.16 4 дн Профвосстановление КСЗ (7SA522) ВЛ 220 кВ 

Лозовая –Широкая

с отключением 02:00ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая Нет ВПр 04.05.16 07.05.16 4 дн 

С отключением  В 220 Лозовая на время АПВ

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Широкая

ЛЭП 220 кВ

04.05.16 04.05.16 1 дн Опробование привода В 220 Лозовая в цикле АПВ. с отключением 00:30ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая Нет ЗРР 04.05.16 04.05.16 1 дн 

 С отключением ВЛ 220 кВ Широкая-Перевал на 

ПС 220 кВ Широкая  на время АПВ  ПримРДУ: 

выполнить до вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Лозовая - 

Широкая.

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Широкая

ЛЭП 220 кВ

04.05.16 04.05.16 1 дн Опробование привода В 220 Перевал в цикле АПВ. с отключением 00:30В 220 Перевал Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 04.05.16 04.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Широкая

ЭЛТ / В 220 

кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

РЖД: кроме вторника, пятницы04.05.16 04.05.16 1 дн Текущий ремонт СМВ-110. с отключением 00:30СМВ-110 Нет ТР 03.05.16 03.05.16 1 дн 

РЖД: кроме вторника, пятницы ПримРДУ: с 

сохранением транзита 110 кВ

с 

включением 

ремонтной 

перемычки

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Измененна

я

РЖД РЖД ПС 110 кВ1Р/т ЭЛТ / В 110 

кВ

23.05.16 23.05.16 1 дн Профилактическое восстановление РЗиА  ВЛ 110 

кВ Восточная/т - Угольная, профилактический 

контроль цепей управления и защит ТН2-110

с отключением 01:00СМВ-110 Нет ВПр 23.05.16 23.05.16 1 дн 

с 

включением 

ремонтной 

перемычки

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная РЖД РЖД ПС 110 кВ 

Восточная/т

ЭЛТ / В 110 

кВ

23.05.16 25.05.16 3 дн Профилактическое восстановление РЗиА  ВЛ 110 

кВ Восточная/т - Угольная, профилактический 

контроль цепей управления и защит ТН2-110

с отключением 01:00РП 110 Нет ВКЛ 23.05.16 25.05.16 3 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная РЖД РЖД ПС 110 кВ 

Восточная/т

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн Простой в связи с ремонтом ЛР-2 500, ЛР 500 

ПримГРЭС, ТТ 500 ПримГРЭС. Профконтроль 

Комплект РЗА В-1 500 (АУВ, УРОВ, ОАПВ, 

ТАПВ, ЗНФ) (REB 551). Опробование привода В-1 

500  в один из дней с разборкой схемы.

с отключением 01:00В-1 500 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 23.05.16 27.05.16 5 дн 

С отключением В-2 500 и разборкой схемы, один 

день (при опробовании привода).

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / В 500 

кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн Техобслуживание ЛР-2 500, ТР ТТ-2 500. 

Опробование привода В-2 от  РЗА, 

с отключением 02:00В-2 500 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 23.05.16 27.05.16 5 дн Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / В 500 

кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн Устранение дефектов Р-1 500: замена маслонасоса 

ф.А, замена гибкой оболочки ф.С

с отключением 01:00Р-1 500 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 23.05.16 27.05.16 5 дн 

Потерь ПА нет.

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / 

Реакторы / 

РШ 500 кВ

23.05.16 27.05.16 5 дн Техобслуживание ЛР 500 ПримГРЭС, ТРТТ 500 

ПримГРЭС

с отключением 02:00ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Чугуевка-2

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 23.05.16 27.05.16 5 дн 

С отключением ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Арсеньев-2 

на ПС 500 кВ Чугуевка-2 на время АПВ 

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЛЭП 500 кВ

10.05.16 15.05.16 6 дн Техническое обслуживание В 220 Арс-2, ТТ 220 

Арс-2. Опробование привода в цикле АПВ

с отключением 02:00В 220 Арс-2 Да ТР 10.05.16 15.05.16 6 дн 

с 

включением 

на ночь

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / В 220 

кВ

10.05.16 11.05.16 2 дн ТР ТН-1 220 с отключением 02:00ТН-1 220 Да ТР 10.05.16 11.05.16 2 дн 

с отключением  ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка на 

время АПВ перед выводом ЛЭП в ВПр

с 

включением 

на ночь

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / ТН 

220 кВ

10.05.16 11.05.16 2 дн Техническое обслуживание В 220 Чуг, ТТ 220 Чуг, 

ТР 1С 220 кВ(ТР Р ТН-1 220)  Опробование 

привода  В 220 Чуг в цикле АПВ, 

с отключением 02:00ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка Да ВПр 10.05.16 11.05.16 2 дн 

с 

включением 

на ночь

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЛЭП 220 кВ

10.05.16 11.05.16 2 дн Текущий ремонт Р ТН-1 220 с отключением 02:001С 220 кВ Да ТР 10.05.16 11.05.16 2 дн 

 с отключением  и разборкой схемы  В-1 220 АТ-1 ,  

один день (опробование привода)

с 

включением 

на ночь

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

10.05.16 11.05.16 2 дн Простой В-1 220 АТ-1 в связи сТР 1С 220 кВ (ТР  

Р ТН-1 220). Опробование привода  В-1 220 АТ-1 

от защит РЗА, 

с отключением 01:00В-1 220 АТ-1 Да ВПр 10.05.16 11.05.16 2 дн 

С отключением В 220 Арс-2 на время АПВ 

Обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ каналов (связь и телемеханика) 

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / В 220 

кВ

10.05.16 15.05.16 6 дн  ТР 1С 220 кВ (Р ТН-1 220).Техническое 

обслуживание В 220 Арс-2, ТТ 220 Арс-2. 

Опробование привода В 220 Арс-2 в цикле АПВ. 

с отключением 02:00ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-

2

Нет ВПр 10.05.16 15.05.16 6 дн 

С отключением ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2 

на  ПС 500 кВ Чугуевка-2  

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЛЭП 220 кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн Техническое обслуживание В 220 Арс-2, ТТ 220 

Арс-2. Опробование привода В 220 Арс-2 в цикле 

АПВ

с отключением 02:00В 220 Арс-2 Нет ТР 04.05.16 06.05.16 3 дн 

ПримРДУ: 1) Теряется автоматический контроль 

ТИ Чугуевка-2 - Партизанск в АДВ 1 комплект, 

АДВ 2 комплект ПС 500 кВ Владивосток.  2) 

Указанные работы не совмещать с ремонтом АТ-1 

ПС 500 кВ Владивосток с 10.05 по 15.05.2016 , 

выполнить в период ремонта с 04.05 по 06.05.2016,  

Обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ-каналов (телемехника и связь).

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / В 220 

кВ

04.05.16 06.05.16 3 дн Текущий ремонт КС 220 Арс2, ВЧЗ 220 Арс2. 

Профконтроль ДФЗ (ШЭ2607 081) ВЛ 220 кВ 

Чугуевка-2 -Арсеньев-2. Профвосстановление РЗА 

(ФП и ЭН ВЧ заградителя).

с отключением 02:00ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-

2

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 10.05.16 15.05.16 6 дн 

 с отключением ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая  

Утвержде

на
Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЛЭП 220 кВ

04.05.16 07.05.16 4 дн Первый профконтроль ДЗЛ и КСЗ (7SD522) ВЛ 

220 кВ Лозовая – Широкая 

с отключением 02:00ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая Нет ВПр 04.05.16 07.05.16 4 дн 

С отключением ВЛ 220 кВ Лозовая-Широкая на ПС 

500 кВ Лозовая в цикле  АПВ

Утвержде

на
Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Лозовая

ЛЭП 220 кВ

04.05.16 04.05.16 1 дн Опробование привода В 220 Шир в цикле АПВ с отключением 02:00В 220 Шир Нет ВПр 04.05.16 04.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Лозовая

ЭЛТ / В 220 

кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Техническое обслуживание В 220 АП с отключением 02:00В 220 АП Да ТР 16.05.16 19.05.16 4 дн 

С отключением на ПС 500 кВ Владивосток   ВЛ 

220 кВ Владивосток-Волна на время АПВ (перед 

КР ЛЭП)

Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЭЛТ / В 220 

кВ

16.05.16 19.05.16 4 дн Опробование привода В 220 Вол в цикле АПВ.  с отключением 00:30В 220 Вол Да ВПр 16.05.16 19.05.16 4 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЭЛТ / В 220 

кВ



Статус 

заявки
Предприятие Объект

Месячный. 

Заявленное 

время.   

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки
Собственник Комплекс Оборудование

Учтенная 

в годовом 

графике

Условия 

производства 

работ

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Причина отказаАГСодержание работ
Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Состояние 

оборудования 

по заявке

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Причина снятия Прочие примечания

Начальник СЭР_______________________________Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА______________________________ П.П. Козубин

Начальник СЭРБиР____________________________А. С. Аксенов

Начальник ОДС______________________________М.С. Похожалов

17.05.16 17.05.16 1 дн Текущий ремонт  ШР2 В1-220, ШР 1 РП-220; ШР1 

В1-220; ШР 1СП-220; ШР ТН1-220 ; ЛР1-220, ТТ1-

220.

с отключением 00:201С-220 Нет ТР 17.05.16 17.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная РЖД РЖД ПС 220 кВ 

Губерово/т

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

17.05.16 17.05.16 1 дн  Текущий ремонт ШР1СП-220, с отключением 00:20СВ-220 Нет ВПр 17.05.16 17.05.16 1 дн 

Обязательно выполнение требований п.5.12 

Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным 

напряжением)  Потерь ПА нет.

под 

наведенным 

напряжением

Утвержде

на
Исходная РЖД РЖД ПС 220 кВ 

Губерово/т

ЭЛТ / В 220 

кВ

17.05.16 17.05.16 1 дн Текущий ремонт   ЛР1-220, ТТ1-220. с отключением 00:20ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - 

Губерово/т

Нет ВПр 17.05.16 17.05.16 1 дн Утвержде

на
Исходная РЖД РЖД ПС 220 кВ 

Губерово/т

ЛЭП 220 кВ

06.05.16 06.05.16 1 дн  Текущий ремонт В1-220,  ШР2 В1-220, Т1,  ШР1 

РП-220.

с отключением 00:20В1-220 Нет ТР 06.05.16 06.05.16 1 дн Утвержде

на на 

своем 

уровне

Исходная РЖД РЖД ПС 220 кВ 

Губерово/т

ЭЛТ / В 220 

кВ


