
Наименование объекта  диспетчеризации

(электростанция, оборудование) Начало Окончание
Кол-во 

(дней)
Начало

Окончани

е

Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)

ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка 11.11.2019 15.11.2019 5 дн 11.11.2019 15.11.2019 5 дн 11.11.2019 15.11.2019 5 дн 1:00 БВР Установка ПЗУ, верховой осмотр

ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая
14.11.2019 14.11.2019 1 дн 07.11.2019 07.11.2019 1 дн 07.11.2019 07.11.2019 1 дн 1:00 БВР

Установка ПЗУ

ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка 18.11.2019 22.11.2019 5 дн 18.11.2019 22.11.2019 5 дн 18.11.2019 22.11.2019 5 дн 1:00 БВР Установка ПЗУ, верховой осмотр

ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на ПС 

Анновка
15.11.2019 15.11.2019 1 дн 08.11.2019 08.11.2019 1 дн 08.11.2019 08.11.2019 1 дн 1:00 БВР

Установка ПЗУ

п/п

п/п

п/п

п/п А.А. Голубцов

Объект: Амурские электрические сети

Начальник ОДС

Начальник СЭР

Начальник СЭРБиР Н.В. Серая

Начальник СРЗиА

О.М. Кравцова

Б.А. Ищенко

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на ноябрь 2019 года

Прочие примечания

Выделенный в годовом графике 

срок  ремонта  

Заявленный в месячный график 

срок ремонта 
Разрешенный срок ремонта Аварийн

ая 

готовно

сть (час, 

сутки)

Содержание работ
Вид

ремонта

Утверждаю

Первый заместитель директора -

главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС» 

Амурское РДУ 

п/п ______ В.Е. Костин

« 25  » октября            2019 г.


