
Статус заявки

Месячный. 

Время ремонта. 

Начало

Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Состояние заявки Собственник Прочие примечания
Условия 

производства работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГСодержание работ Причина отказа Причина снятияПредприятие

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Объект Комплекс

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на ноябрь 2019 года.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора ─ главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

  ____________________ М.С. Похожалов

"25 " октября  2019 года

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

1 дн - - - Проведение испытаний автоматизированных типовых программ 

переключений с непосредственным воздействием на коммутационные 

апараты и заземляющие ножи.

с отключениемЭЛТ / СШ 

220 кВ

1СШ 220 Нет ИСП 01.11.19

01.11.19 01.11.19

Утверждена Исходная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Лесозаводск

Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

С переводом всех присоединений на 1СШ 220 Отключить и 

заземлить 2СШ 220, ВЛ 220 кВ Свиягино/т - Спасск, АТ-2 (для 

БВР краном).  ВПр ТН-2 220 и ШСВ 220. Работа подрядной 

организации 

13.11.19 3 дн Утвержден

а

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / В 

500 кВ

Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

ИСП

Рассматрив

аемая

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

01.11.19

08:00

Утвержден

а

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

00:10 Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

08:00 Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

Рассматрив

аемая

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

Утвержден

а

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

08:00 Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

Отключить и заземлить 1СШ 220, ВЛ 220 кВ Свиягино/т - 

Спасск, АТ-2 (для БВР  краном).  ВПр ТН-1 220 и ШСВ 220. С 

переводом всех присоединений на 2СШ 220. Работа подрядной 

организации. 

Утвержден

а

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

6 дн - - - Соединение ошиновки 220 кВ от новых ячеек: 8 (строящаяся ВЛ 220 

кВ Лесозаводск-Спасск) и 9 (ВЛ 220 кВ Свиягино/т-Спасск) до 1СШ 

220. 

с отключениемЭЛТ / СШ 

220 кВ

1СШ 220 Нет РЕК 05.11.19 10.11.19

00:10 Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

Письмо Приморского РДУ Р45-б1-I-19-1491 от 24.09.2019  

Отключить и заземлить 1СШ 220

Отключить и заземлить 2С 220,  ВПр СВ 220.Остается в работе ВЛ 

220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман от 

Приморской ГРЭС до ПС 220 кВ Иман. ВПр ВЛ 220 кВ К-

Лесозаводск и ВЛ 220 кВ Лесозаводск-Ружино/т II цепь. Т-2 в 

режиме 35/10 кВ. Приморское РДУ: Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" 

Примосркое ППМЭС (Быков П.А. 07.10.2019  11:25) подтвердил 

возможность работы Т-2 в режиме 35/10 кВ ПС 220 кВ Лесозаводск 

без ограничения потребителй с переводом нагрузки потребителей 

по сетем  Филиала АО "ДРСК"  ПЭС.

2 дн 27.11.19 28.11.19 2 дн Подключение новой смонтированной ячейки №10 (строящася ВЛ 220 кВ 

Лесозаводск-Спасск-Дальневочтная) к 2С 220 
с отключениемЭЛТ / СШ 

220 кВ

2С 220 Нет РЕК 27.11.19 28.11.19

08:002СШ 220 Нет РЕК 01.11.19 04.11.19 4 дн ЭЛТ / СШ 

220 кВ

Письмо Приморского РДУ Р45-б1-I-19-1491 от 24.09.2019  

Отключить и заземлить 2СШ 220.
Утвержден

а

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

- - - Соединение ошиновки 220 кВ от новых ячеек: 8 (строящаяся ВЛ 220 

кВ Лесозаводск-Спасск) и 9 (ВЛ 220 кВ Свиягино/т-Спасск) до 2СШ 

220. 

с отключением

1 дн - - - Проведение испытаний автоматизированных типовых программ 

переключений с непосредственным воздействием на коммутационные 

апараты и заземляющие ножи.

с отключениемЭЛТ / СШ 

220 кВ

2СШ 220 Нет ИСП 01.11.19 01.11.19

Письмо Приморского РДУ Р45-б1-I-19-1491 от 24.09.2019  

Поочередно с АТ-2 Отключить и заземлить АТ-1
01.11.19 01.11.19 1 дн Проведение испытаний автоматизированных типовых программ 

переключений с непосредственным воздействием на коммутационные 

апараты и заземляющие ножи.

с отключением 00:10АТ-1 Нет ИСП 01.11.19 01.11.19 1 дн Рассматрива

емая

Исходная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

Отключить и заземлить АТ-2 Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ 

Свиягино/т - Спасск, 2СШ 220 (01-04 октября 2019), 1СШ 220 

(05-10 октября 2019). ВПр ШСВ 220. С переводом присоединений 

на 1СШ 220 (01-04 октября 2019), на 2СШ 220 (05-10 октября 

2019) Работа подрядной организации 

Рассматрива

емая

Исходная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

10 дн - - - Для БВР с применением крана по соединению ошиновки 220 кВ от 

новых ячеек 8 (строящаяся ВЛ 220 кВ Лесозаводск-Спасск) и 9 до 

2СШ 220 и 1СШ 220.  БВР по переводу ВЛ 220 кВ Свиягино/т - Спасск 

( с ОКГТ) из ячейки 6 в ячейку 9.

с отключениемЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

АТ-2 Нет БВР 01.11.19 10.11.19

00:10 Письмо Приморского РДУ Р45-б1-I-19-1491 от 24.09.2019  

Поочередно с АТ-1 Отключить и заземлить АТ-2
1 дн 01.11.19 01.11.19 1 дн Проведение испытаний автоматизированных типовых программ 

переключений с непосредственным воздействием на коммутационные 

апараты и заземляющие ножи.

с отключениемЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

АТ-2 Нет ИСП 01.11.19 01.11.19

00:10 Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

Письмо Приморского РДУ Р45-б1-I-19-1491 от 24.09.2019  

Отключить и заземлить В 220 ДВ
1 дн - - - Проведение испытаний автоматизированных типовых программ 

переключений с непосредственным воздействием на коммутационные 

апараты и заземляющие ножи.

с отключениемЭЛТ / В 

220 кВ

В 220 ДВ Нет

Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

Письмо Приморского РДУ Р45-б1-I-19-1491 от 24.09.2019  

Отключить и заземлить В 220 Свияг/т

Утвержден

а

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Дальневосточ

ная

- - - Проведение испытаний автоматизированных типовых программ 

переключений с непосредственным воздействием на коммутационные 

апараты и заземляющие ножи.

с отключением 00:10В 220 Свияг/т Нет ИСП 01.11.19 01.11.19 1 дн Рассматрив

аемая

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / В 

220 кВ

04:00 Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

Задание ОДУ Востока на настройку параметров срабатывания 

РЗА №ОДУ-19-14.  С отключением ВЛ 500  Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная, ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная (ОАПВ, ТАПВ) (АПВ-503), В-1 500 и В-2 500

3 дн - - - Смена уставок ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная (ОАПВ, ТАПВ) (АПВ-503). 
с отключениемЭЛТ / В 

500 кВ

В-1 500 Нет ВПр 11.11.19 13.11.19

Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

Задание ОДУ Востока на настройку параметров срабатывания 

РЗА №ОДУ-19-14.  С отключением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС 

– Дальневосточная, ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная (ОАПВ, ТАПВ) (АПВ-503) и В-2 500, В-1 500

Утвержден

а

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 

500 кВ

- - - Смена уставок ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная (ОАПВ, ТАПВ) (АПВ-503). 
с отключением 04:00В-2 500 Нет ВПр 11.11.19

Задание ОДУ Востока на настройку параметров срабатывания 

РЗА №ОДУ-19-14.  С отключением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС 

– Дальневосточная, ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная (ОАПВ, ТАПВ) (АПВ-503). С отключением В20, 

В32

Утвержден

а

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 

500 кВ

- - - Смена уставок ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная (ОАПВ, ТАПВ) (АПВ-503). 
с отключением 04:00В20 Нет ВПр 11.11.19 13.11.19 3 дн 

Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

 Задание ОДУ Востока на настройку параметров срабатывания 

РЗА №ОДУ-19-14.  С отключением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС 

– Дальневосточная, ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная (ОАПВ, ТАПВ) (АПВ-503), В32 и В20

- - - Смена уставок ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная (ОАПВ, ТАПВ) (АПВ-503).
с отключением 04:00В32 11.11.19 13.11.19 3 дн Нет ВПр



Статус заявки

Месячный. 

Время ремонта. 

Начало

Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Состояние заявки Собственник Прочие примечания
Условия 

производства работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГСодержание работ Причина отказа Причина снятияПредприятие

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Объект Комплекс

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

- - -

- Замена изоляции с отключениемЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Ярославка – 

Ключи с отпайкой на ПС 

Дмитриевка

Нет КР

Замена грозотроса, замена изоляции. Рубка деревьев, угрожающих 

падением на провода

Рассматрива

емая

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ 

Уссурийск-1

ЛЭП 110 

кВ

Рассматрива

емая

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ЛЭП 110 

кВ

5 дн Замена изоляции

Утверждена Исходная

Рассматрива

емая

Исходная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Лесозаводск

Рассматрива

емая

Исходная

Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ 

УКФ

ЛЭП 110 

кВ

Утвержден

а

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЛЭП 220 

кВ

Утверждена Исходная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

ЛЭП 110 

кВ

Рассматрив

аемая

Отказанная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск Нет ВПр 27.11.19 28.11.19 2 дн 

06:00  отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 

№ 1
7 дн 04.11.19

Рассматрива

емая

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ 

УКФ

ЛЭП 110 

кВ

ПЦЭС+_ЮжРЭС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 

110 кВ, ВЛ 110 кВ Междуречье – УКФ. Выполнить одновременно с 

ЛР 110 ВЛ Междуречье

Рассматрива

емая

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

31.10.19 01.11.19 2 дн Капитальный ремонт Рпер 110 Междуречье

ПЦЭС+ Отключить В 110 АТЭЦ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – 

Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1. С отключением  АЛАР ВЛ 

110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1, КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 

кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1, АУВ В 110 АТЭЦ

не в транзите

Рассматрива

емая

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ЛЭП 110 

кВ

04.11.19 08.11.19 5 дн Профвосстановление АЛАР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-

1, КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1, АУВ В 

110 АТЭЦ

без отключения 01:00ВЛ 110 кВ Артёмовская 

ТЭЦ – Уссурийск-1

Нет ВПр 04.11.19 08.11.19 5 дн 

ПЦЭС+ Отключить, заземлить  ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - 

Уссурийск-1  Приморское РДУ: с ежедневным включением к 

вечернему максимуму нагрузок (18:00).

с включением 

на ночь

04.11.19 08.11.19 с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Артёмовская 

ТЭЦ – Уссурийск-1

Да КР 04.11.19 08.11.19 5 дн 

ПЮЭС+_ВРЭС Отключить, заземлить  ВЛ 110 кВ  

Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная 

и ПС Улисс). 1.С производством работ по технологической карте, 

2.На Владивостокской ТЭЦ-2: Включить РЗ РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2 - 

Голд в ст. ВЛ, 3.На ПС 110 кВ Голдобин: Включить ЗН ЛР 110 

ВТЭЦ-2 в ст ВЛ, 4.На ПС 110 кВ Загородная: Включить ЗН ЛР 110 

Голдобин в ст ВЛ 5.На ПС 110 кВ Улисс: Включить ЗН ЛР 110 

ВТЭЦ-2 в ст ВЛ С установкой переносного заземления на  месте 

производства работ.       От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ 

«Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – 

Свиягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ 

Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН 

Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13).      От АДВ 

ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, 

АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 

(полная потеря УВ ОНДЮ1).

под 

наведенным 

напряжением

Рассматрива

емая

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ М

28.10.19 01.11.19 5 дн Обрезка крон деревьев с отключением 01:00ВЛ 110 кВ Владивостокская 

ТЭЦ-2 – Голдобин с 

отпайками (на ПС 

Загородная и ПС Улисс)

Да БВР 28.10.19 01.11.19 5 дн 

2 ПЦЭС+_ЧернРЭС Отключить и заземлить В 110 Реттиховка, 

отключить ВЛ 110 кВ М – Реттиховка на ПС 110 кВ М
не в транзите2 дн 05.11.19 06.11.19 2 дн Текущий ремонт В 110 Реттиховка с заменой маслонаполненных вводов без отключенияЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ М – Реттиховка Нет ВПр 05.11.19 06.11.19

ПЦЭС+_ЮжРЭС Отключить, заземлить   ВЛ 110 кВ Междуречье - 

УКФ,Ремонтную перемычку 110 кВ,2С 110 кВ, В 110 Т-2 Работы 

на ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ выполнить по окончании работ 

на ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1

30.10.19 01.11.19 3 дн Капитальный ремонт ЛР 110 ВЛ Междуречье, Рпер 110 Междуречье, 

ШР 110 Т-2.
с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Междуречье – 

УКФ

Да КР 30.10.19 01.11.19 3 дн ЛЭП 110 

кВ

с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Междуречье – 

УКФ

Нет КР 31.10.19 01.11.19 2 дн 

02:00 ПЦЭС+ Отключить, заземлить  ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы. 

Включить на выходные дни  Приморское РДУ: с ежедневным 

включением к вечернему максимуму нагрузок (18:00). 

с включением 

на ночь

19 дн 11.11.19 29.11.19 19 дн с отключениемВЛ 110 кВ Приозерная – 

Липовцы

Да КР 11.11.19 29.11.19

Изменение срока окончания работ из-за 

возможности выхода параметров 

электроэнергетического режима за пределы 

допустимых значений в ПЛ ремонтных схемах в 

сводном графике ремонтов ЛЭП и сетевого 

оборудования на ноябрь 2019г.

ПЦЭС+_РЭС Отключить, заземлить  ВЛ 110 кВ Спасск - 

Дмитриевка - Черниговка - Ярославка

Рассматрива

емая

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ЛЭП 110 

кВ

- - - Замена изоляции с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Спасск – 

Дмитриевка – Черниговка – 

Ярославка

Да КР 28.10.19 01.11.19 5 дн Рассматрив

аемая

Отказанная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПЦЭС+_ЧерРЭС Отключить, заземлить  ВЛ 110 кВ Спасск - 

Мучная  Приморское РДУ: с ежедневным включением к вечернему 

максимуму нагрузок (18:00).

с включением 

на ночь

04.11.19 08.11.19 5 дн Ремонт провода, рубка деревьев, угрожающих падением на провода с отключением 02:00ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная Да КР 04.11.19 08.11.19 5 дн 

02:00 Изменение срока окончания работ из-за 

возможности выхода параметров 

электроэнергетического режима за пределы 

допустимых значений в ПЛ ремонтных схемах в 

сводном графике ремонтов ЛЭП и сетевого 

оборудования на ноябрь 2019г.

ПЦЭС+_РЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – 

Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка
5 дн - -

10.11.19 7 дн Выправка ж/б опор вдоль оси с отключениемЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Дальневосточная 

– Уссурийск-2 № 1

Да КР 04.11.19 10.11.19

28.10.19 01.11.19

Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

Письмо Приморского РДУ Р45-б1-I-19-1491 от 24.09.2019  

Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Спасск.

ПАО «ФСК 

ЕЭС»

Проведение испытаний автоматизированных типовых программ 

переключений с непосредственным воздействием на коммутационные 

апараты и заземляющие ножи.

с отключением 00:10ВЛ 220 кВ Дальневосточная 

– Спасск

Нет ВПр 01.11.19 01.11.19 1 дн 

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Лесозаводск

ЛЭП 220 

кВ

Отключить и заземлить 2С 220. Остается в работе ВЛ 220 кВ 

Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман от 

Приморской ГРЭС до ПС 220 кВ Иман

08:00 Отключить и заземлить 2С 220,  ВПр СВ 220.Остается в работе ВЛ 

220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман от 

Приморской ГРЭС до ПС 220 кВ Иман. ВПр ВЛ 220 кВ К-

Лесозаводск и ВЛ 220 кВ Лесозаводск-Ружино/т II цепь. Т-2 в 

режиме 35/10 кВ.

2 дн 27.11.19 28.11.19 2 дн Вынужденный простой в связи с подключением  новой смонтированной 

ячейки 10 (строящаяся ВЛ 220 кВ Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная) 

к 2С 220

с отключениемЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Лесозаводск – 

Ружино/т II цепь

Нет ВПр 27.11.19 28.11.19

Отключить и заземлить 2С 220,  ВПр СВ 220.Остается в работе ВЛ 

220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман от 

Приморской ГРЭС до ПС 220 кВ Иман. ВПр ВЛ 220 кВ К-

Лесозаводск и ВЛ 220 кВ Лесозаводск-Ружино/т II цепь. Т-2 в 

режиме 35/10 кВ.

27.11.19 28.11.19 2 дн Вынужденный простой в связи с подключением  новой смонтированной 

ячейки 10 (строящаяся ВЛ 220 кВ Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная) 

к 2С 220

с отключением 08:00

ППМЭС: Необходимо промерзание грунта для установки АГП. 

Работы производятся по ППР: 1.На Приморской ГРЭС включить Рз 

Рл 220 в ст. ВЛ Лес   2.На ПС 220 кВ Лесозаводск включить ЗН РЛ 

220 И-ПримГРЭС в ст.Л   3.На ПС 220 кВ Иман включить ЗН ВЛ 

220 ПримГРЭС-И-Лес   С установкой ПЗ по месту производства 

работ. Потерь ПА нет

под 

наведенным 

напряжением

Утверждена Исходная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Лесозаводск

14.11.19 02.12.19 19 дн Выправка ж/б опор вдоль оси ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – 

Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман
с отключением 08:00ВЛ 220 кВ Приморская 

ГРЭС – Лесозаводск с 

отпайкой на ПС Иман

Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 14.11.19 02.12.19 19 дн Утверждена Исходная ПАО «ФСК 

ЕЭС»

Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЛЭП 220 

кВ

08:002 дн 27.11.19 28.11.19 2 дн подключение вновь смонтированной ячейки №10 (строящася ВЛ 220 кВ 

Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная) к 2С 220
с отключениемЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Приморская 

ГРЭС – Лесозаводск с 

отпайкой на ПС Иман

Нет ЗРР 27.11.19 28.11.19



Статус заявки

Месячный. 

Время ремонта. 

Начало

Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Состояние заявки Собственник Прочие примечания
Условия 

производства работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГСодержание работ Причина отказа Причина снятияПредприятие

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Объект Комплекс

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

01:00

Утвержден

а

Отказанная

01.11.19 10.11.19

Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

Письмо Приморского РДУ Р45-б1-I-19-1491 от 24.09.2019. 

Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск. 

Работы выполнить поочередно с ВЛ 220 кВ Дальневосточная - 

Спасск до начала работ по переводу ВЛ 220 кВ Свиягино/т - 

Спасск в новую ячейку.

под 

наведенным 

напряжением

1 дн - - - Проведение испытаний автоматизированных типовых программ 

переключений с непосредственным воздействием на коммутационные 

апараты и заземляющие ножи.

с отключениемЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Свиягино/т – 

Спасск

Нет ВПр 01.11.19 01.11.19

Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Свиягино/т - Спасск, 2СШ 

220 (1-4 ноября), 1СШ 220 (5-10 ноября), АТ-2 (для БВР краном). 

ВПр ШСВ 220. С переводом присоединений на 1СШ 220, на 2СШ 

220  поочередно Работы выполнять по ППР 1. Включить ЗН ЛР 

220 Свияг/т в ст.Л на ПС 220 кВ Спасск 2. Включить ЗН ЛР-220 

"С" на ПС 220 кВ Свиягино/т 3. С установкой ПЗ по месту 

работ Работа подрядной организации 

под 

наведенным 

напряжением

- Смена уставок ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная (ОАПВ, ТАПВ) (АПВ-503).  Техническое 

обслуживание ВЧЗ ВЛ ПримГРЭС

с отключением 04:00ВЛ 500 кВ Приморская 

ГРЭС – Дальневосточная

Нет ТР 11.11.19 13.11.19 3 дн 

10 дн Утвержден

а

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЛЭП 220 

кВ

00:10Утвержден

а

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

- - - Перевод ВЛ 220 кВ Свиягино/т - Спасск ( с ОКГТ) из ячейки 6 в новую 

ячейку 9 ( к 1СШ 220 и к 2СШ 220)
с отключением 08:00ВЛ 220 кВ Свиягино/т – 

Спасск

Нет КР

Утвержден

а

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Дальневосточ

ная

ЛЭП 500 

кВ

04:00 Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

Задание ОДУ Востока на настройку параметров срабатывания 

РЗА №ОДУ-19-14.   С отключением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС 

– Дальневосточная, ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная (ОАПВ, ТАПВ) (АПВ-503), В20 и В32.  В ЦСПА 

ОЭС Востока потеря ПОр 49 "Откл АТ-1 и АТ2 ПС 500 кВ ДВ".

3 дн - - - Смена уставок ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная (ОАПВ, ТАПВ) (АПВ-503).  
с отключениемЛЭП 500 

кВ

ВЛ 500 кВ Приморская 

ГРЭС – Дальневосточная

Нет ТР 11.11.19 13.11.19

Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

Задание ОДУ Востока на настройку параметров срабатывания 

РЗА №ОДУ-19-14.  Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ 

Приморская ГРЭС – Дальневосточная, с отключением ОАПВ ВЛ 

500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (ОАПВ, ТАПВ) 

(АПВ-503 и  В-2 500, В-1 500.  В ЦСПА ОЭС Востока потеря ПОр 

49 "Откл АТ-1 и АТ2 ПС 500 кВ ДВ".

Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

- -

Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – 

Дальневосточная.  В ЦСПА ОЭС Востока потеря ПОр 49 "Откл 

АТ-1 и АТ2 ПС 500 кВ ДВ".

- - - Замена поврежденной изоляции, верховой осмотр опор с отключением 03:00ВЛ 500 кВ Приморская 

ГРЭС – Дальневосточная

Нет КР 11.11.19 13.11.19 3 дн Утвержден

а

Отказанная ПАО «ФСК 

ЕЭС»

Приморский 

ЦУС

Приморский 

ЦУС

ЛЭП 500 

кВ

Изменение эксплуатационного состояния КВЛ 110 кВ 

2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т в условиях 

вынужденного простоя ТГ №3  в связи с аварийным 

ремонтом Т-3 на Владивостокской ТЭЦ-2 может 

привести  в энергорайоне г. Владивостока к выходу 

параметров электроэнергетического режима за 

пределы допустимых значений.

ПЮЭС+_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2 Р -

Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т

Рассматрива

емая

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

- - - Обрезка крон деревьев с отключением 01:00КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с 

отпайкой на ПС 1Р/т

Нет БВР 21.10.19 01.11.19 12 дн 

01:00 ПЮЭС+_ВРЭС Отключить, заземлить  КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 

с отпайкой на ПС 1Р/т.  

Рассматрив

аемая

Отказанная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ЛЭП 110 

кВ

Рассматрива

емая

Исходная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Лесозаводск

12 дн 25.11.19 06.12.19 12 дн Обрезка крон деревьев с отключениемЛЭП 110 

кВ

КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 

с отпайкой на ПС 1Р/т

Да БВР 25.11.19 06.12.19

Отключить и заземлить 2С 220, ОСШ 220, ВПр ОВ 2202 дн 25.11.19 26.11.19 2 дн Подключение новой смонтированной ячейки №10 (строящася ВЛ 220 кВ 

Лесозаводск-Спасск-Дальневочтная) к ОСШ 220
с отключениемЭЛТ / СШ 

220 кВ

ОСШ 220 Нет РЕК 25.11.19 26.11.19

ПЦЭС+_ЮжРЭС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 

110 кВ, ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ. Выполнить одновременно с 

ЛР 110 ВЛ Междуречье

08:00

Рассматрива

емая

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ 

УКФ

31.10.19 01.11.19 2 дн Капитальный ремонт Рпер 110 Междуречье с отключением 02:00Ремонтная перемычка 110 

кВ

Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 31.10.19 01.11.19 2 дн Рассматрива

емая

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ 

УКФ

ЭЛТ / П 

110 кВ

02:00 ПЦЭС+_ЮжРЭС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 

110 кВ, ВЛ 110 кВ Междуречье – УКФ, 2С 110 кВ. Выполнить 

одновременно с ЛР 110 ВЛ Междуречье

Рассматрива

емая

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ 

УКФ

3 дн 30.10.19 01.11.19 3 дн  Капитальный ремонт ЛР 110 ВЛ Междуречье, Рпер 110 Междуречье с отключениемЭЛТ / П 

110 кВ

Ремонтная перемычка 110 

кВ

Нет КР 30.10.19 01.11.19

02:00 ПЦЭС+_ЮжРЭС Отключить, заземлить  СВ 110 и 1С 110 

поочерёдно со  2С 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ С 

отключением АУВ СВ 110

с включением 

ремонтной 

перемычки

4 дн 11.11.19 14.11.19 4 дн Капитальный ремонт СР 110 1С, СР 110 2С, профвосстановление АУВ 

СВ 110
с отключениемЭЛТ / В 

110 кВ

СВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 11.11.19 14.11.19

Отключить и заземлить 2С 220,  ВПр СВ 220.Остается в работе ВЛ 

220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман от 

Приморской ГРЭС до ПС 220 кВ Иман. ВПр ВЛ 220 кВ К-

Лесозаводск и ВЛ 220 кВ Лесозаводск-Ружино/т II цепь. Т-2 в 

режиме 35/10 кВ.

Утверждена Исходная АО «СО 

ЕЭС»

Приморское РДУ Приморское 

РДУ

27.11.19 28.11.19 2 дн Вынужденный простой в связи с подключением  новой смонтированной 

ячейки 10 (строящаяся ВЛ 220 кВ Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная) 

к 2С 220

с отключением 08:00СВ 220 Нет ВПр 27.11.19 28.11.19 2 дн Утверждена Исходная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Лесозаводск

ЭЛТ / В 

220 кВ

25.11.19 27.11.19 3 дн Снижение объема ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на 59 МВт (ОН 

ПС 110 кВ Молодежная, ПС 110 кВ Арсеньев-1, ПС 220 кВ Арсеньев-2) 

на время ВПр ПРМ УПК-Ц 252 кГц ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2 

и ВПр ПРМ УПК-Ц 84 кГц ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2на 

ПС 220 кВ Арсеньев-2.   

с отключениемУВ Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Приморского РДУ (на 10 

МВт и более)

Нет ЗРР 25.11.19 27.11.19

Потеря реализации УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5  на ПС 

220 кВ К, ПС 220 кВ Горелое от ЛАПНУ 1, 2 комплект Бурейской 

ГЭС; ЛАПНУ 1, 2 комплект Зейской ГЭС; РАДВ ПС 500 кВ 

Амурская; АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Белогорск/т с отпайками, 

АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – НПС-26 на ПС 500 кВ Амурская; 

АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, №2 на ПС 

220 кВ Завитая; АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Архара 

№1, №2 на Райчихинской ГРЭС; АОПО ВЛ 220 кВ Архара – 

Облучье с отпайкой на ПС Тарманчукан/т, АОПО ВЛ 220 кВ 

Архара – Ядрин/т с отпайкой на ПС Тарманчукан/т на ПС 220 кВ 

Архара; АОПО ВЛ 220 кВ Лондоко – Облучье №1, №2 с отпайками 

на ПС 220 кВ Облучье; АОПО ВЛ 220 кВ Биробиджан – Лондоко 

№1, №2 с отпайками на ПС 220 кВ Лондоко; АОПО ВЛ 220 кВ 

Хабаровская – Биробиджан с отпайкой на ПС Икура/т,  АОПО ВЛ 

3 дн Снижение объема ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД5 на  39 МВт (ОН ПС 220 

кВ К, ПС 220 кВ Горелое) на время ВПр ПРМ УПК-Ц 84 кГц ВЛ 220 кВ 

К – Лесозаводск и ВПр ПРМ УПК-Ц 260 кГц ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К 

на ПС 220 кВ К.

с отключением 01:00Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Приморского РДУ (на 10 

МВт и более)

Нет ЗРР 19.11.19 21.11.19 3 дн УВ

Потеря реализации УВ ОНД 1- ОНД5 на ПС 110 кВ Молодежная, 

ПС 110 кВ Арсеньев-1, ПС 220 кВ Арсеньев-2 от ЛАПНУ 1, 2 

комплект Бурейской ГЭС; ЛАПНУ 1, 2 комплект Зейской ГЭС; 

РАДВ ПС 500 кВ Амурская; АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – 

Белогорск/т с отпайками, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – НПС-26 на 

ПС 500 кВ Амурская; АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – 

Завитая №1, №2 на ПС 220 кВ Завитая; АОПО ВЛ 220 кВ 

Райчихинская ГРЭС – Архара №1, №2 на Райчихинской ГРЭС; 

АОПО ВЛ 220 кВ Архара – Облучье с отпайкой на ПС 

Тарманчукан/т, АОПО ВЛ 220 кВ Архара – Ядрин/т с отпайкой на 

ПС Тарманчукан/т на ПС 220 кВ Архара; АОПО ВЛ 220 кВ 

Лондоко – Облучье №1, №2 с отпайками на ПС 220 кВ Облучье; 

АОПО ВЛ 220 кВ Биробиджан – Лондоко №1, №2 с отпайками на 

ПС 220 кВ Лондоко; АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Биробиджан 

3 дн 

Утверждена Исходная АО «СО 

ЕЭС»

Приморское РДУ Приморское 

РДУ

19.11.19 21.11.19



Статус заявки

Месячный. 

Время ремонта. 

Начало

Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Состояние заявки Собственник Прочие примечания
Условия 

производства работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГСодержание работ Причина отказа Причина снятияПредприятие

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Объект Комплекс

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

И.о. начальника  СЭР_________________________________ И.В. Бордюг

Начальник СРЗА _____________________________________А.С. Титяев

Заместитель начальника СЭРБиР________________________ Т.В. Егорова

Начальник ОДС_______________________________________ А.Н. Беляев

Рассматрива

емая

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

УВ

00:10

5 дн 28.10.19 01.11.19 5 дн Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 40 МВт (ОН Владивостокской 

ТЭЦ-2) на период БВР ВЛ 110 кВ  Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с 

отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс).   От ЛАПНУ Приморской 

ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – 

Свиягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – 

Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 

(частичная потеря УВ ОНД13).      От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – 

Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток 

теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1). 

с отключениемУВ Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Приморского РДУ (на 10 

МВт и более)

Да ЗРР 28.10.19 01.11.19

ПЮЭС+_ВРЭС      От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» 

Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т на 

ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на 

ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная 

потеря УВ ОНД13).      От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – 

Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ 

Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря 

УВ ОНДЮ1).

Утверждена Исходная АО «СО 

ЕЭС»

Приморское РДУ Приморское 

РДУ

Рассматрива

емая

Исходная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

ЭЛТ / ТН 

220 кВ

Письмо Приморского РДУ Р45-б1-I-19-1491 от 24.09.2019  

Отключить и заземлить ТН-1 220
1 дн 01.11.19 01.11.19 1 дн Проведение испытаний автоматизированных типовых программ 

переключений с непосредственным воздействием на коммутационные 

апараты и заземляющие ножи.

с отключениемЭЛТ / ТН 

220 кВ

ТН-1 220 Нет

Отказано в целях предотвращения выхода 

параметров электроэнергетического режима из 

области допустимых значений в послеаварийном 

режиме в КС "ПримГРЭС - Юг Приморского края".

Письмо Приморского РДУ Р45-б1-I-19-1491 от 24.09.2019  

Отключить и заземлить ШСВ 220
1 дн - - - Проведение испытаний автоматизированных типовых программ 

переключений с непосредственным воздействием на коммутационные 

апараты и заземляющие ножи.

с отключениемЭЛТ / В 

220 кВ

ШСВ 220 Нет ИСП 01.11.19 00:10

ИСП 01.11.19 01.11.19

Письмо Приморского РДУ Р45-б1-I-19-1491 от 24.09.2019  

Отключить и заземлить

02:00

Утвержден

а

Отказанная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

01.11.19 01.11.19 1 дн Проведение испытаний автоматизированных типовых программ 

переключений с непосредственным воздействием на коммутационные 

апараты и заземляющие ножи.

с отключением 00:10ТН-2 220 Нет ИСП 01.11.19 01.11.19

Рассматрива

емая

Исходная Филиал 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Спасск

01.11.19

1 дн 

28.10.19 01.11.19 5 дн Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 

МВт и более) в связи с обрезкой крон деревьев  ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2-Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС 

Улисс)

с отключением 02:00Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Приморского РДУ (на 10 

МВт и более)

Да ЗРР 28.10.19 01.11.19 5 дн 


