

Приложение 4
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года, а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования

Наименование организации филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
ИНН: 2801108200
КПП: 253731001

№ п/п	Ед. изм.	2016 Год		Примечание *	
		план	факт		
1	Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода	тыс. руб.	9582102,77	9582102,77	
2	Ввод активов (основных средств), всего	тыс. руб.	972128,65	1204547,06	
		МВА	162,58	158,74	
		км	85,60	106,36	
2.1	Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет	тыс. руб.		311241,02	
2.2	Ввод активов (основных средств) за год	тыс. руб.	972128,65	893306,04	Не в полном объеме выполнен ввод по следующим мероприятиям: <ul style="list-style-type: none"> • "Реконструкция ПС 110 кВ (Загородная, Стройиндустрия, Шахта-7) с заменой силовых трансформаторов" - изменение планового ввода обусловлено межторговой разницей; • "Реконструкция ПС 110 кВ Голдобин (замена выключателей)" - изменение планового ввода обусловлено межторговой разницей; • "Монтаж и наладка ячеек 6/10 кВ на ПС 110 кВ" - изменение планового ввода обусловлено межторговой разницей; • "Монтаж и наладка ячеек 6/10 кВ на ПС 35 кВ" - изменение планового ввода обусловлено межторговой разницей; • "Приобретение автотранспортной техники" - изменение планового ввода обусловлено переносом финансирования по данному мероприятию на другой объект (необходимость); • "Реконструкция сетей 6/10/0,4 кВ" - изменение планового ввода обусловлено фактической потребностью по мероприятиям технологического присоединения заявителей; • "Расширение и создание распределительных сетей 6/10/0,4 кВ" - невыполнение планового ввода объектов обусловлено продолжительным оформлением разрешительных документов на земельные участки; • "Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 15 кВт до 150 кВт" - невыполнение планового ввода объектов обусловлено продолжительным оформлением разрешительных документов на земельные участки
		МВА	162,58	158,74	
		км	85,60	106,36	
2.2.1	в том числе модернизация и реконструкция	тыс. руб.	215634,65	193992,24	
		МВА	148,80	150,87	
		км			
2.2.2	в том числе новое строительство	тыс. руб.	756294,00	699137,92	
		МВА	13,78	7,87	
		км	85,60	106,36	
2.2.3	Прочее, в том числе приобретение нового оборудования	тыс. руб.	200,00	175,88	
		МВА			
		км			
3	Выбытие активов (основных средств)	тыс. руб.	728935,76	726342,47	
		МВА	108,60	89,24	
		км		0,00	
4	Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода	тыс. руб.	9825295,66	10060307,36	

Примечание:

* При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.