

ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2021 (Утв)

| Оборудование | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Аварийная готовность |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|-------------------------|
| ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Хатыми | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 11.10.21 | 15.10.21 | (КР) Замена опор (П №3), (АП №224,214) | 04:00 |
| ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 04.10.21 | 08.10.21 | (КР) Замена опор (АП №234) | 04:00 |