

ЛЭП и ЭЛТ апрель 2022 (Утв)

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количес	Снижение мощности	Содержание работ
	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	КР	02.04.22	04.04.22	3 дн	01.04.22	03.04.22	3 дн	0	Замена опор (АП №148) (Полное погашение РП)
	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	КР	04.04.22	04.04.22	1 дн	01.04.22	01.04.22	1 дн	0	Установка ОПН (АП №99)