

ЛЭП и ЭЛТ май 2022 (Утв)

Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество	Состояние заявки	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Аварийная готовность
ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Хатыми	30.05.2022	31.05.2022	2 дн	30.05.22	31.05.22	2 дн	Исходная	Ревизия РТФ		Подготовка к грозовому периоду	01:00