

Утверждаю

Первый заместитель директора -

главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС»

Амурское РДУ

п/п \_\_\_\_\_ А.А. Голубцов

« 23 » июня 2022 г.

**График ремонта ЛЭН и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на июль 2022 года**

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
Объект: Амурские электрические сети															
ВЛ 110 кВ Хвойная – Озёрная	27.07.2022	31.07.2022	5 дн	25.07.2022	31.07.2022	7 дн	25.07.2022	31.07.2022	7 дн	1:00	СР	Средний ремонт, ВВИ. Профилактический контроль РЗА, Автоматика В-110, ЭПЗ-1636. Профилактическое восстановление элементов приводов коммутационных аппаратов, ТТ и токовые цепи. (АПМЭС)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе на Благовещенской ТЭЦ 2 ТГ	Исходная	
Объект: ПС 110 кВ Северная															
ПС-110 кВ	05.07.2022	06.07.2022	2 дн	05.07.2022	06.07.2022	2 дн	05.07.2022	06.07.2022	2 дн	3:00	ИСП	Профилактические испытания 2ТН-110		Исходная	

Начальник СЭР	п/п	О.М. Кравцова
Начальник СЭРБиР	п/п	В.Е. Попик
Начальник СРЗиА	п/п	Б.А. Ищенко
И.о. начальника ОДС	п/п	А.С. Сергеев