

Утверждаю  
 Первый заместитель директора -  
 главный диспетчер  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 п/п \_\_\_\_\_ А.А. Голубцов  
 « 22 » \_\_\_\_\_ июля 2022 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на август 2022 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
Объект: ПС 110 кВ Тамбовка 1ТН-110	30.08.2022	30.08.2022	1 дн	30.08.2022	30.08.2022	1 дн	30.08.2022	30.08.2022	1 дн	2:00	ТР	Обслуживание 1ТН-110		Исходная	

Зам. начальника СЭР	п/п	Т.А. Гайдукова
Начальник СЭРБиР	п/п	В.Е. Попик
Начальник СРЗиА	п/п	Б.А. Ищенко
Начальник ОДС	п/п	В.С. Янов