

## ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2022 (Утв)

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество	Содержание работ	Аварийная готовность	Совмещение работ
	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Большой Нимныр	КР	19.09.22	25.09.22	7 дн	02.09.22	08.09.22	7 дн	Замена опор (П №№ 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, АП №№ 220)	02:00	Да
	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Большой Нимныр	КР	19.09.22	25.09.22	7 дн	02.09.22	08.09.22	7 дн	Замена опор (П №№ 157, 158, 159, 160, 161, 189)	02:00	Да
	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Большой Нимныр	КР	16.09.22	20.09.22	5 дн	02.09.22	08.09.22	7 дн	Замена опор (П №№ 236, 237, 238, 239, 241, АП №№ 234)	02:00	Да
	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Большой Нимныр	КР	16.09.22	21.09.22	6 дн	02.09.22	08.09.22	7 дн	Замена опор ( АП №№ 235, 240, 242.)	04:00	Да
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	КР	06.09.22	10.09.22	5 дн	09.09.22	13.09.22	5 дн	Замена опор (П №258, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,271А)	02:00	Да
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	КР	06.09.22	10.09.22	5 дн	09.09.22	13.09.22	5 дн	Замена опор (П №317, 318, 319, 322, 324, 325)	02:00	Да
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	КР	11.09.22	15.09.22	5 дн	09.09.22	13.09.22	5 дн	Замена опор (АП №330а),(П №332, 333, 334, 335)	04:00	Да
	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Хатыми	КР	01.09.22	02.09.22	2 дн	14.09.22	15.09.22	2 дн	Установка ОПН (АП №226)	00:30	Да
	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Хатыми	КР	01.09.22	05.09.22	5 дн	14.09.22	18.09.22	5 дн	Замена опор (АП №165,166)	04:00	Да