

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 _____ п/п _____ А.А. Голубинов
 « 24 » октября 2022 г.

График ремонта ЭЭи и электрогенерационного оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на ноябрь 2022 года

Наименование объекта диспетчеризации (электроустановка, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Реализованный срок ремонта			Амортизация оборудования (числ. суток)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отмены
	Начало	Окончание	Количество (дней)	Начало	Окончание	Количество (дней)	Начало	Окончание	Количество (дней)						
Объект: Амурские электрические сети															
БЭ 110 кВ Волково - Тамбовка				01.11.2022	01.11.2022	1 дн	01.11.2022	01.11.2022	1 дн	2,00	БРР	Верховой осмотр		Исполнен	
БЭ 110 кВ Ивасовка - Поповка				22.11.2022	22.11.2022	1 дн	22.11.2022	22.11.2022	1 дн	2,00	БРР	Верховой осмотр		Исполнен	
БЭ 110 кВ Ивасовка - Сайран	08.11.2022	15.11.2022	8 дн	08.11.2022	15.11.2022	8 дн	08.11.2022	15.11.2022	8 дн	80	ИР	Замена трансформатора отора МТЗН-4 шт		Исполнен	
БЭ 110 кВ Тамбовка - Михайловка				01.11.2022	01.11.2022	1 дн	01.11.2022	01.11.2022	1 дн	2,00	БРР	Верховой осмотр		Исполнен	
БЭ 110 кВ Волково - Ивасовка				23.11.2022	30.11.2022	8 дн	23.11.2022	30.11.2022	8 дн	2,00	БРР	Установка ПДУ и верховой осмотр		Исполнен	

Начальник СЭР
 Начальник СЭР/ЭИР
 Начальник СР/ЭА
 Начальник ОДС

п/п
 п/п
 п/п
 п/п

О.М. Кравцова
 В.Е. Попов
 Б.А. Иленико
 В.С. Янов