

**ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2022 (Утв)**

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количест	Состояние заявки	Содержание работ	Аварийная готовность	Дата последнего кап.ремонта	Время изменения
	ВЛ 110 кВ Лебединский - Юхта	КР	20.10.22	15.11.22	27 дн	20.10.22	15.11.22	27 дн	Исходная	Замена опор (П №№ 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107)	02:00	25.06.2021	24.10.2022 17:19:11
	ВЛ 110 кВ Лебединский - Юхта	КР	20.10.22	05.11.22	17 дн	20.10.22	05.11.22	17 дн	Исходная	Замена опор П-обр 36, 37, 38, 39, 40, АП-обр 35	04:00	25.06.2021	24.10.2022 17:19:11
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	ТР	16.11.22	18.11.22	3 дн	16.11.22	18.11.22	3 дн	Исходная	Ревизия пласечных зажимов	02:00	26.08.2022	24.10.2022 17:19:11