

ЛЭП и ЭЛТ февраль 2023 (Утв)

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количест	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ	Аварийная готовность
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	КР	20.02.23	24.02.23	5 дн	20.02.23	24.02.23	5 дн	0	Исходная	Замена опор (П №272а,273,274,275,276,277,278)	02:00
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	КР	27.02.23	03.03.23	5 дн	27.02.23	03.03.23	5 дн	0	Исходная	Замена опор (П №279,280,281,282,283,284)	02:00