

## Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК - Приморские ЭС на 2023 год

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	3	4	11	12	16	17
<b>Всего ремонт СП ПЭС</b>							
<b>Всего ремонт СП ПЭС</b>							
1.	110		ПЭС	Линии электропередач 110 кВ			
1.1.	110	ЮРЭС	ПЭС	ВЛ 110кВ Уссурийск-2 - ЛРЗ-1	Подрезка крон деревьев 100 шт.	01.04.2023	30.04.2023
1.2.	110	ЮРЭС	ПЭС	ВЛ 110кВ Промышленная - Полевая	Замена фарфоровых/стеклянных/ изоляторов на полимерные 12 гирл. Сварка шлейфа 1 шт.	01.03.2023	31.03.2023
1.3.	110	ЮРЭС	ПЭС	ВЛ 110кВ Полевая - Липовцы	Замена фарфоровых/стеклянных/ изоляторов на полимерные 6гирл. Ремонт верхнего повива провода 1шт. Замена повреждённых изоляторов 3шт. Установка птицевозащитных устройств 2шт.	01.04.2023	31.04.2023
1.4.	110	ЮРЭС	ПЭС	ВЛ-110кВ Уссурийск 1-Студгородок-3-Промышленная	Подрезка крон деревьев 150шт. Замена фарфоровых/стеклянных/ изоляторов на полимерные 3гирл.	01.03.2023	31.03.2023
1.5.	110	ЮРЭС	ПЭС	ВЛ-110кВ Уссурийск 1-Тереховка	Замена фарфоровых/стеклянных/ изоляторов на полимерные 2 гирл.	01.03.2023	31.03.2023
1.6.	110	ХорРЭС	ПЭС	ВЛ 110кВ Хороль-Камень-Рыболов	Ручная расчистка 4га	01.03.2023	31.03.2023
1.7.	110	ХорРЭС	ПЭС	ВЛ 110 кВ Приозерное - Хороль	Вырубка угрожающих деревьев 400шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 8шт. Замена фарфоровых/стеклянных/ изоляторов на полимерные 27гирл.	01.02.2023	30.12.2023
1.8.	110	ХорРЭС	ПЭС	ВЛ 110 Ярославка - Сибирцево-Тяговая	Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Замена фарфоровых/стеклянных/ изоляторов на полимерные 33шт. Установка птицевозащитных устройств 18шт.	01.02.2023	30.12.2023
1.9.	110	ХорРЭС	ПЭС	ВЛ 110 Сибирцево-Тяговая-М	Замена повреждённых изоляторов 9шт.	01.11.2023	30.12.2023
1.10.	110	ХорРЭС	ПЭС	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2	Вырубка угрожающих деревьев 250шт. Выправка опор 10шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 12шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Замена повреждённых изоляторов 18шт. Установка птицевозащитных устройств 2шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 12шт.	01.12.2023	31.12.2023
1.11.	110	ХорРЭС	ПЭС	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Ремонт /усиление/ фундаментов 12шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Замена повреждённых изоляторов 18шт. Установка птицевозащитных устройств 2шт.	01.01.2023	31.12.2023
1.12.	110	ЧРЭС	ПЭС	ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка	Ремонт /усиление/ фундаментов 6шт. Ручная расчистка 0,3га Механизированная расчистка 4,5га Установка птицевозащитных устройств 3шт.	01.07.2023	31.10.2023
1.13.	110	ЧРЭС	ПЭС	ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	Ручная расчистка 0,3га Механизированная расчистка 4,5га Установка бандажа на грозозащитный трос 1уч.Механизированная расчистка 10га	01.10.2023	31.10.2023
1.14.	110	ЧРЭС	ПЭС	ВЛ 110 кВ М-Ретиховка	Установка бандажа на грозозащитный трос 1уч.Механизированная расчистка 10га	01.02.2023	31.07.2023
1.15.	110	ЧРЭС	ПЭС	ВЛ 110 кВ Петровичи-Вадимовка	Установка бандажа на грозозащитный трос 1уч. Ремонт /усиление/ фундаментов 2шт.	01.03.2023	31.06.2023
1.16.	110	ЧРЭС	ПЭС	ВЛ 110 кВ Вадимовка-Мучная	Ремонт /усиление/ фундаментов 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
1.17.	110	ЧРЭС	ПЭС	ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная	Восстановление обрешетки опоры 3шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт. Установка птицевозащитных устройств 42шт. Вырубка угрожающих деревьев 40шт.	01.01.2023	31.12.2023
1.18.	110	ХорРЭС	ПЭС	ВЛ 110 кВЛиповцы-Приозёрная	Установка птицевозащитных устройств 15шт.	01.07.2023	31.07.2023
1.19.	110	ХорРЭС	ПЭС	ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка	Установка птицевозащитных устройств 21шт.	01.07.2023	31.07.2023
1.20.	110	ХорРЭС	ПЭС	ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	Установка птицевозащитных устройств 6шт.	01.07.2023	31.07.2023
1.21.	110	ЮРЭС	ПЭС	ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Уссурийск 1	Механизированная расчистка 20га	01.02.2023	31.03.2023
2.	35		ПЭС	Линии электропередач 35 кВ			

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.1.	35	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35кВ Кожзавод - Сахзавод	Замена фарфоровых/стеклянных/ изоляторов на полимерные, 3гирл.	01.03.2023	01.03.2023
2.2.	35	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35кВ Кожзавод - Периметр - Водозабор - Баневур	Механизированная расчистка4,5га	01.03.2023	31.03.2023
2.3.	35	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Корсаковка - Покровка	Механизированная расчистка5га	01.03.2023	30.03.2023
2.4.	35	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Новоникольск-Коммунар	Замена провода 2,8кмЗамена поврежденных изоляторов24шт.	01.09.2023	30.09.2023
2.5.	35	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35кВ Россия - Павловка-2	Ручная расчистка, 0,7га	01.01.2023	28.02.2023
2.8.	35	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 Камень-Рыболов-Новоселище-РП-3-Жариково	Замена фарфоровых/стеклянных/ изоляторов на полимерные14шт.Вырубка угрожающих деревьев150шт.	01.04.2023	30.04.2023
2.9.	35	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 Новокачаловка- Турий-Рог	Механизированная расчистка 2,9га	01.03.2023	31.03.2023
2.10.	35	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Нововедница - Сиваковка - Сиваковка-насосная - Петровичи	Ручная расчистка 4,5га Вырубка угрожающих деревьев 200шт. Замена поврежденных изоляторов 12шт.	01.01.2023	31.10.2023
2.11.	35	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ М - Речная	Вырубка угрожающих деревьев 200 шт.	01.12.2023	30.12.2023
2.12.	35	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Ярославка - Лузановка	Замена фарфоровых/стеклянных/ изоляторов на полимерные21шт.Вырубка угрожающих деревьев150шт."	01.06.2023	30.11.2023
2.13.	35	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Хороль - Луговая-насосная - Нововедница	Вырубка угрожающих деревьев 100 шт.	01.02.2023	31.12.2023
2.14.	35	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Хороль - РП-2 - РП-1 - РП-4 - К-Рыболов	Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Замена поврежденных изоляторов 15шт.	01.02.2023	31.12.2023
2.15.	35	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Покровка-Н-Георгиевка	Расширение просек 1га Ручная расчистка 1га	01.01.2023	31.01.2023
2.16.	35	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Липовцы-Дружба	Механизированная расчистка 3,6га Вырубка угрожающих деревьев 25шт. Выправка опор 3шт.	01.11.2023	30.11.2023
2.17.	35	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Богуславка - Пограничная	Механизированная расчистка 6 га Ручная расчистка 0,5 га Вырубка угрожающих деревьев 40 шт.	01.01.2023	31.03.2023
2.18.	35	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Липовцы - Ильичевка	Вырубка угрожающих деревьев 10шт. Расширение просек 1га Механизированная расчистка 1,3га Ручная расчистка 1га	01.11.2023	31.12.2023
2.19.	35	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Ильичевка - Н-Георгиевка	Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Регулировка провода 1,9км Механизированная расчистка 18га Замена поврежденных изоляторов 3шт.	01.11.2023	31.12.2023
2.20.	35	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Липовцы-Восток-1	Ручная расчистка 0,3га Расширение просек 0,3га	01.04.2023	30.04.2023
2.21.	35	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Полевая - Орбита-2	Перетяжка провода 0,28км	01.03.2023	31.03.2023
2.22.	35	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ-35 кВ Павловка-1-Карьерная-1-1623км-Осиновка	Механизированная расчистка 1га	10.01.2023	31.01.2023
2.23.	35	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ М-Черниговка	Замена опор 2шт. Регулировка провода 0,45км Ручная расчистка 0,35га Механизированная расчистка 4,5га	01.11.2023	31.12.2023
2.24.	35	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 - Раковка	Механизированная расчистка 21га	01.05.2023	31.06.2023
3.	6-10		ПЦЭС	Линии электропередач 6-10 кВ			
3.1.	10 кВ	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Тимирязевка	замена опор 1шт. установка опор 1шт.	01.12.2023	31.12.2023
3.2.	10 кВ	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Баневур	замена опор 2шт.	01.11.2023	30.11.2023
3.3.	6 кВ	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС Мелькомбинат	замена опор 1шт., Установка РЛНД 1шт., механизированная расчистка 8,4га, сгребание срезанного кустарника и мелколесья в кучи 8,4га	01.10.2023	31.12.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.4.	10 кВ	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Тимирязевка	Замена подкоса 1шт. Обваловка опор 2шт.	01.12.2023	31.12.2023
3.5.	6 кВ	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС Известковая	Выправка опор 2шт., Обваловка опор 2шт., Замена изоляторов 24шт.	01.12.2023	31.12.2023
3.6.	6 кВ	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-20 ПС Кожзавод	замена опор 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
3.7.	10 кВ	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 РП Кондратенковка	Замена подкоса 1шт.	01.12.2023	31.12.2023
3.8.	6 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-10 ПС Барановский полигон	ручная расчистка 1,2га, вырубка угрожающих деревьев 140шт., сгребание срезанного кустарника, укладка подлеска в штабели, веток и кустарника в кучи 1,2га	01.01.2023	31.01.2023
3.9.	10 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Борисовка	Ремонт РЛНД 6шт. , Замена изоляторов 46шт. , Установка РЛНД 1шт. , механизированная расчистка бга , сгребание срезанного кустарника и мелколесья в кучи бга	01.04.2023	31.12.2023
3.10.	10 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС-Борисовка	замена опор 3шт. , Замена изоляторов 40шт. , Ремонт РЛНД 4шт. , Установка опор 14шт. , Установка опор 6шт. , Монтаж провода 2,68км , Монтаж провода 1,27км , Замена траверс 5шт.	01.10.2023	30.11.2023
3.11.	6 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ ф-2 ПС Михайловка	переустановка опор 21шт. , Ремонт РЛНД 9шт. , Обрезка крон деревьев 90шт.	01.05.2023	30.05.2023
3.12.	10 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-2 РП Пушиловка	Замена опор 1шт., Замена укоса 3шт., Замена РЛНД 2шт.	01.10.2023	30.10.2023
3.13.	10 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Алексей-Никольск	Замена укоса 1шт. Замена опор 6шт.	01.09.2023	30.09.2023
3.14.	10 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Корсаковка	переустановка опор 10шт. , Механизированная расчистка 2,8га , сгребание срезанного кустарника и мелколесья в кучи 2,8га	01.06.2023	31.06.2023
3.15.	10 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-3 ПС Алексей-Никольск	Ремонт РЛНД 2шт., Замена изоляторов 150шт., Механизированная расчистка 3га, сгребание срезанного кустарника и мелколесья в кучи 3га	01.04.2023	31.12.2023
3.16.	10 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС-Алексей-Никольск	Замена изоляторов 100шт. Замена РЛНД 4шт.	01.08.2023	31.08.2023
3.17.	10 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Россия	Замена опор 4шт., Замена изоляторов 18шт., Обваловка опор 10шт., Выправка опор 10шт.	01.05.2023	30.06.2023
3.18.	10 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Россия	Выправка опор 2шт. Обваловка опор 2шт.	01.10.2023	31.10.2023
3.19.	10 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Приозёрная	Замена изоляторов 15шт.	01.05.2023	31.05.2023
3.20.	10 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Жариково	ручная расчистка 1,1га сгребание срезанного кустарника, укладка кустарника в кучи 1,1га	01.11.2023	30.11.2023
3.21.	10 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Новоселище	замена опор 3шт.	01.10.2023	31.10.2023
3.24.	10 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-2 ПС Ильинка	переустановка опор 20шт.	01.09.2023	30.09.2023
3.25.	10 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 Ильинка	замена опор 8шт.	01.07.2023	31.07.2023
3.26.	10 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-10 ПС Ильинка	переустановка опор 19шт.	01.10.2023	31.10.2023
3.27.	10 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Ильинка отп. на П/З Белоберёзовскую	механизированная расчистка 0,8га сгребание срезанного кустарника и мелколесья в кучи 0,8га	09.01.2023	31.01.2023
3.28.	10 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Ильинка отп. на П/З Узкая	механизированная расчистка 18,5га сгребание срезанного кустарника и мелколесья в кучи 18,5га	01.02.2023	28.02.2023
3.29.	10 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Новокачаловка	установка РЛНД 1шт.	01.12.2023	31.12.2023
3.30.	10 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-4 ПС Новокачаловка	переустановка опор 7шт. , перетяжка провода 0,68шт. , механизированная расчистка 1,37га , сгребание срезанного кустарника и мелколесья в кучи 1,37га	01.05.2023	31.05.2023
3.31.	10 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-2 ПС Новокачаловка	вырубка угрожающих деревьев 105шт.	09.01.2023	31.01.2023
3.32.	10 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Ярославка	Замена изоляторов 24шт.	01.11.2023	30.11.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.33.	10 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Ярославка	вырубка угрожающих деревьев 400шт., переустановка опор 1 шт.	01.01.2023	31.05.2023
3.34.	10 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-16 ПС Хороль	механизированная расчистка 4,48га, сгребание срезанного кустарника и мелкокося в кучи 4,48га	01.03.2023	31.03.2023
3.35.	10 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Хороль	перетяжка провода 0,2км , переустановка опор 8шт. , замена опор 3шт.	01.05.2023	31.05.2023
3.36.	10 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Сиваковка	замена опор 2шт. установка опор 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
3.37.	10 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Приозёрная	механизированная расчистка 1,51га, сгребание срезанного кустарника и мелкокося в кучи 1,51га	01.03.2023	31.03.2023
3.38.	10 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Сиваковка	Замена РЛНД 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
3.39.	10 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Нововедвица	переустановка опор 6шт.	01.10.2023	31.10.2023
3.40.	6 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-6 кВ ф-1 ПС Ново-Георгиевка	Замена опор 1шт. , Вырубка угрожающих деревьев 100шт. , вывоз порубочных остатков 7м3 , переустановка опор 2шт. , Замена РЛНД 1шт. , Замена изоляторов 6шт.	01.10.2023	31.10.2023
3.41.	10 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Ново-Георгиевка	Замена опор 3шт., переустановка опор 2шт., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., вывоз порубочных остатков 3м3	01.05.2023	31.05.2023
3.42.	10 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Покровка	Вырубка угрожающих деревьев 45шт., вывоз порубочных остатков 5м3, переустановка опор 2шт., Установка РЛНД 1шт.	01.07.2023	07.07.2023
3.43.	10 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Покровка	Замена опор 1шт. замена РЛНД 1шт.	01.11.2023	29.11.2023
3.44.	10 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Покровка	Замена РЛНД 1шт. Замена опор 1шт.	01.12.2023	06.12.2023
3.45.	10 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 ф-3 ПС Покровка	установка опор 1шт., перетяжка провода 0,1км, Замена РЛНД 1шт., переустановка опор 1шт.	01.12.2023	14.12.2023
3.46.	10 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Пограничная	замена опор 2шт. , выправка опор 30шт. , обваловка опор 30шт. , Механизированная расчистка 7га , Ручная расчистка 0,25га , сгребание срезанного кустарника, укладка кустарника в кучи 7,25га	01.02.2023	30.06.2023
3.47.	6 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Дружба	Ручная расчистка 0,9га, Обрезка кроны деревьев 20шт., вывоз порубочных остатков 3м3, переустановка опор 10шт.	01.04.2023	30.04.2023
3.48.	10 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Барано-Оренбургская	выправка опор 5шт., Обваловка опор 5шт., вырубка угрожающих деревьев 21шт.	01.05.2023	31.05.2023
3.49.	10 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Барано-Оренбургская	выправка опор 7шт., Обваловка опор 7шт., замена опор 1шт.	01.10.2023	31.10.2023
3.50.	10 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-16 " КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" ПС Полевая	установка РЛНД 1шт. , Перетяжка провода 1,4км , Вырубка угрожающих деревьев 50шт. , Ручная расчистка 1га , сгребание срезанного кустарника, укладка подлеска в штабели, веток и кустарника в кучи 1га , Ремонт РЛНД 9шт. , замена РЛНД 4шт.	01.07.2023	31.07.2023
3.51.	10 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС Полевая	замена РЛНД 4шт.	01.07.2023	31.07.2023
3.52.	6 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Липовцы	замена РЛНД 3шт. , Вырубка угрожающих деревьев 30шт. , Перетяжка провода 2,1км , Расширение просеки 0,5га , сгребание срезанного кустарника, укладка кустарника в кучи 0,5га	01.06.2023	31.06.2023
3.53.	10 кВ	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ ф-13 ПС Ивановка	Ручная расчистка 1га сгребание срезанного кустарника, укладка кустарника в кучи 1га	01.01.2023	31.01.2023
3.54.	10 кВ	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Ивановка	замена опор 2шт., замена РЛНД 1шт., Механизированная расчистка 1га, сгребание срезанного кустарника, укладка кустарника в кучи 1га	01.02.2023	31.07.2023
3.55.	10 кВ	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ ф-3 "Ширяевка" ПС-35/10кВ "Ивановка"	замена опор 2шт. установка опор 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
3.56.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-3 ПС М	замена опор 4шт. , демонтаж опор 1шт. , Ремонт РЛНД 3шт. , ручная расчистка 0,5га , сгребание срезанного кустарника, укладка кустарника в кучи 0,5га	01.05.2023	30.11.2023
3.57.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-6 ПС М	замена опор 1шт. , переустановка опор 1шт. , выправка опор 1шт. , замена РЛНД 1шт. , Ремонт РЛНД 3шт.	01.06.2023	31.08.2023
3.58.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-15 ПС М	замена опор 2шт. , переустановка опор 1шт. , замена изоляторов 9шт. , перетяжка провода 0,48км , Ремонт РЛНД 3шт.	01.05.2023	30.11.2023
3.59.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-17 ПС М	замена опор 6шт., Ремонт РЛНД 1шт., ручная расчистка 0,25га, сгребание срезанного кустарника, укладка кустарника в кучи 0,25га	01.03.2023	31.12.2023
3.61.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-4 ПС Черниговка	замена опор 1шт., переустановка опор 1шт., замена колпачков 30шт., демонтаж СП 1шт.	01.02.2023	31.10.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.62.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-5 ПС Черниговка	замена опор 1шт., переустановка опор 1шт., Ремонт РЛНД 1шт.	01.03.2023	30.04.2023
3.63.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-6 ПС Черниговка	замена опор 3шт., установка опор 1шт., демонтаж опор 4шт., переустановка опор 1шт., замена траверс 2шт., перетяжка провода 1,2км, замена РЛНД 1шт., Ремонт РЛНД 1шт.	01.07.2023	31.12.2023
3.64.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-1 ПС Дмитриевка	переустановка опор 2шт., демонтаж опор 2шт., замена колпачков 60шт., ремонт РЛНД 1шт., вырубка угрожающих деревьев 40шт., вывоз порубочных остатков 4м3	01.06.2023	30.11.2023
3.65.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-2 ПС Дмитриевка	замена укоса 1шт., замена колпачков 24шт., Ремонт РЛНД 2шт., вырубка угрожающих деревьев 70шт., вывоз порубочных остатков 5м3	01.04.2023	31.08.2023
3.66.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-8 ПС Дмитриевка	вырубка угрожающих деревьев 40шт. вывоз порубочных остатков 5м3	01.04.2023	30.04.2023
3.67.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-9 ПС Дмитриевка	замена опор 1шт., вырубка угрожающих деревьев 30шт., вывоз порубочных остатков 3м3	01.09.2023	30.09.2023
3.68.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-3 ПС Вадимовка	вырубка угрожающих деревьев 20шт. Ремонт РЛНД 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
3.69.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-7 ПС Вадимовка	замена изоляторов 6шт., замена РЛНД 1шт., Ремонт РЛНД 3шт.	01.09.2023	31.10.2023
3.70.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-10 ПС Вадимовка	Ремонт РЛНД 2шт.	01.04.2023	30.04.2023
3.71.	10 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-5 ПС Мучная	переустановка опор 5шт., замена колпачков 14шт., ремонт РЛНД 1шт.	01.03.2023	30.04.2023
3.72.	6 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ ф-12 ПС Ретиховка	замена РЛНД 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
3.73.	10 кВ	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-5 ПС Ивановка	Механизированная расчистка 4га сгребание срезанного кустарника, укладка кустарника в кучи 4га	01.11.2023	30.11.2023
3.74.	10 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-1 ПС Приозерная	Механизированная расчистка 4га сгребание срезанного кустарника, укладка кустарника в кучи 4га	01.02.2023	28.02.2023
3.75.	10 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-9 ПС Ильинка отп. Дворянка	замена опор 100шт.		
3.76.	10 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-9 ПС Ильинка отп. ПЗ Узкая	замена опор 119шт.		
4.	0,4		ПЦЭС	Линии электропередач 0,4 кВ			
4.1.	0,4 кВ	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Глуховка КТП 1053	Монтаж провода 0,1 км	01.07.2023	01.07.2023
4.2.	0,4 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-0,4 кВ с.Доброполье КТП 20165	вырубка угрожающих деревьев 100шт. вывоз порубочных остатков 300м3	01.06.2023	31.06.2023
4.3.	0,4 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Новоникольск ЗТП 20158	замена ответвлений к зданиям 8шт. замена провода 0,027км	01.08.2023	31.08.2023
4.4.	0,4 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Новоникольск КТП 20139	Замена опор 6шт., Замена опор 6шт., Замена ответвлений к зданиям 9шт.	01.09.2023	30.09.2023
4.5.	0,4 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Новоникольск	Обрезка крон деревьев 300шт.	01.08.2023	31.08.2023
4.6.	0,4 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-0,4 кВ с.Богатырка	Обрезка крон деревьев 35шт., Обрезка крон деревьев 15шт., вывоз порубочных остатков 20м3	01.01.2023	31.01.2023
4.7.	0,4 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Дубки	обрезка крон деревьев 30шт. вывоз порубочных остатков 15м3	01.07.2023	31.10.2023
4.8.	0,4 кВ	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-0,4кВ с.Павловка	Обрезка крон деревьев 35шт.	01.02.2023	28.02.2023
4.9.	0,4 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4кВ с. Нестеровка	Замена ответвлений к зданиям 29шт.	01.05.2023	31.05.2023
4.10.	0,4 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4кВ с. Жариково СТП 3509	замена опор 16шт., замена ответвлений к зданиям 17шт., замена провода 0,56км, Установка опор 5шт.	01.07.2023	31.07.2023
4.11.	0,4 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4кВ с. Жариково	обрезка крон деревьев 100шт. обрезка крон деревьев 100шт.	01.01.2023	31.03.2023
4.12.	0,4 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4кВ с. Мельгуновка	обрезка крон деревьев 140шт.	01.02.2023	28.02.2023
4.13.	0,4 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4кВ с. Ильинка	обрезка крон деревьев 300шт.	01.12.2023	31.12.2023
4.14.	0,4 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4кВ с.Астраханка	обрезка крон деревьев 200шт.	01.11.2023	30.11.2023
4.15.	0,4 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Турий-Рог КТП № 3430	замена опор 6шт., установка опор 3шт., демонтаж провода 1,336км, Монтаж провода 0,392км, замена ответвлений к зданиям 10шт.	01.04.2023	30.04.2023
4.16.	0,4 кВ	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Турий-Рог КТП № 3439	замена опор 1 шт. замена ответвлений к зданиям 8шт.	01.08.2023	31.08.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.17.	0,4 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Вознесенка КТП 2778	замена опор 2шт. , замена опор 3шт. , замена провода 0,175км , замена опор 4шт.	01.07.2023	31.07.2023
4.18.	0,4 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 с.Ленинское	обрезка крон деревьев 40шт. вырубка угрожающих деревьев 30шт.	01.01.2023	31.01.23
4.19.	0,4 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Новодевица КТП 5894	обрезка крон деревьев 55шт. вырубка угрожающих деревьев 20шт.	01.01.2023	31.01.23
4.20.	0,4 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Новодевица КТП 5900	Замена изоляторов 64шт. Замена изоляторов 76шт.	01.08.2023	30.11.2023
4.21.	0,4 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Новодевица	переустановка опор бшт.	01.11.2023	30.11.2023
4.22.	0,4 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Прилуки СТ 7706	замена опор бшт. замена провода 0,124км установка опор	01.07.2023	31.07.2023
4.26.	0,4 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ С.Поповка КТП 2568	обрезка крон деревьев 50шт. вывоз порубочных остатков 25м3	01.08.2023	31.08.2023
4.27.	0,4 кВ	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ С.Поповка КТП 2576	замена опор 5шт. замена провода 0,3км	01.09.2023	30.09.2023
4.28.	0,4 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Займок	Перетяжка провода 0,9км Обрезка крон деревьев 70шт.	01.05.2023	31.08.2023
4.29.	0,4 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Старореченск	Перетяжка провода 1,8км Обрезка крон деревьев 90шт.	01.02.2023	28.02.2023
4.30.	0,4 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4кВ с.Поречье	Замена провода 0,15км, Замена ответвлений к зданиям 5шт., замена опор 5шт.	01.12.2023	31.12.2023
4.31.	0,4 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Барано-Оренбургское КТП 5369 ф-1	Обрезка крон деревьев 30шт. , вывоз порубочных остатков 5м3	01.07.2023	31.08.2023
4.32.	0,4 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Барано-Оренбургское КТП 5369 ф-2	Обрезка крон деревьев 10шт. , вывоз порубочных остатков 5м3	01.08.2023	30.09.2023
4.33.	0,4 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Барано-Оренбургское КТП 5366	Обрезка крон деревьев 35шт. , вывоз порубочных остатков 7м3	01.10.2023	31.10.2023
4.34.	0,4 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Сергеевка СТП 5425	Обрезка крон деревьев 35шт. , Вывоз порубочных остатков 5м3 , замена опор 8шт. , замена опор 1шт. , замена опор 1шт. , замена ответвлений к зданиям 1шт. , демонтаж провода 0,76км , Монтаж провода 0,38км	01.12.2023	31.12.2023
4.35.	0,4 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Сергеевка	Обрезка крон деревьев 50шт. , Вывоз порубочных остатков 20м3 , Обрезка крон деревьев 50шт. , Вывоз порубочных остатков 20м3 , Обрезка крон деревьев 8шт. , Вывоз порубочных остатков 2м3 , Обрезка крон деревьев 10шт. , Вывоз порубочных остатков 3м3	01.11.2023	30.11.2023
4.36.	0,4 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Бойкое	выправка опор 9шт., выправка опор 4шт., обваловка опор 13шт., Перетяжка провода 1,2км	01.12.2023	31.12.2023
4.37.	0,4 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Садовое	демонтаж провода 1,046км , Монтаж провода 0,523км , замена опор 2шт. , демонтаж опор бшт. , замена опор 1шт. , замена опор 1шт. , Монтаж провода 0,213км , демонтаж провода 0,838км	01.06.2023	30.06.2023
4.38.	0,4 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Владимировка	Перетяжка провода 0,98км, Обрезка крон деревьев 50шт., Вырубка угрожающих деревьев 30шт.	01.05.2023	31.05.2023
4.39.	0,4 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Липовцы СТП 5615	Перетяжка провода 2,8км, Вырубка угрожающих деревьев 45шт., Обрезка крон деревьев 70шт.	01.10.2023	31.10.2023
4.40.	0,4 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ п. Липовцы КТП 5655	Замена опор 2шт. замена провода 0,076км	01.05.2023	31.05.2023
4.41.	0,4 кВ	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Снегуровка КТП 7342	замена опор 1шт. замена ответвлений к зданиям 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
4.42.	0,4 кВ	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Николаевка КТП 6808	замена опор 4шт., замена опор 12шт., замена ответвлений к зданиям 7шт., замена провода 2,16км	01.08.2023	31.08.2023
4.43.	0,4 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Вадимовка	замена опор 1шт. , замена опор 1шт. , установка укоса 1шт. , переустановка опор 1шт. , устройство оттяжки 1шт. , обрезка крон деревьев 70шт. , Вывоз порубочных остатков 7м3	01.06.2023	31.08.2023
4.44.	0,4 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Грибное	замена опор 2шт. демонтаж укоса 1шт.	01.04.2023	30.04.2023
4.45.	0,4 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Халкидон	переустановка опор 5шт., обрезка крон деревьев 120шт., Вывоз порубочных остатков 12м3	01.03.2023	30.11.2023
4.46.	0,4 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Алтыновка	замена опор 3шт. , перетяжка провода 0,3км , переустановка опор 12шт. , обрезка крон деревьев 60шт. , Вывоз порубочных остатков 6м3	01.01.2023	31.08.2023
4.47.	0,4 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Орехово	замена опор 2шт. замена опор 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
4.48.	0,4 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Синий гай	обрезка крон деревьев 80шт. Вывоз порубочных остатков 8м3	01.06.2023	31.07.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.49.	0,4 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Меркушевка	замена опор 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
4.50.	0,4 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Монастырище	Замена опор 9шт. , Переустановка опор 1шт. , Выправка опор 2шт. , Замена провода 0,244км , Обрезка крон деревьев 160шт. , Вывоз порубочных остатков 16м3	01.02.2023	30.11.2023
4.51.	0,4 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Дмитриевка	Замена опор 3шт. , монтаж провода 0,125км , Замена провода 0,2км , Перетяжка провода 0,4км , Обрезка крон деревьев 90шт. , Вывоз порубочных остатков 9м3	01.01.2023	31.10.2023
4.52.	0,4 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Черниговка	Замена опор 1шт. , Обрезка крон деревьев 75шт. , Вывоз порубочных остатков 7м3	01.01.2023	30.04.2023
4.53.	0,4 кВ	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Фадеевка	замена опор 13шт. , замена провода 0,431км, замена ответвлений к зданиям 9шт.	01.10.2023	31.12.2023
4.54.	0,4 кВ	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Загородное	замена провода 0,882км, установка опор 17шт, замена ответвлений к зданиям 23шт.	01.10.2023	31.12.2023
4.55.	0,4 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Ретиховка	замена опор 54шт. , замена провода 1,845км , замена ответвлений к зданиям 41шт. , замена опор 23шт. , замена провода 0,99км , замена ответвлений к зданиям 11шт	01.10.2023	31.12.2023
4.56.	0,4 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Черниговка ТП 160	замена опор 30шт , монтаж опор 4шт , замена провода 1,29км , замена ответвлений к зданиям 19шт	01.10.2023	31.12.2023
4.57.	0,4 кВ	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Черниговка ТП 149	замена опор 18шт , замена провода 0,9км , замена ответвлений к зданиям 23шт. ,	01.10.2023	31.12.2023
5.	ПС 110		ПЦЭС	Оборудование ПС 110 кВ			
5.1	ПС 110	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "УССУРИЙСК-1"	Ремонт выключателей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 10 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
5.2	ПС 110	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "ПРОМЫШЛЕННАЯ"	Ремонт разъединителей 110 кВ1шт.Ремонт выключателей 10 кВ3шт.Ремонт выключателей 10 кВ4шт.Ремонт трансформаторов 6-10 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 6-10 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 6-10 кВ1шт.	01.06.2023	30.06.2023
5.3	ПС 110	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "КОЖЗАВОД"	Ремонт выключателей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 5шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт выключателей 10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Замена разрядников на ОПН 110 кВ 3шт. Замена разрядников на ОПН 10 кВ 15шт.	01.08.2023	31.08.2023
5.4	ПС 110	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "МЕЖДУРЕЧЬЕ"	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , замена прожекторов 50шт.	01.09.2023	30.10.2023
5.5	ПС 110	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "УКФ"	Ремонт выключателей 10 кВ 3шт. , Ремонт выключателей 10 кВ 4шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 2шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.	01.05.2023	30.05.2023
5.6	ПС 110	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "З"	Ремонт разъединителей 110 кВ5шт.Ремонт отделителей 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 6-10 кВ2шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт выключателей 10 кВ3шт.	01.04.2023	30.04.2023
5.7	ПС 110	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "ЛРЗ"	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Замена трансформаторов тока 10 кВ 2шт.	01.05.2023	31.05.2023
5.8	ПС 110	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "ГРАНИТ"	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 6-10 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.9	ПС 110	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "СТУДГОРОДОК"	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 35 кВ 3шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.10	ПС 110	УРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Агрокомплекс	Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.	01.02.2023	31.02.2023
5.11	ПС 110	УРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ ЖБИ-130	Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт выключателей 110 кВ1шт.Ремонт разъединителей 110 кВ2шт.Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ3шт.Ремонт выключателей 10 кВ1шт.	01.08.2023	30.08.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.12	ПС 110	УРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Михайловка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.13	ПС 110	УРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Новоникольск	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
5.14	ПС 110	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 110кВ Камень-Рыболов	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 10 кВ 9шт. Ремонт выключателей 10 кВ 4шт.	01.05.2023	30.11.2023
5.15	ПС 110	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Петровичи	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.	01.05.2023	31.07.2023
5.16	ПС 110	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Приозерная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
5.17	ПС 110	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Хороль	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт. , Ремонт выключателей 10 кВ 5шт. , Ремонт выключателей 10 кВ 5шт. , Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.	01.01.2023	31.08.2023
5.18	ПС 110	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Ярославка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. , Ремонт выключателей 10 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 10 кВ 2шт.	01.01.2023	31.10.2023
5.19	ПС 110	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Липовцы	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Замена разрядников на ОПН 110 кВ 3шт. Замена разрядников на ОПН 110 кВ 3шт. Замена разрядников на ОПН 10 кВ 9шт. Замена ТЭН; Автоматов 0,4 кВ и кабельной продукции. 5шт. Замена ТЭН; Автоматов 0,4 кВ и кабельной продукции. 7шт.	01.01.2023	30.09.2023
5.20	ПС 110	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Полевая	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 10 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 4шт. Замена разрядников на ОПН 110 кВ 3шт. Замена разрядников на ОПН 110 кВ 6шт. Замена ОПН 10кВ 6шт. Замена ТЭН; Автоматов 0,4 кВ и кабельной продукции. 9шт. Замена ТЭН; Автоматов 0,4 кВ и кабельной продукции. 8шт.	01.02.2023	31.08.2023
5.21.	ПС 110	МРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Павловка-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. , Замена разрядников на ОПН 110 кВ 2шт. , Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. , Замена разрядников на ОПН 35 кВ 6шт. , Ремонт выключателей 10 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. , Замена разрядников на ОПН 6 кВ 9шт.	01.01.2023	31.07.2023
5.22.	ПС 110	МРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Павловка-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. , Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. , Замена опорных стоек 24шт.	01.01.2023	30.09.2023
5.23	ПС 110	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Вадимовка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 2шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт.	01.04.2023	30.09.2023
5.24	ПС 110	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Дмитриевка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 10 кВ 1шт. , Ремонт обогрева В 110 2шт.	01.05.2023	31.10.2023
5.25	ПС 110	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ М	Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт. , Ремонт ОПН 110 1шт. , Ремонт ВЧЗ ВЛ 110 1шт. , ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. , ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. , ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. , Ремонт ОПН 35 3шт. , Замена разрядников на ОПН 35 кВ 6шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 10 кВ 1шт. , Замена разрядников на ОПН 10 кВ 12шт. , Ремонт выключателей 10 кВ 5шт. , Ремонт выключателей 10 кВ 1шт. , Ремонт шкафа СН 0,4 1шт.	01.02.2023	31.10.2023



№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.26	ПС 110	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Мучная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт обогрева В 110 3шт.	01.01.2023	31.11.2023
5.27	ПС 110	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Реттиховка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт ВЧЗ ВЛ 110 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. , Ремонт ВЧЗ ВЛ 110 1шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт.	01.08.2023	30.09.2023
5.28	ПС 110	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Черниговка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт ОПН 110 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт ВЧЗ ВЛ 110 2шт. ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт ВЧЗ ВЛ 35 1шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3 Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Ремонт обогрева В 110 2шт.	01.05.2023	31.12.2023
5.29	ПС 110	ЦРО	ПЦЭС	Ремонт резервного оборудования 110 кВ	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (ТН-110)-3 шт.ремонт вводов 110 кВ (Ввод-110)-1 шт.ремонт вводов 110 кВ (Ввод-110)-1 шт.		
6.	ПС-35		ПЦЭС	Оборудование ПС 35 кВ			
6.1	ПС 35	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "МЕЛЬКОМБИНАТ"	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт выключателей 10 кВ 3шт. Ремонт выключателей 10 кВ 5шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 5шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.2	ПС 35	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "САХКОМБИНАТ"	Ремонт разъединителей 35 кВ 7шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 10 кВ 3шт.	01.01.2023	30.04.2023
6.3	ПС 35	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "МОЛОКОЗАВОД"	Ремонт выключателей 10 кВ 2шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	01.02.2023	30.06.2023
6.4	ПС 35	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "ИЗВЕСТКОВАЯ"	Ремонт выключателей 35 кВ1шт.Ремонт разъединителей 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 6-10 кВ1шт.Ремонт выключателей 10 кВ1шт.Замена трансформаторов тока 6 кВ2шт.Замена разрядников на ОПН 10 кВ9шт.	01.03.2023	31.06.2023
6.5	ПС 35	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "БАРАНОВСКИЙ ПОЛИГОН"	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 10 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	01.10.2023	30.11.2023
6.6	ПС 35	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "РАКОВКА"	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 10 кВ 7шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Замена разрядников на ОПН 10 кВ 12шт.	01.10.2023	31.10.2023
6.7	ПС 35	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "ТИМИРЯЗЕВКА"	Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.8	ПС 35	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "БАНЕВУР"	Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт выключателей 10 кВ 3шт. Ремонт выключателей 10 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
6.9	ПС 35	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "УМЗ"	Ремонт выключателей 10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.10	ПС 35	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "ВОДОЗАБОР"	Ремонт выключателей 10 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 6-10 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.11	ПС 35	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Борисовка	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт разъединителей 35 кВ4шт.Ремонт выключателей 10 кВ1шт.	01.03.2023	30.04.2023
6.12	ПС 35	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Дубки	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.	01.01.2023	30.01.2023
6.13	ПС 35	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Ленинское	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.	01.01.2023	28.02.2023
6.14	ПС 35	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Коммунар	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт разъединителей 35 кВ4шт.Замена трансформаторов тока 10 кВ4шт.	01.03.2023	30.09.2023
6.15	ПС 35	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Родина	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт выключателей 35 кВ3шт.Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ1шт.Замена разрядников на ОПН 35 кВ6шт.	01.05.2023	30.05.2023
6.16	ПС 35	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Россия	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт разъединителей 35 кВ3шт.Ремонт выключателей 35 кВ1шт.Замена трансформаторов тока 10 кВ2шт.	01.11.2023	30.11.2023
6.17	ПС 35	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Алексее-Никольск	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. , Ремонт выключателей 10 кВ 2шт. , Замена разрядников на ОПН 35 кВ 6шт. , Замена разрядников на ОПН 10 кВ 12шт.	01.10.2023	30.10.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.18	ПС 35	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Корсаковка	Ремонт выключателей 10 кВ2шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт выключателей 35 кВ1шт.Ремонт разъединителей 35 кВ2шт.Замена трансформаторов тока 10 кВ4шт.Замена разрядников на ОПН 35 кВ12шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.19	ПС 35	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35кВ АСТРАХАНКА	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.	01.03.2023	31.03.2023
6.20	ПС 35	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35кВ Морозовка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.	01.03.2023	31.03.2023
6.21	ПС 35	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35кВ ПЛАТОНОВКА	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт ОПН 35 бшт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.	01.03.2023	31.03.2023
6.22	ПС 35	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ МЕЛЬГУНОВКА	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 10 кВ 2шт., Замена разрядников на ОПН 35 кВ бшт., Замена разрядников на ОПН 10 кВ 3шт., Замена разрядников на ОПН 6 кВ 3шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.23	ПС 35	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35кВ Владимиро-Петровка	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт выключателей 35 кВ1шт.Ремонт выключателей 10 кВ5шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.24	ПС 35	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Жариково	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 10 кВ 5шт.	01.06.2023	30.08.2023
6.25	ПС 35	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Новоселище	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт выключателей 35 кВ1шт.Ремонт выключателей 10 кВ6шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.26	ПС 35	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35кВ Турий-Рог	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт выключателей 35 кВ2шт.Ремонт выключателей 10 кВ4шт.	01.05.2023	31.07.2023
6.27	ПС 35	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Новокачаловка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 10 кВ бшт.	01.07.2023	31.07.2023
6.28	ПС 35	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Рыбхоз	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.29	ПС 35	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Ильинка	Ремонт трансформаторов 35 кВ2шт.Ремонт выключателей 35 кВ2шт.Ремонт разъединителей 35 кВ2шт.Ремонт выключателей 10 кВ6шт.	01.08.2023	31.10.2023
6.30	ПС 35	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Луговая-Насосная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.31	ПС 35	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Новодевица	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 10 кВ 7шт., Замена разрядников на ОПН 35 кВ бшт., Замена разрядников на ОПН 10 кВ 12шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.32	ПС 35	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Петровици-Насосная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт., Замена трансформаторов тока 10 кВ 2шт.	01.03.2023	31.03.2023
6.33	ПС 35	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Сиваковка	Ремонт разъединителей 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ1шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.34	ПС 35	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Сиваковка-Насосная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт., Замена разрядников на ОПН 35 кВ бшт., Замена разрядников на ОПН 6 кВ 3шт.	01.03.2023	31.03.2023
6.35	ПС 35	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Барано-Оренбургская	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 4шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 2шт., Ремонт выключателей 10 кВ 4шт.	01.01.2023	30.11.2023
6.36	ПС 35	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Богуславка	Ремонт трансформаторов 35 кВ2шт.Ремонт трансформаторов 6-10 кВ2шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.37	ПС 35	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Дружба	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт.	01.05.2023	31.07.2023
6.38	ПС 35	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Новогеоргиевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт разъединителей 35 кВбшт.Ремонт выключателей 10 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 6-10 кВ1шт.	01.02.2023	30.09.2023
6.39	ПС 35	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Орбита	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт., Ремонт ячеек 2шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт.,	01.07.2023	30.10.2023
6.40	ПС 35	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Пограничная	Ремонт трансформаторов 35 кВ2шт.Ремонт разъединителей 35 кВ3шт.Ремонт трансформаторов 6-10 кВ2шт.	01.06.2023	30.12.2023
6.41	ПС 35	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Покровка	Ремонт трансформаторов 35 кВ2шт.Ремонт разъединителей 35 кВ4шт.Ремонт выключателей 10 кВ3шт.Ремонт выключателей 10 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 6-10 кВ2шт.	01.03.2023	30.11.2023
6.42	ПС 35	МРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Ивановка	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 10 кВ бшт.	01.01.2023	30.06.2023
6.43	ПС 35	МРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Карьерная-1	Ремонт отделителей 35 кВ 1шт., Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ бшт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 2шт.	01.01.2023	30.11.2023
6.44	ПС 35	МРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Озерная Падь	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 2шт., замена трансформаторов тока 10 кВ 2шт.	01.02.2023	31.07.2023
6.45	ПС 35	МРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Осиновка	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 10 кВ 4шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 2шт.	01.01.2023	31.10.2023
6.46	ПС 35	МРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Речная	Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Замена разрядников на ОПН 35 кВ бшт., Ремонт выключателей 10 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт.	01.02.2023	31.10.2023
6.47	ПС 35	ЦРО	ПЦЭС	ПС 35 кВ Алексее-Никольск	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.48	ПС 35	ЦРО	ПЦЭС	ПС 35 кВ Новокачаловка	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.49	ПС 35	ЦРО	ПЦЭС	ПС 35 кВ Новоселище	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.	ТП		ПЦЭС	ТП6-10/0,4 кВ			

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.1.	ТП	ЮРЭС	ПЦЭС	ЗТП 1033 "Центр" с.Раковка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Замена ТМ 1шт.	01.04.23	31.04.2023
7.2.	ТП	УРЭС	ПЦЭС	КТПН 20025 "Котельная" с.Корсаковка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.3.	ТП	УРЭС	ПЦЭС	КТПН 20028 "Школа" с.Корсаковка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.4.	ТП	УРЭС	ПЦЭС	ЗТП 20863 "ОБЖ" с.Абрамовка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
7.5.	ТП	УРЭС	ПЦЭС	КТП 20110 "МТМ" с.Первомайское	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.08.2023	30.08.2023
7.6.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	СТП 3498 "Зерноток-2" с.Жариково	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	01.08.2023	30.08.2023
7.7.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	КТП 3508 "Гараж" с.Жариково	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.8.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	КТПН 3289 "Зерноток" с.Мельгуновка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	01.07.2023	30.07.2023
7.9.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	КТП 3243 "Зерноток" с.Новоселище	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	01.07.2023	30.07.2023
7.10.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	КТПН 3343 "МТФ" с.Новокачалинск	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.11.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	КТП 3346 "СДК" с.Новокачалинск	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.12.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	КТП 3344 "Больница" с.Новокачалинск	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.15.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	КТПН 3096 "Зерноток" с.Троицкое	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	01.08.2023	30.08.2023
7.16.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	КТПН 3108 "КЗД" с.Ильинка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	01.04.23	30.04.23
7.17.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	КТП 3046 "Степная" с.Астраханка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	01.04.23	30.04.23
7.18.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	КТПН 2646 "Школа" с.Новобельмановка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.19.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	КТП 2652 "Центральная" с.Новобельмановка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.20.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	КТПН 7271 "Ленинская" с.Благодатное	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
7.21.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	КТПН 2612 "Центральная" с.Стародевица	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.22.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	СТП 2572 "Зерноток" с.Поповка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.23.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	КТП 5202 СТФ с.Н-Георгиевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
7.24.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	КТП 5196 "Мастерские" с.Н-Георгиевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.25.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	КТП 5222 "Школа" с.Заречное	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.08.2023	30.08.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.26.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	КТП 5158 "СТФ" с.Полтавка	Ремонт ТМ 1шт.Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.07.2023	01.07.2023
7.27.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	КТП 5155 "3/ток" с.Полтавка	Ремонт ТМ 1шт.Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.28.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	КТП 5221 "Мастерские" с.Заречное	Ремонт ТМ 1шт.Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.04.23	30.04.23
7.29.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	КТП 5061 "Быг" с.Синельниково-2	Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.30.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	СТП 5615 "Быг" с.Липовцы	Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.31.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	СТП 5616 "Зерноток" с.Липовцы	Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.07.2023	30.07.2023
7.32.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	КТП 5717 "Быг" с.Усачево	Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.04.23	31.04.2023
7.33.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	СТП 5715 "Мастерские" с.Усачево	Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.04.23	31.04.2023
7.34.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	КТП 5556 "Конюшня" с.Степное	Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
7.35.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	КТПН 5580 "Село" с.Элитное	Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.08.2023	30.08.2023
7.36.	ТП	МРЭС	ПЦЭС	КТПН 7351 "Восточная" с.Ивановка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Замена ТМ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.08.2023	30.08.2023
7.38.	ТП	МРЭС	ПЦЭС	КТП 7029 "Мастерские" с.Осиновка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Замена ТМ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.07.2023	30.07.2023
7.39.	ТП	ЧРЭС	ПЦЭС	КТП 7021 "Пекарня" с.Вадимовка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.05.2023	30.05.2023
7.40.	ТП	ЧРЭС	ПЦЭС	КТП 7005 "Жилзона"с.Вадимовка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.42.	ТП	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН 7231 "Ленинская" с.Меркушевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.43.	ТП	ЧРЭС	ПЦЭС	КТП 7232 "Партизанская" с.Меркушевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.44.	ТП	ЧРЭС	ПЦЭС	КТП 7233 "Полтавская" с.Меркушевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
7.45.	ТП	ЦРО	ПЦЭС	ТМ-6-10/0,4 кВ 100 кВА	Ремонт ТМ-100 кВА - 5 шт	01.03.23	30.10.23
7.46.	ТП	ЦРО	ПЦЭС	ТМ-6-10/0,4 кВ 160 кВА	Ремонт ТМ-160 кВА 7 шт	01.01.2023	31.11.2023
7.47.	ТП	ЦРО	ПЦЭС	ТМ-6-10/0,4 кВ 250 кВА	Ремонт ТМ-250 кВА - 8 шт.	01.02.2023	31.10.2023
7.48.	ТП	ЦРО	ПЦЭС	ТМ-6-10/0,4 кВ 400 кВА	Ремонт ТМ-400 кВА - 7 шт	01.01.2023	30.11.2023
8.			ПЦЭС	Прочее оборудование			
8.1.	транспорт		ПЦЭС	Транспортные средства			
8.1.1.		СМТ	ПЦЭС	Автомобиль грузовой бортовой NISSAN NP-300 A286BC	Ремонт трансмиссии -1шт.	01.04.2023	10.04.2023
8.1.2.		СМТ	ПЦЭС	Автомобиль грузовой седельный тягач КАМАЗ-5511 E227НР	Ремонт топливной системы, Ремонт тормозной системы, Ремонт ходовой	10.04.2023	30.04.2023
8.1.3.		СМТ	ПЦЭС	Автомобиль легковой УАЗ ПАТРИОТ А282НТ	Ремонт трансмиссии - 1шт. Ремонт системы охлаждения	01.05.2023	10.05.2023
8.1.4.		СМТ	ПЦЭС	А/кран КС-2561 У310КН	Ремонт системы охлаждения, ремонт трансмиссии -1шт.	10.05.2023	31.05.2023
8.1.5.		СМТ	ПЦЭС	Автомобиль грузовой УРАЛ МКМ-200 М003АС	Ремонт двигателя-1шт. Ремонт топливной системы	01.06.2023	12.06.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.6.		СМТ	ПЦЭС	Грузовой ГАЗ-6612 БМ-302 У300КН	Ремонт трансмиссии, Ремонт системы охлаждения, Ремонт системы питания, Ремонт рулевого управления, Ремонт бура	12.06.2023	30.06.2023
8.1.7.		СМТ	ПЦЭС	Подъемник ПСС-141.28Э А313ВС	Ремонт трансмиссии-1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.8.		СМТ	ПЦЭС	Гусеничный бульдозер SD-16 1894 ВН	Ремонт ходовой- 1шт. Ремонт системы гидравлики-1шт. Ремонт отвала-1шт. Ремонт системы охлаждения	01.08.2023	15.08.2023
8.1.9.		СМТ	ПЦЭС	Грузовой фургон ГАЗ-3705Р7 В625ВХ	Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт системы питания-1шт.	15.08.2023	31.08.2023
8.1.10.		СМТ	ПЦЭС	Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ 642508-2 С326ВН	Ремонт двигателя- 1шт. Ремонт трансмиссии-1шт.	01.09.2023	15.09.2023
8.1.11.		СМТ	ПЦЭС	Грузовой фургон УАЗ 390994 Е937ВК	Ремонт двигателя- 1шт. системы охлаждения Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт	15.09.2023	30.09.2023
8.1.12.		СМТ	ПЦЭС	Грузовой фургон УАЗ 390994 С838ВН	Ремонт двигателя- 1шт. системы охлаждения Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт	01.10.2023	15.10.2023
8.1.13.		СМТ	ПЦЭС	Автомобиль грузовой фургон ГАЗ 27527 У281КС	Ремонт трансмиссии-1шт.	15.10.2023	30.10.2023
8.1.14.		СМТ	ПЦЭС	Грузовой фургон ГАЗ-3705Р7 А279ВС	Ремонт электрооборудования, Ремонт трансмиссии, Ремонт системы охлаждения	01.11.2023	30.11.2023
8.1.15.		СМТ	ПЦЭС	Грузовой ГАЗ-6611 БМ-302 У392КН	Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт системы охлаждения- 1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт системы питания-1шт.	01.12.2023	31.12.2023
8.1.16.		СМТ	ПЦЭС	Мульчер на базе ТМ-250М	замена резцов фрезы	01.11.2023	30.11.2023
8.2.	АИИСК УЭ		ПЦЭС	АИИС КУЭ			
8.2.1.	АИИСК УЭ	ЮРЭС		АИИС КУЭ РР Южного УЭС	Ремонт: УСПД СЕ805М- PL03 (с антенной GSM 13,5 dB и защитным устройством от перенапряжений) 1шт, счетчик СЕ308 S31 503. ОАА.SYUVJLFZ SPDS 11шт, счётчик СЕ308 S31.543.ОАА.SYUVJLFZ PL03 SPDS 2шт, ТТ Т-0,66-1-5-0,5S-У3 от 100/5 до 600/5 1шт., ОПС1-D 1P In 5 Ка Un=230D I=10Ка TDM 4шт., замена герметичных щитов ЩМП 6.6.2-2-0 1шт	01.06.2023	30.06.2023
8.2.2.	АИИСК УЭ	ХанРЭС		АИИС КУЭ РР Ханкайского РЭС	Ремонт: коммуникатор GSM С-1.02, счетчик СЕ308 S31 543. ОАА.SYUVJLFZ GS01 SPDS 3шт, счётчик СЕ308 S31 503. ОАА.SYUVJLFZ SPDS 15шт., ТТ Т-0,66-1-5-0,5S-У3 200/5 6шт., ОПС1-D 1P In 5 Ка Un=230D I=10Ка TDM 2шт.	01.06.2023	30.09.2023
8.2.3.	АИИСК УЭ	ХорРЭС		АИИС КУЭ Хорольского РР РЭС	Ремонт: коммуникатор GSM С-1.02 2шт., УСПД СЕ805М- PL03 (с антенной GSM 13,5 dB и защитным устройством от перенапряжений)2шт, счетчик СЕ308 S31 543. ОАА.SYUVJLFZ GS01 SPDS 3 шт, счётчик СЕ308 S31.543.ОАА.SYUVJLFZ PL03 SPDS 4шт, Счетчик СЕ308 S31 503. ОАА.SYUVJLFZ SPDS 7шт., ТТ Т-0,66-1-5-0,5S-У3 от 300/5 до 400/5 12шт., ОПС1-D 1P In 5 Ка Un=230D I=10Ка TDM 3шт., замена герметичных щитов ЩМП 6.6.2-2-0 2шт	01.06.2023	30.06.2023
8.2.4.	АИИСК УЭ	ОРЭС		АИИС КУЭ РР Октябрьского РЭС	Ремонт: УСПД СЕ805М- PL03 (с антенной GSM 13,5 dB и защитным устройством от перенапряжений)3шт, счетчик СЕ308 S31 543. ОАА.SYUVJLFZ GS01 SPDS 14шт, Счетчик эл.энергии 3-фазный СЕ308 S31 503. ОАА.SYUVJLFZ SPDS 29шт, Счётчик эл.энергии 3-фазный СЕ308 S31.543.ОАА.SYUVJLFZ PL03 SPDS 6шт, ТТ Т-0,66-1-5-0,5S-У3 от 100/5 до 600/5 42шт., ОПС1-D 1P In 5 Ка Un=230D I=10Ка TDM 3шт., замена герметичных щитов ЩМП 6.6.2-2-0 150шт, замена ЩМП 6.6.2-2-0 IP54 (600х600х250) 3шт., разветвительная коробка ПР-3 35шт, ВА 47-29 16А 6шт, замена Тв6.672.112 (ЛИМП 301591) 33х68х220 мм 14шт	01.06.2023	30.09.2023
8.2.5.	АИИСК УЭ	МРЭС		АИИС КУЭ РР Михайловского РЭС	Ремонт: коммуникатор GSM С-1.02 1шт., Счетчик СЕ308 S31 503. ОАА.SYUVJLFZ SPDS 10 шт, Счётчик эл.энергии 3-фазный СЕ308 S31.543.ОАА.SYUVJLFZ PL03 SPDS 2шт, ТТ Т-0,66-1-5-0,5S-У3 от 100/5 до 300/5 36шт., ОПС1-D 1P In 5 Ка Un=230D I=10Ка TDM 10шт., замена ЩМП 6.6.2-2-0 IP54 (600х600х250) 1шт., разветвительная коробка ПР-3 12шт, ВА 47-29 16А 4шт, замена Тв6.672.112 (ЛИМП 301591) 33х68х220 мм 12шт	01.06.2023	30.11.2023
8.2.6.	АИИСК УЭ	ЧРЭС		АИИС КУЭ РР Черниговского РЭС	Ремонт: коммуникатор GSM С-1.02 1шт., счетчик СЕ308 S31 503. ОАА.SYUVJLFZ SPDS 6шт, Счетчик СЕ308 S31 543. ОАА.SYUVJLFZ GS01 SPDS 1шт, Счётчик СЕ308 S31.543.ОАА.SYUVJLFZ PL03 SPDS 2шт, ТТ-0,66-2-0,5S-5ВА-200/5 У3 3шт., ОПС1-D 1P In 5 Ка Un=230D I=10Ка TDM 1шт., замена ЩМП 6.6.2-2-0 IP54 (600х600х250) 1шт.	01.06.2023	30.09.2023
8.3.	Прочее		ПЦЭС	Прочее оборудование			
8.3.3.	прочее	ЦРО	ПЦЭС	Дегазационная установка в ЦРО	Ремонт дегазационной установки	01.06.2023	30.06.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.3.4.	прочее	ЦРО	ПЦЭС	Кран козловой ККС-10	Ремонт грузоподъемного крана ККС-10	01.08.2023	31.08.2023
8.3.5.	прочее	ЦРО	ПЦЭС	Кран мостовой МС-10	Ремонт грузоподъемного крана МК-10	01.02.2023	28.02.2023
8.3.6.	прочее	ЦРО	ПЦЭС	Эл.котел бойлерная	Ремонтные работы в эл. бойлерной отопления РПБ	01.10.2023	31.10.2023
8.3.7.	прочее	ЦРО	ПЦЭС	Канализация, водопровод	Ремонт системы водопровода и канализации	01.09.2023	30.09.2023
8.3.8.	прочее		ПЦЭС	ЭТЛ	ремонт лаборатории		
9.	ЗиС		ПЦЭС	Здания и сооружения			
9.1.	ЗиС	РЭУ	ПЦЭС	Здание ГЩУ ОДС	ремонт кровли 290м <sup>2</sup>	01.05.2023	30.06.2023
9.2.	ЗиС	РЭУ	ПЦЭС	Гараж ЮРЭС	ремонт кровли 300м <sup>2</sup>	01.07.2023	31.07.2023
9.3.	ЗиС	РЭУ	ПЦЭС	Здание ТП "Центр" с.Пуциловка	ремонт кровли 36м <sup>2</sup>	19.08.2023	31.08.2023
9.5.	ЗиС	РЭУ	ПЦЭС	Здание ЗТП 5670 "Быт" с.Краснополье	ремонт кровли 36м <sup>2</sup>	01.09.2023	26.09.2023
9.6.	ЗиС	РЭУ	ПЦЭС	Здание ЗТП 6726 "Школа" п.Ярославский	ремонт кровли 54м <sup>2</sup>	03.10.2023	19.10.2023
9.7.	ЗиС	РЭУ	ПЦЭС	Здание ЗТП 7069 "Янтарь" п.Ярославский	ремонт кровли 54м <sup>2</sup>	20.10.2023	11.11.2023
9.8.	ЗиС	РЭУ	ПЦЭС	Помещения в АБК РПБ г.Уссурийск	замена окон 6шт. , замена окон 3шт. , окраска стен 190м <sup>2</sup> , окраска потолков 80м <sup>2</sup> , замена линолеума 80м <sup>2</sup> , замена дверей 3шт. , ремонт полов 60м <sup>2</sup> , замена дверей 1шт.	14.11.2023	30.12.2023
9.9.	ЗиС	МРЭС	ПЦЭС	Ограждение ПС Озерная падь	ремонт ограждения 165м	01.04.2023	30.09.2023
9.10.	ЗиС	СМТ	ПЦЭС	Автомастерская	замена окон 15шт.	01.04.2023	30.09.2023
9.11.	ЗиС	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Дмитриевка	Ремонт маслоприёмника 2шт. Ремонт Дороги и территории ПС 1,5шт.	01.07.2023	31.07.2023
9.12.	ЗиС	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Черниговка	Ремонт дороги и территории ПС 0,3м <sup>3</sup>	01.08.2023	31.08.2023
9.13.	ЗиС	ОРЭС	ПЦЭС	ПС Орбита	замена кабельных лотков 22шт.	01.07.2023	31.07.2023
9.14.	ЗиС	РПБ	ПЦЭС	Здание ГЩУ ОДС	косметические ремонт помещений 170м <sup>2</sup> , замена оконных блоков 6шт., замена дверей 2шт.	01.04.2023	30.09.2023
9.15.	ЗиС	РЗА	ПЦЭС	Помещения в АБК РПБ г.Уссурийск	замена светильников 8шт. замена внутренней проводки 230м	14.11.2023	30.11.2023
9.17.	ЗиС	РПБ	ПЦЭС	Цех по ремонту оборудования	замена окон 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
9.18.	ЗиС	УРЭС	ПЦЭС	Здание РПБ Уссурийского РЭС	замена окон 15шт		
9.19.	ЗиС	РПБ	ПЦЭС	Автомастерская с блоком гаражей	замена окон 6шт		
10.	РЗА, СДТУ		ПЦЭС	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций			
10.1	СДТУ		ПЦЭС	СДТУ			
10.1.1.	СДТУ	СДТУ	ПЦЭС	П/С Манзовка	Замена источника питания SP-150-12 1шт.	01.12.2023	31.12.2023
10.1.2.	СДТУ	СДТУ	ПЦЭС	П/С Ретиховка	Замена источника питания SP-150-12 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
10.1.5.	СДТУ	СДТУ	ПЦЭС	АТС Ericsson MX-ONE TSW г. Уссурийск	замена аккумуляторов Power Safe 12V38F 8шт. Замена блока SKAT-T-AUTO 1шт. Замена блока TMU 1шт. Замена блока ELU34 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
10.1.9.	СДТУ	СДТУ	ПЦЭС	ПС Хороль	Замена аккумуляторных батарей TPL121500 3шт.	01.09.2023	30.09.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.1.10.	СДТУ	СДТУ	ПЦЭС	ПС Полевая	Замена аккумуляторных батарей TPL121500 3шт.	01.09.2023	30.09.2023
10.1.11.	СДТУ	СДТУ	ПЦЭС	ПС Кожзавод	Замена блоков ДС-04 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
10.1.13.	СДТУ	СДТУ	ПЦЭС	Михайловский РЭС РПБ	Замена аудиосервера Smart Logger BOX STC-H730 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
10.1.14.	СДТУ	СДТУ	ПЦЭС	РПБ Уссурийского района	Замена блоков АК-03 4шт.	01.06.2023	30.06.2023
10.1.15.	СДТУ	СДТУ	ПЦЭС	ПС Пограничная	Замена блоков БП-1 1шт. Замена источника питания SP-150-12 1шт.	01.10.2023	31.10.2023
10.1.16.	СДТУ	СДТУ	ПЦЭС	ПС Мелькомбинат	Замена блока питания ADD-155A 1шт. Замена блока питания на Din-рейку 1шт.	01.10.2023	31.10.2023
10.1.17.	СДТУ	СДТУ	ПЦЭС	ПС Сахзавод	Замена блока питания ADD-155A 1шт. Замена блока питания на Din-рейку 1шт.	01.10.2023	31.10.2023
10.1.18.	СДТУ	СДТУ	ПЦЭС	ПС Борисовка	Замена модема GPRS IRZ ATM2-232 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
10.2	РЗА		ПЦЭС	РЗА			
10.2.1.	РЗА	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Водозабор	Замена РТВ на РТМ и РС80, ключей управления, автоматических выключателей 18шт. Замена вторичных цепей РЗА 0,27км Монтаж указательных реле РУ-21 и ламп типа СКЛ 11А 15шт. Замена РТВ на РТМ и РС80, ключей управления, автоматических выключателей	01.08.2023	31.08.2023
10.2.2.	РЗА	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Алексее-Никольск	Замена РТВ на РТМ, замена РТ-85 на РС80, ключей управления, автоматических выключателей 18шт. Замена вторичных цепей РЗА 0,27км Монтаж указательных реле РУ-21 и ламп типа СКЛ 11А 15шт.	01.07.2023	31.07.2023
10.2.3.	РЗА	УРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ ЖБИ-130	Замена РТ-40 на РС80, ключей управления, автоматических выключателей 4шт. Замена вторичных цепей РЗА 0,09км Монтаж указательных реле РУ-21 и ламп типа СКЛ 11А 4шт.	01.11.2023	30.11.2023
10.2.4.	РЗА	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ УКФ	Замена дефектных контрольных кабелей защит 0,1км	01.05.2023	31.05.2023
10.2.5.	РЗА	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Вадимовка	Замена дефектных контрольных кабелей защит 0,1км	30.06.2023	30.06.2023
10.2.6.	РЗА	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Реттиховка	Замена дефектных контрольных кабелей защит 0,13км	30.06.2023	30.06.2023
10.2.7.	РЗА	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Коммунар	Замена дефектных контрольных кабелей защит 0,08км	01.10.2023	31.10.2023
10.2.8.	РЗА	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ ЛРЗ	Монтаж цепей блоков питания 0,24км Монтаж сигнальной лампы, блоков питания и заряда БПЗ-401 и блока конденсаторов БК-403 5шт. Замена неисправных реле 5шт.	01.09.2023	30.09.2023
10.2.9.	РЗА	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Молокозавод	Замена вторичных цепей устройства АВР 6 кВ 0,35км Замена реле, автоматических выключателей и переключателей в схеме АВР 6 кВ 6шт.	01.10.2023	31.10.2023
10.2.10.	РЗА	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Коммунар	Замена реле, автоматических выключателей и переключателей в схеме АВР 6 кВ 6шт. Замена вторичных цепей устройства АВР 6 кВ 0,35км	01.08.2023	31.08.2023
10.2.11.	РЗА	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Корсаковка	Замена реле, автоматических выключателей и переключателей в схеме АВР 10 кВ 6шт. Замена вторичных цепей устройства АВР 10 кВ 0,35км	01.09.2023	30.09.2023
				<b>Всего ремонт СП ПЗЭС</b>			
1.	110	*	ПЗЭС	Линии электропередач 110кВ			
1.1.	110	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная	Ремонт /усиление/ фундаментов 8шт.	01.07.2023	31.07.2023
1.2.	110	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка	Монтаж грозотроса 1км. Механизированная расчистка 5,31га.	01.07.2023	31.12.2023
1.3.	110	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110 кВ "Новопокровка-Рошино"	Ручная расчистка 22,25га.	01.05.2023	31.10.2023
1.4.	110	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110 кВ "Рошино-Глубинная"	Ручная расчистка 5,5га.	01.10.2023	31.10.2023
1.5.	110	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110 кВ "Глубинная-Восток"	Ручная расчистка 10,998га. Механизированная расчистка 30,131га.	01.02.2023	30.09.2023
1.6.	110	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110кВ "И-Новопокровка"	Ручная расчистка 21,093га. Механизированная расчистка 13,663га.	01.01.2023	30.06.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.7.	110	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ-110кВ "ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная 1,2цепь" (мульчер)	Механизированная расчистка 7,8га.	01.08.2023	31.08.2023
2.	35	*	ПЗЭС	Линии электропередач, 35кВ			
2.1.	35	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Тихменево-Шмаковка"	Замена плашечных зажимов 9шт.	01.12.2023	31.12.2023
2.2.	35	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Рождественка-Пантелеймоновка"	Замена плашечных зажимов 12шт.	01.11.2023	31.12.2023
2.3.	35	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Лесозаводск-Карьер-Пантелеймоновка"	Замена плашечных зажимов 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 123шт. Ручная расчистка 2,36га.	01.02.2023	31.08.2023
2.4.	35	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Лесозаводск-Тихменево"	замена плашечных зажимов 1шт. замена поврежденных изоляторов 3шт. Вырубка угрожающих деревьев 53шт.	01.01.2023	31.12.2023
2.5.	35	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Лесозаводск-Уссури"	Замена плашечных зажимов 18шт. Замена поврежденных изоляторов 7шт.	01.10.2023	31.10.2023
2.6.	35	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Надаровская-Юго-западная-Горная-Центральная"	Замена плашечных зажимов 18шт. Ручная расчистка 4,9га. Вырубка угрожающих деревьев 116шт.	01.01.2023	31.12.2023
2.7.	35	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское"	Замена плашечных зажимов 24шт.	01.07.2023	31.07.2023
2.8.	35	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Пожарская-Губерово"	Замена плашечных зажимов 12шт.	01.06.2023	30.06.2023
2.9.	35	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Лучегорск-Водозабор-В.Перевал-Алчан"	Замена плашечных зажимов 15шт.	01.07.2023	31.07.2023
2.10.	35	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Спасск-ЗСМ-Луговая-Александровка-Чкаловка"	Устройство оттяжки 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
2.11.	35	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Заря-Хвалынка"	Ручная расчистка 2,18га. Механизированная расчистка 9,7га.	01.01.2023	31.08.2023
2.12.	35	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Новопокровка-Ракитное"	Ручная расчистка 1,4га.	01.11.2023	30.11.2023
2.13.	35	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "И-Веденка"	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 6шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 12шт.	01.12.2023	31.12.2023
2.14.	35	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Веденка-Новотроицкое"	Ручная расчистка 8,85га. Монтаж грозотроса 0,8км.	01.07.2023	31.12.2023
2.15.	35	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Новотроицкое-Ракитное"	Обваловка опор 48шт. Вырубка угрожающих деревьев 55шт. Замена плашечных зажимов 3шт. Ручная расчистка 2,3га.	01.01.2023	28.02.2023
2.16.	35	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Ракитное-Малиново"	Ручная расчистка 1,2га. Вырубка угрожающих деревьев 45шт.	01.01.2023	31.03.2023
2.17.	35	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "И-Лазо"	Монтаж грозотроса 1,6га.	01.06.2023	30.06.2023
2.18.	35	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "И-ДОК-ЛДК"	Монтаж грозотроса 0,8га.	01.08.2023	31.08.2023
2.19.	35	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Рождественка-Пантелеймоновка"	Ручная расчистка 4,739га.	01.04.2023	31.10.2023
2.20.	35	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Лесозаводск-Карьер-Пантелеймоновка"	Ручная расчистка 5,79га.	01.11.2023	31.12.2023
2.21.	35	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Кировка-Уссури"	Ручная расчистка 4,01га.	01.09.2023	30.09.2023
2.22.	35	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Лучегорск-Водозабор-В.Перевал-Алчан"	Ручная расчистка 9,896га.	01.01.2023	31.03.2023
2.23.	35	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Рошино-Быт Незаметное-Производство Незаметное-Измайлиха"	Ручная расчистка 14,7га.	01.03.2023	31.08.2023
2.24.	35	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Новопокровка-Ракитное"	Ручная расчистка 13,703га.	01.04.2023	30.11.2023
2.25.	35	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "И-ДОК-ЛДК"	Ручная расчистка 7,25га.	01.10.2023	30.11.2023
2.26.	35	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Веденка-Новотроицкое"	Ручная расчистка 6,32га.	01.01.2023	28.02.2023
2.27.	35	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Кировка-Крыловка"	Ручная расчистка 3,62га.	01.01.2023	30.11.2023
2.28.	35	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Руновка-Новорусановка"	Ручная расчистка 2,2га.	01.02.2023	28.02.2023
2.29.	35	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Кировка-Уссури"	Ручная расчистка 5га.	01.09.2023	31.12.2023
2.30.	35	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Рошино-Быт Незаметное-Производство Незаметное-Измайлиха"	Обваловка опор 1шт.	01.01.2023	28.02.2023
2.31.	35	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Лесозаводск-Карьер-Пантелеймоновка"	Механизированная расчистка 7,89га.	01.09.2023	30.09.2023
2.32.	35	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Лучегорск-Водозабор-В.Перевал"	Механизированная расчистка 8,9га.	01.01.2023	31.01.2023
2.33.	35	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ "Новопокровка-Ракитное"	Механизированная расчистка 33,1га.	01.02.2023	31.03.2023
3.	6-20	*	ПЗЭС	Линии электропередач, 6-10кВ			
3.1.	10	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 "Лесозаводск-Лесное-Тргенево"	Переустановка опор 1шт. Замена опор 4шт.	01.03.2023	31.12.2023



№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.2.	10	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 "Уссури-П/З - Черная речка"	Замена РЛНД 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
3.3.	10	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 "Лесозаводск-Красное Знамя"	Монтаж кабеля 0,11 км.	01.05.2023	31.05.2023
3.4.	10	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 "Уссури-Марково"	Замена опор 3шт. Замена изоляторов 52шт. Замена колпачков 177шт. Замена траверс 4шт. Замена арматуры 60шт. Монтаж провода (по трассе) 13шт.	01.05.2023	31.12.2023
3.5.	10	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 "Тихменево-Тихменево"	Замена опор 2шт. Замена траверс 8шт. Замена изоляторов 196шт. Монтаж провода (по трассе) 18шт. Переустановка опор 2шт.	01.09.2023	30.11.2023
3.6.	10	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-13 "Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка"	Замена опор 5шт.	01.11.2023	31.12.2023
3.7.	10	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 "ПС Губерово-Знаменка"	Замена опор 5шт. Ручная расчистка 3,4га. Переустановка опор 1 шт. Вырубка угрожающих деревьев 38шт.	01.04.2023	31.12.2023
3.8.	10	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ "Ф-14 Лучегорск-4 м/он"	Монтаж кабеля 0,085км.	01.08.2023	31.10.2023
3.9.	10	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ "Ф-2 Лучегорск-9эт.общежитие" кольцо с ВЛ-10кВ Ф-14 "Лучегорск- 4 м/он"	Монтаж кабеля 0,085км.	01.09.2023	30.09.2023
3.10.	10	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-11 "Лучегорск-Нагорное"	Ручная расчистка 0,6га. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Замена колпачков 25шт. Замена опор 1шт.	01.03.2023	31.12.2023
3.11.	10	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 "Лучегорск-Нагорное 2ое.лит."	Вырубка угрожающих деревьев 70шт. Ручная расчистка 0,5га. Замена опор 2шт. Замена колпачков 55шт.	01.01.2023	31.12.2023
3.12.	20	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 20 кВ "Алчан-Ясеновый"	Ручная расчистка 1,7га.	01.01.2023	31.12.2023
3.13.	10	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 "Ясеновый-Олон"	Вырубка угрожающих деревьев 15шт. Замена колпачков 40шт. Замена изоляторов 20шт. Установка РЛНД 1шт. Замена опор 2шт.	01.02.2023	30.11.2023
3.14.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 "Заря-Зеленовка"	Переустановка опор 2шт. Установка РЛНД 1шт.	01.01.2023	31.07.2023
3.15.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 "Вишневка-Евсеевка"	Ремонт РЛНД 4шт.	01.03.2023	31.03.2023
3.16.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-4 "Вишневка-Вишневка"	Установка опор 2шт. Замена опор 1шт.	01.03.2023	30.06.2023
3.17.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-8 "Заря-МТФ"	Замена опор 4шт.	01.03.2023	31.03.2023
3.18.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-4 "Евгеньевка-Воскресенка-Похоры"	Ремонт РЛНД 10шт.	01.07.2023	31.07.2023
3.19.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-4 "Спасск-Прохоры"	Ручная расчистка 0,9га. Установка опор 1шт. Замена опор 4шт. Переустановка опор 3шт.	01.04.2023	30.06.2023
3.20.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 "Заря-Нововладимировка"	Переустановка опор 3шт. Обрезка крон деревьев 41шт. Ручная расчистка 4,9га.	01.01.2023	31.12.2023
3.21.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-31 "Ключи -Прохоры"	Ручная расчистка 1,67га. Механизованная расчистка 20,25га.	01.08.2023	31.08.2023
3.22.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-2 "Евгеньевка-АВМ"	Замена опор 2шт.	01.11.2023	30.11.2023
3.23.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-2 "Заря-Бусевка"	Замена опор 2шт. Обрезка крон деревьев 25шт.	01.11.2023	30.11.2023
3.24.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-7 "Вишневка-Калиновка"	Установка РЛНД 1шт. Замена опор 1шт.	01.06.2023	31.12.2023
3.25.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-5 "Чкаловка-Васильковка"	Вырубка угрожающих деревьев 710шт. Замена опор 7шт. Замена колпачков 33шт.	01.01.2023	31.10.2023
3.26.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-7 "Сташевка-Поселок"	Замена опор 2шт. Установка РЛНД 1шт. Монтаж муфт 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
3.27.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 "Александровка-Аннека"	Ручная расчистка 3,92га.	01.11.2023	30.11.2023
3.28.	10	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-6 "Рощино-Таборово"	Вырубка угрожающих деревьев 90шт. Ручная расчистка 1га. Обрезка крон деревьев 60шт. Замена РЛНД 1шт. Установка РЛНД 2шт.	01.01.2023	30.04.2023
3.29.	10	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 "Глубинная-Глубинное"	Ручная расчистка 2га.	01.02.2023	28.02.2023
3.30.	10	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 "Новопокровка-Рощино"	Замена опор 4шт. Переустановка опор 7шт.	01.03.2023	31.03.2023
3.31.	10	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-7 "Рощино-Лесхоз"	Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Ручная расчистка 1,3га.	01.03.2023	30.09.2023
3.32.	10	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-2 "Рощино-Рощино"	Установка РЛНД 2шт.	01.04.2023	30.04.2023
3.33.	10	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 "Лукьяновка-Гоголевка"	Замена РЛНД 1шт. Ручная расчистка 2га.	01.04.2023	31.12.2023
3.34.	10	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-4 "Новопокровка-Гончаровка"	Замена РЛНД 1шт.	01.04.2023	30.04.2023
3.35.	6	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 6кВ Ф-9 "Жилпоселок-3"	Вырубка угрожающих деревьев 10шт. Ручная расчистка 0,4га. Замена опор 2шт. Замена РЛНД 1шт.	01.04.2023	30.06.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.36.	6	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 6кВ Ф-10 "Жилпоселок-1"	Замена РЛНД 4шт. Замена опор 1шт.	01.05.2023	30.09.2023
3.37.	6	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 6кВ Ф-2 "Жилпоселок-2"	Замена опор 9шт. Ручная расчистка 0,7га. Вырубка угрожающих деревьев 10шт.	01.06.2023	31.12.2023
3.38.	10	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 "Новотроицкое-Стретенка"	Вырубка угрожающих деревьев 760шт. Ручная расчистка 1,86га.	01.01.2023	31.03.2023
3.39.	10	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 "И-Сальское"	Замена РЛНД 3шт.	01.04.2023	31.07.2023
3.40.	10	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 "Веденка-Речное"	Замена РЛНД 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
3.41.	10	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 "Веденка-Веденка"	Замена РЛНД 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
3.42.	10	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-4 "Веденка-Малая Веденка"	Обваловка опор 40шт.	01.03.2023	31.03.2023
3.43.	10	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 "Малиново-Зимники"	Вырубка угрожающих деревьев 99шт. Замена опор 8шт.	01.01.2023	31.03.2023
3.44.	10	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-4 "Малиново-Пожига"	Замена опор 2шт. Вырубка угрожающих деревьев 153шт. Монтаж провода (по трассе) 1,52849646894332км.	01.03.2023	30.11.2023
3.45.	10	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 "Ракитное-Ракитное"	Вырубка угрожающих деревьев 51шт. Ручная расчистка 1,075га.	01.04.2023	30.04.2023
3.46.	10	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 "Малиново-Школа"	Замена опор 2шт. Вырубка угрожающих деревьев 27шт.	01.05.2023	30.11.2023
3.47.	10	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-2 "Малиново-Малиново"	Замена опор 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 69шт.	01.08.2023	30.11.2023
3.48.	10	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-2 "Ракитное-Орехово"	Вырубка угрожающих деревьев 280шт. Ручная расчистка 1,46га.	01.12.2023	31.12.2023
3.49.	10	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 "Кировка-Комаровка"	Ручная расчистка 2,8га. Замена колпачков 123шт. Замена изоляторов 80шт.	01.01.2023	31.05.2023
3.50.	10	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-4 "П-Фёдорова-Кабарга"	Замена опор 5шт. Обваловка опор 11шт. Замена арматуры 6шт. Установка опор 1шт. Замена РЛНД 1шт. Переустановка опор 1шт.	01.02.2023	31.03.2023
3.51.	10	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-8 "Руновка-Степановка"	Ручная расчистка 1,9га.	01.03.2023	31.03.2023
3.52.	10	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-10 "Кировка-Авдеевка"	Переустановка опор 3шт. Установка опор 1шт. Замена траверс 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
3.53.	10	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 "Кировка-Преображенка"	Замена опор 2шт. Переустановка опор 1шт.	01.02.2023	30.09.2023
3.54.	10	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-7 "Лесозаводск-Лесное-Тургенево"	Ручная расчистка 2,05га.	01.01.2023	31.12.2023
3.55.	10	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-13 "Лесозаводск-Глазовка-Инокентьевка"	Ручная расчистка 3,71га.	01.05.2023	31.05.2023
3.56.	10	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-2 "Тихменево-Тихменево"	Ручная расчистка 1,1га.	01.07.2023	31.07.2023
3.57.	10	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-6 "Игнатьевка-Емельяновка-п/з"	Ручная расчистка 2,47га.	01.08.2023	31.12.2023
3.58.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-7 "Вишневка-Калиновка"	Ручная расчистка 5,29га.	01.01.2023	31.01.2023
3.59.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 "Вишнёвка-Евсеевка"	Ручная расчистка 3,969га. Вырубка угрожающих деревьев 390шт.	01.03.2023	30.04.2023
3.60.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-4 "Красный Кут-Полигон-Дубовское "	Механизированная расчистка 6,018га.	01.02.2023	31.03.2023
3.61.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-31 "Ключи-Прохоры"	Механизированная расчистка 2,7га.	01.03.2023	31.03.2023
3.62.	10	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-5 "Чкаловка-Васильковка"	Ручная расчистка 4,059га. Механизированная расчистка 10,9000765557216га.	01.01.2023	31.05.2023
3.63.	10	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 "Кировка-Комаровка"	Ручная расчистка 2,4га.	01.10.2023	31.10.2023
3.64.	10	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 "Руновка-Антоновка"	Ручная расчистка 1га. Вырубка угрожающих деревьев 150шт.	01.10.2023	31.10.2023
3.65.	10	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-2 "П-Фёдоровка-Битум База"	Ручная расчистка 1,2га.	01.02.2023	28.02.2023
3.66.	10	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-10 "Шмаковка-Уссурка КРС"	Ручная расчистка 0,8га.	01.09.2023	30.09.2023
3.67.	10	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 "Игнатьевка-Емельяновка-п/з"	Механизированная расчистка 6,2га.	01.01.2023	31.01.2023
3.68.	10	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ-10кВ Ф-18 "Губерово-РТПС" (мульчер)	Механизированная расчистка 5,95га.	01.08.2023	31.08.2023
3.69.	10	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 "Пантелеймоновка-Невское" (*мульчер)	Механизированная расчистка 1,96га.	01.05.2023	31.05.2023
3.70.	10	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 "Пантелеймоновка-Буссе" (мульчер)	Механизированная расчистка 1,07га.	01.05.2023	31.05.2023
3.71.	10	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-6 "Пантелеймоновка-Ружино" (мульчер)	Механизированная расчистка 5,07га.	01.06.2023	30.06.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.72.	10	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-8 "Пантелеймоновка-Ильмовка" (мульчер)	Механизированная расчистка 7,46га.	01.07.2023	31.07.2023
4.	0,4	*	ПЗЭС	Линии электропередач, 0,4 кВ			
4.1.	0,4	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 04кВ с. Курское	Замена опор 7шт.	01.12.2023	31.12.2023
4.2.	0,4	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с. Игнатьевка	Замена опор 0шт. Монтаж ответвлений к зданиям 3шт. Обрезка крон деревьев 120шт.	01.05.2023	31.08.2023
4.3.	0,4	ПРЭС	ПЗЭС	КВЛ 0,4кВ п.Лучегорск	Замена опор 4шт. Монтаж провода (по трассе) 0,6км. Монтаж ответвлений к зданиям 26шт. Обрезка крон деревьев 10шт. Установка опор 5шт. Монтаж провода (по трассе) 0,15км. Монтаж кабеля 0,2км. Монтаж кабеля 0,03км. Монтаж кабеля 0,03км.	01.06.2023	30.11.2023
4.4.	0,4	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с. Ясневый	Замена опор 14шт. Монтаж ответвлений к зданиям 9шт. Обрезка крон деревьев 14шт.	01.04.2023	31.12.2023
4.5.	0,4	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с. Хвальинка	Замена опор 10шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,08км. Перетяжка провода 10,08км. Обрезка крон деревьев 126шт.	01.04.2023	30.11.2023
4.6.	0,4	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с. Нахимовка	Замена опор 10шт. Установка опор 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,56км.	01.09.2023	30.09.2023
4.7.	0,4	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с. Новинка	Замена опор 10шт. Монтаж провода (по трассе) 0,8км.	01.09.2023	30.09.2023
4.8.	0,4	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с. Гайворон	Замена опор 9шт.	01.10.2023	31.10.2023
4.9.	0,4	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с.Анненка	Замена опор 12шт. Перетяжка провода 5,04км.	01.07.2023	31.07.2023
4.10.	0,4	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с.Зеленый Дол	Замена опор 9шт. Обрезка крон деревьев 55шт.	01.09.2023	30.09.2023
4.11.	0,4	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с.Рощино	Замена опор 21шт. Монтаж провода (по трассе) 0,45км. Монтаж ответвлений к зданиям 32шт. Обрезка крон деревьев 80шт.	01.06.2023	31.10.2023
4.12.	0,4	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ п. Восток	Замена опор 3шт. Установка опор 1шт.	01.07.2023	30.09.2023
4.13.	0,4	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с. Стретенка	Замена опор 8шт.	01.05.2023	31.05.2023
4.14.	0,4	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с. Соловьевка	Замена арматуры 108шт.	01.07.2023	31.08.2023
4.15.	0,4	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с. Рождественка	Замена опор 15шт.	01.08.2023	30.09.2023
4.16.	0,4	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с. Сальское	Установка опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,13км.	01.08.2023	31.08.2023
4.17.	0,4	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с. Зимники	Замена опор 0шт. Монтаж ответвлений к зданиям 10шт. Обрезка крон деревьев 22шт.	01.06.2023	31.07.2023
4.18.	0,4	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с. Орехово	Замена опор 13шт. Монтаж ответвлений к зданиям 12шт. Обрезка крон деревьев 30шт.	01.07.2023	31.10.2023
4.19.	0,4	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ п.Кировский	Замена опор 1шт.	01.06.2023	31.08.2023
4.20.	0,4	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ п.Горный	Замена опор 9шт.	01.04.2023	31.08.2023
4.21.	0,4	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с.Марьяновка	Замена опор 16шт.	01.09.2023	30.11.2023
4.22. ДОП	0,4	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с.Хвальинка	Замена опор 51шт. Монтаж провода (по трассе) 2,727км.	01.05.2023	31.05.2023
4.23. ДОП	0,4	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с.Таборово	Замена опор 60шт. Монтаж провода (по трассе) 2,346км.	01.06.2023	30.06.2023
4.24. ДОП	0,4	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4кВ с.Светлогорье	Замена опор 17шт. Монтаж провода (по трассе) 0,43км.	01.07.2023	31.07.2023
4.25. ДОП	0,4	СРЭС	ПЗЭС	КВЛ 0,4кВ с.Спасэлектронконтроль	Замена опор 98шт. Монтаж кабеля 1,55км.	01.08.2023	31.08.2023
5.	ПС	*	ПЗЭС	Оборудование ПС 110 кВ			
5.1.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Лучегорск	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Замена ОПН, разрядников 110 кВ (Т-1,Т-2)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2 )-2 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (Шинный мост 10 кВ Т-1, Шинный мост 10 кВ Т-2.)-2 шт.	01.10.2023	31.10.2023
5.2.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Разрез	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-3 )-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-2; В 10 Т-3)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 Ф-13; В 6 Ф-21; В 6 Ф-22)-3 шт.	01.04.2023	30.11.2023
5.3.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Надаровская	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 ЛутЭК-Раз-Игн.)-1 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 Т-2 )-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (ТР 35 Т-1; ТР 35 Т-2)-2 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 6 кВ; 2С 6 кВ)-2 шт.	01.09.2022	30.09.2022
5.4.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Игнатьевка	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 10 кВ; 2С 10 кВ)-10 м	01.05.2023	31.05.2023
5.5.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Насосная	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 Т-1; В 6 Т-2; СВ 6)-3 шт. Ремонт секций шин 110 кВ (1С 110 кВ; 2С 110 кВ)-2 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 6 кВ; 2С 6 кВ)-10 м	01.06.2023	30.06.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.6.	ПС	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Рошино	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт. Замена ОПН, разрядников 110 кВ (РВС 50 Т-1; РВС 50 Т-2)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ТР 110 Т-1)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ЛР 110 Новопокровка; ЛР 110 Глубинная; ШР 110 ТН 2С; ТР 110 Т-2 )-4 шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ (ОД 110 Т-1; КЗ 110 Т-1)-1 шт. Покраска металлоконструкций (КРУН 10 кВ) Покраска металлоконструкций (КРУН 10 кВ)	01.03.2023	31.10.2023
5.7.	ПС	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Новопокровка	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Лукьяновка; ШР 35 Т-1; СР 35 1С; СР 35 2С; ТР 35 Т-1; ШР 35 Лукьяновка; ШР 35 ТН 1С)-7 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ 10; В 10 Т-2; В 10 Ф-1 Таборовка; В 10 Ф-2 Новопокровка; В 10 Ф-3 Ромны; В 10 Ф-4 Гончаровка; В 10 Ф-5 Новокрешенка; В 10 Резерв-1; В 10 Резерв-2 )-9 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ (ТН 10 1С; ТН 10 2С)-2 шт.	01.03.2023	31.12.2023
5.8.	ПС	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Восток	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1 )-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ (ОД 110 Т-1; КЗ 110 Т-1)-1 шт. Покраска металлоконструкций (КРУН 6 кВ)-1 шт.	01.05.2023	30.09.2023
5.9.	ПС	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Глубинная	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Резерв-1; В 10 Резерв-2)-2 шт.	01.03.2023	30.09.2023
5.10.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Ключи	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт. Ремонт устройств РЗА (Рпер 110 Т-2)-1 шт. Ремонт устройств РЗА (ОПУ)-1 шт.	01.05.2023	30.11.2023
6.	ПС	*	ПЗЭС	Оборудование ПС 35 кВ			
6.1.	ПС	ЛРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Уссури	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-1; ШР 35 Т-2; ТР 35 Т-1; ТР 35 Т-2; ШР 35 Лесозаводск; ЛР 35 Лесозаводск; ШР 35 Кировка; ЛР 35 Кировка; СР 35 1С; СР 35 2С; ШР 35 ТН 1С; ШТ 35 ТН 2С)-12 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН 35 1С; ТН 35 2С)-6 шт. Ремонт освещения (ОРУ 35 кВ)-1 шт.	01.04.2023	30.09.2023
6.2.	ПС	ЛРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Пантелеймоновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1; В 35 Т-2; СВ 35)-3 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН 35 1С; ТН 35 2С)-6 шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ (ОПН-10 ТН1С; ОПН-10 ТН 2С)-6 шт.	01.06.2023	31.08.2023
6.3.	ПС	ЛРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Тихменево	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ (ОД 35 Т-1, КЗ 35 Т-1)-1 шт. Ремонт освещения (ОРУ 35 кВ)-1 шт.	01.07.2023	30.09.2023
6.4.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Пожарская	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ (ОД 35 Т-1; ОД 35 Т-2; КЗ 35 Т-1; КЗ 35 Т-2)-2 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 10 кВ; 2С 10 кВ)-10 м	01.05.2023	30.06.2023
6.5.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Губерово	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-2; Т-2)-2 шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ (ОД-110, ОД 35 Т-1; КЗ-35, КЗ 35 Т-1)-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-2; В 10 Т-1; СВ 10; В 10 Ф-6; В 10 Ф-8; В 10 Ф-9; В 10 Ф-10; В 10 Ф-11; В 10 Ф-12; В 10 Ф-14; В 10 Ф-17; В 10 Ф-18; В 10 Ф-21 )-13 шт. Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (ТН 10 1С; ТН 10 2С)-2 шт.	01.10.2023	30.11.2023
6.6.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Водозабор	Ремонт устройств РЗА (Т-1)-1 шт.	01.11.2023	30.11.2023
6.7.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Красный Кут	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-2)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-1; ШР 35 ВЛ Спасск; СР 35 1С; РШ 35 ТН 1С)-4 шт. Ремонт освещения (ЗРУ 10 кВ)-1 шт.	01.04.2023	31.12.2023
6.8.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Луговая	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт ПСН 35 кВ (Пр 35 Т-1)-3 шт.	01.03.2023	31.03.2023
6.9.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Вишневка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (СВ 35)-1 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6, 10 кВ (ТН 10 1С; ТН 10 2С)-2 шт. Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТТ 10 кВ Ф-1 Красный Кут)-2 шт.	01.04.2023	31.10.2023
6.10.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Заря	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Чкаловка)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2)-2 шт. Ремонт ячеек 10 кВ (Ячейка 14)-1 шт.	01.03.2023	30.11.2023
6.11.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Чкаловка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2 )-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Спасск; ШР 35 Т-1; СР 35 1С)-3 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ 10; В 10 Т-2; В 10 Т-1; В 10 Ф-1; Ф-2; Ф-3; Ф-4; Ф-5; Ф-6; Ф-7; Ф-9; Ф-11; Ф-13)-12 шт. Ремонт обогрева выключателей 35 кВ (В 35 Т-1; В 35 Т-2; В 35 Сташевка)-3 шт. Ремонт ячеек 10 кВ (Ячейка 19, Ячейка 22 )-2 шт.	01.03.2023	31.08.2023
6.12.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Евгеньевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт обогрева выключателей 35 кВ (В 35 Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1)-1 шт.	01.06.2023	31.10.2023
6.13.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Хвалынка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1; В 35 Т-2)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Заря)-1 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН 35 Хвалын.-Межзавод.)-6 шт. Покраска металлоконструкций (ОРУ 35 кВ, Т-1; Т-2)-240 м2 Ремонт освещения (ЗРУ 10 кВ)-1 шт.	01.05.2023	31.12.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.14.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Новорусановка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Руновка; ШР 35 Т-1; СР 35 1С)-3 шт. Ремонт обогрева выключателей 35 кВ (В 35 Т-1; В 35 Т-2; СВ 35 )-3 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 10 1С)-1 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 10 кВ)-1 шт.	01.07.2023	30.09.2023
6.15.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Новосельская	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2; Т-4)-3 шт. Ремонт предохранителей 35 кВ (Пр 35 Т-1; Пр 35 Т-2)-6 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-4)-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-4; В 10 Ф-2; В 10 Ф-3; В 10 Ф-4)-4 шт.	01.07.2023	30.11.2023
6.16.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Александровка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт обогрева выключателей 35 кВ (В 35 Т-1)-1 шт. Покраска металлоконструкций (ОРУ 35 кВ; КРУН 10 кВ)-215 м2 Ремонт устройств РЗА (МТО, Т-1)-1 шт.	01.07.2023	31.08.2023
6.17.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Сташевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Новорусановка)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Новорусановка; ЛР 35 Новорусановка; СР 35 1С)-3 шт. Ремонт обогрева выключателей 35 кВ (В 35 Т-1; 35 Т-2; В 35 Новорусановка)-3 шт.	01.06.2023	31.10.2023
6.18.	ПС	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Измайлиха	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2 )-2 шт.	01.05.2023	30.09.2023
6.19.	ПС	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Лукьяновка	Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Новопокровка)-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-2)-1 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 10 кВ, 2С 10 кВ)-2 шт.	01.03.2023	31.08.2023
6.20.	ПС	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Лазо	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2 )-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Рождественка)-1 шт. Ремонт освещения (ЗРУ 6 кВ)-1 шт.	01.05.2023	30.09.2023
6.21.	ПС	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ ЛДК	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1 )-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ 6; В 6 Т-2; В 6 Ф-3; В 6 Ф-7; В 6 Ф-10)-5 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 Т-1; В 6 Ф-1; В 6 Ф-2; В 6 Ф-8)-4 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 Ф-4; В 6 Ф-5; В 6 Ф-9; В 6 Ф-11)-5 шт. Ремонт освещения (ЗРУ 6 кВ)-1 шт.	01.07.2023	31.10.2023
6.22.	ПС	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Веденка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН 35 1С)-3 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Новотроицкое)-1 шт. Замена трансформаторов тока 10 кВ (В 10 Ф-5 Озерная)-2 шт.	01.04.2023	31.10.2023
6.23.	ПС	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Малиново	Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 10 кВ)-1 шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.24.	ПС	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Новотроицкое	Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Ракитное; РЛ 35 Ракитное; ШР 35 Т-1)-3 шт. Замена выключателей 6-10 кВ (В 10 Ф-1 Стретенка)-1 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 10 кВ)-1 шт. Покраска металлоконструкций (КРУН 10 1С )-54 м2	01.08.2023	31.10.2023
6.25.	ПС	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Ракитное	Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Малиново; В 35 Т-1; В 35 Новотроицкое; В 35 Новопокровка)-4 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-1; СВ 10; В 10 Ф-1; В 10 Ф-2; В 10 Ф-3; В 10 Ф-4; В 10 Ф-5)-7 шт. Покраска металлоконструкций (КРУН 10 1С )-62 м2	01.06.2023	31.08.2023
6.26.	ПС	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Рождественка	Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1; В 35 Лазо; В 35 Пантелеймоновка)-3 шт.	01.05.2023	31.05.2023
6.27.	ПС	КРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Шмаковка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.28.	ПС	КРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Руновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВ 35 Т-1; РВ 35 Т-2)-6 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1; В 35 Т-2; СВ 35)-3 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 10 кВ; 2С 10 кВ)-2 шт. Ремонт устройств РЗА (Т-1; Т-2)-2 шт.	01.05.2023	31.10.2023
6.29.	ПС	КРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Марьяновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1 )-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1; В 35 Т-2; СВ 35)-3 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-1; ШР 35 Т-2; ЛР 35 Яблонька; ЛР 35 Крыловка; СР 35 1С; СР 35 2С)-6 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Ф-3 Владимировка; В 10 Ф-8 Марьяновка)-2 шт. Покраска металлоконструкций (КРУН 10)-120 м2	01.06.2023	30.11.2023
6.30.	ПС	КРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Павло-Фёдоровка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2 )-2 шт. Ремонт устройств РЗА (В 10 Ф-1 Красная речка)-1 шт.	01.04.2023	31.08.2023
6.31.	ПС	КРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Крыловка	Ремонт устройств РЗА (В 10 Т-2)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.	ТП	*	ПЗЭС	ТП6-10/0,4 кВ			
7.1.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	КТП-1144 ДК с.Невское	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (-)1 шт. Ремонт ТМ (250)-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.2.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	КТП 1140 Быт с. Невское	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (-)1 шт. Ремонт ТМ (160)-1 шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.3.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	КТП 1150 МТФ с. Невское	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (-)1 шт. Ремонт ТМ (100)-1 шт.	01.12.2023	31.12.2023
7.4.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	ЗТП 1043 Школа с. Марково	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.5.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	КТП 1035 Молочный блок г. Лесозаводск	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (-)1 шт. Ремонт ТМ (250)-1 шт.	01.10.2023	30.11.2023
7.6.	ТП	ПРЭС	ПЗЭС	КТП-2095 ПЗ Леонова 160 кВА	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.7.	ТП	ПРЭС	ПЗЭС	с.Игнатьевка КТП-2002 Школа	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.8.	ТП	ПРЭС	ПЗЭС	ЗТП-2106 "Солнышко" п.Лучегорск	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.9.	ТП	ПРЭС	ПЗЭС	КТП-2093 "Пасека" п.Лучегорск	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.10.	ТП	ПРЭС	ПЗЭС	КТП-2048 "Скв 4-6" п.Лучегорск	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт.	01.12.2023	31.12.2023
7.11.	ТП	ПРЭС	ПЗЭС	ЗТП-2120 "дом30" п.Лучегорск	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт.	01.11.2023	30.11.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.12.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	КТП 3102 Быт с.Зеленовка	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт ТМ (160)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.13.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	КТП 3079 МТФ с.Славинка	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (-)1 шт. Ремонт ТМ (160)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.14.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	КТП 3101 П/лагерь с.Нововладимировка	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт ТМ (160)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.15.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	ЗТП-3420 "Быт" с. Зеленый дол	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт ТМ (250)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.16.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	КТП-3316 Быт с. Чкаловка	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт.	01.04.2023	30.04.2023
7.17.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	КТПН-3354 "Школа" с. Свиягино	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт ТМ (250)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.18.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	КТП 10/0,4 кВ № 5019 "Магазин" с.Соловьевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт ТМ (160)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.19.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	КТП 10/0,4 кВ № 5044 "Столовая" с.Грушевое	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт ТМ (100)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.20.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	КТП 5025 Быт с.Пожига	Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт.	01.01.2023	31.01.2023
7.21.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	КТП 5082 Старая Школа с.Орехово	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт.	01.01.2023	31.01.2023
7.22.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	КТП 5102 Быт с.Любитовка	Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт.	01.02.2023	28.02.2023
7.23.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	КТП 5109 РАЙПО с.Малиново	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт.	01.02.2023	28.02.2023
7.24.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	КТП 5119 РММ с.Любитовка	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт.	01.03.2023	31.03.2023
7.25.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	КТП 5120 СТФ с.Любитовка	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт.	01.03.2023	31.03.2023
7.26.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	КТП 5111 РММ с.Малиново	Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.27.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	КТП 5060 РММ с.Стретенка	Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.28.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	КТП 5124 Магазин с.Пожига	Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.29.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	КТП 5007 СТФ с.Веденка	Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.	01.12.2023	31.12.2023
7.30.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	КТП 5059 Школа с.Рождественка	Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.	01.12.2023	31.12.2023
7.31.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	КТП 5070 СТФ с.Стретенка	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт.	01.12.2023	31.12.2023
7.32.	ТП	КРЭС	ПЗЭС	КТП-6133 МТФ п. Родниковый	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (-)1 шт. Ремонт ТМ (250)-1 шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.33.	ТП	КРЭС	ПЗЭС	КТП-6131 МТМ п. Родниковый	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (-)1 шт. Ремонт ТМ (100)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.34.	ТП	КРЭС	ПЗЭС	КТП-6169 МТМ с. Крыловка	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт ТМ (160)-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.35.	ТП	КРЭС	ПЗЭС	КТП-6168 Школа с. Крыловка	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)1 шт. Ремонт ТМ (250)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.36.	ТП	ЦРО	ПЗЭС	ТМ-6-10/0,4 (обм)	Ремонт ТМ (ТМ-100/10 №2)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-100/10 №3)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-100/10 №4)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-160/10 №1)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-100/10 № б/н КТП-6110 Быт)-1 шт.	01.01.2023	31.12.2023
7.37.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	СП	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (СП-4)-2 шт. Ремонт ТМ (ТМ-63/10 № б/н)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-250/10 № б/н КТП-6186 Быт)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-250/10 № б/н КТП-6066 Быт)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-250/10 №3078 КТП-6062 МТМ)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМН 2500/35/10 ПС 35 кВ Марьяновка)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-100/10 КТП-4038 Сельская администрация)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-100/10 КТП-4050 Пекарня)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-160/10 ЗТП-4080 Теплопункт)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-250/10 КТП-4042 КБО)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-250/10 КТП-4045 ул.Онегина)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-250/10 КТП-4011 Ферма)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-400/10 ЗТП-4053 Двухэт. Дома)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-400/10 ЗТП-4087 Металлургов)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-400/10 КТП-4069 Экспедиция)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-400/10 КТП-4065 Контора прииска)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-400/10 КТП-4044 ПМК)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-630/10 ЗТП-4090 Молодежная)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-160/10 №45394 КТП	01.11.2023	30.11.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.38.	ТП	ЦРО	ПЗЭС	ТМ-6-10/0,4	Ремонт ТМ (ТМ-65/10 № 6/н)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-250/10 № 6/н КТП-6186 Быт)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-250/10 № 6/н КТП-6066 Быт)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-250/10 №3078 КТП-6062 МТМ)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМН 2500/35/10 ПС 35 кВ Марьяновка)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-100/10 КТП-4038 Сельская администрация)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-100/10 КТП-4050 Пекарня)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-160/10 ЗТП-4080 Теплопункт)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-250/10 КТП-4042 КБО)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-250/10 КТП-4045 ул.Онегина)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-250/10 КТП-4011 Ферма)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-400/10 ЗТП-4053 Двухэт. Дома)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-400/10 ЗТП-4087 Металлургов)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-400/10 КТП-4069 Экспедиция)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-400/10 КТП-4065 Контора прииска)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-400/10 КТП-4044 ПМК)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-630/10 ЗТП-4090 Молодежная)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-160/10 №45394 КТП-2123 СВ 11-13)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ-250/10 № 905706 КТП)	01.01.2023	31.12.2023
7.39.	ТП	КрРЭС	ПЗЭС	КТПН 4015"Гефест" с.Рошино	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)-1 шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.40.	ТП	КрРЭС	ПЗЭС	КТПН 4036 "Лариошкина" с.Вербовка	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.41.	ТП	КрРЭС	ПЗЭС	КТПН 4064 "АЗС" с.Новопокровка	Ремонт РУ10-0,4 кВ (-)-1 шт.	01.05.2023	31.05.2023
7.42. ДОП	ТП	ПРЭС	ПЗЭС	ТП-2143 "Верхняя" с.Светлогорье	Замена КТП (-)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.	Прочее	*	ПЗЭС	Прочее оборудование			
8.1.	Авто	*	ПЗЭС	Транспортные средства			
8.1.1.	Авто	СМТ	ПЗЭС	СМТ, НИССАН САФАРИ У371КН	Ремонт тормозной системы, рулевого управления, ходовой части, трансмиссии.	01.05.2023	31.05.2023
8.1.2.	Авто	СМТ	ПЗЭС	РЭС-1, УАЗ 390995 О4370А	Ремонт двигателя. Электрооборудования,ходовой части, трансмиссии, рулевого управления. Системы охлаждения.Замна стекла ветрового.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.3.	Авто	СМТ	ПЗЭС	СМТ, КАМАЗ 43114 ПСС141.28Э №А516ВС	Замена ветрового стекла, замена турбокомпрессора, ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части, ремонт тормозной системы,ремонт гидравлической системы подъемника, ремонт двигателя.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.4.	Авто	СМТ	ПЗЭС	СМТ, ГАЗ 32217 К458МУ	Ремонт двигателя. Электрооборудования,ходовой части, трансмиссии, рулевого управления. Системы охлаждения.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.5.	Авто	СМТ	ПЗЭС	СМТ, МРК-750 ЗиЛ 131 Х790КЕ	Ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части, ремонт тормозной системы, двигателя, системы охлаждения, электрооборудования	01.06.2023	30.06.2023
8.1.6.	Авто	СМТ	ПЗЭС	СМТ, ЭО-2621 (Д-65) гос № ВМ 30-17	Ремонт рулевого управления, двигателя,системы питания, гидравлической системы	01.06.2023	30.06.2023
8.1.7.	Авто	СМТ	ПЗЭС	РЭС-1,ГАЗ34039-32 гос № 15 70ВТ	ремонт ходовой части, ремонт двигателя, системы охлаждения.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.8.	Авто	СМТ	ПЗЭС	РЭС-1, ПСКБМ-1 КАМАЗ 4326 № С687ВН	Заменастекла лобового, замена турбокомпрессора, ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части, ремонт тормозной системы,ремонт гидравлической системы подъемника,двигателя.	01.09.2023	30.09.2023
8.1.9.	Авто	ПРЭС	ПЗЭС	РЭС-2, УАЗ 390995 В3620О	Ремонт ходовой части	01.06.2023	30.06.2023
8.1.10.	Авто	ПРЭС	ПЗЭС	МКМ-200 УРАЛ № Е917КС	Ремонт подъемника, бура	01.07.2023	31.07.2023
8.1.11.	Авто	СРЭС	ПЗЭС	ГАЗ 33081 автофургон А314ВС	замена рамы	01.09.2023	30.09.2023
8.1.12.	Авто	СРЭС	ПЗЭС	ГАЗ-27527 грузопассажирский Е 992 КС 125	Ремонт ходовой части, трансмиссии, электрооборудования , рулевого управления и замена фильтрующих элементов	01.06.2023	30.06.2023
8.1.13.	Авто	СРЭС	ПЗЭС	NISSAN NP-300 грузопассажирский А 184ВС 125	замена рамы	01.07.2023	31.07.2023
8.1.14.	Авто	СРЭС	ПЗЭС	ГАЗ 6611 автофургон Х782КЕ	Ремонт ходовой части, трансмиссии, электрооборудования , рулевого управления и замена фильтрующих элементов	01.09.2023	30.09.2023
8.1.15.	Авто	СРЭС	ПЗЭС	ЗиЛ 131 У846КН	Ремонт двигателя	01.08.2023	31.08.2023
8.1.16.	Авто	СРЭС	ПЗЭС	МКМ-200 УРАЛ № Е916КС	Ремонт подъемника, бура, ходовой части, трансмиссии.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.17.	Авто	СРЭС	ПЗЭС	УАЗ 390995 О4180А	Ремонт ходовой части, трансмиссии, электрооборудования , рулевого управления и замена фильтрующих элементов	01.09.2023	30.09.2023
8.1.18.	Авто	КрРЭС	ПЗЭС	Автомашина ГАЗ-27527 № Е 995 КС 125	Ремонт ходовой части, трансмиссии, электрооборудования , системы зажигания	01.06.2023	30.06.2023
8.1.19.	Авто	КрРЭС	ПЗЭС	Автомашина ГАЗ 33081 № Х 521 КС 125	Ремонт ходовой части, трансмиссии, электрооборудования , рулевого управления и замена фильтрующих элементов	01.08.2023	31.08.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.20.	Авто	КрРЭС	ПЗЭС	Автомашина НефАЗ 42111-12 С 850 ВН 125	Ремонт ходовой части, системы охлаждения, электрооборудования, выхлопной системы и замена фильтрующих элементов	01.09.2023	30.09.2023
8.1.21.	Авто	КрРЭС	ПЗЭС	Автомашина ГАЗ 6611 У 068 КН 25	Ремонт топливной системы, трансмиссии, рулевого управления	01.10.2023	31.10.2023
8.1.22.	Авто	КрРЭС	ПЗЭС	Автомашина ЗИЛ-131 У 840 КН 25	Ремонт топливной системы, системы зажигания	01.07.2023	31.07.2023
8.1.23.	Авто	КрРЭС	ПЗЭС	Автомашина УАЗ 390995-04 О 439 ОА 125	Ремонт ходовой части, трансмиссии, электрооборудования, рулевого управления	01.06.2023	30.06.2023
8.1.24.	Авто	КрРЭС	ПЗЭС	Автомашина NISSAN NP-300 № А 186 ВС 125	Ремонт трансмиссии, замена свечей накала и фильтрующих элементов	01.08.2023	31.08.2023
8.1.25.	Авто	ДРЭС	ПЗЭС	ГАЗ 3705Р7 А201ВС	Замена стекла ветрового, внешних световых приборов, ремонт трансмиссии, тормозной системы.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.26.	Авто	ДРЭС	ПЗЭС	ГАЗ 3705Р7 В623ВХ	Замена стекла ветрового, внешних световых приборов, ремонт трансмиссии, тормозной системы.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.27.	Авто	ДРЭС	ПЗЭС	УАЗ 390995 К012МХ	Замена стекла ветрового, внешних световых приборов, ремонт двигателя, трансмиссии, тормозной системы.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.28.	Авто	ДРЭС	ПЗЭС	УАЗ 390945 К248НУ	Замена стекла ветрового, внешних световых приборов, ремонт ходовой части, двигателя, трансмиссии	01.05.2023	31.05.2023
8.1.29.	Авто	ДРЭС	ПЗЭС	УАЗ-ПАТРИОТ М009АС	Замена стекла ветрового, внешних световых приборов, ремонт ходовой части,	01.07.2023	31.07.2023
8.1.30.	Авто	ДРЭС	ПЗЭС	ДТ-75 бульдозер 30 06 ВМ 25	Ремонт системы охлаждения	01.08.2023	31.08.2023
8.1.31.	Авто	ДРЭС	ПЗЭС	ГАЗ-27527 грузопассажирский Е 994 КС 125	Ремонт трансмиссии, глушителя	01.06.2023	30.06.2023
8.1.32.	Авто	ДРЭС	ПЗЭС	УАЗ 39099 У665КН	Замена стекла ветрового, внешних световых приборов	01.06.2023	30.06.2023
8.1.33.	Авто	КРЭС	ПЗЭС	ГАЗ 6611 автофургон У667КН	Ремонт ходовой части, трансмиссии, электрооборудования, рулевого управления и замена фильтрующих элементов, ремонт двигателя.	01.09.2023	30.09.2023
8.1.34.	Авто	КРЭС	ПЗЭС	УАЗ 390995 О423ОА	Ремонт ходовой части, трансмиссии, электрооборудования, рулевого управления и замена фильтрующих элементов	01.09.2023	30.09.2023
8.1.35.	Авто	КРЭС	ПЗЭС	БКМ-317 С219ВН	Ремонт двигателя, трансмиссии, бурильного оборудования.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.36.	Авто	КРЭС	ПЗЭС	ГАЗ-27527 грузопассажирский Е 993 КС 125	Ремонт ходовой части, трансмиссии, электрооборудования, рулевого управления, стекла ветрового.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.37.	Авто	КРЭС	ПЗЭС	ГАЗ 53Б У416КН	Ремонт двигателя, ходовой части.	01.05.2023	31.05.2023
8.1.38. ДОП	Авто	СМТ	ПЗЭС	ГАЗ 33081 С913ВН 125RUS	Ремонт оборудования лаборатории	01.05.2023	31.05.2023
8.1.39. ДОП	Авто	ЛРЭС	ПЗЭС	КАМАЗ-4326 С687ВН	Ремонт подъемника и крановой установки	01.05.2023	31.05.2023
8.2.	АИИСК УЭ	*	ПЗЭС	АИИС КУЭ			
8.2.1.	АИИСК УЭ	ЛРЭС	ПЗЭС	АИИС КУЭ Лесозаводского РЭС	Замена трансформатора тока 21шт.	01.05.2023	31.05.2023
8.2.2.	АИИСК УЭ	ЛРЭС	ПЗЭС	АИИС КУЭ Пожарского РЭС	Ремонт модема 1шт. Замена трансформатора тока 21шт.	01.06.2023	30.06.2023
8.2.3.	АИИСК УЭ	СРЭС	ПЗЭС	АИИС КУЭ Спасского РЭС	Ремонт модема 1шт. Замена трансформатора тока 24шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.2.4.	АИИСК УЭ	КрРЭС	ПЗЭС	АИИС КУЭ Красноармейского РЭС	Замена трансформатора тока 24шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.2.5.	АИИСК УЭ	ДРЭС	ПЗЭС	АИИС КУЭ Дальнереченского РЭС	Ремонт модема 2шт. Замена трансформатора тока 24шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.2.6.	АИИСК УЭ	КРЭС	ПЗЭС	АИИС КУЭ Кировского РЭС	Ремонт модема 1шт. Замена трансформатора тока 24шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.3.	АВР	*	ПЗЭС	Аварийный резерв	Аварийный резерв		
	АВР	*	ПЗЭС	Аварийный резерв	Аварийный резерв	01.01.2023	31.12.2023
8.4.	Прочее	*	ПЗЭС	Средства малой механизации	Средства малой механизации	01.08.2023	31.10.2023
9.	ЗиС	*	ПЗЭС	Здания и сооружения			
9.1.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	ЗТП № 1043 «Марково школа»	Ремонт штукатурки стен 44м2 Ремонт штукатурки потолков 32м2 Побелка стен и потолков 292м2 Покраска ворот, дверей 81м2 Ремонт бетонной отмостки 53м2 Заделка трещин 10м Ремонт окон 2м2	01.08.2023	31.08.2023
9.2.	ЗиС	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 110/35/10 кВ «Новопокровка»	Ремонт штукатурки стен 61м2 Ремонт штукатурки потолков 17м2 Покраска стен 27м2 Побелка стен и потолков 51м2 Покраска дверей 10м2 Ремонт полов 17м2 Ремонт собственных нужд помещения бшт.	01.09.2023	01.09.2023
9.3.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	РПБ-5 г. Лесозаводск	Смена окон 1шт. Ремонт полов 12м2 Ремонт штукатурки стен 47м2 Ремонт штукатурки потолков 12м2 Водоэмульсионная окраска стен, потолков 33м2 Масляная окраска стен 28м2 Ремонт дверей 5м2 Окраска радиаторов и ребристых труб отопления 6м2	01.06.2023	30.06.2023



№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.4.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	РПБ Пантелеймоновка	Ремонт штукатурки стен 20м2 Ремонт штукатурки потолков 9м2 Побелка стен и потолков 29м2 Покраска окон 7м2 Покраска дверей 5м2 Ремонт полов 9м2 Окраска радиаторов и ребристых труб отопления 7м2	01.05.2023	31.05.2023
9.5.	ЗиС	ПРЭС	ПЗЭС	Монтерский пункт Лучегоorsk	Ремонт собственных нужд помещения 3шт. Ремонт облицовки стен 22м2 Водоэмульсионная окраска потолков 8м2 Покраска дверей 5м2 Ремонт плиточных полов 7м2	01.10.2023	31.10.2023
9.6.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	ПС 35/10 кВ «Пантелеймоновка»	Ремонт штукатурки стен 50м2 Ремонт штукатурки потолков 24м2 Водоэмульсионная окраска стен, потолков 50м2 Покраска окон 14м2 Смена дверей 1шт. Масляная окраска стен 24м2	01.07.2023	31.07.2023
9.7.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	РПБ-2 Лесозаводск	Смена окон 8шт. Смена дверей 8шт. Ремонт облицовки стен 203м2 Ремонт плиточных полов 44м2 Ремонт вентиляционных труб 0,4т Ремонт штукатурки потолков 68м2 Водоэмульсионная окраска потолков 68м2 Смена светильников 8шт. Смена розеток 4шт. Смена выключателей 4шт. Переустройство перегородок ГКЛ 32м2 Ремонт штукатурки стен 40м2 Водоэмульсионная окраска стен 40м2 Ремонт полов 32м2 Ремонт металлических ограждений 45м2 Покраска металлических ограждений 101м2	01.03.2023	30.09.2023
9.8.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	РПБ с. Иннокентьевка	Ремонт металлических ограждений 25м2 Покраска металлических ограждений 53м2	01.10.2023	31.10.2023
9.9.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	РПБ Пантелеймоновка	Ремонт металлических ограждений 9м2	01.08.2023	31.08.2023
9.10.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	РПБ-5 г. Лесозаводск	Ремонт металлических ограждений 9м2	01.08.2023	31.08.2023
9.11.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	УРЦ с.Иннокетьевка	Замена приборов обогрева 91шт.	01.11.2023	31.12.2023
9.12.	ЗиС	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110/6 кВ «Насосная»	Замена крышек кабельных каналов 34шт. Ремонт ограждения 55м2	01.10.2023	31.10.2023
9.13.	ЗиС	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110/35/10 кВ «Игнатьевка»	Замена крышек кабельных каналов 7шт. Ремонт ограждения 75м2	01.10.2023	31.10.2023
9.14.	ЗиС	ДРЭС	ПЗЭС	Производственный 2-х этажный корпус	Ремонт металлических ограждений 6м2	01.08.2023	31.08.2023
9.15.	ЗиС	ДРЭС	ПЗЭС	Здание производственное Ракитное РЭП	Ремонт металлических ограждений 6м2	01.08.2023	31.08.2023
9.16.	ЗиС	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35/10 кВ «Веденка»	Ремонт маслоприемника 1шт.	01.09.2023	30.09.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.17.	ЗиС	КРЭС	ПЗЭС	Здание производственное Крыловка	Ремонт металлических ограждений 6,5м2	01.10.2023	31.10.2023
9.18.	ЗиС	КРЭС	ПЗЭС	Здание конторы кирпичное 2 эт.	Замена электрототла 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
9.19.	ЗиС	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 110/35/10 кВ «Рощино»	Замена крышек кабельных каналов 20шт.	01.10.2023	31.10.2023
9.20.	ЗиС	КрРЭС	ПЗЭС	Административно - производственный корпус	Ремонт металлических ограждений 9м2	01.08.2023	31.08.2023
9.21.	ЗиС	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 110/35/10 кВ «Новопокровка»	Ремонт металлических ограждений 9м2	01.09.2023	30.09.2023
9.22.	ЗиС	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 110/6 кВ «Восток»	Замена крышек кабельных каналов 10шт.	01.10.2023	31.10.2023
9.23.	ЗиС	КрРЭС	ПЗЭС	Здание гаража п.Восток	Ремонт металлических ограждений 9м2	01.10.2023	31.10.2023
9.24.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	Ремонтно-диспетчерский пункт	Ремонт металлических ограждений 9м2	01.09.2023	30.09.2023
9.25.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	Монтерский пункт Лучегоorsk	Ремонт металлических ограждений 9м2	01.08.2023	31.08.2023
9.26.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	РПБ с. Иннокентьевка	Ремонт помещений 10пом.	01.04.2023	31.05.2023
9.27.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	РПБ-2 Лесозаводск	Замена трубопровода 400м	01.05.2023	30.06.2023
10.		*	ПЗЭС	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций			
10.1.	СДТУ	*	ПЗЭС	СДТУ			
10.1.1.	СДТУ	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35/10 «Чкаловка»	Замена аккумуляторной батареи 9шт.	01.07.2023	31.07.2023
10.1.2.	СДТУ	ЛРЭС	ПЗЭС	ПС 35/10 кВ «Пантелеймоновка»	Замена блока ИБП 2шт.	01.07.2023	31.07.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.2	РЗА	*	ПЗЭС	РЗА	Справочно		
				<b>Всего ремонт СП ПСЭС</b>		09.01.2023	31.12.2023
1.	110 кВ.		ПСЭС	Линии электропередач 110 кВ			
1.1.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горелое - Николаевка	Ремонт шлейфа 22шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт.	09.01.2023	31.04.2023
1.2.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горелое - Горбуша	Ремонт шлейфа 3шт. Вырубка угрожающих деревьев 40шт.	01.02.2023	31.05.2023
1.3.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горбуша-Черемшаны-Пластун	Ремонт шлейфа 19шт.	01.05.2023	31.05.2023
1.4.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горбуша-Плавзавод	Ремонт шлейфа 5шт.	01.08.2023	31.08.2023
1.5.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ К-Богополь-Плавзавод	Ремонт шлейфа 18шт.	01.08.2023	31.08.2023
1.6.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горбуша-Николаевка	Вырубка угрожающих деревьев 75шт.	01.02.2023	31.05.2023
1.7.	110 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Тимофеевка - Ольга	Ручная расчистка 7,62га. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 9гирл.		
1.8.	110 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ К - Богополь - Р	Ремонт шлейфа 9шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 8шт.	01.04.2023	31.08.2023
1.9.	110 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка	Монтаж грозотроса 1,8км. Демонтаж грозотроса 1,8км. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6гирл.	01.07.2023	31.07.2023
1.10.	110 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Арсеньев-1 – Прогресс	Ручная расчистка 0,57га.	01.01.2023	31.01.2023
1.11.	110 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Прогресс	Ремонт шлейфа 3шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт.	01.04.2023	30.09.2023
1.12.	110 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев - 2	Вырубка угрожающих деревьев 360шт.	01.02.2023	30.09.2023
1.13.	110 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Арсеньев -2 - Арсеньев - 1	Вырубка угрожающих деревьев 55шт.	01.10.2023	31.10.2023
1.14.	110 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка	Вырубка угрожающих деревьев 300шт.	01.01.2023	31.08.2023
1.15.	110 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	Ремонт шлейфа 3шт. Ручная расчистка 0,65га. Вырубка угрожающих деревьев 84шт.	01.01.2023	31.05.2023
1.16.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горелое - Горбуша	Ручная расчистка 5,02га. Механизированная расчистка 20,86га.	01.05.2023	30.06.2023
1.17.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горбуша-Черемшаны-Пластун	Ручная расчистка 7,88га. Механизированная расчистка 62,79га.	01.07.2023	30.09.2023
1.18.	110 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ К - Богополь - Плавзавод	Ручная расчистка 6,45га. Механизированная расчистка 5,61га.	01.11.2023	31.12.2023
1.19.	110 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ К - Богополь - Р	Ручная расчистка 9,67га.	01.02.2023	31.03.2023
1.20.	110 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка	Ручная расчистка 3,77га. Механизированная расчистка 36,26га.	01.01.2023	31.03.2023
1.21.	110 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Механизированная расчистка 27,51га.	01.09.2023	31.10.2023
1.22.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горбуша-Черемшаны-Пластун	Обваловка опор 2шт.	01.06.2023	30.07.2023
1.23.	110 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ К - Богополь - Р	Обваловка опор 2шт.	01.08.2023	30.09.2023
2.	35 кВ.		ПСЭС	Линии электропередач 35 кВ			
2.1.	35 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Горелое-Тайга-Краснореченск	Ручная расчистка 2,07га. Механизированная расчистка 3,88га. Вырубка угрожающих деревьев 105шт.	01.06.2023	31.07.2023
2.2.	35 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Краснореченск - Перспективная	Ремонт шлейфа 6шт. Вырубка угрожающих деревьев 92шт.	09.01.2023	30.09.2023
2.3.	35 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Горбуша - Промбаза	Ручная расчистка 1,81га. Вырубка угрожающих деревьев 10шт.	01.02.2023	31.03.2023
2.4.	35 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Горбуша - Садовая	Ручная расчистка 0,7га. Механизированная расчистка 5,22га. Вырубка угрожающих деревьев 80шт. Ремонт шлейфа 12шт.	01.03.2023	31.08.2023
2.5.	35 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Промбаза- Фабричная-1	Ремонт шлейфа 3шт. Монтаж грозотроса 1,4км. Демонтаж грозотроса 1,4км.	01.09.2023	31.10.2023
2.6.	35 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Сержантово-Тихая-Садовая	Ручная расчистка 2,87га. Ремонт шлейфа 21шт. Выправка опор 1шт.	01.08.2023	31.10.2023
2.7.	35 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Плавзавод-Сержантово	Ремонт шлейфа 3шт. Вырубка угрожающих деревьев 70шт.	01.04.2023	30.09.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.8.	35 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Д - Фабричная-1	Ремонт шлейфа 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
2.9.	35 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Фабричная-2 - Л - Крутая	Ремонт шлейфа бшт. Замена опор 2шт.	01.08.2023	31.09.2023
2.10.	35 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Кавалерово - Центральная	Механизированная расчистка 11,24га. Ручная расчистка 3,33га.	01.01.2023	28.02.2023
2.11.	35 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ К - Фабричная-2 №1	Ручная расчистка 6,36га.	01.09.2023	31.12.2023
2.12.	35 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Центральная - Крутая	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 3гирл.	01.06.2023	31.06.2023
2.13.	35 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Чугуевка - Октябрьская - Соколовка	Ремонт шлейфа бшт.	01.05.2023	31.05.2023
2.14.	35 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Фадеево-Извилинка-Бреевка	Ремонт шлейфа 34шт.	01.06.2023	30.09.2023
2.15.	35 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Соколовка - Фадеево	Ремонт шлейфа 11шт.	01.05.2023	30.06.2023
2.16.	35 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Уборка - Самарка	Ремонт шлейфа 11шт.	01.08.2023	30.09.2023
2.17.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Город	Ремонт шлейфа 3шт.	01.07.2023	31.07.2023
2.18.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Молодежная - Лесная – Новососоевка	Ручная расчистка 3,61га. Вырубка угрожающих деревьев 200шт. Ремонт шлейфа 9шт.	01.03.2023	30.12.2023
2.19.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Яблоновка – Марьяновка	Ремонт шлейфа 3шт. Вырубка угрожающих деревьев 75шт.	01.01.2023	30.04.2023
2.20.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Арсеньев- 1 - Гражданка	Вырубка угрожающих деревьев 54шт.	01.10.2023	31.10.2023
2.21.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Анучино – Чернышевка	Ремонт шлейфа 12шт. Вырубка угрожающих деревьев 56шт.	01.11.2023	30.11.2023
2.22.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Новососоевка – В-2	Ремонт шлейфа 9шт. Вырубка угрожающих деревьев 48шт.	01.06.2023	30.06.2023
2.23.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ В - 2 - Варфоломеевка - Яковлевка	Вырубка угрожающих деревьев 102шт.	01.07.2023	31.07.2023
2.24.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Анучино	Ремонт шлейфа 18шт. Вырубка угрожающих деревьев 105шт.	01.04.2023	30.04.2023
2.25.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Яковлевка - Андреевка	Ремонт шлейфа бшт. Вырубка угрожающих деревьев 120шт.	01.12.2023	31.12.2023
2.26.	35 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Сокольчи-Милоградово	Ручная расчистка 2,26га. Механизированная расчистка 30,77га.	01.04.2023	30.06.2023
2.27.	35 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Уборка - Самарка	Ручная расчистка 3,5га. Механизированная расчистка 23,49га.	01.01.2023	31.03.2023
2.28.	35 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Фадеево-Извилинка-Бреевка	Ручная расчистка 8,07га. Механизированная расчистка 26,87га.	01.04.2023	31.05.2023
2.29.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Андреевка - Яблоновка	Ручная расчистка 2,53га. Механизированная расчистка 39,15га.	01.10.2023	30.11.2023
2.30.	35 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Горелое-Тайга-Краснореченск	Обваловка опор 1шт.	01.05.2023	30.05.2023
3.	6-10 кВ.		ПСЭС	Линии электропередач, 6-10 кВ			
3.1.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 Ф-3 Каменка от ПС 110 кВ Плавзавод	Ручная расчистка 2,93га. Вырубка угрожающих деревьев 200шт. Демонтаж опор 9шт. Монтаж опор 9шт. Установка противопридачных устройств 3шт. Установка защитных протекторов на провод 9шт. Замена опор 1шт.	01.06.2023	30.11.2023
3.2.	6 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 6 Ф-20 Лидовка L=5,58 км от ПС 110 кВ Плавзавод	Ручная расчистка 0,54га. Механизированная расчистка 3,23га. Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Демонтаж опор 8шт. Монтаж опор 8шт.	01.04.2023	29.12.2023
3.3.	6 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ-6КВ Ф-1 ДСФ L=5,3КМ ОТ ПС 35 кВ Сержантово	Ручная расчистка 0,95га. Механизированная расчистка 3,7га. Демонтаж опор 31шт. Монтаж опор 31шт.	01.08.2023	29.12.2023
3.4.	6 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ-6КВ Ф-2 Детсад-2 L=2,2КМ ОТ ПС 35 кВ Сержантово	Демонтаж опор 8шт. Монтаж опор 8шт.	01.09.2023	29.09.2023
3.5.	6 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ-6КВ Ф-5 Сеносклад L=0,86КМ ОТ ПС 35 кВ Сержантово	Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт.	01.09.2023	29.12.2023
3.6.	6 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ-6КВ Ф-10 Насосная L=0,72КМ ОТ ПС 35 кВ Сержантово	Ручная расчистка 0,54га.	01.12.2023	29.12.2023
3.7.	6 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ-6КВ Ф-16 Коровник L=0,72КМ ОТ ПС 35 кВ Сержантово	Вырубка угрожающих деревьев 60шт.	01.12.2023	29.12.2023
3.8.	6 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ-6КВ Ф-18 Магазин L=0,25КМ ОТ ПС 35 кВ Сержантово	Вырубка угрожающих деревьев 10шт.	01.12.2023	29.12.2023
3.9.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 Ф-6 Водозабор	Ручная расчистка 2,77га. Замена опор 1шт. Замена опор 1шт.	01.01.2023	31.08.2023
3.10.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 Ф-10 Поселок	Ручная расчистка 1,85га. Вырубка угрожающих деревьев 12шт.	01.06.2023	31.12.2023
3.11.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 Ф-5 ЛПХ	Установка противопридачных устройств бшт. Замена силового кабеля 0,105км.	01.06.2023	30.06.2023
3.12.	6 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-6 КВ Ф-10 "К-Синегорье -Устиновка" от ПС 220 К	Ручная расчистка 1га.	01.01.2023	31.01.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.13.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-10 кВ Ф-7 "Кормоцех" от ПС 110 кВ Богополь	Механизированная расчистка 7,7га.	01.11.2023	31.12.2023
3.14.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-10 кВ Ф-2 "Зеркальное"от ПС 110 кВ Богополь	Замена РЛНД 1шт. Ручная расчистка 1,04га.	01.02.2023	31.05.2023
3.15.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-10 кВ Ф-8 "Суворово"от ПС 110 кВ Богополь	Ручная расчистка 2,7га.	01.11.2023	30.12.2023
3.16.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10кВ Ф-12 Серафимовка от ПС 110кВ Ольга	Ручная расчистка 3,5га. Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Замена изоляторов 10шт. Замена РЛНД 1шт.	01.01.2023	31.08.2023
3.17.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10кВ Ф-15 Новониколаевка от ПС 110 кВ Ольга	Замена РЛНД 1шт. Замена изоляторов 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 100шт.	01.05.2023	30.09.2023
3.18.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-10 кВ Ф-5 "Горноводное" от РП-10 ПС 110 кВ Ольга	Вырубка угрожающих деревьев 100шт.	01.04.2023	30.06.2023
3.19.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 "Фурманово"от РП-10 ПС 110 кВ Ольга	Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Замена изоляторов 10шт.	01.05.2023	30.11.2023
3.20.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-10 кВ Ф-2 ДЭС от ПС 35 кВ Милоградово	Замена РЛНД 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
3.21.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ - 10кВ Ф-7 "Маргаритово - Бровки - Щербаковка"	Замена траверс 30шт. Замена опор 1шт. Замена опор 2шт. Установка РЛНД 1шт.	01.02.2023	31.09.2023
3.22.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10кВ Ф-7 "Маргаритово" от ПС 35 кВ Милоградово	Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Механизированная расчистка 19,5га.	01.03.2023	31.09.2023
3.23.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-10 кВ Ф-5 "Прибрежный"от ПС 110 кВ Ольга	Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Замена изоляторов 30шт. Замена опор 7шт. Замена колпачков 200шт. Устройство подъездных дорог 1км.	01.05.2023	31.11.2023
3.24.	6 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-6 кВ Ф-12 "Туманово" от ПС 110 кВ Р	Ручная расчистка 2га.	01.02.2023	30.02.2023
3.25.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ЛЭП-10 кВ Ф-0 ИТК-31	Замена РЛНД 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
3.26.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ЛЭП-10 кВ Ф-12 КЭЗ	Замена РЛНД 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
3.27.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ЛЭП-10 кВ Ф-1 Цветковка	Замена РЛНД 1шт. Ручная расчистка 2,77га. Замена опор 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
3.28.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ЛЭП-10 кВ Ф-10 ПМК-2	Замена РЛНД 1шт. Ручная расчистка 2,77га.	01.06.2023	31.08.2023
3.29.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ЛЭП-10 кВ Ф-11 Поселок	Замена РЛНД 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
3.30.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ЛЭП-10 кВ Ф-4 Павловка	Замена РЛНД 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
3.31.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ЛЭП-10 кВ Ф-14 Кокшаровка	Замена РЛНД 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
3.32.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ЛЭП-10 кВ Ф-16 Каменка	Замена РЛНД 1шт. Ручная расчистка 3,7га.	11.01.2023	30.05.2023
3.33.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ЛЭП-10 кВ Ф-6 РРС	Ручная расчистка 2,1га.	01.09.2023	31.10.2023
3.34.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ЛЭП-10 кВ Ф-9 РРС	Ручная расчистка 1,96га.	01.10.2023	30.11.2023
3.35.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ-10 кВ Ф-17"Варваровка"	Механизированная расчистка 4,37га. Установка противоприсадочных устройств 15м. Замена РЛНД 1шт.	01.01.2023	30.09.2023
3.36.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 Ф-14 "Ауровка" ВЛ-10 Ф-14 АНУ-НО-МУРА-КА-ЕЛОВКА L=53.9 1005004	Замена РЛНД 1шт.	01.04.2023	30.06.2023
3.37.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 Ф-15 "Таёжка"	Замена опор 3шт. Замена траверс 3шт. Замена изоляторов 6шт. Механизированная расчистка 3,26га. Установка противоприсадочных устройств 6шт.	01.01.2023	30.07.2023
3.38.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ-10 кВ Ф-4 "Лесобиржа"	Замена опор 2шт. Замена траверс 2шт. Замена изоляторов 12шт. Механизированная расчистка 2,6га. Замена РЛНД 1шт.	01.09.2023	31.12.2023
3.39.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 Ф-14 "Корниловка"	Замена РЛНД 1шт. Ручная расчистка 0,65га.	01.09.2023	30.09.2023
3.40.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 Ф-7 "Чернышевка"	Замена опор 2шт. Ручная расчистка 1,55га. Установка противоприсадочных устройств 3шт. Замена РЛНД 1шт.	01.03.2023	31.06.2023
3.41.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 Ф-2 "Гражданка"	Замена изоляторов 6шт.	01.08.2023	31.08.2023
3.42.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ-10 Ф-1 "Гордеевка"	Замена траверс 1шт. Замена изоляторов 6шт.	01.04.2023	30.04.2023
3.43.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 Ф-12 "Анучино"	Вырубка угрожающих деревьев 8шт.	01.07.2023	31.07.2023
3.44.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 Ф-9 "К. Анучино"	Вырубка угрожающих деревьев 12шт.	01.02.2023	28.02.2023
3.45.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 Ф-19 "Қр. Пол. ЛПХ"	Замена изоляторов 6шт.	01.10.2023	31.10.2023
3.46.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 Ф-13 "Водозабор"	Вырубка угрожающих деревьев 5шт. Замена изоляторов 6шт.	01.11.2023	30.11.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.47.	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 "Арктика"	Ручная расчистка 1,82га.	01.03.2023	31.08.2023
3.48.	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 Ф-9 "Новотроицкое"	Ручная расчистка 1,51га.	01.04.2023	30.06.2023
3.49.	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-10КВ Ф-10 ОЗЕРНОЕ L=29.05КМ ОТ П/СТ "ЯБЛОНОВКА"	Ручная расчистка 2,24га. Вырубка угрожающих деревьев 22шт. Монтаж опор 3шт. Демонтаж опор 3шт. Замена укоса 1шт.	01.02.2023	31.08.2023
3.50.	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-10КВ Ф-14 Н-МИХАЙЛОВКА 31.8 КМ ОТ ПС "ЯБЛОНОВКА"	Ручная расчистка 0,98га. Вырубка угрожающих деревьев 27шт. Монтаж опор 2шт. Демонтаж опор 2шт. Замена РЛНД 1шт.	01.02.2023	30.09.2023
3.51.	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-10КВ Ф-11 ЯБЛОНОВКА 2.59КМ ОТ П/СТ "ЯБЛОНОВКА"	Ручная расчистка 0,14га. Замена укоса 1шт.	01.02.2023	30.09.2023
3.52.	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-10КВ Ф-7 "ХГОК" L=12.04КМ ОТ П/СТ ВАРФОЛОМЕЕВКА	Ручная расчистка 0,14га. Замена укоса 1шт. Установка противоприсадочных устройств 15м.	01.04.2023	31.07.2023
3.53.	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-10КВ Ф-4 ПОКРОВКА L=17.85КМ ОТ П/СТ "ЯКОВЛЕВКА"	Замена РЛНД 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
3.54.	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-10 ПОКРОВКА-МИНЕРАЛЬНЫЙ L=9.65	Замена РЛНД 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
3.55.	6 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-6КВ Ф-9 КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН 5.3КМ ОТ П/СТ "Н-СЫС"	Замена РЛНД 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
3.56.	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-10КВ Ф-1 ДОСТОЕВКА ОТ ПС 35кВ ВАРФОЛОМЕЕВКА L=10.87КМ	Ручная расчистка 0,28га.	01.02.2023	28.02.2023
3.57.	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-10КВ Ф-4 ВАРФОЛОМЕЕВКА L=6.85КМ ОТ П/СТ ВАРФОЛ	Установка РЛНД 1шт. Замена изоляторов 30шт.	01.02.2023	30.09.2023
3.58.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 Новониколаевка	Ручная расчистка 6,4га. Механизованная расчистка 11,6га.	01.05.2023	31.07.2023
3.59.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 Павловка	Ручная расчистка 10,74га. Механизованная расчистка 11,54га.	01.10.2023	30.11.2023
3.60.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 Саратовка	Ручная расчистка 0,91га. Механизованная расчистка 14,34га.	01.11.2023	31.12.2023
3.61.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 Варпаховка	Механизованная расчистка 13,2га.	01.01.2023	31.03.2023
3.62.	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-14 Ауровка	Ручная расчистка 2,6га. Механизованная расчистка 21,41га.	01.10.2023	31.12.2023
4.	0,4 кВ.		ПСЭС	Линии электропередач, 0,4 кВ			
4.1.	0,4 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4КВ п.Каменка L=3,255км	Замена опор 2шт. Замена опор 3шт.	03.07.2023	31.08.2023
4.2.	0,4 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4КВ с.Сержантово L=2,73км	Замена опор 10шт.	03.07.2023	30.09.2023
4.3.	0,4 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4КВ с.Лидовка L=1,625км	Замена опор 2шт. Замена опор 2шт.	03.07.2023	31.07.2023
4.4.	0,4 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 п.Пластун	Замена опор 2шт. Замена опор 10шт. Монтаж провода (по трассе) 0,732км. Демонтаж провода (по трассе) 0,732км. Замена опор 2шт. Замена опор 1шт. Замена опор 2шт. Замена опор 5шт.	01.08.2023	30.09.2023
4.5.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4КВ с.Милоградово	Замена опор 5шт. Замена опор 5шт.	01.06.2023	30.06.2023
4.6.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4КВ с.Маргаритово	Замена опор 10шт. Замена опор 3шт.	01.07.2023	31.07.2023
4.7.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4 с. Синегорье	Замена опор 2шт. Замена опор 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
4.8.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4 с. Пермское	Замена опор 6шт.	01.06.2023	30.06.2023
4.9.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4КВ п.Моряк-Рыболов	Замена опор 8шт. Замена опор 6шт.	01.08.2023	31.08.2023
4.10.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4 с. Серафимовка	Демонтаж провода (по трассе) 0,45км. Монтаж провода (по трассе) 0,45км. Замена опор 7шт.	01.05.2023	30.11.2023
4.11.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4КВ с.Зеркальное	Замена опор 4шт.	01.10.2023	30.10.2023
4.12.	0,4 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с. Кокшаровка	Замена опор 2шт. Замена опор 4шт.	01.04.2023	30.04.2023
4.13.	0,4 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с. Уборка	Замена опор 4шт. Замена опор 6шт.	01.05.2023	30.06.2023
4.14.	0,4 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с. Чугуевка	Замена опор 3шт. Замена опор 8шт.	01.06.2023	31.07.2023
4.15.	0,4 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с. Каменка	Замена опор 2шт. Замена опор 3шт.	01.09.2023	30.09.2023
4.16.	0,4 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с. Варпаховка	Замена опор 2шт. Замена опор 1шт.	01.08.2023	30.08.2023
4.17.	0,4 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с. Б-Фадеево	Замена опор 1шт. Замена опор 4шт.	01.03.2023	30.09.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.18.	0,4 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с. Лесогорье	Замена опор 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
4.19.	0,4 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с. Заметное	Замена опор 1шт. Демонтаж ответвлений к зданиям 1шт. Монтаж ответвлений к зданиям 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
4.20.	0,4 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с. Павловка	Замена опор 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
4.21.	0,4 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с. Соколовка	Замена опор 2шт.	01.04.2023	30.04.2023
4.22	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Чернышевка	Замена опор 3шт. Замена опор 5шт. Установка опор 2шт. Установка опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,15км. Демонтаж провода (по трассе) 0,25км. Монтаж провода (по трассе) 0,25км. Демонтаж ответвлений к зданиям 2шт. Монтаж ответвлений к зданиям 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
4.23.	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Чернышевка	Замена опор 3шт. Замена опор 6шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,35км. Монтаж провода (по трассе) 0,35км. Демонтаж ответвлений к зданиям 5шт. Монтаж ответвлений к зданиям 5шт.	01.07.2023	30.07.2023
4.24.	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Анучино	Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. Замена опор 1шт.	01.10.2023	31.10.2023
4.25.	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Корниловка	Замена опор 1шт. Замена опор 2шт.	01.07.2023	30.07.2023
4.26.	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Гродеково	Замена опор 2шт. Замена опор 3шт.	01.06.2023	31.06.2023
4.27.	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Таёжка	Замена опор 1шт.	01.06.2023	31.06.2023
4.28.	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Шекляево	Замена опор 1шт.	01.06.2023	31.06.2023
4.29.	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с.Ауровка	Вырубка угрожающих деревьев 8шт.	01.05.2023	31.05.2023
4.30.	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с.Веселый	Вырубка угрожающих деревьев 15шт.	01.05.2023	31.05.2023
4.31.	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с.Муравейка	Вырубка угрожающих деревьев 19шт.	01.05.2023	31.05.2023
4.32.	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с.Н-Покровка	Вырубка угрожающих деревьев 7шт.	01.05.2023	31.05.2023
4.33.	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с.Н-Троицкое	Вырубка угрожающих деревьев 6шт.	01.05.2023	31.05.2023
4.34.	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с.Рисовое	Вырубка угрожающих деревьев 5шт.	01.05.2023	31.05.2023
4.35.	0,4 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4кВ с.Николо-Михайловка	Монтаж опор 2шт. Демонтаж опор 2шт.	01.02.2023	28.02.2023
4.36.	0,4 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-0.38кВ КРАСНОЯРОВКА L=3КМ	Замена опор 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
4.37.	0,4 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-0.4кВ С.ОЗЕРНОЕ L=9.24КМ	Замена опор 2шт.	01.10.2023	31.10.2023
4.38.	0,4 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-0.4кВ С.БЕЛЬЦОВО L=7.88КМ	Замена опор 1шт.	01.10.2023	31.10.2023
4.39.	0,4 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-0.4кВ С.ЯБЛОРОВКА L=11.75КМ	Замена опор 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
4.40.	0,4 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-0.4кВ С.ЯКОВЛЕВКА L=51.34 КМ	Замена опор 12шт. Замена опор 11шт.	01.06.2023	30.09.2023
4.41.	0,4 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-0.4кВ ВАРФОЛОМЕЕВКА L=47.54КМ	Замена опор 1шт. Замена опор 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
4.42.	0,4 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ-0.4кВ С.ДОСТОЕВКА L=16.8КМ	Замена опор 2шт. Замена опор 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
4.43.	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ д.Черемшаны	Замена опор 38шт. Замена опор 22шт. Демонтаж провода (по трассе) 3,98км. Монтаж провода (по трассе) 3,98км.	01.05.2023	30.06.2023
4.44.	0,4 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Верхняя Бреевка	Замена опор 24шт. Замена опор 8шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,1км Монтаж провода (по трассе) 1,1км Демонтаж ответвлений к зданиям 20шт. Монтаж ответвлений к зданиям 20шт.		
4.45.	0,4 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Черемшаны		01.07.2023	31.08.2023
5.	110 кВ.		ПСЭС	Оборудование ПС 110-220 кВ			

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.1.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Пластун	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 7шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	01.04.2023	30.11.2023
5.2.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Плавзавод	Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	01.03.2023	31.08.2023
5.3.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Николаевка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ бшт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 3шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт аккумуляторных батарей 1шт.	01.03.2023	31.12.2023
5.4.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Черемшаны	Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт конденсатора связи 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.	01.06.2023	31.10.2023
5.5.	110 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Богополь	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт.	01.10.2023	31.10.2023
5.6.	110 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Ольга	Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт конденсатора связи 3шт. Ремонт канала ВЧ связи 2шт. Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций 5т. Ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 4шт.	01.03.2023	31.08.2023
5.7.	110 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Р	Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
5.8.	220 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 220 кВ Чугуевка	Ремонт трансформаторов 220 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 5шт.	01.04.2023	30.06.2023
5.9.	110 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Арсеньев-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт вспомогательного оборудования (система охлаждения) 14шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт вспомогательного оборудования (система охлаждения) 12шт. Ремонт дугогасящей катушки 35 кВ 1шт. Ремонт предохранителей 6-10 кВ 12шт.	01.08.2023	31.08.2023
5.10.	110 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Молодежная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт вспомогательного оборудования (система охлаждения) 5шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт вспомогательного оборудования (система охлаждения) 5шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт. Ремонт ячеек 6-10 кВ 3шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.	35 кВ.		ПСЭС	Оборудование ПС 35 кВ			
6.1.	35 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Д	Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт канала ВЧ связи 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. Ремонт конденсатора связи 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	01.04.2023	30.05.2023
6.2.	35 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Промбаза	Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 8шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт.	01.04.2023	30.11.2023
6.3.	35 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Сержантово	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 1910 м.	01.10.2023	31.10.2023
6.4.	35 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Фабричная-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт канала ВЧ связи 1шт. Ремонт конденсатора связи 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.5.	35 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Кавалерово	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.6.	35 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Крутая	Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Ремонт разрядников 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 5шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 2шт. Ремонт канала ВЧ связи 2шт. Ремонт конденсатора связи 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 7шт. Ремонт выключателей 35 кВ 4шт.	01.04.2023	31.10.2023
6.7.	35 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Центральная	Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Замена ОПН, разрядников 6 кВ 6шт.	01.10.2023	31.10.2023
6.8.	35 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Милоградово	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Замена трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт.	01.10.2023	31.10.2023
6.9.	35 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Фабричная-2	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 20шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 9шт.	01.01.2023	30.09.2023



№ п/п	Класс напря-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.10.	35 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Хрустальная	Ремонт разрядников 35 кВ бшт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт конденсатора связи 2шт. Ремонт канала ВЧ связи 2шт. Ремонт отделителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ бшт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 18шт.	01.04.2023	30.09.2023
6.11.	35 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Бреевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт конденсатора связи 1шт. Ремонт канала ВЧ связи 1шт.	01.09.2023	30.10.2023
6.12.	35 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Самарка	Замена ОПН, разрядников 35 кВ бшт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 16шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.	01.08.2023	30.08.2023
6.13.	35 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Соколовка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 4шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.14.	35 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Уборка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт канала ВЧ связи 1шт. Ремонт конденсатора связи 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.15.	35 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Фадеево	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт конденсатора связи 1шт. Ремонт канала ВЧ связи 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.	01.07.2023	31.08.2023
6.16.	35 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35/0,4 кВ Извилинка	Ремонт предохранителей 35 кВ 3шт.	11.09.2023	14.09.2023
6.17.	35 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35/0,4 кВ Октябрьская	Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.18.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Город (комплексный ремонт)	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 9шт. Ремонт секций шин 35 кВ 6,4100 пог.м Ремонт выключателей 6-10 кВ 10шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 6,4100 пог.м Ремонт ячеек 6-10 кВ 19шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.19.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Гражданка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 7шт. Ремонт канала ВЧ связи 3шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт.	01.09.2023	31.10.2023
6.20.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Чернышевка	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.21.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Анучино	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт. Ремонт дугогасящей катушки 10 кВ 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.22.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Новосысоевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.23.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ В-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.24.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Варфоломеевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.25.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Яковлевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.26.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Андреевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 5шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ бшт.	01.04.2023	30.04.2023
6.27.	35 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Яблонька (комплексный ремонт)	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Капитальный ремонт системы шин 1С 35 кВ, 2С 35 кВ с заменой фарфоровых изоляторов на приемных порталах 35 кВ 1,6100 пог.м Ремонт выключателей 6-10 кВ бшт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 24шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт. Ремонт ячеек 6-10 кВ 15шт.	01.05.2023	31.05.2023
7.1.	6-10 кВ.		ПСЭС	ТП6-10/0,4 кВ			
7.1.1	6 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ЗТП 1007 Магазин с.Сержантово	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.2	6 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ЗТП 1044 Советский микрорайон с.Сержантово	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.3	6 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	КТПА 1043 Клоково с.Лидовка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.1.4	6 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	КТП 1080 Быт с.Черемшаны	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.1.5	6 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН 1081 5-й Километр с.Черемшаны	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.1.6.	6 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН 1082 Родник с.Черемшаны	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.1.7.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН 1012 Поселок п.Пластун	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.07.2023	31.07.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.1.8.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН 1013 Мастерские п.Пластун	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.1.9.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ТП-1048 "Кирзавод" п.Пластун	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.10.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ТП-1026 "КРС" п.Пластун	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.1.11.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ТП-1030 "РРС" п.Пластун	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.1.12.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН 1011 Кормокухня п.Пластун	Замена разрядников 3шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.13.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН 1019 СМУ п.Пластун	Замена разрядников 3шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.14.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ЗТП 1004 Лермонтово п.Пластун	Замена разрядников 3шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.15.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ЗТП 1009 Унивесам п.Пластун	Замена разрядников 3шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.1.16.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ЗТП 1022 Жилмассив п.Пластун	Замена разрядников 3шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.1.17.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Пермское КТП-2030"Ферма"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.1.18.	6 кВ.	КРЭС	ПСЭС	п.Горнореченский КТП-2066 АБЗ-3	Замена разрядников 3шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.19	6 кВ.	КРЭС	ПСЭС	п.Горнореченский КТП-2065 АБЗ-2	Замена разрядников 3шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.20	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с. Пермское КТП-2029 Школа	Замена разрядников 6шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.21	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с. Пермское КТП-2028 Таежная	Замена разрядников 6шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.22	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Серафимовка КТП-2046 Быт	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.05.2023	30.05.2023
7.1.23	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Зеркальное КТП-2070 Факел	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.04.2023	30.04.2023
7.1.24	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Моряк-Рыболов КТП-2120 Пограничная	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.25	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Милоградово КТП-2101 ДЭС	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.05.2023	30.05.2023
7.1.26	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Милоградово КТП-2103 Школа	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.27	6 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Веселый яр КТП-2096 Озерная	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.10.2023	30.10.2023
7.1.28	6 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Веселый яр КТП-2040 Поселок	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.10.2023	30.10.2023
7.1.29	6 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Веселый яр КТП-2039 Детсад	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.10.2023	30.10.2023
7.1.30	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	п.Ольга КТП-2020 Ретранслятор	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.04.2023	30.04.2023
7.1.31	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Серафимовка КТП-2087 Промбаза	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.1.32	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Суворово КТП-2009 Поселок	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.1.33	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Суворово КТП-2008 Кроликоферма	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.1.34	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Зеркальное КТП-2014 Котельная	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.10.2023	30.10.2023
7.1.35	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Зеркальное КТП-2024 Верхний поселок	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.1.36	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Богополь КТП 2013 Поселок	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.1.37	6 кВ.	КРЭС	ПСЭС	п.Горнореченский ЗТП 2023 РММ	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.1.38	6 кВ.	КРЭС	ПСЭС	с.Устиновка КТП 2006 Парники	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.10.2023	30.10.2023
7.1.39	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	с. Б-Фадеево КТП-3115 Кормоцех	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.40	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	с. Б-Фадеево КТП-3063 Быт	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 3шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.41	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	с. Б-Фадеево КТП-3067 Зерноток	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.42	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	с. Бреевка КТП-3053 МТФ	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт.	01.05.2023	31.05.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.1.43	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	с. Бресвка КТП-3149 Быт	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
7.1.44	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	с. Тополевое КТП-3084 Быт	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.45	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	с. Ясное КТП-3133 Гараж	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.46	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	с. Ясное КТП-3129 Заготпункт	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.47	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	с. Кокшаровка КТП-3009 Поселок ЛПХ	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.48	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	с. Кокшаровка КТП-3013 ЛПХ	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.49	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	с. Кокшаровка КТП-3015 Пролетарская	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.50	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	с. Кокшаровка КТП-3179 Школа	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 3шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.51	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	с. Соколовка КТП-3059 Быт	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 3шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.52	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Анучино КТП-5100 "Центр занятости"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.53	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Рисовое КТП-5081 "Клуб"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.1.54	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Таёжка КТП-5108 "Зерноток"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.55	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Новогордеевка КТП-5150 "Новая"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.56	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с.Анучино ЗТП-5113 Школа	Замена разрядников 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.57	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с.Анучино КТПН-5116 ДОЦ	Замена разрядников 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.58	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с.Анучино КТПН-5190 Рынок	Замена разрядников 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.59	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с.Виноградовка КТП-5141 Котельная	Замена разрядников 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.60	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с.Виноградовка КТП-5037 Школа	Замена разрядников 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.61	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с.Гражданка КТП-5119 Котельная	Замена разрядников 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.1.62	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Новотроицкое КТП-5097 "МТФ"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.1.63	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Еловка КТП-5018 "Цех"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.05.2023	31.05.2023
7.1.64	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Новогордеевка КТП-5048 "Быт"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.65	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Новопокровка КТП-5129 "Быт"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.1.66	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Староварваровка КТПН-5031 "МТФ"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.67	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Анучино КТП-5122 "Очистные"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.1.68	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Анучино КТП-5131 "Столовая"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.1.69	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Новотроицкое КТП-5096 "Быт"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.1.70	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Таёжка СТП-5234 "Таёжка"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.71	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Анучино КТПН-5155 "Поселок"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.72	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Новогордеевка КТП-5049 "СТФ"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.73	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Новогордеевка ЗТП-5044 "Котельная"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.74	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Анучино КТПН-5123 "База"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.75	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Анучино КТПН-5002 "Таежный"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.76	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Анучино КТПН-5232 "Транснефть"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.77	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Еловка КТП-5016 "Поселок"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.05.2023	31.05.2023
7.1.78	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Муравейка КТП-5019 "Школа"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.05.2023	31.05.2023
7.1.79	10 кВ.	АНРЭС	ПСЭС	с. Нововарваровка КТП-5027 "Быт"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.08.2023	31.08.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.1.80	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	с. Нововарваровка КТПН-5028 "МТФ"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.1.81	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	с. Староварваровка КТП-5030 "Быт"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.1.82	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	с. Староварваровка КТПН-5032 "Школа"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.1.83	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	с. Староварваровка КТП-5152"Поселок"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.1.84	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	с. Чернышевка КТП-5054 "ХПП быт"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.1.85	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	с. Анучино КТПН-5125 "Техмонтаж"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.86	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	с. Анучино КТПН-5142 "Райпо"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.05.2023	31.05.2023
7.1.87	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	с. Анучино КТПН-5121 "ПМК"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.05.2023	31.05.2023
7.1.88	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	с. Анучино ЗТП-5139 "Кр.Пол. ЛПХ"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.1.89	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	с. Анучино КТПН-5140 "Быт"	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.1.90	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 100КВА БЫТ АНДРЕЕВКА №6092	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.91	6 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 250КВА Д/БЫТА Н-СЫСОЕВКА №6112	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.92	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	КТПА ПС 160КВА ШКОЛА С.ЯБЛОНОВКА №6095	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.1.93	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	КТПА ПС 160КВА Д/САД С.ЯБЛОНОВКА №6049	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.1.94	6 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	КТПА 160 КВА ПЭМЗ-БЫТ С.Н-СЫСОЕВКА №6164	Установка АВ 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.95	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 100 КВА НАБЕРЕЖН ВАРФОЛОМ №6073	Замена разрядников 3шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.96	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 630КВА БАЗА РЭС С.ЯКОВЛЕВКА №6016	Замена разрядников 3шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.1.97	6 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 160КВА ВОСТОЧНАЯ С.НОВОСЫС №6088	Замена разрядников 3шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.1.98	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	КТПА 160КВА ЛТУ ЯКОВЛЕВКА №6002	Замена разрядников 3шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.1.99	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 100КВА ШКОЛЬНАЯ ВАРФОЛОМ.№6066	Замена разрядников 3шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.2.			ПСЭС	Ремонт в ЦРО			
7.2.1.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН 1019 СМУ п.Пластун	Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА	01.01.2023	31.01.2023
7.2.2.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	КТПА 1014 Гарнизон п.Пластун	Капитальный ремонт трансформатора 100кВА	01.02.2023	15.02.2023
7.2.3.	10 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	КТПА 1001 Станция обеззараживания п.Пластун	Капитальный ремонт трансформатора 63 кВА	15.02.2023	28.02.2023
7.2.4.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	КТПА 2103 "Школа" с.Милоградово"	Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА	01.03.2023	15.03.2023
7.2.5.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	КТПА 2104 «Б.Увал» с. Милоградово	Капитальный ремонт трансформатора 100 кВА	15.03.2023	31.03.2023
7.2.6.	6 кВ.	КРЭС	ПСЭС	КТПН 2040 «Поселок» с.Веселый яр»	Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА	01.04.2023	15.04.2023
7.2.7.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	КТПА 2081 «Турбаза» с.Зеркальное	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 160 кВА	16.04.2023	30.04.2023
7.2.8.	10 кВ.	КРЭС	ПСЭС	КТПА 2037 «Пилорама»	Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА	01.05.2023	15.05.2023
7.2.9.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	КТПА 3056 Быт с. Соколовка	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 160 кВА	16.05.2023	31.05.2023
7.2.10.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	КТПА 3060 Пилорама с. Соколовка	Капитальный ремонт трансформатора 63 кВА	01.06.2023	30.06.2023
7.2.11.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	КТПА 3142 Быт с. Б. Фадеево	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 160 кВА	01.07.2023	15.07.2023
7.2.12.	10 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	КТПА 3121 Лесогорье с. Лесогорье	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 160 кВА	16.07.2023	30.07.2023
7.2.13.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ТРАН-НАЯ П/С З/С "ТАЕЖНЫЙ" С.АНУЧИНО" 250КВА	Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА	01.08.2023	31.08.2023
7.2.14.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	КТПН-400КВА "ПРОФИЛАКТОРИЙ" с. СМОЛЬНОЕ	Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА	01.09.2023	15.09.2023
7.2.15.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ТРАН-НАЯ П/С "ЛПХ" С.АНУЧИНО 160КВА	Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА	16.09.2023	30.09.2023
7.2.16.	10 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ТРАН-НАЯ П/С "ДЕТСАД" С.ЧЕРНЫШЕВКА 250КВА	Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА	01.10.2023	15.10.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.2.17.	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	КТПН ПС 630КВА МАСТЕРСКАЯ С.ДОСТОЕВКА.№6055	Капитальный ремонт трансформатора 630 кВА	15.10.2023	31.10.2023
7.2.18.	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	КТПА-160КВА "ЛЕСХОЗ" П.МИНЕРАЛЬНЫЙ №6168	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 160 кВА	01.11.2023	15.11.2023
7.2.19.	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	КТПА ПС 160КВА ПИЛОРАМА С.БЕЛЬЦОВО №6038	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 160 кВА	16.11.2023	30.11.2023
7.2.20.	10 кВ.	ЯРЭС	ПСЭС	КТПА ПС 160КВА ШКОЛА С.ЯБЛОНОВКА №6095	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 160 кВА	01.12.2023	31.12.2023
8.			ПСЭС	Прочее оборудование			
8.1.			ПСЭС	Транспортные средства			
8.1.1.		СМТ	ПСЭС	Бульдозер Shantui SD 16 F гос № 18 96 ВН 25 СМТ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт отвала 1шт.	01.03.2023	31.03.2023
8.1.2.		СМТ	ПСЭС	Бульдозер Б11.8000ВР гос № ВО 22 56 СМТ	Ремонт ходовой части 1 шт.Ремонт отвала 1 шт.	01.04.2023	30.04.2023
8.1.3.		СМТ	ПСЭС	КамАЗ-4310, -43105 гос № Х 787 КЕ 25 СМТ	Ремонт ДВС 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
8.1.4.		СМТ	ПСЭС	Урал-4320 гос № Х 892 КЕ 25 Кавалеровский РЭС	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
8.1.5.		СМТ	ПСЭС	УАЗ-390995 (ЗМЗ-409100, 4М) гос № В 361 ОО 25 Кавалеровский РЭС	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт ходовой 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.6.		СМТ	ПСЭС	KIA GRANDBIRD SUPER PREMIUM гос.№ С 533 ВН 125 СМТ	Ремонт ходовой 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.7.		СМТ	ПСЭС	ЗИЛ-431412 КС-2561 гос № Х 849 КЕ Чугуевский РЭС	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.8.		СМТ	ПСЭС	ГАЗ 33081 БКМ-317 гос №К 490 ВТ Яковлевский РЭС	Ремонт ДВС 1шт. Ребонт буровой 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.9.		СМТ	ПСЭС	473068 на шасси ГАЗ-33081 гос №Н 398 КР 125 Яковлевский РЭС	Ремонт ДВС 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
8.1.10.		СМТ	ПСЭС	473068 на шасси ГАЗ-33088 гос №М 085 НУ 125 Кавалеровский РЭС	Ремонт ДВС 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
8.2.			ПСЭС	АИИС КУЭ			
8.2.1.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	КТПН 2002 "ГАРАЖ"С.СИНЕГОРЬЕ 320КВА	Ремонт с заменой комплекта автоматизации УСПД СЕ805М -1 шт.	08.06.2023	08.06.2023
8.2.2.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	КТПН 2014 "КОТЕЛЬНАЯ"С.ЗЕРКАЛЬНОЕ 400КВА	Ремонт с заменой комплекта автоматизации УСПД СЕ805М -1 шт.	09.06.2023	09.06.2023
8.2.3.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	КТПН 2018 "ШКОЛЬНАЯ" С.ЗЕРКАЛЬНОЕ 320КВА	Ремонт с заменой комплекта автоматизации УСПД СЕ805М -1 шт.	12.06.2023	12.06.2023
8.2.4.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Серафимовка	Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ 308 -2 шт.	07.07.2023	07.07.2023
8.2.5.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	КТПН-630КВА "АБЗ" С.СЕРАФИМОВКА	Замена трансформаторов тока Т-0,66 1000/5 -3 шт.	04.08.2023	04.08.2023
8.2.6.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	КТПН N 2065 "АБЗ-2" 400КВА С.ГОРНОРЕЧЕНСК	Замена трансформаторов тока Т-0,66 600/5 -3 шт.	07.08.2023	07.08.2023
8.2.7.	0,4 кВ.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Таежка	Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ 308-1 шт.	09.08.2023	10.08.2023
8.2.8.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ТРАН-НАЯ П/С "МТФ" С.СТ.ВАРВАРОВКА 160КВА	Ремонт с заменой комплекта автоматизации УСПД СЕ805М -1 шт.	08.06.2023	08.06.2023
8.2.9.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ТРАН-НАЯ П/С "ШКОЛА" С.СТ.ВАРВАРОВКА	Ремонт с заменой комплекта автоматизации УСПД СЕ805М -1 шт.	09.06.2023	09.06.2023
8.3.	АВР		ПСЭС	Аварийный резерв			
9.	ЗиС		ПСЭС	Здания и сооружения			
9.1.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС	ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ П.ГОРНОРЕЧЕНСК	Ремонт отмстки 47,6м² Ремонт потолков, полов 30,6м² Ремонт потолков, полов 19,85м² Ремонт потолков, полов 31,33м² Ремонт потолков, полов 32,7м²	15.05.2023	15.07.2023
9.2.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС	ЗДАНИЕ ЗРУ 6КВ ПС ГОРОД	Ремонт отмстки 36,7м²	16.07.2023	21.07.2023
9.3.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС	ТРАНСФОРМАТОР Т-1,Т-2 П/С 35КВ"Хрустальная"	Ремонт маслоприемника Т-1 12м² Ремонт маслоприемника Т-2 12м²	15.08.2023	27.08.2023
9.4.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС	Здание ЗТП 1004 "Лермонтово" отмстка	Ремонт отмстки 14,7м²	01.08.2023	06.08.2023
9.5.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС	Здание ЗТП 1009 "Универсам" отмстка	Ремонт отмстки 14,7м²	09.08.2023	13.08.2023
9.6.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС	ОГРАЖДЕНИЕ П/СТ 35/6 "ФАБРИЧНАЯ-2"	Ремонт ограждения 218м²	01.09.2023	30.09.2023
9.7.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС	ЗДАНИЕ СМТ П. ГОРНОРЕЧЕНСК.	Замена окон 10шт.	01.06.2023	16.06.2023
9.8.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС	ЗДАНИЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ П.ГОРНОРЕЧЕНСК	Замена окон 4шт. Замена окон 2шт. Ремонт дверей 2шт.	16.06.2023	22.06.2023
9.9.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС	ЗДАНИЕ ЦРО П. ГОРНОРЕЧЕНСК	Замена окон 2шт.	01.07.2023	06.07.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.10.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС	Здание АБК базы Дальнегорского РЭС.	Ремонт дверей 1шт.	01.10.2023	06.10.2023
9.11.	ЗиС	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Черемшаны	Замена кабельных крышек 5шт.	01.06.2023	30.06.2023
9.12.	ЗиС	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Краснореченск	Ремонт освещения 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
9.13.	ЗиС	ДРЭС	ПСЭС	Гаражный бокс №1	Ремонт освещения 8шт.	01.12.2023	31.12.2023
9.14.	ЗиС	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Фабричная-2	Ремонт освещения 2шт.	01.10.2023	31.10.2023
9.15.	ЗиС	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Крутая	Замена кабельных крышек 10шт.	01.10.2023	31.10.2023
9.16.	ЗиС	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Уборка	Ремонт надземной части фундамента опорных бетонных стоек 10шт.	01.08.2023	31.08.2023
9.17.	ЗиС	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Город	Ремонт освещения ПС 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
9.18.	ЗиС	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Гражданка	Замена стоек УСО на лежни 6шт.	01.09.2023	30.09.2023
9.19.	ЗиС	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Яблоновка	Ремонт Ж/Б стоек 18шт.	01.05.2023	31.05.2023
9.20.	ЗиС	ЧРЭС	ПСЭС	ЗТП-3044 РУС	Ремонт кровли 60м²	01.06.2023	30.06.2023
9.21.	ЗиС	ЧРЭС	ПСЭС	ЗТП-3095 Городок	Ремонт кровли 63м²	01.06.2023	30.06.2023
9.22.	ЗиС	АнРЭС	ПСЭС	ЗТП-5113 Школа	Ремонт кровли 92м²	01.05.2023	31.05.2023
9.23.	ЗиС	АнРЭС	ПСЭС	ЗТП-5118 Детсад	Ремонт кровли 30м²	01.05.2023	31.05.2023
9.24.	ЗиС	ЯРЭС	ПСЭС	ЗТП-6013 Котельная	Ремонт кровли 85м²	01.07.2023	31.07.2023
9.25.	ЗиС	ЯРЭС	ПСЭС	ЗТП-6064 Реалбаза	Ремонт кровли 38м²	01.07.2023	31.07.2023
10.			ПСЭС	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций, СИЗПИ			
10.1.	СДТУ		ПСЭС	СДТУ			
10.1.1.	СДТУ	АрРЭС	ПСЭС	Шкаф АКП "Исеть-мини" ПС 35 кВ Яблоновка	Замена блока 1 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	09.10.2023	10.10.2023
10.1.2.	СДТУ	АрРЭС	ПСЭС	Шкаф АКП "Исеть-мини" ПС 35 кВ Яковлевка	Замена блока 1 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	11.10.2023	12.10.2023
10.1.3.	СДТУ	АрРЭС	ПСЭС	ЩИТ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЩДЗ 15/6 ПС Арсеньев 1	Замена блоков 2 шт Отключение оборудования, снятие, установка блоков, настройка и включение оборудования в работу	16.10.2023	17.10.2023
10.1.4.	СДТУ	КРЭС	ПСЭС	Цифровая АТС Т7 СДТУ	Замена блока 1 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	23.10.2023	24.10.2023
10.1.5.	СДТУ	КРЭС	ПСЭС	Мультиплексор М-30 АЕ ССДТУ	Замена блока 1 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	13.11.2023	14.11.2023
10.1.6.	СДТУ	ЧРЭС	ПСЭС	Цифровая АТС Т7 ЧРЭС	Замена блока 1 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	15.11.2023	16.11.2023
10.1.7.	СДТУ	ЯРЭС	ПСЭС	ЗДАНИЕ ОБЩЕПОД-ОГО ПУНКТА УПРАВ П/С ЧУГУЕВКА	Замена блока 1 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	20.11.2023	21.11.2023
10.2	РЗА		ПСЭС	РЗА			
10.2.1.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Николаевка Т-1	Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации 2шт. Замена поврежденного металорукава на новый 2шт.	15.08.2023	16.08.2023
10.2.2.	110 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Николаевка Т-2	Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации 2шт. Замена поврежденного металорукава на новый 2шт.	22.08.2023	23.08.2023
10.2.3.	0,4 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Николаевка ЗВУ-1, ЗВУ-2	Замена конденсатора EPCOS LL B43560-A9228-M 2200mF (M) 400V-40/105/56 2 шт. на аналогичные 2шт. Замена конденсатора EPCOS LL B43560-A9228-M 2200mF (M) 400V-40/105/56 2 шт. на аналогичные 2шт.	05.12.2023	07.12.2023
10.2.4.	35 кВ.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Фабричная-1 Т-1	Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации 2шт. Замена поврежденного металорукава на новый . 2шт.	10.10.2023	11.10.2023
10.2.5.	110 кВ.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 220 кВ Чугуевка АТ-1	Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации 2шт. Замена поврежденного металорукава на новый . 2шт.	11.07.2023	12.07.2023
10.2.6.	110 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Ольга Т-1	Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации 2шт. Замена поврежденного металорукава на новый . 2шт.	20.06.2023	21.06.2023
10.2.7.	110 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Ольга Т-2	Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации 2шт. Замена поврежденного металорукава на новый 2шт.	13.06.2023	14.06.2023
10.2.8.	110 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Тимофеевка Т-1	Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации 2шт. Замена поврежденного металорукава на новый . 2шт.	05.09.2023	06.09.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.2.9.	110 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Тимофесвка Т-2	Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации 2шт. Замена поврежденного металорукава на новый . 2шт.	19.09.2023	20.09.2023
10.2.10.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Фабричная-2 ЗВУ-1, ЗВУ-2	Замена конденсатора EPCOS LL B43560-A9228-M 2200mF (M) 400V-40/105/56 2 шт. на аналогичные 2шт. Замена конденсатора EPCOS LL B43560-A9228-M 2200mF (M) 400V-40/105/56 2 шт. на аналогичные 2шт.	12.12.2023	14.12.2023
10.2.11.	0,4 кВ.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Р ЗВУ-1, ЗВУ-2	Замена конденсатора EPCOS LL B43560-A9228-M 2200mF (M) 400V-40/105/56 2 шт. на аналогичные 2шт. Замена конденсатора EPCOS LL B43560-A9228-M 2200mF (M) 400V-40/105/56 2 шт. на аналогичные 2шт.	07.11.2023	09.11.2023
10.2.12.	0,4 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Арсеньев-1	Замена конденсатора EPCOS LL B43560-A9228-M 2200mF (M) 400V-40/105/56 2 шт. на аналогичные 2шт.	19.12.2023	21.12.2023
10.2.13.	0,4 кВ.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Новосьсоевка	Замена электромеханических реле РТ40, РВМ-12 на микропроцессорное устройство РС-80	19.12.2023	21.12.2023
10.3.	СИЗПИ			СИЗПИ			
10.3.1.				Электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 на базе ГАЗ-33081 С692ВН	Ремонт управления и цепи защит ЭТЛ 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
<b>Всего ремонт СП ПЮЭС</b>							
1.	110		ПЮЭС	Линии электропередач 110 кВ			
1.1	110	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ "Зелёный угол - Горностаи"	Ручная расчистка просек 4,6га Расширение просеки 0,5га Обрезка крон деревьев 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 22шт. Вырубка деревьев в опоре 2шт. Ремонт провода (Установка ремонтного зажима на провод) 1шт. Раскерновка (обварка) болтов на промежуточной металлической опоре 1шт.	01.01.2023	30.04.2023
1.2	110	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Спутник - Промузел"	Ручная расчистка просек 1,3га Обрезка крон деревьев 50шт. Вывоз порубочных остатков 50куб.м Ремонт/усиление фундаментов (Ремонт надземной части фундамента металлической промежуточной опоры) 3шт. Регулирование первой 1000 м провода в анкерном пролете 0,6км	01.01.2023	31.01.2023
1.3	110	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Чайка - Спутник"	Ручная расчистка просек 0,12га Обрезка крон деревьев 134шт. Вырубка деревьев в опоре 1шт. Вывоз порубочных остатков 50куб.м Ремонт надземной части фундамента металлической промежуточной опоры 2шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.5	110	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Волна - Чайка"	Ручная расчистка просек 2га Вырубка угрожающих деревьев 4шт. Вырубка деревьев в опоре 7шт. Вывоз порубочных остатков 30куб.м	01.01.2023	31.01.2023
1.6	110	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Волна - 2Р"	Ручная расчистка просек 0,15га Обрезка крон деревьев 41шт. Вывоз порубочных остатков 10куб.м Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 580шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.7	110	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ "Волна - ВТЭЦ-1 с отп.1Р/т"	Ручная расчистка просек 0,08га Обрезка крон деревьев 106шт. Вырубка деревьев в опоре 5шт. Вывоз порубочных остатков 30куб.м	01.01.2023	31.01.2023
1.8	110	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ "2Р - Амурская с отп.1Р/т"	Ручная расчистка просек 0,08га Обрезка крон деревьев 42шт. Вырубка деревьев в опоре 8шт. Вывоз порубочных остатков 20куб.м	01.01.2023	31.01.2023
1.9	110	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Амурская - Залив"	Обрезка крон деревьев 36шт. Вывоз порубочных остатков 8куб.м	01.01.2023	31.01.2023
1.10	110	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 - Залив с отп. Голубинка"	Ручная расчистка просек 1,8га Обрезка крон деревьев 45шт. Вырубка деревьев в опоре 9шт. Вывоз порубочных остатков 20куб.м Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ 4шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.11	110	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп. Голубинка"	Ручная расчистка просек 1га Обрезка крон деревьев 82шт. Вырубка деревьев в опоре 6шт. Вывоз порубочных остатков 40куб.м Установка птицевзащитных устройств на опорах 12шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.12	110	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "1Р - Мингородок"	Обрезка крон деревьев 22шт. Вывоз порубочных остатков 5куб.м	01.01.2023	31.01.2023
1.13	110	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Зелёный угол - Мингородок"	Обрезка крон деревьев 25шт. Замена первой 1000 м грозозащитного троса в анкерном пролете ВЛ 0,18км	01.01.2023	31.01.2023
1.14	110	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Стройиндустрия - 2Р"	Обрезка крон деревьев 32шт. Вывоз порубочных остатков 7куб.м Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные в натяжной подвеске 15гирл.	01.01.2023	31.01.2023
1.15	110	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "2Р - Бурун"	Обрезка крон деревьев 5шт. Вырубка деревьев в опоре 2шт. Вывоз порубочных остатков 4куб.м Ремонт заземляющего спуска в месте соединения опоры с заземлителем 1шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.16	110	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-1 - Орлиная"	Обрезка крон деревьев 50шт. Вывоз порубочных остатков 10куб.м Установка птицевзащитных устройств на опорах 3шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.18	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "ПаГРЭС - ХФЗ №1"	Замена поврежденных изоляторов 284шт. Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 2шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.19	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "ПаГРЭС - ХФЗ №2"	Замена поврежденных изоляторов 285шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.20	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ"	Ручная расчистка просек 8га Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 3шт. Вырубка ОСД 236шт.	01.01.2023	31.01.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.21	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Вокзальная/т - Фридман/т - Штыгово"	Ремонт/замена линейно-сцепной и защитной арматуры (Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре) 6шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.22	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Тайфун - Преображение"	Расширение просеки ручным способом 3га	01.01.2023	31.01.2023
1.23	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Новицкое - Тайфун"	Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 3шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.24	110	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Западная-Кипарисово-Раздольное1"	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на стеклянные 15шт. Ручная расчистка просек 1га Демонтаж грозотроса 3,5км Вырубка угрожающих деревьев 54шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.25	110	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Пушкинская-Раздольное1"	Механизированная расчистка просек 7,5га Ручная расчистка просек 3га Восстановление дорог 12000кв.м	01.01.2023	31.01.2023
1.26	110	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Пушкинская-Давыдовка"	Механизированная расчистка просек 7,5га Ручная расчистка просек 3га	01.01.2023	31.01.2023
1.27	110	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз цепь 1"	Ручная расчистка просек 5га Механизированная расчистка просек 15га Восстановление дорог 9000кв.м	01.01.2023	31.01.2023
1.28	110	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз цепь 2"	Ручная расчистка просек 5га Механизированная расчистка просек 15га	01.01.2023	31.01.2023
1.29	110	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Западная-Давыдовка"	Замена плашечных зажимов в шлейфах анкерных опор 18шт.	01.08.2023	31.08.2023
1.30	110	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Западная-Шахта7"	Замена плашечных зажимов в шлейфах анкерных опор 3шт.	01.08.2023	31.08.2023
1.31	110	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "АртемовскаяГЭЦ-Смоляниново/Тяговая"	Замена плашечных зажимов в шлейфах анкерных опор 9шт.	01.07.2023	31.07.2023
1.32	110	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "АТЭЦ-Западная-Кролевец-Штыгово2"	Замена плашечных зажимов в шлейфах анкерных опор 4шт.	01.08.2023	31.08.2023
1.33	110	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Анисимовка/Т-Штыгово"	Замена плашечных зажимов в шлейфах анкерных опор 9шт.	01.08.2023	31.08.2023
1.34	110	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Восточная тяговая - Голубовка"	Замена поврежденных изоляторов 35шт. Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 1шт. Регулирование тросовых оттяжек металлической промежуточной опоры 1оп. Ремонт/замена линейно-сцепной и защитной арматуры (Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре) 138шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.35	110	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Екатериновка - Угольная"	Замена поврежденных изоляторов 3шт. Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 9шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.36	110	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Находка - Волчанец - С55"	Замена поврежденных изоляторов 20шт. Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 42шт. Выправка поддерживающей подвески на опоре 12шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 14шт. Ручная расчистка просек 5га	01.01.2023	31.01.2023
1.37	110	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Находка тяговая - Находка"	Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 41шт.	01.07.2023	31.07.2023
1.38	110	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Промысловка - С 55"	Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 16шт. Замена поврежденных изоляторов 10шт. Регулирование провода в анкерном пролете (ВУЕР ВЛ4ПР6АО1) 2шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.39	110	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "ПГРЭС - Екатериновка"	Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 10шт. Замена поврежденных изоляторов 30шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.40	110	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Промысловка - Береговая 1"	Замена поврежденных изоляторов 41шт. Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 6шт. Ремонт траверсы 1шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.41	110	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "ПГРЭС - Находка тяговая"	Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 6шт.	01.01.2023	31.01.2023



№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.42	110	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Широкая - Находка"	Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 3шт. Монтаж грозотроса 1км	01.01.2023	31.01.2023
1.43	110	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Находка-НСРЗ"	Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 9шт. Обваловка опор 4куб.м Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт.	01.01.2023	31.01.2023
1.44	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Вокзальная/т-Фридман/т-Штыково"	Ручная расчистка просек 1га Механизированная расчистка просек 3га	01.01.2023	30.01.2023
1.45	110	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Надеждинская/т – Уссурийск/т"	Ручная расчистка просек 3га Механизированная расчистка просек 55га	01.10.2023	30.11.2023
1.46	110	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Давыдовка-Барабаш-Славянка 1,2"	Ручная расчистка просек 18,2га Механизированная расчистка просек 42га	01.07.2023	30.09.2023
1.47	110	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Ручная расчистка просек 1,8га Механизированная расчистка просек 13,2га	01.09.2023	30.10.2023
1.48	110	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Находка-Волчанец-С55"	Валка ОСД 3270шт. Ручная расчистка просек 3,35га Механизированная расчистка просек 6,72га	01.07.2023	30.08.2023
1.49	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Новицкое-Тайфун"	Ручная расчистка просек 20га Механизированная расчистка просек 29,7га	01.03.2023	30.05.2023
1.50	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Анисимовка/Т-Фридман/Т-ФХЗ	Укрепление опоры крупнообломочным скальным грунтом 1100куб.м Перемещение до 50 м 1000куб.м Обваловка опоры местным грунтом куб.м1000 Планировка откосов куб.м320 Устройство временных грунтовых дорог куб.м200	01.04.2023	30.06.2023
1.51.	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Южная-Новицкое	Укрепление опоры крупнообломочным скальным грунтом 400куб.м Перемещение до 50 м 400куб.м Обваловка опоры местным грунтом куб.м400	01.09.2023	30.09.2023
1.52	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ "Новицкое-Тайфун"	Демонтаж опоры 14,463т Установка опоры 14,463т Заземление опоры шт.8 Демонтаж проводов т0,848 Подвес провода км0,6Устройство монтажных площадок 270тОбваловка опор 2700куб.мУстройство временных грунтовых дорог 35000кв.м	01.07.2023	30.09.2023
1.53	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Анисимовка/Т-Фридман/Т-ФХЗ	Укрепление опоры крупнообломочным скальным грунтом 275,27куб.м Перемещение до 50 м 275,27куб.м Обваловка опоры местным грунтом куб.м568	01.09.2023	30.09.2023
1.54	110	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ- 110 ВТЭЦ-2 Голдобин с отп. ПС Загородная, ПС Улисс	Разработка грунта 79,8куб.м Демонтаж кабеля 15м Монтаж кабеля м15Монтаж муфт 2шт.	01.05.2023	30.05.2023
2.	35		ПЮЭС	Линии электропередач 35 кВ			
2.1	35	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "РП-3 - Лазурная"	Обрезка крон деревьев 5шт. Вывоз порубочных остатков 1куб.м Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 263шт.	01.11.2023	31.11.2023
2.2	35	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ "Спутник - Сахарный ключ"	Обрезка крон деревьев 29шт. Ручная расчистка просек 0,3га Вырубка деревьев в опоре 2шт. Вывоз порубочных остатков 20куб.м	01.01.2023	31.01.2023
2.3	35	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ "Чайка - Ипподром с отп. Седанка"	Обрезка крон деревьев 28шт. Вывоз порубочных остатков 8куб.м Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные в поддерживающей подвеске 1грл. Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ 5шт. Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре ВЛ 8шт.	01.08.2023	31.08.2023
2.4	35	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "Бурун - Академическая"	Обрезка крон деревьев 17шт. Вырубка угрожающих деревьев 76шт. Вывоз порубочных остатков 25куб.м	04.09.2023	29.09.2023
2.5	35	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ "Орлиная - ИЗ"	Обрезка крон деревьев 30шт. Вывоз порубочных остатков 10куб.м Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре ВЛ 3шт.	01.01.2023	31.01.2023
2.6	35	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ "Голубинка - Ц"	Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ 1шт.	01.01.2023	31.01.2023
2.7	35	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ "3 - Ц"	Обрезка крон деревьев 34шт. Вырубка деревьев в опоре 8шт. Вывоз порубочных остатков 10куб.м	01.01.2023	31.01.2023
2.8	35	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ "Русская - Эгершельд"	Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ 15шт.	01.01.2023	31.01.2023
2.9	35	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ "Эгершельд - КЭТ с отп.Зелёная"	Установка ремонтного зажима на провод 2шт. Ремонт узлов крепления изолирующих подвесок 1шт. Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ 16шт. Ручная расчистка просек 0,25га Вырубка угрожающих деревьев 200шт.	03.04.2023	28.04.2023
2.20	35	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "ПаГРЭС - Партизан №1"	Замена поврежденных изоляторов 84шт.	01.03.2023	31.03.2023
2.21	35	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "Тайфун - Беневоское"	Ремонт/замена линейно-сцепной и защитной арматуры (Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре) 3шт.	01.06.2023	30.06.2023
2.22	35	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "Лазо - Солнечная - Сокольчи"	Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 6шт.	01.06.2023	30.06.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.23	35	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "Сокольчи - Миллоградово"	Ремонт/замена линейно-сцепной и защитной арматуры (Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре) 3шт. Ремонт провода 0,3км	01.05.2023	30.05.2023
2.24	35	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "Кролевы-Многоудобное"	Замена сцепной арматуры 30оп. Вырубка угрожающих деревьев 29шт.	01.07.2023	30.07.2023
2.25	35	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "Шкотовский Водозабор-Насосная1-Верхняя"	Ручная расчистка просек 3,5га	01.08.2023	30.08.2023
2.26	35	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "Артемовская - Западная с отпайкой на ПС Ульяновская"	Ручная расчистка просек 2га Механизированная расчистка просек 9га Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на стеклянные 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 117шт. Восстановление дорог 13000кв.м Ремонт шлейфов 9шт. Выправка опор бшт. Ремонт заземления опоры 1шт. Выправка гирлянд изоляторов бшт.	01.01.2023	31.01.2023
2.27	35	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "Раздольное1-Силикатная"	Перетяжка провода 0,1км Ручная расчистка просек 1га	01.09.2023	30.09.2023
2.28	35	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "Бархатная-Лозовая с отпайкой на ПС Соленое озеро"	Ручная расчистка просек 3,5га Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре 21шт. Ремонт /усиление/ фундаментов бшт. Замена поврежденных изоляторов 14шт.	01.11.2023	30.11.2023
2.29	35	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "Тайфун-Беневское"	Валка ОСД 888шт. Ручная расчистка просек 10га Механизированная расчистка просек 22,63га	01.05.2023	30.06.2023
2.30	35	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "Тайфун-Преображение"	Валка ОСД 417шт. Ручная расчистка просек 4,8га Механизированная расчистка просек 18,6га	01.02.2023	28.02.2023
2.31	35	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "Лазо-Солнечная-Сокольчи"	Ручная расчистка просек 5га	01.01.2023	30.01.2023
2.32	35	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ "Лазо-Солнечная-Сокольчи"	Планировка площадей бульдозером 700кв.м Переустановка опор 10шт. Замена опор 3шт. Установка опор 1шт. Выправка опор 12шт.	01.08.2023	30.08.2023
3.	6-10		ПЮЭС	Линии электропередач 6-10 кВ			
3.1	6	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 6 кВ Ф-12 ПС "Мингородок" - ТП-3	Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ 2шт. Замена провода 0,4км Замена дефектного штыревого изолятора на промежуточной опоре ВЛ 24шт. Замена вязок проводов на опорах ВЛ 24шт. Обрезка крон деревьев 40шт. Вывоз порубочных остатков 8куб.м	01.09.2023	30.09.2023
3.2	6	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 6 кВ Ф-12 ПС "Мингородок" ТП-1- РП-1,2 отп. Морресурс, ОриентСервис	Вырубка угрожающих деревьев 40шт.	01.09.2023	30.09.2023
3.3	6	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 6 кВ Ф-14 ПС Ипподром ТП-1689 - ТП-1693	Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
3.4	10	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 10 кВ ТЭЦ Центральная - ТЭЦ Северная №1,2	Ручная расчистка просек 0,26га Вырубка угрожающих деревьев 25шт.	01.09.2023	30.09.2023
3.5	10	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 10 кВ ТЭЦ Северная - РП-5 №1,2	Выправка железобетонной анкерной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии 1шт. Замена аппаратных зажимов в местах соединения ВЛ и КЛ 24шт.	01.09.2023	30.09.2023
3.6	6	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ 6 кВ Ф-7 Чайка-РТП-23 Дом переговоров	Рытье шурфа 1шт. Разработка грунта в траншее 3куб.м Монтаж муфт бшт. Засыпка грунтом траншеи 3куб.м	01.09.2023	30.09.2023
3.7.	6	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ 6 кВ Ф-13 Чайка-РТП-23 Дом переговоров	Рытье шурфа 1шт. Разработка грунта в траншее 3куб.м Монтаж муфт 4шт. Засыпка грунтом траншеи 3куб.м	01.09.2023	30.09.2023
3.8	6	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Мингородок	Рытье шурфа 1шт. Разработка грунта в траншее 6куб.м Монтаж муфт бшт. Засыпка грунтом траншеи 6куб.м	01.10.2023	31.09.2023
3.9	10	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Беневское	Замена траверс 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
3.10	10	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Сокольчи	Замена траверс 4шт. Выправка опор 2шт. Замена опор шт.1	01.04.2023	31.07.2023
3.11	10	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Тайфун	Замена траверс 4шт. Выправка опор 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
3.13	10	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Барабаш	Замена РЛНД 2шт.	01.11.2023	31.11.2023
3.14	10	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Барабаш	Замена РЛНД 3шт.	01.07.2023	31.07.2023
3.15	10	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Безверхово	Замена РЛНД 1шт. Ручная расчистка просек 1га	01.09.2023	30.09.2023
3.16	10	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Безверхово	Ручная расчистка просек 1га	01.03.2023	31.03.2023
3.18	10	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Занадворовка	Ручная расчистка просек 1га	01.03.2023	01.03.2023
3.19	10	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 Занадворовка	Ручная расчистка просек 1га	01.09.2023	30.09.2023
3.20	10	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Занадворовка	Замена РЛНД 1шт. Ручная расчистка просек 1,5га	01.01.2023	31.10.2023
3.21	10	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Приморская	Замена РЛНД 1шт. Установка РЛНД 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
3.22	10	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Славянка	Замена РЛНД 1шт.	01.06.2023	31.06.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.23	10	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС Троица	Замена РЛНД 1шт.	01.04.2023	01.04.2023
3.24	6	НадРЭС	ПЮЭС	ВЛ 6 Ф-13 ПС Западная	Замена РЛНД 3шт.	01.06.2023	30.06.2023
3.25	6	НадРЭС	ПЮЭС	ВЛ 6 Ф-14 ПС Трикотажная фабрика	Замена РЛНД 2шт.	01.07.2023	30.07.2023
3.26	10	НадРЭС	ПЮЭС	КВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Раздольное-1	Монтаж муфт 4шт. Разработка грунта траншеи вручную 10куб.м Засыпка грунтом траншеи 10куб.м	01.10.2023	30.10.2023
3.27	10	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Промысловка	Ручная расчистка просек 2га	01.09.2023	30.09.2023
3.28	6	ПРРЭС	ПЮЭС	КЛ 6 кВ Ф-11 ПС Партизан	Замена кабельной линии 0,1км Монтаж муфт 8шт.	01.07.2023	30.07.2023
3.29	6	ПРРЭС	ПЮЭС	КЛ 6 кВ Ф-20 ПС Партизан	Разработка грунта в траншее 7куб.м Засыпка грунтом траншеи 7куб.м Замена кабельной линии 0,08км Монтаж муфт 14шт.	01.08.2023	30.08.2023
3.30	6	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Екатериновка	Установка птицезащитных устройств на опорах 6шт.	01.08.2023	30.08.2023
3.31	6	ШРЭС	ПЮЭС	КЛ 6 кВ Ф-42 ПС Береговая-1	Разработка грунта в траншее 3куб.м Засыпка грунтом траншеи 3куб.м Замена кабельной линии 0,1км Монтаж муфт 4шт.	01.08.2023	30.08.2023
3.33	6	ШРЭС	ПЮЭС	ВЛ 6 кВ Ф-10 ПС Береговая - 2	Замена РЛНД 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
3.34	6	ШРЭС	ПЮЭС	ВЛ 6 кВ Ф-13 ПС Топаз	Замена РЛНД 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
3.35	6-10		ПЮЭС	КЛ 6-10кВ Благоустройство, восстановление дорог после аварийного ремонта КЛ	Восстановление дорожного покрытия 150кв.м Восстановление тротуаров 50кв.м		
3.36	6-10		ПЮЭС	КЛ 6-10кВ Благоустройство, восстановление дорог после аварийного ремонта КЛ	Восстановление дорожного покрытия 150кв.м Восстановление тротуаров 50кв.м		
3.37	6-10		ПЮЭС	КЛ 6-10кВ Благоустройство, восстановление дорог после аварийного ремонта КЛ	Восстановление дорожного покрытия 150кв.м Восстановление тротуаров 50кв.м		
3.38.	6	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-5 П.С Екатериновка	Демонтаж опор 5шт. Установка опор 5шт. Демонтаж неизолированного провода 0,42км Монтаж провода 0,42км	01.08.2023	30.08.2023
3.39.	6	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-6 П.С Угольная	Демонтаж опор 9шт. Установка опор 18шт. Демонтаж неизолированного провода 1,12км Монтаж провода 1,12км Читска просеки 0,3га Восстановление подъездных путей куб.м6000	01.09.2023	30.09.2023
3.40.	6	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-12 Тайфун	Укрепление опоры крупнообломочным скальным грунтом 70куб.м Перемещение до 50 м 70куб.м Обваловка опоры местным грунтом 35куб.м Устройство временных грунтовых дорог 40куб.м	01.10.2023	30.10.2023
3.41.	6	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Партизан	Демонтаж опор 44шт. Установка опор 30шт. Демонтаж неизолированного провода 7,26км Монтаж провода 7,26км Читска просеки 2,8га обрезка крон шт.100 Установка РЛНД 3шт.	01.08.2023	30.09.2023
3.42.	6	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС Авангард	Демонтаж опор 29шт. Установка опор 31шт. Демонтаж неизолированного провода 2,7км Монтаж провода 3,5км Читска просеки 2,8га обрезка крон шт.100 Планировка площадей бульдозером 600кв.м	01.07.2023	30.08.2023
3.43.	6	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Авангард	Демонтаж опор 28шт. Установка опор 28шт. Установка доп.опор 12шт. Демонтаж неизолированного провода 5,05км Монтаж провода 5,05км Читска просеки 2,8га обрезка крон шт.100	01.09.2023	30.09.2023
3.44.	6	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС горная	Демонтаж опор 8шт. Установка опор 18шт. Демонтаж неизолированного провода 0,36км Монтаж провода 0,478км Читска просеки 0,4га обрезка крон шт.80	01.09.2023	30.09.2023
4.	0,4		ПЮЭС	Линии электропередач 0,4 кВ			
4.1	0,4	НадРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-1, КТП-5156	Монтаж провода 0,7км Монтаж ответвлений к зданиям 0,5км	01.08.2023	30.08.2023
4.3	0,4	НадРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-4, КТП-5050	Монтаж провода 0,65км монтаж ответвлений к зданиям 0,4км	01.08.2023	30.09.2023
4.4	0,4	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ 0,4кВ Ф-10 ТП 7473	Замена опор 12шт. установка доп. опор 7шт. Ручная расчистка 1,5га Обрезка крон 200шт. Замена неизолированного провода 0,92км монтаж ответвлений к зданиям км11	01.08.2023	30.08.2023
5.	110		ПЮЭС	Оборудование ПС 110 кВ			
5.1.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "1Р"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТ-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТ-16000/110)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТ-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.02.2023	30.02.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТ-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.02.2023	30.02.2023
5.2.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "2Р"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110)		

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.01.2023	30.01.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.01.2023	30.01.2023
5.3.	110	ВРЭС, ЦРО	ПЮЭС	ПС 110 кВ "А"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТНГ-40500/110) Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт. ЛР110 Зеленый угол №1, СР 110 1С, ЛР 110 ВТЭЦ-2 №1, ШР 110 ВТЭЦ-2 №1, ШР 110 Зеленый угол №1, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, ТР 110 Т-1. (РГП-2-110-1000) Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт. ЛР 110 Зеленый угол №2, СР 110 2С, ЛР 110 ВТЭЦ-2 №2, ШР 110 ВТЭЦ-2 №2, ШР 110 Зеленый угол №2, ШР 110 Т-2, ТР 110 Т-2. (РГП-2-110-1000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110) Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. В 35 3 №1 (МКП-35 1000А ШПЭ-2) Ремонт разъединителей 35 кВ 16шт. ЛР 35 3 №2, ШР-1 35 3 №2, ШР-2 35 3 №2, ЛР 35 3 №1, ШР-1 35 3 1, ШР-2 35 3 №1, ШР-35 ТН 2СШ, ШР-2 35 ШСВ, ШР-1 35 ШСВ, ШР-2 35 Т-2, ШР-1 35 Т-2, ШР 35 ТН 1СШ, ШР-2 35 Т-1, ШР-1 35 Т-1, ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2. (РНЛ(З)-1-35 ПРН-35) Ремонт масляного выключателя 10 кВ 8шт. Ф-1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13. (ВМГ-133-II 600А ПС-10)		
	110	ЦРО	ПЮЭС	Т-1 (ТДТНГ-40500/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	ЛР110 Зеленый угол №1, СР 110 1С, ЛР 110 ВТЭЦ-2 №1, ШР 110 ВТЭЦ-2 №1, ШР 110 Зеленый угол №1, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, ТР 110 Т-1. (РГП-2-110-1000)	Ремонт разъединителей 110 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	ЛР 110 Зеленый угол №2, СР 110 2С, ЛР 110 ВТЭЦ-2 №2, ШР 110 ВТЭЦ-2 №2, ШР 110 Зеленый угол №2, ШР 110 Т-2, ТР 110 Т-2. (РГП-2-110-1000)	Ремонт разъединителей 110 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	В 35 3 №1 (МКП-35 1000А ШПЭ-2)	Ремонт выключателей 35 кВ	01.10.2023	30.10.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	ЛР 35 3 №2, ШР-1 35 3 №2, ШР-2 35 3 №2, ЛР 35 3 №1, ШР-1 35 3 1, ШР-2 35 3 №1, ШР-35 ТН 2СШ, ШР-2 35 ШСВ, ШР-1 35 ШСВ, ШР-2 35 Т-2, ШР-1 35 Т-2, ШР 35 ТН 1СШ, ШР-2 35 Т-1, ШР-1 35 Т-1, ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2. (РНЛ(З)-1-35 ПРН-35)	Ремонт разъединителей 35 кВ	01.10.2023	30.10.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Ф-1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13. (ВМГ-133-II 600А ПС-10)	Ремонт масляного выключателя 10 кВ	01.01.2023	30.01.2023
	110	ВРЭС, СРЗА	ПЮЭС	ЗВУ 1, 2	Замена плат ЗВУ	01.07.2023	30.07.2023
5.4.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Амурская"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-25000/110)		
5.5.	110	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Барабаш"	Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт. ЛР110 Давыдовка№1, ЛР110 Давыдовка№2, ШР110 ОПН 1С, ШР 110 ОПН 2С, СР110 1С, СР 110 2С, ШР110 Т-1, ШР110 Т-2 (РЛНД-1-110 600) Ремонт ОД и КЗ 110 кВ 4шт. ОД110 Т-1, ОД110 Т-2 (ОД-110 600А), КЗ110 Т-1, КЗ110 Т-2 (КЗ-110 600А) Ремонт трансформатора тока 110 кВ 3шт. ТТ 110 Т-2 (ф.А,В,С) Ремонт ограничителя перенапряжения 110 кВ 2шт. ОПН 110 1С, ОПН 110 2С Ремонт заземлителей 110 кВ 2шт. ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 4шт. ТТ-10 Ф-4, ТТ-10 Ф-5 Ремонт выключателей 10 кВ 7шт. В10 Т-1, В10 Т-2, СВ10, В10Ф-4,5,6,7,10,11,12,13 (ВМГ133-5шт, ВМП-10-6шт) Ремонт секции шин 10шт. КРУН10 яч:1,4,5,6,7,8,10,12,13,16 Ремонт секции шин 2шт. ШМ10 Т-1, ШМ10 Т-2 Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 4шт. ТСН-1, ТСН-2, ТН10 1С, ТН10 2С Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМТ-6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТМТ-6300/110)		
	110	ХРЭС	ПЮЭС	ЛР110 Давыдовка№1, ЛР110 Давыдовка№2, ШР110 ОПН 1С, ШР 110 ОПН 2С, СР110 1С, СР 110 2С, ШР110 Т-1, ШР110 Т-2 (РЛНД-1-110 600)	Ремонт разъединителей 110 кВ	01.09.2023	30.09.2023
	110	ХРЭС	ПЮЭС	ОД110 Т-1, ОД110 Т-2 (ОД-110 600А), КЗ110 Т-1, КЗ110 Т-2 (КЗ-110 600А)	Ремонт ОД и КЗ 110 кВ	01.09.2023	30.09.2023
	110	ХРЭС	ПЮЭС	ТТ 110 Т-2 (ф.А,В,С)	Ремонт трансформатора тока 110 кВ	01.10.2023	30.10.2023
	110	ХРЭС	ПЮЭС	ОПН 110 1С, ОПН 110 2С	Ремонт ограничителя перенапряжения 110 кВ	01.10.2023	30.10.2023
	110	ХРЭС	ПЮЭС	ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2	Ремонт заземлителей 110 кВ	01.10.2023	30.10.2023
	110	ХРЭС	ПЮЭС	ТТ-10 Ф-4, ТТ-10 Ф-5	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	110	ХРЭС	ПЮЭС	В10 Т-1, В10 Т-2, СВ10, В10Ф-4,5,6,7,10,11,12,13 (ВМГ133-5шт, ВМП-10-6шт)	Ремонт выключателей 10 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	110	ХРЭС	ПЮЭС	КРУН10 яч:1,4,5,6,7,8,10,12,13,16	Ремонт секции шин	01.08.2023	30.08.2023
	110	ХРЭС	ПЮЭС	ШМ10 Т-1, ШМ10 Т-2	Ремонт секции шин	01.10.2023	30.10.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	110	ХРЭС	ПЮЭС	ТСН-1, ТСН-2, ТН10 1С, ТН10 2С	Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ	01.10.2023	30.10.2023
	110	ХРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМТ-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.10.2023	30.10.2023
	110	ХРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМТ-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.10.2023	30.10.2023
5.6.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Береговая-1"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-20000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-20000/110)		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-20000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-20000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
5.7.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Бурная"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110/35/6) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110/35/6)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110/35/6)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110/35/6)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
5.8.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Бурун"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.03.2023	30.03.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.03.2023	30.03.2023
5.9.	110	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Волчанец"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-16000/110)		
	110	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
5.10.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "ВТЭЦ-1"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110) Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 3шт. Ф-6 ТПФМ-10		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.03.2023	30.03.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.03.2023	30.03.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Ф-6 ТПФМ-10	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	01.03.2023	30.03.2023
5.11.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Голубин"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.02.2023	30.02.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.02.2023	30.02.2023
5.12.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Голубинка"	Ремонт выключателей 35 кВ 5шт. В 35 Ц, В 35 Залив, В 35 Т-1, СВ 35, В 35 Т-2. (С 35 М 630А ПП-67) Ремонт разъединителей 35 кВ 12шт. ЛР 35 Ц, ШР 35 Ц, ШР 35 Т-2, ТР 35 Т-2, ШР 35 ТН 2С, СР 35 2С, СР 35 1С, ТР 35 Т-1, ШР 35 Т-1, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 Залив, ШР 35 Залив. РНДЗ-1-35 1000А ПРНЗ-35) Ремонт масляного выключателя 10 кВ 8шт. Ввод Т-1 А, Ввод Т-1 Б, ввод Т-2 А, ввод Т-2 Б, Ф-8, 13, 25, 26. (ВК-10 630А пруж., ВК-10 1600А пруж.) Ремонт собственных нужд подстанции 8шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 7шт. ЛР 110 Залив, ШР 110 Т-2, ЛР 110 Орлиная, ШР 110 Т-1, СР 110 2С, СР 110 1С. (РНДЗ-2-110 1000А ПРН-110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	В 35 Ц, В 35 Залив, В 35 Т-1, СВ 35, В 35 Т-2. (С 35 М 630А ПП-67)	Ремонт выключателей 35 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	ЛР 35 Ц, ШР 35 Ц, ШР 35 Т-2, ТР 35 Т-2, ШР 35 ТН 2С, СР 35 2С, СР 35 1С, ТР 35 Т-1, ШР 35 Т-1, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 Залив, ШР 35 Залив. РНДЗ-1-35 1000А ПРНЗ-35)	Ремонт разъединителей 35 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Ввод Т-1 А, Ввод Т-1 Б, ввод Т-2 А, ввод Т-2 Б, Ф-8, 13, 25, 26. (ВК-10 630А пруж., ВК-10 1600А пруж.)	Ремонт масляного выключателя 10 кВ	01.03.2023	30.03.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт собственных нужд подстанции	01.03.2023	30.03.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	ЛР 110 Залив, ШР 110 Т-2, ЛР 110 Орлиная, ШР 110 Т-1, СР 110 2С, СР 110 1С. (РНДЗ-2-110 1000А ПРН-110)	Ремонт разъединителей 110 кВ	01.09.2023	30.09.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.09.2023	30.09.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.09.2023	30.09.2023
5.13.	110	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Голубовка"	Ремонт обогрева приводов выключателей 110 кВ 3шт. ОРУ 110 кВ Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. ЛР 110 Широкая (РЛНДЗ-2-110), ШР 110 Широкая, СР 110 2С, ШР 110 Т-2 (РЛНДЗ-1-110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110)		
5.15.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Давыдовка"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-25000/110)		
5.16.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Де-Фриз"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-10000/110)		
5.17.	110	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Екатериновка"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-16000/110)		
	110	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	110	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.06.2023	30.06.2023
5.18.	110	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "ЖБФ"	Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. ЛР 110 Широкая №2 (РНДЗ-2-110), СР 110 2С (РНДЗ-1-110) Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ 4шт. ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОДЗ-110М), КЗ 110 Т-2., КЗ 110 Т-1 (КЗ-110У1) Замена ОПН, разрядников 110 кВ 8шт. ОПН 110, РВС 110 Ремонт трансформаторов 6 кВ 4шт. ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-100/6) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН 10000/110-70) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН 10000/110-70) Ремонт масляного выключателя 10 кВ 19шт. В 6 Ф-5, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27; СВ 6, В6 Т-1,2 (ВМПЭ-10), Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 4шт. ТН-1 6 1С, ТН-2 6 2С (НТМИ-6)		
	110	НРЭС	ПЮЭС	ЛР 110 Широкая №2 (РНДЗ-2-110), СР 110 2С (РНДЗ-1-110)	Ремонт разъединителей 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	НРЭС	ПЮЭС	ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОДЗ-110М), КЗ 110 Т-2., КЗ 110 Т-1 (КЗ-110У1)	Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	НРЭС	ПЮЭС	ОПН 110, РВС 110	Замена ОПН, разрядников 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	НРЭС	ПЮЭС	ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-100/6)	Ремонт трансформаторов 6 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН 10000/110-70)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН 10000/110-70)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	НРЭС	ПЮЭС	В 6 Ф-5, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27; СВ 6, В6 Т-1,2 (ВМПЭ-10),	Ремонт масляного выключателя 10 кВ	01.05.2023	30.05.2023
	110	НРЭС	ПЮЭС	ТН-1 6 1С, ТН-2 6 2С (НТМИ-6)	Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ	01.05.2023	30.05.2023
5.19.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Загородная"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-25000/110)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
5.20.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Залив"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.02.2023	30.02.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.02.2023	30.02.2023
	110	ВРЭС, СРЗА	ПЮЭС	ЗВУ 1, 2	Замена плат ЗВУ	01.07.2023	30.07.2023
5.21.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Западная"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110)		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.07.2023	30.07.2023
5.22.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Ипподром"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-10000/110)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.03.2023	30.03.2023
5.23.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Казармы"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-10000/110)		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.10.2023	30.10.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.10.2023	30.10.2023
5.24.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Кипарисово"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМН-6300/110/10)		

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМН-6300/110/10)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.08.2023	30.08.2023
5.25.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Котельная-2Р"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-5 (ТДТНГ-10000/110/10)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-5 (ТДТНГ-10000/110/10)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.05.2023	30.05.2023
5.26.	110	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Краскино"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН 10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН 10000/110)		
	110	ХРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН 10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.11.2023	30.11.2023
	110	ХРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН 10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.11.2023	30.11.2023
5.27.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Кролевцы"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Т-1 (ТДТН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Т-2 (ТДТН-25000/110) Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 6шт. ввод Т1(Т2) ТПШЛ-10		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	ввод Т1(Т2) ТПШЛ-10	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	01.07.2023	30.07.2023
5.28.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Лазурная"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-16000/110)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.01.2023	30.01.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.01.2023	30.01.2023
5.29.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Мингородок"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Т-1 (ТРДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Т-2 (ТРДН-25000/110)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТРДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.02.2023	30.02.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТРДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.02.2023	30.02.2023
5.30.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Муравейка"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110)		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
5.31.	110	НРЭС, ЦРО	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Находка"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТНГ-40500/110) Ремонт обогрева приводов выключателей 35 кВ 8шт. ОРУ 35 кВ Замена трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. ТН-2 НОМ-35 Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТНГ-40500/110)		
	110	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТНГ-40500/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	110	НРЭС	ПЮЭС	ОРУ 35 кВ	Ремонт обогрева приводов выключателей 35 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	110	НРЭС	ПЮЭС	ТН-2 НОМ-35	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	110	ЦРО	ПЮЭС	Т-1 (ТДТНГ-40500/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.09.2023	30.09.2023
5.32.	110	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Новицкое"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-10000/110)		
5.33.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Новый Мир"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМН-6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТМН-6300/110) Замена ОПН, разрядников 110 кВ 8шт. РВС 110		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМН-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.05.2023	30.05.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМН-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.05.2023	30.05.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	РВС 110	Замена ОПН, разрядников 110 кВ	01.05.2023	30.05.2023
5.34.	110	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "НСРЗ"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110)		
	110	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	110	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.08.2023	30.08.2023
5.35.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Океан"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМН-6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТМН-6300/110)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМН-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.01.2023	30.01.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМН-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.01.2023	30.01.2023
5.36.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Орлиная"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	111	ВРЭС	ПЮЭС	ЗВУ	Замена выпрямительного модуля	01.07.2023	30.07.2023
5.37.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Песчаная"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-10000/110)		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.07.2023	30.07.2023
5.38.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Подъяпольск"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМТ-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТМТ-16000/110)		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМТ-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.05.2023	30.05.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМТ-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.05.2023	30.05.2023
5.39.	110	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Преображение"	Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. В 35 ВЛ Тайфун, В 35 Т-1, В 35 Т-2 Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ 2шт. ОдиКЗ 110 Т-1, ОдиКЗ 110 Т-2 Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. ЛР 35 Тайфун, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2 Замена ОПН, Разрядников 35 кВ 3шт. ОПН-ТН35 1С (а, в,с) Покраска металлоконструкций 3шт. ОРУ 35кВ Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. ЗНОМ 35 ТН35 1С (а, в,с) Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. СР-35, ШР 35 Тайфун Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. ЛР 110 Тайфун, ШР 110 Т-2 Покраска металлоконструкций 3шт. ОРУ 110кВ Ремонт и замена подвесной и опорной изоляции ВЧ заградителей 1шт. ВЧЗ 110 Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМТ-6300) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТМТГ-7500) Ремонт масляного выключателя 10 кВ 7шт. В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, В 10 Ф5, В10 Ф7, В10 Ф9, В 10 Ф11 Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2 Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. ШР 110 ОПН 1С, ШР 110 Т-1 Покраска металлоконструкций 3шт. ОРУ 110 кВ Ремонт собственных нужд подстанции 1шт. ТМ 100 Ремонт собственных нужд подстанции 1шт. ТСМА 60 Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт. ТМ 100 (ТСН2) Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт. ТСМА 60 (ТСН-1) Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. ТН 1С, ТН 2С		
	110	ПРЭС	ПЮЭС	В 35 ВЛ Тайфун, В 35 Т-1, В 35 Т-2	Ремонт выключателей 35 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ОдиКЗ 110 Т-1, ОдиКЗ 110 Т-2	Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ЛР 35 Тайфун, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2	Ремонт разъединителей 35 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ОПН-ТН35 1С (а, в,с)	Замена ОПН, Разрядников 35 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ОРУ 35кВ	Покраска металлоконструкций	01.07.2023	30.07.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ЗНОМ 35 ТН35 1С (а, в,с)	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	СР-35, ШР 35 Тайфун	Ремонт разъединителей 35 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ЛР 110 Тайфун, ШР 110 Т-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ОРУ 110кВ	Покраска металлоконструкций	01.06.2023	30.06.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЧЗ 110	Ремонт и замена подвесной и опорной изоляции ВЧ заградителей	01.06.2023	30.06.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМТ-6300)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМТГ-7500)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, В 10 Ф5, В10 Ф7, В10 Ф9, В 10 Ф11	Ремонт масляного выключателя 10 кВ	01.05.2023	30.05.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2	Ремонт разъединителей 35 кВ	01.05.2023	30.05.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ШР 110 ОПН 1С, ШР 110 Т-1	Ремонт разъединителей 110 кВ	01.05.2023	30.05.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ОРУ 110 кВ	Покраска металлоконструкций	01.05.2023	30.05.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ТМ 100	Ремонт собственных нужд подстанции	01.09.2023	30.09.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ТСМА 60	Ремонт собственных нужд подстанции	01.09.2023	30.09.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ТМ 100 (ТСН2)	Ремонт трансформаторов 6 кВ	01.09.2023	30.09.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ТСМА 60 (ТСН-1)	Ремонт трансформаторов 6 кВ	01.09.2023	30.09.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ТН 1С, ТН 2С	Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ	01.09.2023	30.09.2023
5.40.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Промузел"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТРДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТРДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.05.2023	30.05.2023



№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.05.2023	30.05.2023
5.41.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Пушкинская"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-16000/110)		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.03.2023	30.03.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.03.2023	30.03.2023
5.42.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Раздольное-1"	Замена ОПН, разрядников 110 кВ 3шт. ОПН 110, РВС 110		
	110	АРЭС	ПЮЭС	ОПН 110, РВС 110	Замена ОПН, разрядников 110 кВ	01.09.2023	30.09.2023
5.43.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Раздольное-2"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. (ТДТН-16000/110)		
	110	АРЭС	ПЮЭС	(ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.09.2023	30.09.2023
5.44.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Садовая"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТРДН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТРДН-40000/110)		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТРДН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТРДН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.08.2023	30.08.2023
5.45.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Седанка"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-16000/110)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.03.2023	30.03.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.03.2023	30.03.2023
	110	ВРЭС, СРЗА	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-16000/110)	Замена терминала РПН	01.07.2023	30.07.2023
	110	ВРЭС, СРЗА	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-16000/110)	Замена терминала РПН	01.07.2023	30.07.2023
5.46.	110	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Славянка"	Ремонт обогрева приводов выключателей 35 кВ 3шт. В35 Т-1, В35 Т-2, В35 Брусья (ВМД-35) Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Т-1 (ТДТН 16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Т-2 (ТДТН 16000/110)		
	110	ХРЭС	ПЮЭС	В35 Т-1, В35 Т-2, В35 Брусья (ВМД-35)	Ремонт обогрева приводов выключателей 35 кВ	01.11.2023	30.11.2023
	110	ХРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН 16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.11.2023	30.11.2023
	110	ХРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН 16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.11.2023	30.11.2023
5.47.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Спутник"	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. В110 Промузел Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. В110Т-1 Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. В110 Т-2 Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. В110 Чайка Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт. ЛР 110 Промузел, ШР 110 Промузел, ШР 110 Т-2, ШР ТН 110 2С, СР 110 2С, СР 110 1С, ШР 110 ОПН 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 Чайка, ЛР 110 Чайка. (РНДЗ-110 400А ПРН-110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-25000/110) Ремонт разъединителей РНДЗ-35 4шт. РЛ 35 Угловая, ЛР 35 Сахарный ключ, ЛР 35 РП-3 №1, ЛР 35 РП-3 №2. (РЛНДЗ-1-35 600А ПРН-35) Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. ТН-35 1С Ремонт собственных нужд подстанции 8шт. Ремонт масляного выключателя 10 кВ 14шт. В 6 Ф-27, В 6 Ф-25, В 6 Ф-23, В 6 Ф-21, В 6 Ф-17, В 6 Ф15, В 6 Ф-11, В 6 Ф-7, В 6 Ф-5, В 6 Ф-3, В 6 Ф-1, В 6 Ф-8, СВ 6 1С, В 6 Ф-22. (ВМГ-133 600А ПС-10)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	В110 Промузел	Ремонт выключателей 110 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	В110Т-1	Ремонт выключателей 110 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	В110 Т-2	Ремонт выключателей 110 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	В110 Чайка	Ремонт выключателей 110 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	ЛР 110 Промузел, ШР 110 Промузел, ШР 110 Т-2, ШР ТН 110 2С, СР 110 2С, СР 110 1С, ШР 110 ОПН 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 Чайка, ЛР 110 Чайка. (РНДЗ-110 400А ПРН-110)	Ремонт разъединителей 110 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	РЛ 35 Угловая, ЛР 35 Сахарный ключ, ЛР 35 РП-3 №1, ЛР 35 РП-3 №2. (РЛНДЗ-1-35 600А ПРН-35)	Ремонт разъединителей РНДЗ-35	01.03.2023	30.03.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	ТН-35 1С	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ	01.03.2023	30.03.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт собственных нужд подстанции	01.03.2023	30.03.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	110	ВРЭС	ПЮЭС	В 6 Ф-27, В 6 Ф-25, В 6 Ф-23, В 6 Ф-21, В 6 Ф-17, В 6 Ф-15, В 6 Ф-11, В 6 Ф-7, В 6 Ф-5, В 6 Ф-3, В 6 Ф-1, В 6 Ф-8, СВ 6 1С, В 6 Ф-22. (ВМГ-133 600А ПС-10)	Ремонт масляного выключателя 10 кВ	01.02.2023	30.02.2023
5.48.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Стройиндустрия"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТРДН-25000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТРДН-25000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.05.2023	30.05.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-16000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.05.2023	30.05.2023
5.49.	110	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Тайфун"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-10000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-10000)		
	110	ПРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-10000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.11.2023	30.11.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-10000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.11.2023	30.11.2023
5.50.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Тереховка"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМТН-6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТМТН-6300/110)		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМТН-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.10.2023	30.10.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМТН-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.10.2023	30.10.2023
5.51.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Гопаз"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-10000/110)		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.09.2023	30.09.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.09.2023	30.09.2023
5.52.	110	ХРЭС, ЦРО	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Троица"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМТН6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН10000/110)		
	110	ХРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМТН6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.05.2023	30.05.2023
	110	ЦРО	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.10.2023	30.10.2023
5.53.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Улисс"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТРДН-25000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТРДН-25000)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТРДН-25000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.05.2023	30.05.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТРДН-25000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.05.2023	30.05.2023
5.54.	110	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Учебная"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110)		
	110	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	110	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.08.2023	30.08.2023
5.55.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Факел"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-10000/110)		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.10.2023	30.10.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.10.2023	30.10.2023
5.56.	110	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "ХФЗ"	Ремонт и замена подвесной и опорной изоляции ВЧ заградителей 2шт. ВЧ заградителей тип СМП -110 ВЗ -630 ОФП Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДНТ-10000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДНТ-10000)		
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЧ заградителей тип СМП -110 ВЗ -630 ОФП	Ремонт и замена подвесной и опорной изоляции ВЧ заградителей	01.03.2023	30.03.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДНТ-10000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.11.2023	30.11.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДНТ-10000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.11.2023	30.11.2023
5.57.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Чайка"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДНТ-16000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДНТ-16000)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДНТ-16000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДНТ-16000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.04.2023	30.04.2023
5.58.	110	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Чуркин"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-25000/110)		
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.01.2023	30.01.2023
	110	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.01.2023	30.01.2023
	110	ВРЭС, СРЗА	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-25000/110)	Замена терминала РПН	01.07.2023	30.07.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	110	ВРЭС, СРЗА	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-25000/110)	Замена терминала РПН	01.07.2023	30.07.2023
5.59.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Шахта-7"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110)		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.06.2023	30.06.2023
5.60.	110	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Штыково"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110)		
	110	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.08.2023	30.08.2023
5.61.	110	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Южная"	Ремонт ВЧ заградителей 1шт. ВЧ заградителей СМП -110 ВЗ -630 ОФП 4 Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-10000) Т-2 (ТДНГ-10000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-10000) Т-2 (ТДНГ-10000)		
	110	ПРЭС	ПЮЭС	ВЧ заградителей СМП -110 ВЗ -630 ОФП 4	Ремонт ВЧ заградителей	01.06.2023	30.06.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-10000) Т-2 (ТДНГ-10000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.11.2023	30.11.2023
	110	ПРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-10000) Т-2 (ТДНГ-10000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	01.11.2023	30.11.2023
5.62.	110	ЦРО	ПЮЭС	Ремонт вводов в ЦРО	Ремонт высоковольтных вводов 110 кВ 6шт.		
	110	ЦРО	ПЮЭС		Ремонт высоковольтных вводов 110 кВ	01.01.2023	30.12.2023
6.	35		ПЮЭС	Оборудование ПС 35 кВ			
6.1.	35	ПРЭС, ЦРО	ПЮЭС	ПС 35 кВ "Авангард"	Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-2 (ТД-5600/35) Замена ОПН, Разрядников 35 кВ 6 шт. РВ 35 1С, РВ 35 2С		
	35	ЦРО	ПЮЭС	Т-2 (ТД-5600/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	РВ 35 1С, РВ 35 2С	Замена ОПН, Разрядников 35 кВ	01.09.2023	30.09.2023
6.2.	35	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ "Астафьева"	Ремонт обогрева приводов выключателей 35 кВ 4шт. ОРУ 35 кВ		
	35	НРЭС	ПЮЭС	ОРУ 35 кВ	Ремонт обогрева приводов выключателей 35 кВ	01.03.2023	30.03.2023
6.3.	35	НРЭС, ЦРО	ПЮЭС	ПС 35 кВ "Бархатная"	Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-2 (ТД-10000/35)		
	35	ЦРО	ПЮЭС	Т-2 (ТД-10000/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.06.2023	30.06.2023
6.4.	35	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ "Беневское"	Ремонт и замена подвесной и опорной изоляции ВЧ заградителей 1шт. ВЧЗ (СМП -35 РЗ 600 ОФП-4) Ремонт обогрева приводов выключателей 6-10 кВ 4шт. В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ -10 (ВМГ 10), В 35 Лазо (ВТ 35 600А ПШ 67) Замена выключателей 6-10 кВ 3шт. В 6 кВ (В 10 Ф1, В 10 Ф 10, В 10 Ф-13)		
	35	ПРЭС	ПЮЭС	ВЧЗ (СМП -35 РЗ 600 ОФП-4)	Ремонт и замена подвесной и опорной изоляции ВЧ заградителей	01.07.2023	30.07.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ -10 (ВМГ 10), В 35 Лазо (ВТ 35 600А ПШ 67)	Ремонт обогрева приводов выключателей 6-10 кВ	01.10.2023	30.10.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	В 6 кВ (В 10 Ф1, В 10 Ф 10, В 10 Ф-13)	Замена выключателей 6-10 кВ	01.09.2023	30.09.2023
6.5.	35	ЦРО	ПЮЭС	ПС 35 кВ "Верхняя"	Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-2 (ТМ-4000/35)		
	35	ЦРО	ПЮЭС	Т-2 (ТМ-4000/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.05.2023	30.05.2023
6.6.	35	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ "Владими́ро-Александровское"	Ремонт обогрева приводов выключателей 6-10 кВ 7шт. КРУН 6 кВ		
	35	НРЭС	ПЮЭС	КРУН 6 кВ	Ремонт обогрева приводов выключателей 6-10 кВ	01.03.2023	30.03.2023
6.7.	35	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ "Гайдамак"	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. В 35 С-55 (ВМ-35) Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-1 (ТДНС 16000/35-У1) Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-2 (ТДНС 16000/35-У1) Ремонт масляного выключателя 10 кВ 1шт. В 6 Ф-4,5,6,11,12,13,16,17,18,19,20,21,25,26,27; В 6 Т-1,2, СВ 6 (ВМП-10) Ремонт разъединителей 35 кВ 9шт. ЛР 35 С-55, ШР 35 ОПН 1С (РЛНД-2-35), СР 35 1С (РЛНД-35), ЛР 35 Волчанец, ШР 35 С-55, СР 35 2С (РЛНД-1-35) Окраска оборудования, металлоконструкций 1м Т-2 (ТДНС 16000/35-У1) Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 4шт. ТН 6 1С, ТН 6 2С (НТМИ-6)		
	35	НРЭС	ПЮЭС	В 35 С-55 (ВМ-35)	Ремонт выключателей 35 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДНС 16000/35-У1)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДНС 16000/35-У1)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	В 6 Ф-4,5,6,11,12,13,16,17,18,19,20,21,25,26,27; В 6 Т-1,2, СВ 6 (ВМП-10)	Ремонт масляного выключателя 10 кВ	01.09.2023	30.09.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	ЛР 35 С-55, ШР 35 ОПН 1С (РЛНД-2-35), СР 35 1С (РЛНД-35), ЛР 35 Волчанец, ШР 35 С-55, СР 35 2С (РЛНД-1-35)	Ремонт разъединителей 35 кВ	01.09.2023	30.09.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДНС 16000/35-У1)	Окраска оборудования, металлоконструкций	01.09.2023	30.09.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	ТН 6 1С, ТН 6 2С (НТМИ-6)	Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ	01.09.2023	30.09.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.8.	35	ПРЭС	ПНОЭС	ПС 35 кВ "Горная"	Ремонт и замена подвесной и опорной изоляции ВЧ заградителей 1шт. ВЧЗ (СМП -35 РЗ 600 ОФП-4)		
	35	ПРЭС	ПНОЭС	ВЧЗ (СМП -35 РЗ 600 ОФП-4)	Ремонт и замена подвесной и опорной изоляции ВЧ заградителей	01.06.2023	30.06.2023
6.9.	35	ЦРО	ПНОЭС	ПС 35 кВ "КЭТ"	Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-3 (ТМ-5600/35)		
	35	ЦРО	ПНОЭС	Т-3 (ТМ-5600/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.07.2023	30.07.2023
6.10.	35	ПРЭС	ПНОЭС	ПС 35 кВ "Лазо"	Замена ОПН, Разрядников 35 кВ 3шт. РВ 35 1С (РВС-35)		
	35	ПРЭС	ПНОЭС	РВ 35 1С (РВС-35)	Замена ОПН, Разрядников 35 кВ	01.11.2023	30.11.2023
6.11.	35	ВРЭС	ПНОЭС	ПС 35 кВ "Луговая"	Ремонт выключателей 35 кВ 5шт. В 35 Т-2, В 35 Т-1. (С-35М 630А ПП-67) Ремонт разъединителей РНДЗ-35 4шт. ЛР 35 ПС А №2, ЛР-2 35 РП-4, ЛР-1 35 РП-4, ЛР 35 ПС А №1. (РЛНДЗ-16-35/1000) Окраска оборудования, металлоконструкций 12м ОРУ-35 Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-1 (ТМ-6300/35) Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-2 (ТМ-4000/35) Ремонт масляного выключателя 10 кВ 1шт. В 6 Т-1. (ВМП-10 ПП-67 600А) Ремонт масляного выключателя 10 кВ 1шт. В 6 Т-2. (ВМГ-133 ПП-67)		
	35	ВРЭС	ПНОЭС	В 35 Т-2, В 35 Т-1. (С-35М 630А ПП-67)	Ремонт выключателей 35 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	35	ВРЭС	ПНОЭС	ЛР 35 ПС А №2, ЛР-2 35 РП-4, ЛР-1 35 РП-4, ЛР 35 ПС А №1. (РЛНДЗ-16-35/1000)	Ремонт разъединителей РНДЗ-35	01.08.2023	30.08.2023
	35	ВРЭС	ПНОЭС	ОРУ-35	Окраска оборудования, металлоконструкций	01.08.2023	30.08.2023
	35	ВРЭС	ПНОЭС	Т-1 (ТМ-6300/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.03.2023	30.03.2023
	35	ВРЭС	ПНОЭС	Т-2 (ТМ-4000/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.03.2023	30.03.2023
	35	ВРЭС	ПНОЭС	В 6 Т-1. (ВМП-10 ПП-67 600А)	Ремонт масляного выключателя 10 кВ	01.09.2023	30.09.2023
	35	ВРЭС	ПНОЭС	В 6 Т-2. (ВМГ-133 ПП-67)	Ремонт масляного выключателя 10 кВ	01.09.2023	30.09.2023
6.12.	35	АРЭС	ПНОЭС	ПС 35 кВ "Новороссия"	Замена выключателей 6-10 кВ 5шт. В 6 Т-1, В 6 Ф-2,3,4,7 (ВМГ-133/600, ПРБА) Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. ЛР 35 Депо, Насосная-2, ШР 35 Т-1(РЛНД-35/600, ПР-90) Ремонт трансформаторов 6 кВ 6шт. ТСН-1(ТС-63/6/0,4) Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт. ТН 6 1С (НАМИ-6) Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-1 (ТМ-2500/35/6) Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. В 35 Т-1(ВМ-35/600, ПП-67К)		
	35	АРЭС	ПНОЭС	В 6 Т-1, В 6 Ф-2,3,4,7 (ВМГ-133/600, ПРБА)	Замена выключателей 6-10 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	АРЭС	ПНОЭС	ЛР 35 Депо, Насосная-2, ШР 35 Т-1(РЛНД-35/600, ПР-90)	Ремонт разъединителей 35 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	АРЭС	ПНОЭС	ТСН-1(ТС-63/6/0,4)	Ремонт трансформаторов 6 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	АРЭС	ПНОЭС	ТН 6 1С (НАМИ-6)	Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	АРЭС	ПНОЭС	Т-1 (ТМ-2500/35/6)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	АРЭС	ПНОЭС	В 35 Т-1(ВМ-35/600, ПП-67К)	Ремонт выключателей 35 кВ	01.05.2023	30.05.2023
6.13.	35	ПРЭС	ПНОЭС	ПС 35 кВ "Партизан"	Ремонт выключателей 35 кВ 6шт. В 35 Авангард №1, В 35 Авангард №2, В 35 ПаГРЭС №2, В 35 ПаГРЭС №1, В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВМ-35У 1000А) Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-1 (ТД-16000/35) Ремонт разъединителей 35 кВ 13шт. ЛР 35 Авангард №1, ШР1 35 Авангард №1, ШР2 Авангард №1, ЛР 35 Авангард №2, ШР1 35 Авангард №2, ШР2 Авангард №2, РЛ 35 ПаГРЭС №2, ШР1 ПаГРЭС №2, ШР-2 ПаГРЭС №2, РЛ 35 ПаГРЭС №1, ШР1 ПаГРЭС №1, ШР-2 ПаГРЭС №1, ШР 35 ОПН 2 СШ (РЛНД(3) 35/1000А) Покраска металлоконструкций 3шт. ОРУ 35 Ремонт ошиновки и контактных соединений 3шт. М100*10 (Т-2) Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. ТН 1СШ (ЗНОМ 35) Ремонт масляного выключателя 10 кВ 1шт. В 10 Т-2 (МГТ 10 2000А) Ремонт разъединителей 35 кВ 9шт. ШР 35 2СШ, ШР 35 1СШ, ШР 35 1СШ Т-1, ШР 35 2СШ Т-1, ШР 35 РВ 1СШ, ШР-1 35 Т-2, ШР-2 35 Т-2, ШР1 35 ШСВ, ШР2 35 ШСВ (РЛНД(3) 35/1000А) Замена ОПН, Разрядников 35 кВ 3шт. РВ35 (1СШ) Ремонт и замена подвесной и опорной изоляции ВЧ заградителей 1шт. ВЧЗ 35 Авангард № 1 (СНП 35- ВЗ 600-0,25 ФПУ-6400) Ремонт ошиновки и контактных соединений 3шт. М100*10 (Т-1) Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт. ТМГ 230 (ТСН1) Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. ЗНОМ 35 (ТН 2СШ) Ремонт масляного выключателя 10 кВ 1шт. В6 Ф1, Ф3, Ф5, Ф7, Ф8, Ф9, Ф11, Ф13, Ф17, Ф19		
	35	ПРЭС	ПНОЭС	В 35 Авангард №1, В 35 Авангард №2, В 35 ПаГРЭС №2, В 35 ПаГРЭС №1, В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВМ-35У 1000А)	Ремонт выключателей 35 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	35	ПРЭС	ПНОЭС	Т-1 (ТД-16000/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	35	ПРЭС	ПНОЭС	ЛР 35 Авангард №1, ШР1 35 Авангард №1, ШР2 Авангард №1, ЛР 35 Авангард №2, ШР1 35 Авангард №2, ШР2 Авангард №2, РЛ 35 ПаГРЭС №2, ШР1 ПаГРЭС №2, ШР-2 ПаГРЭС №2, РЛ 35 ПаГРЭС №1, ШР1 ПаГРЭС №1, ШР-2 ПаГРЭС №1, ШР 35 ОПН 2 СШ (РЛНД(3) 35/1000А)	Ремонт разъединителей 35 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	35	ПРЭС	ПНОЭС	ОРУ 35	Покраска металлоконструкций	01.07.2023	30.07.2023
	35	ПРЭС	ПНОЭС	М100*10 (Т-2)	Ремонт ошиновки и контактных соединений	01.07.2023	30.07.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	35	ПРЭС	ПЮЭС	ТН 1СШ (ЗНОМ 35)	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	В 10 Т-2 (МГГ 10 2000А)	Ремонт масляного выключателя 10 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	ШР 35 2СШ, ШР 35 1СШ, ШР 35 1СШ Т-1, ШР 35 2СШ Т-1, ШР 35 РВ 1СШ, ШР-1 35 Т-2, ШР-2 35 Т-2, ШР1 35 ШСВ, ШР2 35 ШСВ (РЛНД(3) 35/1000А)	Ремонт разъединителей 35 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	РВ35 (1СШ)	Замена ОПН, Разрядников 35 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	ВЧЗ 35 Авангард № 1 (СНП 35- В3 600-0,25 ФПУ-6400)	Ремонт и замена подвесной и опорной изоляции ВЧ заградителей	01.06.2023	30.06.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	М100*10 (Т-1)	Ремонт ошиновки и контактных соединений	01.06.2023	30.06.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	ТМГ 230 (ТСН1)	Ремонт трансформаторов 6 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	ЗНОМ 35 (ТН 2СШ)	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	В6 Ф1, Ф3, Ф5, Ф7, Ф8, Ф9, Ф11, Ф13, Ф17, Ф19 (ВМГ 133 600А)	Ремонт масляного выключателя 10 кВ	01.05.2023	30.05.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	В6 Т-1 (ВВ/TEL-6 1600А)	Ремонт выключателей 6 кВ	01.05.2023	30.05.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	В6 Ф20, В6 Ф21, СВ6 (ВМГ 133 600А)	Ремонт масляного выключателя 10 кВ	01.03.2023	30.03.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	ТСН 2 (ТМГ 250)	Ремонт трансформаторов 6 кВ	01.03.2023	30.03.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	ТН6 1С, ТН6 2С (НТМИ 6)	Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ	01.03.2023	30.03.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	ШСВ 35 (ВМ-35)	Ремонт выключателей 35 кВ	01.09.2023	30.09.2023
	35	ПРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТД-16000)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.09.2023	30.09.2023
6.14.	35	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ "Посвет"	Замена опорно-стержневых изоляторов Разъединителей 35 кВ 2шт. ПР35 Т-1, ПР35 Т-2. (ПСН-35) Ремонт разъединителей РЛНД-35 3шт. ШР35 Т-1, ШР35 Т-2, ЛР 35 ЖД Станция (РЛНД-35) Ремонт ячеек КРУ, КРУН 15шт. КРУН 10 (яч. 2-16) Ремонт и замена заземляющих спусков и мест их присоединения к заземляющему контуру 4шт. ОРУ 35 Ремонт выключателей 10 кВ 9шт. В10 Т-1, В10 Т-2, В10 Ф-3,5,7,9,10,11,15 (ВМГ-133-6шт, ВМПП-10-3шт.) Ремонт трансформаторов 10 кВ 4шт. ТСН-1, ТСН-2, ТН10 1С, ТН10 2С (НАМИ-10) Ремонт освещения 4шт. ОРУ 35 Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-1 (ТМ-4000/35) Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-2 (ТМ-4000/35)		
	35	ХРЭС	ПЮЭС	ПР35 Т-1, ПР35 Т-2. (ПСН-35)	Замена опорно-стержневых изоляторов Разъединителей 35 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	35	ХРЭС	ПЮЭС	ШР35 Т-1, ШР35 Т-2, ЛР 35 ЖД Станция (РЛНД-35)	Ремонт разъединителей РЛНД-35	01.07.2023	30.07.2023
	35	ХРЭС	ПЮЭС	КРУН 10 (яч. 2-16)	Ремонт ячеек КРУ, КРУН	01.07.2023	30.07.2023
	35	ХРЭС	ПЮЭС	ОРУ 35	Ремонт и замена заземляющих спусков и мест их присоединения к заземляющему контуру	01.07.2023	30.07.2023
	35	ХРЭС	ПЮЭС	В10 Т-1, В10 Т-2, В10 Ф-3,5,7,9,10,11,15 (ВМГ-133-6шт, ВМПП-10-3шт.)	Ремонт выключателей 10 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	ХРЭС	ПЮЭС	ТСН-1, ТСН-2, ТН10 1С, ТН10 2С (НАМИ-10)	Ремонт трансформаторов 10 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	ХРЭС	ПЮЭС	ОРУ 35	Ремонт освещения	01.05.2023	30.05.2023
	35	ХРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМ-4000/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.05.2023	30.05.2023
	35	ХРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМ-4000/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.05.2023	30.05.2023
6.15.	35	АРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ "Птицефабрика"	Ремонт выключателей 6 кВ 18шт. В 6 Т-1,2, СВ 6, В 6 Ф-1,2,3,4,5,7,10,13,14,18,19,20,21,22,23 (ВМГ-10, ПП-67К) Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт. ТСН-1,2 (ТМ-25/6/0,23) Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. ТН 6 1С,2С (НАМИ-6) Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. В 35 Кролевцы, АТЭЦ, В 35 Т-1,2 (ВТ-35/630, ПП-67К), (ВМ-35/600, ПП-67К), (С-35/630, ПП-67К) Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт. ЛР 35 Кролевцы, АТЭЦ, ШР 35 Т-1,2, Кролевцы, АТЭЦ, СР 35 1С,2С (РНДЗ-1-35/1000) Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-1 (ТМ-6300/35) Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-2 (ТМ-6300/35)		
	35	АРЭС	ПЮЭС	В 6 Т-1,2, СВ 6, В 6 Ф-1,2,3,4,5,7,10,13,14,18,19,20,21,22,23 (ВМГ-10, ПП-67К)	Ремонт выключателей 6 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	35	АРЭС	ПЮЭС	ТСН-1,2 (ТМ-25/6/0,23)	Ремонт трансформаторов 6 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	35	АРЭС	ПЮЭС	ТН 6 1С,2С (НАМИ-6)	Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	35	АРЭС	ПЮЭС	В 35 Кролевцы, АТЭЦ, В 35 Т-1,2 (ВТ-35/630, ПП-67К), (ВМ-35/600, ПП-67К), (С-35/630, ПП-67К)	Ремонт выключателей 35 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	35	АРЭС	ПЮЭС	ЛР 35 Кролевцы, АТЭЦ, ШР 35 Т-1,2, Кролевцы, АТЭЦ, СР 35 1С,2С (РНДЗ-1-35/1000)	Ремонт разъединителей 35 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	35	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМ-6300/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.10.2023	30.10.2023
	35	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМ-6300/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.10.2023	30.10.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.16.	35	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ "Рыбники"	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. В 35 Широкая (С-35М), В 35 Т-2(ВМД-35) Ремонт масляного выключателя 10 кВ 12шт. В 6 Ф-2,3,4,5,11,12,13,14,15, СВ 6 (ВМГ-133), В6 Т-1,2 (ВВ/TEL-10-20/1500У2) Ремонт обогрева приводов выключателей 35 кВ 5шт. ОРУ 35 кВ Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт. ЗРУ 6 кВ Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. ШСВ 35, В 35 Находка, В 35 Т-1 (ВМД-35) Ремонт разъединителей 35 кВ 12шт. ШР-1 35 Находка, ШР-1 35 Т-1, ШР-1 35 Широкая, ШР-1 35 Т-2, ШР-1 35 ШСВ, ЛР 35 Находка (РЛНД-1-35), ШР-2 35 Находка, ШР-2 35 Т-1, ШР-2 35 Широкая, ШР-2 35 Т-2, ШР-2 35 ШСВ, ШР-1 35 ШСВ, ЛР 35 Широкая (РЛН-35) Замена ОПН, Разрядников 35 кВ 6шт. РВ 35 2СШ, РВ 35 1СШ (РВС-6) Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. ТН 6 1С, ТН 6 2С (НТМИ-6) Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-1 (ТДНС-10000/35)Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-2 (ТДНС-10000/35)		
	35	НРЭС	ПЮЭС	В 35 Широкая (С-35М), В 35 Т-2(ВМД-35)	Ремонт выключателей 35 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	В 6 Ф-2,3,4,5,11,12,13,14,15, СВ 6 (ВМГ-133), В6 Т-1,2 (ВВ/TEL-10-20/1500У2)	Ремонт масляного выключателя 10 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	ОРУ 35 кВ	Ремонт обогрева приводов выключателей 35 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	ЗРУ 6 кВ	Ремонт трансформаторов 6 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	ШСВ 35, В 35 Находка, В 35 Т-1 (ВМД-35)	Ремонт выключателей 35 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	ШР-1 35 Находка, ШР-1 35 Т-1, ШР-1 35 Широкая, ШР-1 35 Т-2, ШР-1 35 ШСВ, ЛР 35 Находка (РЛНД-1-35), ШР-2 35 Находка, ШР-2 35 Т-1, ШР-2 35 Широкая, ШР-2 35 Т-2, ШР-2 35 ШСВ, ШР-1 35 ШСВ, ЛР 35 Широкая (РЛН-35)	Ремонт разъединителей 35 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	РВ 35 2СШ, РВ 35 1СШ (РВС-6)	Замена ОПН, Разрядников 35 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	ТН 6 1С, ТН 6 2С (НТМИ-6)	Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДНС-10000/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.06.2023	30.06.2023
	35	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДНС-10000/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.06.2023	30.06.2023
6.17.	35	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ "Северная"	Замена выключателей 6-10 кВ 2шт. В6 Ф7, В6 Ф17 (ВМГ-133)		
	35	ПРЭС	ПЮЭС	В6 Ф7, В6 Ф17 (ВМГ-133)	Замена выключателей 6-10 кВ	01.11.2023	30.11.2023
6.18.	35	АРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ "Силикатная"	Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. ЛР 35 Оленевод, ЛР 35 Раздольное-1, ШР 35 Оленевод, ШР 35 Т-1,2 (SONK-7-10-1000, ПР-180),(РЛНД-1-35-600, ПРН-220М) Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-1 (ТМ-6300/35/6) Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-2 (ТМН-6300/35/10) Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. В 35 Оленевод (ВТ-35-600, ПП-67К) Ремонт выключателей 10 кВ 5шт. В 10 Т-2, В 10 Ф-20,24,25,28 (ВМП-10К, ПЭ-11) Ремонт выключателей 6 кВ 1шт. В 10 Ф-26 (ВВ/TEL-10-20-1000, ЭМ)		
	35	АРЭС	ПЮЭС	ЛР 35 Оленевод, ЛР 35 Раздольное-1, ШР 35 Оленевод, ШР 35 Т-1,2 (SONK-7-10-1000, ПР-180),(РЛНД-1-35-600, ПРН-220М)	Ремонт разъединителей 35 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	35	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМ-6300/35/6)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	35	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМН-6300/35/10)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.04.2023	30.04.2023
	35	АРЭС	ПЮЭС	В 35 Оленевод (ВТ-35-600, ПП-67К)	Ремонт выключателей 35 кВ	01.03.2023	30.03.2023
	35	АРЭС	ПЮЭС	В 10 Т-2, В 10 Ф-20,24,25,28 (ВМП-10К, ПЭ-11)	Ремонт выключателей 10 кВ	01.02.2023	30.02.2023
	35	АРЭС	ПЮЭС	В 10 Ф-26 (ВВ/TEL-10-20-1000, ЭМ)	Ремонт выключателей 6 кВ	01.02.2023	30.02.2023
6.19.	35	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ "Ц"	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт. Ф-1 (ТХН) ТПФМ-10		
	35	ВРЭС	ПЮЭС	Ф-1 (ТХН) ТПФМ-10	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	01.03.2023	30.03.2023
6.20.	35	АРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ "Шахтовная"	Ремонт выключателей 35 кВ 5шт. В 35 Т-1,2, Трикотажная, АТЭЦ, Артемовская (ВМД-35/600, ПЭ-11) Ремонт выключателей 6 кВ 10шт. В 6 Т-1,2, В 6 Ф-3,4,6,8,13,14,9, СВ 6 (ВМГ-133/600, ПС-10) Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-1 (ТД-10000/35) Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Т-2 (ТДНС-10000/35) Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт. ЛР 35 Трикотажная, АТЭЦ, ШР 35 Т-1,2, Трикотажная, АТЭЦ, Артемовская, СР 35 1С, 2С (РЛНД-1-35/600, ПР-90)		
	35	АРЭС	ПЮЭС	В 35 Т-1,2, Трикотажная, АТЭЦ, Артемовская (ВМД-35/600, ПЭ-11)	Ремонт выключателей 35 кВ	01.08.2023	30.08.2023
	35	АРЭС	ПЮЭС	В 6 Т-1,2, В 6 Ф-3,4,6,8,13,14,9, СВ 6 (ВМГ-133/600, ПС-10)	Ремонт выключателей 6 кВ	01.07.2023	30.07.2023
	35	АРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТД-10000/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.10.2023	30.10.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	35	АРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДНС-10000/35)	Ремонт трансформатора 35 кВ	01.10.2023	30.10.2023
	35	АРЭС	ПЮЭС	ЛР 35 Трикогажная, АТЭЦ, ШР 35 Т-1,2, Трикогажная, АТЭЦ, Артемовская, СР 35 1С, 2С (РЛНД-1-35/600, ПР-90)	Ремонт разъединителей 35 кВ	01.09.2023	30.09.2023
7.	ТП		ПЮЭС	ТП6-10/0,4 кВ			
7.1	ТП	ПРЭС	ПЮЭС	ТП-7137 с. Чистоводное	Покраска металлоконструкций 32кв.м Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматических выключателей 2шт. Доливка масла в трансформатор 1шт. Замена вывода от ТП до первых опор 40м	01.08.2023	30.08.2023
7.2	ТП	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7250 с. Лазо	Покраска металлоконструкций 32кв.м Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматических выключателей 3шт. Доливка масла в трансформатор 1шт. Замена вывода от ТП до первых опор 40м	01.09.2023	30.09.2023
7.3	ТП	НадРЭС	ПЮЭС	КТП-5079 п. Соловей Ключ Быт	Замена выключателей 2шт.	01.07.2023	30.07.2023
7.7	ТП	НРЭС	ПЮЭС	ТП 82028 г.Фокино	Замена вводного контактора 0,4кВ 1шт.	01.08.2023	30.08.2023
7.13	ТП	#####	ПЮЭС	КТП-7401 г.Партизанск	Ремонт трансформаторов 2шт. Ремонт разъединителей 2шт. Замена автоматических выключателей 6шт. Замена предохранителей 3шт. Замена проходных изоляторов 6шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.17	ТП	ЦРО	ПЮЭС		Ремонт трансформаторов I-II габарита 16шт.		
8.	Прочее		ПЮЭС	Транспортные средства, АИИС КУЭ, малая механизация, АВР			
8.1.	Авто		ПЮЭС	Транспортные средства			
8.1.1.	Авто	ВРЭС	ПЮЭС	Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A333BC	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.2.	Авто	ВРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33088 К986МУ	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.3.	Авто	ВРЭС	ПЮЭС	Автомобиль Егерь-II ГАЗ-33081 А512ВС	Ремонт кузова 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт топливной системы 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.4.	Авто	ВРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 Х346АА	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.5.	Авто	ВРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 Н911НУ	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.6.	Авто	ВРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ 390995 Х395ВК	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.7.	Авто	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль NISSAN NP-300 А079ВС	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.	01.04.2023	30.04.2023
8.1.8.	Авто	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 К489ВТ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
8.1.9.	Авто	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 Е576ЕЕ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт выхлопной системы 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.10.	Авто	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33088 К988МУ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.11.	Авто	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33088 Р191ОН	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.12.	Авто	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ЕГЕРЬ-2-33251 А510ВС	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.13.	Авто	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390945 М986ОЕ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
8.1.14.	Авто	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 В363ОН	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт подвески 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт воздушной системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт масляной системы 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.04.2023	30.04.2023
8.1.15.	Авто	АРЭС	ПЮЭС	Бульдозер SD-16 ВН 18-93/25	Ремонт отвала 1шт. Ремонт воздушной системы 1шт. Ремонт гидравлической системы 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт топливной системы 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.16.	Авто	АРЭС	ПЮЭС	Бульдозер Т-170 ВМ 24-12/25	Ремонт воздушной системы 1шт. Ремонт гидравлической системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт масляной системы 1шт. Ремонт отвала 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.19.	Авто	ХРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УРАЛ-4320 Х186АА	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт бурового оборудования 1шт. Ремонт кранового оборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.07.2023	31.07.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.20.	Авто	ХРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГА3-33081 В467ОО	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.21.	Авто	ХРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГА3-33081 Е577ЕЕ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
8.1.22.	Авто	ХРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГА3-33088 Р196ОН	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.23.	Авто	ХРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УА3-390945 К456МУ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.24.	Авто	ХРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УА3-390995 В353ОН	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.26.	Авто	НадРЭС	ПЮЭС	Автомобиль NISSAN NP-300 А283ВС	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы зажигания 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.27.	Авто	НадРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГА3 27527 У286КС	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.28.	Авто	НадРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГА3-3308 Е579ЕЕ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт выхлопной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.29.	Авто	НадРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УА3-390995 В323ОН	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы зажигания 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.30.	Авто	НадРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УА3-390995 К014МХ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы зажигания 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
8.1.31.	Авто	НадРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УА3-390995-04 О644ОА	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы зажигания 1шт.	01.11.2023	31.11.2023
8.1.32.	Авто	НадРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УА3-390995 Х306АА	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы зажигания 1шт.	01.12.2023	31.12.2023
8.1.33.	Авто	НадРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГА3-332511 "ЕГЕРЬ-II" А651ВС	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы отработанных газов 1шт. Ремонт внешних световых приборов 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.35.	Авто	НРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГА3 27527 У277КС	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.36.	Авто	НРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГА3 33081 Х396АА	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.37.	Авто	НРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГА3 33088 Н080НМ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
8.1.38.	Авто	НРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УА3 220694 Е899ВК	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт стеклоочистителя 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
8.1.39.	Авто	НРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УА3 390995 В365ОН	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт стеклоочистителя 1шт.	01.12.2023	31.12.2023
8.1.40.	Авто	НРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УА3 390995 М959ОЕ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт стеклоочистителя 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.41.	Авто	НРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УА3-390995 Х331АА	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт стеклоочистителя 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.42.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль HUNDAI У189КН	Ремонт тормозной системы 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.43.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль МТ3-82 ВК4960	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт рулевой системы 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.44.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГА3-33086 О245НК	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт выхлопной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.45.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГА3-66 Х825КЕ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт охлаждающей системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.46.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГА3-27527 М070ВУ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.47.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГА3-32217 Н069НМ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.	01.07.2023	31.07.2023



№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.48.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33088 Р199ОН	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.49.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33088 С4050А	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.50.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль КАМАЗ - 65117 С683ВН	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевой системы 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.51.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль КАМАЗ-4326 С497ВН	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.52.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 О6400А	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт подвески 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.53.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 Х883АН	Ремонт выхлопной системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
8.1.54.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390945 К457МУ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
8.1.55.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 К011МХ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
8.1.56.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УРАЛ 4320 М002АС	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
8.1.57.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УРАЛ 555700 Х724КЕ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт подвески 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.	01.12.2023	31.12.2023
8.1.58.	Авто	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ 3308 ЭТЛ-35К Н902ВА	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Электрооборудование лаборатории 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
8.1.59.	Авто	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 Х356АА	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.60.	Авто	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 Х362АА	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.61.	Авто	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 Х123АА	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.62.	Авто	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33086 Х233АА	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
8.1.63.	Авто	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль КАМАЗ-5320 Х500КЕ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
8.1.64.	Авто	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-29892 Х390АА	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	01.12.2023	31.12.2023
8.1.65.	Авто	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 Х332АА	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.66.	Авто	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 Х880АН	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.67.	Авто	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-315195 Х304АА	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
8.1.68.	Авто	СИЗПИ	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-27057 Х057МН	Электрооборудование лаборатории 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.69.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль КАМАЗ - 56132 А513ВС	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.70.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль ISUZU FORWARD А002ВС	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.71.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль MITSUBISI DELICA У333КН	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.08.2023	31.08.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.72.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль NISSAN NP 300 A073BC	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.73.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль NISSAN NP 300 A076BC	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.74.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль NISSAN NP 300 K704MA	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.75.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль TOYOTA CAMRY A009KO	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.76.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль TOYOTA HIACE C532BH	Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.77.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль TOYOTA HIACE C531BH	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.09.2023	31.09.2023
8.1.78.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-32217 K459МУ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.1.79.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль КАМАЗ-53228 C131BH	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.1.80.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль КамАЗ - 56132 A514BC	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
8.1.81.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль КАМАЗ-4326 C495BH	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
8.1.82.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-315195 K030EH	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
8.1.83.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 O645OA	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
8.1.84.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль UAZ PATRIOT E048HK	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
8.1.85.	Авто	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SITEMASTER SUPER BT 39-57	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Замена расходных материалов 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
8.1.86.	Авто		ПЮЭС	Автомобиль MITSUBISI DELICA	Ремон автомобиля	01.05.2023	31.05.2023
8.1.87.	Авто	СИЗПИ	ПЮЭС	Автомобиль ЭТЛ	Ремонт лаборатории/ Замена оборудования лаборатории	01.06.2023	30.06.2023
8.2.	АИИС КУЭ		ПЮЭС	АИИС КУЭ			
8.2.1.	АИИС КУЭ	ВРЭС	ПЮЭС	АИИС КУЭ ВРЭС	Замена устройств сбора и передачи данных 6шт. Замена блока питания 4шт.	01.09.2023	30.09.2023
8.2.2.	АИИС КУЭ	НадРЭС	ПЮЭС	АИИС КУЭ НадРЭС	Замена маршрутизатора 2шт.	01.07.2023	31.07.2023
8.2.3.	АИИС КУЭ	ПРРЭС	ПЮЭС	АИИС КУЭ ПРРЭС	Замена устройств сбора и передачи данных 8шт. Замена маршрутизатора 2шт. Замена антенн 10шт.	01.08.2023	30.09.2023
8.2.4.	АИИС КУЭ	ШРЭС	ПЮЭС	АИИС КУЭ ШРЭС	Замена устройств сбора и передачи данных 3шт. Замена маршрутизатора 2шт.	01.08.2023	31.08.2023
8.3.	Малая механизация		ПЮЭС	Малая механизация			
8.3.1	Малая механизация	ВРЭС	ПЮЭС	БЕНЗОПИЛА Б 04257*Р 15; Кусторез Хускварна 343 F; КУСТОРЕЗ 250 ГХ; КУСТОРЕЗ 250 РХ N 4440223	Ремонт средств малой механизации	01.04.2023	31.04.2023
8.3.2	Малая механизация	ПРЭС	ПЮЭС	Бензопила 365	Ремонт средств малой механизации	01.05.2023	31.05.2023
8.3.3	Малая механизация	ПРЭС	ПЮЭС	Бензопила 450	Ремонт средств малой механизации	01.07.2023	31.07.2023
8.3.4	Малая механизация	АРЭС	ПЮЭС	Husqvarna 450;Husqvarna 450;Husqvarna 450	Ремонт средств малой механизации	01.07.2023	31.07.2023
8.3.5	Малая механизация	АРЭС	ПЮЭС	Хускварна 250	Ремонт средств малой механизации	01.07.2023	31.07.2023
8.4.	ВЭФ			ВЭФ			
8.4.1	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1104	Покраска здания ТП 2шт.		

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.4.2	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1201	Покраска здания ТП 2шт.		
8.4.3	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1203	Покраска здания ТП 2шт. Замена ТМ 1шт. Замена трансформатора тока 6шт.		
8.4.4	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1207	Замена рубильника 1шт. Замена перекидного рубильника 2шт. Замена плавкой вставки 18шт.		
8.4.5	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1301	Покраска здания ТП 2шт.		
8.4.6	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1302	Покраска здания ТП 2шт.		
8.4.7	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1303	Покраска здания ТП 2шт. Замена автоматических выключателей 1шт		
8.4.8	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1304	Покраска здания ТП 2шт.		
8.4.9	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1305	Покраска здания ТП 2шт.		
8.4.10	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1306	Покраска здания ТП 2шт		
8.4.11	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1406	Покраска здания ТП 2шт.		
8.4.12	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1407	Покраска здания ТП 2шт.		
8.4.13	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1409	Замена перекидного рубильника 1шт. Замена плавкой вставки 24шт. Покраска здания ТП 2шт.		
8.4.14	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1410	Покраска здания ТП 2шт.		
8.4.15	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	ТП 1411	Замена рубильника 1шт. Замена перекидного рубильника 2шт. Замена плавкой вставки 18шт. Покраска здания ТП шт.2		
8.4.16	АКБ	ВРЭС, СРЗА	ПЮЭС	Источник бесперебойного питания Defensor MP 33 80 кВА	Замена АКБ 40шт.		
8.4.17	АКБ	ВРЭС, СРЗА	ПЮЭС	Система бесперебойного питания SOCOMEC MASTERYS BC 80 кВА	Замена АКБ 10шт.		
8.5.	АВР		ПЮЭС	Аварийный резерв			
	АВР		ПЮЭС	АВР			
	АВР		ПЮЭС	ВЭФ			
	АВР		ПЮЭС	Жалобы			
9.	ЗиС		ПЮЭС	Здания и сооружения			
9.1.	ЗиС	ПРЭС	ПЮЭС	Здание АБК ПРЭС	Ремонт системы отопления 1шт. Ремонт стен, потолков 350кв.м Ремонт дверей 4шт. Ремонт освещения 1шт. Ремонт смесителей 3шт.	01.07.2023	30.07.2023
9.2.	ЗиС	ПРЭС	ПЮЭС	Здание МУ с.Лазо ПРЭС	Ремонт освещения 1шт. Ремонт водоснабжения 1шт. Ремонт стен, полов 204,5кв.м Ремонт дверей, ворот (с окнами) 8шт. Ремонт крыльца 1шт.	01.08.2023	30.08.2023
9.3.	ЗиС	ХРЭС	ПЮЭС	Здание Маслохозяйства ПС Славянка	Ремонт окон 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
9.4.	ЗиС	ЦРО	ПЮЭС	Здание трансформаторной вышки ЦРО	Ремонт освещения 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
9.5.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	Здание Гаражных боксов АБК НадРЭС	Ремонт кровли 180кв.м	01.07.2023	30.07.2023
9.6.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	Площадка Склада РЭУ	Ремонт площадки с навесом 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
9.7.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	Здание П/С "А"	Ремонт санитарно-технических помещений 1шт.	01.03.2023	30.03.2023
9.8.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	Здание ЗРУ-35кВ ПС Рыбный порт	Ремонт кровли 290кв.м	01.08.2023	30.08.2023
9.9.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	Здание ЗРУ-6кВ ПС Рыбный порт	Ремонт кровли 190кв.м	01.08.2023	30.08.2023
9.10.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	Здание ПС "Ц"	Ремонт стен, полов 143кв.м Ремонт вытяжной вентиляции 1шт. Ремонт внутренних помещений аппаратной 62кв.м	01.05.2023	31.05.2023
9.11.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	Здание Смотровое поле ЦРО	Ремонт кровли 150кв.м	01.05.2023	31.05.2023
9.12.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	Здание Пристройки к Трансформаторной мастерской ЦРО	Ремонт женской душевой 1шт. Ремонт женской умывальной 1шт. Ремонт мужской душевой 1шт. Ремонт мужской умывальной 1шт. Ремонт вытяжной вентиляции 1шт.	01.05.2023	30.05.2023
9.13.	ЗиС	ШРЭС	ПЮЭС	Здание АБК ШРЭС	Ремонт кровли 410кв.м	01.07.2023	30.08.2023
9.14.	ЗиС	ШРЭС	ПЮЭС	Здание Гаражных боксов ШРЭС	Ремонт кровли 330кв.м	01.07.2023	30.08.2023
9.15.	ЗиС	ШРЭС	ПЮЭС	Септик АБК ШРЭС	Ремонт канализации с установкой септика 1шт. Благоустройство территории 120кв.м	01.08.2023	30.08.2023
9.16.	ЗиС	НадРЭС	ПЮЭС	Здание ТП-5316 с.Центральное ул. Чапаева	Ремонт кровли 81кв.м	01.06.2023	30.06.2023
10.	Оборудование СДТУ и связи, РЗА и ПА		ПЮЭС	Оборудование СДТУ и связи, РЗА и ПА			
10.1.	СДТУ		ПЮЭС	СДТУ			

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
						Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.1.1.	СДТУ	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ ВЧ-Связи ПС Троица	Замена опор 6шт. Замена кабеля связи 300м	01.07.2023	31.07.2023
10.1.2.	СДТУ	ХРЭС	ПЮЭС	ИБП МЕГА ПС Троица	Замена АКБ 3шт.	01.07.2023	31.07.2023
10.1.3.	СДТУ	ХРЭС	ПЮЭС	ИБП UPS Mega АБК ХРЭС	Замена АКБ 6шт.	01.07.2023	31.07.2023
10.1.4.	СДТУ	ПРЭС	ПЮЭС	АТС Узел связи ПРЭС	Ремонт узла связи 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
10.1.5.	СДТУ	ПРЭС	ПЮЭС	АТС Узел связи ПРЭС	Ремонт узла связи 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
10.1.6.	СДТУ	ПРЭС	ПЮЭС	ИБП Радиостанции ДП ПРЭС	Замена АКБ 1шт.	01.05.2023	30.05.2023
10.1.7.	СДТУ	ПРЭС	ПЮЭС	ИБП Радиостанции ДП ПРЭС	Замена АКБ 1шт.	01.05.2023	30.05.2023
10.1.8.	СДТУ	ПРЭС	ПЮЭС	ВЧ Связь ПС Беневоское	Ремонт вентиляторов 4шт. Замена АКБ 2шт.	01.06.2023	30.06.2023
10.1.9.	СДТУ	ПРЭС	ПЮЭС	ВЧ Связь ПС Преображение	Ремонт вентиляторов 4шт. Замена АКБ 3шт.	01.06.2023	30.06.2023
10.1.10.	СДТУ	ПРЭС	ПЮЭС	ИБП Узел связи ПРЭС	Ремонт вентиляторов 4шт. Замена АКБ 6шт.	01.06.2023	30.06.2023
10.1.11.	СДТУ	ПРЭС	ПЮЭС	АТС АБК ПРЭС	Ремонт телефонной системы 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
10.1.12.	СДТУ	ПРЭС	ПЮЭС	АТС АБК ПРЭС	Ремонт телефонной системы 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
10.1.13.	СДТУ	СДТУ	ПЮЭС	ВЧ Связь ПС Западная	Ремонт связи 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
10.1.14.	СДТУ	СДТУ	ПЮЭС	Система видеонаблюдения ПС Ц	Ремонт видеонаблюдения 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
10.1.15.	СДТУ	СДТУ	ПЮЭС	ВЧ Связь ПС Мингородок	Ремонт вентиляторов 4шт. Ремонт блоков питания 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
10.1.16.	СДТУ	СДТУ	ПЮЭС	Устройство ТМ ПС Стройиндустрия	Ремонт устройства ТМ 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
10.1.17.	СДТУ	СДТУ	ПЮЭС	ИБП ТМ и связи ПС Седанка	Ремонт ИБП 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
10.1.18.	СДТУ	СДТУ	ПЮЭС	ИБП ТМ и связи ПС Голдобин	Ремонт ИБП 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
10.1.19.	СДТУ	СДТУ	ПЮЭС	ИБП ТМ и связи ПС Океан	Ремонт ИБП 1шт.	01.07.2023	30.07.2023
10.1.20.	СДТУ	СДТУ	ПЮЭС	ИБП ТМ и связи ПС Телецентр	Ремонт ИБП 1шт.	01.07.2023	30.07.2023
10.1.21.	СДТУ	СДТУ	ПЮЭС	ИБП ТМ и связи ПС Амурская	Ремонт ИБП 1шт.	01.07.2023	30.07.2023
10.1.22.	СДТУ	СДТУ	ПЮЭС	ИБП ПС Ц	Ремонт ИБП 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
10.1.23.	СДТУ	СДТУ	ПЮЭС	АТС ПС Ц	Ремонт АТС 1шт.	01.10.2023	30.10.2023
10.1.24.	СДТУ	СДТУ	ПЮЭС	КЛС ул.Пушкинская,85	Ремонт люков 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
10.2.	РЗА		ПЮЭС	РЗА			
10.2.1.	110	РЗиА	ПЮЭС	ПС 110 кВ Голдобин	Замена терминалов защит 2шт. Панели РЗА		
10.2.2.	110	РЗиА	ПЮЭС	ПС 110 кВ Давыдовка	Монтаж микропроцессорных устройств 9шт. Ячейки отходящих фидеров КРН-П-10 9шт.		
10.2.3.	110	РЗиА	ПЮЭС	ПС 110 кВ Загородная	Замена кабеля ГЗ 1шт. Т-1, Т-2		
10.2.4.	110	РЗиА	ПЮЭС	ПС 110 кВ Лазурная	Монтаж дуговой защиты 1шт. Ячейки ТН 6, 35 кВ		
10.2.5.	110	РЗиА	ПЮЭС	ПС 110 кВ Промузел	Монтаж микропроцессорных устройств 10шт. Ячейки отходящих фидеров		
10.2.6.	110	РЗиА	ПЮЭС	ПС 110 кВ Садовая	Монтаж дуговой защиты 1шт. Ячейки ТН 6 1, 2 С		
10.2.7.	110	РЗиА	ПЮЭС	ПС 110 кВ Спутник	Замена кабеля ГЗ 1шт. Т-2		
10.2.8.	110	РЗиА	ПЮЭС	ПС 110 кВ Тереховка	Монтаж микропроцессорных устройств 8шт. Ячейки отходящих фидеров 10кВ		
10.2.9.	35	РЗиА	ПЮЭС	ПС 35 кВ Астафьева	Замена кабеля ГЗ 1шт. Т-1, Т-2		
10.2.10.	35	РЗиА	ПЮЭС	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское	Замена кабеля ГЗ 1шт. Т-1, Т-2		
10.2.11.	35	РЗиА	ПЮЭС	ПС 35 кВ Коммунальная	Монтаж дуговой защиты 1шт. ТН 6, 35 кВ		
10.2.12.	35	РЗиА	ПЮЭС	ПС 35 кВ Океанариум	Монтаж дуговой защиты 1шт. ТН 6, 35 кВ		
<b>Всего ремонт ИА ПЭС</b>							
4.1.			ПЮЭС	4.1 Капитальный ремонт санузлов АБК 2			