

## Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК - Южно-Якутские ЭС на 2023 год

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
Всего ремонт						
1.			Линии электропередач 110 кВ			
1.1.	110 кВ.	НРЭС	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками (Л-101)	Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 86шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 48шт Демонтаж опор 60шт Монтаж опор 60шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 72шт Механизированная расчистка 13,9Га Монтаж ОПН 2шт	01.02.2023	31.10.2023
1.2.	110 кВ.	НРЭС	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатымы с отпайками (Л-102)	Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 78шт Демонтаж опор 33шт Монтаж опор 33шт Механизированная расчистка 14,4Га Монтаж ОПН 1шт	01.03.2023	31.10.2023
1.3.	110 кВ.	НРЭС	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Хатымы (102А)	Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 36шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 22шт Демонтаж опор 27шт Монтаж опор 27шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 33шт Монтаж ОПН 1шт	01.03.2023	30.09.2023
1.4.	110 кВ.	НРЭС	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I, цепи с отпайками (Л-114)	Механизированная расчистка 3,605Га Механизированная расчистка 8,575Га Ручная расчистка просеки 3,375Га	01.07.2023	30.09.2023
1.4.1.	110 кВ.	НРЭС	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепи с отпайками (Л-115)	Механизированная расчистка 3,605Га Механизированная расчистка 8,575Га Ручная расчистка просеки 3,375Га	01.07.2023	30.09.2023
1.5.	110 кВ.	НРЭС	ВЛ 110 кВ СХК – УВД II цепь (Л-129)	Замена плашечных зажимов 15шт	01.08.2023	30.11.2023
1.6.	110 кВ.	НРЭС	ВЛ 110 кВ СХК – УВД I цепь (Л-130)	Замена плашечных зажимов 15шт	01.08.2023	30.11.2023
1.7.	110 кВ.	АРЭС	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр (Л-103)	Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 8шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 48шт Демонтаж опор 35шт Монтаж опор 35шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 96шт Монтаж ОПН 6шт	01.02.2023	30.10.2023
1.8.	110 кВ.	АРЭС	ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Юхта (Л-133А)	Демонтаж опор 11шт Монтаж опор 11шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 30шт Монтаж ОПН 6шт	01.07.2023	31.08.2023
1.9.	110 кВ.	АРЭС	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками (Л-104)	Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 4шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 4шт Демонтаж опор 3шт Монтаж опор 3шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6шт Механизированная расчистка 12,7Га	01.06.2023	30.09.2023
1.10.	110 кВ.	АРЭС	ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта (Л-133)	Демонтаж опор 33шт Монтаж опор 33шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 93шт Механизированная расчистка 5Га	01.02.2023	31.08.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.11.	110 кВ.	АРЭС	ВЛ 110 кВ Лебединый - Алдан (Л-134)	Демонтаж опор 18шт Монтаж опор 18шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 51шт Механизированная расчистка 8Га	01.05.2023	30.09.2023
2.			Линии электропередач, 35 кВ			
2.1.	35 кВ.	НРЭС	ВЛ 35 кВ Фабрика - ХПВ №1 (Л-39)	Механизированная расчистка 11,2Га	01.07.2023	30.09.2023
2.2.	35 кВ.	НРЭС	ВЛ 35 кВ Фабрика – ХПВ №2 (Л-38)	Механизированная расчистка 11,8Га	01.07.2023	30.09.2023
2.3.	35 кВ.	НРЭС	ВЛ 35 кВ Фабрика – ЛДЗ I цепь (Л-27)	Замена плашечных зажимов 30шт	01.08.2023	30.11.2023
2.4.	35 кВ.	НРЭС	ВЛ 35 кВ Фабрика – ЛДЗ II цепь (Л-29)	Замена плашечных зажимов 30шт	01.08.2023	30.11.2023
2.5.	35 кВ.	АРЭС	ВЛ 35 кВ РП Сосновый - Якокут (Л-2А)	Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 4шт Демонтаж опор 5шт Монтаж опор 5шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12шт	01.07.2023	31.08.2023
2.6.	35 кВ.	АРЭС	ВЛ 35 кВ Лебединый - МПС (Л-3)	Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 6шт Демонтаж опор 3шт Монтаж опор 3шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9шт	01.06.2023	30.06.2023
2.7.	35 кВ.	АРЭС	ВЛ 35 кВ Восточная – МПС с отпайкой на ПС Якокут (Л-4)	Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 4шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 14шт Демонтаж опор 8шт Монтаж опор 8шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 21шт	01.07.2023	30.09.2023
2.8.	35 кВ.	АРЭС	ВЛ 35 кВ Верхний Куранах - Восточная (Л-5)	Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 2шт Демонтаж опор 1шт Монтаж опор 1шт	01.09.2023	30.09.2023
2.9.	35 кВ.	АРЭС	ВЛ 35кВ Алдан - Водозабор (Л-9)	Демонтаж опор 2шт Монтаж опор 2шт	01.10.2023	31.10.2023
2.10.	35 кВ.	АРЭС	ВЛ 35кВ Лебединый -Водозабор с отпайкой на ПС Ленинский (Л-9А)	Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 4шт Демонтаж опор 2шт Монтаж опор 2шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6шт	01.08.2023	31.08.2023
2.11.	35 кВ.	ТРЭС	ВЛ 35 кВ Томмот - Безымянка (Л-17)	Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 12шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 34шт Демонтаж опор 20шт Монтаж опор 20шт Механизированная расчистка 12Га	01.02.2023	30.09.2023
2.12.	35 кВ.	ТРЭС	ВЛ 35 кВ Безымянка - Ыллымах (Л-22)	Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 4шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 20шт Демонтаж опор 11шт Монтаж опор 11шт Механизированная расчистка 11,65Га Ручная расчистка просеки 2,45Га	01.06.2023	30.09.2023
2.13.	35 кВ.	ТРЭС	КВЛ 35 кВ Томмот – Алексеевск с отпайкой на ПС Промзона (Л-16)	Механизированная расчистка 1,76Га	01.06.2023	30.09.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.14.	35 кВ.	ТРЭС	КВЛ 35 кВ Томмот – Нижнеякокитская с отпайками (Л-11)	Механизированная расчистка 34,5Га Ручная расчистка просеки 4,5Га	01.06.2023	30.09.2023
2.15.	35 кВ.	АРЭС	ВЛ 35кВ. Лебединый – Белая Гора (Л-10)	Механизированная расчистка 8Га	01.08.2023	30.09.2023
3.			Линии электропередач, 6-10 кВ			
3.1.	6-10 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ Восточная ВЛ 6 кВ "Алдан-6"	Замена опор 2шт	01.05.2023	31.05.2023
3.2.	6-10 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ Восточная ВЛ 6 кВ "Аэропорт-2"	Замена опор 1шт Демонтаж опор 1шт Установка опор 1шт Ручная расчистка 0,318га	01.05.2023	30.07.2023
3.3.	6-10 кВ.	АРЭС	ПС 110 кВ Лебединый ВЛ 6 кВ "Поселок-2"	Замена опор 2шт	01.06.2023	30.06.2023
3.4.	6-10 кВ.	АРЭС	ПС 110 кВ Алдан ВЛ 6 кВ "Прогресс"	Замена опор 4шт	01.06.2023	30.06.2023
3.5.	6-10 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ Восточная ВЛ 6 кВ "РПБ-3"	Замена опор 8шт Устройство заземлений 3шт	01.07.2023	31.08.2023
3.6.	6-10 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ МПС ВЛ 6 кВ "МПС-2"	Замена опор 5шт	01.08.2023	31.08.2023
3.7.	6-10 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ Ленинский ВЛ 6 кВ "Поселок"	Установка РЛНД 1шт Установка РЛНД 1шт	01.05.2023	30.06.2023
3.8.	6-10 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Серебряный Бор ВЛ 6 кВ "Поселок VI"	Замена опор 3шт Демонтаж опор 6шт Установка РДИП 1шт Устройство заземлений 1шт	01.07.2023	31.07.2023
3.9.	6-10 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Серебряный Бор ВЛ 6 кВ "Стройдвор"	Замена опор 3шт	01.08.2023	31.08.2023
3.10.	6-10 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Серебряный Бор ВЛ 6 кВ "Стройсервис"	Установка РДИП 1шт Устройство заземлений 1шт	01.09.2023	30.09.2023
3.11.	6-10 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Серебряный Бор ВЛ 6 кВ "Субподрядные организации"	Замена опор 2шт Установка РДИП 1шт Монтаж контура заземления 1шт	01.10.2023	31.10.2023
3.12.	6-10 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Серебряный Бор ВЛ 6 кВ "УПТК"	Замена опор 3шт Демонтаж опор 6шт	01.09.2023	30.09.2023
3.13.	6-10 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Серебряный Бор ВЛ 6 кВ "Больничный комплекс"	Замена опор 3шт	01.09.2023	30.09.2023
3.14.	6-10 кВ.	АРЭС	ПС 220 кВ Нижний Куранах ВЛ 6 кВ "Жилпосёлок"	Замена опор 2шт Замена опор 3шт Замена опор 1шт Ручная расчистка 0,2га Ручная расчистка 0,2га Ручная расчистка 0,3га	01.06.2023	30.09.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.15.	6-10 кВ.	АРЭС	ПС 220 кВ Нижний Куранах ВЛ 6 кВ "Котельная-1", ВЛ 6 кВ "Котельная-2", ВЛ 6 кВ "Бойлерная"	Замена опор 5шт Замена опор 1шт Ручная расчистка 0,3га Ручная расчистка 0,1га Ручная расчистка 0,1га	01.06.2023	30.09.2023
3.16.	6-10 кВ.	АРЭС	ПС 220 кВ Нижний Куранах ВЛ 6 кВ "Центральный"	Замена опор 1шт	01.08.2023	31.08.2023
3.17.	6-10 кВ.	АРЭС	ЛЭП-6 кВ п.В-курахах от ПС№8 до ТП №33,31,32,34	Замена опор 7шт Ручная расчистка 0,3га	01.06.2023	30.09.2023
3.18.	6-10 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ Хатыстыр ВЛ 6 кВ "Верхний поселок"	Ручная расчистка 0,2га	01.07.2023	30.09.2023
3.19.	6-10 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ Хатыстыр ВЛ 6 кВ "Нижний поселок"	Ручная расчистка 0,1га	01.07.2023	30.09.2023
3.20.	6-10 кВ.	ТРЭС	ПС 35 кВ Алексеевск ВЛ 10 кВ Алексеевск	Замена опор 3шт Установка РЛНД 3шт	01.04.2023	31.08.2023
3.21.	6-10 кВ.	НРЭС	ЛЭП-6 кВ ф. «ЦАРМ» от ПС-110 Чульман	Замена опор 19шт	27.02.2023	31.05.2023
4.			Линии электропередач, 0,4 кВ			
4.1.	0,4 кВ.	АРЭС	ЛЭП-0,4кв г.Алдан	Замена опор 7шт Замена опор 4шт	01.05.2023	30.06.2023
4.2.	0,4 кВ.	АРЭС	ЛЭП-0,4кв п.Ленинский	Замена опор 16шт	01.06.2023	31.07.2023
4.3.	0,4 кВ.	АРЭС	ЛЭП-0,4кв г.Алдан Дrajный	Замена опор 15шт	01.07.2023	31.08.2023
4.4.	0,4 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Серебряный Бор ТП-368 "VI квартал" ф.3	Замена опор 1шт Демонтаж опор 14шт	01.05.2023	31.05.2023
4.5.	0,4 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Серебряный Бор ТП-131 "III квартал" ф.3	Замена опор 1шт	01.05.2023	31.05.2023
4.6.	0,4 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Серебряный Бор ТП-142 "I квартал" ф.7	Демонтаж опор 1шт Установка опор 1шт	01.05.2023	31.05.2023
4.7.	0,4 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Серебряный Бор ТП-496 "д/с Незабудка" ф.11	Замена опор 5шт Установка опор 2шт	01.06.2023	30.06.2023
4.8.	0,4 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Серебряный Бор ТП-127 "VI квартал" ф.3	Замена опор 1шт Установка опор 2шт	01.06.2023	30.06.2023
4.9.	0,4 кВ.	АРЭС	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах	Замена опор 1шт Замена опор 7шт Замена опор 2шт Замена опор 6шт Замена опор 1шт Замена опор 9шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт Замена опор 5шт Замена опор 2шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт Демонтаж опор 1шт Замена опор 2шт Замена опор 2шт	01.04.2023	31.10.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.10.	0,4 кВ.	АРЭС	ЛЭП-380/220 В п.В.Куранах	Замена опор бшт Замена опор 2шт	01.11.2023	30.11.2023
4.11.	0,4 кВ.	АРЭС	ЛЭП-0,4 кВ ТП64 ф Григорьева п .Хатыстыр	Замена опор 1шт	01.03.2023	31.03.2023
4.12.	0,4 кВ.	АРЭС	ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Семашко ул.Ленина	Замена опор 8шт	01.05.2023	31.05.2023
4.13.	0,4 кВ.	АРЭС	ЛЭП-0,4кв г.Томмот АЗС	Замена опор 3шт	01.09.2023	30.09.2023
4.14.	0,4 кВ.	АРЭС	ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Захарова	Демонтаж опор 10шт Установка опор 5шт	01.08.2023	31.10.2023
4.15.	0,4 кВ.	АРЭС	ЛЭП-0,4 кВ 380/220кВ п.Якокит	Демонтаж опор 12шт Установка опор 19шт	01.07.2023	31.08.2023
5.			Оборудование ПС 110-220 кВ			
5.1.	110 кВ.	АРЭС	ПС 110 кВ Лебединый	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 5шт. Ремонт ВЧЗ 1шт. Замена трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Восстановление контура заземления 1шт.	01.05.2023	31.07.2023
5.2.	110 кВ.	АРЭС	ПС 110 кВ Алдан	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1	01.05.2023	31.05.2023
5.3.	110 кВ.	АРЭС	ПС 110 кВ Верхний Куранах	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. Замена трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	01.05.2023	31.08.2023
5.4.	110 кВ.	АРЭС	ПС 110 кВ Юхта	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	01.05.2023	30.06.2023
5.5.	110 кВ.	АРЭС	ПС 110 кВ ЗИФ	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 2шт. Ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 12шт. Замена ОПН, разрядников 110 кВ 1компл. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1	01.09.2023	30.09.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.6.	110 кВ.	АРЭС	ПС 110 кВ Малый Нимныр	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт ВЧЗ 1шт. Ремонт ВЧЗ 1шт.	01.08.2023	31.08.2023
5.7.	110 кВ.	АРЭС	ПС 110 кВ Большой Нимныр	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт ВЧЗ 1шт. Ремонт ВЧЗ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.8.	220 кВ.	АРЭС	ПС 220 кВ КС-3	Ремонт трансформаторов 220 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 220 кВ 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.9.	110 кВ.	АРЭС	ПС 110 кВ КС-4	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.10.	110 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ РМЗ	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт вторичных цепей 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 18шт.	01.05.2023	30.06.2023
5.11.	110 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Фабрика	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт вторичных цепей РЗА 1шт. Ремонт вторичных цепей 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт вторичных цепей РЗА 1шт. Ремонт вторичных цепей 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт вторичных цепей РЗА 1шт.	01.06.2023	31.07.2023
5.12.	110 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Городская	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт вторичных цепей 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт вторичных цепей 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Ремонт вторичных цепей РЗА 2шт. Ремонт реактора заземляющего 1шт. Ремонт реактора заземляющего 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.13.	110 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ УВД	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт вторичных цепей 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт вторичных цепей 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт вторичных цепей РЗА 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Восстановление контура заземления 1шт.	01.07.2023	30.09.2023
5.14.	110 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ СХК	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт вторичных цепей РЗА 1шт.	01.08.2023	31.08.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.15.	110 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Серебряный Бор	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.	01.05.2023	31.08.2023
5.16.	110 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Гранитная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт вторичных цепей РЗА 1шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.17.	110 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Беркамит	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ. 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ. 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
5.18.	110 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Угольная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Восстановление контура заземления 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
5.19.	110 кВ.	НРЭС	ПС 110 кВ Хатыми	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Восстановление контура заземления 1шт.	01.08.2023	30.09.2023
5.20.	220 кВ.	НРЭС	ПС 220 кВ КС-5	Ремонт трансформаторов 220 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 220 кВ 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
5.21.	110 кВ.	ТРЭС	ПС 110 кВ ТДЭС	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	01.07.2023	31.08.2023
5.22.	110 кВ.	ТРЭС	ПС 110 кВ Безымянка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.	01.05.2023	30.06.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.			Оборудование ПС 35 кВ			
6.1.	35 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ Белая Гора	Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.2.	35 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ Ленинский	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	01.05.2023	31.07.2023
6.3.	35 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ Восточная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.	01.05.2023	31.08.2023
6.4.	35 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ МПС	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.	01.05.2023	31.08.2023
6.5.	35 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ Водозабор	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
6.6.	35 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ Хатыстыр	Ремонт трансформаторов СН 1шт. Восстановление контура заземления 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.7.	35 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ Электрокотельная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	01.05.2023	30.06.2023
6.8.	35 кВ.	АРЭС	ПС 35 кВ Якокут	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.9.	35 кВ.	НРЭС	ПС 35 кВ ЛДЗ	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. ремонт вторичных цепей РЗА 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. ремонт вторичных цепей РЗА 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.10.	35 кВ.	НРЭС	ПС 35 кВ ХПВ	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.11.	35 кВ.	НРЭС	ПС 35 кВ Аэропорт	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт вторичных цепей РЗА 1шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт вторичных цепей РЗА 1шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт вторичных цепей РЗА 1шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.12.	35 кВ.	ТРЭС	ПС 35 кВ Якокит	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
6.13.	35 кВ.	ТРЭС	ПС 35 кВ Ыллымах	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	01.05.2023	31.05.2023



№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.14.	35 кВ.	ТРЭС	ПС 35 кВ Алексеевск	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.	01.06.2023	31.08.2023
6.15.	35 кВ.	ТРЭС	ПС 35 кВ Левобережная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	01.06.2023	31.07.2023
6.16.	35 кВ.	ТРЭС	ПС 35 кВ Промзона	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.			ТП6-10/0,4 кВ			
7.1.		АРЭС	ТП-19 "Билибина 29" Здание трансформаторной подстанции	Замена камеры КСО 2шт Замена АВ. 4шт Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт	01.05.2023	30.06.2023
7.2.		АРЭС	ТП 69 "СОГ Энергетик" Комплексная трансформаторная подстанция 250/10	Замена АВ. 2шт	01.05.2023	30.06.2023
7.3.		АРЭС	КТПН-630 Ж/фонд МК-155 №8С	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП 1шт	01.07.2023	31.08.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.4.		АРЭС	ТП-2 "Оникс" Здание трансформаторной подстанции	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП 1шт	01.07.2023	31.08.2023
7.5.		АРЭС	ТП-7 "Телецентр" Здание трансформаторной подстанции	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП 1шт	01.06.2023	31.07.2023
7.6.		АРЭС	ТП-62 "Квартал" КТП 250/6/0,4	Замена АВ. 4шт	01.09.2023	30.09.2023
7.7.		АРЭС	ТП-10 "Д/сад №7" КТП 400/6/0,4 Н-Куранах, ул.1-Мкр.-2	Замена АВ. 3шт	01.09.2023	30.09.2023
7.8.		АРЭС	ТП-50 "Больница" Трансформатор ТМ-400/6/0,4	Замена ОПН 6шт	01.08.2023	31.08.2023
7.9.		АРЭС	ТП-51 "Старый поселок" ТМ-400/6 Общежитие порта ТП №51	Ремонт ТМ 1шт	01.07.2023	31.07.2023
7.10.		АРЭС	ТП-12 "Холодильник" Трансформатор ТМ-400/6/0,4	Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт	01.07.2023	31.08.2023
7.11.		АРЭС	ТП-24 "Школа" Здание трансформаторной подстанции	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП 1шт	01.06.2023	31.08.2023
7.12.		АРЭС	ТП-21 "1-й микрорайон" Трансформатор ТМ-630/6/0,4	Ремонт ТМ 1шт	01.08.2023	31.08.2023
7.13.		АРЭС	ТП-35 "Гаражи" Трансформатор ТМ-630/6/0,4	Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт	01.08.2023	31.08.2023
7.14.		АРЭС	Здание трансформаторной подстанции "Школа-3" №4	Ремонт кровли 25м2 Окраска внутренних и внешних фасадов 286м2 Ремонт электропроводки 25м2	01.05.2023	30.06.2023
7.15.		АРЭС	ТП-2 "Школа" Здание трансформаторной подстанции	Ремонт кровли 25м2 Окраска внутренних и внешних фасадов 286м2 Ремонт электропроводки 25м2	01.05.2023	30.06.2023
7.16.		АРЭС	ТП-7 "Телецентр" Здание трансформаторной подстанции	Ремонт кровли 25м2 Окраска внутренних и внешних фасадов 286м2 Ремонт электропроводки 25м2	01.06.2023	31.07.2023
7.17.		АРЭС	ТП-81 "Общежитие м/у" Здание трансформаторной подстанции	Ремонт строительной части ТП, КТП 25м2	01.07.2023	31.08.2023
8.			Прочее оборудование			
8.1.			Транспортные средства		01.10.2023	31.12.2023
8.2.			АИИС КУЭ			
8.3.			Аварийный резерв			
9.			Здания и сооружения			
9.1.		АРЭС	ПС 110 кВ Лебединый	Ремонт маслоприёмных устройств 1шт.	01.06.2023	30.06.2023
9.2.		АРЭС	ПС 110 кВ Юхта	Ремонт маслоприёмных устройств 1шт.	01.07.2023	30.09.2023
9.3.		АРЭС	Здание управления	Замена покрытия пола 271,3м2	01.10.2023	30.12.2023
9.4.		ТРЭС	ПС 35 кВ Алексеевск	Ремонт маслоприёмных устройств 2шт.	01.07.2023	30.08.2023
9.5.		НРЭС	ПС 110 кВ Фабрика	Ремонт маслоприёмных устройств 7шт.	01.06.2023	31.08.2023
10.			АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций			
10.1.		ТРЭС	Блочно-модульное здание (ЗРУ-35кВ) ПС 35/10 Промзона	Замена блока микропроцессорного 1шт	01.07.2023	30.07.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.2.		ТРЭС	Блочно-модульное здание (ЗРУ-10 кВ) ПС 35/10 Промзона	Замена блока микропроцессорного 1шт	01.07.2023	30.07.2023
10.3.		АРЭС	Комплектное распределительное устройство модульного типа (КРУМ) СЭЩ-70 ПС №18 - 26шт ПС 110 кВ ЗИФ	Замена блока микропроцессорного 1шт	01.07.2023	30.07.2023
10.4.		НРЭС	Здание ОПУ ПС №40 Фабрика	Замена блока микропроцессорного 1шт	01.07.2023	30.07.2023
10.10.		ТРЭС	Шкаф ВОЛС на ПС №25 Алексеевск ПС 35кВ Алексеевская	Замена аккумуляторов 4шт	01.07.2023	30.07.2023
10.11.		АРЭС	Источник бесперебойного питания POWERWARE ПС 110 кВ АЛДАН	Замена аккумуляторов 5шт	01.07.2023	30.07.2023
10.12.		АРЭС	Источник бесперебойного питания POWERWARE ПС 110 кВ Безымянка	Замена аккумуляторов 5шт	01.07.2023	30.07.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.13.		АРЭС	Источник бесперебойного питания POWERWARE ПС 110 кВ Верхний Куранах	Замена аккумуляторов 5шт	01.07.2023	30.07.2023
10.14.		АРЭС	ВЧ связь цифровая ЦВК-16/4-40 на ПС-39 ПС 110 кВ М.Нимныр	Замена блоков питания 3шт	01.07.2023	30.07.2023
10.15.		НРЭС	ПС 110 кВ Хатыми	Замена аккумуляторов 9шт Замена блоков питания 3шт Замена модуля батарейки 1шт	01.07.2023	30.07.2023
10.16.		НРЭС	Источник бесперебойного питания Eaton 9130 ПС 35 кВ Аэропорт	Замена аккумуляторов 9шт Замена блоков питания 3шт Замена модуля батарейки 1шт Замена блоков питания 3шт Замена модуля батарейки 1шт	01.07.2023	30.07.2023
10.17.		НРЭС	Источник бесперебойного питания Eaton 9130 ПС 35 кВ ХПВ	Замена аккумуляторов 5шт	01.07.2023	30.07.2023
10.18.		НРЭС	ПС- 110 кВ Беркакит	Замена аккумуляторов 7шт Замена блоков питания 3шт Замена модуля батарейки 1шт	01.07.2023	30.07.2023
10.19.		НРЭС	Источник бесперебойного питания Eaton 9130 ПС- 110 кВ СХК	Замена аккумуляторов 9шт Замена модуля выпрямительного 1шт Замена блоков питания 3шт Замена модуля батарейки 1шт	01.07.2023	30.07.2023
10.20.		НРЭС	Устройство Телеканал- 2М ПС 110 кВ Угольная	Замена аккумуляторов 3шт	01.07.2023	30.07.2023
10.21.		НРЭС	Источник бесперебойного питания Eaton 9130 ПС 110 кВ Фабрика	Замена аккумуляторов 9шт	01.07.2023	30.07.2023
10.22.		НРЭС	Мультиплексор UMUX 1500 РПБ-3	Замена выпрямительного модуля 1шт	01.07.2023	30.07.2023