

ЛЭП и ЭЛТ март 2023 (Угь)

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Заваленное время. Начало	Заваленное время. Конец	Заваленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ
1	ВЛ 110 кВ Лебедянский - Юкта	КР	13.03.23	17.03.23	5 дн	13.03.23	16.03.23	4 дн	0	Измененная	Замена опор П № 38,39,40,42,44,46,47,48,50,51,52
2	ВЛ 110 кВ Чуванская ТЭЦ – Хатыли с оттайками	КР	13.03.23	17.03.23	5 дн	13.03.23	17.03.23	5 дн	0	Исходная	Замена опор (П № 272,273,274,275,276,277,278,279)
3	ВЛ 110 кВ Чуванская ТЭЦ – Хатыли с оттайками	КР	27.03.23	31.03.23	5 дн	27.03.23	31.03.23	5 дн	0	Исходная	Замена опор (П № 280,281,282,283,284,285,286,287,288)
4	ВЛ 110 кВ Чуванская ТЭЦ – Малый Нельмур с оттайками	КР	27.02.23	03.03.23	5 дн	27.02.23	03.03.23	5 дн	0	Исходная	Замена опор (П №279,280,281,282,283,284)
5	ВЛ 110 кВ Чуванская ТЭЦ – Малый Нельмур с оттайками	КР	20.03.23	24.03.23	5 дн	20.03.23	24.03.23	5 дн	0	Исходная	Замена опор (АТ №325,325а)
6	ВЛ 110 кВ Чуванская ТЭЦ – Малый Нельмур с оттайками	КР	06.03.23	10.03.23	5 дн	06.03.23	10.03.23	5 дн	0	Исходная	Замена опор (АТ №468,469)