

**Выписка из сводного графика ремонта
ЛЭП и электростового оборудования оперативной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ на май 2023г.**

Объект	Оборудование	Видовые сроки: Начало, конец	Видовые сроки: Начало, конец	Видовые сроки: Начало, конец	Время ремонта, часов	Время ремонта, часов	Май 2023																												Вид ремонта	Линейный персонал	Сопровождающие работы	Состояние оборудования по окончании	Условия производства работ	Помехи	Прочие примечания	Состояние линии	Группа			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										29	30	31
							Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс										Пн	Вт	Ср
КЕ-110 кВ Карельск	ВЛ 110 кВ Габур - Карельск (С-121)	15.05.23	19.05.23	5 дн	15.05.23	19.05.23	1 дн																											ИРР	06:00	Оздоровление отключением ВЛ на время капитального ремонта в ВЛ0 С-121, присоединений № 10А	отключением	И в траншее	Ис		Хорошая	2х 110				
КЕ-110 кВ Карельск	ВЛ 110 кВ К. - Карельск с отпайкой на КС Пивани (С-74)	02.05.23	19.05.23	18 дн	02.05.23	19.05.23	18 дн																											ИРР	16:00	Оздоровление отключением ВЛ на время капитального ремонта в ВЛ0 С-74	отключением	И в траншее	Ис		Хорошая					
КЕ-110 кВ Карельск	ВЛ 110 кВ К. - Карельск с отпайкой на КС Пивани (С-74)	08.05.23	18.05.23	11 дн	08.05.23	18.05.23	1 дн																											ИРР	02:00	Тяжелый ремонт ТН 110 С-74, КС 110 С-74	отключением	Ис		Хорошая						
СПЭС ХЭС ДПСК	ВЛ 110 кВ К. - Колосовская ТЭЦ № 2 с отпайкой на КС ПИДС-1 (С-110)	15.05.23	17.05.23	3 дн	15.05.23	17.05.23	3 дн																											ИРР	04:00	Смазка проводов трансформатора	отключением	над напряжением	Ис		Хорошая					
КЕ-110 кВ Карельск	ВЛ 110 кВ Карельск - Селивано (С-99)	22.05.23	26.05.23	5 дн	22.05.23	26.05.23	5 дн																											ИРР	06:00	Оздоровление отключением ВЛ на время выхода в ремонт в ВЛ0 С-99, Ис 110 КВ Карельск	отключением	И в траншее	Ис		Хорошая	1х 110				
КЕ-220 кВ Селивано	ВЛ 110 кВ Карельск - Селивано (С-99)	22.05.23	30.05.23	9 дн	22.05.23	30.05.23	9 дн																											ИРР	12:00	Тяжелый ремонт ВРЗ С-99, ДР-С-99, ОИР-С-99	отключением		Ис		Хорошая					
КЕ-220 кВ Селивано	ВЛ 110 кВ Карельск - Селивано (С-99)	22.05.23	30.05.23	9 дн	22.05.23	30.05.23	2 дн																											ИРР	12:00	Тяжелый ремонт ВРЗ С-99, ДР-С-99, ОИР-С-99	отключением		Ис		Отключившаяся					
Колосовская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Колосовская ТЭЦ-1 - КС (С-70)	15.05.23	17.05.23	3 дн	15.05.23	17.05.23	3 дн																											ИРР	04:00	Тяжелый ремонт ДР-С-76, ДР-С-76, регулятора привода МВ 110 С-76	отключением	над напряжением	Ис		Хорошая					
Колосовская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ Колосовская ТЭЦ-1 - Колосовская ТЭЦ-2 № 1 (С-83)	15.05.23	19.05.23	5 дн	15.05.23	19.05.23	5 дн																											ИРР	08:00	Тяжелый ремонт ДР-С-83, регулятора привода Провера РЗА КС3 в объеме "0", ВРБ и АУВ в объеме "К"	отключением	над напряжением	Ис		Хорошая					
Колосовская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Колосовская ТЭЦ-1 - Колосовская ТЭЦ-2 № 1 (С-83)	15.05.23	17.05.23	3 дн	15.05.23	17.05.23	3 дн																											ИРР	04:00	Тяжелый ремонт ВРЗ С-83, ДР-С-83, регулятора привода МВ 110 С-83, Провера РЗА КС3 в объеме "ВР, ВРБ и АУВ"	отключением	над напряжением	Ис		Хорошая					
Колосовская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Колосовская ТЭЦ-1 - Промышленная (С-75)	15.05.23	17.05.23	3 дн	15.05.23	17.05.23	3 дн																											ИРР	04:00	Тяжелый ремонт ВРЗ С-75, ДР-С-75, регулятора привода МВ 110 С-75. Замена опорных изоляторов в 4 С-75	отключением	над напряжением	Ис		Хорошая					
КЕ-110 кВ БАМТЭФ	ВЛ 110 кВ Стрп - Колосовская ТЭЦ № 1 с отпайкой на КС БАМТЭФ (С-115)	22.05.23	26.05.23	5 дн	22.05.23	26.05.23	5 дн																											ИРР	02:00	Тяжелый ремонт ДР-110 С-115, МВ 110 С-115	отключением		Ис		Хорошая	2х 110 БАМ				
КЕ-110 кВ БАМТЭФ	ВЛ 110 кВ Стрп - Колосовская ТЭЦ № 2 с отпайкой на КС БАМТЭФ (С-116)	22.05.23	24.05.23	3 дн	17.05.23	19.05.23	3 дн																											ИРР	02:00	Тяжелый ремонт ДР-110 С-116, ВРЗ 110 С-116	отключением		Ис		Хорошая	1х 110 БАМ				
КЕ-110 кВ МЭК	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Корфокан № 2 с отпайкой (С-4)	22.05.23	26.05.23	4 дн 9 ч	22.05.23	26.05.23	4 дн 9 ч																											ИРР	04:00	Испытание высоковольтных выводов 110 кВ	отключением		Ис		Хорошая	1х 110 БАМ				
КЕ-110 кВ Краскино	ВЛ 110 кВ Хар - Краскино с отпайкой на КС Дорволгогона (С-29)	30.05.23	31.05.23	1 дн 9 ч	30.05.23	31.05.23	1 дн 9 ч																											ИРР	04:00	Ремонт разъемов 110 кВ ВР 110 С-29, РРП 110 кВ	отключением		Ис		Хорошая	кроссовая				
КЕ-110 кВ НЭП	ВЛЗ 110 кВ НЭП - НЭП с отпайкой на КС НЭП-2 (С-10)	09.05.23	09.05.23	7 дн 9 ч	09.05.23	09.05.23	7 дн 9 ч																											ИРР	3	Замена разъемов ОИР 110 кВ С-10, замена воздушной изоляции от ст ВЛ	отключением		Ис		Хорошая	Перезагрузка				
КЕ-110 кВ НЭП	ВЛЗ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - НЭП с отпайкой на КС НЭП-2 (С-10)	09.05.23	09.05.23	6 дн 9 ч	09.05.23	09.05.23	6 дн 9 ч																											ИРР	3	Замена разъемов ОИР 110 кВ С-10, замена воздушной изоляции от ст ВЛ	отключением		Ис		Хорошая	Перезагрузка				
КЕ-220 кВ Ванно	ВЛЗ 35 кВ Ванно - Тупино с отпайкой на КС Тупино (новое)	02.05.23	05.05.23	4 дн	02.05.23	05.05.23	4 дн																											ИРР	04:00	Оздоровление отключением ВЛ 35 кВ Ванно - Ванно (ГРБ) на время выхода в ремонт МВ-35 Т-8	отключением		Ис		Хорошая					
Амурчан ТЭЦ-1	В 110 Задан Т.п.п.	16.05.23	16.05.23	1 дн	16.05.23	16.05.23	1 дн																											ИРР	04:00	Тяжелый ремонт ВР Задан Т.п.п.	отключением		Ис		Хорошая					
Колосовская ТЭЦ-1	МВ 110 С-75	30.05.23	12.05.23	1 дн	30.05.23	12.05.23	3 дн																											ИРР	04:00	Тяжелый ремонт ВРЗ С-75, ДР-С-75, регулятора привода МВ 110 С-75	отключением		Ис		Хорошая					
Колосовская ТЭЦ-1	МВ 110 С-76	15.05.23	17.05.23	3 дн	15.05.23	17.05.23	3 дн																											ИРР	04:00	Тяжелый ремонт ВРЗ С-76, ДР-С-76, регулятора привода МВ 110 С-76	отключением		Ис		Хорошая					
КЕ-110 кВ БАМТЭФ	К 110	22.05.23	24.05.23	3 дн	17.05.23	19.05.23	3 дн																											ИРР	02:00	Тяжелый ремонт СР 110 кВ	отключением		Ис		Хорошая	1х 110 БАМ				
КЕ-110 кВ БАМТЭФ	К 110	22.05.23	26.05.23	5 дн	22.05.23	26.05.23	5 дн																											ИРР	02:00	Тяжелый ремонт ТН 110 2с, СР 110 2с	отключением		Ис		Хорошая	2х 110 БАМ				
КЕ-110 кВ БАМТЭФ	СН 110	22.05.23	26.05.23	5 дн	17.05.23	19.05.23	3 дн																											ИРР	02:00	Тяжелый ремонт СР 110 1с	отключением		Ис		Хорошая	1х 110 БАМ				
КЕ-110 кВ Грозное	СН 110	15.05.23	19.05.23	4 дн 9 ч	15.05.23	19.05.23	4 дн 9 ч																											ИРР	04:00	Очистка, для работ на устройствах РЗА СН 110 Грозное	отключением		Ис		Хорошая	Грозное				
КЕ-110 кВ Карельск	К 110	22.05.23	26.05.23	5 дн	22.05.23	26.05.23	5 дн																											ИРР	06:00	Тяжелый ремонт ВР 110 ТН 1с, ВР 110 С-99, ВР 110 ТТ, СР 110 1с	отключением		Ис		Хорошая	1х 110				
КЕ-110 кВ Карельск	К 110	15.05.23	19.05.23	5 дн	15.05.23	19.05.23	5 дн																											ИРР	08:00	Тяжелый ремонт ВР 110 С-74, ВР 110 ТН 2с, ВР 110 ТТ, СР 110 2с	отключением		Ис		Хорошая	2х 110				
КЕ-110 кВ Карельск	В 110 С-74	02.05.23	19.05.23	18 дн	02.05.23	19.05.23	18 дн																											ИРР	16:00	Капитальный ремонт в ВЛ0 С-74	отключением		Ис		Хорошая					
КЕ-110 кВ Карельск	В 110 С-99	22.05.23	26.05.23	5 дн	22.05.23	26.05.23	5 дн																											ИРР	08:00	Тяжелый ремонт В 110 С-99	отключением		Ис		Хорошая	1х 110				
КЕ-110 кВ Карельск	СН 110	15.05.23	19.05.23	5 дн	15.05.23	19.05.23	5 дн																											ИРР	04:00	Тяжелый ремонт СР 110 2с	отключением		Ис		Хорошая	2х 110				
КЕ-110 кВ Карельск	СН 110	22.05.23	26.05.23	5 дн	22.05.23	26.05.23	5 дн																											ИРР	04:00	Тяжелый ремонт СВ 110, СР 110 1с	отключением		Ис		Хорошая	1х 110				
КЕ-110 кВ Корфокан	В 110 С-23	30.05.23	30.05.23	9 ч	30.05.23	30.05.23	9 ч																											ИРР	02:00	Отбор проб масла с высоковольтных выводов и замена масла в гидропитателях	отключением	с переводом на ОИ	Ис		Хорошая					
КЕ-110 кВ Корфокан	В 110 С-4	20.05.23	20.05.23	9 ч	20.05.23	20.05.23	9 ч																											ИРР	02:00	Отбор проб масла с высоковольтных выводов	отключением	с переводом на ОИ	Ис		Хорошая					
КЕ-110 кВ Корфокан	ТН 110 1с	30.05.23	30.05.23	9 ч	30.05.23	30.05.23	9 ч																											ИРР	02:00	Отбор проб масла	отключением		Ис		Хорошая	Чистка				
КЕ-110 кВ Корфокан	ТН 110 2с	20.05.23	20.05.23	9 ч	20.05.23	20.05.23	9 ч																											ИРР	02:00	Отбор проб масла	отключением		Ис		Хорошая	Чистка				
КЕ-110 кВ Краскино	К 110	30.05.23	31.05.23	1 дн 9 ч	30.05.23	31.05																																								