

**ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2023 (Утв)**

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Совмещенные работы	Годовой. Время ремонта.	Годовой. Время ремонта.	Годовой. Время ремонта.	Годовой. Заявленное время.	Годовой. Заявленное время.	Годовой. Заявленное время.	Дата последнего кап.ремонта	Время изменения
1	ВЛ 110 кВ Большой Нимныр – Юхта	КР	10.09.23	16.09.23	7 дн	10.09.23	16.09.23	7 дн	0	Исходная	Замена опор (П № 53,54,55,56,57,58,59,60,61. АП № 52)	с отключением	04:00	Нет	10.09.23	16.09.23	7 дн	25.07.23	31.07.23	7 дн	25.06.2022	03.08.2023 15:56:35
2	ВЛ 110 кВ Большой Нимныр – Юхта	КР	17.09.23	18.09.23	2 дн	17.09.23	18.09.23	2 дн	0	Исходная	Замена опор (П № 91А. Монтаж ОПН № 8,98)	с отключением	02:00	Нет	17.09.23	18.09.23	2 дн	03.08.23	04.08.23	2 дн	25.06.2022	03.08.2023 15:56:35
3	ВЛ 110 кВ Лебединый – Юхта	КР	19.09.23	23.09.23	5 дн	19.09.23	23.09.23	5 дн	0	Исходная	Замена опор (АП № 148,149. П № 146,147)	с отключением	04:00	Нет	19.09.23	23.09.23	5 дн	14.08.23	18.08.23	5 дн	25.06.2021	03.08.2023 15:56:35
4	ВЛ 110 кВ Лебединый – Юхта	КР	30.09.23	03.10.23	4 дн	30.09.23	03.10.23	4 дн	0	Исходная	Замена опор (П № 139,140,141,142,143,144,145)	с отключением	02:00	Нет	30.09.23	03.10.23	4 дн	28.08.23	31.08.23	4 дн	25.06.2021	03.08.2023 15:56:35
5	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Большой Нимныр	КР	25.09.23	27.09.23	3 дн	25.09.23	27.09.23	3 дн	0	Исходная	Замена опор (П № 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111. АП № 100)	с отключением	04:00	Нет	25.09.23	27.09.23	3 дн	10.07.23	16.07.23	7 дн	03.04.2022	03.08.2023 15:56:35
6	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Большой Нимныр	КР	28.09.23	29.09.23	2 дн	28.09.23	29.09.23	2 дн	0	Исходная	Замена опор (П № 76,78)	с отключением	04:00	Нет	28.09.23	29.09.23	2 дн	01.08.23	02.08.23	2 дн	03.04.2022	03.08.2023 15:56:35