

ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2023 (Утв)

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Снижение мощности	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
	ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта	КР	04.10.23	06.10.23	3 дн	0	Замена опор (П № 139,140,141,142,143,144,145)	с отключением	02:00
	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	КР	07.10.23	08.10.23	2 дн	0	Замена опор №38, №39	с отключением	02:00
	ВЛ 110 кВ Чувльманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	КР	09.10.23	13.10.23	5 дн	0	Замена опор (П №372,373,374,375,376,377,379,380,381,382)	с отключением	02:00
	ВЛ 110 кВ Чувльманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	КР	16.10.23	20.10.23	5 дн	0	Замена опор (АП №171), Монтаж ОПН (АП № 11,564)	с отключением	04:00