

План ремонтов

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время работ	Состояние за	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
ПС 110 кВ Лаурная	СВ 110	09.01.24	10.01.24	2 дн	Исходная	ВПР СВ 110 для оперирования ШР 110 Т-1 и на время текущего ремонта Т-1	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Лаурная	ПС 110 кВ	09.01.24	10.01.24	2 дн	Исходная	ВПР для оперирования ШР 110 Т-1 и на время текущего ремонта Т-1	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Лаурная	СВ 110	11.01.24	12.01.24	2 дн	Исходная	ВПР СВ 110 для оперирования ШР 110 Т-2 и на время текущего ремонта Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Лаурная	ПС 110 кВ	11.01.24	12.01.24	2 дн	Исходная	ВПР для оперирования ШР 110 Т-2 и на время текущего ремонта Т-2	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Промысел	ПС 110 кВ	09.01.24	30.01.24	2 дн	Исходная	ВПР на время оперирования ШР 110 Т-1 на время вывода в текущий ремонт Т-1/ввода Т-1 в работу	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Промысел	СВ 110	09.01.24	30.01.24	2 дн	Исходная	ВПР на время оперирования ШР 110 Т-1 на время вывода в текущий ремонт Т-1/ввода Т-1 в работу	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Промысел	ПС 110 кВ	01.01.24	01.02.24	2 дн	Исходная	ВПР на время оперирования ШР 110 Т-2 на время вывода в текущий ремонт Т-2/ввода в работу Т-2.	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Промысел	СВ 110	01.01.24	01.02.24	2 дн	Исходная	ВПР на время оперирования ШР 110 Т-2 на время вывода в текущий ремонт Т-2/ввода в работу Т-2.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15