

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурские РДУ
 п/п А.А. Голубинин
 « 25 » декабря 2023 г.

График ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на январь 2024 года

Наименование объекта диспетчеризации (линии электропередачи, оборудование)	Выделенный в график график ремонта			Запланированный в месячный график график ремонта			Разрешенный график ремонта			Адрес или координаты (сутью)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие замечания	Состояние заявки	Причина оттока	
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)							
Объект: Амурские электрические сети																
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка	15.01.2024	24.01.2024	10 дн	15.01.2024	24.01.2024	10 дн	15.01.2024	24.01.2024	10 дн	12:00	к/р	Замена фундаментов опоры № 239-240 (8 шт)	Для обеспечения нормативного резерва мощности на ремонтной линии необходимо в работу в 11 ч на Благовещенской ТЭС и в 11 ч на Райчихинской ГРЭС. На время замены необходимо выслать персонал нагрудки в соответствующий объект из района. Финансирование от ПЭО Райчихинской ГРЭС - Михайловка, ВЛ 110 кВ Центральная - Восточная отпайка на ГЭС Владимировка. АТ-2, АТ-3 РС 250 кВ Хайбуля.	Исходящие		

Начальник СЭР п/п О.М. Крацова
 Начальник СЭРБиР п/п В.Е. Попик
 Начальник СРЗиА п/п Б.А. Иценко
 Начальник ОДС п/п В.С. Бондюев