

План ремонтов

ЮЯ ЭС февраль 2024 (Утв)

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Аварийная готовность	Годовой. Заявленное время. Начало	Годовой. Заявленное время. Конец	Годовой. Заявленное время. Количество дней	Дата последнего кап.ремонта	Время изменения
1	ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта	КР	27.02.24	02.03.24	5 дн	27.02.24	02.03.24	5 дн	Замена пласечных зажимов (АП № 1, 2, 13, 21, 22, 39, 41, 43, 45, 49, 53)	Скорректированы сроки ремонта для исключения совмещения с ремонтом Блока Э Нерюнгринской ГРЭС.	04:00	24.06.24	28.06.24	5 дн	13.04.2023	24.01.2024 14:50:48
2	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр	КР	19.02.24	21.02.24	3 дн	19.02.24	21.02.24	3 дн	Замена опор (П № 98,99,99А,147,151)		02:00	19.02.24	21.02.24	3 дн	18.07.2023	24.01.2024 14:50:48
3	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	КР	22.02.24	26.02.24	5 дн	22.02.24	26.02.24	5 дн	Замена пласечных зажимов (АП № 112, 121, 125, 143, 147)	Скорректированы сроки ремонта для исключения совмещения с ремонтом Блока Э Нерюнгринской ГРЭС.	04:00	10.06.24	14.06.24	5 дн	27.06.2022	24.01.2024 14:50:48