

## Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК - Приморские ЭС на 2024 год

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	4	11	12	13	16	17
		ПЭС	<b>Всего ремонт ПЭС</b>				
		ПЮЭС	<b>Всего ремонт СП ПЮЭС</b>		КР	09.01.2024	31.12.2024
<b>1.</b>		ПЮЭС	<b>Линии электропередач 110 кВ</b>				
1.1	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Горностай - Лазурная	Ручная расчистка просек 3га Вырубка угрожающих деревьев 30шт	КР	01.01.2024	30.04.2024
1.2	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ Лазурная - Океан	Ручная расчистка просек 3га Вырубка угрожающих деревьев 70шт	КР	01.02.2024	30.04.2024
1.3	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Ручная расчистка просек 0,75га Вырубка угрожающих деревьев 20шт	КР	01.03.2024	31.03.2024
1.4	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ-110 кВ 2Р - Бурун	Обрезка крон деревьев 24шт Вырубка угрожающих деревьев 2шт Утилизация порубочных остатков 0,5 м <sup>3</sup>	КР	01.03.2024	31.03.2024
1.5	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Чайка - Седанка	Ручная расчистка просек 1,3га Вырубка угрожающих деревьев 10шт Утилизация порубочных остатков 0,1 м <sup>3</sup>	КР	01.03.2024	31.05.2024
1.6	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1,2	Обрезка крон деревьев 21шт Вырубка угрожающих деревьев 26шт Ручная расчистка просек 0,2га Утилизация порубочных остатков 0,1 м <sup>3</sup>	КР	01.04.2024	30.04.2024
1.7	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №1	Замена изоляторов 46шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
1.8	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Обрезка крон деревьев 47шт Ручная расчистка просек 0,05га Ремонт шлейфа грозотроса 1шт Утилизация порубочных остатков 0,5 м <sup>3</sup>	КР	01.03.2024	31.05.2024
1.9	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп. Голубинка	Установка противопитчных устройств 42шт Замена плашечного зажима 3шт Обрезка крон деревьев 32шт Утилизация порубочных остатков 0,2 м <sup>3</sup>	КР	01.05.2024	31.05.2024
1.10	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 - Орлиная	Установка противопитчных устройств 48шт Обрезка крон деревьев 23шт Утилизация порубочных остатков 0,1 м <sup>3</sup>	КР	01.05.2024	31.05.2024
1.11	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ-110 кВ 2Р - Амурская с отп.1Р/т	Обрезка крон деревьев 120шт Утилизация порубочных остатков 0,5 м <sup>3</sup>	КР	01.06.2024	30.06.2024
1.12	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 отп. 1Ртяговая	Обрезка крон деревьев 171шт Утилизация порубочных остатков 0,8 м <sup>3</sup>	КР	01.07.2024	31.07.2024
1.13	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Установка противопитчных устройств 12шт Ремонт шлейфа грозотроса 1шт Обрезка крон деревьев 20шт Ручная расчистка просек 0,25га	КР	01.08.2024	31.08.2024
1.14	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Установка противопитчных устройств 6шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
1.15	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Установка противопитчных устройств 12шт Обрезка крон деревьев 23шт Утилизация порубочных остатков 0,1 м <sup>3</sup>	КР	01.10.2024	31.10.2024
1.16	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Волна - Бурун отп.Котельная 2Р	Замена плашечного зажима 3шт Обрезка крон деревьев 75шт Утилизация порубочных остатков 0,4 м <sup>3</sup>	КР	01.11.2024	30.11.2024
1.17	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Промузел	Замена изоляторов 162шт Обрезка крон деревьев 16шт Утилизация порубочных остатков 0,05 м <sup>3</sup>	КР	01.11.2024	30.11.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.18	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ-110 кВ 1Р - Мингородок	Замена плашечного зажима 9шт Обрезка крон деревьев 20шт Утилизация порубочных остатков 0,1м³	КР	01.12.2024	31.12.2024
1.19	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ	Ручная расчистка просек 11,11га Установка уголков обрешетки 15шт	КР	01.04.2024	31.12.2024
1.20	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Новицкое-Тайфун	Ручная расчистка просек 2,76га	КР	01.09.2024	30.09.2024
1.21	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ ПаГРЭС-ХФЗ №1, №2	Обрезка крон деревьев 150шт Установка уголков обрешетки 22шт	КР	01.06.2024	31.08.2024
1.22	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Муравейка	Восстановление дорог 171000м² Механизированная расчистка 8,5га Ручная расчистка просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 23шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
1.23	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Уссурийск-1	Восстановление дорог 301000м² Механизированная расчистка 3,5га Ручная расчистка просек 2га Демонтаж грозотроса 0,2км	КР	01.10.2024	30.11.2024
1.24	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Шахта 7	Ручная расчистка просек 5га Вырубка угрожающих деревьев 148шт Утилизация порубочных остатков 5 м³	КР	01.09.2024	31.12.2024
1.25	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Песчаная	Замена изоляторов 21шт Восстановление обрешетки опоры 1шт Демонтаж грозотроса 0,75 км	КР	01.08.2024	31.08.2024
1.26	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка	Установка противопитчых устройств 21шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
1.27	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т	Замена изоляторов 24шт Замена грозотроса 2,23км Ручная расчистка просек 5,6га	КР	01.04.2024	31.07.2024
1.28	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ-110 кВ Промыловка - С55	Замена изоляторов 15шт Замена плашечного зажима 20шт Ремонт/усиление/ фундаментов 16шт	КР	01.08.2024	31.10.2024
1.29	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Находка – Учебная №1,2	Ручная расчистка просек 2га	КР	01.11.2024	31.12.2024
1.30	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Береговая2-Топаз-Песчаная	Монтаж грозотроса 3,82км	КР	01.07.2024	31.07.2024
1.31	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ-110 кВ Находка-Волчанец-С55	Монтаж грозотроса в анкерном двухцепном 0,969км Монтаж грозозащитных тросов в анкерном двухцепном пролете с пересечением железных дорог не общего пользования 0,704км Монтаж грозотроса: в пролете между промежуточными двухцепными опорами 0,731км Монтаж грозотроса: в пролете между промежуточными опорами 0,73км	КР	01.11.2024	30.11.2024
1.32	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка	Монтаж грозотроса в анкерном 0,836км Монтаж грозозащитных тросов в анкерном двухцепном пролете с пересечением железных дорог не общего пользования 1,092км Монтаж грозотроса: в пролете между промежуточными 0,662км	КР	01.12.2024	31.12.2024
1.33	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ-110кВ Находка-НСРЗ	Монтаж грозотроса 1,18км Монтаж грозозащитных тросов в анкерном двухцепном пролете с пересечением железных дорог не общего пользования 1,005км	КР	01.06.2024	30.06.2024
1.34	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ-110кВ ПаГРЭС-Екатериновка	Монтаж грозотроса 0,857км Монтаж грозозащитных тросов в анкерном двухцепном пролете с пересечением железных дорог не общего пользования 0,454км	КР	01.09.2024	30.09.2024
1.35	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Находка-НСРЗ	Ручная расчистка просек 5га Обрезка крон деревьев 560шт	КР	01.04.2024	01.04.2024
1.36	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т	Ручная расчистка просек 5,2га Обрезка крон деревьев 300шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
1.37	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ-110 кВ Промыловка - С55	Ручная расчистка просек 20га Вырубка угрожающих деревьев 3170шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
1.38	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 отп.1Ртяговая	Монтаж грозотроса 2,96км	КР	01.08.2024	31.08.2024
1.39	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Волна - Бурун отп.Котельная 2Р	Обрезка крон деревьев 9шт	КР	01.11.2024	30.11.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.40	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Обрезка крон деревьев61шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
1.41	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 отп.1Ртяговая	Обрезка крон деревьев295шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
1.42	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ 2Р - Амурская отп.1Ртяговая	Обрезка крон деревьев204шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
1.43	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Амурская - Залив	Обрезка крон деревьев32шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
1.44	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Волна –Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Обрезка крон деревьев69шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
1.45	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Волна-2Р	Обрезка крон деревьев169шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
1.46	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - Залив с отп. на ПС Голубинка	Обрезка крон деревьев140шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
1.47	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 -Орлиная с отп. на ПС Голубинка	Обрезка крон деревьев180шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
1.48	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 - Орлиная	Обрезка крон деревьев80шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
1.49	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Западная - Шахта 7	Замена опоры 1шт Замена фундамента 4шт Замена контура 1шт	КР	01.04.2024	30.06.2024
1.50	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка № 1,2	Механизированная расчистка 19,5га	КР	01.02.2024	29.02.2024
2.		ПЮЭС	Линии электропередач 35 кВ				
2.1	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ 35кВ Бурная-Эгершельд №2	Разработка грунта в траншее 6м³ Засыпка грунтом траншеи 610м³ Монтаж концевых муфт 8шт Монтаж соединительных муфт 8шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
2.2	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ 35кВ Океанская-Сахарный ключ	Разработка грунта в траншее 6м³ Засыпка грунтом траншеи 610м³ Монтаж соединительных муфт 4шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
2.3	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ 35кВ Чайка-Океанская	Разработка грунта в траншее 6м³ Засыпка грунтом траншеи 610м³ Монтаж соединительных муфт 4шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
2.4	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ Залив - Орлиная с отп. на ПС Телецентр	Обрезка крон деревьев 31шт Утилизация порубочных остатков 0,1м³ Ручная расчистка просек 0,17га	КР	01.05.2024	31.05.2024
2.5	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ Залив - Голубинка отп.Телецентр	Обрезка крон деревьев 71шт Утилизация порубочных остатков 0,4 м³	КР	01.06.2024	30.06.2024
2.6	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ Чайка – Ипподром с отпайкой на ПС Седанка	Обрезка крон деревьев 26шт Утилизация порубочных остатков 0,1 м³	КР	01.06.2024	30.06.2024
2.7	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ Эгершельд - КЭТ с отп.Зелёная	Термитная сварка провода в петле 8шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
2.8	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ Русская - Эгершельд	Термитная сварка провода в петле 3шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
2.9	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Спутник - Угловая	Обрезка крон деревьев 198шт Утилизация порубочных остатков 1 м³	КР	01.07.2024	31.08.2024
2.10	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Бурун - Академическая	Обрезка крон деревьев 34шт Утилизация порубочных остатков 1м³ Ручная расчистка просек 1га Замена изоляторов 85шт Замена изоляторов 28шт Вырубка угрожающих деревьев 2шт Ремонт /усиление/ фундаментов 8шт Заделка трещин, выбоин на опоре 1шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
2.11	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Академическая – Ипподром	Обрезка крон деревьев 61шт Утилизация порубочных остатков 0,5м³ Ручная расчистка просек 0,3га	КР	01.11.2024	30.11.2024
2.12	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Голдобин - РП-4	Обрезка крон деревьев 36шт Утилизация порубочных остатков 0,2м³ Замена изоляторов 7шт Восстановление обрешетки опоры 0,5шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
2.13	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ РП-3 - Лазурная	Обрезка крон деревьев 5шт Утилизация порубочных остатков 0,02м³ Замена изоляторов 30шт Замена изоляторов 24шт Вырубка угрожающих деревьев 10шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
2.14	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Бенеvское - Лазо	Ручная расчистка просек 4,8га	КР	08.01.2024	29.02.2024
2.15	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Партизанская ГРЭС – Партизан №2	Ремонт /усиление/ фундаментов 10шт	КР	01.07.2024	01.07.2024
2.16	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Партизан – Горная – Северная – Авангард	Ручная расчистка просек 5,78га Замена изоляторов 1116шт	КР	08.01.2024	31.10.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.17	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35кВ Силикатная-Оленевод	Ручная расчистка просек 4га Вырубка угрожающих деревьев 9шт. Замена поврежденных изоляторов 6 шт	КР	01.07.2024	31.08.2024
2.18	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 Смляниново\т-Новороссия-Депо-Васильки	Восстановление дорог 19,21000м2 Механизированная расчистка 10га Ручная расчистка просек 3га	КР	01.02.2024	31.05.2024
2.19	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35кВ Новороссия -Насосная 2	Восстановление дорог 151000м2 Механизированная расчистка 10га Ручная расчистка просек 2га	КР	01.01.2024	30.06.2024
2.20	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35кВ Шкотово -Насосная 2	Замена изоляторов 16шт Вырубка угрожающих деревьев 42шт Перетяжка провода 0,1км Ручная расчистка просек 5,5га	КР	01.04.2024	30.06.2024
2.21	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35кВ Барабаи-Занадворовка		КР	01.05.2024	31.05.2024
2.22	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Краскино-Хасанская-1,2	Ручная расчистка просек 4,32га	КР	01.01.2024	31.03.2024
2.23	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ-35 Гайдамак-С55	Ручная расчистка просек 20га Вырубка угрожающих деревьев 1935шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
2.24	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-35кВ Барабаи-Приморская	Механизированная расчистка 4га	КР	01.02.2024	29.02.2024
2.25	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-35кВ Славянка-Брусья-ЖД-Безверхово	Механизированная расчистка 4,5га	КР	01.03.2024	31.03.2024
2.26	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35кВ Тайфун-Беневское	Ручная расчистка просек 17га Вырубка угрожающих деревьев 2152шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
<b>3.</b>		<b>ПЮЭС</b>	<b>Линии электропередач 6-10 кВ</b>				
3.1	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ 6кВ ПС 2Р Ф-103, Ф-203	Разработка грунта в траншее 6м³ Засыпка грунтом траншеи 6м³ Монтаж соединительных муфт 4шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.2	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ 6кВ ПС А Ф-3	Разработка грунта в траншее 3м³ Засыпка грунтом траншеи 3м³ Монтаж соединительных муфт 4шт Монтаж концевых муфт 1шт Замена кабельной линии 0,004км	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.3	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ 6кВ ПС Орлиная Ф-21, Ф-22	Разработка грунта в траншее 6м³ Засыпка грунтом траншеи 6м³ Монтаж соединительных муфт 4шт Монтаж концевых муфт 2шт Замена кабельной линии 0,008км	КР	01.03.2024	31.05.2024
3.4	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ 6кВ РП-1 ЦРП	Разработка грунта в траншее 3м³ Засыпка грунтом траншеи 3м³ Монтаж соединительных муфт 4шт Монтаж концевых муфт 1шт Замена кабельной линии 0,004км	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.5	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ 6кВ ТП-4 ТП-3	Разработка грунта в траншее 3м³ Засыпка грунтом траншеи 3м³ Монтаж соединительных муфт 4шт Монтаж концевых муфт 1шт Замена кабельной линии 0,004км	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.6	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Мингородок ТП-1- РП-1,2 отп.Морресурс	Установка РЛНД 1шт Ремонт РЛНД 2шт Замена изоляторов 30шт Замена вязок проводов на опоре 30шт шт Ручная расчистка просек 0,5га Вырубка угрожающих деревьев 40шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
3.7	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 6 кВ Ф-3 ПС "А" ТП-4- РП-1,2	Установка РЛНД 1шт Ремонт РЛНД 1шт Замена изоляторов 30шт Замена вязок проводов на опоре 30шт шт Ручная расчистка просек 0,5га Вырубка угрожающих деревьев 20шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
3.8	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Сокольчи"	Ручная расчистка просек 3,12га Вырубка угрожающих деревьев 26шт	КР	01.05.2024	30.06.2024
3.9	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС "Тайфун"	Ручная расчистка просек 8,28га Вырубка угрожающих деревьев 43шт шт	КР	01.07.2024	31.12.2024
3.10	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Лазо"	Замена РЛНД 1шт Ручная расчистка просек 2,4га	КР	01.03.2024	30.06.2024
3.11	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Беневское"	Ручная расчистка просек 4,8га	КР	01.04.2024	31.10.2024
3.12	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Лазо"	Ручная расчистка просек 4,8га	КР	01.01.2024	29.12.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.13	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Безверхово	Замена РЛНД 1шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
3.14	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Славянка	Замена опор 3шт шт Замена РЛНД 1шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.15	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Гвоздево	Замена опор 1шт шт Перетяжка провода 0,06км Замена РЛНД 1шт Вырубка угрожающих деревьев 6шт	КР	01.05.2024	30.06.2024
3.16	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Славянка	Замена опор 1шт шт Замена РЛНД 1шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.17	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Хасанская	Замена опор 3шт шт Установка опор 1шт Замена РЛНД 1шт	КР	01.08.2024	30.09.2024
3.18	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Безверхово	Замена опор 1шт шт Замена укоса 1шт Замена РЛНД 1шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
3.19	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Приморская	Установка укоса 1шт Установка РЛНД 1шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.20	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Занаворовка	Замена опор 1шт шт Замена РЛНД 1шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.21	НадРЭС	ПЮЭС	КЛ 6кВ Ф-7 ПС Касатка	Разработка грунта в траншее 3м <sup>3</sup> Засыпка грунтом траншеи 3м <sup>3</sup> Монтаж соединительных муфт 2шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.22	НадРЭС	ПЮЭС	КЛ 6 кВ ф-16 ПС Западная	Разработка грунта в траншее 8м <sup>3</sup> Засыпка грунтом траншеи 8м <sup>3</sup> Монтаж соединительных муфт 4шт	КР	01.09.2024	31.10.2024
3.23	НадРЭС	ПЮЭС	КЛ 6 кВ ф-27 ПС Штыково	Разработка грунта в траншее 8м <sup>3</sup> Засыпка грунтом траншеи 8м <sup>3</sup> Монтаж соединительных муфт 4шт	КР	01.06.2024	31.07.2024
3.24	НадРЭС	ПЮЭС	КЛ 6кВ Ф-8 ПС Раздольное-2	Разработка грунта в траншее 4м <sup>3</sup> Засыпка грунтом траншеи 4м <sup>3</sup> Монтаж соединительных муфт 4шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.25	НадРЭС	ПЮЭС	КЛ 6 кВ ф-11 ПС Раздольное-1	Разработка грунта в траншее 18м <sup>3</sup> Засыпка грунтом траншеи 18м <sup>3</sup> Монтаж соединительных муфт 4шт	КР	01.07.2024	31.08.2024
3.26	НадРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Раздольное-1	Замена РЛНД 8шт	КР	01.06.2024	31.08.2024
3.27	НадРЭС	ПЮЭС	КЛ 6 кВ ф-25 ПС Штыково	Монтаж концевых муфт 2шт Монтаж соединительных муфт 4шт Разработка грунта в траншее 18м <sup>3</sup> Засыпка грунтом траншеи 18м <sup>3</sup> Замена кабеля 0,05шт	КР	01.08.2024	31.10.2024
3.28	НадРЭС	ПЮЭС	ВЛ 6 кВ Ф-15 ПС Надеждинская	Ручная расчистка просек 1,68га	КР	01.01.2024	29.02.2024
3.29	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Промысловка	Ручная расчистка просек 4га	КР	01.01.2024	31.03.2024
3.30	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Подъяпольск	Ручная расчистка просек 3,5га	КР	01.07.2024	31.12.2024
3.31	ПРРЭС	ПЮЭС	КЛ-6 кВ Ф-7 ПС Партизан	Разработка грунта в траншее 10м <sup>3</sup> Засыпка грунтом траншеи 10м <sup>3</sup> Замена кабельной линии 0,07км Монтаж муфт 12шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.32	ПРРЭС	ПЮЭС	КЛ-6 кВ Ф-20 ПС Партизан	Разработка грунта в траншее 7м <sup>3</sup> Засыпка грунтом траншеи 7м <sup>3</sup> Замена кабельной линии 0,08км Монтаж муфт 14шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
3.33	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС Владимиро-Александровское	Замена опор 9шт Установка РЛНД 2шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.34	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС Горная	Ручная расчистка просек 3,8га	КР	01.01.2024	29.02.2024
3.35	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС Авангард	Ручная расчистка просек 7га	КР	01.03.2024	30.11.2024
3.36	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС Северная	Ручная расчистка просек 1,7га	КР	01.12.2024	31.12.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.37	ШРЭС	ПЮЭС	КЛ 6кВ Ф-9 ПС Береговая-2	Разработка грунта в траншее 8м <sup>3</sup> Засыпка грунтом траншеи 8м <sup>3</sup> Монтаж соединительных муфт 12шт Замена кабельной линии 0,2км	КР	01.04.2024	30.11.2024
3.38	ШРЭС	ПЮЭС	КЛ 6 кВ ф-42 ПС Береговая-1	Разработка грунта в траншее 5м <sup>3</sup> Засыпка грунтом траншеи 5м <sup>3</sup> Замена кабельной линии 0,2км Монтаж соединительных муфт 8шт	КР	01.05.2024	31.10.2024
3.39	ШРЭС	ПЮЭС	КЛ 6 кВ ф-48 ПС Береговая-1	Разработка грунта в траншее 7м <sup>3</sup> Засыпка грунтом траншеи 7м <sup>3</sup> Замена кабельной линии 0,2км Монтаж соединительных муфт 4шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.40	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-25 ПС Троица"	Ручная расчистка просек 11,39га Вырубка угрожающих деревьев 1198шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.41	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Сокольчи"	Ручная расчистка просек 7,7га Вырубка угрожающих деревьев 6150шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.42	НадРЭС	ПЮЭС	ВЛ 6 кВ Ф-13 ПС Кролевицы	Ручная расчистка просек 4,5га Вырубка угрожающих деревьев 1932шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.43	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Безверхово	Ручная расчистка просек 1,6га Вырубка угрожающих деревьев 58шт	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.44	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Занадворовка	Ручная расчистка просек 2,24га Вырубка угрожающих деревьев 1230шт Механизированная расчистка 4га	КР	01.01.2024	31.01.2024
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 164-211	Механизированная расчистка	КР	01.01.2024	31.01.2024
3.45	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Барабаш	Ручная расчистка просек 2,36га Вырубка угрожающих деревьев 1230шт	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.46	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Краскино	Ручная расчистка просек 1,5га Вырубка угрожающих деревьев 330шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
3.47	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Барабаш	Механизированная расчистка 2,36га	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.48	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Занадворовка	Ручная расчистка просек 8,4га Вырубка угрожающих деревьев 1530шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.49	ШРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Береговая 2	Ручная расчистка просек 4,5га Вырубка угрожающих деревьев 264шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.50	ШРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Береговая 2	Ручная расчистка просек 2,6га Вырубка угрожающих деревьев 350шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.51	ШРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-14 Верхняя	Ручная расчистка просек 1,69га	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.52	ШРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Шкотово	Ручная расчистка просек 1,69га Вырубка угрожающих деревьев 197шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.53	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Промысловка	Ручная расчистка просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 170шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.54	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС "Тайфун"	Ручная расчистка просек 7га Вырубка угрожающих деревьев 1830шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.55	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Лазо"	Ручная расчистка просек 3,4га Вырубка угрожающих деревьев 1047шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.56	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС "Гвоздево" отп. "Школьное" (Краскино)	Ручная расчистка просек 4,2га	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.57	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Славянка отпайка на погран заставу Казачье	Ручная расчистка просек 28га	КР	01.10.2024	31.10.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.58	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Славянка отпайка на погран заставу Рязановка	Ручная расчистка просек 10га	КР	01.09.2024	30.09.2024
<b>4.</b>		<b>ПЮЭС</b>	<b>Линии электропередач 0,4 кВ</b>				
4.1	НадРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-5098 п. Вольно-Надеждинское	Монтаж провода 0,5км	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.2	НадРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-5152 п. Новый	Замена провода 0,3км	КР	01.05.2024	30.05.2024
4.3	НадРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-5156 п. Вольно-Надеждинское	Замена провода 0,5км	КР	01.07.2024	30.07.2024
4.4	НадРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТП 5312 п. Новороссия	Замена провода 0,35км Замена опор 7шт Замена ввода 3шт	КР	01.08.2024	30.09.2024
4.5	ПРРЭС	ПЮЭС	КЛ-0,4 кВ от ТП 7340 г. Партизанск	Разработка грунта в траншее 10м³ Засыпка грунтом траншеи 10м³ Замена кабельной линии 0,07км Монтаж муфт 10шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.6	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТП 7241 с. Владимиро-Александровское	Замена провода 0,65км Установка опор 4шт Замена опор 12шт Замена ввода 9шт	КР	01.07.2024	30.09.2024
4.7	ШРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-Щорса ТП-80094	Замена провода 0,55км Замена ввода 50шт	КР	01.06.2024	31.07.2024
4.8	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 КТП 4046 с. Береговое	Замена опор 30шт Установка опор 8шт Замена провода 1,88км Замена ввода 49шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
4.9	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-1100 п. Новый Мир	Замена опор 32шт Замена провода 0,95км Замена ввода 15шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.10	ШРЭС	ПЮЭС	КЛ 0,4кВ от ТП 81018 до МКД К.Маркса 31	Разработка траншеи 60,3м³ Монтаж кабеля 0,4км Установка муфт 4шт Засыпка грунтом траншеи 37,8м³ Восстановление асфальто-бетонного покрытия 96м²	КР	01.05.2024	31.05.2024
4.11	ШРЭС	ПЮЭС	КЛ 0,4кВ от ТП 81018 до МКД К.Маркса 33	Разработка траншеи 67,5м³ Монтаж кабеля 0,44км Установка муфт 4шт Засыпка грунтом траншеи 47м³ Восстановление асфальто-бетонного покрытия 1,08м²	КР	01.07.2024	31.07.2024
4.12	ШРЭС	ПЮЭС	КЛ 0,4кВ от ТП 81018 до МКД К.Маркса 35	Разработка траншеи 75,6м³ Монтаж кабеля 0,48км Установка муфт 4шт Засыпка грунтом траншеи 52м³ Восстановление асфальто-бетонного покрытия 1,2м²	КР	01.08.2024	31.08.2024
<b>5.</b>		<b>ПЮЭС</b>	<b>Оборудование ПС 110 кВ</b>				
5.1.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "1Р"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТ-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТ-16000/110) Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт ТТ 6кВ Ф-18	КР	01.03.2024	30.03.2024
5.2.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ 2Р	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-40000/110) Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 4шт ТТ 6кВ Ф-1, 8	КР	01.04.2024	30.04.2024
5.3.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ А	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТНГ-40500/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-40000/110)	ТР	01.07.2024	30.07.2024
5.4.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Амурская	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-25000/110)	ТР	01.01.2024	30.01.2024
5.5.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Барабаи	Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2 Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТМТ-6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТМТ-6300/110)	ТР	01.12.2024	30.12.2024
5.6.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Береговая-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-20000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-20000/110)	ТР	01.05.2024	30.05.2024
5.7.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Бурная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-40000/110/35/6) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-40000/110/35/6)	ТР	01.04.2024	30.04.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.8.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Бурун	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-40000/110)	ТР	01.03.2024	30.03.2024
5.9.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Волчанец	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-16000/110)	ТР	01.03.2024	30.03.2024
5.10.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-40000/110)	ТР	01.02.2024	30.02.2024
5.11.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Голдобин	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-40000/110)	ТР	01.02.2024	30.02.2024
5.12.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Голубинка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-40000/110)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
5.13.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Голубовка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-16000/110)	ТР	01.03.2024	30.03.2024
5.14.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Горностай	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-25000/110)	ТР	01.08.2024	30.08.2024
5.15.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Давыдовка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-25000/110)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
5.16.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Де-Фриз	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-10000/110) Ремонт выключателей 6 кВ 13шт В 6 Ф-25, В 6 Ф-29, В 6 Т-1, В 6 Ф-27, В 6 Т-2, В 6 ТСН-1, В 6 ТСН-2, В 6 Ф-18, В 6 Ф-22, В 6 Ф-15, В 6 Ф-28, В 6 Ф-30, СВ 6	ТР	01.03.2024	30.04.2024
5.17.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Екатериновка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-16000/110) Замена ОПН, разрядников 110 кВ 4шт РВС 110М Т-1, Т-2	КР	01.05.2024	30.05.2024
5.18.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ ЖБФ	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН 10000/110-70) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН 10000/110-70)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
5.19.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Загородная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-25000/110)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
5.20.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Залив	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-40000/110)	ТР	01.02.2024	30.02.2024
5.21.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Западная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 220 кВ 1шт Т-3 (ТДТН-63000/220)	ТР	01.05.2024	30.05.2024
5.22.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Ипподром	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-10000/110)	ТР	01.03.2024	30.03.2024
5.23.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Казармы	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-10000/110)	ТР	01.03.2024	30.03.2024
5.24.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Кипарисово	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТМН-6300/110/10)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
5.25.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Котельная-2Р	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-5 (ТДТНГ-10000/110/10) Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ 3шт Од 110 Т-5, КЗ 110 Т-5, ЛР 110 Волна	КР	01.05.2024	30.05.2024
5.26.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Краскино	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН 10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН 10000/110) Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт СР 110 2С	ТР	01.03.2024	30.03.2024
5.27.	АРЭС, ЦРО	ПЮЭС	ПС 110 кВ Кролевецы	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-25000/110) Замена трансформаторов тока 6 кВ 2шт ТТ 6 Ф-31 Замена трансформатора напряжения 6 кВ 2шт ТН 6 1С, ТН 6 2С	ТР	01.03.2024	30.03.2024



№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.28.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Лазурная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-16000/110)	ТР	01.01.2024	30.01.2024
5.29.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Мингородок	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТРДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТРДН-25000/110) Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ 12шт ШР 110 Т-1, ТР 110 Т-1, ЛР 110 1Р, Рнер 110 Т-1, Рнер 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, ТР 110 Т-2, ТР 110 Т-2, ШР 110 Т-2, СР 110 1С, СР 110 2С, ШР 110 ТН 1С Ремонт выключателей 6 кВ 6шт В-2 6 Т-1, В 6 Т-2 ввод №2, В 6 Ф-10, 15, 21, 25 (замена ТТ)	КР	01.08.2024	30.08.2024
5.30.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Муравейка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-3 (ТДН-16000/110)	ТР	01.08.2024	30.08.2024
5.31.	НРЭС, ЦРО	ПЮЭС	ПС 110 кВ Находка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТНГ-40500/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТНГ-40500/110) Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт 24 ЛР 35 Порт №1, ЛР 35 Порт №2, ШР-2 35 Порт №1, ШР-1 35 Порт №1, ЛР 35 Рыбники, ТР 35 Т-2, ШР-1 110 Т-2, ШР-2 35 Порт №2, ШР-1 35 Порт №2, ШР-1 110 Т-1, ЛР 35 Связь, ШР-1 35 ШСВ, ШР-2 35 ШСВ, ТР 35 Т-1, ШР-1 35 Т-1, ШР-1 35 Т-2, ШР-2 35 Т-1, ШР-2 35 Т-2, ШР-1 35 Рыбники, ШР-2 35 Рыбники, ШР-1 35 Связь, ШР-2 35 Связь, ШР-1 35 Соленое озеро, ШР-2 35 Соленое озеро	ТР	01.08.2024	30.10.2024
5.32.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Новицкое	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-10000/110) Ремонт отделителей и короткозамыкателей 35 кВ 2шт ОДикЗ 110 Т-1, ОДикЗ 110 Т-2	ТР	01.04.2024	30.04.2024
5.33.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Новый Мир	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТМН-6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТМН-6300/110)	ТР	01.07.2024	30.07.2024
5.34.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ НСРЗ	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-16000/110)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
5.35.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Океан	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТМН-6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТМН-6300/110) Ремонт выключателей 110 кВ 1шт1 В 110 Лазурная Ремонт выключателей 110 кВ 1шт1 В 110 Муравейка Ремонт выключателей 110 кВ 1шт1 СВ 110 Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт2 ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 Окраска оборудования, металлоконструкций м <sup>2</sup> 100 ОРУ 110кВ Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт10 ШР 110, Р ремонтной перемычки 1с, ТР ТН 1с, Р ремонтной перемычки 2с, ШР Т 2, ШР 110, ТР ТН 2с, СР 2 с 110, СР 1 с 110, ШР Т 1 Ремонт выключателей 6 кВ 1шт11 В 6, В 6 Ф-12, В 6 Ф-11, В 6 Т-1, В 6 Ф-18, В 6 Ф-21, В 6 Ф-8, В 6 Т-2, В 6 Ф-17, В 6 Ф-16, СВ 6	КР	01.06.2024	30.06.2024
5.36.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Орлиная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-40000/110)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
5.37.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Песчаная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТМН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-10000/110)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
5.38.	АРЭС, ЦРО	ПЮЭС	ПС 110 кВ Подъяпольск	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТМТ-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТМТ-16000/110) Установка ОПН (разрядников) 110 кВ 8шт РВС 110кВ	КР	01.04.2024	30.08.2024
5.39.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Преображение	Ремонт отделителей и короткозамыкателей 35 кВ 2шт ОДикЗ 35 Т-1, ОДикЗ 35 Т-2	КР	01.04.2024	30.04.2024
5.40.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Промузел	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТРДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-16000/110)	ТР	01.05.2024	30.05.2024
5.41.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Пушкинская	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-16000/110)	ТР	01.03.2024	30.03.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.42.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Раздольное-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-16000/110)	ТР	01.08.2024	30.08.2024
5.43.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Раздольное-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-16000/110) Ремонт выключателей 110 кВ 1шт В 110 Раздольное-1 Ремонт выключателей 110 кВ 1шт В 110 Т-1 Ремонт выключателей 110 кВ 1шт В 110 Тереховка Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт НАМИ-10 Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт6 РЛНЗ-1-110/600, ПР-90 Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт1 НКФ-110 Ремонт масляного выключателя 10 кВ 1шт6 ВМПЭ-10, ВМП-10, ВМГ-133 Ремонт выключателей 10 кВ 1шт2 ВВТЭ-10	КР	01.01.2024	31.07.2024
5.44.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Садовая	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТРДН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТРДН-40000/110)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
5.45.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Седанка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-16000/110)	ТР	01.08.2024	30.08.2024
5.46.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Славянка	Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт ШР110 ТН 1С, ШР110 ТН 2С Ремонт трансформаторов 110 кВ с заменой ОПН 1шт Т-1 (ТДТН 16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ с заменой ОПН 1шт Т-2 (ТДТН 16000/110)	ТР	01.05.2024	30.10.2024
5.47.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Спутник	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-25000/110)	ТР	01.08.2024	30.08.2024
5.48.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Стройиндустрия	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТРДН-25000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-16000)	ТР	01.03.2024	30.03.2024
5.49.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Тайфун	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-10000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-10000) Ремонт отделителей и короткозамыкателей 35 кВ 2шт ОдиКЗ 110 Т-1, ОдиКЗ 110 Т-2 Ремонт блокировки на ОРУ 4шт ШР 35 ТН 1С, ОР 110 Преобразование, СР 35 1С, ШР-2 110 СОВ	ТР	01.04.2024	30.04.2024
5.50.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Тереховка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТМТН-6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТМТН-6300/110)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
5.51.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Топаз	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-10000/110) Ремонт выключателей 110 кВ 1шт СВ 110 Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт РНДЗ-1-110/600 Ремонт трансформаторов напряжения 110кВ 2шт НКФ-110 Ремонт выключателей 6 кВ 3шт ВК-10-20 Ремонт выключателей 6 кВ 9шт ВВТЭ-10, ВВ/ТЕЛ-10	КР	01.03.2024	30.08.2024
5.52.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Троица	Ремонт трансформаторов 110 кВ с заменой ОПН 1шт Т-1 (ТМТН6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ с заменой ОПН 1шт Т-2 (ТДТН10000/110) Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт ТТ 10кВ Ф-9 Ремонт масляного выключателя 10 кВ 1шт В 10 Т-1, В 10 Ф-10, В 10 Ф-20, В 10 Ф-19, В 10 Т-2, В 10 Ф-18, В 10 Ф-21, В 10 Ф-23, В 10 Ф-24, В 10 Ф-25, В 10 Ф-6, В 10 Ф-7, В 10 Ф-8, В 10 Ф-9, СВ 10 Ремонт освещения 10шт ОРУ-35, КРУН 10 Ремонт трансформаторов 10 кВ 4шт ТСН-1, ТН 10 1С, ТСН-12, ТН 10 2С Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт РЛ 110 ВЛ Слав-Тр-Кр ввод №1, РТ 110 Т-1, РЛ 110 ВЛ Слав-Тр-Кр ввод №2, РТ 110 Т-2 Ремонт выключателей 110 кВ 1шт В 110 Т-1 Окраска оборудования, металлоконструкций 300м² КРУН 10кВ	КР	01.06.2024	30.08.2024
5.53.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Улисс"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТРДН-25000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТРДН-25000)	ТР	01.05.2024	30.05.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.54.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Учебная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-16000/110) Ремонт масляного выключателя 10 кВ 2шт ВК-10 630А ПЭ-11 В 6 Ф-6,7,8,9,11,12,13,14,18,19,20,22,23,24,29,30,32; ВМПЭ-10 3150А ПЭ-11 В6 Т-1,2, СВ 6 Ремонт выключателей 110 кВ 1шт В 110 Т-1 Ремонт выключателей 35 кВ 2шт В 35 Т-1, В 35 Т-2	КР	01.09.2024	30.09.2024
5.55.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Факел	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-10000/110)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
5.56.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ ХФЗ	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-16000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-16000) Ремонт выключателей 110 кВ 1шт ШСВ 110 Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт 2ЛР 110 Вокзальная/т, ОР 110 Вокзальная/т Установка ОПН (разрядников) 110 кВ 1шт 2ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 Установка ОПН (разрядников) 35 кВ 1шт 6РВ 35 Т-1, РВ 35 Т-2 Установка ОПН (разрядников) 6-10 кВ 1шт 6РВ 35 Т-1, РВ 35 Т-2 Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт ТН 110 ОСШ Ремонт выключателей 110 кВ 1шт 1ОВ 110 Ремонт выключателей 110 кВ 1шт 1В 110 Анисимовка/т Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт 1ЛР 110 Анисимовка/т, ОР 110 Анисимовка/т, ШР-2 110 Анисимовка/т, ШР-2 110 Т-1, ТР 110 Т-1, ОР 110 Т-1, ШР-1 110 Т-2, ТР 110 Т-2, ОР 110 Т-2, ШР-2 110 ОВ, ШР-2 110 ШСВ Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт 1ОПР 110 ОВ, ШР-1 110 ОВ, ШР 110 ТН 1СШ, ШР-1 110 Анисимовка/т, ШР-1 110 Вокзальная/т, ШР-1 110 Вокзальная/т, ШР-1 110 Вокзальная/т, ШР-1 110 Вокзальная/т, ШР-1 110 Вокзальная/т	КР	01.03.2024	30.10.2024
5.57.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Чайка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДНТ-16000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДНТ-16000)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
5.58.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Чуркин	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-25000/110) Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт ШР 110 Голдобин №1, ЛР 110 Голдобин №1, ШР 110 Т-1, СР 110 1С, СР 110 2С, ШР 110 Голдобин №2, ЛР 110 Голдобин №2, ШР 110 Т-2	КР	01.06.2024	30.06.2024
5.59.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Шахта-7	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-16000/110)	ТР	01.08.2024	30.08.2024
5.60.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Штыково	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДН-16000/110)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
5.61.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Южная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-1 (ТДН-10000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Т-2 (ТДНГ-10000)	ТР	01.10.2024	30.10.2024
5.62.	ЦРО	ПЮЭС	Ремонт вводов в ЦРО	Ремонт высоковольтных вводов 110 кВ 6шт	КР	01.01.2024	30.12.2024
5.63.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Находка	Монтаж кабельных лотков 374м	КР	01.10.2024	31.10.2024
6.	НРЭС	ПЮЭС	Оборудование ПС 35 кВ				
6.1.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Астафьева	Ремонт выключателей 35 кВ 4шт ВБ-35 630А ПП-67 В 35 Т-1,2, В 35 Широкая, В35 УАМР Ремонт масляного выключателя 10 кВ 8шт ВМГ-133 1000А ПП-67, ВМГ-133А ПП-67 В 6 Ф-2,4,6,8,10,12; В6 Т-1,2, СВ 6 Ремонт разъединителей РЛНД-35 8шт РЛНД-2-35 1000А ПР-1, РЛНД-1-35 600А ПР-1 ЛР 35 Широкая, ЛР 35 УАМР, ШР 35 Широкая, ШР 35 УАМР, ШР 35 Т-1,2 Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-1 (ТАМ-3200) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-2 (ТАМ-3200)	КР	01.05.2024	30.06.2024
6.2.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Бархатная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-1 (ТД-10000/35)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
6.3.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Верхняя	Замена трансформатора напряжения 6 кВ 1шт ТН 6 2С	ТР	01.03.2024	30.03.2024
6.4.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Гайдамак	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-1 (ТДНС 16000/35-V1) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-2 (ТДНС 16000/35-V1)	ТР	01.07.2024	30.07.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.5.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Горная	Ремонт выключателей 55 кВит1В 55 Партизан №1 Ремонт разъединителей РНДЗ-35ит12.ЛР 35 Партизан №2, ЛР 35 Партизан №1, ШР 35 ТН Партизан №2, ШР 35 Партизан №2, ШР 35 ОПН 2С, СР 35 2С, СР 35 1С, ШР 35 Партизан№1, ШР 35 ОПН 1С, ШР 35 ТН Партизан №1, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2Восстановление антикоррозийного покрытияит1Пр 35 ТН Партизан №2, Пр 35 ТН Партизан №1Ремонт выключателей 35 кВит1В 35 Партизан №2Ремонт масляного выключателя 10 кВит8В 6 Т-1, В 6 Ф-4, В 6 Ф-6, В 6 Ф-7, СВ 6, В 6 Т-2, В 6 Ф-16, В 6 Ф-17Ремонт трансформаторов собственных нужд 6-10 кВит1ТСН-1 (ТМ-100)Окраска оборудования, металлоконструкцийи2ЮРУ 35кВРемонт выключателей 35 кВит1В 35 Партизан №2Ремонт разъединителей РНДЗ-35ит6.ЛР 35 Партизан №2, ШР 35 ОПН 2С, ШР 35 Партизан №2, ШР 35 Т-2, СР 35 2С, ШР 35 ТН Партизан №2 Восстановление антикоррозийного покрытияит1 Пр 35 ТН Партизан №2, ШР 35 ТН Партизан №2	КР	01.03.2024	30.10.2024
6.6.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Заводская	Ремонт масляного выключателя 10 кВ 19ит В 6 Т-1, В 6 Ф-22, В 6 Т-2, В 6 Ф-12, В 6 Ф-10, В 6 Ф-14, В 6 Ф-15, В 6 Ф-20, В 6 Ф-16, В 6 Ф-27, В 6 Ф-32, В 6 Ф-26, СВ 6, В 6 Ф-29,В 6 Ф-36, В 6 Ф-30, В 6 Ф-34, В 6 Ф-40, В 6 Ф-9 Ремонт выключателей 6-10 кВ 4ит В 6 Ф-11, 17, 25, 38 Ремонт выключателей 35 кВ бит В 35 Западная №1, СВ 35, В 35 Западная №2, В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 35 Угловая Ремонт разъединителей 35 кВ 12ит ЛР 35 Западная №1, ШР 35 Западная №1, ШР 35 Угловая, ЛР 35 Угловая, ШР 35 Т-1, РЛ 35 ВЛ Западная - Заводская №2, РШ 35 ВЛ Западная - Заводская №2, СР 35 2С, ШР 35 Т-2, СР 35 1С, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 ТН 2С Ремонт трансформаторов 35 кВ 1ит Т-1 (ТМ 6300/35) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1ит Т-2 (ТМ 6300/35)	КР	01.09.2024	30.12.2024
6.7.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Занадворовка	Ремонт разъединителей 35 кВ 3ит ЛР35 Барабаш, ШР35 Т-1, ШР35 Т-2 Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2ит ТТ-10 Ф-9	КР	01.09.2024	30.12.2024
6.8.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Многоудобное	Ремонт масляного выключателя 10 кВ 4ит В 6, В 6 Т-2, В 6 Ф-3, В 6 Т-1, В 6 Ф-1, В 6 Ф-11, В 6 Ф-5, В 6 Ф-7, СВ 6 Ремонт разъединителей РЛНД-35 бит ЛР 35 Кролевцы, СР 35 1С, ШР 35 Т-1, СР 35 2С, ШР 35 Т-2 Замена трансформаторов тока 6 кВ 2ит ТТ 6 Ф-7 Ремонт трансформаторов 35 кВ 1ит Т-1 (ТМ-2500/35) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1ит Т-2 (ТМ-2500/35)	КР	01.06.2024	30.06.2024
6.9.	ЦРО	ПЮЭС	ПС 35 кВ Надеждинская	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1ит Т-2 (ТДНС 16000/35-У1)	ТР	01.07.2024	30.07.2024
6.10.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Оленевод	Ремонт выключателей 35 кВ 2ит В 35 Пушкинская, СВ 35 Ремонт масляного выключателя 10 кВ 5ит В 10 Т-1, В 10 Ф-9, В 10 Т-2, В 10 Ф-7, СВ 10 Ремонт разъединителей РНДЗ-35 7ит ЛР 35 Пушкинская, ОД 35 Т-2, СР 35 2С, ЛР 35 Силикатная, ОД 35 Т-1, СР 35 1С, ШР 35 Пушкинская Ремонт трансформаторов 35 кВ 1ит Т-1 (ТМ-2500/35) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1ит Т-2 (ТМ-1600/35)	КР	01.05.2024	30.05.2024
6.11.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Парус	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1ит Т-1 (ТДНС 16000/35-У1) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1ит Т-2 (ТДНС 16000/35-У1) Ремонт разъединителей 35 кВ 4ит РС 35 кВ 1С	ТР	01.10.2024	30.10.2024
6.12.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Рыбники	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1ит Т-1 (ТДНС-10000/35) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1ит Т-2 (ТДНС-10000/35) Ремонт разъединителей 35 кВ 1ит17 ШР-2 35 Широкая, ШР-2 35 Находка, ЛР 35 Находка, ШР-1 35 Находка, ШР-2 35 ШСВ, ШР-1 35 ШСВ, ШР-1 35 Широкая, ЛР 35 Широкая, ШР-1 35 Т-1, ШР 35 ТН 2 СШ, ШР 35 РВ 2 СШ, РВ 35 2 СШ, ШР-1 35 Т-2, ШР-2 35 Т-1, ШР-2 35 Т-2, ШР 35 ТН 1СШ, ШР 35 РВ 1СШ	ТР	01.06.2024	30.06.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.13.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Рыбный порт	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-10000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-10000) Ремонт выключателей 6 кВ 1шт В 6кВ Т-1, Т-2, Ф-1, 15, 19, 25, 11, 13, 3, 7, СВ Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт ЛР 35 Голдобин, ЛР 35 РП-4, СР 35 1С, СР 35 2С, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2	КР	01.07.2024	30.07.2024
6.14.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Сахарный ключ	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-1 (ТДНС-16000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-2 (ТДНС-16000)	ТР	01.05.2024	30.05.2024
6.15.	НРЭС, ЦРО	ПЮЭС	ПС 35 кВ Связь	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-1 (ТМ-4000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-2 (ТМ-4000)	ТР	01.04.2024	30.09.2024
6.16.	ЦРО	ПЮЭС	ПС 35 кВ Северная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-1 (ТМ-3200)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
6.17.	ЦРО	ПЮЭС	ПС 35 кВ Силикатная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-1 (ТМ-6300/35/6)	ТР	01.05.2024	30.05.2024
6.18.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Соленое озеро	Ремонт масляного выключателя 10 кВ 1шт В 6 Ф-9, 11, 13, 6, 23, 21, 19, 16, 18, 20, 22; В6 Т-1, 2, СВ 6 (ВМП-10) Ремонт разъединителей РНД-35 8шт ЛНД-1-35 600А ПР-1 ЛР 35 Находка, ЛР 35 Лозовая, ШР 35 Находка, ШР 35 Лозовая, ШР 35 Т-1, 2 Ремонт выключателей 35 кВ 5шт В 35 Находка, В 35 Лозовая, СВ 35 кВ, В 35 Т-1, В 35 Т-2 Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-1 (ТДТН-16000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-2 (ТДТН-16000)	КР	01.07.2024	30.08.2024
6.19.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Суражевка	Замена трансформаторов тока 6 кВ 4шт ТТ 6 Т-1, ТТ 6 Ф-5	ТР	01.07.2024	30.07.2024
6.20.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Телецентр	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-1 (ТД-10000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-2 (ТД-10000) Ремонт выключателей 35 кВ 3шт В 35 Голубинка, В 35 Орлиная, СВ 35 Ремонт выключателей 6 кВ 1шт В 6 кВ яч.3 Присоединения Т-1, В-6 ф.№26, В-6 ф.№24, В-6 ф.№22, В-6 ф.№12, В-6 ф.№21, В-6 ф.№16, В-6 ф.№18, В-6 ф.№4, В-6 ф.№6, В-6 ф.№8, В-6 ф.№14, В-6 яч.17 Присоединения Т-2, В-6 ф.№10, СВ 6	КР	01.05.2024	30.05.2024
6.21.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Хасанская	Ремонт освещения 8шт ОРУ-35, КРУН 10 Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт ТСН-1, ТН 10 1С Ремонт ячеек КРУ, КРУН 5шт яч: 1, 2, 3, 4, 6 КРУН 10 Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт ЛР35 Краскино№1, ЛР35 Краскино№2, ШР35 Т-1, СР 35 1С, СР35 2С Ремонт сборных шин 35 кВ 15шт Сборные шины 35 кВ Т-1 Ремонт трансформаторов 35 кВ с заменой ОПН 1шт Т-1 (ТМН-2500) Ремонт масляного выключателя 10 кВ 3шт В 10 Т-1, ф-3, 4 Ремонт фундаментов 10шт ЛР 35 Краскино№1; СР 35 1С; СР 35 2С; ЛР 35 Краскино№2, Портала 1С 35кВ; Портала 2С 35 кВ Ремонт и замена заземляющих спусков и мест их присоединения к заземляющему контуру 5шт 3У ОРУ-35	КР	01.05.2024	30.07.2024
6.22.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Ц	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-1 (ТДНС-1000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-2 (ТДНС-1000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-3 (ТДНС-1000)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.23.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Шкотово	Ремонт выключателей 35 кВ 13шт В 35 АТЭЦ, В 35 Насосная-2, В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 35 Факел Ремонт выключателей 6 кВ 1шт Ф 6 Ф 19 Замена трансформаторов тока 6 кВ 2шт ТТ 6 Ф-13 Ремонт выключателей 35 кВ 5шт В 6 Т-1, В 6 Т-2, В 6 Ф-2, В 6 Ф-13, В 6 Ф-14, В 6 Ф-16, В 6 Ф-17, В 6 Ф-9, В 6 Ф-4, В 6 Ф-6, В 6 Ф-7, В 6 Ф-8, СВ 6 Ремонт разъединителей РНД3-35 10шт ЛР 35 АТЭЦ, ШР 35 АТЭЦ, ЛР 35 Факел, ШР 35 Факел, СР 35 1С, ЛР 35 Насосная 2, ШР 35 Насосная 2, СР 35 2С, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2 Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-1 (ТДНС-1000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-2 (ТДНС-1000)	КР	01.05.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.24.	АРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Шмидтовка	Ремонт выключателей 35 кВ 3шт В 35 Т-1, л В 35 Т-2, СВ 35 Ремонт разъединителей РНДЗ-35 7шт ЛР 35 Надеждинская, СР 35 1С, СР 35 2С, ЛР 35 Давыдовка, ТР 35 ТСН-1, ТР 35 ТСН-2, ШР 35 Т-2, ШР 35 Т-1 Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-1 (ТД-10000/35) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-2 (ТДНС-10000/35) Ремонт выключателей 6 кВ 9шт В 6 Т-1, В 6 Ф-10, В 6 Т-2, В 6 Ф-16, В 6 Ф-8, В 6 Ф-13, В 6 Ф-14, В 6 Ф-7, СВ 6	КР	01.02.2024	30.11.2024
6.25.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Эгершельд	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Т-2 (ТДНС-10000/35)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
6.26.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Посьет	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт ТТ-10 Ф-10	КР	01.09.2024	30.09.2024
<b>7.</b>		<b>ПЮЭС</b>	<b>ТП6-10/0,4 кВ</b>				
7.1	ВРЭС	ПЮЭС	ТП-1002 г. Владивосток	Текущий ремонт ТМ 2шт Замена рубильника 2шт	КР	01.03.2024	31.03.2024
7.2	ВРЭС	ПЮЭС	ТП-1102 г. Владивосток, о. Русский	Текущий ремонт ТМ 2шт Замена рубильника 1шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.3	ВРЭС	ПЮЭС	ТП-1103 г. Владивосток, о. Русский	Текущий ремонт ТМ 2шт Замена рубильника 1шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.4	ВРЭС	ПЮЭС	ТП-1104 г. Владивосток, о. Русский	Текущий ремонт ТМ 2шт Замена рубильника 1шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
7.5	ВРЭС	ПЮЭС	ТП-1202 г. Владивосток, о. Русский	Текущий ремонт ТМ 2шт Замена рубильника 1шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
7.6	ВРЭС	ПЮЭС	ТП-1303 г. Владивосток, о. Русский	Замена автоматического выключателя 1шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.7	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7092 с.Кишиневка	Покраска металлоконструкций 32м <sup>2</sup> Замена проходного изолятора 3шт Замена автоматического выключателя 1шт Замена предохранителя 3шт Замена ввода от ТП до опоры 40шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.8	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7152 с.Валентин	Покраска металлоконструкций 32м <sup>2</sup> Замена проходного изолятора 3шт Замена автоматического выключателя 1шт Замена предохранителя 3шт Замена ввода от ТП до опоры 40шт Выправка фундамента 1шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.9	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7222 с.Валентин	Покраска металлоконструкций 32м <sup>2</sup> Замена проходного изолятора 3шт Замена автоматического выключателя 1шт Замена предохранителя 3шт Замена ввода от ТП до опоры 40шт Выправка фундамента 1шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.10	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7236 с Бенеvское	Замена автоматического выключателя 2шт Замена предохранителя 3шт Замена ТМ 1шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.11	НадРЭС	ПЮЭС	КТП-5079 п.Соловей Ключ	Замена выключателя нагрузки 2шт Замена рубильника 2шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.12	НадРЭС	ПЮЭС	КТП-5039 п.Олений	Замена автоматического выключателя 2шт Замена предохранителя 12шт Замена рубильника 4шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.13	НадРЭС	ПЮЭС	КТП-5091 п.Суражевка	Замена предохранителя 15шт Замена рубильника 5шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.14	НадРЭС	ПЮЭС	ЗТП-5097 п.Суражевка	Замена предохранителя 18шт Замена рубильника 6шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.15	НадРЭС	ПЮЭС	ЗТП-5117 п.Новый	Замена предохранителя 6шт Замена рубильника 2шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.16	НадРЭС	ПЮЭС	ЗТП-5129 ст. Барановский	Замена автоматического выключателя 2шт Замена предохранителя 6шт Замена рубильника 2шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
7.17	НадРЭС	ПЮЭС	ЗТП-5132 п. Раздольное	Замена автоматического выключателя 2шт Замена предохранителя 6шт Замена рубильника 2шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.18	НадРЭС	ПЮЭС	ЗТП-5217 п.Олений	Замена автоматического выключателя 2шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.19	НРЭС	ПЮЭС	ТП 82006 г.Фокино	Ремонт выключателей нагрузки 1шт Замена предохранителя 12шт Замена рубильника 1шт Покраска металлоконструкций 32м <sup>2</sup>	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.20	НРЭС	ПЮЭС	ТП 82010 г.Фокино	Замена автоматического выключателя 5шт Замена предохранителя 15шт Замена ишн 3шт Покраска металлоконструкций 32м <sup>2</sup>	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.21	НРЭС	ПЮЭС	ТП 82021 г.Фокино	Замена разъединителей 1шт Замена предохранителя 12шт Замена рубильника 2шт Покраска металлоконструкций 32м <sup>2</sup>	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.22	НРЭС	ПЮЭС	ТП 82040 г.Фокино	Замена выключателя нагрузки 1шт Замена предохранителя 12шт Замена рубильника 2шт Покраска металлоконструкций 32м <sup>2</sup>	КР	01.09.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.23	НРЭС	ПЮЭС	ТП 82150 п. Дунай	Замена выключателя нагрузки 1шт Замена предохранителя 15шт Замена рубильника 1шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
7.24	НРЭС	ПЮЭС	ТП 82152 п. Дунай	Замена предохранителя 15шт Замена рубильника 1шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.25	НРЭС	ПЮЭС	ТП 81201 п. Подъяпольск	Покраска металлоконструкций 32м <sup>2</sup> Замена предохранителя 15шт Замена рубильника 2шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.26	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7381 г. Партизанск	Ремонт силового трансформатора 2шт Ремонт разъединителей 2шт Замена автоматического выключателя 9шт Замена предохранителя 12шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.27	ПРЭС	ПЮЭС	ТП-7270 с.Владимиро-Александровское	Замена разъединителей 8шт Замена предохранителя 30шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.28	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7517 с.Вл- Александровское	Ремонт силового трансформатора 1шт Ремонт разъединителей 1шт Замена автоматического выключателя 3шт Замена проходного изолятора 3шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.29	ЦРО	ПЮЭС		Ремонт трансформаторов I-II габарита 16шт	КР	01.01.2024	30.12.2024
<b>8.</b>		<b>ПЮЭС</b>	<b>Транспортные средства, АИИС КУЭ, малая механизация, АВР</b>				
<b>8.1.</b>		<b>ПЮЭС</b>	<b>Транспортные средства</b>				
<b>8.2.</b>		<b>ПЮЭС</b>	<b>АИИС КУЭ</b>				
<b>8.3.</b>		<b>ПЮЭС</b>	<b>Малая механизация</b>				
<b>8.4.</b>		<b>ПЮЭС</b>	<b>ВЭФ</b>				
<b>8.5.</b>		<b>ПЮЭС</b>	<b>АВР</b>				
<b>9.</b>		<b>ПЮЭС</b>	<b>Здания и сооружения</b>				
9.1.	ПРЭС	ПЮЭС	Здание АБК ПРЭС	Ремонт системы водоснабжения 16м Ремонт основания полов 160м <sup>2</sup> Ремонт дверей 2шт Ремонт внутреннего освещения 20шт Ремонт смесителей 4шт Ремонт доводчика 6шт Ремонт наружного освещения 10шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
9.2.	ПРЭС	ПЮЭС	Здание ПС "ПАРТИЗАН" (аккумуляторная)	Ремонт внутреннего освещения 17шт Ремонт стен 1144м <sup>2</sup> Ремонт дверей 3шт Ремонт окон 5шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
9.3.	ПРЭС	ПЮЭС	Здание КТП-7200 с.Беневское	Ремонт ограждения 1шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
9.4.	ПРЭС	ПЮЭС	Здание П/С "БЕНЕВСКОЕ"	Ремонт отопления 1шт Ремонт освещения 1шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
9.5.	ПРЭС	ПЮЭС	Здание ПС Тайфун	Ремонт внутреннего освещения 6шт Ремонт наружного освещения 6шт Ремонт системы отопления 7шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
9.6.	РЭУ	ПЮЭС	Территория около Здания Боксов СМТ (14 боксов)	Благоустройство территории 160м <sup>2</sup>	КР	01.10.2024	30.11.2024
9.7.	РЭУ	ПЮЭС	Склад сборный	Ремонт кровли 30м <sup>2</sup> Ремонт подъезда к Циклону 10м <sup>2</sup>	КР	01.09.2024	30.11.2024
9.8.	РЭУ	ПЮЭС	Здание столярного цеха с пристройками	Ремонт кровли 20м <sup>2</sup> Ремонт внутренних помещений 280м <sup>2</sup> Ремонт теплового узла 1шт	КР	01.01.2024	30.09.2024
9.9.	РЭУ	ПЮЭС	Пристройка к трансформаторной мастерской	Ремонт внутренних помещений 226м <sup>2</sup>	КР	01.01.2024	30.03.2024
9.10.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-702 г.Владивосток, о.Русский,	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.04.2024	30.04.2024
9.11.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-703 г.Владивосток, о.Русский,	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.04.2024	30.04.2024
9.12.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1101 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП47м <sup>2</sup>	КР	01.04.2024	30.04.2024
9.13.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1102 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.04.2024	30.04.2024
9.14.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1103 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.05.2024	31.05.2024
9.15.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1104 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.05.2024	31.05.2024
9.16.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1201 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.05.2024	31.05.2024
9.17.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1202 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.05.2024	31.05.2024
9.18.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1203 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.06.2024	30.06.2024
9.19.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1301 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.06.2024	30.06.2024
9.20.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1302 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.06.2024	30.06.2024
9.21.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1304 г.Владивосток, о.Русский	Ремонт кровли 86м <sup>2</sup> Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.03.2024	31.03.2024
9.22.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1402 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.07.2024	31.07.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.23.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1406 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.07.2024	31.07.2024
9.24.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1407 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.07.2024	31.07.2024
9.25.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1408 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.07.2024	31.07.2024
9.26.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1409 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.07.2024	31.07.2024
9.27.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1410 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.08.2024	31.08.2024
9.28.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1411 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.08.2024	31.08.2024
9.29.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1421 г.Владивосток, о.Русский	Покраска ТП 47м <sup>2</sup>	КР	01.08.2024	31.08.2024
9.30.	РЭУ	ПЮЭС	Здание №1 ПС Улисс	Ремонт кровли 290м <sup>2</sup>	КР	01.06.2024	31.07.2024
9.31.	РЭУ	ПЮЭС	Здание №2 ПС Улисс	Ремонт кровли 140м <sup>2</sup>	КР	01.07.2024	30.09.2024
9.32.	РЭУ	ПЮЭС	Здание АБК-1 ПЭС	Ремонт внутренних помещений 162м <sup>2</sup>	КР	01.02.2024	31.03.2024
9.33.	РЭУ	ПЮЭС	Здание ТП-1407 и ТП-1408 г.Владивосток, о.Русский	Ремонт кровли 70м <sup>2</sup>	КР	01.04.2024	30.04.2024
9.34.	ВРЭС	ПЮЭС	Здание РП-1 г.Владивосток, о.Русский	Ремонт кровли 98м <sup>2</sup> Ремонт фасада 20м <sup>2</sup> Ремонт фундамента 26м <sup>2</sup>	КР	01.04.2024	30.04.2024
9.35.	ВРЭС	ПЮЭС	Здание РП-2 г.Владивосток, о.Русский	Ремонт кровли 98м <sup>2</sup> Ремонт фасада 64м <sup>2</sup> Ремонт фундамента 26м <sup>2</sup>	КР	01.04.2024	30.04.2024
9.36.	ВРЭС	ПЮЭС	Здание РП-3 г.Владивосток, о.Русский	Ремонт кровли 98м <sup>2</sup> Ремонт фасада 48м <sup>2</sup> Ремонт фундамента 26м <sup>2</sup>	КР	01.05.2024	31.05.2024
9.37.	ВРЭС	ПЮЭС	Здание РП-4 г.Владивосток, о.Русский	Ремонт кровли 98м <sup>2</sup> Ремонт фасада 48м <sup>2</sup> Ремонт фундамента 26м <sup>2</sup>	КР	01.05.2024	31.05.2024
9.38.	ВРЭС	ПЮЭС	Здание РП-5 г.Владивосток, о.Русский	Ремонт кровли 98м <sup>2</sup> Ремонт фасада 48м <sup>2</sup> Ремонт фундамента 26м <sup>2</sup>	КР	01.06.2024	30.06.2024
9.39.	ВРЭС	ПЮЭС	Здание РП-6 г.Владивосток, о.Русский	Ремонт кровли 98м <sup>2</sup> Ремонт фасада 30м <sup>2</sup> Ремонт фундамента 26м <sup>2</sup>	КР	01.06.2024	30.06.2024
9.40.	НРЭС	ПЮЭС	Здание Склада и Гаражных боксов АБК НРЭС	Ремонт кровли 540м <sup>2</sup>	КР	01.07.2024	31.07.2024
9.41.	ОМТС	ПЮЭС	Здание Ангара ОМТС	Ремонт полов 26м <sup>2</sup> Ремонт ворот 1шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
9.42.	ШРЭС	ПЮЭС	Здание склада №3 АБК ШРЭС	Ремонт полов 140м <sup>2</sup>	КР	01.08.2024	31.08.2024
9.43.	ЦРО	ПЮЭС	Здание трансформаторной вышки ЦРО	Ремонт кровли 125м <sup>2</sup> Ремонт стен 762м <sup>2</sup> Ремонт въездных ворот 1шт Демонтаж кранового оборудования 1шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
10.		ПЮЭС	Оборудование СДТУ и связи, РЗА и ПА				
10.1.		ПЮЭС	Оборудование СДТУ				
10.2.		ПЮЭС	РЗА				
		ПЗЭС	<b>Всего ремонт СП ПЗЭС</b>		КР	09.01.2024	31.12.2024
1.		ПЗЭС	Линии электропередач 110кВ				
1.1.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ-110кВ ЛуТЭК-Лучегоorsk-Насосная 2 цепь	Замена плашечных зажимов 15шт	КР	01.11.2024	31.12.2024
1.2.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ-110кВ ЛуТЭК-Лучегоorsk-Насосная 1 цепь	Замена плашечных зажимов 15шт	КР	01.11.2024	31.12.2024
1.3.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ-110кВ ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Игнатъевка	Замена плашечных зажимов 18шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
1.4.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ-110кВ ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Ласточка Тяга	Замена плашечных зажимов 24шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
1.5.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка	Монтаж грозотроса 1,428км	КР	01.09.2024	30.09.2024
1.6.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110кВ И-Новопокровка	Ручная расчистка просек 1,6га	КР	01.01.2024	31.01.2024



№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.7.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ-110кВ ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная 2 цепь	Ручная расчистка просек 5,54га	КР	01.10.2024	31.10.2024
1.8.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ-110кВ ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная 1 цепь	Ручная расчистка просек 5,54га	КР	01.10.2024	31.10.2024
1.9.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная	Механизованная расчистка 9,86га	КР	01.02.2024	29.02.2024
1.10.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка	Механизованная расчистка 4,035га	КР	01.02.2024	29.02.2024
1.11.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на Дмитриевку	Механизованная расчистка 4,035га	КР	01.02.2024	29.02.2024
1.12.	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110 кВ Новопокровка-Роцино»	Механизованная расчистка 19,77777га	КР	01.01.2024	31.01.2024
1.13.	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110 кВ Глубинная-Восток	Ручная расчистка просек 28,2га	КР	01.11.2024	30.11.2024
1.14.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110кВ И-Новопокровка	Механизованная расчистка 50га	КР	01.03.2024	31.03.2024
1.15.	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 110 кВ Новопокровка-Роцино»	Замена изоляторов 28шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
2.		ПЗЭС	Линии электропередач, 35кВ				
2.1.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Рождественка-Пантелеймоновка	Замена плашечных зажимов 12шт Замена изоляторов 1шт Вырубка угрожающих деревьев 265шт Ручная расчистка просек 8,22га	КР	01.01.2024	30.11.2024
2.2.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Тихменево-Шмаковка	Замена плашечных зажимов 9шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
2.3.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Лесозаводск-Тихменево	Замена плашечных зажимов 18шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
2.4.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Лесозаводск-Уссури	Замена плашечных зажимов 18шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
2.5.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Кировка-Уссури	Монтаж грозотроса 0,8км	КР	01.12.2024	31.12.2024
2.6.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Надаровская-Юго-западная-Горная-Центральная	Замена плашечных зажимов 12шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
2.7.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское	Замена плашечных зажимов 27шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
2.8.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Пожарская-Губерово	Замена плашечных зажимов 12шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
2.9.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Спасск-ЖБИ 1	Вырубка угрожающих деревьев 22шт Монтаж провода (по трассе) 0,2км	КР	01.11.2024	30.11.2024
2.10.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Спасск-ЗСМ-Луговая-Александровка-Чкаловка	Замена плашечных зажимов 6шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
2.11.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Руновка-Новорусановка	Монтаж грозотроса 0,8км	КР	01.12.2024	31.12.2024
2.12.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ И-Веденка	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 25шт Монтаж грозотроса 0,8км	КР	01.07.2024	31.12.2024
2.13.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Рождественка-Лазо	Ручная расчистка просек 7,4га	КР	01.12.2024	31.12.2024
2.14.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Ракитное-Малиново	Ручная расчистка просек 2,7га Вырубка угрожающих деревьев 182шт	КР	01.01.2024	30.11.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.15.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Новотроицкое-Ракитное	Замена опор 1шт Вырубка угрожающих деревьев 84шт Ручная расчистка просек 3,35га	КР	01.02.2024	31.12.2024
2.16.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Кировка-Руновка	Монтаж грозотроса 1,01км	КР	01.11.2024	30.11.2024
2.17.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Крыловка-Марьяновка	Механизированная расчистка 12,1га	КР	01.01.2024	31.01.2024
2.18.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Кировка-Шмаковка	Механизированная расчистка 7,45га	КР	01.03.2024	31.03.2024
2.19.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Яблоновка-Марьяновка	Механизированная расчистка 7,1га	КР	01.07.2024	31.07.2024
2.20.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Кировка-Крыловка	Механизированная расчистка 7,7га	КР	01.08.2024	31.08.2024
2.21.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Лучегорск-Водозабор-В.Перевал-Алчан	Ручная расчистка просек 2,85га	КР	01.06.2024	30.06.2024
2.22.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Спасск-ЗСМ-Луговая-Александровка-Чкаловка (отпайка РП4-Заря)	Механизированная расчистка 24,03га	КР	01.02.2024	29.02.2024
2.23.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Ракитное-Малиново	Механизированная расчистка 7,84га	КР	01.01.2024	31.01.2024
2.24.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Кировка-П-Фёдоровка	Ручная расчистка просек 8 га	КР	01.03.2024	31.03.2024
2.25.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Яблоновка-Марьяновка	Ручная расчистка просек 4,33га	КР	01.02.2024	29.02.2024
2.26.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35кВ Кировка-Руновка	Ручная расчистка просек 3,8 га	КР	01.06.2024	30.06.2024
2.27.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35кВ Кировка-Уссури	Ручная расчистка просек 3,12 га	КР	01.06.2024	30.06.2024
2.28.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Крыловка-Марьяновка	Ручная расчистка просек 5,35 га	КР	01.06.2024	30.06.2024
2.29.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35кВ Руновка-Н-Русановка	Ручная расчистка просек 4,05 га	КР	01.06.2024	30.06.2024
2.30.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Рождественка-Лазо	Механизированная расчистка 4,55га	КР	01.01.2024	31.01.2024
2.31.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35кВ Спасск-Цемзавод 3,4 цепь	Ручная расчистка просек 3,92 га	КР	01.02.2024	29.02.2024
2.32.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35кВ Спасск-Красный Кут	Ручная расчистка просек 4,85 га	КР	01.02.2024	29.02.2024
2.33.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35кВ Межзаводская-Хвалынка	Ручная расчистка просек 3,98 га	КР	01.03.2024	31.03.2024
2.34.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35кВ Спасск-ЗСМ-Луговая-Заря-Александровка-Чкаловка	Ручная расчистка просек 7 га	КР	01.03.2024	31.03.2024
2.35.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35кВ Кировка-Уссури	Ручная расчистка просек 3,325 га	КР	01.09.2024	30.09.2024
2.36.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35 кВ Тихменево-Шмаковка	Ручная расчистка просек 0,57 га	КР	01.09.2024	30.09.2024
2.37.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 35кВ Кировка-Крыловка	Ручная расчистка просек 7,98 га	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.		ПЗЭС	Линии электропередач, 6-10кВ				
3.1.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 Пантелеймоновка-Ружино	Монтаж контура заземления 4шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.2.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тргенево	Монтаж контура заземления 3шт	КР	01.05.2024	30.11.2024
3.3.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка	Замена опор 3шт Демонтаж и монтаж опор 1шт	КР	01.11.2024	31.12.2024
3.4.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 Лесозаводск-Красное Знамя	Замена опор 2км Монтаж контура заземления 1шт	КР	01.11.2024	31.12.2024
3.5.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 Разрез-Федосьевка-Бурлит	Замена колпачков 6шт Замена РЛНД 3шт Вырубка угрожающих деревьев 40шт	КР	01.03.2024	31.08.2024
3.6.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-18 Губерово-РТПС	Ручная расчистка просек 1га Замена опор 5шт Вырубка угрожающих деревьев 27шт Замена РЛНД 1шт	КР	01.01.2024	31.12.2024
3.7.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 Лучегорск-Нагорное 2ое.пит.	Вырубка угрожающих деревьев 90шт Ручная расчистка просек 0,5га Замена опор 4шт Замена колпачков 45шт	КР	01.01.2024	31.12.2024
3.8.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 Лучегорск-Водозабор	Вырубка угрожающих деревьев 40шт Ручная расчистка просек 0,4га Замена опор 2шт Замена колпачков 30шт	КР	01.02.2024	31.12.2024
3.9.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-11 Лучегорск-Нагорное	Ручная расчистка просек 0,7га Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена колпачков 25шт Монтаж кабеля 0,035км Установка РЛНД 1шт	КР	01.03.2024	31.08.2024
3.10.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-12 Лучегорск-3 микрорайон кольцо с ВЛ-10кВ Ф-14 Лучегорск- 4 м/он	Монтаж кабеля 0,015км	КР	01.09.2024	30.09.2024
3.11.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 20 кВ Алчан-Ясневый	Ручная расчистка просек 1,74га	КР	01.01.2024	31.12.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.12.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Ясеневый-Олон	Вырубка угрожающих деревьев 16шт Замена колпачков 39шт Замена изоляторов 15шт Установка РЛНД 1шт Замена опор 2шт	КР	01.02.2024	30.12.2024
3.13.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС Малахит	Вырубка угрожающих деревьев 75шт Замена колпачков 57шт Ручная расчистка просек 1,9га Установка РЛНД 1шт Демонтаж и монтаж опор 8шт Замена колпачков 21шт	КР	01.01.2024	31.05.2024
3.14.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Малахит	Вырубка угрожающих деревьев 45шт Замена колпачков 87шт Ручная расчистка просек 1,1га Установка РЛНД 1шт	КР	01.09.2024	31.12.2024
3.15.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 Новосельская-КРС	Демонтаж и монтаж опор 16шт Установка опор 1шт Ручная расчистка просек 1,68га Замена колпачков 48шт	КР	01.01.2024	29.02.2024
3.16.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 Заря-Нововладимировка	Демонтаж и монтаж опор 6шт Ручная расчистка просек 2,38га Замена колпачков 18шт Ремонт РЛНД 12шт Замена опор 1шт	КР	01.03.2024	31.05.2024
3.17.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-7 Вишневка-Калиновка	Ручная расчистка просек 0,74га Вырубка угрожающих деревьев 54шт Ремонт РЛНД 3шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.18.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 Заря-МТФ	Ручная расчистка просек 2,8га Вырубка угрожающих деревьев 48шт Обрезка крон деревьев 21шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.19.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-2 Евгеньевка-АВМ	Установка опор 1шт Установка РЛНД 1шт Установка траверс 1шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
3.20.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 Луговая-Гайворон-Сосновка	Ремонт РЛНД 3шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.21.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Хвалынка-Хвалынка	Ремонт РЛНД 4шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.22.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 Заря-Константиновка	Ремонт РЛНД 4шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.23.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 Спасск-Военный завод	Монтаж провода (по трассе) 0,42км Демонтаж и монтаж опор 2шт Вырубка угрожающих деревьев 38шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
3.24.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 Луговая-Степное-Гайворон	Ручная расчистка просек 0,98га Замена натяжной арматуры 6шт Вырубка угрожающих деревьев 46шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
3.25.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 Заря-Зеленовка	Демонтаж и монтаж опор 8шт Замена колпачков 21шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.26.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-31 Ключи -Прохоры	Установка РЛНД 1шт Установка опор 1шт Замена натяжной арматуры 6шт Монтаж контура заземления 1шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.27.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 Чкаловка-Васильковка	Вырубка угрожающих деревьев 145шт Ручная расчистка просек 1,61га	КР	01.01.2024	29.02.2024
3.28.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 Заря-Кронштадк	Замена колпачков 78шт Демонтаж и монтаж опор 12шт	КР	01.02.2024	31.08.2024
3.29.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 Чкаловка-Свягино	Замена опор 1шт Вырубка угрожающих деревьев 50шт Ручная расчистка просек 1,6га Замена колпачков 165шт	КР	01.04.2024	30.11.2024
3.30.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 Чкаловка-Духовское	Замена опор 1шт Замена колпачков 33шт Демонтаж и монтаж опор 3шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
3.31.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 Чкаловка-Туф	Замена опор 2шт Вырубка угрожающих деревьев 40шт Ручная расчистка просек 1,2га Замена колпачков 62шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.32.	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 Новопокровка-Ромны	Замена опор 10шт	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.33.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 Новотроицкое-Междуречье	Ручная расчистка просек 3,65га	КР	01.02.2024	31.03.2024
3.34.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 Рождественка-Веденка	Замена натяжной арматуры 6шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.35.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 И-Сальское	Замена опор 5шт Демонтаж и монтаж опор 1шт Ручная расчистка просек 2,6га Обваловка опор 29шт	КР	01.02.2024	31.12.2024
3.36.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 Малиново-Пожига	Замена опор 3шт Вырубка угрожающих деревьев 193шт Ручная расчистка просек 8,27га	КР	01.01.2024	31.12.2024
3.37.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 Ракитное-Лобановка	Замена опор 3шт	КР	01.03.2024	31.05.2024
3.38.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Ракитное-Боголюбовка	Вырубка угрожающих деревьев 131шт	КР	01.04.2024	31.12.2024
3.39.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-10 Кировка-Авдеевка	Обваловка опор 11шт Замена колпачков 204шт	КР	01.01.2024	31.05.2024
3.40.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 Марьяновка-Марьяновка	Ручная расчистка просек 1,66га	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.41.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 Кировка-Преображенка	Замена опор 2шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.42.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 Крыловка-Межгорье	Замена опор 3шт	КР	01.12.2024	31.12.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.43.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 Крыловка-Хвищанка	Замена опор 1шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.44.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 П-Фёдоровка-Кабарга	Механизованная расчистка 4,6га	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.45.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка (мульчер)	Механизованная расчистка 1,99га	КР	01.05.2024	31.05.2024
3.46.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка	Механизованная расчистка 2,41га	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.47.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-7 Заря-Константиновка	Механизованная расчистка 5,49га	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.48.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 И-Сальское	Ручная расчистка просек 15га	КР	01.08.2024	30.09.2024
3.49.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Ведынка-Ведынка	Ручная расчистка просек 9га	КР	01.10.2024	31.10.2024
3.50.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Малиново-Зимники	Механизованная расчистка 9,14га	КР	01.01.2024	31.01.2024
3.51.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 П-Фёдоровка-Красная речка	Ручная расчистка просек 2,3га	КР	01.01.2024	31.01.2024
3.52.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Новопокровка-Таборова	Замена опор 72шт	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.53.	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Глубинная-Глубинное	Механизованная расчистка 18,26га	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.54.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 Крыловка-Хвищанка	Ручная расчистка просек 10,92 га	КР	01.07.2024	31.08.2024
3.55.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Руновка-Антоновка	Ручная расчистка просек 2,41 га	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.56.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-6 Руновка-Руновка	Ручная расчистка просек 1,74 га	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.57.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-10 Кировка-Авдеевка	Ручная расчистка просек 2,5 га	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.58.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-4 Ведынка-Малая Ведынка	Ручная расчистка просек 1,21 га	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.59.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 Ведынка-Речное	Ручная расчистка просек 1 га	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.60.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-4 Лазо-Грушевое	Ручная расчистка просек 5,28 га	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.61.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 Рождественка-Ведынка	Ручная расчистка просек 0,61 га	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.62.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 Хвалынка-Хвалынка	Ручная расчистка просек 1,28 га	КР	01.05.2024	31.05.2024
3.63.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 Заря-Зеленовка	Ручная расчистка просек 5,15 га	КР	01.05.2024	31.05.2024
3.64.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-7 Вишневка-Калиновка	Ручная расчистка просек 2,5 га	КР	01.05.2024	31.05.2024
3.65.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 Александровка-Анненка	Механизованная расчистка 11,75га	КР	01.01.2024	31.01.2024
3.66.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 20 кВ Алчан-Ясеньевый	Механизованная расчистка 90га	КР	01.11.2024	30.11.2024
4.		ПЗЭС	Линии электропередач, 0,4 кВ				
4.1.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Красное знамя	Замена опор 2шт	КР	01.06.2024	31.10.2024
4.2.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Ильмовка	Замена опор 2шт	КР	01.08.2024	30.09.2024
4.3.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Иннокентьевка	Замена опор 1шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
4.4.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Тихменево	Замена опор 4шт Монтаж ответвлений к зданиям 1шт Монтаж провода (по трассе) 0,17км	КР	01.12.2024	31.12.2024
4.5.	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Пантелеймоновка	Замена опор 3шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
4.6.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Нагорное	Замена опор 14шт Монтаж ответвлений к зданиям 10шт Перетяжка провода 1,8км Обрезка крон деревьев 122шт	КР	01.02.2024	31.07.2024
4.7.	ПРЭС	ПЗЭС	КЛ 0,4 кВ п.Лучегорск	Монтаж кабеля 0,16км	КР	01.06.2024	31.07.2024
4.8.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ п.Лучегорск	Замена опор 4шт Монтаж провода (по трассе) 0,4км Монтаж ответвлений к зданиям 1шт Обрезка крон деревьев 20шт	КР	01.09.2024	30.11.2024
4.9.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Красный Яр	Замена опор 10шт	КР	01.04.2024	31.07.2024
4.10.	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Светлогорье	Установка опор 6шт Монтаж провода (по трассе) 0,15км Устройство заземлений 15шт Замена опор 5шт Вырубка угрожающих деревьев 50шт Обрезка крон деревьев 56шт Ручная расчистка просек 0,27га	КР	01.06.2024	31.07.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.11.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Дубовское	Замена опор 3шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
4.12.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Красный Кут	Замена опор 1шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
4.13.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Славинка	Замена опор 2шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
4.14.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Зеленовка	Замена опор 4шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
4.15.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Гайворон	Замена опор 3шт Монтаж провода (по трассе) 0,98км	КР	01.07.2024	31.07.2024
4.16.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Татьяновка	Замена опор 5шт	КР	01.09.2024	30.11.2024
4.17.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Новосельское	Замена опор 9шт Установка опор 2шт Монтаж провода (по трассе) 0,54км Демонтаж провода (по трассе) 0,12км Перетяжка провода 6,24км Перетяжка вводов 28шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
4.18.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Анненка	Замена опор 13шт Демонтаж и монтаж опор 1шт Перетяжка провода 6,36км Перетяжка вводов 13шт Обрезка крон деревьев 62шт	КР	01.06.2024	30.09.2024
4.19.	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Новокрещенка	Замена опор 15шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
4.20.	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Вострецово	Замена опор 4шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.21.	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Богуславец	Замена опор 6шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.22.	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Крутой Яр	Замена опор 3шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.23.	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Роцино	Замена опор 9шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.24.	КрРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ п. Восток	Замена опор 13шт	КР	01.07.2024	31.08.2024
4.25.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Рождественка	Замена опор 21шт	КР	01.05.2024	30.06.2024
4.26.	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Любитовка	Замена опор 55шт Монтаж ответвлений к зданиям 43шт Обрезка крон деревьев 64шт	КР	01.06.2024	31.10.2024
4.27.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Руновка	Замена опор 6шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
4.28.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Уссурка	Замена опор 5шт Вырубка угрожающих деревьев 50шт Обрезка крон деревьев 56шт Ручная расчистка просек 0,27га	КР	01.03.2024	31.07.2024
4.29.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Ольховка	Замена опор 11шт	КР	01.07.2024	31.12.2024
4.30.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ п.Родниковый	Замена опор 4шт	КР	01.08.2024	30.09.2024
4.31.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Луговое	Замена опор 6шт Демонтаж и монтаж опор 7шт	КР	01.09.2024	31.10.2024
4.32.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Хвищанка	Замена опор 10шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
4.33.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Межгорье	Замена опор 11шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.34.	СРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Хвалынка	Замена опор 100шт. Монтаж провода (по трассе) 3,8км. Монтаж ответвлений к зданиям 72шт. Обрезка крон деревьев 76шт.	КР	01.10.2024	31.10.2024
4.35.	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ г. Спасск-Дальний	Замена опор 38шт Демонтаж провода (по трассе) 1,44км Монтаж провода (по трассе) 1,44км Демонтаж ответвлений к зданиям 6шт Монтаж ответвлений к зданиям 6шт	КР	01.10.2024	30.10.2024
5.		ПЗЭС	Оборудование ПС 110 кВ				
5.1.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Лучегорск	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН 110 Т-1; ЗОН 110 Т-2)-2 шт Ремонт разъединителей 110 кВ (ЛР 110 Насосная №1 с заменой дефектной изоляции на ПП; СР 110 1С; ШР 110 Т-1; ТР 110 Т-1)-4 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ТР 35 Т-1; ТР 35 Т-2; ШР 35 Т-1; ШР 35 Т-2; ШР 35 ТН 1С; ШР 35 ТН 2С; СР 35 1С; СР 35 2С; ШР 35 Игн-Пож; ТР 35 Игн-Пож; ШР 35 Водоз.-В.Пер-Алчан; ТР 35 Водоз.-В.Пер-Алчан)-12 шт	ТР	01.05.2024	30.06.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.2.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Разрез	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2 с заменой проходных изоляторов шинного моста 10 кВ)-2 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-3)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 Ф-6; В 6 Ф-24; В 10 Ф-1; В 10 Ф-3)-4 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТТ 10 кВ В 10 Т-2 Ф А; Ф В; Ф С)-3 шт	КР	01.07.2024	30.11.2024
5.3.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Надаровская	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (ТН 110 1С; ТН 110 2С)-6 шт Замена запирающих устройств на шкафах электрооборудования (ОРУ 110, 35 кВ)-45 шт	ТР	01.03.2024	30.11.2024
5.4.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Изнарьевка	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 Т-1; В 110 Т-2)-2 шт	ТР	01.06.2024	31.07.2024
5.5.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Насосная	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт	ТР	01.04.2024	30.04.2024
5.6.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Малахит	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ (ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1; ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2)-2 шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
5.7.	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Роцино	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ (ОД 110 Т-2; КЗ 110 Т-2)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2)-2 шт	КР	01.03.2024	30.09.2024
5.8.	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Новопокровка	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН 110 Т-1; ЗОН 110 Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1; В 35 Лукьяновка)-2 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТТ 10 Ф-3 Ромны Ф А; Ф С)-2 шт	КР	01.03.2024	31.07.2024
5.9.	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Восток	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 Т-2; В 6 Ф-1; В 6 Ф-2; В 6 Ф-3; В 6 Ф-5; В 6 Ф-6; В 6 Ф-8; В 6 Ф-9; В 6 Ф-10)-9 шт	КР	01.05.2024	30.09.2024
5.10.	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Глубинная	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (ТТ 110 1С Ф А; Ф В; Ф С)-3 шт	ТР	01.04.2024	30.09.2024
5.11.	СРЭС	ПЗЭС	ПС 110 кВ Ключи	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт Ремонт освещения (ОРУ 110 кВ)-4 шт	ТР	01.05.2024	30.11.2024
6.		ПЗЭС	Оборудование ПС 35 кВ				
6.1.	ЛРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Усури	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1; В 35 Т-2; СВ 35; В 35 Лесозаводск; В 35 Кировка)-5 шт Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН 110 Т-1; ЗОН 110 Т-2)-2 шт Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 10 кВ; 2С 10 кВ)-2 шт	КР	01.04.2024	31.08.2024
6.2.	ЛРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Пантелеймоновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.3.	ЛРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Тихменево	Ремонт выключателей 35 кВ (СВ 35)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Лесозаводск; ЛР 35 Шамаковка; СР 35 1С; СР 35 2С; ТР 35 Т-1)-5 шт Ремонт разъединителей 10 кВ (ЛР 10 Ф-1; ШР 10 Ф-1; ЛР 10 Ф-2; ШР 10 Ф-2; ЛР 10 Ф-3; ШР 10 Ф-3; ТР 10 Т-1; ШР 10 Т-1; ТР 10 ТСН-1; ШР 10 ТН 1С )-10 шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.4.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Пожарское	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.5.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Губерово	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.6.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Верхний Перевал	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Луч.-Водоз.-Алчан)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-1; В 10 Ф-1 ЛПХ; В 10 Ф-2 В.Перевал)-3 шт Ремонт секции шин 6-10 кВ. (С 10 кВ)-1 шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.7.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Водозабор	Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1)-1 шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.8.	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Красный Кут	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Спасек; ЛР 35 Вишневка; ТР 35 ТСН-1; ТР 35 Т-2)-4 шт Ремонт ПСН 35 кВ (Пр 35 ТСН-1; Пр 35 ТСН-2)-6 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 10 2С)-1 шт	КР	01.04.2024	30.09.2024
6.9.	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Луговая	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-2)-1 шт Покраска металлоконструкций (ОРУ 35 кВ 1С)-168 м <sup>2</sup>	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.10.	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Вишневка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-2)-1 шт	ТР	01.04.2024	30.09.2024
6.11.	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Заря	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Хвалынка; СВ 35)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ (ТН 10 2С)-1 шт	КР	01.04.2024	31.10.2024
6.12.	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Чкаловка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-2; ШР-1 35 Сташевка; ШР-2 35 Сташевка; СР 35 2С; ЛР 35 Сташевка)-5 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-2)-1 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТТ 10 Т-1 Ф А; Ф С; ТТ 10 Т-2 Ф А; Ф С)-4 шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ (ТН 101С; ТН 10 2С)-2 шт	КР	01.04.2024	31.10.2024
6.13.	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Евгеньевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1)-1 шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ (ТН 10 1С; ТН 10 2С)-2 шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.14.	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Хвалынка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Ф-1; В 10 Ф-7; В 10 Ф-10)-3 шт Ремонт ячеек 10 кВ (ЗРУ 10 кВ ячейки №11, № 12)-2 шт	ТР	01.03.2024	30.11.2024
6.15.	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Новорусановка	Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-2; СР 35 2С; ЛР 35 Сташевка)-3 шт Ремонт разрядников 35 кВ (РВ 35 Руновка)-3 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 10 2С)-1 шт Ремонт секции шин 6-10 кВ. (2С 10 кВ)-8 шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
6.16.	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Сташевка	Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (СР 35 2С)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-1; ШР 35 Т-2; ШР 35 ОПН 1С; ШР 35 ОПН 2С)-4 шт Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ (РВ 10 ТН 1С; РВ 10 ТН 2С)-6 шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
6.17.	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Измайлиха	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт	ТР	01.05.2024	30.09.2024
6.18.	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Лукьяновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-1, СВ 10, В 10 Резерв 5, В 10 Резерв 6)-4 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2)-2 шт	ТР	01.03.2024	31.08.2024
6.19.	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Лазо	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1; В 35 Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-1; В 10 Т-2; СВ 10; В 10 Ф-1; В 10 Ф-4)-5 шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.20.	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ ЛДК	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 ДОК-И-2; ШР 35 ОПН 1С; СР 35 2С; ТР 35 Т-2)-4 шт	КР	01.07.2024	30.09.2024
6.21.	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Веденка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-1; ШР 35 Новотроицкое; ШР 35 И; ЛР 35 И; ШР 35 ТН 1С; ЛР 35 Новотроицкое)-6 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1; В 35 И)-2 шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ (ШР 10 Ф-1; ЛР 10 Ф-1; ШР 10 Ф-2; ЛР 10 Ф-2; ШР 10 Ф-3; ЛР 10 Ф-3; ШР 10 Ф-4; ЛР 10 Ф-4; ШР 10 Ф-5; ЛР 10 Ф-5; ШР 10 Т-1; ШР 10 ТН 1С; ТР 10 Т-1; ТР 10 ТСН-1)-14 шт	ТР	01.04.2024	31.05.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.22.	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Малиново	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Ракитное)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Ракитное)-1 шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ (ШР 10 Ф-1; ЛР 10 Ф-1; ШР 10 Ф-2; ЛР 10 Ф-2; ШР 10 Ф-3; ЛР 10 Ф-3; ШР 10 Ф-4; ЛР 10 Ф-4; ТР 10 Т-1; ШР 10 ТН 1С; ТР 10 ТСН-1)-11 шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
6.23.	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Новотроицкое	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1)-1 шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.24.	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Ракитное	Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1)-4 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6, 10 кВ (ТН 10 1С)-62 шт	ТР	01.04.2024	30.04.2024
6.25.	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Рождественка	Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-1; В 10 Ф-7 Рождественка; В 10 Ф-8 Веденка)-3 шт	ТР	01.08.2024	30.09.2024
6.26.	КРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Шмаковка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Кировка)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2)-2 шт	ТР	01.05.2024	30.09.2024
6.27.	КРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Руновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-1; ШР 35 Т-2; СР 35 1С; СР 35 2С; ЛР 35 Кировка; ЛР 35 Новорусановка)-6 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2)-2 шт	ТР	01.04.2024	31.05.2024
6.28.	КРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Марьяновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-1; В 10 Т-2; СВ 10)-3 шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.29.	КРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Павло-Фёдоровка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1; В 35 Т-2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-1; ШР 35 Т-2; СР 35; ЛР 35 Кировка)-4 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТТ 10 кВ Ф-7 Павло-Фёдоровка Ф А; Ф С; ТТ 10 кВ на вводе Т-1 Ф А; Ф С)-4 шт Ремонт освещения (ОРУ 35 кВ)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-1)-1 шт	КР	01.04.2024	30.09.2024
6.30.	КРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Крыловка	Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2)-2 шт	КР	01.06.2024	31.08.2024
7.		ПЗЭС	ТП6-10/0,4 кВ				
7.1.	ЛРЭС	ПЗЭС	КТП-1026 Зерноток с.Иннокентьевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП (0)-1 шт Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт	КР	01.09.2024	31.10.2024
7.2.	ЛРЭС	ПЗЭС	ТП 1071 Котельная ЗЭС г.Лесозаводск	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт Ремонт ТМ (Т-1, Т-2, Т-3)-3 шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
7.3.	ЛРЭС	ПЗЭС	КТП 1124 МТМ с.Ружино	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт	КР	01.10.2024	30.11.2024
7.4.	ПРЭС	ПЗЭС	КТП-2002 Школа с.Игнатьевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.5.	ПРЭС	ПЗЭС	КТП-2035 Быт-2 с.Нагорное	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.6.	ПРЭС	ПЗЭС	ЗТП-2092 Мол.Цех. с.Нагорное	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.7.	ПРЭС	ПЗЭС	КТП-2022 Быт-1 с.Никитовка	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.8.	ПРЭС	ПЗЭС	КТП-2018 КЗПХ с.Бурлит	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
7.9.	ПРЭС	ПЗЭС	КТП-2079 Быт-4 с.Бурлит	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
7.10.	ПРЭС	ПЗЭС	ЗТП-2116 4-а м/он п.Лучегоorsk	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.11.	ПРЭС	ПЗЭС	ЗТП-2121 дом48 п.Лучегоorsk	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
7.12.	ПРЭС	ПЗЭС	КТП 2133 Ясенево с.Ясенево	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.13.	ПРЭС	ПЗЭС	ЗТП-2140 с.Светлогорье	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.14.	СРЭС	ПЗЭС	КТП-3070 Быт с.Хвалынка	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-2 шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.15.	СРЭС	ПЗЭС	КТП-3098 Мастерские с.Нововладимировка	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.16.	СРЭС	ПЗЭС	КТП-3245 Быт с.Прохоры	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.17.	СРЭС	ПЗЭС	КТП-3130 Быт с.Прохоры	Ремонт РУ10-0,4 кВ (0)-1 шт Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт	КР	01.07.2024	31.07.2024



№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.18.	СРЭС	ПЗЭС	КТП-3121 Быт с.Новосельское	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.19.	СРЭС	ПЗЭС	КТП-3023 Школа с.Гайворон	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.20.	СРЭС	ПЗЭС	КТП-3404 Быт с.Чкаловка	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.21.	СРЭС	ПЗЭС	КТП-3315 Быт с.Чкаловка	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.22.	СРЭС	ПЗЭС	КТП-3338 Гараж с.Чкаловка	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.23.	КрРЭС	ПЗЭС	КТПН-4004 Зеленая с.Богуславец	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.24.	КрРЭС	ПЗЭС	КТПН-4018 Быт с.Новокрещенка	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.25.	КрРЭС	ПЗЭС	КТПН-4050 Пекарня с.Роцино	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.26.	КрРЭС	ПЗЭС	КТПН-4048 Быт с.Роцино	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.27.	КрРЭС	ПЗЭС	КТПН-4051 СТО с.Роцино	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.28.	КрРЭС	ПЗЭС	КТПН-4007 Экос с.Роцино	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.29.	КрРЭС	ПЗЭС	КТПН-4089 Овощехранилище п.Восток	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.30.	КрРЭС	ПЗЭС	КТПН-4075 Школа п.Восток	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.31.	КрРЭС	ПЗЭС	КТПН-4073 Метеостанция п.Восток	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.32.	КрРЭС	ПЗЭС	КТПН-4071 Отчисные п.Восток	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.33.	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5077 Сельсовет с.Новотроицкое	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.34.	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5066 Быт с.Новотроицкое	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
7.35.	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5081 Быт с.Лобановка	Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт	КР	01.01.2024	31.01.2024
7.36.	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5054 Лазо с.Рождественка	Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт	КР	01.01.2024	31.01.2024
7.37.	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5101 РММ с.Зимники	Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт	КР	01.02.2024	31.02.2024
7.38.	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5139 МТФ с.Лобановка	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт	КР	01.02.2024	29.02.2024
7.39.	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5107 База-МУ-2 с.Ракитное	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт	КР	01.03.2024	31.03.2024
7.40.	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5099 Лесхоз с.Зимники	Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт	КР	01.03.2024	31.03.2024
7.41.	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5049 Быт-2 с.Рождественка	Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
7.42.	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5165 Больница с.Ракитное	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
7.43.	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5132 Заозёрная с.Ракитное	Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
7.44.	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5135 Зерноток с.Я. Поляна	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
7.45.	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5136 Дубровка с.Дубровка	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
7.46.	КРЭС	ПЗЭС	КТП-6042 МТФ с.Автоновка	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП ()-1 шт Ремонт ТМ (100)-1 шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.47.	КРЭС	ПЗЭС	КТП-6070 Быт с. П-Фёдоровка	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП ()-1 шт Ремонт ТМ (160)-1 шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.48.	КРЭС	ПЗЭС	КТП-6003 Парники п. Кировский	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП ()-1 шт Ремонт ТМ (630)-1 шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.49.	КРЭС	ПЗЭС	КТП-6166 АВМ с.Крыловка	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП ()-1 шт Ремонт ТМ (250)-1 шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.50.	КРЭС	ПЗЭС	КТП-6167 Быт с.Крыловка	Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП ()-1 шт Ремонт ТМ (250)-1 шт	КР	01.09.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.51.	ЦРО	ПЗЭС	ТМ-6-10/0,4	Ремонт ТМ (тм 63/10/0,4 с. Богуславец КТП-4025 Авиапривод )-1 шт Ремонт ТМ (тм 100/10/0,4 с. Пожарское КТП-2019 МТФ)-1 шт Ремонт ТМ (тм 160/10/0,4 с. Ласточка КТП-2094 Погранзастава )-1 шт Ремонт ТМ (тм 63/10/0,4 с. Гоголевка КТП-4037 Быт)-1 шт Ремонт ТМ (тм 160/10/0,4 с.Бусевка КТП-3256 Котельная)-1 шт Ремонт ТМ (тм 250/10/0,4 КТП 2035 с Назорное Быт-2)-1 шт Ремонт ТМ (тм 400/10/0,4 с.Красный Кут КТП-3001 Мастерские )-1 шт Ремонт ТМ (тм 630/10/0,4 с.Новосельское КТП-3040 ДВРОС)-1 шт Ремонт ТМ (тм 250/10/0,4 КТП 2026 с. Губерово Мастерские)-1 шт Ремонт ТМ (ТМ 100/10/0,4 с. Руновка, КТП 6040 Школа)-1 шт Ремонт ТМ (ТМ 100/10/0,4 с.Бусевка КТП-3085 Д/сад)-1 шт Ремонт ТМ (ТМ 400/10/0,4 п. Кировский, КТП 6001 База РЭС)-1 шт Ремонт ТМ (тм 400/10/0,4 п. Кировский КТП-6056 МТФ)-1 шт Ремонт ТМ (тм 100/10/0,4 с.Татьяновка КТП-3293 Быт)-1 шт Ремонт ТМ	КР	01.01.2024	31.12.2024
8.		ПЗЭС	Прочее оборудование				
8.1.	*	ПЗЭС	Транспортные средства				
8.1.1.	СМТ	ПЗЭС	Снегоболотоход ГАЗ 34039 15-70ВН25	Ремонт ходовой части	КР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.2.	СМТ	ПЗЭС	УАЗ 390995 В340ОН125	Ремонт двигателя, системы охлаждения, трансмиссии, рулевого управления, электрооборудования, замна стекла ветрового	КР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.3.	СМТ	ПЗЭС	473068 на шасси ГАЗ 33081 Х519КС125	Ремонт системы охлаждения, трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы, ходовой части, системы питания, электрооборудования, замна стекла ветрового	КР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.4.	СМТ	ПЗЭС	Бульдозер SHANTUI SD 16 18-95ВН2	Ремонт двигателя, гидравлической системы	КР	01.09.2024	30.09.2024
8.1.5.	СМТ	ПЗЭС	Самовал КАМАЗ 55111 У411КН25	Ремонт двигателя, тормозной системы, трансмиссии, рулевого управления, ходовой части, гидравлической системы, замна стекла ветрового	КР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.6.	СМТ	ПЗЭС	Тягач седельный, УРАЛ 44202-3511-82 Х073МР125	Ремонт двигателя, тормозной системы, трансмиссии, рулевого управления, системы охлаждения, системы питания, электрооборудования, замна стекла ветрового	КР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.7.	СМТ	ПЗЭС	УАЗ 390995 В370ОН125	Ремонт двигателя, трансмиссии, рулевого управления, системы охлаждения, системы питания, электрооборудования	КР	01.08.2024	31.08.2024
8.1.8.	СМТ	ПЗЭС	Бульдозер ДТ-75 30-04ВМ25	Ремонт трансмиссии, ходовой части, гидравлической системы	КР	01.09.2024	30.09.2024
8.1.9.	СРЭС	ПЗЭС	ГАЗ366 У819кн	Ремонт системы охлаждения, системы питания, двигателя, трансмиссии, рулевого управления, электрооборудования	КР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.10.	СРЭС	ПЗЭС	УАЗ 390995 О418ОА	Ремонт двигателя, системы охлаждения, трансмиссии, рулевого управления, системы питания, электрооборудования	КР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.11.	СРЭС	ПЗЭС	NISSAN NP-300 А184ВС125	Замена двигателя.	КР	01.08.2024	31.08.2024
8.1.12.	СРЭС	ПЗЭС	УРАЛ 4320 Е916КС	Ремонт двигателя, тормозной системы, трансмиссии, ходовой части, системы питания, электрооборудования	КР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.13.	СРЭС	ПЗЭС	УАЗ 39099У565КН	Ремонт топливной системы, трансмиссии, электрооборудования, тормозной системы	КР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.14.	СРЭС	ПЗЭС	Автофургон М826НО 125	Ремонт трансмиссии	КР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.15.	ПРЭС	ПЗЭС	УАЗ 390995 В362ОО125	Ремонт двигателя, системы охлаждения, трансмиссии, рулевого управления, системы питания, ходовой части, электрооборудования	КР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.16.	ПРЭС	ПЗЭС	УАЗ 390995 В 361 ОН125	Ремонт двигателя, электрооборудования, трансмиссии, топливной системы	КР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.17.	ПРЭС	ПЗЭС	ГАЗ-33081 К 611 ВТ 125	Ремонт двигателя, тормозной системы, трансмиссии, электрооборудования, системы охлаждения	КР	01.08.2024	31.08.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.18.	ПРЭС	ПЗЭС	481042-0000020(МКМ-200)на шасси УРАЛ-4320 Е 917 КС 125	Ремонт электрооборудования, системы питания, системы охлаждения, рулевого управления	КР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.19.	КрРЭС	ПЗЭС	УАЗ 390995 О439ОА125, грузопассажирский фургон	Ремонт системы питания, электрооборудования, трансмиссии, рулевого управления, системы охлаждения, замена лобового стекла, бампера	КР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.20.	КрРЭС	ПЗЭС	УАЗ 390995 Р838ОХ125, грузопассажирский фургон	Ремонт трансмиссии, рулевого управления, системы охлаждения, системы питания, электрооборудования, тормозной системы, замена лобового стекла	КР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.21.	КрРЭС	ПЗЭС	NISSAN NP-300 А186ВС125, грузовой бортовой	Ремонт трансмиссии, ходовой части, тормозной системы, системы питания	КР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.22.	КрРЭС	ПЗЭС	473068 на шасси ГАЗ 33081 Х521КС125, автофургон	Ремонт электрооборудования, ходовой части, трансмиссии, рулевого управления, системы охлаждения, системы питания, двигателя, тормозной системы	КР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.23.	КрРЭС	ПЗЭС	ГАЗ66-11, У068КН25 автофургон	Ремонт трансмиссии, ходовой части, системы питания, системы зажигания, электрооборудования, выхлопной системы, рулевой системы, окраска	КР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.24.	КрРЭС	ПЗЭС	КАМАЗ НЕФАЗ 42111-10-12 С850ВН125, автофургон	Ремонт рулевого управления, системы питания, электрооборудования, ходовой части, трансмиссии, тормозной системы, выхлопной системы, окраска, замена стекла лобового	КР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.25.	КрРЭС	ПЗЭС	ГАЗ 27527 Соболь Е995КС125, грузопассажирский фургон	Ремонт ходовой части, электрооборудования, трансмиссии, системы зажигания, рулевого управления, тормозной системы, системы питания	КР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.26.	КрРЭС	ПЗЭС	КАМАЗ 43118 УЗСТ483В-36 С574ТО125, Краново-Манипуляторная Установка спец.автомобиль	Замена фильтров, ремня генератора	КР	01.09.2024	30.09.2024
8.1.27.	КрРЭС	ПЗЭС	ЗИЛ-131 СКБМ-1 У069КН25, бурильно-крановая машина	Замена водяного насоса, высоковольтных проводов, свечей зажигания, крестовины кардана	КР	01.08.2024	31.08.2024
8.1.28.	КРЭС	ПЗЭС	УАЗ-390994С074ВН125	Ремонт двигателя, электрооборудования, системы питания, трансмиссии	КР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.29.	КРЭС	ПЗЭС	УАЗ-390995 Х879АН125	Ремонт трансмиссии, двигателя, электрооборудования, системы питания, системы охлаждения	КР	01.08.2024	31.08.2024
8.1.30.	КРЭС	ПЗЭС	ГАЗ-66 У387КН25	Ремонт электрооборудования, трансмиссии, рулевого управления, системы охлаждения, тормозной системы, системы питания	КР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.31.	КРЭС	ПЗЭС	ГАЗ-33081 С219ВН25	Ремонт гидравлической системы, системы питания	КР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.32.	ДРЭС	ПЗЭС	Автомашинa ГАЗ-3705Р7 № В 623 ВХ	Ремонт рулевого управления, тормозной системы, замена двигателя	КР	01.09.2024	30.09.2024
8.1.33.	ДРЭС	ПЗЭС	Автомашинa ГАЗ-27527 № Е 994 КС	Ремонт трансмиссии	КР	01.08.2024	31.08.2024
<b>8.2.</b>	<b>*</b>	<b>ПЗЭС</b>	<b>АИИС КУЭ</b>				
8.2.1.	ПРЭС	ПЗЭС	АИИС КУЭ Пожарского РЭС	Замена УСПД 1шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.2.2.	СРЭС	ПЗЭС	АИИС КУЭ Спасского РЭС	Замена УСПД 1шт	ТР	01.08.2024	31.08.2024
8.2.3.	ДРЭС	ПЗЭС	АИИС КУЭ Дальнереченского РЭС	Замена УСПД 1шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
8.2.4.	КРЭС	ПЗЭС	АИИС КУЭ Кировского РЭС	Замена УСПД 1шт	ТР	01.08.2024	31.08.2024
<b>8.3.</b>		<b>ПЗЭС</b>	<b>Аварийный резерв</b>	<b>Аварийный резерв</b>			
<b>8.4.</b>		<b>ПЗЭС</b>	<b>Средства малой механизации</b>	<b>Средства малой механизации</b>			
<b>9.</b>		<b>ПЗЭС</b>	<b>Здания и сооружения</b>				
<b>10.</b>		<b>ПЗЭС</b>	<b>АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций</b>				
<b>10.1.</b>		<b>ПЗЭС</b>	<b>СДТУ</b>				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.1.1.	ДРЭС	ПЗЭС	Центральная приёмно-передающая станция оперативно измерительного комплекса ДПП Дальнереченского РЭС	Замена блока ИБП 1шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
10.1.2.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 35 кВ Верхний Перевал	Замена блока ИБП 1шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
10.1.3.	ЛРЭС	ПЗЭС	АТС Ericsson MX-ONE TSW г.Лесозаводск	Замена аккумуляторной батареи 4шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
<b>10.2</b>		<b>ПЗЭС</b>	<b>РЗА</b>				
10.2.1.	ЛРЭС	ПЗЭС	ПС 35/10 кВ «Тухменев»	Замена контрольного кабеля 0,03км	ТР	01.10.2024	31.10.2024
10.2.2.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 35/10 кВ «Верхний Перевал»	Замена контрольного кабеля 0,04км	ТР	01.10.2024	31.10.2024
10.2.3.	СРЭС	ПЗЭС	ПС 35/10 кВ «Новосельская»	Замена контрольного кабеля 0,04км Ремонт токовых защит 1шт	ТР	01.10.2024	31.10.2024
10.2.4.	КРЭС	ПЗЭС	ПС 35/10 кВ «Руновка»	Замена контрольного кабеля 0,06км Замена блока питания 1шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
10.2.5.	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35/10 кВ «Веденка»	Замена микропроцессорного терминала защит 1шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
10.2.6.	КРЭС	ПЗЭС	ПС 35/10 кВ «Шмаковка»	Замена контрольного кабеля 0,06км	ТР	01.09.2024	30.09.2024
10.2.7.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110/35/10 кВ «Лучегорск»	Замена реле газовой защиты 1шт	ТР	01.11.2024	30.11.2024
10.2.8.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110/6 кВ «Насосная»	Замена реле газовой защиты 1шт	ТР	01.11.2024	30.11.2024
10.2.9.	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 110/35/10 кВ «Новопокровка»	Замена блока питания 2шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
10.2.10.	ЛРЭС	ПЗЭС	ПС 35/10 кВ «Пантелеймоновка»	Замена контрольного кабеля 0,04км	ТР	01.10.2024	31.10.2024
10.2.11.	ПРЭС	ПЗЭС	ПС 110/35/6 кВ «Надаровская»	Замена контрольного кабеля 0,2км	ТР	01.08.2024	31.08.2024
10.2.12.	КрРЭС	ПЗЭС	ПС 110/35/10 кВ «Роцино»	Замена контрольного кабеля 0,14км	ТР	01.07.2024	31.07.2024
10.2.13.	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35/10 кВ «Лазо»	Замена контрольного кабеля 0,16км	ТР	01.06.2024	30.06.2024
10.2.14.	КРЭС	ПЗЭС	ПС -35/10 кВ «Крыловка»	Замена контрольного кабеля 0,05км	ТР	01.09.2024	30.09.2024
10.2.15.	ДРЭС	ПЗЭС	ПС 35/10 кВ «Малиново»	Замена контрольного кабеля 0,02км	ТР	01.09.2024	30.09.2024
		<b>ПЦЭС</b>	<b>Всего ремонт СП ПЦЭС</b>		<b>КР</b>	<b>09.01.2024</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>1.</b>		<b>ПЦЭС</b>	<b>Линии электропередач 110 кВ</b>				
1.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 19шт Замена изоляторов 3шт Восстановление оторванных заземляющих спусков 9шт Восстановление обрешетки опоры 1шт	КР	01.01.2024	30.04.2024
1.2.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 2шт Замена изоляторов 9шт Подрезка крон деревьев 100шт	КР	01.02.2024	30.04.2024
1.3.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Полевая	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3шт Замена изоляторов 9шт Восстановление оторванных заземляющих спусков 2шт	КР	01.02.2024	30.04.2024
1.4.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 4шт Замена изоляторов 1шт Установка противоточных устройств 2шт	КР	01.03.2024	31.03.2024
1.5.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 1шт Замена изоляторов 1шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
1.6.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Междуречье	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
1.7.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110кВ Хороль-Камень-Рыбоов	Установка противоточных устройств 2шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
1.8.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Липовцы - Приозерная	Механизованная расчистка 6га	КР	01.02.2024	29.02.2024
1.9.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Приозерная - Хороль	Вырубка угрожающих деревьев 200шт	КР	01.01.2024	31.12.2024
1.10.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка	Ремонт /усиление/ фундаментов 6шт Ручная расчистка просек 0,6га Механизованная расчистка 1,5га	КР	01.04.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.11.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	Ручная расчистка просек 0,6га Механизированная расчистка 1,5га	КР	01.04.2024	30.06.2024
1.12.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ М-Реттиховка	Ремонт /усиление/ фундаментов 5шт Механизированная расчистка 18га	КР	01.08.2024	30.11.2024
1.13.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Петровичи-Вадимовка	Вырубка угрожающих деревьев 15 шт	КР	01.03.2024	31.03.2024
1.14.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110кВ Вадимовка-Мучная	Регулировка провода 0,5км Ручная расчистка просек 0,4га	КР	01.02.2024	31.07.2024
1.15.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная	Восстановление обрешетки опоры 3шт Установка противоточных устройств 40шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
1.16.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Хороль-Петровичи	Замена грозотроса 3,35км	КР	01.12.2024	31.12.2024
1.17.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ М-Реттиховка	Замена грозотроса 8км	КР	01.11.2024	31.11.2024
1.18.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная	Замена грозотроса 1,6км	КР	01.12.2024	31.12.2024
1.19.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	Механизированная расчистка 3га	КР	01.01.2024	31.01.2024
1.20.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Уссурийск-1	Механизированная расчистка 27га	КР	01.02.2024	29.02.2024
1.21.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка	Установка противоточных устройств 1455шт	КР	01.03.2024	31.12.2024
1.22.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	Установка противоточных устройств 33шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
2.		ПЦЭС	<b>Линии электропередач 35 кВ</b>				
2.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 - Воздвиженка	Выправка опор с обваловкой 1шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 1шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
2.2.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Кожзавод - Водозабор - Баневурово с отпайкой на ПС Периметр	Выправка опор с обваловкой 2шт Вырубка угрожающих деревьев 100шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
2.3.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Раковка - Баневур	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3шт Замена изоляторов 2шт Вырубка угрожающих деревьев 1шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
2.4.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 - Раковка	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 4шт Замена изоляторов 1шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
2.5.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35кВ Михайловка - Россия	Механизированная расчистка 0,85га Ручная расчистка просек 0,2га	КР	01.04.2024	30.04.2024
2.6.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 Камень-Рыболов-Новоселище-РП-3-Жариково	Установка гасителей вибрации 114шт Замена изоляторов 9шт	КР	01.05.2024	30.06.2024
2.7.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Ильинка-Новокачаловка	Ручная расчистка просек 0,59га Замена изоляторов 3шт Выправка опор с обваловкой 2шт	КР	01.01.2024	31.01.2024
2.8.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Платоновка-Новокачаловка	Механизированная расчистка 8,07га Выправка опор с обваловкой 4шт	КР	01.02.2024	28.02.2024
2.9	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35кВ Богуславка-Позраничная	Механизированная расчистка 6га	КР	01.01.2024	29.02.2024
2.10.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-35 Покровка-Н-Георгиевка	Расширение просек 1,7га	КР	01.01.2024	31.01.2024
2.11.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-35 Покровка-Полевая	Вырубка угрожающих деревьев 10шт	КР	01.02.2024	29.02.2024
2.12.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ-35кВ Осиновка-Ивановка	Механизированная расчистка 2,4га	КР	12.01.2024	31.01.2024
2.13.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Павловка-1 - Карьерная-1 - Осиновка	Механизированная расчистка 1,6га	КР	12.01.2024	31.01.2024
2.14.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ35кВ Павловка-1-Карьерная-1	Механизированная расчистка 3,2га	КР	12.01.2024	31.01.2024
2.15.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ М-Черниговка	Замена опор 1шт ит Регулировка провода 1,2км Ручная расчистка просек 0,5га Механизированная расчистка 7,5га	КР	01.01.2024	31.10.2024
2.16.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Раковка - Баневур	Механизированная расчистка 10га вырубка угрожающих деревьев 50шт срезание срезанного кустарника и мелколесья в кучи 10га	КР	01.12.2024	31.12.2024
2.17.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Липовцы-Дружба	Ручная расчистка просек 3,6га	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.		ПЦЭС	<b>Линии электропередач 6-10 кВ</b>				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.1	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 РП Кондратеновка	Замена РЛНД 1шт замена траверс 1шт Замена изоляторов 12штУстановка РЛНД 1шт установка траверс 1шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
3.2	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Баневур	Установка РЛНД 1шт , установка траверс 1шт , установка изоляторов 12шт , Замена укоса 1шт , Механизованная расчистка 8га , сгребание срезанного кустарника и мелколесья в кучи 8га	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Тимирязевка	Замена РЛНД 1шт, Замена траверс 1шт, Замена изоляторов 12шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Тимирязевка	Замена опор 1шт, Обрезка крон деревьев 100шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.5	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Тимирязевка	Обрезка крон деревьев 100шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.6	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Тимирязевка	Установка РЛНД 1шт, Замена опор 1шт, обрезка крон деревьев 100шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.7	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Кожзавод	Замена РЛНД 1шт , Замена укоса 2шт , Замена траверс 1шт , Замена изоляторов 12шт , обрезка крон деревьев 100шт , вырубка угрожающих деревьев 100шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
3.8	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-20 ПС Кожзавод	Замена опор 1шт, обрезка крон деревьев 100шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
3.9	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС Раковка	Замена опор 1шт, обрезка крон деревьев 100шт, вырубка угрожающих деревьев 100шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
3.10	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 РП Кондратеновка	Замена опор 1шт, обрезка крон деревьев 100шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
3.11	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Баневур	Механизованная расчистка 3га	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.12	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Баневур	Механизованная расчистка 4га	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.13	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС Кожзавод	Обваловка опор 14шт	КР	01.01.2024	31.01.2024
3.14	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-22 от ПС Кожзавод	Обваловка опор 17шт	КР	01.01.2024	31.01.2024
3.15	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС Коммунар	Демонтаж и монтаж опор 16шт, Обрезка крон деревьев 80шт, Ремонт РЛНД 10шт	КР	01.03.2024	30.04.2024
3.16	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-10 ПС Коммунар	Замена изоляторов 60шт, Вырубка угрожающих деревьев 80шт, замена опор 2шт, Ремонт РЛНД 8шт	КР	01.06.2024	30.07.2024
3.17	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС Коммунар	замена опор 1шт, Замена изоляторов 54шт, Обрезка крон деревьев 80шт	КР	01.08.2024	30.09.2024
3.18	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Борисовка	Замена опор 1шт, Установка РЛНД 1шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
3.19	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-10 ПС Барановский полигон	Механизованная расчистка 6,36га	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.20	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Россия	Обрезка крон деревьев 27шт , Выправка опор 7шт , Обваловка опор 7шт , ит , Обваловка опор 11шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.21	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Россия	Механизованная расчистка 1,1га	КР	10.01.2024	30.01.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.22.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Россия	Механизированная расчистка 1,3га	КР	10.01.2024	30.01.2024
3.23.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Павловка-1	Механизированная расчистка 1,4га	КР	01.02.2024	28.02.2024
3.24.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Алексей-Никольск	Вырубка угрожающих деревьев 20шт, Замена провода 0,95км, Замена траверс 2шт, Замена изоляторов 6шт	КР	01.08.2024	30.09.2024
3.25.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Корсаковка	Механизированная расчистка 3,5га	КР	01.02.2024	28.02.2024
3.26.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Покровка	Механизированная расчистка 3,5га	КР	01.12.2024	30.12.2024
3.27.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Жариково	Замена РЛНД 2шт, Замена опор 1шт, Замена колпачков 33шт, Замена изоляторов 5шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
3.28.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Жариково	Замена РЛНД 1шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.29.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 отп.п/з "Виноградная" ПС Ильинка	Механизированная расчистка 25га	КР	01.01.2024	28.02.2024
3.30.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Ильинка	вырубка угрожающих деревьев 90шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
3.31.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Ильинка	Замена РЛНД 1шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
3.32.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Камень-Рыболов	вырубка угрожающих деревьев 30шт, Замена РЛНД 1шт, Установка РЛНД 1шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
3.33.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Камень-Рыболов	Замена РЛНД 1шт Установка РЛНД 1шт	КР	01.08.2024	01.08.2024
3.34.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Турий Рог	вырубка угрожающих деревьев 9шт Ручная расчистка просек 0,8га	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.35.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Новокачаловка	Вырубка угрожающих деревьев 61шт , Демонтаж и монтаж опор 12шт , Замена изоляторов 5шт , Обрезка крон деревьев 2шт , Замена РЛНД 3шт	КР	01.10.2024	30.11.2024
3.36.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Ярославка	Замена РЛНД 1шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.37.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Ярославка	Замена РЛНД 1шт, Замена опор 1шт, Механизированная расчистка 2га	КР	01.04.2024	31.10.2024
3.38.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-11 ПС Ярославка	Замена РЛНД 1шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
3.39.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-13 ПС Ярославка	Замена РЛНД 3шт Механизированная расчистка 2,2га	КР	01.10.2024	31.10.2024
3.40.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС Хороль	вырубка угрожающих деревьев 30шт Ручная расчистка просек 1,16га	КР	01.03.2024	30.04.2024
3.41.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Приозёрная	Замена РЛНД 2шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
3.42.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС Полевая	Замена опор 2шт Перетяжка провода 0,28км	КР	01.09.2024	30.09.2024
3.43.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Приозерная	Замена опор 3шт Перетяжка провода 0,42км	КР	01.12.2024	31.12.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.44.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-4 ПС Покровка	Ручная расчистка просек0,6га	КР	01.01.2024	31.01.2024
3.45.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-21 ПС Полевая	Ручная расчистка просек 0,8га , Установка опор 7шт , Демонтаж опор 10шт , Монтаж провода (по трассе) 1,44км , Демонтаж провода (по трассе) 2,4км,Установка укоса,шт.4,Установка РЛНД,шт.1	КР	01.02.2024	31.08.2024
3.46.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Ново-Георгиевка	Ручная расчистка просек0,8га	КР	01.02.2024	30.09.2024
3.47.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Ново-Георгиевка	Ручная расчистка просек0,3га	КР	01.11.2024	30.11.2024
3.48.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Ново-Георгиевка	Ручная расчистка просек 0,4га Замена РЛНД 1шт	КР	01.04.2024	31.12.2024
3.49.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-6 ПС Покровка	Ручная расчистка просек0,1га	КР	01.05.2024	31.05.2024
3.50.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-11 ПС Ново-Георгиевка	Замена РЛНД1шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.51.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Покровка	Замена РЛНД 2шт Ручная расчистка просек 0,4га	КР	01.04.2024	31.10.2024
3.52.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-13 ПС Покровка	Замена РЛНД1шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
3.53.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-7 ПС Покровка	Замена РЛНД2шт	КР	01.11.2024	31.11.2024
3.54.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС Полевая	Замена РЛНД 1шт Установка РЛНД 1шт	КР	01.03.2024	31.07.2024
3.55.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Барано-Оренбургская	Вырубка угрожающих деревьев 49шт, Ручная расчистка просек 0,7га, Перетяжка провода 0,7км	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.56.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Богоуславка	Вырубка угрожающих деревьев 30шт Ручная расчистка просек 0,84га	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.57.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Барано-Оренбургская	Ручная расчистка просек 0,7га	КР	01.11.2024	30.11.2024
3.58.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Ивановка	Демонтаж и монтаж опор 7шт, Механизированная расчистка 1,26га, Вырубка угрожающих деревьев 50шт, вывоз порубочных остатков 5м³	КР	01.02.2024	30.09.2024
3.59.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Ивановка	Механизированная расчистка 1,2га	КР	01.01.2024	31.01.2024
3.60.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 пс Ивановка	Механизированная расчистка 7,4га	КР	01.01.2024	31.01.2024
3.61.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Ивановка	Замена опор 1шт , замена опор 2шт , Замена опор 1шт , замена опор 1шт , демонтаж опор 1шт , Демонтаж и монтаж РЛНД 1шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.62.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Осиновка	замена опор 8шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.63.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Осиновка	Ручная расчистка просек 0,2га , замена опор 1шт , замена опор 1шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.64.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Осиновка	Ручная расчистка просек 0,5га , Демонтаж и монтаж опор 2шт	КР	01.02.2024	29.02.2024



№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.65.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС Осиновка	Ручная расчистка просек 0,16га	КР	01.10.2024	31.10.2024
3.66.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС М	Ремонт РЛНД 2шт Замена колпачков 30шт	КР	01.06.2024	31.07.2024
3.67.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС М	Замена опор 1шт , Демонтаж и монтаж опор 8шт , Замена РЛНД 1шт , Ремонт РЛНД 2шт , Замена колпачков 18шт	КР	01.06.2024	31.10.2024
3.68.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Черниговка	Замена опор 3шт Вырубка угрожающих деревьев 50шт	КР	01.08.2024	31.12.2024
3.69.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Черниговка	Замена опор 2шт , замена опор 2шт , Ремонт РЛНД 2шт , Механизованная расчистка 2га , Ручная расчистка просек 0,25га , Вырубка угрожающих деревьев 60шт	КР	01.02.2024	30.09.2024
3.70.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Дмитриевка	Демонтаж и монтаж опор 12шт Замена траверс 1шт Замена изоляторов 24штРемонт РЛНД 1шт Ремонт РЛНД 1шт	КР	01.04.2024	30.09.2024
3.71.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Дмитриевка	Ремонт РЛНД 1шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
3.72.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Дмитриевка	Замена опор 1шт, Демонтаж и монтаж опор 5шт, Вырубка угрожающих деревьев 50шт, Вывоз порубочных остатков 5м <sup>3</sup>	КР	01.07.2024	31.08.2024
3.73.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Вадимовка	Замена опор 2шт, Демонтаж и монтаж опор 1шт, Ремонт РЛНД 1шт, Вырубка угрожающих деревьев 50шт	КР	01.05.2024	31.08.2024
3.74.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Вадимовка	Перетяжка провода 0,075км, Ручная расчистка просек 0,9га, Вырубка угрожающих деревьев 50шт, Вывоз порубочных остатков 5м <sup>3</sup>	КР	01.01.2024	31.03.2024
3.75.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Мучная	Замена опор 1шт , Замена опор 1шт , Демонтаж и монтаж опор 8шт , Демонтаж и монтаж опор 8шт , Замена колпачков 27шт , Вырубка угрожающих деревьев 60шт	КР	01.02.2024	31.12.2024
3.76.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 РП Кондратенковка	Механизованная расчистка 8га сгребание срезанного кустарника и мелколесья в кучи 8га	КР	01.11.2024	30.11.2024
3.77.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС Хороль	Механизованная расчистка 1,8га сгребание срезанного кустарника и мелколесья в кучи 1,8га	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.78.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ ОРМУ ПЭС, п. Липовицы	Обрезка крон 104шт Замена опор 5шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
<b>4.</b>		<b>ПЦЭС</b>	<b>Линии электропередач 0,4 кВ</b>				
4.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Лимичевка	Демонтаж провода (по трассе) 1,488км , Демонтаж провода (по трассе) 0,041км , Демонтаж опор 14шт , Установка опор 8шт , Монтаж провода (по трассе) 0,513км , Замена ответвлений к зданиям 10шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
4.2.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Борисовка	замена опор 2шт , замена опор 2шт , Замена провода 0,084км , Замена провода 0,006км , Замена ответвлений к зданиям 8шт , Обрезка крон деревьев 4шт	КР	01.05.2024	30.05.2024
4.3.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Красный Яр	Обрезка крон деревьев 90шт, обрезка крон деревьев 12шт, вывоз порубочных остатков 51м <sup>3</sup>	КР	01.01.2024	29.02.2024
4.4.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Кужуки	Обрезка крон деревьев 130шт , вывоз порубочных остатков 50м <sup>3</sup> , замена опор 2шт , замена опор 5шт , Замена провода 0,074км	КР	01.01.2024	30.10.2024
4.5.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Дубки КТП 20094 "Хутор"	замена опор 1шт , замена опор 8шт , замена провода 0,766км, замена ответвлений к зданиям 8шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
4.6.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Дубки КТП - 20097 "Клуб."	Обрезка крон деревьев 55шт Вывоз порубочных остатков 22м <sup>3</sup>	КР	01.01.2024	31.01.2024
4.7.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Павловка	Обрезка крон деревьев 50шт, Обрезка крон деревьев 17шт, Обрезка крон деревьев 28шт, Вывоз порубочных остатков 55м <sup>3</sup>	КР	01.02.2024	28.02.2024
4.8.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Первомайское	Обрезка крон деревьев 48шт , Вывоз порубочных остатков 20м <sup>3</sup> , Обрезка крон деревьев 36шт , Обрезка крон деревьев 25шт , Вывоз порубочных остатков 27м <sup>3</sup>	КР	01.03.2024	31.10.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.9.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Абрамовка	Обрезка крон деревьев 35шт , Обрезка крон деревьев 20шт , Обрезка крон деревьев 40шт , Обрезка крон деревьев 40шт , Вывоз порубочных остатков 80м³	КР	01.11.2024	30.11.2024
4.10.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Алексей-Никольск	Обрезка крон деревьев 30шт Обрезка крон деревьев 20шт Вывоз порубочных остатков 20м³	КР	01.01.2024	28.02.2024
4.11.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Нестеровка	Обрезка крон деревьев 150шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
4.12.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Камень-Рыболов	обрезка крон деревьев 200шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
4.13.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Мельгуновка	обрезка крон деревьев 120шт	КР	01.02.2024	28.02.2024
4.14.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Октябрьское	обрезка крон деревьев 80шт обрезка крон деревьев 200шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
4.15.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Барабаиш-Левада	обрезка крон деревьев 120шт	КР	01.04.2024	28.04.2024
4.16.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Платоно-Александровское	обрезка крон деревьев 32шт , обрезка крон деревьев 54шт , обрезка крон деревьев 40шт , обрезка крон деревьев 18шт , обрезка крон деревьев 50шт	КР	01.04.2024	30.06.2024
4.17.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Турий-Роз	обрезка крон деревьев 5шт обрезка крон деревьев 72шт обрезка крон деревьев 68шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
4.18.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Вознесенка	обрезка крон деревьев 25шт , обрезка крон деревьев 25шт , обрезка крон деревьев 70шт , обрезка крон деревьев 35шт , обрезка крон деревьев 35шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
4.19.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ п.Ярославский	Замена провода 0,115км , Замена провода 0,115км , Замена провода 0,267км , обрезка крон деревьев 50шт , обрезка крон деревьев 30шт	КР	01.05.2024	30.11.2024
4.20.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Березовка	обрезка крон деревьев 25шт обрезка крон деревьев 10шт обрезка крон деревьев 15шт Вывоз порубочных остатков 6м³	КР	01.03.2024	31.03.2024
4.21.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Малая Ярославка	обрезка крон деревьев 35шт вывоз порубочных остатков 2м³	КР	01.04.2024	30.04.2024
4.22.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Малые лучки	обрезка крон деревьев 35шт вывоз порубочных остатков 4м³	КР	01.04.2024	30.04.2024
4.23.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Новодевица	Замена опор 2шт Замена опор 1шт Замена опор 2шт Замена опор 2шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
4.24.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ п.Ярославский	Демонтаж опор 7шт Установка опор 5шт Установка опор 2шт Замена провода 0,355км	КР	01.08.2024	31.08.2024
4.25.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ п.Липовцы	Перетяжка провода 1км Обрезка крон деревьев 20шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
4.26.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Усачёво	Замена одноствоечных дер. опор на ж/б, замена ответвлений к зданиям, замена сложн дер опор на сложную ж/б опору, перетяжка провода, обрезка деревьев	КР	01.02.2024	28.02.2024
4.27.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Дальнее	Обрезка крон деревьев 38шт, Перетяжка провода 2.736км, Вырубка угрожающих деревьев 150шт	КР	01.03.2024	31.03.2024
4.28.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Элитное	Обрезка крон деревьев 37шт Вырубка угрожающих деревьев 129шт	КР	01.01.2024	31.01.2024
4.29.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Ильичевка	Замена опор 16шт, Замена опор 2шт, Замена провода 0,249км	КР	01.10.2024	31.10.2024
4.30.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Гранатовка	Вырубка угрожающих деревьев 55шт , Вывоз порубочных остатков 8м³ , Перетяжка провода 0,5км ,	КР	01.04.2024	30.04.2024
4.31.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Струговка КТП 5270	Замена опор 1шт , Демонтаж опор 1шт , Замена ответвлений к зданиям 2шт ,	КР	01.07.2024	31.07.2024
4.32.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Струговка КТП 5277	Вырубка угрожающих деревьев 70шт , Вывоз порубочных остатков 8м³ , Замена ответвлений к зданиям 6шт ,	КР	01.08.2024	31.08.2024
4.33.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Ново-Георгиевка	перетяжка провода 0,2км Обрезка крон деревьев 50шт	КР	01.09.2024	31.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.34.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Софье-Алексеевка	Обрезка крон деревьев 30шт вывоз порубочных остатков 15м <sup>3</sup>	КР	01.02.2024	29.02.2024
4.35.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Барано-Оренбургское	Обрезка крон деревьев 30шт , вывоз порубочных остатков 15м <sup>3</sup>	КР	01.04.2024	30.04.2024
4.36.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Украинка	Обрезка крон деревьев 30шт , вывоз порубочных остатков 15м <sup>3</sup> , перетяжка провода 0,8км	КР	01.10.2024	31.10.2024
4.37.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Богуславка	Обрезка крон деревьев 35шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
4.38.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Ивановка	замена опор 5шт , замена опор 7шт , Замена провода 0,36км , Замена ответвлений к зданиям 10шт , Обрезка крон деревьев 6шт , Вывоз порубочных остатков 2м <sup>3</sup>	КР	01.08.2024	30.08.2024
4.39.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Ширяевка	Обрезка крон деревьев 90шт , Вывоз порубочных остатков 7м <sup>3</sup> , Обрезка крон деревьев 90шт , Вывоз порубочных остатков 7м <sup>3</sup>	КР	01.10.2024	30.11.2024
4.40.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Горбатка	Обрезка крон деревьев 10шт , вывоз порубочных остатков 5м <sup>3</sup>	КР	01.05.2024	31.05.2024
4.41.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Осиновка	Обрезка крон деревьев 10шт , Вывоз порубочных остатков 5м <sup>3</sup> , Обрезка крон деревьев 17шт , Обрезка крон деревьев 16шт , Обрезка крон деревьев 18шт , Обрезка крон деревьев 9шт	КР	01.05.2024	31.07.2024
4.42.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Ляличи	Обрезка крон деревьев 12шт , Обрезка крон деревьев 10шт , Обрезка крон деревьев 18шт , Обрезка крон деревьев 13шт , Обрезка крон деревьев 15шт , Обрезка крон деревьев 12шт	КР	30.01.2024	01.09.2024
4.43.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Даниловка	Обрезка крон деревьев 18шт , вывоз порубочных остатков 9м <sup>3</sup> , Обрезка крон деревьев 15шт , Обрезка крон деревьев 14шт , вывоз порубочных остатков 15м <sup>3</sup>	КР	01.01.2024	30.11.2024
4.44.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Вадимовка	Обрезка крон деревьев 80шт , Вывоз порубочных остатков 8м <sup>3</sup> , Обрезка крон деревьев 80шт , Вывоз порубочных остатков 8м <sup>3</sup> , Замена опор 1шт , Замена опор 1шт	КР	01.03.2024	30.06.2024
4.45.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Искра	Обрезка крон деревьев 50шт , Вывоз порубочных остатков 5м <sup>3</sup> , Обрезка крон деревьев 50шт , Вывоз порубочных остатков 5м <sup>3</sup> , Обрезка крон деревьев 30шт , Вывоз порубочных остатков 3м <sup>3</sup>	КР	01.04.2024	30.09.2024
4.46.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Халкидон	Обрезка крон деревьев 50шт , Вывоз порубочных остатков 5м <sup>3</sup> , Обрезка крон деревьев 50шт , Вывоз порубочных остатков 5м <sup>3</sup> , Обрезка крон деревьев 40шт , Вывоз порубочных остатков 4м <sup>3</sup>	КР	01.03.2024	31.12.2024
4.47.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Алтыновка	Обрезка крон деревьев 40шт , Вывоз порубочных остатков 4м <sup>3</sup> , Обрезка крон деревьев 30шт , Вывоз порубочных остатков 3м <sup>3</sup>	КР	01.01.2024	28.02.2024
4.48.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Горный хутор	Обрезка крон деревьев 40шт , Вывоз порубочных остатков 4м <sup>3</sup> , Обрезка крон деревьев 40шт , Вывоз порубочных остатков 4м <sup>3</sup>	КР	01.01.2024	28.02.2024
4.49.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Синий гай	Замена опор 2шт Обрезка крон деревьев 60шт Вывоз порубочных остатков 6м <sup>3</sup>	КР	01.07.2024	31.12.2024
4.50.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Меркушовка	Замена опор 2шт , замена колпачков 88шт , Обрезка крон деревьев 70шт , Вывоз порубочных остатков 7м <sup>3</sup> , Обрезка крон деревьев 70шт , Вывоз порубочных остатков 7м <sup>3</sup>	КР	01.06.2024	31.10.2024
4.51.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Монастырище	Замена опор 1шт , Установка укоса 1шт , Замена колпачков 72шт , Обрезка крон деревьев 80шт , Вывоз порубочных остатков 8м <sup>3</sup> , Обрезка крон деревьев 60шт	КР	01.04.2024	30.11.2024
4.52.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ЗТП-92 в с. Хороль	Замена опор 25шт , Замена провода 0,8км , Установка заземлителей 17шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
4.53.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-15 в с. Хороль	Замена опор 15шт , Замена провода 1,335км , Установка заземлителей 15шт	КР	01.10.2024	31.10.2024
4.54.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-53 в с. Хороль	Замена опор 11шт , Замена провода 0,7км , Установка заземлителей 10шт , Замена вводов 5шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
4.55.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ЗТП-79 в с. Хороль	Замена провода 0,26км	КР	01.07.2024	31.07.2024
4.56.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ЗТП-31 в с. Хороль	Замена опор 4шт , Замена провода 0,13км , Установка заземлителей 4шт	КР	01.07.2024	31.07.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.57.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ЗТП-2 в с.Хороль	Замена опор 7шт , Установка заземлителей 7шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
4.58.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-5,7,9 ЗТП-3 в с. Хороль	Замена опор 10шт , Установка заземлителей 10шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
4.59.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 КТПН-40 в с. Хороль	Замена опор 18шт , Установка заземлителей 18шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
4.60.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ ОРМУ ПЭС, п. Липовцы	Обрезка крон 1334шт , Замена опор 113шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
<b>5.</b>		<b>ПЦЭС</b>	<b>Оборудование ПС 110 кВ</b>				
5.1	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "УССУРИЙСК-1"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт выключателей 110 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт	ТР, КР	01.09.2024	30.09.2024
5.2	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 Промышленная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Замена ОПН, разрядников 110 кВ 5шт , Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 12шт , Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт	ТР, КР	01.06.2024	30.06.2024
5.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 Коржзавод	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт, Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт освещения, отопления 120шт	ТР, КР	01.08.2024	31.12.2024
5.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 Междуречье	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
5.5	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 УКФ	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт выключателей 110 кВ 1шт, Ремонт выключателей 110 кВ 2шт	ТР, КР	01.05.2024	31.05.2024
5.6	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 3	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт выключателей 110 кВ 1шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт	ТР, КР	01.04.2024	30.04.2024
5.7	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 ЛРЗ	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР, КР	01.05.2024	31.05.2024
5.8	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 Гранит	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР, КР	01.07.2024	31.07.2024
5.9	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 Студгородок	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
5.10	УРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Агрокомплекс	ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт	ТР	01.03.2024	30.03.2024
5.11	УРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ ЖБИ-130	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Замена ОПН, разрядников 110 кВ 4шт , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР, КР	01.03.2024	30.03.2024
5.12	УРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Михайловка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР, КР	01.06.2024	30.06.2024
5.13	УРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Новоникольск	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт , ремонт освещения 1шт	ТР, КР	01.11.2024	30.12.2024
5.14	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 110кВ Камень-Рыболов	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Замена ОПН, разрядников 110 кВ 6шт , Замена ОПН, разрядников 110 кВ 2шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт	ТР, КР	01.03.2024	30.09.2024
5.15	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Петровичи	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт	ТР, КР	01.05.2024	31.05.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.16	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Приозерная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт, Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт, Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 6шт, Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 6шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт	ТР, КР	01.06.2024	30.06.2024
5.17	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Хороль	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт	ТР, КР	01.07.2024	31.08.2024
5.18	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Ярославка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт	ТР, КР	01.03.2024	30.09.2024
5.19	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Липовцы	Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт	ТР, КР	01.05.2024	30.09.2024
5.20	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Полевая	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт	ТР, КР	01.03.2024	31.10.2024
5.21.	МРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Павловка-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт , Ремонт выключателей 110 кВ 2шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт , Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт , Ремонт обогревов В 110, 35. 10шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт	ТР, КР	01.03.2024	30.09.2024
5.22.	МРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Павловка-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт выключателей 110 кВ 2шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт , Ремонт выключателей 35 кВ 3шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт	ТР, КР	01.03.2024	30.09.2024
5.23	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Вадимовка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт , Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ 2шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт , Ремонт ОПН 110 3шт , Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт	КР	01.03.2024	30.10.2024
5.24	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Дмитриевка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт , Ремонт ОПН 110 6шт , Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов СН 1шт	КР	01.05.2024	31.12.2024
5.25	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ М	Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт , Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт	ТР, КР	01.03.2024	30.09.2024
5.26	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Мучная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт , Ремонт ОПН 110 2шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт	ТР, КР	01.03.2024	31.10.2024
5.27	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Реттиховка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт	ТР, КР	01.03.2024	31.09.2024
5.28	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Черниговка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов СН 1шт	ТР, КР	01.03.2024	30.11.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.29	ЦРО	ПЦЭС	резервное оборудование ПС 110 кВ	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110)-1 шт Капитальный ремонт вводов 110 кВ (Ввод-110)-1 шт	КР	01.03.2024	30.12.2024
<b>6.</b>		<b>ПЦЭС</b>	<b>Оборудование ПС 35 кВ</b>				
6.1	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 Мелькомбинат	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 2шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР, КР	01.08.2024	31.08.2024
6.2	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 Сахкомбинат	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 2шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
6.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 Молокозавод	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт , Ремонт отделителей 35 кВ 1шт	ТР, КР	01.06.2024	30.06.2024
6.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 Известковая	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	ТР, КР	01.03.2024	31.03.2024
6.5	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 Барановский полигон	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт	ТР, КР	01.10.2024	31.10.2024
6.6	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 Раковка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 3шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт	ТР, КР	01.11.2024	30.11.2024
6.7	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 Тимирязевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 5шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт	ТР, КР	01.03.2024	31.03.2024
6.8	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 Баневур	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт	ТР, КР	01.07.2024	31.07.2024
6.9	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 УМЗ	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт , Ремонт кабельных лотков 6шт	ТР, КР	01.06.2024	30.06.2024
6.10	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 Водозабор	Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт	ТР, КР	01.08.2024	31.08.2024
6.11	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Борисовка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт	ТР, КР	01.09.2024	30.10.2024
6.12	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Дубки	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	ТР	01.03.2024	31.03.2024
6.13	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Ленинское	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	ТР	01.03.2024	31.03.2024
6.14	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Коммунар	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт , замена кабельных лотков 1шт , ремонт освещения 10шт	ТР, КР	01.08.2024	30.08.2024
6.15	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Родина	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР, КР	01.07.2024	30.09.2024
6.16	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Россия	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР, КР	01.07.2024	30.07.2024
6.17	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Алексее-Никольск	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР, КР	01.09.2024	30.10.2024
6.18	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Корсаковка	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР, КР	01.09.2024	30.09.2024
6.19	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Астраханка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт , Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт	ТР, КР	01.09.2024	30.11.2024
6.20	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35кВ Морозовка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт	ТР	01.10.2024	31.10.2024
6.21	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Платоновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт	ТР, КР	01.03.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.22	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Мельгуновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт отделителя,короткозамыкателя 35 кВ 4шт , Ремонт трансформаторов СН 1шт , Ремонт трансформаторов СН 1шт,Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР, КР	01.03.2024	30.09.2024
6.23	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Владимиро-Петровка	Ремонт трансформаторов 35 кВ1штРемонт выключателей 35 кВ1штРемонт трансформаторов СН1штЗамена трансформаторов напряжения 10 кВ1шт	ТР	01.06.2024	30.08.2024
6.24	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Жариково	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2штРемонт трансформаторов СН1штРемонт выключателей 6-10 кВ5шт	ТР, КР	01.06.2024	30.08.2024
6.25	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Новоселице	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт, Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов СН 1штРемонт выключателей 6-10 кВ1шт	ТР, КР	01.08.2024	31.08.2024
6.26	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Турий-Рог	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт, Ремонт выключателей 35 кВ 2шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт	ТР	01.05.2024	31.07.2024
6.27	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Новокачаловка	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт, Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт	ТР	01.06.2024	31.07.2024
6.28	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Рыбхоз	Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.29	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Ильинка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт	ТР, КР	01.10.2024	31.10.2024
6.30	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Луговая-Насосная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт, Ремонт выключателей 35 кВ 1шт	ТР, КР	01.04.2024	30.04.2024
6.31	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Новодевица	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт	ТР, КР	01.03.2024	31.10.2024
6.32	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Петровичи-Насосная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	ТР, КР	01.03.2024	31.03.2024
6.34	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Сиваковка-Насосная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт	ТР	01.03.2024	31.03.2024
6.35	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Барано-Оренбургская	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт , Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт	КР	01.04.2024	31.10.2024
6.36	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Богуславка	Ремонт выключателей 6-10 кВ5штРемонт трансформаторов 35 кВ2шт	ТР, КР	01.06.2024	31.10.2024
6.37	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Дружба	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт , Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт	ТР, КР	01.07.2024	31.08.2024
6.38	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Новогеоргиевка	Ремонт выключателей 35 кВ1штРемонт разъединителей 35 кВ3штРемонт разъединителей 35 кВ3шт	ТР, КР	01.04.2024	31.07.2024
6.39	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Орбита	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт, Замена трансформаторов тока 10 кВ 2шт,	ТР, КР	01.03.2024	30.09.2024
6.40	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Пограничная	Ремонт выключателей 35 кВ3штРемонт трансформаторов 35 кВ2штРемонт разъединителей 35 кВ1шт	ТР, КР	01.04.2024	30.09.2024
6.41	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Покровка	Ремонт выключателей 35 кВ1штРемонт разъединителей 35 кВ1штРемонт трансформаторов 35 кВ2штРемонт выключателей 6-10 кВ3штЗамена выключателей 6-10 кВ2шт	ТР, КР	01.03.2024	31.08.2024
6.42	МРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Ивановка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт	ТР, КР	01.03.2024	31.08.2024
6.43	МРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Карьерная-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт , Ремонт отделителей 35 кВ 1шт , Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт , Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР, КР	01.02.2024	31.05.2024
6.44	МРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Озерная Падь	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт, Ремонт выключателей 35 кВ 2шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 4штРемонт разъединителей 35 кВ3штРемонт выключателей 6-10 кВ1шт	ТР, КР	01.04.2024	31.12.2024
6.45	МРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Осиновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт, Ремонт трансформаторов СН 1шт, Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 2штЗамена ОПН, разрядников 6-10 кВ3штРемонт выключателей 6-10 кВ1шт	ТР, КР	01.03.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.46.	МРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Речная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт, Ремонт предохранителей 35 кВ бшт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР, КР	01.09.2024	30.11.2024
6.47	ЦРО	ПЦЭС	ПС Сахкомбинат	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.48	ЦРО	ПЦЭС	ПС Молокозавод	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.		ПЦЭС	<b>ТПБ-10/0,4 кВ</b>				
7.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	КТП-1056 Зеленая с. Глуховка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Замена ТМ 1шт	КР	01.07.24	31.07.24
7.2.	УРЭС	ПЦЭС	СТП-20849 Село с. Кузуки	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт строительной части ТП 1 шт	КР	01.11.24	30.11.24
7.3.	УРЭС	ПЦЭС	СТП-20006 ПМК с. Борисовка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт Ремонт ТМ 1 шт	КР	01.11.24	30.11.24
7.4.	УРЭС	ПЦЭС	КТПН-20957 Гарнизон с. Новоникольск	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт Ремонт ТМ 1 шт	КР	01.11.24	30.11.24
7.5.	УРЭС	ПЦЭС	КТПН-20016А Школа с. Корфовка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.05.2024	30.05.2024
7.6.	УРЭС	ПЦЭС	КТПН-20017 Село с. Корфовка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
7.7.	УРЭС	ПЦЭС	КТПН-20221 Пилорама с. Пуциловка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.8.	УРЭС	ПЦЭС	КТП-20061 Зерноток с. Григорьевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.08.2024	30.08.2024
7.9.	ХанРЭС	ПЦЭС	КТПН-3050 Контора совхоза с. Астраханка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.07.2024	30.07.2024
7.10.	ХанРЭС	ПЦЭС	КТП-3597 Райгаз с. Камень-Рыболов	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.07.2024	30.07.2024
7.11.	ХанРЭС	ПЦЭС	КТПН-3145 МТМ с. Новониколаевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.10.2024	30.10.2024
7.12.	ХанРЭС	ПЦЭС	КТП-3496 Овощехранилище с. Жариково	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.08.2024	30.08.2024
7.13.	ХанРЭС	ПЦЭС	КТП-3505 Вет. участок с. Жариково	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.14.	ХанРЭС	ПЦЭС	СТП-3503 Гагарина с. Жариково	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.07.2024	30.07.2024



№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.15.	ХанРЭС	ПЦЭС	КТПН 3447 МТМ с.Платоно-Александровское	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.08.24	30.08.24
7.16.	ХанРЭС	ПЦЭС	КТПН 3448 Школа с.Платоно-Александровское	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.08.24	30.08.24
7.17.	ХорРЭС	ПЦЭС	ЗТП-2803 Детсад с.Петровичи	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.06.2024	31.06.2024
7.18.	ХорРЭС	ПЦЭС	КТП-7275 Летний лагерь с.Хороль	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
7.19.	ХорРЭС	ПЦЭС	КТП-2746 Юбилейная с.Сиваковка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.20.	ОРЭС	ПЦЭС	КТПН-5612 Степное с.Галёнки	Ремонт РУ10 кВ 1 шт. Ремонт ТМ 1 шт.	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.21.	ОРЭС	ПЦЭС	КТП-5628 Д/Сад с.Владимировка	Ремонт РУ10 кВ 1 шт. Ремонт ТМ 1 шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт.	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.22.	ОРЭС	ПЦЭС	КТПН-5631 Быт с.Владимировка	Ремонт ТМ 1 шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
7.23.	ОРЭС	ПЦЭС	КТПН-5600 Мастерские с.Галенки	Ремонт РУ10 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.05.2024	30.05.2024
7.24.	ОРЭС	ПЦЭС	КТПН-5605 Хутор с.Галенки	Ремонт ТМ 1 шт	КР	01.05.2024	30.05.2024
7.25.	ОРЭС	ПЦЭС	КТПН-5660 Отопление п.Липовцы	Ремонт РУ10 кВ 1 шт. Ремонт ТМ 1 шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт.	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.26.	ОРЭС	ПЦЭС	КТП-5387 Зерноток с.Софье-Алексеевка	Ремонт РУ-0,4 кВ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт Восстановление контура заземления до нормативных характеристик 1 шт	КР	01.09.24	30.09.24
7.27.	ОРЭС	ПЦЭС	КТП-5389 Школа с.Софье-Алексеевка	Ремонт РУ-0,4 кВ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	ТР	01.06.2024	31.06.2024
7.28.	ОРЭС	ПЦЭС	КТП-5451 Быт с.Украинка	Ремонт РУ-0,4 кВ 1 шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт.	ТР	01.07.2024	31.07.2024
7.29.	ОРЭС	ПЦЭС	КТП-5392 Байкал с. Софье-Алексеевка	Ремонт РУ-0,4 кВ 1 шт Ремонт и окраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.08.2024	30.08.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.30.	ОРЭС	ПЦЭС	КТП-5192 Зерноток с.Ново-Георгиевка	Ремонт РУ-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт	ТР	01.09.2024	31.09.2024
7.31.	ОРЭС	ПЦЭС	КТП-5203 Теплица с.Ново-Георгиевка	Ремонт РУ-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
7.32.	ОРЭС	ПЦЭС	КТП-5290 Зерноток с.Запорожное	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт	ТР	01.07.2024	30.07.2024
7.33.	ОРЭС	ПЦЭС	КТПН-5226 Центр с.Заречное	Ремонт РУ-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.34.	ОРЭС	ПЦЭС	КТП-5224 МТФ-2 с.Заречное	Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.08.2024	30.08.2024
7.35.	ОРЭС	ПЦЭС	КТП-5110 Мастерские с.Синельниково-1	Ремонт РУ-0,4 кВ 1 шт Ремонт ТМ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт	ТР	01.07.2024	30.07.2024
7.36.	МРЭС	ПЦЭС	КТП-6783 Ленинское с.Ивановка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.37.	МРЭС	ПЦЭС	КТП-7037 Нектар с.Ивановка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт. Ремонт ТМ 1 шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт. Ремонт строительной части ТП 1 шт.	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.38.	МРЭС	ПЦЭС	СТП-7888 Котельная с.Ивановка	Ремонт РУ-0,4 кВ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
7.39.	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН-7308 МТС с.Орехово	Ремонт РУ-10 кВ 1 шт	ТР	01.05.2024	30.05.2024
7.40.	ЧРЭС	ПЦЭС	КТП-7020 Д/сад с.Вадимовка	Ремонт РУ-10-0,4 кВ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.41.	ЧРЭС	ПЦЭС	КТП-7022 Мелиораторов с.Вадимовка	Ремонт РУ-0,4 кВ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.42.	ЧРЭС	ПЦЭС	ЗТП-7178 Кочегарка Д/сад с.Дмитриевка	Ремонт РУ-10-0,4 кВ 1 шт	ТР	01.07.2024	30.07.2024
7.43.	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН-7264 Чапаева с.Халкидон	Ремонт РУ-10-0,4 кВ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт	ТР	01.08.2024	30.08.2024
7.44.	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН-7176 Поселок с.Дмитриевка	Ремонт РУ-10-0,4 кВ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
7.45.	ЧРЭС	ПЦЭС	КТП-7172 Нарзан с.Дмитриевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт Ремонт и покраска металлоконструкций 1 шт	ТР	01.10.2024	30.10.2024
7.46.	ЦРО	ПЦЭС	ТМ-6-10/0,4 кВ 100 кВА	Ремонт ТМ-100 кВА - 4 шт	КР	01.03.2024	30.08.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ		
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)	
7.47.	ЦРО	ПЦЭС	ТМ-6-10/0,4 кВ 160 кВА	Ремонт ТМ-160 кВА 5 шт	КР	01.04.2024	31.10.2024	
7.48.	ЦРО	ПЦЭС	ТМ-6-10/0,4 кВ 250 кВА	Ремонт ТМ-250 кВА - 5 шт.	КР	01.02.2024	31.11.2024	
7.49.	ЦРО	ПЦЭС	ТМ-6-10/0,4 кВ 400 кВА	Ремонт ТМ-400 кВА - 5 шт	КР	01.03.2024	30.12.2024	
<b>8.</b>		<b>ПЦЭС</b>	<b>Прочее оборудование</b>					
<b>8.1.</b>		<b>ПЦЭС</b>	<b>Транспортные средства</b>					
8.1.1.	СМТ	ПЦЭС	Бурильно-крановая машина 278449 БКМ-317-01 С208ВН	Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт выхлопной системы-1шт. рулевого управления-1шт. части-1шт. тормозной системы-1шт.	Ремонт Ремонт Ремонт ходовой Ремонт	КР	01.04.2024	20.04.2024
8.1.2.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой фургон УАЗ-390995 К729НС	Ремонт двигателя-1шт. трансмиссии-1шт. управления-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт.	Ремонт Ремонт рулевого	КР	01.04.2024	20.04.2024
8.1.3.	СМТ	ПЦЭС	Автомобиль грузовой фургон ГАЗ 27527 У279КС	Ремонт трансмиссии-1шт. системы охлаждения-1шт. Ремонт выхлопной системы-1шт.	Ремонт	КР	01.05.2024	10.05.2024
8.1.4.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой ГАЗ-6612 БМ-302 У518КН	Ремонт трансмиссии-1шт. системы охлаждения-1шт. Ремонт системы питания-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Ремонт бура-1шт.	Ремонт	КР	11.05.2024	31.05.2024
8.1.5.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой КАМАЗ-4326-15-48123001(ПСС131-22Э) Е508ЕЕ	Ремонт двигателя-1шт. рулевого управления-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Ремонт системы питания-1шт.	Ремонт	КР	01.06.2024	22.06.2024
8.1.6.	СМТ	ПЦЭС	Полуприцеп МАЗ-938660-04 АВ6904	Ремонт ходовой части-1шт.		КР	23.06.2024	30.06.2024
8.1.7.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой ГАЗ-6612 БМ-302 У014КН	Ремонт трансмиссии-1шт. системы охлаждения-1шт. Ремонт системы питания-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт бура-1шт.	Ремонт	КР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.8.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой фургон УАЗ-390995-04 К641НС	Ремонт двигателя-1шт. трансмиссии-1шт. управления-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт.	Ремонт Ремонт рулевого	КР	01.08.2024	20.08.2024
8.1.9.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой фургон ГАЗ-3705Р7 А281ВС	Ремонт трансмиссии-1шт. системы питания-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт. Ремонт ходовой части-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт.	Ремонт Ремонт рулевого	КР	21.08.2024	30.08.2024
8.1.10.	СМТ	ПЦЭС	Бульдозер Б11-6000ВР ВО 6846	Ремонт трансмиссии-1шт. отвала-1шт.	Ремонт	КР	01.09.2024	12.09.2024
8.1.11.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой ГАЗ-6612 БМ-302 У574КН	Ремонт трансмиссии-1шт. системы охлаждения-1шт. Ремонт системы питания-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт двигателя-1шт. Ремонт буровой установки-1шт.	Ремонт	КР	13.09.2024	30.09.2024
8.1.12.	СМТ	ПЦЭС	ЗИЛ-130 У013КН	Ремонт выхлопной системы-1шт. тормозной системы-1шт. электрооборудования-1шт. Ремонт системы питания-1шт.	Ремонт	КР	01.10.2024	09.10.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.13.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой фургон УАЗ 390994 С844ВН	Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт.	КР	10.10.2024	16.10.2024
8.1.14.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой фургон ГАЗ- ГАЗ-3034Л4 К610ВТ	Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт двигателя-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Заменить ветровое стекло-1шт.	КР	17.10.2024	31.10.2024
8.1.15.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой ГАЗ-6612 БМ-302 У608КН	Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт. Ремонт системы питания-1шт. Ремонт выхлопной системы-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт двигателя-1шт. Ремонт буровой установки-1шт.	КР	01.11.2024	14.11.2024
8.1.16.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой фургон 473068 на шасси ГАЗ-33081 Е574ЕЕ	Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт. Ремонт системы питания-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Заменить ветровое стекло-1шт.	КР	15.11.2024	30.11.2024
8.1.17.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 К993МУ	Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт.	КР	01.12.2024	11.12.2024
8.1.18.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой ГАЗ-6612 БМ-302 У009КН	Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт выхлопной системы-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт двигателя-1шт. Ремонт буровой установки-1шт.	КР	12.12.2024	31.12.2024
8.1.19.	СМТ	ПЦЭС	легковой пикап Nissan NP-300 А182ВС		КР	01.03.2024	31.03.2024
8.1.20.	СМТ	ПЦЭС	бортовой Nissan NP-300 А728ВС		КР	01.03.2024	30.04.2024
8.1.21.	СМТ	ПЦЭС	легковой Toyota Land Cruiser Prado К334ВТ		КР	01.04.2024	30.04.2024
8.1.22.	СМТ	ПЦЭС	легковой Nissan SAFARI У610КН		КР	01.06.2024	31.07.2024
8.1.23.	СМТ	ПЦЭС	бортовой Nissan NP-300 А185ВС		КР	01.09.2024	30.09.2024
8.1.24.	СМТ	ПЦЭС	грузовой-бортовой Nissan NP-300 А724ВС		КР	01.10.2024	31.10.2024
8.1.25.	СМТ	ПЦЭС	бортовой Nissan NP-300 А286ВС		КР	01.08.2024	31.08.2024
<b>8.2.</b>		<b>ПЦЭС</b>	<b>АИИС КУЭ</b>				
8.2.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	АИИС КУЭ РР Южного УЭС	замена: коммутатор GSM 1шт., счетчиков 5 шт., ТТ 12шт., ОПС 1шт., герметичных щитов 1шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.2.2.	УРЭС	ПЦЭС	АИИС КУЭ РР Уссурийского УЭС	замена: коммутатор GSM 3 шт., счетчиков 11 шт., ТТ 18 шт., ОПС 1 шт., герметичных щитов 1 шт.	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.2.3.	ХанРЭС	ПЦЭС	АИИС КУЭ РР Ханкайского УЭС	замена: коммутатор GSM 2 шт., счетчиков 14 шт., ОПС 4 шт., герметичных щитов 2 шт.	ТР	01.06.2024	30.09.2024
8.2.4.	ХорРЭС	ПЦЭС	АИИС КУЭ Хорольского РР РЭС	Замена: коммутатор GSM 2 шт., УСПД с антенной GSM 1 шт., счетчиков 3 шт., ТТ 24 шт., ОПС1 4 шт., герметичных щитов 2 шт.	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.2.5.	ОРЭС	ПЦЭС	АИИС КУЭ РР Октябрьского УЭС	Замена: коммутатор GSM 2 шт., счетчиков 6 шт., ТТ 33 шт., ОПС1 4шт., герметичных щитов 2 шт.	ТР	01.06.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.2.6.	МРЭС	ПЦЭС	АИИС КУЭ РР Михайловского УЭС	Замена: УСПД с антенной GSM 1 шт., герметичных щитов 2 шт.	ТР	01.06.2024	30.11.2024
8.2.7.	ЧРЭС	ПЦЭС	АИИС КУЭ РР Черниговского УЭС	Замена: коммуникатор GSM 1 шт., ТТ 6 шт., ОПС1 1 шт., Счётчик электрической энергии трёхфазный 13 шт., герметичных шкафов 1 шт.	ТР	01.06.2024	30.09.2024
<b>8.3.</b>		<b>ПЦЭС</b>	<b>Прочее оборудование</b>				
8.3.1.	ЦРО	ПЦЭС	Кран козловой ККС-10	Ремонт грузоподъемного крана ККС-10	ТР	01.08.2024	31.08.2024
8.3.2.	ЦРО	ПЦЭС	Кран мостовой МС-10	Ремонт грузоподъемного крана МК-10	ТР	01.02.2024	28.02.2024
8.3.3.	ЦРО	ПЦЭС	Эл.котел бойлерная	Ремонтные работы в эл. бойлерной отопления РПБ	ТР	01.10.2024	31.10.2024
8.3.4.	ЦРО	ПЦЭС	Канализация, водопровод	Ремонт системы водопровода и канализации	ТР	01.09.2024	30.09.2024
8.3.5.	СНЗПИ	ПЦЭС	Здание РПБ СП ПЦЭС	ремонт систем освещения: замена светильников 2 шт. замена кабеля 80 м замена рубильника 3 шт. замена АВ 16 шт. замена щита 4 шт. замена эл.печи на конвектора 2 шт. замена выключателей и розетов 53 шт.	ТР	01.08.2024	30.11.2024
8.3.6.	СНЗПИ	ПЦЭС	Холодный склад оборудования	замена светильников 15 шт.	ТР	01.09.2024	30.09.2024
8.3.7.		ПЦЭС	Водопровод РПБ	ремонт водопровода 170м	КР	01.07.2024	31.07.2024
8.3.8.		ПЦЭС	Водопровод ЮРЭС	ремонт водопровода 185м	КР	01.06.2024	30.06.2024
<b>8.4.</b>		<b>ПЦЭС</b>	<b>Аварийный резерв</b>				
<b>9.</b>		<b>ПЦЭС</b>	<b>Здания и сооружения</b>				
9.1	РЭУ	ПЦЭС	Здание управления СП ПЦЭС	ремонт потолков 90м <sup>2</sup> , ремонт стен (обои) 90м <sup>2</sup> , ремонт полов 50м <sup>2</sup> , замена дверей 2шт	КР	01.02.2024	01.03.2024
9.2	РЭУ	ПЦЭС	Помещение центрального склада СП	ремонт полов 60м <sup>2</sup> , ремонт стен (побелка) 200м <sup>2</sup> , окраска ворот 50м <sup>2</sup> , ремонт водостока 32м	КР	01.03.2024	01.04.2024
9.3	РЭУ	ПЦЭС	Здание АБК	ремонт стен 185м <sup>2</sup> , ремонт потолков 50м <sup>2</sup> , ремонт полов 22м <sup>2</sup> , замена дверей 2шт, замена окон 1шт	КР	01.04.2024	20.05.2024
9.4	РЭУ	ПЦЭС	Здание гаража Григорьевского МУ	ремонт кровли 85м <sup>2</sup>	КР	20.05.2024	10.06.2024
9.5	РЭУ	ПЦЭС	Здание ОПУ ПС Кожзавод	ремонт кровли 40м <sup>2</sup>	КР	10.06.2024	20.06.2024
9.6	РЭУ	ПЦЭС	Здание щита управления ПС Коммунар	ремонт кровли 45м <sup>2</sup>	КР	20.06.2024	10.07.2024
9.7	РЭУ	ПЦЭС	Здание ЗТП "Сельхозтехника" с.Воздвиженка	ремонт кровли 40м <sup>2</sup>	ТР	10.08.2024	20.08.2024
9.8	РЭУ	ПЦЭС	Здание ЗТП "Центр" с.Тимирязевка	ремонт кровли 85м <sup>2</sup>	ТР	20.08.2024	10.09.2024
9.9	РЭУ	ПЦЭС	Здание ЗТП "Центр" с.Раковка	ремонт кровли 85м <sup>2</sup>	ТР	10.09.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.10	РЭУ	ПЦЭС	Здание ЗТП "Центральная" с.Вадимовка	ремонт кровли 70м <sup>2</sup>	ТР	01.10.2024	15.10.2024
9.11	РЭУ	ПЦЭС	Здание ЗТП "Школа" с.Даниловка	ремонт кровли 85м <sup>2</sup>	КР	15.10.2024	30.10.2024
9.12	РЭУ	ПЦЭС	Здание ЗТП "КБО" с.Новоникольск	ремонт кровли 55м <sup>2</sup>	ТР	01.11.2024	10.11.2024
9.13	РЭУ	ПЦЭС	Здание ЗТП "Школа" с.Ивановка	ремонт кровли 40м <sup>2</sup>	ТР	10.11.2024	20.11.2024
9.14	РЭУ	ПЦЭС	Здание реактора Т1 ПС Кожзавод	ремонт кровли 46м <sup>2</sup>	ТР	20.11.2024	30.11.2024
9.15	РЭУ	ПЦЭС	Здание реактора Т2 ПС Кожзавод	ремонт кровли 46м <sup>2</sup>	ТР	01.12.2024	10.12.2024
9.16	РЭУ	ПЦЭС	Здание ТП "Станция обезжелезывания" с.Абрамовка	ремонт кровли 40м <sup>2</sup>	ТР	10.12.2024	20.12.2024
9.17.	Управление	ПЦЭС	Пристройка к зданию управления СП ПЦЭС	замена кровли 270м <sup>2</sup>	КР	01.04.2024	30.04.2024
9.18.	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Уссурийск-1	замена кабельных лотков 89шт.	КР	01.09.2024	30.09.2024
9.19.	УРЭС	ПЦЭС	Столярная мастерская	замена окон 3шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
<b>10.</b>		<b>ПЦЭС</b>	<b>АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций</b>				
<b>10.1</b>		<b>ПЦЭС</b>	<b>СДТУ</b>				
10.1.1.	СДТУ	ПЦЭС	ПС Полевая Мультиплексор ЦСП-30 №6	Замена блока СН-01	ТР	01.06.2024	30.06.2024
10.1.2.	СДТУ	ПЦЭС	ПС 110кВ Уссурийск-1 Система записи телефонных переговоров "Dogear"	Замена системы записи телефонных переговоров	ТР	01.06.2024	30.06.2024
10.1.3.	СДТУ	ПЦЭС	ПС Липовцы Система записи телефонных переговоров "Dogear" 8-ми канальная (PCI), в комплекте с блоком ПК	Замена блока	ТР	01.07.2024	31.07.2024
10.1.4.	СДТУ	ПЦЭС	Телемеханика ПС 35/10 кВ "Дубки"	Замена контроллера телекоммуникационного Синком ДК2, замена модуля дискретных сигналов МТС-8.1/24В	ТР	01.11.2024	30.11.2024
10.1.5.	СДТУ	ПЦЭС	Телемеханика ПС 35/10 кВ "Ленинское"	Замена контроллера телекоммуникационного Синком ДК2, замена модуля дискретных сигналов МТС-8.1/24В	ТР	01.10.2024	31.10.2024
10.1.6.	СДТУ	ПЦЭС	ПС М Оборудование цифровой ВЧ связи ЦВК-16/16-80 Дальневосточная	Замена аккумуляторных батарей	ТР	01.08.2024	31.08.2024
10.1.7.	СДТУ	ПЦЭС	ПС Павловка-1 Оборудование цифровой ВЧ-связи ЦВК-16	Замена аккумуляторных батарей	ТР	01.09.2024	30.09.2024
10.1.8.	СДТУ	ПЦЭС	ПС Павловка-2 ИБП Mega R Line 1250	Замена аккумуляторных батарей	ТР	01.10.2024	31.10.2024
10.1.9.	СДТУ	ПЦЭС	ПС Ивановка станция АТС Т7	замена блока	ТР	01.10.2024	31.10.2024
<b>10.2</b>		<b>ПЦЭС</b>	<b>РЗА</b>				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.2.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Раковка	Замена РТВ на РТМ и РС80, ключей управления, автоматических выключателей шт24 Замена вторичных цепей РЗА км0,28 Монтаж указательных реле РУ-21 и ламп типа СКЛ 11А шт25	ТР	01.06.2024	30.06.2024
10.2.2.	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Коммунар	Замена РТВ на РТМ и РС80, ключей управления, автоматических выключателей шт36 Замена вторичных цепей РЗА км0,64 Монтаж указательных реле РУ-21 и ламп типа СКЛ 11А шт30	ТР	01.07.2024	30.07.2024
10.2.3.	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Родина	Замена РТВ на РТМ, замена РТ-85 на РС80, ключей управления, автоматических выключателей шт18 Замена вторичных цепей РЗА км0,21 Монтаж указательных реле РУ-21 и ламп типа СКЛ 11А шт15	ТР	01.08.2024	30.08.2024
10.2.4.	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ 3	Замена дефектных контрольных кабелей защит км 0,075	ТР	01.06.2024	30.06.2024
10.2.5.	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Полевая	Замена дефектных контрольных кабелей защит км 0,09	ТР	01.07.2024	30.07.2024
10.2.6.	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Раковка	Замена дефектных контрольных кабелей защит км 0,075	ТР	01.09.2024	30.09.2024
10.2.7.	МРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Речная	Замена дефектных контрольных кабелей защит км 0,07	ТР	01.07.2024	30.07.2024
10.2.8.	МРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Речная	Замена дефектных контрольных кабелей защит км 0,07	ТР	01.07.2024	30.07.2024
10.2.9.	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Барановский полигон	Замена реле, автоматических выключателей и переключателей в схеме АВР 6 кВ шт6 Замена вторичных цепей устройства АВР 6 кВ км0,2	ТР	01.07.2024	30.07.2024
10.2.10.	Хор.РЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Хороль	Замена реле, автоматических выключателей и переключателей в схеме АВР 10 кВ шт6 Замена вторичных цепей устройства АВР 10 кВ км0,2	ТР	01.09.2024	30.09.2024
10.2.11.	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Полевая	Замена реле, автоматических выключателей и переключателей в схеме АВР 10 кВ шт12 Замена вторичных цепей устройства АВР 10 кВ км0,4	ТР	01.10.2024	30.10.2024
10.2.12.	МРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Павловка-1	Замена реле, автоматических выключателей и переключателей в схеме АВР 6 кВ шт6 Замена вторичных цепей устройства АВР 6 кВ км0,2	ТР	01.11.2024	30.11.2024
10.2.13.	МРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Павловка-2	Замена реле, автоматических выключателей и переключателей в схеме АВР 6 кВ шт6 Замена вторичных цепей устройства АВР 6 кВ км0,2	ТР	01.11.2024	30.11.2024
10.2.14.	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ М	Замена реле, автоматических выключателей и переключателей в схеме АВР 10 кВ шт6 Замена вторичных цепей устройства АВР 10 кВ км0,2	ТР	01.11.2024	30.11.2024
		ПСЭС	<b>Всего ремонт СП ПСЭС</b>		КР	09.01.2024	31.12.2024
<b>1.</b>		ПСЭС	<b>Линии электропередач 110 кВ</b>			01.01.2024	30.12.2024
1.1.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горелое - Николаевка	Демонтаж грозотроса 0,52км Монтаж грозотроса 0,52км Замена изоляторов 7шт	КР	01.06.2024	28.06.2024
1.2.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горелое - Горбуша	Ручная расчистка просек 2,54га Вырубка угрожающих деревьев 150шт	КР	01.01.2024	29.02.2024
1.3.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горбуша-Черемшаны-Пластун	Ремонт /усиление/ фундаментов 12шт Замена изоляторов 7шт Механизованная расчистка 10,43га	КР	01.07.2024	30.11.2024
1.4.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горбуша-Плавзавод	Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена изоляторов 12шт	КР	01.02.2024	30.08.2024
1.5.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ К-Богополь-Плавзавод	Замена изоляторов 7шт Механизованная расчистка 40,21га	КР	01.07.2024	31.12.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.6.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горбуша-Николаевка	Ручная расчистка просек 2,5га Замена изоляторов 17шт	КР	01.03.2024	30.04.2024
1.7.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Тимофеевка - Ольга	Ручная расчистка просек 4,21га Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 63шт	КР	01.03.2024	31.08.2024
1.8.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ К - Богополь - Р	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 21шт Ремонт /усиление/ фундаментов 8шт Установка гасителей вибрации 4шт Ручная расчистка просек 9,2га	КР	01.01.2024	31.08.2024
1.9.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка	Ручная расчистка просек 1,1га Вырубка угрожающих деревьев 30шт Ремонт подъездных дорог 11,14км Ремонт /усиление/ фундаментов 24шт Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 3шт	КР	01.01.2024	31.10.2024
1.10.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Прогресс	Ручная расчистка просек 0,5га	КР	01.03.2024	31.03.2024
1.11.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 216шт Ручная расчистка просек 4,39га Монтаж грозотроса 1,05км Демонтаж грозотроса 1,05км	КР	01.01.2024	30.09.2024
1.12.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2	Ручная расчистка просек 1,59га. Механизированная расчистка 30,75га.	КР	01.01.2024	31.12.2024
1.13.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка	Ручная расчистка просек 2,01га	КР	01.10.2024	31.12.2024
1.14.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	Ручная расчистка просек 2,01га Монтаж грозотроса 0,4км	КР	01.06.2024	31.12.2024
1.15.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горелое - Николаевка	Механизированная расчистка 31,51га Ручная расчистка просек 1,79га	КР	01.10.2024	30.10.2024
1.16.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горелое - Горбуша	Ручная расчистка просек 8,67га	КР	01.05.2024	31.05.2024
1.17.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Горбуша-Николаевка	Ручная расчистка просек 4,54га	КР	01.05.2024	31.05.2024
1.18.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка	Механизированная расчистка 29,16га	КР	01.12.2024	31.12.2024
1.19.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	Механизированная расчистка 4,24га	КР	01.11.2024	30.11.2024
<b>2.</b>		<b>ПСЭС</b>	<b>Линии электропередач 35 кВ</b>				
2.1.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Сержантово-Тихая-Садовая	Ручная расчистка просек 2,48га Монтаж грозотроса 1,02км	КР	01.04.2024	30.08.2024
2.2.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Плавзавод-Сержантово	Ручная расчистка просек 3,76га. Механизированная расчистка 7,01га. Замена поврежденных изоляторов 7штрл.	КР	01.05.2024	30.12.2024
2.3.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Д - Фабричная-1	Демонтаж грозотроса 0,07км Монтаж грозотроса 0,07км	КР	01.06.2024	31.06.2024
2.4.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Фабричная-2 - Л - Крутая	Ручная расчистка просек 11,39га Замена опор 1шт	КР	01.01.2024	30.09.2024
2.17.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ К - Фабричная-2 №1	Ручная расчистка просек 5,7га.	КР	01.10.2024	31.12.2024
2.18.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Фабричная-2- Хрустальная № 1	Механизированная расчистка 5,73га.	КР	01.08.2024	31.08.2024
2.19.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Фабричная-2- Хрустальная № 2	Механизированная расчистка 6,05га.	КР	01.08.2024	31.08.2024
2.5.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Чугуевка - Октябрьская - Соколовка	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 3шт Ручная расчистка просек 1,68га	КР	01.06.2024	31.12.2024



№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.6.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Чузуевка - Уборка	Вырубка угрожающих деревьев 22шт Ручная расчистка просек 1,05га Механизированная расчистка 17,31га	КР	01.03.2024	30.09.2024
2.7.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Соколовка - Фадеево	Ручная расчистка просек 3,74га Механизированная расчистка 2,6га	КР	01.01.2024	31.03.2024
2.8.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Уборка - Самарка	Вырубка угрожающих деревьев 50шт Ремонт опор 1шт Механизированная расчистка 24,1га	КР	01.01.2024	31.10.2024
2.9.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Фадеево - Извилка - Бреевка	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 3шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
2.10.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Молодёжная	Вырубка угрожающих деревьев 20шт Ручная расчистка просек 1,42га	КР	01.04.2024	31.07.2024
2.11.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Молодежная - Лесная – Новосысовка	Механизированная расчистка 4,4га Окраска металлической опоры вручную 2,964т	КР	01.02.2024	31.05.2024
2.12.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Анучино – Чернышевка	Ручная расчистка просек 14,53га	КР	01.04.2024	31.08.2024
2.13.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Яковлевка - Андреевка	Выправка опор 2шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
2.20.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Яблонька - Марьяновка	Механизированная расчистка 20,33га.	КР	01.04.2024	30.06.2024
2.14.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Горелое-Тайга-Краснореченск	Механизированная расчистка 13,19га Ручная расчистка просек 1,65га	КР	01.08.2024	31.08.2024
2.15.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Краснореченск - Перспективная	Ручная расчистка просек 8,06га	КР	01.07.2024	31.07.2024
2.16.	АрРЭС	ПСЭС	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Анучино	Механизированная расчистка 16,2га	КР	01.02.2024	29.02.2024
<b>3.</b>		<b>ПСЭС</b>	<b>Линии электропередач, 6-10 кВ</b>				
3.1.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 Каменка	Ручная расчистка просек 3,66га. Механизированная расчистка 6,4га. Замена РЛНД 1 шт. Замена опор 1 шт. Замена изоляторов 57 шт.	КР	01.07.2024	31.12.2024
3.2.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 Водозабор	Ручная расчистка просек 1,28 га Установка РЛНД 1 шт Замена опор 3 шт Замена изоляторов 9 шт Вырубка угрожающих деревьев 78шт Монтаж опор 4шт Демонтаж опор 4шт Установка опор 3шт Установка опор 1шт Установка укоса 1шт Монтаж провода (по трассе) 0,23км Механизированная расчистка га 16,52 Вырубка угрожающих деревьев шт 54	КР	01.08.2024	31.12.2024
3.3.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ЛПХ	Вырубка угрожающих деревьев 40шт Ручная расчистка просек 0,5га Монтаж муфт 1шт	КР	01.01.2024	31.07.2024
3.4.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 Поселок	Монтаж муфт 1 шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.5.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-12 РРС	Замена опор 2шт Ручная расчистка просек 0,5га Вырубка угрожающих деревьев 62шт	КР	01.01.2024	30.07.2024
3.6.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 6 кВ Ф-20 Лидовка	Ручная расчистка просек 2,5 га Механизированная расчистка 8,66 га Замена изоляторов 39 шт	КР	01.01.2024	30.09.2024
3.7.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 6 кВ Ф-10 К-Синегорье -Устиновка	Замена изоляторов 10 шт Замена РЛНД 1 шт Механизированная расчистка 3,6 га	КР	01.01.2024	30.09.2024
3.8.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 Кормоцех	Ручная расчистка просек 2 га Вырубка угрожающих деревьев 100 шт	КР	01.11.2024	31.12.2024
3.9.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 Зеркальное	Ручная расчистка просек 1,43 га Вырубка угрожающих деревьев 100 шт Механизированная расчистка 7,38 га	КР	01.02.2024	31.03.2024
3.10.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 Суворово	Ручная расчистка просек 2,55 га Замена изоляторов 30 шт	КР	01.01.2024	30.04.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.11.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-12 Серафимовка	Замена РЛНД 1 шт Механизованная расчистка 22,78 га	КР	01.06.2024	31.07.2024
3.12.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 Новониколаевка	Замена РЛНД 1шт Замена изоляторов 10шт	КР	01.07.2024	30.08.2024
3.13.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 Горноводное	Замена РЛНД 1 шт Ручная расчистка просек 2,57 га Механизованная расчистка 17 га	КР	01.06.2024	31.12.2024
3.14.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 Фурманово	Замена РЛНД 1шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
3.15.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 Маргаритово	Демонтаж опор 10шт Монтаж опор 10шт Механизованная расчистка 14,09 га Ручная расчистка просек 0,5 га	КР	01.03.2024	30.09.2024
3.16.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 Маргаритово - Бровки - Щербаковка	Замена траверс 4шт Замена опор 2шт Замена опор 2шт Механизованная расчистка 36,01га	КР	01.05.2024	31.09.2024
3.17.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 Прибрежный	Ручная расчистка просек 3,2га Замена РЛНД 1шт Замена изоляторов 10 шт Демонтаж опор 25 шт Монтаж опор 25 шт	КР	01.01.2024	31.09.2024
3.18.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 6 кВ Ф-1 Устиновка	Ручная расчистка просек 1,3га Замена РЛНД 1шт Замена изоляторов 30шт Механизованная расчистка 3,66га	КР	01.01.2024	30.10.2024
3.19.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-0 ИТК-31	Замена РЛНД 1шт Вырубка угрожающих деревьев 16шт	КР	01.04.2024	31.04.2024
3.20.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-12 КЭЗ	Замена РЛНД 1шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.21.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Цветковка	Замена РЛНД 1шт Вырубка угрожающих деревьев 36шт	КР	01.05.2024	31.09.2024
3.22.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 СХТ	Ручная расчистка просек 2,75га	КР	01.02.2024	28.02.2024
3.23.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПМК-2	Ручная расчистка просек 2,9га Замена РЛНД 1шт Демонтаж опор 2шт Монтаж опор 2шт Замена изоляторов 3шт Вырубка угрожающих деревьев 30шт	КР	10.01.2024	30.06.2024
3.24.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 Поселок	Ручная расчистка просек 0,42га Установка защитных протекторов на провод 9шт	КР	01.03.2024	31.07.2024
3.25.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 Павловка	Замена РЛНД 1шт Замена РЛНД 1шт Замена изоляторов 3шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.26.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 Варпаховка	Замена РЛНД 1шт Замена опор 3шт Вырубка угрожающих деревьев 11шт	КР	01.05.2024	31.06.2024
3.27.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-16 Каменка	Замена РЛНД 1шт Замена опор 1шт Вырубка угрожающих деревьев 23шт	КР	01.05.2024	30.08.2024
3.28.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-11 Поселок	Замена опор 1шт	КР	01.05.2024	30.05.2024
3.29.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 Соколовка	Замена опор 2шт Вырубка угрожающих деревьев 9шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
3.30.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Уборка	Установка опор 1шт	КР	01.03.2024	30.03.2024
3.31.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Лесогорье	Замена опор 1шт Вырубка угрожающих деревьев 12шт	КР	01.05.2024	30.05.2024
3.32.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 Самарка	Замена укоса 1шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.33.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 Саратовка	Замена опор 1шт Вырубка угрожающих деревьев 17шт	КР	01.08.2024	30.09.2024
3.34.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 Гражданка	Ручная расчистка просек 2,21га.	КР	01.05.2024	31.05.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.35.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-17 Варваровка	Замена опор 1шт Ручная расчистка просек 3,32га Замена РЛНД 1шт	КР	01.10.2024	31.12.2024
3.36.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-14 Ауровка	Ручная расчистка просек 5,21га. Замена РЛНД 1шт.	КР	01.06.2024	30.11.2024
3.37.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 Таёжка	Замена изоляторов 5шт Установка защитных протекторов на провод 3шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.38.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 Лесобиржа	Замена РЛНД 1шт Механизованная расчистка 4,63га	КР	01.02.2024	31.08.2024
3.39.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-14 Корниловка	Замена РЛНД 1шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.40.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-20 Пухово	Ручная расчистка просек 2,02га	КР	01.10.2024	30.11.2024
3.41.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 Новотроицкое	Вырубка угрожающих деревьев 148шт Механизованная расчистка 5,14га	КР	01.02.2024	30.11.2024
3.42.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 Чернышевка	Установка защитных протекторов на провод 9шт Вырубка угрожающих деревьев 28шт Замена РЛНД 1шт	КР	01.06.2024	30.11.2024
3.43.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 Гражданка	Ручная расчистка просек 0,23га	КР	01.10.2024	31.10.2024
3.44.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Гордеевка	Замена изоляторов 7шт Ручная расчистка просек 1,3га Замена РЛНД 1шт	КР	01.03.2024	30.04.2024
3.45.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-12 Анучино	Ручная расчистка просек 0,78га Замена РЛНД 1шт	КР	10.01.2024	31.07.2024
3.46.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 Кольцо Анучино	Ручная расчистка просек 0,78га	КР	01.02.2024	28.02.2024
3.47.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-19 Краснополянский ЛПХ	Ручная расчистка просек 0,91га	КР	10.01.2024	28.02.2024
3.48.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-13 Водозабор	Замена РЛНД 1шт Замена изоляторов 6шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.49.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Арктика	Ручная расчистка просек 0,65га	КР	01.02.2024	31.03.2024
3.50.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-14 Николо-Михайловка	Монтаж опор 3шт Демонтаж опор 3шт Ручная расчистка просек 2,26га Замена РЛНД 1шт Замена изоляторов 18шт	КР	01.03.2024	30.10.2024
3.51.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 Заря	Монтаж опор 1шт Демонтаж опор 1шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
3.52.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 Варфоломеевка	Монтаж опор 2шт Демонтаж опор 2шт Замена РЛНД 1шт	КР	01.08.2024	30.11.2024
3.53.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 Андреевка	Монтаж опор 3шт Демонтаж опор 3шт	КР	01.10.2024	30.10.2024
3.54.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 Покровка	Монтаж опор 4шт Демонтаж опор 4шт Замена РЛНД 1шт Механизованная расчистка 6,2га Установка противопоприсадочных устройств 15м	КР	01.03.2024	30.11.2024
3.55.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Яковлевка	Замена изоляторов 15шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
3.56.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Достоевка	Замена опор 1шт Ручная расчистка просек 1,42га Установка РЛНД 1шт	КР	01.02.2024	31.07.2024
3.57.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ХГОК	Установка РЛНД 2шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.58.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 Озерное	Монтаж опор 2шт Демонтаж опор 2шт Ручная расчистка просек 2,98га Замена изоляторов 18шт	КР	01.03.2024	31.12.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.59	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-11 Яблоновка	Монтаж опор 1шт Демонтаж опор 1шт Ручная расчистка просек 0,14га	КР	01.02.2024	30.06.2024
3.60.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 10 кВ Ф-14 Покровка	Замена РЛНД 1шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
3.61.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 6 кВ Ф-13 ЛПК	Замена РЛНД 1шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
3.62.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 6 кВ Ф-9 Красный Партизан	Монтаж опор 2шт Демонтаж опор 2шт	КР	01.02.2024	31.12.2024
<b>4.</b>		<b>ПСЭС</b>	<b>Линии электропередач, 0,4 кВ</b>				
4.1.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Сержантово	Замена опор 2 шт Вырубка угрожающих деревьев 50 шт Вырубка угрожающих деревьев 30 шт Вырубка угрожающих деревьев 20 шт Вырубка угрожающих деревьев 10 шт	КР	01.08.2024	31.09.2024
4.2.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Лидовка	Замена опор 3 шт Замена опор 1 шт	КР	01.08.2024	31.09.2024
4.3.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ д.Черемшаны	Замена опор 2 шт Замена опор 1 шт	КР	01.09.2024	31.09.2024
4.4.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ п.Пластун	Замена опор 2 шт Замена опор 3 шт Демонтаж провода (по трассе) 0,3 км Монтаж провода (по трассе) 0,3 км	КР	01.10.2024	31.10.2024
4.5.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ п.Пластун	Замена опор 2 шт Замена опор 1 шт Демонтаж провода (по трассе) 0,12 км Монтаж провода (по трассе) 0,12 км	КР	01.08.2024	31.08.2024
4.6.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ п.Пластун	Замена опор 1 шт Замена опор 1 шт Демонтаж провода (по трассе) 0,17 км Монтаж провода (по трассе) 0,17 км	КР	01.11.2024	30.11.2024
4.7.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Маргаритово	Замена опор 2шт	КР	01.09.2024	31.09.2024
4.8.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ-0,4 с.Ветка	Замена опор 1шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.9.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ п.Моряк-Рыболов	Замена опор 5шт	КР	01.08.2024	30.08.2024
4.10.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Бровки	Замена опор 3шт	КР	01.07.2024	30.07.2024
4.11.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Кокшаровка	Замена опор 1шт Замена опор 1шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
4.12.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Уборка	Замена опор 3 шт Замена опор 2 шт Замена опор 3 шт Демонтаж провода (по трассе) 0,3 км Монтаж провода (по трассе) 0,3 км	КР	01.05.2024	31.07.2024
4.13.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Чугуевка	Замена опор 4шт Замена опор 3шт	КР	01.06.2024	31.07.2024
4.14.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Булыга-Фадеево	Замена опор 4шт Замена опор 2шт	КР	01.03.2024	30.09.2024
4.15.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Соколовка	Замена опор 1шт.	КР	01.04.2024	30.04.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.17.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Чернышевка	Замена опор 5 шт Замена опор 9 шт Демонтаж провода (по трассе) 0,48 км Монтаж провода (по трассе) 0,48 км Демонтаж ответвлений к зданиям 17 шт Монтаж ответвлений к зданиям 17 шт	КР	01.08.2024	30.09.2024
4.18.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Пухово	Замена опор 4 шт Замена опор 11 шт Демонтаж провода (по трассе) 0,6 км Монтаж провода (по трассе) 0,6 км Демонтаж ответвлений к зданиям 17 шт Монтаж ответвлений к зданиям 17 шт	КР	01.06.2024	31.07.2024
4.19.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Анучино	Замена опор 1 шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.20.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Яковлевка	Замена опор 4шт Замена опор 9шт	КР	01.06.2024	30.07.2024
4.21.	ЯРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Достоевка	Замена опор 2шт Замена опор 3шт	КР	01.08.2024	30.08.2024
4.22.	ДРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ д.Черемшаны	Замена опор 13 шт Замена опор 10 шт Демонтаж провода (по трассе) 0,8 км Монтаж провода (по трассе) 0,8км	КР	01.05.2024	31.05.2024
4.23.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Архиповка	Замена опор 30 шт Замена опор 19 шт Установка опор 4 шт Демонтаж провода (по трассе) 1,638км Монтаж провода (по трассе) 1,7км Демонтаж ответвлений к зданиям 24шт Монтаж ответвлений к зданиям 24шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.24.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Верхняя Бреевка	Замена опор 32 шт Замена опор 14 шт Замена опор 1 шт Установка опор 3шт Демонтаж провода (по трассе) 1,819км Монтаж провода (по трассе) 1,9км Демонтаж ответвлений к зданиям 25шт Р438Монтаж ответвлений к зданиям 25шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
4.25.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Топольевый	Замена опор 13 шт Замена опор 3 шт Установка опор 2 шт Демонтаж провода (по трассе) 1,244км Монтаж провода (по трассе) 1,244км Демонтаж ответвлений к зданиям 19шт Монтаж ответвлений к зданиям 19шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.26.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Самарка		КР	01.08.2024	31.08.2024
4.27.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Саратовка		КР	01.08.2024	31.08.2024
4.28.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Муравейка	Замена опор 32 шт Замена опор 10 шт Демонтаж провода (по трассе) 1,7 км Монтаж провода (по трассе) 1,7км Демонтаж ответвлений к зданиям 23шт Монтаж ответвлений к зданиям 23шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
4.29.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Уборка	Замена опор 36 шт Замена опор 16 шт Демонтаж провода (по трассе) 2,41 км Монтаж провода (по трассе) 2,41км Демонтаж ответвлений к зданиям 45шт Монтаж ответвлений к зданиям 45шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
5.		ПСЭС	<b>Оборудование ПС 110-220 кВ</b>				
5.1.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Пластун	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт	ТР	01.03.2024	30.09.2024
5.2.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Плазавод	Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт	КР	01.07.2024	31.08.2024
5.3.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Николаевка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт Ремонт ячейки 6 кВ 14шт Ремонт секции шин 6-10 кВ 2шт Капитальный ремонт аккумуляторных батарей 1шт	КР	01.03.2024	31.12.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.4.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Черемшаны (комплексный ремонт)	Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ 2шт Ремонт ячеек КРУ, КРУН бипс Ремонт секции шин 6-10 кВ 1шт Ремонт трансформатора СН 1шт	КР	01.08.2024	30.09.2024
5.5.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Ольга	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт отделителей 110 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт	КР	01.04.2024	31.10.2024
5.6.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Р (комплексный ремонт)	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 13шт Ремонт канала ВЧ связи 4шт Ремонт конденсатора связи 4шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт Ремонт заземлителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт Ремонт выключателей 6-10 кВ бипс Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ 3шт Ремонт аккумуляторной батареи 1шт	КР	01.01.2024	30.11.2024
5.7.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Богосполь	Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт отделителей 110 кВ 2шт Ремонт канала ВЧ связи 3шт Ремонт конденсатора связи 3шт Ремонт заземлителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ 7шт Ремонт секции шин 6-10 кВ 2шт Ремонт шинного моста 6-10 кВ 2шт	КР	01.03.2024	30.09.2024
5.8.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Тимофеевка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформатора СН 2шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
5.9.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 220 кВ Чугуевка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Капитальный ремонт разъединителей 220 кВ 7шт Текущий ремонт секции шин 2шт Замена элементов АКБ 15шт Текущий ремонт трансформатора напряжения 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Текущий ремонт секции шин 2шт"	КР	01.05.2024	31.08.2024
5.10.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Арсеньев-1 (комплексный ремонт)	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ бипс Ремонт секций шин 110 кВ 200м Ремонт канала ВЧ связи 1шт Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 1шт Ремонт заземляющего реактора 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 5шт Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 18шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ бипс Ремонт канала ВЧ связи 150м Ремонт канала ВЧ связи 5шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 5шт Ремонт трансформатора СН 1шт Ремонт трансформатора СН 1шт Ремонт трансформатора СН 1шт Ремонт токоограничивающего реактора 6-10 кВ 2шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт	КР	01.05.2024	30.11.2024
5.11.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Молодежная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформатора СН 1шт Ремонт трансформатора СН 1шт	ТР	01.04.2024	30.04.2024
<b>6.</b>			<b>Оборудование ПС 35 кВ</b>				
6.1.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Д	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 5шт Ремонт разъединителей 35 кВ бипс Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Демонтаж заградителей 1шт Ремонт конденсатора связи 1шт	КР	01.05.2024	31.07.2024
6.2.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Промбаза	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	ТР	01.04.2024	30.11.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.3.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Сержантово	Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ 10шт Ремонт канала ВЧ связи 1шт Ремонт конденсатора связи 1шт	ТР	01.10.2024	31.10.2024
6.4.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Фабричная-1	Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт Ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт конденсатора связи 2шт Демонтаж заградителей 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.5.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Краснореченск	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформатора СН 1шт	ТР	01.05.2024	30.11.2024
6.6.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Тайга	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформатора СН 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт	ТР	01.05.2024	30.11.2024
6.7.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Л	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.8.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Кавалерово	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформатора СН 4шт	ТР	01.06.2024	31.10.2024
6.9.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Крутая	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	ТР	01.10.2024	31.10.2024
6.10.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Центральная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.11.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Милоградово	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт Замена трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт	КР	01.07.2024	31.10.2024
6.12.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Фабричная-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	ТР	01.10.2024	31.10.2024
6.13.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Хрустальная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Ремонт отделителей 35 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт	КР	01.09.2024	31.10.2024
6.14.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Бреевка	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт Капитальный ремонт разъединителей 10 кВ 17шт Ремонт трансформатора СН 2шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
6.15.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Самарка	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.16.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Соколовка	Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт Ремонт трансформатора СН 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ 15шт Ремонт канала ВЧ связи 2шт	КР	01.07.2024	31.10.2024
6.17.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Уборка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.18.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Фадеево	Ремонт канала ВЧ связи 2шт Ремонт секции шин 6-10 кВ 2шт Ремонт предохранителей 6-10 кВ 12шт	ТР	01.07.2024	31.08.2024
6.19.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Город	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	ТР	01.04.2024	30.04.2024
6.20.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Гражданка	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт	СР	01.07.2024	31.07.2024
6.21.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Чернышевка	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.22.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Алучино	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	ТР	01.03.2024	31.03.2024
6.23.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Лесная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформатора СН 1шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
6.24.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Новосысоевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт	ТР	01.03.2024	31.03.2024
6.25.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ В-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт отделителей 35 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт трансформатора СН 2шт	СР	01.10.2024	31.10.2024
6.26.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Варфоломеевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформатора СН 2шт	ТР	01.03.2024	30.06.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.27.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Яковлевка (комплексный ремонт)	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт Ремонт предохранителей 35 кВ 6шт Ремонт канала ВЧ связи 20м 2шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ 16шт Ремонт трансформатора СН 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт Ремонт предохранителей 6-10 кВ 6шт Ремонт секций шин 6-10 кВ 50м Ремонт ячеек 6-10 кВ 9шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.28.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Андреевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт	КР	01.03.2024	30.09.2024
<b>7.</b>		<b>ПСЭС</b>	<b>ТП6-10/0,4 кВ</b>				
7.1.1.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН 1011 Кормокухня п.Пластун	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
7.1.2.	ДРЭС	ПСЭС	ЗТП 1005 Быт п.Пластун	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт	ТР	01.08.2024	31.08.2024
7.1.3.	ДРЭС	ПСЭС	ЗТП 1004 Лермонтово п.Пластун	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт	ТР	01.08.2024	31.08.2024
7.1.4.	ДРЭС	ПСЭС	ЗТП 1050 1-й квартал п.Пластун	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт	ТР	01.10.2024	31.10.2024
7.1.5.	ДРЭС	ПСЭС	ЗТП 1031 Больница п.Пластун	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт	ТР	01.11.2024	30.11.2024
7.1.6.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН 1019 СМУ п.Пластун	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
7.1.7.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН 1013 Мастерские п.Пластун	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт	ТР	01.05.2024	01.05.2024
7.1.8.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН 1015 Аэропорт п.Пластун	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт	ТР	01.05.2024	01.05.2024
7.1.9.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН 1023 Очистные п.Пластун	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт	ТР	01.05.2024	01.05.2024
7.1.10.	ДРЭС	ПСЭС	ЗТП 1010 Детсад-2 с.Сержантово	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
7.1.11.	ДРЭС	ПСЭС	ЗТП 1060 КНС с.Каменка	Замена разрядников 6шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
7.1.12.	КРЭС	ПСЭС	КТП-2066 АБЗ-3 п.Горнореченский	Замена разрядников 3шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.1.13.	КРЭС	ПСЭС	КТП-2065 АБЗ-2 п.Горнореченский	Замена разрядников 3шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.1.14.	КРЭС	ПСЭС	КТП-2015 Общество охотников с.Зеркальное	Замена разрядников 3шт	ТР	01.04.2024	30.04.2024
7.1.15.	КРЭС	ПСЭС	КТП-2113 ДЭС с.Морьяк-Рыболов	Замена разрядников 6шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.1.16.	КРЭС	ПСЭС	КТП-2040 Поселок с.Веселый яр	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.10.2024	30.10.2024
7.1.17.	КРЭС	ПСЭС	КТП-2039 Детсад с.Веселый яр	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.10.2024	30.10.2024
7.1.18.	КРЭС	ПСЭС	КТП-2020 Ретранслятор п.Ольга	Замена разрядников 6шт	ТР	01.04.2024	30.04.2024
7.1.19.	КРЭС	ПСЭС	КТП 2013 Поселок с.Богополь	Замена разрядников 3шт	ТР	01.11.2024	30.11.2024



№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.1.20.	ЧРЭС	ПСЭС	КТП-3005 Быт с. Уборка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.1.21.	ЧРЭС	ПСЭС	КТП-3159 Быт с. Уборка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.1.22.	ЧРЭС	ПСЭС	КТП-3125 Детсад с. Уборка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.1.23.	ЧРЭС	ПСЭС	КТП-3106 Насосная с. Чугуевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.05.2024	31.05.2024
7.1.24.	ЧРЭС	ПСЭС	КТП-3205 Райкомхоз с. Чугуевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.05.2024	31.05.2024
7.1.25.	ЧРЭС	ПСЭС	КТП-3133 Гараж с. Ясное	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
7.1.26.	ЧРЭС	ПСЭС	КТП-3129 Заготпункт с. Ясное	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
7.1.27.	ЧРЭС	ПСЭС	КТП-3009 Поселок ЛПХ с. Кокиаровка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.08.2024	30.08.2024
7.1.28.	ЧРЭС	ПСЭС	КТП-3013 ЛПХ с. Кокиаровка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.08.2024	30.08.2024
7.1.29.	ЧРЭС	ПСЭС	КТП-3015 Пролетарская с. Кокиаровка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.08.2024	30.08.2024
7.1.30.	ЧРЭС	ПСЭС	КТП-3179 Школа с. Кокиаровка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.09.2024	31.09.2024
7.1.31.	ЧРЭС	ПСЭС	КТП-3059 Быт с. Соколовка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.09.2024	31.09.2024
7.1.32.	ЧРЭС	ПСЭС	КТП-3058 Мехдвор с. Соколовка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.10.2024	31.10.2024
7.1.33.	АнРЭС	ПСЭС	КТП №5058 Школа с. Гражданка	Замена разрядников 3шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
7.1.34.	АнРЭС	ПСЭС	КТП №5135 Школа с. Гродеково	Замена разрядников 3шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
7.1.35.	АнРЭС	ПСЭС	КТП-5076 Школа с. Чернышевка	Замена разрядников 3шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
7.1.36.	АнРЭС	ПСЭС	КТП-5079 Дет.сад с. Чернышевка	Замена разрядников 8шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
7.1.37.	АнРЭС	ПСЭС	КТП-5088 Битумная база с. Чернышевка	Замена разрядников 8шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
7.1.38.	АнРЭС	ПСЭС	КТП-5116ДОЦ с. Анучино	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.1.39.	АнРЭС	ПСЭС	КТП-5015 Быт с. Гродеково	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.1.40.	АнРЭС	ПСЭС	КТП-5063 Пилорама с. Гражданка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.08.2024	31.08.2024
7.1.41.	АнРЭС	ПСЭС	КТП-5064 Поселок с. Гражданка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.08.2024	31.08.2024
7.1.42.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6112 Дом Быта с.Новосысоевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
7.1.43.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6092 Быт с.Новосысоевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.08.2024	31.08.2024
7.1.44.	ЯРЭС	ПСЭС	КТПН 6031 Мастерские с.Ноколомихайловка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
7.1.45.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6027 Учкомбинат с.Яковлевка	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
7.1.46.	ЯРЭС	ПСЭС	ЗТП 6056 Быт с.Варфоломеевка	Замена разрядников 3шт	ТР	01.05.2024	31.05.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.1.47.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6066 Школьная с.Варфоломеевка	Замена разрядников Зит	ТР	01.05.2024	31.05.2024
7.1.48.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6072 Набережная с.Варфоломеевка	Замена разрядников Зит	ТР	01.05.2024	31.05.2024
7.1.49.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6055 Мастерские с.Достоевка	Замена разрядников Зит	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.1.50.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6057 Кубанская с.Достоевка	Замена разрядников Зит	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.1.51.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6098 Ферма с.Новосысовка	Замена разрядников Зит	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.1.52.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6095 Школа с.Яблоновка	Замена разрядников Зит	ТР	01.07.2024	31.07.2024
7.1.53.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6049 Детсад с.Яблоновка	Замена разрядников Зит	ТР	01.07.2024	31.07.2024
7.1.54.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6002 ЛТУ с.Яковлевка	Замена разрядников Зит	ТР	01.07.2024	31.07.2024
7.1.55.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6109 Октябрьская с.Яковлевка	Замена разрядников Зит	ТР	01.08.2024	31.08.2024
7.1.56.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6008 ЦДУ с.Яковлевка	Замена разрядников Зит	ТР	01.08.2024	31.08.2024
7.1.57.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6047 Ферма с.Яблоновка	Замена разрядников Зит	ТР	01.08.2024	31.08.2024
7.2.		ПСЭС	Ремонт в ЦРО				
7.2.1.	ДРЭС	ПСЭС	КТПА 1028 Дальний привод	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 100 кВА	КР	01.01.2024	31.01.2024
7.2.2.	ДРЭС	ПСЭС	р/с Каменка сооружения ВЛ, КЛ и ТП мощностью до 1 (с. Каменка ЗТП 1057 «Школа» Т-1 250кВА)	Капитальный ремонт трансформатора 250кВА	КР	01.02.2024	15.02.2024
7.2.3.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН 2*250 КВА СОВЕТСКАЯ РС СЕРЖАНТОВО (с. Сержантово КТПН 1044 «Советский микрорайон»)	Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА	КР	15.02.2024	28.02.2024
7.2.4.	КРЭС	ПСЭС	КТПА 160/10 МТФ С.ФУРМАНОВО	Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА	КР	01.03.2024	15.03.2024
7.2.5.	КРЭС	ПСЭС	ТР-АЯ П/С КТПА 160/10 ПОСЕЛОК С.МИХАЙЛОВКА	Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА	КР	15.03.2024	31.03.2024
7.2.6.	КРЭС	ПСЭС	КТПН 6/0,4-63 кВА с ТМ - 63 кВА с. Веселый Яр (ул. Новая)	Капитальный ремонт трансформатора 63 кВА	КР	01.04.2024	15.04.2024
7.2.7.	КРЭС	ПСЭС	КТПН 2063 ДАЧИ П.ГОРОНРЕЧЕНСК 400КВА	Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА	КР	16.04.2024	30.04.2024
7.2.8.	КРЭС	ПСЭС	КТПН 2018 ШКОЛЬНАЯ С.ЗЕРКАЛЬНОЕ 320КВА	Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА	КР	01.05.2024	15.05.2024
7.2.9.	ЧРЭС	ПСЭС	ЗТП 10/04 № 3031 Райком	Капитальный ремонт трансформатора 630 кВА	КР	16.05.2024	31.05.2024
7.2.10.	ЧРЭС	ПСЭС	КТП 10/04 № 3073 ПМК-2	Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.2.11.	ЧРЭС	ПСЭС	КТПА 10/04 № 3060 Пилорама	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 100 кВА	КР	01.07.2024	15.07.2024
7.2.12.	ЧРЭС	ПСЭС	КТПА 10/04 № 3078 Сухая Речка	Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА	КР	16.07.2024	30.07.2024
7.2.13.	ЧРЭС	ПСЭС	КТПА 10/04 № 3090 Школа	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 160 кВА	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.2.14.	АнРЭС	ПСЭС	ТР-РНАЯ П/С СПТУ с. ЧЕРНЫШЕВКА 63 КВА	Капитальный ремонт трансформатора 63 кВА	КР	01.09.2024	15.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.2.15.	АнРЭС	ПСЭС	ТР-РНАЯ П/С БЫТ с. ЧЕРНЫШЕВКА 160КВА	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 160 кВА	КР	16.09.2024	30.09.2024
7.2.16.	АнРЭС	ПСЭС	ЗТП 5139 ЛПХ Анучино	Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА	КР	01.10.2024	15.10.2024
7.2.17.	АнРЭС	ПСЭС	ТР-РНАЯ П/С КПП №55 с. ЧЕРНЫШЕВКА 2*250КВА	Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА	КР	15.10.2024	31.10.2024
7.2.18.	ЯРЭС	ПСЭС	КТПА-100КВА ОКТЯБРЬСКАЯ С.ЯКОВЛЕВКА №6109	Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА	КР	01.11.2024	15.11.2024
7.2.19.	ЯРЭС	ПСЭС	КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 160КВА СОВЕТСКАЯ С.НОВОСЫС №6087	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 160 кВА	КР	16.11.2024	30.11.2024
7.2.20.	ЯРЭС	ПСЭС	КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 100КВА СТАНЦИЯ ВАРФОЛОМЕЕВКА №6065	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 160 кВА	КР	01.12.2024	31.12.2024
7.2.21.	ЯРЭС	ПСЭС	КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 160КВА КОНТОРА ПОКРОВКА №6104	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 160 кВА	КР	01.12.2024	31.12.2024
<b>8.</b>		<b>ПСЭС</b>	<b>Прочее оборудование</b>				
8.1.		<b>ПСЭС</b>	<b>Транспортные средства</b>				
8.1.1.	СМТ	ПСЭС	Бульдозер Shantui SD 16 F г/с № 18 96 ВН 25 СМТ	Ремонт ДВС 1шт Ремонт ходовой части 1шт Ремонт отвала 1шт	КР	01.02.2024	29.02.2024
8.1.2.	СМТ	ПСЭС	Бульдозер Б11.8000ВР г/с № ВО 22 56 СМТ	Ремонт ходовой части 1 шт Ремонт отвала 1 шт	КР	01.03.2024	30.03.2024
8.1.3.	СМТ	ПСЭС	481270-3 (ПСС-141.29Э) на шасси КАМАЗ-5350-42 г/с № Н359КР СМТ	Ремонт ДВС 1шт Ремонт трансмиссии 1шт Ремонт тормозной системы 1шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
8.1.4.	СМТ	ПСЭС	УАЗ-390995 (ЗМЗ-409100, 4М) г/с № В 361 ОО 25 Кавалеровский РЭС	Ремонт ДВС 1шт Ремонт трансмиссии 1шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
8.1.5.	СМТ	ПСЭС	473068 на шасси ГАЗ-33081 г/с № С 218 ВН 125	Ремонт ДВС 1шт Ремонт трансмиссии 1шт Ремонт тормозной системы 1шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.6.	СМТ	ПСЭС	ЭО-2621 (Д-65) г/с № 13 45 ВК 25	Ремонт трансмиссии 1шт Ремонт гидросистемы 1шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
<b>8.2.</b>		<b>ПСЭС</b>	<b>АИНСКУЭ</b>				
8.2.1.	КРЭС	ПСЭС	КТПН 2001 Птичник с.Синегорье	Ремонт с заменой комплекта автоматизации УСПД СЕ805М -1 шт	ТР	08.06.2024	08.06.2024
8.2.2.	КРЭС	ПСЭС	КТПН 2003 Поселок с.Синегорье	Ремонт с заменой комплекта автоматизации УСПД СЕ805М -1 шт	ТР	09.06.2024	09.06.2024
8.2.3.	КРЭС	ПСЭС	ТП 2067 Бойлерная п.Горнореченск	Замена трансформаторов тока Т-0,66 100/5 -3 шт	ТР	12.06.2024	12.06.2024
8.2.4.	КРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Серафимовка	Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ 308 -3 шт	ТР	07.07.2024	07.07.2024
8.2.5.	КРЭС	ПСЭС	ТП 2061 Сушильная камера п.Горнореченск	Замена трансформаторов тока Т-0,66 100/5 -3 шт	ТР	04.08.2024	04.08.2024
8.2.6.	КРЭС	ПСЭС	КТПН 2066 АБЗ-3 п.Горнореченск	Замена трансформаторов тока Т-0,66 600/5 -3 шт	ТР	07.08.2024	07.08.2024
8.2.7.	АнРЭС	ПСЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Таежка	Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ 308 (с модемом)-3 шт	ТР	01.06.2024	10.08.2024
<b>8.3.</b>		<b>ПСЭС</b>	<b>Аварийный резерв</b>				
<b>9.</b>		<b>ПСЭС</b>	<b>Здания и сооружения</b>				
9.1.	РЭУ	ПСЭС	ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ П.ГОРНОРЕЧЕНСК	Ремонт полов - 76 м2. Ремонт стен - 41 м2 117м²	КР	01.05.2024	20.05.2024
9.2.	РЭУ	ПСЭС	МОНТЕРСКИЙ ПУНКТ С. УБОРКА	Замена окон 4шт	КР	25.05.2024	30.05.2024
9.3.	РЭУ	ПСЭС	ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ЦЕХА П.ГОРНОРЕЧ.	Замена окон 18шт	КР	01.03.2024	31.03.2024
9.4.	РЭУ	ПСЭС	Здание мастерского участка с. Яблоновка	Замена окон 2шт	КР	01.04.2024	05.04.2024
9.5.	РЭУ	ПСЭС	РЭП ЯКОВЛЕВКА АДМИНИСТР-БЫТОВАЯ ПРИСТРОЙКА	Ремонт душевой комнаты. 50м² Ремонт женского туалета. 30м² Ремонт мужского туалета. 38,1м²	КР	01.06.2024	31.07.2024
9.6.	РЭУ	ПСЭС	ЗТП 5196 Арктика Быт	Ремонт кровли 86м²	КР	01.08.2024	05.08.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.7.	РЭУ	ПСЭС	ОГРАЖДЕНИЕ ПС 35/10КВ "БРЕЕВКА"	Ремонт ограждения 100м	КР	07.08.2024	12.08.2024
9.8.	РЭУ	ПСЭС	ОГРАЖДЕНИЕ П/С КРАСНОРЕЧЕНСК-35/6	Ремонт ограждения 170м	КР	15.08.2024	20.08.2024
9.9.	РЭУ	ПСЭС	ОГРАЖДЕНИЕ ПС 35/10 КВ "БУЛЫГА-ФАДЕЕВО"	Ремонт ограждения 136м	КР	23.08.2024	28.08.2024
9.10.	РЭУ	ПСЭС	ЗДАНИЕ ГНУ БАЗЫ Кавалеровского РЭС.	Ремонт смотровой ямы 2,5м³	КР	07.04.2024	12.04.2024
9.11.	РЭУ	ПСЭС	РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "АНДРЕЕВКА"	Ремонт фундамента ТСН-1, ТСН-2 2,5м³ Ремонт фундаментов порталов ТСН-1, ТСН-2 3м³ Ремонт фундамента 2м³	КР	02.09.2024	24.09.2024
9.12.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Николаевка	Ремонт кабельных лотков с заменой лотков и крышек 30шт	ТР	01.06.2024	30.06.2024
9.13.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Плазавод	Ремонт кабельных лотков с заменой крышек 9шт	ТР	01.11.2024	30.11.2024
9.14.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Д	Ремонт кабельных лотков с заменой крышек 8шт	ТР	01.05.2024	30.05.2024
9.15.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Тайга	Ремонт кабельных лотков с заменой крышек 10шт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
9.16.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Сержантово	Ремонт кабельных лотков с заменой крышек 7шт	ТР	01.10.2024	31.10.2024
9.17.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Фабричная-1	Ремонт кабельных лотков с заменой крышек 28шт	ТР	01.09.2024	30.09.2024
9.18.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 220 кВ Чугуевка	Текущий ремонт кабельных лотков .замена плит	ТР	01.05.2024	31.05.2024
9.19.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Арсеньев-1	Ремонт ограждения ПС 125м²	КР	01.10.2024	30.11.2024
9.20.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Чернышевка	Ремонт кабельных лотков 40м	КР	01.10.2024	31.10.2024
9.21.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Милоградovo	Разделение кабелей 30м Монтаж козырька КРУН 10 кВ 1шт	КР	10.10.2024	31.10.2024
9.22.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Р	Ремонт освещения 2шт	ТР	01.09.2024	31.10.2024
9.23.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Ольга	Разделение кабелей 30м	ТР	01.10.2024	31.10.2024
9.24.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Крутая	Замена кабельных крышек 15шт	ТР	01.10.2024	31.10.2024
9.25.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Центральная	Замена кабельных крышек 30шт	ТР	01.10.2024	31.10.2024
9.26.	ДРЭС	ПСЭС	Гаражный бокс №1	Ремонт освещения	ТР	01.12.2024	31.12.2024
9.27.	ДРЭС	ПСЭС	Гаражный бокс ПМУ	Ремонт освещения	ТР	01.12.2024	31.12.2024
9.28.	ДРЭС	ПСЭС	ЗТП-1007 Магазины с.Сержантово	Ремонт кровли 78м²	КР	01.07.2024	31.07.2024
9.29.	ДРЭС	ПСЭС	ЗТП-1060 КНС с. Каменка	Ремонт кровли 45м²	КР	01.07.2024	31.07.2024
9.30.	АнРЭС	ПСЭС	ЗТП-5044 Котельная с.Новогордеевка	Ремонт кровли 45м²	КР	01.08.2024	31.08.2024
9.31.	АнРЭС	ПСЭС	ЗТП-5170 ВСО с.Пухово	Ремонт кровли 86м²	КР	01.08.2024	31.08.2024
9.32.	АнРЭС	ПСЭС	ЗТП-5195 Авангард Быт с. Чернышевка	Ремонт кровли 45м²	КР	01.08.2024	31.08.2024
9.33.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Уборка	Ремонт маслоприемника Т-2 1шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
10.		ПСЭС	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций, СИЗПИ				
10.1.		ПСЭС	СДТУ				
10.1.1.	АрРЭС	ПСЭС	Шкаф АКП "Исеть-мини" ПС Андреевка	Замена блока 2 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	ТР	07.10.2024	08.10.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.1.2.	КРЭС	ПСЭС	Мультиплексор М-30 АЕ	Замена блока 1 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	ТР	09.10.2024	10.10.2024
10.1.3.	КРЭС	ПСЭС	Диспетчерский щит п.Горнореченский	Замена блоков 4 шт Отключение оборудования, снятие, установка блоков, настройка и включение оборудования в работу	ТР	14.10.2024	15.10.2024
10.1.4.	ЧРЭС	ПСЭС	GSM шлюз	Замена блока 2 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	ТР	16.10.2024	17.10.2024
10.1.5.	АрРЭС	ПСЭС	Шкаф АКП "Исеть-мини" ПС Яблонька	Замена блока 2 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	ТР	11.11.2024	12.11.2024
10.1.6.	КРЭС	ПСЭС	Реклоузер на ВЛ-10 кВ ф-2 ПС "Богополь"	Замена блока 2 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	ТР	13.11.2024	14.11.2024
10.1.7.	ЧРЭС	ПСЭС	Реклоузер SMART-35 оп. №26/1 с. Чугуевка	Замена блока 3 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	ТР	18.11.2024	19.11.2024
<b>10.2</b>		<b>ПСЭС</b>	<b>РЗА</b>				
10.2.1.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Фадеево	Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты, термосигнализации 0,035км Замена поврежденного металорукава на новый . 35м Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты, термосигнализации 0,035км Замена поврежденного металорукава на новый . 35м	КР	15.08.2024	18.08.2024
10.2.2.	ЧРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Уборка	Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты, термосигнализации 0,035км Замена поврежденного металорукава на новый . 35м	ТР	26.09.2024	27.09.2024
10.2.3.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Р	Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты, термосигнализации 0,025км Замена поврежденного металорукава на новый . 25м Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты, термосигнализации 0,025км Замена поврежденного металорукава на новый . 25м	КР	11.07.2024	14.07.2024
10.2.4.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Хрустальная	Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты, термосигнализации 0,03км Замена поврежденного металорукава на новый . 30м Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты, термосигнализации 0,03км Замена поврежденного металорукава на новый . 30м	КР	23.05.2024	26.05.2024
10.2.5.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Андреевка	Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты, термосигнализации 0,035км Замена поврежденного металорукава на новый . 35м	ТР	20.06.2024	21.06.2024
10.2.6.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Яблонька	Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты, термосигнализации 0,035км Замена поврежденного металорукава на новый . 35м	ТР	28.06.2024	29.06.2024
10.2.7.	АрРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Чернышевка	Установка реле РТ40/6 2шт, РТ40/10 2шт, РП 341 2шт, РСВ-13 1 шт, РУ 21/0,015 2 шт, РУ 21/0,16 6шт, РНТ-565 2 шт., ШЗВ 1 шт. 18шт Замена кабеля АВВГ 7*2,5 на КВВГЭ 7х2,5 (GB000052643) 0,07км Замена кабеля АВВГ 10*1,5 на КВВГЭ 14х1,5 (GB000008487) 0,07км	КР	02.10.2024	31.10.2024
10.2.8.	ДРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Плавзавод	Установка реле РПВ-01 1шт, РУ 21/0,16 2шт.. 2шт Прокладка кабеля КВВГЭнгLS 5х1,5 (GB000033853) 0,06км Прокладка кабеля КВВГЭнгLS 14х1,5 (GB000033853) 0,12км Прокладка кабеля КВВГЭнгLS 10х1,5 (GB000033853) 0,155км Прокладка кабеля КВВГЭнгLS 5х1,5 (GB000033853) 0,06км	КР	12.12.2024	13.12.2024
10.2.9.	КРЭС	ПСЭС	ПС 35 кВ Милоградово	Прокладка кабеля КВВГЭнгLS 5х1,5 (GB000033853) 0,06км Прокладка кабеля КВВГЭнгLS 14х1,5 (GB000033853) 0,12км Прокладка кабеля КВВГЭнгLS 10х1,5 (GB000033853) 0,155км	КР	02.11.2024	31.11.2024
10.2.10.	КРЭС	ПСЭС	ПС 110 кВ Р	Ремонт щита сигнализации 1шт	КР	01.12.2024	31.12.2024