

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала ОАО "ДРСК" ПЭС на 2015г.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего ремонт ПЭС							
1	Передаточные устройства						
1.1	Всего ВЛ-110 кВ						
1.2	Всего ВЛ-35 кВ						
1.3	Всего ВЛ-10 кВ						
1.4	Всего ВЛ-0,4 кВ						
2	Оборудование подстанций 35-110 кВ						
3	Трансформаторные подстанции						
4	Здания и сооружения						
5	Транспортные средства						
6	Прочее оборудование						
7	АМИСКУЭ						
8	Резерв средств на АВР						
Всего ремонт СП ПЮЭС							
1	Передаточные устройства						
1,1	Всего ВЛ-110 кВ						
1.1.1.	1.1.1.1. сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "А-Голубинка" (лит. Е), PR0003183, КВЛ 110 "ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп.Голубинка"	ЦП		К	июль	июль	Вырубка угрожающих деревьев 25шт Обрезка крон деревьев 35шт
1.1.2.	1.1.2.1. сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "Океан-Муравейка" (лит. Е), ВЛ 110 кВ "Океан-Муравейка"	ЦП		К	февраль	август	Ручная расчистка 3,89га Расширение просек 4,6га
1.1.3.	1.1.3.1. сооружение- линия электропередач 110 кВ "А-ВТЭЦ-2" (1-я и 2-я), протяж. 3010 м, лит. Е, PR0002778, ВЛ 110 "ВТЭЦ-2-А №1,2"	ЦП		К	август	октябрь	Ручная расчистка 0,3га Расширение просек 0,3га Замена фарфоровых на стеклянные 405шт Обрезка крон деревьев 40шт
1.1.4.	1.1.4.1. сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "Чайка-Волна" (лит. Е), PR0003185, ВЛ 110 "Волна-Чайка"	ЦП		К	июль	июль	Ручная расчистка 0,6га Расширение просек 0,4га Вырубка угрожающих деревьев 10шт Обрезка крон деревьев 10шт
1.1.5.	1.1.5.1. сооружение - Воздушная электролиния 110 кВ "ВТЭЦ-2-Загородная-Улисс-Голдобин", протяженность 7700 м., PR0003038, ВЛ 110 "Патрокл - Голдобин с отп.Улисс"	ЦП		К	Август	Август	Вырубка угрожающих деревьев 40шт Замена фарфоровых на стеклянные 297шт Обрезка крон деревьев 20шт
1.1.6.	1.1.6.1. сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "2Р - 1Р тяговая" (лит. Е), протяженность 3800 м, PR0002775, ВЛ 110 "2Р - Бурун"	ЦП		К	Август	Август	Вырубка угрожающих деревьев 65шт
1.1.7.	1.1.7.1. сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "Океан-Горностаи" (лит. Е), протяженность м, ВЛ 110 "Горностаи - Океан"	ЦП		К	Январь	Декабрь	Ручная расчистка 7,4га Расширение просек 9,4га
1.1.8.	1.1.8.1. сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "Промузел-АТЭЦ", PR0002778, ВЛ 110 "АТЭЦ - Промузел"	ЦП		К	Октябрь	Октябрь	Ручная расчистка 0,6га Расширение просек 0,4га Вырубка угрожающих деревьев 15шт Обрезка крон деревьев 25шт
1.1.9.	1.1.9.1. ВЛ-110 кВ ЮЖНАЯ-НОВИЦКОЕ-ТАЙФУН-ПРЕОБРАЖЕНИЕ 95 км, PR0002921, ВЛ-110 "Тайфун-Преобразование"	ЦП		К	январь	февраль	Ручная расчистка 8,1га Расширение просек 1га
1.1.10.	1.1.10.1. ВЛ-110 кВ ЮЖНАЯ-НОВИЦКОЕ-ТАЙФУН-ПРЕОБРАЖЕНИЕ 95 км, PR0002921, ВЛ-110кВ "Южная-Новицкое"	ЦП		К	февраль	март	Ручная расчистка 7,15га Расширение просек 2га
1.1.11.	1.1.11.1. ВЛ-110 кВ ЮЖНАЯ-НОВИЦКОЕ-ТАЙФУН-ПРЕОБРАЖЕНИЕ 95 км, PR0002921, ВЛ-110кВ "Новицкое-Тайфун"	ЦП		К	ноябрь	декабрь	Ручная расчистка 9,1га Механизированная расчистка 28,25га Расширение просек 12га
1.1.12.	1.1.12.1. ВЛ 110 ПаГРЭС-ХФЗ-Фридман-Анисимовка, PR0003180, ВЛ 110 Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ	ЦП		К	май	сентябрь	Ручная расчистка 2га Механизированная расчистка 65га Расширение просек 11га Замена фарфоровых на стеклянные 250шт
1.1.13.	1.1.13.1. ВЛ 110 ПаГРЭС-ХФЗ-Фридман-Анисимовка, PR0003180, ВЛ110 Вокзальная/т-Фридман/т-Штыково	МГ		К	июль	июль	Замена фарфоровых на стеклянные 230шт
1.1.14.	1.1.14.1. ЛЭП-110 кВ Песчаная - БК2 24,0км, PR0003381, ВЛ110кВ БК2-Топаз-Песчаная	МГ		К	январь	май	Ручная расчистка 9га Механизированная расчистка 37,1га Расширение просек 10га Замена фарфоровых на стеклянные 20шт Восстановление дорог 51660м2
1.1.15.	1.1.15.1. ВЛ 110Береговая2 2х цепный заход на пс Новый Мир, PR0002818, ВЛ110 БК2-Топаз-Новый Мир	ЦП		К	октябрь	декабрь	Ручная расчистка 6,6га Механизированная расчистка 21га Замена фарфоровых на стеклянные 16шт восстановление дорог 35000м2
1.1.16.	1.1.16.1. ВЛ 110БК2 - Подъяпольск 16км, PR0002924, ВЛ110кВ Подъяпольск-Новый мир	ЦП		К	октябрь	декабрь	Ручная расчистка 6га Замена фарфоровых на стеклянные 6шт Восстановление дорог 9000м2
1.1.17.	1.1.17.1. ВЛ110кВ Штыково - Факел 1,2 11,2км, PR0002920, ВЛ110 Штыково - Факел 1	ЦП		К	январь	май	Ручная расчистка 8,8га Монтаж провода (по трассе) 0,1км Демонтаж провода (по трассе) 0,1км
1.1.18.	1.1.18.1. ЛЭП 110 кВ БК1-БК2 1.7 км, PR0003379, ВЛ110 Береговая2-Береговая1	ЦП		К	май	май	Ручная расчистка 0,3га Расширение просек 0,3га Замена поврежденных бшт
1.1.19.	1.1.19.1. ВЛ110кВ Штыково - Факел 1,2 11,2км, PR0002920, ВЛ110 Штыково - Факел 2	ЦП		К	апрель	сентябрь	Ручная расчистка 8,8га Монтаж провода (по трассе) 1уч Демонтаж провода (по трассе) 1уч
1.1.20.	1.1.20.1. ЛЭП-110 кВ ДАВ.-БАР.-СЛАВЯНКА, PR0003387, ВЛ-110 кВ "Давыдовка-Барабаш-1,2"	МГ		К	март	апрель	Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 24шт
1.1.21.	1.1.21.1. ЛЭП-110 кВ ДАВ.-БАР.-СЛАВЯНКА, PR0003387, ВЛ-110 кВ "Барабаш-Славянка-1"	ЦП		К	январь	ноябрь	Ручная расчистка 4га Вырубка угрожающих деревьев 15шт Замена фарфоровых на стеклянные 36шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 2шт
1.1.22.	1.1.22.1. ЛЭП-110 кВ ДАВ.-БАР.-СЛАВЯНКА, PR0003387, ВЛ-110 кВ "Барабаш-Славянка-2"	ЦП		К	январь	март	Ручная расчистка 2,5га Замена фарфоровых на стеклянные 28шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 15шт
1.1.23.	1.1.23.1. ЛЭП-110 кВ СЛАВЯНКА-КРАСКИНО, PR0003386, ВЛ-110 кВ "Славянка-Троица-Краскино"	ЦП		К	январь	декабрь	Ручная расчистка 5,8га Расширение просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 55шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 12шт Ремонт /усиление/ фундаментов 11шт
1.1.24.	1.1.24.1. ВЛ-110 кВ ПартизанскаяГРЭС-Екатериновка, PR0002918, ВЛ-110кВ"ПаГРЭС-Екатериновка"	ЦП		К	Апрель	Апрель	Ручная расчистка 5,8га Замена поврежденных 14шт
1.1.25.	1.1.25.1. ВЛ-110 кВ Екатериновка-Угольная, PR0002918, ВЛ-110 кВ" Екатериновка-Угольная"	ЦП		К	Январь	Январь	Ручная расчистка 4,3га
1.1.26.	1.1.26.1. ВЛ-110 кВ ПаГРЭС-Находка/т, PR0002917, ВЛ-110кВ"ПаГРЭС-Находка тяговая"	ЦП		К	Август	Октябрь	Ручная расчистка 5,02га Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 12шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
1.1.27.	ВЛ-110 кВ Находка - Волчанец - С-55, PR0003391, ВЛ-110 кВ Находка - Волчанец - С-55	ЦП		К	Июнь	Август	Ручная расчистка 7га Расширение просек 1га Восстановление дорог 82500м2
1.1.28.	ВЛ 110 "Новицкое - Тайфун"	ЦП		К	февраль	апрель	Механизированная расчистка 22га Расширение просек 2,4га
1,2	Всего ВЛ-35 кВ						
1.2.1.	сооружение- воздушная электролиния 35 кВ "Академическая-Ипподром-Седанка", протяженностью 4050 м, лит. Э, PR0002789, ВЛ 35 кВ "Академическая-Ипподром"	ЦП		К	Январь	Январь	Ручная расчистка 0,25га Расширение просек 0,25га Вырубка угрожающих деревьев 15шт Обрезка крон деревьев 30шт
1.2.2.	сооружение- воздушная электролиния 35 кВ "Седанка-РП-7", протяженностью 4520 м, лит. Э, PR0002784, КВЛ 35 кВ "Чайка-Ипподром с отп. Седанка"	ЦП		К	Февраль	Февраль	Ручная расчистка 0,25га Расширение просек 0,25га Вырубка угрожающих деревьев 20шт Обрезка крон деревьев 30шт
1.2.3.	сооружение- воздушная электролиния 35 кВ "Эгершельд-Зеленая-КЭТ-1,2", протяженностью 12800 м, лит. Э, PR0002794, ВЛ 35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ	ЦП		К	Март	Март	Ручная расчистка 0,5га Расширение просек 0,5га Вырубка угрожающих деревьев 30шт Обрезка крон деревьев 30шт
1.2.4.	сооружение- воздушная электролиния 35 кВ "Бурун - Академическая", протяженностью 2350 м, лит. Э, PR0002790, ВЛ 35 кВ "Бурун - Академическая"	ЦП		К	Июль	Июль	Ручная расчистка 0,25га Расширение просек 0,25га Вырубка угрожающих деревьев 30шт Обрезка крон деревьев 30шт
1.2.5.	сооружение- воздушная электролиния 35 кВ "РП-3-Лазурная", протяженностью 5770 м, лит. Э, PR0002793, ВЛ 35 кВ "РП-3-Лазурная"	ЦП		К	май	октябрь	Ручная расчистка 6га Расширение просек 6га
1.2.6.	сооружение- воздушная электролиния 35 кВ "ВТЭЦ-1-Инструментальный завод-Телецентр", протяженностью 2360 м, лит. Э, PR0002780, ВЛ 35 кВ "Залив-ТЦ-Орлиная", КВЛ 35 кВ "Орлиная-ИЗ"	ЦП		К	Сентябрь	Сентябрь	Ручная расчистка 0,15га Расширение просек 0,15га Обрезка крон деревьев 45шт
1.2.7.	ВЛ 35 Беневокое-Лазо, PR0003192, ВЛ 35 Беневокое-Лазо	ЦП		К	апрель	апрель	Ручная расчистка 2га Расширение просек 0,2га
1.2.8.	ВЛ 35 Авангард-Сергеевка, PR0003191, ВЛ 35 Авангард-Сергеевка	ЦП		К	октябрь	декабрь	Механизированная расчистка 37,3га Расширение просек 10га Вырубка угрожающих деревьев 62шт
1.2.9.	ВЛЭП-35 кВ 2х.цеп.Дело-Верхняя (пс Пристань), PR0002996, ВЛ35 Дело-Пристань	ЦП		К	Август	Октябрь	Ручная расчистка 1га Механизированная расчистка 12га Расширение просек 3га Ремонт провода 3уч Восстановление дорог. 30000м2
1.2.10.	ВЛЭП-35 кВ 2х.цеп.Дело-Верхняя (пс Пристань), PR0002996, ВЛ35 Верхняя-Пристань	ЦП		К	Сентябрь	Октябрь	Ручная расчистка 1га Механизированная расчистка 12га Расширение просек 3га
1.2.11	ЛЭП-35 кВ АТЭЦ-Шахтовая, PR0003405, ВЛ35 Артемовская ТЭЦ-Шахтовая	ЦП		К	Ноябрь	Декабрь	Ручная расчистка 4га
1.2.12.	ВЛ-35 кВ СЛАВЯНКА-КЕДРОВАЯ, PR0003187, ВЛ-35 кВ "Славянка-Брусья-Безверхово"	ЦП		К	май	декабрь	Ручная расчистка 3,7га Вырубка угрожающих деревьев 40шт
1.2.13.	ЛЭП-35 кВ БАРАБАШ-ПРИМОРСКАЯ, PR0003402, ВЛ-35 кВ "Барабаш-Приморская"	ЦП		К	январь	октябрь	Ручная расчистка 3,5га Расширение просек 1га Выправка опор 4шт
1.2.14.	ЛЭП-35 кВ БАРАБАШ-ЗАНАДВОРОВКА PR0003401, ВЛ-35 кВ "Барабаш-Занадворовка"	ЦП		К	январь	сентябрь	Ручная расчистка 3,3га Расширение просек 1га Выправка опор 16шт Переустановка опоры 1шт
1.2.15.	ЛЭП-35 кВ КРАСКИНО-ПОСЬЕТ, PR0003400, ВЛ-35 кВ "Краскино-Гвоздево-ЖДстанция-Посьет"	ЦП		К	июнь	июнь	Замена поврежденных 5шт Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт
1.2.16.	ВЛ 35 кВ УАМР-Астафьева, PR0002934, ВЛ 35 кВ УАМР-Астафьева	ЦП		К	Август	Сентябрь	Ручная расчистка 3,5га Замена поврежденных 4шт
1.2.17.	ВЛ 35 кВ Широкая-НБ-Парус-Астафьева, PR0002935, ВЛ-35 кВ Широкая-НБ-Парус-Астафьева	ЦП		К	ноябрь	декабрь	Ручная расчистка 4га Расширение просек 1га Замена поврежденных 11шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 15шт
1,3	Всего ВЛ-10 кВ						
1.3.1.	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Лазо" 4,6 км	МГ		К	апрель	апрель	Расчистка просек 0,8га Расширение просек 0,18га
1.3.2.	ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Лазо" 6,3 км	МГ		К	октябрь	октябрь	Расчистка просек 1,2га Расширение просек 0,12га Вырубка угрожающих деревьев 12шт
1.3.3.	ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Лазо" 5,3 км	МГ		К	июль	июль	Расчистка просек 0,6га Расширение просек 0,1га
1.3.4.	ВЛ-10кВ ф.1 ПС "Сокольчи"	МГ		К	май	октябрь	Замена опор 8шт Замена провода 0,63км Расчистка просек 7,81га
1.3.5.	ВЛ- 10 кВ ф-4 ПС "СЛАВЯНКА", PR0003341, ВЛ-10 кВ Ф4 ПС "Славянка"	МГ		К	январь	июль	Расчистка просек 2га Расширение просек 0,64га Вырубка угрожающих деревьев 70шт Замена опор 2шт Выправка опор 16шт Замена траверс 1шт Ремонт РЛНД 2шт Замена изоляторов 12шт
1.3.6.	ВЛ-10кВ ф-12 ПС"СЛАВЯНКА" ОТП.МАЯК, PR0003343, ВЛ-10 кВ Ф12 ПС "Славянка" отп "м. Брюс"	МГ		К	июнь	июнь	Замена опор 2шт Замена изоляторов 10шт Ремонт РЛНД 1шт
1.3.7.	ВЛ-10кВ ф-2 ПС"БЕЗВЕРХОВО", PR0002834, ВЛ-10 кВ Ф2 ПС "Безверхово"	МГ		К	апрель	июнь	Расчистка просек 0,42га Вырубка угрожающих деревьев 35шт Замена опор 1шт Замена изоляторов 3шт Выправка опор 4шт
1.3.8.	ВЛ-10 кВ ф-5 ПС"БЕЗВЕРХОВО", PR0002824, ВЛ-10 кВ Ф5 ПС "Безверхово"	МГ		К	июль	август	Расчистка просек 0,84га Вырубка угрожающих деревьев 40шт Замена опор 2шт Выправка опор 17шт Установка РЛНД 1шт Замена РЛНД 1шт
1.3.9.	ВЛ-10 кВ ф-24 ПС"ТРОИЦА", PR0002820, ВЛ-10 кВ Ф24 ПС "Троица"	МГ		К	апрель	июнь	Расчистка просек 1,68га Вырубка угрожающих деревьев 35шт Ремонт РЛНД 1шт Замена опор 1шт
1.3.10.	ВЛ-10 кВ ф-25 ПС"ТРОИЦА", PR0003039, ВЛ-10 кВ Ф25 ПС"Троица"	МГ		К	февраль	ноябрь	Расчистка просек 4га Вырубка угрожающих деревьев 40шт Замена опор 15шт Выправка опор 5шт Замена изоляторов 12шт Установка РЛНД 1шт Замена РЛНД 1шт Ремонт РЛНД 4шт
1.3.11.	ВЛ- 10кВ ф-5 ПС"БАРАБАШ", PR0002848, ВЛ-10 кВ ф-5 ПС "Барабаш"	МГ		К	апрель	декабрь	Замена опор 20шт Вырубка угрожающих деревьев 170шт Расчистка просек 1га
1.3.12.	ВЛ-10кВ ф-5 ПС"БАРАБАШ", PR0003439, ВЛ-10 кВ Ф5 ПС"Барабаш"отпайка Погран-Петровка	МГ		К	ноябрь	ноябрь	Расчистка просек 1,5га
1.3.13.	ВЛ-10 кВ ф-3 ПС"ЗАНАДВОРОВКА", PR0002831, ВЛ-10 кВ ф- 3 ПС"Занадворовка"	МГ		К	январь	октябрь	Замена опор 8шт Расширение просек 1,7га Вырубка угрожающих деревьев 120шт Выправка опор 61шт Замена РЛНД 2шт
1.3.14.	ВЛ-10 кВ Ф10 ПС"Занадворовка", PR0003403, ВЛ-10 кВ ф- 10 ПС"Занадворовка"	МГ		К	апрель	апрель	Выправка опор 5шт
1.3.15.	ВЛ- 10 кВ ф-8 ПС"ПРИМОРСКА", PR0002830, ВЛ-10 кВ ф-8 "Приморская"	МГ		К	май	сентябрь	Выправка опор 19шт Замена изоляторов 21шт Вырубка угрожающих деревьев 45шт Расчистка просек 0,8га

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
1.3.16.	ВЛ-10 кВ ф-4 ПС "КРАСКИНО", PR0002844, ВЛ-10 кВ ф-4 ПС "Краскино"	МГ		К	май	август	Расчистка просек 0,5га Вырубка угрожающих деревьев 16шт Выправка опор 3шт Замена опор 15шт
1.3.17.	ВЛ-10 кВ ф-11 ПС "КРАСКИНО", PR0003342, ВЛ-10 кВ ф-11 ПС "Краскино"	МГ		К	февраль	июнь	Расчистка просек 0,6га Вырубка угрожающих деревьев 12шт Выправка опор 3шт Замена опор 9шт
1.3.18.	ВЛ-10 кВ ф3 ПС "ХАСАНСКАЯ", PR0002821, ВЛ-10 кВ ф3 ПС "Хасанская"	МГ		К	апрель	сентябрь	Замена опор 13шт Вырубка угрожающих деревьев 75шт Выправка опор 16шт Устройство оттяжек 4шт Замена изоляторов 9шт
1.3.19.	ВЛ-10 кВ ф. 4, ПС Кипарисово 20,44км, PR0003023, ВЛ-10 кВ ф. 4 ПС Кипарисово	МГ		К	февраль	февраль	Расчистка просек 0,63га Замена РЛНД 2шт
1.3.20.	ВЛ-10 кВ ф. 7, ПС Раздольное 29,5км, PR0002856, ВЛ-10 кВ ф. 7, ПС Раздольное 29,5км	МГ		К	апрель	апрель	Замена РЛНД 2шт Замена опор 3шт Выправка опор 14шт
1.3.21.	ВЛ-10 кВ ф. 19, ПС Раздольное 11,76км, PR0002851, ВЛ-10 кВ ф. 19, ПС Раздольное 11,76км	МГ		К	сентябрь	сентябрь	Установка РЛНД 1шт Выправка опор 3шт Вырубка угрожающих деревьев 75шт
1.3.22.	ВЛ-10 кВ ф. 11, ПС Раздольное 17,7км, PR0003177, ВЛ-10 кВ ф. 11, ПС Раздольное 17,7км	МГ		К	январь	январь	Замена РЛНД 1шт Установка РЛНД 1шт Выправка опор 7шт
1.3.23.	ВЛ-10 кВ ф. 13, ПС Раздольное 11,34км, PR0002913, ВЛ-10 кВ ф. 13, ПС Раздольное 11,34км	МГ		К	октябрь	октябрь	Установка РЛНД 1шт Замена РЛНД 1шт Выправка опор 4шт Вырубка угрожающих деревьев 75шт
1.3.24.	ВЛ-10 кВ ф. 28, ПС Силикатная 7,86км, PR0002853, ВЛ-10 кВ ф. 28, ПС Силикатная 7,86км	МГ		К	декабрь	декабрь	Расчистка просек 0,59га Выправка опор 18шт
1.3.25.	ВЛ-10 кВ ф. 2, ПС Раздольное-2 9,34км, PR0002852, ВЛ-10 кВ ф. 2, ПС Раздольное-2 9,34км	МГ		К	сентябрь	сентябрь	Установка РЛНД 1шт Выправка опор 7шт
1.3.26.	ВЛ-6 кВ ф. 13, ПС Соловей ключ, PR0002988, ВЛ-6 кВ ф. 13, ПС Соловей ключ	МГ		К	январь	ноябрь	Расчистка просек 4,01га Расширение просек 1,8га Выправка опор 7шт
1.3.27.	ВЛ-6 кВ ф. 6 ПС Соловей ключ 6,37 км, PR0002968, ВЛ-6 кВ ф. 6 ПС Соловей ключ 6,37 км	МГ		К	март	июнь	Замена провода 1,7км Замена изоляторов 135шт Расчистка просек 3,96га
1.3.28.	ВЛ-6 кВ ф. 7, ПС Надеждинская, PR0002970, ВЛ-6 кВ ф-7 ПС Надеждинская	МГ		К	январь	май	Замена РЛНД 3шт Выправка опор 5шт Расчистка просек 2,83га
1.3.29.	ВЛ-6 кВ ф. 20, ПС Надеждинская 17,3км, PR0003205, ВЛ-6 кВ ф-20 ПС Надеждинская	МГ		К	август	август	Замена РЛНД 1шт Выправка опор 9шт Расчистка просек 1,89га
1.3.30.	ВЛ-6 кВ ф-15 ПС "Надеждинская", PR0003203	МГ		К	октябрь	октябрь	Замена опор 7шт Выправка опор 9шт Вырубка угрожающих деревьев 40шт
1.3.31.	ВЛ-6 кВ ф. 21 ПС Кролевцы 22,03км, PR0002959, ВЛ-6 кВ ф. 21 ПС Кролевцы 22,03км	МГ		К	август	август	Установка РЛНД 1шт Выправка опор 15шт Вырубка угрожающих деревьев 120шт
1.3.32.	ВЛ-6 кВ ф. 11, ПС Многоудобное, PR0004237, ВЛ-6 кВ ф. 11, ПС Многоудобное	МГ		К	июль	июль	Расчистка просек 2,21га Выправка опор 18шт Замена опор 7шт
1.3.33.	ЛЭП-6 кВ ф17 ПС "ГОРНАЯ" С-3 ТИГРОВЫЙ 7.6км, PR0003425, ВЛ-6кВ Ф№17 ПС Горная	По состоянию	жалоба абонента по ул.Ольховая	К	сентябрь	сентябрь	Установка опор 1шт Установка подкоса 1шт Установка РЛНД 1шт Устройство перекидок 1шт Монтаж провода (по трассе) 1км Устройство заземления сложной опоры 1шт Вырубка угрожающих деревьев 4шт
1.3.34.	ВЛЭП-6 кВ Ф2 ПС "СЕВЕРНАЯ" КАЗАНКА 14.0км, PR0003000, ВЛ-6кВ Ф№2 ПС Северная	По состоянию	жалоба РТРС, ул.Горняцкая	К	июнь	июнь	Установка опор 1шт Установка подкоса 1шт Установка РЛНД 1шт Устройство перекидок 1шт Монтаж провода (по трассе) 1км Устройство заземления сложной опоры 1шт Вырубка угрожающих деревьев 10шт Установка ОПН-6 3шт
1.3.35.	ВЛ-6кВ ф.7<П> ОТ ОП.5 ДО ТП-17, PR0003239, ВЛ-6кВ Ф№7 ПС Партизан	МГ		К	ноябрь	ноябрь	Обрезка крон деревьев 76шт Вырубка угрожающих деревьев 46шт Расчистка просек 0,48га Расширение просек 0,48га
1.3.36.	ВЛ-6кВ ф.21<ПАРТИЗАН> ОТ ОП.41 ДО ТП-56, PR0003234, ВЛ-6кВ Ф№21 ПС Партизан	МГ		К	сентябрь	октябрь	Обрезка крон деревьев 25шт Вырубка угрожающих деревьев 10шт Установка опор 1шт Замена опор 6шт
1.3.37.	ЛЭП-6 кВ ф17 ПС "ГОРНАЯ" С-3 ТИГРОВЫЙ 7.6км, PR0003425, ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Горная	МГ		К	май	август	Замена опор 3шт Расчистка просек 0,57га Расширение просек 0,58га
1.3.38.	ЛЭП-6 -10кВ Ф6 НОВИЦКОЕ - НИКОЛАЕВКА 6.46км, PR0003421, ВЛ-6кВ Ф-6 пс.Новицкое	МГ		К	январь	декабрь	Замена опор 7шт Расчистка просек 0,17га Расширение просек 0,18га Установка РЛНД 1шт
1.3.39.	ВЛ-6 кВ ф-8 ПС "Новицкое" PR0002986	МГ		К	июнь	июнь	Замена опор 3шт Расчистка просек 0,23га
1.3.40.	ВЛ-6 кВ Ф11 НОВИЦКОЕ 24.49км, PR0002976, ВЛ-6кВ Ф-11 пс.Новицкое	МГ		К	март	июль	Замена опор 5шт Установка ОПН-6 6шт Расчистка просек 0,4га Расширение просек 0,15га
1.3.41.	ВЛЭП-6 кВ Ф2 ПС "СЕВЕРНАЯ" КАЗАНКА 14.0км, PR0003000, ВЛ-6кВ Ф-19 пс.Северная	МГ		К	апрель	апрель	Расчистка просек 0,4га Расширение просек 0,45га
1.3.42.	ВЛ-6 кВ Ф2 ПС "СЕВЕРНАЯ" 6.63км, PR0002940, ВЛ-6кВ Ф-2 пс.Северная	МГ		К	апрель	апрель	Расчистка просек 0,35га Расширение просек 0,35га
1.3.43.	ВЛЭП-6 кВ Ф16 СЕРГЕЕВКА 19.4км, PR0002997, ВЛ-6кВ Ф-16 ПС Сергеевка	МГ		К	январь	декабрь	Замена опор 2шт Расчистка просек 1,95га
1.3.44.	ВЛ-6кВ Ф-10 ПС Сергеевка	МГ		К	август	август	Замена опор 2шт
1.3.45.	ВЛ-6 кВ Ф12 СЕРГЕЕВКА 43.0км, PR0002977, ВЛ-6кВ Ф-12 пс.Сергеевка	МГ		К	июнь	октябрь	Замена опор 3шт Выправка опор 4шт Расширение просек 4,81га Установка РЛНД 1шт Установка подкоса 1шт
1.3.46.	ВЛ-6 кВ ПС "АВАНГАРД" МЕЛЬНИКИ 22.4км, PR0002939, ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Авангард	МГ		К	январь	ноябрь	Замена изоляторов 12шт Расчистка просек 3,08га Расширение просек 2,12га Выправка опор 9шт Установка РЛНД 1шт Установка подкоса 1шт
1.3.47.	ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС "Авангард" PR0003327	МГ		К	май	ноябрь	Замена изоляторов 24шт Расчистка просек 2,48га Выправка опор 5шт Замена опор 10шт
1.3.48.	ВЛЭП-6 кВ ВОЛЧАНЕЦ-ДУШКИНО Ф15 18.76км, PR0003007, ВЛ-6кВ Ф-9 ПС Волчанец	МГ		К	июль	декабрь	Расчистка просек 3,6га Выправка опор 4шт Замена опор 4шт Замена провода 0,3км
1.3.49.	ВЛЭП-6 кВ АВАНГАРД - ДУШКИНО Ф16 14.2 км, PR0003006, ВЛ-6кВ Ф-16 ПС Волчанец	МГ		К	февраль	октябрь	Расчистка просек 1,8га Выправка опор 5шт Перетяжка провода 6,5км
1.3.50.	ЛЭП-6 кВ ВОЛЧАНЕЦ-ДУШКИНО Ф15 5.41км, PR0003424, ВЛ-6кВ Ф-15 ПС Волчанец	МГ		К	февраль	май	Расчистка просек 0,9га Перетяжка провода 3,3км Замена РЛНД 1шт
1.3.51.	ВОЗД.ЛЭП-6 кВ Ф4 ПС "ВОЛЧАНЕЦ"-НОВОЛИТОВКА 5.0км, PR0002785, ВЛ-6кВ Ф-8 ПС Волчанец	По состоянию	по жалобе с.Новолитовск ул.Гастелло,5	К	июнь	июнь	Установка опор 2шт Монтаж провода (по трассе) 0,5км Установка РТП с приводом 1шт
1.3.52.	ВЛ-6.0 Ф5 ВЛ-АЛЕКС. 13.75 км, PR0002865, ВЛ-6 кВ Ф.5 ПС Вл-Александровская	МГ		К	январь	ноябрь	Расчистка просек 0,36га Выправка опор 12шт Установка ОПН-6 3шт Замена изоляторов 4шт
1.3.53.	ЛЭП-6кВ С.ВЛ.-АЛЕКСАНДР. (ОТ ПМК,МИЛИОРАЦИИ)Ф10, PR0003427, ВЛ-6 кВ Ф.10 ПС Вл-Александровская	МГ		К	май	декабрь	Расчистка просек 0,36га Выправка опор 32шт Замена РЛНД 1шт Замена опор 2шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
1.3.54.	ВЛ-6 кВ Ф16 С.ВЛ-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 15.18км, PR0002978, ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Вл-Александровская	МГ		К	январь	август	Расчистка просек 0,25га Выправка опор 18шт Замена опор 7шт Замена изоляторов 3шт
1.3.55.	ВЛЭП-6 кВ Ф2 ЕКАТЕРИНОВКА 3.3км, PR0002999, ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Екатеринбург	МГ		К	март	июль	Расчистка просек 0,36га Выправка опор 17шт Замена изоляторов 7шт Замена траверс 5шт Монтаж провода (по трассе) 1,7км Замена опор 9шт
1.3.56.	ВЛЭП-6 кВ Ф3 ПС ЕКАТЕРИНОВКА 3.6км, PR0003001, ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Екатеринбург	МГ		К	январь	ноябрь	Расчистка просек 0,5га Выправка опор 36шт Замена изоляторов 6шт Замена опор 4шт
1.3.57.	ВЛЭП-6 кВ Ф4 ПС ЕКАТЕРИНОВКА 7.1км, PR0003003, ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Екатеринбург	МГ		К	январь	май	Расчистка просек 0,3га Выправка опор 3шт Установка ОПН-6 3шт Замена изоляторов 2шт
1.3.58.	ВЛ-6 кВ Ф-23 ПС "Екатериновка" (аренда)	МГ		К	март	июнь	Выправка опор 8шт Замена опор 2шт Замена изоляторов 3шт
1.3.59.	ВЛЭП-6 кВ Ф9 ПС ЕКАТЕРИНОВКА 2.9км, PR0002998, ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Екатеринбург	МГ		К	март	декабрь	Расчистка просек 0,4га Выправка опор 22шт Замена траверс 3шт Установка ОПН-6 3шт Монтаж провода (по трассе) 1,7км
1.3.60.	ВЛ-6 кВ Ф19 С.ГОЛУБОВКА 4.5км, PR0002979, ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Голубовка	МГ		К	январь	май	Расчистка просек 0,5га Выправка опор 39шт Установка ОПН-6 3шт
1.3.61.	ВЛ-6 кВ Ф35 УГОЛЬНАЯ 9.05км, PR0002980, ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Угольная	МГ		К	февраль	декабрь	Расчистка просек 0,4га Выправка опор 6шт Замена опор 9шт Установка ОПН-6 3шт Замена изоляторов 3шт
1.3.62.	ВЛ-10 кВ Ф-Дальняя ПС "Промысловка"	По состоянию		К	июль	июль	Замена опор 7шт Выправка опор 9шт Замена провода 0,9км Вырубка угрожающих деревьев 40шт
1.3.63.	ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС "Верхняя"	По состоянию		К	январь	июнь	Замена опор 5шт Расчистка просек 2,5га
1.3.64.	ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "Большой Камень"	По состоянию		К	март	август	Расчистка просек 2,48га Выправка опор 5шт Замена опор 15шт
1.3.65.	ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС "Большой Камень"	По состоянию		К	февраль	май	Выправка опор 8шт Замена опор 2шт Расчистка просек 1,8га Замена изоляторов 3шт
1.3.66.	ВЛ 10 кВ Ф. "Линда" пс "Промысловка"	По состоянию		к			Выправка опор 15шт Замена опор 11шт Расчистка просек 2,5га
1.3.67.	ВЛ 10 кВ от Ф-11 от РП 202 до ТП-2040 г. Фокино	По состоянию		к	январь	ноябрь	Вырубка угрожающих деревьев 68шт Расчистка просек 2,7га Выправка опор 15шт Замена опор 13шт
1.3.68.	ВЛ 6 кВ пс. Депо Ф. №4 п. Смоляниново	По состоянию		к	июнь	июль	Замена провода 1,66км Выправка опор 18шт Замена опор 3шт
1.4	Всего ВЛ-0,4 кВ						
1.4.1.	ВЛ-0,4 кВ С.ЛАЗО 45,3км, PR0002877, ВЛ-0,4 кВ с.Лазо КТП-7141 Ф-2	МГ		К	май	май	Замена опор 8шт
1.4.2.	ВЛ-0,4 кВ С.ЛАЗО 45,3км, PR0002877, ВЛ-0,4 кВ с.Лазо КТП -7156 Ф-1	МГ		К	октябрь	октябрь	Замена опор 1шт Замена провода 1,2км Замена изоляторов 60шт Перетяжка провода 0,48км
1.4.3.	ВЛ-0,4 кВ С.ЛАЗО 45,3км, PR0002877, ВЛ-0,4 кВ с.Лазо КТП-7088 Ф-1	МГ		К	июль	июль	Замена опор 4шт
1.4.4.	ВЛ-0,4 кВ КИЕВКА 12,8км, PR0002871, ВЛ-0,4 кВ с.Киевка КТП-7072	МГ		К	октябрь	октябрь	Замена траверс 5шт Замена изоляторов 18шт Замена провода 0,8км
1.4.5.	ВЛ-0,4 кВ с.Андреевка PR002863	МГ		К	август	сентябрь	Замена опор 11шт Перетяжка провода 0,48км
1.4.6.	ВЛ-0,4 кВ ЭЛ.СН.РЫБАЛКИ С.БЕЗВЕРХОВО, PR0003169, ВЛ-0,4 кВ с. Безверхово	МГ		К	июнь	июль	Замена опор 10шт
1.4.7.	ВЛ-0,4 кВ С.КРАВЦОВКА, PR0003355, ВЛ-0,4 кВ с.Кравцовка	МГ		К	октябрь	октябрь	Замена опор 8шт Перетяжка провода 0,48км
1.4.8.	ВЛ 0,4 кВ С.ФИЛИПОВКА, PR0002805, ВЛ-0,4 кВ с.Филиповка	МГ		К	сентябрь	октябрь	Замена опор 10шт Перетяжка провода 0,36км
1.4.9.	ВЛ-0,4 кВ С.ЧУКАНОВО, PR0002869, ВЛ-0,4 кВ с. Чуканово	МГ		К	июль	октябрь	Замена опор 10шт Перетяжка провода 0,96км
1.4.10.	ЛЭП-0,4кВ С.ЛЕБЕДИНОЕ, PR0003369, ВЛ-0,4 кВ с.Лебедино	МГ		К	июнь	сентябрь	Замена опор 10шт
1.4.11.	ВЛ 0,4 кВ Прохладное КТП-5089 22,18км, PR0002802, ВЛ 0,4 кВ Прохладное КТП-5089 22,18км	По состоянию	жалоба абонента	К	март	март	Замена провода 0,3км Выправка опор 5шт Замена изоляторов 48шт Вырубка угрожающих деревьев 70шт
1.4.12.	ВЛ 0,4 кВ с. Кневичи 22,05км, PR0002807, ВЛ 0,4 кВ КТП-5005 с. Кневичи 22,05км	По состоянию	жалоба абонента	К	апрель	май	Замена провода 0,42км Замена изоляторов 48шт Выправка опор 22шт Вырубка угрожающих деревьев 170шт
1.4.13.	ВЛ 0,4 кВ Плодовый годный 11,08 км, PR0002904, ВЛ 0,4 кВ КТП-5050 Плодовый годный 11,08 км	По состоянию	жалоба абонента	К	июнь	июнь	Замена провода 0,35км Замена изоляторов 32шт Выправка опор 3шт Вырубка угрожающих деревьев 70шт
1.4.14.	ВЛ-0,4 кВ 1-ое отделение Арт. Совхоза, PR0002891, ВЛ-0,4 кВ КТП-5008 1-ое отделение Арт. Совхоза	МГ		К	август	август	Замена провода 0,35км Замена опор 5шт Выправка опор 4шт
1.4.15.	ВЛ 0,4 кВ с. Прохладное 22,18км, PR0002802, ВЛ 0,4 кВ КТП- 5096 с. Прохладное 22,18км	МГ		К	август	август	Замена провода 0,55км Выправка опор 4шт Расчистка просек 0,32га
1.4.16.	ВЛ 0,4 кВ с Кипарисово 15,3км, PR0002899, ВЛ 0,4 кВ КТП-5170 с. Кипарисово 15,3км	МГ		К	апрель	апрель	Замена провода 0,56км Замена опор 17шт
1.4.17.	ВЛ-0,4 кВ КТП 5312 с. Новороссия, PR0004265	МГ		К	июнь	июнь	Расчистка просек 1,33га Замена опор 14шт Выправка опор 3шт
1.4.18.	ВЛ 0,4 кВ ф. Раздольное 65,98км, PR0003170, ВЛ 0,4 кВ ф. Раздольное КТП-5137 65,98км	МГ		К	март	март	Замена опор 12шт Замена провода 0,28км Вырубка угрожающих деревьев 110шт
1.4.19.	ВЛ 0,4 кВ ф. Раздольное 65,98км, PR0003170, ВЛ 0,4 кВ ф. Раздольное КТП-5196 65,98км	МГ		К	март	март	Замена провода 0,53км Вырубка угрожающих деревьев 80шт
1.4.20.	ВЛ-0,4 кВ ф"Школа, Столовая" с. Центральное, PR0004264, ВЛ-0,4 кВ КТП-5318 с. Центральное	МГ		К	февраль	декабрь	Замена опор 20шт Замена провода 0,7км Расчистка просек 1,24га Вырубка угрожающих деревьев 59шт
1.4.21.	ВЛ 0,4 кВ с.Сураевка КТП 5218 PR0002809	МГ		К	апрель	апрель	Замена опор 15шт Замена провода 0,42км Расчистка просек 1,24га
1.4.22.	ВЛ-0,4кВ ОТ КТП- 37 УЛ.М.ГОРЬКОГО, PR0003055, ВЛ-0,4кВ от КТП-7342 Ф-2 г.Партизанск	По состоянию	жалоба	К	февраль	февраль	Замена изоляторов 10шт Обрезка крон деревьев 5шт Замена провода 0,4км Замена ответвлений к зданиям 2шт
1.4.23.	ВЛ-0,4кВ ОТ КТП- 59 УЛ.ОНЕЖСКАЯ, PR0003064, ВЛ-0,4кВ от КТП-7364 Ф-2 г.Партизанск	По состоянию	жалоба абонента	К	ноябрь	ноябрь	Замена опор 4шт Устройство повторного заземления опоры 2шт Обрезка крон деревьев 18шт Вырубка угрожающих деревьев 4шт Замена провода 0,7км Замена ответвлений к зданиям 9шт
1.4.24.	ВЛ-0,4кВ ОТ ТП- 69 УГЛЕКАМЕНСК, PR0003144, ВЛ-0,4кВ от ТП-7374 Ф-10 с.Углекаменск (с установкой КТП 250кВА)	По состоянию	жалоба абонента	К	апрель	июнь	Замена опор 20шт Установка опор 6шт Устройство повторного заземления опоры 4шт Обрезка крон деревьев 20шт Вырубка угрожающих деревьев 8шт Замена провода 1,5км Замена ответвлений к зданиям 65шт Установка подкоса 1шт
1.4.25.	ВЛ-0,4кВ ОТ ТП- 68 УГЛЕКАМЕНСК, PR0003143, ВЛ-0,4кВ от ТП-7373 Ф-2 п.Углекаменск	По состоянию	жалоба абонента	К	июнь	август	Замена изоляторов 42шт Замена опор 14шт Установка металлической траверсы на промежуточной опоре 30шт Замена приставок 6шт Устройство повторного заземления опоры 7шт Обрезка крон деревьев 6шт Вырубка угрожающих деревьев 6шт Замена провода 7,5км

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
1.4.26.	ВЛ-0,4кВ ОТ ТП- 66 УЛ.ДАЛЬНЯЯ, PR0003142, ВЛ-0,4кВ г.Партизанск от ТП-7371 Ф-5	По состоянию	жалоба абонента	К	август	октябрь	Замена опор 14шт Выправка опор 4шт Устройство перекидок 2шт Установка опор 3шт Устройство повторного заземления опоры 5шт Обрезка крон деревьев 15шт Вырубка угрожающих деревьев 4шт Замена провода 4,2км
1.4.27.	ВЛ-0,4кВ ОТ ТП- 76 БЫТ№1 АВАНГАРД, PR0003148, ВЛ-0,4кВ. Авангард	МГ		К	январь	февраль	Обрезка крон деревьев 330шт Вырубка угрожающих деревьев 11шт
1.4.28.	ВЛ-0,4кВ ОТ КТП- 37 УЛ.М.ГОРЬКОГО, PR0003055, ВЛ-0,4кВ г. Партизанск (Зшахта)	МГ		К	февраль	март	Обрезка крон деревьев 156шт Вырубка угрожающих деревьев 10шт Замена опор 6шт Установка опор 2шт Замена провода 1км
1.4.29.	ВЛ-0,4кВ ОТ ТП- 35 УЛ.50 ЛЕТ ВЛКСМ, PR0003125, ВЛ-0,4кВ г. Партизанск (центр)	По состоянию	жалоба абонента	К	март	апрель	Обрезка крон деревьев 32шт Вырубка угрожающих деревьев 15шт Замена опор 2шт Установка опор 2шт Замена провода 0,4км
1.4.30.	ВЛ-0,4кВ г. Партизанск (ЦОФ) PR0003157	МГ		К	ноябрь	декабрь	Обрезка крон деревьев 185шт Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена опор 8шт Замена провода 1,28км
1.4.31.	ВЛ-0,4кВ ОТ КТП- 52 УЛ.ЛАЗО, PR0003060, ВЛ-0,4кВ. г. Партизанск (шахта 10)	МГ		К	декабрь	декабрь	Обрезка крон деревьев 132шт Вырубка угрожающих деревьев 12шт
1.4.32.	ВЛ-0,4 кВ с.Бровничи PR0003349	МГ		К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 7шт
1.4.33.	ВЛ-0,4 кВ С. КАЗАНКА 29.4км, PR0002890, ВЛ-0,4кВ с.Казанка	МГ		К	май	октябрь	Обрезка крон деревьев 355шт Замена опор 1шт Выправка опор 19шт
1.4.34.	ВЛ-0,4 кВ. С.НОВИЦКОЕ 23.8км, PR0002889, ВЛ-0,4кВ с.Новицкое	МГ		К	июнь	июнь	Замена опор 4шт
1.4.35.	ВЛ-0,4 кВ СЕРГЕЕВКА 21.0км, PR0002884, ВЛ-0,4кВ с.Сергеевка	По состоянию	жалоба абонента	К	июль	июль	Замена опор 16шт Замена провода 0,4км Установка опор 13шт
1.4.36.	ВЛ-0,4 кВ МОЛЧАНОВКА 6.6км, PR0002872, ВЛ-0,4кВ с.Молчановка	По состоянию	жалоба абонента	К	август	сентябрь	Замена опор 17шт Замена провода 0,55км Устройство повторного заземления опоры 4шт
1.4.37.	ВЛ-0,4кВ С.ВАСИЛЬЕВКА 4.7км, PR0002906, ВЛ-0,4 кВ п.Васильевка	По состоянию	жалоба абонента	К	июнь	июнь	Замена опор 6шт Перетяжка провода 0,28км Замена изоляторов 16шт
1.4.38.	ВЛ-0,4 кВ С.ВОЛЧАНЕЦ 5.3км, PR0002875, ВЛ-0,4 кВ п.Волчанец	По состоянию	жалоба абонента	К	июль	июль	Замена опор 2шт Установка опор 1шт Монтаж провода (по трассе) 0,12км Демонтаж опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,5км Замена ответвлений к зданиям 1шт
1.4.39.	ВЛ-0,4 кВ С.НОВОЛИТОВСКОЕ 19.1км, PR0002878, ВЛ-0,4 кВ п.Новолитовск	По состоянию	жалоба абонента	К	июль	июль	Установка опор 2шт Замена опор 7шт Замена провода 0,28км Замена ответвлений к зданиям 6шт
1.4.40.	ВЛ-0,4 кВ С.НОВОЛИТОВСКОЕ 19.1км, PR0002878, ВЛ-0,4 кВ п.Новолитовск	По состоянию	жалоба абонента	К	август	август	Демонтаж опор 17шт Установка опор 12шт Замена провода 0,5км Замена ответвлений к зданиям 20шт
1.4.41.	ВЛ-0,4 С.ВЛ- АЛЕК-Е 41.0км, PR0002866, ВЛ-0,4 кВ с.Вл-Александровское	По состоянию	жалоба абонента	К	декабрь	декабрь	Обрезка крон деревьев 20шт
1.4.42.	ЛЭП-0,4 кВ С.ЕКАТЕРИНОВКА L-1,1 45.23км, PR0003354, ВЛ-0,4 кВ с.Екатериновка	По состоянию	жалоба абонента	К	июль	декабрь	Обрезка крон деревьев 20шт Выправка опор 10шт
1.4.43.	ЛЭП-0,4кВ ЗОЛ.ДОЛ 15.6км, PR0003370, ВЛ-0,4 кВ с.Зол.Долина	По состоянию		К	сентябрь	октябрь	Обрезка крон деревьев 20шт Замена опор 18шт Замена провода 0,68км Замена ответвлений к зданиям 18шт Устройство перекидок 1шт
1.4.44.	ВЛ-0,4 кВ ХМЫЛОВКА 8.7км, PR0002886, ВЛ-0,4 кВ с.Хмыловка	МГ		К	февраль	июнь	Замена опор 15шт Замена провода 1,04км Замена ответвлений к зданиям 34шт Устройство перекидок 1шт Замена траверс 8шт
1.4.45.	ВЛ 0,4 кВ С.НОВАЯ СИЛА 11.39км, PR0002770, ВЛ-0,4 кВ с.Новая Сила	МГ		К	май	декабрь	Обрезка крон деревьев 20шт Выправка опор 7шт
1.4.46.	ВЛ-0,4 кВ п.Шкотово от КТП 3046	По состоянию		К	август	сентябрь	Замена опор 13шт Перетяжка провода 0,48км
1.4.47.	ВЛ-0,4 кВ п.Новонежино	По состоянию		К	октябрь	ноябрь	Расчистка просек 2га Замена опор 15шт Выправка опор 3шт
1.4.48.	ВЛ 0,4 кВ с.Анисимовка	По состоянию		К	март	декабрь	Замена опор 12шт Замена провода 0,42км Расчистка просек 3,24га
1.4.49.	ВЛ-0,4кВ с.Рождественка	По состоянию		К	апрель	декабрь	Расчистка просек 1,24га Замена опор 18шт Замена провода 1,44км
1.4.50.	ВЛ-0,4 кВ с.Романовка	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 10шт Замена провода 0,4км
1.4.51.	ВЛ-0,4 пгт.Смоляниново	По состоянию		К	сентябрь	октябрь	Обрезка крон деревьев 20шт Замена опор 25шт Замена провода 0,68км Устройство перекидок 1шт
1.4.53.	ВЛ 0,4 кВ от ТП-1032 г. Б.Камень	По состоянию		к	апрель	май	выправка опор 5шт Замена опор 10шт Замена провода 0,32км
1.4.54.	ВЛ 0,4 кВ с. Петровка	По состоянию		к	август	сентябрь	выправка опор 10шт Замена опор 28шт Замена провода 2км
2	Оборудование подстанций						
2.1.	ОРУ-110 кВ ПС Загородная, PR0002278, ОРУ-110 кВ	По состоянию			июнь	июнь	Окраска металлоконструкций опор 60т
2.2.	ОРУ-110 кВ ПС ВТЭЦ-1, PR0002254, ОРУ-110 кВ	По состоянию		К	апрель	апрель	Окраска металлоконструкций опор 75т
2.3.	ПС 110/6"Загородная", ОРУ 110 PR0002260, PR0002116 ЗРУ 6				Январь	июнь	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт обогрева выключателей 110 кВ 3шт Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 10групп Ремонт ОПН 1с 110 кВ 6шт Ремонт ОПН 2с 110 кВ 3шт Ремонт выключателей 6 кВ 39шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 6шт Ремонт трансформаторов СН 2шт
2.4.	ПС 110/35/6 "Голубинка", PR0002263 ОРУ 110, PR0002144 КРУН 6				март	сентябрь	Ремонт разъединителей 110 кВ 6групп Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт ОПН 110 кВ 8шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 72шт Ремонт обогрева выключателей 35 кВ 5шт Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 13шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт ОПН 6 кВ 6шт
2.5.	ПС 110/35/6 "Бурун", PR0001528 ОРУ 110, PR0001528 ОРУ 35				сентябрь	сентябрь	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2групп Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт обогрева выключателей 110 кВ 3шт Ремонт ОПН 110 кВ 6шт Ремонт обогрева выключателей 35 кВ 3шт
2.6.	ПС 110/35/6 "ВТЭЦ-1", PR0002254 ОРУ 110, PR0002113 ЗРУ 35, PR0002358 ЗРУ 6кВ				июль	ноябрь	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 110 кВ 4шт Ремонт разъединителей 110 кВ 10групп Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 16групп Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Ремонт сборных шин 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 22шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт сборных шин 6 кВ 2шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 12шт
2.7.	ПС 35/6 "З", PR0002092 ЗРУ 35				апрель	апрель	Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт выключателей 35кВ 7шт Ремонт разъединителей 35 кВ 18групп Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт сборных шин 35кВ 2шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПП	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
2.8.	ПС 35/6 "Океанская", PR0001540 ОПУ 35, PR0002074 ЗРУ 6				октябрь	октябрь	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт обогрева выключателей 35 кВ 15шт Ремонт выключателей 35кВ 5шт Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Ремонт ОПН 35 кВ 3шт Ремонт сборных шин 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 6 кВ 10шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт разрядников 6 кВ 6шт Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт сборных шин 6 кВ 2шт
2.9.	ПС 35/6 "Лазурная", PR0001573 ОПУ 35, PR0001573 КРУН 6				февраль	август	Восстановление обогрева выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6кВ 10шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт разрядников 6 кВ 6шт Ремонт контура заземления 1шт Ремонт сборных шин 6 кВ 2шт
2.10.	ПС 35/6 "Ц", PR0002078 ЗРУ 35, PR0002079 ЗРУ 6				май	ноябрь	Ремонт трансформаторов 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 35кВ 6шт Ремонт разъединителей 35 кВ 20шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт ОПН 35 кВ 6шт Ремонт контура заземления 1шт Ремонт выключателей 6 кВ 19шт Ремонт трансформатора СН 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 10шт
2.11.	ПС 35/6 "Авангард", PR0001516 ОПУ 35, PR0001599 ЗРУ 6,				февраль	июнь	Ремонт выключателей 35 кВ 6шт Ремонт разъединителей 35 кВ 19шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт Ремонт ВЧ-заградителей 35 кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства 2шт Ремонт порталов 22шт Ремонт освещения ОПУ 35 6шт Ремонт сборных шин 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 15шт Ремонт разъединителей 6 кВ 11шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт разрядников 6 кВ 6шт Ремонт трансформаторов тока 6 кВ 28шт Ремонт сборных шин 6 кВ 2шт Ремонт трансформатора СН 1шт Ремонт шинного моста 6 кВ 1шт Ремонт щита СН 9шт Ремонт аккумуляторной батареи 40шт Ремонт обогрева помещения ОПУ 8шт
2.12.	ПС 35/10 "Лазо", PR0001535 ОПУ 35, PR0001601 РУ 6				июнь	октябрь	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт разрядников 35 кВ 3шт Ремонт выключателя 35 кВ 1шт Ремонт конденсатора связи 35 кВ 2шт Ремонт ВЧ-заградителя 35 кВ 2шт Ремонт аппаратуры ВЧ-связи 1шт Ремонт заземляющего устройства 1шт Ремонт освещения ОПУ 35 3шт Ремонт порталов 12шт Ремонт выключателей 10 кВ 11шт Ремонт трансформаторов тока 10 кВ 14шт Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт ТН 10 кВ 2шт Ремонт сборных шин 10 кВ 2шт Ремонт шинного моста 10 кВ 2шт Ремонт обогрева ЗРУ 10 кВ 12шт Ремонт щита СН 4шт Ремонт ПСН 3шт Замена аккумуляторной батареи 1шт
2.13.	ПС 110/35/6 "Кролевец", PR0001499 ОПУ 110, PR0001519 ОПУ 35, PR0002117 ЗРУ 6				январь	декабрь	Ремонт выключателя 110 кВ 1шт Ремонт разъединителя 110 кВ 1шт Ремонт разрядников 110 кВ 6шт Ремонт выключателя 110 кВ 3шт Ремонт разъединителя 110 кВ 11шт Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ 6шт Ремонт ВЧ-заградителя 110 кВ 1шт Ремонт конденсатора связи 110 кВ 1шт Ремонт сборных шин 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт порталов 5шт Ремонт выключателей 35 кВ 8шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт ВЧ-заградителя 35 кВ 4шт Ремонт конденсатора связи 35 кВ 4шт Ремонт выключателей 35 кВ 8шт Ремонт разъединителей 35 кВ 14шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт сборных шин 35 кВ 2шт Ремонт порталов 35 кВ 2шт Добавление подвесной изоляции 35 кВ 20шт Ремонт выключателей 6 кВ 5шт Ремонт разъединителей 6 кВ 3шт Ремонт выключателей 6 кВ 11шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт разрядников 6 кВ 6шт Ремонт ЩПТ 6шт Ремонт освещения 1шт Ремонт сборных шин 6 кВ 2шт Ремонт шинного моста 6 кВ 2шт Ремонт ячеек КРУ 6 кВ 19шт Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт заземляющего устройства ПС 1шт
2.14.	ПС 110/6 "Муравейка"				январь	декабрь	Ремонт разъединителей 110 кВ 11шт Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 6шт Ремонт ВЧ-заградителя 110 кВ 4шт Ремонт конденсатора связи 110 кВ 4шт Ремонт ОПН 110 кВ 8шт Ремонт сборных шин 110 кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства ПС 1шт Ремонт силовых трансформаторов 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Ремонт разъединителей 6 кВ 3шт Ремонт выключателей 6 кВ 6шт Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт ОПН 6 кВ 12шт Ремонт сборных шин 6 кВ 2шт Ремонт шинного моста 6 кВ 2шт Ремонт ячеек КРУН 6 кВ 12шт Ремонт щита СН 1шт Ремонт освещения 2шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
2.15.	ПС 110/10 "Подъяпольская", PR0002305				сентябрь	декабрь	Ремонт выключателя 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 10групп Ремонт ОД 110 кВ 1групп Ремонт КЗ 110 кВ 1групп Рмонт ТН 110 кВ 6шт Ремонт ВЧ-заградителя 110 кВ 2шт Ремонт конденсатора связи 110 кВ 2шт Ремонт разрядников 110 кВ 3шт Ремонт разрядников 35 кВ 1шт Ремонт разрядников 10 кВ 3шт Ремонт сборных шин 110 кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства ПС 1шт Ремонт ОД 110 кВ 1шт Ремонт КЗ 110 кВ 1шт Ремонт разрядников 110 кВ 3групп Ремонт разрядников 35 кВ 1групп Ремонт разрядников 10 кВ 9шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 3шт Ремонт разъединителя 10 кВ 1групп Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт сборных шин 10 кВ 2шт Ремонт шинного моста 10 кВ 2шт Ремонт ячеек КРУН 10 кВ 14шт Ремонт щита СН 1шт Ремонт освещения ПС 2шт
2.16.	ПС 110/35/6"Факел", PR0002262 ОРУ 110, PR0002271 ОРУ 35, PR0002114 ЗРУ 6				ноябрь	декабрь	Ремонт разъединителей 110 кВ 6групп Ремонт ОД 110 кВ 2групп Ремонт КЗ 110 кВ 2групп Ремонт ВЧ-заградителя 110 кВ 1шт Ремонт конденсатора связи 110 кВ 1шт Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ 6шт Ремонт разрядников 110 кВ 6шт Ремонт разрядников 35 кВ 8шт Ремонт сборных шин 110 кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства 1шт Ремонт порталов 110 кВ 2шт Ремонт освещения ПС 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 5шт Ремонт разъединителей 35 кВ 12групп Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт ВЧ-заградителя 35 кВ 2шт Ремонт конденсатора связи 35 кВ 2шт Ремонт трансформатора тока 35 кВ 6шт Ремонт сборных шин 35 кВ 2шт Заземляющее устройство 1шт Ремонт трансформаторов 2шт Добавление подвесной изоляции 35 кВ 8шт Ремонт выключателей 6 кВ 5шт Ремонт сборных шин 6 кВ 2шт Ремонт шинного моста 6 кВ 2шт Ремонт ячеек КРУН 6 кВ 14шт Ремонт разъединителей 6 кВ 3групп Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт разрядников 6 кВ 6шт Ремонт щита СН 4шт
2.17.	ПС 35/6"Соловей ключ", PR0002290				март	апрель	Ремонт разъединителей 35 кВ 3групп Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 3групп Ремонт ВЧ-заградителя 35 кВ 1шт Ремонт конденсатора связи 35 кВ 1шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт разрядников 6 кВ 6шт Ремонт сборных шин 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт порталов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 11шт Ремонт разъединителей 6 кВ 26групп Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт разрядников 6 кВ 2шт Ремонт сборных шин 6 кВ 2шт Ремонт шинного моста 6 кВ 2шт Ремонт ячеек КРУ 6 кВ 14шт Ремонт заземляющего устройства 1шт Ремонт освещения 20шт
2.18.	ПС 35/6"Угловая", PR0001552 ОРУ 35, PR0002112 ЗРУ 6				февраль	апрель	Ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт разъединителей 35 кВ 9групп Ремонт разрядников 35 кВ 1шт Ремонт ВЧ-заградителя 35 кВ 2шт Ремонт конденсатора связи 35 кВ 2шт Ремонт сборных шин 35 кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт порталов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 17шт Ремонт разъединителей 6 кВ 12групп Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ 2шт Ремонт разрядников 6 кВ 2шт Ремонт сборных шин 6 кВ 2шт Ремонт шинного моста 6 кВ 2шт Ремонт ячеек 6 кВ 22шт Ремонт щита СН 1шт Ремонт освещения 2шт
2.19.	ПС 35/6"Артемовская", PR0002063 ЗРУ 6				июнь	сентябрь	Ремонт конденсаторной установки 2шт
2.20.	ПС 35/6"Тавричанка", PR0002065 ЗРУ 6				июнь	октябрь	Ремонт конденсаторной установки 2шт
2.21.	ПС 35/6"Надеждинская", PR0002292ЗРУ 6				июнь	июнь	Ремонт конденсаторной установки 2шт
2.22.	ПС 110/35/6"Раздольное-1", PR0002330 постоянный ток				сентябрь	сентябрь	Замена аккумуляторной батареи 1шт
2.23.	ПС 110/35/10"Барабаш", PR0001525				май	декабрь	Ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт разъединителей 35 кВ 9групп Замена подвесной изоляции 35 кВ 21шт Ремонт заземляющего устройства 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 11шт Ремонт разъединителей 10 кВ 12групп Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт
2.24.	ПС 110/35/6"Славянка", PR0001530				март	октябрь	Ремонт выключателей 110 кВ 5шт Ремонт разъединителей 110 кВ 14групп Замена подвесной изоляции 110 кВ 21шт Ремонт заземляющего устройства 1шт Ремонт выключателей 35кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 7групп Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Замена подвесной изоляции 35 кВ 21шт
2.25.	ПС 35/10 "Безверхово", PR0002926				февраль	ноябрь	Ремонт разъединителей 35 кВ 1групп Ремонт ПСН 35 3шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт разъединителей 10 кВ 8групп Ремонт трансформаторов СН 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт
2.26.	ПС 110/35/6"Екатериновка", PR0002346				январь	декабрь	Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 12шт Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 12групп Ремонт разрядников 110 кВ 8шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2групп Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Ремонт разъединителей 35 кВ 12групп Ремонт выключателей 35 кВ 5шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт разрядников 6 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 4шт Ремонт выключателей 6 кВ 13шт Ремонт освещения 4шт Ремонт обогревов выключателей 9шт
2.27.	ПС 110/35/6"Находка", PR0002327 ОРУ 110				июнь	июнь	Ремонт порталов 2шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
2.28.	ПС 35/6"Парус", PR0001543				январь	декабрь	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт ОД 35 кВ 2групп Ремонт КЗ 35 кВ 2групп Ремонт разъединителей 35 кВ 4групп Ремонт ОПН 35 кВ 6шт Ремонт разрядников 6 кВ 6шт Ремонт конденсатора связи 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт освещения ОРУ 35 кВ 2шт Ремонт освещения ЗРУ 6 кВ 4шт Ремонт обогрева 4шт
2.29.	ПС 35/6"Владими́ро-Алекса́ндровское", PR0003962				январь	октябрь	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 6шт Ремонт ОПН 35 кВ 6шт Ремонт разрядников 6 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 6 кВ 7шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт ОД 35 кВ 2групп Ремонт КЗ 35 кВ 2групп Ремонт разъединителей 35 кВ 4групп Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт Ремонт освещения ОРУ 35 4шт Ремонт освещения КРУН 6 10шт Ремонт обогрева 4шт
2.30.	ПС 35/6"Соленое озеро", PR0001578				март	март	Ремонт обогрева 2шт Ремонт портала 1шт
	Цех ремонта оборудования						
	Трансформаторы 3-7 габарита						Ремонт трансформатора 110 кВ 1шт Ремонт трансформатора 110 кВ 1шт Ремонт трансформатора 110 кВ 1шт Ремонт трансформатора 110 кВ 1шт Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт Ремонт трансформатора 110 кВ 1шт Ремонт трансформатора 110 кВ 1шт
	Трансформаторы 1-2 габарита						Капитальный ремонт ТМ 15шт
	Измерительные трансформаторы						Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт
	Высоковольтные вводы						Капитальный ремонт вводов 110 кВ 24шт Капитальный ремонт вводов 35 кВ 8шт
3	Трансформаторные подстанции						
3.1.	КТП-4001 "Ц.Усадьба" п. Краскино, PR0001427, с. Лазо КТП-7156	МГ		К	июль	июль	Замена разрядников 3шт Замена ТМ 1шт Выправка КТП 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт
3.2.	КТП-7092 с.Лазо	МГ		К	июль	июль	Покраска металлоконструкций 40м2 Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт
3.3.	КТП-7196 с.Лазо	МГ		К	июль	июль	Покраска металлоконструкций 40м2 Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт
3.4.	КТП-7016 с.Лазо	МГ		К	июль	июль	Замена изоляторов 3шт Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт
3.5.	с. Лазо КТП-7138	МГ		К	июль	июль	Покраска металлоконструкций 25м2 Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
3.6.	с.Лазо ТП-7083	МГ		К	август	август	Покраска металлоконструкций 25м2 Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт
3.7.	с.Лазо ТП-7194	МГ		К	август	август	Покраска металлоконструкций 32м2 Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт
3.8.	с.Беневское КТП-7293	МГ		К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт ТМ 1шт Замена ТТ 2шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт
3.9.	с.Беневское КТП-7237	МГ		К	сентябрь	сентябрь	Покраска металлоконструкций 40м2 Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт
3.10.	с.Беневское КТП-7271	МГ		К	сентябрь	сентябрь	Покраска металлоконструкций 25м2 Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт
3.11.	с.Беневское КТП-7236	МГ		К	июнь	июнь	Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт
3.12.	с. Лазо КТП-7222	МГ		К	июнь	июнь	Покраска металлоконструкций 40м2 Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт
3.13.	ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПУНКТЫ ЗС СЛАВЯНСКИЙ П.СЛАВЯНКА, PR0002020, ЗТП-4081 "Кормокухня" п.Славянка-2	МГ		К	июнь	июнь	Ремонт концевых заделок КЛ 10 6шт Замена рубильника 4шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт
3.14.	КТПН-160кВА С.ЗНАДВОРОВКА, PR0001400, КТП-4034 "Быт-1" с. Знадворовка	МГ		К	июнь	июнь	Замена проходных изоляторов 10 3шт Замена Разрядников на ОПН -10 кВ 3шт Замена ТТ 3шт Замена АВ 2шт Покраска металлоконструкций 8м2 Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт Капитальный ремонт ТМ 1шт
3.15.	КТПН-250кВА п.СЛАВЯНКА-4, PR0002247, КТП-4019 "Быт-2" п. Славянка-4	МГ		К	июль	июль	Замена проходных изоляторов 10 3шт Замена Разрядников на ОПН -10 кВ 3шт Замена ТТ 3шт Замена АВ 2шт Покраска металлоконструкций 8м2 Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт Капитальный ремонт ТМ 1шт
3.16.	КТПН-400кВА с.БЕЗВЕРХОВО, PR0001405, КТП-4015 "Быт" с. Безверхово	МГ		К	май	май	Замена проходных изоляторов 10 3шт Замена Разрядников на ОПН -10 кВ 3шт Замена ТТ 3шт Замена АВ 2шт Покраска металлоконструкций 8м2 Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт Капитальный ремонт ТМ 1шт
3.17.	КТП -160 кВА С. ГВОЗДЕВО, PR0001229, КТП-4009 "Быт" с. Гвоздево	МГ		К	октябрь	октябрь	Замена проходных изоляторов 10 3шт Замена Разрядников на ОПН -10 кВ 3шт Замена ТТ 3шт Замена АВ 2шт Покраска металлоконструкций 8м2 Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт Капитальный ремонт ТМ 1шт
3.18.	КТП-5021-250 кВА п.Кролевцы (Контора), PR0001335, КТП-5021-250 кВА п.Кролевцы (Контора)	МГ		К	январь	январь	Капитальный ремонт ТМ 1шт Замена проходных изоляторов 10 3шт Замена предохранителей 3шт Замена наружного ввода 0,03км Замена рубильника 3шт Покраска металлоконструкций 24м2
3.19.	ТП-5053 п.Ключевое (фермер)	МГ		К	февраль	февраль	Текущий ремонт трансформатора 1шт Замена рубильника 1шт Замена предохранителей 3шт Замена наружного ввода 0,03км Покраска металлоконструкций 6м2
3.20.	КТП-5007-160 кВА с.Кневичи ул.Первая (Клуб), PR0002186, КТП-5007-160 кВА с.Кневичи ул.Первая (Клуб)	МГ		К	апрель	апрель	Капитальный ремонт ТМ 1шт Замена рубильника 2шт Замена предохранителей 6шт Замена наружного ввода 0,03км Покраска металлоконструкций 8м2
3.21.	КТП-5151-250 кВА с.Тереховка (Школа), PR0001345, КТП-5151-250 кВА с.Тереховка (Школа)	МГ		К	май	май	Замена проходных изоляторов 10 3шт Замена предохранителей 3шт Замена наружного ввода 0,03км Замена рубильника 2шт Покраска металлоконструкций 30м2
3.22.	ЗТП-5105-250 кВА п.Проходное ул.Амурская (Школа), PR0002365, ЗТП-5105-250 кВА п.Проходное ул.Амурская (Школа)	МГ		К	июнь	июнь	Капитальный ремонт ТМ 1шт Замена рубильника 3шт Замена предохранителей 3шт
3.23.	ЗТП-5117-630 кВА п.Новый ул.Мира (Магазин), PR0000741, ЗТП-5117-630 кВА п.Новый ул.Мира (Магазин)	МГ		К	март	март	Капитальный ремонт ТМ 1шт Замена рубильника 3шт Замена предохранителей 3шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
3.24.	КТП-5116-160 кВА с.Ключевое (Поселок), PR0002192, КТП-5116-160 кВА с.Ключевое (Поселок)	МГ		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТМ 1шт Замена проходных изоляторов 10 3шт Замена предохранителей 3шт Замена АВ 2шт Замена наружного ввода 0,03км Покраска металлоконструкций 25м2
3.25.	КТП-5101- 63кВА "Красные казармы" , PR0001246, КТП-5101- 63КВА 1-ое отд. Артем. совхоза	МГ		К	август	август	Капитальный ремонт ТМ 1шт Замена АВ 2шт Замена наружного ввода 0,03шт Покраска металлоконструкций 8м2
3.26.	ТП-5112 180 кВА п. Прохладное (поселок) PR0001317	МГ		К	август	август	Капитальный ремонт ТМ 1шт Замена предохранителей 6шт Замена рубильника 2шт Замена наружного ввода 0,03км Покраска металлоконструкций 8м2
3.27.	КТП-5219- 63 кВА п.Кролевцы (ул. Таллалихина), PR0001486, КТП-5219- 63 кВА п.Кролевцы (ул. Таллалихина)	МГ		К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт ТМ 1шт Замена разрядников 3шт Замена АВ 2шт Замена наружного ввода 0,03км Покраска металлоконструкций 25м2
3.28.	ТП-5025 100 кВА п. Кролевцы, ул. Грибная PR0001314	МГ		К	декабрь	декабрь	Капитальный ремонт ТМ 1шт Замена предохранителей 3шт Замена наружного ввода 1км Покраска металлоконструкций 8м2
3.29.	КТП-5096- 400 кВА п.Прохладное ул.Речная (у Магазины), PR0001293, КТП-5096- 400 кВА п.Прохладное ул.Речная (у Магазины)	МГ		К	октябрь	октябрь	Замена АВ 2шт Замена наружного ввода 0,03км Покраска металлоконструкций 25м2
3.30.	КТП-5006- 250 кВА с.Кневичи ул.Вторая (Поселок), PR0002202, КТП-5006- 250 кВА с.Кневичи ул.Вторая (Поселок)	МГ		К	ноябрь	ноябрь	Капитальный ремонт ТМ 1шт Замена предохранителей 3шт Замена наружного ввода 0,03км Покраска металлоконструкций 8м2 Замена рубильника 2шт
3.31.	б\н, , с.Екатериновка КТП-7189	МГ		К	апрель	апрель	Выправка фундамента КТП 1шт Замена выключателя нагрузки 2шт Устройство перекидок 2шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
3.32.	ТРАНСФОРМАТОР 400/6 7107 ГОЛУБОВКА ПАРТИЗАНСК.Р-Н, PR0001886, с.Голубовка КТП-7107	МГ		К	март	март	Ремонт контура заземления 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт
3.33.	ТРАНСФОРМАТОР 100/6 7199 ГОЛУБОВКА ПАРТИЗ.РАЙОН, PR0002029, с.Голубовка КТП-7132,7199	МГ		К	март	март	Ремонт контура заземления 1шт Замена АВ 2шт Замена ТМ 2шт
3.34.	КТП-2049- 250 кВА ЗАТО Фокино	По состоянию		К	апрель	ноябрь	Замена предохранителей 1шт замена муфты 4шт Покраска металлоконструкций 43,5м2
3.35.	КТП-2047- 250 кВА ЗАТО Фокино	По состоянию		К	май	ноябрь	капитальный ремонт ТМ 1шт замена муфты 4шт Покраска металлоконструкций 50м2
3.36.	ТП-3022 п.Смоляниново	По состоянию		К	февраль	февраль	Текущий ремонт трансформатора 1шт Замена рубильника 1шт Замена предохранителей 3шт Замена изоляторов 9шт Покраска металлоконструкций 7шт
3.37.	ТП-1025 г.Б.Камень	По состоянию		К	август	август	Капитальный ремонт ТМ 1шт Замена предохранителей 6шт Замена рубильника 2шт Замена наружного ввода 0,03км Покраска металлоконструкций 8м2
3.38.	ТП-1017 г.Б.Камень	По состоянию		К	май	май	Капитальный ремонт ТМ 1шт Замена предохранителей 3шт Замена наружного ввода 1км Покраска металлоконструкций 8м2
4	Здания и сооружения						
4.1.	ОРУ-35 "ЛАЗО" PR0001535 ПС "Лазо"	По состоянию		т	июль	июль	ремонт бортового ограждения маслоприемников Т-1, Т-2 2шт
4.2.	ТРАНСФОРМАТОР ТДТН-16000/110 ХФЗ PR0002510 ПС "ХФЗ"	По состоянию		т	август	август	ремонт бортового ограждения маслоприемников Т-1, Т-2 2шт
4.3.	ЗДАНИЕ ЩИТА УПРАВЛ ПС КРОЛЕВЦЫ PR0000729; ОРУ-35-110 КВ ПС КРОЛЕВЦЫ PR0003865; ОГРАДА ПС КРОЛЕВЦЫ PR0003884 ПС "Кролевцы"	По состоянию		т	май	июль	Ремонт рубероидной кровли 290м2 Ремонт штукатурки стен 40м2 Сплошное выравнивание стен 130м2 Окраска стен и потолков водными составами 800м2 Окраска стен и потолков масляными красками 600м2 Окраска помещений АКБ 200м2 Окраска дверей 70м2 Окраска окон 75м2
4.4.	ПС ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ PR0002305 ПС "Подъяпольск"	По состоянию		т	сентябрь	октябрь	Ремонт стяжки отдельными местами 30м2 Ремонт рубероидной кровли 100м2 Ремонт штукатурки стен 30м2 Сплошное выравнивание стен 25м2 Окраска стен и потолков водными составами 80м2 Окраска стен масляными красками 30м2 Ремонт фундаментов под оборудованием 60м2 Ремонт ограды 80м2
4.5.	Электросетевой комплекс ПС "Горностай" - ПС "Муравейка" с ВЛ-110кВ АТЭЦ-А PR0025403 ПС "Муравейка"	По состоянию		т	сентябрь	сентябрь	Окраска масляными красками 30м2 Ремонт фундаментов под оборудованием 60м2
4.6.	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ПС"ФАКЕЛ" PR0000792; ОРУ-35КВ(СТРОИТ.ЧАСТЬ) ПС "ФАКЕЛ" PR0003957; ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПС "ФАКЕЛ" PR0003935 ПС "Факел"	По состоянию		т	апрель	ноябрь	Окраска фасада 220м2 Ремонт рубероидной кровли 305м2 Ремонт штукатурки стен 20м2 Окраска стен и потолков водными составами 370м2 Окраска дверей 20м2 Окраска окон 48м2 Остекление оконных рам 36м2
4.7.	ПС 35/ 6 СОЛОВЕЙ КЛЮЧ PR0003963 ПС "Соловей ключ"	По состоянию		т	апрель	апрель	Ремонт бордюрных ограждений под Т-1, Т-2 40м2 Окраска стен и потолков 40м2 Ремонт фундаментов под оборудованием 60м2 Окраска фасада 30м2
4.8.	ЗДАНИЕ ЩИТА УПРАВЛ ПС УГЛОВАЯ PR0000732; ОРУ-35 КВ ПС УГЛОВАЯ PR0003840; ОГРАДА ПС УГЛОВАЯ PR0003909; ПС "Угловая"	По состоянию		т	апрель	февраль	Ремонт штукатурки стен фасада 15м2 Ремонт отстки здания 20м2 Окраска фасада 240м2 Сплошное выравнивание стен 130м2 Окраска стен и потолков водными составами 130м2 Окраска стен и потолков масляными красками 250м2 Окраска дверей 100м2 Окраска помещений АКБ 135м2
4.9.	ПС 110/35/10 "Славянка" PR0001530 ПС "Славянка"	По состоянию		т	март	март	Замена крышек канала 15шт косметический ремонт 210м2 Замена ворот ПС 1шт
4.10.	ОГРАДА ПС ХАСАНСКАЯ PR0003879 ПС "Хасанская"	По состоянию		т			Ремонт ограждения ПС Замена стоек 12шт ремонт ограждения ПС 50м2
4.11.	КТП-100кВа Рэп-3 БАРАБАШ PR0001215 КТП-4011 "База" с.Барабаш	По состоянию		т	август	август	Устройство ограждения 14пог/м
4.12.	КТПН-160 кВа С.ОВЧИННИКОВО PR0001438 КТП-4021 "Быт" с.Овчинниково	По состоянию		т			Устройство ограждения 14пог/м
4.13.	АБК Находка PR0000710 АБК Находка	По состоянию		т	сентябрь	декабрь	Окрашивание стен коридора АБК водоэмульсионным составом 95м2 Окрашивание потолка коридора АБК водоэмульсионным составом 100м2 Ремонт штукатурки внутренних стен коридора АБК 190м2 Ремонт штукатурки потолка коридора АБК 100м2 Укладка плитки в коридоре АБК 70м2 Окраска стен коридора АБК масляной краской 95м2 Укладка плитки в туалете АБК 3м2 Замена унитаза в туалете АБК 1шт Замена мойки в туалете АБК 1шт восстановление ограждения 110м2 ремонт оконных коробок 3шт
4.14.	ПС 110/35/6 "Находка" PR0003824 ПС "Находка"	По состоянию		т	август	декабрь	восстановление ограждения 44м2 Бетонирование фундаментов порталов 64м2
4.15.	ПС 110/35/6 "Екатериновка" PR0002346 ПС "Екатериновка"	По состоянию		т	ноябрь	ноябрь	ремонт ворот 6м2

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
4.16.	П/С 35/6 "Соленое Озеро" PR0001578 ПС "Соленое Озеро"	По состоянию		т	апрель	апрель	восстановление кабель-каналов между зданием ЗРУ и Т-2 5п.м.
4.17.	ТРАНСФОРМАТОР 320/6 7081 ВЛ-АП-Е ПАРТИЗАНСКИЙ.Р-Н PR0001854 КТП-7081 с.Вл-Александровское	По состоянию		т	август	август	Ремонт кровли 40м3 Ремонт дверей 4шт
4.20.	КТП 7156 ЛАЗОВСКИЙ Р-Н PR0001225 КТП-7256 с.Зол.Долина	По состоянию		к	октябрь	октябрь	Ремонт кровли 40м3
4.21.	ТП-400 КРС 400/6 7227 ХМЫЛОВКА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н PR0002463 КТП-7227 с.Хмыловка	По состоянию		к	апрель	апрель	Ремонт кровли 40м3
4.22.	ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП-155 ЦРП (ХФЗ) PR0002740 ТП-7444 г.Партизанск	По состоянию		к	сентябрь	сентябрь	Ремонт кровли 120м3
4.23.	ЗТП-2-630КВА 2Х630/6 7056 НОВИЦКОЕ ПАРТИЗАН.Р-Н PR0002128 ТП-7056 с.Новицкое	По состоянию		к	сентябрь	сентябрь	Ремонт кровли 36м3
4.24.	КТПН СКЛАД 7184 СЕРГЕЕВКА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н PR0001421 ТП-7184 с.Сергеевка	По состоянию		т	сентябрь	сентябрь	Ремонт дверей 2шт
4.25.	ТРАНСФОРМАТОР 320/6 7161 КАЗАНКА Г.ПАРТИЗАНСК PR0001856 ТП-7161 с.Казанка	По состоянию		т	сентябрь	сентябрь	Ремонт дверей 2шт
4.26.	ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 28 PR0002677 ТП-7333 г.Партизанск	По состоянию			сентябрь	сентябрь	Ремонт дверей 2шт
4.27.	ПРИСТ-КА К ГАРАЖУ PR0000782 Здание управления СП ПЮЭС	По состоянию		к	апрель	апрель	Смена стропильных ног 6100м Смена обрешетки 3100м2 Смена маурлатов 0,5100м Устройство кровли из профнастила 3100м2 Обшивка фронтона 0,3100м
4.28.	ЗДАНИЕ ТРАНСФ. МАСТЕРСКОЙ С ВСТРОЕННОЙ СТОЛОВОЙ PR0000701 Территория, прилегающая к зданию трансф. мастерской ЦРО	По состоянию		к	июнь	август	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях 8,86100м2 Устройство подпорной стены из отдельных фундаментных блоков весом до 2 тонн акраном 28,8м3 Исправление профиля щебеночных оснований 0,3361000м2 Установка тратурарных бардюр 0,3100м Устройство асфальтобетонных покрытий по щебеночному основанию 6-80мм 3100м2
4.29.	Здание - цех ремонта оборудования с пристройкой общей площадью 440,80 кв.м. PR0025475 Здание ЦРО	По состоянию		к	июль	июль	Смена стропильных ног 8100м Смена обрешетки 3,3100м2 Смена маурлатов 1100м Устройство кровли из профнастила 3,3100м2 Обшивка фронтона 0,5100м
4.30.	АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ АБК (КОМАНДОРСКАЯ,13А) PR0000395 Здание управления ПЭС	По состоянию		т	январь		Окраска водоземulsionными составами потолков 2,8100м2 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей 1,4100м2 Окраска водоземulsionными составами стен 3100м2 Устройство паркетного покрытия 1,4100м2 Окраска масляными составами 0,6100м2
4.31.	ЗДАНИЕ ЭКСПЛУАТ.УЧ. PR0000734 АБК АРРЭС	По состоянию		к	май	май	Улучшенная окраска стен на 2 раза 2,4100м2 Окраска водоземulsionными составами потолков 1,8100м2 Сплошная выравнивание стен 1,65100м2 Штукатурка потолков по камню 1,38100м2 Протравка штукатурки нейтрализующим раствором 2,4100м2 Смена обоев 1100м2 Устройство полов из линолиума 0,6100м2 Смена стропильных ног 8,7100м Смена обрешетки 4,1100м2 Смена маурлатов 1,2100м Устройство кровли из профнастила 4,1100м2 Обшивка фронтона 0,45100м Смена водосточных труб 0,3100м
4.32.	ПРИСТРОЙКА К ГАРАЖУ PR0000784 Здание СМТ	По состоянию		к	март	март	Улучшенная окраска стен на 2 раза 1,12100м2 Окраска водоземulsionными составами потолков 1,08100м2 Сплошная выравнивание стен 0,65100м2 Штукатурка потолков по камню 0,38100м2 Протравка штукатурки нейтрализующим раствором 0,3100м2 Устройство и разборка невентарных лесов 1,3100м2 Простая масляная окраска ранее сапжков на 2 раза 0,22100м2 Масляная окраска батарей и труб отопления 0,04100м2 Смена стропильных ног 7,4100м Смена обрешетки 3,6100м2 Смена маурлатов 1100м Устройство кровли из профнастила 3,6100м2 Обшивка фронтона 0,35100м Смена водосточных труб 0,22100м Ремонт ворот и калиток с утеплением 0,45100м2
4.33.	Огорождение территории PR00003913 Огорождение территории ВРЭС	По состоянию		т	август	август	Бетонирование плит забора 1м3 Окраска красками ВКО плит огорождения 8,31100м2 Бетонирование фундамента 10м3 Окраска плит забора 8,31100м2
4.34.	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ П/С "А" ЗРУ 6КВ PR0000780 Здание ВРЭС (помещение бригады кабельщиков) Здание столярного цеха	По состоянию		т	октябрь	октябрь	Окраска водоземulsionными составами потолков 1,4100м2 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей 0,8100м2 Окраска водоземulsionными составами стен 2,8100м2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен 3,1100м2 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов 0,8100м2
4.35.	Помещение АХО ПЭС PR0025473	По состоянию		к	март	март	Ремонт ворот и калиток с утеплением 0,4100м2 Замена участков водопровода 6-89мм 246м вставка Устройство жлодцев 0,210м3 Устройство боковой обмозочна битумная в 2слоя 0,3100м2 Исправление профиля щебеночных оснований 0,31000м2
4.36.	ГЛАВНЫЙ КОРПУС PR0000676 АБК ХРЭС	По состоянию		к	сентябрь	сентябрь	Смена стропильных ног 5,8100м Устройство кровли из профнастила 2,8100м2 Смена обрешетки 2,8100м2 Смена маурлатов 0,8100м Устройство кровли из профнастила 2,8100м2 Обшивка фронтона 0,3100м Обшивка фронтона 0,3100м2
4.37.	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ	По состоянию		к	октябрь	октябрь	Смена труб 56м вставка Разработка грунта 4 катег. Экскаватором 0,0841000м3 Обратна засыпка груном 4 категории 0,081000м3
4.38.	ТЕПЛОТРАССА XII-92Г-220 М PR0003020 Теплотрасса на территории АБК СП ПЮЭС	По состоянию		к	июнь	июнь	Замена участка трубопровода 346м вставка Разборка тепловой изоляции 3,75100м2 Утепление трубопроводов 0,39100м3
4.39.	ТП-1001т.Б.Камень	По состоянию		к	октябрь	октябрь	Разборка кирпичной кладки наружных стен 1м3 Кирпичная кладка стен 1м3 Подводка фундамента под существующие стены 3м3 Установка мет.дверей 2шт Бетонирование полов 2м3 Устройство щебеночных оснований 5м3 Ремонт штукатурки наружных стен 35м2 Окраска фасада 87м2 Смена кровли из профнастила 34м2
4.40.	ТЕПЛОТРАССА XII-92Г-220 М PR0003020 Теплотрасса на территории АБК СП ПЮЭС	По состоянию		т	август	август	Замена счетчика тепловой энергии

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
4.41.	Здание АБК ул.Командорская 13 PR0025466			к	апрель	декабрь	ремонт помещений 5шт ремонт теплового узла 1шт
5	Транспортные средства						
5.1.	Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A333BC PR0024132			т	май	май	Ремонт Ходовой части 1шт
5.2.	Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A074BC PR0024004			т	июль	июль	Ремонт ходовой части 1шт
5.3.	Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A284BC PR0024133			т	сентябрь	сентябрь	Ремонт ходовой части 1шт
5.4.	ЗИЛ 130 У076КН PR0004060			т	август	август	Ремонт трансмиссии 2шт Ремонт Системы охлаждения ДВС 1шт
5.5	ГАЗ-66 Грузовой фургон Х514КЕ PR0004056			т	июнь	июнь	Ремонт трансмиссии 2шт
5.6	ГАЗ-66 Грузовой фургон Х593КЕ PR0004011			т	июнь	июнь	Ремонт тормозной, рулевой системы 1шт
5.7.	Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A729BC PR0024347			т	сентябрь	сентябрь	Ремонт ходовой части 1шт
5.8.	ГАЗ-533966 Сибирь Грузовой: фургон Х729КЕ PR0003977			т	июль	июль	Ремонт тормозной системы 1шт
5.9.	ГАЗ-6611 Грузовой: фургон Х925КЕ PR0004004			к	май	май	Ремонт зажигания 1шт Ремонт сцепления 1шт
5.10.	ГАЗ-6611 Фургон У138КН PR0004020			к	апрель	апрель	Ремонт топливной системы 1шт покраска кабины и фургона 1шт Ремонт сцепления 1шт
5.11.	Автомобиль УАЗ-315195-051 Е903ВК PR0023062			к	июнь	июнь	Ремонт рулевой системы 1шт
5.12.	Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A287BC PR0024135			к	май	май	Ремонт ДВС 2шт
5.13.	Автомобиль фургон Егерь-II, базовое шасси ГАЗ-332511 А511ВС PR0024270			к	май	май	Ремонт ДВС 1шт Ремонт ходовой части 1шт
5.14.	ЗИЛ-131 Грузовой Х753КЕ PR0003982			к	сентябрь	сентябрь	Ремонт ДВС 1шт
5.15.	Автомобиль УАЗ-220694-312-04, Е907ВК 125RUS PR0023068			к	август	август	Ремонт Кабины 1шт Ремонт ДВС 1шт Ремонт РК 1шт
5.16.	Б-170М-01Е Бульдозер ВМ 23-95 PR0004147			к	июнь	июнь	Ремонт ДВС 1шт
5.17.	Автомобиль КАМАЗ-5511 PR0003996			к			Ремонт двигателя 1шт
5.18	Автомобиль УАЗ-390994 PR0023849			к	июль	июль	Ремонт шасси 1шт Ремонт шасси 2шт Ремонт двигателя 1шт
5.19	Автомобиль УАЗ-315195 PR0023063			к	июнь	июнь	Ремонт шасси 1шт Ремонт шасси 1шт Ремонт шасси 2шт
5.20	Автомобиль УАЗ-315195 PR0023061			к	июнь	июнь	Ремонт шасси 1шт Ремонт шасси 2шт
5.21.	Автомобиль УАЗ-220694-312-04, Е901ВК PR0023067			к	апрель	апрель	Ремонт ДВС 1шт Ремонт кузова 1шт Ремонт шасси 1шт
5.22.	УАЗ-31514 Х929 КЕ PR0004070			к	май	май	Ремонт шасси 1шт Ремонт ДВС 1шт
5.23.	27849БКМ-317-01 PR0023645			к	август	август	Ремонт шасси 1шт Ремонт ДВС 1шт
5.24.	ГАЗ-6611 гос. № Х 805 КЕ PR0004051			к	сентябрь	сентябрь	Ремонт ДВС 1шт
5.25.	Егерь-2- 332511 А 651 ВС PR0024269			к	октябрь	октябрь	Ремонт ДВС 1шт
5.26.	ЗИЛ-ММЗ-4502 гос. № Х529 КЕ PR0003990			к	июль	июль	Ремонт ДВС 1шт
5.27.	НРЭС УАЗ 220694-4 Е899ВК PR0023066			к	июнь	июнь	Кузовной ремонт 1шт
5.28.	НРЭС УАЗ 390994 Е938ВК PR0023254			к	июль	июль	Кузовной ремонт 1шт
5.29.	НРЭС ГАЗ 27527 №У277КС PR0026765			к	август	август	Кузовной ремонт 1шт
5.30.	НРЭС ГАЗ 3307 №Х926КЕ PR0004021			к	май	май	Кузовной ремонт 1шт
5.31.	НРЭС ГАЗ 33081 №Е580ЕЕ PR0026990			к	сентябрь	сентябрь	Кузовной ремонт 1шт
5.32.	ГАЗ-6611 Грузовой: фургон Х825КЕ PR0004001			к	июль	июль	Замена рулевого механизма 1шт Замена тяги рулевой продольной 1шт
5.33.	КАМАЗ-5320 Грузовой: бортовые Х500КЕ PR0004042			к	август	август	Замена моста среднего 1шт Замена моста заднего 1шт
5.34.	Автомобиль УАЗ-315195-051, Е940ВК 125RUS PR0023253			к	апрель	декабрь	Замена КПП 1шт Замена радиатора охлаждения 1шт Замена вала карданного переднего моста 1шт Замена гидровакуумного усилителя тормоза 1шт
5.35	Автомобиль УАЗ-315195-051, К031ЕН 125RUS PR0024957			к	апрель	май	Замена КПП 1шт Замена радиатора 1шт Замена кардана 1шт Замена генератора 1шт Замена датчика 1шт
5.36.	Автомобиль УАЗ-23632-ПАТРИОТ, В521ВХ 125RUS PR0024821			к	апрель	июнь	Замена радиатора охлаждения 1шт Замена вала карданного переднего моста 1шт Замена раздаточной коробки 1шт Замена блока управления 1шт Замена стартера 1шт
5.37.	Автомобиль самосвал КамАЗ 65115-049-97 (D3) С877ВН 125RUS PR0023846			к	июнь	июнь	Замена редуктора среднего моста. 1шт Замена радиатора (интеркулера) 1шт
5.38.	Подъемник с рабочей платформой ПСС-141,28 (АПТ-28) (КамАЗ-43114), А312ВС PR0024099			к	июль	октябрь	Замена радиатора отопителя 1шт Замена радиатора в сборе 1шт Замена стартера 1шт Замена диска сцепления нажимного 1шт Замена диска сцепления промежуточного 1шт Замена муфты электромагнитной привода вентилятора 1шт Замена Энергоаккумуляторов. 1шт Замена переднего моста. 1шт Замена механизма рулевого управления 1шт Замена Коробки раздаточной 6шт
5.39.	Автокран КамАЗ-657113-1, А896ВС PR0024363			к	октябрь	октябрь	Замена прибора безопасности 1шт Замена выключателя (КамАЗ-автокран) 1шт
5.40	ГАЗ-33081- БКМ-317-01 PR0023645			к	октябрь	октябрь	Замена Резцов 1шт
5.41.	МАЗ-642508-231, С327ВК PR0023788			к	май	май	Замена переднего моста. 1шт
5.42.	ГАЗ-66 гос. № Т272ЕН			к	октябрь	октябрь	Замена гидроусилителя 1шт Замена редуктора. 1шт Замена тяги 1шт Замена КПП 1шт Замена радиатор 1шт
6	Прочее оборудование						
		по состоянию					Ремонт средств малой механизации
7	АИИСКУЭ						
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена счетчиков электрической активной энергии РиМ 586.01
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена ДДМ РиМ 189.02.ВКЗ
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена счетчиков электрической энергии РиМ-789.01 380/5 (80А)
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена счетчиков электрической энергии РиМ 189.02.ВКЗ
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена трехфазных счетчиков прямого включения РиМ 489.08.ВК4
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена счетчиков электрической энергии 1-фазных NP523.20D-1E1ALNI(SPLIT)
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена счетчиков трехфазных прямого включения NP545.24Т-4E1A1RLUI (NP73L/1-1-2)
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена счетчиков трехфазных прямого включения NP71L1-1-3
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена маршрутизаторов RTR512.10-6L/EY
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена модемов TC65 (ЭКОМ-3000 R-CNЛ-MB-T)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена счетчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М.01 3х(57,7-115)/(100-200) 0,5S/0,5
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена счетчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.09М.01 220/380 0,5S/0,5
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена счетчиков электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQCSIDN
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена счетчиков электрической энергии Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена счетчиков электрической энергии Меркурий 230 ART2-00 PQCSIDN
		По состоянию		К	Июнь	Ноябрь	Замена счетчиков электрической энергии ЦЭ-6850М
8	Резерв средств на АВР						
	Всего ремонт СП ПЦЭС						
1	Передаточные устройства						
1.1	Всего ВЛ-110 кВ						
1.1.1.	L-15.0 ВЛ 110 УССУР.-1+Терехов., PR0005664, ВЛ 110кВ УССУРИЙСК-1-Тереховка			К	январь	январь	Ручная расчистка 0,6га Расширение просек 0,4га Вырубка угрожающих деревьев 300шт
1.1.2.	L-27.94 ВЛ 110 Полевая-Липовцы, PR0005840, ВЛ 110 КВ Полевая-Липовцы			К	январь	январь	Ручная расчистка 0,5га Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 10шт
1.1.3.	L-13.613 ВЛ 110 УССУР.-1-Студгородок-Заводская, PR0005650, ВЛ 110 КВ Завод-Гранит			К	март	март	Обрезка крон деревьев 150шт Очистка просек от порубочных остатков 100м3
1.1.4.	L-16.6 ВЛ 110 Усс.Ил-Кожзавод-Уссурийск-тяговая, PR0005690, ВЛ 110 КВ Уссурийск-Тяговая-Кожзавод-Уссурийск-2			К	май	май	Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 6шт Монтаж провода (по трассе) 1км Вырубка угрожающих деревьев 220шт Ручная расчистка 1,5га Расширение просек 0,5га
1.1.5.	L-17.05 ВЛ 110 УССУР.-2-Гранит-Никольск, PR0005700, ВЛ 110 Уссурийск-2-Гранит-Новоникольск-Полчищеная			К	октябрь	октябрь	Обрезка крон деревьев 150шт Очистка просек от порубочных остатков 100м3 Выправка опор 2шт
1.1.6.	L-3.96 ВЛ 110 УССУРИЙСК-2-ЛРЗ, PR0005903, ВЛ 110 УССУРИЙСК-2-ЛРЗ			К	апрель	апрель	Замена траверс 16шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 5шт Обрезка крон деревьев 70шт Очистка просек от порубочных остатков 100м3
1.1.7.	L-26.39 ВЛ 110 НАДЕЖД.-ТЯГОВАЯ-УССУРИЙСК, PR0005836, ВЛ-110 кВ Надеждинск-тяговая-Уссурийск-тяговая			К	февраль	февраль	Ручная расчистка 2га Расширение просек 1,5га
1.1.8.	L-6.3. ВЛ 110 отпайка "Михайловка"УРЭС, PR0006027, ВЛ-110 кВ отпайка Михайловка			К	июнь	июль	Выправка опор 6шт Обваловка опор 6шт Замена опор 1шт
1.1.9.	L-34.5 ВЛ 110КВ ХОРОЛЬ-К-РЫБОЛОВ, PR0005914, ВЛ-110кВ "Хороль-Камень-Рыболов"			К	июль	июль	Замена поврежденных 30шт
1.1.10.	L-20.4 ВЛ 110 "ПРИОЗЕРНАЯ-ЛИПОВЦЫ", PR0005803, ВЛ 110 ЛИПОВЦЫ-ПРИОЗЕРНАЯ			К	февраль	июнь	Ремонт /усиление/ фундаментов 16шт Вырубка угрожающих деревьев 200шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 2шт
1.1.11.	L-19.4 ВЛ 110 "ХОРОЛЬ-ПРИОЗЕРНАЯ", PR0005726, ВЛ 110кВ Хороль-Приозерное			К	май	октябрь	Ручная расчистка 7,8га Расширение просек 7,2га Вырубка угрожающих деревьев 50шт Ремонт и замена контуров заземления 21шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 6шт
1.1.12.	L-19.4 ВЛ 110 "ХОРОЛЬ-ПРИОЗЕРНАЯ", PR0006152, ВЛ 110кВ Сибирцево-тяговая-М			К	март	март	Вырубка угрожающих деревьев 200шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 8шт
1.1.13.	L-13.0 ВЛ 110 "ПАВЛОВКА-1-ЯРОСЛАВКА", PR0005640, ВЛ 110кВ Павловка 1-Ярославка			К	август	август	Вырубка угрожающих деревьев 400шт Ручная расчистка 4га Расширение просек 3,4га
1.1.14.	L-41.1 ВЛ 110 "ЯРОСЛАВКА-ХОРОЛЬ", PR0005964, ВЛ 110кВ Ярославка-Хороль			К	июнь	июнь	Вырубка угрожающих деревьев 400шт Замена поврежденных 22шт Выправка опор 13шт
1.1.15.	L-23.5 ВЛ 110 "ПАВЛОВКА-2-ЯРОСЛАВКА", PR0005820, ВЛ 110кВ Павловка 2-Ярославка			К	июль	декабрь	Замена арматуры 40шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 8шт Выправка опор 14шт Вырубка угрожающих деревьев 600шт Ручная расчистка 8га Расширение просек 5,6га
1.1.16.	L-21.0 ВЛ 110 "ХОРОЛЬ-ПЕТРОВИЧИ", PR0005810, ВЛ 110кВ Хороль-Петровици			К	май	май	Выправка опор 3шт Вырубка угрожающих деревьев 200шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 8шт
1.1.17.	L-17.6 ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-ЧЕРНИГОВКА-ДМИТРИЕВКА-СПАССК, PR0005707, ВЛ-110 кВ Ярославка-Черниговка-Дмитриевка-Спасск			К	сентябрь	сентябрь	Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 16шт
1.1.18.	L-37.3 ВЛ 110КВ ЯР-ЧЕРН-ДМИТР.-СПАССК, PR0005916, ВЛ-110 кВ Ярославка-Черниговка-Дмитриевка-Спасск			К	сентябрь	октябрь	Механизированная расчистка 3га Ручная расчистка 0,5га Расширение просек 0,5га Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 36шт
1.1.19.	L-13.57 ВЛ 110КВ ВАДИМОВКА-ПЕТРОВИЧИ, PR0005648, ВЛ-110 кВ Петровици-Вадимовка			К	август	август	Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 12шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 12шт
1.1.20.	L-16.5 ВЛ 110КВ ВАДИМОВКА-МУЧНАЯ, PR0005687, ВЛ-110 кВ Вадимовка-Мучная			К	ноябрь	ноябрь	Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 6шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 15шт
1.1.21.	L-33.72 ВЛ-110КВ М-РЕТТИХОВКА, PR0005913, ВЛ-110 кВ М-Реттиховка			К	июнь	июнь	Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 18шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 12шт Ручная расчистка 0,6га Расширение просек 0,4га Механизированная расчистка 2,5га
1.1.22.	L-21.124 ВЛ 110КВ МУЧНАЯ-СПАССК, PR0005811, ВЛ-110 кВ Мучная-Спасск			К	февраль	декабрь	Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 9шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 6шт Замена арматуры 36шт
1.2	Всего ВЛ-35 кВ						
1.2.1.	L-5.8 ВЛ 35 УССУР-2-ИЗВЕСТКОВАЯ, PR0005979, ВЛ-35 кВ Уссурийск-1-Мелькомбинат			К	октябрь	октябрь	Вырубка угрожающих деревьев 100шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 5шт Замена опор 1шт Выправка опор 5шт
1.2.2.	L-19.4 ВЛ 35 УССУРИЙСК-2-РАКОВКА, PR0005627, ВЛ 35КВ Уссурийск-2-Воздвиженка			К	май	май	Ремонт опоры 1шт Выправка опор 4шт
1.2.3.	L-16.04 ВЛ 35 РАКОВКА-БАНИВУР, PR0005828, ВЛ 35КВ Кожзавод-Водазабор-Баневур			К	февраль	июнь	Ручная расчистка 0,6га Расширение просек 0,4га Ремонт опоры 2шт Вырубка угрожающих деревьев 250шт
1.2.4.	L-4.5. ВЛ 35 отпайка на ПС "Тимирязевка", PR0005942, ВЛ 35 отпайка на ПС "Тимирязевка"			К	октябрь	октябрь	Перетяжка провода 3,5км Замена поврежденных 48шт Выправка опор 19шт Вырубка угрожающих деревьев 40шт
1.2.5.	L-9.6 ЛЭП-35 "МИХАЙЛОВКА-РОДИНА", PR0006145, ВЛ 35 "Михайловка-Родина"			К	июль	июль	Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 10шт Ремонт и замена контуров заземления 21шт Перетяжка провода 8,7км
1.2.6.	L-5.42 ВЛ 35 "Новоникольск-Коммунар", PR0005994, ВЛ 35 "Новоникольск-Коммунар"			К	май	май	Вырубка угрожающих деревьев 142шт Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 33шт Выправка опор 10шт Обваловка опор 10шт
1.2.7.	L-5.1 ВЛ 35 "Тимирязевка - Михайловка", PR0005976, ВЛ 35 "Тимирязевка - Михайловка"			К	ноябрь	ноябрь	Выправка опор 8шт Вырубка угрожающих деревьев 40шт
1.2.8.	L-5.95 ВЛ 35 "Коммунар Воздвиженка", PR0006014, ВЛ-35 "Коммунар Воздвиженка"			К	июнь	июнь	Выправка опор 13шт Обваловка опор 9шт Вырубка угрожающих деревьев 120шт Перетяжка провода 6,48км
1.2.9.	L-4.14 ВЛ 35 "Уссурийск-2 - Воздвиженка", PR0005927, ВЛ-35 "Уссурийск-2 - Воздвиженка"			К	сентябрь	сентябрь	Выправка опор 14шт Обваловка опор 14шт
1.2.10.	L-22.4 ВЛ-35 "Корсаковка-Покровка", PR0005816, ВЛ-35 Корсаковка-Покровка			К	февраль	февраль	Вырубка угрожающих деревьев 400шт
1.2.11.	L-6.67 ВЛ-35 отп. "Корсак-Покр" на ПС "А-Ни, PR0006041, ВЛ-35 отп. Алексее-Никольск			К	ноябрь	ноябрь	Вырубка угрожающих деревьев 300шт
1.2.12.	L-19.82 ЛЭП-35 Михайловка-Россия", PR0005719, ВЛ-35кВ "Михайловка - Россия"			К	ноябрь	ноябрь	Вырубка угрожающих деревьев 80шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
1.3.72.	L-14.6 Ф-16 "КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" Ф-16 ПС Липовцы, PR0005659, ВЛ-10 кВ ПС ПОЛЕВАЯ Ф-16 "КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД"	авария	ТН-107,553	К	июль	июль	Замена опор 4шт Замена опор 2шт Перетяжка провода 3км Выправка опор 9шт Расчистка просек 2га Расширение просек 2,8га
1.3.73.	L-12.5 Ф-5 "ДВМИС" ПС ЛИПОВЦЫ, PR0005635, L-12.5 Ф-5 "ДВМИС" ПС ЛИПОВЦЫ			К	июнь	июнь	Замена опор 6шт Перетяжка провода 1км
1.3.74.	L-11.3 Ф-10 ПОСПЕЛОВКА ПС ЛИПОВЦЫ, PR0005613, L-11,3 Ф-10 "ПОСПЕЛОВКА" ПС ЛИПОВЦЫ			К	октябрь	октябрь	Выправка опор 22шт Вырубка угрожающих деревьев 189шт Перетяжка провода 3км Замена поврежденных 42шт
1.3.75.	L-13.52 Ф-15" КРС " ПС ПОЛЕВАЯ, PR0005647, L-13.52 Ф-15" КРС " ПС ПОЛЕВАЯ			К	октябрь	октябрь	Вырубка угрожающих деревьев 25шт Перетяжка провода 1,5км Замена поврежденных 9шт Замена опор 1шт
1.3.76.	L-10.8 ПС ПОЛЕВАЯ Ф-13 СТЕПНОЕ, PR0005698, ВЛ-10 кВ ПС ПОЛЕВАЯ Ф-13 "СТЕПНОЕ"			К	февраль	февраль	Вырубка угрожающих деревьев 39шт Перетяжка провода 1км Замена поврежденных 12шт Ремонт разъединителя 3шт
1.3.77.	L-15.40 ВЛ-10 кВ Ф-5 "Кремово" от ПС "Речная", PR0005645, ВЛ-6 кВ Ф-5 "Кремово" от ПС "Речная"	авария	ТН-623	К	июль	июль	Замена опор 3шт Замена опор 2шт Замена опор 1шт Вырубка угрожающих деревьев 15шт
1.3.78.	L-10.4 ВЛ-10 кВ Ф-1 "Насосная" от ПС "Осиновка", PR0005557, ВЛ-10 кВ Ф-1 "Насосная" от ПС "Осиновка"			К	сентябрь	сентябрь	Выправка опор 7шт Вырубка угрожающих деревьев 12шт Расчистка просек 0,14га Расширение просек 0га
1.3.79.	L-10.85 ВЛ-10 кВ Ф-5 "Даниловка-Боголюбовка" от ПС "Осиновка", PR0005897, ВЛ-10 кВ Ф-5 "Даниловка-Боголюбовка" от ПС "Осиновка"			К	май	май	Выправка опор 2шт Замена вязок 44шт Замена поврежденных 4шт Вырубка угрожающих деревьев 9шт
1.3.80.	L-10.4 ВЛ-10 кВ Ф-3 "Осиновка" от ПС "Осиновка", PR0005600, ВЛ-10 кВ Ф-3 "Осиновка"			К	февраль	февраль	Расчистка просек 0,5га Расширение просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 40шт
1.3.81.	L-10.8 ВЛ-10 кВ Ф-4 "КРС-Осиновка" от ПС "Осиновка", PR0005869, ВЛ-10 кВ Ф-4 "КРС-Осиновка"	авария	ТН-117,237	К	апрель	апрель	Замена опор 8шт Вырубка угрожающих деревьев 13шт Выправка опор 5шт
1.3.82.	L-10.8 ВЛ-10 кВ Ф-6 "Осиновка" от ПС "Осиновка", PR0006005, ВЛ-10 кВ Ф-6 "Осиновка" от ПС "Осиновка"	авария	ТН-566	К	август	август	Замена опор 1шт Замена опор 4шт Выправка опор 8шт Вырубка угрожающих деревьев 19шт
1.3.83.	L-10.4 ВЛ-10 кВ Ф-13 "Горное-Снегуровка" от ПС "Ивановка", PR0005622, ВЛ-10 кВ Ф-13 "Горное-Снегуровка" от ПС "Ивановка"	авария	ТН-235,327	К	октябрь	октябрь	Расчистка просек 0,5га Расширение просек 0,5га Вырубка угрожающих деревьев 22шт
1.3.84.	L-10.8 ВЛ-10 кВ Ф-1 "Николаевка" от ПС "Ивановка", PR0005611, ВЛ-10 кВ Ф-1 "Николаевка"			К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 8шт Установка линейного разединителя 1шт
1.3.85.	L-10.32 ВЛ-10 кВ Ф-3 "Снегуровка" от ПС "Ивановка", PR0005716, ВЛ-10 кВ Ф-3 "Снегуровка" от ПС "Ивановка"	авария	ТН-469	К	октябрь	октябрь	Механизированная расчистка 3,78га Расширение просек 7га Вырубка угрожающих деревьев 80шт
1.3.86.	L-4,7 ВЛ-10 кВ Ф-5 "Тарасовка" от ПС "Ивановка", PR0005951, ВЛ-10 кВ Ф-5 "Тарасовка" от ПС "Ивановка"	авария	ТН-501	К	июнь	декабрь	Механизированная расчистка 2га Расширение просек 2,9га Вырубка угрожающих деревьев 40шт Замена опор 10шт Замена опор 2шт Замена поврежденных 15шт
1.3.87.	L-10.062 ВЛ-10 кВ Ф-3 "Ширяевка" от ПС "Ивановка", PR0005665, ВЛ-10 кВ Ф-3 "Ширяевка" от ПС "Ивановка"	авария	ТН-77	К	июнь	июнь	Замена поврежденных 23шт Замена опор 1шт Выправка опор 2шт
1.3.88.	L-11.0 ВЛ-10 кВ Ф-6 "Горный Хутор" от ПС "Ивановка", PR0005720, Ф-6 "Горный Хутор" от ПС "Ивановка"	авария	ТН-119,322,380	К	июнь	июнь	Обрезка крон деревьев 30шт Расчистка просек 0,2га Расширение просек 0,5га Замена опор 5шт Замена укоса 1шт
1.3.89.	L-15.97 ВЛ 10кВ ИСКРА Ф-2 ПС ДМИТРИЕВКА, PR0005676, Ф-2 "Искра" от ПС Дмитриевка	авария	ТН-448,618	К	сентябрь	сентябрь	Вырубка угрожающих деревьев 178шт Замена опор 2шт Выправка опор 8шт Замена опор 5шт Замена опор 3шт Замена вязок 31шт Замена поврежденных 15шт
1.3.90.	L-6.7 ВЛ 10кВ МОНАСТЫРИЩЕ Ф-6 ПС "М", PR0006043, ВЛ 10кВ МОНАСТЫРИЩЕ Ф-6 ПС "М"	авария	ТН-462,311,141,116	К	август	август	Обрезка крон деревьев 150шт Выправка опор 19шт Замена опор 6шт
1.3.91.	L-2.01 ВЛ-10 Ф-4 "АЛТЫНОВКА" ПС ЧЕРНИГОВ, PR0005735, Ф-4 "Алтыновка" от ПС Черниговка			К	май	май	Замена опор 7шт Обрезка крон деревьев 50шт Выправка опор 9шт
1.3.92.	L-9.4 ВЛ 10кВ ОРЕХОВО Ф-17 ПС "М", PR0006134, Ф-17 "Орехово" от ПС "М"			К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 4шт Замена опор 2шт Обрезка крон деревьев 100шт Расчистка просек 0,2га Расширение просек 0,3га
1.3.93.	L-0.95 ВЛ 10кВ КИРЗАВОД Ф-15 ПМ "М", PR0005470, Ф-15 "Кир.завод" от ПС "М"	авария	ТН-229,215	К	октябрь	ноябрь	Замена укоса 2шт Замена опор 5шт Обрезка крон деревьев 250шт Замена поврежденных 39шт Выправка опор 45шт
1.3.94.	L-6.87 ВЛ 10кВ С.СВЕТЛОЕ Ф-3 ПС "М", PR0006050, ВЛ 10кВ СВЕТЛОЕ Ф-3 ПС "М"	авария	ТН-139,502	К	июль	июль	Замена укоса 1шт Замена опор 8шт Перетяжка провода 0,2км Замена поврежденных 18шт Выправка опор 24шт Вырубка угрожающих деревьев 10шт Ремонт разъединителя 3шт
1.3.95.	L-16.29 ВЛ 10кВ МЕРКУШЕВКА Ф-1 ПС ДМИТРИ, PR0005684, Ф-1 "Меркушевка" от ПС "Дмитриевка"	авария	ТН-218	К	октябрь	октябрь	Замена опор 4шт Замена поврежденных 18шт Выправка опор 25шт Замена укоса 3шт Расчистка просек 0,5га Расширение просек 1га
1.3.96.	L-6.09 ВЛ 10кВ ДМИТРИЕВКА Ф-9 ПС ДМИТРИЕ, PR0006020, Ф-9 "Дмитриевка" ПС Дмитриевка			К	март	апрель	Обрезка крон деревьев 200шт
1.3.97.	L-10.0 ВЛ 10кВ РЫБХОЗ Ф-10 ПС ВАШКИНКА, PR0005754, ВЛ 10кВ Рыбхоз Ф-10 ПС Васшинка	авария	ТН-416	К	апрель	апрель	Ремонт разъединителя 1шт Установка разъединителя 1шт
1.3.98.	L-8.3 ВЛ-6 кВ Ф-12 "ДАЧНАЯ" от ПС "РЕТИХОВКА", PR0006102, Ф-12 "Дачная" от ПС Реттиховка	авария	ТН-189	К	июль	июль	Замена опор 4шт механизированная расчистка 0,5га Расчистка просек 0,5га Расширение просек 2га Перетяжка провода 3,2км
1.4	Всего ВЛ-0,4 кВ						
1.4.1.	L-4,5 ВЛ 0.4 с. Дубовый ключ, PR0005904, ВЛ-0,4кВ с.Дубовый ключ			К	октябрь	октябрь	Замена опор 4шт Замена ответвлений к зданиям 4 отв.2пр. Обрезка крон деревьев 165шт Очистка просек от порубочных остатков 50м3
1.4.2.	L-30.0 ВЛ 0.4 с. Воздвиженка, PR0005940, ВЛ-0.4 кВ с. Воздвиженка			К	август	август	Обрезка крон деревьев 400шт Установка подкоса 2шт Установка повторн.заземления 25шт Очистка просек от порубочных остатков 150м3
1.4.3.	L-18.0 ВЛ 0.4 с. Рваковка, PR0005713, ВЛ-0.4 кВ С. Раковка			К	сентябрь	сентябрь	Обрезка крон деревьев 450шт Очистка просек от порубочных остатков 150м3 Установка повторн.заземления 20шт
1.4.4.	L-2,225 ВЛ 0.4 с.Тимирязевка, PR0005740, ВЛ-0.4 кВ п. Тимирязевка			К	март	март	Обрезка крон деревьев 370шт Очистка просек от порубочных остатков 150м3
1.4.5.	L-12.09 ВЛ 0.4 с. Красный-Яр, PR0005626, ВЛ-0,4 кВ с. Красный Яр			К	июль	декабрь	Обрезка крон деревьев 90шт Замена опор 5шт Замена опор 2шт Замена ответвлений к зданиям 7 отв.2пр. Обрезка крон деревьев 95шт Замена опор 4шт Замена опор 2шт Замена ответвлений к зданиям 10 отв.2пр.
1.4.6.	L-6,165 ВЛ 0.4 с. Утесное, PR0006021, ВЛ-0,4 кВ с. Утесное			К	июль	август	Замена ответвлений к зданиям 20 отв.2пр. Замена ответвлений к зданиям 13 отв.2пр. Выправка опор 15шт Замена ответвлений к зданиям 14 отв.2пр. Обрезка крон деревьев 240шт
1.4.7.	L-19,26 ВЛ 0.4 с.Новоникольск, PR0005723, ВЛ-0,4 кВ с. Новоникольск			К	апрель	декабрь	Обрезка крон деревьев 80шт Замена колпачков. 180шт Обрезка крон деревьев 50шт Замена колпачков. 128шт Обрезка крон деревьев 55шт Замена колпачков. 80шт Обрезка крон деревьев 55шт Замена опор 1шт Замена опор 4шт
1.4.8.	L-27,789 ВЛ 0.4 с.ПЕРВОМАЙСКОЕ, PR0005839, ВЛ-0,4 кВ с. Первомайское			К	январь	декабрь	Обрезка крон деревьев 65шт Замена опор 3шт Замена опор 3шт Замена провода А-25 на АС-50 1км Замена ответвлений к зданиям 15 отв.2пр. Обрезка крон деревьев 35шт Обрезка крон деревьев 50шт Перетяжка провода 0,5км Обрезка крон деревьев 40шт
1.4.9.	L-15,1 ВЛ 0.4 с.Павловка, PR0005666, ВЛ-0,4 кВ с. Павловка			К	февраль	октябрь	Обрезка крон деревьев 110шт Замена ответвлений к зданиям 12 отв.2пр. Замена ответвлений к зданиям 14 отв.2пр. Выправка опор 6шт Перетяжка провода 1,12км Замена ответвлений к зданиям 10 отв.2пр.
1.4.10.	L-6,95 ВЛ 0.4 с.Некружное, PR0006053, ВЛ-0,4 кВ С. Некружное			к	май	май	Замена ответвлений к зданиям 23 отв.2пр. Выправка опор 8шт
1.4.11.	L-4,3 ВЛ 0.4 с.ДУБКИ, PR0007548, ВЛ-0,4 кВ С. Дубки			К	июнь	июнь	Замена опор 3шт Замена опор 1шт Замена провода АС-16 на АС-35 0,5км Обрезка крон деревьев 1000шт Замена ответвлений к зданиям 10 отв.2пр.
1.4.12.	L-8,1 ВЛ 0.4 с.СТЕПНОЕ, PR0006100, ВЛ-0,4 кВ с. Степное			К	август	август	Замена опор 1шт Замена опор 2шт Замена провода АС-25 на СИП 4/50 0,1км

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
1.4.13.	L-5,59 ВЛ 0.4 С. ЛЕНИЕСКОЕ, PR0006016, ВЛ-0,4 кВс. Ленинское			К	июль	июль	Выправка опор 6шт Перетяжка провода 1,12км Обрезка крон деревьев 85шт
1.4.14.	L-27,44 ВЛ-0,4 кВ с. Корсаковка , PR0005838, ВЛ-0,4 кВ с. Корсаковка			К	июль	июль	Замена опор 3шт Замена опор 2шт Замена провода А-25 на СИП-70 0,4км Замена ответвлений к зданиям 10 отв.2пр. Замена опор 5шт Замена опор 2шт
1.4.15.	L-7.0 ВЛ 0.4КВ С.НОВНИКОЛАЕВКА, PR0006056, ВЛ-0,4кв с.Новониколаевка			К	март	март	Обрезка крон деревьев 130шт Обрезка крон деревьев 130шт
1.4.16.	L-18,64 ВЛ 0.4КВ С.ТРОИЦКОЕ, PR0005721, ВЛ-0,4 КВ С. Троицкое			К	октябрь	октябрь	Замена опор 12шт Замена опор 6шт
1.4.17.	L-48.7 ВЛ 0.4КВ С.КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ, PR0005839, ВЛ 0.4КВ С.КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ			к	октябрь	октябрь	Замена опор 5шт Замена опор 2шт Замена опор 2шт
1.4.18.	L-5.1 ВЛ 0.4КВ С.РАССКАЗОВО, PR0005975, ВЛ 0.4КВ С.РАССКАЗОВО				июль	июль	Замена опор 4шт Обрезка крон деревьев 125шт Замена опор 2шт
1.4.19.	L-5.44 ВЛ 0.4КВ С.КИРОВКА, PR0005995, ВЛ 0.4КВ С.КИРОВКА			К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 3шт Замена опор 4шт Замена опор 2шт
1.4.20.	L-27,41 ВЛ 0.4КВ С.НОВОКАЧАЛОВКА, PR0005844, ВЛ 0.4КВ С.НОВОКАЧАЛИНСК			К	ноябрь	декабрь	Обрезка крон деревьев 200шт Обрезка крон деревьев 200шт Обрезка крон деревьев 80шт
1.4.21.	L-16.7 ВЛ 0.4КВ С.ПЛАТОНОВКА, PR0005693, ВЛ 0.4КВ С.ПЛАТОНОВКА			К	август	ноябрь	Обрезка крон деревьев 350шт
1.4.22.	L-4.89 ВЛ 0.4 С.Старобельмановка , PR0005827, ВЛ 0,4кВ с.Старобельмановка			К	август	август	Обрезка крон деревьев 100шт Замена опор 5км
1.4.23.	L-11,36 ВЛ 0.4 С.ПРИЛУКИ, PR0005614, ВЛ 0,4кВ С.ПРИЛУКИ			К	июль	сентябрь	Замена опор 7шт Замена ответвлений к зданиям 7 отв.2пр. Замена опор 15шт Замена ответвлений к зданиям 15 отв.2пр.
1.4.24.	L-7,63 ВЛ 0.4 п.Ярославский, PR0006078, ВЛ 0.4 п. Ярославский			К	ноябрь	ноябрь	Вырубка угрожающих деревьев 200шт
1.4.25.	L-30,5 ВЛ 0.4 с. ЛУЧКИ, PR0005905, ВЛ 0.4 с. ЛУЧКИ			К	февраль	сентябрь	Вырубка угрожающих деревьев 200шт Замена опор 10шт Вырубка угрожающих деревьев 65шт Обрезка крон деревьев 120шт Замена приставки 6шт Перетяжка провода 2км
1.4.26.	L-15.415 ВЛ 0.4КВ С.БОГУСЛАВКА, PR0005669, ВЛ 0.4КВ С.БОГУСЛАВКА			К	сентябрь	октябрь	Выправка опор 40шт Вырубка угрожающих деревьев 170шт Перетяжка провода 2,5км
1.4.27.	L-13,03 ВЛ 0.4КВ С.БОЙКОЕ, PR0005641, ВЛ 0.4КВ С.БОЙКОЕ			К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 4шт Вырубка угрожающих деревьев 55шт Перетяжка провода 1км
1.4.28.	L-28,08 ВЛ 0.4КВ С. БАРАНОВКА, PR0005842, L-28,08 ВЛ 0.4КВ С. БАРАНОВКА			К	ноябрь	ноябрь	Замена опор 5шт Замена опор 2шт Перетяжка провода 2км
1.4.29.	L-17,95 ВЛ 0.4КВ С. СЕРГЕЕВКА, PR0005711, L-17,95 ВЛ 0.4КВ С. СЕРГЕЕВКА			К	декабрь	декабрь	Вырубка угрожающих деревьев 80шт Перетяжка провода 2км
1.4.30.	L-0,36 ВЛ 0.4КВ С. ДАЛЬНЕЕ, PR0005319, L-0,36 ВЛ 0.4КВ С. ДАЛЬНЕЕ			К	апрель	апрель	Вырубка угрожающих деревьев 85шт Перетяжка провода 1,5км Замена поврежденных 12шт
1.4.31.	L-9,56,36 ВЛ 0.4КВ С. ЛИПОВЦЫ, PR0006140, L-9,56,36 ВЛ 0.4КВ С. ЛИПОВЦЫ			К	апрель	апрель	Вырубка угрожающих деревьев 150шт Перетяжка провода 1,5км Замена ответвлений к зданиям 10 отв.2пр.
1.4.32.	L-9,6 ВЛ 0.4КВ С.ГАЛЕНКИ, PR0005667, ВЛ 0.4 КВ С.ГАЛЕНКИ			К	июнь	июнь	Замена опор 7шт Перетяжка провода 3,5км Вырубка угрожающих деревьев 77шт Замена ответвлений к зданиям 10 отв.2пр.
1.4.33.	L- 7,035 ВЛ 0.4КВ С. УСАЧЕВО, PR0006059, ВЛ 0.4КВ С. УСАЧЕВО			К	март	март	Перетяжка провода 0,5км Вырубка угрожающих деревьев 120шт
1.4.34.	L- 9,16 ВЛ 0.4КВ С. ВЛАДИМИРОВКА, PR0006130, ВЛ 0.4КВ С. ВЛАДИМИРОВКА				январь	январь	Перетяжка провода 2км Вырубка угрожающих деревьев 210шт
1.4.35.	L- 10,52 ВЛ 0.4КВ П.. ЛИПОВЦЫ, PR0005599, L-10,52 ВЛ 0.4КВ П.. ЛИПОВЦЫ			К	август	сентябрь	Перетяжка провода 2,5км Замена опор 1шт Замена опор 1шт Замена поврежденных 50шт Замена ответвлений к зданиям 25 отв.2пр. Вырубка угрожающих деревьев 162шт Обновление нумерации 26
1.4.36.	L-26,89 ВЛ-0,4 кВ с. Н-Георгиевка, PR0005837, L-26,89 ВЛ-0,4 кВ с. Н-Георгиевка			К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 3шт Перетяжка провода 2км Вырубка угрожающих деревьев 160шт
1.4.37.	L-3,8 ВЛ-0,4 кВ с. Синиловка, PR0005893, ВЛ-0,4 кВ с. Синиловка			К	июнь	июнь	Замена опор 3шт Вырубка угрожающих деревьев 42шт
1.4.38.	L-21,67 ВЛ-0,4 кВ с. Полтавка, PR0005812, ВЛ-0,4 кВ с. Полтавка			К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 5шт Перетяжка провода 2км
1.4.39.	L-11,48 ВЛ-0,4 кВ с. Поречье, PR0005615, ВЛ-0,4 кВ с. Поречье			К	август	август	Замена опор 3шт Вырубка угрожающих деревьев 108шт Перетяжка провода 1км
1.4.40.	L-20,51 ВЛ-0,4 кВ с. Заречное, PR0005806, ВЛ-0,4 кВ с. Заречное			К	ноябрь	ноябрь	Замена поврежденных 18шт Вырубка угрожающих деревьев 110шт Перетяжка провода 2км
1.4.41.	L-14,35 ВЛ-0,4 кВ с. Ильичевка, PR0005657, ВЛ-0,4 кВ с. Ильичевка			К	декабрь	декабрь	Замена поврежденных 26шт Вырубка угрожающих деревьев 140шт Перетяжка провода 1км
1.4.42.	L-19,524 с. Даниловка ВЛ-0,4 кВ , PR 0005728, ВЛ-0,4 кВ с. Даниловка			К	июнь	декабрь	Замена опор 4шт Замена опор 2шт Замена ответвлений к зданиям 2 отв.2пр. Обрезка крон деревьев 28шт 30шт 37шт 15шт
1.4.43.	L-19,9 ВЛ 0,4 кВ С. СНЕГУРОВКА , PR0005817, ВЛ-0,4 кВ с. Снегуровка			К	май	май	Замена провода на СИП 0,4км Замена ответвлений к зданиям 11 отв.2пр.
1.4.44.	L-19,9 ВЛ 0,4 кВ С. СНЕГУРОВКА , PR0005817, ВЛ-0,4 кВ с. Снегуровка			К	июль	июль	Замена опор 8шт Замена опор 2шт Вырубка угрожающих деревьев 40шт Замена провода 1,96км
1.4.45.	L-22,65 ВЛ 0.4 КВ с. НИКОЛАЕВКА, PR0005817, ВЛ-0,4 кВ с.Николаевка			К	август	август	Замена опор 15шт Замена опор 3шт Замена ответвлений к зданиям 14 отв.2пр.
1.4.46.	L-59,32 ВЛ 0.4 кВ с. ИВАНОВКА, PR0006017, ВЛ-0,4 кВ с. Ивановка			К	январь	апрель	Замена опор 2шт Замена опор 6шт Замена опор 2шт Замена ответвлений к зданиям 8 отв.2пр. Замена провода на СИП 0,31км Замена опор 9шт Замена опор 2шт Замена провода на СИП 0,38км Замена опор 1шт Замена опор 5шт Замена провода на СИП 0,21км Замена ответвлений к зданиям 17 отв.2пр. Вырубка угрожающих деревьев 40шт
1.4.47.	L-6.5 ВЛ 0.4КВ С.ОРЕХОВО, PR0006036, ВЛ 0,4кВ с.Орехово			К	февраль	февраль	Замена опор 3шт Обрезка крон деревьев 240шт Замена опор 1шт
1.4.48.	L-16.6 ВЛ 0.4КВ С.АЛТЫНОВКА, PR0005689, ВЛ 0,4кВ с.Алтыновка			К	февраль	март	Замена опор 5шт Замена опор 2шт Замена ответвлений к зданиям 15 отв.2пр. Обрезка крон деревьев 270шт
1.4.49.	L-31,58 ВЛ 0.4 КВ С.ДМИТРИЕВКА, PR0005907, ВЛ 0,4кВ с.Дмитриевка			К	август	август	Замена опор 3шт Замена опор 1шт Обрезка крон деревьев 460шт
1.4.50.	L-23,896 ВЛ 0.4 КВ С.ВАДИМОВКА, PR0005824, ВЛ 0,4кВ с.Вадимовка			К	май	май	Замена провда АС-16 на АС-35 2км Перетяжка провода 3км Обрезка крон деревьев 200шт Выправка опор 20шт Замена опор 4шт
1.4.51.	L-31.7 ВЛ 0.4 КВ С.ХАЛКИДОН, PR0005908, ВЛ 0,4кВ с.Халкидон			К	июль	июль	Замена опор 5шт Обрезка крон деревьев 150шт Перетяжка провода 2км
1.4.52.	L-4.0 ВЛ 0.4 С.ГРИБНОЕ, PR0005920, ВЛ 0,4кВ с.Грибное			К	октябрь	октябрь	Замена опор 4шт
1.4.53.	L-12,29 ВЛ 0.4КВ С.МЕРКУШЕВКА, PR0005629, ВЛ-0,4 кВс.Меркушевка			К	март	апрель	Обрезка крон деревьев 300шт Замена опор 1шт Замена опор 2шт
1.4.54.	L-44,66 ВЛ 0.4КВ С.Монастырище, PR0005965, ВЛ 0.4КВ С.Монастырище			К	январь	июнь	Замена ответвлений к зданиям 70 отв.2пр. Выправка опор 20шт Обрезка крон деревьев 200шт Замена опор 8шт
1.4.55.	L-18,64 ВЛ 0.4КВ С.ТРОИЦКОЕ, PR0005721, ВЛ-0,4 кВ с.Троицкое			К	май	октябрь	Замена опор 63шт Замена провода 2,3км Замена ответвлений к зданиям 39 отв.2пр.
2	Оборудование подстанций 35-110 кВ						

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
2.1.	ПС 110/35/6 кВ "Уссурийск-1", ОРУ-110 кВ PR0007760, ОРУ-35 кВ PR0007661, ЗРУ-6 кВ PR0006622, Т-1 PR0007968, Т-2 PR0014999	деф			март	декабрь	Замена выключателей 110 кВ шт1 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп6 ТР разъединителей 110 кВ групп3 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп2 ТР разъединителей 35 кВ групп6 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт14 ТР трансформаторов 110 кВ шт2 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт3 ТР трансформаторов тока 110 кВ шт3
2.2.	ПС 110/10/6 кВ "ПРОМЫШЛЕННАЯ", ОРУ-110 кВ PR0007750, ЗРУ-10 кВ PR0007931, Т-1 PR0007926, Т-2 PR 0007931				июнь	июнь	Капитальный ремонт выключателей 110 кВ шт2 ТР ремонт выключателей 110 кВ групп2 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт9 ТР трансформаторов 110 кВ шт2 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт6
2.3.	ПС 110/35/6 кВ "КОЖЗАВОД", ОРУ-110 кВ PR0007681, ОРУ-35 кВ PR0007588, КРУН-6 кВ PR0006687, Т-1 PR0009284, Т-2 PR0007964				апрель	октябрь	Капитальный ремонт выключателей 110 кВ шт1 ТР ремонт выключателей 110 кВ шт1 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп5 Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт2 Замена выключателей 6-10 кВ шт14 ТР трансформаторов 110 кВ шт2
2.4.	ПС 110/6 кВ "МЕЖДУРЕЧЬЕ", ОРУ-110 PR0007712, ЗРУ-6 кВ PR0007713, Т-1, Т-2 PR0007715				октябрь	октябрь	Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп2 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт7 ТР трансформаторов 110 кВ шт2 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт3
2.5.	ПС 110/6 кВ "УКФ", ЗРК-6 кВ PR0007759, Т-1, Т-2 ТРДН-25000/110				сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт15 ТР трансформаторов 110 кВ шт2
2.6.	ПС 110/6 кВ "З", ОРУ-110 кВ PR0007590, Т-1, 2 PR0008951				март	март	Капитальный ремонт отделителей 110 кВ групп2 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп3 ТР трансформаторов 110 кВ шт2
2.7.	ПС "ЛРЗ"				май	май	Капитальный ремонт отделителей 110 кВ групп2 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт11 ТР трансформаторов 110 кВ шт2
2.8.	ПС 110/6 кВ "ГРАНИТ", ОРУ-110 кВ PR0007699, КРУН-6 кВ PR0006688, Т-1, Т-2 PR0007967				июль	июль	Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп4 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт3 ТР трансформаторов 110 кВ шт2
2.9.	ПС 110/35/6 кВ "СТУДГОРОДОК", ЗРУ-6 кВ PR0006623, Т-1 PR0007753, Т-2 PR 0007930				декабрь	декабрь	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт8 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт2 ТР трансформаторов 110 кВ шт1 ТР трансформаторов 35 кВ шт1
2.10.	ПС 35/6 кВ "МЕЛКОМБИНАТ", ОРУ-35 кВ PR0007605, КРУН-6 кВ PR0006674 Т-1, 2 PR0008924				август	август	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт2 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп5 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт3 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 Ремонт блокировочных устройств шт15
2.11.	ПС 35/6 кВ "САХКОМБИНАТ", КРУН-6 кВ PR0006676, Т-1, Т-2 ТДНС-16000/35				январь	октябрь	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт3 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт3 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 Ремонт блокировочных устройств шт15
2.12.	ПС 35/6 кВ "МОЛОКОЗАВОД", ОРУ-35 кВ PR0007658, Т-1 PR0007683, Т-2 PR0007933				февраль	апрель	ТР отделителей 35 кВ групп2 ТР разъединителей 35 кВ групп4 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт2 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт7 ТР трансформаторов 110 кВ шт1 ТР трансформаторов 35 кВ шт1
2.13.	ПС 35/6 кВ "ИЗВЕСТИКОВАЯ", ОРУ-35 кВ PR0007632, ЗРУ-6 кВ PR0006612, Т-1, Т-2 PR0008040				май	июнь	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт1 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп6 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт7 ТР трансформаторов 35 кВ шт2
2.14.	ПС 35/6 кВ "Барановский полигон", ОРУ-35 кВ PR0007763, КРУН-6 кВ PR0006733, Т-1, 2 PR0006733				ноябрь	ноябрь	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт2 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп5 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт5 ТР трансформаторов 35 кВ шт2
2.15.	ПС 35/6 кВ "РАКОВКА", ОРУ-35 кВ PR0007662, Т-1, 2 PR0007751				октябрь	октябрь	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт2 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп8 ТР трансформаторов 35 кВ шт2
2.16.	ПС 35/10 кВ "ТИМИРЯЗЕВКА", ОРУ-35 кВ PR0007754, КРУН-10 кВ PR0006683, Т-1, Т-2 PR0007938				март	октябрь	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт2 ТР разъединителей 35 кВ групп7 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт1 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 Ремонт блокировочных устройств шт15
2.17.	ПС 35/10 кВ "БАНЕВУР", КРУН-10 кВ PR0007792, Т-1, 2 PR0008037				март	март	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт2 ТР трансформаторов 35 кВ шт2
2.18.	ПС 35/6 кВ "ВОДОЗАБОР", ОРУ-35 кВ PR0007673, Т-1 PR0004595				август	август	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт1 ТР разъединителей 35 кВ групп1 ТР трансформаторов 35 кВ шт1
2.19.	ЗРУ-6 кВ PR0006671, Т-1, 2 PR0008706				июль	июль	ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт5 ТР трансформаторов 35 кВ шт2
2.20.	ПС 110 кВ "Ново-Никольск", ОРУ-110 кВ PR0007642, ОРУ-35 кВ PR0007656, ЗРУ-6 кВ PR0006610, Т-1, Т-2 PR0007732, ТСН PR0009366				январь	август	Капитальный ремонт выключателей 110 кВ шт1 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ шт4 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп18 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт14 ТР трансформаторов 110 кВ шт1 ТР трансформаторов 35 кВ шт1 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт3 ТР трансформаторов тока 110 кВ шт3 ТР трансформаторов напряжения 35 кВ шт3 Ремонт обогрева баков и привода выключателей шт7 Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН шт12
2.21.	ПС 110 кВ "Михайловка", ОРУ-110 кВ PR0007643, ОРУ-35 кВ PR0007721, ЗРУ-6 кВ PR0007764, Т-1 PR0008806, Т-2 PR0008754				март	июль	ТР ремонт выключателей 110 кВ шт1 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп1 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп2 ТР ремонт выключателей 35 кВ шт3 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт2 ТР трансформаторов 110 кВ шт1 ТР трансформаторов 35 кВ шт1 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт3 ТР трансформаторов тока 110 кВ шт3 Замена и ремонт шин 10кВ шт2 Ремонт обогрева баков и привода выключателей шт5 Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН шт21 Ремонт блокировочных устройств шт15
2.22.	ПС 110 кВ "ЖБИ-130", ОРУ-110 кВ PR0006588, ЗРУ-6 кВ PR0006611, Т-1, 2 PR0008750, ТСН-1 PR0009330				февраль	ноябрь	ТР ремонт выключателей 110 кВ шт2 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп2 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт2 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт5 ТР трансформаторов 110 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2
2.23.	ПС 35 кВ "Россия", ОРУ-35 кВ PR0007628, КРУН-10 кВ PR0007784, Т-1, 2 PR0008803, ТСН-1 PR0009333				апрель	ноябрь	ТР ремонт выключателей 35 кВ шт3 ТР разъединителей 35 кВ групп2 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт5 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 35 кВ шт3 ТР РВС 35 кВ шт6 Ремонт обогрева баков и привода выключателей шт6 Ремонт блокировочных устройств шт12

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
2.24.	ПС 35 кВ "Алексее-Никольск", КРУН-10 кВ PR0007783, ОПУ-35 кВ PR0007627, Т-1, 2 0007761, ТЧН-1 PR0009332				сентябрь	декабрь	ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт3 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР РВС 35 кВ шт6 Замена и ремонт шин 35 кВ шт1 Замена и ремонт шин 10кВ шт2 Ремонт блокировочных устройств шт10
2.25.	ПС 35 кВ "КОММУНАР", ОПУ-35 кВ PR0007624, ПУ-6 кВ PR0007786, Т-1, 2 PR0008801, ТЧН-1, 2 PR0008732				май	декабрь	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2 ТР ремонт выключателей 35 кВ шт1 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп6 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт4 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР РВС 35 кВ шт6 Ремонт блокировочных устройств шт12
2.26.	ПС 35 кВ "Родина", ОПУ-35 кВ PR0007626, КРУН-10 кВ PR0006677, Т-1, 2 PR0007684				март	август	Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп3 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт2 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт3 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР РВС 35 кВ шт6 Замена и ремонт шин 10кВ шт2 Ремонт обогрева баков и привода выключателей шт5 Ремонт блокировочных устройств шт12
2.27.	ПС 35 кВ "Корсаковка", ОПУ-35 кВ PR0007625, ПУ-10 кВ PR0007782, Т-1, 2 PR0008796, ТЧН PR0009363				июль	декабрь	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт1 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп2 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт3 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР РВС 35 кВ шт6 Ремонт обогрева баков и привода выключателей шт5 Ремонт блокировочных устройств шт10 Покраска металлоконструкций ОПУ, КРУН шт19
2.28.	ПС 35 кВ "Борисовка", ОПУ-35 кВ PR0008740, ПУ-10 кВ PR6678, Т-1, 2 PR000768, ТЧН-1 PR0009333				февраль	сентябрь	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт1 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт4 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР РВС 35 кВ шт6 Ремонт блокировочных устройств шт10
2.29.	ПС 110/35/10 кВ "Камень-Рыболов", ОПУ-110 кВ PR0007709, ОПУ-35 кВ PR0007630, 3ПУ-10 кВ PR0006604, Т-1, 2 PR0008027				март	ноябрь	Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп2 Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт1 ТР ремонт выключателей 35 кВ шт2 ТР ремонт выключателей 35 кВ шт7 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт8 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт6 ТР трансформаторов 110 кВ 4шт шт2 ТР трансформаторов 110 кВ шт4 ТР трансформаторов напряжения 35 кВ шт6 ТР трансформаторов напряжения 10 кВ шт2 ТР РВС 110 кВ шт6 ТР РВС 35 кВ шт12 Покраска металлоконструкций ОПУ, КРУН шт20
2.30.	П/С-35/10 кВ "Астраханка", ОПУ-35 кВ PR0007688, Т-1 PR0007689				март	июнь	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт1 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР РВС 35 кВ шт2 Покраска металлоконструкций ОПУ, КРУН шт4
2.31.	П/С-35/10/6 кВ "Мельгуновка", ОПУ-35 кВ PR0007719, КРН-10 PR0007716, Т-1 PR0007927, ТЧН PR0007970				апрель	июль	ТР ремонт выключателей 35 кВ шт1 Капитальный ремонт отделителей 35 кВ групп2 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт2 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт2 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 10 кВ шт2 ТР РВС 35 кВ шт6
2.32.	П/С -35/6/0,4 кВ "Платоновка", КРУН-6 кВ PR0007742, Т-1 PR0007744,				апрель	май	ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт1 ТР трансформаторов напряжения 35 кВ шт3 ТР РВС 35 кВ шт6 Покраска металлоконструкций ОПУ, КРУН шт6
2.33.	П/С -35/10/ кВ "Владими́ро-Петровка", ОПУ-35 кВ PR0007695, КРН-10 PR0007694, Т-1 PR0008792, ТЧН PR0009362				август	август	ТР ремонт выключателей 35 кВ шт1 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ шт1 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт4 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт1 ТР трансформаторов 35 кВ шт1 ТР трансформаторов СН шт1 ТР трансформаторов напряжения 10 кВ шт1 ТР РВС 35 кВ шт3 Ремонт обогрева баков и привода выключателей шт10
2.34.	П/С -35/10 кВ "Жариково", КРУН-10 кВ PR0006675, Т-1, 2 PR0007701				сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт5 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт3 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт1 ТР трансформаторов напряжения 10 кВ шт2 ТР РВС 35 кВ шт6
2.35.	П/С 35/0,4 кВ "Рыбхоз", Т-2 PR0007752					март	ТР трансформаторов 35 кВ шт1 ТР РВС 35 кВ шт1 Покраска металлоконструкций ОПУ, КРУН шт3
2.36.	П/С 35/10 кВ Новокачаловка, ОПУ-35 кВ PR0007728, КРН-10 PR0009402, Т-1, Т-2 PR0007729				июль	август	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт2 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт4 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт9 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 35 кВ шт6 ТР трансформаторов напряжения 10 кВ шт2 ТР РВС 35 кВ шт6
2.37.	П/С 35/10 кВ Ильинка, ОПУ-35 кВ PR0007653, КРН-10 PR0007707, Т-1, Т-2 PR0007706				май	ноябрь	ТР ремонт выключателей 35 кВ шт3 ТР разъединителей 35 кВ групп2 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт6 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 10 кВ шт2 ТР РВС 35 кВ шт6 Ремонт обогрева баков и привода выключателей шт4
2.38.	П/С 35/10 кВ Новоселище, ОПУ-35 кВ PR0007736, КРУН-10 PR0007741, Т-1 PR0007737, ТЧН PR0007739				октябрь	октябрь	ТР ремонт выключателей 35 кВ шт1 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт2 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт4 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп1 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт ТР трансформаторов 35 кВ шт1 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 10 кВ шт1 ТР РВС 35 кВ шт3 Ремонт обогрева баков и привода выключателей шт1
2.39.	П/С 35/10 кВ Турий Пог, ОПУ-35 кВ PR0007630, КРН-10 PR0007756, Т-1, Т-2 PR0008792, ТЧН PR0007758				март	ноябрь	ТР ремонт выключателей 35 кВ шт2 ТР разъединителей 35 кВ групп2 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт4 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт3 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 10 кВ шт2 ТР РВС 35 кВ шт6
2.40.	П/С 35/0,4 кВ Морозовка, МВ-35 кВ PR0007722, Т-1 PR0007724				март	март	ТР ремонт выключателей 35 кВ шт1 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР РВС 35 кВ шт6

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПП	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
2.41	ПС 110/35/6 кВ Ярославка, ОРУ-110 кВ PR0007604, ОРУ-35 кВ PR0007623, ЗРУ-6 кВ PR0006609, Т-1, Т-2 PR0008762, ТСН PR0008785				февраль	октябрь	Капитальный ремонт выключателей 110 кВ шт3 ТР ремонт выключателей 110 кВ шт2 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп6 ТР разъединителей 110 кВ групп5 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп4 ТР разъединителей 35 кВ групп2 ТР ремонт выключателей 35 кВ шт3 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт4 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт2 ТР трансформаторов 110 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт6 ТР трансформаторов тока 110 кВ шт10 ТР трансформаторов напряжения 35 кВ шт6 ТР трансформаторов напряжения 10 кВ шт4 ТР РВС 110 кВ шт6 ТР РВС 35 кВ шт12 Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН т5
2.42	ПС 110/35/10 кВ Хороль ОРУ-110 кВ PR0007603, ОРУ-35 кВ PR0007622, ЗРУ-10 кВ PR0006603, Т-1,2 PR0008737, ТСН PR0008766				январь	октябрь	Капитальный ремонт выключателей 110 кВ шт2 ТР ремонт выключателей 110 кВ шт1 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп5 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп2 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт3 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт2 ТР трансформаторов 110 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт6 ТР трансформаторов напряжения 35 кВ шт1 ТР РВС 110 кВ шт6 ТР РВС 35 кВ шт6 Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН т5
2.43.	ПС 110/35/10 кВ Петровици, ОРУ-110 кВ PR0007601, ОРУ-35 кВ PR0007618, КРУН-10 PR0006681 Т-1,Т-2 PR0008736, ТСН PR0008767				март	октябрь	ТР ремонт выключателей 110 кВ шт1 Капитальный ремонт отделителей 110 кВ групп2 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп5 Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт2 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп9 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт8 ТР трансформаторов 110 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт6 ТР трансформаторов напряжения 35 кВ шт6 ТР РВС 110 кВ шт6 ТР РВС 35 кВ шт12
2.44.	ПС 110/10 кВ Приозёрная, ОРУ-110 кВ PR0007600, КРУН-10 PR0005571, Т-1,2 PR0008694, ТСН PR0008810				ноябрь	ноябрь	ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт6 ТР трансформаторов 110 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт6 ТР трансформаторов тока 110 кВ шт12 ТР РВС 110 кВ шт6
2.45.	ПС 35/10 кВ Новодевица, ОРУ-35 кВ PR0007652, КРУ-10 PR0006672, Т-1,2 PR0008800				октябрь	октябрь	Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп4 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт7 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 35 кВ шт1 ТР трансформаторов напряжения 10 кВ шт2 ТР РВС 35 кВ шт3 Ремонт блокировочных устройств шт15
2.46.	ПС 35/10 кВ Сиваковка, ОРУ-35 кВ PR0007621, КРУН-10 кВ PR0006682,	деф			апрель	апрель	ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт2 ТР трансформаторов 35 кВ шт1 ТР РВС 35 кВ шт6 Ремонт блокировочных устройств шт10
2.47.	ПС 35/6 кВ Сиваковка -Насосная, ОРУ-35 кВ PR0007620,Т-1 PR0008755				март	март	ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт1 ТР РВС 35 кВ шт6 Ремонт блокировочных устройств шт10
2.48.	ПС 35/6 кВ Петровици- Насосная, ОРУ-35 кВ PR0007619,КРУН-6 кВ PR0006669, Т-1 PR0008198,				апрель	апрель	ТР ремонт выключателей 35 кВ шт1 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт2 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт1 ТР РВС 35 кВ шт6
2.49.	ПС 35/6 кВ Луговая-Насосная,ОРУ-35 кВ PR0007634,КРУН-10 кВ PR0009406, Т-1 PR0007028	деф			апрель	апрель	Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп2 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт1 ТР РВС 35 кВ шт6 Ремонт блокировочных устройств шт10 Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН шт4
2.50.	ПС 110/35/6 кВ Липовцы,ОРУ-110 кВ PR0007598, ОРУ-35 кВ PR0007644, ЗРУ-10 кВ PR0006620, Т-1,2,3 PR0008751				январь	сентябрь	Капитальный ремонт выключателей 110 кВ шт1 ТР ремонт выключателей 110 кВ шт2 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп2 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп12 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт5 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт ТР трансформаторов 110 кВ шт3
2.51.	ПС 110/35/10 кВ Полевая,ОРУ-110 кВ PR0007639, ОРУ-35 кВ PR0007649, Т-1,2,3 PR0007749				февраль	декабрь	Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп7 Капитальный ремонт выключателей 35 кВ групп2 ТР ремонт выключателей 35 кВ шт1 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт7 ТР трансформаторов 110 кВ шт3
2.52.	ПС 35/10 кВ Орбита, ОРУ-35 кВ PR0007631, Т-1,2 PR0007686				октябрь	октябрь	Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп8 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 Ремонт блокировочных устройств шт20
2.53.	ПС 35/10 кВ Новогеоргиевка, ОРУ-35 кВ PR0007651, Т-1,2 PR0007726				февраль	апрель	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт1 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп6 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 Ремонт блокировочных устройств шт20
2.54.	ПС 35/10 кВ Пограничная, ОРУ-35 кВ PR0007655, КРН-10 PR0006613,Т-1,2 PR0007747				июнь	июнь	Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп4 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт1 ТР трансформаторов 35 кВ шт2
2.55.	ПС 35/10 кВ Покровка, ЗРУ-10 кВ PR0007789, Т-1,Т-2 PR0009282				апрель	май	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт4 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 Ремонт блокировочных устройств шт20
2.56.	ПС 35/6 кВ Дружба, ОРУ-35 кВ PR0007645,КРУН -10 PR0007785, Т-1,Т-2 PR0007700				январь	август	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт3 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт4 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 Ремонт блокировочных устройств шт20 Ремонт обогрева баков и привода выключателей шт5
2.57.	ПС 35/10 кВ Барано-Оренбургская,РУ-10 кВ PR0006617,Т-1,2 PR0009296				апрель	декабрь	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт1 ТР трансформаторов 35 кВ шт2
2.58.	ПС 35/10 кВ Богуславка				июнь	июнь	ТР трансформаторов 35 кВ шт2
2.59.	ПС 110/35/6 кВ "ПАВЛОВКА-1",ОРУ-110кВ PR0007638, ОРУ-35 кВ PR0007614, ЗРУ-6 кВ PR0006608,Т-1,2 PR0008756, ТСН PR0008733				март	ноябрь	ТР ремонт выключателей 110 кВ шт1 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп3 Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт.1 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп1 ТР разъединителей 35 кВ групп3 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт.8 ТР трансформаторов 110 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт1 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт3 Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН т5

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
2.60.	ПС 110/35/6 кВ "ПАВЛОВКА-2", ОРУ-110 кВ PR0007666, ОРУ-35 кВ PR0007610, ЗРУ-6 кВ PR0006605, Т-1,2 PR0008738				апрель	ноябрь	Капитальный ремонт выключателей 110 кВ шт.1 ТР ремонт выключателей 110 кВ шт.2 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп2 ТР разъединителей 110 кВ групп2 Капитальный ремонт выключателей 35 кВ шт.1 ТР ремонт выключателей 35 кВ шт.3 ТР разъединителей 35 кВ групп8 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп2 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт.2 ТР трансформаторов 110 кВ шт2
2.61.	ПС 35/10 кВ "ИВАНОВКА", ОРУ-35 кВ PR0007608, КРН-10 PR0009404, Т-1 PR0008738, Т-2 PR0008743				апрель	декабрь	Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп4 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт.4 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт.6 ТР трансформаторов 110 кВ шт1 ТР трансформаторов 35 кВ шт1
2.62.	ПС 35/10 кВ "ОСИНОВКА", ОРУ-35 кВ PR0007613, КРУН-6 кВ PR0009409, Т-1,2 PR0009290, Т-3 PR0009280				март	сентябрь	ТР ремонт выключателей 35 кВ шт1 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп2 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт.3 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт.1 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт1 Ремонт блокировочных устройств шт15
2.63.	ПС 35/6 кВ "РЕЧНАЯ", ОРУ-35 кВ PR0007609, Т-1,2 PR0008782				апрель	октябрь	ТР ремонт роедхранителей 35 кВ шт2 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт.1 ТР трансформаторов 35 кВ шт1
2.64.	ПС 35/6 кВ "ОЗЕРНАЯ ПАДЬ", ОРУ-35 кВ PR0007617, ЗРУ-6 кВ PR0006606				март	декабрь	ТР ремонт выключателей 35 кВ шт2 Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ групп3 ТР разъединителей 35 кВ групп4 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт.1 ТР трансформаторов СН шт1
2.65.	ПС 35/6 кВ "КАРЬЕРНАЯ-1", ОРУ-35 кВ PR0007611, ОРУ-6 кВ PR0007636, Т-1,2 PR0008738				январь	апрель	ТР ремонт выключателей 35 кВ шт1 Капитальный ремонт отделителей 35 кВ групп1 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт.1 ТР трансформаторов 35 кВ шт2 Ремонт блокировочных устройств шт10
2.66.	ПС 110/35/10 кВ "ЧЕРНИГОВКА", ОРУ-110 кВ PR0007640, ЗРУ-10 кВ PR0006615				февраль	июнь	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт.1 ТР трансформаторов 110 кВ шт2 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт3 ТР трансформаторов тока 110 кВ шт6 ТР трансформаторов напряжения 35 кВ шт3 ТР трансформаторов напряжения 10 кВ шт2 ТР РВС 110 кВ шт6 ТР РВС 35 кВ шт3 Ремонт обогрева баков и привода выключателей шт3
2.67.	ПС 110/10 кВ "МУЧНАЯ", ОРУ-110 кВ PR0007594, ЗРУ-10 кВ PR0006615, Т-1,2 PR0008747, ТЧН PR0009322				март	октябрь	Капитальный ремонт выключателей 110 кВ шт.1 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп3 ТР разъединителей 110 кВ групп1 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт.1 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт.3 ТР трансформаторов 110 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт6 ТР трансформаторов тока 110 кВ шт12 ТР трансформаторов напряжения 10 кВ шт2 ТР РВС 110 кВ шт6 Ремонт обогрева баков и привода выключателей шт3 Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН шт19
2.68.	ПС 110/6 кВ "РЕТТИХОВКА", ОРУ-110 кВ PR0007602, ЗРУ-6 кВ PR0006607, Т-1,2 PR0008804, ТЧН PR0009322				март	август	Капитальный ремонт выключателей 110 кВ шт.1 ТР ремонт выключателей 110 кВ шт1 ТР разъединителей 110 кВ групп2 Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт.1 ТР трансформаторов 110 кВ шт2 ТР трансформаторов СН шт1 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт6 ТР трансформаторов тока 110 кВ шт2 ТР РВС 110 кВ шт6 Замена и ремонт шин 10кВ шт2
2.69.	ПС 110/10 кВ "ВАДИМОВКА", ОРУ-110 кВ PR0007664, ЗРУ-10 кВ PR0006616, Т-1,2 PR0008746				январь	сентябрь	ТР ремонт выключателей 110 кВ шт1 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп3 Капитальный ремонт отделителей 110 кВ групп2 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт.7 ТР разъединителей 10 кВ групп1 ТР трансформаторов 110 кВ шт2 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт6 ТР трансформаторов тока 110 кВ шт2 ТР трансформаторов напряжения 10 кВ шт1 ТР РВС 110 кВ шт6 Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 1шт. ТР ремонт выключателей 110 кВ 1шт шт2
2.70.	ПС 110/35/10 кВ "М", ОРУ-110 кВ PR0007595, ОРУ-35 кВ PR0007612, ЗРУ-10 кВ PR0006615, Т-1,2,3 PR0008807, ТЧН PR0009322				январь	декабрь	Капитальный ремонт выключателей 110 кВ шт.1 ТР ремонт выключателей 110 кВ шт1 Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ групп3 ТР разъединителей 110 кВ групп2 ТР разъединителей 35 кВ групп8 ТР разъединителей 10 кВ групп3 ТР ремонт выключателей 6-10 кВ шт.19 ТР трансформаторов 110 кВ шт3 ТР трансформаторов СН шт2 ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт6 ТР трансформаторов напряжения 35 кВ шт6 ТР трансформаторов напряжения 10 кВ шт2 ТР РВС 110 кВ шт6 ТР РВС 35 кВ шт9 Установка ОПН -35 шт3 Замена и ремонт шин 10кВ шт2 Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН Т3
2.71.	ПС 110/10 кВ "ДМИТРИЕВКА", ОРУ-110 кВ PR0007602, ЗРУ-10 кВ PR0007790				февраль	декабрь	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ шт.9 ТР разъединителей 10 кВ групп1 ТР трансформаторов 110 кВ шт2 ТР РВС 110 кВ шт6 Замена и ремонт шин 10кВ шт2 Капитальный ремонт ТМ 3шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 6шт Капитальный ремонт вводов 110 кВ 12шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 6шт шт6
2.72.	Силовые трансформаторы 4000/35/10 (в ЦРО)	по состоянию		К	январь	декабрь	Капитальный ремонт ТМ
2.73.	Трансформаторы напряжения 110 кВ (в ЦРО)	по состоянию		К	январь	декабрь	Ремонт трансформаторов 110 кВ
2.74.	Высоковольтные вводы 110кВ (в ЦРО)	по состоянию		К	январь	декабрь	Капитальный ремонт вводов 110 кВ
2.75.	Трансформаторы тока 110 кВ (в ЦРО)	по состоянию		К	январь	декабрь	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ
3	Трансформаторные подстанции						
3.1.	КТП 250 Картофельохранилище 1 шт, PR0007064, КТП-400 Овощехранилище №20009 с.Борисовка			К	август	август	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.2.	КТПН 400 Овощебаза с. Н-Никольск, PR0007496, КТП-400 Овощебаза №20954 с.Ново-Никольск			К	октябрь	октябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.3.	ЗТП 2х400 кВА "дом быта" с. Н-Никольск, PR0006645, ЗТП-400+180 КБО №20148 с.Ново-Никольск			К	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.4.	КТПП "Школа"с. Корсаковка, PR0007514, КТП-400 "Школа" №20028 с.Корсаковка			К	июль	июль	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.5.	КТП-63 "Быт", PR0007254, КТП-160 "Быт" №20229 с.Якововка			К	октябрь	октябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.6.	КТП "Клуб" 1 шт, PR0006696, КТП-160 "Клуб" №20084 с.Некругое			К	май	май	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
3.7	КТП-160 "Клуб" с.Ленинское, PR0007211, КТП-250 "Клуб" №20048 с.Ленинское			К	май	май	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.8	КТПР-160 "Магазин"с.Ленинское, PR0007545, КТП-250 "Магазин" №20048 А с.Ленинское			К	июль	июль	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.9	КТП-100 "Быт", PR0007183, КТП-100 "Быт" №20855 с.Зеленый Яр			К	август	август	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.10	КТППВ "Клуб", PR0007534, КТП-250 "Клуб"№20867 с.Абрамовка			К	октябрь	октябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.11.	ТП 400 ШКОЛА С.НОВОКАЧАЛОВКА, PR0004902, ТП 400 "ШКОЛА" С.НОВОКАЧАЛОВКА			К	август	август	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.12.	СТП 400КВ "МФ", PR0007907, СТП 400КВ "МФ" с.Астраханка			К	август	август	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.13.	КТП 160 "1 ПОДЪЁМА", PR0006826, КТП 160 "1 ПОДЪЁМА" с.Астраханка			К	август	август	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.14.	КТП 100 "ДОМ ВЕТЕРАНОВ" С.К.РЫБЦОВ, PR0006842, КТП 160 "ДОМ ВЕТЕРАНОВ" С.К.РЫБЦОВ			К	август	август	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.15.	КТП 100 "СТРОИТЕЛЬНАЯ С.К.РЫБЦОВ, PR0006702, КТП 100 "СТРОИТЕЛЬНАЯ" С.К.РЫБЦОВ			К	август	август	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.16.	РНБ-дет.библиотека п.Ярославский, PR0007453, КТП-250 "АВМ" №2814 с.М.Ярославка			К	апрель	апрель	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.17.	КТПН-250 Быт Ст.-Бельмановка, PR0007478, КТПН-250кВА "Быт" № 2894 с.С-БЕЛЬМАНОВКА			К	март	март	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.18	КТПН-250кВА "Школа" № 2646 с.НОВОБЕЛЬМАНОВКА			К	апрель	апрель	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.19.	КТПН-250кВА "Центральная" № 2652 с.НОВОБЕЛЬМАНОВКА			К	апрель	апрель	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.20.	КТПН-250кВА "Общежитие" с.Петровицы, PR0008042, ТП-180кВА "Общежитие" №2805 с.ПЕТРОВИЦЫ			К	июнь	июнь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.21.	КТП-630 "Быт" с.Приозерное, PR0007169, КТПН 630кВА № 5989 "Быт" с. ПРИОЗЁРНОЕ			К	август	август	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.22.	ТП-1*320+1*250 "Дсад" с. Н-Девица, PR0008056, ТП 250кВ А№ 2586 "Детсад" с.НОВОДЕВИЦА			К	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.23.	ТП-400 "Шушилка" с. Сиваковка, PR0008085, ТП 400кВА № 2731 "Школа" с.СИВАКОВКА			К	октябрь	октябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.24.	КТП-160 "СТФ" с. Н-Девица, PR0006882, КТПН 250кВ № 2610 "СТФ" с.НОВОДЕВИЦА			К	ноябрь	ноябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.25.	КТП-250 "Быт" с. Луговое, PR0007350, КТПН 250кВА № 2600 "Быт" с. ЛУГОВОЕ			К	ноябрь	ноябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.26.	СТП 250 Мастерские С. ГАЛЕНКИ , PR0007889, СТП 250 Мастерские С. ГАЛЕНКИ № 5590			К	октябрь	октябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.27.	КТП-100 БЫТ С.УСАЧЕВО , PR0006707, КТП-100 БЫТ С.УСАЧЕВО № 5717			К	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.28.	КТП-100 Ломоносово п ЛИПОВЦЫ, PR0007291, КТП-100 Ломоносово п ЛИПОВЦЫ№ 5661			К	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.29	КТП-100 Полтавка с Бойкое, PR0006732, КТП-100 Полтавка № 5402 с Бойкое			К	декабрь	декабрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.30.	КТПН-250 АВМ с Бойкое, PR0006965, КТПН-250 АВМ № 5406 с Бойкое			К	апрель	апрель	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.31.	СТП-160 Быт с Б-Оренбургская, PR0007856, СТП-160 Быт № 5369 с Б-Оренбургское			К	май	май	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.32.	СТП -315 "Пилорама" с. Фадеевка, PR0007895, СТП -315 "Пилорама" № 5134 с. Фадеевка			К	ноябрь	ноябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.33.	СТП -100 "КБО" № 5191 с.Н Георгиевка, PR0007847			К	декабрь	декабрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.34	КТП-160 Лесная с. Вассиановка, PR0006905, КТП-160 "Лесная" №6905 с. Вассиановка			К	июнь	июнь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.35.	КТП-400 "Столовая" с. Ширяевка, PR0007431, КТП-400 "Столовая" №6327 с. Ширяевка			К	август	август	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.36.	КТП-100 "Высотное" с. Ширяевка, PR0006755, КТП-100 "Высотное" №6312 с. Ширяевка			К	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.37	КТП-250 "Чапаева" с. Ширяевка, PR0007555, КТП-160 "Чапаева" №6314 с. Ширяевка			К	октябрь	октябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.38.	КТП-10 "Заречное" с. Ширяевка, PR0006763, КТП-160 "Заречное" №6326 с. Ширяевка			К	ноябрь	ноябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.39.	КТПН 250 З/ТОК №7086 с.Синий Гай, PR0007045			К	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.40.	КТПН-160 "Клуб" №7128 с.Монастырище, PR0007108			К	август	август	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.41.	ЗТП-2х250 "Кочегарка/детсад" №7178 с.Дмитриевка, PR0007532			К	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.42.	ЗТП-2х100 №7228 "Д/сад"с.Меркушевка, PR0006970			К	июнь	июнь	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.43.	КТПН-630 ". Энергетиков" №7211, PR0007458			К	июль	июль	Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Покраска оборудования 20м2
3.44.	Силовые трансформаторы1-3габ	по состоянию		К	январь	декабрь	Капитальный ремонт ТМ
3.45.	Ремонт трансформаторов 100/10/0,4 в ЦРО	по состоянию		К	январь	декабрь	Капитальный ремонт ТМ
3.46.	Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО	по состоянию		К	январь	ноябрь	Капитальный ремонт ТМ
3.47.	Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО	по состоянию		К	февраль	октябрь	Капитальный ремонт ТМ
3.48.	Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО	по состоянию		К	июнь	июнь	Капитальный ремонт ТМ
4	Здания и сооружения						
4.1.	Здание пс Ярославка ОПУ, PR0004822, Здание пс Ярославка ОПУ			Т	февраль	март	отделочные работы в ГЩУ, замена окон шт
4.2.	Здание ЗРУ ПС "Известковая", PR0004778, ЗРУ ПС "Известковая"			Т	апрель	апрель	ремонт кровли 112м2
4.3.	Здание п/ст "М" ОПУ ЗРУ-10, PR0004812, ОПУ ПС "М"			Т	май	май	ремонт кровли 42м2
4.4.	Зд. щит управления ЗРУ-6 ПС "Павловка-2" , PR0004763, ЗРУ 6 кВ ПС "Павловка-2"			Т	июнь	июнь	ремонт кровли 462м2
4.5.	ЗТП-400 "Больница" п.Ярославский, PR0008088, ЗТП-630 "Дет.библиотека" № 7066 п.Ярославский			Т	июнь	июнь	Ремонт мягкой кровли 30м2
4.6.	ЗТП-400 "Больница" п.Ярославский, PR0006656, ЗТП-630 "Матросова" № 6729 п.Ярославский			Т	сентябрь	сентябрь	Ремонт мягкой кровли 30м2
4.7.	ЗТП-400 "Больница" п.Ярославский, PR0006659, ЗТП-630 "Советская" № 6731 п.Ярославский			Т	сентябрь	сентябрь	Ремонт мягкой кровли 30м2
4.8.	ТП "СКЛ.ДВОР" С.МЕЛЬГУНОВКА, PR0004899			Т	сентябрь	сентябрь	Замена деревянных дверей на металлические 4шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
4.9.	ЗДАН.ТП 2*250КВА "КЛУБ" С.ЖАРИКОВО, PR0004895			Т	сентябрь	сентябрь	Замена деревянных дверей на металлические 4шт
4.10.	ТП "КОТЕЛЬНАЯ" С.ВЛ-ПЕТРОВКА, PR0004895			Т	октябрь	октябрь	Замена деревянных дверей на металлические 4шт
4.11	ПС 110/6 кВ "Реттиховка"			Т	август	август	Ремонт фундаментов шт4 Ремонт маслоприемника шт1 Ремонт сетчатого ограждения ПС пм300
4.12	ПС 110/6 кВ "Мучная"			Т	сентябрь	сентябрь	Ремонт маслоприемника шт2
4.13	ПС 110/10 кВ "Хороль"	деф		Т	сентябрь	сентябрь	Ремонт отстойки м222
4.14	ПС 110/35/10 кВ "М"			Т	сентябрь	сентябрь	Ремонт фундаментов шт8 Ремонт маслоприемника шт2 Ремонт сетчатого ограждения ПС пм250
4.15	ПС 110/10 кВ Дмитриевка"			Т	сентябрь	сентябрь	Ремонт маслоприемника шт2
5	Транспортные средства						
5.1.	подъемник У611КН, PR0006419, Черниговский РЭС, автомобиль грузовой подъемник ЗИЛ			Т	январь	январь	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт.
5.2.	2561 К-1 У573КН, PR0006425, Черниговский РЭС, автомобиль грузовой автокран ЗИЛ 431412 КС			Т	февраль	февраль	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт системы питания 1шт. Ремонт КПП 1шт.
5.3.	крановая установка №У574КН, PR0006444, Южный РЭС, автомобиль грузовой бурильно-автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009623, Уссурийский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009623			К	март	март	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт переднего моста 1шт.
5.4.	автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009623, Уссурийский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009623			К	март	март	Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт двигателя 1шт.
5.5.	автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009623, Уссурийский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009623			К	апрель	апрель	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт раздатки 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт заднего моста 1шт.
5.6.	автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009585, СМТ, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009585			К	апрель	апрель	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт.
5.7.	автомобиль грузовой самосвал ГАЗ СА3 3507 У619КН, PR0009611, Михайловский РЭС, автомобиль грузовой самосвал ГАЗ СА3 3507 У619КН, PR0009632, Октябрьский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009626, Хорольский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009626			Т	май	май	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт КПП 1шт.
5.8.	автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009632, Октябрьский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009626, Хорольский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009626			Т	июнь	июнь	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
5.9.	автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009626, Хорольский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009626			К	июль	июль	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт КПП 1шт.
5.10.	установка ГАЗ 6612 БМ 302Б У300КН, PR0006449, Ханкайский РЭС, автомобиль грузовой бурильно-крановая установка ГАЗ 6612			К	август	август	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт переднего моста 1шт.
5.11.	автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009615, Октябрьский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009615			К	сентябрь	сентябрь	Ремонт системы питания 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт переднего моста 1шт. Ремонт КПП 1шт.
5.12.	автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0004915, Михайловский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0004915			Т	сентябрь	сентябрь	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт КПП 1шт.
5.13.	автомобиль грузовой автокран ЗИЛ 130 КС2564Д, Д У310КН, PR0006416, Уссурийский РЭС, автомобиль грузовой автокран ЗИЛ 130 КС2564Д, PR0009588, Ханкайский РЭС, автомобиль грузовой автокран ЗИЛ 131НА			К	октябрь	октябрь	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
5.14.	автомобиль грузовой автокран ЗИЛ 130 КС2564Д, PR0009588, Ханкайский РЭС, автомобиль грузовой автокран ЗИЛ 131НА			К	октябрь	октябрь	Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт двигателя 1шт.
5.15.	автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009567, Черниговский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 50Т1 УАЗ КТ, PR0009567			К	ноябрь	ноябрь	Ремонт системы питания 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт переднего моста 1шт. Ремонт раздатки 1шт.
5.16.	Прицеп тяжеловоз Р-600 АВ4719, PR0009666, СМТ, прицеп тяжеловоз			Т	ноябрь	ноябрь	Ремонт поворотных тележек 2шт.
5.17.	автомобиль грузовой бортовой камиаз 5320 У259КН, PR0009637, СМТ, автомобиль грузовой бортовой КАМААЗ 5320			К	декабрь	декабрь	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт заднего моста 1шт. Ремонт турбокомпрессора 2шт.
6	Прочее оборудование						
6.1.	ЦЕОЛИТОВАЯ УСТАНОВКА 1 ШТ, PR0006531, Цеолитная установка в ЦРО	по состоянию		Т	январь	июнь	Ремонт цеолитной установки в ЦРО
6.2.1.	КРАН КОЗЛОВОЙ ККС-10, PR0006461, Грузоподъемный крана козловой ККС-10	по состоянию		Т	сентябрь	сентябрь	Ремонт грузоподъемного крана ККС-10
6.3.1.	КРАН МОСТОВОЙ 10 Т, PR0006667, Грузоподъемный кран мостовой МК-10	по состоянию		Т	март	март	Ремонт грузоподъемного крана МК-10
6.4.	ЭЛ.КОТЕЛ БОЙЛЕРНАЯ, PR0009393, Электробойлерная отопления РГБ	по состоянию		Т	июль	сентябрь	Ремонтные работы в эл. бойлерной отопления РГБ
6.5.	КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОПРОВОД, PR0006160, Системы водопровода и канализации на РГБ	по состоянию		Т	май	май	Ремонт системы водопровода и канализации
6.6.	Средства малой механизации	по состоянию		Т	февраль	декабрь	Ремонт средств малой механизации
7	АИИСКУЭ						
		по состоянию					- замена счетчиков электрической энергии полукосвенного включения типа СЭТ-4ТМ.03.01 на ПС 110/35/6(10) кВ, общее количество 7 шт (по одному в каждый РЭС) и вторичных цепей учета электрической энергии кабелем ВВГнг 3х2,5мм – 98м
		по состоянию					- замена вышедших из строя GSM-шлюзов типа Меркурий 228 на модемы TELEOFIS RX 108-R RS485, в количестве 4шт и цепей питания кабелем ВВГнг 3х2,5мм – 28м
		по состоянию					- замена вышедших из строя трансформаторов тока Т-0,66У3 в количестве 18шт и вторичных цепей учета электрической энергии кабелем ВВГнг 3х2,5мм – 1323м по автоматизированным ТП 6(10)/0,4 кВ ;
		по состоянию					- замена устройства сбора данных УСПД типа МКС 099.02 в количестве 1 шт и цепей питания кабелем ВВГнг 3х2,5мм – 7м
		по состоянию					- замена вышедших от перенапряжения монтажных устройств в количестве 6 шт и силового кабеля типа ВВГнг 3х2,5 – 38м по автоматизированным ТП 6(10)/0,4 кВ ;
8	Резерв средств на АВР						
	Всего ремонт СП ПЭС						
1	Передаточные устройства						
1.1	Всего ВЛ-110 кВ						
1.1.1.	ВЛ-110 ГРЭС-ЛУЧ-НАСОС17,6 PR0012771 ВЛ-110кВ "ЛУТЭК-Лучегорск-Насосная"	ЦП		К	Март	Июнь	Ручная расчистка 6,52га. Расширение просек 0,3га.
1.1.2.	ВЛ-110 ГРЭС-РАЗР-НАД24,2 PR0012771 ВЛ-110кВ "ЛУТЭК-Разрез-Надаровка-Игнатьевка"	ЦП		К	Январь	Февраль	Ручная расчистка 6,46га. Расширение просек 0,3га.
1.1.3.	ВЛ-110 Восток 168.9 км PR0012770 ВЛ-110кВ "Новопокровка - Рошино"	ЦП		К	Январь	Декабрь	Ручная расчистка 2,5га. Механизированная расчистка 23,73га. Расширение просек 3,27га. Валка угрожающих деревьев 25шт.
1.1.4.	ВЛ-110 Восток 168.9 км PR0012770 ВЛ-110кВ "Рошино- Глубинная"	ЦП		К	Февраль	Сентябрь	Ручная расчистка 1,74га. Расширение просек 0,16га. Механизированная расчистка 25,8га. Расширение просек 4,2га. Выправка опор 1шт. Валка угрожающих деревьев 80шт. Монтаж опор 1шт.
1.1.5.	ВЛ-110 Восток 168.9 км PR0012770 ВЛ-110кВ " Глубинная-Восток"	ЦП		К	Апрель	Декабрь	Ручная расчистка 12,49га. Расширение просек 2,7га. Валка угрожающих деревьев 50шт. Ручная расчистка 22га. Расширение просек 1га. Механизированная расчистка 28га. Расширение просек 2га.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПП	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
1.1.6.	ВЛ-110 ДАЛЬН Н.ПОКР.60.00 PR0012773 ВЛ-110кВ "И-Новопокровка",	ЦП		К	Январь	Декабрь	Ручная расчистка 19,78га. Расширение просек 1,45га. Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт.
1,2	Всего ВЛ-35 кВ						
1.2.1.	ВЛ-35 ЛЕС-К-ШМАК. 30.953 PR0012796 ВЛ-35кВ "Лесозаводск - Тихменево"	ЦП		К	Апрель	Август	Ручная расчистка 1,85га. Расширение просек 0,31га. Замена поврежденных 7шт.
1.2.2.	ВЛ-35 ЛЕС-К-ПАНТ. 18,36КМ. PR0012795 ВЛ-35кВ "Лесозаводск - Карьер - Пантелеймоновка"	ЦП		К	Апрель	Октябрь	Ручная расчистка 5,37га. Расширение просек 0,9га. Замена поврежденных 12шт. Выправка опор 5шт.
1.2.3.	ВЛ-35 РОЖДЕС.-НЕВСКОЕ.25.34 PR0012808 ВЛ-35кВ "Рождественка - Пантелеймоновка"	ЦП		К	Январь	Декабрь	Ручная расчистка 13,53га. Расширение просек 2,25га. Замена поврежденных 9шт.
1.2.4.	ВЛ-110 КИРОВ.-УССУР.27.65 PR0012774 ВЛ-35кВ "Кировка - Усури"	ЦП		К	Февраль	Февраль	Ручная расчистка 2,32га. Расширение просек 0,28га.
1.2.5.	ВЛ-35 ЛЕС-К-ШМАК. 30.953 PR0012796 ВЛ-35кВ "Тихменево - Шамаковка"	ЦП		К	Ноябрь	Декабрь	Ручная расчистка 4,06га. Расширение просек 0,68га. Замена изоляторов 5шт.
1.2.6.	ВЛ-35 ПОЖ.-ГУБ. 14.95 КМ PR0012806 ВЛ-35кВ "Пожарское-Губерово"	ЦП	ТН-38	К	Май	Май	Ручная расчистка 2,86га. Расширение просек 0,54га.
1.2.7.	ВЛ-35 ЛУЧ.-ПОЖ.31.245 КМ PR0012798 ВЛ-35кВ "Лучегорск-Игнатъевка-Пожарское"	ЦП		К	Апрель	Октябрь	Ручная расчистка 9,18га. Расширение просек 2,41га.
1.2.8.	ВЛ-35 ЛУЧ.В.ПЕРЕВ.33.218 PR0012799 ВЛ-35кВ "Лучегорск-Водозабор-В.Перевал"	ЦП		К	Апрель	Декабрь	Ручная расчистка 6,34га. Расширение просек 0,3га.
1.2.9.	Л-35 РП-5-ХВАЛЫНКА PR0012811 ВЛ-35кВ "Межзаводская-Хвалынка"	МГ		К	Апрель	Апрель	Замена фарфоровых на стеклянные 51шт.
1.2.10.	ВЛ-35 СПАССК-ВИШНЕВ.15.4 PR0012816 ВЛ-35кВ "Спасск-Кр.Кут-Вишневка"	ЦП		К	Август	Декабрь	Ручная расчистка 3,77га. Расширение просек 0,44га.
1.2.11.	ВЛ-35 СПАССК-ЦЕМЗ-Д PR0012818 ВЛ-35кВ "Спасск-Цем.завод" 1,2,	ЦП	Тех. освидетельствование	К	Июль	Июль	Расширение просек 1,07га.
1.2.12.	ВЛ-35 СП.ЦЕМЗАВОД PR0012815 ВЛ-35кВ "Спасск-Цем.завод" 3,4,	ЦП		К	Июль	Июль	Ручная расчистка 6га. Расширение просек 0,94га.
1.2.13.	ВЛ-35 РП-4 -ЗАРЯ 14.7 PR0012810 ВЛ-35кВ "РП-4-Заря"	ЦП		К	Апрель	Ноябрь	Ручная расчистка 2,57га. Расширение просек 0,43га.
1.2.14.	ВЛ-110 Я.пол-Новолок 23.8 PR0012779 ВЛ-35кВ "Новопокровка -Ракитное"	ЦП		К	Октябрь	Декабрь	Ручная расчистка 1,4га. Расширение просек 0,6га.
1.2.15.	ВЛ-35 Н.Покр-Лукьян.18 км PR0012801 ВЛ-35кВ "Новопокровка -Лукьяновка"	ЦП		К	Июнь	Ноябрь	Ручная расчистка 3,74га. Расширение просек 1,26га.
1.2.16.	ВЛ-35 кВ "Незаметное-Измайлиха" 24,7 км PR0025661 ВЛ-35кВ "Рошино-Быт Незаметное-Производство Незаметное-Измайлиха"	ЦП		К	Февраль	Декабрь	Ручная расчистка 2,08га. Расширение просек 0,72га.
1.2.17.	ВЛ-35 Дальнереченск 10.50 PR0012785 ВЛ-35кВ "И – ДОК-ЛДК" 2 цель	МГ		К	Апрель	Апрель	Замена фарфоровых на стеклянные 27шт.
1.2.18.	ВЛ-35 «И» ВЕДЕНКА 16.500 PR0012782 ВЛ-35кВ "И - Веденка",	МГ		К	Апрель	Апрель	Замена фарфоровых на стеклянные 30шт.
1.2.19.	ВЛ-35 РАКИТ.ЛЮБИТ. 38.81 PR0012807 ВЛ-35кВ "Ракитное-Малиново"	ЦП		К	Январь	Март	Ручная расчистка 9,77га. Расширение просек 1,68га. Замена опор 2шт.
1.2.20.	ВЛ-35 НОВОТР-РАКИТ 29.90 PR0012804 ВЛ-35кВ "Новотроицкое-Ракитное"	ЦП		К	Апрель	Декабрь	Ручная расчистка 16,48га. Расширение просек 2,73га. Выправка опор 1шт.
1.2.21.	ВЛ-35 Крыл - Яблоновка 24.1 PR0012791 ВЛ-35кВ "Крыловка-Яблоновка"	ЦП		К	Декабрь	Декабрь	Ручная расчистка 5,36га. Расширение просек 0,04га.
1.2.22.	ВЛ-35 Кировка-Шмак 20.3 PR0012790 ВЛ-35кВ "Кировка-Шамаковка"	ЦП		К	Декабрь	Декабрь	Ручная расчистка 4,31га. Расширение просек 0,09га.
1.2.23.	ВЛ-110 Кировка-Усури PR0012755 ВЛ-35кВ "Кировка-Усури"	ЦП		К	Январь	Апрель	Ручная расчистка 7,14га. Расширение просек 0,66га.
1.2.24.	ВЛ-35 Кир - П-Фёдор 19.379 PR0012787 ВЛ-35кВ "Кировка-П-Фёдоровка"	ЦП		К	Апрель	Апрель	Ручная расчистка 3,6га.
1.2.25.	ВЛ-35 Кировка-Крыл 25.1 PR0012788 ВЛ-35кВ "Кировка-Крыловка"	ЦП		К	Февраль	Март	Ручная расчистка 6,33га. Расширение просек 1,57га.
1,3	Всего ВЛ-10 кВ						
1.3.1.	ВЛ-10 ЛЕС-К-ИННОК. 20.3КМ PR0012627 ВЛ-10кВ Ф-13 "Лесозаводск - Курское - Глазовка - Иннокентьевка"	ЦП	ТН-9	К	Март	Декабрь	Выправка опор 34шт. Замена изоляторов 90шт. Расчистка просек 10,06га. Расширение просек 0,21га.
1.3.2.	ВЛ-10 ЛЕС-К-ЛЕСНОЕ 21.79 PR0012642 ВЛ-10кВ Ф-7 "Лесозаводск - Лесное - Тургенево"	ЦП	ТН-721	К	Май	Октябрь	Замена опор 2шт. Расчистка просек 1,95га. Расширение просек 0,1га.
1.3.3.	ВЛ-10 ПАНТ.-НЕВСКОЕ 12 КМ PR0012684 ВЛ-10кВ Ф-1 "Пантелеймоновка - Невское"	ЦП		К	Июль	Сентябрь	Замена опор 1шт. Расчистка просек 2,1га. Расширение просек 0,11га.
1.3.4.	ВЛ-10 ЛЕС-К-КР.ЗНАМЯ 11КМ PR0012634 ВЛ-10кВ Ф-15 "Лесозаводск - Кр. Знамя"	ЦП		К	Сентябрь	Ноябрь	Замена опор 3шт. Расчистка просек 0,63га. Расширение просек 0,01га.
1.3.5.	ВЛ-10 ПОЖ.Ц.УСАД.Ф2 6.02 PR0012698 ВЛ-10кВ Ф-2 "Пожарское-Ц. Усадьба"	По состоянию	ТН-726	К	Октябрь	Октябрь	Монтаж провода (по трассе) 0,85км.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
1.3.6.	ВЛ-10 ИГН-ЕМЕЛ-ПЗ Ф6 22,9 PR0012589 ВЛ-10кВ Ф-6 "Игнатьевка-Емельяновка-п/з"	ЦП		К	Декабрь	Декабрь	Расчистка просек 4,88га. Расширение просек 0,12га.
1.3.7.	ВЛ-10 БУРЛ.РАЗР.Ф3 19.10 PR0012565 ВЛ-10кВ Ф-3 "Разрез-Федосьевка-Бурлит"	ЦП	ТН-648	К	Сентябрь	Сентябрь	Замена опор 3шт. Расчистка просек 3,7га. Расширение просек 0,1га.
1.3.8.	ВЛ-10 ПОЖАР-МТФ Ф4 1.050 PR0012699 ВЛ-10кВ Ф-4 "Пожарское-МТФ"	ЦП	ТН-900	К	Октябрь	Октябрь	Замена опор 5шт. Расчистка просек 1га.
1.3.9.	ВЛ-10 Луч.РП 4мр Ф14 1.215 PR0012654 ВЛ- 10кВ Ф-2 "Лучегорск-9эт.общжитие"	По состоянию		К	Июль	Июль	Замена опор 7шт.
1.3.10.	ВЛ-10 Ф-5 Водоз.Лучегорск 13.020 PR0012573 ВЛ-10кВ Ф-5 "Лучегорск-Водозабор"	ЦП		К	Январь	Январь	Расчистка просек 1,29га. Расширение просек 0,01га. Вырубка угрожающих деревьев 90шт.
1.3.11.	ВЛ-10 Луч-Нагорное 26.35 PR0012651 ВЛ-10кВ Ф-6 "Лучегорск-Нагорное 2ое питание"	ЦП	ТН-726	К	Март	Декабрь	Замена опор 13шт. Расчистка просек 0,98га. Расширение просек 0,02га. Вырубка угрожающих деревьев 440шт.
1.3.12.	ВЛ-10 Луч-Нагорное 26.35 PR0012651 ВЛ-10кВ Ф-11 "Лучегорск-Нагорное"	ЦП	ТН-647	К	Январь	Апрель	Замена опор 3шт. Расчистка просек 1га. Расширение просек 0,01га. Вырубка угрожающих деревьев 240шт.
1.3.13.	ВЛ-10 КР.КУТ-ДУБОВ.6.0 PR0012613 ВЛ-10кВ Ф-4 "Кр.Кут-Полигон-Дубовское"	ЦП		К	Январь	Февраль	Расчистка просек 3,02га.
1.3.14.	ВЛ-10 ЗАРЯ-Н.ВЛАДИМ.20,15 PR0012588 ВЛ-10кВ Ф-1 "Заря-Нововладимировка"	ЦП		К	Август	Декабрь	Замена траверс 3шт. Установка РЛНД 2шт. Расчистка просек 3,57га. Расширение просек 1,33га.
1.3.15.	ВЛ-10 " Ф-3 ЗЕЛЕНОВ PR0012549 ВЛ-10кВ Ф-3 "Заря-Зеленовка"	ЦП		К	Февраль	Ноябрь	Установка опор 1шт. Замена траверс 3шт. Расчистка просек 7,73га. Расширение просек 6,61га. Перестановка опор 3шт.
1.3.16.	ВЛ-10 " ЕВСЕЕВКА PR0012548 ВЛ-10кВ Ф-3 "Вишневка-Евсеевка"	ЦП		К	Июнь	Июнь	Замена опор 3шт. Замена РЛНД 1шт. Расчистка просек 0,98га.
1.3.17.	ВЛ-10 ВИШНЕВКА-СВИН. PR0012571 ВЛ-10кВ Ф-2 "Вишневка-Прохоры"	ЦП		К	Июнь	Октябрь	Замена РЛНД 1шт. Расчистка просек 7,7га. Расширение просек 4,56га. Замена опор 1шт.
1.3.18.	ВЛ-10 ЗАРЯ ХВАЛЫНКА PR0012586 ВЛ-10кВ Ф-8 "Заря-МТФ"	ЦП		К	Январь	Июль	Выправка опор 25шт. Расчистка просек 4,18га. Расширение просек 1,16га.
1.3.19.	ВЛ-10 ЧКАЛ.ВАСИЛЬК.44.18 PR0012756 ВЛ-10кВ Ф-5 "Чкаловка-Васильковка"	ЦП		К	Январь	Декабрь	Расчистка просек 6,7га. Расширение просек 1,1га.
1.3.20.	ВЛ-10 Н.Пок-Таб-Сн.26,58 PR0012664 ВЛ-10кВ Ф- 1 "Новопокровка- Рошино"	По состоянию		К	Февраль	Февраль	Выправка опор 20шт. Обваловка опор 20шт.
1.3.21.	ВЛ-10 Н.Покр-Покровка53.7 PR0012665 ВЛ-10кВ Ф-5 "Новопокровка- Новокрещенка"	По состоянию		К	Февраль	Март	Замена опор 10шт. Выправка опор 10шт. Обваловка опор 10шт.
1.3.22.	ВЛ-10 Н.Пок-Гонч-Лук.20.2 PR0012663 ВЛ-10кВ Ф- 4 "Новопокровка- Гончаровка"	По состоянию		К	Март	Май	Замена опор 15шт. Обрезка крон деревьев 50шт.
1.3.23.	ВЛ-6кВТ Ф.39 ВОСТ.ЖЗ,5,15 PR0012823 ВЛ-6кВ Ф-9 "Жилпосёлок - 3"	ЦП		К	Июль	Ноябрь	Расчистка просек 3,89га. Расширение просек 0,8га.
1.3.24.	ВЛ-6кВТ Ф117 ВОСТ.Ж2,9,12 PR0012825 ВЛ-6кВ Ф-2 "Жилпосёлок - 2"	По состоянию		К	Сентябрь	Сентябрь	Замена опор 10шт.
1.3.25.	ВЛ-6кВТ Ф.41 ВОСТ.Ж1,9,42 PR0012824 ВЛ-6кВ Ф-10 "Жилпосёлок - 1"	ЦП		К	Август	Октябрь	Расчистка просек 4,4га. Расширение просек 0,24га.
1.3.26.	ВЛ-10 ЛАЗО-ГРУШ-КРАС 16.32 PR0012620 ВЛ-10кВ Ф-4 "Лазо-Грушевое"	По состоянию		К	Сентябрь	Сентябрь	Замена изоляторов 231шт.
1.3.27.	ВЛ-10 6.538 КМ (М-РН МАЛАЯ ВЕДЕНКА) PR0012594 ВЛ-10кВ Ф-4 "Веденка-Малая Веденка"	По состоянию		К	Апрель	Апрель	Замена изоляторов 18шт.
1.3.28.	ВЛ-10 «И» САЛЬСКОЕ 41.135 PR00125565 ВЛ-10кВ Ф-3 "И- Сальское"	По состоянию	ТН-586	К	Июнь	Июнь	Замена РЛНД 1шт.
1.3.29.	ВЛ-10 ВЕД.СОЛОВ.С-3 7.360 PR0012567 ВЛ-10кВ Ф-2 "Веденка-Соловьёвка"	ЦП		К	Апрель	Апрель	Замена изоляторов 6шт. Перестановка опор 4шт. Расчистка просек 1,54га.
1.3.30.	ВЛ-10 Малиново-Пожига 32,96 PR0012658 ВЛ-10кВ Ф-4 "Малиново-Пожига"	ЦП		К	Июль	Сентябрь	Расчистка просек 6,06га. Расширение просек 1,2га. Вырубка угрожающих деревьев 48шт.
1.3.31.	ВЛ-10 Рак.Орех.Богол24.5 PR0012703 ВЛ-10кВ Ф-2 "Ракитное-Орехово"	ЦП	ТН-538	К	Май	Июль	Расчистка просек 7,25га. Расширение просек 1,3га.
1.3.32.	ВЛ-10 Кр. Речка ПЗ 15.00 PR00 12614 ВЛ-10кВ Ф- 1 "П-Фёдоровка-Красная речка"	По состоянию		К	Январь	Март	Выправка опор 30шт. Обваловка опор 30шт.
1.3.33.	ВЛ-10 Кир - Комар ф1 24.40 PR0012603 ВЛ-10кВ Ф-1 "Кировка- Комаровка"	ЦП		К	Июнь	Октябрь	Замена опор 3шт. Демонтаж опор 4шт. Замена траверс 6шт. Замена изоляторов 138шт. Перетяжка провода 1,68км. Перестановка опор 6шт. Расчистка просек 5,7га. Вырубка угрожающих деревьев 18шт.
1.3.34.	ВЛ-10 Рун- Антон - Афан 19.78 PR00 12714 ВЛ-10кВ Ф-1 "Руновка-Антоновка"	ЦП	ТН-1077	К	Май	Май	Расчистка просек 2га. Расширение просек 0,1га. Вырубка угрожающих деревьев 21шт.
1.3.35.	ВЛ-10 Кир - Авдеев ф10 16.20 PR0012601 ВЛ-10кВ Ф-10 "Кировка- Авдеевка"	По состоянию		К	Август	Октябрь	Замена опор 4шт. Замена изоляторов 69шт. Перетяжка провода 1,05км. Перестановка опор 5шт.
1.3.36.	ВЛ-10 Рун-Степ-Афан 12.32 PR00 12717 ВЛ-10кВ Ф-8 "Руновка-Степановка"	ЦП		К	Май	Ноябрь	Установка РЛНД 1шт. Расчистка просек 2,8га. Расширение просек 0,1га. Вырубка угрожающих деревьев 61шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
1.3.37.	ВЛ-10 КИР-ПРЕОБР Ф3 42.30 PR0012609 ВЛ-10кВ Ф-3 "Кировка-Преображенка"	По состоянию		К	Февраль	Февраль	Замена опор 8шт.
1.3.38.	ВЛ-10 ХВИЩАНКА 0.48 PR0012754 ВЛ-10кВ Ф-3 "Крыловка-Хвищанка"	ЦП		К	Апрель	Октябрь	Расчистка просек 3,25га. Расширение просек 0,15га.
1.4	Всего ВЛ-0,4 кВ						
1.4.1.	ВЛ-04 УРОЖАЙНОЕ 5.5 КМ PR0012537 ВЛ-0,4 кВ с.Урожайное	По состоянию		К	Июль	Октябрь	Замена опор 7шт. Монтаж провода (по трассе) 0,265км. Замена ответвлений к зданиям 2шт.
1.4.2.	ВЛ-04 КР. ЗНАМЯ 2.5 КМ PR0012418 ВЛ-0,4кВ с. Красное Знамя	По состоянию		К	Май	Август	Замена опор 22шт. Замена ответвлений к зданиям 28шт.
1.4.3.	КЛ-0,4 ж.б 1м-н 2,540 PR0012845 ЗТП-2107 "д.сад" КЛ-0,4 кВ Дом №3	По состоянию	Тех. освидетельствование	К	Сентябрь	Сентябрь	Монтаж кабеля 0,215км.
1.4.4.	КЛ-0,4 ж.б 1м-н 3,130 PR0012846 ЗТП-2100 "д.сад" КЛ-0,4 кВ д.сад Теремок; Дом №11	По состоянию	Тех. освидетельствование	К	Август	Август	Монтаж кабеля 0,085км.
1.4.5.	ВЛ-04 ЗНАМЕНКА 9.500 PR0012394 ВЛ-0,4кВ с.Знаменка ТП-2055 "Баня"	По состоянию		К	Сентябрь	Сентябрь	Монтаж провода (по трассе) 1,58км.
1.4.6.	ВЛ-04 КРОНШТАДТКА 14.4КМ PR0012420 ВЛ-0,4кВ с.Кронштадка от КТП-3359 "Быт"	По состоянию		К	Сентябрь	Октябрь	Замена опор 38шт. Выправка опор 17шт. Перетяжка провода 15,2км. Замена ответвлений к зданиям 21шт. Обрезка крон деревьев 25шт.
1.4.7.	ВЛ-04 ЧКАЛОВКА 54,8 км PR0012543 ВЛ- 0,4кВ с.Чкаловка КТП-3359 "Быт"	По состоянию		К	Июль	Август	Замена опор 43шт. Замена ответвлений к зданиям 40шт.
1.4.8.	ВЛ-04 Крутой Яр д. 8.0км PR0012421 ВЛ-0,4кВ с.Крутой Яр от КТП-4058 "Быт"	По состоянию		К	Август	Август	Замена опор 15шт.
1.4.9.	ВЛ-04 Вербовка 4,163 км PR0012359 ВЛ-0,4кВ с.Вербовка от КТП-4033 "Быт"	По состоянию		К	Апрель	Апрель	Замена опор 10шт. Замена ответвлений к зданиям 10шт.
1.4.10.	ВЛ-04 Рощино 38,734км PR0012501 ВЛ-0,4кВ с.Рощино от КТП-4051 "СТО"	По состоянию		К	Июль	Октябрь	Замена опор 50шт. Монтаж провода (по трассе) 0,5км. Замена ответвлений к зданиям 50шт.
1.4.11.	ВЛ-0,4 ИМАНО-ВОКСКОЕ 7.95 PR0012397 ВЛ-0,4кВ с.Речное КТП-5029 "Быт"	Предписание		К	Июль	Июль	Замена опор 19шт.
1.4.12.	ВЛ-04 ЛЮБИТОВКА 14.85 PR0012436 ВЛ- 0,4кВ с.Любитовка	По состоянию		К	Май	Май	Замена опор 69шт.
1.4.13.	ВЛ-0,4 Авдеев 11,48 PR00 12338 ВЛ-0,4кВ с.Авдеевка от КТП-6067 "СТФ", от КТП-6066 "Быт".	По состоянию		К	Август	Октябрь	Выправка опор 26шт. Замена траверс 270шт. Перетяжка провода 5,3км. Обрезка крон деревьев 53шт. Перестановка опор 19шт.
1.4.14.	ВЛ-04 ПРЕОБРАЖЕНКА 25.19 PR0012487 ВЛ-0,4кВ с. Преображенка	По состоянию		К	Март	Апрель	Замена опор 21шт.
1.4.15.	ВЛ-04 ХВИЩАНКА 13.87 PR0012542 ВЛ-0,4кВ с. Хвищанка КТП-6197 "Быт"	По состоянию		К	Июнь	Июль	Замена опор 56шт. Замена ответвлений к зданиям 37шт.
2	Оборудование подстанций						
2.1.	ПС-110/10/6 РАЗРЕЗ, PR0014195, ПС 110/10/6 кВ "Разрез"	МГ			Январь	Октябрь	Ремонт выключателей 6-10 кВ 10шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 8грupp. ТР трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.2.	ПС 110-35-10 ЛУЧЕГОРСК, PR0014171, ПС 110/35/10 кВ "Лучегорск"	МГ			Март	Ноябрь	Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Замена выключателей 10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 12грupp. ТР трансформаторов 110 кВ 2шт.
2.3.	ПС 110-35-6 НАДАРОВСКАЯ, PR0014172, кВ "Надаровская" ПС 110/35/6	МГ			Июнь	Декабрь	Ремонт выключателей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 8грupp. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 12шт. ТР трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Замена и ремонт шин 1шт. Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН 145м2
2.4.	ПС 110-35-10 ИГНАТЬЕВКА, PR0014170, ПС 110/35/10 кВ "Игнатьевка"	По состоянию			Июнь	Июль	ТР трансформаторов 110 кВ 2шт.
2.5.	ПС 110-6 НАСОСНАЯ, PR0014173, ПС 110/6 кВ "Насосная"	По состоянию			Август	Сентябрь	ТР трансформаторов 110 кВ 2шт.
2.6.	ПС 110/35-10 =РОЩИНО=, PR0014174, ПС 110/35/10 кВ "Рощино"	МГ			Май	Декабрь	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 8грupp. ТР трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН 181,5м2 ТР выключателей 10 кВ 12шт. Ремонт ячеек 12шт. ТР ТН-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
2.7.	ПС 110-35-10 =Н.ПОКРОВКА=, PR0014169, кВ "Новопокровка" ПС 110/35/10	МГ			Июль	Август	Ремонт разъединителей 110 кВ 2грupp. ТР трансформаторов 110 кВ 2шт. Замена и ремонт шин 2шт. Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН 60м2 ТР выключателей 110 кВ 1шт. ТР разъединителей (ОД, КЗ) 110 кВ 6шт. Ремонт блокировочных устройств 10шт.
2.8.	ПС 110/6 =ВОСТОК=, PR0014175, ПС 110/6 кВ "Восток"	По состоянию			Август	Август	ТР трансформаторов 110 кВ 2шт.
2.9.	ОРУ 110 кВ (1 очередь) ПС 110/10 "Глубинная" с заходами линий электропередач 110 кВ, PR0024244, ПС 110/10 кВ "Глубинная"	По состоянию			Сентябрь	Сентябрь	ТР трансформаторов 110 кВ 1шт.
2.10.	ПС 35/10 =УССУРИ=, PR0014194, ПС 35/10 кВ "Усури"	МГ			Июль	Сентябрь	ТР трансформаторов 110 кВ 2шт. ТР выключателей 35 кВ 5шт. Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН 60м2 ТР ВЧ обработки 2шт. ТР конденсаторов связи 2

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
2.11.	ПС 35-10= ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА, PR0014193, ПС 35/10 кВ "Пантелеймоновка"	МГ			Май	Июль	Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 11шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 6групп. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Замена и ремонт шин 2шт. Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН 204м2 Ремонт ячеек 15шт. Кап.ремонт ТН-10 кВ 2шт. ТР разъединителей 10 кВ 24шт. ТР конденсаторов связи 1шт. Ремонт и замена контуров заземления 675м2
2.12.	ПС 35-10 ГУБЕРОВО, PR0014177, ПС 35/10 кВ "Губерово"	По состоянию			Апрель	Апрель	ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.13.	ПС 35 10 ПОЖАРСКОЕ, PR0014176, ПС 35/10 кВ "Пожарское"	По состоянию			Май	Май	ТР трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.14.	ПС 35-10 =КРАСНЫЙ КУТ=, PR0014182, 35/10 кВ "Красный Кут" ПС	МГ			Апрель	Декабрь	Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1групп. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Замена и ремонт шин 9шт. Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН 60м2 ТР ТН-35 кВ 6шт. ТР разъединителей (ОД, КЗ) 35 кВ 2шт. ТР РВС 35 кВ 6шт. Ремонт обогрева 19шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 15шт.
2.15.	ПС 35-10 =ХВАЛЫНКА =, PR0014189, "Хвалынка" ПС 35/10 кВ	МГ			Июль	Декабрь	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2групп. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Замена и ремонт шин 16шт. Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН 488м2 Ремонт обогрева 18шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.16.	ПС 35-10 =СТАШЕВКА =, PR0014187, "Сташевка" ПС 35/10 кВ	МГ			Июнь	Октябрь	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 5групп. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Замена и ремонт шин 16шт.
2.17.	ПС 35-10 =ЕВГЕНЬЕВКА =, PR0014180, 35/10 кВ "Евгеньевка" ПС	МГ			Июнь	Июль	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2групп. ТР трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Замена и ремонт шин 8шт. Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН 118м2 ТР выключателей 10 кВ 4шт. ТР ТН-10 кВ 1шт. ТР РВС 35 кВ 3шт.
2.18.	ПС 35-10 =ВИШНЕВКА =, PR0014179, ПС 35/10 кВ "Вишневка"	По состоянию			Март	Апрель	ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.19.	ПС 35-10 =ЗАРЯ =, PR0014181, ПС 35/10 кВ "Заря"	По состоянию			Май	Май	ТР трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.20.	ПС 35-10 =ЧКАЛОВКА =, PR0014190, ПС 35/10 кВ "Чкаловка"	По состоянию			Июнь	Июль	ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.21.	ПС 35/10 кВ с. Измайлиха, PR0025669, ПС 35/10 кВ "Измайлиха"	По состоянию			Сентябрь	Сентябрь	ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.22.	П.С. 35-10 =РАКИТНОЕ=, PR0014147, 35/10 кВ "Ракитное" ПС	МГ			Апрель	Октябрь	Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт. ТР трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Замена и ремонт шин 3шт. Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН 340м2 ТР выключателей 35 кВ 4шт. ТР ТН-6 кВ; 35 кВ 4шт. ТР разъединителей (ОД, КЗ) 10 кВ 24шт. ТР ВЧ обработки 3шт. ТР конденсаторов связи 3шт.
2.23.	П.С. 35-10 =РОЖДЕСТВЕНКА=, PR0014148, ПС 35/10 кВ "Рождественка"	МГ			Май	Сентябрь	Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 8групп. ТР трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Замена и ремонт шин 4шт. Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН 326м2 ТР ТН-6 кВ; 220 кВ 4шт. ТР разъединителей (ОД, КЗ) 10 кВ 8шт. ТР ВЧ обработки 1шт. ТР конденсаторов связи 1шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 8шт.
2.24.	П.С. 35-10 =ВЕДЕНКА=, PR0014143, ПС 35/10 кВ "Веденка"	По состоянию			Апрель	Апрель	ТР трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.25.	П.С. 35-10 =ЛАЗО=, PR0014144, ПС 35/10 кВ "Лазо"	По состоянию			Июль	Июль	ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.26.	П.С. 35-6 = ЛДК =, PR0014149, ПС 35/6 кВ "ЛДК"	По состоянию			Июнь	Июнь	ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.27.	ПС 35-10 =ШМАКОВКА=, PR0014168, ПС 35/10 кВ "Шмаковка"	МГ			Май	Декабрь	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2групп. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Замена и ремонт шин 2шт. Покраска металлоконструкций ОРУ, КРУН 200м2 ТР выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт ячеек 11шт. ТР ТН-35 кВ 6шт. ТР разъединителей (ОД, КЗ) 35 кВ 7шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.28.	ПС 35-10 =РУНОВКА=, PR0014167, ПС 35/10 кВ "Руновка"	По состоянию			Май	Май	ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.29.	ПС 35-10 =П-ФЕДОРОВКА, PR0014166, ПС 35/10 кВ "Павло-Федоровка"	По состоянию			Май	Июнь	ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.30.	ПС 35-10 =МАРЬЯНОВКА=, PR0014165, ПС 35/10 кВ "Марьяновка"	По состоянию			Июнь	Июнь	ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.31.	РП-10 КВА НАГОРНОЕ, PR0014199, РП 2091 "Нагорное"	МГ			Ноябрь	Ноябрь	Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт разъединителей (ОД, КЗ) 10 кВ 6шт.
3	Трансформаторные подстанции						
3.1.	КТП-250 ф15 КР. ЗНАМЯ БЫТ PR0013906 1084 "Быт" КТП-	МГ		К	Июнь	Июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.2.	КТП 1118 Быт с. Тургенево PR0013775 КТП-1118 "Быт"	МГ		К	Ноябрь	Ноябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.3.	КТП 1060 Н. славная PR0013596 КТП-1060 "Н.славная"	МГ		К	Октябрь	Октябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.4.	КТП 1077 Станцияобезжелезования PR0013772 КТП-1077 "Станция обезжелезования"	МГ		К	Ноябрь	Ноябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.5.	КТП 1045 МТМ с. Марково PR0013772 КТП-1045 "МТМ"	МГ		К	Сентябрь	Сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
3.6.	КТП 1013 Быт Тараща PR0013753	КТП-1013 "Быт"	МГ	К	Октябрь	Октябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.7.	ТП-400 ИГНАТ-ШКОЛА БЕЗ ТР PR0014381 "Школа" 400 кВА	КТП-2002	МГ	К	Август	Август	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.8.	ТП-100 ЗНАМЕНКА-БЫТ 1 PR0014328 1* 160 кВА	КТП-2053 "Быт-1"	По состоянию	Тех. освидетельствование К	Август	Август	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.9.	ТП-160 ЗНАМЕН-БАНЯ БЕЗТР. PR0014344 "Баня" 160 кВА	КТП-2055	По состоянию	Тех. освидетельствование К	Август	Август	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.10.	ТП-250 ИНГАТ.-КОТЕЛЬНАЯ PR0014369 "Котельная" 400 кВА	КТП-2001	МГ	К	Август	Август	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.11.	ТП-160 ЗНАМЕНКА-БЫТ 2 PR0014345 2* 160 кВА	КТП-2054 "Быт-2"	По состоянию	Тех. освидетельствование К	Июль	Июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.12.	ЗТП 2х630 луч. 2м-н ЗТП 2045 "Быт"	PR0013374	МГ	К	Июль	Июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.13.	ЗТП 1х400 луч. 1м-н*7 ЗТП 2100 "Д.сад Теремок"	PR0013387	МГ	К	Июль	Июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.14.	КТП-100 ПРОХОРЫ БЫТ PR0013562	КТПН-3015 "Быт"	МГ	К	Апрель	Апрель	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.15.	ТП-2-250 Н.СЕЛЬСКО ШКОЛА PR0014359	ЗТП-3043 "Школа"	МГ	К	Август	Август	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.16.	КТП-630 ДУБОВСКОЕ МАСТЕР. PR0014061	КТПН-3110 "З/ток"	МГ	К	Апрель	Апрель	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.17.	КТПР-250 КРАСНЫЙ КУТ 3.ТО PR0014120 "З/ток"	КТПН-3003	МГ	К	Апрель	Апрель	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.18.	КТП-100 кВА Быт с.Роцино КТП 10/0,4 кВ № 4048 "Быт"	PR0013590	МГ	К	Май	Май	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.19.	КТП-100 Богуславец "Зелен" PR0013513 4004 "Зеленая"	КТП 10/0,4 кВ № 4004	МГ	К	Август	Август	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.20.	КТП -250 4054 "Быт" с.Незаметное PR0013797 4064 "АЗС"	КТП 10/0,4 кВ № 4064	МГ	К	Сентябрь	Сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.21.	КТП -160 БАЗА БЕЗ ТМ PR0013624 "АБЗ"	КТП 10/0,4 кВ № 4060	МГ	К	Сентябрь	Сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.22.	КТП № 4069 "Экспедиция" с.Роцино PR0013953 "Экспедиция"	КТП 10/0,4 кВ № 4069	МГ	К	Май	Май	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.23.	КТП-400 - 4059 "КЛПХ" PR0014031 "КЛПХ"	КТП 10/0,4 кВ № 4059	МГ	К	Сентябрь	Сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.24.	ТП-630 РОЩИНО "ЛЕСХОЗ" PR0014400 4006 "Лесхоз"	КТП 10/0,4 кВ № 4006	МГ	К	Июнь	Июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.25.	ТП-400 РОЩИНО ПМК PR0013993 КТП 10/0,4 кВ № 4044 "ПМК"	PR0013993	МГ	К	Август	Август	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.26.	КТП-160 САРОВКА "Ферма" PR0013728 4061 "Энергетиков"	КТП 10/0,4 кВ № 4061	МГ	К	Июнь	Июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.27.	КТП-160 база без ТМ(сервис) PR0013623 "Быт"	КТП 10/0,4 кВ № 4058	МГ	К	Сентябрь	Сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.28.	КТП - 40 КВА PR0013943 КТП 10/0,4 кВ № 4010 "Быт"	PR0013943	МГ	К	Июль	Июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.29.	КТП - 250 ТАБОРОВО "Ферма" PR0013889 4011 "Ферма"	КТП 10/0,4 кВ № 4011	МГ	К	Июль	Июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.30.	КТП 100 НОВОТРОИЦКОЕ-БЫТ PR0013474	КТП-5066 "Быт"	МГ	К	Август	Август	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.31.	КТП 100 НОВОТРОИЦ-С/СОВЕТ PR0013555 "Сельсовет"	КТП-5077	МГ	К	Июнь	Июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.32.	КТП- 100 РЕЧНОЕ-ЗЕРНОТ,ДМ PR0013565 "Зерноток"	КТП-5027	МГ	К	Июль	Июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.33.	КТП-63 Уваль - Надежда 63*1 PR00 13740 "Надежда"	КТП-6114	МГ	К	Ноябрь	Ноябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Замена КТП 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.34.	КТП-250 Комар-П/рама 250*1 PR0013841 "Пилорама"	КТП-6104	МГ	К	Июль	Июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Замена КТП 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.35.	КТП-250 Авдеев СТФ 250*1 PR0013801	КТП-6067 "СТФ"	МГ	К	Август	Август	Замена КТП 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.36.	КТП-160 Комар - Школа 160*1 PR00 136688 "Школа"	КТП-6014	МГ	К	Июль	Июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Замена КТП 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.37.	ЗТП-320 ПРЕОБР-ШКОЛА320*2 PR0013419 ЗТП-6155 "Школа"	PR0013419	МГ	К	Сентябрь	Сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.38.	ЗТП-250 ПРЕОБР-БЫТ 250*2 PR0013415 6156 "ЦК"	ЗТП-	МГ	К	Сентябрь	Сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
3.39.	ЗТП-320 МАРЬЯН-ШКОЛА320*2 PR0013418 ЗТП-6195 "Школа"	МГ		К	Сентябрь	Сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.40.	PR0014309 (63); PR0013602 (100); PR0014213 (100); №648291 (100); PR13650 (100); PR0013772 (160); PR0013775 (160); PR0014240 (160); PR0013701 (160); PR0014249 (160); PR0013419 (160); PR0014372 (250); PR0013801 (250); PR0014114 (250); PR0014268 (250); PR0014232 (250); PR0014315 (400); PR0013953 (400); PR0014024 (400); PR0014006 (400); PR0014017 (400); PR0014272 (400); PR0014249 (630).	По состоянию		К	Январь	Декабрь	Капитальный ремонт ТМ 23шт.
3.41.	PR0013334 (100); PR0013707 (160); PR13560 (160); PR0013549 (160); PR0013385 (160); PR0014006 (160); PR0013738 (160); PR0013732 (160); PR0013478 (160); PR0013852 (250); PR0013412 (250); PR0013877 (250); PR0013878 (250); PR0013477 (250).	По состоянию		К	Январь	Декабрь	Капитальный ремонт ТМ 14шт.
4	Здания и сооружения						
4.1.	ЗТП-250 Ф13 КУРСКОЕ МТФ, PR0013416, ЗТП-10111 "МТФ" с. Курское	По состоянию		Т	Май	Май	Ремонт бетонных полов 4м2 Замена дверных блоков 3шт. Покраска металлических дверей 21м2 Устройство освещения с монтажом эл.проводки 3шт. Побелка стен и потолков 65м2
4.2.	РПБ-5 ЛЕСОЗАВОДСК, PR0012195, РПБ-5 г. Лесозаводск	По состоянию		Т	Май	Ноябрь	Ремонт бетонной отмостки 50м2 Ремонт кирпичной кладки 1м3 Устройство потолков 51,1м2 Ремонт системы освещения с заменой светильников 8шт. Замена оконных блоков 4шт. Демонтаж ламината со стен, снятие обоев, облицовка стен ГКЛ, водозумльсионная покраска 138,6м2 Замена линолеума 51,1м2
4.3.	ЗТП 400Х2 ТЕПЛОПУНКТ, PR0013384, ЗТП-4080 "Теплопункт" п. Восток	По состоянию		Т	Июль	Июль	Побелка стен и потолков 150м2 Покраска металлоконструкций 20м2 Восстановление надписей и плакатов 98букв Ремонт штукатурки 120м2 Ремонт бетонной отмостки 26м2 Замена дверных блоков 1шт. Ремонт кирпичной кладки 0,5м3
4.4.	РПБ-2 ЛЕСОЗАВОДСК, PR0012194, Тех. Класс СОТИН РПБ-2 г. Лесозаводск	По состоянию		Т	Февраль	Март	Устройство потолков 48,4м2 Ремонт системы освещения с заменой светильников 6шт. Замена оконных блоков 3шт. Демонтаж ламината со стен, облицовка стен ГКЛ, водозумльсионная покраска 130,7м2 Замена линолеума 48,4м2 Замена дверных блоков 1шт.
4.5.	РПБ-2 ЛЕСОЗАВОДСК, PR0012194, Кабинет тех. класса СОТИН РПБ-2 г. Лесозаводск	По состоянию		Т	Январь	Январь	Устройство потолков 15,1м2 Ремонт системы освещения с заменой светильников 2шт. Замена оконных блоков 1шт. Облицовка стен ГКЛ, водозумльсионная покраска 40,83м2 Замена линолеума 15,1м2 Замена дверных блоков 1шт.
4.6.	РПБ-2 ЛЕСОЗАВОДСК, PR0012194, Душевая ЦРО РПБ-2 г. Лесозаводск	По состоянию		Т	Апрель	Апрель	Ремонт стен с отделкой из керамической плитки 34,3м2 Побелка потолков 15м2 Замена раковин 2шт.
4.7.	ОПУ МАСЛОХОЗЯЙСТВО 2ЭТ., PR0012181, Сан.узел ОДС	По состоянию		Т	Апрель	Апрель	Замена раковин 1шт. Замена унитаза 1шт. Покрытие стен штукатуркой, водозумльсионная покраска 9м2 Водозумльсионная покраска потолков 3,5м2 Замена труб 5мп Замена кранов 1шт. Ремонт системы освещения с заменой светильников 2шт.
4.8.	ПС 35-10 =АЛЕКСАНДРОВКА=, PR0014178, ПС 35/10 кВ "Александровка"	МГ		Т	Август	Август	Ремонт маслоприемника Т-1 1шт.
4.9.	ЗТП-250 ПРЕОБР-БЫТ 250*2, PR0013415, ЗТП-6156 ЦК с. Преображенка	По состоянию		Т	Сентябрь	Сентябрь	Замена кровли на шиферную 36м2 Устройство отливов 6,5м
4.10.	ЗТП-630Х2 УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, PR0013425, ЗТП 6/0,4 №4090 "Молодежная" п. Восток	По состоянию		Т	Июль	Июль	Ремонт бетонных полов 6м2
4.11.	ТП 1 2*400 ЗЕЛЕНОД. БЫТ, PR0014321, ТП-1 "Быт" с. Зеленый Дол	По состоянию		Т	Июнь	Июнь	Замена кровли на шиферную 135м2 Ремонт дверного блока 4шт. Покраска дверей 31м2 Ремонт бетонной отмостки 44м2 Ремонт штукатурки 30м2 Побелка стен и потолков 275м2
4.12.	ПС 110-35-10 =Н.ПОКРОВКА=, PR0014169, ОПУ ПС 110/35/10 кВ "Новопокровка"	По состоянию		Т	Сентябрь	Сентябрь	Замена оконных блоков 4шт. Ремонт ворот 1шт. Ремонт штукатурки 15м2 Побелка стен 180м2 Заделка швов 15м2 Покраска ворот, рам, дверей, стен 30м2
4.13.	ПС 110-35-6 НАДАРОВСКАЯ, PR0014172, ПС 110/35/6 кВ "Надаровская"	По состоянию		Т	Август	Сентябрь	Ремонт бордюрного ограждения маслоприемника В 110 3шт. Ремонт ограждения ПС 56м2
4.14.	РП-10 КВА НАГОРНОЕ, PR0014199, РП 2091 "Нагорное"	По состоянию		Т	Декабрь	Декабрь	Ремонт ограждения РП 26м
4.15.	ГАРАЖ ПС СПАССК НА 10МАШ, PR0012147, Мастерская РБ	По состоянию		Т	Декабрь	Декабрь	Ремонт штукатурки, водозумльсионная покраска 221,6м2 Замена оконных блоков 2шт.
4.16.	ПС 35-10 =КРАСНЫЙ КУТ=, PR0014182, ПС 35/10 кВ "Красный Кут"	По состоянию		Т	Апрель	Ноябрь	Разборка и устройство сборных ж/б элементов забора 104м2 Замена ворот здания ЗРУ-10 кВ с утеплением 5м2 Замена плит перекрытий кабельных каналов ОРУ-35 30шт. Ремонт штукатурки, окрашивание внутренних стен здания ЗРУ-10, ОПУ 105м2
4.17.	ПС 35-10 =СТАШЕВКА =, PR0014187, ПС 35/10 кВ "Сташевка"	По состоянию		Т	Октябрь	Октябрь	Замена плит перекрытий кабельных каналов ОРУ-35 10шт.
4.18.	ПС 35-10 =ХВАЛЫНКА =, PR0014189, ПС 35/10 кВ "Хвалынка"	По состоянию		Т	Октябрь	Декабрь	Замена плит перекрытий кабельных каналов ОРУ-35кВ 10шт. Утепление ворот здания ЗРУ-10 6м2 Установка дверного полотна ЗРУ-10кВ 1шт.
4.19.	ПС 110/35-10 =РОЩИНО=, PR0014174, ПС "Рощино" 110/35/10 кВ	По состоянию		Т	Декабрь	Декабрь	Ремонт штукатурки с окраской стен 38,25м2 Замена ТЭНов обогрева 2шт. Замена линолеума 11,25м2
5	Транспортные средства						
5.1.	УАЗ-3909 №У066КН, PR0014589	По состоянию		К	Июнь	Июнь	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Замена ветрового стекла 1шт.
5.2.	УАЗ-390994 №С833ВН, PR0023251	По состоянию		К	Август	Август	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Замена ветрового стекла 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.
5.3.	КАМА355111 №Х528КЕ, PR0033935	По состоянию		К	Июль	Июль	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.
5.4.	КАМА3-65117 №С686ВН, PR0023835	По состоянию		К	Июль	Июль	Ремонт двигателя 1шт. Замена ветрового стекла 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.
5.5.	КАМА3-4326 ПСКБМ-1 №С687ВН, PR0023832	По состоянию		К	Август	Август	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт буровой установки 1шт.
5.6.	МТЗ-82,1 №3020ВМ, PR0013280	По состоянию		К	Сентябрь	Сентябрь	Ремонт трансмиссии 1шт. Замена переднего моста 1шт.
5.7.	УАЗ-390992 №Х887КЕ, PR0014592	По состоянию		К	Ноябрь	Ноябрь	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Замена ветрового стекла 1шт.
5.8.	УАЗ-390992 №У407КН, PR0014500	По состоянию		К	Июнь	Июнь	Ремонт двигателя 1шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
5.9.	УАЗ-39099 №У564КН, PR0014590	По состоянию		К	Июль	Июль	Ремонт ходовой части 1шт.
5.10.	ЗИЛ-131 №У469КН, PR0014548	По состоянию		К	Август	Август	Ремонт топливной системы 1шт.
5.11.	ГАЗ-66 №У691КН, PR0014540	По состоянию		К	Сентябрь	Сентябрь	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.
5.12.	ГАЗ-66 №У691КН, PR0014540	По состоянию		К	Октябрь	Октябрь	Ремонт двигателя 1шт. Замена стекла ветрового 1шт.
5.13.	ГАЗ-66 №У819КН, PR0014532	По состоянию		К	Август	Август	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт топливной системы 1шт.
5.14.	ЗИЛ-131 №У562КН, PR0014556	По состоянию		К	Сентябрь	Сентябрь	Замена вала карданного 3шт.
5.15.	NISSAN NP-300 №А184ВС, PR0024005	По состоянию		К	Октябрь	Октябрь	Ремонт двигателя 1шт. Замена стекла лобового 1шт.
5.16.	УРАЛ-375 №У821КН, PR0014604	По состоянию		К	Ноябрь	Ноябрь	Ремонт двигателя 1шт.
5.17.	ГАЗ-66 №У581КН, PR0014537	По состоянию		К	Июнь	Июнь	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.
5.18.	УАЗ-3303 №У557КН, PR0014598	По состоянию		К	Июль	Июль	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Замена ветрового стекла 1шт.
5.19.	ГАЗ-3307 №У656КН, PR0014505	По состоянию		К	Август	Август	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт топливной системы 1шт.
5.20.	УРАЛ 481042000020 МКМ 200 №Е917КС, PR0026721	По состоянию		К	Сентябрь	Сентябрь	Замена резака 1шт.
5.21.	УАЗ-3303 (умз 417800) №У582КН, PR0014576	По состоянию		К	Октябрь	Октябрь	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт двигателя 1шт.
6	Прочее оборудование						
	Средства малой механизации	По состоянию		К	Март	Ноябрь	Ремонт средств малой механизации (бензоинструмент)
7	АИИСКУЭ						
6.1.	АИИС КУЭ Лесозаводского УЭС, PR0022703, Лесозаводский РЭС	По состоянию		К	Май	Май	Замена счетчика электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN 9шт. Замена модема Wavescot на teleoifs Модем RX 108-R RS485 1шт. Замена маршрутизатора Матрица RTR-512 1шт. Замена сетевого кабеля на кабель КИПнг(D) RS 485-2х2х0,6 50м Установка резистора МЛТ-0,25 120 Ом в интерфейсный выход 14шт. Замена счетчика однофазного Матрица NP523 split 2шт. Замена счетчика трехфазного Матрица NP73E.3-6-2 GSM 1шт.
6.2.	АИИС КУЭ Пожарского УЭС, PR0022700, Пожарский РЭС	По состоянию		К	Июнь	Июнь	Замена счетчика электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN 9шт. Замена модема Wavescot на teleoifs Модем RX 108-R RS485 1шт. Замена сетевого кабеля на кабель КИПнг(D) RS 485-2х2х0,6 100м Установка резистора МЛТ-0,25 120 Ом в интерфейсный выход 14шт.
6.3.	АИИС КУЭ Спасского УЭС, PR0022704, Спасский РЭС	По состоянию		К	Июнь	Июнь	Замена счетчика электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN 3шт. Установка резистора МЛТ-0,25 120 Ом в интерфейсный выход 14шт.
6.4.	АИИС КУЭ Красноармейский УЭС, PR0022701, Красноармейский РЭС	По состоянию		К	Июль	Июль	Замена счетчика электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN 3шт. Замена модема Wavescot на teleoifs Модем RX 108-R RS485 1шт. Замена сетевого кабеля на кабель КИПнг(D) RS 485-2х2х0,6 50м Установка резистора МЛТ-0,25 120 Ом в интерфейсный выход 14шт. Замена счетчика электрической энергии Меркурий 206 15шт.
6.5.	АИИС КУЭ Дальнереченского УЭС, PR0022702, Дальнереченский РЭС	По состоянию		К	Сентябрь	Сентябрь	Замена счетчика электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN 6шт. Замена модема Wavescot на teleoifs Модем RX 108-R RS485 1шт. Замена маршрутизатора Матрица RTR-512 2шт. Замена сетевого кабеля на кабель КИПнг(D) RS 485-2х2х0,6 100м Установка резистора МЛТ-0,25 120 Ом в интерфейсный выход 14шт. Замена счетчика однофазного Матрица NP523 split 3шт. Замена счетчика трехфазного Матрица NP73E.3-5-2 4шт.
8	АВР						
	Всего ремонт СП ПСЭС						
1	Передаточные устройства						
1.1	Всего ВЛ-110 кВ						
1.1.1	ВЛ-110кВ "ГОРЕЛОЕ-ГОРБУША" 14.6км PR0010366 ВЛ-110 кВ "Горбуша-Горелое"	ЦП		К	июль	август	Механизированная расчистка 11,44га. Расширение просек 1,39га.
1.1.2	ВЛ-110кВ БОГОПОЛЬ-ПЛАВЗАВОД ОТОПОРЫ 66 Д L=19.7 PR0010372 ВЛ-110 кВ "Богополь-Плавзавод"	ЦП		К	март	сентябрь	Механизированная расчистка 8,64га. Расширение просек 3,73га. Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
1.1.3	ВЛ-110 ГОРБУША-ПЛАВЗАВОД L=26.8км PR0010364 ВЛ-110 кВ "Горбуша-Плавзавод"	ЦП		К	январь	декабрь	Ручная расчистка 1,11га. Расширение просек 3,8га. Вырубка угрожающих деревьев 6шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 9шт. Замена фарфоровых на стеклянные 9шт.
1.1.4	ВЛ-110кВ ГОРБУША-ПЛАСТУН L=79.84 PR0010374 ВЛ-110 кВ "Горбуша-Пластун"	ЦП		К	февраль	ноябрь	Расширение просек 12,07га. Расчистка просек 21,5га.
1.1.5	ВЛ-110кВ ГОРБУША-НИКОЛАЕВКА L=4.7 PR0010373 ВЛ-110 кВ "К-Богополь"	ЦП		К	август	октябрь	Механизированная расчистка 6,91га. Расширение просек 1,32га.
1.1.6	ВЛ-110 кВ "К-Богополь" L=31,4км. PR0010367 ВЛ-110 кВ "К-Богополь"	ЦП		К	январь	декабрь	Вырубка угрожающих деревьев 140шт. Расширение просек 0,48га.
1.1.7	ВЛ-110 кВ "Богополь-Р" L=40,4км. PR0010365 ВЛ-110 кВ "Богополь-Р"	ЦП		К	март	декабрь	Ремонт провода 12шт. Замена элементов цепной, поддерживающей, натяжной и защитной линейной арматуры 15шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 15шт. Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Расширение просек 4,72га.
1.1.8	ВЛ-110 кВ "Р-Тимофеевка" L=29км. PR0010368 ВЛ-110 кВ "Р-Тимофеевка"	ЦП		К	май	май	Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
1.1.9	ВЛ-110 кВ "Тимофеевка-Ольга" L=29км. PR0010368 ВЛ-110 кВ "Тимофеевка-Ольга"	ЦП		К	апрель	октябрь	Расширение просек 2га.
1.1.10	ЛЭП-110 ЧУГУЕВКА МОЛОДЕЖН.ОТ ПС ЧУГУЕВКА L=32.7 PR0010441 ВЛ-110 кВ "Чугуевка-Молодежная"	ЦП		К	январь	август	Ручная расчистка 12,82га. Расширение просек 1,55га. Ремонт /усиление/ фундаментов 24шт. Обваловка опор 2шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 15шт.
1.1.11	ВЛ-110кВ 2-Х ЦЕПН. ЗАХОД ПС АРС.МОЛ. L=5.95км PR0010370 ВЛ-110 кВ "Арсеньев-2-Молодежная"	ЦП		К	июль	ноябрь	Механизированная расчистка 6,5га. Расширение просек 4,32га. Вырубка угрожающих деревьев 30шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПП	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
1.1.12	ВЛ-110КВ РЕТИХ-АРС.2 L=40.725KM С УЧ.ОДН УЧ-КА АРС PR0010376 ВЛ-110 кВ "Реттиховка-Арсеньев-2"	ЦП		К	апрель	ноябрь	Замена поврежденных изоляторов 5шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 21шт. Расширение просек 11,67га. Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Расчистка просек 17,5га.
1.1.13	ВЛ-110КВ ЧУГУЕВКА-МОЛ. L=27,3 PR0010377 ВЛ-110 кВ "Чугуевка - Молодежная"	ЦП		К	август	октябрь	Замена поврежденных изоляторов 5шт. Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Ручная расчистка 3,5га.
1.1.14	ВЛ-110КВ 2-Х ЦЕПН. ЗАХОД ПС АРС.МОЛ. L=5.95KM PR0010370 ВЛ-110 кВ "Арсеньев-2-Прогресс"	ЦП		К	август	август	Механизированная расчистка 6,78га.
1.1.15	ВЛ-110КВ 2-Х ЦЕП.ЗАХ.ПС"АРС-2"РЕТ. L=5.6KM PR0010369 ВЛ-110 кВ "Арсеньев-2-Арсеньев-1"	ЦП		К	сентябрь	сентябрь	Механизированная расчистка 3,36га.
1.1.16	ВЛ-110КВ 2-Х ЦЕПН. ЗАХОД ПС АРС.МОЛ. L=5.95KM PR0010370 ВЛ-110 кВ "Арсеньев-1-Прогресс"	ЦП		К	август	октябрь	Ручная расчистка 1,02га.
1.2	Всего ВЛ-35 кВ						
1.2.1.	ВЛ-35КВ ГОРЕЛОЕ-ТАЙГА-КРАСНОРЕЧЕНСК L=18.0 PR0010380 ВЛ-35 кВ "Горелое-Тайга-Краснореченск"	ЦП		К	сентябрь	декабрь	Ручная расчистка 2,5га. Расширение просек 2,7га. Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
1.2.2.	ВЛ-35КВ "Горбуша-Садовый" PR0010379 ВЛ-35 кВ "Горбуша-Садовый"	ЦП		К	май	июнь	Ручная расчистка 3,78га. Расширение просек 2,59га.
1.2.3.	ВЛ-35КВ "Д-Фабричная-1" PR0010381 ВЛ-35 кВ "Д-Фабричная-1"	ЦП		К	февраль	май	Замена фарфоровых на стеклянные бшт. Вырубка угрожающих деревьев 15шт. Ручная расчистка 0,9га. Расширение просек 0,55га.
1.2.4.	ВЛ-35КВ ФАБРИЧНАЯ-1 - ПРОМБАЗА L=4,2 PR0010385 ВЛ-35 кВ "Фабричная-1-Промбаза"	ЦП		К	октябрь	октябрь	Ручная расчистка 3,57га. Расширение просек 0,81га.
1.2.5	ВЛ-35КВ САДОВАЯ-СЕРЖАНТОВО L=6,8 PR0010383 ВЛ-35 кВ "Садовая-Сержантово"	ЦП		К	ноябрь	ноябрь	Ручная расчистка 1,45га. Расширение просек 2,14га.
1.2.6	ВЛ-35КВ "КАВАЛЕРОВО-ЦЕНТРАЛЬНАЯ" L=11,6KM PR0010388 ВЛ-35 кВ "Кавалерово-Центральная"	ЦП		К	январь	май	Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Ремонт провода 2шт. Расширение просек 2,31га.
1.2.7	ВЛ-35КВ К-КАВАЛЕРОВО 8.44KM PR0010402 ВЛ-35 кВ "К-Кавалерово"	ЦП		К	март	октябрь	Вырубка угрожающих деревьев 80шт. Выправка опор 1шт. Ручная расчистка 3,41га. Расширение просек 2,11га.
1.2.8	ВЛ-35КВ "К-ФАБРИЧНАЯ II"ПЕРВАЯ L=11,0KM PR0010386 ВЛ-35 кВ "К-Фабричная-2-первая"	ЦП		К	июнь	декабрь	Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Окраска металлоконструкций опор 1шт. Расширение просек 1,4га.
1.2.9	ВЛ-35КВ "К"-ФАБРИЧНАЯ-2 L=5,23KM PR0010387 ВЛ-35 кВ "К-Фабричная-2-вторая"	ЦП		К	май	октябрь	Механизированная расчистка 5,64га. Выправка опор 2шт. Окраска металлоконструкций опор 1шт. Ремонт провода 2шт. Расширение просек 2,92га.
1.2.10	ВЛ-35КВ "ФАБРИЧНАЯ II-КРУТАЯ" L=8,74 KM PR0010390 ВЛ-35 кВ "Фабричная2-Л-Крутая"	ЦП		К	апрель	декабрь	Ручная расчистка 1,49га. Замена опор 2шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Расширение просек 2,11га.
1.2.12	ЛЭП-35 ЧУГУЕВКА-СОКОЛОВКА L=11,4KM PR0010446 ВЛ-35 кВ "Чугуевка-Соколовка"	ЦП		К	ноябрь	ноябрь	Выправка опор 3шт. Ручная расчистка 2,91га. Расширение просек 0,38га.
1.2.13	ЛЭП-35 Б.ФАДЕЕВО-БРееВКА L=33,9KM PR0010443 ВЛ-35 кВ "Фадеево-Бреевка"	ЦП		К	апрель	октябрь	Выправка опор 4шт. Механизированная расчистка 4,56га. Расширение просек 0,71га.
1.2.14	ЛЭП-35 "ЧУГУЕВКА-УБОРКА" L=35,7KM PR0011442 ВЛ-35 кВ "Чугуевка-Уборка"	ЦП		К	апрель	август	Выправка опор 5шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 33шт. Замена фарфоровых на стеклянные 3шт. Механизированная расчистка 5,08га. Расширение просек 0,7га.
1.2.15	ЛЭП-35 УБОРКА-САМАРКА L=42,33KM PR0010445 ВЛ-35 кВ "Уборка-Самарка"	ЦП		К	сентябрь	декабрь	Выправка опор 7шт. Ручная расчистка 8,4га. Расширение просек 2,44га.
1.2.16	ВЛ-35КВ АРСЕНЬЕВ-МОЛОДЕЖНАЯ L=7,10 PR0010395 ВЛ-35 кВ "Арсеньев-1 - Молодежная"	По состоянию		К	апрель	июль	Замена поврежденных изоляторов 2шт. Вырубка угрожающих деревьев 15шт.
1.2.17	ВЛ-35КВ В-2 ЯКОВЛЕВКА-АНДРЕЕВКА L=30,5 PR0010398 ВЛ-35 кВ "РП-3- Яковлевка-Андреевка"	ЦП		К	март	июнь	Замена поврежденных изоляторов 3шт. Выправка опор 4шт. Расширение просек 1,34га. Механизированная расчистка 15га.
1.2.18	ВЛ-35 КВ АРСЕНЬЕВ-1-ГОРОД PR0010397 ВЛ-35 кВ "Арсеньев-1-Город"	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Замена фарфоровых на стеклянные 26шт.
1.2.19	ВЛ-35КВ В-2 ЯКОВЛЕВКА-АНДРЕЕВКА L=30,5 PR0010398 ВЛ-35 кВ "В-2-РП-3"	По состоянию		К	октябрь	октябрь	Выправка опор 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 15шт.
1.2.20	ВЛ-35КВ АРС-1-АНУЧ-ЧЕРН. L=48,7KM PR0010394 ВЛ-35 кВ "Арсеньев-1-Анучино"	ЦП		К	январь	декабрь	Замена поврежденных изоляторов 1шт. Выправка опор 3шт. Ручная расчистка 3,6га. Расширение просек 1,87га.
1.2.21	ВЛ-35КВ МОЛОД-НОВОС-В2 L=20,6KM С ОТП НА ПС ЛЕСНАЯ PR0010405 ВЛ-35 кВ "Молодежная-Новосысоевка"	ЦП		К	декабрь	декабрь	Ручная расчистка 0,17га. Расширение просек 1,04га.
1.2.22	ВЛ-35КВ АНДРЕЕВКА-ЯБЛОНОВКА L=20,5KM PR0010393 ВЛ-35 кВ "Андреевка-Яблонька"	ЦП		К	январь	декабрь	Расширение просек 3,22га.
1.3	Всего ВЛ-10 кВ						
1.3.1.	ВЛ-10 кВ п. Каменка 21,291 км PR0018430 ВЛ-10 кВ Ф-3 "Плавзавод-Каменка"	ТН	126	К	февраль	июнь	Расчистка просек 17,6га. Расширение просек 0,5га. Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Замена изоляторов 33шт. Замена опор 1шт. Выправка опор 11шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПП	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
1.3.2.	ВЛ-6КВ ПЛАВЗАВОД-ЛИДОВКА L=8.2 PR0010407 ВЛ-6 кВ Ф-20 "Плазавод-Лидовка"	По состоянию		К	июль	декабрь	Расчистка просек 1га. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Обваловка опор 2шт. Выправка опор 8шт.
1.3.3.	ВЛ-10КВ Ф-1 П/С ПЛАСТУН-С/З ПЛАСТУНСКИЙ L=4.3 PR0010302 ВЛ-10кВ Ф-1 "Бытовой"	По состоянию		К	январь	декабрь	Расчистка просек 1га. Вырубка угрожающих деревьев 45шт. Выправка опор 3шт.
1.3.4.	ВЛ-10КВ Ф-5 П/С ЛПХ L=6.9+КЛ1.68 PR0010356 ВЛ-10кВ Ф-5 "ЛПХ"	ТН	667	К	март	июль	Расчистка просек 1,5га. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Замена изоляторов 39шт. Перетяжка провода 8км. Установка РЛНД 2шт.
1.3.5.	ВЛ-10 кВ Ф-6 "Водозабор" от п/ст 110/10 "Пластун" 19,53 км PR0023891 ВЛ-10кВ Ф-6 "Водозабор"	ТН	336	К	февраль	декабрь	Расчистка просек 3га. Расширение просек 0,5га. Вырубка угрожающих деревьев 70шт. Замена опор 8шт. Установка РЛНД 3шт. Замена изоляторов 50шт. Перетяжка провода 11км. Выправка опор 17шт.
1.3.6	ВЛ-10КВ "БОГ.-ЗЕРК.-ПЛАГЕРЬ L=34.27 PR0010304 ВЛ-10 кВ Ф-2 "Зеркальное"	По состоянию		К	июнь	ноябрь	Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Замена РЛНД 2шт.
1.3.7	ВЛ-10КВ Ф-7 "БОГОПОЛЬ-КОРМОЦЕХ" L=12.61 КМ PR0010358 ВЛ-10 кВ Ф-7 "Кормоцех"	По состоянию		К	февраль	октябрь	Расчистка просек 3,5га. Вырубка угрожающих деревьев 150шт.
1.3.8	ВЛ-6КВ Ф-10 "К-СИНЕГОРЬЕ-УСТИНОВКА" PR0010417 ВЛ-6 кВ Ф-10 "К-Синегорье Устиновка"	По состоянию		К	август	сентябрь	Установка РЛНД 1шт. Расчистка просек 1га. Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Расширение просек 0,5га.
1.3.9	ВЛ-10КВ Ф-8 "БОГОПОЛЬ-СУВОРОВО" L=13.76 КМ PR0010360 ВЛ-10 кВ Ф-8 "Суворово"	По состоянию		К	январь	январь	Расчистка просек 1га.
1.3.10	ВЛ-10КВ ОЛЬГА-ФУРМАНОВО L=10.6КМ PR0010315 ВЛ-10 кВ Ф-9 "Фурманово"	По состоянию		К	январь	сентябрь	Расчистка просек 8,1га. Замена опор 20шт.
1.3.11	ВЛ-10КВ"ОЛЬГА-С.ПРИБРЕЖНЫЙ" Ф-5 L=71.3КМ PR0010363 ВЛ-10 кВ Ф-5 "Прибрежный"	ТН	241	К	сентябрь	ноябрь	Расчистка просек 2га. Вырубка угрожающих деревьев 120шт. Расширение просек 0,5га.
1.3.12	ВЛ-10КВ Ф-15 "ОЛЬГА-НИКОЛАЕВКА" Д=23.9 КМ PR0010352 ВЛ-10 кВ Ф-15 "Николаевка"	По состоянию		К	февраль	декабрь	Расчистка просек 12га. Замена опор 20шт.
1.3.13	ВЛ-10КВ Ф-12 "ОЛЬГА-СЕРАФИМОВКА" L=15.8КМ PR0010347 ВЛ-10 кВ Ф-12 "Серафимовка"	По состоянию		К	февраль	апрель	Расчистка просек 2га. Вырубка угрожающих деревьев 150шт. Ремонт опор 2шт.
1.3.14	ВЛ-10КВ ПС"ЧУГУЕВКА" Ф N 0 "ИТК-31" PR0010330 ВЛ-10 кВ Ф-0 "ИТК-31"	По состоянию		К	июль	июль	Замена опор 4шт. Замена РЛНД 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
1.3.15	ВЛ-10КВ ПС "ЧУГУЕВКА" Ф N 5 "СХТ" PR0010338 ВЛ-10 кВ Ф-5 "СХТ"	ТН	28	К	май	июнь	Расчистка просек 2га. Расширение просек 0,5га. Замена РЛНД 1шт. Замена изоляторов 50шт.
1.3.16	ВЛ-10 кВ ПС "ЧУГУЕВКА"Ф N 10 "ПМК-2" PR0010331 ВЛ-10 кВ Ф-10 "ПМК-2"	ЦП		К	июнь	сентябрь	Монтаж кабеля 0,06км. Замена опор 13шт. Замена РЛНД 1шт. Расчистка просек 2га.
1.3.17	ВЛ-10 ПС "ЧУГУЕВКА" Ф N11 "ЧУГУЕВКА" L=0.4КМ PR0010293 ВЛ-10 кВ Ф-11 "Поселок"	По состоянию		К	июль	июль	Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена изоляторов 5шт.
1.3.18	ВЛ-10КВ ПС"Чугуевка" Ф N1 "Цветковка" PR0010329 ВЛ-10 кВ Ф-1 "Цветковка"	По состоянию		К	апрель	апрель	Замена опор 3шт. Вырубка угрожающих деревьев 200шт. Расчистка просек 1га.
1.3.19	ВЛ-10КВ ПС "БРееВКА" Ф N 2 "М.КУТ" PR0010337 ВЛ-10кВ Ф-2 "М.Кут"	По состоянию		К	август	ноябрь	Вырубка угрожающих деревьев 200шт.
1.3.20	ВЛ-10КВ ПС "УБОРКА" Ф N 1 "УБОРКА" PR0010324 ВЛ-10 кВ Ф-1 "Уборка"	По состоянию		К	май	май	Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена изоляторов 5шт.
1.3.21	ВЛ10 кВ ПС "УБОРКА" Ф-4 "ПАВЛОВКА" PR0010334 ВЛ-10 кВ Ф-4 "Павловка"	По состоянию		К	январь	сентябрь	Расчистка просек 17га. Установка РЛНД 4шт. Расширение просек 0,5га. Вырубка угрожающих деревьев 200шт. Замена опор 2шт.
1.3.22	ВЛ-10 кВ ПС "САМАРКА" Ф-1 "ЛЕСОГОРЬЕ" PR0010335 ВЛ-10 кВ Ф-1 "Лесогорье"	По состоянию		К	июль	август	Расчистка просек 2га. Вырубка угрожающих деревьев 200шт.
1.3.23	ВЛ-10КВ ПС"УБОРКА" Ф N14 "КОКШАРОВКА" PR0010339 ВЛ-10 кВ Ф-14 "Кокшаровка"	По состоянию		К	март	октябрь	Расчистка просек 4га. Установка РЛНД 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 200шт. Выправка опор 17шт.
1.3.24	ВЛ-10КВ ПС"УБОРКА" Ф N15 "ВАРПАХОВКА" PR0010325 ВЛ-10 кВ Ф-15 "Варпаховка"	По состоянию		К	июнь	июнь	Вырубка угрожающих деревьев 200шт. Расчистка просек 1га. Расширение просек 0,5га.
1.3.25	ВЛ-10КВ ПС "ЧУГУЕВКА" Ф N 16 "КАМЕНКА" PR0010332 ВЛ-10 кВ Ф-16 "Каменка"	По состоянию		К	сентябрь	октябрь	Расчистка просек 3га. Вырубка угрожающих деревьев 300шт.
1.3.26	ВЛ-10КВ ПС "БРееВКА" Ф N 1 "АРХИПОВКА" PR0010336 ВЛ-10 Ф-1 "Архиповка"	По состоянию		К	ноябрь	ноябрь	Вырубка угрожающих деревьев 500шт.
1.3.27	ВЛ-10КВ ПС"УБОРКА" Ф N 9 "РЕТРАНСЛЯТОР 2" PR0010327 ВЛ-10 Ф-9 "РРС"	По состоянию		К	ноябрь	декабрь	Расчистка просек 1га. Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
1.3.28	ВЛ-10 кВ ЛЗП ВЕСЕЛЫЙ L-20 КМ. PR0010313 ВЛ-10 кВ Ф-17 "Варваровка"	По состоянию		К	июнь	ноябрь	Расчистка просек 10га. Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Замена РЛНД 1шт. Замена изоляторов 10шт. Выправка опор 20шт.
1.3.29	ВЛ-10 кВ КОЛЬЦО-Н-ТРОИЦ-Е-ПОК-КА L-12,92 КМ. PR0010312 ВЛ-10 кВ Ф-9 "Н-Троицкое"	ТН	125	К	июль	ноябрь	Расчистка просек 3га. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Замена РЛНД 1шт. Замена изоляторов 5шт. Выправка опор 10шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПП	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
1.3.30	ВЛ-10 Ф 4 ЧЕРНЫШЕВКА-ЛЕСОБИРЖА L=24,2 КМ. PR0010294 ВЛ-10 кВ Ф-4 "Лесобиржа"	ТН	207	К	февраль	сентябрь	Расчистка просек 5га. Вырубка угрожающих деревьев 80шт. Замена РЛНД 3шт. Замена изоляторов 10шт. Замена опор 6шт. Выправка опор 20шт.
1.3.31	ВЛ-10 Ф-14 АНУ-НО-МУРА-КА-ЕЛОВКА L=53,9. PR0010296 ВЛ-10 кВ Ф-14 "Ауровка"	По состоянию		К	январь	декабрь	Расчистка просек 7га. Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена РЛНД 1шт. Замена изоляторов 10шт. Обваловка опор 1шт. Выправка опор 15шт.
1.3.32	б/н ВЛ-10 кВ Ф-13 Водозабор (аренда)	ТН	973	К	апрель	апрель	Ремонт кабельной муфты 1шт.
1.3.33	ВЛ-10 Ф-7 ЧЕРН-КА-РИСОВОЕ-Н-ПОК-КА L=13.31005012 PR0010298 ВЛ-10 кВ Ф-7 "Чернышевка"	ТН	368	К	июнь	июнь	Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Замена изоляторов 10шт.
1.3.34	ВЛ-10 Ф-20 КОЛЬЦО-ЧЕРНЫШЕВКА-ПУХОВО L=14.81005005 PR0010297 ВЛ-10 кВ Ф-20 "Пухово"	По состоянию		К	июль	июль	Вырубка угрожающих деревьев 25шт. Замена изоляторов 10шт.
1.3.35	б/н ВЛ-10 кВ Ф-19 "Кр. ЛПХ"	По состоянию		К	июнь	июнь	Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
1.3.36	ВЛ-10кВ Ф-1 ЯКОВЛЕВКА 3.5КМ ОТ ПС "ЯКОВЛЕВКА" PR0010344 ВЛ-10 кВ Ф-1 "Яковлевка"	По состоянию		К	июль	июль	Вырубка угрожающих деревьев 25шт. Замена изоляторов 10шт.
1.3.37	ВЛ-10кВ Ф-6 ЗАРЯ ОТ П/СТ "ЯКОВЛЕВКА" L=10.87КМ PR0010357 ВЛ-10 кВ Ф-6 "Заря"	По состоянию		К	апрель	сентябрь	Замена опор 2шт. Замена изоляторов 6шт. Ремонт РЛНД 5шт.
1.3.38	ВЛ-10кВ Ф-14 ОТ П/СТ "ВАРФОЛОМЕЕВКА" 21.1КМ PR0010349 ВЛ-10 кВ Ф-14 "Покровка"	По состоянию		К	январь	апрель	Замена изоляторов 20шт. Вырубка угрожающих деревьев 45шт. Расчистка просек 12га.
1.3.39	ВЛ-10кВ Ф-10 ОЗЕРНОЕ L=29.05КМ ОТ П/СТ "ЯБЛОНОВКА" PR0010345 ВЛ-10 кВ Ф-10 "Озерное"	По состоянию		К	январь	август	Замена изоляторов 7шт. Ремонт РЛНД 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 39шт. Расчистка просек 4га. Выправка опор 7шт.
1.3.40	ВЛ-10кВ Ф-1 ДОСТОЕВКА L=12.6КМ ОТ П/СТ ВАРФОЛОМ. PR0010343 ВЛ-10 кВ Ф-1 "Достоевка"	По состоянию		К	август	декабрь	Замена изоляторов 200шт. Выправка опор 3шт. Вырубка угрожающих деревьев 54шт. Замена опор 4шт. Ремонт опор 1шт.
1.3.41	ВЛ-10кВ Ф-14 Н-МИХАЙЛОВКА 31.8КМ ОТ П/СТ "ЯБЛОНОВКА" PR0010348 ВЛ-10 кВ Ф-14 "Н-Михайловка"	По состоянию		К	июль	декабрь	Замена изоляторов 10шт. Ремонт РЛНД 3шт. Расчистка просек 3,3га. Выправка опор 6шт.
1.3.42	ВЛ-10кВ Ф-4 ВАРФОЛОМЕЕВКА L=6.85КМ ОТ П/СТ ВАРФОЛ PR0010354 ВЛ-10 кВ Ф-4 "Варфоломеевка"	По состоянию		К	январь	декабрь	Расчистка просек 2,8га. Вырубка угрожающих деревьев 22шт. Выправка опор 9шт. Установка РЛНД 2шт.
1.3.43	ВЛ-10кВ Ф-4 ПОКРОВКА L=17.85КМ ОТ П/СТ "ЯКОВЛЕВКА" PR0010355 ВЛ-10 кВ Ф-4 "Покровка"	По состоянию		К	март	декабрь	Расчистка просек 4,5га. Расширение просек 3га. Вырубка угрожающих деревьев 32шт. Выправка опор 6шт.
1.4	Всего ВЛ-0,4 кВ						
1.4.1	ВЛ-0,4кВ ФИД ПОСЕЛОК ОТ ТП МАГАЗИН С.СЕ L=2.0 PR0010185 ВЛ-0,4 с.Сержантово	По состоянию		К	июнь	июнь	Выправка опор 3шт. Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
1.4.2	Сооружение - Воздушные и кабельные линии электропередач, мощностью до 1 Мвт, протяж. 24,061 км PR0024669 ВЛ-0,4 кВ п.Каменка	По состоянию		К	май	сентябрь	Замена опор 14шт. Перетяжка провода 2,5км. Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
1.4.3	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 "Матросова" от КТПН-1018 "Центральная" 2,72 км PR0023877 ВЛ-0,4 п.Пластун	По состоянию		К	июнь	сентябрь	Замена опор 28шт. Монтаж провода (по трассе) 0,625км. Демонтаж провода (по трассе) 0,625км. Вырубка угрожающих деревьев 45шт. Устройство повторного заземления опор 3шт.
1.4.4	ВЛ-0,4 с.Милоградово L-15,4км. PR0010235 ВЛ-0,4 с.Милоградово	По состоянию		К	июль	июль	Замена опор 5шт.
1.4.5	ВЛ-0,4 с.Молдавановка L-3 км. PR0010236 ВЛ-0,4 с.Молдавановка	По состоянию		К	май	май	Ремонт опор 1шт. Замена опор 2шт.
1.4.6	ВЛ-0,4 с.Фурманово L-5км. PR0010169 ВЛ-0,4 с.Фурманово	По состоянию		К	июнь	июнь	Замена опор 6шт.
1.4.7	ВЛ-0,4 с.Ветка L-5,7 км. PR0010226 ВЛ-0,4 с.Ветка	По состоянию		К	июнь	июнь	Замена опор 4шт.
1.4.8	ВЛ-0,4кВ С.ПЕРМСКОЕ ДЛИНА 8.45 PR0010243 ВЛ-0,4 с.Пермское	По состоянию		К	июль	август	Замена опор 31шт. Монтаж провода (по трассе) 1км. Демонтаж провода (по трассе) 1км.
1.4.9	ВЛ-0,4кВ с.Суворово L=3,8 КМ PR0010253 ВЛ-0,4 с.Суворово	По состоянию		К	апрель	апрель	Замена опор 15шт.
1.4.10	ВЛ-0,4 кВ С.АРХИПОВКА PR0010219 ВЛ-0,4 с.Архиповка	По состоянию		К	июль	июль	Замена опор 14шт. Монтаж провода (по трассе) 0,5км. Демонтаж провода (по трассе) 0,5км. Замена ответвлений к зданиям 30шт. Перетяжка провода 2км.
1.4.11	Чугуевские линии ВЛ PR0011970 ВЛ-0,4 с.Заметное	По состоянию		К	август	август	Замена опор 11шт. Монтаж провода (по трассе) 0,4км. Демонтаж провода (по трассе) 0,4км. Замена ответвлений к зданиям 10шт. Перетяжка провода 2км.
1.4.12	ВЛ-0,4кВ С.КОКШАРОВКА L=40.06 КМ PR0010232 ВЛ-0,4 с.Кокшаровка	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 55шт. Монтаж провода (по трассе) 1,06км. Демонтаж провода (по трассе) 1,06км. Замена ответвлений к зданиям 10шт. Перетяжка провода 2км.
1.4.13	ВЛ-0,4кВ С.УБОРКА L=40.6КМ PR0010255 ВЛ-0,4 с.Уборка	По состоянию		К	май	май	Замена опор 8шт. Монтаж провода (по трассе) 0,3км. Демонтаж провода (по трассе) 0,3км. Замена ответвлений к зданиям 10шт. Перетяжка провода 2км.
1.4.14	ВЛ-0,38 кВ С.АНУЧИНО L-4,452КМ. PR0010168 ВЛ 0,4 с. Анучино	По состоянию		К	июль	август	Замена опор 24шт. Монтаж провода (по трассе) 1км. Демонтаж провода (по трассе) 1км. Замена ответвлений к зданиям 52шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
1.4.15	ВЛ-0,4кВ КТПА- 63 ПОСЁЛОК С.ЧЕРН-КА ШКОЛА L=4,0км. PR0010163 ВЛ 0,4 с. Чернышевка	По состоянию		К	февраль	апрель	Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Перетяжка провода 31шт.
1.4.16	ВЛ-0,4кВ КТПА- 160 БАЗА С.ЧЕРНЫШЕВКА L=1. PR0010200 ВЛ 0,4 с. Чернышевка	По состоянию		К	март	март	Вырубка угрожающих деревьев 60шт. Перетяжка провода 62шт.
1.4.17	ВЛ-0,4кВ ТП 160 ЧЕРНЫШЕВКА ШКОЛА L=0,6км. PR0010268 ВЛ 0,4 с. Чернышевка	По состоянию		К	январь	апрель	Вырубка угрожающих деревьев 55шт. Перетяжка провода 37шт.
1.4.18	ВЛ-0,4кВ С.МУРАВЕЙКА L=4,8км PR0010237 ВЛ 0,4 с. Муравейка	По состоянию		К	апрель	май	Вырубка угрожающих деревьев 120шт. Перетяжка провода 124шт.
1.4.19	ВЛ-0,4кВ С.ЯКОВЛЕВКА L=51,34 км PR0010261 ВЛ-0,4 кВ. с. Яковлевка	По состоянию		К	февраль	август	Замена ответвлений к зданиям 48шт. Перетяжка провода 38шт. Выправка опор 32шт. Вырубка угрожающих деревьев 19шт. Замена опор 50шт.
1.4.20	ВЛ-0,4кВ С.ЯБЛОНОВКА L=11,75км PR0010260 ВЛ-0,4 кВ. с. Яблоновка	По состоянию		К	август	сентябрь	Перестановка опор 10шт. Выправка опор 5шт. Замена ответвлений к зданиям 10шт. Перетяжка провода 19шт. Замена опор 8шт.
1.4.21	ВЛ-0,4кВ С.ОЗЁРНОЕ L=9,24км PR0010241 ВЛ-0,4 кВ. с. Озёрное	По состоянию		К	октябрь	ноябрь	Выправка опор 7шт. Вырубка угрожающих деревьев 12шт. Перестановка опор 3шт.
1.4.22	ВЛ-0,4кВ ВАРФОЛОМЕЕВКА L=47,54км PR0010194 ВЛ-0,4 кВ. с. Варфоломеевка	По состоянию		К	апрель	июнь	Замена ответвлений к зданиям 12шт. Перетяжка провода 31шт. Выправка опор 38шт. Перестановка опор 45шт.
1.4.23	ВЛ-0,4кВ с.Ново-Михайловка - 2 L=4,4 км PR0011968 ВЛ-0,4 кВ. с. Н-Михайловка	По состоянию		К	октябрь	ноябрь	Вырубка угрожающих деревьев 19шт. Выправка опор 7шт. Перестановка опор 5шт.
1.4.24	ВЛ-0,38 С.Н-СЫСОЕВКА L=47,6км PR0010165 ВЛ-0,4 кВ. с. Н-Сысоевка	По состоянию		К	январь	август	Вырубка угрожающих деревьев 55шт. Замена ответвлений к зданиям 12шт. Перетяжка провода 37шт. Перестановка опор 48шт.
1.4.25	ВЛ-0,4кВ С.ЗАГОРНОЕ L=4,96 км PR0010228 ВЛ-0,4 кВ. с. Загорное	По состоянию		К	май	декабрь	Выправка опор 9шт. Вырубка угрожающих деревьев 12шт. Перестановка опор 5шт.
1.4.26	ВЛ-0,4кВ С.БЕЛЬЦОВО L=7,88км PR0010221 ВЛ-0,4 кВ. с. Бельцово	По состоянию		К	июнь	июль	Выправка опор 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Перетяжка провода 19шт. Перестановка опор 6шт.
2	Оборудование подстанций						
2.1.	ПС 110/35/10/6 кВ "Плавазавод", ОРУ-110 П/С ПЛАВЗАВОД, PR0011329, ОРУ-35 П/С ПЛАВЗАВОД, PR0011331, ТРАНСФОРМАТОР N 1 П/С ПЛАВЗАВОД 10000кВА PR0011741, ТРАНСФОРМАТОР № 2 П/С "ПЛАВЗАВОД" (ТДТН-10000кВА) PR0011734				Июнь	Июль	Ремонт разъединителей 110 кВ 5групп. Ремонт разъединителей 35 кВ 12групп. ТР трансформаторов 110 кВ 2шт.
2.2.	ПС 110/10 кВ "Пластун", ТРАНСФОРМАТОР N 1 П/С ПЛАСТУН, ТРАНСФОРМАТОР N 2 6300 кВА П/С ПЛАСТУН, PR0011735, PR0011742				Сентябрь	Сентябрь	ТР трансформаторов 110 кВ 2шт.
2.3.	ПС 110/6 кВ "Николаевка", ОРУ-110 П/С НИКОЛАЕВКА PR0011328, ЗРУ-6 П/С НИКОЛАЕВКА PR0011100, ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТДТН-25000 П/С НИКОЛАЕВКА PR0011737, ТРАНСФОРМАТОР N 2 П/С НИКОЛАЕВКА PR0011740				Февраль	Май	Ремонт выключателей 110 кВ 2шт. ТР выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 8групп. Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт. ТР трансформаторов 110 кВ 2шт.
2.4.	ПС 35/6 кВ "Краснореченск" ТРАНСФОРМАТОР N 1 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК 5600кВА, PR0011738				Апрель	Апрель	ТР трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.5.	ПС 35/6 кВ "Д" (комплексный ремонт) ОРУ-35 КВ П/С "Д" PR0011333, ТРАНСФОРМАТОР N 1 П/С "Д" PR0011733, ТРАНСФОРМАТОР N 2 П/С "Д" PR0011739				Июнь	Июль	Ремонт разъединителей 35 кВ 6групп. ТР выключателей 35 кВ 5шт. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.6.	ПС 35/6 кВ "Промбаза" ТР-ТОР N 1 4000кВА/35кВ ПРОМБАЗА PR0011499				Апрель	Апрель	ТР трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.7.	ПС 35/6 кВ "Фабричная-1" ОРУ-35 П/С ФАБРИЧНАЯ-1 PR0011334				Апрель	Июнь	Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 10групп.
2.8.	ПС 35/6 кВ "Сержантово" ОРУ-35КВ П/С СЕРЖАНТОВО PR0011336, КРУН-6кВ П/С СЕРЖАНТОВО PR0011170, ТРАНСФОРМАТОР N 2 ТДТН -6300 кВА Сержантово, PR0011445				Август	Октябрь	Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 9групп. ТР выключателей 6-10 кВ 10шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 6групп. ТР трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.9.	ПС 110/10 кВ "Богополь" ПС 110/10 "БОГОПОЛЬ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-110 кВ PR0011359, ПС 110/10 "БОГОПОЛЬ" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-10 кВ PR0011401, ТРАНСФОРМАТОР N 1 6300/110 PR0011361, ТРАНСФОРМАТОР N 2 ТМН-2500/110 PR0011360				Март	Август	ТР разъединителей 110 кВ 4шт. ТР ОД и КЗ 110 кВ 4шт. ТР разъединителей 6-10 кВ 7шт. ТР выключателей 6-10 кВ 7шт. ТР трансформаторов 110 кВ 2шт. ТР трансформаторов 6-10 кВ 1шт. ТР трансформаторов 6-10 кВ 1шт. ТР трансформаторов тока 6-10 кВ 14шт. ТР трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. ТР конденсаторов связи и высокочастотных заградителей 6шт. ТР ОПН 110 кВ 8шт. ТР ОПН 6-10 кВ 12шт. Покраска металлоконструкций 4т
2.10.	ПС 110/6 кВ "Ракушка" РАСПР.УСТРОЙСТВО ОРУ-110 кВ ПС"Р" PR0011397, РАСПР.УСТРОЙСТВО ЗРУ-6 кВ ПС"Р" PR0011374, ПС 35/6 "Р" ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТМН-6300/110 PR0011375, ПС 35/6 "Р" ТРАНСФОРМАТОР N2 ТМН 6300/110 PR0011376				Январь	Октябрь	ТР разъединителей 110 кВ 15шт. Ремонт выключателей 110 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. ТР выключателей 6-10 кВ 6шт. ТР разъединителей 6-10 кВ 3шт. ТР трансформаторов 110 кВ 2шт. ТР трансформаторов 6-10 кВ 2шт. ТР трансформаторов тока 6-10 кВ 24шт. ТР трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. ТР трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. ТР конденсаторов связи и высокочастотных заградителей 8шт. ТР ОПН 6-10 кВ 6шт. ТР ОПН 110 кВ 1шт. Ремонт осциллятора с заменой прожекторов 2шт. Покраска металлоконструкций 8т
2.11.	ПС 110/6 кВ "Тимофеевка" ПС "ТИМОФЕЕВКА" ТРАНСФОРМАТОР N 1 2500/110/6 кВ PR0011357 ПС "ТИМОФЕЕВКА" ТРАНСФОРМАТОР N 2 6300/110/6 кВ, PR0011366				Июль	Август	ТР трансформаторов 110 кВ 1шт. ТР трансформаторов 110 кВ 1шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
2.12.	ПС 110/10 кВ "Ольга", ПС 110/10 "ОЛГА" РАПРЕД.УСТ-ВО РУ-110 кВ PR0011362, ТРАНСФОРМАТОР N1 ТМ 10000/10 кВ PR0011988, ТРАНСФОРМАТОР N2 ТМ 6300/10 кВ PR0011364				Апрель	Май	ТР ОД и КЗ 110 кВ 4шт. ТР трансформаторов 110 кВ 2шт.
2.13.	ПС 35/6 кВ "Кавалерово", РАПРЕД.УСТ-ВО 35 кВ PR0011369, ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТМ 10000/35 PR0011058, ТРАНСФОРМАТОР Т-2 ТДНС-10000/35 PR0010359				Март	Сентябрь	ТР выключателей 35 кВ 3шт. ТР разъединителей 35 кВ 6шт. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт. ТР трансформаторов тока 35 кВ 3шт. ТР конденсаторов связи и высокочастотных заградителей 8шт. ТР ОПН 35 кВ 6шт.
2.14.	ПС 35/0,4 кВ "Л" PR0011352				Октябрь	Октябрь	ТР трансформаторов 35 кВ 1шт. ТР предохранителей 35 кВ 3шт.
2.15.	ПС 35/6 кВ "Крутая", РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 PR0011370, ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТМ-1000/35 кВ PR0011372, ТРАНСФОРМАТОР N 2 ТМ-1000/35 кВ PR0011373				Август	Октябрь	Ремонт обогрева 4шт. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.16.	ПС 35/6 кВ "Центральная", РАСФОРМАТОР N 1 ТМ-1600 PR0011390, ТРАНСФОРМАТОР N 2 ТМН-1800/35 PR0011865				Октябрь	Октябрь	ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.17.	ПС 35/6 кВ "Фабричная-2", РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 кВ PR0011398, ТРАНСФОРМАТОР № 1 ТМ-5600/35 PR0011383, ТРАНСФОРМАТОР № 2 ТМ-6300/35 PR0011385				Март	Октябрь	ТР выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 7шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 16грupp. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт. ТР трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. ТР конденсаторов связи и высокочастотных заградителей 5шт. ТР ОПН 35 кВ 6шт. Покраска металлоконструкций 3,5т ТР конденсаторов связи и высокочастотных заградителей 5шт.
2.18.	ПС 35/6 кВ "Милоградско", Т-1 ТМ-4000/35/10 кВ PR0024668				Май	Сентябрь	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. ТР выключателей 6-10 кВ 5шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2грupp. ТР разъединителей 6-10 кВ 1шт. ТР трансформаторов 35 кВ 1шт. ТР трансформаторов 6-10 кВ 1шт. ТР трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. ТР трансформаторов тока 35 кВ 2шт. ТР трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. ТР трансформаторов тока 6-10 кВ 10шт. ТР ОПН 0,4 кВ 3шт. ТР сборных шин 6-10 кВ 8м ТР разрядников 35 кВ 3шт. ТР разрядников 6-10 кВ 3шт. ТР конденсаторов связи и высокочастотных заградителей 3шт.
2.19.	ПС 35/10 кВ "Хрустальная", ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТН 1800/35 PR0011358, ТРАНСФОРМАТОР N 2 ТМН-1800/35 PR0011744, РАСПР.УСТР.ОРУ-35 PR0011388				Октябрь	Октябрь	Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.20.	ПС 220/110/35/10 кВ "Чугуевка", ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 110 ПС ЧУГУЕВКА PR0011340, ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 35 ПС ЧУГУЕВКА PR0011342, ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 10 ПС ЧУГУЕВКА PR0011342, ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 220 ПС ЧУГУЕВКА PR0011065, ТРАНСФОРМАТОР ТДТН-1 ПС ЧУГУЕВКА PR0011759, ТРАНСФОРМАТОР ТДТН-2 ПС ЧУГУЕВКА PR0011760				Апрель	Октябрь	Ремонт разъединителей 110 кВ 1грupp. ТР разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2грupp. ТР выключателей 35 кВ 3шт. ТР выключателей 6-10 кВ 7шт. ТР выключателей 110 кВ 1шт. ТР трансформаторов 220 кВ 1шт. ТР трансформаторов 110 кВ 2шт. ТР трансформаторов напряжения 220 кВ 3шт. Покраска металлоконструкций 120м2
2.21.	ПС 35/0,4 кВ "Извилинка", ТРАН-НАЯ ПС 250КВА С.ИЗВИЛИНКА 3075 PR0011634				Сентябрь	Сентябрь	ТР трансформаторов 6-10 кВ 1шт.
2.22.	ПС 35/10 кВ "Бреевка", ОТКРЫТ.РАСПРЕД.УС-ВО 35кВ ПС БРЕЕВКА PR0011339, ТРАНСФОРМАТОР 1 1600КВА ПС 35/10КВ "БРЕЕВКА" PR0011722, ТРАНСФОРМАТОР 2 1600КВА ПС 35/10КВ"БРЕЕВКА" PR0011732				Сентябрь	Сентябрь	ТР выключателей 35 кВ 2шт. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт. ТР трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
2.23.	ПС 35/10 кВ "Б-Фадеево", ОТКРЫТ.РАСПРЕД.УС-ВО 35кВ ПС Б.ФАДЕЕВО PR0011341, ТРАНСФОРМАТОР 1 1600КВА ПС 35/10КВ "Б.ФАДЕЕВО" PR0011721, ТРАНСФОРМАТОР 2 1600КВА ПС 35/10КВ Б.ФАДЕЕВО PR0011731				Август	Август	ТР выключателей 35 кВ 2шт. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.24.	ПС 35/10 кВ "Самарка", ОТКРЫТ.РАСПРЕД-ВО ПС 35/10КВ "САМАРКА"КРУН-10КВ PR0011338, ОТКРЫТ.РАСПРЕД.УС-ВО 35кВ ПС Самарка PR0011338, ТРАН-ТОР 1 1600КВА ПС 35/10КВ"САМАРКА" PR0011709, ТРАНСФОРМАТОР 2 1600 КВ ПС 35/10КВ "САМАРКА" PR0011730				Август	Август	ТР выключателей 6-10 кВ 6шт. ТР разъединителей 35 кВ 2шт. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт. ТР трансформаторов 6-10 кВ 2шт. ТР разрядников 35 кВ 3шт. Покраска металлоконструкций 80м2 ТР предохранителей 35 кВ 6шт.
2.25.	ПС 35/10 кВ "Соколовка" (комплексный ремонт), ОТКРЫТ.РАСПРЕД.УС-ВО 35кВ ПС Соколовка 0011344, ОТКРЫТ.РАСПРЕД.УС-ВО 10кВ ПС СОКОЛОВКА 0011344, ТР-ОР 1600/35/10 1 СОКОЛОВКА PR0011477, ТРАНСФОРМАТОР 2 1600КВА ПС 35/10КВ "СОКОЛОВКА" PR0011729				Июнь	Июнь	Ремонт разъединителей 35 кВ 4грupp. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт. ТР трансформаторов 6-10 кВ 2шт. КР трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
2.26.	ПС 35/10 кВ "Уборка", ОТКРЫТ.РАСПРЕД.УС-ВО 35кВ ПС Уборка PR0011337, ТР-ОР 1 1600/35/10 УБОРКА PR0011709, ТРАНСФОРМАТОР 2 1600КВА ПС 35/10КВ "УБОРКА" PR0011730				Июль	Ноябрь	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4грupp. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.27.	ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев 1", РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-110КВ ПС"АРСЕНЬЕВ-1" PR0011412, РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35кВ ПС "АРСЕНЬЕВ-1" PR0011400, РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ЗРУ-6кВ ПС "АРСЕНЬЕВ-1" PR0011426, ТР-ОР 40МВА ПС "АРС-1" PR0011484, ТР-ОР СН ТМ100/6 ПС "АРСЕНЬЕВ" PR0011492, ТР-ОР СН-2 ТМ 100/6кВ ПС АРС-1 PR0011493, ДУГОГАС-АЯ КАТУШКА ДЗК ПС 110кВ АРС-1 PR0011094,				Январь	Июнь	ТР выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. ТР разъединителей 110 кВ 10шт. ТР выключателей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. ТР выключателей 35 кВ 6шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 18шт. ТР разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. ТР выключателей 6-10 кВ 11шт. ТР трансформаторов 110 кВ 2шт. ТР трансформаторов 6-10 кВ 2шт. ТР трансформаторов тока 110 кВ 3шт. ТР трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. ТР трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
2.28.	ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ 110 ПС "МОЛОДЕЖНАЯ" PR0011411, ТР-ОР СИЛОВОЙ 1 16 МВА ПС МОЛОДЕЖНАЯ PR0011486, ТР-Р2 ПС МОЛОДЕЖНАЯ 16МВА PR0011496				Июнь	Июль	ТР Од и КЗ 110 кВ 4шт. ТР выключателей 110 кВ 1шт. ТР трансформаторов 110 кВ 2шт. ТР трансформаторов напряжения 110 кВ 8шт. ТР трансформаторов тока 110 кВ 9шт.
2.29.	ПС 35/6 кВ "Город", РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ЭРУ-35 ПС "ГОРОД" PR0011424, РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ЭРУ-6 ПС"ГОРОД" PR0011425				Сентябрь	Сентябрь	Ремонт обогрева 8шт. ТР выключателей 6-10 кВ 8шт.
2.30.	ПС 35/10 кВ "Гражданка" (комплексный ремонт), РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "ГРАЖДАНКА" PR0011416, КРУН-10 ПС ГРАЖДАНКА PR0011169, ТР-ОР 1 ТМ 1600/35/10 ГРАЖДАНКА PR0011476, ТМ 1600/35/10 2 ПС "ГРАЖДАНКА" PR0011440				Август	Август	ТР выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 8грupp. ТР выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 26грupp. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт обогрева 3шт. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт. ТР трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. ТР конденсаторов связи и высокочастотных заградителей 2шт.
2.31.	ПС 35/10 кВ "Чернышевка", РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "ЧЕРНЫШЕВКА" PR0011418				Октябрь	Октябрь	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт замков генодмана 6шт. Ремонт обогрева 6шт.
2.32.	ПС 35/6 кВ "Н.-Сысоевка", ОРУ-35 ПС-35КВ НОВОСЫСОЕВКА PR0011394, ТРАН-ОР 6300КВА Н-СЫСОЕВКА PR0011683, ТРАН-ОР ТМ-6300/35 ПС НОВОСЫСОЕВКА PR0011688				Апрель	Апрель	Ремонт обогрева 11шт. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.33.	ПС 35/6 кВ "Лесная", РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "ЛЕСНАЯ" PR0011417, ТР-ОР 1 1000КВА ПС "ЛЕСНАЯ" PR0011471, ТР-ОР 2 2500КВА ПС "ЛЕСНАЯ" PR0011482				Май	Май	ТР разъединителей 35 кВ 2шт. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.34.	ПС 35/10 кВ "Варфоломеевка" (комплексный ремонт), РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС ВАРФОЛОМЕЕВКА PR0011421, РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 PR0011404, ТРАНСФОРМАТОР ТМН 4000/35 ПС ВАРФОЛОМЕЕВКА PR0011772, ТРАНСФОРМАТОР ТМН 4000/35 ПС ВАРФОЛОМЕЕВКА PR0011772				Сентябрь	Сентябрь	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 9шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 22шт. ТР выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт. ТР трансформаторов 6-10 кВ 2шт. ТР трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. ТР разрядников 35 кВ 6шт.
2.35.	ПС 35/6 кВ "В 2", РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "В-2" PR0011415, РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС "В-2" PR0011403, ТР-ОР 2 2500КВА ПС "В-2" PR0011475, ТР-ОР 1 2500КВА ПС "В-2" PR0011481				Июль	Октябрь	ТР выключателей 35 кВ 1шт. ТР Од и КЗ 35 кВ 4шт. ТР разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. ТР выключателей 6-10 кВ 8шт. ТР разъединителей 6-10 кВ 26шт. ТР трансформаторов 6-10 кВ 2шт. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт. Покраска металлоконструкций 6т ТР разрядников 35кВ 6шт.
2.36.	ПС 35/10 кВ "Яковлевка" (комплексный ремонт), РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "ЯКОВЛЕВКА" PR0011420, РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС"ЯКОВЛЕВКА" PR0011408, ТРАНСФОРМАТОР ТМН-4000/35/10 ЯКОВЛЕВКА PR0011774, ТМН-4000/35 ПС ЯКОВЛЕВКА PR0011446				Сентябрь	Октябрь	Ремонт разъединителей 35 кВ 3грupp. ТР разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 16грupp. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. ТР выключателей 6-10 кВ 4шт. ТР трансформаторов 35 кВ 2шт. ТР трансформаторов 6-10 кВ 1шт. ТР трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.
2.37.	ПС 35/10 кВ "Андреевка", ТР-ОР 1 1600КВА ПС "АНДРЕЕВКА" PR0011473, ТР-ОР 2 1600КВА ПС "АНДРЕЕВКА" PR0011480				Март	Март	ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.38.	ПС 35/10 кВ "Яблоновка", ТР-ОР 1 1600КВА ПС "ЯБЛОНОВКА" PR0011474, ТР-ОР 2 1600/35/10 ПС "ЯБЛОНОВКА" PR0011479				Март	Март	ТР трансформаторов 35 кВ 2шт.
3	Трансформаторные подстанции						
3.1	КТПН -400кВА N 1020 "ВРЕМЕННЫЙ" Р/С.ПЛАСТУН PR0011265 ТП 10/0,4 кВ №1020 "Временный" п. Пластун	По состоянию		К	март	март	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.2	КТПА-63кВА №1029 "БЛИЖНИЙ ПРИВОД" Р/СПЛАСТУН PR0011209 ТП 10/0,4 кВ №1029 "Ближний привод" п. Пластун	По состоянию		К	март	март	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.3	К Т П А 160кВА N 1023 "ОЧИСТНЫЕ" Р/С.ПЛАСТУН PR0011040 ТП 10/0,4 кВ №1023 "Очистные" п. Пластун	По состоянию		К	апрель	апрель	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.4	Сооружение - Воздушные и кабельные линии электропередач, мощностью до 1 Мвт, протяж. 24,061 км PR0024669 ТП 10/0,4 кВ №1059 "АТС" п. Каменка	ТН		К	апрель	апрель	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.5	Сооружение - Воздушные и кабельные линии электропередач, мощностью до 1 Мвт, протяж. 24,061 км PR0024669 ТП 10/0,4 кВ №1063 "Маяк" п.Каменка	По состоянию		К	май	май	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.6	КТПН-630кВА N1011 "КОРМОКУХНЯ" Р/С.ПЛАСТУН PR0011270 ТП 10/0,4 кВ №1011 "Кормокухня" п. Пластун	По состоянию		К	май	май	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.7	КТПА-63кВА №1001"СТАНЦИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ" Р/С ПЛАСТУН PR0011208 ТП 10/0,4 кВ №1001 "Станция Обеззараживания" п. Пластун	По состоянию		К	июнь	июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.8	Сооружение - Воздушные и кабельные линии электропередач, мощностью до 1 Мвт, протяж. 24,061 км PR0024669 ТП 10/0,4 кВ №1054 "ДЭС" п.Каменка	По состоянию		К	июнь	июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.9	КТПН-315кВА N 1017 "ПСМО-29" Р/С.ПЛАСТУН PR0011262 ТП 10/0,4 кВ №1017 "ПСМО" п. Пластун	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
3.10	Сооружение - Воздушные и кабельные линии электропередач, мощностью до 1 Мвт, протяж. 24,061 км PR0024669 ТП 10/0,4 кВ №1061 "Очистные" п. Каменка	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.11	ТП N 1010 "Д.САД 2" С.СЕРЖАНТОВО 2*400КВА PR0011449 ТП 10/0,4 кВ №1010 "Детсад-2" с. Сержантово	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.12	Сооружение - Воздушные и кабельные линии электропередач, мощностью до 1 Мвт, протяж. 24,061 км PR0024669 ТП 10/0,4 кВ №1060 "КНС" п. Каменка	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.13	Сооружение - Воздушные и кабельные линии электропередач, мощностью до 1 Мвт, протяж. 24,061 км PR0024669 ТП 10/0,4 кВ №1057 "Школа" п. Каменка	По состоянию		К	октябрь	октябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.14	Сооружение - Воздушные и кабельные линии электропередач, мощностью до 1 Мвт, протяж. 24,061 км PR0024669 ТП 10/0,4 кВ №1055 "Клуб" п. Каменка	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.15	КТПН-160кВА N 1018 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" Р/С. ПЛАСТУН PR0011263 ТП 10/0,4 кВ №1018 "Цетральная" п. Пластун	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.16	КТПН-400кВА N 1012 "ПОСЕЛОК" Р/С. ПЛАСТУН PR0011259 ТП 10/0,4 кВ №1012 "Посёлок" п. Пластун	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.17	КТПН-400кВА N 1013 "МАСТЕРСКИЕ" Р/С ПЛАСТУН PR0011260 ТП 10/0,4 кВ №1013 "Мастерские" п. Пластун	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.18	КТПА 2020 "Ретранслятор" п.Ольга. 100КВА PR0011212 ТП 10/0,4 кВ №2020 "Ретранслятор" п.Ольга	По состоянию		К	июнь	июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.19	КТПА-2025 кВА АЗС 100 кВА 00006128 ТП 10/0,4 кВ №2025 "АЗС" п.Горнореченский	По состоянию		К	июнь	июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.20	КТПН 2066"АБЗ-3" п.Горнореченск 400 КВА PR0011268 ТП 10/0,4 кВ №2066"АБЗ-3" п.Горнореченский	По состоянию		К	май	май	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.21	КТПН 2038 "Туманово" С.ВЕСЕЛЫЙ ЯР 25 КВА PR0011052 ТП 10/0,4 кВ №2038 "Туманово" с. Веселый Яр	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.22	КТПА 2081"Турбаза" с.Зеркальное 400 КВА PR0011060 ТП 10/0,4 кВ №2081"Турбаза" с.Зеркальное	По состоянию		К	май	май	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.23	КТПА 2026 "Пилорама" с.Молдавановка 400 КВА PR0011042 ТП 10/0,4 кВ №2026 "Пилорама" с.Молдавановка	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.24	КТПНА 2024"Верхний поселок" с.Зеркальное 160 КВА PR0011253 ТП 10/0,4 кВ №2024"Верхний поселок" с.Зеркальное	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.25	ЗТП-2/630КВА "ПОСЁЛОК" с. ЧУГУЕВКА № 3177 PR0011106 ТП 10/0,4 кВ №3177 с. Чугуевка	По состоянию		К	май	май	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.26	ЗТП 2/630КВА "Райком" с. ЧУГУЕВКА № 3031 PR0011171 ТП 10/0,4 кВ №3031 с. Чугуевка	По состоянию		К	май	май	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.27	КТПН-630КВА "СХХ"с. ЧУГУЕВКА № 3162 PR0011302 ТП 10/0,4 кВ №3162 с. Чугуевка	По состоянию		К	июнь	июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.28	КТПА 160 КВА "ПМК 1001" ЧУГУЕВКА № 3116 PR0011606 ТП 10/0,4 кВ №3116 с. Чугуевка	По состоянию		К	июнь	июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.29	КТПА160КВА "Быт" с. СОКОЛОВКА № 3059 PR0011503 ТП 10/0,4 кВ №3059 с. Соколовка	По состоянию		К	июнь	июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.30	КТПА 160КВА "БЫТ" с. СОКОЛОВКА № 3056 PR0011595 ТП 10/0,4 кВ №3056 с. Соколовка	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.31	КТПА 160 КВА "НОВАЯ" с.КОКШАРОВКА № 3165 PR0011179 ТП 10/0,4 кВ №3165 с. Кокшаровка	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.32	КТПА 100 КВА "ЗАОЗЁРНАЯ" с. КОКШАРОВКА № 3012 PR0011598 ТП 10/0,4 кВ №3012 с. Кокшаровка	По состоянию		К	август	август	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.33	КТПА 160 КВА "ПОСЁЛОК ЛПХ" с. КОКШАРОВКА № 3009 PR0011679 ТП 10/0,4 кВ №3009 с. Кокшаровка	По состоянию		К	август	август	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.34	КТПН 250 КВА "ЛПХ" с. КОКШАРОВКА № 3013 PR0011624 ТП 10/0,4 кВ №3013 с. Кокшаровка	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.35	КТПА 100КВА "БЫТ" с.САРАТОВКА №3024 PR0011665 ТП 10/0,4 кВ №3024 с. Саратовка	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
3.36	КТПН 100КВА "КЛУБ" с.АНТОНОВКА №3134 PR0011666 ТП 10/0,4 кВ №3134 с. Антоновка	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.37	ТРАН-НАЯ ПС "ПОСЕЛОК" С.ЕЛОВКА 160 КВА PR0011565 ТП 10/0,4 кВ №5016 с. Еловка	По состоянию		К	май	май	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.38	ТП 10/0,4 кВ №5121 с. Анучино (аренда)	По состоянию		К	май	май	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.39	ТРАН-НАЯ ПОДСТАНЦИЯ "ШКОЛА" С.ЛУГОХУТОР 100КВА PR0011706 ТП 10/0,4 кВ №5068 с. Лугохутор	По состоянию		К	июнь	июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.40	ТРАН-НАЯ П/С "9МАЯ"С.ЧЕРНЫШЕВКА PR0011689 ТП 10/0,4 кВ №5052 с. Чернышевка	По состоянию		К	июнь	июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.41	КТПА-100КВА ПОСЁЛОК С.АНУЧИНО PR0011222 ТП 10/0,4 кВ №5155 с. Анучино	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.42	КТПН-250КВА 5017 СТАНЦИЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗЕВАНИЯ ПОСЁЛОК С.АНУЧИНО PR0011301 ТП 10/0,4 кВ №5117с. Анучино	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.43	ТРАН-НАЯ П/С "ПИЛОРАМА" С.Н-ГОРДЕЕВКА 2*100 КВА PR0011510 ТП 10/0,4 кВ №5051 с. Н-Гордеевка	По состоянию		К	август	август	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.44	ТП 10/0,4 кВ №5140 с. Анучино (аренда)	По состоянию		К	август	август	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.45	ТП 10/0,4 кВ №5139 с. Анучино (аренда)	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.46	ТРАН-НАЯ П/С "ПОЧТА" С.ЧЕРНЫШЕВКА PR0011539 ТП 10/0,4 кВ №5077 с. Чернышевка	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.47	КОМПЛ.ТРАН-НАЯ ПС 100КВА ЖИЛ.ДОМА ПОКРОВКА №6060 PR0011123 ТП 10/0,4 кВ №6060 с. Покровка	По состоянию		К	июнь	июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.48	КТПА-160КВА СТФ С.ДОСТОЕВКА №6059 PR0011236 ТП 10/0,4 кВ №6059 с. Достоевка	По состоянию		К	июнь	июнь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.49	КОМПЛ.ТРАН-НАЯ ПС 160 КВА КЛУБ ВАРФОЛОМЕЕВКА №6071 PR0011139 ТП 10/0,4 кВ №6071 с. Варфоломеевка	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.50	КОМПЛ.ТРАН-НАЯ ПС 100КВА ХУТОР С.БЕЛЬЦЕВО №6039 PR0011133 ТП 10/0,4 кВ №6039 с. Бельцово	По состоянию		К	июль	июль	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.51	КОМПЛ.ТРАН-НАЯ ПС 100КВА ШКОЛЬНАЯ ВАРФОЛОМ.№6066 PR0011135 ТП 10/0,4 кВ №6066 с. Варфоломеевка	По состоянию		К	август	август	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.52	КОМПЛ.ТРАН-НАЯ ПС 100КВА СТАНЦИЯ ВАРФОЛОМЕЕВКА №6065 PR0011131 ТП 10/0,4 кВ №6065 с. Варфоломеевка	По состоянию		К	август	август	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.53	КОМПЛ.ТРАН-НАЯ ПС 100КВА Э/ТОК С.ПОКРОВКА №6103 PR0011136 ТП 10/0,4 кВ №6103 с. Покровка	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.54	КТПН 250КВА "ДЕТСАД" С.АНДРЕЕВКА №6124 PR0011255 ТП 10/0,4 кВ №6124 с. Андреевка	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.55	КТПА ПС 160КВА ПИЛОРАМА С.БЕЛЬЦОВО №6038 PR0011199 ТП 10/0,4 кВ №6038 с. Бельцово	По состоянию		К	октябрь	октябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.56	КОМПЛ.ТРАН-НАЯ ПС 100КВА ФЕРМА С.ОЗЕРНОЕ №6035 PR0011132 ТП 10/0,4 кВ №605 9с. Озерное	По состоянию		К	октябрь	октябрь	Капитальный ремонт ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
4	Здания и сооружения						
4.1.	ПС 110/10 "Ольга"	По состоянию			Апрель	Апрель	Ремонт ограждения маслоприемника 1шт.
4.2.	ПС 110/6 кВ "Ракушка"	По состоянию			Октябрь	Октябрь	Замена дефектных плит перекрытия кабельных каналов 30шт.
4.3.	ПС 220/110/35/10 кВ "Чугуевка"	По состоянию			Октябрь	Октябрь	Замена дефектных плит перекрытия кабельных каналов 30шт.
4.4.	ПС 35/10 кВ "Гражданка"	По состоянию			Август	Август	Замена дефектных плит перекрытия кабельных каналов 30шт.
4.5.	ПС 35/6 кВ "В 2"	По состоянию			Октябрь	Октябрь	Замена дефектных плит перекрытия кабельных каналов 30шт.
4.6.	ПС 35/10 кВ " Андреевка"	П	РТН п. 763		Октябрь	Октябрь	Замена дефектных плит перекрытия кабельных каналов 20шт. Ремонт ограждения маслоприемника 1шт.
4.7.	ЗДАНИЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ П.ГОРНОРЕЧЕНСК, PR0010027, Здание телемеханики п. Горнореченский	По состоянию			Апрель	Май	Ремонт и устр-во кровли из металлопрофиля, Обустройство места хранения ТБО (металлолом, автошины) 450м2
4.8.	ПС 35/6 кВ "Хрустальная"	МГ			Июнь	Июль	Ремонт и устр-во ограждения из ж/б панелей. 103м/п
4.9.	ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1"	По состоянию			Август	Сентябрь	Ремонт и устр-во ограждения из ж/б панелей. 57м/п
4.8.	ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ П.ГОРНОРЕЧЕНСК, PR0010030, Здание управления п. Горнореченский	По состоянию			Май	Октябрь	Ремонт оконных проемов с заменой оконных рам. 17шт.
4.8.	ПС 110/6 "ЧЕРЕМШАНЫ" г. Дальнегорск, PR0026058, ПС 110/6 кВ "Черемшаны"	МГ			Октябрь	Октябрь	Ремонт ограждения с установкой ключей проволоки по периметру ПС. 176м

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Обоснование включения объекта в ГПР	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
					Начало (мес.)	Окончание (мес.)	
4.11.	р/с Каменка сооружения ВЛ, КЛ и ТП мощностью до 1, , PR0024669, ЗТП-1059 "АТС", ЗТП 1057 "Школа", ЗТП 1060 "КНС"	По состоянию			Июнь	Август	Ремонт и устр-во шиферной кровли здания 180м2
4.12.	ЗТП-1004 «Лермонтова» р/с Пластун, PR0011111 ЗТП-4 250 КВА Лермонтова; ЗТП-1009 «Универсам» р/с Пластун, PR0011113 ЗТП-9 250 КВА Универсам 1009; ЗТП-5044 «Котельная» с. Новогордеевка, PR0011107 ЗТП-2*250КВА "Котельная" N5044С.Н.Гордеевка; ЗТП-5012 «27 кв. дом» с. Анучино (Аренда); ЗТП-5118 «Детсад» с. Гражданка, PR0011506 ТРАН-НАЯ П/С "ДЕТСАД" С.Чернышевка 250КВА; ЗТП-5124 «Магазин» с. Гражданка (Аренда); ЗТП-5055 "ХПП быт" с. Чернышевка (Аренда)	МГ			Июнь	Сентябрь	Замена деревянных дверей, ворот трансформаторных отсеков 10 кВ на металлические с заменой навесных замков на внутренние. 26шт.
5	Транспортные средства						
5.1.	УАЗ-3902942 Специальный автомобиль Х854КЕ, PR0011935, гос. номер Х 854 КЕ				Октябрь	Октябрь	Ремонт двигателя 1шт.
5.2.	ГАЗ-33081 (БKM-317) гос. номер С 218 ВН, PR0023706, гос. номер С 218 ВН				Март	Март	Ремонт буровой установки 1шт.
5.3.	Автомобиль УАЗ-390994*455797 С839ВН, PR0023706, гос. номер С 839 ВН				Апрель	Июнь	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.
5.4.	ДТ-75 М трактор ВТ 9710, PR0010996, гос. номер 97 10 ВТ				Август	Декабрь	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.
5.5.	ГАЗ-33081 (БKM-317) гос. номер С 536 ВН, PR0023857, гос. номер С 536 ВН				Август	Сентябрь	Ремонт двигателя 1шт.
5.6.	Камаз-5410 Грузовой седельный тягач У212КН, PR0011921, гос. номер У 212 КН				Февраль	Сентябрь	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.
5.7.	Т-170 Бульдозер ВК 1347, PR0010755, гос. номер 13 47 ВК 25				Ноябрь	Ноябрь	Ремонт ходовой части 1шт.
5.9.	УАЗ-220694-04 г/н Е898ВК - PR0023072; УАЗ-220694-04 г/н Е902ВК - PR0023071; УАЗ-31514 г/н У167КН - PR0011929; УАЗ-39629 г/н Х751КЕ - PR0011936; УАЗ-39629 г/н Х749КЕ - PR0011937; УАЗ-39094 г/н Х854КЕ - PR0011935; НЕФА3-42111-10-12 г/н С496ВН - PR0023797; УАЗ-390994 г/н С832ВН - PR0023854; УАЗ-390994 г/н С841ВН - PR0023855; УАЗ-390994 г/н С835ВН - PR0023856; УАЗ-390994 г/н С839ВН - PR0023857; УРАЛ-375 г/н Х704КЕ - PR0011939; ГАЗ-3307 г/н Х668КЕ - PR0011895; УАЗ-390995 г/н В517ВХ - PR0024825				Июль	Июль	Ремонт с заменой ремней безопасности 91шт.
6	Прочее оборудование						
	Средства малой механизации	По состоянию		К	Март	Ноябрь	Ремонт средств малой механизации (бензоинструмент) 24шт.
7	АИИСКУЭ						
7.1.	ВЛ 0,4 кВ с. Таежка от оп. №17 10 кВ Ф-15 "Таежка", ТП № 5228 "1 Мая", 0,4 кВ Ф-2 (ул.Таежная)				Ноябрь	Ноябрь	Ремонт с заменой однофазного счетчика бшт.
		По состоянию		К			Ремонт с заменой однофазного счетчика
7.2.	ВЛ-0.4КВ С.СЕРАФИМОВКА L=8.41 КМ	По состоянию		К	Ноябрь	Ноябрь	Ремонт с заменой трехфазного счетчика 3шт.
		По состоянию		К			Ремонт с заменой трехфазного счетчика
7.3	ПС 35/6 кВ "Город"	По состоянию		К	Ноябрь	Ноябрь	Ремонт с заменой трехфазного счетчика 3шт.
		По состоянию		К			Ремонт с заменой трехфазного счетчика
8	Резерв средств на АВР						