

Годовая программа ремонтов филиала АО "ДРСК" - "ЮЯЭС" на 2016 г.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ (мес.)	Окончание работ (мес.)	
1	2	5	6	7	8
1.	Передаточные устройства				
1.1.	110 кВ				
1.1.1.	ЛЭП-110кВ Хатыми-М.Нимныр №102а L=89 148,6 м.	К.	март	сентябрь	Замена П-опор 13шт. Замена АП-опоры 1шт. Восстановление грозозащитного троса 0,62км. Бурение скважин и установка приставок 34шт.
	140, 141, 142, 143, 145, 146	К.	июнь	июнь	Замена П-опор
	Замена АП-опоры № 222	К.	сентябрь	сентябрь	Замена АП-опоры
	Восстановление грозозащитного троса в пролёте опора № 222 - 224 (620 м)	К.	сентябрь	сентябрь	Восстановление грозозащитного троса
		К.	март	апрель	Бурение скважин и установка приставок
1.1.2.	ЛЭП-110кВ ЧуГРЭС-М.Нимныр №101 L=115000м.	К.	февраль	август	Замена П-опор 17шт. Замена АП-опоры 1шт. Восстановление грозозащитного троса 0,8км. Бурение скважин и установка приставок 46шт. Расчистка просеки 15,6Га
	250, 251, 563, 564, 239, 240, 558, 568, 569а, 570	К.	апрель	август	Замена П-опор
	Замена АП-опоры № 569	К.	апрель	август	Замена АП-опоры
	Восстановление грозозащитного троса в пролёте опора № 569 - 571 (620 м), 3-3А (180м)	К.	июнь	август	Восстановление грозозащитного троса
		К.	февраль	март	Бурение скважин и установка приставок
		К.	май	июнь	Расчистка просеки
1.1.3.	ЛЭП-110кВ СХК-Беркакит №121 L=11 174,3 м.	К.	май	август	Замена П-опор 6шт. Замена АП-опоры 2шт. Бурение скважин и установка приставок 28шт. Расчистка просеки 8,7Га
	Замена П-опор ПД 110-3 № 34, 37, 37а, 38, 39, 40	К.	июль	июль	Замена П-опор
	Замена АП-опоры УД 110-1 № 1, 26-3	К.	июль	август	Замена АП-опоры
		К.	май	май	Бурение скважин и установка приставок
		К.	июль	июль	Расчистка просеки
1.1.4.	ЛЭП-110кВ НГРЭС-СХК №120 L=9 189,5 м.	К.	июнь	октябрь	Расчистка просеки (сжигание порубочных остатков) 4,1га
		К.	июнь	октябрь	Расчистка просеки (сжигание порубочных остатков)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
1.1.5.	ЛЭП-110кВ НГРЭС-СХК №119 L=9 748,4 м.	К.	май	октябрь	Замена АП-опоры 2шт. Устройство насыпи банкетки П-обр опор 1шт. Расчистка просеки (сжигание порубочных остатков) 4,1га
	Замена АП-опоры № 42, 47	К.	май	май	Замена АП-опоры
		К.	апрель	апрель	Бурение скважин и установка приставок
	Устройство насыпи банкетки П-обр опор №22	К.	июнь	июнь	Устройство насыпи банкетки П-обр опор
		К.	июнь	октябрь	Расчистка просеки (сжигание порубочных остатков)
1.1.6.	ЛЭП-110кВ ЧуГРЭС-Хатыми №102 L=65 798,7 м.	К.	май	июль	Расчистка просеки 17,8Га
		К.	май	июль	Расчистка просеки
1.1.7.	ЛЭП-110кВ НГРЭС-ЧуГРЭС №114,115 L=52 110,7м. (2-х цепная)	К.	май	сентябрь	Расчистка просеки 13,8Га
		К.	май	сентябрь	Расчистка просеки
1.1.8.	ЛЭП-110кВ НГРЭС-ОФ №116 L=17 756,3 м.	К.	июль	июль	Устройство насыпи банкетки П-обр опор 1шт.
	Устройство насыпи банкетки П-обр опор №20	К.	июль	июль	Устройство насыпи банкетки П-обр опор
1.1.9.	ЛЭП-110кВ Отпайки от ВЛ116-117 РМЗ №127,128 L=9 972,2 м. (2-х цепная)	К.	июль	сентябрь	Замена фарфоровых/стеклянных на стеклянные изоляторы 89шт.
		К.	июль	сентябрь	Замена фарфоровых/стеклянных на стеклянные изоляторы
1.1.10.	ЛЭП-110кВ Лебединий-Н.Куранах №104 L=40700м	К.	март	октябрь	Бурение скважин и установка приставок 52шт. Расчистка просеки 10га. Замена П-опор 20шт. Замена АП-опоры 3шт.
	Бурение скважин АП №№211,П-обр № №78,79,80,81,82,83,84,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,195,196,197,214,215,216,217	К.	март	июль	Бурение скважин и установка приставок
		К.	июнь	июнь	Расчистка просеки
	Замена П-обр №№ 77,78,79,80,81,82,83,84,151,152,153,154,155,156,195,197,214,215,216,217	К.	апрель	октябрь	Замена П-опор
	Замена АП-обр № 75,76,198	К.	апрель	октябрь	Замена АП-опоры
1.1.11.	ЛЭП-110кВ Н.Куранах - В.Куранах №111 L=10000м.	К.	сентябрь	сентябрь	Расчистка просеки 2га.
		К.	сентябрь	сентябрь	Расчистка просеки
1.1.12.	ЛЭП-110кВ Юхта-Лебединий №133 L=37300м.	К.	март	июль	Бурение скважин и установка приставок 42шт. Расчистка просеки 7га. Замена П-опор бшт. Замена АП-опоры 1шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Бурение скважин АП №№16,27,П-обр № №10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28	К.	март	май	Бурение скважин и установка приставок
		К.	июль	июль	Расчистка просеки
	Замена П-обр №№ 10,11,12,13,14,15	К.	март	май	Замена П-опор
	Замена АП-обр № 16	К.	март	май	Замена АП-опоры
1.1.13.	ЛЭП-110кВ Нимыр-Юхта №133а L=19800м.	К.	июнь	сентябрь	Бурение скважин и установка приставок 1шт. Замена П-опор бшт. Замена АП-опоры 1шт.
	Бурение скважин АП №№16,П-обр № №95,96,97,98,99,100	К.	июнь	сентябрь	Бурение скважин и установка приставок
	Замена П-обр №№ 95,96,97,98,99,100	К.	июль	сентябрь	Замена П-опор
	Замена АП-обр № 16	К.	июль	сентябрь	Замена АП-опоры
1.1.14.	ЛЭП-110кВ Лебединий-Алдан №134 L=17000м.	К.	июнь	октябрь	Расчистка просеки 13га. Замена П-опор (ж/б приставки, металлические траверсы) 2шт. Замена АП-опоры 1шт. Бурение скважин (2 м) 8шт. Установка ж/б приставок 4 шт,деревянных приставок 4 шт 8шт.Расчистка просеки (сжигание порубочных остатков) 2га Расширение просеки до нормативных размеров (сжигание порубочных остатков) 0,67га
		К.	июль	август	Расчистка просеки
	П-обр №№ 8,10	К.	июнь	июль	Замена П-опор (ж/б приставки, металлические траверсы)
	АП-обр № 11	К.	июнь	июль	Замена АП-опоры
					Бурение скважин (2 м)
	Бурение скважин АП№11, П№8,10	К.	июнь	июль	Установка ж/б приставок 4 шт,деревянных приставок 4 шт
		К.	июнь	октябрь	Расчистка просеки (сжигание порубочных остатков)
	П-опор № 1 - 5	К.	июнь	октябрь	Расширение просеки до нормативных размеров (сжигание порубочных остатков)
1.1.15.	ЛЭП-110кВ ТДЭС-24км (ПС-26) №112 20км L=20000м.	К.	апрель	сентябрь	Замена П-опор 1шт. Замена АП-опоры 1шт. Бурение скважин (2 м) бшт. Установка деревянных приставок бшт. Расчистка просеки 3га. Укрепление опор подкосами 9шт.
	Замена П-опор ПД 110-3 № 37	К.	июль	июль	Замена П-опор
	Замена АП-опоры УД 110-1 № 77	К.	июль	июль	Замена АП-опоры
					Бурение скважин (2 м)
	Бурение скважин	К.	июль	июль	Установка деревянных приставок
		К.	сентябрь	сентябрь	Расчистка просеки
		К.	апрель	апрель	Укрепление опор подкосами

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
1.2.	35 кВ				
1.2.1.	ЛЭП-35кВ ЧуГРЭС-Аэропорт №1 L=7 463 м.	К.	апрель	апрель	Бурение скважин (2 м) 4шт. Установка ж/б приставок 4шт.
	Бурение скважин , установка ж/б приставок 4шт.	К.	апрель	апрель	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.2.2.	ЛЭП-35кВ ЧуГРЭС-Аэропорт №2 L=7 496,3 м.	К.	апрель	сентябрь	Замена П-опор (металлические траверсы, ж/б приставки) 7шт. Бурение скважин (2 м) 18шт. Установка ж/б приставок 18шт.
	Замена П-опор № 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44	К.	сентябрь	сентябрь	Замена П-опор (металлические траверсы, ж/б приставки)
	Бурение скважин	К.	апрель	апрель	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.2.3.	ЛЭП-35кВ ОФ-ХПВ №39 L=17 079,7 м.	К.	июнь	октябрь	Расчистка просеки 8,1га.Расчистка просеки (сжигание порубочных остатков) 6га Установка ОПН 1шт
		К.	июль	август	Расчистка просеки
		К.	июнь	октябрь	Расчистка просеки (сжигание порубочных остатков)
		К.	июль	август	Установка ОПН
1.2.4.	ЛЭП-35кВ ОФ-ХПВ №38 L=10 779,9 м.	К.	июнь	октябрь	Расчистка просеки 8,7га.Расчистка просеки (сжигание порубочных остатков) 5,2га Установка ОПН 1шт
		К.	июль	август	Расчистка просеки
		К.	июнь	октябрь	Расчистка просеки (сжигание порубочных остатков)
		К.	июль	июль	Установка ОПН
1.2.5.	ЛЭП-35кВ Сосновый-Якокут №2 "А" L=17200м.	К.	июнь	август	Расчистка просеки 2га. Замена АП-опоры 1шт. " Бурение скважин (2 м) 4шт.Установка деревянных приставок 4шт.
			июнь	июнь	Расчистка просеки
		К.	июнь	август	Замена АП-опоры
	АП-обр № 54	К.	июнь	август	Бурение скважин (2 м) Установка деревянных приставок
1.2.6.	ЛЭП-35кВ Сосновый-Восточный №4 L=8800м.	К.	июнь	август	Монтаж вертикальных заземлителей 12шт Замена П-опор 5шт. Замена АП-опоры 2шт.Бурение скважин (2 м) 18шт.Установка деревянных приставок 18шт.
	Для опор №№ 45,48,51,52,53,54		июнь	июнь	Монтаж вертикальных заземлителей
	П-обр №№2,4,5,6,7	К.	июль	август	Замена П-опор
	АП-обр № 1,3	К.	июль	август	Замена АП-опоры
		К.	июль	август	Бурение скважин (2 м) Установка деревянных приставок
1.2.7.	ЛЭП-35кВ Восточный-В.Куранах №5 L=14700м..	К.	июль	июль	Расчистка просеки 5га.
		К.	июль	июль	Расчистка просеки

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
1.2.8.	ЛЭП-35кВ В.Куранах-Озерный №6 L=7600м.	К.	июнь	июнь	Замена П-опоры 2шт. Бурение скважин (2 м) 4шт.Установка деревянных приставок 4шт.
	П-обр № 14,25	К.	июнь	июнь	Замена П-опоры
		К.	июнь	июнь	Бурение скважин (2 м)
			июнь	июнь	Установка деревянных приставок
1.2.9.	ЛЭП-35кВ Озерный-РЛ-340 №7 L=20500м.	К.	апрель	июль	Расчистка просеки 3га.
		К.	июль	июль	Расчистка просеки
1.2.10.	ЛЭП-35кВ Алдан-РЛ-340 №8 L=10700м.	К.	июнь	октябрь	Замена П-опор (ж/б приставки, металлические траверсы) 8шт. Замена АП-опоры 2шт. Бурение скважин (2 м) 24шт.Установка ж/б приставок 16 шт, деревянных приставок 8 шт 24шт.
		К.	июнь	октябрь	Замена П-опор (ж/б приставки, металлические траверсы)
	АП-обр № 1,3	К.	июнь	октябрь	Замена АП-опоры
		К.	июнь	сентябрь	Бурение скважин (2 м)
					Установка ж/б приставок 16 шт, деревянных приставок 8 шт
1.2.11.	ЛЭП-35 кВ. №9 Лебединый-Алдан инв. №УА0000566 (9А "Лебединый-Водозабор")	К.	сентябрь	сентябрь	Расширение просеки 1,03га
			сентябрь	сентябрь	Расширение просеки
1.2.12.	ЛЭП-35кВ ПС18 ЗИФ - Хатыстыр №20 L=26200м.	К.	июнь	сентябрь	Расчистка просеки 5га. Замена П-опор (ж/б приставки, металлические траверсы) 18шт. Замена П-обр на АП-опоры 2шт.Бурение скважин (2 м) 54шт.Установка ж/б приставок 46 шт, деревянных приставок 8 шт 2штУстановка ОПН 2шт
			август	август	Расчистка просеки
	№68,69,70,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129	К.	июль	сентябрь	Замена П-опор (ж/б приставки, металлические траверсы)
	АП-обр № 114,130	К.	июль	сентябрь	Замена П-обр на АП-опоры
		К.	июнь	сентябрь	Бурение скважин (2 м)
					Установка ж/б приставок 46 шт, деревянных приставок 8 шт
		К.	июль	август	Установка ОПН
1.2.13.	ЛЭП-35кВ ПС 9 Канавная-ПС 21 Якобит 15а б/н	К.	июль	сентябрь	Расчистка просеки 0,6га. Укрепление опор подкосами 3шт.
		К.	июль	июль	Расчистка просеки

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
		К.	сентябрь	сентябрь	Укрепление опор подкосами
1.2.14.	ЛЭП-35кВ 24 км - Алексеевск №17 L=18000м.	К.	март	октябрь	Замена П-опор бшт. Бурение скважин (2 м) 12шт. Установка деревянных приставок 12шт. Расчистка просеки 2,4га. Укрепление опор подкосами 3шт.
	Замена П-опор ПД 35-3 № 48, 67, 73, 77, 78, 79	К.	апрель	апрель	Замена П-опор
	Бурение скважин	К.	март	март	Бурение скважин (2 м) Установка деревянных приставок
		К.	май	май	Расчистка просеки
	№3,34,50	К.	октябрь	октябрь	Укрепление опор подкосами
1.2.15.	ЛЭП-35кВ Отпайка от Л-106 - п.Бллымах №22 L=2 740м.	К.	июль	август	Замена П-опор 17шт. Бурение скважин (2 м) 34шт. Установка деревянных приставок 34шт. Расчистка просеки 3,6га. Расчистка просеки 8,4га.
		К.	август	август	Замена П-опор
	Замена П-опор ПД 35-3 № 1а, 11, 28, 29, 30, 31, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160	К.	июль	июль	Бурение скважин (2 м) Установка деревянных приставок
	Ручная расчистка просеки в пролётах опор № 142-148	К.	август	август	Расчистка просеки
		К.	июль	июль	Расчистка просеки
1.2.16.	ЛЭП-35кВ Укулан- Томмот №25 L=3000м.	К.	июль	июль	Замена АП-опор 1шт. Бурение скважин (2 м) 4шт. Установка деревянных приставок 4шт.
	Замена АП-опор УД 35-3 № 1	К.	июль	июль	Замена АП-опор
	Бурение скважин	К.	июль	июль	Бурение скважин (2 м) Установка деревянных приставок
1.3.	6-10 кВ				
1.3.1.	ЛЭП-10кв п.Бллымах ф.Поселок от ПС-23н L=2350м.	К.	август	август	Замена опор 5шт. Бурение скважин (2 м) бшт. Установка ж/б приставок бшт.
	Замена опор (4 ООП, 1 АО)	К.	август	август	Замена опор
		К.	август	август	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.3.2.	ЛЭП-10кв г. Томмот ф. База от ПС -12 L=3819м.	К.	июнь	июнь	Замена опор 12шт. Замена разрядников 1компл. Бурение скважин (2 м) 13шт. Установка ж/б приставок 13шт.
	Замена опор (11 ООП, 1 АО)	К.	июнь	июнь	Замена опор Замена разрядников
	Бурение скважин	К.	июнь	июнь	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.3.3.	ЛЭП-10кв г.Томмот ф. Слюда от ПС-12 L=2778м.	К.	июль	июль	Замена опор 10шт. Замена РЛНД 1шт. Бурение скважин (2 м) 13шт. Установка ж/б приставок 13шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Замена опор (7 ООП, 3 АО)	<i>К.</i>	<i>июль</i>	<i>июль</i>	Замена опор Замена РЛНД
	Бурение скважин	<i>К.</i>	<i>июль</i>	<i>июль</i>	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
<i>1.3.4.</i>	<i>ЛЭП-10кв. п.Алексеевск ф.Поселок L=7272м.</i>	<i>К.</i>	<i>август</i>	<i>август</i>	Замена опор 7шт. Бурение скважин (2 м) 8шт. Установка ж/б приставок 8шт.
	Замена опор (6 ООП, 1 АО)	<i>К.</i>	<i>август</i>	<i>август</i>	Замена опор
	Бурение скважин	<i>К.</i>	<i>август</i>	<i>август</i>	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
<i>1.3.5.</i>	<i>ЛЭП-6 кВ ф.Алдан -4 от ПС-6 L=3148</i>	<i>К.</i>	<i>июль</i>	<i>сентябрь</i>	Установка опор (ПоБ-3 шт, УАтБ-1 шт, УПоБ-2 шт) 6шт
		<i>К.</i>	<i>июнь</i>	<i>сентябрь</i>	Установка опор (ПоБ-3 шт, УАтБ-1 шт, УПоБ-2 шт)
<i>1.3.6.</i>	<i>ЛЭП-6кв от ПС-7 "МПС-2" L=4455м.</i>	<i>К.</i>	<i>май</i>	<i>июнь</i>	Замена опор 9шт. Бурение скважин (2 м) 14шт. Установка ж/б приставок 14шт. Расчистка просеки 0,65га.
	Замена опор (6 ООП, 1 АО, 2 ОУП)	<i>К.</i>	<i>май</i>	<i>июнь</i>	Замена опор
		<i>К.</i>	<i>май</i>	<i>июнь</i>	Расчистка просеки
	Бурение скважин	<i>К.</i>	<i>май</i>	<i>июнь</i>	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
<i>1.3.7.</i>	<i>ЛЭП-6 кв 2-х цепная п.Лебединый ПС№2 ф.Посёлок№3 L=2046м.</i>	<i>К.</i>	<i>июль</i>	<i>август</i>	Замена опор 5шт. Расчистка просеки 0,6га. Бурение скважин (2 м) 6шт. Установка ж/б приставок 6шт.
	Замена опор (4 ООП, 1 ОУП)	<i>К.</i>	<i>июль</i>	<i>август</i>	Замена опор
		<i>К.</i>	<i>июль</i>	<i>август</i>	Расчистка просеки
	Бурение скважин	<i>К.</i>	<i>июль</i>	<i>август</i>	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
<i>1.3.8.</i>	<i>ЛЭП-6кв от ПС-17 "Жилой поселок" L=2231м.</i>	<i>К.</i>	<i>июнь</i>	<i>сентябрь</i>	Замена опор 3шт. Бурение скважин (2,5 м 4 шт, 1 шт. 2 м) 6шт. Установка ж/б приставок 1шт. Установка РДИП-6 1компл. Монтаж суц. провода на новые опоры 0,11км. Замена РЛНД-6 1шт
	Замена опор КТБ-1, ПОБ-1, ОАТБ-1 (ж/б опоры)	<i>К.</i>	<i>июнь</i>	<i>сентябрь</i>	Замена опор
					Бурение скважин (2,5 м 4 шт, 1 шт. 2 м)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
		К.	июнь	сентябрь	Установка ж/б приставок
		К.	июнь	сентябрь	Установка РДИП-6
			июнь	сентябрь	Монтаж суш. провода на новые опоры
		К.	июнь	сентябрь	Замена РЛНД-6
1.3.9.	<i>ЛЭП-6 кВ п.Н-курах ф.Насосная, ф. Дразный двухцепная от ПС-1 L=14814м.</i>	К.	июль	июль	Замена опор 5шт. Бурение скважин (2 м) 8шт. Установка ж/б приставок 8шт.
	Замена опор (1 АОП, 1АУП 3 ТОО)	К.	июль	июль	Замена опор
	Бурение скважин	К.	июль	июль	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.3.10.	<i>ЛЭП-6 кВ п.Н-курах ф.Насосная-2 от ПС-1 L=14814м.</i>	К.	август	август	Замена опор 3шт. Бурение скважин (2 м) 3шт. Установка ж/б приставок 3шт.
	Замена опор (3 ООП)	К.	август	август	Замена опор
	Бурение скважин	К.	август	август	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.3.11.	<i>ЛЭП-6 кВ п.Хатыстыр ф.Нижний Поселок L=1830м.</i>	К.	август	август	Замена опор 1шт. Бурение скважин (2 м) 1шт. Установка ж/б приставок 1шт.
	Замена опор (1 ООП)	К.	август	август	Замена опор
	Бурение скважин	К.	август	август	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.3.12.	<i>ЛЭП-6 кВ п.Н-курах ф.Бойлерная от ПС-1 L=5101м.</i>	К.	июль	июль	Замена опор 1шт. Бурение скважин (2 м) 1шт. Установка ж/б приставок 1шт.
	Замена опор (1 ООП)	К.	июль	июль	Замена опор
	Бурение скважин	К.	июль	июль	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.3.13.	<i>ЛЭП-6 кВ п.В-курах от ПС№8 до ТП №33,31,32,34 ф.Поселок L=3089</i>	К.	август	август	Замена опор 1шт. Разработка котлована 4,5м³ Установка ж/б приставок 2шт.
	Замена опор (1 АО)	К.	август	август	Замена опор
	жёстким закреплением путём засыпкимелким местным грунтом	К.	август	август	Разработка котлована Установка ж/б приставок
1.3.14.	<i>ЛЭП-6 кВ п.Н-курах ф.Жилпоселок от ПС-1 L=14814м.</i>	К.	август	август	Замена опор 4шт. Бурение скважин (2 м) 8шт. Установка ж/б приставок 8шт.
	Замена опор (4 АОП)	К.	август	август	Замена опор
	Бурение скважин	К.	август	август	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.3.15.	<i>ЛЭП-6 кВ п.Н-курах ф.Котельная 1, ф.Котельная-2 от ПС-1 L=5101м.</i>	К.	июль	июль	Замена опор 3шт. Установка РЛНД 1шт. Бурение скважин (2 м) 7шт. Установка ж/б приставок 7шт.
	Замена опор (2 АОП 1 АУП)	К.	июль	июль	Замена опор

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Установка линейного разъединителя на опоре № 5/4 на ТП-56	К.	июль	июль	Установка РЛНД
	Бурение скважин	К.	июль	июль	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.3.16.	<i>ЛЭП-6 кВ п.Н-куранах от ф."Центральный" от ПС "Н.Куранах" до ТП№27 L=2095</i>	К.	август	август	Замена опор 3шт. Замена ответвлений к зданиям 3шт. Бурение скважин (2 м) 3шт. Установка ж/б приставок 3шт.
	Замена опор (3 ООП)	К.	август	август	Замена опор
	Замена вводов на жилые дома на СИП-220 В 1 шт. 14 м на опоры № 43/7, 2 шт. по 11 м на опору 43/8 ф. "Центральный" (СИП - 0,036 км)	К.	август	август	Замена ответвлений к зданиям
	Бурение скважин	К.	август	август	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.	0,4 кВ				
1.4.1.	<i>ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-29 ф. "Нагорная 103", ф. "Нагорная 104", "Юбилейная 15"</i>	К.	июль	июль	Замена опор 1шт. Монтаж провода СИП -2 (по трассе) 0,119км. Бурение скважин (2 м) 2шт. Установка ж/б приставок 2шт.
	Замена анкерной опоры на ОУП	К.	июль	июль	Замена опор
		К.	июль	июль	Монтаж провода СИП -2 (по трассе)
	Бурение скважин	К.	июль	июль	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.2.	<i>ЛЭП-380/220кВ п.В.Куранах L=6471м ТП-32 ф. "Котельная"</i>	К.	июль	июль	Замена опор 2шт. Монтаж провода СИП-2 (по трассе) 0,025км. Бурение скважин (2 м) 3шт. Установка ж/б приставок 3шт.
	Замена опор (1 ООП, 1 ОУП)	К.	июль	июль	Замена опор
		К.	июль	июль	Монтаж провода СИП-2 (по трассе)
	Бурение скважин	К.	июль	июль	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.3.	<i>ЛЭП-380/220кВ п.В.Куранах L=6471м ТП-32 ф. "Первомайская"</i>	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор 4шт. Монтаж провода СИП-2 (по трассе) 0,078км. Замена ответвлений к зданиям на СИП-2 -0,029км 2шт. Бурение скважин (2 м) 5шт. Установка ж/б приставок 5шт.
	Замена опор (3 ООП; 1 ОУП)	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор
	Монтаж СИП в пролёте опор № 8/2-23-24 ф. "Первомайская"	К.	сентябрь	сентябрь	Монтаж провода СИП-2 (по трассе)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Замена ввода на жилой дом от опоры № 6 220 В от опор 23, 24 ф. "Первомайская" (СИП - 0,029 км)	К.	сентябрь	сентябрь	Замена ответвлений к зданиям на СИП-2 -0,029км
	Бурение скважин	К.	сентябрь	сентябрь	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.4.	ЛЭП-380/220кВ п.В.Куранах L=6471м ТП-32 ф. "Трудовая"	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор 3шт. Монтаж провода СИП-2 (по трассе) 0,025км. Замена ответвлений к зданиям 3шт. Бурение скважин (2 м) 3шт. Установка ж/б приставок 3шт.
	Замена опор (3 ООП)	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор
		К.	сентябрь	сентябрь	Монтаж провода СИП-2 (по трассе)
	Замена вводов на жилые дома на СИП-2 -0,124км	К.	сентябрь	сентябрь	Замена ответвлений к зданиям
	Бурение скважин	К.	сентябрь	сентябрь	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.5.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-2 ф. "Федоренко"	К.	апрель	апрель	Замена опор 8шт. Установка опоры 1шт. Замена ответвлений к зданиям на 8шт. Бурение скважин (2 м) 9шт. Установка ж/б приставок 9шт.
	Замена опор (8 ООП)	К.	апрель	апрель	Замена опор
	Установка опоры (1 ООП)	К.	апрель	апрель	Установка опоры
	Замена вводов на жилые дома СИП - 0,144 км	К.	апрель	апрель	Замена ответвлений к зданиям на
	Бурение скважин	К.	апрель	апрель	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.6.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-17 ф. "Строительная"	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,11км. Бурение скважин (2 м) 5шт. Установка ж/б приставок 5шт.
	Замена опор (1 ООП; 2 ОУП)	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор
	Замена провода АС-25, АС-50 на провод СИП-70	К.	сентябрь	сентябрь	Монтаж провода (по трассе)
	Бурение скважин	К.	сентябрь	сентябрь	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.7.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-20 ф. "Нагорная"	К.	май	май	Замена опор 2шт. Бурение скважин (2 м) 3шт. Установка ж/б приставок 3шт.
	Замена опор (1 ООП; 1 ОУП)	К.	май	май	Замена опор
	Бурение скважин	К.	май	май	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.8.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-1 ф. "Старательская"	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор 1шт. Монтаж провода 0,021км. Бурение скважин (2 м) 2шт. Установка ж/б приставок 2шт.
	Замена опор (1 ООП)	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	СИП-2 (по трассе)	К.	сентябрь	сентябрь	Монтаж провода
	Бурение скважин	К.	сентябрь	сентябрь	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.9.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-2 ф. "Старательская"	К.	май	май	Замена опор 1шт. Бурение скважин (2 м) 1шт. Установка ж/б приставок 1шт.
	Замена опор (1 ООП)	К.	май	май	Замена опор
	Бурение скважин	К.	май	май	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.10.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-2 ф. "Чуранский"	К.	июнь	июнь	Замена опор 2шт. Бурение скважин (2 м) 2шт. Установка ж/б приставок 2шт.
	Замена опор (2 ООП)	К.	июнь	июнь	Замена опор
	Бурение скважин	К.	июнь	июнь	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.11.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-4 ф. "Магистральная"	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор 1шт. Бурение скважин (2 м) 1шт. Установка ж/б приставок 1шт.
	Замена опор (1 ООП)	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор
	Бурение скважин	К.	сентябрь	сентябрь	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.12.	ТП-10 ф. "Дет. сад"	К.	июль	июль	Монтаж провода (по трассе) 0,037км.
	Замена провода АС-50 д на провод СИП	К.	июль	июль	Монтаж провода (по трассе)
1.4.13.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-62 ф. "Дет. сад"	К.	сентябрь	сентябрь	Монтаж провода (по трассе) 0,172км.
	Замена провода АС-50 на провод СИП	К.	сентябрь	сентябрь	Монтаж провода (по трассе)
1.4.14.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-1 ф. "Шахтёрская"	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор (3 ООП) 3шт. Замена ответвлений к зданиям 6шт. Бурение скважин (2 м) 3шт. Установка ж/б приставок 3шт.
	Замена опор (3 ООП)	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор (3 ООП)
	Замена вводов на жилые дома СИП-2 0,092 км	К.	сентябрь	сентябрь	Замена ответвлений к зданиям
	Бурение скважин	К.	сентябрь	сентябрь	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
1.4.15.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-5 ф. "Шахтёрская"	К.	апрель	апрель	Замена опор 1шт. Замена ответвлений к зданиям 1шт. Бурение скважин (2 м) 2шт. Установка ж/б приставок 2шт.
	Замена опор (1 ОУП)	К.	апрель	апрель	Замена опор
	Замена ввода провода (СИП - 0,065 км)	К.	апрель	апрель	Замена ответвлений к зданиям
	Бурение скважин	К.	апрель	апрель	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.16.	ЛЭП-0,4кВ п.Хатыстыр ТП-64 ф. "Григорьева"	К.	ноябрь	ноябрь	Замена опор 2шт. Монтаж провода (по трассе) 0,093км. Замена ответвлений к зданиям 1шт. Бурение скважин (2 м) 3шт. Установка ж/б приставок 3шт.
	Замена опор (1 ООП, 1 ОУП)	К.	ноябрь	ноябрь	Замена опор
	Замена провода в пролёте на провод СИП-50	К.	ноябрь	ноябрь	Монтаж провода (по трассе)
	Замена ввода на жилой дом на СИП-2 0,034км	К.	ноябрь	ноябрь	Замена ответвлений к зданиям
Бурение скважин	К.	ноябрь	ноябрь	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок	
1.4.17.	ЛЭП-0,4кВ п.Хатыстыр ТП-52 ф. "Безьянный"	К.	март	апрель	Замена опор 10шт. Замена ответвлений к зданиям 1шт. Бурение скважин (2 м) 13шт. Установка ж/б приставок 13шт.
	Замена опор (7 ООП, 3ОУП)	К.	март	апрель	Замена опор
	Замена ввода на жилой дом на СИП -2 0,015 км	К.	март	апрель	Замена ответвлений к зданиям
	Бурение скважин	К.	март	апрель	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.18.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-27 ф. "Федоренко"	К.	июнь	июнь	Замена опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,052км. Замена ответвлений к зданиям 2шт. Бурение скважин (2 м) 3шт. Установка ж/б приставок 3шт.
	Замена опор (3 ООП)	К.	июнь	июнь	Замена опор
	Замена провода АС на провод СИП-50	К.	июнь	июнь	Монтаж провода (по трассе)
	Замена ввода на жилые дома СИП-2 0,056 км	К.	июнь	июнь	Замена ответвлений к зданиям
Бурение скважин	К.	июнь	июнь	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок	
1.4.19.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-22 ф. "Новая"	К.	май	май	Замена опор 2шт. Монтаж провода (по трассе) 0,031км. Замена ответвлений к зданиям 1шт. Бурение скважин (2 м) 2шт. Установка ж/б приставок 2шт.
	Замена опор (2 ООП)	К.	май	май	Замена опор

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Замена провода АС на провод СИП-50	К.	май	май	Монтаж провода (по трассе)
	Замена ввода на жилые дома СИП-2 0,055 км	К.	май	май	Замена ответвлений к зданиям
	Бурение скважин	К.	май	май	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.20.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-14 ф. "2 квартал"	К.	июль	июль	Замена опор 6шт. Монтаж провода (по трассе) 0,39км. Бурение скважин (2 м) 8шт. Установка ж/б приставок 8шт.
	Замена опор (4 ООП; 2 ОУП)	К.	июль	июль	Замена опор
	Замена провода АС-35, АС-50 на провод СИП-70	К.	июль	июль	Монтаж провода (по трассе)
	Бурение скважин	К.	июль	июль	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.21.	ЛЭП-0,4кВ от ТП-34 п.В.Куранах L=2758м. ТП-34 ф. "Нагорная"	К.	март	март	Замена опор 3шт. Замена ответвлений к зданиям 2шт. Бурение скважин (2 м) 3шт. Установка ж/б приставок 3шт. Бурение скважин (2 м) 1шт. Установка ж/б приставок 1шт.
	Замена опор (2 ООП, 1 ОУП)	К.	март	март	Замена опор
	Замена ввода на жилой дом СИП - 0,023 км	К.	март	март	Замена ответвлений к зданиям
	Бурение скважин	К.	март	март	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
	Бурение скважин (подряд)	К.	март	март	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.22.	ЛЭП-0,4кВ п.Хатыстыр L=5926м. ТП-51 ф. "ГСМ"	К.	июнь	июнь	Замена опор 4шт. Установка опор 4шт. Монтаж провода (по трассе) 0,202км. Замена ответвлений к зданиям 1шт. Бурение скважин (2 м) 11шт. Установка ж/б приставок 11шт.
	Замена опор (2 ООП; 2 ОУП)	К.	июнь	июнь	Замена опор
	Установка опор (3 ООП 1 ОУП)	К.	июнь	июнь	Установка опор
	Замена провода АС-50 на провод СИП-70 СИП-50	К.	июнь	июнь	Монтаж провода (по трассе)
	Замена ввода на жилой дом СИП - 0,024 км	К.	июнь	июнь	Замена ответвлений к зданиям
	Бурение скважин	К.	июнь	июнь	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.23.	ТП-50 ф. "Комарова"	К.	май	май	Замена опор 1шт. Установка опор 1шт. Бурение скважин (2 м) 2шт. Установка ж/б приставок 2шт.
	Замена опор (1 ООП)	К.	май	май	Замена опор
	Установка опор (1 ООП)	К.	май	май	Установка опор

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Бурение скважин	К.	май	май	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.24.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-23 ф. "Федоренко"	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,083км. Замена ответвлений к зданиям 1шт. Бурение скважин (2 м) 4шт. Установка ж/б приставок 4шт.
	Замена опор (2 ООП, 1 ОУП)	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор
	Замена провода АС-50 на провод СИП-50	К.	сентябрь	сентябрь	Монтаж провода (по трассе)
	Замена ввода на жилой дом СИП - 0,019 км	К.	сентябрь	сентябрь	Замена ответвлений к зданиям
	Бурение скважин	К.	сентябрь	сентябрь	Бурение скважин (2 м)
			сентябрь	сентябрь	Установка ж/б приставок
1.4.25.	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-61 ф. "Геологический"	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,055км. Замена ответвлений к зданиям 3шт. Бурение скважин (2 м) 4шт. Установка ж/б приставок 4шт.
	Замена опор (2 ООП; 1 ОУП)	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор
	Монтаж провода СИП-35	К.	сентябрь	сентябрь	Монтаж провода (по трассе)
	Замена ввода на жилой дом СИП - 0,051 км	К.	сентябрь	сентябрь	Замена ответвлений к зданиям
			сентябрь	сентябрь	Бурение скважин (2 м)
	Бурение скважин	К.	сентябрь	сентябрь	Установка ж/б приставок
1.4.26.	ЛЭП-0,4кВ г.Алдан Дразный L=4992м ТП-2 ф. "Магазин", ф. "Билибина"	К.	март	март	Замена опор 6шт. Монтаж провода (по трассе) 0,35км. Замена ответвлений к зданиям 4шт. Бурение скважин (2 м) 8шт. Установка ж/б приставок 8шт.
	Замена опор (4 ООП; 2 ОУП)	К.	март	март	Замена опор
	Замена провода АС-35, АС-50 на провод СИП-2	К.	март	март	Монтаж провода (по трассе)
	Замена ответвлений к зданию СИП - 0,14 км	К.	март	март	Замена ответвлений к зданиям
	Бурение скважин	К.	март	март	Бурение скважин (2 м)
					Установка ж/б приставок
1.4.27.	ЛЭП-0,4кВ п. Б.Нимыр L=2405м. ТП-1 ф. "Клуб"	К.	август	август	Замена опор 6шт. Бурение скважин (2 м) 8шт. Установка ж/б приставок 8шт.
	Замена опор (4 ООП; 2 ОУП)	К.	август	август	Замена опор
	Бурение скважин	К.	август	август	Бурение скважин (2 м)
					Установка ж/б приставок
1.4.28.	ЛЭП-0,4кВ п.Лебединый L=14148м. ТП-3 ф. "Орочёнская"	К.	октябрь	октябрь	Замена опор 10шт. Бурение скважин (2 м) 12шт. Установка ж/б приставок 12шт.
	Замена опор (8 ООП; 2 ОУП)	К.	октябрь	октябрь	Замена опор

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Бурение скважин	К.	октябрь	октябрь	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.29.	ЛЭП-0,4кВ п.Лебединый L=14148м. ТП-4 ф. "Дет. сад"	К.	август	август	Замена опор 1шт. Бурение скважин (2 м) 1шт. Установка ж/б приставок 1шт.
	Замена опор (1 ООП)	К.	август	август	Замена опор
	Бурение скважин	К.	август	август	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.30.	ЛЭП-0,4кв г.Алдан L=101005,50м ТП-4 ф. "Охрана природы"	К.	май	май	Замена опор 4шт. Бурение скважин (2 м) 5шт. Установка ж/б приставок 5шт.
	Замена опор (3 ООП; 1 ОУП)	К.	май	май	Замена опор
	Бурение скважин	К.	май	май	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.31.	ЛЭП-0,4кв г.Алдан L=101005,50м ТП-5 ф. "Рябиновая"	К.	август	август	Замена опор 2шт. Бурение скважин (2 м) 3шт. Установка ж/б приставок 3шт.
	Замена опор (1 ООП; 1 ОУП)	К.	август	август	Замена опор
	Бурение скважин	К.	август	август	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.32.	ЛЭП-0,4кВ пос.Солнечный L=11507м. ТП-8С ф. "Весенний"	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор 1шт. Бурение скважин (2 м) 2шт. Установка ж/б приставок 2шт.
	Замена опор (1 ОУП)	К.	сентябрь	сентябрь	Замена опор
	Бурение скважин	К.	сентябрь	сентябрь	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.33.	ЛЭП-0,4кв г.Алдан Дрожный L=1920м ТП-19 ф. "Билибина"	К.	март	апрель	Замена опор 5шт. Монтаж провода (по трассе) 0,2км. Бурение скважин (2 м) 10шт. Установка ж/б приставок 10шт.
	Замена опор (4 ООП; 1 ОУП)	К.	март	апрель	Замена опор
	Замена провода АС-35 на провод СИП-2	К.	март	апрель	Монтаж провода (по трассе)
	Бурение скважин	К.	март	апрель	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.34.	ЛЭП-0,4кв г.Алдан L=101005,50м ТП-28 ф. "Достовалова нечётная"	К.	июнь	июнь	Замена опор 1шт. Бурение скважин (2 м) 4шт. Установка ж/б приставок 4шт.
	Замена опор (1 ООП)	К.	июнь	июнь	Замена опор
	Бурение скважин	К.	июнь	июнь	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.35.	ЛЭП-0,4кв г.Алдан L=101005,50м ЛЭП-0,4кв г.Алдан L=101005,50м ТП-58 ф. "Юбилейная"	К.	апрель	апрель	Замена опор 4шт. Монтаж провода (по трассе) 0,09км. Бурение скважин (2 м) 5шт. Установка ж/б приставок 5шт.
	Замена опор (3 ООП; 1 ОУП)	К.	апрель	апрель	Замена опор

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Замена провода АС-50 по трассе на провод СИП-2 ф. "Юбилейная"	К.	апрель	апрель	Монтаж провода (по трассе)
	Бурение скважин	К.	апрель	апрель	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.36.	ЛЭП-0,4кв г.Алдан, L=102359,50м от ТП № 88 ф. Маяковского	К.	октябрь	октябрь	Бурение скважин (4*2,5 м, 1*2 м) 5шт. Установка ж/б опор (А-23) 2шт.
	Замена опор 2 ООП	К.	октябрь	октябрь	
	Бурение скважин	К.	октябрь	октябрь	Бурение скважин (2*2,5 м) Установка ж/б опор (А-24)
1.4.37.	ЛЭП-0,4кв L=102359,50м от ТП № 56 ф. Бертина	К.	октябрь	октябрь	Бурение скважин (2*2,5 м) 1шт. Установка ж/б опор (А-24)
	Замена опор 1 ООП	К.	октябрь	октябрь	Бурение скважин (4*2,5 м, 1*2 м) Установка ж/б опор (А-23)
	Бурение скважин	К.	октябрь	октябрь	
1.4.38.	ЛЭП-0,4кв г.Томмот Сухой Ключ L=1183м. ТП-5 "Слюдинская" ф. "№ 3"	К.	июль	август	Замена опор 12шт. Бурение скважин (2 м) 15шт. Установка ж/б приставок 15шт.
	Замена ООП 9 ОУП 3	К.	июль	август	Замена опор Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
	Бурение скважин	К.	июль	август	
1.4.39.	ЛЭП-0,4кв г.Томмот по городу L=10948м. ТП-10 "Островского" ф. "№ 3"	К.	август	сентябрь	Замена опор 9шт. Бурение скважин (2 м) 10шт. Установка ж/б приставок 10шт.
	Замена ООП 8; ОУП 1	К.	август	сентябрь	Замена опор Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
	Бурение скважин	К.	август	сентябрь	
1.4.40.	ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.С-Шедрина L=964м. ТП-8 "Школа № 8" ф. "№ 1"	К.	апрель	сентябрь	Замена опор 6шт. Бурение скважин (2 м) 7шт. Установка ж/б приставок 7шт.
	Замена ООП 5; ОУП 1	К.	апрель	сентябрь	Замена опор Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
	Бурение скважин	К.	апрель	сентябрь	
1.4.41.	ЛЭП-0,4 кв 380/220кв п.Якобит L=3010м. ТП-2 "Население" ф. "№ 1"	К.	май	май	Замена опор 14шт. Бурение скважин (2 м) 19шт. Установка ж/б приставок 19шт.
	Замена ООП 9 ОУП 5	К.	май	май	Замена опор Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
	Бурение скважин	К.	май	май	
1.4.42.	ЛЭП-0,4кв г.Томмот по городу L=10948м. ТП-36 "ПМК-1" ф. "№ 1"	К.	июнь	июнь	Замена опор 12шт. Бурение скважин (2 м) 16шт. Установка ж/б приставок 16шт.
	Замена ООП ООП 8 ОУП 4	К.	июнь	июнь	Замена опор Бурение скважин (2 м)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Бурение скважин	К.	июнь	июнь	Установка ж/б приставок
1.4.43.	ЛЭП-0,4кв п.Дивный L=2740м. ТП-55 "Квартал Ж" ф. "№ 1"	К.	июнь	июль	Замена опор 16шт. Бурение скважин (2 м) 19шт. Установка ж/б приставок 19шт.
	Замена ООП 13 ОУП 3	К.	июнь	июль	Замена опор
	Бурение скважин	К.	июнь	июль	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.4.44.	ЛЭП-0,4 кв 380/220кв п.Якобит L=3010м. ТП-1 ф. № 1 "Население"	К.	май	май	Замена опор 3шт. Бурение скважин (2 м) 4шт. Установка ж/б приставок 4шт.
	Замена ООП 2 ОУП 1	К.	май	май	Замена опор
	Бурение скважин	К.	май	май	Бурение скважин (2 м) Установка ж/б приставок
1.5.	КЛ 0,4-10 кВ				
2.	Оборудование подстанций				
2.1.	капитальный ремонт	К.			
2.1.1.	ПС-2 "Лебединый " 110 кВ	К.	июнь	июнь	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
	Капитальный ремонт выключателя, С-35-630-10У1-35 В-211 инв. № УА0003180		июнь	июнь	Ремонт выключателей 35 кВ
2.1.2.	ПС-4 "Ленинский " 35 кВ	К.	июнь	июнь	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
	Капитальный ремонт выключателя, С-35-630-10У1 инв. № УА0003283 В-215		июнь	июнь	Ремонт выключателей 35 кВ
2.1.3.	ПС-5 "Алдан" 110 кВ	К.	август	август	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
	Капитальный ремонт выключателя МКП-110М-1000/630-20 инв. № УА0000913, В-110-2Т		август	август	Ремонт выключателей 110 кВ
2.1.4.	ПС-6 "Восточная " 35 кВ	К.	август	август	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
	Капитальный ремонт выключателя, С-35-630-10У1 инв. № УА0000983, В-35-1Т		август	август	Ремонт выключателей 35 кВ
	Капитальный ремонт выключателя, С-35-630-10У1 инв. № УА0000983, В-35-2Т		август	август	Ремонт выключателей 35 кВ
2.1.5.	ПС-8 "В.Куранах " 110 кВ	К.	июнь	июнь	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
	Капитальный ремонт выключателя, С-35М-630-10У1-35 Кв инв. № УА0000935, СМВ-35		июнь	июнь	Ремонт выключателей 35 кВ
	Капитальный ремонт выключателя, С-35М-630-10У1-35 Кв инв. № УА0000935, В-6		июнь	июнь	Ремонт выключателей 35 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ (мес.)	Окончание работ (мес.)	
	Капитальный ремонт выключателя, С-35М-630-10У1-35 Кв инв. № УА0000935, В-5		июнь	июнь	Ремонт выключателей 35 кВ
2.1.6.	ПС-14 "Хатыстыр" 35 кВ	К.	июль	июль	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.
	Капитальный ремонт выключателя, С-35М-630-10У1-35 кВ инв. № УА0003432, В-35-1Т		июль	июль	Ремонт выключателей 35 кВ
	Капитальный ремонт выключателя С-35М-630-10У1-35 кВ инв. № УА0003432, В-35-2Т		июль	июль	Ремонт разъединителей 35 кВ
	Капитальный ремонт РНДЗ-1-35-630, инв. № УА0003414 РЛ-20		июль	июль	Ремонт разъединителей 35 кВ
	Капитальный ремонт РНДЗ-1-35-630, инв. № УА0003414 РШ-35-1Т		июль	июль	Ремонт разъединителей 35 кВ
	Капитальный ремонт РНДЗ-1-35-630, инв. № УА0003414 РШ-35-2Т		июль	июль	Ремонт разъединителей 35 кВ
2.1.7.	ПС №37 "Б.Нимныр" 110 кВ	К.	август	август	Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт.
	Капитальный ремонт разъединителя , РНДЗ-16-110/630 инв. № УА0003537, Р-133а		август	август	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Капитальный ремонт разъединителя , РНДЗ-16-110/630 инв. № УА0003537, Р-103		август	август	Ремонт разъединителей 110 кВ
2.1.8.	ПС №12 «Укулан» 35 кВ	К.	август	август	Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.
	пс №12 инв.№УА0000665 капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35/630 РС-10		август	август	Ремонт разъединителей 35 кВ
	разъединителя РЛНД-35/630 Р-10-2Т		август	август	Ремонт разъединителей 35 кВ
2.1.9.	ПС №23 «Ыллымах» 35 кВ	К.	июнь	июнь	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
	капитальный ремонт выключателя масляного С-35 М-630 с ПП-67 П/с 23Н УА0000605 В-35-1Т		июнь	июнь	Ремонт выключателей 35 кВ
2.1.10.	ПС №26 «24 км» 110 кВ	К.	июль	июль	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ 1шт. Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 1шт.
	Капитальный ремонт трансформатора ТМ-100/10 инв.№ УА0003276 ТСН-1		июль	июль	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ
	Капитальный ремонт трансформатора ТМ-60/10 инв.№ УА0003277 ТСН-2		июль	июль	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Капитальный ремонт трансформатора силового ТМ-100/10 инв.№ YA0003278 ТХН-1		июль	июль	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ
	Капитальный ремонт трансформатора силового ТМ-100/10 инв.№ YA0003279 ТХН-2		июль	июль	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ
	Трансформатор силовой ТМТ-6300 Инв.№ YA0000614 капитальный ремонт короткозамыкателя КЗ-2		июль	июль	Ремонт короткозамыкателей 110 кВ
2.1.11.	ПС №32 «РПБ Укулан» 35 кВ	К.	август	август	Ремонт ЯКНО-6 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
	Капитальный ремонт ЯКНО-6 инв.№ YA0003312		август	август	Ремонт ЯКНО-6
	Трансформатор силовой TNOSA-1600/35 1 Т инв. № YA0003296 капитальный ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6		август	август	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ
	Трансформатор силовой TNOSA-1600/35 1 Т инв. № YA0003296 капитальный ремонт выключателя ВМП-10 В-6-1Т		август	август	Ремонт выключателей 6-10 кВ
2.1.12.	ПС №33 «ТДЭС» 110 кВ	К.	июль	июль	Капитальный ремонт разрядников 35 кВ А,Б,Сфаза Замена ОПН, разрядников 35 кВ А,Б,Сфаза Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.
	разрядников РВС-35 на ОПНп-35/40,5-10/650 УХЛ-1.)		июль	июль	Капитальный ремонт разрядников 35 кВ
	разъединителя РЛНД-35 Р-448		июль	июль	Замена ОПН, разрядников 35 кВ
					Ремонт разъединителей 35 кВ
2.1.13.	ПС № 11 «Аэропорт» 35 кВ	К.	август	август	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 1шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Ячейка 1 КСО-172 ЗРУ-6 (17 шт) п/с 11 инв. №УА0003393 капитальный ремонт масляного выключателя ВМГ-10-630 20 (В-6-1Т)		август	август	Ремонт выключателей 6-10 кВ
	Ячейка 1 КСО-172 ЗРУ-6 (17 шт) п/с 11 инв. №УА0003393 капитальный ремонт масляного выключателя ВМГ-10-630 20 СМВ-6кВ		август	август	Ремонт выключателей 6-10 кВ
	Ячейка 1 КСО-172 ЗРУ-6 (17 шт) п/с 11 инв. №УА0003393 капитальный ремонт масляного выключателя ВКЭ-10\630-20 МВ Яч.№3		август	август	Ремонт выключателей 6-10 кВ
	Ячейка 1 КСО-172 ЗРУ-6 (17 шт) п/с 11 Уа0003393 капитальный ремонт трансформатора напряжения НТМИ-3 яч.№2		апрель	апрель	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ
	Ячейка 1 КСО-172 ЗРУ-6 (17 шт) УА0003393 п/с 11 капитальный ремонт Секции шин 1 с.ш. яч. (№ 16, яч. № 15, яч. № 14,) 6кВ		август	август	Ремонт секции шин 6-10 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
2.1.14.	ПС № 40 «ОФ» 110 кВ	К.	март	июнь	Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Замена ОПН разрядников 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
	Разъединитель РНДЗ-2-35/600 27 шт. инв. № YA0003165 капитальный ремонт РЛ-38, Р-35-2Т		июнь	июнь	Ремонт разъединителей 35 кВ
	Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 ТН-110-2с ф. А, В, С инв. № YA0002453		июнь	июнь	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ
	Капитальный ремонт трансформатора тока ТФНД-35 (ТТ-28 Фаза А,С) инв. № YA0003188		июнь	июнь	Ремонт трансформаторов тока 35 кВ
	Капитальный ремонт трансформатора тока ТОЛ-35 ТТ-27 ф. С инв. № YA0001954		июнь	июнь	Ремонт трансформаторов тока 35 кВ
	Капитальный ремонт трансформатора тока ТОЛ-35 ТТ-27 ф. А инв. № YA0001955		июнь	июнь	Ремонт трансформаторов тока 35 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Капитальный ремонт выключателя масляного МКП-35 В-30 инв. № YA0003804		июнь	июнь	Ремонт выключателей 35 кВ
	Капитальный ремонт разрядника РВС 35-1Т ф. А, В, С инв. № YA0003808		июнь	июнь	Замена ОПН разрядников 35 кВ
	Ячейки 6кВ КРУ-2-6Э – 36 шт инв. № YA0000463 капитальный ремонт НТМИ-6-66 НТМИ-6-2с яч. 39		март	март	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ
	Ячейки 6кВ КРУ-2-6Э – 36 шт инв. № YA0000463 капитальный ремонт МВ-6кВ яч. № 8, яч. № 28, яч. № 31, яч. № 37		март	март	Ремонт выключателей 6-10 кВ
2.1.15.	ПС№ 41 «Беркакит» 110 кВ	К.	март	август	Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 1шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Разъединители РНДЗ-35/1000 инв. № УА0000530 (6шт.) капитальный ремонт РТ-35-1Т, РШ-35-1Т, РШ-34, РЛ-34		<i>март</i>	<i>март</i>	Ремонт разъединителей 35 кВ
	Ячейка КРУ К-ХП ЗРУ-10кВ (23 шт.) ПС № 41 инв. № УА0003200 капитальный ремонт МВ-10кВ ВМПЭ-10-20-630 яч. № 1, яч. № 9, яч. № 15, яч. № 16, яч. № 18, яч. № 20		<i>март</i>	<i>март</i>	Ремонт выключателей 6-10 кВ
	Силовой трансформатор ТМТН 10000/110 /35/10 1Т п/с 41 инв. №УА0000470 капитальный ремонт 1 с.ш. 10кВ		<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт секции шин 6-10 кВ
	Силовой трансформатор ТМТН 10000/110 /35/10 2Т п/с 41 инв. №УА0000477 капитальный ремонт 2 с.ш. 10кВ		<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт секции шин 6-10 кВ
	Масляный выключатель МКП-110 3шт. п/с 41 инв. № УА0000471 капитальный ремонт СМВ-110		<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт выключателей 110 кВ
	Разъединители РНДЗ-110/1000 (10шт.) п/с 41 УА0003221 капитальный ремонт РЛ-121; РЛ-126; ШРС-1; РП-126		<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт разъединителей 110 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Трансформатор напряжения НКФ-110 6шт. инв. № YA0000474 капитальный ремонт 2ТН-110		<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ
2.1.16.	ПС№ 42 «Городская» 110 кВ	<i>К.</i>	<i>февраль</i>	<i>июнь</i>	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
	Масляный выключатель МКП-110 п/с 42 (В-117) инв. № YA0003823 капитальный ремонт В-117		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт выключателей 110 кВ
	Трансформатор ТСН-2 ТМ-160/10/0,4 № YA0000508 капитальный ремонт ТСН-2 ТМ-160/10/0,4		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ
	Ячейка КРУ 2-10Э ЗРУ-10 (32 шт) инв. № YA0003234 капитальный ремонт ВМПЭ-10-630-20У2, МВ яч. № 4;23;25;26		<i>февраль</i>	<i>февраль</i>	Ремонт выключателей 6-10 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
2.1.17.	ПС № 43 «Гранитная» 110 кВ	К.	апрель	июль	Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
	Разъединитель РНДЗ-2-110/1000 (РЛ-121)п/с 43 инв. №УА0003236 капитальный ремонт Разъединителя РНДЗ-2-110/1000 РЛ-121		июль	июль	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Ячейка К-37 КРУН-6 (9 шт) п/с 43 инв. № УА0003237 капитальный ремонт масляного выключателя ВМПШ-10-630-20У2 яч. № 9		апрель	апрель	Ремонт выключателей 6-10 кВ
2.1.18.	ПС № 44 «РМЗ-1» 35 кВ	К.	январь	май	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Масляный выключатель С-35М-630 В-35-2Т № УА0003827 капитальный ремонт С-35М-630 В- 35-2Т		май	май	Ремонт выключателей 35 кВ
	Ячейка КРУ 2-6Э ЗРУ-6 27 шт. инв. № УА0003257 капитальный ремонт МВ-6кВ ВМПЭ-10/3200-20 яч. 41, яч. 13		январь	январь	Ремонт выключателей 6-10 кВ
	Ячейка КРУ 2-6Э ЗРУ-6 27 шт. инв. № УА0003257 капитальный ремонт МВ-6кВ ВМПЭ-10-630 яч. № 5, яч. № 7, яч. № 9		январь	январь	Ремонт выключателей 6-10 кВ
2.1.19.	ПС № 45 «Серебряный Бор» 110 кВ	<i>К.</i>	<i>апрель</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Силовой трансформатор ТМ-160/6 ТСН-3 капитальный ремонт № УА0003264		июль	июль	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ
	Разъединители РНДЗ-110/1000 (6 шт) инв. № УА0003368 капитальный ремонт Разъединителя РШ-110-1Т; РШ-110-2Т		июль	июль	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Выключатель масляный ВМТ-110 В-110-1Т инв. № УА0003369 Капитальный ремонт		июль	июль	Ремонт выключателей 110 кВ
	Ячейки К- 37 КРУН-6кВ инв. № УА0000495 капитальный ремонт масляного выключателя ВМПП-10-630-20У2 яч. № 2,10,17,20,25		апрель	апрель	Ремонт выключателей 6-10 кВ
2.1.20.	ПС № 47 "СХК" 110 кВ	<i>К.</i>	июль	август	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт.
	Трансформатор тока ТФЗМ-110Б (ТТ-130) фаза А,В,С УА0003350 капитальный ремонт ТТ-130 ф. А, ТТ-130 ф. В, ТТ-130 ф. С		июль	июль	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Трансформатор тока ТФЗМ-110Б (1ТТШ-СМВ-110) фаза А, В, С № УА0003843 капитальный ремонт 1ТТШ-СМВ-110 ф. А, 1ТТШ-СМВ-110 ф. В, 1ТТШ-СМВ-110 ф. С		июль	июль	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ
	Трансформатор напряжения НКФ-110 (ТН-110-ОСШ) фаза А,В,С п/с 47 № УА0003336 капитальный ремонт ТН-110 ОСШ ф. В		июль	июль	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ
	Выключатель масляный ВМТ-110Б(В-129) № УА0003836 Капитальный ремонт		июль	июль	Ремонт выключателей 110 кВ
	Капитальный ремонт Выключатель масляный ВМТ-110Б(СМВ-110) № УА0003840		июль	июль	Ремонт выключателей 110 кВ
	Капитальный ремонт Трансформатор ТСН-1 ТМ 160/6 УА0000499		август	август	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ
	Разъединитель РНДЗ-110/1000 (30шт) УА0003321 капитальный ремонт № УА0003321 РЛ-121;129;130;119 РО-Р;РО-121;РО-130;РО-1		август	август	Ремонт разъединителей 110 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
2.1.21.	ПС№ 49 «Городская-2» 110 кВ	К.	февраль	июнь	Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт реактора 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
	Разъединитель РНДЗ-1-110/1000 (6шт.) УА0003323 капитальный ремонт РЛ-129; 130; РШ-110-1Т; РШ-110-2Т; ШРС-1; ШРС-2		июль	июль	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Масляный выключатель МКП-110Б-2шт № УА0000509 Капитальный ремонт МКП-110 В- 110-2Т		июнь	июнь	Ремонт выключателей 110 кВ
	Масляный выключатель МКП-110Б-2шт № УА0000509 Капитальный ремонт МКП-110 В- 110-1Т		июнь	июнь	Ремонт выключателей 110 кВ
	Реактор заземляющий ЗРОМ-2сш (РЗДСОМ- 380/10) Инв. № УА0003388 капитальный ремонт		июнь	июнь	Ремонт реактора 6-10 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Ячейки -10кВ -24шт инв. № YA0000506 капитальный ремонт ВМПЭ-10-1600-20У2, МВ. Яч.№27		февраль	февраль	Ремонт выключателей 6-10 кВ
2.1.22.	ПС № 50 «РМЗ-2» 110 кВ	К.	январь	май	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт.
	Масляный выключатель МКП-110Б-3шт инв. № YA0000517 Капитальный ремонт выключателя масляного МКП-110 В-110-1Т		май	май	Ремонт выключателей 110 кВ
	Ячейки-10 кВ-44 шт. инв. № YA0000516 капитальный ремонт Трансформатор напряжения НТМИ-10 (ЗТН-10 кВ) яч. 12		январь	январь	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ
	Ячейки-10 кВ-44 шт. инв. № YA0000516 капитальный ремонт ВМПЭ-10-630-1600 20У2 яч. №29;4;10;14;20		январь	январь	Ремонт выключателей 6-10 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
2.1.23.	ПС № 51 «ХПВ» 35 кВ	<i>К.</i>	<i>июнь</i>	<i>апрель</i>	Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
	Разъединитель РНДЗ-2-35/600 (РЛ-38,РЛ-39 -2шт) инв. № УА0003397 капитальный ремонт РНДЗ - 2-35/600 <i>РЛ-38, РЛ-39</i>		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт разъединителей 35 кВ
	Масляный выключатель С/35-630-2шт инв. № УА0000529 капитальный ремонт С-35М-630 <i>В-35-2Т</i>		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт выключателей 35 кВ
	КРУ-6 кВ. КСО-272-24шт инв. № УА0000528 капитальный ремонт МВ-6кВ <i>яч. 16, яч. 17, яч. 18, яч. 24</i>		<i>апрель</i>	<i>апрель</i>	Ремонт выключателей 6-10 кВ
2.2.	<i>текущий ремонт</i>	<i>Т.</i>			
2.2.1.	ПС-2 "Лебединый " 110 кВ	<i>Т.</i>	<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт.
	Текущий ремонт разъединителя РЛНД-16-35/600, <i>Р-319 № УА0003181</i>		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт разъединителей 35 кВ
	Текущий ремонт выключателя МКП-110М-1000/630-20 инв. № УА0000891 <i>В-134</i>		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт выключателей 110 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Текущий ремонт трансформатора ТДТН-16000/110/35/6 1Т инв. № УА0000888		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	Текущий ремонт трансформатора ТДТН-16000/110/35/6 2Т инв. № УА0000897		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
2.2.2.	ПС-5 "Алдан" 110 кВ	Т.	<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт.
	Текущий ремонт трансформатора ТДТН-16000/110/35/6 1Т инв. № УА0000927		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	Текущий ремонт трансформатора ТДТН-16000/110/35/6 2Т инв. № УА0000905		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя РЛНД-35/600 инв. № УА0003359 Р-35-1Т, Р-35-1ТН, Рш-8, Рл-8, РШ-35-1Т, ШРС-1.		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт разъединителей 35 кВ
	Текущий ремонт разъединителя РЛНД-35/600 инв. № УА0003359 Р-35-2Т, Р-35-2ТН, Рш-9, Рл-9, РШ-35-2Т, ШРС-2.		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт разъединителей 35 кВ
	Текущий ремонт разъединителя SONK-12-31,5-1250, инв. № УА0003345, Рл-134.		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-2-110/600 УА0000914, Рш-110-1Т.		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт разъединителей 110 кВ
2.2.3.	ПС-6 "Восточная " 35 кВ	Т.	<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт.
	Текущий ремонт трансформатора, ТМН-6300/35/6 инв. № УА0001009, 1Т		<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
	Текущий ремонт трансформатора, ТМН-6300/35/6 инв. № УА0001027, 2Т		<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
	Текущий ремонт выключателя, С-35М-630/10-БУ инв. № УА0000983, В-4		<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт выключателей 35 кВ
	Текущий ремонт выключателя, С-35М-630/10-БУ инв. № УА0000983, В-5		<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт выключателей 35 кВ
	Текущий ремонт разъединителя, РЛНД-35/600 инв. № УА0000977, Р-35-ТН, РШ-5, Рш-35-1Т, Рш-35-2Т		<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт разъединителей 35 кВ
2.2.4.	ПС-7 "МПС" 35 кВ	Т.	<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Текущий ремонт трансформатора ТМ-4000/35/6 инв. № YA0000981, 1Т		<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
	Текущий ремонт трансформатора ТМ-4000/35/6 инв. № YA0000979, 2Т		<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
2.2.5.	ПС-8 "В.Куранах " 110 кВ	Т.	<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт.
	Текущий ремонт трансформатора ТДТН-16000/110/35/6 1Т инв. № YA0000929		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	Текущий ремонт трансформатора, ТДТН-10000/10000/110/35/6 -76-У1 инв. № YA0000942, 2Т		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя, РЛНД-2-110/600 № YA0000937, Р-110-2Т		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя, РЛНД-2-110/600 инв. № YA0000937, Р-110-1Т		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя, РЛНД-2-110/600 № YA0000936, Рл-111, ШРС-1		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя, РЛНД-16-110/600, инв. № YA0000936, Рш-110-1Т		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя, РЛНД-2-110/600 № YA0000938, РЛ-104		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя РЛНД-16-110/600 инв. № YA0000936, Рш-110-2Т, ШРС-2		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт разъединителей 110 кВ
2.2.6.	ПС-10 "Водозабор " 35 кВ	Т.	<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт.
	ПС-35/6 кВ №10 "Водозабор" инв. № YA0003641 Текущий ремонт трансформатора, ТМН-2500/35/6 1Т		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
	ПС-35/6 кВ №10 "Водозабор", инв. № YA0003641 Текущий ремонт трансформатора, ТМН-2500/35/6 2Т		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
2.2.7.	ПС-16 " Юхта " 110 кВ	Т.	<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт.
	Текущий ремонт трансформатора , ТМТН-6300/110/35/10-81-У1 инв. № YA0003357, 1Т		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
2.2.8.	ПС №18 "ЗИФ" 110 кВ	Т.	август	август	Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт.
	Текущий ремонт трансформатора, ТДТН-16000/110/35/6 инв. № YA0000880, 1Т		август	август	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	Текущий ремонт трансформатора, ТДТН-16000/110/35/6 инв. № YA0000879, 2Т		август	август	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя, SONK-12-31,5-2 инв. № YA0003459, P-121, 125		август	август	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя, РЛНД-16-110/600 инв. № YA0000881, P-123		август	август	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя, SONK-12-31,5-2 инв. № YA0003459, P-122, P-127		август	август	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя, РЛНД-16-110/600 инв. № YA0000881, P-124, P-126		август	август	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя, РЛНД-110/600 инв. № YA0000881, P-155		август	август	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя, РЛНД-35/600, инв. № YA0003516 P-374, P-375, P-378, P-381		август	август	Ремонт разъединителей 35 кВ
2.2.9.	ПС №36 "М. Нимыр" 110кВ	Т.	май	май	Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт.
	Текущий ремонт трансформатора, ТМН-2500/110/6 инв. № YA0002037, 1Т		май	май	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
2.2.10.	ПС №37 "Б.Нимыр" 110кВ	Т.	август	август	Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт.
	Текущий ремонт трансформатора, ТМН-2500/110-80-У1 инв. № YA0000901 1Т		август	август	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя, РНДЗ-16-110/630 инв. № YA0003537, P-110-1Т		август	август	Ремонт разъединителей 110 кВ
2.2.11.	ПС №12 «Укулан» 35 кВ	Т.	июнь	август	Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт.
	Текущий ремонт выключателя масляного С-35/630 инв.№ YA0000668 В-35-2Т		июнь	июнь	Ремонт разъединителей 35 кВ
	Текущий ремонт трансформатора силового ТМ-6300/35/10 инв.№ YA0000664 1Т		июнь	июнь	Ремонт силового трансформатора 35 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Текущий ремонт трансформатора силового ТМ-6300/35/10 инв.№ YA0000665 2Т		июль	июль	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
	Текущий ремонт трансформатора силового ТМ-6300/35/10 инв.№ YA0000666 3Т		август	август	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
2.2.12.	ПС №21 «Якобит» 35 кВ	Т.	июль	июль	Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт.
	Текущий ремонт трансформатора силового ТМН-1000/35/10 инв.№ YA0000603 1Т		июль	июль	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
2.2.13.	ПС №23 «Ыллымах» 35 кВ	Т.	август	август	Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт.
	Текущий ремонт трансформатора силового ТМН-1000/35/10 инв.№ YA0000602 1Т		август	август	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
2.2.14.	ПС №25 «Алексеевск» 35 кВ	Т.	май	июль	Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.
	Текущий ремонт трансформатора силового ТМН-2500/35 ВМ УХЛ1 инв.№ YA0003644 1Т		июнь	июнь	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
	Текущий ремонт трансформатора силового ТМН-2500/35 ВМ УХЛ1 инв.№ YA0003645 2Т		май	май	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
	Текущий ремонт разъединителя РЛНД-35/630 Инв.№ б/н РЛ-18		июль	июль	Ремонт разъединителей 35 кВ
2.2.15.	ПС №26 «24 км» 110 кВ	Т.	июль	июль	Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт отделителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт.
	Текущий ремонт трансформатора силового ТМ-6300/110/35/10 инв.№ YA0000614 2Т		июль	июль	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
	Текущий ремонт разъединителя РЛНД-110/630 п/с 26 (5 шт) Инв.№ YA0003255 Р-147		июль	июль	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Текущий ремонт разъединителя РЛНД-110/630 п/с 26 (5 шт) Инв.№ YA0003255 Р-130		июль	июль	Ремонт разъединителей 110 кВ
	Трансформатор силовой ТМТ-6300 Инв.№ YA0000614 Текущий ремонт отделителя ОД-2		июль	июль	Ремонт отделителей 110 кВ
	Текущий ремонт разъединитель РВ-10/400 (ТСН-2) Инв.№ YA0003289		июль	июль	Ремонт разъединителей 6-10 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Трансформатор силовой ТМТ-6300 Инв.№ YA0000614 текущий ремонт выключателя ВНП-16		июль	июль	Ремонт выключателей 6-10 кВ
	Текущий ремонт разъединителя РЛН-10/200 ТХН-1 Инв. № YA0003290		июль	июль	Ремонт разъединителей 6-10 кВ
	Текущий ремонт трансформатора напряжения НАМИ-35 УХЛ-1 инв.№ YA0001827		июль	июль	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ
2.2.16.	ПС №32 «РПБ Укулан» 35 кВ	Т.	май	май	Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт.
	Текущий ремонт трансформатора силового TNOSA-1600/35 инв.№ YA0003296 1Т		май	май	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
2.2.17.	ПС №33 «ТДЭС» 110 кВ	Т.	июнь	июль	Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт отделителей 110 кВ 1шт. Ремонт отделителей 110 кВ 1шт.
	ОРУ-110/35кВ ПС-33 Инв.№ YA0000633 капитальный ремонт трансформатора силового ТМТГ-7500/110/35/6 2Т		июль	июль	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	Текущий ремонт трансформатора силового ТДТН-16000/110/35/6 инв.№ YA0000630 1Т		июнь	июнь	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	Трансформатор ЗНОМ - 35 3шт. Инв. №YA0000637 текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 РШ-35-2Т		июль	июль	Ремонт разъединителей 35 кВ
	Трансформатор силовой ТДТН-16000 1Т Инв.№ YA0000630 текущий ремонт Отделителя ОД-1		июль	июль	Ремонт отделителей 110 кВ
	ОРУ-110/35кВ ПС-33 Инв.№YA0000633 текущий ремонт Отделителя ОД-2		июль	июль	Ремонт отделителей 110 кВ
2.2.18.	ПС №35 «Левобережная» 35кВ	Т.	май	июнь	Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ 1шт.
	Текущий ремонт трансформатора силового ТМН-2500/35/10 Инв.№ YA0003391 1Т		июнь	июнь	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
	Текущий ремонт трансформатора силового ТМН-2500/35/10 Инв.№ YA0000636 2Т		май	май	Ремонт силового трансформатора 35 кВ
2.2.19.	ПС № 11 «Аэропорт» 35 кВ	Т.	август	август	Ремонт силового трансформатора 6 кВ 1шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Текущий ремонт Трансформатор силовой ТМ-100/6 (ТСН-1) п/с 11 УА0003375 ТСН-1		август	август	Ремонт силового трансформатора 6 кВ
2.2.20.	ПС № 38 «Угольная» 110 кВ	Т.	август	август	Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт.
	текущий ремонт трансформатора силового ТДН-16000/110/6-УХЛ1 (1Т) инв. № УА0004023		август	август	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	текущий ремонт трансформатора силового ТДН-16000/110/6-УХЛ1 (2Т) инв. № УА0004025		август	август	Ремонт силового трансформатора 110 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
2.2.21.	ПС № 39 «Хатыми» 110 кВ	<i>Т.</i>	<i>сентябрь</i>	<i>сентябрь</i>	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт.
	Ячейка К-59 КРУН-10-2 – 3 шт. ПС № 39 инв. № УА0003230 текущий ремонт вакуумного выключателя 10кВ яч. № 9		<i>сентябрь</i>	<i>сентябрь</i>	Ремонт выключателей 6-10 кВ
	Ячейка К-37 КРУН-10-1 8 шт. п/с 39 инв. № УА0003456 текущий ремонт МВ-10кВ яч. № 1, яч. № 5, яч. № 7, яч. № 8		<i>сентябрь</i>	<i>сентябрь</i>	Ремонт выключателей 6-10 кВ
	текущий ремонт трансформатора силового ТМ-2500/110-8ОУ1 п/с 39 1Т инв. № УА0000452		<i>сентябрь</i>	<i>сентябрь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
2.2.22.	ПС № 40 «ОФ» 110 кВ	<i>Т.</i>	<i>март</i>	<i>июнь</i>	Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт.
	Ячейки 6кВ КРУ-2-6Э – 36 шт инв. № УА0000463 текущий ремонт МВ-6кВ яч. № 2а, яч. № 2б, яч. № 27, яч. № 45		<i>март</i>	<i>март</i>	Ремонт выключателей 6-10 кВ
	текущий ремонт трансформатора силового ТДТН- 40000/110/35/6 инв. № УА0000458 <i>1Т</i>		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	текущий ремонт трансформатора силового ТДТН- 40000/110/35/6 инв. № УА0000467 <i>2Т</i>		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	текущий ремонт трансформатора силового ТДТН- 40000/110/35/6 инв. № УА0000462 <i>3Т</i>		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	текущий ремонт выключателя масляного МКП-110 В-117 инв. № YA0003813		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт выключателей 110 кВ
	текущий ремонт выключателя масляного МКП-110 В-116 инв. № YA0003812		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт выключателей 110 кВ
2.2.23.	ПС№ 41 «Беркакит» 110 кВ	<i>Т.</i>	<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт.
	текущий ремонт трансформатора силового ТМТН 10000/110 /35/10 1Т инв. №YA0000470		<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	текущий ремонт трансформатора силового ТМТН 10000/110 /35/10 2Т инв. №YA0000477		<i>август</i>	<i>август</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
2.2.24.	ПС№ 42 «Городская-1» 110 кВ	<i>Т.</i>	<i>февраль</i>	<i>июнь</i>	Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт.
	Ячейка КРУ 2-10Э ЗРУ-10 (32 шт) текущий ремонт № YA0003234 ВМПЭ-10-630(1600)-20У2, МВ яч.№ 1;2;7;8;29		<i>февраль</i>	<i>февраль</i>	Ремонт выключателей 6-10 кВ
	текущий ремонт трансформатора силового ТДН-16000/110/10 1Т инв. № YA0000483		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	текущий ремонт трансформатора силового ТДН 16000/110/10 2Т п/с 42 2Т инв. № YA0000480		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
2.2.25.	ПС № 43 «Гранитная» 110 кВ	<i>Т.</i>	<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт.
	ОРУ -110 кВ п/с 43 УА0000485 текущий ремонт трансформатора силового ТМ-2500/110/10 1Т		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
2.2.26.	ПС № 44 «РМЗ-1» 35 кВ	<i>Т.</i>	<i>май</i>	<i>май</i>	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ 1шт.
	Трансформатор силовой ТМ-63/6-66 (ТСН-1) УА0003243 текущий ремонт ТСН-1		<i>май</i>	<i>май</i>	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Трансформатор силовой ТМ-63/6-66 (ТСН-2) YA0003249 текущий ремонт ТСН-2		<i>май</i>	<i>май</i>	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ
2.2.27.	ПС № 45 «Серебряный Бор» 110 кВ	<i>Т.</i>	<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт.
	текущий ремонт трансформатора силового ТДН 16000/110/6 1Т инв. №YA0000504		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	текущий ремонт Силовой трансформатор ТДН 16000/110/6 2Т инв. №YA0000505		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
2.2.28.	ПС № 47 "СХК" 110 кВ	<i>Т.</i>	<i>февраль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
	текущий ремонт трансформатора силового ТДН-16000/110/6 1Т YA0000501		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	текущий ремонт трансформатора силового ТДН-16000/110/6 2Т YA0000498		<i>июль</i>	<i>июль</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	ячейка КВЭ-6-13 (24 шт.) инв. № YA0003358 текущий ремонт масляного выключателя ВМП-10-1600-20-У2 В-6-1Т; В-6-2Т		<i>февраль</i>	<i>февраль</i>	Ремонт выключателей 6-10 кВ
2.2.29.	ПС№ 49 «Городская-2» 110 кВ	Т.	<i>февраль</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт.
	текущий ремонт трансформатора силового ТДН-16000/110/10 1Т Инв. № YA0000496		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	текущий ремонт трансформатора силового ТДН-16000/110/10 2Т Инв. № YA0000493		<i>июнь</i>	<i>июнь</i>	Ремонт силового трансформатора 110 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
	Ячейки -10кВ -28шт. инв. № YA0000506 текущий ремонт Яч.№ 10;11;19;12;22		февраль	февраль	Ремонт выключателей 6-10 кВ
2.2.30.	ПС № 50 «РМЗ-2» 110 кВ	Т.	май	май	Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ 1шт.
	текущий ремонт Силовой трансформатор ТРДН - 40000/110/10 1Т инв. № YA0000522		май	май	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
	текущий ремонт Трансформатор силовой ТРДН 40000/110/10 2Т инв. № YA0000521		май	май	Ремонт силового трансформатора 110 кВ
2.2.31.	ПС № 51 «ХПВ» 35 кВ	Т.	апрель	июль	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
	текущий ремонт Трансформатор ТСН- 1 ТМ 63/6/0,4 инв. № YA0000526		июль	июль	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ (мес.)	Окончание работ (мес.)	
	текущий ремонт Трансформатор ТСН- 2 ТМ 63/6/0,4 инв. № УА0000527		июль	июль	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ
	КРУ-6 кВ. КСО-272-24шт инв. № УА0000528 текущий ремонт ВМГ-10-630 20: В-6-1Т, В-6-2Т		апрель	апрель	Ремонт выключателей 6-10 кВ
3.	Трансформаторные подстанции				
3.1.	Комплектная ТП-79 "ДОСААФ" б/н и открытая ТП-88 "Тырканда" УА0001856,	К.	июнь	июнь	Монтаж ТП 1шт. Монтаж заземления 1шт.
	Монтаж ТП	К.	июнь	июнь	Монтаж ТП
	Монтаж заземления	К.	июнь	июнь	Монтаж заземления
4.	ЗиС				
4.1.	ОРУ 35 кв п/с 42	К.	июнь	июнь	Ремонт маслоприёмных устройств 1Т, 2Т, СМВ
4.2.	Здание РПБ-3 Сер.бор	К.	июль	август	Ремонт совмещённой кровли
4.3.	ОРУ-110 кВ ПС- 8	К.	май	май	Ремонт маслоприёмных устройств 1Т, 2Т, В-110-1Т, В-110-2Т
4.4.	ОРУ-110/35кв ПС-18	К.	июнь	июнь	Ремонт маслоприёмных устройств 1Т, 2Т
4.5.	Здание административное (здание АРРС)	К.	август	август	Ремонт систем ТВС и канализации, помещений санитарных узлов.
5.	Транспортные средства				
5.1.	Автомобиль Урал-4320, рег. знак Т338ЕВ14	К.	август	декабрь	Замена переднего моста, замена коробки раздаточной
5.2.	Урал-4320, рег. знак Т897КВ14	К.	август	декабрь	Замена турбокомпрессора
5.3.	Урал-44440, рег. знак М495ВА14	К.	август	декабрь	Замена раздаточной коробки

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
5.4.	<i>ПСС-141.28Э, рег. знак Х561ЕР</i>	К.	<i>август</i>	<i>декабрь</i>	Замена ДВС, замена переднего моста
5.5.	<i>Камаз-43106, рег. знак Т157ЕВ14</i>	К.	<i>август</i>	<i>декабрь</i>	Замена переднего моста, замена раздаточной коробки
5.6.	<i>Камаз-65225-63, рег. знак Е320КМ14</i>	К.	<i>август</i>	<i>декабрь</i>	Замена ДВС
5.7.	<i>УАЗ-220694, рег. знак М896ЕК14</i>	К.	<i>август</i>	<i>декабрь</i>	Замена переднего моста
5.8.	<i>МБШ-539, рег. знак 1183РА14</i>	К.	<i>август</i>	<i>декабрь</i>	Замена агрегатов и комплектующих узлов: КПП, колесо направляющее с амортизатором-2шт, ауригеры (домкраты)-2шт, радиатор водяной, шланг воздушный на компрессор - 2 шт, каретка в сборе передняя левая (балансир -4) (каток - 2), каретка в сборе передняя правая
5.9.	<i>Т-130, рег. знак 2668РМ14</i>	К.	<i>август</i>	<i>декабрь</i>	Замена сервомеханизма муфты сцепления, замена сервомеханизма управления поворотом
5.10.	<i>ТЛТ-100, рег. знак 7236РА14</i>	К.	<i>август</i>	<i>декабрь</i>	Замена колеса направляющего левого, замена колеса направляющего правого, замена лебедки
5.11.	<i>Экскаватор погрузчик ЭП-2626, рег. знак 1182РА14</i>	К.	<i>август</i>	<i>декабрь</i>	Замена переднего моста МТЗ-82
5.12.	<i>Гусеничный вездеход МТЛБ, рег. знак 2230РА14</i>	К.	<i>август</i>	<i>декабрь</i>	Замена редуктора привода вентилятора
5.13.	<i>Снегоболотоход ГАЗ-3409 Бобр, рег. знак 5101РА14</i>	К.	<i>август</i>	<i>декабрь</i>	Замена редуктора привода вентилятора, замена КПП
5.14.	<i>Нефаз-4208, рег. знак Н077ЕТ14</i>	К.	<i>август</i>	<i>декабрь</i>	Замена муфты привода вентилятора, замена ступичных подшипников: 7518-6 шт; 2007118 - 6 шт
5.15.	<i>Бурильная машина Камаз-593412, рег. знак В880КВ14</i>	К.	<i>август</i>	<i>декабрь</i>	Замена бурильного инструмента и комплектующих: Резцы с круглой ступенчатой державкой ПС-1-30шт; штуцер сменный фланцевый к элевтору под трубу 63,5-1шт; переходник ОСТ5286-75 труба 63,5-2шт; РВД 1 1/4 DN32 EN 853 2SNWP140bar/1815psi - 4м-5шт; забурники 300А, ОЗБ-4шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ	Окончание работ	
			(мес.)	(мес.)	
5.16.	Снегоболотоход ГАЗ 34039-32, рег знак 7188РА14	К.	август	декабрь	Замена валов торсионных, катков-4шт; замена катков опорных - 2 шт; замена пальцев соединения звена с резиной-5шт; замена траков - 3 шт; замена колеса направляющего - 2 шт.
5.17.	Вахтовый автомобиль Урал-32551, рег знак Х956ЕК14	К.	август	декабрь	Замена раздаточной коробки
5.18.	УАЗ-390944, рег. знак Р118ЕК14	К.	август	декабрь	Замена раздаточной коробки
5.19.	УАЗ-315195, рег знак Н419ЕТ14	К.	август	декабрь	Замена переднего моста; замена раздаточной коробки
5.20.	УАЗ-39094, рег знак В441ЕА14	К.	август	декабрь	Замена переднего моста
5.21.	Гусеничный вездеход МТЛБ, рег знак 2234РМ14	К.	август	декабрь	Замена торсионов левых- 4 шт; замена торсионов правых- 4 шт.
5.22.	Экскаватор ЭО-2626, рег знак 2239РМ14	К.	август	декабрь	Замена переднего моста
6.	Прочее оборудование				
6.1.	ПС №37 "Б.Нимныр" 110кВ ВЧ Связь ЦВК-16/4-40	К.	июнь	август	Замена аккумуляторов 36шт.
	ВЧ Связь ЦВК-16/4-40	К.	июнь	август	Замена аккумуляторов
6.2.	ПС №26 "24-й км." 110кВ	К.	июнь	август	Замена аккумуляторов 20шт.
	Источник бесперебойного питания POWERWARE	К.	июнь	август	Замена аккумуляторов
6.3.	ПС №18 "Куранахская ЗИФ" 110 кВ	К.	июнь	август	Замена аккумуляторов 20шт.
	Источник бесперебойного питания POWERWARE	К.	июнь	август	Замена аккумуляторов
6.4.	ПС №17 "Электростанция" 35 кВ	К.	июнь	август	Замена аккумуляторов 20шт.
	Источник бесперебойного питания Eaton 9130 п/с 17	К.	июнь	август	Замена аккумуляторов
6.5.	ПС №16 "Юхта" 110 кВ	К.	июнь	август	Замена аккумуляторов 20шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)		Перечень работ
			Начало работ (мес.)	Окончание работ (мес.)	
	<i>ВЧ Связь ЦВК-16/4-40</i>	<i>К.</i>	<i>июнь</i>	<i>август</i>	Замена аккумуляторов
6.6.	ПС №47 "СХК" 110 кВ	<i>К.</i>	<i>июнь</i>	<i>август</i>	Замена аккумуляторов 28шт.
	<i>Источник бесперебойного питания Eaton 9130 ПС-47</i>	<i>К.</i>	<i>июнь</i>	<i>август</i>	Замена аккумуляторов
6.7.	ПС №50 "РМЗ-2" 110кВ	<i>К.</i>	<i>июнь</i>	<i>август</i>	Замена аккумуляторов 36шт.
	<i>Источник бесперебойного питания Eaton 9130 ПС-50</i>	<i>К.</i>	<i>июнь</i>	<i>август</i>	Замена аккумуляторов
6.8.	ПС №8 "Верхний Куранах" 110кВ	<i>К.</i>	<i>июнь</i>	<i>август</i>	Замена аккумуляторов 20шт.
	<i>Источник бесперебойного питания POWERWARE</i>	<i>К.</i>	<i>июнь</i>	<i>август</i>	Замена аккумуляторов
6.9.	ПС №6 "Восточная" 35 кВ	<i>К.</i>	<i>июнь</i>	<i>август</i>	20шт.
	<i>Источник бесперебойного питания POWERWARE</i>	<i>К.</i>	<i>июнь</i>	<i>август</i>	
7.	АИИС КУЭ				
7.1.		<i>К.</i>	<i>апрель</i>	<i>ноябрь</i>	Замена счетчиков эл.энергии - 14шт., Замена Маршрутизатора каналов связи МКС- 1шт. , Замена GSM-коммуникатора -1шт., Замена трансформаторов тока-54 шт
8.	Аварийный резерв				