

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ПЭС на 2020г.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Всего ремонт ПЭС						
					Всего ремонт СП ПЮЭС						
1			ПЮЭС		Передаточные устройства						
1.1.	110		ПЮЭС		110 кВ						
1.1.1	110	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002778	ВЛ 110 кВ "АТЭЦ - Промузел"	Предписание		К	1	1	Ручная расчистка просек 0,21га Обрезка крон деревьев 66шт.
1.1.2	110	ВРЭС	ПЮЭС	PR0030816	КВЛ 110 кВ "Зелёный угол - Горностай"	По состоянию		К	2	2	Ручная расчистка просек 2га
1.1.3	110	ВРЭС	ПЮЭС	PR0003185	ВЛ 110 кВ "Волна - Чайка"	По состоянию		К	3	7	Ручная расчистка просек 3,3га Ручная расчистка просек 1,1га Замена дефектного участка провода 3,66км Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ 3шт. Замена дефектного участка провода 2,55км Монтаж грозотроса 1,34км Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ 6шт.
1.1.4	110	ВРЭС	ПЮЭС	PR0025655	ВЛ 110 кВ "Чайка - Седанка"	По состоянию		К	4	4	Ручная расчистка просек 1,5га
1.1.5	110	ВРЭС	ПЮЭС	PR0003184	КВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-1 - Орлиная"	По состоянию		К	7	7	Обрезка крон деревьев 20шт.
1.1.6	110	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002776	ВЛ 110 кВ "Амурская - Залив"	По состоянию		К	8	8	Обрезка крон деревьев 37шт.
1.1.7	110	ВРЭС	ПЮЭС	PR0003183	КВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 - Залив с отп. Голубинка"	По состоянию		К	8	8	Обрезка крон деревьев 60шт.
1.1.8	110	ВРЭС	ПЮЭС	PR0003034	ВЛ 110 кВ "Стройиндустрия - 2Р"	По состоянию		К	10	10	Замена дефектного стеклянного изолятора 14шт. Ремонт надземной части фундамента металлической промежуточной опоры 1шт.
1.1.9	110	ВРЭС	ПЮЭС	PR0004152	ВЛ 110 кВ "Волна - 2Р"	По состоянию, ТП		К	10	10	Ручная расчистка просек 0,14га Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
1.1.10	110	ВРЭС	ПЮЭС	PR0003186	ВЛ 110 кВ "Чайка - Спутник"	По состоянию		К	11	11	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 12гирл. Ручная расчистка просек 0,02га

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.1.11	110	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002779 PR0027375	ВЛ 110 кВ "Спутник - Промузел"	По состоянию		К	11	11	Обрезка крон деревьев 10шт. Ручная расчистка просек 0,5га
1.1.12	110	ПРЭС	ПЮЭС	PR0002921	ВЛ 110 кВ "Новицкое - Тайфун"	По состоянию		К	6	10	Ручная расчистка просек 3,9га Замена изоляторов 504шт.
1.1.13	110	АРЭС	ПЮЭС	PR0003397	ВЛ 110 кВ "Анисимовка/т - Штыково"	По состоянию		К	1	5	Механизированная чистка просеки 11га Ручная расчистка просек 1,5га Замена гирлянды изоляторов на промежуточных опорах 12гирл. Восстановление дорог 22000кв.м
1.1.14	110	АРЭС	ПЮЭС	PR0003397	ВЛ 110 кВ "Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково"	По состоянию		К	1	3	Механизированная чистка просеки 11га Ручная расчистка просек 1,5га
1.1.15	110	АРЭС	ПЮЭС	PR0003396	ВЛ 110 кВ "Западная - Кипарисово - Раздольное1"	По состоянию		К	6	6	Замена гирлянды изоляторов на анкерных опорах 12шт. Замена гирлянды изоляторов на промежуточных опорах 36шт. Сварка шлейфа 6шт. Ручная расчистка просек 2га
1.1.16	110	АРЭС	ПЮЭС	PR0003375	ВЛ 110 кВ "Надеждинская/т - Уссурийск/т"	По состоянию		К	7	7	Ручная расчистка просек 2га
1.1.17	110	АРЭС	ПЮЭС	PR0003375	ВЛ 110 кВ "Надеждинская/т - Западная"	По состоянию		К	7	7	Монтаж грозотроса 0,1км Ручная расчистка просек 4га
1.1.18	110	АРЭС	ПЮЭС	PR0002816	ВЛ 110 кВ "Раздольное2 - Тереховка"	По состоянию		К	7	7	Замена гирлянды изоляторов на промежуточных опорах 21гирл.
1.1.19	110	АРЭС	ПЮЭС	PR0003376	ВЛ 110 кВ "Западная - Давыдовка"	По состоянию		К	7	7	Замена гирлянды изоляторов 39гирл. Сварка шлейфов, замена плашечных зажимов в петлях анкерных опор 15шт. Ручная расчистка просек 4га Монтаж грозотроса 1,1км
1.1.20	110	АРЭС	ПЮЭС	PR0003374	ВЛ 110 кВ "Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т"	По состоянию		К	5	12	Механизированная чистка просеки 17га Ручная расчистка просек 8га Замена плашечных зажимов в петлях анкерных опор 9шт. Восстановление дорог 17000кв.м

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.1.21	110	ХРЭС	ПЮЭС	PR0003387	ВЛ 110 кВ "Давыдовка – Барабаш – Славянка № 1, 2"	По состоянию		К	2	10	Ручная расчистка просек 9,2га Рубка лианы 4шт. Замена гирлянды изоляторов 30гирл. Ремонт надземной части фундамента металлической промежуточной опоры 12фунд
1.1.22	110	НРЭС	ПЮЭС	PR0003397	ВЛ 110 кВ "Промысловка - Береговая 1"	По состоянию		К	2	9	Ручная расчистка просек 2,6га Расширение просеки 1,4га Ремонт надземной части фундамента металлической промежуточной опоры 10шт. Замена дефектного стеклянного изолятора 72шт. Замена провода 0,36км
1.1.23	110	НРЭС	ПЮЭС	PR0003391	ВЛ 110 кВ "Находка - Волчанец - С 55"	По состоянию		К	6	6	Сварка шлейфа в анкерных петлях 23шт.
1.1.24	110	НРЭС	ПЮЭС	PR0003387	ВЛ 110 кВ "Промысловка - С 55"	По состоянию		К	5	8	Сварка шлейфа 9шт. Ремонт надземной части фундамента металлической промежуточной опоры 5шт. Замена гирлянды изоляторов 36гирл. Ремонт контура заземления 2шт.
1.1.25	110	ПРЭС	ПЮЭС	PR0003180	ВЛ 110 кВ Анисимовка/Т-Фридман/Т-ХФЗ	По состоянию		К	5	5	Обваловка крупнообломочным скальным грунтом 1000куб.м
1.1.26	110		ПЮЭС		ВЛ 110 кВ Промузел-Спутник		По состоянию	К	1	12	Расширение просек 2,8га Ручная расчистка просек 0,7га
1.1.26	110		ПЮЭС		ВЛ 110 Океан - Муравейка		По состоянию	К	1	12	Расширение просек 5,3га Ручная расчистка просек 10,2га
1.1.26	110		ПЮЭС		ВЛ 110 Артемовская ТЭЦ -Западная-Кролевцы-Штыково 1,2		По состоянию	К	1	12	Механизированная чистка 51га Расширение просек 1,6га
1.1.27	110		ПЮЭС		ВЛ 110 кВ Находка-Волчанец-С 55		По состоянию	К	1	12	Расширение просек 9,33га Ручная расчистка просек 6,28га
1.1.28	110		ПЮЭС		ВЛ 110 кВ Находка/т-Находка		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 11,36га
1.1.29	110		ПЮЭС		ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное 1		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 2га
1.1.30	110		ПЮЭС		ВЛ 110 кВ Чайка-Волна		По состоянию	К	1	12	Расширение просек 0,6га Ручная расчистка просек 6,3га

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.1.31	110		ПЮЭС		ВЛ 110 кВ Южная-Новицкое		По состоянию	К	1	12	Расширение просек 2га Ручная расчистка просек 7,15га
1.1.32	110		ПЮЭС		ВЛ 110 кВ БК2-Топаз-Песчаная		По состоянию	К	1	12	Расширение просек 10га Механизированная чистка 46,1га
1.1.33	110		ПЮЭС		ВЛ 110 кВ Штыково - Факел 2		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 8,8га
1.2.	35		ПЮЭС		35 кВ						
1.2.1	35	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002794	КВЛ 35 кВ "Русская - КЭТ отп. Зелёная"	По состоянию		К	1	1	Ручная расчистка просек 0,4га
1.2.2	35	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002784	КВЛ 35 кВ "Чайка - Ипподром с отп. Седанка"	По состоянию		К	2	2	Ручная расчистка просек 0,5га Обрезка крон деревьев 8шт. Вырубка угрожающих деревьев 10шт.
1.2.3	35	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002792	ВЛ 35 кВ "Голдобин - РП-4"	По состоянию		К	5	5	Обрезка крон деревьев 16шт. Замена дефектного участка провода 0,22км
1.2.4	35	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002794	КВЛ 35 кВ "Русская - Эгершельд"	По состоянию		К	6	6	Обрезка крон деревьев 35шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
1.2.5	35	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002790	ВЛ 35 кВ "Бурун - Академическая"	По состоянию		К	9	9	Обрезка крон деревьев 40шт. Ремонт заземляющего устройства 3шт. Ремонт надземной части фундамента металлической промежуточной опоры 2шт.
1.2.6	35	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002789	ВЛ 35 кВ "Академическая - Ипподром"	По состоянию		К	9	9	Обрезка крон деревьев 40шт. Ручная расчистка просек 0,3га Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 15гирл. Ремонт заземляющего устройства 1шт.
1.2.7	35	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002797	КВЛ 35 кВ "А - 3 с отп.Луговая, Соллерс №1,2"	По состоянию		К	10	10	Обрезка крон деревьев 50шт.
1.2.8	35	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002795	КВЛ 35 кВ "Эгершельд - КЭТ с отп.Зелёная"	По состоянию		К	12	12	Обрезка крон деревьев 30шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.2.9	35	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002776	ВЛ 35 кВ "Спутник - Угловая"	По состоянию		К	12	12	Обрезка крон деревьев 100шт.
1.2.10	35	ВРЭС	ПЮЭС	PR0003199	КВЛ 35 кВ "Голубинка - Ц"	По состоянию		К	12	12	Обрезка крон деревьев 12шт.
1.2.11	35	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002793	ВЛ 35 кВ "РП-3 - Лазурная"	По состоянию		К	10	10	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 30гирл.
1.2.12	35	ПРЭС	ПЮЭС	PR0003191	ВЛ 35 кВ "Авангард - Сергеевка"	По состоянию		К	3	4	Ручная расчистка просек 4,3га Вырубка отдельно стоящих деревьев 180шт.
1.2.13	35	ПРЭС	ПЮЭС	PR0003192	ВЛ 35 кВ "Беневское - Лазо"	По состоянию		К	5	7	Ручная расчистка просек 11,03га Вырубка угрожающих деревьев 144шт.
1.2.14	35	ПРЭС	ПЮЭС	PR0003192	ВЛ 35 кВ "Тайфун - Беневское"	По состоянию		К	9	12	Ручная расчистка просек 11,36га
1.2.15	35	ПРЭС	ПЮЭС	PR0003188	ВЛ 35 кВ "ПаГРЭС - Партизан №1"	По состоянию		К	2	2	Ручная расчистка просек 7,46га
1.2.16	35	ПРЭС	ПЮЭС	PR0003189	ВЛ 35 кВ "ПаГРЭС - Партизан №2"	По состоянию		К	1	1	Ручная расчистка просек 6,69га
1.2.17	35	АРЭС	ПЮЭС	PR0003414	ВЛ 35 кВ "Западная - Надеждинская"	По состоянию		К	3	8	Механизированная чистка просеки 9,4га Ручная расчистка просек 2га Замена проводов 3х фаз через электрифицированную ж/д 0,16км Замена гирлянды изоляторов 9гирл.
1.2.18	35	АРЭС	ПЮЭС	PR0002929	ВЛ 35 кВ "Кролевцы - Владивосток"	По состоянию		К	2	5	Ручная расчистка просек 6га Выправка опор 2шт.
1.2.19	35	АРЭС	ПЮЭС	PR0002857	ВЛ 35 кВ "Кролевцы - Многоудобное"	По состоянию		К	10	10	Ручная расчистка просек 2га Замена гирлянды изоляторов на промежуточных опорах 14гирл.
1.2.20	35	АРЭС	ПЮЭС	PR0002927	ВЛ 35 кВ "Надеждинская - Соловей Ключ"	По состоянию		К	10	10	Ручная расчистка просек 2га
1.2.21	35	АРЭС	ПЮЭС	PR0002927	ВЛ 35 кВ "Заводская - Угловая"	По состоянию		К	1	1	Ручная расчистка просек 1га

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.2.22	35	ХРЭС	ПЮЭС	PR0003401	ВЛ 35 кВ "Барабаш - Занадворовка"	По состоянию		К	5	11	Выправка железобетонной промежуточной одноствоечной свободностоящей опоры 20шт. Устройство оттяжек 4шт. Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ 14шт. Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре 2гирл. Замена траверс 2шт. Замена стойки железобетонной промежуточной одноствоечной одноцепной опоры 1шт. Регулирование последующего после первой 1000 м грозозащитного троса 0,3км Регулирование последующего после первой 1000 м провода 0,11км
1.2.23	35	ХРЭС	ПЮЭС	PR0003402	ВЛ 35 кВ "Барабаш - Приморская"	По состоянию		К	1	12	Ручная расчистка просек 14,61га Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 14шт. Выправка железобетонной промежуточной одноствоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии 17шт.
1.2.24	35	НРЭС	ПЮЭС	PR0003410	ВЛ 35 кВ "Волчанец - Гайдамак"	По состоянию		К	1	7	Ручная расчистка просек 1,8га Расширение просеки 0,6га Замена тросовой оттяжки 4шт. Выправка опор поперек ВЛ 2шт.
1.2.25	35	НРЭС	ПЮЭС	PR0003410	ВЛ 35 кВ "С55 - Гайдамак"	По состоянию		К	9	12	Ручная расчистка просек 4,5га Замена тросовой оттяжки 8шт. Выправка опор 4шт. Сварка шлейфа 7шт.
1.2.26	35	НРЭС	ПЮЭС		ВЛ 35 кВ "С55 - Гайдамак" 12 км	По состоянию		К	2	2	Механизированная чистка просеки 12,5га Расширение просеки 6,7га
1.2.27	35	ХРЭС	ПЮЭС		ВЛ 35 кВ "Барабаш - Занадворовка"	По состоянию		К	3	3	Ручная расчистка просек 13,9га Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 207шт.
1.2.28	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Залив-ТЦ-Орлиная		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 0,15га
1.2.29	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Бурун - Академическая		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 1,25га
1.2.30	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 1,5га
1.2.31	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Чайка-Ипподром с отп. Седанка		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 0,25га
1.2.32	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Бенеvское-Лазо		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 2,33га

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.2.33	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Авангард-Сергеевка		По состоянию	К	1	12	Механизированная чистка 37,3га
1.2.34	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Депо-Пристань		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 13га
1.2.35	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Верхняя-Пристань		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 13га
1.2.36	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ-Шахтовая		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 4га
1.2.37	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Барабаш-Приморская		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 11,9га
1.2.38	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Барабаш-Занадворовка		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 7,5га
1.2.39	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ УАМР-Астафьева		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 3,5га
1.2.40	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Широкая-НБ-Парус-Астафьев		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 6га
1.2.41	35		ПЮЭС		КВЛ 35 кВ Русская - Эгершельд		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 1га
1.2.42	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Тайфун-Беневское		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 2,86га
1.2.43	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Сокольчи-Милоградово		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 9,7га
1.2.44	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Артемовская - Западная		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 7га
1.2.45	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Факел - Шкотовский Водозабор		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 2га
1.2.46	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Верхняя - Насосная1 - Шкотовский Водозабор		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 3га
1.2.47	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ Екатериновка-Лозовая		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 1,3га

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.2.48	35		ПЮЭС		ВЛ 35 кВ С-55-Гайдамак		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 4,5га
1.3.	6-10		ПЮЭС		6-10 кВ						
1.3.1	6-10	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002942	КВЛ 6 кВ ТП-1 - РП-1, ТП-4 - РП-2	по состоянию		К	1	1	Ручная расчистка просек 0,6га
1.3.2	6-10	ВРЭС	ПЮЭС	PR0003295	КЛ 6 кВ Ф-12 ПС "Мингородок" - ТП-3	по состоянию		К	6	6	Разработка немерзлого грунта траншеи в ручную 3куб.м Засыпка dna траншеи в ручную 3куб.м Установка соединительной муфты 10шт. Рытье шурфа для определения повреждения 2шт.
1.3.3	6-10	ПРЭС	ПЮЭС	PR0003022	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Сокольчи"	по состоянию		К	3	12	Ручная расчистка просек 10га Установка РЛНД 3шт. Замена опор 1шт. Выправка опор 2шт.
1.3.4	6-10	ПРЭС	ПЮЭС	PR0002861	ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС "Беневское"	по состоянию		К	1	6	Ручная расчистка просек 2,16га Установка РЛНД 2шт. Замена опор 5шт. Замена РЛНД 1шт.
1.3.5	6-10	ПРЭС	ПЮЭС	PR0002835	ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС "Тайфун"	МГ		К	11	11	Ручная расчистка просек 1,68га
1.3.6	6-10	ПРЭС	ПЮЭС	PR0002858	ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС "Лазо"	по состоянию		К	1	2	Ручная расчистка просек 5га Выправка опор 1шт.
1.3.7	6-10	ХРЭС	ПЮЭС	PR0002831	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Занадворовка"	по состоянию		К	9	10	Ручная расчистка просек 3,26га Выправка опор 32шт. Перетяжка провода 6шт. Замена опор 2шт.
1.3.8	6-10	ХРЭС	ПЮЭС	PR0002844	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Краскино"	по состоянию		К	10	10	Ручная расчистка просек 0,68га Выправка опор 2шт. Замена узла крепления 1шт. Замена опор 2шт.
1.3.9	6-10	ХРЭС	ПЮЭС	PR0003039	ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС "Троица"	по состоянию		К	11	11	Ручная расчистка просек 2,16га Замена РЛНД 1шт.
1.3.10	6-10	ХРЭС	ПЮЭС	PR0002848	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Барабаш"	МГ		К	3	3	Ручная расчистка просек 4,77га
1.3.11	6-10	ХРЭС	ПЮЭС	PR0002825	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Занадворовка"	МГ		К	1	1	Ручная расчистка просек 1,74га
1.3.12	6-10	ХРЭС	ПЮЭС	PR0002830	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Приморская"	По состоянию, ППСЛ		К	6	6	Ручная расчистка просек 1,29га Замена провода 0,25км Выправка опор 2шт. Замена опор 3шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.13	6-10	ХРЭС	ПЮЭС	PR0003403	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС "Занадворовка"	МГ		К	2	2	Ручная расчистка просек 2,12га
1.3.14	6-10	ХРЭС	ПЮЭС	PR0002828	ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС "Барабаш"	по состоянию		К	4	5	Ручная расчистка просек 6,74га
1.3.15	6-10	АРРЭС	ПЮЭС	PR0004232	ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Штыково"	по состоянию		К	3	12	Ручная расчистка просек 12га
1.3.16	6-10	АРРЭС	ПЮЭС	PR0002975	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС "Соловей-Ключ"	МГ		К	1	1	Ручная расчистка просек 2га
1.3.17	6-10	АРРЭС	ПЮЭС	PR0004237	ВЛ 6 кВ Ф-11 ПС "Многоудобное"	по состоянию		К	2	3	Ручная расчистка просек 5га
1.3.18	6-10	АРРЭС	ПЮЭС	PR0003042	ВЛ 6 кВ Ф-13 ПС "Западная"	МГ, по состоянию		К	5	5	Ручная расчистка просек 3,5га Замена опор 5шт.
1.3.19	6-10	АРРЭС	ПЮЭС	PR0003033	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Раздольное-2"	по состоянию		К	9	10	Замена опор 49шт.
1.3.20	6-10	АРРЭС	ПЮЭС	PR0002854	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Раздольное-2"	МГ, ППСЛ		К	11	11	Ручная расчистка просек 1,44га Замена провода 0,18км
1.3.21	6-10	АРРЭС	ПЮЭС	PR0002815	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС "Раздольное-1"	по состоянию		К	10	10	Демонтаж провода (по трассе) 1,44км Установка опор 13шт. Установка укоса 2шт. Монтаж провода 2,16км Расширение просеки 0,17га Ручная расчистка просек 0,17га
1.3.22	6-10	АРРЭС	ПЮЭС	PR0002864	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Оленевод"	МГ, ППСЛ		К	11	11	Ручная расчистка просек 0,96га Замена провода 0,54км
1.3.23	6-10	АРРЭС	ПЮЭС	PR0003177	КВЛ 10 кВ Ф-11 ПС "Раздольное-1"	по состоянию		К	1	6	Расширение просеки 1,44га Ручная расчистка просек 0,84га Разработка немерзлого грунта траншеи в ручную 5куб.м Засыпка дна траншеи в ручную 5куб.м Установка концевой муфты 2шт. Установка соединительной муфты 2шт. Замена КЛ 0,2км

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.24	6-10	АРРЭС	ПЮЭС	PR0003013	КВЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Раздольное-2"	по состоянию		К	7	7	Разработка немерзлого грунта траншеи в ручную 2куб.м Засыпка дна траншеи в ручную 2куб.м Установка концевой муфты 1шт. Установка соединительной муфты 4шт. Замена КЛ 0,1км
1.3.25	6-10	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0003042	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС "Волчанец"	ППСЛ		К	7	7	Замена провода 0,3км Замена опор 2шт.
1.3.26	6-10	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0003425	КЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Горная"	по состоянию		К	5	5	Разработка немерзлого грунта траншеи в ручную 10куб.м Засыпка дна траншеи в ручную 10куб.м Установка концевой муфты 4шт. Установка соединительной муфты 6шт. Замена КЛ 0,03км
1.3.27	6-10	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0003236	КЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Партизан"	по состоянию		К	6	6	Разработка немерзлого грунта траншеи в ручную 3куб.м Засыпка дна траншеи в ручную 3куб.м Установка концевой муфты 4шт. Установка соединительной муфты 6шт. Замена КЛ 0,04км
1.3.28	6-10	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0003297	КЛ 6 кВ Ф-18 ПС "Авангард"	по состоянию		К	7	7	Разработка немерзлого грунта траншеи в ручную 2куб.м Засыпка дна траншеи в ручную 2куб.м Установка концевой муфты 4шт. Установка соединительной муфты 3шт. Замена КЛ 0,02км
1.3.29	6-10	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002939	ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС "Авангард"	МГ		К	1	2	Ручная расчистка просек 2га
1.3.30	6-10	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0003337	ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Авангард"	по состоянию		К	3	12	Ручная расчистка просек 6,8га
1.3.31	6-10	ШРЭС	ПЮЭС	PR0028048	ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Верхняя"	МГ		К	2	2	Ручная расчистка просек 2,5га

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.32	6-10	ШРЭС	ПЮЭС	PR0027990	ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС "Промысловка"	МГ		К	4	4	Ручная расчистка просек 2,5га
1.3.33	6-10	ШРЭС	ПЮЭС	PR0028039	ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Верхняя"	МГ		К	1	11	Ручная расчистка просек 8га
1.3.34	6-10	ШРЭС	ПЮЭС	PR0028053	ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Шкотово"	ППСЛ		К	8	8	Ручная расчистка просек 2,1га Замена провода 0,18км Вырубка угрожающих деревьев 1шт.
1.3.36	6-10	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0003238	ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС "Партизан"	по состоянию		К	5	5	Замена опор 9шт. Замена провода 0,265км Ручная расчистка просек 0,2га
1.3.37	6-10	АРРЭС	ПЮЭС	PR0002962	ВЛ 6 кВ Ф-25 ПС "Кролевцы"	по состоянию		К	10	10	Ручная расчистка просек 1,5га
1.3.38	6-10	АРРЭС	ПЮЭС	PR 0004241	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Новороссия"	по состоянию		К	10	10	Ручная расчистка просек 3,5га
1.3.39	6-10	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002977	ВЛ 6 кВ Ф-12 ПС "Сергеевка"	по состоянию		К	1	12	Расширение просеки 5га
1.4.	0,4		ПЮЭС		0,4 кВ						
1.4.1	0,4	ПРЭС	ПЮЭС	PR0002877	ВЛ 0,4 кВ с. Лазо	По состоянию		К	5	7	Замена опор 28шт. Замена провода 1,095км Замена наружного ввода 35шт. Устройство повторного заземления опоры 6шт.
1.4.2	0,4	ПРЭС	ПЮЭС	PR0002870	ВЛ 0,4 кВ от КТП-7222 с. Валентин	по состоянию		К	8	10	Замена опор 28шт. Замена провода 0,91км Замена наружного ввода 44шт.
1.4.5	0,4	АРРЭС	ПЮЭС	PR0002896	ВЛ 0,4 кВ от КТП-5126 с. Тимофеевка	по состоянию		К	5	6	Замена опор 24шт. Замена провода 0,91км Замена наружного ввода 20шт.
1.4.7	0,4	АРРЭС	ПЮЭС	PR0002899	ВЛ 0,4 кВ п. Кипарисово	ППСЛ, кач. э/э		К	8	8	Демонтаж провода (по трассе) 0,29км Монтаж провода 0,46км Установка дополнительных опор 5шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.4.10	0,4	АРРЭС	ПЮЭС	PR0002894	ВЛ 0,4 кВ от КТП 5164 с. Нежино	ППСЛ, кач. э/э		К	7	7	Замена опор 15шт. Замена провода 0,74км
1.4.11	0,4	АРРЭС	ПЮЭС	PR0003364	ВЛ 0,4 кВ от КТП 5202 п. Раздольное	ППСЛ		К	8	8	Замена провода 0,1км
1.4.12	0,4	АРРЭС	ПЮЭС	PR0002802	ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 5105 с. Прохладное	ППСЛ		К	7	7	Замена провода 0,2км
1.4.13	0,4	АРРЭС	ПЮЭС	PR0003330	ВЛ 0,4 кВ от КТП 5116 с. Ключевое	кач. э/э		К	7	7	Замена провода 0,36км
1.4.14	0,4	АРРЭС	ПЮЭС	PR0003325	ВЛ 0,4 кВ с. Суражевка	кач. э/э		К	5	6	Замена опор 12шт. Замена провода 1,6км Замена наружного ввода 15шт.
1.4.15	0,4	АРРЭС	ПЮЭС	PR0004265	ВЛ 0,4 кВ с. Центральное	ППСЛ, кач. э/э		К	7	9	Замена опор 43шт. Замена провода 1,3км
1.4.16	0,4	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002878	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ЗТП-7071 с. Новолитовск	ППСЛ		К	7	7	Замена опор 5шт. Замена провода 0,25км Замена наружного ввода 3шт. Установка дополнительных опор 4шт. Устройство повторного заземления опоры 4шт.
1.4.17	0,4	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002887	ВЛ 0,4 кВ от КТП-7014 п. Южно-Морской	ППСЛ, кач. э/э		К	5	6	Замена опор 17шт. Замена провода 0,884км Замена наружного ввода 30шт. Установка дополнительных опор 15шт. Устройство повторного заземления опоры 12шт.
1.4.18	0,4	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002897	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-7095 п. Душкино	ППСЛ		К	8	8	Замена провода 0,5км Замена наружного ввода 8шт. Устройство повторного заземления опоры 6шт.
1.4.19	0,4	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002906	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-7526 д. Васильевка	по состоянию		К	8	9	Замена опор 20шт. Замена провода 0,84км Замена наружного ввода 11шт. Установка дополнительных опор 9шт. Устройство повторного заземления опоры 7шт.
1.4.20	0,4	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0026334	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ЗТП 7158 с. Владимиро-Александровское	кач. э/э		К	7	8	Замена опор 15шт. Замена провода 0,7км Замена наружного ввода 32шт. Установка дополнительных опор 5шт.
1.4.21	0,4	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0003262	КЛ 0,4 кВ Ф-8 КТП 7317 г. Партизанск	по состоянию		К	8	8	Разработка немерзлого грунта траншеи в ручную 2куб.м Засыпка дна траншеи в ручную 2куб.м Установка концевой муфты 4шт. Установка соединительной муфты 6шт. Замена КЛ 0,03км
1.4.22	0,4	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0003142	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 7329 г. Партизанск	кач. э/э		К	5	6	Замена опор 14шт. Замена провода 0,52км Замена наружного ввода 23шт. Установка дополнительных опор 2шт.
1.4.23	0,4	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0003069	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 7379 с. Углекаменск	кач. э/э		К	7	8	Замена опор 20шт. Замена провода 0,656км Замена наружного ввода 24шт. Установка дополнительных опор 2шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.4.24	0,4	ШРЭС	ПЮЭС	PR0028020	ВЛ 0,4 кВ от КТП 81215 п. Подъяпольск	кач. э/э		К	5	7	Замена опор 38шт. Замена провода 1,2км Замена наружного ввода 51шт.
1.4.26	0,4	ПРЭС	ПЮЭС	PR0002880	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 7017 с. Старая Каменка	по состоянию		К	1	9	Замена опор 36шт. Замена провода 1,403км Замена наружного ввода 20шт.
1.4.27	0,4	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0028781	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 7435 г. Партизанск	по состоянию		К	6	7	Замена опор 33шт. Установка дополнительных опор 6шт. Замена провода 2,02км Замена наружного ввода 41шт.
2.	ПС		ПЮЭС		Оборудование подстанций 35-110 кВ						
2.1.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Бурун"				1	8	
2.2.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "Луговая"				5	6	
2.3.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Улисс"				3	9	
2.4.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "А"				9	9	
2.5.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "1Р"				10	10	
2.6.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "2Р"				3	3	
2.7.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Голдобин"				4	4	
2.8.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Голубинка"				4	4	
2.9.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "ВТЭЦ-1"				5	5	
2.10.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Ипподром"				5	5	
2.11.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Залив"				5	5	
2.12.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Стройиндустрия"				6	6	
2.13.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Бурная"				1	1	
2.14.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Орлиная"				1	1	
2.15.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Чайка"				6	6	
2.16.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Загородная"				3	10	
2.17.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Чуркин"				2	2	
2.18.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Океан"				3	3	
2.19.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "2Р-котельная"				9	9	
2.20.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "З"				9	9	
2.21.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Седанка"				2	2	
2.22.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Спутник"				3	3	
2.23.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Горностаи"				10	10	
2.24.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Лазурная"				3	3	
2.25.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Промузел"				5	9	
2.26.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "Океанариум"				4	4	
2.27.		ВРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "Комунальная"				4	4	
2.28.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Кипарисово"				8	10	
2.29.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Штыково"				2	11	
2.30.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "Суражевка"				4	11	
2.31.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Береговая-1"				1	7	
2.32.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "Артемовская"				7	12	

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.33.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "Тавричанка"				4	8	
2.34.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Топаз"				5	5	
2.35.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Подъяпольск"				6	6	
2.36.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Новый мир"				6	6	
2.37.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Песчаная"				6	6	
2.38.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Раздольное-2"				7	7	
2.39.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Де-фриз"				5	5	
2.40.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Факел"				4	4	
2.41.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Раздольное 1"				4	4	
2.42.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Казармы"				4	4	
2.43.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Западная"				7	7	
2.44.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Муравейка"				7	7	
2.45.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Кролевцы"				8	8	
2.46.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Давыдовка"				7	7	
2.47.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Песчаная"				6	6	
2.48.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Шахта-7"				8	8	
2.49.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Садовая"				8	8	
2.50.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Пушкинская"				3	3	
2.51.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Тереховка"				6	6	
2.52.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "Силикатная"				8	8	
2.53.		АРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "Шахтовая"				5	5	
2.54.		НРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "НСРЗ"				1	10	
2.55.		НРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Голубовка"				7	12	
2.56.		НРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Волчанец"				8	8	
2.57.		НРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "Вл. Александровское"				9	9	
2.58.		НРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Находка"				7	10	
2.59.		НРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Екатериновка"				4	4	
2.60.		НРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Учебная"				5	5	
2.61.		НРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "Парус"				7	7	
2.62.		ПРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "Беневское"				5	9	
2.63.		ПРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "Горная"				5	5	
2.64.		ПРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Новицкое"				5	8	
2.65.		ПРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "ХФЗ"				5	5	
2.67.		ПРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Южная"				5	5	
2.68.		ПРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "ЖБФ"				6	6	
2.69.		ПРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Преображение"				6	6	
2.70.		ПРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Тайфун"				9	9	
2.71.		ХРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Славянка"				6	12	
2.72.		ХРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Красино"				5	7	
2.73.		ХРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "Приморская"				8	9	
2.74.		ХРЭС	ПЮЭС		ПС 35 "Гвоздево"				9	10	
2.75.		ХРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Троица"				10	10	
2.76.		ХРЭС	ПЮЭС		ПС 110 "Барабаш"				11	11	
2.77.		ЦРО	ПЮЭС		Трансформаторы тока, напряжения, вводы 110, 35				1	12	
3.	ТП		ПЮЭС		Трансформаторные подстанции						

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
3.1	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	PR0028914	ТП 1202 о. Русский	по состоянию		К	8	8	Покраска металлоконструкций 55кв.м
3.2	ТП	ВРЭС	ПЮЭС	PR0028917	ТП 1401 о. Русский	по состоянию		К	8	8	Покраска металлоконструкций 12кв.м Замена предохранителей 18шт.
3.3	ТП	ПРЭС	ПЮЭС	PR0001258	КТП 7152 с. Валентин	по состоянию		К	6	6	Покраска металлоконструкций 32кв.м Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт.
3.4	ТП	ПРЭС	ПЮЭС	PR0001271	КТП 7226 с. Чистоводное	по состоянию		К	7	7	Покраска металлоконструкций 32кв.м Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт.
3.5	ТП	ПРЭС	ПЮЭС	PR0001225	КТП 7156 п. Лазо	по состоянию		К	8	8	Покраска металлоконструкций 32кв.м Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт.
3.6	ТП	ПРЭС	ПЮЭС	PR0001257	КТП 7149 с. Черноручье	по состоянию		К	9	9	Покраска металлоконструкций 32кв.м Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт.
3.7	ТП	ПРЭС	ПЮЭС	PR0001289	КТП 7072 с. Киевка	по состоянию		К	10	10	Покраска металлоконструкций 32кв.м Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт.
3.8	ТП	ХРЭС	ПЮЭС	PR0026384	КТП 4099 с. Андреевка	по состоянию		К	9	9	Замена киосковых КТПН 1шт.
3.9	ТП	ХРЭС	ПЮЭС	PR0002296	КТП 4002 п. Гвоздево	по состоянию		К	7	7	Замена автоматического выключателя 3шт. Замена рубильника 1шт.
3.10	ТП	АРРЭС	ПЮЭС	PR0001340	ЗТП 5038 п. Олений	по состоянию		К	7	7	Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена рубильника 8шт. Замена трансформаторов тока 6шт. Замена вентильного разрядника 3шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
3.11	ТП	АРРЭС	ПЮЭС	PR0004277	ЗТП 5301 п. Штыково	по состоянию		К	6	6	Замена выключателей нагрузки 1шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена рубильника 4шт. Замена трансформаторов тока 12шт. Замена вентильного разрядника 3шт.
3.12	ТП	АРРЭС	ПЮЭС	PR0002218	ЗТП 5027 п. Прохладное	по состоянию		К	9	9	Замена линейного разъединителя 1шт. Замена автоматического выключателя 4шт. Ремонт шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ 1шт. Замена трансформаторов тока 12шт. Замена вентильного разрядника 3шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м
3.13	ТП	АРРЭС	ПЮЭС	PR0002193	КТП 5194 п. Нежино	по состоянию		К	10	10	Замена линейного разъединителя 1шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Замена трансформаторов тока 6шт. Замена рубильника 3шт. Замена вентильного разрядника 3шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м
3.14	ТП	АРРЭС	ПЮЭС	PR0002205	КТП 5059 п. Прохладное	по состоянию		К	8	8	Замена силового трансформатора 1шт. Замена автоматического выключателя 1шт.
3.15	ТП	АРРЭС	ПЮЭС	PR0001302	КТП 5114 с. Соловей Ключ	по состоянию		К	7	7	Замена силового трансформатора 1шт. Замена киосковых КТПН 1шт.
3.16	ТП	АРРЭС	ПЮЭС	PR0002211	КТП 5156 п. Вольно-Надеждинское	по состоянию		К	10	10	Замена киосковых КТПН 1шт.
3.17	ТП	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002676	ТП 7332 г.Партизанск	по состоянию		К	6	6	Ремонт трансформатора 2шт. Замена выключателей нагрузки 2шт. Ремонт рубильника 5шт. Замена предохранителей 9шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м
3.18	ТП	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002607	КТП 7342 г.Партизанск	по состоянию		К	7	7	Ремонт трансформатора 2шт. Замена автоматического выключателя 4шт. Ремонт разъединителя 2шт. Замена предохранителей 6шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м
3.19	ТП	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002636	КТП 7434 г.Партизанск	по состоянию		К	8	8	Ремонт трансформатора 2шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Ремонт разъединителя 2шт. Замена предохранителей 9шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
3.20	ТП	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002644	КТП 7462 г. Партизанск	по состоянию		К	9	9	Ремонт трансформатора 2шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Ремонт разъединителя 2шт. Замена предохранителей 3шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м
3.21	ТП	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002613	КТП 7358 г. Партизанск	по состоянию		К	10	10	Ремонт трансформатора 2шт. Замена автоматического выключателя 4шт. Ремонт разъединителя 2шт. Замена предохранителей 3шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м
3.22	ТП	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002638	КТП 7436 г. Партизанск	по состоянию		К	6	6	Ремонт трансформатора 2шт. Замена автоматического выключателя 4шт. Замена рубильника 4шт. Замена предохранителей 3шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м
3.23	ТП	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0001439	КТП 7106 с. Васильевка	по состоянию		К	9	9	Замена проходных изоляторов 3шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена рубильника 2шт. Замена предохранителей 3шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м Замена силового трансформатора 1шт.
3.24	ТП	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002712	ТП 7395 г. Партизан	по состоянию		К	8	8	Замена киосковых КТПН 1шт. Замена выключателей нагрузки 2шт. Замена рубильника 2шт.
3.25	ТП	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0001212	КТП 7101 г. Партизанск	по состоянию		К	9	9	Замена проходных изоляторов 3шт. Замена автоматического выключателя 5шт. Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена линейного разъединителя 1шт. Замена силового трансформатора 1шт.
3.26	ТП	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0026111	ТП 7553 п. Волчанец	по состоянию		К	10	10	Замена автоматического выключателя 3шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена силового трансформатора 1шт.
3.27	ТП	ШРЭС	ПЮЭС	PR0028204	ТП 81008 г. Большой Камень	по состоянию		К	6	6	Ремонт трансформатора 1шт. Замена предохранителей 12шт. Замена рубильника 3шт.
3.28	ТП	ШРЭС	ПЮЭС	PR0028257	ТП 82031 г. Фокино	по состоянию		К	8	8	Ремонт трансформатора 2шт. Замена предохранителей 12шт. Замена рубильника 3шт.
3.29	ТП	ЦРО	ПЮЭС		Трансформаторы силовые				1	12	Ремонт трансформатора 1-2 габарита 12шт.
3.30	ТП	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002161	КТП- 7435А г.Партизанск	по состоянию		К	6	6	Замена киосковых КТПН 1шт.
4.	ЗиС		ПЮЭС		Здания и сооружения						
4.1.	ЗиС	ВРЭС	ПЮЭС	PR0000763	ПС 110/35/6 кВ "Бурун"	По состоянию		К	11	11	Ремонт отопления 1шт. Ремонт электропроводки системы отопления 100м
4.2.	ЗиС	ВРЭС	ПЮЭС	PR0000738	ПС 110/6/6 кВ "Улисс"	По состоянию		К	12	12	Ремонт отопления 1шт. Ремонт электропроводки системы отопления 100м

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.3.	ЗиС	ВРЭС	ПЮЭС	PR0000763	ПС 110/35/6 кВ "Бурун"	По состоянию		К	11	11	Ремонт освещения 1шт.
4.4.	ЗиС	ВРЭС	ПЮЭС	PR0000791	ПС 110/6/6 кВ "Улисс"	По состоянию		К	12	12	Замена светильников освещения 1шт.
4.5.	ЗиС	ВРЭС	ПЮЭС	PR0002256	ПС «Улисс» ограждение	По состоянию		К	9	11	Ремонт ограждения 270м
4.6.	ЗиС	ПРЭС	ПЮЭС	PR0000745	Лазовский МУ	По состоянию		К	7	7	Ремонт системы отопления 2шт. Ремонт вентиляции 1шт. Ремонт освещения 1шт. Ремонт электропроводки 46м Покраска стен 6кв.м
4.7.	ЗиС	ПРЭС	ПЮЭС	PR0000759	Производственное здание ПРЭС	По состоянию		К	6	7	Ремонт освещения 1шт. Замена оконных блоков на ПВХ 14шт. Покраска стен 438кв.м Ремонт системы отопления 1шт. Ремонт электропроводки 104м Выравнивание и ремонт стен 6кв.м Замена деревянной двери 1шт. Ремонт вентиляции 1шт. Монтаж перегородки из гипсокартона 40кв.м
4.8.	ЗиС	ПРЭС	ПЮЭС	PR0000759	Автомобильный бокс АБК ПРЭС	По состоянию		К	7	7	Замена оконных блоков на ПВХ 2шт. Замена деревянной двери на металлическую 1шт. Ремонт освещения 1шт. Ремонт электропроводки 40шт.
4.9.	ЗиС	ПРЭС	ПЮЭС	PR0002436	ТП-7084 с. Лазо	По состоянию		К	7	7	Ремонт кровли 69,7кв.м
4.10.	ЗиС	ПРЭС	ПЮЭС	PR0000684	ТП-7085 с. Лазо	По состоянию		К	7	7	Ремонт кровли 46,8кв.м
4.11.	ЗиС	ПРЭС	ПЮЭС	PR0003926	ТП-7194 с. Чистоводное	По состоянию		К	8	8	Ремонт кровли 46,8кв.м
4.12.	ЗиС	ПРЭС	ПЮЭС	PR0000685	ТП-7206 с. Лазо	По состоянию		К	8	8	Ремонт кровли 46,8кв.м
4.13.	ЗиС	ПРЭС	ПЮЭС	PR0000682	ТП-7254 с. Лазо	По состоянию		К	9	9	Ремонт кровли 85,66кв.м
4.14.	ЗиС	ПРЭС	ПЮЭС	PR0002455	ТП-7260 с. Лазо	По состоянию		К	9	9	Ремонт кровли 66кв.м

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.15.	3иС	АРЭС	ПЮЭС	PR0000794	Гаражный бокс №3 АБК АРЭС	По состоянию		К	7	8	Ремонт кровли 375кв.м Ремонт ограждения 120м.п.
4.16.	3иС	АРЭС	ПЮЭС	PR0002266	ПС 110/6 кВ "Штыково"	По состоянию		К	8	10	Ремонт кабельных каналов 80кв.м Ремонт фундаментов под оборудование 20кв.м Покраска стен 440кв.м Покраска потолков 380кв.м Ремонт кровли 375кв.м
4.17.	3иС	ХРЭС	ПЮЭС	PR0000676	Производственное здание ХРЭС	По состоянию		К	8	9	Ремонт полов 50кв.м Ремонт напольного покрытия 160кв.м Ремонт стены из ГКЛ 15кв.м Замена дверного полотна 1шт. Ремонт вентиляции 1шт. Ремонт силовой и осветительной электросети 50м Замена внутреннего трубопровода 10м Ремонт освещения 2шт. Ремонт отопления 3шт.
4.18.	3иС	ХРЭС	ПЮЭС	PR0000659	Здание склада ХРЭС	По состоянию		К	7	7	Ремонт металлического стеллажа 3шт.
4.19.	3иС	ХРЭС	ПЮЭС	PR0000737	ПС 110/10 кВ "Троица"	По состоянию		К	6	7	Замена оконных блоков на ПВХ 13шт.
4.20.	3иС	АРРЭС	ПЮЭС	PR0000664	Производственное здание АРРЭС	По состоянию		К	6	10	Покраска стен 105кв.м Покраска потолков 105кв.м Ремонт полов 105кв.м Замена оконных блоков на ПВХ 4шт. Ремонт металлических конструкций 60кв.м Ремонт ограждения 60кв.м
4.21.	3иС	НРЭС	ПЮЭС	PR0000756	Производственное здание НРЭС	По состоянию		К	6	9	Замена оконных блоков на ПВХ 2шт. Покраска стен 147кв.м Замена дверного блока 1шт. Штукатурка стен 55кв.м Ремонт электропроводки 60м Ремонт системы отопления 4шт. Ремонт системы горячего водоснабжения 2шт. Ремонт напольного покрытия 50кв.м Ремонт потолка 30кв.м
4.22.	3иС	НРЭС	ПЮЭС	PR0002096	Теплотрасса АБК НРЭС	По состоянию		К	7	8	Ремонт теплотрассы 110м
4.23.	3иС	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002684	ТП-7344 г. Партизанск	По состоянию		К	9	9	Ремонт кровли 35кв.м
4.24.	3иС	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0025817	ТП-7383 с. Авангард	По состоянию		К	9	9	Ремонт кровли 43кв.м
4.25.	3иС	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002735	ТП-7432 г. Партизанск	По состоянию		К	10	10	Ремонт кровли 43кв.м
4.26.	3иС	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0002715	ТП-7399 г. Партизанск	По состоянию		К	11	11	Замена деревянной двери РУ-6-04кВ 4шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.27.	ЗиС	ШРЭС	ПЮЭС	PR0027860	Производственное здание ШРЭС	По состоянию		К	6	6	Замена автоматического выключателя 2шт. Ремонт системы отопления 2шт.
4.28.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	PR0000757	Здание управления СП ПЮЭС	По состоянию		К	6	7	Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения 150м Ремонт кровли 210кв.м Ремонт лестничного марша 2шт. Ремонт кровли над лестничным маршем 12кв.м
4.29.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	PR0000663	Здание СИЗПИ СП ПЮЭС	По состоянию		К	8	8	Ремонт кровли 224кв.м
4.30.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	PR0000644	Склад сборный СП ПЮЭС	По состоянию		К	9	9	Ремонт площадки под оборудование 60кв.м
4.31.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	PR0000784	Здание СМТ СП ПЮЭС	По состоянию		К	7	7	Замена оконных блоков на ПВХ 8шт. Штукатурка наружных откосов 17кв.м Ремонт штукатурки 176кв.м Ремонт перегородок из ГВЛ 110кв.м Установка дверных блоков 3шт. Ремонт подвесных потолков 65кв.м Ремонт бетонных полов 4,55куб.м Ремонт полов из керамогранита 7кв.м Ремонт основания из фанеры 58кв.м Ремонт напольного покрытия 58кв.м Облицовка стен 55кв.м Наклейка обоев 90кв.м Замена плинтусов 56м Ремонт освещения 1шт. Покраска стен 30кв.м
4.32.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	PR0000653	Производственная база СП ПЮЭС	По состоянию		К	9	9	Ремонт асфальтобетонного покрытия 50кв.м Ремонт кровли кв.м36
4.33.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	PR0003020	Теплотрасса СП ПЮЭС	По состоянию		К	6	6	Ремонт теплотрассы 80м
4.34.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	PR0000701	Здание ЦРО СП ПЮЭС	По состоянию		К	6	6	Ремонт штукатурки фасада здания 180кв.м Ремонт отмостки 5куб.м Замена оконных блоков на ПВХ 3шт.
4.35.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	PR0000651	Центральный склад ПЭС	По состоянию		К	10	10	Ремонт штукатурки фасада здания 180кв.м Ремонт кровли 385кв.м
4.36.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	PR0000665	Гаражные боксы СМТ	По состоянию		К	4	6	Демонтаж полотен гаражных ворот 28кв.м Монтаж полотен гаражных ворот 28кв.м Утепление гаражных ворот 28кв.м Облицовка гаражных ворот 28кв.м Перетирка штукатурки 150кв.м Ремонт штукатурки потолков 3кв.м Окраска металлических ворот 0,78кв.м Окрашивание стен 274кв.м
4.37.	ЗиС	ЦРО	ПЮЭС	PR0000655	Помещение ЦРО	По состоянию		К	6	7	Ремонт наземных подкрановых путей

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.38.	ЗиС	ВРЭС	ПЮЭС	PR0000764	ПС 35/6 кВ "КЭТ"	По состоянию		К	4	7	Ремонт кровли
4.39.	ЗиС	РЭУ	ПЮЭС	PR0025473	Водопровод на базе СП ПЮЭС	По состоянию		К	6	7	Ремонт сетей водопровода
5.	Авто		ПЮЭС		Транспортные средства						
5.1.	Авто	ВРЭС	ПЮЭС	PR0024133	А/м NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A284BC	По состоянию		К	6	6	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт двигателя 1шт.
5.2.	Авто	ВРЭС	ПЮЭС	PR0024004	А/м NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A074BC	По состоянию		К	9	9	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.
5.3.	Авто	ВРЭС	ПЮЭС	PR0024132	А/м NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A333BC	По состоянию		К	7	7	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы отопления 1шт.
5.4.	Авто	ВРЭС	ПЮЭС	PR0028505	А/м УАЗ-390995 Х395АА	По состоянию		К	8	8	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт двигателя 1шт.
5.5.	Авто	ПРЭС	ПЮЭС	PR0023062	А/м УАЗ-315195-051 Е903ВК	По состоянию		К	6	6	Ремонт трансмиссии 1шт.
5.6.	Авто	ПРЭС	ПЮЭС	PR0022667	А/м УАЗ-220694-04 Н512ВА	По состоянию		К	7	7	Ремонт трансмиссии 1шт.
5.7.	Авто	ПРЭС	ПЮЭС	PR0024272	А/м Егерь-II А510ВС	По состоянию		К	9	9	Ремонт трансмиссии 1шт.
5.8.	Авто	АРЭС	ПЮЭС	PR0024135	А/м NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A287BC	По состоянию		К	6	6	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.
5.9.	Авто	АРЭС	ПЮЭС	PR0023848	А/м УАЗ-390994 * 455797 С840ВН	По состоянию		К	8	8	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт воздушной системы 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
5.10.	Авто	АРЭС	ПЮЭС	PR0003974	А/м УАЗ-31519 Универсал, джип Х924КЕ	По состоянию		К	6	6	Ремонт рулевого механизма 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт воздушной системы 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт электрической системы 1шт.
5.11.	Авто	АРЭС	ПЮЭС	PR0004147	А/м Б-170М-01Е Бульдозер ВМ 23-95	По состоянию		К	7	7	Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт воздушной системы 1шт. Ремонт системы сцепления 1шт. Ремонт гидравлической системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.
5.12.	Авто	АРЭС	ПЮЭС	PR0026991	А/м ГАЗ-33081 Е578ЕЕ	По состоянию		К	6	6	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт рулевого механизма 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт кабины 1шт.
5.13.	Авто	АРЭС	ПЮЭС	PR0027219	А/м SHANTUI SD16 25 ВН 1893	По состоянию		К	7	7	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт гидравлической системы 1шт.
5.14.	Авто	АРЭС	ПЮЭС	PR0003800	А/м ЭО-2621 ВМ2393	По состоянию		К	8	8	Ремонт гидравлической системы 1шт.
5.15.	Авто	ХРЭС	ПЮЭС	PR0023061	А/м УАЗ-315195-051 Е904ВК	По состоянию		К	6	6	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт рулевого механизма 1шт. Ремонт топливной системы 1шт.
5.16.	Авто	ХРЭС	ПЮЭС	PR0029669	А/м ГАЗ-33081 В 467 ОО	По состоянию		К	7	7	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.
5.17.	Авто	ХРЭС	ПЮЭС	PR0023063	А/м УАЗ-315195-051 Е900ВК	По состоянию		К	8	8	Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.
5.18.	Авто	ХРЭС	ПЮЭС	PR0004033	А/м КАМАЗ-5410 Х735КЕ	По состоянию		К	9	9	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт устройства сцепки 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт топливной системы 1шт.
5.19.	Авто	АРРЭС	ПЮЭС	PR0026995	А/м DAEWOO Novus 8,5 t Е573ЕЕ	По состоянию		К	8	8	Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
5.20.	Авто	АРРЭС	ПЮЭС	PR0023645	А/м БКМ-317 С480ВН	По состоянию		К	6	6	Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы отопления 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
5.21.	Авто	АРРЭС	ПЮЭС	PR0026994	А/м ГАЗ-33081 Е579ЕЕ	По состоянию		К	10	10	Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
5.22.	Авто	АРРЭС	ПЮЭС	PR0003573	А/м ЗИЛ-131 Бортовой Х657КЕ	По состоянию		К	7	7	Ремонт двигателя 1шт.
5.23.	Авто	АРРЭС	ПЮЭС	PR0024783	А/м СС-131.17Э (АПТ-17М) (ГАЗ-33086) В712ВХ	По состоянию		К	7	7	Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы отопления 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт двигателя 1шт.
5.24.	Авто	АРРЭС	ПЮЭС	PR0004070	А/м УАЗ-31514 Грузопассажирский Х929КЕ	По состоянию		К	8	8	Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт выхлопной системы 1шт.
5.25.	Авто	АРРЭС	ПЮЭС	PR0024269	А/м Егерь-II А651ВС	По состоянию		К	9	9	Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт.
5.26.	Авто	НРЭС	ПЮЭС	PR0023066	А/м УАЗ-220694-312-04 Е 899ВК	По состоянию		К	6	6	Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы безопасности 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Ремонт кузова 1шт.
5.27.	Авто	НРЭС	ПЮЭС	PR0031087	А/м УАЗ-390995-04 Н909НУ	По состоянию		К	7	7	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт двигателя 1шт.
5.28.	Авто	НРЭС	ПЮЭС	PR0004021	А/м ГАЗ-3307 Х926КЕ	По состоянию		К	7	7	Ремонт ходовой части 1шт.
5.29.	Авто	НРЭС	ПЮЭС	PR0024134	А/м NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А288ВС	По состоянию		К	8	8	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт кузова 1шт.

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
5.30.	Авто	НРЭС	ПЮЭС	PR0026990	А/м ГАЗ-33081 Е580ЕЕ	По состоянию		К	8	8	Ремонт двигателя 1шт.
5.31.	Авто	НРЭС	ПЮЭС	PR0031206	А/м ГАЗ-33088 Н080НМ	По состоянию		К	9	9	Ремонт двигателя 1шт.
5.32.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0023604	А/м БКМ-317 С211ВН	По состоянию		К	7	7	Ремонт бурильной установки 1шт.
5.33.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0003656	А/м смМТЗ-82 БМ205	По состоянию		К	9	9	Ремонт бурильной установки 1шт.
5.34.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0022668	А/м УАЗ-220694-04 Н514ВА	По состоянию		К	10	10	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт рулевого механизма 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
5.35.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0023257	А/м УАЗ-390994-312 С071ВН	По состоянию		К	6	6	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт рулевого механизма 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
5.36.	Авто	ПРРЭС	ПЮЭС	PR0025876	А/м УРАЛ-43200 МКМ-200 М002АС	По состоянию		К	10	10	Ремонт бурильной установки 1шт.
5.37.	Авто	ШРЭС	ПЮЭС	PR0028503	А/м ГАЗ 33086 Х233АА	По состоянию		К	9	9	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
5.38.	Авто	ШРЭС	ПЮЭС	PR0025740	А/м УАЗ 390995 Х880АН	По состоянию		К	7	7	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
5.39.	Авто	ШРЭС	ПЮЭС	PR0028636	Tarsus TARSUS-ELAZ 888 ВН 5210	По состоянию		К	8	8	Ремонт гидравлической системы 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
5.40.	Авто	СМТ	ПЮЭС	PR0023834	А/м КАМАЗ 65117 С683ВН	По состоянию		К	9	9	Ремонт выпускной системы 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
5.41.	Авто	СМТ	ПЮЭС	PR0022777	А/м МАЗ 938660-043 АВ6234	По состоянию		К	10	10	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.
5.42.	Авто	СМТ	ПЮЭС	PR0023788	А/м МАЗ 642508-231 С327ВН	По состоянию		К	8	8	Ремонт кузова 1шт. Ремонт выхлопной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт топливной системы 1шт.
5.43.	Авто	СМТ	ПЮЭС	PR0023795	А/м НЕФАЗ-42111-10-12 С495ВН	По состоянию		К	10	10	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.
5.44.	Авто	СМТ	ПЮЭС	PR0024001	А/м NISSAN NP300 PICK-UP COMFORT A073BC	По состоянию		К	7	7	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
5.45.	Авто	СМТ	ПЮЭС	PR0029974	А/м УАЗ 315195 K014MX	По состоянию		К	6	6	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
5.46.	Авто	СМТ	ПЮЭС	PR0024957	А/м УАЗ 315195 K031EH	По состоянию		К	8	8	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
5.47.	Авто	СМТ	ПЮЭС	PR0025879	А/м УАЗ ПАТРИОТ М555АС	По состоянию		К	7	7	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
5.48.	Авто	СМТ	ПЮЭС	PR0024821	А/м УАЗ 23632 PICUP B521BX	По состоянию		К	6	6	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
6.	Прочее		ПЮЭС		Прочее оборудование						
6.1.	Прочее	ВРЭС	ПЮЭС	PR0003451 PR0018460 PR0003706 PR0003711	БЕНЗОПИЛА Б 04257*Р 15; Кусторез Хускварна 343 F; КУСТОРЕЗ 250 ГХ; КУСТОРЕЗ 250 РХ N 4440223	По состоянию		т	5	12	Ремонт средств малой механизации
6.2.	Прочее	ПРЭС	ПЮЭС	PR0002921	Бензопила Хускварна	По состоянию		т	5	12	Ремонт средств малой механизации
6.3.	Прочее	ХРЭС	ПЮЭС	PR0018429	Бензопила Хускварна	По состоянию		т	5	12	Ремонт средств малой механизации
6.4.	Прочее	СДТУ	ПЮЭС	PR0024867	ПС Ц. ССДТУ, ЛАЗ. АТС Т7	По состоянию		К	6	6	Замена блока БП 220 1шт. Замена платы DLU-16 1шт.
6.5.	Прочее	СДТУ	ПЮЭС	PR0025421	Ретранслятор Motorola GR-500 ХРЭС с.Андреевка	По состоянию		К	9	9	Замена герметизированной необслуживаемой аккумуляторной батареи с утолщенными пластинами 1шт. Подключение АКБ и монтаж проводов 200м Монтаж шкафа для РТР 1шт.
6.6.	Прочее	СДТУ	ПЮЭС	PR0022523	Ретранслятор Motorola GR-500 АРЭС телевышка	По состоянию		К	9	9	Замена герметизированной необслуживаемой аккумуляторной батареи с утолщенными пластинами 1шт. Подключение АКБ и монтаж проводов 200м Монтаж шкафа для РТР 1шт.
6.7.	Прочее	СДТУ	ПЮЭС	PR0023869	Ретранслятор Motorola GR-500 НРЭС г.Черный куст	По состоянию		К	9	9	Замена герметизированной необслуживаемой аккумуляторной батареи с утолщенными пластинами 1шт. Подключение АКБ и монтаж проводов 200м Монтаж шкафа для РТР 1шт.
6.8.	Прочее	СДТУ	ПЮЭС	PR0023730	ВОЛС ВТЭЦ-2 - ПС А оп.11-13	По состоянию		К	7	11	Замена кабеля ОПН-ДПТ-024-20.0 760м Замена струбцин шлейфовых СШ2/05, промзвеньев, скоб 40шт. Монтаж муфт с установкой устройств для выкладки запаса кабеля 6шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
6.9.	Прочее	СДТУ	ПЮЭС	PR0023726	ВОЛС ПС А - ПС Голубинка оп. 50	По состоянию		К	7	11	Замена кабеля ОПН-ДПТ-048-20.0 330м Замена струбцин шлейфовых СШ2/05, промзвеньев, скоб 20шт. Монтаж муфт с установкой устройств для выкладки запаса кабеля 2шт.
6.10.	Прочее	СДТУ	ПЮЭС	PR0023727	ВОЛС ПС 2Р - ПС 1Р тяговая оп. 23/41 - 22/40	По состоянию		К	7	11	Замена кабеля ОПН-ДПТ-048-20.0 350м Замена струбцин шлейфовых СШ2/05, промзвеньев, скоб 20шт. Монтаж муфт с установкой устройств для выкладки запаса кабеля 2шт.
6.11.	Прочее	НРЭС	ПЮЭС	PR0003411	Бензопила Хускварна	По состоянию		Т	5	12	Ремонт средств малой механизации
7.	АИИСКУЭ		ПЮЭС		АИИСКУЭ						
					Всего ремонт СП ПЦЭС						
1			ПЦЭС		Передаточные устройства						
1.1.	110		ПЦЭС		110кВ						
1.1.1	110	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005906	ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Уссурийск 1	По состоянию		к	1	4	Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре 2шт Замена изоляторов фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 7шт Ремонт траверс металлических опор 3шт Ремонт контура заземления металлической опоры 1шт.
1.1.2	110	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005903	ВЛ 110 кВ Уссурийск 2 - ЛРЗ 2	По состоянию		к	6	6	Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре 2шт Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре 3шт Вырубка/подрезка угрожающих деревьев 30шт.Вывоз порубочных остатков 0,9га
1.1.3	110	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005650	ВЛ 110 кВ Уссурийск 1 - Студгородок - 3 - Гранит - Промышленная	По состоянию		к	9	9	Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре 1шт
1.1.4	110	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005664	ВЛ 110 кВ Уссурийск 1 - Тереховка	По состоянию		к	6	6	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 1шт Выправка промежуточной ж/б опоры 1шт. Ручная расчистка просек 1га Обрезка крон деревьев 10шт Вывоз порубочных остатков 0,2га Вырубка угрожающих деревьев 30шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.1.5	110	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005843	ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	По состоянию		к	2	7	Выправка промежуточной металлической опоры 1шт Ремонт провода (наложение бандажа) 1шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 4шт Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре 14шт Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре 1шт
1.1.6	110	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005911	ВЛ 110 кВ Уссурийск 2 - Полевая	По состоянию		к	10	10	Выправка, обваловка опоры 1шт. Восстановление металлической обрешетки опоры 3шт.
1.1.7	110	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005958	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка 2	По состоянию		к	10	10	Восстановление металлической обрешетки опоры 4шт.
1.1.8	110	УРЭС	ПЦЭС		ВЛ-110кВ Уссурийск-2- Михайловка-ЖБИ-130 отпайка на ПС Михайловка.	По состоянию		к	7	7	Переустановка Анкерной опоры. 2шт выправка опор 1шт
1.1.9	110	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005726	ВЛ 110 ПРИОЗЁРНОЕ-ХОРОЛЬ	По состоянию		к	1	9	Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 100шт. Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 200шт. Механизированная расчистка просек 10,96га
1.1.10	110	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005964	ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-ХОРОЛЬ	По состоянию		к	2	2	Механизированная расчистка просек 5,36га Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 300шт.
1.1.11	110	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0006152	ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-СИБИРЦЕВО-Т	МГ	МГ	к	2	2	Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 100шт. Замена изоляции на п/м 9шт.
1.1.12	110	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005640	ВЛ 110 ПАВЛОВКА-1-ЯРОСЛАВКА	По состоянию		к	2	3	Механизированная расчистка просек 8,87га
1.1.13	110	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005810	ВЛ 110 ХОРОЛЬ-ПЕТРОВИЧИ	МГ	МГ	к	9	9	Замена изоляции на п/м 15шт.
1.1.14	110	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005916	ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка	По состоянию		к	5	8	Механизированная расчистка просек 6,5га Ручная расчистка просек 0,9га Вырубка угрожающих деревьев 35шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 3шт.
1.1.15	110	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005229	Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	По состоянию		к	5	7	Механизированная расчистка просек 6,5га Ручная расчистка просек 0,9га Вырубка угрожающих деревьев 35шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.1.16	110	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005913	ВЛ 110 кВ М-Реттиховка	По состоянию		к	2	10	Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Механизированная расчистка просек 12га Ремонт /усиление/ фундаментов 6шт. Ручная расчистка просек 1,6га Замена дефектной изоляции 12шт.
1.1.17	110	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005648	ВЛ 110 кВ Петровичи-Вадимовка	По состоянию		к	8	11	Ремонт провода 0,009км Ремонт /усиление/ фундаментов 5шт.
1.1.18	110	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005687	ВЛ 110 кВ Вадимовка-Мучная	По состоянию		к	1	12	Ручная расчистка просек 1,5га Ремонт металлической опоры 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 10шт
1.1.19	110	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005992	ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная	По состоянию		к	9	11	Ремонт провода 0,003км Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт. Установка виброгасителя 6шт. Монтаж птицевозащитных устройств 12шт.
1.1.20	110	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005906	ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Уссурийск 1	По состоянию		к	11	11	Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, механической пилой 560шт Расширение просек 4Га Механизированная расчистка просек 20Га
1.1.21	110	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005964	ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-ХОРОЛЬ	По состоянию		к	8	8	Механизированная расчистка просек 11,6га Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 500шт.
1.1.22	110	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005913	ВЛ 110 кВ М-Реттиховка	По состоянию		к	10	10	Механизированная расчистка просек 14,5га Вырубка угрожающих деревьев 260шт.
1.1.23	110		ПЮЭС		ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль		По состоянию	К	1	12	Расширение просек 11,6га
1.2.	35		ПЦЭС		35кВ						
1.2.1	35	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005828	ВЛ 35 кВ Кожзавод - Периметр - Водозабор - Баневур	По состоянию		к	1	5	Перетяжка провода 0,1км Демонтаж промежуточной опоры 1шт. Замена дефектных стеклянных изоляторов на анкерной опоре 4шт. Замена дефектных стеклянных изоляторов на промежуточной опоре 11шт Вырубка угрожающих деревьев 30шт Ручная расчистка просек 1га
1.2.2	35	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005627	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 - Тимирязевка - Воздвиженка	По состоянию		к	2	10	Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре 5шт Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре 2шт Выправка опор 1штВырубка угрожающих деревьев 30шт
1.2.3	35	УРЭС	ПЦЭС	PR0005927	ВЛ-35кВ «Уссурийск-2-Тимирязевка - Воздвиженка»	По состоянию		к	6	12	выправка опор 1шт Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре 30шт. Замена опор 1шт.Обволочка опор. 3шт
1.2.4	35	УРЭС	ПЦЭС		ВЛ-35кВ Отпайка на ПС Тимирязевка			к	10	10	Замена провода 2,93км Замена дефектного стеклянного изолятора 30шт

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.2.5	35	УРЭС	ПЦЭС	PR0005816	ВЛ 35 кВ Корсаковка-Алексей-Никольск-Покровка			к	7	12	выправка опор 6шт Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре 30шт. Замена опор 1шт.Вырубка ОСД 60шт
1.2.6	35	УРЭС	ПЦЭС	PR0005617	ВЛ 35 кВ Павловка-2 - Россия.				3	3	Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре 8шт
1.2.7	35	УРЭС	ПЦЭС	PR0005729	ВЛ 35 кВ Михайловка - Россия				9	9	Механизированная расчистка просек 1,5га Выправка опор 6шт.
1.2.8	35	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0005696	ВЛ-35 кВ Новокачаловка-Турий Рог	МГ		К	1	9	Ручная расчистка просек 5,22га Расширение просек 0,75га Ремонт фундаментов 20шт
1.2.9	35	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0005874	ВЛ-35 кВ Камень-Рыболов-Астраханка	МГ		К	9	9	Ремонт фундаментов 16шт
1.2.10	35	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005813	ВЛ 35 Н-ДЕВИЦА-СИВАКОВКА-СИВАКОВКА-Н-ПЕТРОВИЧИ	По состоянию	По состоянию	к	3	3	Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 100шт.
1.2.11	35	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0006148	ВЛ 35 ХОРОЛЬ-К-РЫБОЛОВ	МГ	По состоянию	к	3	8	Замена изоляции на п/м 24шт. Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 30шт.
1.2.12	35	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005591	ВЛ 35 М-РЕЧНАЯ	По состоянию	По состоянию	к	2	2	Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 100шт.
1.2.13	35	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0006148	ВЛ 35 ХОРОЛЬ-ЛУГОВАЯ-Н-НОВОДЕВИЦА	МГ	МГ	к	8	8	Замена изоляции на п/м 24шт.
1.2.14	35	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005818	ВЛ-35 Покровка - Н-Георгиевка	по состоянию		к	2	2	Регулировка провода 1,5км Замена дефектного фарфорового изолятора на полимерные изоляторы на промежуточной опоре 33грл. Ручная расчистка просек 0,5га Расширение просек 0,5га
1.2.15	35	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005625	ВЛ 35КВ Дружба - Б-Оренбургская	по состоянию		к	4	4	Ручная расчистка просек 0,5га Расширение просек 0,5га
1.2.16	35	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005710	ВЛ 35КВ Барано-Оренбургская - Пограничная	по состоянию		к	5	5	Вырубка угрожающих деревьев 25шт Выправка опор 5шт
1.2.17	35	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005912	ВЛ 35КВ Пограничная - Богуславка	МГ		к	3	3	Ручная расчистка просек 2га Расширение просек 0,5га Регулировка провода 0,5км Замена дефектного стеклянного изолятора на стеклянные изоляторы на промежуточной опоре 2шт

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.2.18	35	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005655	ВЛ 35кВ"ЛИПОВЦЫ-ИЛЬИЧЕВКА"	по состоянию		к	10	11	Регулировка провода 0,3км Выправка опор 3шт Вырубка угрожающих деревьев 40шт Ручная расчистка просек 0,6га Расширение просек 0,6га
1.2.19	35	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005822	ВЛ 35 кВ"ИЛЬИЧЕВКА-Н-ГЕОРГИЕВКА"	по состоянию		к	1	12	Регулировка провода 0,5км Вырубка угрожающих деревьев 178шт Выправка опор сложн 2шт Ручная расчистка просек 2га Расширение просек 2га
1.2.20	35	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005990	ВЛ 35кВ"ЛИПОВЦЫ-ВОСТОК-1"	по состоянию		к	2	2	обваловка опор 6шт выправка опор 3шт Регулировка провода 0,3км
1.2.21	35	ОРЭС	ПЦЭС	PR0006051	ВЛ 35кВ"ЛИПОВЦЫ-ВОСТОК-2"	по состоянию		к	2	2	обваловка опор 2шт выправка опор 2шт Регулировка провода 0,3км
1.2.22	35	ОРЭС	ПЦЭС	PR0006051	ВЛ 35кВ " ПОЛЕВАЯ-ОРБИТА-1"	по состоянию		к	6	9	выправка опор одност 1шт Регулировка провода 0,3км Замена дефектного стеклянного изолятора на стеклянные изоляторы на промежуточной опоре 4шт Ручная расчистка просек 0,5га Расширение просек 0,5га
1.2.23	35	ОРЭС	ПЦЭС	PR0006051	ВЛ 35кВ " ПОЛЕВАЯ-ОРБИТА-2"	по состоянию		к	6	6	выправка опор одност 1шт Регулировка провода 0,4км Замена дефектного стеклянного изолятора на стеклянные изоляторы на промежуточной опоре 4шт Ручная расчистка просек 0,8га Расширение просек 0,8га
1.2.24	35	МРЭС	ПЦЭС	PR0005983	ВЛ 35 кВ Лузановка-Озерная Падь		По состоянию	К	1	1	Вырубка деревьев угрожающих падением на провод 53шт Механизированная расчистка просек 2,16га
1.2.25	35	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005841	ВЛ 35 кВ М-Черниговка	По состоянию		к	1	12	Регулировка провода 6,6км 6,6км Выправка опор 4шт. Ручная расчистка просек 0,5га Замена изоляции 27шт.
1.3.	6-10		ПЦЭС		6-10 кВ						
1.3.1	6-10	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005890	ВЛ 6 кВ Ф-8 "Загородное" от ПС "Мелькомбинат"	МГ	многократные отключения	К	7	7	Замена опор 13шт. Замена изоляторов 2шт.
1.3.2	6-10	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0006004	ВЛ 6 кВ Ф-1 "Загородное" от ПС "Промышленная"	По состоянию	многократные отключения	К	5	5	Вырубка угрожающих деревьев 6шт. Выправка опор 1шт. Замена опор 3шт. Замена изоляторов 2шт.
1.3.3	6-10	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005947	ВЛ 6 кВ Ф-1 "З.М.К.М."от ПС "Кож.з-д."	По состоянию	многократные отключения	К	6	6	Замена опор 2шт. Выправка опор 3шт. Замена траверс 9шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Замена изоляторов 36шт.Вывоз порубочных остатков 30м3

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.4	6-10	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0006007	ВЛ 6 кВ Ф-6 "Тимирязевский" от ПС "Тимирязевка"	По состоянию	многократные отключения	К	8	8	Замена опор 1шт. Замена траверс 1шт.
1.3.5	6-10	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0006001	ВЛ 10 кВ Ф-5 "Дубовый ключ" от ПС "Баневур"	МГ	многократные отключения	К	11	11	Установка опор 1шт. установка РЛНД 1шт.
1.3.6.	6-10	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0006095	ВЛ 6 кВ ф-6 ПС Баневур	По состоянию	многократные отключения	к	11	11	механизированная расчистка просек 7га
1.3.7.	6-10	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005607	ВЛ 6 кВ Ф-4 "Боголюбовка" от ПС "Раковка"	По состоянию	многократные отключения	К	12	12	Установка опор 1шт. установка РЛНД 1шт.
1.3.8.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0005814	ВЛ-10 кВ ф-3 "Никола-Львовск"от ПС "Алексей-Никольск	По состоянию	многократные отключения	к	1	9	механизированная расчистка просек 1,5га Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. выправка опор 48шт Выправка опор 13шт. Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Замена РЛНД 2шт. Ремонт РЛНД 4шт. Замена изоляторов 150шт. Замена колпачков 150шт. Замена опор 6шт.
1.3.9.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0005694	ВЛ-10 кВ Ф-2 Корфовка от ПС-Алексей-Никольск	МГ	многократные отключения	К	3	7	механизированная расчистка просек 0,6га замена изоляторов 6шт Замена опор 8шт. Замена опор 1шт. выправка опор 30шт Выправка опор 15шт. обваловка опор 50шт.
1.3.10.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0005521	ВЛ 10 кВ Ф-8 "Школа" от ПС "Корсаковка"	По состоянию	многократные отключения	К	4	5	Замена провода 0,2км Замена изоляторов 40шт. Замена колпачков 40шт. Установка подкоса 1шт. Ремонт РЛНД 6шт.
1.3.11.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0005835	ВЛ 10 кВ Ф-1 "Монакино" от ПС "Корсаковка"	По состоянию	многократные отключения	К	9	10	Замена опор 1шт. Замена опор 1шт.
1.3.12.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0005832	ВЛ 10 кВ Ф-7 Новожатково от ПС Россия	По состоянию	многократные отключения	К	10	10	Замена опор 3шт.
1.3.13.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0006144	ВЛ 10 кВ Ф-6 Григорьевка от ПС Россия	По состоянию	многократные отключения	К	10	12	Замена изоляторов 21шт. Замена колпачков 21шт. Замена опор 2шт. Выправка опор 17шт. Ремонт РЛНД 7шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.14.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0005960	ВЛ 6 кВ Ф-7 Некруглово от ПС ЖБИ-130	По состоянию	многократные отключения	К	7	9	Замена опор 3шт. Замена опор 8шт. Перетяжка провода 3км Замена опор 1шт. Перетяжка провода 2,4км Замена опор 3шт. Выправка опор 2шт. Вырубка угрожающих деревьев 45шт. Замена опор 14шт.
1.3.15.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0006131	ВЛ 6 кВ Ф-1 Некруглово от ПС Павловка-1	МГ	повышение надежности	К	11	11	Вырубка угрожающих деревьев 22шт.
1.3.16.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0006092	ВЛ 10 кВ Ф-1 Новое от ПС Родина	По состоянию	многократные отключения	К	10	10	Перетяжка провода 0,9км Выправка опор 3шт. Замена изоляторов 30шт. Замена колпачков 30шт.
1.3.17	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0006121	ВЛ 10 кВ Ф-6 2-е отделение от ПС Родина	По состоянию	многократные отключения	К	6	11	Замена изоляторов 60шт. Замена колпачков 60шт. Выправка опор 4шт. Ремонт РЛНД 5шт. Замена опор 1шт.
1.3.18.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0005945	ВЛ 6 кВ Ф-4 Центр от ПС Коммунар	По состоянию	многократные отключения	К	5	9	Обрезка крон деревьев 120шт. Выправка опор 18шт. Замена изоляторов 36шт. Замена колпачков 36шт. установка РЛНД 1шт. Ремонт РЛНД 7шт. Замена опор 4шт.
1.3.19.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0006081	ВЛ 10 кВ Ф-6 Борисовка от ПС-Борисовка.	По состоянию	многократные отключения	К	10	10	Замена провода 1,1км Замена изоляторов 42шт. Замена колпачков 42шт. установка РЛНД 1шт. Ремонт РЛНД 7шт.
1.3.20.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0005660	ВЛ 10 кВ Ф-1 Кугуки-Линевичи от ПС-Борисовка	МГ	многократные отключения	К	8	9	Замена изоляторов 80шт. Замена колпачков 80шт. Ремонт РЛНД 6шт. Замена опор 8шт. Ручная расчистка просек 2га Замена опор 1шт. Выправка опор 6шт.
1.3.21.	6-10	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0005779	ВЛ-10 кВ "Камень-Рыболов" ф-3 пс "Камень-Рыболов"	По состоянию	многократные отключения	К	6	6	Выправка опор 10шт. Замена опор 0шт. установка РЛНД 1шт.
1.3.22.	6-10	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0005634	ВЛ-10 кВ "Астраханка" ф-5 пс "Камень-Рыболов"	По состоянию	многократные отключения	К	7	7	Замена опор 2шт. Обрезка крон деревьев 50шт. Выправка опор 6шт. Замена провода 0,5км Установка подкоса 1шт.
1.3.23.	6-10	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0005577	ВЛ-10 кВ "Микрорайон" ф-9 пс "Камень-Рыболов"	По состоянию	повышение надежности	К	6	6	Обрезка крон деревьев 20шт. Выправка опор 10шт. Замена провода 0,25км
1.3.24.	6-10	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0005861	ВЛ-10 кВ "Хлебозавод" ф-11 пс "Камень-Рыболов"	МГ		К	5	5	Замена опор 0шт. Выправка опор 10шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.25	6-10	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0006122	ВЛ-10 кВ "Октябрьское" ф-4 пс "Ильинка"	По состоянию	повышени е надежност и	К	10	10	Ручная расчистка просек 0,4гаРасширение просеки 0,2га Выправка опор 4шт.
1.3.26	6-10	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0005815	ВЛ-10 кВ "Комиссарово" ф-9 пс "Ильинка"	МГ	многokrat ные отключени я	К	1	12	Механизированная расчистка просек 6га Ручная расчистка просек 1,2га Расширение просеки 0,6га Выправка опор 6шт.
1.3.27	6-10	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0005675	ВЛ-10 кВ "Духовское" ф-8 пс "Жариково"	МГ		К	9	10	Ручная расчистка просек 2гаРасширение просеки 1га Выправка опор 14шт.
1.3.28	6-10	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0005966	ВЛ-10 кВ "Рубиновка" ф-10 пс "Жариково"	По состоянию	повышени е надежност и	К	1	12	Механизированная расчистка просек 6гаРучная расчистка просек 2,5га Расширение просеки 1га
1.3.29	6-10	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0006052	ВЛ-10 кВ "Новокачаловка" ф-2 пс "Новокачаловка"	По состоянию	многokrat ные отключени я	К	5	6	Установка подкоса 1шт. Ремонт провода 0,05км Ремонт РЛНД 1шт. установка РЛНД 2шт. Замена провода 1,2км
1.3.30	6-10	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0005791	ВЛ-10 кВ "Реалбаза" ф-11 пс "Новокачаловка"	МГ		К	10	10	Ручная расчистка просек 1,8га Расширение просеки 0,6га Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена изоляторов 12шт. Перетяжка провода 0,12шт.
1.3.31	6-10	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0005800	ВЛ-10 кВ "Рассказово" ф-7 пс "Турий Пор"	МГ		К	10	11	Механизированная расчистка просек 1,3га Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Выправка опор 3шт.
1.3.32	6-10	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005799	ВЛ 6кВ Ф-6 ЛУЧКИ ПС ЯРОСЛАВКА	По состоянию	многokrat ные отключени я	к	7	8	Замена опор 5шт. Замена РЛНД 2шт.
1.3.33	6-10	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0006108	ВЛ 6кВ Ф-11 КАМЫШОВКА ПС ЯРОСЛАВКА	По состоянию	многokrat ные отключени я	к	1	1	Вырубка угрожающих деревьев 200шт.
1.3.34	6-10	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005714	ВЛ 6кВ Ф-7 ОТКОРМОЧНЫЙ ПС ЯРОСЛАВКА	По состоянию	многokrat ные отключени я	к	8	12	Замена опор 2шт. замена опор 1шт. Замена опор 13шт. Замена РЛНД 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 100шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.35	6-10	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005685	ВЛ 6 Ф-13 ДАЛЬЗАВОД ПС ЯРОСЛАВКА	По состоянию	многократные отключения	к	3	3	Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Обрезка крон деревьев 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Обрезка крон деревьев 10шт.
1.3.36	6-10	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005381	ВЛ 6 Ф-14 ПОСЁЛОК ПС ЯРОСЛАВКА	По состоянию		к	10	10	Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Обрезка крон деревьев 10шт.
1.3.37	6-10	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005620	ВЛ 10 Ф16 КРС БЛАГОДАТНОЕ ПС ХОРОЛЬ	По состоянию	многократные отключения	к	3	10	ручная расчистка просек 2,24га Замена опор 2шт. установка РЛНД 1шт. Ручная расчистка просек 1,12га
1.3.38.	6-10	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0006087	ВЛ 10кВ Ф-18 СТАРОБЕЛЬМАНОВКА ПС ХОРОЛЬ	По состоянию	многократные отключения	к	11	11	Замена РЛНД 1шт. Замена опор 4шт.
1.3.39.	6-10	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005642	ВЛ 10кВ Ф-23 ПОПОВКА ПС ХОРОЛЬ	По состоянию	многократные отключения		6	6	Замена провода 0,3км
1.3.40.	6-10	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005991	ВЛ 10кВ Ф-2 Новодевица ПС Новодевица	По состоянию	многократные отключения	к	7	7	Выправка опор 3шт. Замена изоляторов 3шт. Замена траверс 1шт. Замена РЛНД 2шт.
1.3.41.	6-10	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0006114	ВЛ 10кВ Ф-8 Насосная ПС Новодевица	МГ	многократные отключения	к	9	9	Замена опор 3шт. Замена опор 1шт. Выправка опор 1шт. Замена РЛНД 1шт.
1.3.42.	6-10	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0006026	ВЛ 10кВ Ф-2 ВАДИМОВКА ПС СИВАКОВКА	По состоянию	многократные отключения		5	5	установка РЛНД 1шт. замена изоляторов 30шт. Замена опор 1шт. Замена опор 5шт.
1.3.43.	6-10	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005879	ВЛ 10кВ Ф-4 КОТЕЛЬНАЯ ПС СИВАКОВКА	МГ			6	6	ручная расчистка просек 0,8га Замена изоляторов 30шт. Замена РЛНД 1шт.
1.3.44.	6-10	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005993	ВЛ 10кВ Ф-3 ПРИОЗЁРНОЕ ПС ПРИОЗЁРНАЯ	По состоянию	многократные отключения		6	6	перетяжка провода 0,07км Выправка опор 4шт.
1.3.45.	6-10	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005637	ВЛ 10кВ Ф-6 ПРИЛУКИ ПС ПРИОЗЁРНАЯ	По состоянию	многократные отключения		10	10	Выправка опор 1шт. установка РЛНД 1шт. ручная расчистка просек 2,24га Замена опор 3шт.
1.3.46	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005963	ВЛ-10 ф-4 Садовый ПС Дружба	ПОН	многократные отключения	К	6	6	замена опор 5шт. замена опор 5шт. замена опор 2шт. Выправка опор 11шт. Ручная расчистка просек 0,8га
1.3.47	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005606	ВЛ-10 кВ ф-2"Богуславка" ПС Богуславка	По состоянию	многократные отключения	К	8	8	замена колпачков 60шт. замена вязок 60шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.48	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0006082	ВЛ-10 кВ Ф-1 КРС Фадеевка ПС Новогеоргиевка	По состоянию	многократные отключения	К	10	10	Перетяжка провода 0,5км Замена изоляторов 21шт. замена опор 4шт. замена опор 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 25шт. установка РЛНД 1шт.
1.3.49	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005656	ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС ПОЛЕВАЯ НАСОСНАЯ	По состоянию	многократные отключения	К	7	7	Перетяжка провода 0,7км Выправка опор 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 49шт. вывоз порубочных остатков 3м3 замена опор 1шт.
1.3.50	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005659	ВЛ-10 кВ Ф-16 " КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" ПС ПОЛЕВАЯ	По состоянию	многократные отключения	К	2	2	Выправка опор 3шт. вывоз порубочных остатков 5м3 Перетяжка провода 1км Обрезка крон деревьев 160шт. Ручная расчистка просек 1,1га расширение просеки 1,1га
1.3.51	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005698	ВЛ-10 кВ Ф-13 "СТЕПНОЕ" ПС ПОЛЕВАЯ	По состоянию	многократные отключения	К	9	9	Перетяжка провода 1,5кмВыправка опор4шт.вывоз порубочных остатков2м3Обрезка крон деревьев60шт.Ручная расчистка просек0,18га расширение просеки"0,18га
1.3.52	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005613	ВЛ-6 кВ Ф-3 "Липовцы с/з им Тельмана " ПС ЛИПОВЦЫ	По состоянию	повышение надежности	К	5	5	Выправка опор 12шт. Вырубка угрожающих деревьев 98шт. Замена изоляторов 5шт.
1.3.53	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005894	ВЛ-10 кВ Ф-6" ОТП.ДАЛЬНЕЕ " ПС ПРИОЗЕРНАЯ	По состоянию	повышение надежности	К	5	5	Перетяжка провода 0,424км переустановка опор 2шт. Замена траверс 1шт.
1.3.54	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005603	ВЛ-10 кВ Ф-3" с-з Синиловский пс Покровка	По состоянию	повышение надежности	К	7	7	Перетяжка провода 0,5км Вырубка угрожающих деревьев 62шт. Установка опор 1шт.
1.3.55	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005802	ВЛ-10 кВ Ф-4" Полтавка ПС Н-Георгиевка	По состоянию	многократные отключения	К	11	11	Обрезка крон деревьев 32шт. Выправка опор 2шт. Перетяжка провода 0,1км Замена изоляторов 12шт. Замена РЛНД 2шт. замена опор 1шт.
1.3.56	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0006103	ВЛ-10 Ф-1 Гранатовка пс Покровка	По состоянию	многократные отключения	К	12	12	Перетяжка провода 0,5шт. Вырубка угрожающих деревьев 20шт.
1.3.57	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005825	ВЛ-10 Ф-12 Ильичевка пс Покровка	По состоянию	многократные отключения	К	12	12	Выправка опор 6шт. Перетяжка провода 1км Вырубка угрожающих деревьев 30шт. установка РЛНД 1шт. Замена РЛНД 1шт.
1.3.58	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005691	ВЛ-10 Ф-5 Сенная пс Н-Георгиевка	По состоянию	многократные отключения	К	1	3	установка РЛНД 1шт. Перетяжка провода 1,5км Вырубка угрожающих деревьев 130шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
1.3.59.	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005963	ВЛ 10 кВ ф-4 ПС Пограничная	По состоянию	многократные отключения	к	2	2	Ручная расчистка просек 2,5га

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.60.	6-10	МРЭС	ПЦЭС	PR0005869	ВЛ-10кВ Ф-4 "Песчанное" от ПС "Осиновка"	По состоянию	многократные отключения	К	3	6	замена вязок 22шт. Выправка опор 4шт. Механизированная расчистка просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 35шт.
1.3.61.	6-10	МРЭС	ПЦЭС		ВЛ-10кВ Ф-1 "Николаевка" от ПС "Ивановка"	По состоянию	многократные отключения	К	2	12	Замена опор 6шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Механизированная расчистка просек 2,24га Перетяжка провода 1км выправка опор 13шт. замена изоляторов 30шт. Выправка опор 16шт. обваловка опор 16шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
1.3.62.	6-10	МРЭС	ПЦЭС		ВЛ-10кВ Ф-10 "Лесоцех" от ПС "Ивановка"	По состоянию	многократные отключения	К	8	9	Замена опор 7шт. замена опор 5шт. Выправка опор 12шт.
1.3.63.	6-10	МРЭС	ПЦЭС		ВЛ-10кВ Ф-11 "Ивановка" от ПС "Ивановка"	По состоянию		К	4	5	замена опор 3шт. Замена опор 1шт. Замена опор 2шт. Демонтаж опор 1шт.
1.3.64.	6-10	МРЭС	ПЦЭС		ВЛ-10кВ Ф-6 "Ивановский с/х" от ПС "Ивановка"	По состоянию	многократные отключения	К	1	1	Обрезка крон деревьев 15шт. Вывоз порубочных остатков 3м3
1.3.65.	6-10	МРЭС	ПЦЭС		ВЛ-10кВ Ф-13 "Горное-Горбатка" от ПС "Ивановка"	По состоянию	многократные отключения	К	6	12	замена опор 2шт.
1.3.66.	6-10	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0006050	ВЛ 10 кВ Ф-3 Светлое ПС М	По состоянию	многократные отключения	К	1	11	Замена опор 3шт. Замена опор 1шт. Переустановка опор 9шт. замена опор 1шт. замена опор 2шт. Замена изоляторов 18шт. Замена РЛНД 2шт. выправка опор 3шт. Перетяжка провода 0,45км Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Вырубка угрожающих деревьев 80шт. Вывоз порубочных остатков 8м3
1.3.67.	6-10	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0006043	ВЛ 10 кВ Ф-6 Монастырище ПС М	МГ	многократные отключения	К	2	10	Замена опор 4шт. Замена подкоса 1шт. Переустановка опор 3шт. Замена РЛНД 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Вырубка угрожающих деревьев 60шт. Вывоз порубочных остатков 6м3
1.3.68.	6-10	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005470	ВЛ 10 кВ Ф-15 Кирзавод ПС М	По состоянию	многократные отключения	К	5	11	Замена опор 2шт. Замена подкоса 1шт. Замена изоляторов 39шт. Замена РЛНД 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Вывоз порубочных остатков 3м3
1.3.69.	6-10	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005592	ВЛ 10 кВ Ф-16 Дальневосточная ПС М	МГ	многократные отключения	К	7	7	Замена опор 1шт. Замена траверс 7м

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.70.	6-10	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0006134	ВЛ 10 кВ Ф-17 Орехово ПС М	По состоянию	многократные отключения	К	8	8	Замена опор 5шт. Замена опор 1шт. Замена дефектного участка кабеля 30м Установка соединительной муфты 4шт. Замена РЛНД 1шт.
1.3.71.	6-10	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005735	ВЛ 10 кВ Ф-4 Алтыновка ПС Черниговка	По состоянию	многократные отключения	К	1	5	Переустановка опор 1шт. Ремонт РЛНД 2шт.
1.3.72.	6-10	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005928	ВЛ 10 кВ Ф-5 Дмитриевка ПС Черниговка	По состоянию	многократные отключения	К	1	11	Замена опор 6шт. Замена траверс 2шт. Замена изоляторов 21шт. Ремонт провода 1шт. Замена РЛНД 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 70шт.
1.3.73.	6-10	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005720	ВЛ 10 кВ Ф-6 Горный хутор ПС Черниговка	По состоянию	многократные отключения	К	5	10	Замена опор 5шт. Переустановка опор 1шт. Замена РЛНД 1шт. Ручная расчистка просек 0,7га Вырубка угрожающих деревьев 80шт.
1.3.74.	6-10	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005784	ВЛ 10 кВ Ф-1 Меркушевка ПС Дмитриевка	По состоянию	многократные отключения	К	4	4	Выправка опор 2шт. Замена колпачков 78шт.
1.3.75.	6-10	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005676	ВЛ 10 кВ Ф-2 Искра ПС Дмитриевка	МГ	многократные отключения	К	5	7	Замена опор 4шт. Замена колпачков 57шт. установка РЛНД 1шт. Замена РЛНД 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 25шт. Вывоз порубочных остатков 2м3
1.3.76.	6-10	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005934	ВЛ 10 кВ Ф-8 Городок ПС Дмитриевка	По состоянию	повышение надежности	К	4	11	Переустановка опор 2шт. Выправка опор 1шт. Ремонт РЛНД 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 60шт. Обрезка крон деревьев 20шт. Вывоз порубочных остатков 8м3
1.3.77.	6-10	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0006020	ВЛ 10 кВ Ф-9 Дмитриевка ПС Дмитриевка	МГ	многократные отключения	К	4	7	Замена опор 2шт. Переустановка опор 1шт. Замена РЛНД 1шт. Ремонт РЛНД 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Обрезка крон деревьев 30шт. Вывоз порубочных остатков 6м3
1.3.78.	6-10	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0006133	ВЛ 10кВ Ф-5 Алтыновка ПС Мучная	По состоянию	многократные отключения	К	2	12	Замена опор 3шт. Замена опор 1шт. Выправка опор 7шт. Выправка опор 4шт. перетяжка провода 0,1км Вырубка угрожающих деревьев 60шт.
1.3.79.	6-10	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0006102	ВЛ- 6 кВ Ф-12 Дачная ПС Реттиховка	По состоянию	многократные отключения	К	11	12	Замена опор 5шт. Выправка опор 3шт. Вырубка угрожающих деревьев 60шт.
1.3.80.	6-10	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0006138	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС Баневур	По состоянию	многократные отключения	К	3	5	Механизованная расчистка просек 1,6га выправка опор 9шт. Замена изоляторов 6шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.81.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0005741	ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Алексее-Никольск	По состоянию	многократные отключения	К	3	5	Ручная расчистка просек 0,5га выправка опор 29шт. перетяжка провода 0,06км
1.3.82.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0005242	ВЛ-10 кВ ф-9 ПС Россия	По состоянию	многократные отключения	К	1	5	выправка опор 14шт. Вырубка угрожающих деревьев 10шт. Замена изоляторов 6шт.
1.3.83.	6-10	УРЭС	ПЦЭС	PR0005795	ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Борисовка	По состоянию	многократные отключения	К	5	5	выправка опор 7шт. Замена изоляторов 6шт.
1.3.84.	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005732	ВЛ-10 кВ ф-19 ПС Полевая	По состоянию	многократные отключения	К	1	1	Замена изоляторов 15шт.
1.3.85.	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005808	ВЛ-10 кВ ф-6 ПС Барано-оренбургское	По состоянию	многократные отключения	К	2	5	Замена изоляторов 99шт. выправка опор 4шт.
1.3.86.	6-10	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005606	ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Барано-оренбургское	По состоянию	многократные отключения	К	3	5	Вырубка угрожающих деревьев 20шт. выправка опор 20шт. перетяжка провода 1км
1.3.87.	6-10	МРЭС	ПЦЭС	PR0005557	ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Осиновка	По состоянию	многократные отключения	К	3	3	Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
1.3.88.	6-10	МРЭС	ПЦЭС	PR0005880	ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Осиновка	По состоянию	многократные отключения	К	5	5	Замена изоляторов 21шт.
1.4.	0,4		ПЦЭС		0,4 кВ						
1.4.1	0,4	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005940	ВЛ 0,4 кВ с.Дубовый ключ	По состоянию	повышение надежности	К	8	8	Замена опор 1шт. Замена опор 2шт. Замена провода 0,075км Обрезка крон деревьев 50шт.
1.4.2	0,4	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005904	ВЛ 0,4 кВ с.Воздвиженка	По состоянию	снижение потерь	К	10	10	Замена опор 2шт. Замена ответвлений к зданиям 41 отв. 2 пр. Замена провода 0,27км Замена опор 3шт. Замена опор 4шт. Замена ответвлений к зданиям 131 отв. 2 пр. монтаж провода 0,36км Установка подкоса 1шт. Замена ответвлений к зданиям 111 отв. 2 пр. Демонтаж опор 10шт. Установка опор 5шт. демонтаж провода 0,3км

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.4.3	0,4	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0005588	ВЛ 0,4 кВ с.Глуховка	По состоянию	снижение потерь	К	9	9	Демонтаж опор 4шт. Демонтаж опор 1шт. Замена опор 5шт. Замена опор 6шт. Установка опор 3шт. Замена провода 0,75км Замена ответвлений к зданиям 61 отв. 2 пр.
1.4.4	0,4	УРЭС	ПЦЭС	PR0006066	ВЛ 0.4 кВ с.Пуциловка	По состоянию	повышени е надежност и	К	5	6	Замена опор 4шт. Замена опор 4шт. Замена провода 0,3км Замена провода 0,3км Замена ответвлений к зданиям 51 отв. 2 пр. Замена провода 0,24км Замена ответвлений к зданиям 41 отв. 2 пр.
1.4.5	0,4	УРЭС	ПЦЭС	PR0005838	ВЛ 0.4 кВ с.Корсаковка	По состоянию	повышени е надежност и	К	2	11	Замена опор 3шт. Замена опор 7шт. Замена опор 5шт. Замена опор 3шт. Замена провода 0,3км Обрезка крон деревьев 30шт. Обрезка крон деревьев 30шт. Вывоз порубочных остатков 8м3
1.4.7	0,4	УРЭС	ПЦЭС	PR0005725	ВЛ 0,4 кв с.Абрамовка	По состоянию	повышени е надежност и	К	5	5	демонтаж опор 1шт Замена опор 5шт. Замена провода 0,13км Замена ответвлений к зданиям 11 отв. 2 пр. Обрезка крон деревьев 16шт. Замена провода 1,68км Замена опор 2шт. Замена опор 7шт.
1.4.8	0,4	УРЭС	ПЦЭС	PR0005909	ВЛ 0,4 с.Григорьевка	по состоянию	повышени е надежност и	К	1	3	Обрезка крон деревьев 141шт.
1.4.9	0,4	УРЭС	ПЦЭС	PR0005666	ВЛ 0,4 с.Павловка	по состоянию	повышени е надежност и	К	12	12	Обрезка крон деревьев 130шт.
1.4.10	0,4	УРЭС	ПЦЭС	PR0005839	ВЛ 0,4 с.Первомайское	по состоянию	повышени е надежност и	К	4	4	Замена провода 0,16км Обрезка крон деревьев 25шт. Обрезка крон деревьев 25шт. Замена опор 6шт. Замена провода 0,29км
1.4.11	0,4	УРЭС	ПЦЭС	PR0005723	ВЛ 0,4 кВ с.Новоникольск	По состоянию	повышени е надежност и	К	1	10	Замена опор 0шт. Замена опор 0шт. Замена провода 0км Замена ответвлений к зданиям 01 отв. 2 пр. Замена опор 0шт. Замена опор 0шт. Замена опор 0шт. Замена провода 0км Замена ответвлений к зданиям 01 отв. 2 пр. Обрезка крон деревьев 0шт. Вывоз порубочных остатков 0м3 Замена провода 0км Замена ответвлений к зданиям 01 отв. 2 пр. Замена перекидки 0км Замена ответвлений к зданиям 01 отв. 2 пр.
1.4.12	0,4	УРЭС	ПЦЭС	PR0005962	ВЛ 0,4 кВ с.Борисовка	по состоянию	повышени е надежност и	К	10	10	Замена опор 16шт. Замена опор 4шт. Замена провода 1,08км Замена ответвлений к зданиям 121 отв. 2 пр. Замена ответвлений к зданиям 41 отв. 2 пр.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.4.13	0,4	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0006106	ВЛ 0,4 кВ с.Первомайское	по состоянию	повышени е надежност и	К	3	9	Замена опор 19шт. Выправка опор 2шт. Перетяжка провода 2км Обрезка крон деревьев 100шт. Вырубка угрожающих деревьев 110шт.
1.4.14	0,4	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0005995	ВЛ 0,4 кВ с.Кировка	по состоянию	повышени е надежност и	К	8	8	обрезка крон деревьев 100 шт
1.4.15	0,4	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0005703	ВЛ 0,4 кВ с. Жариково	по состоянию	повышени е надежност и	К	5	6	Замена опор 15шт. Замена ответвлений к зданиям 91 отв. 2 пр. Обрезка крон деревьев 100шт.
1.4.16	0,4	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0005829	ВЛ 0,4 кВ с.Астраханка	по состоянию	повышени е надежност и	К	4	8	Замена опор 20шт. Замена ответвлений к зданиям 141 отв. 2 пр. Обрезка крон деревьев 200шт.
1.4.17	0,4	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0006118	ВЛ 0,4 кВ с.Мельгуновка	по состоянию	повышени е надежност и	К	11	11	обрезка крон деревьев 100 шт
1.4.18	0,4	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005673	ВЛ 0,4 п.ЯРОСЛАВСКИЙ	МГ		К	5	11	Обрезка крон деревьев 0шт. Замена опор 0шт. Замена опор 0шт. Замена опор 0шт. Установка опор 0шт. Замена опор 0шт. Замена провода 0км Замена провода 0км Замена провода 0км Замена провода 0км Замена опор 0шт. Замена опор 0шт. Замена опор 0шт. Замена провода 0км Замена провода 0км Замена провода 0км Замена опор 0шт. Замена провода 0км Замена провода 0км
1.4.19	0,4	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005905	ВЛ 0,4 с.ЛУЧКИ	По состоянию		к	4	4	Демонтаж опор 2шт. Демонтаж опор 5шт. Установка опор 1шт. Установка опор 8шт. Замена провода 0,4км
1.4.20	0,4	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005804	ВЛ 0,4 с.Н-ДЕВИЦА	По состоянию			7	12	Замена провода 0,04км Замена провода 0,04км Замена провода 0,24км
1.4.21	0,4	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005827	ВЛ 0,4кВ С.ПОПОВКА	По состоянию		к	1	8	Замена опор 4шт. Обрезка крон деревьев 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена опор 3шт. Замена опор 2шт. Обрезка крон деревьев 30шт. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Замена опор 2шт. Замена провода 0,12км Замена опор 1шт. Обрезка крон деревьев 40шт. Замена опор 3шт. Замена опор 1шт. Замена опор 5шт. Замена опор 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.4.22	0,4	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005614	ВЛ 0,4кВ С.ПРИЛУКИ	По состоянию		к	4	12	Обрезка крон деревьев 40шт. Замена опор 3шт. Замена опор 1шт. Замена опор 5шт. Замена опор 1шт.
1.4.23	0,4	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005956	ВЛ 0,4кВ С.СТАРОБЕЛЬМАНОВКА	По состоянию			9	9	Замена опор 3шт. Замена опор 1шт. Замена опор 1шт.
1.4.24	0,4	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005654	ВЛ 0,4кВ С.НОВОБЕЛЬМАНОВКА	МГ			3	3	Обрезка крон деревьев 60шт.
1.4.25	0,4	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0006115	ВЛ 0,4кВ С.ЛЕНИНСКОЕ	По состоянию			2	2	Обрезка крон деревьев 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Обрезка крон деревьев 15шт.
1.4.26	0,4	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005842	ВЛ 0.4 КВ С. БАРАНОВКА	по состоянию	снижение потерь	К	7	7	Замена опор 14шт. Установка опор 2шт. Замена опор 3шт. Замена провода 0,67км
1.4.27	0,4	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005669	ВЛ 0.4 КВ С. БОГУСЛАВКА	по состоянию	снижение потерь	К	10	10	Замена опор 7шт. Замена опор 2шт. Обрезка крон деревьев 130шт. Перетяжка провода 3км
1.4.28	0,4	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005711	ВЛ 0.4 КВ С. СЕРГЕЕВКА	по состоянию	снижение потерь	К	10	12	Выправка опор 4шт. Замена опор 8шт. Замена опор 2шт. Перетяжка провода 2км Обрезка крон деревьев 32шт. Замена опор 6шт. Замена опор 1шт. Обрезка крон деревьев 30шт.
1.4.29	0,4	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005641	ВЛ 0.4КВ С. Бойкое	МГ	снижение потерь	К	11	11	Замена опор 4шт. Замена опор 2шт. Замена провода 0,24км
1.4.30	0,4	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005667	ВЛ 0.4КВ С.ГАЛЕНКИ	По состоянию	повышение надежности	К	10	10	Замена опор 2шт. Замена опор 6шт. Перетяжка провода 1,5км Обрезка крон деревьев 60шт. Вывоз порубочных остатков 10м3 Обрезка крон деревьев 98шт. Вывоз порубочных остатков 10м3 Перетяжка провода 4км Замена изоляторов 24шт. Замена ответвлений к зданиям 151 отв. 2 пр.
1.4.31	0,4	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005599	Л- 10,52 ВЛ 0.4КВ С-3 им Тельмана П.. ЛИПОВЦЫ	по состоянию	повышение надежности	К	7	7	Перетяжка провода 0,82км Обрезка крон деревьев 47шт. Вывоз порубочных остатков 3м3 Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. Замена опор 12шт. Замена ответвлений к зданиям 121 отв. 2 пр.
1.4.32	0,4	ОРЭС	ПЦЭС	PR0006130	ВЛ-0,4 с.ВЛАДИМИРОВКА	по состоянию	повышение надежности	К	11	11	Обрезка крон деревьев 60шт. Перетяжка провода 0,85км Замена опор 1шт. Замена опор 4шт. Вывоз порубочных остатков 3м3 Вырубка угрожающих деревьев 8шт. Замена ответвлений к зданиям 61 отв. 2 пр.
1.4.33	0,4	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005812	ВЛ-0,4 с.Полтавка	по состоянию	повышение надежности	К	8,5	8,5	Замена провода 0,36км Замена ответвлений к зданиям 181 отв. 2 пр. Перетяжка провода 2км Обрезка крон деревьев 169шт. Замена опор 7шт. Замена опор 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.4.34	0,4	ОРЭС	ПЦЭС	PR0006136	ВЛ 0.4КВ С. Старореченск	МГ	повышени е надежност и	К	9	9	Замена опор 11шт. Замена провода 0,41км Замена ответвлений к зданиям 101 отв. 2 пр. Обрезка крон деревьев 76шт.
1.4.35	0,4	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005806	ВЛ 0.4КВ С. Заречное	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Замена опор 5шт. Замена опор 0шт. Замена провода 0,165км Обрезка крон деревьев 10шт. Перетяжка провода 0,12км Выправка опор 1шт.
1.4.36	0,4	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005615	ВЛ 0.4КВ С. Поречье	по состоянию	повышени е надежност и	К	7	7	Замена опор 3шт. Замена опор 1шт. Замена провода 0,12км Обрезка крон деревьев 160шт. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Перетяжка провода 2км Замена изоляторов 35шт.
1.4.37	0,4	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005926	ВЛ 0.4КВ С. Запроточное	по состоянию	повышени е надежност и	К	7	7	Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. Замена провода 0,08км Обрезка крон деревьев 80шт. Перетяжка провода 1,5шт.
1.4.38	0,4	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005462	ВЛ 0.4КВ С. Заимок	по состоянию	повышени е надежност и	К	6	6	Замена провода 0км Обрезка крон деревьев 90шт. Перетяжка провода 1,5км
1.4.39	0,4	ОРЭС	ПЦЭС	PR0005639	ВЛ 0.4КВ С. Константиновка	МГ	повышени е надежност и	К	6	6	Обрезка крон деревьев 176шт. Перетяжка провода 1,5км Замена изоляторов 25шт.
1.4.40	0,4	МРЭС	ПЦЭС	PR0005718	с. Горбатка ВЛ-0,4 кВ	По состоянию		К	5	7	Замена опор 14шт. Замена опор 7шт. Перетяжка провода 2,2км Обрезка крон деревьев 5шт. Замена ответвлений к зданиям 141 отв. 2 пр.
1.4.41	0,4	МРЭС	ПЦЭС	PR0006017	с. Ивановка ВЛ-0,4 кВ	По состоянию	предотвра щение доступа в эл. устано вки	К	7	10	Замена опор 3шт. Замена опор 1шт. Замена провода 0,15км Замена опор 2шт. Замена провода 0,05км Замена ответвлений к зданиям 31 отв. 2 пр. Замена опор 4шт. Замена опор 2шт. Демонтаж опор 1шт. Демонтаж опор 1шт. монтаж перекидки 0,016км Монтаж провода 0,012км Замена провода 0,16км Обрезка крон деревьев 5шт. Вывоз порубочных остатков 2м3 Замена ответвлений к зданиям 31 отв. 2 пр. Замена опор 2шт. Замена опор 3шт. Замена провода 0,24км Замена опор 1шт. Замена ответвлений к зданиям 31 отв. 2 пр. Замена опор 4шт. Замена опор 4шт. Замена опор 4шт. Обрезка крон деревьев 5шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.4.42	0,4	МРЭС	ПЦЭС	PR0005706	с. Вассиановка ВЛ-0,4 кВ	По состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	К	9	9	Монтаж провода 0,09км Замена ответвлений к зданиям 21 отв. 2 пр.
1.4.43	0,4	МРЭС	ПЦЭС	PR0005628	с. Абражеевка ВЛ-0,4 кВ	По состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	К	9	9	Монтаж провода 0,09км Замена ответвлений к зданиям 21 отв. 2 пр.
1.4.44	0,4	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0006070	ВЛ 0,4 кВ с.Черниговка	По состоянию	повышение надежности	К	1	1	Обрезка крон деревьев 80шт. Вывоз порубочных остатков 8м3
1.4.45	0,4	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005920	ВЛ 0,4 кВ с.Грибное	По состоянию	повышение надежности	К	8	9	Замена опор 6шт. Замена опор 1шт. Замена подкоса 2шт. Замена провода 0,45км Замена провода 0,15км
1.4.46	0,4	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005908	ВЛ 0,4 кВ с.Халкидон	По состоянию	повышение надежности	К	4	10	Замена опор 5шт. Замена опор 2шт. Перетяжка провода 2,5км Обрезка крон деревьев 150шт. Вывоз порубочных остатков 12м3
1.4.47	0,4	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005689	ВЛ 0,4 кВ с.Алтыновка	По состоянию	повышение надежности	К	3	11	Замена опор 3шт. Замена опор 2шт. Обрезка крон деревьев 150шт. Вывоз порубочных остатков 15м3
1.4.48	0,4	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005965	ВЛ 0,4 кВ с.Монастырище	МГ	повышение надежности	К	3	12	Замена опор 7шт. Замена опор 1шт. Переустановка опор 8шт. Выправка опор 12шт. Перетяжка провода 0,32км Обрезка крон деревьев 250шт. Вывоз порубочных остатков 25м3
1.4.49	0,4	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005907	ВЛ 0,4 кВ с.Дмитриевка	По состоянию	снижение потерь	К	3	12	Замена опор 7шт. Замена провода 0,21км Перетяжка провода 0,48км Выправка опор 7шт. Обрезка крон деревьев 200шт. Вывоз порубочных остатков 20шт.
1.4.50	0,4	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0005629	ВЛ 0,4 кВ с.Меркушевка	По состоянию	снижение потерь	К	7	9	Замена опор 2шт. Замена опор 1шт. Обрезка крон деревьев 130шт. Вывоз порубочных остатков 7шт.
1.4.51	0,4	Хор.РЭС	ПЦЭС	PR0005819	ВЛ 0,4кВ С.СИВАКОВКА	По состоянию		К	6	6	Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. Замена опор 2шт. Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. Замена опор 5шт. Замена опор 1шт.
2.	ПС		ПЦЭС		Оборудование подстанций 35-110 кВ						

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.1.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 110 кВ Уссурийск-1	МГ		К,Т	8	9	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
2.2.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 110 кВ Промышленная	МГ		К,Т	6	6	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ с заменой вводов 110 кВ 0шт.
2.3.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 110 кВ Кожзавод	МГ		К,Т	8	8	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.4.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 110 кВ Междуречье	МГ		К,Т	8	10	Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
2.5.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 110 кВ УКФ	МГ		К,Т	6	11	Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.6.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 110 кВ 3	МГ		К,Т	4	4	Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.7.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 110 кВ ЛРЗ	МГ		Т	5	5	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
2.8.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 110 кВ Гранит	МГ		К,Т	7	7	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.9.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 35 кВ Студгородок	МГ		Т	7	7	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.10.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 35 кВ Мелькомбинат	МГ		Т	7	7	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.11.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 35 кВ Сахкомбинат	МГ		Т	9	9	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.12.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 35 кВ Молокозавод	МГ		Т	9	9	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.13.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 35 кВ Известковая	МГ		Т	3	3	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.14.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 35 кВ Барановский Полигон	МГ		К,Т	6	11	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.15.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 35 кВ Раковка	МГ		Т	9	9	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.16.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 35 кВ Тимирязевка	МГ		К,Т	4	4	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.17.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 35 кВ Баневур	МГ		К,Т	3	3	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.18.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 35 кВ УМЗ	МГ		К,Т	7	7	Ремонт разъединителей 35 кВ с заменой ОСИ 8шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.19.	ПС	Южный	ПЦЭС		ПС 35 кВ Водозабор	МГ		Т	4	4	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
2.20.	ПС	Уссурийский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Новоникольск	МГ		Т	4	10	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разрядников 110 кВ 1шт. Ремонт разрядников 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 13шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт.
2.21.	ПС	Уссурийский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Михайловка	МГ		К,Т	1	7	Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ с заменной вводов 110 кВ 0шт.
2.22.	ПС	Уссурийский	ПЦЭС		ПС 110 кВ ЖБИ-130	МГ		К,Т	1	8	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ 5шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ, Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.
2.23.	ПС	Уссурийский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Агрокомплекс	МГ		Т	4	4	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
2.24.	ПС	Уссурийский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Алексее-Никольск	МГ		К,Т	3	10	Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 18шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.25.	ПС	Уссурийский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Борисовка	МГ		К,Т	3	6	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт разрядников 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
2.26.	ПС	Уссурийский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Коммунар	МГ		К,Т	8	11	Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.27.	ПС	Уссурийский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Корсаковка	МГ		Т	3	9	Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт разрядников 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт.
2.28.	ПС	Уссурийский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Родина	МГ		К,Т	2	10	Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт разрядников 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.29.	ПС	Уссурийский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Россия	МГ		К,Т	5	10	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт разрядников 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
2.30.	ПС	Уссурийский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Дубки	МГ		Т	7	7	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт секции шин 35 кВ 2шт.
2.31.	ПС	Уссурийский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Ленинское	МГ		Т	5	5	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт секции шин 35 кВ 2шт.
2.32.	ПС	Ханкайский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Камень-Рыболов	МГ		К,Т	4	8	Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ с заменной вводов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 14шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.33.	ПС	Ханкайский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Астраханка	МГ		Т	3	3	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.34.	ПС	Ханкайский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Владимиро-Петровка	МГ		Т	6	6	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт.
2.35.	ПС	Ханкайский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Ильинка	МГ		К,Т	8	10	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.
2.36.	ПС	Ханкайский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Мельгуновка	МГ		Т	4	4	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт разрядников 35 кВ 2шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
2.37.	ПС	Ханкайский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Морозовка	МГ		Т	3	3	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разрядников 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.38.	ПС	Ханкайский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Новокачаловка	МГ		Т, К	7	11	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 11шт.
2.39.	ПС	Ханкайский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Новоселище	МГ		Т	8	9	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Замена разрядников 35 кВ на ОПН 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт.
2.40.	ПС	Ханкайский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Платоновка	МГ		Т	3	3	Ремонт разрядников 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
2.41.	ПС	Ханкайский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Рыбхоз	МГ		Т	7	7	Замена разрядников 35 кВ на ОПН 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.42.	ПС	Ханкайский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Турий Рог	МГ		Т	7	9	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ с заменой ОСИ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт.
2.43.	ПС	Ханкайский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Жариково	МГ		К,Т	6	8	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.44.	ПС	Хорольский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Петровичи	МГ		К,Т	3	10	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт.
2.45.	ПС	Хорольский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Приозерная	МГ		Т	7	10	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт.
2.46.	ПС	Хорольский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Хороль	МГ		К,Т	2	10	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ 1шт.
2.47.	ПС	Хорольский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Ярославка	МГ		К,Т	5	10	Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
2.48.	ПС	Хорольский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Луговая-Насосная	МГ		К,Т	4	4	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.49.	ПС	Хорольский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Новодевица	МГ		К,Т	7	10	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.50.	ПС	Хорольский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Петровичи-Насосная	МГ		К,Т	4	4	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.51.	ПС	Хорольский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Сиваковка	МГ		К,Т	4	4	Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.52.	ПС	Хорольский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Сиваковка-Насосная	МГ		Т	3	3	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.53.	ПС	Октябрьский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Липовцы	МГ		К,Т	1	10	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ с заменной вводов 110 кВ 0шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
2.54.	ПС	Октябрьский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Полевая	МГ		К,Т	3	11	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ 4шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов СН 3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ 2шт.
2.55.	ПС	Октябрьский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Барано-Оренбургская	МГ		К,Т	7	9	Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт.
2.56.	ПС	Октябрьский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Богуславка	МГ		Т	4	12	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
2.57.	ПС	Октябрьский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Дружба	МГ		К,Т	2	8	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 9шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.58.	ПС	Октябрьский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Новогоргиевка	МГ		Т	6	6	Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.59.	ПС	Октябрьский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Орбита	МГ		Т	5	5	Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт.
2.60.	ПС	Октябрьский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Пограничная	МГ		Т	4	4	Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
2.61.	ПС	Октябрьский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Покровка	МГ		К,Т	3	3	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт.
2.62.	ПС	Михайловский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Павловка-1	МГ, по состоянию		К,Т	1	10	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт линейных порталов 6 кВ 2шт. Ремонт линейных порталов 110 кВ 2шт. Ремонт маслоприемников 6шт.
2.63.	ПС	Михайловский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Павловка-2	МГ, по состоянию		Т	3	11	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт маслоприемников 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
2.64.	ПС	Михайловский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Ивановка	МГ, по состоянию		К,Т	4	10	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт КРУН 6-10 кВ (покраска) 1шт. Ремонт маслоприемников 2шт.
2.65.	ПС	Михайловский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Карьерная-1	МГ, по состоянию		Т	3	9	Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (с заменой ОСИ 2 шт.) 6шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт маслоприемников 2шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.66.	ПС	Михайловский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Озерная Падь	МГ		Т	1	1	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.67.	ПС	Михайловский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Осиновка	МГ, по состоянию		К,Т	3	12	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт линейных порталов 35 кВ 4шт.
2.68.	ПС	Михайловский	ПЦЭС		ПС 35 кВ Речная	МГ		К,Т	2	11	Ремонт разъединителей 35 кВ с заменой ОСИ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.69.	ПС	Черниговский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Вадимовка	МГ		К,Т	2	10	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ 4шт. Замена разрядников 110 кВ на ОПН 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.70.	ПС	Черниговский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Дмитриевка	МГ		К,Т	4	9	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт. Замена разрядников 110 кВ на ОПН 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.71.	ПС	Черниговский	ПЦЭС		ПС 110 кВ М	МГ		К,Т	3	10	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (с заменой ОСИ 3 шт.) 5шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Ремонт ОПН 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.72.	ПС	Черниговский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Мучная	МГ		К,Т	2	12	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 2шт. Замена разрядников 110 кВ на ОПН 1шт. Ремонт ОПН 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.73.	ПС	Черниговский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Реттиховка	МГ		К,Т	3	10	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ 3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Ремонт ОПН 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.
2.74.	ПС	Черниговский	ПЦЭС		ПС 110 кВ Черниговка	МГ		К,Т	3	12	Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (с заменой ОСИ 2 шт.) 3шт. Замена разрядников 110 кВ на ОПН 2шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. Ремонт разрядников 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт ячеек КРУН 6-10 кВ 3шт. Ремонт КРУН 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт.
	ПС		ПЦЭС		Ремонт резервного оборудования в ЦРО	по состоянию		К	3	12	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт высоковольтных вводов 110 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.75.	ПС	ЦРО	ПЦЭС		Трансформаторы напряжения 110 кВ (ЦРО)	по состоянию		К	5	7	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ
2.76.	ПС	ЦРО	ПЦЭС		Трансформаторы тока 110 кВ (ЦРО)	по состоянию		К	10	10	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ
2.77.	ПС	ЦРО	ПЦЭС		Высоковольтные вводы 110 кВ (ЦРО)	по состоянию		К	3	12	Ремонт высоковольтных вводов 110 кВ
3.	ТП		ПЦЭС		Трансформаторные подстанции						
3.1.	ТП	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0007022	с. Глуховка КТП-250 кВА № 1053 «Быт»	по состоянию	повышени е надежност и	К	4	4	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						4	4	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						4	4	Ремонт РУ 0,4 кВ

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
3.2.	ТП	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0007803	с. Глуховка КТП-250 кВА № 1054 «Село»	по состоянию	повышени е надежност и	К	4	4	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						4	4	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						4	4	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.3.	ТП	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0006870	с. Раковка КТП-160 кВА № 1037 «Пинегина»	по состоянию	повышени е надежност и	К	10	10	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						10	10	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						10	10	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.4.	ТП	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0006840	с. Раковка КТП-160 кВА № 1038 «Заречная»	по состоянию	повышени е надежност и	К	5	5	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.5.	ТП	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0007460	г. Уссурийск КТПН-400 кВА № 1135 «Холодильник-1»	по состоянию	повышени е надежност и	К	5	5	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.6.	ТП	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0007460	г. Уссурийск КТПН-400 кВА № 1139 «Холодильник-2»	по состоянию	повышени е надежност и	К	5	5	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.7.	ТП	УРЭС	ПЦЭС	PR0006624	ЗТП-250 кВа № 20156 "Луговая"	по состоянию	повышени е надежност и	К	4	4	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						4	4	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						4	4	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.8.	ТП	УРЭС	ПЦЭС	PR0006650	ЗТП-2х400 кВа № 20158 "Детсад"	по состоянию	повышени е надежност и	К	5	5	Ремонт РУ 10 кВ шт Ремонт РУ 0,4 кВ шт
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.9.	ТП	УРЭС	ПЦЭС	PR0006697	КТП-250 кВа №20195"Контора"	по состоянию	повышени е надежност и	К	4	4	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
	ТП		ПЦЭС						4	4	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						4	4	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.10.	ТП	УРЭС	ПЦЭС	PR0007239	ЗТП-2/400 кВа № 20012 "Центр"	по состоянию	повышени е надежност и	К	5	5	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.11.	ТП	УРЭС	ПЦЭС	PR0007804	ЗТП-160 кВа № 20836 "Школа"	по состоянию	повышени е надежност и	К	1	1	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						1	1	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						1	1	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.12.	ТП	УРЭС	ПЦЭС	PR0007215	КТПН-400кВа №20105 "Быт"	по состоянию	повышени е надежност и	К	10	10	Ремонт РУ 10 кВ шт Ремонт РУ 0,4 кВ шт
	ТП		ПЦЭС						10	10	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						10	10	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.13.	ТП	УРЭС	ПЦЭС	PR0007483	КТПН-250 кВа № 20085 "Посёлок"	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Ремонт РУ 10 кВ шт Ремонт РУ 0,4 кВ шт
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.14.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0006702	с.Камень-Рыболов КТП-160 №3033 "Строительная"	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.15.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0008067	с.Камень-Рыболов ТП-2х630 №3029 "Центр"	по состоянию	повышени е надежност и	К	7	7	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						7	7	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						7	7	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.16.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0007530	с.Камень-Рыболов КТПН-400 №3025 "Мичурина-1"	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4 кВ

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
3.17.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0007778	РП "Троицкое"	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт ограждения 1шт.
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт ограждения
3.18.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0006751	с.Майское КТП-160 №3187 "Быт"	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.19.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0007486	с.Октябрьское КТПН-250 №3171 "Клуб"	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.20.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0007230	с.Октябрьское КТПН-250 №3172 "Школа"	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.21.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0006713	с.Барабаш Левада КТП-160 №3461 "Зерноток"	по состоянию	повышени е надежност и	К	8	8	Ремонт РУ 10 кВ шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.22.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0006992	с.Барабаш Левада КТП-160 №3463 "МТФ"	по состоянию	повышени е надежност и	К	8	8	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.23.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0007138	с.Барабаш Левада КТП-160 №3465 "Геологи"	по состоянию	повышени е надежност и	К	8	8	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.24.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0006991	с.Алексеевка КТПН-400 №3265 "МТМ"	по состоянию	повышени е надежност и	К	7	7	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						7	7	Ремонт РУ 10 кВ

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
	ТП		ПЦЭС						7	7	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.25.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0007446	с.Алексеевка КТПН-400 №3269 "Центр"	по состоянию	повышени е надежност и	К	7	7	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						7	7	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						7	7	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.26.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0006958	с.Алексеевка КТП-60 №3267 "Летний лагерь"	по состоянию	повышени е надежност и	К	7	7	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						7	7	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						7	7	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.27.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0007537	с.Новокачалинск КТПН-400 №3350 "Зерноток"	по состоянию	повышени е надежност и	К	8	8	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.28.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0006738	с.Новокачалинск КТПН-250 №3355 "Советская"	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.29.	ТП	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0006705	с.Новокачалинск КТПН-250 №3357 "Баня"	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.30.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0007868	СТП № 2717 "Быт" с.М.Лучки	по состоянию	повышени е надежност и	К	5	5	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.31.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0006901	КТП № 2814 "АВМ" с.М.Ярославка	по состоянию	повышени е надежност и	К	6	6	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						6	6	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						6	6	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.32.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0008091	ЗТП № 2786 "Дальэнерго" п.Ярославский	по состоянию	повышени е надежност и	К	7	7	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
	ТП		ПЦЭС						7	7	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						7	7	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.33.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0006655	ЗТП № 6722 "КБО" п.Ярославский	по состоянию	повышени е надежност и	К	8	8	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.34.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0006656	ЗТП № 6729 "Матросова" п.Ярославский	по состоянию	повышени е надежност и	К	10	10	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						10	10	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						10	10	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.35.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0007380	КТПН № 2560 "Мастерские" с.Половка	по состоянию	повышени е надежност и	К	5	5	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.36.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0007000	КТПН № 2572 "Стройдвор" с.Сиваковка	по состоянию	повышени е надежност и	К	6	6	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						6	6	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						6	6	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.37.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0007348	КТПН № 6461 "Детсад" с.Сиваковка	по состоянию	повышени е надежност и	К	6	6	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						6	6	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						6	6	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.38.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0006774	КТПН № 6465 "Советская" с.Сиваковка	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.39.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0006868	КТП № 2727 "Юркова" с.Сиваковка	по состоянию	повышени е надежност и	К	10	10	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						10	10	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						10	10	Ремонт РУ 0,4 кВ

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
3.40.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0006972	КТП № 2896 "Водокачка" с Старобельмановка	по состоянию	повышени е надежност и	К	11	11	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						11	11	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						11	11	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.41.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0006773	КТП № 5894 "Школа" с.Новодевица	по состоянию	повышени е надежност и	К	11	11	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						11	11	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						11	11	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.42.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	PR0008045	ТП-100 село 5670 с Краснополье	по состоянию	повышени е надежност и	К	5	5	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.43.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	PR0007904	СТП-400 5557 МТФ-2 с Степное	по состоянию	повышени е надежност и	К	2	2	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						2	2	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						2	2	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.44.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	PR0008052	ТП-400 5560 Школа с Степное	по состоянию	повышени е надежност и	К	8	8	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.45.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	PR0007015	КТПН-160-5565 Д/ сад с Степное	по состоянию	повышени е надежност и	К	8	8	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.46.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	PR0007309	КТПН-160-5595 Быт с Галенки	по состоянию	повышени е надежност и	К	3	3	Ремонт РУ 10 кВ шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
	ТП		ПЦЭС						3	3	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						3	3	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.47.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	PR0007353	КТП -250 № 5598 КРС с Галенки	по состоянию	повышени е надежност и	к	4	4	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						4	4	Ремонт РУ 10 кВ

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
	ТП		ПЦЭС						4	4	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.48.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	PR0007386	КТП -400 № 5177 Д/сад с.Чернятино	по состоянию	повышени е надежност и	К	6	6	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						6	6	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						6	6	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.49.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	PR0007908	КТП -160 № 5087 Быт с.Константиновка	по состоянию	повышени е надежност и	К	6	6	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						6	6	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						6	6	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.50.	ТП	ОРЭС	ПЦЭС	PR0007205	КТП-400 № 5222 Школа с.Заречное	по состоянию	повышени е надежност и	К	6	6	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						6	6	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП		ПЦЭС						6	6	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.51.	ТП	МРЭС	ПЦЭС	PR0007366	с. Ивановка КТПН-7366 "Универмаг"	Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ филиала АО "ДРСК" "ПЭС" расположенных на территории образовательных учреждений, детских площадок, в местах массового пребывания детей и подростков	территори я детских образова тельных учрежден ий	К	9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части 1шт. Переустановка КТПН 1шт.
	ТП	МРЭС	ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10 кВ
	ТП	МРЭС	ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4 кВ

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
	ТП	МРЭС	ПЦЭС						9	9	Ремонт строительной части
	ТП	МРЭС	ПЦЭС						9	9	Переустановка КТПН
3.52.	ТП	МРЭС	ПЦЭС	PR0006801	с.Абражеевка КТП-6801 "Почта"	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Ремонт РУ 10кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4 кВ
3.53.	ТП	МРЭС	ПЦЭС	PR0006820	с.Абражеевка КТП-6820 "Полтавская"	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Ремонт РУ 10кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4кВ
3.54.	ТП	МРЭС	ПЦЭС	PR0006692	с.Лубянка КТП-6692 "Новое"	по состоянию	повышени е надежност и	Т	9	9	Ремонт РУ 10кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4кВ 1шт.
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4кВ
3.55.	ТП	МРЭС	ПЦЭС	PR0006783	с.Ивановка КТП-6783 "Ленинская"	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Ремонт РУ 10кВ шт Ремонт РУ 0,4кВ шт
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4кВ
3.56.	ТП	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0006845	с. Искра КТП 7111 "3/ток"	по состоянию	повышени е надежност и	К	5	5	Ремонт РУ 10кВ 1шт Ремонт РУ 0,4кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 10кВ
	ТП		ПЦЭС						5	5	Ремонт РУ 0,4кВ
3.57.	ТП	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0006920	с.Монастырище КТП 7141 "Советская"	по состоянию	повышени е надежност и	К	10	10	Ремонт РУ 10кВ 1шт Ремонт РУ 0,4кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						10	10	Ремонт РУ 10кВ
	ТП		ПЦЭС						10	10	Ремонт РУ 0,4кВ
3.58.	ТП	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0006731	с. Дмитриевка КТП 7165 "Пилорама"	по состоянию	повышени е надежност и	К	8	8	Ремонт РУ 10кВ 1шт Ремонт РУ 0,4кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 10кВ
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 0,4кВ

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
3.59.	ТП	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0007310	с. Дмитриевка КТП 7174 "Д/сад"	по состоянию	повышени е надежност и	К	7	7	Ремонт РУ 10кВ шт Ремонт РУ 0,4кВ шт
	ТП		ПЦЭС						7	7	Ремонт РУ 10кВ
	ТП		ПЦЭС						7	7	Ремонт РУ 0,4кВ
3.60.	ТП	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0006900	с. Монастырище КТПН 7128 "Клуб"	по состоянию	повышени е надежност и	К	9	9	Ремонт РУ 10кВ 1шт Ремонт РУ 0,4кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 10кВ
	ТП		ПЦЭС						9	9	Ремонт РУ 0,4кВ
3.61.	ТП	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0007419	с. Дмитриевка КТПН 7169 "Школа"	по состоянию	повышени е надежност и	К	7	7	Ремонт РУ 10кВ 1шт Ремонт РУ 0,4кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						7	7	Ремонт РУ 10кВ
	ТП		ПЦЭС						7	7	Ремонт РУ 0,4кВ
3.62.	ТП	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0007438	с. Черниговка КТПН 7206 "РТП"	по состоянию	повышени е надежност и	К	8	8	Ремонт РУ 10кВ 1шт Ремонт РУ 0,4кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 10кВ
	ТП		ПЦЭС						8	8	Ремонт РУ 0,4кВ
3.63.	ТП	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0007814	с. Искра СТП 7110 "Мастерские"	по состоянию	повышени е надежност и	К	6	6	Ремонт РУ 10кВ 1шт Ремонт РУ 0,4кВ 1шт
	ТП		ПЦЭС						6	6	Ремонт РУ 10кВ
	ТП		ПЦЭС						6	6	Ремонт РУ 0,4кВ
3.64.	ТП	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0006566	ПС 10/6/0,4 Старо-Девица насосная	по состоянию	повышени е надежност и	К,Т	4	4	Ремонт выключателей 1шт. Ремонт выключателей 2шт. Ремонт силовых трансформаторов 2шт. Ремонт трансформатора собственных нужд 1шт. Ремонт трансформатора напряжения 1шт.
	ТП		ПЦЭС	PR0006566	В 10 Т-1 (ВМГ-10)			К	4	4	Ремонт выключателей
	ТП		ПЦЭС	PR0006566	В 6 Т-1, Ф-1(ВМГ-10)			К	4	4	Ремонт выключателей
	ТП		ПЦЭС	PR0008197 PR0006566	Т-1, Т-2			Т	4	4	Ремонт силовых трансформаторов
	ТП		ПЦЭС	PR0006566	ТСН-1			Т	4	4	Ремонт трансформатора собственных нужд
	ТП		ПЦЭС	PR0006566	ТН-6			Т	4	4	Ремонт трансформатора напряжения
3.64.	ТП	ЦРО	ПЦЭС		Ремонт трансформаторов 100/10/0,4 в ЦРО	по состоянию		К	3	7	Капитальный ремонт ТМ-100/10/0,4 5шт.
	ТП		ПЦЭС						3	7	Капитальный ремонт ТМ-100/10/0,4
3.65.	ТП	ЦРО	ПЦЭС		Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО	по состоянию		К	2	11	Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4 10шт.
	ТП		ПЦЭС						2	11	Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
3.66.	ТП	ЦРО	ПЦЭС		Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО	по состоянию		К	1	12	Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 12шт.
	ТП		ПЦЭС						1	12	Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4
3.67.	ТП	ЦРО	ПЦЭС		Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО	по состоянию		К	1	12	Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 12шт.
	ТП		ПЦЭС						1	12	Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4
3.68.	ТП	ЦРО	ПЦЭС		Ремонт трансформаторов 630/10/0,4 в ЦРО	по состоянию		К	9;10; 11	9;10; 11	Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 3шт.
	ТП		ПЦЭС						9;10; 11	9;10; 11	Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4
4.	ЗиС		ПЦЭС		Здания и сооружения						
4.1.	ЗиС	ЦРО	ПЦЭС	PR0004912	Цех по ремонту оборудования	по состоянию	ОТ	К	6	9	ремонт кровли 1700кв.м.
	ЗиС		ПЦЭС				подряд	К			ремонт кровли
4.2.	ЗиС	ЦРО	ПЦЭС	PR0004912	Цех по ремонту оборудования	по состоянию	ОТ	К	7	7	восстановление окраски ворот, стен, оборудования 350кв.м. замена дверей 2шт
	ЗиС		ПЦЭС					К			восстановление окраски ворот, стен, оборудования
	ЗиС		ПЦЭС					К			замена дверей
4.3.	ЗиС	ЦРО	ПЦЭС	PR0004839	Здание электробойлерной	по состоянию	РЭУ	К	8	9	ремонт кровли 230кв.м.
	ЗиС		ПЦЭС					К			ремонт кровли
4.4.	ЗиС	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0007667	Ограждение ПС ЛРЗ	по состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	К	10	10	ремонт ограждения кв.м.
	ЗиС		ПЦЭС					К			ремонт ограждения
4.5.	ЗиС	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0009493	Ограждение ПС Междуречье	по состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	Т	10	10	ремонт ограждения 350м
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт ограждения
4.6.	ЗиС	РЭУ	ПЦЭС	PR0006640	Здание ЗТП № 1102 «Быт» п.Тимирязевский	по состоянию	РЭУ	к	10	10	Замена кровли 48м2
	ЗиС		ПЦЭС			по состоянию		К			Замена кровли
4.7.	ЗиС	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0004730	Гараж РЭП Уссурийск	по состоянию		К	10	10	Окраска ворот 120м2
	ЗиС		ПЦЭС			по состоянию		К	10	10	Окраска ворот

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.8.	ЗиС	РЭУ	ПЦЭС	PR0004877	Ремонтная мастерская ЮРЭС	по состоянию	РЭУ	к	11	12	Замена кровли 210м2
	ЗиС		ПЦЭС			по состоянию		К			Замена кровли
4.9.	ЗиС	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0008077	ТП 1154 РБП	по состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	Т	9	9	замена дверей 2шт
	ЗиС		ПЦЭС					Т			замена дверей
4.10	ЗиС	УРЭС	ПЦЭС	PR0009508	Ограждение ПС Борисовка	по состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	Т	6	7	ремонт ограждения 150м
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт ограждения
4.11.	ЗиС	УРЭС	ПЦЭС	PR0009510	Ограждение ПС Коммунар	по состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	К	7	8	ремонт ограждения 150м
	ЗиС		ПЦЭС					К			ремонт ограждения
4.12.	ЗиС	УРЭС	ПЦЭС	PR0006624	Здание ЗТП 20156 Луговая с.Новоникольск	по состоянию		Т	6	8	замена шиферной кровли 60кв.м.
	ЗиС		ПЦЭС					Т			замена шиферной кровли
4.13.	ЗиС	УРЭС	ПЦЭС	PR0006650	Здание ЗТП 20158 Детсад с.Новоникольск	по состоянию		Т	8	10	замена шиферной кровли 60кв.м.
	ЗиС		ПЦЭС					Т			замена шиферной кровли
4.14.	ЗиС	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0009456	Ограждение ПС Астраханка	по состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	Т	4	4	ремонт ограждения 120 м
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт ограждения
4.15.	ЗиС	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0004843	Здание ЗРУ 10 кВ ПС Камень-Рыболов	по состоянию	РЭУ	К	4	5	ремонт кровли 200кв.м.
	ЗиС		ПЦЭС					К			ремонт кровли
4.17	ЗиС	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0004893	Здание ТП №3064 "Детский сад" с.Астраханка	по состоянию		К	11	11	Замена кровли 55м2
	ЗиС		ПЦЭС					к			Замена кровли
4.18	ЗиС	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0004900	Здание ТП №3029 "Центр" с.Камень-Рыболов	по состоянию		К	11	11	Замена кровли 50м2
	ЗиС		ПЦЭС					к			Замена кровли
4.19	ЗиС	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0004903	Здание ТП №3013 "РДК" с.Камень-Рыболов	по состоянию		К	11	11	Замена кровли 65м2
	ЗиС		ПЦЭС					к			Замена кровли

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.20	ЗиС	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0004876	Здание проходной на РПБ ХанкРЭС	по состоянию		К	9	9	Замена кровли 25м2
	ЗиС		ПЦЭС					к			Замена кровли
4.21	ЗиС	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0004734	Здание гаража Жариковского участка	по состоянию		К	4	4	Замена кровли 132м2
	ЗиС		ПЦЭС					к			Замена кровли
4.22.	ЗиС	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0007630	ПС Камень-Рыболов	по состоянию		Т	5	7	Ремонт фундамента 14шт
4.23.	ЗиС	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0007728	ПС Новокачаловка	по состоянию		Т	7	7	Ремонт фундамента 2шт
4.24.	ЗиС	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0007653	ПС Ильинка	по состоянию		Т	7	7	Ремонт фундамента 2шт
4.25.	ЗиС	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0004902	ТП 3345 "Школа" с.Новокачаловка	по состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	Т	8	8	ремонт ограждения 35кв.м.
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт ограждения
4.26.	ЗиС	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0006985	ТП 3360 "Ленинская" с.Новокачалинск	по состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	Т	7	7	ремонт ограждения 48кв.м.
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт ограждения
4.27.	ЗиС	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0004897	ТП 3287 "Центр" с.Мельгуновка	по состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	Т	9	9	замена дверей 4шт
	ЗиС		ПЦЭС					Т			замена дверей
4.28.	ЗиС	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0004745	Здание ОПУ ПС Петровичи	по состоянию	РЭУ	К	6	7	ремонт кровли 340кв.м.
	ЗиС		ПЦЭС					К			ремонт кровли
4.29.	ЗиС	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0004812	Здание ОПУ ЗРУ 10 кВ ПС М	по состоянию	РЭУ	К	5	5	ремонт кровли 60кв.м.
	ЗиС		ПЦЭС					К			ремонт кровли
4.30	ЗиС	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0009561	ПС 110 Реттиховка	по состоянию		Т	9	9	ремонт фундаментов оборудования 15шт
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт фундаментов оборудования
4.31.	ЗиС	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0006652	Здание ЗТП 7023 Центральная с.Вадимовка	по состоянию		Т	9	9	ремонт кровли 50кв.м.
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт кровли

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.32.	ЗиС	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0009531	Ограждение ПС Дмитриевка	по состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	Т	10	10	ремонт ограждения 9шт
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт ограждения
4.33.	ЗиС	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0009519	ограждение ПС Черниговка	по состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	Т	7	7	ремонт ограждения 8шт
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт ограждения
4.34	ЗиС	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0009525	ПС Вадимовка	по состоянию		Т	9	9	ремонт фундаментов 15шт
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт фундаментов
4.35	ЗиС	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0009487	ограждение ПС Вадимовка	по состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	Т	10	10	ремонт ограждения 8шт
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт ограждения
4.36.	ЗиС	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0007612	ПС М	по состоянию		Т	9	9	ремонт фундамента 3шт
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт фундамента
4.37	ЗиС	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0009470	ПС М ОРУ 110 кВ	по состоянию		Т	9	9	ремонт фундаментов 6шт
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт фундаментов
4.38	ЗиС	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0007595	Ограждение ПС М	по состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	Т	9	9	ремонт ограждения 15шт
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт ограждения
4.39	ЗиС	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0004867	Пристройка к гаражу РПБ	по состоянию		Т	6	6	окраска ворот 85кв.м.
	ЗиС		ПЦЭС					Т			окраска ворот
4.40	ЗиС	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0004740	Гараж на 5 а/м	по состоянию		Т	6	6	окраска ворот 38кв.м.
	ЗиС		ПЦЭС					Т			окраска ворот
4.41.	ЗиС	ОРЭС	ПЦЭС	PR0009516	Ограждение ПС Пограничная	по состоянию	предотвращение доступа в эл.установки	Т	9	9	ремонт ограждения 200м
	ЗиС		ПЦЭС					Т			ремонт ограждения

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.42.	ЗиС	СМТ	ПЦЭС	PR0004722	Автомастерская с блоком гаражей	по состоянию		Т	8	8	Окраска ворот 256кв.м.
	ЗиС		ПЦЭС					Т			Окраска ворот
5.	Авто		ПЦЭС		Транспортные средства						
5.1.	Авто	СМТ	ПЦЭС	PR0023836	Автомобиль грузовой бортовой КАМАЗ-65117-62 С685ВН, PR0023836, СМТ	по состоянию		к	4	4	Ремонт заднего моста 1шт. Замена рессор 2шт. Ремонт двигателя 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
5.2.	Авто	МРЭС	ПЦЭС	PR0023862	Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390994 С845ВН, PR0023862, Михайловский РЭС,	по состоянию	СМТ	к	5	5	Ремонт двигателя 1шт. Замена заднего моста 1шт. Замена переднего моста 1шт. Замена рессор 4шт. Ремонт системы охлаждения 1 шт. Ремонт электрооборудования 1 шт.
5.3.	Авто	СМТ	ПЦЭС	PR0006442	Автомобиль грузовой буровая установка ГАЗ-6612 БМ-302 У585КН, PR0006442, СМТ	по состоянию		к	6	6	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы питания 1 шт. Ремонт заднего моста 1шт.
5.4.	Авто	СМТ	ПЦЭС	PR0009629	Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6622 У740КН, PR0009629, СМТ	по состоянию		к	7	7	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт раздатки 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
5.5.	Авто	ОРЭС	ПЦЭС	PR0023861	Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390994 С844ВН, PR0023861, Октябрьский РЭС.	по состоянию	СМТ	к	8	8	Ремонт двигателя 1шт. Замена КПП 1шт. Ремонт переднего моста 1шт. Замена раздатки 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы питания 1шт.
5.6.	Авто	СМТ	ПЦЭС	PR0009585	Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-66 С170ВН, PR0009585, СМТ	по состоянию		к	9	9	Ремонт системы охлаждения 1шт. Заднего моста 1шт. Замена карданов 3шт. Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт.
5.7.	Авто	СМТ	ПЦЭС	PR0009595	Автомобиль грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ 4502 Х997КЕ, PR0009595, СМТ	по состоянию		к	10	10	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы питания 1шт.
5.8.	Авто	ОРЭС	ПЦЭС	PR0006418	Автомобиль грузовой а/кран УРАЛ 375 КС2572А-1 У442КН, PR0006418, Октябрьский РЭС	по состоянию	СМТ	к	11	11	Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы гидравлики 1шт.
5.9.	Авто	ЮРЭС	ПЦЭС	PR0006444	Автомобиль грузовой буровая установка ГАЗ-6612 БМ-302 У574КН, PR0006444, Южный РЭС	по состоянию	СМТ	к	12	12	Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
6.	Прочее		ПЦЭС		Прочее оборудование						
6.1	Прочее	ЦРО	ПЦЭС	PR0006598	ДЕГАЗАЦИОННАЯ установка в ЦРО	по состоянию		Т	1	1	Ремонт дегазационной установки в ЦРО
6.2	Прочее	ЦРО	ПЦЭС	PR0006531	ЦЕОЛИТНАЯ УСТАНОВКА в ЦРО	по состоянию		Т	7	7	Ремонт цеолитной установки в ЦРО

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
6.3	Прочее	ЦРО	ПЦЭС	PR0006461	Грузоподъемный кран козловой ККС-10	по состоянию		Т	8	8	Ремонт грузоподъемного крана ККС-10
6.4	Прочее	ЦРО	ПЦЭС	PR0006667	Грузоподъемный кран мостовой МК-10	по состоянию		Т	3	3	Ремонт грузоподъемного крана МК-10
6.5	Прочее	ЦРО	ПЦЭС	PR0009393	Электробойлерная отопления РПБ	по состоянию		Т	6	9	Ремонтные работы в эл. бойлерной отопления РПБ
6.6	Прочее	ЦРО	ПЦЭС	PR0006160	Системы водопровода и канализации на РПБ	по состоянию		Т	5	8	Ремонт системы водопровода и канализации
7.	АИИСКУЭ		ПЦЭС		АИИСКУЭ						
7.1	АИИСКУЭ	ХорРЭС	ПЦЭС	PR0024172	ВЛ 0,4 кВ с.Поповка, с.Новодевица Хорольского РЭС			К	6	6	Ремонт коммуникатора GSM, ремонт приборов учета, ремонт УСПД, ремонт ТТ, ремонт ОИП
7.2	АИИСКУЭ	ОРЭС	ПЦЭС	PR0024175	ВЛ 0,4 кВ Октябрьского РЭС			К	6	6	Ремонт приборов учета, ремонт ТТ, ремонт ОИП
7.3	АИИСКУЭ	МРЭС	ПЦЭС		АиисКУЭ Михайловского РЭС:			К	6	11	
7.4	АИИСКУЭ	ЧРЭС	ПЦЭС	PR0024171	ВЛ 0,4 кВ с.Алтыновка, с.Вадимовка, с.Меркушевка, с.Синий гай, с.Халкидон Черниговского РЭС			К	6	9	Ремонт приборов учета, ремонт ОИП
7.5	АИИСКУЭ	ХанРЭС	ПЦЭС	PR0024173	п. Камень-Рыболов			К	6	9	Ремонт коммуникатор, ремонт приборов учета, ремонт ТТ
			ПЗЭС		Всего ремонт СП ПЗЭС						
1.			ПЗЭС		Передаточные устройства						
1.1.	110		ПЗЭС		110 кВ						
1.1.1.	110	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012771	ВЛ-110 ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная 1	ПОН		К	4,00	4,00	Ручная расчистка просек 1,03Га
1.1.2.	110	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012771	ВЛ-110 ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная 2	ПОН		К	4,00	4,00	Ручная расчистка просек 1,03Га
1.1.3.	110	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012772	ВЛ 110 ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Игнатьевка	ПОН		К	4,00	8,00	Ручная расчистка просек 2,5Га
1.1.4.	110	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012772	ВЛ 110 ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Ласточка/т	ПОН		К	4,00	8,00	Ручная расчистка просек 2,5Га
1.1.5.	110	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012770	ВЛ 110 Новопокровка-Рощино	ПОН			1,00	2	Ручная расчистка просек 1,9га Вырубка угрожающих деревьев 30шт
1.1.6.	110	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012770	ВЛ 110 Рощино-Глубинная	ПОН			9	12	Ручная расчистка просек 11,2га
1.1.7.	110	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012770	ВЛ 110 Глубинная- Восток-2	ПОН			1	12,00	Ручная расчистка просек 5,1га Ручная расчистка просек 13,65га Механизированная расчистка просек 13,78га Вырубка угрожающих деревьев 45шт
1.1.8.	110	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012773	ВЛ 110 И-Новопокровка	ПОН			6	12,00	Ручная расчистка просек 5,3га Механизированная расчистка просек 21,04га Ручная расчистка просек 6,42га
1.2.	35		ПЗЭС		35 кВ						
1.2.1.	35	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012795	ВЛ 35 Лесозаводск - Карьер - Пантелеймоновка	ПОН			4,00	12,00	Ручная расчистка просек 5,04га Вырубка угрожающих деревьев 164шт

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.2.2.	35	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012808	ВЛ 35 Рождественка - Пантелеймоновка	ПОН			1,00	3,00	Ручная расчистка просек 4,61га Вырубка угрожающих деревьев 179шт
1.2.3.	35	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012798	ВЛ 35 Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское	МГ			7,00	7,00	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 24гир.
1.2.4.	35	СРЭС	ПЗЭС	PR0012811	ВЛ 35 Межзаводская-Хвалынка	ПОН			1,00	3,00	Ручная расчистка просек 10,1га Вырубка угрожающих деревьев 830шт
1.2.5.	35	СРЭС	ПЗЭС	PR0012811	ВЛ 35 Луговая-Новосельское	По состоянию			2,00	2,00	Выправка опор 1шт Перетяжка провода 1,35км.
1.2.6.	35	СРЭС	ПЗЭС	PR0012822	ВЛ 35 Чкаловка-Сташевка	ПОН			4,00	12,00	Ручная расчистка просек 4,25га Механизованная расчистка просек 5,7га
1.2.7.	35	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012779	ВЛ 35 Новопокровка-Ракитное	ПОН			1,00	12,00	Ручная расчистка просек 5,2га
1.2.8.	35	ДРЭС	ПЗЭС	PR0015228	ВЛ 35 Новопокровка-Ракитное	ПОН			1,00	2,00	Ручная расчистка просек 4,14га
1.2.9.	35	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012804	ВЛ 35 Новотроицкое-Ракитное	ПОН			2,00	12,00	Ручная расчистка просек 4га
1.2.10.	35	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012807	ВЛ 35 Ракитное-Малиново	ПОН			11	11	Ручная расчистка просек 4га
1.2.11.	35	КРЭС	ПЗЭС	PR0012775	ВЛ 35 Кировка-Уссури	ПОН			12,00	12,00	Ручная расчистка просек 2,17га Вырубка угрожающих деревьев 60шт
1.2.12.	35	КРЭС	ПЗЭС	PR0012790	ВЛ 35 Кировка-Шмаковка	ПОН			1,00	3,00	Ручная расчистка просек 4,2га Вырубка угрожающих деревьев 172шт
1.2.13.	35	КРЭС	ПЗЭС	PR0012788	ВЛ 35 Кировка-Крыловка	ПОН			4,00	12,00	Ручная расчистка просек 3,54га
1.2.14.	35	КРЭС	ПЗЭС	PR0012791	ВЛ 35 Яблоневка-Марьяновка	ПОН			2,00	2,00	Ручная расчистка просек 1,7га Вырубка угрожающих деревьев 38шт Замена изоляторов 3шт
1.2.15.	35	КРЭС	ПЗЭС	PR0012791	ВЛ 35 Крыловка-Марьяновка	ПОН			4,00	4,00	Механизованная расчистка просек 8,64га
1.2.16.	35		ПЗЭС		ВЛ-35 кВ Лучегорск-В.Перевал		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 6,73га
1.2.17.	35		ПЗЭС		ВЛ-35 кВ Новопокровка- Лукьяновка		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 11,2га
1.2.18.	35		ПЗЭС		ВЛ-35 кВ И-ДОК-ЛДК 1,2		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 4га
1.2.19.	35		ПЗЭС		ВЛ-35 кВ И-Веденка		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 6,46га

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.2.20	35		ПЗЭС		ВЛ-35 кВ И-Лазо		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 6га
1.2.21	35		ПЗЭС		ВЛ-35 кВ Рождественка-Лазо		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка просек 10га
1.3.	6-10		ПЗЭС		6-10кВ						
1.3.1.	6-10	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012642	ВЛ 10 Ф 7 Лесозаводск - Лесное - Тургенево	По состоянию		К	10,00	10,00	Вырубка угрожающих деревьев 19шт. Замена колпачков 101шт. Ремонт СП 1шт. Ручная расчистка просек 3Га
1.3.2.	6-10	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012627	ВЛ 10 Ф13 Лесозаводск - Глазовка - Иннокентьевка	ПОН		К	3,00	11,00	Ручная расчистка просек 3,55Га Вырубка угрожающих деревьев 99шт. Замена колпачков 361шт.
1.3.3.	6-10	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012684	ВЛ 10 Ф1 "Пантелеймоновка - Невское	По состоянию		К	4,00	9,00	Замена колпачков 138шт. Вырубка угрожающих деревьев 29шт. Установка РЛНД 1шт. Установка опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,12км
1.3.4.	6-10	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012683	ВЛ 10 Ф8 Пантелеймоновка - Ильмовка	По состоянию		К	9,00	10,00	Замена колпачков 150шт. Установка РЛНД 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,129км Установка опор 2шт. Монтаж кабеля (по трассе) 0,04км
1.3.5.	6-10	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012580	ВЛ-10кВ Ф№ 18 "ПС Губерово-РТПС"	По состоянию		К	1,00	12,00	Ручная расчистка просек 10,65Га
1.3.6.	6-10	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012654	ВЛ-10кВ «Ф-12 Лучегорск-3 м/он	МГ		К	6,00	6,00	Замена опор 1шт.
1.3.7.	6-10	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012573	ВЛ-10 кВ Ф-5 Лучегорск-Водозабор	ПОН		К	12,00	12,00	Вырубка угрожающих деревьев 80шт. Перетяжка провода 1,06км Замена опор 2шт.
1.3.8.	6-10	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012651	ВЛ-10 кВ Ф-11 "Лучегорск-Нагорное"	ПОН		К	3,00	11,00	Вырубка угрожающих деревьев 310шт.
1.3.9.	6-10	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012654	ВЛ-10 кВ Ф-14 Лучегорск-4 м/он	ПОН		К	8,00	8,00	Монтаж кабеля (по трассе) 0,26км Демонтаж провода (по трассе) 0,285км Установка опор 2шт. Демонтаж опор 2шт. Установка РЛНД 1шт.
1.3.10.	6-10	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012589	ВЛ 10 Ф-6 Игнатьевка-Емельяновка-п/з	По состоянию		К	12,00	12,00	Механизированная расчистка просек 10Га
1.3.11.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0012571	ВЛ-10 кВ Ф-2 Вишневка -Прохоры	По состоянию		К	4,00	4,00	Вырубка угрожающих деревьев 830шт. Ручная расчистка просек 3,3Га
1.3.12.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0012588	ВЛ-10 кВ Ф-1 Заря-Нововладимировка	По состоянию		К	7,00	7,00	Замена опор 3шт. Замена РЛНД 3шт. Выправка опор 1шт. Ремонт РЛНД 13шт. Установка опор 3шт.
1.3.13.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0012549	ВЛ-10 кВ Ф-3 Заря-Зеленовка	По состоянию		К	12,00	12,00	Замена опор 2шт. Выправка опор 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.14.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0012675	ВЛ-10 кВ Ф-4 Новосельское-КРС	По состоянию		К	12,00	12,00	Ручная расчистка просек 2,28Га Выправка опор 14шт.
1.3.15.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0012554	ВЛ-10 кВ Ф-6 Вишневка-МТФ-Водохранилище	ПОН		К	6,00	6,00	Замена опор 10шт.
1.3.16.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0012548	ВЛ-10 кВ Ф-3 Вишневка-Евсеевка	По состоянию		К	6,00	6,00	Ручная расчистка просек 5,9Га Выправка опор 37шт. Замена опор 2шт.
1.3.17.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0012525	ВЛ-10 кВ Ф-5 Вишневка-Водохранилище	ПОН		К	7,00	7,00	Замена опор 4шт.
1.3.18.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0012551	ВЛ-10 кВ Ф-4 Вишневка -Вишневка	Предписание		К	7,00	7,00	Обрезка крон деревьев 28шт. Замена колпачков 192шт.
1.3.19.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0012753	ВЛ-10 кВ Ф-1 Хвалынка-Хвалынка	По состоянию		К	10,00	10,00	Выправка опор 37шт. Обрезка крон деревьев 38шт.
1.3.20.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0012586	ВЛ-10 кВ Ф-8 Заря-МТФ	По состоянию		К	11,00	11,00	Вырубка угрожающих деревьев 648шт. Ручная расчистка просек 3,6Га Выправка опор 8шт. Замена опор 1шт.
1.3.21.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0012587	ВЛ-10 кВ Ф-2 Заря-Бусевка	По состоянию		К	11,00	11,00	Замена РЛНД 1шт. Замена колпачков 30шт.
1.3.22.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0012570	ВЛ-10 кВ Ф-7 Вишневка -Калиновка	ПОН		К	12,00	12,00	Ручная расчистка просек 3,17Га Вырубка угрожающих деревьев 370шт.
1.3.23.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0012752	ВЛ-10 кВ Ф-10 Хвалынка-Славинка	ПОН		К	12,00	12,00	Ручная расчистка просек 3,12Га
1.3.24.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0012760	ВЛ-10 Ф-4 Чкаловка-Свягино	ПОН		К	5,00	5,00	Установка РЛНД 2шт. Установка опор 2шт. Монтаж провода (по трассе) 0,04км Выправка опор 6шт."
1.3.25.	6-10	СРЭС	ПЗЭС	PR0015756	ВЛ-10 Ф-5 "Чкаловка-Васильковка"	ПОН		К	1,00	12,00	Ручная расчистка просек 11,93Га Вырубка угрожающих деревьев 540шт. Замена опор 16шт. Выправка опор 6шт.
1.3.26.	6-10	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012825	ВЛ 6 Ф-2 Жилпоселок-2	По состоянию		К	5,00	7,00	Установка опор 1шт. Замена опор 8шт.
1.3.27.	6-10	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012823	ВЛ 6 Ф-9 Жилпоселок-3	По состоянию		К	7,00	7,00	Ручная расчистка просек 1,14Га
1.3.28.	6-10	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012824	ВЛ 6 Ф-10 Жилпоселок-1	По состоянию		К	7,00	7,00	Ручная расчистка просек 1,6Га
1.3.29.	6-10	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012648	ВЛ-10 Ф-2 Лукьяновка-Гоголевка	ПОН		К	6,00	6,00	Замена РЛНД 1шт.
1.3.30.	6-10	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012666	ВЛ-10 Ф-3 Новопокровка-Ромны	ПОН		К	4,00	7,00	Замена опор 9шт. Ручная расчистка просек 1,4Га

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.31.	6-10	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012663	ВЛ 10 ф-4 Новопокровка -Гончаровка	ПОН		К	5,00	7,00	Ручная расчистка просек 1Га Замена опор 2шт.
1.3.32.	6-10	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012701	ВЛ-10 кВ ф-2 Рошино-Рошино	ПОН		К	5,00	6,00	Замена опор 4шт. Замена РЛНД 2шт.
1.3.33.	6-10	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012665	ВЛ 10 ф-3 Новопокровка-Новокрещенка	ПОН		К	8,00	8,00	Замена РЛНД 1шт.
1.3.34.	6-10	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012568	ВЛ-10 кВ ф-5 "Веденка-Озерное"	ПОН		К	6,00	6,00	Замена колпачков 4шт. Замена изоляторов 12шт. Ручная расчистка просек 0,35шт. Вырубка угрожающих деревьев 12шт.
1.3.35.	6-10	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012556	ВЛ-10 кВ ф-3 "И-Сальское"	По состоянию		К	1,00	12,00	Установка РЛНД 2шт. Замена колпачков 180шт. Ручная расчистка просек 14,08Га Выправка опор 3шт. Вырубка угрожающих деревьев 38шт.
1.3.36.	6-10	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012569	ВЛ-10 кВ ф-3 "Веденка-Речное"	По состоянию		К	1,00	1,00	Замена колпачков 18шт. Ручная расчистка просек 0,28Га Выправка опор 3шт. Вырубка угрожающих деревьев 3шт.
1.3.37.	6-10	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012668	ВЛ-10 кВ ф-1 "Новотроицкое-Стретенка"	По состоянию		К	8,00	12,00	Замена колпачков 15шт. Вырубка угрожающих деревьев 1шт. Ручная расчистка просек 4,38Га Демонтаж провода 0,14км Замена опор 1шт.
1.3.38.	6-10	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012729	ВЛ-10 кВ ф-1 "Веденка-Веденка"	По состоянию		К	5,00	9,00	Замена колпачков 12шт. Ручная расчистка просек 3,68Га Замена опор 4шт.
1.3.39.	6-10	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012564	ВЛ-10кВ ф-1 Ракитное-Боголюбовка	ПОН		К	3,00	7,00	Вырубка угрожающих деревьев 116шт. Ручная расчистка просек 1,4Га Выправка опор 12шт.
1.3.40.	6-10	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012702	ВЛ-10кВ ф-2 Ракитное-Орехово	ПОН		К	2,00	9,00	Ручная расчистка просек 1,91Га Вырубка угрожающих деревьев 52шт.
1.3.41.	6-10	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012658	ВЛ-10кВ ф-4 Малиново-Пожига	По состоянию		К	4,00	7,00	Ручная расчистка просек 3Га Вырубка угрожающих деревьев 129шт. Обрезка крон деревьев 30шт. Демонтаж провода 4,52км
1.3.42.	6-10	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012655	ВЛ-10кВ ф-5 Ракитное-Лобановка	По состоянию		К	8,00	8,00	Замена опор 4шт.
1.3.43.	6-10	КРЭС	ПЗЭС	PR0012614	ВЛ-10 ф-1 П-Фёдороака-Красная речка	ПОН		К	2,00	10,00	Выправка опор 39шт. Обваловка опор 11шт. Замена колпачков 315шт. Установка ОПН 6шт. Замена изоляторов 10шт. Ручная расчистка просек 0,93Га Вырубка угрожающих деревьев 39шт.
1.3.44.	6-10	КРЭС	ПЗЭС	PR0012679	ВЛ-10 ф-7 П-Фёдоровка-П-Фёдоровка	ПОН		К	6,00	7,00	Выправка опор 1шт. Установка опор 2шт. Демонтаж опор 1шт. Установка РЛНД 2шт. Замена траверс 1шт. Перетяжка провода 0,28км Замена колпачков 129шт.
1.3.45.	6-10	КРЭС	ПЗЭС	PR0012678	ВЛ-10 ф-4 П-Фёдороака-Кабарга	По состоянию		К	4,00	10,00	Выправка опор 24шт. Вырубка угрожающих деревьев 54шт. Установка ОПН 9шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.46.	6-10	КРЭС	ПЗЭС	PR0012714	ВЛ-10 Ф-1 Руновка-Антоновка	ПОН		К	3,00	10,00	Ручная расчистка просек 2,9Га Замена опор 2шт. Замена изоляторов 11шт. Выправка опор 19шт.
1.3.47.	6-10	КРЭС	ПЗЭС	PR0012610	ВЛ-10 Ф-9 Кировка-Увальное	ПОН		К	6,00	12,00	Установка опор 1шт. Замена опор 4шт. Замена колпачков 95шт.
1.3.48.	6-10	КРЭС	ПЗЭС	PR0012679	ВЛ-10 Ф-2 П-Фёдороака-Битум База	ПОН		К	2,00	2,00	Выправка опор 6шт. Обваловка опор 6шт.
1.3.49.	6-10	КРЭС	ПЗЭС	PR0012616	ВЛ 10 Ф 6 Крыловка-Хвищанка	ПОН		К	5,00	11,00	Ручная расчистка просек 3,02Га Замена опор 12шт.
1.3.50.	6-10	КРЭС	ПЗЭС	PR0012572	ВЛ 10 Ф 3 Марьяновка-Владимировка	ПОН		К	2,00	12,00	Ручная расчистка просек 1,59Га
1.3.51.	6-10	КРЭС	ПЗЭС	PR0012609	ВЛ 10 Ф 3 Кировка-Преображенка	ПОН		К	4,00	11,00	Ручная расчистка просек 1,07Га
1.3.52.	6-10	КРЭС	ПЗЭС	PR0012717	ВЛ-10 Ф-8 Руновка-Степановка	ПОН		К	6,00	6,00	Механизированная расчистка просек 5,1Га
1.4.	0,4		ПЗЭС		0,4 кВ						
1.4.1.	0,4	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012427	ВЛ 0,4 с. Курское	МГ		К	8,00	8,00	Замена опор 14шт.
1.4.2.	0,4	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012372	ВЛ 0,4 с. Глазовка	МГ		К	5,00	5,00	Замена опор 9шт.
1.4.3.	0,4	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012528	ВЛ 0,4 с. Тихменево	МГ		К	7,00	7,00	Замена опор 7шт. Монтаж провода (по трассе) 0,528км Демонтаж провода (по трассе) 0,528км Замена ответвлений к зданиям 6отв.2пр.
1.4.4.	0,4	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012396	ВЛ 0,4 с. Ильмовка	МГ		К	6,00	6,00	Замена опор 7шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,376км Монтаж провода (по трассе) 0,376км Замена ответвлений к зданиям 7отв.2пр.
1.4.5.	0,4	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012349	ВЛ 0,4 г. Лесозаводск	МГ		К	8,00	8,00	Замена опор 2шт. Установка опор 1км Демонтаж провода (по трассе) 0,112км Монтаж провода (по трассе) 0,11шт. Замена ответвлений к зданиям 2отв.2пр.
1.4.6.	0,4	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012771	ВЛ 0,4 с.Никитовка	По состоянию		К	9,00	10,00	Замена опор 29шт. Монтаж провода (по трассе) 2шт. Замена ответвлений к зданиям 34шт.
1.4.7.	0,4	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012395	ВЛ 0,4 с.Игнатьевка	ППСЛ		К	11,00	11,00	Монтаж провода (по трассе) 0,16км Демонтаж провода (по трассе) 0,16км
1.4.8.	0,4	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012540	ВЛ 0,4 с.Федосьевка	ППСЛ		К	11,00	11,00	Демонтаж провода (по трассе) 0,17км Монтаж провода (по трассе) 0,17км
1.4.9.	0,4	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012453	ВЛ 0,4 с. Нагорное	ППСЛ		К	4,00	4,00	Демонтаж провода (по трассе) 0,13км Монтаж провода (по трассе) 0,13км

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.4.10.	0,4	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012366	ВЛ 0,4 п. Лучегоorsk	Тосв		К	9,00	9,00	Замена опор 8шт. Замена ответвлений к зданиям 16отв.2пр. Демонтаж провода (по трассе) 0,35км Монтаж провода (по трассе) 0,35км Обрезка крон деревьев 30шт.
1.4.11.	0,4	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012847	КЛ-0,4 кВ п.Лучегоorsk	По состоянию		К	7,00	10,00	Монтаж кабеля 0,09км Монтаж кабеля 0,14км Монтаж кабеля 0,14км
1.4.12.	0,4	СРЭС	ПЗЭС	PR0012363	ВЛ 0,4 с.Воскресенка	Тосв		К	7,00	7,00	Замена ответвлений к зданиям 15отв.2пр. Обрезка крон деревьев 151шт.
1.4.13.	0,4	СРЭС	ПЗЭС	PR0012512	ВЛ 0,4 с.Сосновка	Тосв		К	9,00	9,00	Замена опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,05км Замена ответвлений к зданиям 3шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,44км
1.4.14.	0,4	СРЭС	ПЗЭС	PR0012368	ВЛ 0,4 с.Гайворон	Тосв		К	9,00	9,00	Замена опор 24шт. Выправка опор 6шт. Перетяжка провода 0,92км Монтаж провода (по трассе) 0,68км Обрезка крон деревьев 105шт. Замена ответвлений к зданиям 6шт.
1.4.15.	0,4	СРЭС	ПЗЭС	PR0012507	ВЛ 0,4 с.Свиягино	Тосв		К	6,00	10,00	Замена опор 50шт. Выправка опор 9шт. Перетяжка провода 7,52км Перетяжка провода 31шт. Обрезка крон деревьев 35шт. Замена ответвлений к зданиям 17отв.2пр. Демонтаж провода (по трассе) 1,05км
1.4.16.	0,4	СРЭС	ПЗЭС	PR0012452	ВЛ 0,4 с.Анненка	Тосв		К	9,00	9,00	Замена опор 10шт. Замена ответвлений к зданиям 16отв.2пр. Демонтаж провода (по трассе) 0,68км
1.4.17.	0,4	СРЭС	ПЗЭС	PR0012452	ВЛ 0,4 с.Новорусановка	Тосв		К	6,00	8,00	Замена опор 32шт. Перетяжка провода 10,4км Перетяжка провода 27шт. Обрезка крон деревьев 35шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,32км
1.4.18.	0,4	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012375	ВЛ 0,4 с.Гончаровка	Тосв		К	6,00	6,00	Замена опор 14шт. Монтаж провода (по трассе) 0,4км Обрезка крон деревьев 80шт.
1.4.19.	0,4	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012435	ВЛ 0,4 с.Лукьяновка	Тосв		К	7,00	7,00	Замена опор 16шт. Монтаж провода (по трассе) 0,68км Замена ответвлений к зданиям 8отв.2пр. Обрезка крон деревьев 145шт.
1.4.20.	0,4	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012421	ВЛ 0,4 с. Крутой Яр	Тосв		К	8,00	8,00	Замена опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,04км Замена ответвлений к зданиям 2шт. Обрезка крон деревьев 259шт.
1.4.21.	0,4	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012547	ВЛ 0,4 п. Восток	Тосв		К	5,00	7,00	Замена опор 23шт.
1.4.22.	0,4	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012400	ВЛ 0,4 с. Веденка	Тосв		К	6,00	7,00	Замена опор 38шт.
1.4.23.	0,4	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012468	ВЛ 0,4 с.Орехово	По состоянию		К	6,00	8,00	Замена опор 11шт. Обрезка крон деревьев 15шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.4.24.	0,4	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012468	ВЛ 0,4 с.Зимники	ПОН		К	7,00	7,00	Замена опор 9шт. Замена ответвлений к зданиям 4отв.2пр.
1.4.25.	0,4	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012483	ВЛ 0,4 с.Пожига	По состоянию		К	7,00	7,00	Замена опор 22шт. Обрезка крон деревьев 32шт. Замена ответвлений к зданиям 13отв.2пр.
1.4.26.	0,4	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012490	ВЛ 0,4 с.Ракитное	По состоянию		К	6,00	7,00	Замена опор 4шт. Замена ответвлений к зданиям 12отв.2пр.
1.4.27.	0,4	КРЭС	ПЗЭС	PR0012413	ВЛ 0,4 с. Степановка	Тосв		К	6,00	9,00	Замена опор 21шт. Перетяжка провода 0,7км Вырубка угрожающих деревьев 16шт. Выправка опор 14шт.
1.4.28.	0,4	КРЭС	ПЗЭС	PR0012487	ВЛ 0,4 с. Преображенка	Тосв		К	8,00	8,00	Замена опор 6шт. Установка опор 3шт.
1.4.29.	0,4	КРЭС	ПЗЭС	PR0012479	ВЛ 0,4 с. Подгорное	Тосв		К	3,00	3,00	Замена опор 6шт. Установка опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,31км
1.4.30.	0,4	КРЭС	ПЗЭС	PR0012353	ВЛ 0,4 с. Б.Ключи	Тосв		К	3,00	4,00	Замена опор 22шт. Обрезка крон деревьев 5шт. Перетяжка провода 0,8км
2.	ПС		ПЗЭС		Оборудование подстанций 35-110 кВ						
2.1.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	PR0014171	ПС 110 кВ Лучегорск	ПОН	ЦП 11 замена фарфоровой ОСИ п.1		9	9	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт.
2.2.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	PR0014195	ПС 110 кВ Разрез	МГ			4	11	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт отделителей 110 кВ 3шт. Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт.
2.3.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	PR0014172	ПС 110 кВ Надаровская	Тосв	указание по проведенному тех.осв. от 23.10.18 №247 п.1.1.6.		6	11	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт.Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ Ремонт выключателей 6 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 4шт. Ремонт освещения 370м
2.4.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	PR0014170	ПС 110 кВ Игнатьевка	МГ			4	11	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.
2.5.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	PR0014173	ПС 110 кВ Насосная	МГ			5	9	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.6.	ПС	КрРЭС	ПЗЭС	PR0014174	ПС 110 кВ Роцино				3	9	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт.
2.7.	ПС	КрРЭС	ПЗЭС	PR0014169	ПС 110 кВ Новопокровка	Тосв	указание по проведенн ому тех.осв. от 23.10.18 №247 п.2.1.5.		3	12	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Покраска металлоконструкций 8шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт.
2.8.	ПС	КрРЭС	ПЗЭС	PR0014175	ПС 110 кВ Восток	МГ			2	12	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6 кВ 7шт.
2.9.	ПС	КрРЭС	ПЗЭС	PR0024244	ПС 110 кВ Глубинная	МГ			7	7	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 3шт.
2.10.	ПС	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0014194	ПС 35 кВ Уссури	МГ			7	7	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 12шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт.
2.11.	ПС	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0014193	ПС 35 кВ Пантелеймоновка	Тосв	указание по проведенн ому тех.осв. от 23.10.2017 №236 п.1.1.8.		5	7	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт выключателей 10 кВ 5шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Ремонт ошиновки и контактных соединений 2шт. Ремонт разъединителей 10 кВ 24шт. Замена трансформатора тока 4шт. Ремонт и замена контуров заземления 1шт. Покраска металлоконструкций 15шт. Покраска металлоконструкций 114м2 Замена выключателей 6-10 кВ 2шт.
2.12.	ПС	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0014188	ПС 35 кВ Тихменево	МГ			6	6	Ремонт отделителей 35 кВ 1шт. Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 1шт. Замена блокировочных устройств 35 кВ 5шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.13.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	PR0014176	ПС 35 кВ Пожарское	МГ			8	10	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт отделителей 35 кВ 2шт. Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт. Замена выключателей 6-10 кВ 3шт.
2.14.	ПС	ПРЭС	ПЗЭС	PR0014177	ПС 35 кВ Губерово	МГ			4	10	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт отделителей 35 кВ 1шт. Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 10 кВ 13шт.
2.15.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014182	ПС 35 кВ Красный Кут	МГ			3	5	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 35 кВ 2шт. Текущий ремонт предохранителей 35 кВ 6шт.
2.16.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014183	ПС 35 кВ Луговая	Тосв	указание по проведенн ому тех.осв. от 23.10.18 №247 п.3.1.4.; 3.1.9.		6	10	Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 2шт. Покраска металлоконструкций 168м2 Ремонт освещения 2шт.
2.17.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014179	ПС 35 кВ Вишневка	МГ			4	11	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт.
2.18.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014181	ПС 35 кВ Заря	МГ			4	12	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 8шт.
2.19.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014190	ПС 35 кВ Чкаловка	Тосв	указание по проведенн ому тех.осв. от 23.10.18 №247 п.3.3.4.;3. 3.6.		4	11	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 12шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 12шт. Покраска металлоконструкций 240м2 Ремонт, выправка ж/б стоек 1шт.
2.20.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014180	ПС 35 кВ Евгеньевка	МГ			7	10	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт.
2.21.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014189	ПС 35 кВ Хвалынка	МГ			4	12	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 6шт. Ремонт ячеек 10 кВ 2шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.22.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014178	ПС 35 кВ Александровка	МГ			7	7	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.23.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014186	ПС 35 кВ Новосельская	Тосв	указание по проведенн ому тех.осв. от 23.10.18 №247 п.3.2.4.		6	10	Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 4шт. Покраска металлоконструкций 215м2
2.24.	ПС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014186	ПС 35 кВ Сташевка	Тосв	указание по проведенн ому тех.осв. от 23.10.18 №247 п.3.4.2.		6	10	Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Покраска металлоконструкций 120м2
2.25.	ПС	КрРЭС	ПЗЭС	PR0025669	ПС 35 кВ Измайлиха	МГ			7	7	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.26.	ПС	ДРЭС	ПЗЭС	PR0014148	ПС 35 кВ Рождественка	МГ			6	8	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 10 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 10 кВ 8шт. Ремонт ошиновки и контактных соединений 1шт. Покраска металлоконструкций 216м2 Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт.
2.27.	ПС	ДРЭС	ПЗЭС	PR0014144	ПС 35 кВ Лазо	МГ			8	9	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 10 кВ 5шт.
2.28.	ПС	ДРЭС	ПЗЭС	PR0014149	ПС 35 кВ ЛДК	МГ			6	9	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт отделителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт короткозамыкателей 35 кВ2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6 кВ2шт.
2.29.	ПС	ДРЭС	ПЗЭС	PR0014143	ПС 35 кВ Веденка	МГ			4	4	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.30.	ПС	ДРЭС	ПЗЭС	PR0014147	ПС 35 кВ Ракитное	МГ			10	10	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.31.	ПС	ДРЭС	ПЗЭС	PR0014145	ПС 35 кВ Малиново	МГ			5	5	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Замена выключателей 6-10 кВ4шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.32.	ПС	КРЭС	ПЗЭС	PR0014167	ПС 35 кВ Руновка	МГ			4	10	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 4шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. Покраска металлоконструкций 190м2 Ремонт ячеек 10 кВ 17шт.
2.33.	ПС	КРЭС	ПЗЭС	PR0014164	ПС 35 кВ Крыловка	МГ			8	8	Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Замена выключателей 6-10 кВ 2шт.
2.34.	ПС	КРЭС	ПЗЭС	PR0014168	ПС 35 кВ Шмаковка	МГ			9	9	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 4шт.
2.35.	ПС	КРЭС	ПЗЭС	PR0014165	ПС 35 кВ Марьяновка				10	10	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.36.	ПС	КРЭС	ПЗЭС	PR0014166	ПС 35 кВ Павло-Федоровка	МГ			6	8	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 2шт.
3.	ТП		ПЗЭС		Трансформаторные подстанции						
3.1.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0013764	КТП 1044 Пилорама с.Марково	МГ			5,00	5,00	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.2.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0013595	КТП 1113 Застава с.Буссе	МГ			9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.3.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0013745	КТП 1022 Магазин с.Глазовка	МГ			10	10	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.4.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0013594	КТП 1109 Быт с.Пантелеймоновка	МГ			10	10	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.5.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0013604	КТП 1064 ГАИ с.Лесное	МГ			11	11	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.6.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0014379	КТП-2026 Мастерские с.Губерово	МГ			6,00	6,00	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.7.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0014341	КТП-2027 Быт с.Губерово	МГ			7,00	7,00	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.8.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0013374	ЗТП-2045 "Быт" п.Лучегорск	МГ			5,00	5,00	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.9.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0013373	ЗТП-2044 "Школа" п.Лучегорск	МГ			6	6	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.10.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0013382	ЗТП-2041 "Ст.обезжелезования" п.Лучегорск	МГ			9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
3.11.	ТП	ПРЭС	ПЗЭС	PR0013382	КТП-2072 "Индивидуальный поселок п.Лучегорск	МГ			11	11	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.12.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR0014109	КТП-3071 Клуб с.Хвалынка	МГ			5	5	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.13.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR0014116	КТП-3232 КНИ п.Известковый	МГ			5	5	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.14.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR0013406	КТП-3131 МТФ с.Прохоры	МГ			5	5	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.15.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR0013976	КТП-3001 Мастерские с.Красный Кут	МГ			6	6	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.16.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR0013413	КТП-3140 Школа с.Прохоры	МГ			7	7	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.17.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR0014113	КТПН-3046 Клуб с.Новосельское	МГ			9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.18.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR0014102	КТП-3029 Мастерские с.Гайворон	МГ			9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.19.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR0013884	КТП-3276 Мебельная фабрика с.Нововладимировка	МГ			10	10	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.20.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR00	КТП-(Новая) Быт с. Свягино	МГ			5	5	Замена корпуса КТП 1шт Замена ТМ 1шт
3.21.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR0016862	КТП-3318 З/ток с. Чкаловка	МГ			6	6	Ремонт РУ 10 кВ 1шт
3.22.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR0014321	КТП-3308 Быт с. Аненка	МГ			8	8	Ремонт РУ 10 кВ 1шт
3.23.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR0013473	КТП-3328 "Быт" с. Новорусановка	МГ			8	8	Ремонт РУ 10 кВ 1шт
3.24.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR0013876	КТП-3362 "Мастерские" с. Новорусановка	МГ			8	8	Ремонт РУ 10 кВ 1шт
3.25.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR0013637	КТП-3335 "Почта" с. Васильковка	МГ			9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт
3.26.	ТП	СРЭС	ПЗЭС	PR0013571	КТПН-3407 "Цетр" с. Васильковка	МГ			9	9	Ремонт РУ 10 кВ 1шт
3.27.	ТП	КрРЭС	ПЗЭС	PR0013629	КТПН 4001"Быт" с.Богуславец	МГ			5	5	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.28.	ТП	КрРЭС	ПЗЭС	PR0013652	КТПН 4035 "Зерноток" с.Гоголевка	МГ			6	6	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
3.29.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	PR0013735	КТП 5016 "Черемушки" с.Соловьевка	МГ			7	7	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.30.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	PR0013818	КТП 5001 "Школа" с.Веденка	МГ			8	8	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.31.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС	PR0013617	КТП №5130 "Зерноток" с.Ариадное	МГ			7	7	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.32.	ТП	КРЭС	ПЗЭС	PR0013985	КТП-6026 3-ток с.Ольховка	МГ			6	6	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.33.	ТП	КРЭС	ПЗЭС	PR0013414	ЗТП-6074 Школа П-Фёдоровка	МГ			7	7	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.34.	ТП	КРЭС	ПЗЭС	PR0013641	КТП-6186 Быт с. Вадимировка	МГ			6	6	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.35.	ТП	КРЭС	ПЗЭС	PR0013690	КТП-6191 МТМ с. Марьяновка	МГ			7	7	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.36.	ТП	КРЭС	ПЗЭС	PR0013512	КТП-6174 Быт с. Б.Ключи	МГ			8	8	Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
3.37.1.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС			По состоянию			1	1	Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 4шт
3.37.2.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС			По состоянию			2	2	Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 4шт
3.37.3.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС			По состоянию			3	3	Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 4шт
3.37.4.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС			По состоянию			4	4	Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт
3.37.5.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС			По состоянию			10	10	Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 2шт
3.37.6.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС			По состоянию			11	11	Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт
3.37.7.	ТП	ЛРЭС	ПЗЭС			По состоянию			12	12	Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 5шт
3.38.1.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС			По состоянию			1	1	Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 2шт
3.38.2.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС			По состоянию			2	2	Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 1шт
3.38.3.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС			По состоянию			3	3	Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 1шт
3.38.4.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС			По состоянию			11	11	Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт
3.38.5.	ТП	ДРЭС	ПЗЭС			По состоянию			12	12	Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт
			ПЗЭС					к	12	12	Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4
4.	ЗиС		ПЗЭС		Здания и сооружения						

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.1.	ЗиС	СРЭС	ПЗЭС	PR0013853	ТП № 3033 «Клуб» с. Новостепное	Тосв	Акт технического освидетельствования ЗиС Спасского РЭС СП ПЗЭС от 12.05.2017 г. П.3.3.	Т	6	6	Ремонт бетонной отмостки 34м2 Смена отливов 9м Заделать трещины 12м2 Ремонт бетонных полов 53м2 Покраска металлоконструкций 54м2
4.2.	ЗиС	КРЭС	ПЗЭС	PR0013418	ЗТП № 6195 "Школа" с. Марьяновка	Тосв	Акт технического освидетельствования ЗиС Кировского РЭС СП ПЗЭС от 11.08.2016 г. П.3.3.	Т	10	10	Ремонт бетонной отмостки 28м2 Смена отливов 7м Покраска металлоконструкций 5м2
4.3.	ЗиС	КРЭС	ПЗЭС	PR0012186	Производственный корпус 1 эт. Кирпичный п.Кировский	Тосв	Акт технического освидетельствования ЗиС Кировского РЭС СП ПЗЭС от 11.08.2016 г. П.3.3.	Т	4	5	Ремонт бетонной отмостки 67м2 Ремонт кирпичной кладки 0,13м3 Смена отливов 30м Замена окон 30м2 Смена оконных отливов 9шт. Покраска окон 84м2 Побелка стен и потолков 791м2 Покраска стен 143м2 Покраска дверей 57,6м2 Замена дверных замков, дверных ручек, шпингалетов 43шт. Ремонт ворот с покраской 26м2 Ремонт штукатурки 83м2 Ремонт облицовки стен 2м2 Ремонт полов 28м2
4.4.	ЗиС	СМТ	ПЗЭС	PR0012139	Гараж на 12 а/м г.Лесозаводск	По состоянию		Т	3	3	Замена окон 1,3м2 Ремонт дверей 5м2 Ремонт откосов 3м2 Покраска стен и потолков 70м2 Покраска труб и радиаторов отопления. 2м2 Ремонт штукатурки 8м2 Покраска дверей 18м2 Ремонт полов 21м2 Ремонт облицовки стен 25м2 Восстановление плиточных полов 3м2
4.5.	ЗиС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014185	ПС 35/10 кВ "Новорусановка"	МГ		Т	8	9	Ремонт маслоприемника Т-1, Т-2 2шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.6.	ЗиС	ПРЭС	ПЗЭС	PR0013374	ЗТП № 2045 «Быт» п.Лучегорск	Тосв	Акт технического освидетельствования ЗиС Пожарского РЭС СП ПЗЭС от 12.07.2016 г. П.3.3.	Т	9	9	Ремонт бетонной отмостки 34м2 Замена дверей 14м2 Смена отливов 10м Покраска металлоконструкций 6м2
4.7.	ЗиС	КрРЭС	ПЗЭС	PR0013426	ЗТП № 4081 «Центр» п.Восток	Тосв	Акт технического освидетельствования ЗиС Красноармейского РЭС СП ПЗЭС от 04.08.2017 г. П.3.3.	Т	6	6	Ремонт бетонной отмостки 38м2 Замена кровли 73м2 Ремонт кирпичной кладки 12м2 Ремонт штукатурки 6м2 Покраска стен 130м2 Покраска дверей, металлоконструкций 38м2 Смена отливов 12шт.
4.8.	ЗиС	КрРЭС	ПЗЭС	PR0013425	ЗТП № 4090 «ул.Молодёжная» п.Восток	Тосв	Акт технического освидетельствования ЗиС Красноармейского РЭС СП ПЗЭС от 04.08.2017 г. П.3.3.	Т	9	9	Ремонт бетонной отмостки 40м2 Покраска дверей, металлоконструкций 56м2 Заделка трещин 88м Ремонт штукатурки 36м2 Покраска стен 265м2
4.9.	ЗиС	ПРЭС	ПЗЭС	PR0012178	Монтерский пункт Лучегорск	По состоянию		Т	12	12	Замена окон 16м2
4.10.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012195	РПБ-5 г.Лесозаводск	По состоянию		Т	4	12	Ремонт облицовки стен 201м2 Ремонт облицовки потолков 115м2 Покраска стен и потолков 316м2 Замена окон 24,3м2 Ремонт дверей 5м2 Замена дверных замков, дверных ручек, шпингалетов 3шт. Покраска дверей 17м2 Покраска труб и радиаторов отопления. 9м2 Ремонт полов 49м2

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.11.	ЗиС	ДРЭС	ПЗЭС	PR0014148	ПС 35/10 кВ «Рождественка»	По состоянию		Т	10	10	Ремонт маслоприёмника Т-1 1шт.
4.12.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012193	Цех по ремонту оборудования РПБ-2 г.Лесозаводск	По состоянию		Т	11	11	Покраска стен и потолков 575м2 Замена окон 10,8м2 Покраска дверей 38м2 Покраска труб и радиаторов отопления. 18м2 Ремонт полов 16м2 Ремонт штукатурки 12м2
4.13.	ЗиС	КрРЭС	ПЗЭС	PR0012182	Здание ОПУ Роцино	Тосв	Акт технического освидетельствования ЗиС Красноармейского РЭС СП ПЗЭС от 20.07.2017 г. П.3.3.	Т	7	8	Ремонт бетонной отмостки 80м2 Восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей 296м Ремонт штукатурки 213м2 Покраска дверей 15м2 Покраска стен и потолков 172м2 Покраска окон 19м2 Ремонт примыкания кровли 24м Смена отливов 52шт.
4.14.	ЗиС	КрРЭС	ПЗЭС	PR0014185	ПС 110/6 кВ "Восток"	МГ		Т	7	7	Ремонт маслоприемника Т-1, Т-2 2шт.
4.15.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012193	Цех по ремонту оборудования, г.Лесозаводск	ОТ	Акт проведения Дня охраны труда и пожарной безопасности от 19.07.2017 г.	Т	11	11	Ремонт освещения 24шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.16.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0012203	Столярный цех № 1, г.Лесозаводск	Предписание	Приказ от 27.12.2017 г. №808 "О результатах проведения Дня ОТ и ПБ и Недели ОТ и ПБ в декабре 2018 года и о проведении Дня ОТ и ПБ в январе 2019 года", п.11.	Т	11	11	Ремонт освещения 16шт.
4.17.	ЗиС	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0014194	ПС 110/35/10 кВ «Уссури»	ППСП		К	8	9	Замена ограждения на ЖБ 200м
4.18.	ЗиС	ПРЭС	ПЗЭС	PR0014172	ПС 110/35/6 кВ «Надаровская»	Тосв	Указание от 23.10.2018 №247 "О результатах проведения технического освидетельствования в 2018 году", п.1.	Т	8	9	Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-1 1шт. Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-2 1шт. Замена плит перекрытия маслосборника Т-1 1шт. Замена плит перекрытия маслосборника Т-2 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.19.	ЗиС	КрРЭС	ПЗЭС	PR0014169	ПС 110/35/10 кВ «Новопокровка»	Тосв	Указание от 23.10.2018 №247 "О результатах проведения технического освидетельствования в 2018 году", п.1.	Т	6	7	Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-1 1шт. Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-2 1шт. Замена щебня в маслоприемнике Т-1, Т-2 3м3
4.20.	ЗиС	ДРЭС	ПЗЭС	PR0014149	ПС 35/6 кВ «ЛДК»	По состоянию		Т	10	10	Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-1 1шт. Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-2 1шт.
4.21.	ЗиС	ДРЭС	ПЗЭС	PR0012185	Производственный 2-х этажный корпус, г.Дальнереченск	Предписание	Приказ от 27.12.2017 г. №808 "О результатах проведения Дня ОТ и ПБ и Недели ОТ и ПБ в декабре 2018 года и о проведении Дня ОТ и ПБ в январе 2019 года", п.11.	Т	6	9	Ремонт ворот 2шт. Замена окон 27,43м2
4.22.	ЗиС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014180	ПС 35/10 кВ "Евгеньевка"	ППСЛ		Т	10	10	Ремонт ограждения 116м2

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.23.	ЗиС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014183	ПС 35/10 кВ "Луговая"	Тосв	Указание от 23.10.2018 №247 "О результатах проведения технического освидетельствования в 2018 году", п.1.	Т	10	10	Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-1 1шт. Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-2 1шт. Ремонт ограждения 110м2
4.24.	ЗиС	СРЭС	ПЗЭС	PR0012153	Здание ОПУ г.Спасск-Дальний	По состоянию		Т	12	12	Замена окон 3,64м2
4.25.	ЗиС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014186	ПС 35/10 кВ "Новосельская"	Тосв	Указание от 23.10.2018 №247 "О результатах проведения технического освидетельствования в 2018 году", п.1.	Т	10	10	Ремонт ограждения 162м2

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е		
									месяц	месяц		
4.26.	ЗиС	СРЭС	ПЗЭС	PR0014190	ПС 35/10 кВ "Чкаловка"		Тосв	Указание от 23.10.2018 №247 "О результатах проведения технического освидетельствования в 2018 году", п.1.	Т	10	10	Ремонт ограждения 100м2
5.	Авто		ПЗЭС		Транспортные средства							
5.1.		ДРЭС	ПЗЭС	PR0024091	Автомашина ГАЗ-3705P7	№ А 201 ВС	По состоянию		К	6	6	Ремонт тормозной системы, Трансмиссии, системы охлаждения, рулевого управления 1шт.
5.2.		ДРЭС	ПЗЭС	PR0024781	Автомашина ГАЗ-3705P7	№ В 623 ВХ	По состоянию		К	7	7	Ремонт трансмиссии, рулевого управления, двигателя 1шт.
5.3.		ДРЭС	ПЗЭС	PR0029973	Автомашина УАЗ-390995	№ К 012 МХ	По состоянию		К	8	8	Замена фар, ремонт трансмиссии 1шт.
5.4.		ДРЭС	ПЗЭС	PR0031080	Автомашина УАЗ-390945	№ К 248 НУ	По состоянию		К	9	9	Замена фар, ремонт трансмиссии 1шт.
5.5.		ДРЭС	ПЗЭС	PR0014599	Автомашина УАЗ-3909	№ У 665 КН	По состоянию		К	6	6	Замена фар, ремонт трансмиссии 1шт.
5.6.		ДРЭС	ПЗЭС	PR0026753	Автомашина ГАЗ-27527	№ Е 994 КС	По состоянию		К	7	7	Ремонт трансмиссии, электрооборудования 1шт.
5.7.		ДРЭС	ПЗЭС	PR0014550	Автомашина ЗИЛ-131	№ У 042 КН	По состоянию		К	8	8	Ремонт бурового оборудования 1шт.
5.8.		КрРЭС	ПЗЭС	PR0026754	Автомашина ГАЗ-27527 125	№ Е995КС	По состоянию		К	6	6	Ремонт ходовой части, замена водяного насоса , ветрового стекла и стартера 1шт.
5.9.		КрРЭС	ПЗЭС	PR0023851	Автомашина УАЗ-39099 125	№ С833ВН	По состоянию		К	7	7	Ремонт ходовой части,электрооборудования , рулевого управления и трансмиссии 1шт.
5.10.		КрРЭС	ПЗЭС	PR0014406	ДТ-75 Бульдозер	3003 ВМ 25	По состоянию		К	8	8	Ремонт главной передачи, замена ветровых стекол 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
5.11.		КрРЭС	ПЗЭС	PR0014515	Автомашина ГАЗ 66-11 № У 068 КН 25	По состоянию		К	9	9	Ремонт рулевого управления, замена каната лебёдки и радиатора 1шт.
5.12.		КрРЭС	ПЗЭС	PR0023847	Автомашина НефАЗ 42111-12 С 850 ВН 125	По состоянию		К	6	6	Ремонт выхлопной системы, замена ветрового стекла, стартера и фильтрующих элементов 1шт.
5.13.		КрРЭС	ПЗЭС	PR0014579	Автомашина ЗИЛ -131 № У 069 КН 25	По состоянию		К	7	7	Ремонт топливной системы, шнека буровой установки,трансмиссии и двигателя. 1шт.
5.14.		СМТ	ПЗЭС	PR0004068	Автомашина NISSAN SAFARI № У371КН	По состоянию		К	8	8	Ремонт тормозной системы, рулевого управления, ходовой части, системы питания двигателя, трансмиссии. 1шт.
5.15.		СМТ	ПЗЭС	PR0026931	Автомашина КАМАЗ 5350 ПСС141.29Э №Е790КР	По состоянию		К	6	6	Замена стекла лобового, замена турбокомпрессора, ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части, ремонт двигателя, ремонт тормозной системы. 1шт.
5.16.		СМТ	ПЗЭС	PR0014498	Автомашина УАЗ- 39099 № У565КН	По состоянию		К	7	7	Ремонт двигателя. Электрооборудования, ходовой части, трансмиссии, рулевого управления. Системы охлаждения. 1шт.
5.17.		СМТ	ПЗЭС	PR0024345	Автомашина NISSAN NP-300 № А726ВС ,	По состоянию		К	8	8	Ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части, ремонт тормозной системы, замена лобового стекла 1шт.
5.18.		СМТ	ПЗЭС	PR0013322	Бульдозер Т-170 гос.№30 21ВМ	По состоянию		К	9	9	Замена ножа бокового, центрального. Ремонт ходовой части. 1шт.
5.19.		СМТ	ПЗЭС	PR0026864	Гусеничный снегоболотоход ГАЗ34039-32 гос № 15 70ВТ	По состоянию		К	6	6	Ремонт ходовой части, 1шт.
5.20.		ПРЭС	ПЗЭС	PR0014505	Автомашина ГАЗ-3307 №у656кн	По состоянию		К	8	8	Ремонт тормозной системы, Трансмиссии, системы охлаждения, рулевого управления 1шт.
5.21.		ПРЭС	ПЗЭС	PR0014539	Автомашина ГАЗ-66 №у683кн	По состоянию		К	6	6	Ремонт рулевого управления 1шт.
5.22.		ПРЭС	ПЗЭС	PR0023853	Автомашина УАЗ-39094 № с851вн	По состоянию		К	8	8	Замена фар, ремонт трансмиссии 1шт.
5.23.		ПРЭС	ПЗЭС	PR0024629	Автомашина ГАЗ-33081 № к611вт	По состоянию		К	9	9	Ремонт заднего моста,замена крестовин, 1шт.
5.24.		СРЭС	ПЗЭС	PR0014601	Автомашина УАЗ-452 А. № У 408 КН	По состоянию		К	6	6	Ремонт трансмиссии, системы охлаждения, топливной системы 1шт.
5.25.		СРЭС	ПЗЭС	PR0024005	Автомашина NISSAN NP-300 PICK-UP COMFORT № А 184 ВС	По состоянию		К	7	7	Ремонт трансмиссии, тормозной системы, ходовой части, рулевого управления, электрической части 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
5.26.		СРЭС	ПЗЭС	PR0026720	Автомашина УРАЛ 4320 МКМ-200.А (0,6), № Е 916 КС	По состоянию		К	8	8	Ремонт трансмиссии, электрооборудования, крановой установки 1шт.
5.27.		СРЭС	ПЗЭС	PR0014403	Трактор ДТ-75В бульдозер № ВМ 30-29	По состоянию		К	9	9	Ремонт гидросистемы, ходовой части, трансмиссии, тормозной системы 1шт.
5.28.		СРЭС	ПЗЭС	PR0014404	Трактор Т-40 № 3027ВМ	По состоянию		К	7	7	Ремонт рулевого управления, гидравлической системы, световой сигнализации, трансмиссии 1шт.
5.29.		КРЭС	ПЗЭС	PR0014648	Автомашина ГАЗ-33081 № С 219 ВС	По состоянию		К	7	7	Ремонт рамы, трансмиссии 1шт.
6.	Прочее		ПЗЭС		Прочее оборудование						
7.	АИИСКУЭ		ПЗЭС		АИИСКУЭ						
7.1.	АИИСКУЭ	ЛРЭС	ПЗЭС	PR0022703	АИИС КУЭ Лесозаводского РЭС	По состоянию		Т	6	6	Ремонт трехфазного счетчика 3шт.
7.2.	АИИСКУЭ	ДРЭС	ПЗЭС	PR0022702	АИИС КУЭ Дальнереченского РЭС	По состоянию		Т	7	7	Ремонт маршрутизатора 2шт. Ремонт трехфазного счетчика 4шт. Ремонт Трансформатора тока 19шт.
7.3.	АИИСКУЭ	КРЭС	ПЗЭС	PR0024181	АИИС КУЭ РР Кировского РЭС	По состоянию		Т	8	8	Ремонт трехфазного счетчика 2шт.
7.4.	АИИСКУЭ	КрРЭС	ПЗЭС	PR0022701	АИИС КУЭ Красноармейского РЭС	По состоянию		Т	9	9	Ремонт трехфазного счетчика 1шт.
	АИИСКУЭ		ПЗЭС		с.Измайлиха	По состоянию		Т	9	9	Ремонт трехфазного счетчика
					Всего ремонт СП ПСЭС						
1.			ПСЭС		Передаточные устройства						
1.1.	110		ПСЭС		110 кВ						
1.1.1.	110	ДРЭС	ПСЭС	PR0010366	ВЛ 110 кВ Горелое - Горбуша	ПОН		К	2	3	Ручная расчистка просек 1,04га., Расширение просек 0,11га.
1.1.2.	110	ДРЭС	ПСЭС	PR0010373	ВЛ 110 кВ Горбуша - Николаевка	ПОН		К	2	4	Ручная расчистка просек 1,04га., Расширение просек 1,13га.
1.1.3.	110	ДРЭС	ПСЭС	PR0010372	ВЛ 110 кВ К - Богополь - Плавзавод	ПОН		К	7	9	Механизированная расчистка просек 32,16га.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.1.4.	110	ДРЭС	ПСЭС	PR0010364	ВЛ 110 кВ Горбуша - Плавзавод	ПОН, по состоянию		К	4	9	Ручная расчистка просек 5,01га.,Расширение просек 1га.,Замена фарфоровых (стеклянных) изоляторов на полимерные 30гирл.,Механизированная расчистка просек 4,8га.,Расширение просек 1,07га.,Вырубка угрожающих деревьев 21шт.
1.1.5.	110	ДРЭС	ПСЭС	PR0010374	ВЛ 110 кВ Горбуша - Черемшаны - Пластун	ПОН, по состоянию		К	6	9	Механизированная расчистка просек 12,44га.,Устройство подъездных дорог 1,9км.,Механизированная расчистка просек 29,07га.,Расширение просек 3,33га.,Вырубка угрожающих деревьев 77шт.
1.1.6.	110	ДРЭС	ПСЭС	PR0010375	ВЛ 110 кВ Горелое - Николаевка	ПОН		К	8	8	Ручная расчистка просек 5,95га., Расширение просек 0,95га.
1.1.7.	110	КРЭС	ПСЭС	PR0010367; PR0010368	ВЛ 110 кВ К - Богополь - Ракушка	ПОН, по состоянию		К	1	11	Ручная расчистка просек 1,85га., Расширение просек 2,13га., Механизированная расчистка просек 7,84га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Устройство подъездных дорог 6,51км., Ремонт провода 0,1км.,Ручная расчистка просек 15,44га.
1.1.8.	110	КРЭС	ПСЭС	PR0010368	ВЛ 110 кВ Тимофеевка - Ольга	ПОН		К	8	10	Ручная расчистка просек 1,65га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
1.1.9.	110	КРЭС	ПСЭС	PR0010368	ВЛ 110 кВ Ракушка - Тимофеевка	ПОН		К	4	10	Ручная расчистка просек 2,63га., Расширение просек 0,52га., Ручная расчистка просек 5,65га.
1.1.10.	110	КРЭС	ПСЭС	PR0010367, PR0010368	ВЛ 110 кВ К - Богополь - Плавзавод	ПОН		К	1	11	Ручная расчистка просек 5га., Механизированная расчистка просек 7,84га.
1.1.11.	110	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010441	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	ПОН		К	1	2	Ручная расчистка просек 2,86га., Расширение просек 0,84га., Механизированная расчистка просек 9,94га.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.1.12.	110	АрРЭС	ПСЭС	00010377, PR0010377	ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка	ПОН, по состоянию		К	2	10	Ручная расчистка просек 0,8га., Вырубка угрожающих деревьев 230шт., Ремонт (усиление) фундаментов 8шт.
1.1.13.	110	АрРЭС	ПСЭС	00010370, PR0010370	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодёжная	ПОН		К	10	11	Ручная расчистка просек 1,61га., Вырубка угрожающих деревьев 60шт.
1.1.14.	110	АрРЭС	ПСЭС	PR0010369	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1	ПОН		К	6	6	Ручная расчистка просек 0,66га.
1.1.15.	110	АрРЭС	ПСЭС	00010376, PR0010376	ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2	ПОН, по состоянию		К	2	11	Ручная расчистка просек 2,39га., Расширение просек 2,1га., Вырубка угрожающих деревьев 190шт., Замена фарфоровых (стеклянных) изоляторов на полимерные 27гирл.
1.1.16	110		ПСЭС		ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Прогресс		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка 0,66га. Механизованная расчистка 10,52га.
1.1.17	110		ПСЭС		ВЛ 110 кВ Молодежная-Чугуевка		По состоянию	К	1	12	Ручная расчистка 0,2га. 26
1.2.	35		ПСЭС		35 кВ						
1.2.1.	35	ДРЭС	ПСЭС	PR0010380	ВЛ 35 кВ Горелое - Тайга - Краснореченск	ПОН, по состоянию		К	1	12	Ручная расчистка просек 3,64га., Расширение просек 1,65га., Механизованная расчистка просек 1,68га., Устройство подъездных дорог 1,1км.
1.2.2.	35	ДРЭС	ПСЭС	PR0010404	ВЛ 35 кВ Краснореченск - Перспективная	ПОН		К	7	8	Ручная расчистка просек 1,51га., Расширение просек 0,07га.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.2.3.	35	ДРЭС	ПСЭС	PR0010399	ВЛ 35 кВ Горелое - Д	ПОН		К	1	3	Ручная расчистка просек 0,6га., Расширение просек 0,3га.
1.2.4.	35	ДРЭС	ПСЭС	PR0010382	ВЛ 35 кВ Горбуша - Промбаза	ПОН		К	1	2	Ручная расчистка просек 1,05га.
1.2.5.	35	ДРЭС	ПСЭС	PR0010385	ВЛ 35 кВ Промбаза - Фабричная-1	ПОН		К	2	8	Ручная расчистка просек 1,38га.
1.2.6	35	ДРЭС	ПСЭС	PR0010379	ВЛ 35 кВ Горбуша - Садовая	ПОН		К	7	9	Ручная расчистка просек 1,54га.
1.2.7.	35	ДРЭС	ПСЭС	PR0010383	ВЛ 35 кВ Садовая - Сержантово	ПОН		К	9	12	Ручная расчистка просек 3,73га.
1.2.8.	35	КРЭС	ПСЭС	PR0010388	ВЛ 35 кВ Кавалерово - Центральная	ПОН		К	2	12	Ручная расчистка просек 1,62га., Расширение просек 0,45га., Механизированная расчистка просек 3,53га.
1.2.9.	35	КРЭС	ПСЭС	PR0010391	ВЛ 35 кВ Фабричная-2 - Хрустальная №1	ПОН		К	2	3	Ручная расчистка просек 1,2га.
1.2.10.	35	КРЭС	ПСЭС	PR0010391	ВЛ 35 кВ Фабричная-2 - Хрустальная №2	ПОН		К	2	3	Протяженность рем-го участка
1.2.11.	35	КРЭС	ПСЭС	PR0010386	ВЛ 35 кВ К - Фабричная-2 №1	ПОН		К	5	12	Ручная расчистка просек 2,48га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
1.2.12.	35	КРЭС	ПСЭС	PR0010403	ВЛ 35 кВ К - Фабричная-2 №2	ПОН		К	10	10	Ручная расчистка просек 0,11га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт.
1.2.13.	35	КРЭС	ПСЭС	PR0010402	ВЛ 35 кВ К - Кавалерово	ПОН		К	10	10	Ручная расчистка просек 0,11га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
1.2.14.	35	КРЭС	ПСЭС	PR0010390	ВЛ 35 кВ Фабричная-2 - Л - Крутая	ПОН, по состоянию		К	2	9	Ручная расчистка просек 4,24га., Замена опор 3шт.
1.2.15.	35	КРЭС	ПСЭС	PR0010389	ВЛ 35 кВ Крутая - Центральная	ПОН		К	10	10	Ручная расчистка просек 0,4га.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.2.16.	35	КРЭС	ПСЭС	PR0010390	ВЛ 35 кВ Сокольчи - Милоградово	ПОН		К	7	7	Ручная расчистка просек 1га.
1.2.17.	35	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010444	ВЛ 35 кВ Соколовка - Фадеево	ПОН		К	2	6	Ручная расчистка просек 1,8га., Расширение просек 0,35га., Механизированная расчистка просек 3,53га., Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
1.2.18.	35	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010445	ВЛ 35 кВ Уборка - Самарка	ПОН		К	4	12	Ручная расчистка просек 7,11га., Расширение просек 2,01га., Механизированная расчистка просек 15,5га.
1.2.19.	35	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011442	ВЛ 35 кВ Чугуевка - Уборка	По состоянию		К	6	6	Замена фарфоровых (стеклянных) изоляторов на полимерные 15шт.
1.2.20.	35	АрРЭС	ПСЭС	PR0010394	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 - Анучино	ПОН		К	8	10	Ручная расчистка просек 8,9га., Расширение просек 1,22га.
1.2.21	35	АрРЭС	ПСЭС	PR0010394	ВЛ 35 кВ Анучино - Чернышевка	ПОН		К	1	4	Ручная расчистка просек 0,3га., Расширение просек 1,16га., Вырубка угрожающих деревьев 90шт.
1.2.22	35	АрРЭС	ПСЭС	PR0010405	ВЛ 35 кВ Молодёжная - Лесная - Новосысоевка	ПОН		К	7	7	Ручная расчистка просек 1,29га., Расширение просек 0,6га.
1.2.23.	35	АрРЭС	ПСЭС	PR0010393	ВЛ 35 кВ Андреевка - Яблонька	ПОН		К	2	12	Расширение просек 3,08га., Механизированная расчистка просек 6,54га.
1.2.24.	35	АрРЭС	ПСЭС	PR0010398	ВЛ 35 кВ В-2 - Варфоломеевка - Яковлевка	ПОН, по состоянию		К	1	7	Ручная расчистка просек 0,74га., Вырубка угрожающих деревьев 120шт., Замена повреждённых изоляторов. 2шт.
1.2.25.	35	АрРЭС	ПСЭС	PR0010406	ВЛ 35 кВ Яблонька - Марьяновка	ПОН		К	1	3	Расширение просек 0,64га., Механизированная расчистка просек 17,37га.
1.2.26.	35	АрРЭС	ПСЭС	PR0010396	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 - Гражданка	ПОН		К	5	5	Ручная расчистка просек 0,6га., Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
1.2.27	35		ПСЭС		ВЛ 35 кВ Фабричная-2-Л-Крутая		По состоянию	К	1	12	Расширение просек 2га.
1.2.28	35		ПСЭС		ВЛ 35 кВ Центральная-Крутая		По состоянию	К	1	12	Расширение просек 1га.

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.2.29	35		ПСЭС		ВЛ 35 кВ Яковлевка-Андреевка		По состоянию	К	1	12	Расширение просек 1,83га.
	35		ПСЭС					К	1	12	Ручная расчистка
1.3.	6-10		ПСЭС		6-10 кВ						
1.3.1.	6-10	ДРЭС	ПСЭС	PR0018430	ВЛ 10 кВ Ф-3 "Каменка"	ПОН		К	5	8	Ремонт РЛНД 4шт.
1.3.2.	6-10	ДРЭС	ПСЭС	PR0023891	ВЛ-10кВ Ф-6 "Водозабор"	ПОН, по состоянию		К	1	12	Ручная расчистка просек 1га.,Расширение просек 0,1га.,Замена изоляторов 15шт.,Выправка опор 10шт.,Вырубка угрожающих деревьев 20шт.,Замена опор 4шт.,Замена опор 1шт.,Ремонт РЛНД 2шт.
1.3.3	6-10	ДРЭС	ПСЭС	PR0010418	ВЛ-10кВ Ф-10 "Поселок"	ПОН, по состоянию		К	8	12	Ручная расчистка просек 1га.,Вырубка угрожающих деревьев 20шт.,Выправка опор 4шт.
1.3.4	6-10	ДРЭС	ПСЭС	PR0010356	ВЛ-10 кВ Ф-5 "ЛПХ"	ПОН, по состоянию		К	2	11	Ручная расчистка просек 2га.,Расширение просек 0,2га.,Выправка опор 10шт.,Вырубка угрожающих деревьев 20шт.
1.3.5.	6-10	ДРЭС	ПСЭС	PR0010407	ВЛ 6 кВ ф-20 "Лидовка"	ПОН		К	10	11	Ручная расчистка просек 1,44га.,Расширение просек 0,57га.
1.3.6.	6-10	ДРЭС	ПСЭС	PR0010410	ВЛ 6 кВ Ф-2 "Детсад-2"	По состоянию		К	10	10	Монтаж провода (по трассе) 0,26км.,Демонтаж провода (по трассе) 0,26км.
1.3.7.	6-10	ДРЭС	ПСЭС	PR0010411	ВЛ 6 кВ Ф-1 "ДСФ"	ПОН		К	9	10	Ручная расчистка просек 1,29га.,Расширение просек 0,52га.,Механизированная расчистка просек 3,8га.
1.3.8.	6-10	КРЭС	ПСЭС	PR0010416	ВЛ-6 кВ Ф-1 "К-Устиновка"			К	1	12	Замена РЛНД 1шт.
1.3.9.	6-10	КРЭС	ПСЭС	PR0010304	ВЛ-10 кВ Ф-2 "Зеркальное"	ПОН, по состоянию		К	1	12	Расширение просек 1га.,Демонтаж провода (по трассе) 0,16км.,Монтаж провода (по трассе) 0,16км.,Замена опор 4шт.,Ручная расчистка просек 0,5га.,Замена РЛНД 1шт.,Замена изоляторов 30шт.
1.3.10.	6-10	КРЭС	ПСЭС	PR0010358	ВЛ-10 кВ Ф-7 "Кормоцех"	ПОН		К	5	6	Расширение просек 1га.
1.3.11.	6-10	КРЭС	ПСЭС	PR0010414	ВЛ-6 кВ Ф-5 "АБЗ"	ПОН		К	7	7	Ручная расчистка просек 0,5га.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.12.	6-10	КРЭС	ПСЭС	PR0010360	ВЛ-10 кВ Ф-8 "Суворово"	ПОН, по состоянию		К	7	11	Расширение просек 0,5га.,Замена РЛНД 1шт.
1.3.13.	6-10	КРЭС	ПСЭС	б/н	ВЛ-6 кВ Ф-7 "ЛесокOMBинат"	ПОН		К	10	10	Ручная расчистка просек 0,5га.
1.3.14.	6-10	КРЭС	ПСЭС	PR0024866	ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово"	ПОН, по состоянию		К	1	11	Замена траверс 29шт.,Ручная расчистка просек 1,5га.
1.3.15.	6-10	КРЭС	ПСЭС	б/н	ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово"	ПОН, по состоянию		К	1	12	Ручная расчистка просек 1,3га.,Вырубка угрожающих деревьев 70шт.,Установка РЛНД 1шт.,Демонтаж опор 1шт.Монтаж опор 1шт.,Замена РЛНД 1шт.
1.3.16.	6-10	КРЭС	ПСЭС	PR0024680	ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово"	ПОН		К	5	12	Ручная расчистка просек 1,3га.,Механизированная расчистка просек 15га.
1.3.17.	6-10	КРЭС	ПСЭС	PR0010290	ВЛ-10 Ф-2 ДЭС	ПОН		К	7	7	Вырубка угрожающих деревьев 7шт.
1.3.18.	6-10	КРЭС	ПСЭС	PR0010291	ВЛ-10 кВ Ф-5 "Горноводное"	ПОН, по состоянию		К	4	12	Расширение просек 1га.,Вырубка угрожающих деревьев 100шт.,Замена РЛНД 1шт.,Замена изоляторов 30шт.
1.3.19.	6-10	КРЭС	ПСЭС	PR0010363	ВЛ-10 кВ Ф-5 "Прибрежный"	ПОН		К	5	9	Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
1.3.20.	6-10	КРЭС	ПСЭС	PR0010352	ВЛ-10 кВ Ф-15 "Новониколаевка"	ПОН		К	2	11	Расширение просек 1га.,Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
1.3.21.	6-10	КРЭС	ПСЭС	PR0010315	ВЛ-10 кВ Ф-9 "Фурманово"	ПОН, по состоянию		К	3	9	Вырубка угрожающих деревьев 100шт.,Расширение просек 1га.,Замена РЛНД 1шт.,Замена изоляторов 30шт.
1.3.22.	6-10	КРЭС	ПСЭС	PR0010347	ВЛ-10 кВ Ф-12 "Серафимовка"	ПОН		К	4	4	Расширение просек 1га.
1.3.24.	6-10	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010339	ВЛ 10 Ф-14 "Кокшаровка"	ПОН, МГ		К	1	8	Замена РЛНД 1шт., Механизированная расчистка просек 8га., Ручная расчистка просек 1,2га.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.25.	6-10	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010334	ВЛ-10 Ф-4 "Павловка"	ПОН, МГ		К	6	6	Замена РЛНД 1шт., Ручная расчистка просек 4га.
1.3.26.	6-10	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010323	ВЛ-10 кВ Ф-5 "Саратовка"	ПОН, по состоянию		К	5	7	Замена изоляторов 21шт., Механизированная расчистка просек 3га.
1.3.27.	6-10	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010335	ВЛ 10 Ф-1 "Лесогорье"	ПОН, по состоянию		К	5	10	Механизированная расчистка просек 6,5га., Замена изоляторов 21шт., Ручная расчистка просек 7га.
1.3.28.	6-10	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010328	ВЛ 10 Ф-5 "СХТ"	ПОН, по состоянию		К	5	5	Ручная расчистка просек 3га., Установка разъединителя 1шт.
1.3.29.	6-10	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010331	ВЛ-10 кВ Ф-10 "ПМК-2"	По состоянию		К	5	11	Ручная расчистка просек 3га., Установка разъединителя 1шт.
1.3.30.	6-10	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010327	ВЛ 10 Ф-9 "Ретранслятор-2"	ПОН		К	3	3	Вырубка угрожающих деревьев 5шт.
1.3.31.	6-10	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010325	ВЛ 10 Ф-15 "Варпаховка"	ПОН, по состоянию		К	1	6	Замена опор 5шт., Механизированная расчистка просек 5га., Ручная расчистка просек 4га.
1.3.32.	6-10	ЧРЭС	ПСЭС	PR0018431	ВЛ 10 Ф-12 "КЭЗ"	ПОН		К	5	5	Ручная расчистка просек 1,5га.
1.3.33.	6-10	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010319	ВЛ 10 Ф-5 "Поселок!"	По состоянию		К	5	5	Установка разъединителя 1шт.
1.3.34.	6-10	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010329	ВЛ 10 Ф-1 "Цветковка"	ПОН		К	5	5	Вырубка угрожающих деревьев 5шт.
1.3.35.	6-10	ЧРЭС	ПСЭС	PR0018431	ВЛ 10 Ф-7 "Соколовка"	ПОН		К	3	3	Вырубка угрожающих деревьев 5шт.
1.3.36.	6-10	ЧРЭС	ПСЭС	PR0018431	ВЛ 10 Ф-2 "Самарка"	ПОН, по состоянию		К	3	5	Вырубка угрожающих деревьев 5шт., Установка разъединителя 1шт.
1.3.37.	6-10	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010293	ВЛ 10 Ф-11 "Посёлок"	По состоянию		К	5	5	Замена опор 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.38.	6-10	АНРЭС	ПСЭС	PR0010339	ВЛ 10 Ф-14 "Ауровка"	ПОН		К	1	12	Замена РЛНД 1шт., Механизированная расчистка просек 6,2га., Ручная расчистка просек 1,2га.
1.3.39.	6-10	АНРЭС	ПСЭС	PR0010310	ВЛ-10 Ф-1 "Гордеевка"	ПОН, по состоянию		К	3	10	Замена РЛНД 1шт., Замена изоляторов 4шт., Замена опор 1шт., Ручная расчистка просек 4га.
1.3.40.	6-10	АНРЭС	ПСЭС	PR0010350	ВЛ-10 кВ Ф-15 "Таёжка"	ПОН, по состоянию		К	7	9	Замена изоляторов 21шт., Ручная расчистка просек 1га.
1.3.41.	6-10	АНРЭС	ПСЭС	PR0010313	ВЛ 10 Ф-17 "Варваровка"	ПОН, по состоянию		К	4	10	Замена РЛНД 1шт., Механизированная расчистка просек 6,5га., Замена изоляторов 21шт., Расширение просек 7га.
1.3.42.	6-10	АНРЭС	ПСЭС	PR0010361	ВЛ 10 Ф-2 "Чернышевка"	ПОН, МГ		К	5	5	Ручная расчистка просек 3га., Замена РЛНД 1шт.
1.3.43.	6-10	АНРЭС	ПСЭС	PR0010294	ВЛ-10 кВ Ф-4 "Лесобиржа"	ПОН		К	5	11	Ручная расчистка просек 3га., Расширение просек 0,2га.
1.3.44.	6-10	АНРЭС	ПСЭС	PR0010326	ВЛ 10 Ф-7 "Чернышевка"	ПОН, МГ		К	3	8	Ручная расчистка просек 1,1га., Замена РЛНД 1шт.
1.3.45.	6-10	АНРЭС	ПСЭС	PR0010362	ВЛ 10 Ф-9 "Новотроицкое"	ПОН, по состоянию		К	1	8	Замена опор 5шт., Механизированная расчистка просек 5га., Ручная расчистка просек 4га., Замена РЛНД 1шт.
1.3.46.	6-10	АНРЭС	ПСЭС	PR0010350	ВЛ 10 Ф-14 "Корниловка"	ПОН, по состоянию		К	5	7	Замена опор 10шт., Ручная расчистка просек 1,5га.
1.3.47.	6-10	АНРЭС	ПСЭС	PR0010297	ВЛ 10 Ф-20 "Пухово"	По состоянию		К	5	5	Замена опор 1шт., Замена РЛНД 1шт.
1.3.48.	6-10	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010357	ВЛ-10 Ф-6 "Заря"	ПОН, по состоянию		К	1	12	Ручная расчистка просек 4,9га., Замена РЛНД 1шт., Выправка опор 16шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.3.49.	6-10	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010349	ВЛ-10 Ф-14 "Покровка"	ПОН		К	1	12	Ручная расчистка просек 3,5га., Расширение просек 3,4га.
1.3.50.	6-10	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010424	ВЛ-6 Ф-9 "Красный партизан"	По состоянию, МГ		К	1	12	Замена РЛНД 1шт., Выправка опор 8шт.
1.3.51.	6-10	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010359	ВЛ-10 Ф-7 "ХГОК"	ПОН, по состоянию		К	1	12	Ручная расчистка просек 4,2га., Выправка опор 7шт.
1.3.52.	6-10	ЯРЭС	ПСЭС	PR00002090	ВЛ 10 Ф-4 Покровка	По состоянию		К	1	12	Замена РЛНД 1шт., Выправка опор 5шт.
1.3.53.	6-10	ЯРЭС	ПСЭС	PR00002082	ВЛ-10 Ф-4 "Варфоломеевка"	ПОН, по состоянию		К	1	12	Ручная расчистка просек 2,24га., Выправка опор 1шт.
1.3.54.	6-10	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010345	ВЛ-10 Ф-10 "Озерное"	ПОН, по состоянию		К	1	12	Замена РЛНД 1шт., Ручная расчистка просек 2,2га., Выправка опор 1шт., Замена изоляторов 12шт., Демонтаж опор 10шт., Монтаж опор 10шт.
1.3.55.	6-10	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010340	ВЛ-10 Ф-11 "Яблоновка"	ПОН		К	1	12	Ручная расчистка просек 0,14га.
1.3.56.	6-10	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010348	ВЛ-10 Ф-14 "Николомихайловка"	ПОН, по состоянию		К	1	12	Расширение просек 0,42га., Ручная расчистка просек 4,3га., Вырубка угрожающих деревьев 4шт., Выправка опор 1шт.
1.3.57.	6-10	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010353	ВЛ-10 Ф-4 "Андреевка"	По состоянию		К	1	12	Выправка опор 5шт.
1.4.	0,4		ПСЭС		0,4 кВ						

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.4.1.	0,4	ДРЭС	ПСЭС	PR0010181	ВЛ 0,4 кВ пгт.Пластун	По состоянию		К	5	9	Замена опор 11шт., Замена опор 7шт., Замена ответвлений к зданиям 30 1 отв.2пр., Монтаж провода (по трассе) 0,8км., Демонтаж провода (по трассе) 0,8км., Установка дополнительных опор 3шт.
1.4.2.	0,4	ДРЭС	ПСЭС	PR0027669	ВЛ 0,4 с.Каменка	По состоянию		К	8	10	Замена опор 5шт., Замена опор 2шт., Перетяжка провода 0,74пр/км., Замена опор 24шт., Замена опор 4шт., Монтаж провода (по трассе) 0,929км., Демонтаж провода (по трассе) 0,929км., Замена ответвлений к зданиям 27 1 отв.2пр., Замена одноствоечных опор 3шт.
1.4.3.	0,4	КРЭС	ПСЭС	PR0010222	ВЛ-0,4 кВ с. Богополь	По состоянию		К	8	8	Монтаж провода (по трассе) 1,2км., Демонтаж провода (по трассе) 1,2км., Замена ответвлений к зданиям 20шт.
1.4.4.	0,4	КРЭС	ПСЭС	PR0010243	ВЛ-0,4 кВ с. Пермское	По состоянию		К	6	8	Монтаж провода (по трассе) 0,5км., Демонтаж провода (по трассе) 0,5км., Замена ответвлений к зданиям 12 1 отв.2пр., Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Демонтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена ответвлений к зданиям 18 1 отв.2пр.
1.4.5.	0,4	КРЭС	ПСЭС	PR0010169	ВЛ-0,4 кВ с. Фурманово	По состоянию		К	5	6	Замена опор 1шт., Монтаж провода (по трассе) 0,81км., Демонтаж провода (по трассе) 0,81км., Замена ответвлений к зданиям 12 1 отв.2пр.
1.4.6.	0,4	КРЭС	ПСЭС	PR0029341	ВЛ-0,4 кВ с. Лиственное	По состоянию		К	9	9	Замена опор 3шт., Замена опор 1шт.
1.4.7.	0,4	КРЭС	ПСЭС	PR0010235	ВЛ-0,4 кВ с. Милоградово	жалоба		К	9	9	Замена опор 2шт., Замена опор 1шт., Замена опор 2шт., Замена опор 1шт., Замена опор 1шт.
1.4.8.	0,4	КРЭС	ПСЭС	PR0029339	ВЛ 0,4 с.Маргаритово	По состоянию		К	10	10	Замена опор 1шт., Замена опор 3шт., Замена опор 2шт., Замена опор 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.4.9.	0,4	КРЭС	ПСЭС	PR0029338	ВЛ 0,4 п.Моряк-Рыболов	По состоянию		К	8	8	Замена опор 2шт., Замена опор 4шт., Замена опор 1шт.
1.4.10.	0,4	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011970	ВЛ-0,4 кВ с. Заметное	По состоянию		К	6	8	Замена опор 10шт., Замена опор 26шт., Замена ответвлений к зданиям 34 1 отв.2пр.
1.4.11.	0,4	ЧРЭС	ПСЭС	PR0010231	ВЛ-0,4 кВ с. Каменка	По состоянию		К	7	7	Замена опор 1шт.
1.4.12.	0,4	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011970	ВЛ-0,4 кВ с.Ленино	По состоянию		К	6	8	Замена опор 1шт.
1.4.14	0,4	АНРЭС	ПСЭС	PR0010278	ВЛ-0,4 кВ с. Ауровка	жалоба		К	6	7	Замена опор.(сложные 2-х ст) 2шт., Монтаж провода (по трассе) 0,1км., Демонтаж провода (по трассе) 0,1км., Замена ответвлений к зданиям 1 1 отв.2пр.
1.4.15	0,4	АНРЭС	ПСЭС	PR0010211	ВЛ 0,4 кВ Корниловка	По состоянию		К	6	7	Замена опор.(сложные 2-х ст) 12шт., Замена опор (промежуточные) 16шт., Демонтаж провода (по трассе) 1,2км., Монтаж провода (по трассе) 1,2км., Замена ответвлений к зданиям 191 отв.2пр.
1.4.16	0,4	АНРЭС	ПСЭС	PR0010209	ВЛ 0,4 кВ Новопокровка	жалоба		К	6	7	Замена опор.(сложные 2-х ст) 5шт., Замена опор (промежуточные) 12шт., Демонтаж провода (по трассе) 1,4км., Монтаж провода (по трассе) 1,4км., Замена ответвлений к зданиям 151 отв.2пр.
1.4.17.	0,4	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010261	ВЛ-0.4 с.Яковлевка	По состоянию		К	6	6	Замена опор 19шт., Замена опор 7шт., Замена ответвлений к зданиям 241 отв.2пр.
1.4.19.	0,4	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010227	ВЛ-0,4 с.Достоевка	По состоянию		К	7	7	Замена опор 13шт., Замена опор 4шт., Замена ответвлений к зданиям 31 отв.2пр.
1.4.20.	0,4	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010194	ВЛ-0,4 с.Варфоломеевка	По состоянию		К	8	8	Выправка опор 14шт.
1.4.21.	0,4	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010260	ВЛ-0,4 с.Яблоновка	По состоянию		К	8	8	Замена опор 1шт., Заглубление опор 1шт.
1.4.22.	0,4	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010241	ВЛ-0,4 с.Озерное	По состоянию		К	8	8	Замена опор 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
1.4.23.	0,4	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010228	ВЛ-0,4 с.Загорное	По состоянию		К	9	9	Замена опор 3шт.
1.4.24.	0,4	ЯРЭС	ПСЭС	PR0010167	ВЛ-0,4 с.Красноярровка	По состоянию		К	9	9	Замена опор 1шт.
2.	ПС		ПСЭС		Оборудование подстанций 35-110 кВ						
2.1.	ПС	ДРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Пластун	МГ, по состоянию		К, С, Т	7	11	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ 7шт., Текущий ремонт разъединителя 110 кВ шт.2, Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт., Капитальный ремонт выключателя 110 кВ шт.1, Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ шт.2, Ремонт ячейки 10 кВ шт.17
2.2.	ПС	ДРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Плавзавод	МГ, по состоянию		К, С, Т	3	11	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ 2шт., Текущий ремонт разъединителя 110 кВ шт.4, Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ с заменой на НАМИ 110 кВ 3шт., Ремонт разъединителей 35 кВ шт.3, Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ шт.6, Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ шт.3
2.3.	ПС	ДРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Николаевка	МГ		К, Т	2	7	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт., Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ шт.8, Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2
2.4.	ПС	ДРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Черемшаны	МГ		К, Т	5	9	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ шт.1
2.5.	ПС	ДРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Д	МГ, по состоянию		К, С, Т	1	8	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ шт.2

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.6.	ПС	ДРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Промбаза	МГ		К, Т	3	10	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт., Ремонт разъединителей 35 кВ шт.4, Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ шт.4
2.7.	ПС	ДРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Сержантово	МГ, по состоянию		К, Т	10	10	Замена разрядников на ОПН 35 кВ 3шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт.
2.8.	ПС	ДРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Краснореченск	МГ		Т	3	9	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт.
2.9.	ПС	ДРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Тайга	МГ		Т	7	7	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт.
2.10.	ПС	ДРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Фабричная-1	МГ		Т	10	10	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.11	ПС	КРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Богополь	МГ		К, Т	10	10	Капитальный ремонт отделителей 110 кВ 2шт., Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ шт.1
2.12	ПС	КРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Ракушка	МГ, по состоянию		Т	6	8	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Текущий ремонт выключателей 110 кВ 2шт., Восстановление антикоррозийного покрытия т3, Ремонт и замена контуров заземления 1шт.
2.13	ПС	КРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Ольга	МГ, по состоянию		Т	3	10	Текущий ремонт разъединителя 110 кВ 2шт., Текущий ремонт разъединителя 110 кВ 2шт., Ремонт конденсатора связи 1шт., Ремонт конденсатора связи шт.2, Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт., Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ шт.10, Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ шт.1, Подкраска бака трансформатора м²48, Ремонт ячейки 10 кВ м17, Ремонт ячейки 10 кВ шт.12, Ремонт ячейки 10 кВ шт.1
2.14	ПС	КРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Кавалерово	по состоянию		Т	5	5	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.15	ПС	КРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Крутая	МГ		К, Т	4	10	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 4шт., Ремонт обогрева приводов выключателей 35 кВ 4шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 7шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ шт.1, Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт., Ремонт высокочастотных заградителей 35 шт.2, Ремонт конденсатора связи 2шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ шт.5, Ремонт разрядников 35 шт.3, Ремонт трансформаторов 6 кВ шт.1, Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ шт.1
2.16	ПС	КРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Центральная	По состоянию		Т	10	10	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
2.17	ПС	КРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Фабричная-2	МГ, по состоянию		Т	1	9	Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ 9шт., Текущий ремонт разъединителей 6 кВ 6шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ шт.1, Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт.
2.18	ПС	КРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Хрустальная	МГ, по состоянию		К, Т	5	10	Ремонт высокочастотных заградителей 35 2шт., Ремонт разрядников 35 6шт., Ремонт конденсатора связи 2шт., Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ шт.4, Капитальный ремонт масляного выключателя 10 кВ 6шт., Ремонт трансформаторов собственных нужд 6-10 кВ шт.1, Ремонт трансформаторов собственных нужд 6-10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ шт.2, Восстановление антикоррозийного покрытия т3, Ремонт ячейки 6 кВ шт.6
2.19	ПС	КРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Милоградово	По состоянию		Т	9	9	Ремонт конденсаторной батареи БСК 10 кВ 6шт.
2.20	ПС	ЧРЭС	ПСЭС		ПС 220 кВ Чугуевка	МГ, по состоянию		К, С,Т	4	11	Замена выключателей 6-10 кВ 1шт., Замена разрядников на ОПН 110 кВ 3шт., Средний ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Текущий ремонт разъединителя 35 кВ шт.4, Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ шт.1, Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 5шт., Капитальный ремонт разъединителей 220 кВ шт.1
2.21	ПС	ЧРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Извилинка	МГ		Т	9	9	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
2.22	ПС	ЧРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Октябрьская	МГ		Т	9	9	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
2.23	ПС	ЧРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Бреевка	МГ		Т	8	8	Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ 7шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.24	ПС	ЧРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Самарка	МГ		К, С, Т	10	10	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 2шт., Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Средний ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт., Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
2.25	ПС	ЧРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Соколовка	МГ		Т	9	9	Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт., Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ 5шт., Текущий ремонт разъединителей 6 кВ 4шт.
2.26	ПС	ЧРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Уборка	МГ		К	8	8	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 3шт.
2.27	ПС	ЧРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Фадеево	МГ		Т	7	7	Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 3шт., Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ 4шт.
2.28	ПС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Арсеньев-1	По состоянию		Т	2	11	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 2шт., Демонтаж батареи, разборка элементов 1шт., Вспомогательное оборудование (система охлаждения) Т-1 1шт., Вспомогательное оборудование (система охлаждения) Т-2 1шт.
2.29	ПС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Молодежная	По состоянию		Т	2	6	Вспомогательное оборудование (система охлаждения) Т-1 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ 1шт., Вспомогательное оборудование (система охлаждения) Т-2 1шт.
2.30	ПС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Андреевка	МГ		К, Т	4	8	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ 6шт., Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 12шт., Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт.
2.31	ПС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Анучино	По состоянию		К, Т	9	9	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
2.32	ПС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ В-2	МГ, по состоянию		Т	9	9	Ремонт отделителей и короткозамыкателей 35 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
2.33	ПС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Варфоломеевка	По состоянию		К, Т	5	5	Капитальный ремонт маслянного выключателя 10 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
2.34	ПС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Город	По состоянию		С, Т	6	7	Текущий ремонт выключателей 35 кВ 4шт., Средний ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ 6шт., Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 9шт.
2.35	ПС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Гражданка	По состоянию		К, Т	5	10	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
2.36	ПС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ НовоСысоевка	По состоянию		К, Т	10	10	Ремонт ячейки 6 кВ 1шт., Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт., Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
2.37	ПС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Чернышевка	По состоянию		К, Т	6	6	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 3шт., Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 9шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт.
2.38	ПС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Яблоновка	МГ		Т	9	9	Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ 6шт., Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт.
3.	ТП		ПСЭС		Трансформаторные подстанции						
3.1	ТП	ДРЭС	ПСЭС	PR0011260	п.Пластун КТП 1013 "Мастерские"	По состоянию		К	7	7	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.2	ТП	ДРЭС	ПСЭС	PR0011264	п.Пластун КТП 1019 "СМУ"	По состоянию		К	7	7	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.3	ТП	ДРЭС	ПСЭС	PR0011261	п.Пластун КТП 1015 "Аэропорт"	По состоянию		К	8	8	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.4	ТП	ДРЭС	ПСЭС	PR0011040	п.Пластун КТП 1023 "Очистные"	По состоянию		К	8	8	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.5	ТП	ДРЭС	ПСЭС	PR0011450	п.Пластун ЗТП 1022 "Жилмассив"	По состоянию		К	9	9	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.6	ТП	ДРЭС	ПСЭС	PR0024669	п.Каменка КТП 1061 "Очистные"	По состоянию		К	9	9	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.7	ТП	КРЭС	ПСЭС	б/н	с. Синегорье КТПН-2082	По состоянию		К	7	7	Ремонт контура заземления 1шт.

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
3.8	ТП	КРЭС	ПСЭС	PR0011310	с. Богополь КТПН-2012	По состоянию		К	7	7	Ремонт контура заземления 1шт.
3.9	ТП	КРЭС	ПСЭС	PR0011228	с.Пермское ТП-2072 "Дет. сад"	По состоянию		К	7	7	Ремонт контура заземления 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.10	ТП	КРЭС	ПСЭС	PR0010700	с.Пермское ТП-2029 "Школа"	По состоянию		К	8	8	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.11	ТП	КРЭС	ПСЭС	PR0010699	с.Пермское ТП-2028 "Таежная"	По состоянию		К	9	9	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.12	ТП	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011701	с. Кокшаровка КТП №3165 "Новая"	По состоянию		К	7	7	Ремонт контура заземления 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.13	ТП	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011574	с. Кокшаровка КТП №3020 "МТФ"	По состоянию		К	6	6	Ремонт контура заземления 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.14	ТП	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011220	с. Тополевое КТП № 3084 "Быт"	По состоянию		К	6	6	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.15	ТП	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011679	с. Ясное КТП №3133 "Гараж"	По состоянию		К	7	7	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.16	ТП	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011678	с. Ясное КТП №3129 "Заготпункт"	По состоянию		К	8	8	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.17	ТП	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011590	с. Кокшаровка КТП №3016 "Набережная"	По состоянию		К	9	9	Ремонт контура заземления 1шт.
3.18	ТП	АНРЭС	ПСЭС	PR0011500	с. Чернышевка КТП №5080 "Посёлок"	По состоянию		К	6	6	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.19	ТП	АНРЭС	ПСЭС	PR0011534	с. Ст. Варваровка КТП № 5034 "Пербаза"	По состоянию		К	6	6	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
3.20	ТП	АНРЭС	ПСЭС	PR0011543	с. Гражданка КТП №5058 "Школа"	По состоянию		К	7	7	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.21	ТП	АНРЭС	ПСЭС	PR0011545	с. Гродеково КТП №5135 "Школа"	По состоянию		К	8	8	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.22	ТП	АНРЭС	ПСЭС	PR0011549	с. Новогордеевк КТП №5072 "Д.сад"	По состоянию		К	9	9	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.23	ТП	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011140	с. Покровка КТП-6104 Контора	По состоянию		К	9	9	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.24	ТП	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011128	с. Достоевка КТП-6080 Картофелехранилище	По состоянию		К	6	6	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.25	ТП	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011118	с. Новосысоевка КТП-6098 Ферма	По состоянию		К	7	7	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.26	ТП	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011221	с. Яковлевка КТП-6109 Октябрьская	По состоянию		К	7	7	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.27	ТП	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011193	с. Яковлевка КТП-6008 ПДУ	По состоянию		К	8	8	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.28	ТП	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011257	с. Яблоновка КТП-6047 Ферма	По состоянию		К	8	8	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.29	ТП	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011199	с. Бельцово КТП-6038 Пилорама	По состоянию		К	9	9	Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.30.	ТП		ПСЭС		Ремонт трансформаторов в ЦРО						
4.	ЗиС		ПСЭС		Здания и сооружения						
4.1.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС		Здание АБК Дальнегорского РЭС	По состоянию		К	5	5	Замена окон 24шт., Ремонт отмостки 50м²
4.2.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС		Здание бойлерной	ППСЛ		К	4	5	Ремонт дверей 2шт.
4.3.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС		ПС 35 кВ Фабричная-2	ППСЛ, по состоянию		К	6	6	Ремонт стен 81м², Ремонт ограждения ПС 518м²

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
4.4.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС		Здание гаража ОМУ	По состоянию		К	3	3	Ремонт полов 78м²
4.5.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС		ЗТП №3008 "Ретранслятор"	ППСЛ, по состоянию		К	7	7	Ремонт дверей 2шт., Замена мягкой кровли на металлопрофильную 15,81м²
4.6.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС		ЗТП №3040 "Больница"	ППСЛ		К	7	7	Ремонт дверей 3шт.
4.7.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС		ПС 35 кВ Лесная	По состоянию		К	8	8	Ремонт маслоприемника Т-1 9,6м², Ремонт маслоприемника Т-2 9,6м²
4.8.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС		ПС 35 кВ Чернышевка	По состоянию		К	9	9	Ремонт маслоприемника Т-1 9,6м², Ремонт маслоприемника Т-2 9,6м²
4.9.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС		ПС 35 кВ Яблоновка	по состоянию		К	10	10	Ремонт полов 27м²
4.10.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС		Здание Гаражного бокса Анучинского РЭС	по состоянию		К	6	6	Ремонт отопления 1шт.
4.11.	ЗиС	РЭУ	ПСЭС		Административно-бытовое здание Яковлевского РЭС	по состоянию		К	7	7	Ремонт отопления 2шт.
4.12.	ЗиС	ДРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Промбаза	по состоянию		Т	11	11	Ремонт освещения 1шт.
4.13.	ЗиС	ДРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Николаевка	по состоянию		Т	12	12	Ремонт освещения 1шт.
4.14.	ЗиС	КРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Богополь	по состоянию		Т	10	10	Ремонт освещения 2шт.
4.15.	ЗиС	КРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Ольга	по состоянию		Т	10	10	Ремонт освещения 2шт.
4.16.	ЗиС	КРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Тимофеевка	по состоянию		К	5	5	Ремонт отопления ОПУ 1шт.
4.17.	ЗиС	ЧРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Уборка	по состоянию		Т	8	8	Ремонт освещения 1шт.
4.18.	ЗиС	ЧРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Самарка	по состоянию		Т	10	10	Ремонт освещения 1шт.
4.19.	ЗиС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Молодежная	по состоянию		Т	10	10	Ремонт освещения 1шт.
4.20.	ЗиС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Яблоновка	по состоянию		Т	10	10	Ремонт освещения 1шт.
4.21.	ЗиС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Яковлевка	по состоянию		К	9	9	Выправка КРУН 1шт.
4.22.	ЗиС	АрРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Гражданка	по состоянию		К	9	9	Замена Ж/Б стоек на лежни 7шт.
4.23.	ЗиС	ДРЭС	ПСЭС		ПС 110 кВ Черемшаны	по состоянию		К	9	9	Ремонт ячеек КРУН (перегородки РЗА) 6шт.
4.24.	ЗиС	ДРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Сержантово	по состоянию		К	10	10	Ремонт ячеек КРУН (перегородки РЗА) 14шт.
4.25.	ЗиС	ЧРЭС	ПСЭС		ПС 220 кВ Чугуевка	по состоянию		К	9	10	Ремонт ячеек КРУН (перегородки РЗА) 17шт.
4.26.	ЗиС	ДРЭС	ПСЭС		АБК , ЭТЛ, комната отдыха командированного персонала, гараж №1 Дальнегорского РЭС	по состоянию		Т	12	12	Ремонт освещения 17шт., Ремонт освещения 4шт., Ремонт освещения 12шт., Ремонт освещения 10шт.
4.28.	ЗиС	ДРЭС	ПСЭС		Гараж Пластунского МУ	По состоянию		К	8	12	Ремонт освещения с заменой кабеля 10шт., Ремонт отопления 1шт.
4.29.	ЗиС	ЧРЭС, АрРЭС	ПСЭС		ПС 35 кВ Самарка, Уборка, Соколовка, Фадеево, Бреевка, Чернышевка, Гражданка	по состоянию		Т	9	9	Ремонт системы отопления 7шт.
5.	Авто		ПСЭС		Транспортные средства						
5.1	Авто	АНРЭС	ПСЭС	PR0023705	ГАЗ-33081 (БКМ-317,01) С 218 ВН	По состоянию		К	2	2	Ремонт двигателя 1шт., Ремонт буровой установки 1шт.

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
5.2	Авто	ЯРЭС	ПСЭС	PR0024610	ГАЗ-33081 (БКМ-317,01) К 490 ВТ 125	По состоянию		К	2	2	Ремонт двигателя 1шт., Ремонт трансмиссии 1шт.,Ремонт буровой установки 1шт.
5.3	Авто	СМТ	ПСЭС	PR0023706	ГАЗ 33081 БКМ-317 гос №С536ВН	По состоянию		К	3	3	Ремонт двигателя 1шт., Ремонт трансмиссии 1шт.
5.4	Авто	СМТ	ПСЭС	PR0025878	УАЗ PATRIOT (ЗМЗ-409040) гос № М010АС	По состоянию		К	3	3	Ремонт двигателя 1шт., Ремонт трансмиссии 1шт.,Ремонт ходовой части 1шт.
5.5	Авто	АрРЭС	ПСЭС	PR0011912	ЗИЛ-131 ЛАМ гос № Х718КЕ	По состоянию		К	4	4	Ремонт двигателя 1шт.
5.6	Авто	АрРЭС	ПСЭС	PR0011006	ГТСМ (Д-240) гос№ 35 25 ВМ 25	По состоянию		К	5	5	Ремонт двигателя 1шт.
5.7	Авто	АнРЭС	ПСЭС	PR0011936	УАЗ-39629 гос № Х 751 КЕ 25	По состоянию		К	6	6	Ремонт двигателя 1шт.
5.8	Авто	КРЭС	ПСЭС	PR0023856	УАЗ-390994 (УМЗ-4213 и его модификации, 4М) С 835 ВН 125	По состоянию		К	7	7	Ремонт двигателя 1шт.
5.9	Авто	КРЭС	ПСЭС	PR0011937	УАЗ-39629 гос № Х 749 КЕ 25	По состоянию		К	8	8	Ремонт двигателя 1шт.
5.10	Авто	ЧРЭС	ПСЭС	PR0023072	УАЗ-220694-04 (УМЗ-42130Е, 4М) гос № Е 898 ВК 125	По состоянию		К	9	9	Ремонт двигателя 1шт.
5.11	Авто	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011938	Урал-4320 гос № Х 892 КЕ 25	По состоянию		К	10	10	Ремонт трансмиссии 1шт.
5.12	Авто	СМТ	ПСЭС	PR0011884	NISSAN DATSUN (TD27) гос № У 072 КН	По состоянию		К	11	11	Ремонт ходовой части 1шт.
5.13	Авто	СМТ	ПСЭС	PR0011921	Камаз-5410 гос № У 212 КН 25	По состоянию		К	12	12	Ремонт двигателя 1шт.
6.	Прочее		ПСЭС		Прочее оборудование						
7.	АИИСКУЭ		ПСЭС		АИИСКУЭ						

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
7.1.	АИИСКУЭ	ЧРЭС	ПСЭС	PR0026627	ВЛ 0,4 кВ с. Чугуевка	По состоянию		Т	6	6	Ремонт с заменой трехфазного счетчика РИМ 489.18 ВКЗ
7.2	АИИСКУЭ	КРЭС	ПСЭС	PR0011439	с. Синегорье, КТПН-2003 "Поселок"	По состоянию		Т	7	7	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.3	АИИСКУЭ	КРЭС	ПСЭС	PR0011300	с. Пермское, КТПН-2031 "Мастерские"	По состоянию		Т	7	7	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.4	АИИСКУЭ	КРЭС	ПСЭС	PR0029340	с. Бровки, КТПА-2110 "Бровки"	По состоянию		Т	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.5	АИИСКУЭ	КРЭС	ПСЭС	PR0010700	с. Пермское, КТПН-2029 "Школа"	По состоянию		Т	7	7	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.6	АИИСКУЭ	КРЭС	ПСЭС	PR0011229	с. Николаевка, КТПА-2034 "Поселок"	По состоянию		Т	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.7	АИИСКУЭ	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011636	с. Архиповка, КТПА-3072 "Школа"	По состоянию		Т	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.8	АИИСКУЭ	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011231	с. Архиповка, КТПА-3074 "МТФ"	По состоянию		Т	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.9	АИИСКУЭ	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011970	с. Ясное, КТПН-3111 "Школа"	По состоянию		Т	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.10	АИИСКУЭ	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011637	с. Бреевка, КТПН-3054 "Школа"	По состоянию		Т	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.11	АИИСКУЭ	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011601	с. Б-Фадеево, КТПН-3061 "Быт"	По состоянию		Т	9	9	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.12	АИИСКУЭ	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011579	с. Б-Фадеево, КТПН-3063 "Быт"	По состоянию		Т	9	9	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
7.13	АИИСКУЭ	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011626	с. Б-Фадеево, КТПН-3064 "Мастерские"	По состоянию		Т	9	9	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.14	АИИСКУЭ	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011671	с. Б-Фадеево, КТПА-3065 "Быт"	По состоянию		Т	9	9	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.15	АИИСКУЭ	ЧРЭС	ПСЭС	PR0011621	с. Б-Фадеево, КТПН-3067 "Зерноток"	По состоянию		Т	9	9	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.16	АИИСКУЭ	АНРЭС	ПСЭС	б/н	с. Гражданка, КТПА-5057 "Конс. завод"	По состоянию		Т	6	6	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.17	АИИСКУЭ	АНРЭС	ПСЭС	PR0011543	с. Гражданка, КТПА-5058 "Школа"	По состоянию		Т	6	6	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.18	АИИСКУЭ	АНРЭС	ПСЭС	PR0011699	с. Гражданка, КТПА-5063 "Пилорама"	По состоянию		Т	6	6	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.19	АИИСКУЭ	АНРЭС	ПСЭС	PR0011536	с. Гражданка, КТПА-5064 "Посёлок"	По состоянию		Т	6	6	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.20	АИИСКУЭ	АНРЭС	ПСЭС	PR0011505	с. Лугохотор, КТПА-5066 "МТМ"	По состоянию		Т	7	7	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.21	АИИСКУЭ	АНРЭС	ПСЭС	аренда	с. Гражданка, КТПН-5126 "Быт"	По состоянию		Т	7	7	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.22	АИИСКУЭ	АНРЭС	ПСЭС	аренда	с. Гражданка, ТП-5127 "Новая"	По состоянию		Т	7	7	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.23	АИИСКУЭ	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011283	с. Достоевка, ТП-6055 "Мастерские"	По состоянию		Т	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.24	АИИСКУЭ	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011198	с. Достоевка, ТП-6057 "Кубанская"	По состоянию		Т	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е	
									месяц	месяц	
7.25	АИИСКУЭ	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011284	с. Лазаревка, ТП-6068 "Лазаревка"	По состоянию		Т	9	9	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.26	АИИСКУЭ	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011128	с. Достоевка, ТП-6080 "Овощехранилище"	По состоянию		Т	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.27	АИИСКУЭ	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011130	с. Варфоломеевка, ТП-6070 "СТФ"	По состоянию		Т	9	9	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.28	АИИСКУЭ	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011139	с. Варфоломеевка, ТП-6071 "Клуб"	По состоянию		Т	9	9	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.29	АИИСКУЭ	ЯРЭС	ПСЭС	PR0011124	с. Варфоломеевка, ТП-6073 "Колхозная"	По состоянию		Т	9	9	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р 1шт.
7.30.	АИИСКУЭ	АНРЭС	ПСЭС	PR0027256	ВЛ 0,4 кВ с. Таежка	По состоянию		Т	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика РИМ 489.18 ВКЗ