

ЮЯ ЭС апрель 2023

| Оборудование | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количест | Содержание работ | Прочие примечания | Состояние оборудования по заявке |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---|--|----------------------------------|
| ВЛ 110 кВ Лебединный - Юхта | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 14.04.23 | 15.04.23 | 2 дн | Замена опор (П № 50,51,52) | Корректировка сроков для исключения совмещения с ремонтом 1СШ 220 кВ Нерюнгринской ГРЭС. | с отключением |
| ВЛ 110 кВ Лебединный - Юхта | 04.04.23 | 05.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | Ревизия РТФ (Подготовка к грозовому периоду) | Корректировка сроков для исключения совмещения с ремонтом 1СШ 220 кВ Нерюнгринской ГРЭС. | с отключением |
| ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Большой Нимныр | 02.04.23 | 03.04.23 | 2 дн | 08.04.23 | 09.04.23 | 2 дн | Ревизия РТФ (Подготовка к грозовому периоду) | Корректировка сроков для исключения совмещения с ремонтом 1СШ 220 кВ Нерюнгринской ГРЭС. | с отключением |
| ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединный с отпайками | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | Ревизия РТФ (Подготовка к грозовому периоду) | | с отключением |
| ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | Замена опор (П № 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118) | | с отключением |
| ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | Замена опор (П № 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118) | | с отключением |
| ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн | Замена опор (АП № 32,32а) | | с отключением |