

ЛЭП и ЭЛТ июнь 2021 (Утв)

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количес	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Совмещение работ	Годовой. Время ремонта.	Годовой. Время ремонта.	Годовой. Время ремонта.	Годовой. Заявленное время.	Годовой. Заявленное время.	Годовой. Заявленное время.	Годовой. Заявленное время.	Дата последнего	Время изменения
	ВЛ 110 кВ Малый Нимьыр - Хатыми	ТР	26.06.21	27.06.21	2 дн	17.06.21	18.06.21	2 дн	0	Измененная	(ТО) Ревизия РТФ (Подготовка к грозовому периоду).		с отключением	02:00	Нет	26.06.21	27.06.21	2 дн	11.05.21	12.05.21	2 дн	08.05.2020	24.05.2021 18:48:43	
	ВЛ 110 кВ Малый Нимьыр - Хатыми	КР	26.06.21	29.06.21	4 дн	17.06.21	20.06.21	4 дн	0	Измененная	(КР) Замена опор (АП №222,223)		с отключением	04:00	Нет	26.06.21	29.06.21	4 дн	12.07.21	16.07.21	5 дн	08.05.2020	24.05.2021 18:48:43	
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимьыр с оттайками	КР	06.06.21	10.06.21	5 дн	10.06.21	14.06.21	5 дн	0	Измененная	(КР) Замена опор (П №155,156,157,159,160,162)		с отключением	02:00	Нет	06.06.21	10.06.21	5 дн	07.06.21	11.06.21	5 дн	19.06.2020	24.05.2021 18:48:43	
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимьыр с оттайками	КР	01.06.21	05.06.21	5 дн	05.06.21	09.06.21	5 дн	0	Измененная	(КР) Замена опор (АП №243,244)	Срок скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимьыр с оттайками	с отключением	04:00	Нет	01.06.21	05.06.21	5 дн	21.06.21	25.06.21	5 дн	19.06.2020	24.05.2021 18:48:43	