

Утверждаю  
Первый заместитель директора -  
главный диспетчер  
Филиала АО «СО ЕЭС»  
Амурское РДУ  
п/п \_\_\_\_\_ В.Е. Костин  
« 24 » \_\_\_\_\_ мая 2019 г.

**График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на июнь 2019 года**

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
Объект: Амурские электрические сети													
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Благовещенская № 1 с отпайками	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	04:00	БВР	Работы на ПС Кооперативная	
ВЛ 110 кВ Хвойная – Озёрная	17.06.19	23.06.19	7 дн	17.06.19	23.06.19	7 дн	17.06.19	23.06.19	7 дн	02:00	БВР	Работы на ПС 110 кВ Озерная, работы на ПС 220 кВ Хвойная	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 2 с отпайками	24.06.19	25.06.19	2 дн	24.06.19	25.06.19	2 дн	24.06.19	25.06.19	2 дн	04:00	ТР	Верховой осмотр	
Объект: ПС 110 кВ Новая													
В110-Т1				03.06.19	04.06.19	2 дн	03.06.19	04.06.19	2 дн	02:00	ИСП	Проф. испытания	
В110-Т2				06.06.19	07.06.19	2 дн	06.06.19	07.06.19	2 дн	02:00	ИСП	Проф. испытания	
Объект: ПС 110 кВ Озёрная													
СВ-110	17.06.19	19.06.19	3 дн	17.06.19	19.06.19	3 дн	17.06.19	19.06.19	3 дн	08:00	ВПр	Профвосстановление РЗА.	с включением ремонтной перемычки
Объект: ПС 110 кВ Кооперативная													
В110-Т1				03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	04:00	ТР	Текущий ремонт разъединителей 110 кВ, ТТ110-Т1, демонтаж 2ТН-110	
В110-Т2				03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	04:00	ТР	Текущий ремонт разъединителей 110 кВ, ТТ110-Т1, демонтаж 2ТН-110	
В110-Т2				05.06.19	05.06.19	1 дн	05.06.19	05.06.19	1 дн	02:00	ИСП	Проф. испытания	
Объект: ПС 110 кВ Чигири													
В 110 Т-1				10.06.19	11.06.19	2 дн	10.06.19	11.06.19	2 дн	02:00	ИСП	Проф. испытания	

Начальник СЭР

п/п

О.М. Кравцова

Начальник СЭРБиР

п/п

Н.В. Серая

Начальник СРЗиА

п/п

Б.А. Ищенко

Начальник ОДС

п/п

А.А. Голубцов