

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК - «ЮЖНО-ЯКУТСКИЕ ЭС» на 2025 год

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
		Всего ремонт				
1.		Линии электропередач 110 кВ				
1.1.	НРЭС	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимнр с отпайками (Л-101)	Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 3бит Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 12шт Демонтаж опор 55шт Монтаж опор 55шт Замена пласичных зажимов 180шт Механизированная расчистка 12,32га Механизированная расчистка 9,07Га Ручная расчистка просеки 7,01Га		01.02.2025	31.10.2025
	НРЭС	537, 560, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 442, 443, 444.	Бурение скважин, установка приставок (дерев.)	КР	01.02.2025	31.03.2025
	НРЭС	441, 474, 475, 476, 477, 478	Бурение скважин, установка приставок (ж/б)	КР	01.02.2025	31.03.2025
	НРЭС	П №№400, 401, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 474, 475, 476, 477, 478, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 442, 443, 444, АП 56, 57, 65, 119, 407, 537, 556, 560	Демонтаж опор	КР	01.03.2025	31.05.2025
	НРЭС	П №№400, 401, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 474, 475, 476, 477, 478, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 442, 443, 444, АП 56, 57, 65, 119, 407, 537, 556, 560	Монтаж опор	КР	01.03.2025	31.05.2025
	НРЭС	1, 2, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 95, 96а, 97а, 230, 231, 232, 37, 38, 54, 59, 60, 92, 93, 144, 145, 224, 225, 229, 234, 243, 244, 305, 306, 332, 332а, 345, 346, 353, 354, 364, 367, 445, 446, 460, 479, 484, 495, 521, 564, 569, 571, 56,57,65,119,407,537,556,560	Замена пласичных зажимов	КР	01.04.2025	31.10.2025
	НРЭС	65-71А,468-492	Механизированная расчистка	КР	15.05.2025	30.06.2025
	НРЭС	307-315,329-337	Механизированная расчистка	КР	15.05.2025	30.09.2025
	НРЭС	160-165,209-210,259-260,337-343	Ручная расчистка просеки	КР	15.05.2025	30.09.2025
1.2.	НРЭС	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ-Хатыми с отпайками (Л-102)	Демонтаж опор 4шт Монтаж опор 4шт Замена пласичных зажимов 12шт Замена пласичных зажимов 57шт Механизированная расчистка 3,54Га Ручная расчистка просеки 7,9Га Механизированная расчистка 9,53Га		01.04.2025	31.10.2025
	НРЭС	АП 48.48а,55,56	Демонтаж опор	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	АП 48.48а,55,56	Монтаж опор	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	АП 48.48а,55,56	Замена пласичных зажимов	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	1, 2, 3а, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 95, 96а, 97, 73а, 74, 73б, 73в, 230, 231, 232	Замена пласичных зажимов	КР	01.04.2025	30.09.2025
	НРЭС	65-70,345-349	Механизированная расчистка	КР	01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС	159-162,206-208,235-239,258-259,335-341	Ручная расчистка просеки	КР	01.06.2025	30.09.2025
	НРЭС	305-313,327-335	Механизированная расчистка	КР	01.06.2025	30.09.2025
1.3.	НРЭС	ВЛ 110 кВ Малый Нимнр -Хатыми (Л-102А)	Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 44шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 48шт Демонтаж опор 44шт Монтаж опор 44шт Замена пласичных зажимов 87шт Замена пласичных зажимов 87шт Механизированная расчистка 1,14Га		01.03.2025	01.09.2025
	НРЭС	160, 133, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 124, 123, 120, 119, 118, 117, 116, 115	Бурение скважин, установка приставок (дерев.)	КР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	162, 161, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 145, 144, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125	Бурение скважин, установка приставок (ж/б)	КР	01.03.2025	31.05.2025
	НРЭС	П №№162, 161, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 145, 144, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 124, 123, 120, 119, 118, 117, 116, 115 АП №160,133	Демонтаж опор	КР	01.03.2025	31.08.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	НРЭС	П №№162, 161, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 145, 144, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 124, 123, 120, 119, 118, 117, 116, 115 АП №160,133	Монтаж опор	КР	01.03.2025	31.08.2025
	НРЭС	160,133	Замена пласечных зажимов	КР	01.04.2025	01.08.2025
	НРЭС	1, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 37, 53, 78, 84, 89, 97, 109, 121, 122, 201, 204, 214, 222, 223, 224, 225, 226, 231.	Замена пласечных зажимов	КР	01.04.2025	01.09.2025
	НРЭС	226-231	Механизированная расчистка	КР	01.06.2025	30.06.2025
1.4.	НРЭС	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – СХК I цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор (Л-120)	Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 8шт Демонтаж опор 1шт Монтаж опор 1шт Замена пласечных зажимов 3шт		01.09.2025	31.10.2025
	НРЭС	АП 23/14	Бурение скважин, установка приставок (дерев.)	КР	01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	АП 23/14	Демонтаж опор	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	АП 23/14	Монтаж опор	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	АП 23/14	Замена пласечных зажимов	КР	01.10.2025	31.10.2025
1.5.	НРЭС	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС-Фабрика 1 цепь с отпайками (Л-116)	Механизированная расчистка 6,93Га Механизированная расчистка 2,82Га Ручная расчистка просеки 6,48Га		01.06.2025	31.08.2025
	НРЭС	25-32	Механизированная расчистка	КР	01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС	37-38,51-52	Механизированная расчистка	КР	01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС	36-37,38-39,48-51,53/2-53/5,53/7-53/8	Ручная расчистка просеки	КР	01.07.2025	31.08.2025
1.6.	НРЭС	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС-Фабрика 11 цепь с отпайками (Л-117)	Механизированная расчистка 7,21Га Механизированная расчистка 8,41Га Ручная расчистка просеки 5,03Га		01.06.2025	31.08.2025
	НРЭС	25-34	Механизированная расчистка	КР	01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС	41-43,55-56,53/5-53/7,53/8-53/14	Механизированная расчистка	КР	01.06.2025	31.08.2025
	НРЭС	40-41,43-44,52-55	Ручная расчистка просеки	КР	01.07.2025	31.08.2025
1.7.	НРЭС	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС-ВГК (Л-124,125)	Устройство заземления опор 1шт		01.06.2025	31.08.2025
	НРЭС	ОП №4	Устройство заземления опор	КР	01.06.2025	31.08.2025
1.8.	АРЭС	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр — Большой Нимныр (Л-103)	Демонтаж опор 3шт Монтаж опор 3шт Замена пласечных зажимов 12шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 16шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 56шт		01.07.2025	31.08.2025
	АРЭС	П №17а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 112, 113, 115, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 164, 165, 167, 170, 209. АП № 168,169,208,114	Демонтаж опор	КР	01.07.2025	31.08.2025
	АРЭС	П №17а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 112, 113, 115, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 164, 165, 167, 170, 209. АП № 168,169,208,114	Монтаж опор	КР	01.07.2025	31.08.2025
	АРЭС	АП № 168,169,208,114	Замена пласечных зажимов	КР	01.07.2025	31.08.2025
	АРЭС	ПОД РП 2026 94, 95, 84, 86.	Бурение скважин, установка приставок (дерев.)	КР	01.07.2025	31.08.2025
	АРЭС	ПОД РП 2026171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 96, 97, 83, 85, 85А, 74, 75, 77, 38, 39, 40, 41, 42.	Бурение скважин, установка приставок (ж/б)	КР	01.07.2025	31.08.2025
1.9.	АРЭС	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах — Лебединый с отпайками (Л-104)	Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 8шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 22шт Монтаж ОПН 4шт Устройство заземления опор 5шт		01.06.2025	31.08.2025
	АРЭС	ПОД РП 2026 №№125,154	Бурение скважин, установка приставок (дерев.)	КР	01.06.2025	31.08.2025
	АРЭС	ПОД РП 2026 №№ 18,20,21,22,23,24,25,26,29,155,161	Бурение скважин, установка приставок (ж/б)	КР	01.06.2025	31.08.2025
	АРЭС	№17,148,147,232	Монтаж ОПН	КР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	242, 243, 244, 245, 246.	Устройство заземления опор	КР	01.06.2025	31.07.2025
1.10.	АРЭС	ВЛ 110 кВ Юхта — Лебединый (Л-133)	Демонтаж опор 1шт Монтаж опор 1шт Замена пласечных зажимов 3шт Монтаж ОПН 2шт Механизированная расчистка 7,08Га		01.04.2025	31.08.2025
	АРЭС	П № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12., АП №13	Демонтаж опор	КР	01.04.2025	30.04.2025
	АРЭС	П № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12., АП №13	Монтаж опор	КР	01.04.2025	30.04.2025
	АРЭС	№13	Замена пласечных зажимов	КР	01.04.2025	30.04.2025
	АРЭС	№13,186	Монтаж ОПН	КР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	14-24,39-47	Механизированная расчистка	КР	01.08.2025	31.08.2025
1.11.	АРЭС	ВЛ 110 кВ Лебединый -Алдан (Л-134)	Устройство заземления опор 2шт Механизированная расчистка 5,295Га		01.06.2025	30.09.2025
	АРЭС	1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.	Устройство заземления опор	КР	01.06.2025	30.09.2025
	АРЭС	81-85,35-45	Механизированная расчистка	КР	01.07.2025	31.08.2025
1.12.	АРЭС	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах — Верхний Куранах (Л-111)	Механизированная расчистка 3,88Га		01.07.2025	31.08.2025
	АРЭС	15-29,53-56	Механизированная расчистка	КР	01.07.2025	31.08.2025
1.13.	АРЭС	ВЛ 110кВ Н.Куранах-ЗИФ (Л-131, Л-132)	Ручная расчистка просеки 1,521Га		01.07.2025	31.08.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	АРЭС	1-8	Ручная расчистка просеки	КР	01.07.2025	31.08.2025
2.		Линии электропередач, 35 кВ				
2.1.	НРЭС	ВЛ 35 кВ Фабрика -ХПВ №1 (Л-39)	<i>Механизированная расчистка 4,06Га Ручная расчистка просеки 1,61Га</i>		01.07.2025	30.09.2025
	НРЭС	44-49,50-56,57-59	Механизированная расчистка	КР	01.07.2025	30.09.2025
	НРЭС	8-10,49-50,56-57	Ручная расчистка просеки	КР	01.07.2025	30.09.2025
2.2.	НРЭС	ВЛ 35 кВ Фабрика -ХПВ №2 (Л-38)	<i>Механизированная расчистка 4,06Га Ручная расчистка просеки 1,61Га</i>		01.07.2025	30.09.2025
	НРЭС	44-49,50-56,57-59	Механизированная расчистка	КР	01.07.2025	30.09.2025
	НРЭС	8-10,49-50,56-57	Ручная расчистка просеки	КР	01.07.2025	30.09.2025
2.3.	АРЭС	ВЛ 35 кВ Лебединский -МПС (Л-3)	<i>Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 3шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 8шт</i>		01.06.2025	30.09.2025
	АРЭС	19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,70А	Бурение скважин, установка приставок (ж/б)	КР	01.06.2025	30.09.2025
		33,28	Бурение скважин, установка приставок (дерев.)	КР	01.06.2025	30.09.2025
2.4.	АРЭС	ВЛ 35 кВ Верхний Куранах -Селигдар (Л-6,7,8А)	<i>Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 28шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 64шт Демонтаж опор 39шт Монтаж опор 39шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 0шт Замена плашечных зажимов 2шт Ручная расчистка просеки 2,66Га</i>		01.06.2025	30.09.2025
	АРЭС	48, 100, 122, 173, 178, 186, 194.	Бурение скважин, установка приставок (дерев.)	КР	01.06.2025	30.09.2025
	АРЭС	39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 95, 172, 177, 179, 180, 181, 187, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 197.	Бурение скважин, установка приставок (ж/б)	КР	01.06.2025	30.09.2025
	АРЭС	П №№ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 95, 172, 177, 179, 180, 181, 187, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 197. АП №48, 100, 122, 173, 178, 186, 194.	Демонтаж опор	КР	01.06.2025	30.09.2025
	АРЭС	П №№ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 95, 172, 177, 179, 180, 181, 187, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 197. АП №48, 100, 122, 173, 178, 186, 194.	Монтаж опор	КР	01.06.2025	30.09.2025
	АРЭС	П №№ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 95, 172, 177, 179, 180, 181, 187, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 197. АП №48, 100, 122, 173, 178, 186, 194.	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные	КР	01.06.2025	30.09.2025
	АРЭС	АП №48, 100, 122, 173, 178, 186, 194.	Замена плашечных зажимов	КР	01.06.2025	30.09.2025
	АРЭС	1-4, 175-176, 203-204, 206-208, 211-215	Ручная расчистка просеки	КР	01.06.2025	31.07.2025
2.5.	АРЭС	ВЛ 35 кВ Восточная — Верхний Куранах (Л-5)	<i>Механизированная расчистка 17,684Га</i>		01.08.2025	30.09.2025
	АРЭС	10-21, 39-43, 43-50, 52-59, 60-66, 77-81, 81-85, 91-112	Механизированная расчистка	КР	01.08.2025	30.09.2025
2.6.	АРЭС	ВЛ 35 кВ Восточная- МПС с отпайкой на ПС Якокут (Л-4,15)	<i>Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 8шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 22шт Демонтаж опор 13шт Монтаж опор 13шт Замена плашечных зажимов 6</i>		01.07.2025	30.09.2025
	АРЭС	95,96	Бурение скважин, установка приставок (дерев.)	КР	01.07.2025	30.09.2025
	АРЭС	62, 63, 76, 77, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102.	Бурение скважин, установка приставок (ж/б)	КР	01.07.2025	30.09.2025
	АРЭС	П №№62, 63, 76, 77, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102., АП № №95,96	Демонтаж опор	КР	01.07.2025	30.09.2025
	АРЭС	П №№62, 63, 76, 77, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102., АП № №95,96	Монтаж опор	КР	01.07.2025	30.09.2025
	АРЭС	95,96	Замена плашечных зажимов	КР	01.07.2025	30.09.2025
2.7.	АРЭС	ВЛ 35 кВ Алдан-Водозабор (Л-9)	<i>Механизированная расчистка 0,5Га</i>		30.12.1899	30.12.1899
	АРЭС	37-41	Механизированная расчистка	КР	01.08.2025	31.08.2025
2.8.	АРЭС	ВЛ 35 кВ Лебединский -Водозабор (Л-9А)	<i>Ручная расчистка просеки 0,03Га</i>		01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	1-2	Ручная расчистка просеки	КР	01.08.2025	31.08.2025
2.9.	АРЭС	ВЛ 35 кВ Алдан-Селигдар (Л-8)	<i>Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 8шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 2шт Демонтаж опор 3шт Монтаж опор 3шт Замена плашечных зажимов 6шт Механизированная расчистка 1,02Га</i>		01.08.2025	30.09.2025
	АРЭС	10,11	Бурение скважин, установка приставок (дерев.)	КР	01.08.2025	30.09.2025
	АРЭС	12	Бурение скважин, установка приставок (ж/б)	КР	01.08.2025	30.09.2025
	АРЭС	АП10,11 П12	Демонтаж опор	КР	01.08.2025	30.09.2025
	АРЭС	АП10,11 П12	Монтаж опор	КР	01.08.2025	30.09.2025
	АРЭС	10,11	Замена плашечных зажимов	КР	01.08.2025	30.09.2025
	АРЭС	6А-11	Механизированная расчистка	КР	01.08.2025	30.09.2025
2.10.	АРЭС	ВЛ 35 кВ ЗИФ — Хатыстыр (Л-20)	<i>Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 4шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 4шт Демонтаж опор 3шт Монтаж опор 3шт Замена плашечных зажимов 3шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 12шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 24шт Механизированная расчистка 3,769Га</i>		01.05.2025	31.10.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	АРЭС	186	Бурение скважин, установка приставок (дерев.)	КР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	185,185А	Бурение скважин, установка приставок (ж/б)	КР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	П№185,185А, АП 186	Демонтаж опор	КР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	П№185,185А, АП 186	Монтаж опор	КР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	186	Замена пласечных зажимов	КР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	ПОД РП 2026 75А,26,37	Бурение скважин, установка приставок (дерев.)	КР	01.05.2025	31.07.2025
	АРЭС	Под РП 2026 25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38	Бурение скважин, установка приставок (ж/б)	КР	01.05.2025	31.07.2025
	АРЭС	81-84, 92-93, 107-109, 125-126, 144-145, 151-154, 185-191.	Механизированная расчистка	КР	01.08.2025	31.10.2025
2.11.	ТРЭС	ВЛ 35 кВ Безымянка -Ыллымах (Л-22)	<i>Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 52шт Демонтаж опор 25шт Монтаж опор 25шт Замена пласечных зажимов 3шт Ручная расчистка просеки 8Га</i>		01.02.2025	30.09.2025
	ТРЭС	12, 13, 14, 15, 16, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 101, 70.	Бурение скважин, установка приставок (ж/б)	КР	01.02.2025	30.06.2025
	ТРЭС	П №№12, 13, 14, 15, 16, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 101.,АП 70	Демонтаж опор	КР	01.06.2025	31.08.2025
	ТРЭС	П №№12, 13, 14, 15, 16, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 101.,АП 70	Монтаж опор	КР	01.06.2025	31.08.2025
	ТРЭС	70	Замена пласечных зажимов	КР	01.06.2025	31.08.2025
	ТРЭС	10-11,131-148,180-183	Ручная расчистка просеки	КР	01.06.2025	30.09.2025
2.12.	ТРЭС	ВЛ 35 кВ Томмот -Безымянка (Л-17)	<i>Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 12шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 16шт Демонтаж опор 11шт Монтаж опор 11шт Замена пласечных зажимов 9шт Ручная расчистка просеки 1Га</i>		10.01.2025	30.09.2025
	ТРЭС	29,31,34	Бурение скважин, установка приставок (дерев.)	КР	10.01.2025	31.03.2025
	ТРЭС	30,32,33,35,36,38,40,41	Бурение скважин, установка приставок (ж/б)	КР	01.02.2025	31.03.2025
	ТРЭС	П№№30,32,33,35,36,38,40,41,АП №№ 29,31,34	Демонтаж опор	КР	01.05.2025	31.07.2025
	ТРЭС	П№№30,32,33,35,36,38,40,41,АП №№ 29,31,34	Монтаж опор	КР	01.05.2025	31.07.2025
	ТРЭС	29,31,34	Замена пласечных зажимов	КР	01.05.2025	31.07.2025
		18-19,55-56	Ручная расчистка просеки	КР	01.06.2025	30.09.2025
3.		Линии электропередач, 6-10 кВ				
3.1.	АРЭС	ЛЭП-6 кв ф.Алдан-2 от ПС-6 L=3178м., ПС 35 кВ Восточная ВЛ-6 кВ "Алдан-2"	<i>Замена опор 5шт</i>		01.05.2025	30.06.2025
	АРЭС	АО 44,П 44/1,42,43,45	Замена опор	КР	01.05.2025	30.06.2025
3.2.	АРЭС	ЛЭП-6 кв ф.Алдан-2 от ПС-6 L=3178м., ПС 35 кВ Восточная ВЛ-6 кВ "Алдан-2"	<i>Замена опор 4шт Замена опор 7шт Замена РЛНД 1шт</i>		01.06.2025	31.07.2025
	АРЭС	ф Поселок-2 оп №№5/8/4,5/8/5,5/8/6,5/8/9	Замена опор	КР	01.06.2025	31.07.2025
	АРЭС	ф Поселок-3 оп №№11/7/6/1, 11/7/8, 11/7/9, 11/7/10, 11/7/11, 11/7/12, 11/7/13	Замена опор	КР	01.06.2025	31.07.2025
	АРЭС	Оп №№ 11/7/13	Замена РЛНД	КР	01.06.2025	31.07.2025
3.3.	АРЭС	ЛЭП-6 кв п.Ленинский ф. Поселок от ПС-4 L=2772м., ПС 35 кВ Ленинский ВЛ-6 кВ "Поселок"	<i>Замена опор 6штРучная расчистка 0,11га</i>		01.06.2025	31.07.2025
	АРЭС	ф поеслок оп №№ 14,10,12,17/1,15,16	Замена опор	КР	01.06.2025	31.07.2025
	АРЭС	Пролеты 3-6, 14-17, 17-17/2, 17-19, 20-21, 26-29	Ручная расчистка	КР	01.07.2025	31.08.2025
3.4.	АРЭС	ЛЭП-6кв г.Алдан ф."Аэропорт-2" от ПС-6 "Восточная" (вдоль а/д м-56) L=55м, ПС 35 кВ Восточная ВЛ-6 кВ "Аэропорт-2"	<i>Замена опор 10шт</i>		01.07.2025	31.08.2025
	АРЭС	ф Аэропорт № 2 оп №№ 56, 57, 58, 58а, 59, 67, 68, 70, 74	Замена опор	КР	01.07.2025	31.08.2025
3.5.	АРЭС	ВЛ 6 кВ ф. ЛПУМГ-2 от оп. №7 до оп. №7/115 от ПС 35 кВ Восточная, ПС 35 кВ Восточная ВЛЗ-6 кВ "ЛПУМГ-2"	<i>Замена опор 4шт</i>		01.08.2025	30.09.2025
	АРЭС	ф ЛПУМГ-2 оп №№7/17/4,7/17/4/1,7/17/1,7/17/3	Замена опор	КР	01.08.2025	30.09.2025
3.6.	НРЭС	ЛЭП-6 кВ Сер. Бор ф.Больничный комплекс L=3000 м, ПС 110 кВ Серебряный Бор ВЛ-6 кВ "Больничный комплекс"	<i>Замена опор 2шт</i>		01.07.2025	30.07.2025
	НРЭС	Оп №12,22	Замена опор	КР	01.07.2025	30.07.2025
3.7.	НРЭС	ЛЭП-6 кВ Сер. Бор ф.Стройдвор L= 5800 м, ПС 110 кВ Серебряный Бор ВЛ-6 кВ "Стройдвор"	<i>Замена опор 2шт</i>		01.06.2025	30.06.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	НРЭС	Оп №№ 6,1	Замена опор	КР	01.06.2025	30.06.2025
3.8.	НРЭС	ВЛ-6 кВ ТСО п. Чудьман	<i>Замена опор 45шт</i>		<i>01.07.2025</i>	<i>30.09.2025</i>
	НРЭС		Замена опор	КР	01.07.2025	30.09.2025
3.9.	АРЭС	ЛЭП-6 кВ п.Н-куранах ф.Котельная 1, ф.Котельная-2 от ПС-1 L=5101м.; ПС 220 кВ Нижний Куранах ВЛ 6 кВ "Котельная-1", ВЛ 6 кВ "Котельная-2"	<i>Ручная расчистка 0,1га Ручная расчистка 0,1га</i>		<i>01.06.2025</i>	<i>30.06.2025</i>
	АРЭС	ЛЭП-6 кВ п.Н-куранах ф.Котельная 1 (в пролетах опор №№ 1-3)	Ручная расчистка	КР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	ЛЭП-6 кВ п.Н-куранах ф.Котельная 2 (в пролетах опор №№ 4-6)	Ручная расчистка	КР	01.06.2025	30.06.2025
3.10.	АРЭС	ЛЭП-6 кВ п.В-куранах от ПС№8 до ТП №33,31,32,34 L=3089, ПС 110 кВ Верхний Куранах ВЛ-6 кВ "Поселок"	<i>Замена опор 8шт</i>		<i>01.06.2025</i>	<i>30.06.2025</i>
	АРЭС	п .В. Куранах ф Поселок оп 8,11,12,14,15,16,34,35	Замена опор	КР	01.06.2025	30.06.2025
3.11.	АРЭС	ЛЭП-6 кВ п.Н-куранах ф.Жилпоселок от ПС-1 L=14814м., ПС 220 кВ Нижний Куранах ВЛ-6 кВ Жилпосёлок ф."Насосная-2", ПС 220 кВ Нижний Куранах ВЛ-6 кВ "Жилпоселок" ф. Жилпосёлок, ПС 220 кВ Нижний Куранах ВЛ-6 кВ Жилпосёлок ф. "Дражный"	<i>Замена опор 3шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт</i>		<i>01.07.2025</i>	<i>31.07.2025</i>
	АРЭС	ф. Насосная -2 оп 36,40,45	Замена опор	КР	01.07.2025	31.07.2025
	АРЭС	ф.Жилпоселок оп 56/1,	Замена опор	КР	01.07.2025	31.07.2025
	АРЭС	ф.Дражный оп 100	Замена опор	КР	01.07.2025	31.07.2025
3.12.	АРЭС	ЛЭП-6 кВ п.Н-куранах от ф. "Центральный" ПС "Н.Куранах" до ТП№27 L=2095, ПС 220 кВ Нижний Куранах ВЛ-6 кВ "Центральный"	<i>Замена опор 4шт</i>		<i>01.08.2025</i>	<i>31.08.2025</i>
	АРЭС	ф. Центральный оп 43,45,46,47	Замена опор	КР	01.08.2025	31.08.2025
3.13.	ТРЭС	ЛЭП-10кв г. Томмот ф.Вермикулит от ПС-12 L=2425м., ПС 35 кВ Промзона ВЛ-10 кВ Вермикулит	<i>Замена опор 5шт Ручная расчистка 0,01га</i>		<i>01.07.2025</i>	<i>31.08.2025</i>
	ТРЭС	Оп №17,21,20,15,16	Замена опор	КР	01.07.2025	31.08.2025
	ТРЭС	Пролеты 6-9	Ручная расчистка	КР	01.07.2025	31.08.2025
3.14.	ТРЭС	ЛЭП-10кв г.Томмот "Левоб." ф.Город от ПС-35 L=4088м., ПС 35 кВ Левобережная ВЛ-10 кВ Город	<i>Замена опор 9шт</i>		<i>01.03.2025</i>	<i>01.05.2025</i>
	ТРЭС	Оп 1,3,4,5,6,7,8,41/3,9,10	Замена опор	КР	01.03.2025	01.05.2025
3.15.	ТРЭС	ЛЭП-10кв. п.Алексеевск ф.Поселок (Алексеевск) L=7272м., ПС 35 кВ Алексеевск ВЛ-10 кВ Алексеевск	<i>Замена опор 6шт</i>		<i>01.07.2025</i>	<i>31.07.2025</i>
	ТРЭС	Оп 100,101,102,103,104,105	Замена опор	КР	01.07.2025	31.07.2025
3.16	АРЭС	ЛЭП-6кВ Телецентр L=3923м.; ПС 110 кВ Лебединый ВЛ-6 кВ "Орбита-1"	<i>Ручная расчистка 0,06га</i>		<i>01.07.2025</i>	<i>31.08.2025</i>
	АРЭС	Пролеты № 12-23, 26-28, 43-44	Ручная расчистка	КР	01.07.2025	31.08.2025
3.17	АРЭС	ЛЭП-6кв от ПС-5 "ОУП" L=2716м.; ПС 110 кВ Алдан ВЛ-6 кВ "ОУП"	<i>Ручная расчистка 0,12га</i>		<i>01.07.2025</i>	<i>31.08.2025</i>
	АРЭС	Пролеты №5-9,11-29,32-35,49-50	Ручная расчистка	КР	01.07.2025	31.08.2025
4.		Линии электропередач, 0,4 кВ				
4.1.	АРЭС	ЛЭП-0,4кв г.Алдан L=102359,50м; ПС 35 кВ Восточная ТП-55 "Колбасный цех" ф. "Незаметный", ПС 35 кВ Восточная ТП-58 "РСУ" ф. "7-й магазин", ПС 35 кВ Восточная ТП-66 "гаражи совхоза" ф. "Дачная", ПС 35 кВ Восточная ТП-54 "Пролетарская" ф. "Пролетарская", ПС 35 кВ Восточная ТП-18 "АТХ-1" Галерея, ПС 35 кВ Восточная ТП-18 "АТХ-1" Достовалова	<i>Замена опор 8шт Замена опор 16шт Замена опор 19шт Замена опор 11шт Ручная расчистка 0,34га Ручная расчистка 0,096га</i>		<i>01.05.2025</i>	<i>30.09.2025</i>

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	АРЭС	ТП 55 Колбасный цех ф Незаметный оп №5,6,7,7/1,7/2,8/8/1,4	Замена опор	КР	01.05.2025	30.06.2025
	АРЭС	ТП-58 РСУ ф 7-й магазин оп №№ 3,4/2,4/3,4/4,4/5,4/4/1,5/1,7/7/1,8/1,9,4,5,6,8,10	Замена опор	КР	01.06.2025	31.07.2025
	АРЭС	ТП 66 Гараж совхоза ф Дачная оп № №3а,6,7/1,8,8/1,8/16,13,14,18,1,2,3,7,8/2,11/2а,15,16,17,19	Замена опор	КР	01.07.2025	31.08.2025
	АРЭС	ТП-54 Пролетарская ф Пролетарская ОП № 1,2,2/1А,2/1,2/2,2/3,2/4,3,4,5,6	Замена опор	КР	01.08.2025	30.09.2025
	АРЭС	ТП № 18 АТХ-1 ф. Галерея, пролеты 1-10	Ручная расчистка	КР	01.07.2025	31.08.2025
	АРЭС	ТП № 18 АТХ-1 ф. Достовалова, пролеты 1-10	Ручная расчистка	КР	01.07.2025	31.08.2025
4.2.	НРЭС	ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №496 ф.11 L=450 м, ПС 110 кВ серебряный бор ТП-496 "д/с Незабудка" ф 11	<i>Замена опор 5шт</i>		01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	Оп №№ 2,3,4,3/1,3/2	Замена опор	КР	01.08.2025	31.08.2025
4.3.	НРЭС	ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №497 ф.7 L=360м, ПС 110 кВ серебряный бор ТП-497 "Школа № 14" ф 7	<i>Замена опор 1шт</i>		01.10.2025	30.10.2025
	НРЭС	Оп №1	Замена опор	КР	01.10.2025	30.10.2025
4.4.	НРЭС	ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №497 ф.1 L=700м, ПС 110 кВ серебряный бор ТП-497 "Школа № 14" ф 1	<i>Замена опор 3шт</i>		01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	Оп № 8,9,11	Замена опор	КР	01.09.2025	30.09.2025
4.5.	НРЭС	ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №130 ф.16 L=140 м, ПС 110 кВ серебряный бор ТП-130 "III квартал" ф 16	<i>Замена опор 1шт</i>		01.10.2025	30.10.2025
	НРЭС	Оп №№ 3	Замена опор	КР	01.10.2025	30.10.2025
4.6.	АРЭС	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м; ПС 220 кВ Нижний Куранах ТП № 1 "Скважина № 3" ф. "Шахтерская", ПС 220 кВ Нижний Куранах ТП-2 "Скважина 4" ф. "Старательская", ПС 220 кВ Нижний Куранах ТП-2 "Скважина 4" ф. "Федоренко", ПС 220 кВ Нижний Куранах ТП-2 "Скважина 4" ф. "Чуранский", ПС 220 кВ Нижний Куранах ТП-3 "ЦТП-2" ф. "Поссовет", ПС 220 кВ Нижний Куранах ТП-4 "Поликлиника" ф. "2-я Магистральная", ПС 220 кВ Нижний Куранах ТП-4 "Поликлиника" ф. "Магистральная", ПС 220 кВ Нижний Куранах ТП-5 "Скважина -5а" ф. "Шахтерская", ПС 220 кВ Нижний Куранах ТП-22 "Столовая" ф. "Новая", ПС 220 кВ Нижний Куранах ТП-23 "Почта" ф. "Федоренко", ПС 220 кВ Нижний Куранах ТП-29 "Юбилейная" ф. "Нагорная 104", ПС 220 кВ Нижний Куранах ТП-57 "Шинномонтаж" ф. "Кольцевая", ПС 220 кВ Нижний Куранах ТП-20 "Дровосклад" ф. "Нагорная"	<i>Замена опор 1шт Замена опор 3шт Замена опор 2шт Замена опор 2шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт Замена опор 2шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт Замена опор 2шт Замена опор 4шт</i>		01.03.2025	30.11.2025
	АРЭС	п.Н. Куранах , ТП 1 ф Шахтерская оп №1	Замена опор	КР	01.05.2025	31.05.2025
	АРЭС	п.Н.Куранах ТП 2 Ф Старательская 2А,4,8/1	Замена опор	КР	01.07.2025	31.07.2025
	АРЭС	п.Н.Куранах ТП 2 ф Федоренко оп №4,4/1/1	Замена опор	КР	01.05.2025	31.05.2025
	АРЭС	П.Н.Куранах ТП 2 ф Чуранский оп 1,2	Замена опор	КР	01.07.2025	31.07.2025
	АРЭС	п.Н.Куранах ТП 3 ф Поссовет оп №№9/1	Замена опор	КР	01.05.2025	31.05.2025
	АРЭС	п.Н.Куранах ТП 4 ф 2-я Магистральная оп №7	Замена опор	КР	01.05.2025	31.05.2025
	АРЭС	п.Н.Куранах ТП 4 ф Магистральная оп №3	Замена опор	КР	01.11.2025	30.11.2025
	АРЭС	п.Н.Куранах ТП 5 ф Шахтерская оп №2,3/1	Замена опор	КР	01.07.2025	31.07.2025
	АРЭС	п.Н.Куранах ТП 22 ф Новая оп №№5/1,3	Замена опор	КР	01.05.2025	31.05.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	АРЭС	п.Н.Куранах ТП 23 ф Федоренко оп 1,3	Замена опор	КР	01.10.2025	31.10.2025
	АРЭС	П.Н Куранах ТП 26 ф Школьная оп 5,6	Замена опор	КР	01.04.2025	30.04.2025
	АРЭС	п.Н.Куранах ТП 27 ф Федоренко оп №2	Замена опор	КР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	п.Н.Куранах Тп 29 ф Нагорная 104 оп 1А	Замена опор	КР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	п.Н.Куранах ТП 57 ф Кольцевая оп 2,3	Замена опор	КР	01.03.2025	31.03.2025
	АРЭС	п.Н.Куранах ТП 20 ф Нагорная оп 1,2,2/1,4	Замена опор	КР	01.07.2025	31.07.2025
4.7.	АРЭС	ЛЭП-380/220 В п.В.Куранах L=6471м, ПС 110 кВ Верхний Куранах ТП-32 "Котельная" ф. "Трудовая"	<i>Замена опор 3шт</i>		01.04.2025	30.04.2025
	АРЭС	п.В.Куранах ТП 32 ф Трудовая оп №4/2/1,4/4,4/4/1	Замена опор	КР	01.04.2025	30.04.2025
4.8.	АРЭС	ЛЭП 0,4 кВ п.Хатыстыр; ПС 35 кВ Хатыстыр ТП-50 "Больница" ф. "Комарова", ПС 35 кВ Хатыстыр ТП-51 "Старый поселок" ф. "ГСМ", ПС 35 кВ Хатыстыр ТП-51 "Старый поселок" ф. "Карамзина", ПС 35 кВ Хатыстыр ТП-64 "Стадион" ф. "Григорьева"	<i>Замена опор 2шт Замена опор 8шт Замена опор 3шт Замена опор 3шт</i>		01.05.2025	31.05.2025
	АРЭС	п.Хатыстыр ТП 50 ф Комарова оп 4/1,4/2	Замена опор	КР	31.07.2025	31.07.2025
	АРЭС	п.Хатыстыр Тп 51 ф ГСМ оп №№ 2/1,2/3,3,4,5,6,5/1,15	Замена опор	КР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	п.Хатыстыр ТП 51 ф Карамзина оп 3,3/1,3/2	Замена опор	КР	01.05.2025	31.05.2025
	АРЭС	п. Хатыстыр ТП 64 ф Григорьева оп 3,4,5	Замена опор	КР	01.05.2025	31.05.2025
4.9.	ТРЭС	ЛЭП-0,4кв п.Алексеевск L=8480м., ПС 35 кВ Алексеевск ТП-61 "ЦРММ" ф.1 "Ниж. Шестой", ПС 35 кВ Алексеевск ТП-72 "Клуб" ф.1 "Население", ПС 35 кВ Алексеевск ТП-71 "Транспортная" ф.1 "Тажная"	<i>Замена опор 8шт Замена опор 7шт Замена опор 4шт Замена опор 3шт Замена опор 2шт</i>		01.05.2025	31.05.2025
	ТРЭС	ТП 61 ф 1 оп 1,3,4,5,6,7,2,8	Замена опор	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ТРЭС	ТП 72 ф 1 оп №2,3/1,3/2,3/3,3/4,1,3	Замена опор	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ТРЭС	Тп 71 ф 1 оп № 7,8,9,6	Замена опор	КР	01.06.2025	30.06.2025
4.10.	ТРЭС	ЛЭП-0,4кв п.Дивный L=2740м., ПС 35 кВ Промзона ТП-54 "Население" ф.3 "Янтарная"; ПС 35 кВ Промзона ТП-55 "Кварт. Ж" ф.1 "Егина"	<i>Замена опор 3шт Замена опор 2шт</i>		01.05.2025	31.05.2025
	ТРЭС	ТП 54 ф 3 оп №№14,16,18	Замена опор	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ТРЭС	ТП 55 ф 1 оп №№ 20,23	Замена опор	КР	01.06.2025	30.06.2025
4.11	АРЭС	ЛЭП-0,4кв г.Алдан Мегафон ; ПС 110 кВ Алдан ТП-3 ДОЦ ф. Мегафон	<i>Ручная расчистка 0,015га</i>		01.07.2025	31.08.2025
	АРЭС	ТП-3 ДОЦ ВЛ-0,4кВ ф. Мегафон	Ручная расчистка	КР	01.07.2025	31.08.2025
4.12	АРЭС	ЛЭП-0,4кв г.Алдан Заортосалинская L=553м. ; ПС 110 кВ Алдан ТП-3 ДОЦ ф. Заортосалинская	<i>Ручная расчистка 0,015га</i>		01.07.2025	31.08.2025
	АРЭС	ТП-3 ДОЦ ВЛ-0,4кВ ф. Заортосалинская	Ручная расчистка	КР	01.07.2025	31.08.2025
4.13	АРЭС	ЛЭП-0,4кв г.Алдан Дразный L=1920м; ПС 110 кВ Алдан ТП-19 «Билибина 29» Билибина	<i>Ручная расчистка 0,08га</i>		01.07.2025	31.08.2025
	АРЭС	ТП № 19 Билибина 29 ВЛ-0,4кВ ф. Билибина	Ручная расчистка	КР	01.07.2025	31.08.2025
5.		Оборудование ПС 110-220 кВ				

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
5.1.	АРЭС	ПС 110 кВ Лебединый	<i>трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт</i>		01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Трансформатор ТДТН-16000/110 п/с 2, Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Трансформатор ТДТН-16000/110 п/с 2, Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Трансформатор напряжения НКФ-110 фаза А, В, С ПС-2, ТН-110 ф. А, В, С	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Разъединитель полюсной ЗОНК-110 3шт, ШР 110 Алдан	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Разъединитель SONK-110 п/с 2 (ШРС-1, ШРС-2, РЛ-134) 3 шт ПС-2, ШРС-1 110	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Блок ячейка трансформатора тока с разъединителем 110 кВ на ПС 110кВ "Лебединый", ЛР 110 Нижний Куранах	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Разъединитель РЛНД-35/600 (14 шт.) п/с 2, ТР 6 Т-1, ТР 6 Т-2	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Трансформатор ТМ-160/6 , ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Трансформатор ТМ-160/6 (ТСН-2) п/с 2, ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Ячейка К-III-У (КРУН-6) количество ячеек К-III-У (16 шт.) п/с 2, яч № 3 В-3 ф. Посёлок, яч. № 5 В-5 ф. Орбита-1, яч. № 7 В-7 ф. Иксовый, яч. № 13 В-13 ф. Посёлок-3, яч. № 18 В 6 Т-2	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.06.2025	30.06.2025
5.2.	АРЭС	ПС 110 кВ Верхний Куранах	<i>трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт.Ремонт трансформаторов СН 1шт.Ремонт разъединителей 35 кВ5шт.Ремонт</i>		01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТДТН-16000/110/35/6 ПС-8(Н), Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТДТН 10000/110/35/6, Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Трансформатор напряжения НКФ-110 6шт, ТН-1 110	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Разъединитель РНДЗ-1-110 4шт.п/с 8, ШРС-1 110, ШРС-2 110, ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Разъединитель РНДЗ-2-110 4шт. п/с 8, ТР 110 Т-1, ТР 110 Т-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Выключатель масляный С-35-630 5шт.п/с 8, В 35 Селигдар	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Разъединитель РНДЗ-2-35 6шт. п/с 8, ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2, РТН-1 35, РТН-2 35, ЛР 35 Селигдар, ЛР 35 Восточная	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.08.2025	31.08.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	АРЭС	Разъединитель РНДЗ-1-35 6шт.п/с 8, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2,ШРС-1 35 ШРС-2 35, ШР 35 Селигдар	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТМ-250/6/0,4 (1ТСН), ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТМ-250/6/0,4 (2ТСН), ТСН 2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2025	31.08.2025
5.3.	АРЭС	ПС 110 кВ Юхта	<i>Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.Ремонт трансформаторов тока 110 кВ1шт.1Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт.1Ремонт разъединителей 35 кВ1шт.1</i>		01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТМТН-6300/110/35 (1Т)п/с 16,Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Подстанция №16, ТТ 110 Т-1	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Подстанция №16, ШР 110 Т-1	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Подстанция №16, ЛР 35 Самозавский	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Подстанция №16, ТСН	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Выключатель С-35/630 В 35 Т-1	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.08.2025	31.08.2025
5.4.	АРЭС	ПС 110 кВ ЗИФ	<i>Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.</i>		01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Трансформатор ТДТН-16000/110/6 п/с 18, Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Трансформатор ТДТН-16000/110/35/6, Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Трансформатор ТДТН-16000/110/35/6 п/с 18, Т-3	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Выключатель ВМД-35/600 (В-225) п/с 18, В 35 Т-1	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Разъединитель РЛНД-35/600 (8 шт.)п/с 18, РТН 35	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Выключатель ВМД-35/600 (В-228) п/с 18, В 35 Хатыстыр	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Выключатель ВМД-35/600 (В-226) п/с 18, В 35 Т-2	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
5.5.	АРЭС	ПС 110 кВ Малый Нимыр	<i>Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт.Ремонт</i>		01.08.2025	30.09.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТМН-2500/110/6, Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Трансформатор тока ТФНД-110 (ТТ-110-1Т) фаза А, Сп/с 36, ТТ 110 Т-1 (ф. А, С)	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Ячейка (КРУН-6) количество ячеек (8шт.) п/с 36, яч. № 1 ф. Таежная-МПС, яч. № 2 ф. Тимир, яч. № 5 В 6 Т-1	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.09.2025	30.09.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	АРЭС	Шинный разъединитель 110 кВ РГНП.1а-110/1000-40 УХЛ1, ШР 110 Хатыми	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Линейный разъединитель 110 кВ, ЛР 110 Хатыми	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Блок линейной ячейки 110кВ ПС Малый Нимныр, ШР 110 Тимир, ЛР 110 Тимир	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Блок ячейка трансформатора напряжения с разъединителем 110 кВ ПС Малый Нимныр, РТН 110 Тимир	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
5.6.	АРЭС	ПС 110 кВ Большой Нимныр	<i>Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.</i>		01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТМН-2500/110 п/с 37, Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Выключатель ВМТ-110 1Т, В 110 Т-1	Ремонт выключателей 110 кВ	СР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Ячейка (КРУН-10) количество ячеек (6 шт.) п/с 37, яч. № 1 ф. Поселок	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.09.2025	30.09.2025
5.7.	АРЭС	ПС 110 кВ КС-4	<i>Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.</i>		01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТДН-10000/110 - (1) ПС 110/10 кВ КС-4, Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТДН-10000/110 - (2) ПС 110/10 кВ ПС 110/10 КС-4, Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
5.8.	АРЭС	ПС 220 кВ КС-3	<i>Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.</i>		01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТДН-10000/220 - (1) ПС 220/10 кВ КС-3, Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТДН-10000/220 - (2) ПС 220/10 кВ КС-3, Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
5.9.	АРЭС	ПС 110 кВ Алдан	<i>Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.</i>		01.06.2025	31.07.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТДТН-25000/110/35/6 УХЛ 1 (1) ПС Алдан, Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТДТН-25000/110/35/6 УХЛ 1 (2) ПС Алдан, Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
5.10.	НРЭС	ПС 110 кВ УВД	<i>Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.</i>		01.04.2025	31.07.2025
	НРЭС	В 110 Т-1	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	НРЭС	В 110 Т-2	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	НРЭС	В-10 Т-1	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	В 10 Т-2	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	Р 10 ДГР-1	Ремонт разъединителей 10 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	НРЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	НРЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
5.11.	НРЭС	ПС 110 кВ СХК	<i>110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт</i>		01.04.2025	31.08.2025
	НРЭС	В 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	В 110 Нерюнгринская ГРЭС I цепь	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	В 110 УВД I цепь	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	В-4 ф."ЛПУ-2"; В-25 ф."ЛПУ№1"	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	В-8 ф."КНС№6"; В-24 ф."КНС№7"	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	ОВ 110	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ШР 110 УВД I цепь; ШР-1 110 ОВ	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ОР 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ШР-2 110 ОВ ф. А, ШР-2 110 ОВ ф. В; ШР-2 110 ОВ ф. С	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ШР 110 Т-1	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ОР 110 Т-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ОР 110 Т-1, ТР 110 Т-1, ТР 110 Т-2.	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ТТ 110 Беркакит ф. А, В, С	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ТТ 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь ф. А, В, С;	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ТТ 110 Т-1 ф. А, В, С	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ТТ 110 Т-2 ф. А, В, С	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ТТ 110 УВД I цепь ф. А, В, С	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ТТ 110 ШСВ ф. А, В, С	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
5.12.	НРЭС	ПС 110 кВ Серебряный Бор	<i>Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.</i>		01.04.2025	31.08.2025
	НРЭС	В 110 Т-2	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС I цепь, ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	В-16 ф. «М/к ЛЭПиП»	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2025	31.05.2025
5.13.	НРЭС	ПС 110 кВ Гранитная	<i>Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.</i>		01.04.2025	31.07.2025
	НРЭС	ВМПП-10/630-20 В-7 ф."УТВК"	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
5.14.	НРЭС	ПС 110 кВ Беркамит	<i>Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.</i>		01.04.2025	30.09.2025
	НРЭС	В-2 ф."Белаз-24"; В-4 ф."БПУ ЖКХ"; В-6 ф."ЭЧ-10-1"; В-8 ф."БПУ ЖКХ"; В-14 ф."БПУ ЖКХ" КЭ-10-20/630: В-18 ф."БПУ ЖКХ"; В-21 ф."Насосная-3"; В-12 ф."ЭЧ-10-2"; В-16 ф."ЮЯГРЭ"; В-20 ф."Насосная-3"	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	РТН-35, ТР 35 Т-2, ШР 35 Т-2.	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	ТР 110 Т-1; ТР 110 Т-2; ЛР-3 110 СХК.	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	ТН-1 110 ф. А, В, С, ТН-2 110 ф. А, В, С	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	СВ 110	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
5.15.	НРЭС	ПС 110 кВ Угольная	<i>ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт.</i>		01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	ЛР 110 Малый Нимыр	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	ЛР 110 Хатыми	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	НРЭС	ШР 110 Т-1	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	ШР 110 Т-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	ШРС-1	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	ШРС-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
5.16.	НРЭС	ПС 110 кВ Хатыми	<i>Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.</i>		01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ЛТВ-145 D1/B В 110 Т-1	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	РТН 110	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ЛР 110 Чульманская ТЭЦ; ЛР 110 Малый Нимныр	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ШР 110 Т-1	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2025	31.08.2025
5.17.	НРЭС	ПС 110 кВ РМЗ	<i>Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.</i>		01.04.2025	30.06.2025
	НРЭС	В-4 ф."Газоочистка №1",	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	В-10 ф."Цех ТПН"; В-20 ф."Газоочистка №2"	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	В-15 ф."КТП-7"; В 10 Т-2 2С ; В-3 ф."КТП-15,17"; В-28 ф."КАС"	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	ТН-1 110	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС	ТН-2 110	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС	ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС I цепь, ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
5.18.	НРЭС	ПС 110 кВ Городская	<i>выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт</i>		01.04.2025	31.07.2025
	НРЭС	В-110 Нерюнгринская ГРЭС 11 цепь (В-117)	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	НРЭС	В-110 Нерюнгринская ГРЭС 1 цепь (В-116)	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	НРЭС	В-10 ф."ТП-58"; В-11 ф."КВ-Л"А"; В-14 ф."ТП-18"; В-19 ф."КВ-Л"А"; В-21 ф."Т-2 ДГК-2"; В-24 ф."ТП-58"; В-32 ф."ТП-10"	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	ШР 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь; ШР 110 Нерюнгринская ГРЭС I цепь	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	НРЭС	Р-10 ДГК-1, Р-10 ДГК-2	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	НРЭС	ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь; ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС I цепь	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	НРЭС	ШРС-1 110; ШРС-2 110	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	НРЭС	СВ110	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	НРЭС	Т-1 ДГК-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	НРЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	НРЭС	Т-1 ДГК-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	НРЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
5.19.	НРЭС	ПС 110 кВ КС-5	<i>Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.</i>		01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	НРЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
5.20	НРЭС	ПС 110 кВ Фабрика	<i>выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 5шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт</i>		01.04.2025	31.07.2025
	НРЭС	В 35 ЛДЗ I цепь	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	В 35 Т-1	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	В 35 Т-2	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	В 35 Т-3	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	В 35 ХПВ №1	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	В 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь (В-117)	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	В-38 «ОФ»	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	В-12 «ОФ»; В-14 «НУР»; В-16 «НУР»; В-18 «НУР»	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	В-1 ф."ОФ"; В-3 ф."АТА"; В-7 ф."НУР"; В-24 ф."ОФ"; В-29 ф."НУР"; В-33 ф."ОФ"; В-35 ф."ОФ"; В-36 ф."ОФ";	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2025	31.05.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	НРЭС	ШР 35 Т-1; ШР 35 Т-2; ШР 35 Т-3; ШР 35 ХПВ №1; ШР 35 ОФ-НУР I цепь	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	ШР 110 Нерюнгринская ГРЭС I цепь; ШР 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь.	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	ТР 35 Т-3; ТР 35 Т-1; ЛР 35 ОФ-НУР I цепь; ЛР 35 ХПВ №1	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС I цепь; ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь; ШР 110 Т-1; ШР 110 Т-2; ШР 110 Т-3.	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	СВ 35	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	Т-3	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	ТТ 35 ОФ-НУР II цепь ф. А, С	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
	НРЭС	ТТ 35 ОФ-НУР I цепь ф. А, С	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2025	31.07.2025
6.		Оборудование ПС 35 кВ				
6.1.	АРЭС	ПС 35 кВ Белая Гора	<i>Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.</i>		01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Подстанция №3 35/6кВ Б.Гора, ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	ЛР 35 Лебединный	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.09.2025	30.09.2025
6.2.	АРЭС	ПС 35 кВ Ленинский	<i>Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.</i>		01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Разъединитель РЛНД-35/600 (2 шт.)п/с 4, ЛР 35 ПП Каменистый	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТМ-2500/35/6 (1Т) п/с 4, Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТМ 25/10, ТСН 1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.09.2025	30.09.2025
6.3.	АРЭС	ПС 35 кВ Восточная	<i>Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.</i>		01.07.2025	31.08.2025
	АРЭС	Ячейка КРН-10 17шт., яч. № 15 В-15 ф. Котельная, яч. № 16 В-16 ф. РПБ, яч. № 17 В-17 ф. Аэропорт	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.07.2025	31.08.2025
	АРЭС	Ячейка КРН-10 17шт., яч. № 8 В-6 Т-2, яч. № 11 СВ-6, яч. № 12 ф. ЛПУМГ-1, яч. № 14 В-6 Т-1	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Трансформатор ТМ 6300/35, Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Трансформатор ТМ 6300/35, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
6.4.	АРЭС	ПС 35 кВ МПС	<i>Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.</i>		01.07.2025	31.07.2025
	АРЭС	Трансформатор ТМН-4000/35 п/с 7 2Т, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
6.5.	АРЭС	ПС 35 кВ Водозабор	<i>Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.</i>		01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	ПС-35/6 кВ №10 "Водозабор", Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	ПС-35/6 кВ №10 "Водозабор", Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	ПС-35/6 кВ №10 "Водозабор", ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	ПС-35/6 кВ №10 "Водозабор", ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2025	30.06.2025
6.6.	АРЭС	ПС 35 кВ Хатыстыр	<i>Ремонт ОПН 3шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.</i>		01.07.2025	31.07.2025
	АРЭС	Разрядник РВСШ-35 фаза А,В,С п/с 14, ОПН 35	Ремонт ОПН	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	АРЭС	Трансформатор ТМ-25/6 (ТСН-1) п/с 14, ТСН	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.07.2025	31.07.2025
6.7.	АРЭС	ПС 35 кВ Электрокотельная	<i>Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.</i>		01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Выключаель С-35/630 2Т, В 35 Т-2	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Трансформатор ТМ 6300/35/6 ПС №17 Электрокотельная, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Трансформатор ТМ 40/10, ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Трансформатор ТМ 40/10, ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТМ-2500/35/6 (1Т) п/с 4, Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
6.8.	АРЭС	ПС 35 кВ Якокут	<i>Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.</i>		01.07.2025	31.07.2025
	АРЭС	Трансформатор силовой ТМ-1000/35/6,3 УХЛ-1, Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
6.9.	НРЭС	ПС 35 кВ ЛДЗ	<i>выключателей 6-10 кВ 9шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт</i>		01.04.2025	30.06.2025
	НРЭС	В 35 Т-1	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС	В-1 ф."Арго"; В-3 ф."Насосная Узел 19"; В 6 Т-1; В-26 ф."УТВК"; В-32 ф."УТВК"; В-39 ф."База ПТК ЯУС"; В-49 ф."ЛДЗ ЯУС"; В-51 ф."Насосная-2 НГРЭС"; В-53 ф."УТВК"	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	В 6 Т-2; В-47 ф."Насосная Узел 19"	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	ШР 35 Т-1; ШР 35 Т-2; ШРС-1 35; ШРС-2 35.	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС	ЛР 35 Фабрика I цепь; ЛР 35 Фабрика II цепь.	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
6.10.	НРЭС	ПС 35 кВ ХПВ	<i>Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.</i>		01.04.2025	30.06.2025
	НРЭС	В 35 Т-1.	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС	В-12 ф."ОПН-1 6"; СВ 6; В-30 ф."ОПН-2 6"	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	В-1 ф."Скважина 31/1, 31/2"; В-11 ф."Котел ТП-630"; В-22 ф."Насосная-4"; В-33 ф."Скважина 32,41"; В-26 ф."Насосная-6"; В-25 ф."Т-2 6/0,4"	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
6.11.	НРЭС	ПС 35 кВ Аэропорт	<i>Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.</i>		01.04.2025	31.08.2025
	НРЭС	В 6 Т-1; В-14 ф."Аэронавигация 1"	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	В-11 ф."Насосная ЧуТЭЦ"; В-12 ф."ЦРП-1 Аэропорт"; В-15 ф."Аэронавигация 2"; В 6 Т-2	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2025	31.05.2025
	НРЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	Т-3	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	НРЭС	ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2025	31.08.2025
6.12.	ТРЭС	ПС 35 кВ Якоким	<i>Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.</i>		01.07.2025	31.07.2025
	ТРЭС	Трансформатор силовой ТМН-1000/35-10 (Т-1)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	ТРЭС	Ячейка СТ-7 п/с 21 (10 шт) (В-10 Т-1)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
6.13.	ТРЭС	ПС 35 кВ Ыллымах	<i>Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.</i>		01.08.2025	31.08.2025
	ТРЭС	Трансформатор силовой ТМН-1000/35-10 П/с 23 Ыллымах (Т-1)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
6.14.	ТРЭС	ПС 35 кВ Алексеевск	<i>Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.</i>		01.05.2025	30.06.2025
	ТРЭС	Ячейка 1 К-6-1 п/с 25 (7 шт) (В-10-1Т, В-10-2Т, В-7 ф. Алексеевск)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.05.2025	31.05.2025
	ТРЭС	Трансформатор , регулируемый под нагрузкой ТМН-2500/35 ВМ УХЛ1 (Т-2)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	ТРЭС	Трансформатор , регулируемый под нагрузкой ТМН-2500/35 ВМ УХЛ1 (Т-1)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2025	30.06.2025
6.15.	ТРЭС	ПС 35 кВ Левобережная	<i>Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт</i>		01.06.2025	31.08.2025
	ТРЭС	Трансформатор силовой ТМН-2500/35, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ТРЭС	Разъединитель РЛНД- 35/600 кВ. 4шт., ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.08.2025	31.08.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	ТРЭС	Разъединитель РЛНД- 35/600 кВ. 4шт., РТН 35, ЛР 35 Промзона	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ТРЭС	Разъединитель РЛНД-35/600 п/с 35 (2 шт), ТР 10 Т-1, Т-2	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ТРЭС	Трансформатор силовой ТМН-2500/35/10 1Т ПС-35, (Т-1)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ТРЭС	Ячейка К-37 п/с 35 (8 шт) (В-8 ф. АЗС)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
6.16.	ТРЭС	ПС 35 кВ Промзона	<i>Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.</i>		01.07.2025	31.07.2025
	ТРЭС	Трансформатор силовой ТДН-10000/35- (1) ПС 35/10 кВ Промзона, Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	ТРЭС	Трансформатор силовой ТДН-10000/35- (2) ПС 35/10 кВ Промзона, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2025	31.07.2025
7.		ТП6-10/0,4 кВ				
7.1.	АРЭС	КТП 160/6 кВа на ТП 8 Дразный п.Н-Куранах, ТП № 8 "Дразный" ПС 220 кВ Нижний Куранах	<i>Замена ОПН 3шт</i>		01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	Замена ОПН	Замена ОПН	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.2.	АРЭС	ТП 9 «Дразный котельная», ТП- 9 Дразный котельная ПС 220 кВ Нижний Куранах	<i>Замена ОПН 6шт</i>		01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС		Замена ОПН	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.3.	АРЭС	КТП 400/6/0,4 ТП-10"Детский сад №7" Н-Куранах, ул.1-Мкр.-2, ТП- 10 Детсад №7 ПС 220 кВ Нижний Куранах	<i>Замена ОПН 3шт</i>		01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС		Замена ОПН	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.4.	АРЭС	Подстанция ПТП-400/6 СВХМ №11, ТП- 11 СВХМ ПС 220 кВ Нижний Куранах	<i>Замена ОПН 6шт</i>		01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС		Замена ОПН	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.5.	АРЭС	Здание трансформаторной подстанции "Холодильник" №12, ТП- 12 Холодильник ПС 220 кВ Нижний Куранах	<i>Замена ОПН 6шт</i>		01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС		Замена ОПН	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.6.	НРЭС	КТП-630/6/0,4кВА-ТП № 26 ЦТП-1, ТП- 26 ЦТП-1 ПС 110 кВ Серебряный Бор	<i>Замена ОПН 3шт</i>		01.07.2025	30.07.2025
	НРЭС		Замена ОПН	КР	01.07.2025	30.07.2025
7.7.	НРЭС	КТП 400/6/0,4 кВА- ТП №33 "РТС НГРЭС", ТП- 33 РТС НГРЭС ПС 110 кВ Серебряный Бор	<i>Замена ОПН 3шт</i>		01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС		Замена ОПН	КР	01.06.2025	30.06.2025
7.8.	НРЭС	КТП 160/6/0,4 кВА-ТП № 48 "ЦТП-2", ТП- 48 ЦТП-2 ПС 110 кВ Серебряный Бор	<i>Замена ОПН 3шт</i>		01.06.2025	30.06.2025
	НРЭС		Замена ОПН	КР	01.06.2025	30.06.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
7.9.	НРЭС	Здание трансформаторной подстанции ТП-135 "4 Квартал", ТП- 135 IV квартал ПС 110 кВ Серебряный Бор	<i>Замена ОПН бшм</i>		<i>01.07.2025</i>	<i>31.07.2025</i>
	НРЭС		Замена ОПН	КР	01.07.2025	31.07.2025
7.10.	НРЭС	Здание трансформаторной подстанции ТП-137 "5 Квартал", ТП- 137 V квартал ПС 110 кВ Серебряный Бор	<i>Замена ОПН бшм</i>		<i>01.07.2025</i>	<i>31.07.2025</i>
	НРЭС		Замена ОПН	КР	01.07.2025	31.07.2025
8.		Прочее оборудование				
8.1.		Транспортные средства			<i>01.10.2025</i>	<i>31.12.2025</i>
	НРЭС	Автобус специальный 32953-0000010-21 Т405КВ14	<i>Коробка раздаточная 33081-1800010 ГАЗ 1шт. КПП в сборе ГАЗ-33081 (5 ст.) 1шт. Тяга рулевая продольная Газ-3308 1шт.</i>	ТР	<i>01.10.2025</i>	<i>31.12.2025</i>
	НРЭС		Коробка раздаточная 33081-1800010 ГАЗ	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	НРЭС		КПП в сборе ГАЗ-33081 (5 ст.)	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	НРЭС		Тяга рулевая продольная Газ-3308	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	НРЭС	Машина трелёвочная гусеничная МТЧ-4 14Р04410	<i>Коробка переключения передач 1шт.</i>	ТР	<i>01.10.2025</i>	<i>31.12.2025</i>
	НРЭС		Коробка переключения передач	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	НРЭС	ГАЗ-330273 грузовой с бортовой платформой Н326МВ14	<i>Вал карданный 1шт. кардан промежуточный 1шт. Карданный вал задний (Шрус) 1шт.</i>	ТР	<i>01.10.2025</i>	<i>31.12.2025</i>
	НРЭС		Вал карданный	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	НРЭС		кардан промежуточный	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	НРЭС		Карданный вал задний (Шрус)	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	ТРЭС	Автобус вахтовый НЕФАЗ-4208 Н077ЕТ14	<i>Радиатор КАМАЗ 54115 медный ЕВРО 2 1шт.</i>	ТР	<i>01.10.2025</i>	<i>31.12.2025</i>
	ТРЭС		Радиатор КАМАЗ 54115 медный ЕВРО 2	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	ТРЭС	Бульдозер Т-170 2670РТ14	<i>Форсунка Т-170 4шт.</i>	ТР	<i>01.10.2025</i>	<i>31.12.2025</i>
	ТРЭС		Форсунка Т-170	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	ТРЭС	Автогидроподъёмник Чайка-Сервис 27844S Н402МВ14	<i>Редуктор заднего моста ГАЗ-66 1шт.</i>	ТР	<i>01.10.2025</i>	<i>31.12.2025</i>
	ТРЭС		Редуктор заднего моста ГАЗ-66	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС	Мульчер АНWI RT 300 85 08 РК 14	<i>топливный тонкой очистки 5шт. Фильтр топливный грубой очистки 2шт. Фильтр рабочих насосов 2шт. Фильтр воздушный большой 1шт. Фильтр топливный грубой очистки 2шт. Фильтр гидробака 5шт. Фильтр</i>	ТР	<i>01.10.2025</i>	<i>31.12.2025</i>
	АРЭС		Фильтр масляный двигателя	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Фильтр топливный тонкой очистки	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Фильтр топливный грубой очистки	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Фильтр гидробака	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Фильтр рабочих насосов	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Фильтр воздушный большой	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Фильтр воздушный малый	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС	Автомобиль с краном манипулятором С182ЕХ14	<i>Рулевой редуктор 5шт.</i>	ТР	<i>01.10.2025</i>	<i>31.12.2025</i>
	АРЭС		Рулевой редуктор	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС	Бульдозер Б10М2.6000ЕН 81 08 РК 14	<i>Каток однобортный Т-130, Т-170бшт.Каток двухбортный Т-130, Т-170бшт.Нож боковой левый для бульдозера Т-1703шт.Нож боковой правый для бульдозера Т-1703шт.Нож отвала средний4шт</i>	ТР	<i>01.10.2025</i>	<i>31.12.2025</i>
	АРЭС		Каток однобортный Т-130, Т-170	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Каток двухбортный Т-130, Т-170	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Нож боковой левый для бульдозера Т-170	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Нож боковой правый для бульдозера Т-170	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Нож отвала средний	ТР	01.10.2025	31.12.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	АРЭС	Автомашина КАМАЗ 65117-62 Н180КВ14	<i>Кронштейн балансира с осью 2шт</i>	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Кронштейн балансира с осью	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС	Автомобиль 68021 Р КАМАЗ 43118 грузопассажирский с краном-манипулятором С865ЕХ14	<i>карданный КАМАЗ заднего моста 1шт. Коробка отбора мощности (КОМ) 1шт. Насос шестеренный 1шт.Вал карданный КАМАЗ заднего моста 1шт.Вал карданный КАМАЗ переднего моста 1шт.Насос</i>	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Турбокомпрессор КАМАЗ Евро 2	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Турбокомпрессор КАМАЗ Евро 2	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Вал карданный КАМАЗ заднего моста	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Вал карданный КАМАЗ переднего моста	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Коробка отбора мощности (КОМ)	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Насос шестеренный	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Радиатор	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Радиатор отопителя в сборе КАМАЗ	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС	Автомашина ГАЗ- 27527 К924КС14	<i>карданный промежуточный 1шт. Шарнир кулака поворотного левый короткий без АБС 1шт. Шарнир кулака поворотного правый длинный без АБС 1шт. Муфта электромагнитная для УМЗ (с</i>	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Карданный вал задний (Шрус)	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Вал карданный промежуточный	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Шарнир кулака поворотного левый короткий без АБС	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Шарнир кулака поворотного правый длинный без АБС	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Муфта электромагнитная для УМЗ (с поликлиновым ремнем)	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС	Установка разведочного бурения УРБ-51 на шасси КАМАЗ 43118 Р673МН14	<i>внутреннего сгорания рядный четырехцилиндровый дизельный Д-245.7Е2-842 ГАЗ 1шт. Переходник буровой трубы на пневмоударник CIR170 3-76/Ф100х28 1шт. Лыгатель внутреннего сгорания рядный</i>	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Пневмоударник низкого давления воздуха КQ CIR170	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Коронка буровая низкого давления воздуха D-350 CIR170	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Двигатель внутреннего сгорания рядный четырехцилиндровый дизельный Д-245.7Е2-842 ГАЗ	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Труба буровая БКМ, БМ 73х9х3000 с замком ЗН-95(3-76)	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Переходник буровой трубы на пневмоударник CIR170 3-76/Ф100х28	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС	АГП-14 3732V5 на шасси ГАЗ-33081 Т 536 КВ 14	<i>КПП в сборе ГАЗ-33081 (5 ст.) 1шт. Коробка раздаточная ГАЗ-33081 1шт. Редуктор заднего моста ГАЗ-53 53-2402010 1шт. Вал карданный задний 1шт. Вал карданный передний 1шт.Редуктор заднего моста ГАЗ-53 53-2402010 1шт.Вал карданный промежуточный 1шт.Вал карданный передний 1шт.</i>	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		КПП в сборе ГАЗ-33081 (5 ст.)	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Коробка раздаточная ГАЗ-33081	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Редуктор заднего моста ГАЗ-53 53-2402010	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Вал карданный промежуточный	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Вал карданный задний	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Вал карданный передний	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС	Машина бурильная 732320 (КАМАЗ-43502) С283ОХ14	<i>Бур конусный 1шт. Резец РТК-40М 50шт.</i>	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Бур конусный	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Резец РТК-40М	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС	KIA BONGO III грузовой- бортовой Т254КВ14	<i>Рычаг верхний передний для KIA Bongo III 1шт. Рычаг верхний передний правый Bongo III 1шт. Привод передний левый (28 мм) 1шт. Шаровая опора нижняя для Kia Bongo III 2шт. Вал карданный передний KIA Bongo III 1шт.Привод передний левый (28 мм) 1шт.Привод передний правый (28 мм) 1шт.Вал карданный передний KIA Bongo III 1шт.Редуктор угловой рулевой колонки KIO BONGO III (4WD) 1шт.Амортизатор задний Bongo III 04-4WD 1шт.Амортизатор передний газовый Bongo III 04-4WD 1шт.Трос стояночного тормоза передний 1шт.Трос стояночного тормоза задний 1шт.Рычаг стояночного тормоза 1шт.</i>	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Рычаг верхний передний для KIA Bongo III	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Рычаг верхний передний правый Bongo III	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Привод передний левый (28 мм)	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Привод передний правый (28 мм)	ТР	01.10.2025	31.12.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	10	11	12	15	16
	АРЭС		Шаровая опора нижняя для Kia Bongo III	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Вал карданный передний KIA Bongo III	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Редуктор угловой рулевой колонки KIO BONGO III (4WD)	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Амортизатор задний Bongo III 04-4WD	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Амортизатор передний газовый Bongo III 04-4WD	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Трос стояночного тормоза передний	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Трос стояночного тормоза задний	ТР	01.10.2025	31.12.2025
	АРЭС		Рычаг стояночного тормоза	ТР	01.10.2025	31.12.2025
8.2.		ЦУС				
8.3.		Аварийный резерв				
9.		Здания и сооружения				
9.1.	АРЭС	Здание РПБ-5 Укулан	Разборка, облицовка стен из панелей МДФ 1,29100 м2 Отделка стен декоративной рельефной штукатуркой 1,32100 м2		01.07.2025	30.09.2025
	АРЭС		Разборка, облицовка стен из панелей МДФ	ТР	01.07.2025	30.09.2025
			Отделка стен декоративной рельефной штукатуркой	ТР	01.07.2025	30.09.2025
10.		АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций				
10.1.	АРЭС	ПС 35кВ Восточная	Замена аккумуляторов 15шт		01.07.2025	30.09.2025
	АРЭС	Источник бесперебойного питания EATON 9130	Замена аккумуляторов	КР	01.07.2025	30.09.2025
10.2.	НРЭС	ПС 110 кВ Фабрика	Замена аккумуляторов 4шт		01.07.2025	30.09.2025
	НРЭС	Мультиплексор UMUX 1500 ПС-40	Замена аккумуляторов	КР	01.07.2025	30.09.2025
10.3.	НРЭС	РПБ-3 п.Серебряный бор. (Серверная)	Замена аккумуляторов 4шт		01.07.2025	30.09.2025
	НРЭС	Мультиплексор UMUX 1500 РПБ-3	Замена аккумуляторов	КР	01.07.2025	30.09.2025
10.4.	НРЭС	СДТУ Нерюнгринского РЭС	Замена аккумуляторов 128шт Замена аккумуляторов 128шт		01.07.2025	30.09.2025
	НРЭС	ИБП "Powerware"9155 10 кВа СДТУ Нерюнгринского РЭС (РПБ-3 "Дизельная")	Замена аккумуляторов	КР	01.07.2025	30.09.2025
	НРЭС	ИБП "Powerware"9155 10 кВа СДТУ Нерюнгринского РЭС (ЛАЗ ОРУ НГРЭС)	Замена аккумуляторов	КР	01.07.2025	30.09.2025
10.5.	НРЭС	ПС 110 кВ Гранитная	Замена аккумуляторов 9шт		01.07.2025	30.09.2025
	НРЭС	Устройство телемеханики СМАРТ-КП2 ПС 110 кВ Гранитная	Замена аккумуляторов	КР	01.07.2025	30.09.2025
10.6.	НРЭС	ПС 110 кВ Хатыми	Замена аккумуляторов 9шт		01.07.2025	30.09.2025
	НРЭС	Система сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Хатыми	Замена аккумуляторов	КР	01.07.2025	30.09.2025