

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК «ХЭС» на 2025 ГОД

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1,00	4,00	5,00	11,00	13,00	14,00	17,00	18,00
			Всего ремонт СП ЦЭС				
1.			Линии электропередач 110 кВ				
1.1	ВРЭС	ЦЭС	ВЛ 110кВ Котиково-Лермонтовка (С-31)	Механизированная расчистка-52,05га;Ручная расчистка-0,0495га;Расширение просек-10,02га	КР	01.01.2025	31.03.2025
	ВРЭС	ЦЭС	пр.оп.№36--88, 94-100	Механизированная расчистка			
	ВРЭС	ЦЭС	пр.оп.№36-57,57--88, 94-100	Ручная расчистка			
	ВРЭС	ЦЭС	пр.оп№35-57,57--88, 94-100 (4240д)	Расширение просек			
1.2.	СЛ	ЦЭС	ВЛ-110кВ Южная-ЮМР с отпайками №1,2 (С-11/С-12)	Установка ПЗУ 72шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
	СЛ	ЦЭС	№1,2,16,17,19,20,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 3,18,21,22,25,36.	Установка ПЗУ			
1.3	СЛ	ЦЭС	ВЛ 110кВ Южная-ЮМР с отпайками №1 (С-11)	Установка ПЗУ 21шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
	СЛ	ЦЭС	№ 15,16,17,18,19,20,21	Установка ПЗУ			
1.4	СЛ	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Корфовская-Осиновая речка (С-40)	Установка ПЗУ 36шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СЛ	ЦЭС	№ 28,29,30,34,108,110, 111, 31,32,33,107,109	Установка ПЗУ			
1.5	СЛ	ЦЭС	ВЛ-110кВ Хабаровская ТЭЦ-3-РЦ №1/№2 с отпайками (С-17/С-18)	Установка ПЗУ 36шт.	КР	01.03.2025	30.03.2025
	СЛ	ЦЭС	№ 1,2,3,41,42,43	Установка ПЗУ			
1.6	СЛ	ЦЭС	ВЛ-110кВ Сидима-Золотая (С-37)	Монтаж ремонтного зажима 4шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
			пр.оп. №59-60	Монтаж ремонтного зажима			
1.7	СЛ	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1,2 (С-13/С-14)	Вырубка угрожающих деревьев 27шт	КР	01.02.2025	28.02.2025
	СЛ	ЦЭС	пр. оп. № 85-86, 86-87, 89-90, 90-91, 92-93	Вырубка угрожающих деревьев			
1.8	СЛ	ЦЭС	ВЛ 110 кВ РЦ – ГВФ (С-46)	Монтаж ремонтного зажима 4шт	КР	01.04.2025	30.09.2025
	СЛ	ЦЭС	пр.оп.№4-5,7-8	Монтаж ремонтного зажима			
1.9	СЛ	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайкой на ПС Племпредуктор (С-43)	Монтаж ремонтного зажима 9шт	КР	01.04.2025	30.09.2025
	СЛ	ЦЭС	пр.оп.№1а-1,оп.№21	Монтаж ремонтного зажима			
1.10	СЛ	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ВДЗ № 2 с отпайкой на ПС Племпредуктор (С-44)	Монтаж ремонтного зажима 3шт	КР	01.04.2025	30.09.2025
	СЛ	ЦЭС	пр.оп№21-22	Монтаж ремонтного зажима			
1.11	БРЭС	ЦЭС	ВЛ-110 кВ Примгрэс – Бикин	Механизированная расчистка-7,62га;Ручная расчистка-3,89га;Вырубка угрожающих деревьев-1050шт;Расширение просек-3,92га	КР	01.01.2025	31.12.2025
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп№153-163, 184-188, 218-219	Механизированная расчистка			
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп№185-188,205-206, 153-163,184-188, 218	Ручная расчистка			
	БРЭС	ЦЭС	пр.оп.№ 205-206	Вырубка угрожающих деревьев			
	БРЭС	ЦЭС	пр.оп№ 159-163,184-188,218-219 (1978 дер)	Расширение просек			
1.12	СЛ	ЦЭС	ВЛ-110кВ Хабаровская ТЭЦ1-Корфовская №1,2 с отпайками (С-5/С-6)	Установка ПЗУ 108шт	КР	01.04.2025	30.04.2025
	СЛ	ЦЭС	оп. № 77,78,79,80,81,82,83,84,85.	Установка ПЗУ			
1.13	СЛ	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайкой на ПС Племпредуктор (С-43)	Установка элементов обрешетки 1шт	КР	01.06.2025	31.06.2025
	СЛ	ЦЭС	оп.№21	Установка элементов обрешетки			
1.14	СЛ	ЦЭС	ВЛ 110кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ №1,2 с отпайками (С7/С-8)	Замена поврежденных изоляторов-30шт;Замена грозотроса-0,375км;Ремонт шлейфа-5шт	КР	01.04.2025	31.05.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	СЛ	ЦЭС	Оп№ 55, 60, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 95,103, 104, 57, 60, 66, 77, 78, 81, 84, 87, 89, 95, 103	Замена поврежденных изоляторов			
	СЛ	ЦЭС	№ 27-29, 95-96	Замена грозотроса			
	СЛ	ЦЭС	Оп№ 4, 7 пр.оп № 15-16, 67-68,77-78	Ремонт шлейфа			
1.15	СЛ	ЦЭС	ВЛ-110кВ ТЭЦ-3-НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16)	Восстановление обрешетки 5шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	СЛ	ЦЭС	Оп№3,60,64,65,66	Восстановление обрешетки			
1.16	СЛ	ЦЭС	ВЛ 110кВ Южная-ЮМР с отпайками №1,2 (С-11/С-12)	Замена грозотроса-1,4км;Монтаж огк-14шт	КР	01.04.2025	31.05.2025
	СЛ	ЦЭС	№11, 18,12,13,14,15,16,17.	Замена грозотроса			
	СЛ	ЦЭС	№11, 18,12,13,14,15,16,17.	Монтаж огк			
1.17	СЛ	ЦЭС	ВЛ-110кВ «Хабаровская ТЭЦ-3-РЦ №1/№2 с отпайками (С-17/С-18)	Ручная расчистка-7,3548га;Механизированная расчистка-14,87га	КР	01.03.2025	31.05.2025
	СЛ	ЦЭС	пр. оп. № портал-1,1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,8-9,9-10,10-11,22-23,23-24,30-31,31-32,34-35,36-37,38-39,39-40,40-41,41-42,42-43,43-44,44-45, 45-46,46-47,47-48,48-49,49-50	Ручная расчистка			
	СЛ	ЦЭС	пр. оп. № 10-11,11-12,12-13,13-16,16-17,17-18,18-19,19-20,20-21,21-22,22-23,23-24,24-25,25-26,26-27,27-28,28-29,29-30,30-31,31-32,32-33,33-34,34-35,35-36,36-37,37-38.	Механизированная расчистка			
1.18	СЛ	ЦЭС	ВЛ-110кВ «Хабаровская ТЭЦ-3-РЦ№1/№2 (С-17/С-18) отпайка на ПС КПУ	Механизированная расчистка-4,007га;Ручная расчистка-1,813га;Обрезка крон деревьев-10шт	КР	01.05.2025	31.08.2025
	СЛ	ЦЭС	пролетах опор № 12(отп.) - 1, 1-4,5-7,8-12,17-19	Механизированная расчистка			
	СЛ	ЦЭС	пролетах опор № 12-16, 19-23, 23-портал ПС КПУ, № 2,3,9,10,12,13,18,20,21,1,4,8,12,11,16,17,19,22,23	Ручная расчистка			
	СЛ	ЦЭС	пр.оп №13-15	Обрезка крон деревьев			
1.19	СЛ	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Обор-Мухен (С-35)	Механизированная расчистка-30,04га;Ручная расчистка-0,26га;Расширение просек-43,07га	КР	01.05.2025	31.05.2025
	СЛ	ЦЭС	№ Портал ПС Обор— опора №4, 11-16,19-48, 52-102, 109-125,130-152,156-160.	Механизированная расчистка			
	СЛ	ЦЭС	пр.оп. № 1-160	Ручная расчистка			
	СЛ	ЦЭС	пр. оп № 1-3,8-9,12-13,18-48, 52-102, 109-122, 133-150 (41722 д)	Расширение просек			
1.20	СЛ	ЦЭС	ВЛ -110 кВ Золотая - Сукпай (С-38)	Механизированная расчистка-91,7га;Ручная расчистка-0,47га;Расширение просек-35,55га	КР	01.02.25	31.12.25
	СЛ	ЦЭС	пр.оп. № Портал ПС Золотая — опора №1, 1-238.	Механизированная расчистка			
	СЛ	ЦЭС	пр оп № 1-238	Ручная расчистка			
	СЛ	ЦЭС	пр.оп. № 1-117 (34136 д)	Расширение просек			
2.			Линии электропередач, 35 кВ				
2.1.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 35кВ Петровичи-Георгиевка (Т-27)	Замена поврежденных изоляторов-2шт.;Вырубка угрожающих деревьев-16шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	Оп.№ 68 Фа(1шт.), 74 Фв(1шт.)	Замена поврежденных изоляторов			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр оп № 63-64, 71-72, 84-85, 85-86, 87-88	Вырубка угрожающих деревьев			
2.2	СЛ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ АК – ЮМР с отпайкой на ПС СТ №1 (Т-30)	Монтаж ремонтного зажима 10шт	КР	01.04.2025	30.09.2025
			опора №14,17,25,28	Монтаж ремонтного зажима			
2.3	СЛ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ АК – ЮМР с отпайкой на ПС СТ №2 (Т-31)	Монтаж ремонтного зажима 11шт	КР	01.04.2025	30.09.2025
			оп №14,17,25,28	Монтаж ремонтного зажима			
2.4	СЛ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Бычиха – Корейский поселок (Т-37)	Монтаж ремонтного зажима 12шт	КР	01.04.2025	30.09.2025
			оп №22,32,61,62	Монтаж ремонтного зажима			
2.5	СЛ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Горка – Краснореченская (Т-35)	Монтаж ремонтного зажима 2шт	КР	01.04.2025	30.09.2025
			оп.№5-6	Монтаж ремонтного зажима			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.6	СЛ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Горький – Сергеевка с отпайкой на ПС Водозабор (Т-23)	Монтаж ремонтного зажима 18шт	КР	01.04.2025	30.09.2025
			оп №3,7,31,58,102,114	Монтаж ремонтного зажима			
2.7	СЛ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Горький – Тепличный комбинат (Т-26)	Монтаж ремонтного зажима 9шт	КР	01.04.2025	30.09.2025
			Оп №1,3,30	Монтаж ремонтного зажима			
2.8	СЛ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Краснореченская – Корейский поселок (Т-36)	Монтаж ремонтного зажима 2шт	КР	01.04.2025	30.09.2025
			оп. №5	Монтаж ремонтного зажима			
2.9	СЛ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Сергеевка – Дубки (Т-25)	Монтаж ремонтного зажима 21шт	КР	01.04.2025	30.09.2025
			оп №19,20,21,22,23,24,33	Монтаж ремонтного зажима			
2.10	СЛ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ СМ – Втормет (Т-24)	Монтаж ремонтного зажима 5шт	КР	01.04.2025	30.09.2025
			оп.№34, №15-16	Монтаж ремонтного зажима			
2.11.	ВРЭС	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Красицкая– Капитоновка (Т-72)	Замена поврежденных изоляторов-13шт;Выправка опор-2шт;Обваловка опор-2шт	КР	01.02.2025	31.03.2025
	ВРЭС		оп. №7,8,9,17,18,31,41,83,85,86,88	Замена поврежденных изоляторов			
	ВРЭС		оп.№48,49	Выправка опор			
	ВРЭС		оп.№48,49	Обваловка опор			
2.12	СЛ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Горький – ОПХ с отпайками (Т-69)	Выправка опор-12шт;Обваловка опор-22шт	КР	01.01.2025	31.03.2025
	СЛ	ЦЭС	оп.№ 5,8,9,10,12, 13,14, 15, 22,25, 27, 28	Выправка опор			
	СЛ	ЦЭС	оп. № 3, 4, 6, 20, 29,5,8,9,10,12, 13,14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28.	Обваловка опор			
2.13	СЛ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Горький – ОПХ с отпайками (Т-69)	Выправка опор-22шт;Обваловка опор-26шт	КР	01.01.2025	31.03.2025
	СЛ	ЦЭС	оп.№ 30, 31, 34-40,42, 43, 44, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 41,45, 58	Выправка опор			
	СЛ	ЦЭС	№ 30, 31, 33, 34-40, 42, 43, 44, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,60, 61,41,45, 58.	Обваловка опор			
2.14	СЛ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Горький – ОПХ с отпайками (Т-69)	Выправка опор-14шт;Обваловка опор-20шт	КР	01.01.2025	31.03.2025
	СЛ	ЦЭС	Оп № 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73,74, 75, 79, 80, 82, 84, 85.	Выправка опор			
	СЛ	ЦЭС	оп. №65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 64, 68, 76.	Обваловка опор			
2.15	СЛ	ЦЭС	ВЛ-35кВ ГВФ-Заозерное (Т-76)	Выправка опор-4шт;Обваловка опор-7шт;Замена поврежденных изоляторов-3шт	КР	01.03.2025	30.04.2025
	СЛ	ЦЭС	оп.№ 11,12,13,19	Выправка опор			
	СЛ	ЦЭС	оп.№ 6,9,11,12,13,18,19	Обваловка опор			
	СЛ	ЦЭС	оп.№ 4,9,17	Замена поврежденных изоляторов			
2.16	СЛ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Волочаевка-Новокуровка с отпайкой на ПС Турбаза		КР	45689,00	45808,00
	СЛ	ЦЭС	пр.оп№ 56-82	Демонтаж провода (по трассе)			
	СЛ	ЦЭС	пр.оп№ 56-82	Монтаж провода (по трассе)			
	СЛ	ЦЭС	оп№ 56-83	Демонтаж опор			
	СЛ	ЦЭС	оп.№ 57.58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98	Монтаж опор			
	СЛ	ЦЭС	86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98	Обваловка опор			
	СЛ	ЦЭС	Оп №.57-106	Установка ПЗУ			
	СЛ	ЦЭС	пр.оп № 56-58, 59-60, 61-64, 65-68,73-79,81-82	Ручная расчистка			
	СЛ	ЦЭС	пр.оп № 56-58, 59-60, 61-64, 65-68,73-79,81-82	Механизированная расчистка			
	СЛ	ЦЭС	пр.оп№ 57-58,59-60,61-62,63-64,67-68,75-79,81-82 (250 л)	Расширение просек			
2.17	СЛ	ЦЭС	ВЛ-35кВ Дубки-Анастасьевка с отпайкой на ПС Краснознаменка (Т-29)	Восстановление обрешетки 2шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
	СЛ	ЦЭС	оп.№ 16,36	Восстановление обрешетки			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.18	СЛ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Горький - Сергеевка с отпайкой на ПС Водозабор (Т-23)	Выправка опор-56шт;Обваловка опор-76шт;Замена поврежденных изоляторов-10шт;Замена грозотроса-14,98км	КР	01.02.2025	31.06.2025
	СЛ	ЦЭС	65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,	Выправка опор			
	СЛ	ЦЭС	68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,	Обваловка опор			
	СЛ	ЦЭС	оп.№ 43,51,70,81,99,110,112	Замена поврежденных изоляторов			
	СЛ	ЦЭС	пр.оп. № 1-34,35-75	Замена грозотроса			
2.19	СЛ	ЦЭС	ВЛ-35кВ Южная - Ракитное (Т-47)	выправка опор-1шт;Обваловка опор-10шт;Замена поврежденных изоляторов-5шт;Монтаж зажима-1шт;Монтаж обжимной-6шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	СЛ	ЦЭС	Оп№8	Выправка опор			
	СЛ	ЦЭС	оп. №2,4,8,10,3,6,7,9,15,16	Обваловка опор			
	СЛ	ЦЭС	Оп№ 1,7,15,14	Замена поврежденных изоляторов			
	СЛ	ЦЭС	пр.опор № 2-3	Монтаж зажима			
	СЛ	ЦЭС	оп.№5,6,7,9,11,12	Монтаж обрешетки			
2.20	СЛ	ЦЭС	ВЛ-35кВ Балтика - Р (Т-13)	Ручная расчистка-0,89га;Вырубка угрожающих деревьев-135шт	КР	01.05.2025	30.06.2025
	СЛ	ЦЭС	пр.оп№32-34,29-32,34-портал ПС Р 29,30,32,33,34	Ручная расчистка			
	СЛ	ЦЭС	пр.оп№28-34,34-портал ПС Р	Вырубка угрожающих деревьев			
2.21	СЛ	ЦЭС	ВЛ-35кВ ЮМР - Ильинка №1;№2(Т-43/Т-44)	Ручная расчистка-2,168га;Вырубка угрожающих деревьев-1268шт	КР	01.03.2025	31.07.2025
	СЛ	ЦЭС	пр.оп № портал-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 4-4/1,4-4/2	Ручная расчистка			
			пр.оп № портал-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 4-4/1,4-4/2	Вырубка угрожающих деревьев			
2.22	СЛ	ЦЭС	ВЛ-35кВ ВП-АЭС № 1,2 с отпайкой на ПС Интурист (Т-7,Т-9)	Покраска опор 4шт	КР	01.06.2025	31.08.2025
	СЛ	ЦЭС	оп.№25,26,29,30	Покраска опор			
3.			Линии электропередач, 6-10 кВ				
3.1			ВЛ, 6-10 кВ				
3.1.1.	БРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Бикин	Замена опор 6шт. Монтаж РЛНД 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,3км Демонтаж провода (по трассе) 0,28км	КР	01.02.2025	31.03.2025
	БРЭС	ЦЭС	Оп. №416,416/1,416/2, 420, 421, 422	Замена опор			
	БРЭС	ЦЭС	Оп. №420	Монтаж РЛНД			
	БРЭС	ЦЭС	№ 416 – 416/2, 420 - 422	Монтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	№ 416 – 416/2, 420 - 422	Демонтаж провода (по трассе)			
3.1.2.	БРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Бикин	Замена опор-7шт.;Монтаж РЛНД-1шт.;Замена РЛНД-1шт.;Монтаж провода (по трассе)-0,44км;Демонтаж провода (по трассе)-0,4км	КР	01.03.2025	31.03.2025
	БРЭС	ЦЭС	Оп. №365,365/1,365/2,365/3,365/4,377,378	Замена опор			
	БРЭС	ЦЭС	оп. №377	Монтаж РЛНД			
	БРЭС	ЦЭС	оп. №365/4	Замена РЛНД			
	БРЭС	ЦЭС	оп. № 365 – 365/4, 377 – 379	Монтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	оп. № 365 – 365/4, 377 – 379	Демонтаж провода (по трассе)			
3.1.3.	ВРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Котиково	Обрезка крон деревьев 6шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
	ВРЭС	ЦЭС	пр.оп № 13-23	Обрезка крон деревьев			
3.1.4.	ВРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Котиково	Вырубка угрожающих деревьев 21шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
	ВРЭС	ЦЭС	пр.оп № 120-129	Вырубка угрожающих деревьев			
3.1.5.	ВРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС Вяземская	Механизированная расчистка 14,04га	КР	01.01.2025	31.03.2025
	ВРЭС	ЦЭС	пр.оп № 4-12,16-22, 29-37, 58-66, 77-91, 96/5-96/27, 106-114, 121-138, 256-282.	Механизированная расчистка			
3.1.6.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Черняево	Установка опор 7шт.	КР	01.05.2025	31.07.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	оп. № 83, 104, 124, 125, 128, 134, 141	Установка опор			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.1.7.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Переяславка	Замена РЛНД-1шт.;Монтаж РЛНД-1шт.;Выправка опор-17шт.;Вырубка угрожающих деревьев-37шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	оп.№ 15	Замена РЛНД			
	ЛРЭС	ЦЭС	№26/11	Монтаж РЛНД			
	ЛРЭС	ЦЭС	оп.№ 10, 11, 21, 23/1, 26/3, 26/4, 26/5/2, 26/5/3, 26/5/4, 26/7, 26/8, 26/10, 26/15, 26/16, 35, 39, 40.	Выправка опор			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр.оп. №1-6, 28-28/1.	Вырубка угрожающих деревьев			
3.1.8.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-7 ПС Черняево	Замена РЛНД-2шт.;Замена изоляторов-3шт.;Вырубка угрожающих деревьев-44шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	оп.№10,16	Замена РЛНД			
	ЛРЭС	ЦЭС	оп.№16,27	Замена изоляторов			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр.оп.№ 3-9, 12-13, 15-16, 17-19, 23-24, 27-28, 29-31	Вырубка угрожающих деревьев			
3.1.9.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-19 ПС Гродеково	Замена РЛНД-4шт.;Выправка опор-12шт.;Вырубка угрожающих деревьев-68шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	оп.№ 60/6/8, 60/11/1, 60/12, 60/19	Замена РЛНД			
	ЛРЭС	ЦЭС	оп.№ 15, 16, 17, 23, 37, 40, 41, 54/1, 60/1, 60/5, 60/6/3, 60/6/5	Выправка опор			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр.оп. №13-14, 19-20,21-22, 44-46, 47-48, 54-55,56-57,60/1-60/2	Вырубка угрожающих деревьев			
3.1.10.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Гродеково	Замена РЛНД-1шт.;Переустановка сущ. опор-1шт.;Замена траверс-1шт.;Вырубка угрожающих деревьев-80шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	оп.№ 53/2	Замена РЛНД			
	ЛРЭС	ЦЭС	оп.№ 53/2	Переустановка сущ. опор			
	ЛРЭС	ЦЭС	оп.№ 53/2	Замена траверс			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 8-9, 22-23, 35-38, 46-49, 56-57	Вырубка угрожающих деревьев			
3.1.11.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Сита	Механизированная расчистка-3,808га;Ручная расчистка-0,004га	КР	01.03.2025	30.04.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	пр.оп.№12-20,22-26,27,29,37-42,43-44	Механизированная расчистка			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр.оп.№12-20,22-26,27,29,37-42,43-44	Ручная расчистка			
3.1.12.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Петровици	Механизированная расчистка-4,397га;Ручная расчистка-0,007га	КР	01.09.2025	31.10.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	№62-81, 83-88, 92-93, 95-100, 248-250,275-280	Механизированная расчистка			
	ЛРЭС	ЦЭС	№62-81, 83-88, 92-93, 95-100, 248-250,275-280	Ручная расчистка			
3.1.13.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-10 ПС Петровици	Механизированная расчистка-5,73га;Ручная расчистка-0,006га	КР	01.03.2025	31.03.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	№137/46-137/70, 76-92	Механизированная расчистка			
	ЛРЭС	ЦЭС	№137/46-137/70, 76-92	Ручная расчистка			
3.1.14.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Гродеково	Механизированная расчистка-8,303га;Ручная расчистка-0,009га	КР	01.05.2025	30.06.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	№23-26, 43-46, 46-47, 55-59, 60-62, 63-66, 67-71, 75-79, 80-82, 101-112	Механизированная расчистка			
	ЛРЭС	ЦЭС	№23-26, 43-46, 46-47, 55-59, 60-62, 63-66, 67-71, 75-79, 80-82, 101-112	Ручная расчистка			
3.1.15.	ХСРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Сергеевка	Выправка опор 5шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	Оп № 47,49,50,51,52.	Выправка опор			
3.1.16.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-39 ПС Втрормет	Замена РЛНД-1шт.;Монтаж РЛНД-2шт.	КР	01.09.2025	30.11.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	Оп № 10/1А	Замена РЛНД			
	ХЮРЭС	ЦЭС	Оп №1	Монтаж РЛНД			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.1.17.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Дружба	Замена опор-1шт.;Замена РЛНД-1шт.;Монтаж изоляторов-3шт.	КР	01.04.2025	31.05.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	Оп №15	Замена опор			
	ХЮРЭС	ЦЭС	Оп №15	Замена РЛНД			
	ХЮРЭС	ЦЭС	Оп №15	Монтаж изоляторов			
3.1.18.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Некрасовка	Выправка опор 3шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	Оп№6,7,16	Выправка опор			
3.1.19.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Некрасовка	Замена опор-2шт.;Монтаж РЛНД-1шт.	КР	01.02.2025	31.03.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	Оп №1,2	Замена опор			
	ХЮРЭС	ЦЭС	Оп №1	Монтаж РЛНД			
3.1.20.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС ДВПТФ	Выправка опор 6шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	Оп № 5, 53, 55, 56, 60, 60/1	Выправка опор			
3.1.21.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-1а ПС Корейский поселок	Монтаж РЛНД 1шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	Оп № 31/1	Монтаж РЛНД			
3.1.22.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Корфовская	монтаж РЛНД 1шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	Оп №183/1	Замена РЛНД			
3.1.23.	БРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Лермонтовка	Замена опор-44шт;Монтаж РЛНД-6шт;Монтаж провода (по трассе)-3,15км;Демонтаж провода (по трассе)-3,15км;Обваловка опор-45шт	КР	01.02.2025	31.05.2025
	БРЭС	ЦЭС	51, 52, 54, 55, 60, 68, 69, 73, 74, 75, 32, 34, 35, 56, 57, 58, 61, 63,36, 38, 48, 76,40, 43, 50, 59, 47, 47/1, 53, 67, 65,66,70	Замена опор			
	БРЭС	ЦЭС	Оп № 40, 43, 50, 59, 47/1, 67.	Монтаж РЛНД			
	БРЭС	ЦЭС	оп.№31 – 76	Монтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	оп.№31 – 76	Демонтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	оп. № 31 - 76	Обваловка опор			
3.1.24.	БРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Лермонтовка	Замена опор-7шт;Монтаж РЛНД-1шт;Монтаж провода (по трассе)-0,61км;Демонтаж провода (по трассе)-0,61км;Обваловка опор-9шт		01.03.2025	31.03.2025
	БРЭС	ЦЭС	Оп № 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7	Замена опор			
	БРЭС	ЦЭС	Оп № 53/1	Монтаж РЛНД			
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 53 – 53/9	Монтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 53 – 53/9	Демонтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	Оп № 53/1 – 53/9	Обваловка опор			
3.1.25.	БРЭС	ЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Лермонтовка - Пушкино	Механизированная расчистка-8,3га;Ручная расчистка-0,02га;Расширение просек-2,73га	КР	01.02.2025	31.12.2025
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 33 – 33/11; № 33/12 – 33/55.	Механизированная расчистка			
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 33 – 33/55	Ручная расчистка			
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 33 – 33/3; № 33/12 – 33/24; 33/35 – 33/46.(2059 д)	Расширение просек			
3.1.26.	БРЭС	ЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Лермонтовка — Пушкино	Механизированная расчистка-3,096га;Ручная расчистка-2,888га;Расширение просек-4,5га	КР	01.02.2025	31.12.2025
	БРЭС	ЦЭС	пр.оп№17-25,37-40,49-57	Механизированная расчистка			
	БРЭС	ЦЭС	№ 1 - 6; № 7 - 25; № 37 - 40; № 49 - 58; № 66 – 66/2; № 66 - 76; № 74 – 74/3	Ручная расчистка			
	БРЭС	ЦЭС	№ 1 - 6; № 7 - 25; № 37 - 39; № 39 - 40; № 49 - 58; № 66 – 66/2; № 66 - 76; № 74 – 74/3 (2680 м)	Расширение просек			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.1.27.	БРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Бикин	Демонтаж провода (по трассе)-0,73км ;Монтаж провода (по трассе)-0,84км;Монтаж опор-17шт;Демонтаж опор-17шт;Монтаж РЛНД-4шт;Обваловка опор-7шт	КР	01.02.2025	31.12.2025
	БРЭС	ЦЭС	пр оп№1 — 8; 5 - 5/7	Демонтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	пр оп№1 — 8; 5 - 5/7	Монтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	Оп № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7.	Монтаж опор			
	БРЭС	ЦЭС	Оп № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7.	Демонтаж опор			
	БРЭС	ЦЭС	Оп№2,7/1,7/4,7/7	Монтаж РЛНД			
	БРЭС	ЦЭС	оп№3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	Обваловка опор			
3.1.28.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-4 ПС Сита	Механизированная расчистка-5,42га;Ручная расчистка-0,02га;Вырубка угрожающих деревьев-2011шт	КР	01.10.2025	31.12.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	пр.оп. №32-36,38-39,42-44,45-48,49-59,61-72,73-85,86-92,93-109,110-112,113-115,120-127,128-131,132-134	Механизированная расчистка			
	ЛРЭС	ЦЭС	74,75,76,77,78,79,80,81,82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,	Ручная расчистка			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр.оп. №32-36,38-39,42-44,45-48,49-59,61-72,73-85,86-92,93-109,110-112,113-115,120-127,128-131,132-134,135-136,138-139	Вырубка угрожающих деревьев			
3.1.29.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-8 РП Кия	Монтаж провода (по трассе)-4,71км;Демонтаж провода (по трассе)-4,71км;Замена траверс-73шт;Обваловка опор-14шт	КР	01.02.2025	31.12.2025
	Лрэс	Цэс	Пр. оп № 57-124	Монтаж провода (по трассе)			
	Лрэс	Цэс	Пр. оп № 57-124	Демонтаж провода (по трассе)			
	Лрэс	Цэс	Пр. оп № 57-124	Замена траверс			
	Лрэс	Цэс	Оп№57, 59, 64, 87, 91, 96, 128, 133, 147, 155,131, 139, 150, 161	Обваловка опор			
3.1.30.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-8 РП Кия	Механизированная расчистка-43,7га;Ручная расчистка-2,954га;Расширение просеки-18,47га	КР	01.02.25	31.12.25
	ЛРЭС	ЦЭС	пр. оп№1-191	Механизированная расчистка			
	ЛРЭС	ЦЭС	118-124, 126-127, 129-130, 132, 134-136, 138, 141-143, 145-146, 148, 149, 151-154, 156-160, 162-164, 166-168, 170-171 №21, 56, 62, 85, 131, 139, 150, 161, 5-68, 70-73, 75-78, 80-82, 84, 86, 88-90, 92-95, 97-99, 101-106, 108-112, 114-116, 118-124, 126-	Ручная расчистка			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр. оп№1-191(11400 д.)	Расширение просеки			
3.1.31.	ХСРЭС	ЦЭС	10 кВ Ф-2 ПС Смирновка-Константинов	Монтаж провода (по трассе)-17,03км;Демонтаж провода (по трассе)-16,89км;Демонтаж опор-27шт;Замена РЛНД-2шт;Монтаж опор -31шт;Выправка опор-23шт;Монтаж укоса-1шт;Обваловка опор-24шт	КР	01.02.2025	31.05.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	пр. оп №1-29, 30-94, 99-113, 114-218, 37-37/1; 108-108/8; 123-123/1; 122-122/1; 205-205/16; 205/3-205/3/2; 216-216/2	Монтаж провода (по трассе)			
	ХСРЭС	ЦЭС	пр. оп №1-29, 30-94, 99-113, 114-218, 37-37/1; 108-108/8; 122-122/1; 123-123/1; 205-205/16; 205/3-205/3/2; 216-216/2	Демонтаж провода (по трассе)			
	ХСРЭС	ЦЭС	64, 113, 126, 135, 153, 154, 211, 213, 216/1,30, 54, 205/5, 209, 216, 216/2,	Демонтаж опор			
	ХСРЭС	ЦЭС	№ 216/2, 218	Замена РЛНД			
	ХСРЭС	ЦЭС	Оп № 7, 8, 15, 20, 22, 51, 57, 58, 61, 64, 126, 135, 153, 154, 213, 216/1,30, 54, 205/5, 209, 216, 216/2, 205/4, 113,211, 12,116,109,27а,205/4	Монтаж опор			
	ХСРЭС	ЦЭС	Оп№3, 41, 63, 70, 71, 72, 73, 66, 66, 140, 141, 152, 203, 213, 25, 28, 29, 33, 35, 40, 73, 107	Выправка опор			
	ХСРЭС	ЦЭС	Оп№205/3	Монтаж укоса			
	ХСРЭС	ЦЭС	Оп № 1,5,6,8,10,15,20,22,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,69,107,108,109,110.	Обваловка опор			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.1.32.	ХСРЭС	ЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Тепличный комбинат	Монтаж провода (по трассе)-3,83км;Демонтаж провода (по трассе)-2,9км;Демонтаж опор-48шт;Монтаж опор - 48шт;Демонтаж РЛНД-2шт;Монтаж РЛНД-4шт;Обваловка опор-19шт	КР	01.05.2025	31.08.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	пр. оп.№ 1-36, 14-14/11	Монтаж провода (по трассе)			
	ХСРЭС	ЦЭС	пр. оп.№ 1-36, 14-14/11	Демонтаж провода (по трассе)			
	ХСРЭС	ЦЭС	оп. №2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35А, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7,14/8,14/10, 1, 7, 14, 19, 23, 25, 27, 29, 36, 14/1, 14/2, 14/11,35,14/9	Демонтаж опор			
	ХСРЭС	ЦЭС	оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35А, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7,14/8,14/10, 1, 23, 27, 29, 14/11,14/9, 35, 7, 14, 19, 25, 36, 14/1, 14/2	Монтаж опор			
	ХСРЭС	ЦЭС	оп.№ 27, 14/11	Демонтаж РЛНД			
	ХСРЭС	ЦЭС	оп.№ 1,14,14/11,27	Монтаж РЛНД			
	ХСРЭС	ЦЭС	оп. №15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/1, 14/2, 14, 19, 25	Обваловка опор			
3.1.33.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1а ПС Бычиха	Механизированная расчистка-9га;Расширение просек-3,82га;Ручная расчистка-0,24га	КР	01.05.2025	31.08.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр оп№ 1-125	Механизированная расчистка			
	ХЮРЭС	ЦЭС	Пр оп№ 1-2,24-35,35-125 (2850 д)	Расширение просек			
	ХЮРЭС	ЦЭС	Пр оп№ 19-21	Ручная расчистка			
3.1.34.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1а ПС Бычиха	Механизированная расчистка-2,64га;Ручная расчистка-1,45га;Расширение просек-2,22га	КР	01.05.2025	31.08.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр.оп№125-149а,148-148/7,150-152	Механизированная расчистка			
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр.оп.№138-138/24,148/10-148/16	Ручная расчистка			
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр. оп №130-149а,138-138/12,148-148/7, 150-152 (1500 д)	Расширение просек			
3.1.35.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Бычиха	Ручная расчистка-1,26га;Расширение просек-1,4га	КР	01.09.2025	31.12.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр.оп№ 1-24	Ручная расчистка			
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр.оп.№ 2-24 (900 д)	Расширение просек			
3.1.36.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Бычиха	Механизированная расчистка-0,2га;Расширение просек-1,36га;Вырубка угрожающих деревьев-120шт;Обрезка крон деревьев-4шт;Ручная расчистка-3,67га	КР	01.09.2025	31.12.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр. оп№28-32	Механизированная расчистка			
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр. оп№12-12/21,12/22-12/23,28-32 (1075 д)	Расширение просек			
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр.оп №1-7,7-7/2,7-11,12-28,32-33	Вырубка угрожающих деревьев			
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр.оп.№5-6,12-12/1	Обрезка крон деревьев			
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр. оп№ 1-7,7-7/2,7-11,12-28,12-12/21,12/22-12/23,33-40	Ручная расчистка			
3.1.37.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Бычиха	Механизированная расчистка-3,08га;Ручная расчистка-0,75га;Расширение просек-2,79га	КР	01.09.2025	31.12.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр. оп № 40-50,52-79	Механизированная расчистка			
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр. оп № 40-44,79-85	Ручная расчистка			
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр. оп № 40-50,52-85 (2900 д)	Расширение просек			
3.1.38.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Бычиха	Механизированная расчистка-4,68га;Расширение просек-2,565га;Ручная расчистка-1,13га;Вырубка угрожающих деревьев-50шт;Обрезка крон деревьев-40шт	КР	01.09.2025	31.12.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр оп № 17-25,37-94	Механизированная расчистка			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр.оп. № 63-71,17-25,25-32,36-63,79-94,32-34,72-79 (1925 д)	Расширение просек			
			№1-3,8-9,12/1-12/3,15-17,25-34,36-37	Ручная расчистка			
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр.оп. № 1-14	Вырубка угрожающих деревьев			
			пр.оп. № 4-5,7-8,9-10,10-11,12-12/1,12-13,14-15,15-16,34-36	Обрезка крон деревьев			
3.1.39.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Бычиха	Механизированная расчистка-4,42га;Расширение просек-3,92га;Ручная расчистка-2,75га	КР	01.09.2025	31.12.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр. оп № 94-117,117-128,128-136,127-127/11	Механизированная расчистка			
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр.оп№ 145-149,152-160,154-154/13,94-145,127-127/11 (2800 д)	Расширение просек			
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр. оп №136-160,154-154/13	Ручная расчистка			
3.2.			КЛ 6-10 кВ				
3.2.1.	ХЮРЭС	ЦЭС	КЛ 10 кВ Ф-7 ПС Бычиха от яч.6 РУ10 ТП-0049 до оп.24	Монтаж муфт 1шт.	КР	01.06.2025	31.07.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС		Монтаж муфт			
3.2.2.	ХЮРЭС	ЦЭС	КЛ 10 кВ Ф-11 ПС Бычиха от яч.5 РУ10 ТП-0049 до ТП-471	Монтаж муфт 1шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС		Монтаж муфт			
3.2.3.	ХЮРЭС	ЦЭС	КЛ 10 кВ яч.5 РУ10 ТП-3519 до 2Т	Монтаж муфт 1шт.	КР	01.05.2025	30.05.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС		Монтаж муфт			
4.			Линии электропередач, 0,4 кВ				
4.1.			ВЛ, 0,4 кВ				
4.1.1.	ВРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-910 с. Капитоновка	Монтаж провода (по трассе)-0,6км;Демонтаж провода (по трассе)-0,6км;Обрезка крон деревьев-7шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ВРЭС	ЦЭС	пр. оп. №1-3,3-3/3,3-13.	Монтаж провода (по трассе)			
	ВРЭС	ЦЭС	пр. оп. №1-3,3-3/3,3-13.	Демонтаж провода (по трассе)			
	ВРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 6-7,12-13.	Обрезка крон деревьев			
4.1.2.	ВРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-1947 г. Вяземский	Обрезка крон деревьев-30шт.;Вырубка угрожающих деревьев-8шт.;Ручная расчистка-0,2га	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ВРЭС	ЦЭС	пр оп №5-2/5/4, 5-6-5/10, 5/7-5/13, 5/1/7-5/1/7/1	Обрезка крон деревьев			
	ВРЭС	ЦЭС	пр. оп №1-2, 5-2/5/4, 5-6-5/10	Вырубка угрожающих деревьев			
	ВРЭС	ЦЭС	пр оп № 3/-3/2, 4-5, 5/2-5/4, 5/6-5/13, 5/5/2-5/5/4, 5-5/1/1, 6-7, 5/1/3-5/1/4, 5/1/7-5/1/9, 5/1/7, 5/1/7-5/1/7/5	Ручная расчистка			
4.1.3.	ВРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ТП-1955 г. Вяземский	демонтаж опор-19шт.;установка опор-21шт.;монтаж провода (по трассе)-0,92км;Демонтаж провода (по трассе)-0,92км;Монтаж ответвлений к зданиям-3шт.;Обрезка крон деревьев-8шт.;Вырубка угрожающих деревьев-9шт.;Ручная расчистка-0,03га	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ВРЭС	ЦЭС	оп. № 1А, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/6, 7/7, 7/7/1а, 7/7/1, 7/7/2, 7/7/3, 7/7/3/1, 7/7/4, 14/1, 16/1	Демонтаж опор			
	ВРЭС	ЦЭС	оп.№ 1А, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/7, 7/7/1А, 7/7/2, 7/7/3, 7/7/3/1, 7/7/3А, 7/7/4, 14/1, 16/1, 7, 7/6, 7/7/1, 7/7/5	Установка опор			
	ВРЭС	ЦЭС	Пр.оп. №1-7, 7-7/7, 7/7-7/7/5, 7/7/3-7/7/3/1,7/7-7/7/1а,1-1А	Монтаж провода (по трассе)			
	ВРЭС	ЦЭС	Пр.оп. №1-7, 7-7/7, 7/7-7/7/5, 7/7/3-7/7/3/1,7/7-7/7/1а,1-1А	Демонтаж провода (по трассе)			
	ВРЭС	ЦЭС	оп. № 1А, 7/7/1А, 7/7/3/1	Монтаж ответвлений к зданиям			
	ВРЭС	ЦЭС	пр оп№4-7, 7/6-7/7	Обрезка крон деревьев			
	ВРЭС	ЦЭС	пр оп №4-7, 7/7/1-7/7/2	Вырубка угрожающих деревьев			
	ВРЭС	ЦЭС	пр оп №4-7, 7-7/6, 4/6-7/7, 7/7/1-7/7/5, 7/7/3-7/7/3/1	Ручная расчистка			
4.1.4.	ВРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-910 с. Капитоновка	Монтаж провода (по трассе)-1,48км;Демонтаж провода (по трассе)-1,48км;Обрезка крон деревьев-7шт.;Замена опор-9шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
	ВРЭС	ЦЭС	пр.оп. №1-5,5-7-12,12-31,12-12/8,13-13/5.	Монтаж провода (по трассе)			
	ВРЭС	ЦЭС	пр.оп. №1-5,5-7-12,12-31,12-12/8,13-13/5.	Демонтаж провода (по трассе)			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп №12/3-12/4,13-13/1,13/4-13/5,13/4-13/5,13-14,14-15,15-16,16-17,18-19,20-21	Обрезка крон деревьев			
	БРЭС	ЦЭС	оп. №21,22,23,24,25,26,27,28,29	Замена опор			
4.1.5.	БРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ТП-910 с. Капитоновка	Монтаж провода (по трассе)-0,76км;Демонтаж провода (по трассе)-0,76км;Обрезка крон деревьев-4шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп. №1-6,6-6/7,6-13	Монтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп. №1-6,6-6/7,6-13	Демонтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп. №6/1-6/2,11-12	Обрезка крон деревьев			
4.1.6.	БРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-930 с. Отрадное	Замена опор-8шт.;Монтаж провода (по трассе)-0,78км;Демонтаж провода (по трассе)-0,78км	КР	01.06.2025	30.06.2025
	БРЭС	ЦЭС	оп. №13/1,13/2,13/3,13/4,14,15,16,17.	Замена опор			
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 7-17,13-13/4,8-8/4	Монтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 7-17,13-13/4,8-8/4	Демонтаж провода (по трассе)			
4.1.7.	ХСРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-1447 с. Смирновка	Монтаж провода (по трассе)-0,9км;Демонтаж провода (по трассе)-0,9км;Обрезка крон деревьев-42шт.;Монтаж ответвлений к зданиям-14шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	пр. оп № 6-30	Монтаж провода (по трассе)			
	ХСРЭС	ЦЭС	пр. оп № 6-30	Демонтаж провода (по трассе)			
	ХСРЭС	ЦЭС	№ 6-7, 10-12, 16-18, 19-20, 21-23, 25-26, 27-28.	Обрезка крон деревьев			
	ХСРЭС	ЦЭС	оп. №6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 28.	Монтаж ответвлений к зданиям			
4.1.8.	ХСРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-0175 с. Осиновая речка	Монтаж провода (по трассе)-0,13км;Демонтаж провода (по трассе)-0,13км;Обрезка крон деревьев-5шт.;Монтаж ответвлений к зданиям-13шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	пр.оп № 2-2/3	Монтаж провода (по трассе)			
	ХСРЭС	ЦЭС	пр.оп № 2-2/3	Демонтаж провода (по трассе)			
	ХСРЭС	ЦЭС	пр оп. № 2-7	Обрезка крон деревьев			
	ХСРЭС	ЦЭС	№ 2,3,7,2/1,2/5,2/6,2/7,2/8(1) № 4,5,6,2/3,2/9 (2)	Монтаж ответвлений к зданиям			
4.1.9.	БРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-8081 г. Бикин	Замена опор-61шт;Монтаж провода (по трассе)-2,065км;Демонтаж провода (по трассе)-1,936км;Замена ответвлений к зданиям-52шт;Вырубка угрожающих деревьев-124шт	КР	01.06.2025	30.08.2025
	БРЭС	ЦЭС	Ф-1 №1,2,3,4,4/1,4/2,4/3,4/1/1,4/4,5,5/1,6,6/1,7,8,8/1,9,9/1,10,11,12,12/1,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 Ф-2 № 1,2,4,5,5/4,5/2,6,7,10,11,13,15,19,20,2/1,3,3/1,5/1,5/3,8,9,12,14,16,16/1,17,18,18/1	Замена опор			
	БРЭС	ЦЭС	Ф-1 № 1 – 23; 4 — 4/1/1; 4 – 4/4; 5 — 5/1; 6 — 6/1; 8 — 8/1; 9 – 9/1; 12 -12/1. Ф-2 1 – 23; 4 — 4/1/1; 4 – 4/4; 5 — 5/1; 6 — 6/1; 8 — 8/1; 9 – 9/1; 12 -12/1.	Монтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	Ф-1 пр.оп.№1-23,4-4/4,4-4/1/1,5-5/1,6-6/1,8-8/1,9-9/1,12-12/1 Ф-2 пр.оп. №1 – 18,2 — 2/1. 3 — 3/1,5 — 5/4, 16 — 16/1, 18 — 20, 18 - 18/1	Демонтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	Ф-1№ № 3, 4, 4/1/1, 4/2, 4/4, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 9, 9/1, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23. Ф-2 2/1, 3/1, 4, 5, 5/1, 5/3, 5/4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18/1, 20.	Замена ответвлений к зданиям			
	БРЭС	ЦЭС	5 — 5/1; 6 — 6/1; 8 — 8/1; 9 – 9/1; 12 -12/1. Ф-2 пр.оп. №1 – 18,2 — 2/1. 3 — 3/1,5 — 5/4, 16 — 16/1, 18 — 20, 18 —	Вырубка угрожающих деревьев			
4.1.10.	БРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-8011/2 с. Лермонтовка	Замена опор-19шт;Монтаж провода (по трассе)-0,65км;Демонтаж провода (по трассе)-0,65км;Замена кабеля-0,08км;Замена ответвлений к зданиям-11шт	КР	01.06.2025	30.08.2025
	БРЭС	ЦЭС	Оп №1,2,4,7,8,8/1, 8/5, 12,14,3,5,6,9,10,11,13,8/2,8/3,8/4	Замена опор			
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 1 – 14, 8 – 8/5.	Монтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 1 – 14; 8 – 8/5	Демонтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	От ТП до №1	Замена кабеля			
	БРЭС	ЦЭС	№ 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9, 10, 11, 12, 14	Замена ответвлений к зданиям			
4.1.11.	БРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ТП-8011/2 с. Лермонтовка	Замена опор-17шт;Монтаж провода (по трассе)-0,65км;Демонтаж провода (по трассе)-0,65км;Замена кабеля-0,06км;Замена ответвлений к зданиям-11шт	КР	01.06.2025	30.08.2025
	БРЭС	ЦЭС	Оп №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	Замена опор			
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 1 – 17	Монтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 1 – 17	Демонтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	От ТП-8011/2 до оп № 1	Замена кабеля			
	БРЭС	ЦЭС	оп.№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17	Замена ответвлений к зданиям			
4.1.12.	БРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП-8011/2 с. Лермонтовка	Установка опор-14шт;Монтаж провода (по трассе)-0,64км;Демонтаж провода (по трассе)-0,17км;Замена ответвлений к зданиям-20шт	КР	01.06.2025	31.07.2025
	БРЭС	ЦЭС	№1,6,7,8,9,11,13,14,15,16,12,17,10,10/1	Установка опор			
	БРЭС	ЦЭС	пр.оп № 1 – 17,10 – 10/1	Монтаж провода (по трассе)			
	БРЭС	ЦЭС	пр.оп № 8/1 – 8/5	Демонтаж провода (по трассе)			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	БРЭС	ЦЭС	оп.№7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Замена ответвлений к зданиям			
4.1.13.	ВРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4кВ Ф-1, Ф-2 ТП-913 с. Кукелево	Монтаж провода (по трассе)-2,28км;Демонтаж провода (по трассе)-2,28км	КР	01.05.2025	30.05.2025
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 пр. оп. № 1-6, 6-6/10, 6-22. Ф-2 пр оп №1-14, 3-3/10, 2-2/7, 2/1-2/1/1, 2/4-2/4/1 2/6-2/6/1	Монтаж провода (по трассе)			
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 пр. оп. № 1-6, 6-6/10, 6-22. Ф-2 пр оп №1-14, 3-3/10, 2-2/7, 2/1-2/1/1, 2/4-2/4/1, 2/6-2/6/1	Демонтаж провода (по трассе)			
4.1.14.	ВРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-1748 г. Вяземский	Демонтаж опор-25шт;Установка опор-25шт;Монтаж провода (по трассе)-0,94км;Демонтаж провода (по трассе)-0,94км;Замена ответвлений к зданиям-15шт;Ручная расчистка-0,2га	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ВРЭС	ЦЭС	оп.№ 15/1, 15/2, 15/4/1, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/4а, 15/5а, 15/6/а, 15/16, 15/26, 15/36, 15/46, 18, 21, 22, 23,15/3, 15/4,16, 17, 19, 20, 24	Демонтаж опор			
	ВРЭС	ЦЭС	№15/1, 15/2, 15/3, 15/4/1, 15/5, 15/6, 15/7, 15/4а, 15/5а, 15/1/6, 15/26, 15/36, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,15/4, 15/8, 15/6а, 15/46, 21, 24	Установка опор			
	ВРЭС	ЦЭС	пр. оп. №15-15/8, 15/1а-15/46, 15/3а-15/6а, 16-24,15/4-15/4/1	Монтаж провода (по трассе)			
	ВРЭС	ЦЭС	пр. оп.№ 16-21, 21-21/1,15/1-15/8, 15/4-15/4/1, 15/1а-15/46, 21-24,5-15/1, 15/3а-15/6а,12-15/46, 13-15/36, 14-15/26	Демонтаж провода (по трассе)			
	ВРЭС	ЦЭС	оп. № 14, 15, 15/36, 14/4а, 15/5а, 15/4, 15/4/1, 15/5, 15/7, 15/8, 18, 19, 20, 22, 23	Замена ответвлений к зданиям			
	ВРЭС	ЦЭС	оп. № 153Б-15-4Б, 15/2А-15/5А, 15-17, 19-21, 22-24	Ручная расчистка			
4.1.15.	ВРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1, 2, 3 ТП-1949 г. Вяземский	Демонтаж опор-46шт;Установка опор-44шт;Монтаж провода (по трассе)-1,3км;Демонтаж провода (по трассе)-1,302км;Замена ответвлений к зданиям-11шт;Монтаж ответвлений к зданиям-2шт;Ручная расчистка-0,024га;Вырубка угрожающих деревьев-10шт;Обрезка крон деревьев-32шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 оп №1/2, 1/3, 2, 4, 5,1/1, 3,6 Ф-2 оп.№6,7,8,9 Ф-3 оп.№ 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/5, 5/6, 6, 7, 8, 8/1, 8/1/1А, 8/2, 9, 10, 11, 11/1, 16, 17, 17/1, 18/1, 19, 20, 5/4/1, 5/4/2, 14,1, 5, 5/4, 13, 15, 15/1,18,5/4/3	Демонтаж опор			
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 оп №1/2, 2, 4, 5,1/1, 3,6 Ф-3 оп.2, 3, 4, 5/1/2, 5/1/3, 5/1, 5/2, 5/5, 5/4/1, 5/4/2, 6, 7, 8, 8/1, 8/1/1А, 8/2, 9, 10, 11, 11/1, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18/1, 19, 20, 1, 5, 5/1/1, 5/1/4, 5/4, 5/4/3, 5/6, 13, 18	Установка опор			
	ВРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 1-6,1-1/2 Ф-3 пр.оп. ТП-1949 до оп. №1, 1-18, 5-5/6, 5/4-5/4/3 , 5-5/1/5,8-8/2, 18-20, 18-18/1	Монтаж провода (по трассе)			
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 пр. оп. № 1-6,1-1/3, Ф-2 пр оп №1-5 Ф-3 оп.№1-5, 5-5/6, 5-15, 8-8/1, 15-15/1, 8/-8/2, 15-19, 17-17/1, 18-18/1, 5/4-5/4/3	Демонтаж провода (по трассе)			
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 оп.№6 Ф-3 оп№18/1, 17/1(2ввода), 13, 8/1/1А, 8/2(2ввода), 5/3, 5/4, 5/4/3	Замена ответвлений к зданиям			
	ВРЭС	ЦЭС	оп. №1/1, 1/2	Монтаж ответвлений к зданиям			
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 пр.оп.№ 2-3 Ф-3 пр.оп №6-7, 16-17	Ручная расчистка			
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 пр.оп. № 1-2 Ф-3 оп№2-3,4-5,5/4-5/4/1,13-14,14-15	Вырубка угрожающих деревьев			
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 пр.оп.№ 5/4, 5/4-5/5,5/4-5/4/1,5/5-5/6,5-6,8-8/1,8-9,11-11/1,15-16,15-15/1,16-17,17/1,18	Обрезка крон деревьев			
4.1.16.	ВРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-1935 г. Вяземский	Демонтаж опор-22шт;Установка опор-21шт;Монтаж укоса-1шт;Монтаж провода (по трассе)-1,12км;Демонтаж провода (по трассе)-1,21км;Демонтаж ответвлений к зданиям-12шт;Монтаж ответвлений к зданиям-12шт;Выправка опор-2шт;Обваловка опор-2шт;Ручная расчистка -0,03га;Обрезка крон деревьев-44шт;Вырубка угрожающих деревьев-15шт	КР	01.08.2025	30.09.2025
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 оп№3/1, 3/3,1,3/2 Ф-2 оп№6, 7/4, 7/5, 8/3, 9/1, 13,5, 7/1, 7/2, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 12,7/3, 11	Демонтаж опор			
	ВРЭС	ЦЭС	7/1/1, 7/2, 7/2/1, 7/4, 7/1А, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12,7	Установка опор			
	ВРЭС	ЦЭС	Оп№4	Монтаж укоса			
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 пр.оп.№1-4,1-1/1/1, 2-2/1, 3-3/1, 1-1/3 Ф-2 пр.оп. 1-13, 7-7/3, 7/3-7/4, 7/2-7/2/1, 7/1-7/1/1, 7-7/1А, 9-9/1	Монтаж провода (по трассе)			
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 пр.оп.№1-4,1/1-1/3, 3-3/3,1-1/1 Ф-2 пр.оп№1-7,7-7/5, 7-13, 8-8/3, 9-9/1	Демонтаж провода (по трассе)			
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 № 3/2, 3/3 Ф-2 оп. № 7/3, 7/4, 7/5, 8/3, 9/1, 9, 10, 12 (2 ввода), 13	Демонтаж ответвлений к зданиям			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 № 2/1, 1/1/1 Ф-2 оп № 7/3, 7/4, 7/5, 8/3, 9/1, 9, 10, 12 (2 ввода), 13	Монтаж ответвлений к зданиям			
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 оп№1/1, ½	Выправка опор			
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 оп№1/1, ½	Обваловка опор			
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 пр.оп№ 1-4 Ф-2 пр.оп. 7-7/1, 7/1-7/2,7/8,8/1-8/2,8/2-8/3,8-13	Ручная расчистка			
	ВРЭС	ЦЭС	Ф-1 пр.оп№ 1-4 Ф-2 пр.оп. 7-7/1, 7/1-7/2,7/8,8/1-8/2,8/2-8/3,8-13	Обрезка крон деревьев			
	ВРЭС	ЦЭС	пр. оп. №7/2-7/3	Вырубка угрожающих деревьев			
4.1.17.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-517 п. Переяславка	Демонтаж опор-11шт;Установка опор-12шт;Монтаж провода (по трассе)-0,56км;Демонтаж провода (по трассе)-0,53км;Обрезка крон деревьев-5шт	КР	01.04.2025	30.04.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	Оп №3,4,5, 6, 7, 8, 9,10,12,4/1, 4/2	Демонтаж опор			
	ЛРЭС	ЦЭС	Оп №3,4,5, 6, 7, 8, 9,10,12,4/1, 4/2, 4/1а	Установка опор			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр. оп.№ 2-12, 4-4/1, 4/1-4/3	Монтаж провода (по трассе)			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр. оп.№ 2-12, 4-4/1, 4/1-4/3	Демонтаж провода (по трассе)			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр. оп № 6-8, 4-4/1	Обрезка крон деревьев			
4.1.18.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП-720 п. Переяславка	Переустановка сущ. опор-1шт;Демонтаж опор-12шт;Установка опор-12шт;Монтаж провода (по трассе)-0,87км;Демонтаж провода (по трассе)-0,74км;Замена ответвлений к зданиям-5шт	КР	01.05.2025	30.06.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	оп.№14/2	Переустановка сущ. опор			
	ЛРЭС	ЦЭС	оп. №1,3, 4, 5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 3/1	Демонтаж опор			
	ЛРЭС	ЦЭС	оп. №1,3, 4, 5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 3/1	Установка опор			
	ЛРЭС	ЦЭС	От ТП до оп. №14, 14 -14/5, 14-18, 3-3/1, 16-16/1, 18-18/1, 18-19	Монтаж провода (по трассе)			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр.оп. № 1-13, 14/1-14/3,13-14, 14-14/1, 14/3-14/5, 16-16/1, 16-18, 18-18/1, 18-19	Демонтаж провода (по трассе)			
	ЛРЭС	ЦЭС	оп.№7, 8, 4, 5, 3/1	Замена ответвлений к зданиям			
4.1.19.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-557 п. Переяславка	Демонтаж опор-28шт;Установка опор-29шт;Установка подкоса-1шт;Монтаж провода (по трассе)-0,97км;Демонтаж провода (по трассе)-1,06км	КР	01.06.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	оп № 7/1, 7/1а, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/9,7/7/1, 7/8, 13/1, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 15/2, 15/3, 15/5, 15/5а, 7/2, 7/10, 15/1, 15/4, 17, 21	Демонтаж опор			
	ЛРЭС	ЦЭС	№7/1, 7/1а, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9 (новая нумерация), 7/11 (новая нумерация, старая -7/9), 7/7/1, 13/1, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 15/2, 15/3, 15/5а, 7/2, 7/10, 15/1, 15/4, 15/5, 17, 21	Установка опор			
	ЛРЭС	ЦЭС	оп № 15/3А	Установка подкоса			
	ЛРЭС	ЦЭС	ТП до оп. № 7/10 (новый Ф-3), 13-21, 15-15/4,7/10-7/11, 7/7-7/7/1, 15/4-15/5, 21-22	Монтаж провода (по трассе)			
	ЛРЭС	ЦЭС	оп. № 7/1-7/5, 13-21,7/5-7/7, 15-15/4, 7/7-7/10, 15/4-15/5, 21-22, 7/7-7/7/1	Демонтаж провода (по трассе)			
4.1.20.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-467 с. Бичевая	Монтаж провода (по трассе)-3,04км;Демонтаж провода (по трассе)-3,04км	КР	01.06.2025	30.09.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	пр.оп №1-72	Монтаж провода (по трассе)			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр.оп №1-72	Демонтаж провода (по трассе)			
4.1.21.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-467 с. Бичевая	Монтаж провода (по трассе)-0,96км;Демонтаж провода (по трассе)-0,96км	КР	01.06.2025	30.09.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	пр.оп № 1-24	Монтаж провода (по трассе)			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр.оп № 1-24	Демонтаж провода (по трассе)			
4.1.22.	ЛРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-467 с. Бичевая	Монтаж провода (по трассе)-2,4км;Демонтаж провода (по трассе)-2,4км	КР	01.06.2025	30.09.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	пр.оп № 1-60	Монтаж провода (по трассе)			
	ЛРЭС	ЦЭС	пр.оп № 1-60	Демонтаж провода (по трассе)			
4.1.23.	ХСРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП 2066 п. Березовка	Монтаж провода (по трассе)-0,29км;Демонтаж провода (по трассе)-0,29км;Замена ответвлений к зданиям-4шт;Обрезка крон деревьев-31шт	КР	01.06.2025	30.06.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ХСРЭС	ЦЭС	пр. оп. №4-8, 4-4/3, 4/2-4/2/1, 4/2-4/2а	Монтаж провода (по трассе)			
	ХСРЭС	ЦЭС	пр. оп. №4-8, 4-4/3, 4/2-4/2/1, 4/2-4/2а	Демонтаж провода (по трассе)			
	ХСРЭС	ЦЭС	оп №5, 6, 4/2, 4/2а.	Замена ответвлений к зданиям			
	ХСРЭС	ЦЭС	пр.оп.№ 1-8, 4-4/2, 4/2-4/2/1	Обрезка крон деревьев			
4.1.24.	ХСРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-1328 с. Фёдоровка	Монтаж провода (по трассе)-0,52км;Демонтаж провода (по трассе)-0,52км;Замена ответвлений к зданиям-8шт;Обрезка крон деревьев-18шт;Выправка опор-4шт;Обваловка опор-4шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	№ 1-12, 1-1/2.	Монтаж провода (по трассе)			
	ХСРЭС	ЦЭС	№ 1-12, 1-1/2.	Демонтаж провода (по трассе)			
	ХСРЭС	ЦЭС	№ 1/1, 1/2, 2, 6, 8, 10, 11, 12.	Замена ответвлений к зданиям			
	ХСРЭС	ЦЭС	пр. оп. № 1-2, 5-7, 11-12.	Обрезка крон деревьев			
	ХСРЭС	ЦЭС	№ 1/1, 4, 5, 7	Выправка опор			
	ХСРЭС	ЦЭС	№ 1/1, 4, 5, 7	Обваловка опор			
4.1.25.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-0047 с. Дружба	Монтаж провода (по трассе)-0,64км;Демонтаж провода (по трассе)-0,78км;Замена опор-21шт	КР	01.08.2025	30.09.2025
			от ТП до оп. №1 и в пролётах оп. № 1-11, 1-1/5, 1/1-1/1/3, 8-8/1, 10-10/2	Монтаж провода (по трассе)			
			пр.оп. № 1-11, 1-1/5, 1/1-1/1/3, 8-8/1, 10-10/2	Демонтаж провода (по трассе)			
	ХЮРЭС	ЦЭС	оп.№ 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/1/1, 1/1/3, 5, 9, 10, 10/1, 1, 1/4, 1/1/2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 10/2.	Замена опор			
4.1.26.	ХЮРЭС	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-3516 с. Дружба	Монтаж провода (по трассе)-0,77км;Демонтаж провода (по трассе)-0,6км;Замена опор -21шт;Замена ответвлений к зданиям-20шт	КР	01.08.2025	30.09.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	От ТП до оп №1 пр.оп. № 1-20	Монтаж провода (по трассе)			
	ХЮРЭС	ЦЭС	пр.оп. № 1-21	Демонтаж провода (по трассе)			
	ХЮРЭС	ЦЭС	№ 1-21	Замена опор			
	ХЮРЭС	ЦЭС	Оп № 3, 4, 9-12, 14-18, 20,21	Замена ответвлений к зданиям			
4.2.			КЛ 0,4 кВ				
4.2.1.	ХСРЭС	ЦЭС	КЛ 0,4 кВ (2 нитки) ТП-2097 к дому 9	Монтаж муфт-6шт;Монтаж кабеля-0,37км	КР	01.05.2025	31.08.2025
	ХСРЭС	ЦЭС		Монтаж муфт			
	ХСРЭС	ЦЭС		Монтаж кабеля			
4.2.2.	ХСРЭС	ЦЭС	КЛ 0,4 кВ (2 нитки) ТП-2097 к дому 3	Монтаж муфт-6шт;Монтаж кабеля-0,47км	КР	01.05.2025	31.08.2025
	ХСРЭС	ЦЭС		Монтаж муфт			
	ХСРЭС	ЦЭС		Монтаж кабеля			
4.2.3.	ХСРЭС	ЦЭС	КЛ 0,4 кВ (2 нитки) ТП-2097 к дому 4	Монтаж муфт-6шт;Монтаж кабеля-0,37км	КР	01.05.2025	31.08.2025
	ХСРЭС	ЦЭС		Монтаж муфт			
	ХСРЭС	ЦЭС		Монтаж кабеля			
4.2.4.	ХСРЭС	ЦЭС	КЛ 0,4 кВ (2 нитки) ТП-2116 к дому 3	Монтаж муфт-6шт;Монтаж кабеля-0,28км	КР	01.05.2025	31.08.2025
	ХСРЭС	ЦЭС		Монтаж муфт			
	ХСРЭС	ЦЭС		Монтаж кабеля			
4.2.5.	ХСРЭС	ЦЭС	КЛ 0,4 кВ (2 нитки) ТП-2116 к дому 4	Монтаж муфт-6шт;Монтаж кабеля-0,22км	КР	01.05.2025	31.08.2025
	ХСРЭС	ЦЭС		Монтаж муфт			
				Монтаж кабеля			
5.			Оборудование ПС 110-220 кВ				
5.1.			Капитальный ремонт ПС 110-220 кВ				
5.1.1	БРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Бикин	Ремонт разъединителей 110 кВ (РЛНД-110 (ТР 110 2))-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 яч.10, В 10 яч.16)-2 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
	БРЭС	ЦЭС	РЛНД-110 (ТР 110 2)	Ремонт разъединителей 110 кВ			
	БРЭС	ЦЭС	В 10 яч.10, В 10 яч.16	Ремонт выключателей 6-10 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.1.2.	ВРЭС	ЦЭС	ПС 110кВ Котиково	Ремонт разъединителей 35 кв (ШР 35 1Т, СР 35 1с.ШР 35 2Т, СР 35 2с.)-4 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кв (ШР 35 1Т, СР 35 1с.ШР 35 2Т, СР 35 2с.)-24 шт. Замена выключателей 6-10 кв (В 10 яч.11, яч.10)-2 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ШР 35 1Т, СР 35 1с.ШР 35 2Т, СР 35 2с.	Ремонт разъединителей 35 кв			
	ВРЭС	ЦЭС	ШР 35 1Т, СР 35 1с.ШР 35 2Т, СР 35 2с.	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кв			
	ВРЭС	ЦЭС	В 10 яч.11, яч.10	Замена выключателей 6-10 кв			
5.1.3.	ВРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Красицкая	Ремонт отделителя 110 кв (ОД-110 1Т , ОД-110 2Т)-2 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кв (ОД-110 1Т , ОД-110 2Т)-12 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ОД-110 1Т , ОД-110 2Т	Ремонт отделителя 110 кв			
	ВРЭС	ЦЭС	ОД-110 1Т , ОД-110 2Т	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кв			
5.1.4.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ ГВФ	Ремонт выключателей 6-10 кв (В 6 яч.9,17,23,39)-4 шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.9,17,23,39	Ремонт выключателей 6-10 кв			
5.1.5.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Горький	Ремонт разъединителей 35 кв (ЛР 35 Т-20, Т-21,Т-23,Т-26,Т-69; ШР 35 Т-20, Т-21,Т-23,Т-26,Т-69, 1Т, 2Т,ТН 1с,ТН 2с; ТР 35 1Т, 2Т;СР 35 1с,2с.)-18 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кв (ЛР 35 Т-20, Т-21,Т-23,Т-26,Т-69; ШР 35 Т-20, Т-21,Т-23,Т-26,Т-69, 1Т, 2Т,ТН 1с,ТН 2с; ТР 35 1Т, 2Т;СР 35	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.1,3,6,31	Ремонт выключателей 6-10 кв			
	ГРЭС	ЦЭС	ЛР 35 Т-20, Т-21,Т-23,Т-26,Т-69; ШР 35 Т-20, Т-21,Т-23,Т-26,Т-69, 1Т, 2Т,ТН 1с,ТН 2с; ТР 35 1Т, 2Т;СР 35 1с,2с.	Ремонт разъединителей 35 кв			
	ГРЭС	ЦЭС	ЛР 35 Т-20, Т-21,Т-23,Т-26,Т-69; ШР 35 Т-20, Т-21,Т-23,Т-26,Т-69, 1Т, 2Т,ТН 1с,ТН 2с; ТР 35 1Т, 2Т;СР 35 1с,2с.	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кв			
5.1.6.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ НПЗ	Ремонт выключателей 6-10 кв (В 6 яч.5,27,29,38)-4 шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.5,27,29,38	Ремонт выключателей 6-10 кв			
5.1.7.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Ц	Ремонт выключателей 6-10 кв (В 6 яч.8, В 6 яч.3,5,19)-4 шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.8, В 6 яч.3,5,19	Ремонт выключателей 6-10 кв			
5.1.8.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Энергомаш	Ремонт выключателей 6-10 кв (В 6 яч.2,2а,7,10,21,24,28,32,40,44)-10 шт	КР	01.03.2025	31.03.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.2,2а,7,10,21,24,28,32,40,44	Ремонт выключателей 6-10 кв			
5.1.9.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Южная	Ремонт выключателей 6-10 кв (В 6 яч.14,16,26,30,32,48.)-6 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.14,16,26,30,32,48.	Ремонт выключателей 6-10 кв			
5.1.10.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ ЮМР	Ремонт выключателей 6-10 кв (В 6 яч.8,15)-2 шт	КР	01.11.2025	30.11.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.8,15	Ремонт выключателей 6-10 кв			
5.1.11.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Гродеково	Ремонт разъединителей 35 кв (ШР 35 ТН)-1 шт Ремонт разъединителей 110 кв (ШР 110 2Т СР 110 2с)-2 шт Ремонт заземлителей 110 кв (зон) (ЗОН 110 2Т)-1 шт Ремонт выключателей 35 кв (В 35 Т-53)-1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	ШР 35 ТН	Ремонт разъединителей 35 кв			
	ЛРЭС	ЦЭС	ШР 110 2Т СР 110 2с	Ремонт разъединителей 110 кв			
	ЛРЭС	ЦЭС	ЗОН 110 2Т	Ремонт заземлителей 110 кв (зон)			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЛРЭС	ЦЭС	В 35 Т-53	Ремонт выключателей 35 кв			
5.1.12.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Гродеково	Ремонт выключателей 6-10 кв (В 10 яч.1 В 10 яч.2)-2 шт Замена выключателей 6-10 кв (СВ 10 в яч.№10)-1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	В 10 яч.1 В 10 яч.2	Ремонт выключателей 6-10 кв			
	ЛРЭС	ЦЭС	СВ 10 в яч.№10	Замена выключателей 6-10 кв			
5.1.13.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Петровичи	Ремонт выключателей 6-10 кв (В 10 яч.10, В 10 яч.11, В 10 2Т яч.14)-3 шт Ремонт выключателей 35 кв (В 35 2Т В 35 Т-54)-2 шт Замена вводов 35 кв (В 35 2Т В 35 Т-54)-2 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	В 10 яч.10, В 10 яч.11, В 10 2Т яч.14	Ремонт выключателей 6-10 кв			
	ЛРЭС	ЦЭС	В 35 2Т В 35 Т-54	Ремонт выключателей 35 кв			
	ЛРЭС	ЦЭС	В 35 2Т В 35 Т-54	Замена вводов 35 кв			
5.1.14.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Хор	Ремонт разъединителей 110 кв (ЗН ШМ 110 1Т, ЗН ШМ 110 2Т)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кв (ШР 35 ТН 1с)-1 шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	ЗН ШМ 110 1Т, ЗН ШМ 110 2Т	Ремонт разъединителей 110 кв			
	ЛРЭС	ЦЭС	ШР 35 ТН 1с	Ремонт разъединителей 35 кв			
5.1.15.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Мухен	Ремонт разъединителей 110 кв (ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т,ЗН ШМ 110 1Т,ЗН ШМ 110 2Т)-4 шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т,ЗН ШМ 110 1Т,ЗН ШМ 110 2Т	Ремонт разъединителей 110 кв			
5.1.16.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Обор	Ремонт разъединителей 110 кв (ЗОН 110 1Т, ЗН ШМ 110 1Т)-2 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	ЗОН 110 1Т, ЗН ШМ 110 1Т	Ремонт разъединителей 110 кв			
5.1.17.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Золотая	Ремонт отделителя 110 кв (ОД 110 1Т)-1 шт Ремонт короткозамыкателя 110 кв (КЗ 110 1Т)-1 шт Монтаж трансформатора тока 110 кВ (1Т)-3 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	ОД 110 1Т	Ремонт отделителя 110 кв			
	ЛРЭС	ЦЭС	КЗ 110 1Т	Ремонт короткозамыкателя 110 кв			
	ЛРЭС	ЦЭС	1Т	Монтаж трансформатора тока 110 кВ			
5.1.18.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Сидима	Монтаж трансформатора тока 110 кВ (1Т)-3 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	1Т	Монтаж трансформатора тока 110 кВ			
5.1.19.	ЮРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ ДВПТФ	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ (1Т, яч.11, яч.14)-9 шт Замена проходных изоляторов 6-10 кВ (КРУН 10 яч.3 1ТСН 10 , яч.2 1Т, яч.24)-9 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЮРЭС	ЦЭС	1Т, яч.11, яч.14	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ			
	ЮРЭС	ЦЭС	КРУН 10 яч.3 1ТСН 10 , яч.2 1Т, яч.24	Замена проходных изоляторов 6-10 кВ			
5.1.20.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Южная	Ремонт выключателей 110 кв (В 110 С-19,В 110 С-20)-2 шт	КР	01.06.2025	31.08.2025
			В 110 С-19,В 110 С-20	Ремонт выключателей 110 кв			
5.2.			Текущий ремонт ПС 110-220 кВ				
5.2.1.	БРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Бикин	Ремонт трансформаторов 110 кВ-1шт.;Ремонт ОПН, разрядников 10-110 кВ-10шт.;Ремонт выключателей 110 кВ-2шт.;Ремонт трансформаторов тока 110 кВ-3шт.;Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ-1шт.;Ремонт выключателей 6-10 кВ-4шт.;Ремонт разрядников 6-10 кВ-3шт.	ТР	01.05.2025	30.06.2025
	БРЭС	ЦЭС	ТДН-110/10кВ (10000кВА) 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
	БРЭС	ЦЭС	ОПН 110 2Т, ОПН-35+15 2Т, ОПН 10 2Т, ОПН 110 2с	Ремонт ОПН, разрядников 10-110 кВ			
	БРЭС	ЦЭС	В 110 2Т, В 110 С-30	Ремонт выключателей 110 кВ			
	БРЭС	ЦЭС	ТТ 110 2Т	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ			
	БРЭС	ЦЭС	ТН 10 яч.22	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	БРЭС	ЦЭС	В 10 яч.14. яч. 17. яч.21. яч. 25	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
	БРЭС	ЦЭС	РВС 10 яч.22.	Ремонт разрядников 6-10 кВ			
5.2.2.	БРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Лермонтовка	Ремонт трансформаторов 110 кВ-1шт.;Ремонт ОПН, разрядников 10-110 кВ-7шт.;Ремонт короткозамыкателя 110 кВ-1шт.;Ремонт отделителя 110 кВ-1шт.;Ремонт разъединителей 110 кВ-5шт.;Ремонт выключателей 6-10 кВ-2шт.;Ремонт разъединителей 6-10 кВ-1шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	БРЭС	ЦЭС	2Т (ТМТГ-110/35/10кВ, 5600кВА)	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
	БРЭС	ЦЭС	ОПН 0 2Т, ОПН-10 2Т, ОПН 110 2с	Ремонт ОПН, разрядников 10-110 кВ			
	БРЭС	ЦЭС	КЗ 110 2Т	Ремонт короткозамыкателя 110 кВ			
	БРЭС	ЦЭС	ОД 110 2Т	Ремонт отделителя 110 кВ			
	БРЭС	ЦЭС	ШР 110 2Т,ЛР 110 С-32,ШР 110 ТН 2с,СР 110 2с,РРП 110 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
	БРЭС	ЦЭС	В 10 яч.13, яч. 2	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
	БРЭС	ЦЭС	СР 10 2с	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
5.2.3.	ВРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Дормидонтовка	Ремонт короткозамыкателя 110 кВ-1шт.;Ремонт отделителя 110 кВ-1шт.;Ремонт разрядников 110 кВ-3шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ОД-110 1Т	Ремонт короткозамыкателя 110 кВ			
	ВРЭС	ЦЭС	КЗ-110 1Т	Ремонт отделителя 110 кВ			
	ВРЭС	ЦЭС	ОПН 110 1Т	Ремонт разрядников 110 кВ			
5.2.4.	ВРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Красицкая	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ-1шт.;Ремонт разъединителей 35 кВ-1шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ТН 35 2с	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ			
	ВРЭС	ЦЭС	ШР 35 ТН 2с	Ремонт разъединителей 35 кВ			
5.2.5.	ВРЭС	ЦЭС	ПС 110кВ Вяземская	Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ШР 110 С-28, ШР 110 ТН 1с, РРП 110 1с, ТР 110 1Т, СР 110 1с, ШР 110 С-26, ШР 110 ТН 2с, РРП 110 2с, ТР 110 2Т, СР 110 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
5.2.6.	ВРЭС	ЦЭС	ПС 110кВ Котиково	Ремонт разъединителей 110 кВ-4шт.;Ремонт короткозамыкателя 110 кВ-2шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ШР 110 1 Т, РРП 110 1с, ШР 110 2 Т, РРП 110 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
	ВРЭС	ЦЭС	КЗ 110 1 Т, 2Т	Ремонт короткозамыкателя 110 кВ			
5.2.7.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ ГВФ	Ремонт трансформаторов 110 кВ-3шт;Ремонт выключателей 6-10 кВ-6шт	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	ГРЭС	ЦЭС	1Т,2Т,3Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.3,5,8,24,35,36	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.2.8.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Горький	Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.10, В 6 яч.41	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.2.9.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ КАФ	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР	01.11.2025	30.11.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч. 46	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.2.10.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ НПЗ	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР	01.10.2025	31.10.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.15	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.2.11.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Энергомаш	Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт	ТР	01.02.2025	28.02.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.30,37,41	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.2.12.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Южная	Ремонт трансформаторов 110 кВ-1шт;Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ-3шт;замена изолятора опорного - 12шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ГРЭС	ЦЭС	1Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
	ГРЭС	ЦЭС	РВП 6 1Т	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ			
	ГРЭС	ЦЭС	ШМ 6 кВ 1Т	замена изолятора опорного			
5.2.13.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Южная	Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.22,24,36,38	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.2.14.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ ЮМР	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	ТР	01.11.2025	30.11.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.17	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.2.15.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Южная	Ремонт трансформаторов 110 кВ-1шт;Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ-3шт;замена изолятора опорного - 18шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ГРЭС	ЦЭС	2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
	ГРЭС	ЦЭС	РВП 6 2Т	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ			
	ГРЭС	ЦЭС	ШМ 6 кВ 2Т	замена изолятора опорного			
5.2.16.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Гродеково	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
5.2.17.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Гродеково	Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ-7шт;Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ-3шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	ОПН 110 2Т, ОПН 35 2Т, ОПН 0 2Т	Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ТН 35 2с	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ			
5.2.18.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Гродеково	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ-1шт;Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ-1шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	2ТСН	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ТН 10 2с яч.14	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ			
5.2.19.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Петровичи	Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т)-1 шт Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (КЗ 110 2Т)-1 шт Ремонт отделителя 110 кВ (ОД 110 2Т)-1 шт Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ (ОПН 110 2Т,ОПН 35 2Т,ОПН 0 2Т,ОПН 10 2Т)-10 шт Ремонт разъединителей 110 кВ (СР 110 2с, ЛР 110 С-51)-2 шт Ремонт заземлителей 110 кВ (ЗОН) (ЗОН 110 2Т)-1 шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (ТТ-110 2Т)-3 шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	КЗ 110 2Т	Ремонт короткозамыкателя 110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ОД 110 2Т	Ремонт отделителя 110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ОПН 110 2Т,ОПН 35 2Т,ОПН 0 2Т,ОПН 10 2Т	Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	СР 110 2с, ЛР 110 С-51	Ремонт разъединителей 110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ЗОН 110 2Т	Ремонт заземлителей 110 кВ (ЗОН)			
	ЛРЭС	ЦЭС	ТТ-110 2Т	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ТТ 35 Т-54	Ремонт трансформаторов тока 35 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ТН-35 2с	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ТР 35 2Т,ШР 35 2Т,ЛР 35 Т-27,ЛР 35 Т-54,ШР 35 ТН 2с,СР 35 2с	Ремонт разъединителей 35 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	2ТСН	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ			
5.2.20.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Хор	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.2.21.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Хор	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	1 ТСН	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ			
5.2.22.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Хор	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	2 ТСН	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ			
5.2.23.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Мухен	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	1Т ТМТГ-7500/110	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
5.2.24.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Мухен	Ремонт разъединителей 110 кВ-8шт;Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ-3шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 С-36, ЛР 110 С-36, ЛР 110 С-35, ШР 110 ТН 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ТН-110 2с	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ			
5.2.25.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Обор	Ремонт выключателей 6-10 кВ-3шт;Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ-1шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	В 10 яч.13, В 10 яч.15, В 10 яч.16	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ТН 10 яч.4	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ			
5.2.26.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Обор	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	1 ТСН	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ			
5.2.27.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Сита	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	1Т ТМТГ-5600\110	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
5.2.28.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Сита	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	1 ТСН	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ			
5.2.29.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Сита	Ремонт выключателей 110 кВ-1шт;Ремонт выключателей 6-10 кВ-1шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	В 110 С-33 тип МКП 110	Ремонт выключателей 110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	В 10 яч.5	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.2.30.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Сукпай	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	1Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
5.2.31.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Золотая	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	В 110 С-38 тип МКП 110	Ремонт выключателей 110 кВ			
5.2.32.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Сукпай	Ремонт выключателей 110 кВ-1шт;Ремонт выключателей 6-10 кВ-4шт;Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ-4шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	В 110 2Т МКП 110	Ремонт выключателей 110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	СВ 10 яч.15 В 10 яч.21, В 10 яч.23, В10 2Т яч.31	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ОПН 110 2Т, ОПН 0 2Т	Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.2.33.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Сидима	Ремонт трансформаторов 110 кВ-1шт;Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ-4шт;Ремонт короткозамыкателя 110 кВ-1шт;Ремонт отделителя 110 кВ-1шт;Ремонт заземлителей 110 кВ (ЗОН)-1шт;Ремонт разъединителей 110 кВ-3шт;Ремонт трансформаторов 6-10 кВ-1шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	1Т тип ТМН-2500/110	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ОПН 110 1Т ОПН 0 1Т	Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	КЗ 110 1Т	Ремонт короткозамыкателя 110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ОД 110 1Т	Ремонт отделителя 110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ЗОН 110 1Т	Ремонт заземлителей 110 кВ (ЗОН)			
	ЛРЭС	ЦЭС	ШР 110 1Т, ЛР 110 С-36, ЛР 110 С-37	Ремонт разъединителей 110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	1 ТСН	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ТН 10 яч.6	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ			
5.2.34.	ХСРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Елабуга	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	1ТН 110	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ			
5.2.35.	ХСРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Елабуга	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (ТТ110 1Т)-3 шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	ТТ110 1Т	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ			
5.2.36.	ХСРЭС	ЦЭС	ПС 110кВ Племпредуктор	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (1 ТСН 10)-1 шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	1 ТСН 10	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ			
6.			Оборудование ПС 35 кВ				
6.1.			Капитальный ремонт ПС 35 кВ				
6.1.1.	ВРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Капитоновка	Ремонт разъединителей 35 кВ-4шт.;Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ-24шт.;Покраска оборудования-190м2	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ЛР 35 Т-72, ШР 35 1Т, ШР35 2Т,СР-35 2с	Ремонт разъединителей 35 кВ			
	ВРЭС	ЦЭС	ЛР 35 Т-72, ШР 35 1Т, ШР35 2Т,СР-35 2с	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ			
	ВРЭС	ЦЭС	КРУН 10 кВ	Покраска оборудования			
6.1.2.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ БН	Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт	КР	01.02.2025	28.02.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.7,28	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.1.3.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Эмальзавод	Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт	КР	01.03.2025	31.03.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.2,4,5,14,16,20,23	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.1.4.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Р	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 10 яч.15	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.1.5.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ СМ	Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.6,12,14,20,27, 43,47	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.1.6.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ СТ	Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт	КР	01.02.2025	28.02.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.12,22	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.1.7.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Эмальзавод	Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт	КР	01.08.2025	31.08.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.7,10,12,15,17,28	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.1.8.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Трампарк	Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт	КР	01.09.2025	30.09.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.4,8,24,33,34,37	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 2Т яч.16	Замена выключателей 6-10 кВ			
6.1.9.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Георгиевка	Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 10 1Т яч.2,В10 яч.6,В 10 яч.11	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.1.10.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Переяславка	Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ГРЭС	ЦЭС	В 10 1Т яч.5,В 10 яч.7,В 10 яч.8	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.1.11.	ХСРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ ОПХ	Ремонт выключателей 35 кВ-1шт.;Ремонт разъединителей 35 кВ-1шт.;Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ-9шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	В 35 2Т	Ремонт выключателей 35 кВ			
	ХСРЭС	ЦЭС	ШР 35 1Т	Ремонт разъединителей 35 кВ			
	ХСРЭС	ЦЭС	ШР 35 1Т, ШМ 35 1Т	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ			
6.1.12.	ХСРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Фёдоровка	Ремонт отделителя 35 кВ-1шт.;Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ-6шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	ОД 35 2Т	Ремонт отделителя 35 кВ			
	ХСРЭС	ЦЭС	ОД 35 2Т	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ			
	ХСРЭС	ЦЭС	В 10 яч.8	Замена выключателей 6-10 кВ			
6.1.13.	ЦЭС	ЦЭС	База СП ЦЭС	Ремонт ТМ (ТМ - 2500/35/10)-1	КР	01.05.2025	31.05.2025
			ТМ - 2500/35/10	Ремонт ТМ			
6.2.			Текущий ремонт ПС 35 кВ				
6.2.1.	ВРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Шереметьево	Покраска оборудования (КРУН 10 кВ)-190 м2	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ВРЭС	ЦЭС	КРУН 10 кВ	Покраска оборудования			
6.2.2.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Горка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т, 2Т)-2 шт	ТР	01.07.2025	31.08.2025
	ГРЭС	ЦЭС	1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
6.2.3.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ СМ	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.37)-1 шт	ТР	01.05.2025	31.05.2025
	ГРЭС	ЦЭС	1Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.37	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.2.4.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ СМ	Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт	ТР	01.05.2025	31.05.2025
	ГРЭС	ЦЭС	2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
6.2.5.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ СРЗ	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т, 2Т)-2 шт Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (1ТСН6, 2ТСН6)-2 шт	ТР	01.09.2025	31.09.2025
	ГРЭС	ЦЭС	1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
	ГРЭС	ЦЭС	1ТСН6, 2ТСН6	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ			
6.2.6.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Ханкайская	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т, 2Т)-2 шт	ТР	01.04.2025	30.04.2025
	ГРЭС	ЦЭС	1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
6.2.7.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Эмальзавод	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т, 2Т)-2 шт	ТР	01.04.2025	30.04.2025
	ГРЭС	ЦЭС	1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
6.2.8.	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Трампарк	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (В 6 яч.6, яч 31)-2 шт	ТР	01.09.2025	31.09.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ГРЭС	ЦЭС	В 6 яч.6, яч 31	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ			
6.2.9.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Георгиевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	1Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
6.2.10.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Георгиевка	Замена ОПН, разрядников 6-35 кВ (ОПН 35 1Т, ОПН 10 1Т)-6 шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ (ШР 10 1с яч.7)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 яч.9)-1 шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	ОПН 35 1Т, ОПН 10 1Т	Замена ОПН, разрядников 6-35 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ШР 10 1с яч.7	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	В 10 яч.9	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.2.11.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Переяславка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 10)-1 шт	ТР	01.06.2025	30.06.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	1Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ОПН 35 1Т	Замена ОПН, разрядников 35 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ТН 10	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ			
6.2.12.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Святогорье	Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т)-1 шт Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т)-1 шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	1Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ОПН 35 1Т	Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	В 35 1Т	Ремонт выключателей 35 кВ			
6.2.13.	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Черняево	Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т ТМ-4000)-1 шт Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Т-71)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 яч.8)-1 шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	1Т ТМ-4000	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ОПН 35 1Т	Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	В 35 1Т	Ремонт выключателей 35 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	ЛР 35 Т-71	Ремонт разъединителей 35 кВ			
	ЛРЭС	ЦЭС	В 10 яч.8	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.2.14.	ХСРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Благодатное	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (2 ТСН 10)-1 шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	2 ТСН 10	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ			
6.2.15.	ХЮРЭС	ЦЭС	ПС 35кВ Водозабор	Монтаж автоматического выключателя (В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35, В 35 Т-23, В 35 Т-48, 1ТСН, 2ТСН)-28 шт Монтаж элементов обогрева (В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35, В 35 Т-23, В 35 Т-48, 1ТСН, 2ТСН)-24 шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ХЮРЭС	ЦЭС	В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35, В 35 Т-23, В 35 Т-48, 1ТСН, 2ТСН	Монтаж автоматического выключателя			
	ХЮРЭС	ЦЭС	В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35, В 35 Т-23, В 35 Т-48, 1ТСН, 2ТСН	Монтаж элементов обогрева			
7.			ТП6-10/0,4 кВ				
7.1.			Капитальный ремонт ТП6-10/0,4 кВ				
7.1.1.	ВРЭС	ЦЭС	ТП-736 с.Аван	Ремонт ТМ (ТМ-400/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора опорного -15 шт, замена рубильника-5 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП -70 м2)-1 шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ТМ-400/10	Ремонт ТМ	ТР		

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ВРЭС	ЦЭС	замена изолятора опорного -15 шт, замена рубильника-5 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ВРЭС	ЦЭС	Покраска ТП -70 м²	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.2.	ВРЭС	ЦЭС	ТП-760 с. Забайкальское	Ремонт ТМ (ТМ-250/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора опорного -9 шт, замена рубильника-1 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.)-1 Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-50 м2)-1 шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ТМ-250/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ВРЭС	ЦЭС	замена изолятора опорного -9 шт, замена рубильника-1 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ВРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-50 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.3.	ВРЭС	ЦЭС	ТП-790 п. Дормидонтовка	Ремонт ТМ (ТМ-250/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора опорного -9 шт, замена рубильника-4 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-70 м2)-1 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ТМ-250/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ВРЭС	ЦЭС	замена изолятора опорного -9 шт, замена рубильника-4 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ВРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-70 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.4.	ВРЭС	ЦЭС	ТП-803 с. Красицкое	Ремонт ТМ (ТМ-160/10)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора опорного -6 шт, замена рубильника-1 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-15 м2)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ТМ-160/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ВРЭС	ЦЭС	замена изолятора опорного -6 шт, замена рубильника-1 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ВРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-15 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.5.	ВРЭС	ЦЭС	ТП-818 с. Аван	Ремонт ТМ (ТМ-250/10)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора опорного — 9 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-70 м2)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ТМ-250/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ВРЭС	ЦЭС	замена изолятора опорного — 9 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ВРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-70 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.6.	ВРЭС	ЦЭС	ТП-923 с.Дормидонтовка	Ремонт ТМ (ТМ-250/10)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора опорного — 18 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-70 м2)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ТМ-250/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ВРЭС	ЦЭС	замена изолятора опорного — 18 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ВРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-70 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.7.	ВРЭС	ЦЭС	ТП-1024 г.Вяземский	Ремонт ТМ (ТМ-160/10)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора опорного — 6 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-8 м2)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ТМ-160/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ВРЭС	ЦЭС	замена изолятора опорного — 6 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ВРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-8 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.8.	ВРЭС	ЦЭС	ТП-1943 г.Вяземский	Ремонт ТМ (ТМ-160/10)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора опорного — 6 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-70 м2, ремонт дверей)-1 шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ТМ-160/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ВРЭС	ЦЭС	замена изолятора опорного — 6 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ВРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-70 м2, ремонт дверей	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.9.	ВРЭС	ЦЭС	ТП-1951 г.Вяземский	Ремонт ТМ (ТМ-100/10)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора опорного — 6 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-10 м2)-1 шт	КР	01.09.2025	30.09.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ТМ-100/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ВРЭС	ЦЭС	замена изолятора опорного — 6 шт, замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ВРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-10 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.10.	ВРЭС	ЦЭС	ТП-1999 г.Вяземский	Ремонт ТМ (ТМ-250/10)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-70 м2)-1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ВРЭС	ЦЭС	ТМ-250/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ВРЭС	ЦЭС	замена предохранителя-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт,	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ВРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-70 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.11.	ЛРЭС	ЦЭС	ТП-581 с. Кондратьевка	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора опорного -6 шт, замена рубильника-1 шт, замена АВ-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-15 м2)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	замена изолятора опорного -6 шт, замена рубильника-1 шт, замена АВ-3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН -3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ЛРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-15 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.12.	ЛРЭС	ЦЭС	ТП-720 п.Переяславка	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора опорного -15 шт, замена рубильника-1 шт, замена АВ-1 шт, замена изолятора проходного — 6 шт, установка ОПН -3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-65 м2)-1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЛРЭС	ЦЭС	замена изолятора опорного -15 шт, замена рубильника-1 шт, замена АВ-1 шт, замена изолятора проходного — 6 шт, установка ОПН -3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ЛРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-65 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.13.	ХСРЭС	ЦЭС	ТП – 1469 с. Благодатное	Ремонт ТМ (ТМ-160/10)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора опорного -33 шт, замена рубильника-5 шт, замена предохранителя-18 шт, замена изолятора проходного — 6 шт, установка ОПН 6 шт, замена РВ-1 шт, замена ВН-2 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-80 м2, ремонт дверей-4 шт)-1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	ТМ-160/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ХСРЭС	ЦЭС	замена изолятора опорного -33 шт, замена рубильника-5 шт, замена предохранителя-18 шт, замена изолятора проходного — 6 шт, установка ОПН 6 шт, замена РВ-1 шт, замена ВН-2 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ХСРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-80 м2, ремонт дверей-4 шт	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.14.	ХСРЭС	ЦЭС	ТП-1322 с. Тполево	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена ВН-1 шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-10 м2)-1 шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	замена ВН-1 шт	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ХСРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-10 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.1.15.	ХСРЭС	ЦЭС	ТП-1347г.Хабаровск	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора опорного -15 шт, замена предохранителя-6 шт, замена изолятора проходного — 6 шт, замена ОПН -3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-13 м2)-1 шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	замена изолятора опорного -15 шт, замена предохранителя-6 шт, замена изолятора проходного — 6 шт, замена ОПН -3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ХСРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-13 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.16.	ХСРЭС	ЦЭС	ТП-1380 п.Березовка	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена ВН-2 шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-10 м2)-1 шт	КР	01.04.2025	30.04.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	замена ВН-2 шт	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ХСРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-10 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.17.	ХСРЭС	ЦЭС	ТП-1406 п.Галкино	Ремонт ТМ (ТМ-400/10)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ — 2 шт, установка ОПН -3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-10 м2)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	ТМ-400/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ХСРЭС	ЦЭС	замена АВ — 2 шт, установка ОПН -3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ХСРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-10 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.18.	ХСРЭС	ЦЭС	ТП-1462 с.Константиновка	Ремонт ТМ (ТМ-250/10)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ — 2 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН-3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-10 м2)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	ТМ-250/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ХСРЭС	ЦЭС	замена АВ — 2 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, установка ОПН-3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ХСРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-10 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.19.	ХСРЭС	ЦЭС	ТП-2061 п.Березовка	Ремонт ТМ (ТМ-250/10)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ — 2 шт, замена предохранителя— 3 шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-10 м2)-1 шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	ТМ-250/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ХСРЭС	ЦЭС	замена АВ — 2 шт, замена предохранителя— 3 шт	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ХСРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-10 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.20.	ХСРЭС	ЦЭС	ТП-2072 с Черная Речка	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена ВН-1 шт, замена изолятора проходного-3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-4 м2)-1 шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	замена ВН-1 шт, замена изолятора проходного-3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ХСРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-4 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.21.	ХСРЭС	ЦЭС	ТП-2240 г.Хабаровск	Ремонт ТМ (ТМ 400/10)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ-2 шт, замена изолятора проходного-3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-30 м2)-1 шт	КР	01.04.2025	30.04.2025
	ХСРЭС	ЦЭС	ТМ 400/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ХСРЭС	ЦЭС	замена АВ-2 шт, замена изолятора проходного-3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ХСРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-30 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.22.	ЮРЭС	ЦЭС	КТПН-428 с.Казакевичево	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена предохранителя-6 шт, замена изолятора проходного-6 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-20 м2)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ЮРЭС	ЦЭС	замена предохранителя-6 шт, замена изолятора проходного-6 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ЮРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-20 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.23.	ЮРЭС	ЦЭС	КТП-431 с.Корсаково-1	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена предохранителя-6 шт, замена изолятора проходного-6 шт. замена ВН-2 шт, замена рубильника-1 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-20 м2)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЮРЭС	ЦЭС	замена предохранителя-6 шт, замена изолятора проходного-6 шт. замена ВН-2 шт, замена рубильника-1 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ЮРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-20 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.24.	ЮРЭС	ЦЭС	КТПН -1149 с.Корсаково-1	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена предохранителя-3 шт, замена АВ-1 шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-20 м2)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ЮРЭС	ЦЭС	замена предохранителя-3 шт, замена АВ-1 шт	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ЮРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-20 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.25.	ЮРЭС	ЦЭС	ТП-0004 с.Некрасовка	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ — 3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, замена предохранителя-3 шт.)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ЮРЭС	ЦЭС	замена АВ — 3 шт, замена изолятора проходного — 3 шт, замена предохранителя-3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
7.1.26.	ЮРЭС	ЦЭС	ТП-0028 с.Некрасовка	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ — 3 шт, замена предохранителя-3 шт.)-1 шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ЮРЭС	ЦЭС	замена АВ — 3 шт, замена предохранителя-3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
7.1.27.	ЮРЭС	ЦЭС	ТП-383 с. Гаровка-1	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ — 1 шт, замена предохранителя-3 шт.)-1 шт	КР	01.04.2025	30.04.2025
	ЮРЭС	ЦЭС	замена АВ — 1 шт, замена предохранителя-3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
7.1.28.	ЮРЭС	ЦЭС	ТП-456 с. Ильинка	Ремонт ТМ (1Т, 2Т ТМ-630/10)-2 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена рубильника-12 шт, замена предохранителя-6 шт, ремонт ВН -8 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-52 м2)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ЮРЭС	ЦЭС	1Т, 2Т ТМ-630/10	Ремонт ТМ	ТР		
	ЮРЭС	ЦЭС	замена рубильника-12 шт, замена предохранителя-6 шт, ремонт ВН -8 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ЮРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-52 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
7.1.29.	ЮРЭС	ЦЭС	ТП-460 с.Ильинка	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ — 1 шт, замена рубильника— 5 шт, замена предохранителя-3 шт.)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ЮРЭС	ЦЭС	замена АВ — 1 шт, замена рубильника— 5 шт, замена предохранителя-3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ			
7.1.30.	ЮРЭС	ЦЭС	ТП-1078 с.Ракитное	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ — 5 шт,замена предохранителя-3 шт.)-1 шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ЮРЭС	ЦЭС	замена АВ — 5 шт,замена предохранителя-3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
7.1.31.	ЮРЭС	ЦЭС	ТП-1219 с.Мирное	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ — 4 шт, замена рубильника— 1 шт, замена предохранителя-3 шт.)-1 шт	КР	01.09.2025	30.09.2025
	ЮРЭС	ЦЭС	замена АВ — 4 шт, замена рубильника— 1 шт, замена предохранителя-3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
7.1.32.	ЮРЭС	ЦЭС	ТП-2039 с. Некрасовка	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ — 3 шт, замена проходных изоляторов— 1 шт, замена предохранителя-3 шт.)-1 шт	КР	01.09.2025	31.10.2025
	ЮРЭС	ЦЭС	замена АВ — 3 шт, замена проходных изоляторов— 1 шт, замена предохранителя-3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
7.1.33.	ЮРЭС	ЦЭС	ТП-3577 с. Ильинка	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (установка рубильника— 1 шт, замена предохранителя-3 шт.)-1 шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ЮРЭС	ЦЭС	установка рубильника— 1 шт, замена предохранителя-3 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
7.1.34.	ЮРЭС	ЦЭС	ТП-3516 с.Дружба	Замена ТМ (1Т ТМ-400/10 на ТМГ-630/10)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ЮРЭС	ЦЭС	1Т ТМ-400/10 на ТМГ-630/10	Замена ТМ	КР		
7.1.35.	ЮРЭС	ЦЭС	КТПН-3534 с. Ильяка	Ремонт ТМ (1Т ТМ 630)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена рубильника — 4 шт, замена предохранителя-3 шт, ремонт ВН — 1 шт, замена АВ -2 шт, монтаж рубильника -1 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП-40 м2)-1 шт	КР	01.09.2025	30.09.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЮРЭС	ЦЭС	1Т ТМ 630	Ремонт ТМ	ТР		
	ЮРЭС	ЦЭС	замена рубильника — 4 шт, замена предохранителя-3 шт, ремонт ВН — 1 шт, замена АВ -2 шт, монтаж рубильника -1 шт.	Ремонт РУ 10-0,4 кВ	КР		
	ЮРЭС	ЦЭС	Покраска ТП-40 м2	Ремонт строительной части ТП	КР		
8.			Прочее оборудование				
8.1			Транспортные средства				
8.1.1	ВРЭС	ЦЭС	УАЗ - 390995 А621 СМ	Замена топливного бака 1шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ВРЭС	ЦЭС		Замена топливного бака			
8.1.2	ВРЭС	ЦЭС	ГАЗ-66 В 963 РХ	Замена цилиндра тормоза-1шт.;Замена гидравлического усилителя рулевого управления-1шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ВРЭС	ЦЭС		Замена цилиндра тормоза			
	ВРЭС	ЦЭС		Замена гидравлического усилителя рулевого управления			
8.1.3	ВРЭС	ЦЭС	ГАЗ-33081 Н 785 ЕР	Замена лебедки с редуктором-1шт.;Замена карданного вала переднего моста-1шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ВРЭС	ЦЭС		Замена лебедки с редуктором			
	ВРЭС	ЦЭС		Замена карданного вала переднего моста			
8.1.4	ВРЭС	ЦЭС	ГАЗ-27527 Р 139 ЕР	Ремонт передней ступицы-1шт.;Замена левого и правого привода переднего моста-2шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ВРЭС	ЦЭС		Ремонт передней ступицы			
	ВРЭС	ЦЭС		Замена левого и правого привода переднего моста			
8.1.5	ВРЭС	ЦЭС	ГАЗ-27527 Р 757 ТЕ	Ремонт передней ступицы 1шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ВРЭС	ЦЭС		Ремонт передней ступицы			
8.1.6	ВРЭС	ЦЭС	КАМАЗ-5410 Х 561 АТ	Замена воздушного компрессора 1шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ВРЭС	ЦЭС		Замена воздушного компрессора			
8.1.7	ВРЭС	ЦЭС	КАМАЗ-43118 Р 189 НТ	Замена масляного фильтра 2шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ВРЭС	ЦЭС		Замена масляного фильтра			
8.1.8	ЛРЭС	ЦЭС	УАЗ-390995 Р 253 ВА	Замена коробки переключения передач-1шт.;Замена механизма управления-1шт.;Замена карданного вала (передний)-1шт.;Замена диска колеса-3шт.;Замена свечи зажигания (комплект)-1шт.;Замена комплекта проводов-1шт.;Замена датчика кислорода-1шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
				Замена коробки переключения передач			
				Замена механизма управления			
				Замена карданного вала (передний)			
				Замена диска колеса			
				Замена свечи зажигания (комплект)			
				Замена комплекта проводов			
				Замена датчика кислорода			
8.1.9	ЛРЭС	ЦЭС	ГАЗ-33081 Н 790 ЕР	Замена турбокомпрессора-1шт.;Замена гидроусилителя рулевого управления-1шт.;Замена силового цилиндра-1шт.;Замена карданного и промежуточного вала лебедки-2шт.;Замена насоса системы охлаждения-1шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
				Замена турбокомпрессора			
				Замена гидроусилителя рулевого управления			
				Замена силового цилиндра			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
				Замена карданного и промежуточного вала лебедки			
				Замена насоса системы охлаждения			
8.1.10	ЛРЭС	ЦЭС	ГАЗ-66 Х 637 АУ	Замена насоса системы охлаждения-1шт;Замена насоса гидроусилителя-1шт;Замена гидроусилителя рулевого управления-1шт;Замена главного цилиндра привода сцепления-1шт;Замена рабочего цилиндра привода сцепления-1шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
				Замена насоса системы охлаждения			
				Замена насоса гидроусилителя			
				Замена гидроусилителя рулевого управления			
				Замена главного цилиндра привода сцепления			
				Замена рабочего цилиндра привода сцепления			
8.1.11	СМИТ	ЦЭС	ГАЗ 27527 Р 683 ТЕ 27	Ремонт карданного вала-1шт;Замена шкворневого ремкомплекта-2шт;Замена крестовины полуоси переднего моста-2шт;Замена ступицы в сборе-2шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
				Ремонт карданного вала			
				Замена шкворневого ремкомплекта			
				Замена крестовины полуоси переднего моста			
				Замена ступицы в сборе			
8.1.12.	СМИТ	ЦЭС	Камаз 43118 В 449 ТК 27	Замена головки блока цилиндров-2шт;Замена тормозной передней камеры-2шт;Замена энергоаккумулятора-2шт;Замена наконечника рулевой тяги-4шт;Замена турбокомпрессора-2шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
				Замена головки блока цилиндров			
				Замена тормозной передней камеры			
				Замена энергоаккумулятора			
				Замена наконечника рулевой тяги			
				Замена турбокомпрессора			
8.1.13.	СМИТ	ЦЭС	Камаз 53228-15 К 637 УМ	Замена головки блока цилиндров-2шт;Замена тормозной передней камеры-2шт;Замена энергоаккумулятора-2шт;Замена наконечника рулевой тяги-4шт;Замена турбокомпрессора-2шт	КР	01.05.2025	31.08.2025
				Замена головки блока цилиндров			
				Замена тормозной передней камеры			
				Замена энергоаккумулятора			
				Замена наконечника рулевой тяги			
				Замена турбокомпрессора			
8.1.14.	СМИТ	ЦЭС	Камаз 44108-10 М 896 ХС 27	Замена радиатора охлаждения-1шт;Замена тормозной передней камеры-2шт;Замена энергоаккумулятора-2шт;Замена наконечника рулевой тяги-4шт;Замена сидения водителя-1шт	КР	01.05.2025	31.08.2025
				Замена радиатора охлаждения			
				Замена тормозной передней камеры			
				Замена энергоаккумулятора			
				Замена наконечника рулевой тяги			
				Замена сидения водителя			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.15.	СМИТ	ЦЭС	ГАЗ 27527 Р 766 ТЕ 27	Ремонт карданного вала-1шт;Замена шкворневого ремкомплекта-2шт;Замена крестовины полуоси переднего моста-2шт;Замена ступицы в сборе-2шт	КР	01.05.2025	31.07.2025
				Ремонт карданного вала			
				Замена шкворневого ремкомплекта			
				Замена крестовины полуоси переднего моста			
				Замена ступицы в сборе			
8.1.16.	СМИТ	ЦЭС	ГАЗ 27527 Р 799 ТЕ 27	Ремонт карданного вала-1шт;Замена шкворневого ремкомплекта-2шт;Замена крестовины полуоси переднего моста-2шт;Замена ступицы в сборе-2шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
				Ремонт карданного вала			
				Замена шкворневого ремкомплекта			
				Замена крестовины полуоси переднего моста			
				Замена ступицы в сборе			
8.1.17.	СМИТ	ЦЭС	SHANTUI SD16 04-14 ХН 27	Замена топливного фильтра-16шт;Замена масляного фильтра-14шт;Замена воздушного фильтра-4шт;Замена гидравлического фильтра-8шт;Замена элемента фильтрующий трансмиссии-4шт	КР	01.05.2025	31.08.2025
				Замена топливного фильтра			
				Замена масляного фильтра			
				Замена воздушного фильтра			
				Замена гидравлического фильтра			
				Замена элемента фильтрующий трансмиссии			
8.1.18.	СМИТ	ЦЭС	Мульчер АНWI RT-400 ХН 32-24	Заменить зубья основные-84шт;Заменить зубья боковые-36шт;Замена воздушного фильтра-2шт;Замена гидравлического фильтра-11шт;Замена фильтров кондиционера (салона)-8шт;Замена масляного фильтра-8шт;Замена топливного фильтра-8шт	КР	01.05.2025	31.12.2025
				Заменить зубья основные			
				Заменить зубья боковые			
				Замена воздушного фильтра			
				Замена гидравлического фильтра			
				Замена фильтров кондиционера (салона)			
				Замена масляного фильтра			
				Замена топливного фильтра			
8.1.19.	СМИТ	ЦЭС	ТТМ 3902 ПС-01 38-10 ХМ 27	Замена гусеницы-1шт;Замена опорного катка-12шт	КР	01.04.2025	31.05.2025
				Замена гусеницы			
				Замена опорного катка			
8.1.20.	СМИТ	ЦЭС	УРАЛ 4320 Н 029 ЕВ	Замена диска колеса-1шт;Замена коробки отбора мощности-1шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
				Замена диска колеса			
				Замена коробки отбора мощности			
8.1.21.	ХСРЭС	ЦЭС	УАЗ — 390995 А 622 СМ	Замена крестовины карданного вала-4шт;Замена тормозных колодок (передние, задние)-2шт;Замена наконечника рулевой тяги-4шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
				Замена крестовины карданного вала			
				Замена тормозных колодок (передние, задние)			
				Замена наконечника рулевой тяги			
8.1.22.	ХСРЭС	ЦЭС	Х 664 ХК27	Ремонт трансмиссии (КПП)-1шт;Замена амортизатора-4шт;Замена тормозных колодок-4шт;Ремонт водяной помпы-1шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
				Ремонт трансмиссии (КПП)			
				Замена амортизатора			
				Замена тормозных колодок			
				Ремонт водяной помпы			
8.1.23.	ХСРЭС	ЦЭС	ГАЗ-27527 О 929 МА	Замена муфты карданного вала-1шт;Замена крестовины переднего привода-2шт;Замена подшипников передней ступицы-2шт	КР	01.06.2025	30.06.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
				Замена муфты карданного вала			
				Замена крестовины переднего привода			
				Замена подшипников передней ступицы			
8.1.24.	ХЮРЭС	ЦЭС	УАЗ-390995 А 617 СМ	Замена стартера-1шт;Замена генератора-1шт;Замена коробки передач-1шт;Ремонт трансмиссии (КПП)-1шт	КР	01.04.2025	31.05.2025
				Замена стартера			
				Замена генератора			
				Замена коробки передач			
				Ремонт трансмиссии (КПП)			
8.1.25.	ХЮРЭС	ЦЭС	УАЗ-390995-04 О 996 МК	Замена стартера-1шт;Замена генератора-1шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
				Замена стартера			
				Замена генератора			
8.1.26.	ХЮРЭС	ЦЭС	УАЗ-390995 Р 249 СВ	Замена карданного вала-1шт;Замена рабочего цилиндра-1шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
				Замена карданного вала			
				Замена рабочего цилиндра			
8.1.27.	ХЮРЭС	ЦЭС	ГАЗ-3307 Х 633 АР	Замена глушителя-1шт;Замена приемной трубы глушителя-2шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
				Замена глушителя			
				Замена приемной трубы глушителя			
8.1.28.	ВРЭС	ЦЭС	37-22 ХТ	Замена гусеницы-1шт;Замена опорного катка-12шт;Замена венца ведущего колеса-4шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
				Замена гусеницы			
				Замена опорного катка			
				Замена венца ведущего колеса			
8.1.29.	СМИТ	ЦЭС	04-14 ХН 27	Защита кабины-1шт	КР	01.04.2025	31.05.2025
				Защита кабины			
8.1.30.	СМИТ	ЦЭС	37-28 ХТ 27	Замена гусеницы-1шт;Замена опорного катка-12шт;Замена венца ведущего колеса-4шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
				Замена гусеницы			
				Замена опорного катка			
				Замена венца ведущего колеса			
8.1.31.	СМИТ	ЦЭС	38-10 ХМ 27	Замена двигателя-1шт	КР	01.06.2025	31.07.2025
				Замена двигателя			
8.1.32.	СМИТ	ЦЭС	04-14 ХН 27	Замена КПП-1шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
8.1.33.	ХЮРЭС	ЦЭС	74 97 ХТ	Замена КПП Замена гидроцилиндра отвала-1шт;Замена гидроцилиндр рукояти и ковша-1шт;Замена гидроцилиндра поворота колонки-1шт;Замена гидроцилиндра опоры-1шт;Замена гидроцилиндра стрелы-1шт	КР	01.05.2025	31.08.2025
				Замена гидроцилиндра отвала			
				Замена гидроцилиндр рукояти и ковша			
				Замена гидроцилиндра поворота колонки			
				Замена гидроцилиндра опоры			
				Замена гидроцилиндра стрелы			
8.1.34.	ЦЭС	ЦЭС	Ремонт АТ по результатам экспертизы промышленной безопасности АИИС КУЭ		КР	01.03.2025	31.11.2025
8.2.							
8.3.			Аварийный резерв				
9.			Здания и сооружения				
9.1.	БРЭС	ЦЭС	Административно-бытовое здание г. Бикин	Замена электродкотлов 2шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
				Замена электродкотлов			
9.2	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ СМР	Ремонт системы отопления 32шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
				Ремонт системы отопления			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.3	ГРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ КАФ	Ремонт системы отопления-20шт;Ремонт освещения ОПУ-5шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
				Ремонт системы отопления			
				Ремонт освещения ОПУ			
9.4	ГРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Протока	Ремонт системы отопления-27шт;Ремонт освещения ОПУ-8шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
				Ремонт системы отопления			
				Ремонт освещения ОПУ			
9.5	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Гродеково	Замена светильников 4шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
				Замена светильников			
9.6	ЛРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ Хор	Замена щита освещения-2шт;Монтаж ПЭТ системы отопления-6шт;Замена кабеля-0,22км	КР	01.05.2025	31.05.2025
				Замена щита освещения			
				Монтаж ПЭТ системы отопления			
				Замена кабеля			
9.7	ВРЭС	ЦЭС	Здание ЗРП-1940 г. Вяземский	Ремонт стен-2м3;Ремонт кровли-12,22м2	КР	01.06.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 39,5 м2			
				Ремонт стен			
				Ремонт кровли			
9.8	ВРЭС	ЦЭС	Здание ЗТП-1938 г. Вяземский	Ремонт стен-168м;Ремонт кровли-2,91м3;Ремонт отмостки-13,6м3	КР	01.05.2025	30.06.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 69,3 м2			
				Ремонт стен			
				Ремонт кровли			
				Ремонт отмостки			
9.9	ХСРЭС	ЦЭС	ЗТП-2089 п. Берёзовка	Ремонт стен-73м2;Ремонт дверей-20м2	КР	01.07.2025	31.08.2025
				Ремонт стен			
				Ремонт дверей			
9.10	ХСРЭС	ЦЭС	Лестница ХСРЭС	Ремонт лестницы 53,6м3	КР	01.05.2025	31.05.2025
				Ремонт лестницы			
9.11	ХСРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Тепличный комбинат	Ремонт фундамента-1,17м3;Ремонт ограждения-138,8м;Ремонт ворот-13м	КР	01.07.2025	31.08.2025
				Ремонт фундамента			
				Ремонт ограждения			
				Ремонт ворот			
9.12	ХЮРЭС	ЦЭС	ПС 110 кВ ДВПТФ	Ремонт фундамента-6,91м3;Монтаж освещения-7шт	КР	01.05.2025	31.06.2025
				Ремонт фундамента			
				Монтаж освещения			
9.13	ХЮРЭС	ЦЭС	ПС 35 кВ Ильинка	Ремонт фундамента-1,95м3;Монтаж освещения-8шт	КР	01.06.2025	31.07.2025
				Ремонт фундамента			
				Монтаж освещения			
9.14	ЦЭС	ЦЭС	Трансформаторный цех	Ремонт кровли-11,04м3	КР	01.05.2025	31.10.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 375,9 м2			
				Ремонт кровли			
				Замена окон			
9.15	ЦЭС	ЦЭС	Благоустройство территории	Благоустройство территории	КР	01.05.2025	31.10.2025
				Благоустройство территории			
10.			АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций				
10.1.			СДТУ				
10.1.1.	СДТУ	ЦЭС	ЛАЗ каб 208	Ремонт голосового шлюза 1шт.	КР	01.05.2025	31.07.2025
				Ремонт голосового шлюза			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.1.2.	СДТУ	ЦЭС	ЛАЗ каб 208	Замена платы КМ-10 1шт	КР	01.05.2025	31.07.2025
				Замена платы КМ-10			
10.1.3.	СДТУ	ЦЭС	ПС 110 кВ Обор	Замена блока питания 1шт	КР	01.05.2025	31.07.2025
				Замена блока питания			
10.1.4.	СДТУ	ЦЭС	ПС 110 кВ Сита	Замена блока питания 1шт	КР	01.05.2025	31.07.2025
				Замена блока питания			
10.1.5.	СДТУ	ЦЭС	ПС 110 кВ Хор	Замена блока питания 1шт	КР	01.05.2025	31.07.2025
				Замена блока питания			
10.1.6.	СДТУ	ЦЭС	ПС 35 кВ Индустриальная	замена модуля 2шт	КР	01.05.2025	31.07.2025
				замена модуля			
10.1.7.	СДТУ	ЦЭС	ПС 35 кВ Эмальзавод	замена модуля 2шт	КР	01.05.2025	31.07.2025
				замена модуля			
10.1.8.	СДТУ	ЦЭС	ПС 110 кВ ЮМР	замена модуля 2шт	КР	01.05.2025	31.07.2025
				замена модуля			
10.2			РЗА				
10.2.1	РЗА	ЦЭС	ПС 35/6 кВ Краснореченская	ремонт АПВ ()-2	ТР	01.05.2025	31.05.2025
				ремонт АПВ			
10.2.3	РЗА	ЦЭС	ПС 110 кВ Корфовская	ремонт АПВ ()-1	ТР	01.06.2025	30.06.2025
				ремонт АПВ			
10.2.4.	РЗА	ЦЭС	ПС 110 кВ Сита	ремонт АПВ ()-2	ТР	01.07.2025	31.07.2025
				ремонт АПВ			
10.2.5.	РЗА	ЦЭС	ПС 110 кВ Городская	ремонт ЗВУ ()-2	ТР	01.05.2025	31.05.2025
				ремонт ЗВУ			
10.2.6.	РЗА	ЦЭС	ПС 110 кВ СМР	ремонт ЗВУ ()-1	ТР	01.06.2025	30.06.2025
				ремонт ЗВУ			
10.2.7.	РЗА	ЦЭС	ПС 110 кВ ГВФ	ремонт УРЗА ()-6	ТР	01.05.2025	31.05.2025
				ремонт УРЗА			
10.2.8.	РЗА	ЦЭС	ПС 110 кВ Городская	ремонт УРЗА ()-5	ТР	01.06.2025	31.07.2025
				ремонт УРЗА			
10.2.9.	РЗА	ЦЭС	ПС 110 кВ МЖК	ремонт УРЗА ()-3	ТР	01.09.2025	31.10.2025
				ремонт УРЗА			
10.2.10.	РЗА	ЦЭС	ПС 110 кВ Котиково	ремонт ЗВУ ()-1	ТР	01.08.2025	30.09.2025
				ремонт ЗВУ			
10.2.11.	РЗА	ЦЭС	ПС 110 кВ Южная	Ремонт релейной защиты ()-2	ТР	01.07.2025	31.08.2025
				Ремонт релейной защиты			
10.2.12.	РЗА	ЦЭС	ПС 110 кВ Корфовская	Ремонт релейной защиты ()-2	ТР	01.06.2025	31.07.2025
			Всего ремонт СП СЭС				
1.			Линии электропередач 110 кВ				
1.1.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Иннокентьевка - Троицкая с отпайкой на ПС Лидога (С-110)	Механизированная расчистка 90,01га Ручная расчистка 1,41га	КР	01.04.2025	30.09.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 187-216, 216-310, 223-223/1-223/3	Механизированная расчистка			
	СЛ	СЭС	Оп. № 194-211	Ручная расчистка			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.2.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан I цепь, с отпайкой на ПС Комбинат	Механизированная расчистка 21,56га	КР	08.01.2025	31.03.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 60-78, 128 -146	Механизированная расчистка			
1.3.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан II цепь с отпайками	Механизированная расчистка 23,43га	КР	08.01.2025	31.03.2025
	СЛ	СЭС	Оп.№ 59-90,141-150	Механизированная расчистка			
1.4.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Старт-Азимут с отпайкой на ПС Лиан (С-95)	Монтаж грозотроса 6,62км	КР	01.04.2025	31.12.2025
	СЛ	СЭС	Прол оп. № 80-109	Монтаж грозотроса			
1.5.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ К- Кедровая (С-73)	Механизированная расчистка 31,34га	КР	08.01.2025	31.03.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 15-57, 61-86	Механизированная расчистка			
1.6.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Старт- ТЭЦ-3 с отпайкой на БАМ ПТФ (С-115/116)	Механизированная расчистка 43,31га Ручная расчистка 1,65га	КР	08.01.2025	30.06.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 7-38, 47-55, 49-49/1-49/31- ПС БАМ ПТФ	Механизированная расчистка			
	СЛ	СЭС	Оп. № 19-20,58-60	Ручная расчистка			
1.7.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная (С-103/104) с отпайкой на ПС Ручей от С-103	Расширение просеки 13га	КР	01.04.2025	30.09.2025
	СЛ	СЭС	оп. №105-150	Расширение просеки			
1.8.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81),	Ручная расчистка 0,43га Механизированная расчистка 17,2га	КР	08.01.2025	31.03.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 70-71	Ручная расчистка			
	СЛ	СЭС	Оп. № 50-70, 71-77	Механизированная расчистка			
1.9.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Северная- Строй двор (С-109)	Ручная расчистка 0,992га Механизированная расчистка 14,85га	КР	08.01.2025	31.03.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 34-37,38-39	Ручная расчистка			
	СЛ	СЭС	Оп.№ 3-34	Механизированная расчистка			
1.10.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Солнечная- Горная (С-107/108)	Вырубка угрожающих деревьев 16шт Механизированная расчистка 3,66га Ручная расчистка 0,06га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	СЛ	СЭС	Оп.№ 5-6	Вырубка угрожающих деревьев			
	СЛ	СЭС	Оп. № 1-7	Механизированная расчистка			
	СЛ	СЭС	ПС Солнечная-оп. №1	Ручная расчистка			
1.11.	НРЭС	СЭС	ВЛ-110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная (С-171)	Расширение просеки 8,93га Механизированная расчистка 37,28га	КР	01.04.2025	30.06.2025
	НРЭС	СЭС	Оп.№ 290-300,306-369,432-473,отпайка на ПС МАГО 1-23	Расширение просеки			
	НРЭС	СЭС	Оп. № 177-221, 244-245, 248-263, 378-384	Механизированная расчистка			
1.12.	НРЭС	СЭС	ВЛ-110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная (С-172)	Расширение просеки 8,93га Механизированная расчистка 21га	КР	01.04.2025	30.06.2025
	НРЭС	СЭС	Оп.№ 290-300,306-369,432-473,отпайка на ПС МАГО 1-23	Расширение просеки			
	НРЭС	СЭС	Оп. № 177-221, 244-245, 248-263, 378-384	Механизированная расчистка			
1.13.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская-Хурба-Амурская ТЭЦ (С-71/72-94)	Валка угрожающих деревьев 25шт	КР	01.03.2025	31.03.2025
	СЛ	СЭС	С-94: Оп. № 22-23	Валка угрожающих деревьев			
1.14.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ К-Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)	Установка птицевозитных устройств 27шт	КР	01.04.2025	30.04.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 98-104	Установка птицевозитных устройств			
1.15.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ К-Строй двор (С-79)	Замена дефектных изоляторов 3шт Установка ПГН на грозотросе 4шт Соединение сваркой 1шт Термитная сварка провода 2шт Валка угрожающих деревьев 6шт Ручная расчистка 0,1га	КР	01.04.2025	30.04.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 1, 29, 37	Замена дефектных изоляторов			
	СЛ	СЭС	Оп. № 20, 24, 25, 26	Установка ПГН на грозотросе			
	СЛ	СЭС	Оп. № 9	Соединение сваркой			
	СЛ	СЭС	Оп. № 16	Термитная сварка провода			
	СЛ	СЭС	Оп. № 26-27	Валка угрожающих деревьев			
	СЛ	СЭС	банкетки № 20, 24, 26	Ручная расчистка			
1.16.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ К-Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81)	Замена грозотроса 0,21км Монтаж грозотроса 0,21км	КР	01.05.2025	31.05.2025
	СЛ	СЭС	С-81: № 16-17	Замена грозотроса			
	СЛ	СЭС	С-81: № 17-18	Монтаж грозотроса			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.17.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Солнечная-Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-91/92)	Установка птицевозащитных устройств 60шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 42-48	Установка птицевозащитных устройств			
			С-91				
	СЛ	СЭС	Оп. 42-48	Установка птицевозащитных устройств			
			С-92				
	СЛ	СЭС	Оп. 42-48	Установка птицевозащитных устройств			
1.18.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Старт-Азимут с отпайкой на ПС Лиан (С-95)	Установка соединительных зажимов 14шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СЛ	СЭС	Оп.№ 1,31,50,79	Установка соединительных зажимов			
1.19.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Старт-НПЗ-Т (С-97/102-98) с отпайками на ПС КСК (С-97/102), Байкальская (С-97/98)	Замена дефектных изоляторов 9шт Установка соединительных зажимов 1шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СЛ	СЭС	С-97: оп. № 91,99,79,98, отп.на КСК № 95/5 ,95/10; С-102: отпайка на ПС КСК № 78/4, 78/8	Замена дефектных изоляторов			
	СЛ	СЭС	С-102: оп. № 62	Установка соединительных зажимов			
			С-97				
	СЛ	СЭС	оп. № 91,99,79,98, отп.на КСК № 95/5 ,95/10;	Замена дефектных изоляторов			
			С-102				
	СЛ	СЭС	С-102: отпайка на ПС КСК № 78/4, 78/8	Замена дефектных изоляторов			
	СЛ	СЭС	С-102: оп. № 62	Установка соединительных зажимов			
1.20.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Лиан- Азимут (С-100)	Замена полимерных изоляторов на стеклянные 96шт Ручная расчистка 0,1га	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СЛ	СЭС	Оп.№ 72/133,72/134, 72/135, 72/136	Замена полимерных изоляторов на стеклянные			
	СЛ	СЭС	Банкетки № 72/133, 72/134, 72/135, 72/136	Ручная расчистка			
1.21.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Селихино-Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105)	Установка индикаторов короткого замыкания 6шт	КР	01.09.2025	30.09.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 109, 263	Установка индикаторов короткого замыкания			
1.22.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Вознесенская-Иннокентьевка (С-106)	Установка индикаторов короткого замыкания 6шт	КР	01.09.2025	30.09.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 191, 289.	Установка индикаторов короткого замыкания			
1.23.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Иннокентьевка-Троицкое с отпайкой на ПС Лидога (С-110)	Установка индикаторов короткого замыкания 6шт	КР	01.09.2025	30.09.2025
	СЛ	СЭС	№ 187, 283	Установка индикаторов короткого замыкания			
1.24.	СЛ	СЭС	ВЛ 110 кВ Северная-Стройдвор (С-109)	Замена дефектных изоляторов 1шт Ручная расчистка 0,1га	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СЛ	СЭС	Оп.№ 37	Замена дефектных изоляторов			
	СЛ	СЭС	Пролет оп. № 39-41. банкетки № 37,40	Ручная расчистка			
1.25.	НРЭС	СЭС	ВЛ-110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная (С-171)	Замена дефектных изоляторов 41шт Механизированная расчистка 5,925га Ручная расчистка 0,104га	КР	01.06.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС	Оп. № 416, 417, 420, 421, 423, 425, 426, 429, 430, 433, 434, 435, 436, 439, 441, 447, 449, 450, 452, 455, 462, 464, 467, 468, 471, 472, 476, 478, 481, 482, 483, 497, 498	Замена дефектных изоляторов			
			в пролетах опор №№ 522-:-548	Механизированная расчистка			
			в пролетах опор №№ 522-:-548	Ручная расчистка			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.26.	НРЭС	СЭС	ВЛ-110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная (С-172)	Замена дефектных изоляторов 24шт Механизированная расчистка 5,925га Ручная расчистка 0,104га	КР	01.06.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС	Оп. № 419, 421, 424, 426, 427, 430, 436, 437, 440, 441, 445, 465, 470, 472, 475, 476, 484, 489, 494, 503	Замена дефектных изоляторов			
			в пролетах опор №№ 522-:-548	Механизированная расчистка			
			в пролетах опор №№ 522-:-548	Ручная расчистка			
2.			Линии электропередач, 35 кВ				
2.1			ВЛ 35 кВ				
2.1.1.	СЛ	СЭС	ВЛ 35 кВ Хурба - Болин (Т-181)	Ручная расчистка 0,1га Выправка опор 5шт. Обваловка опор 5шт.	КР	08.01.2025	31.03.2025
	СЛ	СЭС	Оп.№ 10-11	Ручная расчистка			
	СЛ	СЭС	Оп. № 11,20,29,32,43	Выправка опор			
	СЛ	СЭС	Оп. № 11,20,29,32,43	Обваловка опор			
2.1.2.	СЛ	СЭС	ВЛ 35 кВ Западная – Байкальская (Т-171)	Механизированная расчистка 2,9га Ручная расчистка 0,9га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	СЛ	СЭС	Оп. №16-28	Механизированная расчистка			
	СЛ	СЭС	Оп.№ 12-16	Ручная расчистка			
2.1.3.	СЛ	СЭС	ВЛ 35 кВ Таяжная - Кирзавод (Т-221)	Ручная расчистка 0,98га Механизированная расчистка 2,79га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № ПС-1-3,7-8,19-ПС	Ручная расчистка			
	СЛ	СЭС	Оп.№ 3-7,8-19	Механизированная расчистка			
2.1.4.	СЛ	СЭС	ВЛ 35 кВ НПЗ - Индустриальная (Т-182)	Ручная расчистка 0,24га Механизированная расчистка 1,3га Вырубка угрожающих деревьев 52шт	КР	08.01.2025	31.12.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 11-13,19-21,21	Ручная расчистка			
	СЛ	СЭС	Оп. № 13-19	Механизированная расчистка			
	СЛ	СЭС	Оп.№3-5,8-9,10-11, 11-13,19,21	Вырубка угрожающих деревьев			
2.1.5.	СГРЭС	СЭС	ВЛ 35 кВ Эгге - Центральная (Т23Ф)	Механизированная расчистка 12,92га Расширение просеки 4,5га	КР	01.02.2025	31.12.2025
	СГРЭС	СЭС	Оп. №35-39,47-62,75-86	Механизированная расчистка			
	СГРЭС	СЭС	Оп. №30-42	Расширение просеки			
2.1.6.	СГРЭС	СЭС	ВЛ 35 кВ Кислородная РП-4 с отпайкой на ПС РП-1	Механизированная расчистка 5га Расширение просеки 1,5га	КР	01.02.2025	31.12.2025
	СГРЭС	СЭС	Оп. №14-20, 25-31	Механизированная расчистка			
	СГРЭС	СЭС	Оп. №2-9	Расширение просеки			
2.1.7.	СЛ	СЭС	КВЛ 35 кВ Комсомольская ТЭЦ-2-ЭТЗ, с отпайкой на ПС Багерная (Т-160)	Установка соединительных зажимов 16шт Замена дефектных изоляторов 1шт	КР	01.03.2025	31.03.2025
	СЛ	СЭС	Оп. 1, 17, № 21, отп. на Багерную № 17/1	Установка соединительных зажимов			
	СЛ	СЭС	Оп. № 21	Замена дефектных изоляторов			
2.1.8.	СЛ	СЭС	КВЛ 35 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – ЭТЗ (Т-161)	Установка соединительных зажимов 3шт Замена дефектных изоляторов 1шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 38	Установка соединительных зажимов			
	СЛ	СЭС	Оп. № 38	Замена дефектных изоляторов			
2.1.9.	СЛ	СЭС	ВЛ 35 кВ Западная- Объект-10 (Т-175)	Установка соединительных зажимов 3шт Демонтаж оттяжки 1шт Замена грозотроса 0,33км	КР	01.04.2025	30.04.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 21	Установка соединительных зажимов			
	СЛ	СЭС	Оп. № 21	Демонтаж оттяжки			
	СЛ	СЭС	Оп. № 6-9	Замена грозотроса			
2.1.10.	СЛ	СЭС	ВЛ 35 кВ НПЗ-35-Индустриальная (Т-182)	Замена дефектных изоляторов 1шт. Присоединение спуска грозотроса 1шт.	КР	01.03.2025	31.03.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 9	Замена дефектных изоляторов			
	СЛ	СЭС	Оп. № 19	Присоединение спуска грозотроса			
2.1.11.	СЛ	СЭС	ВЛ 35 кВ Эльбан – Дальняя (Т-190)	Установка соединительных зажимов 17шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СЛ	СЭС	Оп.№ 1, 2, 4, 19	Установка соединительных зажимов			
2.1.12.	СЛ	СЭС	ВЛ 35 кВ Приусадебная- Тейсин (Т-191)	Установка соединительных зажимов 18шт. Замена дефектных изоляторов 4шт. Установка балластного груза 1шт.	КР	01.04.2025	31.06.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 11, 42, 45, 47, 55, 70,65	Установка соединительных зажимов			
	СЛ	СЭС	Оп. № 42, 47, 55	Замена дефектных изоляторов			
	СЛ	СЭС	Оп. № 42	Установка балластного груза			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.1.13.	СЛ	СЭС	ВЛ 35 кВ Эльбан - Приусадебная (Т-193/194)	Установка соединительных зажимов 6шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 54	Установка соединительных зажимов			
2.1.14.	СЛ	СЭС	ВЛ 35 кВ Тейсия - Менгон (Т-239)	Установка соединительных зажимов 5шт Замена дефектных изоляторов 3шт. Соединение провода термосваркой 4шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 47, 58	Установка соединительных зажимов			
	СЛ	СЭС	Оп. № 1,47	Замена дефектных изоляторов			
	СЛ	СЭС	Оп. №1	Соединение провода термосваркой			
2.1.15.	СЛ	СЭС	ВЛ 35 кВ Приусадебная - Менгон (Т-240)	Установка соединительных зажимов 6шт Замена дефектных изоляторов 1шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	СЛ	СЭС	Оп. № 9	Установка соединительных зажимов			
	СЛ	СЭС	Оп. № 19	Замена дефектных изоляторов			
2.2			КЛ 35 кВ				
2.2.1.	КРЭС	СЭС	КЛ 35 кВ Совхоз Комсомольский-Кабельный портал (Т-183)	Монтаж муфт 1шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
	КРЭС	СЭС	Оп. № 9	Монтаж муфт			
3.			Линии электропередач, 6-10 кВ				
3.1.			ВЛ 6-10 кВ				
3.1.1.	НРЭС	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-29 НТЭЦ	Демонтаж опор 88шт Установка опор 88шт Демонтаж провода (по трассе) 8км Монтаж провода (по трассе) 8км Установка разъединителя 2шт Замена кабеля 0,075км	КР	01.06.2025	31.12.2025
	НРЭС	СЭС	49/22, 49/23, 49/24, 49/25, 49/26, 49/27, 49/28, 49/29, 49/30, 49/31, 49/32, 49/35, 49/36, 49/37, 49/39, 49/40, 49/41, 49/42, 49/43, 49/44, 49/45, 49/47, 49/48, 49/49, 49/52, 49/53, 49/56, 49/58, 49/59, 49/60, 49/61, 49/62, 49/64, 49/67, 49/68, 49/70, 49/71, 49/72, 49/73, 49/74, 49/75, 49/76, 49/78, 49/79, 49/81, 49/82, 49/83, 49/85, 49/86, 49/87, 49/88, 49/91, 49/92, 49/93, 49/94, 49/96, 49/98, 49/99, 49/100, 49/102, 49/103, 49/104, 49/105, 49/106, 49/107, 49/108, 49/109, 49/110, 49/111, 49/112, 49/113, 49/114, 49/117, 49/118, 49/121, 49/123, 49/124, 49/125, 49/126, 49/127, 49/128, 49/129, 49/130, 49/131, 49/132, 49/133, 49/134, 49/135, 49/136, 49/137, 49/139, 49/140, 49/141, 49/142, 49/143, 49/144, 49/145, 49/147, 49/148, 49/149, 49/152, 49/153, 49/156, 49/158, 49/159, 49/160, 49/161, 49/162, 49/164, 49/167, 49/168, 49/170, 49/171, 49/172, 49/173, 49/174, 49/175, 49/176, 49/178, 49/179, 49/181, 49/182, 49/183, 49/185, 49/186, 49/187, 49/188, 49/191, 49/192, 49/193, 49/194, 49/196, 49/198, 49/199, 49/200, 49/202, 49/203, 49/204, 49/205, 49/206, 49/207, 49/208, 49/209, 49/210, 49/211, 49/212, 49/213, 49/214, 49/217, 49/218, 49/221, 49/223, 49/224, 49/225, 49/226, 49/227, 49/228, 49/229, 49/230, 49/231, 49/232, 49/233, 49/234, 49/235, 49/236, 49/237, 49/239, 49/240, 49/241, 49/242, 49/243, 49/244, 49/245, 49/247, 49/248, 49/249, 49/252, 49/253, 49/256, 49/258, 49/259, 49/260, 49/261, 49/262, 49/264, 49/267, 49/268, 49/270, 49/271, 49/272, 49/273, 49/274, 49/275, 49/276, 49/278, 49/279, 49/281, 49/282, 49/283, 49/285, 49/286, 49/287, 49/288, 49/291, 49/292, 49/293, 49/294, 49/296, 49/298, 49/299, 49/300, 49/302, 49/303, 49/304, 49/305, 49/306, 49/307, 49/308, 49/309, 49/310, 49/311, 49/312, 49/313, 49/314, 49/317, 49/318, 49/321, 49/323, 49/324, 49/325, 49/326, 49/327, 49/328, 49/329, 49/330, 49/331, 49/332, 49/333, 49/334, 49/335, 49/336, 49/337, 49/339, 49/340, 49/341, 49/342, 49/343, 49/344, 49/345, 49/347, 49/348, 49/349, 49/352, 49/353, 49/356, 49/358, 49/359, 49/360, 49/361, 49/362, 49/364, 49/367, 49/368, 49/370, 49/371, 49/372, 49/373, 49/374, 49/375, 49/376, 49/378, 49/379, 49/381, 49/382, 49/383, 49/385, 49/386, 49/387, 49/388, 49/391, 49/392, 49/393, 49/394, 49/396, 49/398, 49/399, 49/400, 49/402, 49/403, 49/404, 49/405, 49/406, 49/407, 49/408, 49/409, 49/410, 49/411, 49/412, 49/414, 49/415, 49/416, 49/417, 49/418, 49/419, 49/420, 49/421, 49/422, 49/423, 49/424, 49/425, 49/426, 49/427, 49/428, 49/429, 49/430, 49/431, 49/432, 49/433, 49/434, 49/435, 49/436, 49/437, 49/439, 49/440, 49/441, 49/442, 49/443, 49/444, 49/445, 49/447, 49/448, 49/449, 49/452, 49/453, 49/456, 49/458, 49/459, 49/460, 49/461, 49/462, 49/464, 49/467, 49/468, 49/470, 49/471, 49/472, 49/473, 49/474, 49/475, 49/476, 49/478, 49/479, 49/481, 49/482, 49/483, 49/485, 49/486, 49/487, 49/488, 49/491, 49/492, 49/493, 49/494, 49/496, 49/498, 49/499, 49/500, 49/502, 49/503, 49/504, 49/505, 49/506, 49/507, 49/508, 49/509, 49/510, 49/511, 49/512, 49/513, 49/514, 49/517, 49/518, 49/521, 49/523, 49/524, 49/525, 49/526, 49/527, 49/528, 49/529, 49/530, 49/531, 49/532, 49/533, 49/534, 49/535, 49/536, 49/537, 49/539, 49/540, 49/541, 49/542, 49/543, 49/544, 49/545, 49/547, 49/548, 49/549, 49/552, 49/553, 49/556, 49/558, 49/559, 49/560, 49/561, 49/562, 49/564, 49/567, 49/568, 49/570, 49/571, 49/572, 49/573, 49/574, 49/575, 49/576, 49/578, 49/579, 49/581, 49/582, 49/583, 49/585, 49/586, 49/587, 49/588, 49/591, 49/592, 49/593, 49/594, 49/596, 49/598, 49/599, 49/600, 49/602, 49/603, 49/604, 49/605, 49/606, 49/607, 49/608, 49/609, 49/610, 49/611, 49/612, 49/614, 49/615, 49/616, 49/617, 49/618, 49/619, 49/620, 49/621, 49/622, 49/623, 49/624, 49/625, 49/626, 49/627, 49/628, 49/629, 49/630, 49/631, 49/632, 49/633, 49/634, 49/635, 49/636, 49/637, 49/639, 49/640, 49/641, 49/642, 49/643, 49/644, 49/645, 49/647, 49/648, 49/649, 49/652, 49/653, 49/656, 49/658, 49/659, 49/660, 49/661, 49/662, 49/664, 49/667, 49/668, 49/670, 49/671, 49/672, 49/673, 49/674, 49/675, 49/676, 49/678, 49/679, 49/681, 49/682, 49/683, 49/685, 49/686, 49/687, 49/688, 49/691, 49/692, 49/693, 49/694, 49/696, 49/698, 49/699, 49/700, 49/702, 49/703, 49/704, 49/705, 49/706, 49/707, 49/708, 49/709, 49/710, 49/711, 49/712, 49/713, 49/714, 49/717, 49/718, 49/721, 49/723, 49/724, 49/725, 49/726, 49/727, 49/728, 49/729, 49/730, 49/731, 49/732, 49/733, 49/734, 49/735, 49/736, 49/737, 49/739, 49/740, 49/741, 49/742, 49/743, 49/744, 49/745, 49/747, 49/748, 49/749, 49/752, 49/753, 49/756, 49/758, 49/759, 49/760, 49/761, 49/762, 49/764, 49/767, 49/768, 49/770, 49/771, 49/772, 49/773, 49/774, 49/775, 49/776, 49/778, 49/779, 49/781, 49/782, 49/783, 49/785, 49/786, 49/787, 49/788, 49/791, 49/792, 49/793, 49/794, 49/796, 49/798, 49/799, 49/800, 49/802, 49/803, 49/804, 49/805, 49/806, 49/807, 49/808, 49/809, 49/810, 49/811, 49/812, 49/814, 49/815, 49/816, 49/817, 49/818, 49/819, 49/820, 49/821, 49/822, 49/823, 49/824, 49/825, 49/826, 49/827, 49/828, 49/829, 49/830, 49/831, 49/832, 49/833, 49/834, 49/835, 49/836, 49/837, 49/839, 49/840, 49/841, 49/842, 49/843, 49/844, 49/845, 49/847, 49/848, 49/849, 49/852, 49/853, 49/856, 49/858, 49/859, 49/860, 49/861, 49/862, 49/864, 49/867, 49/868, 49/870, 49/871, 49/872, 49/873, 49/874, 49/875, 49/876, 49/878, 49/879, 49/881, 49/882, 49/883, 49/885, 49/886, 49/887, 49/888, 49/891, 49/892, 49/893, 49/894, 49/896, 49/898, 49/899, 49/900, 49/902, 49/903, 49/904, 49/905, 49/906, 49/907, 49/908, 49/909, 49/910, 49/911, 49/912, 49/914, 49/915, 49/916, 49/917, 49/918, 49/919, 49/920, 49/921, 49/922, 49/923, 49/924, 49/925, 49/926, 49/927, 49/928, 49/929, 49/930, 49/931, 49/932, 49/933, 49/934, 49/935, 49/936, 49/937, 49/939, 49/940, 49/941, 49/942, 49/943, 49/944, 49/945, 49/947, 49/948, 49/949, 49/952, 49/953, 49/956, 49/958, 49/959, 49/960, 49/961, 49/962, 49/964, 49/967, 49/968, 49/970, 49/971, 49/972, 49/973, 49/974, 49/975, 49/976, 49/978, 49/979, 49/981, 49/982, 49/983, 49/985, 49/986, 49/987, 49/988, 49/991, 49/992, 49/993, 49/994, 49/996, 49/998, 49/999, 500/1, 500/2, 500/3, 500/4, 500/5, 500/6, 500/7, 500/8, 500/9, 500/10, 500/11, 500/12, 500/13, 500/14, 500/15, 500/16, 500/17, 500/18, 500/19, 500/20, 500/21, 500/22, 500/23, 500/24, 500/25, 500/26, 500/27, 500/28, 500/29, 500/30, 500/31, 500/32, 500/33, 500/34, 500/35, 500/36, 500/37, 500/39, 500/40, 500/41, 500/42, 500/43, 500/44, 500/45, 500/47, 500/48, 500/49, 500/52, 500/53, 500/56, 500/58, 500/59, 500/60, 500/61, 500/62, 500/64, 500/67, 500/68, 500/70, 500/71, 500/72, 500/73, 500/74, 500/75, 500/76, 500/78, 500/79, 500/81, 500/82, 500/83, 500/85, 500/86, 500/87, 500/88, 500/91, 500/92, 500/93, 500/94, 500/96, 500/98, 500/99, 500/100, 500/102, 500/103, 500/104, 500/105, 500/106, 500/107, 500/108, 500/109, 500/110, 500/111, 500/112, 500/113, 500/114, 500/117, 500/118, 500/121, 500/123, 500/124, 500/125, 500/126, 500/127, 500/128, 500/129, 500/130, 500/131, 500/132, 500/133, 500/134, 500/135, 500/136, 500/137, 500/139, 500/140, 500/141, 500/142, 500/143, 500/144, 500/145, 500/147, 500/148, 500/149, 500/152, 500/153, 500/156, 500/158, 500/159, 500/160, 500/161, 500/162, 500/164, 500/167, 500/168, 500/170, 500/171, 500/172, 500/173, 500/174, 500/175, 500/176, 500/178, 500/179, 500/181, 500/182, 500/183, 500/185, 500/186, 500/187, 500/188, 500/191, 500/192, 500/193, 500/194, 500/196, 500/198, 500/199, 500/200, 500/202, 500/203, 500/204, 500/205, 500/206, 500/207, 500/208, 500/209, 500/210, 500/211, 500/212, 500/213, 500/214, 500/217, 500/218, 500/221, 500/223, 500/224, 500/225, 500/226, 500/227, 500/228, 500/229, 500/230, 500/231, 500/232, 500/233, 500/234, 500/235, 500/236, 500/237, 500/239, 500/240, 500/241, 500/242, 500/243, 500/244, 500/245, 500/247, 500/248, 500/249, 500/252, 500/253, 500/256, 500/258, 500/259, 500/260, 500/261, 500/262, 500/264, 500/267, 500/268, 500/270, 500/271, 500/272, 500/273, 500/274, 500/275, 500/276, 500/278, 500/279, 500/281, 500/282, 500/283, 500/285, 500/286, 500/287, 500/288, 500/291, 500/292, 500/293, 500/294, 500/296, 500/298, 500/299, 500/300, 500/302, 500/303, 500/304, 500/305, 500/306, 500/307, 500/308, 500/309, 500/310, 500/311, 500/312, 500/313, 500/314, 500/317, 500/318, 500/321, 500/323, 500/324, 500/325, 500/326, 500/327, 500/328, 500/329, 500/330, 500/331, 500/332, 500/333, 500/334, 500/335, 500/336, 500/337, 500/339, 500/340, 500/341, 500/342, 500/343, 500/344, 500/345, 500/347, 500/348, 500/349, 500/352, 500/353, 500/356, 500/358, 500/359, 500/360, 500/361, 500/362, 500/364, 500/367, 500/368, 500/370, 500/371, 500/372, 500/373, 500/374, 500/375, 500/376, 500/378, 500/379, 500/381, 500/382, 500/383, 500/385, 500/386, 500/387, 500/388, 500/391, 500/392, 500/393, 500/394, 500/396, 500/398, 500/399, 500/400, 500/402, 500/403, 500/404, 500/405, 500/406, 500/407, 500/408, 500/409, 500/410, 500/411, 500/412, 500/414, 500/415, 500/416, 500/417, 500/418, 500/419, 500/420, 500/421, 500/422, 500/423, 500/424, 500/425, 500/426, 500/427, 500/428, 500/429, 500/430, 500/431, 500/432, 500/433, 500/434, 500/435, 500/436, 500/437, 500/439, 500/440, 500/441, 500/442, 500/443, 500/444, 500/445, 500/447, 500/448, 500/449, 500/452, 500/453, 500/456, 500/458, 500/459, 500/460, 500/461, 500/462, 500/464, 500/467, 500/468, 500/470, 500/471, 500/472, 500/473, 500/474, 500/475, 500/476, 500/478, 500/479, 500/481, 500/482, 500/483, 500/485, 500/486, 500/487, 500/488, 500/491, 500/492, 500/493, 500/494, 500/496, 500/498, 500/499, 500/500, 500/502, 500/503, 500/504, 500/505, 500/506, 500/507, 500/508, 500/509, 500/510, 500/511, 500/512, 500/513, 500/514, 500/517, 500/518, 500/521, 500/523, 500/524, 500/525, 500/526, 500/527, 500/528, 500/529, 500/530, 500/531, 500/532, 500/533, 500/534, 500/535, 500/536, 500/537, 500/539, 500/540, 500/541, 500/542, 500/543, 500/544, 500/545, 500/547, 500/548, 500/549, 500/552, 500/553, 500/556, 500/558, 500/559, 500/560, 500/561, 500/562, 500/564, 500/567, 500/568, 500/570, 500/571, 500/572, 500/573, 500/574, 500/575, 500/576, 500/578, 500/579, 500/581, 500/582, 500/583, 500/585, 500/586, 500/587, 500/588, 500/591, 500/592, 500/593, 500/594, 500/596, 500/598, 500/599, 500/600, 500/602, 500/603, 500/604, 500/605, 500/606, 500/607, 500/608, 500/609, 500/610, 500/611, 500/612, 500/614, 500/615, 500/616, 500/617, 500/618, 500/619, 500/620, 500/621, 500/622, 500/623, 500/624, 500/625, 500/626, 500/627, 500/628, 500/629, 500/630, 500/631, 500/632, 500/633, 500/634, 500/635, 500/636, 500/637, 500/639, 500/640, 500/641, 500/642, 500/643, 500/644, 500/645, 500/647, 500/648, 500/649, 500/652, 500/653, 500/656, 500/658, 500/659, 500/660, 500/661, 500/662, 500/664, 500/667, 500/668, 500/670, 500/671, 500/672, 500/673, 500/674, 500/675, 500/676, 500/678, 500/679, 500/681, 500/682, 500/683, 500/685, 500/686, 500/687, 500/688, 500/691, 500/692, 500/693, 500/694, 500/696, 500/698, 500/699, 500/700, 500/702, 500/703, 500/704, 500/705, 500/706, 500/707, 500/708, 5				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.1.4.	ЧРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ЦРП-10 Новый Ургал — ТП-14	Установка опор 10шт Монтаж РЛНД 1шт Монтаж провода (по трассе) 0,6км Механизированная расчистка 1га Монтаж кабеля 0,04км	КР	01.02.2025	31.12.2025
	ЧРЭС	СЭС	оп.№ 6/1-6/10	Установка опор			
	ЧРЭС	СЭС	6/1	Монтаж РЛНД			
	ЧРЭС	СЭС	оп.№ 6/1-6/10	Монтаж провода (по трассе)			
	ЧРЭС	СЭС	оп. № 6/1-6/10	Механизированная расчистка			
	ЧРЭС	СЭС		Монтаж кабеля			
3.1.5.	СГРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Д2Ф ПС Монгохто	Замена опор 28шт замена провода 4,45км Механизированная расчистка 9,5га	КР	01.02.2025	31.12.2025
	СГРЭС	СЭС	152, 129, 182 ,166, 171, 178.	Замена опор			
	СГРЭС	СЭС	Оп. № 105 - 181	замена провода			
	СГРЭС	СЭС	оп. № 179-165	Механизированная расчистка			
			оп. № 106	Установка разъединителя			
3.1.6.	СГРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Д9Ф ПС Центральная	Замена опор 26шт Замена провода 4,5км Механизированная расчистка 1,5га	КР	01.02.2025	31.12.2025
	СГРЭС	СЭС	оп. № 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/14,71/4, 72, 47/13, 50/6, 69, 71/5, 47/11, 50/4/1, 50/4/2, 50/4/3, 50/4/4, 47/12	Замена опор			
	СГРЭС	СЭС	оп. № 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/14,71/4, 72, 47/13, 50/6, 69, 71/5, 47/11, 50/4/1, 50/4/2, 50/4/3, 50/4/4, 47/12	Замена провода			
	СГРЭС	СЭС	Оп. № 81-86, 47/7-47/14	Механизированная расчистка			
3.1.7.	СГРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Д11Ф ПС 35 Эгге	Механизированная расчистка 0,5га Ручная расчистка 0,7га Замена опор 10шт Замена провода 0,75км	КР	01.02.2025	31.12.2025
	СГРЭС	СЭС	оп.№ 241.3 – 241.5, 241.9 – 241.11	Механизированная расчистка			
	СГРЭС	СЭС	241.3 – 241.11.	Ручная расчистка			
	СГРЭС	СЭС	241.2, 241.3, 241.11, 241.4, 241.5, 241.6, 241.7, 241.8, 241.9, 241.10,	Замена опор			
	СГРЭС	СЭС	№ 241.1 – 241.11	Замена провода			
3.1.8.	КРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-35 ПС Картель	Механизированная расчистка 8,52га Ручная расчистка 0,48га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	КРЭС	СЭС	1-100	Механизированная расчистка			
			19-20, 32-35	Ручная расчистка			
3.1.9.	КРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Картель	Механизированная расчистка 4га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	КРЭС	СЭС	30-69	Механизированная расчистка			
3.1.10.	КРЭС	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Кирзавод	Механизированная расчистка 8,52га Ручная расчистка 0,48га Расширение просеки 0,68га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	КРЭС	СЭС	1-50	Механизированная расчистка			
			13-15, 39-40	Ручная расчистка			
			15-29	Расширение просеки			
3.1.11.	КРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Хурба	Механизированная расчистка 4га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	КРЭС	СЭС	26-31, 57-85	Механизированная расчистка			
3.1.12.	КРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ЦРП-10	Механизированная расчистка 13,8га Ручная расчистка 0,2га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	КРЭС	СЭС	1- 130	Механизированная расчистка			
			8-15, 23-29, 46-55	Ручная расчистка			
3.1.13.	КРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Пивань	Механизированная расчистка 8,88га Ручная расчистка 0,12га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	КРЭС	СЭС	1- 118,118-118/48.	Механизированная расчистка			
			6-7, 19-20, 70-118	Ручная расчистка			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.1.14.	КРЭС	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Северная	Механизированная расчистка 4га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	КРЭС	СЭС	5-34, 64-69	Механизированная расчистка			
3.1.15.	КРЭС	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС Северная	Механизированная расчистка 4га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	КРЭС	СЭС	9-60	Механизированная расчистка			
3.1.16.	НРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-29 НТЭЦ	Механизированная расчистка 5,61га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	НРЭС	СЭС	49/66-49/114	Механизированная расчистка			
3.1.17.	НРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 НТЭЦ	Механизированная расчистка 6,29га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	НРЭС	СЭС	89-134, 30/1-30/11	Механизированная расчистка			
3.1.18.	НРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 Оремиф	Механизированная расчистка 3,35га Ручная расчистка 0,05га Расширение просеки 0,99га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	НРЭС	СЭС	6-48	Механизированная расчистка			
			6-48	Ручная расчистка			
	НРЭС	СЭС	8-30	Расширение просеки			
3.1.19.	КРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС КСК	Демонтаж разрядников/ОПН 9шт Монтаж разрядников/ОПН 12шт Замена РЛНД 1шт Устройство заземлений 1шт	КР	01.06.2025	31.06.2025
	КРЭС	СЭС	№ 1, 51/23, 60/5	Демонтаж разрядников/ОПН			
	КРЭС	СЭС	№ 1, 51/23, 60/5, 47	Монтаж разрядников/ОПН			
	КРЭС	СЭС	№ 47	Замена РЛНД			
	КРЭС	СЭС	№ 47	Устройство заземлений			
3.1.20.	КРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Хурба	Демонтаж разрядников/ОПН 9шт Замена опор 1шт Замена РЛНД 2шт Устройство заземлений 2шт	КР	01.06.2025	31.06.2025
	КРЭС	СЭС	№ 1	Демонтаж разрядников/ОПН			
	КРЭС	СЭС	№ 1, 33, 31/1	Монтаж разрядников/ОПН			
	КРЭС	СЭС	№ 31/1	Замена опор			
	КРЭС	СЭС	№ 33, 31/1	Замена РЛНД			
	КРЭС	СЭС	№ 33, 31/1	Устройство заземлений			
3.1.21.	КРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Азимут	Демонтаж разрядников/ОПН 3шт Монтаж разрядников/ОПН 3шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	№ 8	Демонтаж разрядников/ОПН			
	КРЭС	СЭС	№ 8	Монтаж разрядников/ОПН			
3.1.22.	КРЭС	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-13 Объект 202	Демонтаж разрядников/ОПН 6шт Монтаж разрядников/ОПН 6шт Устройство заземлений 2шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	№ 1, 13	Демонтаж разрядников/ОПН			
	КРЭС	СЭС	№ 1, 13	Монтаж разрядников/ОПН			
	КРЭС	СЭС	№ 1, 13	Устройство заземлений			
3.1.23.	КРЭС	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Северная	Демонтаж разрядников/ОПН 3шт Монтаж разрядников/ОПН 6шт Устройство заземлений 1шт Замена РЛНД 1шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	№ 74	Демонтаж разрядников/ОПН			
	КРЭС	СЭС	№ 74, 53	Монтаж разрядников/ОПН			
	КРЭС	СЭС	№ 74	Устройство заземлений			
	КРЭС	СЭС	№ 53	Замена РЛНД			
3.1.24.	КРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Хурба	Замена РЛНД 1шт Монтаж разрядников/ОПН 3шт Устройство заземлений 1шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	48/1	Замена РЛНД			
	КРЭС	СЭС	48/1	Монтаж разрядников/ОПН			
	КРЭС	СЭС	48/1	Устройство заземлений			
3.1.25.	КРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ЦРП-10	Замена опор 1шт. Замена РЛНД 1шт. Монтаж разрядников/ОПН 3шт. Устройство заземлений 1шт.	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	58	Замена опор			
	КРЭС	СЭС	58	Замена РЛНД			
	КРЭС	СЭС	58	Монтаж разрядников/ОПН			
	КРЭС	СЭС	58	Устройство заземлений			
3.1.26.	КРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Картель	Замена опор 1шт.; Замена РЛНД 1шт.; Монтаж разрядников/ОПН 3шт Устройство заземлений 1 шт;	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	129/1	Замена опор			
	КРЭС	СЭС	129/1	Замена РЛНД			
	АРЭС	СЭС	129/1	Монтаж разрядников/ОПН			
	АРЭС	СЭС	129/1	Устройство заземлений			
3.1.27.	ЭРЭС	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Приусадебная	Ручная расчистка 1га	КР	10.01.2025	28.02.2025
	ЭРЭС	СЭС	Прол. оп. № 114-121	Ручная расчистка			
3.1.28.	ЭРЭС	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-1 ОПП Болонь-КТП-1 Дено	Замена опор 2шт. Монтаж провода (по трассе) 0,14шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,14шт. Монтаж заземлений 3шт. Замена траверсы 1шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
	ЭРЭС	СЭС	оп. № 1,2	Замена опор			
	ЭРЭС	СЭС	прол.оп. № 1-3	Монтаж провода (по трассе)			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЭРЭС	СЭС	прол.оп. № 1-3	Демонтаж провода (по трассе)			
	ЭРЭС	СЭС	оп. № 1-3	Монтаж заземлений			
	ЭРЭС	СЭС	оп. № 3	Замена траверсы			
3.1.29.	АРЭС	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-1 КТПН 730 с. Омми	Демонтаж изоляторов 6шт Монтаж изоляторов 6шт Установка РЛНД 2шт Демонтаж опор 1шт Установка опор 1шт Механизированная расчистка 1,97га	КР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	СЭС	Оп. № 17	Демонтаж изоляторов			
	АРЭС	СЭС	Оп. № 17	Монтаж изоляторов			
	АРЭС	СЭС	Оп.№ 1, 19/1	Установка РЛНД			
	АРЭС	СЭС	№ 19/1	Демонтаж опор			
	АРЭС	СЭС	№ 19/1	Установка опор			
	АРЭС	СЭС	пролёты опор № 2-7,8-12,13-15,20-24,28-38.	Механизированная расчистка			
3.1.30.	АРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ТП81 - КТПН40 г.Амурск	Установка РЛНД 1шт Установка опор 1шт Монтаж провода (по трассе) 0,044км	КР	01.06.2025	30.06.2025
	АРЭС	СЭС	Оп. № 17/1	Установка РЛНД			
	АРЭС	СЭС	Оп. № 17/1	Установка опор			
	АРЭС	СЭС	Оп. № 17-17/1	Монтаж провода (по трассе)			
3.1.31.	АРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС Болин	Монтаж изоляторов 6шт Монтаж траверс 1шт	КР	01.04.2025	30.04.2025
	АРЭС	СЭС	Оп.№74	Монтаж изоляторов			
	АРЭС	СЭС	Оп.№ 74	Монтаж траверс			
3.1.32.	СолРЭС	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС Бриакан	Демонтаж опор 10шт Установка опор 10шт Демонтаж провода (по трассе) 0,42км Монтаж провода (по трассе) 0,42км Обрезка крон деревьев 10шт	КР	01.05.2025	31.11.2025
	СолРЭС	СЭС	1-10	Демонтаж опор			
	СолРЭС	СЭС	1-10	Установка опор			
	СолРЭС	СЭС	1-10	Демонтаж провода (по трассе)			
	СолРЭС	СЭС	1-10	Монтаж провода (по трассе)			
	СолРЭС	СЭС	1-10	Обрезка крон деревьев			
3.1.33.	СолРЭС	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Бриакан	Демонтаж опор 9шт Установка опор 10шт Демонтаж провода (по трассе) 0,55км Монтаж провода (по трассе) 0,55км Обрезка крон деревьев 10шт	КР	01.05.2025	31.11.2025
	СолРЭС	СЭС	1-9, 2/1	Демонтаж опор			
	СолРЭС	СЭС	1-9, 2/1	Установка опор			
	СолРЭС	СЭС	1-9, 2/1	Демонтаж провода (по трассе)			
	СолРЭС	СЭС	1-9, 2/1	Монтаж провода (по трассе)			
	СолРЭС	СЭС	1-9, 2/1	Обрезка крон деревьев			
3.1.34.	СГРЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Д1Ф ПС Центральная	Установка ПЗУ 9шт	КР	01.05.2025	31.11.2025
	СолРЭС	СЭС	40-42	Установка ПЗУ			
3.1.35.	НРЭС	СЭС	ВЛ 6кВ Ф-5 НТЭЦ г. Николаевск-на-Амуре	Механизированная расчистка 5,39га Ручная расчистка 0,05га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	НРЭС	СЭС	198-232	Механизированная расчистка			
			198-232	Ручная расчистка			
3.1.36.	НРЭС	СЭС	ВЛ 6кВ Ф-23 НТЭЦ г. Николаевск-на-Амуре	Механизированная расчистка 0,8га Ручная расчистка 0,39га Расширение просеки 0,99га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	НРЭС	СЭС	93-97,98/1-98/10	Механизированная расчистка			
			93-97,98/1-98/10	Ручная расчистка			
	НРЭС	СЭС	98/1-98/10	Расширение просеки			
3.1.37.	НРЭС	СЭС	ВЛ 6кВ Ф-2 ПС Белая Гора	Механизированная расчистка 8,86га Ручная расчистка 0,06га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	НРЭС	СЭС	129-183,185-206,200-200/7	Механизированная расчистка			
			129-183,185-206,200-200/7	Ручная расчистка			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.1.38.	Троицкий РЭС	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Троицкое	Механизированная расчистка 25,08га Ручная расчистка 1,96га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	КРЭС	СЭС	1-520	Механизированная расчистка			
			6-7, 19-20, 70-118	Ручная расчистка			
3.1.39.	КРЭС	СЭС	ВЛ 10кВ Ф-15 ПС Пивань	Расширение просеки 7,6га	КР	08.01.2025	31.12.2025
	КРЭС	СЭС	21-180	Расширение просеки			
3.2.			КЛ 6-10 кВ				
3.2.1.	КРЭС	СЭС	КВЛ 10 кВ Ф-20 ПС КСК	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт Монтаж защиты кабелей, выходящих на опоры ВЛ 3шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	№ 1	Демонтаж муфт			
	КРЭС	СЭС	№ 1	Монтаж муфт			
	КРЭС	СЭС	№ 1, 51/23, 60/5	Монтаж защиты кабелей, выходящих на опоры ВЛ			
3.2.2.	КРЭС	СЭС	КВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Азимут	Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	№ 8	Демонтаж муфт			
	КРЭС	СЭС	№ 8	Монтаж муфт			
3.2.3.	КРЭС	СЭС	КВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Хурба	Монтаж защиты кабелей, выходящих на опоры ВЛ 1шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	№ 1	Монтаж защиты кабелей, выходящих на опоры ВЛ			
3.2.4.	КРЭС	СЭС	КВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Картель	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	Оп.№ 36	Демонтаж муфт			
	КРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
3.2.5.	КРЭС	СЭС	КВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Хурба	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	№ 1	Демонтаж муфт			
	КРЭС	СЭС	№ 1	Монтаж муфт			
3.2.6.	КРЭС	СЭС	КВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Хурба	Монтаж муфт 2шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	№ 73	Монтаж муфт			
3.2.7.	КРЭС	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-5 ТП-501-1Т	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	яч.5 ввод в 1Т	Демонтаж муфт			
	КРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
3.2.8.	КРЭС	СЭС	КЛ 6 кВ Ф-1 ПС Северная	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт Монтаж защиты кабелей, выходящих на опоры ВЛ 1шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	№ 74	Демонтаж муфт			
	КРЭС	СЭС	№ 74	Монтаж муфт			
	КРЭС	СЭС	№ 74	Монтаж защиты кабелей, выходящих на опоры ВЛ			
3.2.9.	ЭРЭС	СЭС	КЛ 6 кВ ввод в ТП-702 с оп.1 ВЛ 6 ТП-702 - ТП-713	Замена концевой муфты 1шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ЭРЭС	СЭС		Замена концевой муфты			
3.2.10.	ЭРЭС	СЭС	КЛ 6 кВ Трансф - РУ 6 ТП-1 п.Эльбан	Замена концевой муфты 1шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ЭРЭС	СЭС		Замена концевой муфты			
3.2.11.	ЭРЭС	СЭС	КЛ 6 кВ Ф-1 ТП-1 - ТП-2 п.Эльбан	Замена концевой муфты 2шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ЭРЭС	СЭС		Замена концевой муфты			
3.2.12.	ЭРЭС	СЭС	КЛ 6 кВ Ф-1 ТП-44 — ТП-51 п.Эльбан	Замена концевой муфты 1шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ЭРЭС	СЭС		Замена концевой муфты			
3.2.13.	ЭРЭС	СЭС	КЛ 6 кВ Ф-4 ТП-2 - КТПН-14 п.Эльбан	Замена концевой муфты 1шт	КР	01.09.2025	30.09.2025
	ЭРЭС	СЭС		Замена концевой муфты			
3.2.14.	ЭРЭС	СЭС	КЛ 6 кВ Ф-21 ПС Приусадебная до ТП-710	Замена концевой муфты 1шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ЭРЭС	СЭС		Замена концевой муфты			
3.2.15.	ЭРЭС	СЭС	КЛ 6 кВ Ф-24 ПС Эльбан выход на оп.1	Замена концевой муфты 1шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ЭРЭС	СЭС		Замена концевой муфты			
3.2.16.	ЭРЭС	СЭС	КЛ 6 кВ Ф-28 ПС Приусадебная до оп.1	Замена концевой муфты 1шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ЭРЭС	СЭС		Замена концевой муфты			
3.2.17.	ЭРЭС	СЭС	КЛ 6 кВ Ф-22 ПС Эльбан КЛ №1	Монтаж муфт 2шт Монтаж кабеля 0,006км	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЭРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
	ЭРЭС	СЭС		Монтаж кабеля			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.2.18.	АРЭС	СЭС	КЛ 10 кВ ПС Городская - ТП-69 г. Амурск	Монтаж муфт 2шт Монтаж кабеля 0,01км	КР	01.05.2025	31.05.2025
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
	АРЭС	СЭС		Монтаж кабеля			
3.2.19.	АРЭС	СЭС	КЛ 10 кВ ПС Городская - ТП-77 г.Амурск	Монтаж муфт 2шт Монтаж кабеля 0,01км	КР	01.05.2025	31.05.2025
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
	АРЭС	СЭС		Монтаж кабеля			
3.2.20.	АРЭС	СЭС	КЛ 10 кВ ЦРП8- ПС Городская	Монтаж муфт 2шт Монтаж кабеля 0,008км	КР	01.06.2025	31.06.2025
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
	АРЭС	СЭС		Монтаж кабеля			
3.2.21.	АРЭС	СЭС	КЛ 10 кВ ТП-5 - ЦРПЗ г.Амурск	Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт	КР	01.06.2025	31.06.2025
	АРЭС	СЭС		Демонтаж муфт			
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
3.2.22.	АРЭС	СЭС	КЛ 10 кВ ТП-35 - ТП-62 г.Амурск	Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	АРЭС	СЭС		Демонтаж муфт			
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
3.2.23.	АРЭС	СЭС	КЛ 10 кВ ТП-62 - 1Т г.Амурск	Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт	КР	01.04.2025	30.04.2025
	АРЭС	СЭС		Демонтаж муфт			
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
3.2.24.	АРЭС	СЭС	КЛ 10 кВ ТП-62 - ТП-67 г.Амурск	Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	АРЭС	СЭС		Демонтаж муфт			
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
3.2.25.	АРЭС	СЭС	КЛ 10 кВ ТП-67 - 2Т г.Амурск	Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт	КР	01.04.2025	30.04.2025
	АРЭС	СЭС		Демонтаж муфт			
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
3.2.26.	АРЭС	СЭС	КЛ 10 кВ ТП-90 - 2Т г. Амурск	Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт	КР	01.04.2025	30.04.2025
	АРЭС	СЭС		Демонтаж муфт			
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
3.2.27.	АРЭС	СЭС	КЛ 10 кВ ТП-62 – ЦРП-5	Монтаж муфт 3шт Монтаж кабеля 0,01км	КР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
	АРЭС	СЭС		Монтаж кабеля			
3.2.28.	АРЭС	СЭС	КЛ 10 кВ ТП-82 - ТП-83 г.Амурск	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	КР	01.04.2025	30.04.2025
	АРЭС	СЭС		Демонтаж муфт			
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
3.2.29.	АРЭС	СЭС	КЛ 10 кВ ТП-81 - ТП-82 г.Амурск	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	КР	01.04.2025	30.04.2025
	АРЭС	СЭС		Демонтаж муфт			
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
4.			Линии электропередач, 0,4 кВ				
4.1.			ВЛ 0,4 кВ				
4.1.1.	НРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-97 г.Николаевск-на-Амуре	Демонтаж опор 17шт Установка опор 18шт Демонтаж провода (по трассе) 0,56км Монтаж провода (по трассе) 0,5км Замена ответвлений к зданиям 29шт Устройство повторных заземлений 5шт	КР	01.06.2025	30.11.2025
	НРЭС	СЭС	Оп.№ 1/1, 1/1/1, 1/2, 1/5, 1, 1/1/2, 1/1/3, 1/4, 1/6, 1/6/1, 1/6/2, 1/6/3, 1/6/4, 1/6/3/1, 1/6/3/2, 3, 1/7.	Демонтаж опор			
	НРЭС	СЭС	Оп. № 1, 2, 2/2, 14, 2/1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14/1, 15, 5, 6, 9, 10.	Установка опор			
	НРЭС	СЭС	Прол.оп №1 - 1/6/1, 1/6/1 - 1/6/3, 1/1 - 1/1/3, 1/6 - 1/7, 1/6/3 - 1/6/4, 1/6/3 — 1/6/3/2	Демонтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС	Прол.оп № КТП-97 - 14, 2 - 2/2, 14 — 15, 14 — 14/1.	Монтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	НРЭС	СЭС	Оп.№ 1, 2/2, 6, 9, 14.	Устройство повторных заземлений			
4.1.2.	НРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 КТП-97 г.Николаевск-на-Амуре	Демонтаж опор 11шт Установка опор 10шт Демонтаж провода (по трассе) 0,31км Монтаж провода (по трассе) 0,31км Замена ответвлений к зданиям 12шт Устройство повторных заземлений 4шт	КР	01.06.2025	30.11.2025
	НРЭС	СЭС	Оп.№ 3, 4, 6, 7/1А, 2,5, 1, 7/1, 4/1, 7.	Демонтаж опор			
	НРЭС	СЭС	Оп.№ 2, 5, 6, 7/1, 1, 4/1, 8, 7, 3, 4.	Установка опор			
	НРЭС	СЭС	Прол.оп №1 - 7/1,4 - 4/1, 7 - 7/1А, 4/1 до ввода ж/д по адресу Гоголя 98.	Демонтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС	Прол.оп КТП-97 - 7, 7-8, 4 - 4/1, 7 - 7/1.	Монтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	НРЭС	СЭС	Оп. № 1, 4, 7, 8.	Устройство повторных заземлений			
4.1.3.	НРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-5 КТП-97 г.Николаевск-на-Амуре	Демонтаж опор 36шт Установка опор 37шт Демонтаж провода (по трассе) 0,85км Монтаж провода (по трассе) 1,14км Замена ответвлений к зданиям 38шт Устройство повторных заземлений 7шт	КР	01.06.2025	30.11.2025
	НРЭС	СЭС	Оп.№ 2, 4/6/1, 4/6/1/1, 6/1, 6/2, 7/2/2/1, 7/2/2/1А, 7/2/2/2, 7/2/2/3, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 5, 6/4, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9, 7/2/2/1/1, 7/2/2/4, 4/11, 4/6/2, 6, 8.	Демонтаж опор			
	НРЭС	СЭС	Оп. № 2, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/7, 7/8, 7/9, 7/9/1, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/5/1, 10/6, 10/7/1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 1, 7/6, 7/10, 10, 10/7, 17, 3, 4, 7, 13.	Установка опор			
	НРЭС	СЭС	Прол.оп. № 1 - 8/5, 4 - 4/2, 4/6 - 4/6/2, 4/2 — 4/6, 6 - 6/3, 6/3 — 6/4.	Демонтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС	Прол.оп. № КТП-97 - 17, 7-7/4, 10 - 10/7, 7/4 - 7/10, 7/9 - 7/9/1, 10/5 - 10/5/1, 10/7 - 10/7/1, 17 — 18.	Монтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	НРЭС	СЭС	Оп.№ 4,7,7/6,10,10/7,13,17.	Устройство повторных заземлений			
4.1.4.	НРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-13 КТП-92 г.Николаевск-на-Амур	Демонтаж опор 34шт Установка опор 36шт Демонтаж провода (по трассе) 1,4км Монтаж провода (по трассе) 1,42км Замена ответвлений к зданиям 10шт Устройство повторных заземлений 7шт	КР	01.06.2025	30.11.2025
	НРЭС	СЭС	Оп.№ 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/2/1, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6/2/2, 25, 26, 9,10, 6 ,27.	Демонтаж опор			
	НРЭС	СЭС	Оп.№ 5,6,7/1/1,7/2/1,7/2/2,7/3,7/4,8,9,10, 11,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,26,27 , 1,3, 4, 7, 7/1, 7/2, 7/5, 12, 17, 22, 25, 28, 2.	Установка опор			
	НРЭС	СЭС	Прол.оп. № 1 - 27, 6 - 6/1/1,6/1 — 6/5, 6/2 — 6/2/2.	Демонтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС	Прол.оп. № ТП-92 до оп.№ 28, 7 - 7/5, 7/1 — 7/1/1.	Монтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	НРЭС	СЭС	Оп.№ 1, 2,7/5,28,	Устройство повторных заземлений			
4.1.5.	НРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-15 КТП-92 г.Николаевск-на-Амур	Демонтаж опор 18шт Установка опор 18шт Демонтаж провода (по трассе) 0,69км Монтаж провода (по трассе) 0,74км Замена ответвлений к зданиям 28шт Устройство повторных заземлений 7шт	КР	01.06.2025	30.11.2025
	НРЭС	СЭС	Оп. № 1/2, 1/3, 1/3/2, 1/3/3, 1/5, 1/6/1, 1/6/2, 1/7, 1/9/1, 1/9/2, 1/10, 1/11, 1/1, 1/3/1, 1/6, 1/9, 1/8,1/4.	Демонтаж опор			
	НРЭС	СЭС	Оп. № 2/2, 2/3, 2/4/2, 2/4/4, 2/4/5, 2/6/1, 2/7, 2/10, 2/5, 2/8, 2/9, 2/4, 2/4/3,2/4/6,2/6,2/6/2,2/11, 2/1.	Установка опор			
	НРЭС	СЭС	Прол.оп. № 1 - 1/11, 1/6 - 1/6/2, 1/9 - 1/9/2, 1/3 — 1/3/3 .	Демонтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС	Прол.оп. № ТП-92 до оп. №2/11, 6/2 — 6/2/2, 2/4 -2/4/6.	Монтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	НРЭС	СЭС	Оп. № 1, 2/1,2/4/6,2/6/2 ,2/11.	Устройство повторных заземлений			
4.1.6.	АРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТПН-1 п. Санболи	Демонтаж опор 71шт Установка опор 63шт Демонтаж провода (по трассе) 2,4км Монтаж провода (по трассе) 2,3км Замена ответвлений к зданиям 56шт Устройство повторных заземлений 8шт Ручная расчистка 0,15га	КР	01.06.2025	30.12.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	АРЭС	СЭС	Оп.№ 1-22, 10/1-10/8, 33, 35, 10/17/1, 10/18/1, 20/1-20/10, 20/6/1, 20/6/2, 20/2/1, 10/9-10/18, 24-32, 34, 20/6/3, 23, 10/19, 20/11.	Демонтаж опор			
	АРЭС	СЭС	Оп.№	Установка опор			
	АРЭС	СЭС	Прол.оп № 1-20, 10-10/8, 33, 35, 10/17/1, 10/18/1, 20/3-20/10, 20/6/1, 20/6/2, 19/9-19/18, 24-32, 34, 20/6/3, 23, 10/19, 20/11, 20-20/3.	Демонтаж провода (по трассе)			
	АРЭС	СЭС	Прол.оп №	Монтаж провода (по трассе)			
	АРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	АРЭС	СЭС	Оп. № 1, 10, 19, 20,20/6,20/3, 27,35	Устройство повторных заземлений			
	АРЭС	СЭС	Оп. № 1-35	Ручная расчистка			
4.1.7.	АРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-13 п. Заводской	Демонтаж опор 36шт. Установка опор 36шт Демонтаж провода (по трассе) 1,17км Монтаж провода (по трассе) 1,3км Замена ответвлений к зданиям 49шт Устройство повторных заземлений 5шт	КР	01.06.2025	30.12.2025
	АРЭС	СЭС	Оп. №1, 3, 13, 3/13, 13/1, 10/2, 17/2, 4-12, 3/2-3/10, 3/12, 14-18, 3/1, 3/11,	Демонтаж опор			
	АРЭС	СЭС	Оп. №1, 3, 13, 3/13, 13/1, 10/2, 17/2, 4-12, 3/2-3/10, 3/12, 14-18, 3/1, 3/11,	Установка опор			
	АРЭС	СЭС	1-19, 3-3/11, 13/11-13/13, 16-16/2, 17-17/2	Демонтаж провода (по трассе)			
	АРЭС	СЭС	1-19, 3-3/13, 13-13/1, 16-16/2, 17-17/2	Монтаж провода (по трассе)			
	АРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	АРЭС	СЭС	1,19, 3/1, 13, 16, 17	Устройство повторных заземлений			
4.1.8.	АРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-13 п. Заводской	Демонтаж опор 28шт. Установка опор 28шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,82км Монтаж провода (по трассе) 0,92км Ручная расчистка 0,1га Замена ответвлений к зданиям 26шт	КР	01.06.2025	30.12.2025
	АРЭС	СЭС	9/1, 9/2, 9/3, 1-5,7-9, 11-17,11-17,6/1-6/3, 10/1, 10/2, 14/1,15/1, 6/4, 6,10	Демонтаж опор			
	АРЭС	СЭС	1,6/4,10/2,17,9/3, 2-5, 6/1-6/3,10	Установка опор			
	АРЭС	СЭС	1-17, 10-10/2, 14-14/1,15-15/1, 6-6/4, 9-9/3	Демонтаж провода (по трассе)			
	АРЭС	СЭС	1-17, 10-10/2, 14-14/1,15-15/1, 6-6/4, 9-9/3, 10-10/2,14-14/1,15-15/1.	Монтаж провода (по трассе)			
	АРЭС	СЭС	1-17	Ручная расчистка			
	АРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
4.1.9.	КРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-2/4 п. Снежный	Демонтаж опор 85шт. Установка опор 85шт. Демонтаж провода (по трассе) 2,6км Монтаж провода (по трассе) 2,6км Замена ответвлений к зданиям 60шт	КР	01.05.2025	30.12.2025
	КРЭС	СЭС	1, 2, 2/6, 5, 5/6, 5/8, 5/6/А, 5/7/А, 5/7/А/3, 5/8/А, 5/11/А, 8, 10, 10/1, 10/7, 15, 15/1/3, 15/7, 26	Демонтаж опор			
	КРЭС	СЭС	1, 2, 2/6, 5, 5/6, 5/8, 5/6/А, 5/7/А, 5/7/А/3, 5/8/А, 5/11/А, 8, 10, 10/1, 10/7, 15, 15/1/3, 15/7, 26	Установка опор			
	КРЭС	СЭС	1-26	Демонтаж провода (по трассе)			
	КРЭС	СЭС	1-26	Монтаж провода (по трассе)			
	КРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
4.1.10.	ЧРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ КТП-7А п. Тырма	Замена опор 8шт. Монтаж провода (по трассе) 2,2км	КР	01.02.2025	30.12.2025
	ЧРЭС	СЭС	1,4,5,8,1\1,12\1,7,11\3	Замена опор			
	ЧРЭС	СЭС	1,4,5,8,1\1,12\1,7,11\3	Монтаж провода (по трассе)			
4.1.11.	ЧРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ КТП-13 п. Тырма	Замена опор 7шт Монтаж провода (по трассе) 0,6км	КР	01.02.2025	30.12.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЧРЭС	СЭС	2,7,8,9, 1,15,17	Замена опор			
	ЧРЭС	СЭС	2,7,8,9, 1,15,17	Монтаж провода (по трассе)			
4.1.12.	ЧРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ КТП-14 п. Тырма	Замена опор 3шт	КР	01.02.2025	30.12.2025
	ЧРЭС	СЭС	1,4,10	Замена опор			
4.1.13.	ЧРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ КТП-20 п. Тырма	Замена опор 9шт	КР	01.02.2025	30.12.2025
	ЧРЭС	СЭС	2,3,5\1,10,6,7,8,2,4	Замена опор			
4.1.14.	ЧРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ КТП-4 Ф-1,2,3,4,5 п.Тырма	Замена опор 1шт	КР	01.02.2025	30.12.2025
	ЧРЭС	СЭС	10	Замена опор			
4.1.15.	КРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-603-2 В.Эконь	Замена опор 29шт Замена провода 1,2км Замена ответвлений к зданиям 28шт	КР	01.06.2025	30.12.2025
	КРЭС	СЭС	2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,7/1,7/2,4/1, 4/2,4/1А,4/2А,4/3А,4/4А,4/4А/1, 1,11,14,16,7/3,7/4,4/3,4/5А.	Замена опор			
	КРЭС	СЭС	КТП-603/2 - опора № 16, оп. № 7-7/4, 4-4/3, 4-4/5А.	Замена провода			
	КРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
4.1.16.	КРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-1 п.Пивань	Замена опор 46шт Замена провода 1,3км Замена ответвлений к зданиям 44шт	КР	01.06.2025	30.10.2025
	КРЭС	СЭС	№ 1,2,16,2/5,9/2В,9/1А,14/4, 11,9/5,6/2,8/2, 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,2/1,2/2,2/3,6/1,7/1,8/1,9/1В,9/1,9/2,9/3,9/4,9/2/1,9/2А,11/1,12,13,14, 15,17,14/1,14/2,14/3.	Замена опор			
	КРЭС	СЭС	КТП-1 — оп.17, 9-9/6, 2-2/5.	Замена провода			
	КРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
4.1.17.	ЧРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-5 п.В.Чегдомын	Замена опор 6шт. Демонтаж опор 34шт. Установка опор 17шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,32км Монтаж провода (по трассе) 1,32км Замена ответвлений к зданиям 43шт Вырубка угрожающих деревьев 60шт.	КР	01.05.2025	30.06.2025
	ЧРЭС	СЭС	№ 4, 6, 8/1, 8/2, 15/1, 15/8/2	Замена опор			
	ЧРЭС	СЭС	№ 3/1, 7/1, 7/2, 8/3, 8/3/1, 8/4, 8/6, 8/7, 8/8, 10/1, 11/2, 14, 15, 15/3а, 15/4а, 15/5а, 15/6а, 15/7а, 15/8а, 15/9, 15/7/1, 15/7/3, 16, 17, 18, 17/1, 8/1, 8/3/1, 8/4, 8/5, 13/2, 13, 14/1, 17, 18	Демонтаж опор			
	ЧРЭС	СЭС	№ 3/1, 7/1, 7/2, 8/3/1, 8/7, 8/8, 10/1, 11/2, 14, 15, 15/7/1, 15/7/3, 16, 17/1, 8/5, 8/6, 14/1	Установка опор			
	ЧРЭС	СЭС	№ 1-17, 8 — 8/7, 11 — 11/2, 17 — 19, 3 — 3/1, 5 — 5/2, 17 — 17/1, 7 — 7/2, 10 — 10/1	Демонтаж провода (по трассе)			
	ЧРЭС	СЭС	№ 1-17, 8 — 8/7, 11 — 11/2, 17 — 19, 3 — 3/1, 5 — 5/2, 17 — 17/1, 7 — 7/2, 10 — 10/1	Монтаж провода (по трассе)			
	ЧРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	ЧРЭС	СЭС	№ 8 — 8/7, 11/1 — 11/2, 13 — 14/1, 14 — 15/1, 15/5 — 15/8/2, 16 — 19	Вырубка угрожающих деревьев			
4.1.18.	ЧРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-25 п.В.Чегдомын	Замена опор 16шт. Выправка опор 1шт. Установка опор 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,015км Монтаж провода (по трассе) 1,015км Замена ответвлений к зданиям 7шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
	ЧРЭС	СЭС	№ 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6, 3/7, 3/9, 3/2/1, 3/2/1/1, 3/2/3/1, 3/2/3/2, 8, 12, 11/1, 11/2. 6	Замена опор			
	ЧРЭС	СЭС	№ 3/ 4	Выправка опор			
	ЧРЭС	СЭС	№ 1	Установка опор			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЧРЭС	СЭС	№ 1 — 11, 3 — 3/ 4, 11 — 11/4, 11/4 — 11/4/1, 12-13, 3/4/3 — 3/4/4, 11/3 — 11/3/1, 9 — 9/1	Демонтаж провода (по трассе)			
	ЧРЭС	СЭС	№ 1 — 11, 3 — 3/ 4, 11 — 11/4, 11/4 — 11/4/1, 12-13, 3/4/3 — 3/4/4, 11/3 — 11/3/1, 9 — 9/1	Монтаж провода (по трассе)			
	ЧРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
4.1.19.	КРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-24 с.Пивань	Замена опор 18шт. Установка опор 6шт. Демонтаж провода (по трассе) 1км Монтаж провода (по трассе) 1км Замена ответвлений к зданиям 18шт. Устройство повторных заземлений 6шт.	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	№ 4/1, 6, 4/6, 4/9, 5, 11, 15 , 2, 3, 4/2, 4/3, 5, 4/8, 9, 10, 12, 13, 14	Замена опор			
	КРЭС	СЭС	№ 4/6/6, 4/6/11 , 4/6/7, 4/6/8, 4/6/9, 4/6/10	Установка опор			
	КРЭС	СЭС	№ 4 - 15, 5 - 5/4, 4/3 - 4/6, 1 - 1/5, 1/3 - 1/3/3	Демонтаж провода (по трассе)			
	КРЭС	СЭС	№ 4 - 15, 5 - 5/4, 4/3 - 4/6, 1 - 1/5, 1/3 - 1/3/3	Монтаж провода (по трассе)			
	КРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	КРЭС	СЭС	№ 1, 4/4, 4/9, 5/4, 8, 15	Устройство повторных заземлений			
4.1.20.	КРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-4 с.Селихино	Замена опор 26шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,764км Монтаж провода (по трассе) 0,764км Замена ответвлений к зданиям 17шт Устройство повторных заземлений 5шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	№ 1, 2, 5, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/3/1, 9, 10, 10/1, 10/2, 11/1А, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 13	Замена опор			
	КРЭС	СЭС	№ 1-13	Демонтаж провода (по трассе)			
	КРЭС	СЭС	№ 1-13	Монтаж провода (по трассе)			
	КРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	КРЭС	СЭС	№ 1, 8, 11, 11/4, 13	Устройство повторных заземлений			
4.1.21.	КРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-602 п.Пивань	Установка приставки 25шт.	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	2, 6, 10, 14, 16, 19, 2, 6, 10, 14, 16, 19	Установка приставки			
4.1.22.	КРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-5 КТП-282 п.Новый Мир	Замена опор 4шт Монтаж провода (по трассе) 0,15км Демонтаж провода (по трассе) 0,15км Замена ответвлений к зданиям 5шт Устройство повторных заземлений 1шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	КРЭС	СЭС	14/4, 14/2, 14/3, 12/1	Замена опор			
	КРЭС	СЭС	1-10, 12-12/1	Монтаж провода (по трассе)			
	КРЭС	СЭС	1-10, 12-12/1	Демонтаж провода (по трассе)			
	КРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	КРЭС	СЭС	14/4	Устройство повторных заземлений			
4.1.23.	ЭРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-Хлебозавод п. Эльбан	Замена опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,317км Монтаж провода (по трассе) 0,317км Замена ответвлений к зданиям 5шт Устройство повторных заземлений 1шт	КР	01.05.2025	30.06.2025
	ЭРЭС	СЭС	оп.№ 2/1	Замена опор			
	ЭРЭС	СЭС	прол.оп. д.9-оп.3, 2-2/5, 2-2/1А	Демонтаж провода (по трассе)			
	ЭРЭС	СЭС	прол.оп.№2-2/5, 2-2/1А, 2/4-2/4/1	Монтаж провода (по трассе)			
	ЭРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	ЭРЭС	СЭС	оп.№ 1, 2/1, 2/4	Устройство повторных заземлений			
4.1.24.	ЭРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП-701 п. Эльбан	Замена опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,522 км;Монтаж провода (по трассе) 0,605км;Замена ответвлений к зданиям 25 шт;Устройство повторных заземлений 1шт	КР	01.08.2025	30.09.2025
	ЭРЭС	СЭС	оп.№ 3,9	Замена подкоса			
	ЭРЭС	СЭС	оп.№4/1, 4/7	Установка подкоса			
	ЭРЭС	СЭС		Установка опор			
	ЭРЭС	СЭС	оп.№1-9, 4-4,8	Демонтаж провода (по трассе)			
	ЭРЭС	СЭС	оп.№ 1-9, 4-4,8	Монтаж провода (по трассе)			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЭРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	ЭРЭС	СЭС	оп.№ 1, 3, 6, 9, 4/1, 4/7	Устройство повторных заземлений			
4.1.25.	АРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН 730 с. Омми	Демонтаж опор 4шт Установка опор 4шт Ручная расчистка 0,02га	КР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	СЭС	Оп.№3,12,1,20	Демонтаж опор			
	АРЭС	СЭС	Оп.№3,12,1,20	Установка опор			
	АРЭС	СЭС	пролеты опор 8-12	Ручная расчистка			
4.1.26.	АРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТПН 730 с. Омми	Демонтаж опор 2шт Установка опор 2шт	КР	01.09.2025	31.09.2025
	АРЭС	СЭС	Оп.№6,11	Демонтаж опор			
	АРЭС	СЭС	Оп.№6,11	Установка опор			
4.1.27.	АРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-9 ТП-4 п.Известковский	Демонтаж опор 2шт Установка опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,03км Монтаж провода (по трассе) 0,03км	КР	01.10.2025	31.10.2025
	АРЭС	СЭС	Оп.№1,2	Демонтаж опор			
	АРЭС	СЭС	Оп.№1,2	Установка опор			
	АРЭС	СЭС	Прол.оп. № 1,2	Демонтаж провода (по трассе)			
	АРЭС	СЭС	Прол.оп. № 1,2	Монтаж провода (по трассе)			
4.1.28.	АРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТПН-38 п. Мылки	Демонтаж опор 7шт Установка опор 8шт Демонтаж провода (по трассе) 0,226км Монтаж провода (по трассе) 0,226км Замена ответвлений к зданиям 6шт Устройство повторных заземлений 1шт Ручная расчистка 0,1га	КР	01.05.2025	31.05.2025
	АРЭС	СЭС	Оп.№1-8	Демонтаж опор			
	АРЭС	СЭС	Оп.№1-8	Установка опор			
	АРЭС	СЭС	Прол.оп. №1-4,4-4/6,3-3/2,4-9	Демонтаж провода (по трассе)			
	АРЭС	СЭС	Прол.оп. №1-4,4-4/6,3-3/2,4-9	Монтаж провода (по трассе)			
	АРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	АРЭС	СЭС	Оп.№ 1	Устройство повторных заземлений			
	АРЭС	СЭС	Оп.№1-8	Ручная расчистка			
4.1.29.	НРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1, 3 КТП-94 г.Николаевск-на-Амуре	Демонтаж опор 10 шт Установка опор 17 шт Устройство повторного заземления 4 шт Устройство повторного заземления 4 шт Установка подкоса 1 шт Устройство вводов 1 шт Демонтаж провода (по трассе) 0,449 км Монтаж провода (по трассе) 0,628 км Замена ответвлений к зданиям 5 шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 5 шт	КР	01.07.2025	30.11.2025
	НРЭС	СЭС	Оп. № 1, 2, 3, 4, 4/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5	Демонтаж опор			
	НРЭС	СЭС	оп.№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/5/1, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10	Установка опор			
	НРЭС	СЭС	№ 1, 2, 2/4, 2/10	Устройство повторного заземления			
	НРЭС	СЭС	оп. № 2	Установка подкоса			
	НРЭС	СЭС	ввод в ТП	Устройство вводов			
	НРЭС	СЭС	в пролетах опор №№ 1-:-1/5, 1-:-4/2 (по старой схеме)	Демонтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС	от КТП-94 до оп. № 2/10, в пролетах опор №№ 2/5-:-2/5/1, 1-:-7 (по новой схеме)	Монтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	НРЭС	СЭС		Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры			
4.1.30.	НРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 КТП-94 г.Николаевск-на-Амуре	Демонтаж опор 21 шт Установка опор 18 шт Установка подкоса 1 шт Установка подкоса 1 шт Устройство повторного заземления 4 шт Устройство вводов 1 шт Демонтаж провода (по трассе) 0,633 км Монтаж провода (по трассе) 0,533 км Замена ответвлений к зданиям 6 шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 9 шт	КР	01.07.2025	30.11.2025
	НРЭС	СЭС	Оп. № 1, 2, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 6/2, 6/2/1, 6/3, 6/5, 6/6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/3/1, 3, 6/1, 6/4, 8, 1	Демонтаж опор			
	НРЭС	СЭС	оп.№ 2, 3, 4, 5/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/3/1, 6/1А, 6/2А, 5, 6, 6/4, 6/3А, 7, 8, 9	Установка опор			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
		СЭС	оп. № 7	Установка подкоса			
	НРЭС	СЭС	№ 1, 6, 6/4, 8	Устройство повторного заземления			
	НРЭС	СЭС		Устройство вводов			
	НРЭС	СЭС	в пролетах опор №№ 1--8/3, 6--6/6, 6/2--6/2/1, 4--4/2 (по старой схеме)	Демонтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС	от КТП-94 до оп. № 8, в пролетах опор №№ 6--6/4; 6/3--6/3/1, 6--6/3а, 8--9, 5--5/1 (по новой схеме)	Монтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	НРЭС	СЭС		Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры			
4.1.31.	НРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП-100 г.Николаевск-на-Амуре	Демонтаж опор 7шт Демонтаж провода (по трассе) 0,199км	КР	01.07.2025	30.11.2025
	НРЭС	СЭС	Оп. № 1, 2, 3, 1/1, 1/2, 1/3, 1/1А	Демонтаж опор			
	НРЭС	СЭС	в пролетах опор №№ 1--1-3, 1-1/1А, 1-1/3	Демонтаж провода (по трассе)			
4.1.32.	НРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-3 г.Николаевск-на-Амуре	Установка опор 10шт Установка подкоса 1шт Устройство повторного заземления 5шт Монтаж провода (по трассе) 0,337км Замена ответвлений к зданиям 8шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 8шт	КР	01.07.2025	30.11.2025
	НРЭС	СЭС	Оп. № 5/1/1, 5/1/2, 5/1/3, 5/1/4, 5/1/5, 5/1/9, 5/1/3/1, 5/1/3/2, 5/1/3/3, 5/1/3/4	Установка опор			
	НРЭС	СЭС	№ 5/1/3	Установка подкоса			
	НРЭС	СЭС	оп.№ 7/5, 5/1/1, 5/1/3, 5/1/6, 5/1/3/4	Устройство повторного заземления			
	НРЭС	СЭС	в пролетах опор №№ 5--5/1/6, 5/1/3--6 5/1/3/4	Монтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	НРЭС	СЭС		Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры			
4.1.33.	НРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-102 г.Николаевск-на-Амуре	Демонтаж опор 2шт Установка опор 2шт Установка подкоса 2шт Устройство повторного заземления 5шт Устройство вводов 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,643км Монтаж провода (по трассе) 0,643км Замена	КР	01.07.2025	30.11.2025
	НРЭС	СЭС	Оп. № 3/1, 6, 6/1, 6/2, 6/2А, 6/2/1, 6/3, 6/3А, 6/4, 6/1А, 6/3А/1, 8	Демонтаж опор			
	НРЭС	СЭС	оп.№ 3/1, 8, 6, 6/1, 6/1/1, 6/2, 6/2/1, 6/3, 6/3А, 6/3/1, 6/4, 6/4/1, 6/1А, 6/2А, 6/3А/1	Установка опор			
	НРЭС	СЭС	№ 3, 9	Установка подкоса			
	НРЭС	СЭС	№ 3, 6, 9, 6/3, 6/6А	Устройство повторного заземления			
	НРЭС	СЭС	ввод в ТП	Устройство вводов			
	НРЭС	СЭС	от ТП-102 до оп. № 9, в пролетах опор №№ 6--6/3а, 6--6/4	Демонтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС	от ТП-102 до оп. № 9, в пролетах опор №№ 6--6/3А, 6--6/3, 6/3А--3/3А/1, 6/2А--6/2А/1, 6/1--6/1/1, 6/2--6/2/1 6/3--6/3/1 6/3--6/4/1	Монтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	НРЭС	СЭС		Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры			
4.1.34.	НРЭС	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-5 КТП-114 г.Николаевск-на-Амуре	Демонтаж опор 1/шт Установка опор 1/шт Устройство повторного заземления 7шт Устройство вводов 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,608км Монтаж провода (по трассе) 0,555км Замена ответвлений к зданиям 20шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 20шт	КР	01.07.2025	30.11.2025
	НРЭС	СЭС	Оп. № 1, 2, 2/1, 2/2, 2/2/1, 2/3, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6, 7, 8, 9	Демонтаж опор			
	НРЭС	СЭС	оп.№ 1, 2, 2/1, 2/2, 2/2/2, 2/3, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 7, 8	Установка опор			
	НРЭС	СЭС	оп.№ 1, 2/3, 5, 5/2, 5/5	Устройство повторного заземления			
	НРЭС	СЭС	ввод в ТП	Устройство вводов			
	НРЭС	СЭС	от КТП-114 до оп. № 9; в пролете опор №№ 4--4/4, 2--2/3, 2/2-2/2/1 (по старой схеме)	Демонтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС	от КТП-114 до оп. № 8, в пролетах опор №№ 5--5/5, 2--2/3, 2/2--2/2/2 (по новой схеме)	Монтаж провода (по трассе)			
	НРЭС	СЭС		Замена ответвлений к зданиям			
	НРЭС	СЭС		Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры			
4.2.			КЛ 0,4 кВ				
4.2.1.	АРЭС	СЭС	КЛ 0,4 кВ ТП-82 - школа №9 ввод №1, г.Амурск	Монтаж муфт 2шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
4.2.2.	АРЭС	СЭС	КЛ 0,4 кВ ТП-82 - пр. комсомольский 67 ПП бл, г.Амурск	Монтаж муфт 1шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
4.2.3.	АРЭС	СЭС	КЛ 0,4 кВ ТП-69 - пр. Октябрьский, 17, г.Амурск	Монтаж муфт 1шт	КР	01.09.2025	30.09.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
4.2.4.	АРЭС	СЭС	КЛ 0,4 кВ ТП-69 - пр. Октябрьский, 13 (блок I), г.Амурск	Монтаж муфт 1шт	КР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	СЭС		Монтаж муфт			
5.			Оборудование ПС 110-220 кВ				
5.1.			Капитальный ремонт ПС 110-220 кВ				
5.1.1.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Горная	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
			ТПЛ-10 ТТ 6 яч. 29	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			
5.1.2.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Солнечная	Ремонт разъединителей 110 кВ 19шт.;Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт.;Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1 шт.	КР	01.04.2025	31.07.2025
			РНД(3)-110 ШР 110 ТН ОСШ	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 ЛР 110 С-82	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 ЛР 110 С-81	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 ТР 110 1Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 ТР 110 2Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 ЛР 110 С-91	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 ЛР 110 С-92	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 ОШР 110 С-82	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 ОШР 110 С-81	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 ОШР 110 1Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 ОШР 110 2Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 ОШР 110 С-91	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 ОШР 110 С-92	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 2ШР 110 С-104	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 2ШР 110 С-103	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 2ШР 110 ШСВ	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 2ШР 110 ОВ	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 2ШР 110 С-107	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНД(3)-110 2ШР 110 С-108	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			ЗОН-110 ЗОН 110 1Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			ЗОН-110 ЗОН 110 2Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			КРУ яч. 17	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
			ВМП-10К В 6 яч. 9	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.1.3.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ ЦОФ	Ремонт отделителей 110 кВ 2шт.;Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
			ОД-110М ОД 110 1Т	Ремонт отделителей 110 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			ОД-110М ОД 110 2Т	Ремонт отделителей 110 кВ			
			КЗ-110М КЗ 110 1Т	Ремонт короткозамыкателей 110 кВ			
			КЗ-110М КЗ 110 2Т	Ремонт короткозамыкателей 110 кВ			
5.1.4.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Вознесенская	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.; Ремонт отделителей 110 кВ 2шт.;Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ 17 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
			НТМИ-10 ТН 10 2с яч. 14	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ			
			ОД-110М ОД 110 1Т	Ремонт отделителей 110 кВ			
			ОД-110М ОД 110 1Т	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ			
			ОД-110М ОД 110 2Т	Ремонт отделителей 110 кВ			
			ОД-110М ОД 110 2Т	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ			
			РНДЗ-110 СР 110 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ШР 110 1Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ШР 110 1Т	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ			
5.1.5.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Картель	Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт.;Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ 18шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-99	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-99	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ			
			РНДЗ-110 ШР 110 ТН 1с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ШР 110 ТН 1с	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ			
			РНДЗ-110 ШР 110 С-99	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ШР 110 С-99	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ			
5.1.6.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Байкальская	Ремонт разъединителей 110 кВ 7шт.;Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт.;Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт щита собственных нужд 1 шт	КР	01.06.2025	30.11.2025
			РНДЗ-110 ШР 110 1Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 СР 110 1с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 СР 110 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ШР 110 С-97	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ШР 110 2Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-98	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-97	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РОН-35 РРК 35 1Т	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			РОН-35 РРК 35 2Т	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			РНДЗ-35 ШР 35 Т-186	Ремонт разъединителей 35 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			РНДЗ-35 ШР 35 Т-185	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			ЗОН-110 ЗОН 110 1Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			ЗОН-110 ЗОН 110 2Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			ЩСН	Ремонт щита собственных нужд			
5.1.7.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Пивань	Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт.;Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.	КР	01.11.2025	30.11.2025
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-74, ШР 110 С-74	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 СР 110 1с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 СР 110 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			ВК-10 В 10 1Т	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВК-10 В 10 2Т	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВК-10 СВ 10	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.1.8.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Северная	Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт.;Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1 шт.	КР	01.09.2025	31.10.2025
			РЛНД-110 ШР 110 С-80	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РЛНД-110 ШР 110 С-109	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РЛНД-110 ШР 110 1Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РЛНД-110 ШР 110 ТН 1с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РЛНД-110 СР 110 1с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РЛНД-110 СР 110 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РЛНД-110 ШР 110 2Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РЛНД-110 ШР 110 ТН 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РЛНД-110 ШР 110 ОПН 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РЛНД-110 ТР 110 2Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			ТПЛ-10 ТТ 6 яч. 2	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			
			ТПЛ-10 ТТ 6 яч. 10	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			
			КРУ-6 СР 6 2с	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
5.1.9.	СевРЭС	СЭС	ПС 110 кВ БАМ-ПТФ	Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт.;Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ 18шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
			РНДЗ-110 СР 110 1с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 СР 110 1с	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ			
			РНДЗ-110 СР 110 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			РНДЗ-110 СР 110 2с	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ			
			РНДЗ-110 ШР 10 1Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ШР 10 1Т	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ			
5.1.10.	СевРЭС	СЭС	ПС 110 кВ К	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт;Замена привода разъединителя 3шт;Ремонт разъединителей 110 кВ 25шт Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ 18 шт;Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2штРемонт щита собственных нужд 1шт	КР	01.08.2025	30.09.2025
			МКП-110М В 110 С-93	Ремонт выключателей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ТР 110 1Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ТР 110 1Т	Замена привода разъединителя			
			РНДЗ-110 ТР 110 1Т	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ			
			РНДЗ-110 ОШР 110 1Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ОШР 110 1Т	Замена привода разъединителя			
			РНДЗ-110 ОШР 110 1Т	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ			
			РНДЗ-110 1ШР 110 1ТН	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 1ШР 110 1ТН	Замена привода разъединителя			
			РНДЗ-110 1ШР 110 1ТН	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ			
			РНДЗ-110 1ШР 110 С-120	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 1ШР 110 С-119	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 1ШР 110 С-73	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 1ШР 110 С-118	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 1ШР 110 С-117	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 1ШР 110 С-81	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 1ШР 110 ОВ	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 1ШР 110 ШСВ	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 2ШР 110 С-120	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 2ШР 110 С-119	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 2ШР 110 С-73	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 2ШР 110 С-118	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 2ШР 110 С-117	Ремонт разъединителей 110 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			РНДЗ-110 2ШР 110 С-81	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 2ШР 110 ШСВ	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ОШР 110 С-120	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ОШР 110 С-119	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ОШР 110 С-73	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ОШР 110 С-118	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ОШР 110 С-117	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ОШР 110 С-81	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ОШР 110 ОВ	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			ТПЛ-6 ТТ 6 яч. 9	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			
			ЩСН	Ремонт щита собственных нужд			
5.1.11.	СевРЭС	СЭС	ПС 110 кВ КСК	Ремонт разъединителей 110 кВ 5шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-102	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-97	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 СР 110 1с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 СР 110 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			ЗОН-110М ЗОН 110 1Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
5.1.12.	СевРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Привокзальная	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт.; Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
			МКП-110М В 110 1Т	Ремонт выключателей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-93	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-75	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ШР 110 ТН 1с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ШР 110 ОПН 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
5.1.13.	СПС	СЭС	ПС 110 кВ Байкальская	Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
			ТМ-250/6 1ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
5.1.14.	ЭРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Эльбан	Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
			ВМПЭ-10 В 6 яч.2	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМПЭ-10 В 6 яч.4	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМПЭ-10 В 6 яч.6	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМПЭ-10 В 6 яч.10	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМПЭ-10 В 6 яч.12	Ремонт выключателей 6-10 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			ВМПЭ-10 В 6 яч.16	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМПЭ-10 В 6 яч.25	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМПЭ-10 В 6 яч.27	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.1.15.	НРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Чыырах	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
			ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ			
5.1.16.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Вознесенская	Замена разъединителей 110 кВ 2шт.	КР	01.07.2025	31.12.2025
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-105	Замена разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-106	Замена разъединителей 110 кВ			
5.1.17.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Иннокентьевка	Замена разъединителей 110 кВ 2шт.	КР	01.07.2025	31.12.2025
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-106	Замена разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-110	Замена разъединителей 110 кВ			
5.1.18.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Лидога	Замена разъединителей 110 кВ 1шт.	КР	01.07.2025	31.12.2025
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-110	Замена разъединителей 110 кВ			
5.1.19.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Троицкое	Замена разъединителей 110 кВ 1шт.	КР	01.07.2025	31.12.2025
			РНДЗ-110 ЛР 110 С-110	Замена разъединителей 110 кВ			
5.2.			Текущий ремонт ПС 110-220 кВ				
5.2.1.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Азимут	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 2шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 12 шт.;Ремонт выключателей 6-10 кВ 13шт.	ТР	01.04.2025	30.09.2025
			ТДН-10000/110, ТМН-6300/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМ-63/10 1ТСН 10, 2ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ОПНп-110 ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
			ОПНп-10 ОПН 10 1с яч. 11, ОПН 10 2с яч. 21, ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
			ВМП-10П В 10 1Т яч.7, В 10 яч. 13, СВ 10 яч. 17, В 10 яч. 19, В 10 яч. 23, В 10 2Т яч.29, В 10 яч. 2, В 10 яч. 6, В 10 яч. 8, В 10 яч. 18, В 10 яч. 20, В 10 яч. 22, В 10 яч. 24	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.2.2.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Горная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт.;Монтаж кабеля 0,22км. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2 шт.	ТР	01.07.2025	30.09.2025
			ТДН-10000/110, ТМ-6300/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ			
			НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с	Монтаж кабеля			
			ОПНп-110 ОПН 110 1с, ОПН 110 2с	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
			ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
5.2.3.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Кедровая	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.;Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 2 шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 2шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.	ТР	01.04.2025	31.08.2025
			ТДН-16000/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМ-250/10 1ТСН 10, 2ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ТМ-400/10 1ТРК 10, 2ТРК 10	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			РНДЗ-35 1РРК 10, 2РРК 10	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
			ОПНп-110 ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
			ВМПЭ-10 В 10 яч.32, В 10 яч.39, В 10 яч.45, В 10 яч. 59	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.2.4.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Лиан	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 12шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
			ТМН-2500/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМ-160/10, ТСМА-100/10 1ТСН 10, 2ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ОПНп-110 ОПН 110 1с, ОПН 110 2с, ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
5.2.5.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Молодежная	Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.;Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
			ТМ-30/6, ТМ-63/6 1ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
5.2.6.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Ручей	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
			ТМН-6300/110, ТМН-2500/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМ-100/6 1ТСН 6 , 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
5.2.7.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Солнечная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.;Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 7шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 6 шт.	ТР	01.06.2025	31.07.2025
			ТМН-6300/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМ-400/6 1ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			НКФ-110 1ТН 110, 2ТН 110, ТН 110 ОСШ ф. А	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ			
			РНДЗ-110 ОШР 110 ОВ, 1ШР 110 1ТН, 2ШР 110 2ТН, 1ШР 110 1Т, 1ШР 110 2Т, 1ШР 110 С-108	Ремонт разъединителей 110 кВ			
5.2.8.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ ЦОФ	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 8шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 12 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
			ТДН-15000/110, ТДНГ-15000/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			ОПНп-110 ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т, ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
			ОПНп-6 ОПН 6 1Т, ОПН 6 2Т, ОПН 6 1с яч.2, ОПН 6 2с яч.23	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
5.2.9.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Вознесенская	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт.;Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
			ТМН-6300/110, ТМН-2500/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			РНДЗ-110 РРП 110 С-105, РРП 110 С-106	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ			
5.2.10.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Гайтер	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 3шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1 шт.;Ремонт пазьединителей 110 кВ 5шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
			ТРДН-40000/110, ТРДН-40000/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМ-630/10 ТРК 10 1-1с, ТРК 10 1-2с, ТРК 10 2-2с	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ			
			ТМ-400/10 1ТСН 10, 2ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			У-110Б В 110 С-123	Ремонт выключателей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ОШР 110 2Т, ОШР 110 С-121, ОШР 110 С-123, ШР 110 1с ОСВ, ШР 110 2с ОСВ	Ремонт разъединителей 110 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.2.11.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Иннокентьевка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Замена ввода 110 кВ 1шт.;Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6 шт.;Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
			ТМН-6300/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМН-6300/110 1Т	Замена ввода 110 кВ			
			ВМТ-110Б В 110 2Т	Ремонт выключателей 110 кВ			
			НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ			
			ТФЗМ-110Б ТТ 110 2Т	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ			
5.2.12.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Картель	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.;Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 8шт. Ремонт выключателей 110 кВ 4 шт.;Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт.	ТР	01.04.2025	30.04.2025
			ТДН-10000/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМ-250/10 1ТСН 10, 2ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			НКФ-110 ТН 110 С-74 ф. А, ТН 110 С-99 ф. А, ТН 110 1с, ТН 110 2с	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ			
			У-110 В 110 1Т, В 110 2Т, СВ 110, В 110 С-99	Ремонт выключателей 110 кВ			
			ВМПЭ-10 В 10 яч. 18, 24, 27, 35, 42	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.2.13.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Лидога	кВ 2шт.;Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 6шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 2 шт.;Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт.Ремонт выключателей 110 кВ 1 шт.;Ремонт выключателей 6-10	ТР	01.05.2025	31.05.2025
			ТМН-2500/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМ-100/10 1ТСН 10, 2ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ТФЗМ-110Б ТТ 110 В С-110, ТТ 110 1Т	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ			
			РВ-10 ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
			НКФ-110 ТН 110	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ			
			ВМТ-110Б В 110 С-110	Ремонт выключателей 110 кВ			
			ВКЭ-10 В 10 яч. 2, В 10 яч. 6, В 10 яч. 7, В 10 яч. 11, В 10 яч. 13, В 10 яч. 1, В 10 яч. 5	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
5.2.14.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Озерная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Монтаж кабеля 0,11км.;Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 8шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
			ТМН-6300/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМН-6300/110 1Т, 2Т	Монтаж кабеля			
			ТМ-100/10 1ТСН 10	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			ОПНп-110 ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т, ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
			ОПНп-10 ОПН 10 1с, ОПН 10 2с	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
5.2.15.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Троицкая	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.;Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 4 шт.;Ремонт отделителей 110 кВ 2шт.;Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2 шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 6шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
			ТМТН-6300/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМГ-160/10 1ТСН 10, 2ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			ТФЗМ-110Б ТТ 110 1Т	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ			
			ЗОН-110М, РНДЗ-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			ОД-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т	Ремонт отделителей 110 кВ			
			КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т	Ремонт короткозамыкателей 110 кВ			
			ОПНп-110 ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
			ОПНп-35 ОПН 35 1Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ			
			ОПНп-10 ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
5.2.16.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Байкальская	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Монтаж кабеля 0,04км.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт.;Монтаж кабеля 0,07км.;Ремонт выключателей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1 шт.	ТР	01.06.2025	31.07.2025
			ТДТН-10000/110, ТДТН-25000/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТДТН-25000/110 2Т	Монтаж кабеля			
			ТМ-250/6 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			МКП-110М В 110 С-98	Монтаж кабеля			
			МКП-110М В 110 С-98, В 110 С-97	Ремонт выключателей 110 кВ			
			РНДЗ-110 ШР 110 С-98	Ремонт разъединителей 110 кВ			
5.2.17.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Водозабор	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 8шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6 шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
			ТДН-16000/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМ-160/10 1ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ОПНп-110 ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т, ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
			ОПНп-10 ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
5.2.18.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Пивань	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт.;Ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2 шт.;Ремонт выключателей 110 кВ 1шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
			ТДН-10000/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМ-100/10 2ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ОД-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т	Ремонт отделителей 110 кВ			
			КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т	Ремонт короткозамыкателей 110 кВ			
			ВМТ-220Б В 110 С-74	Ремонт выключателей 110 кВ			
5.2.19.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Северная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт блокировки 1шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 8шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 6 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
			ТДТН-10000/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			РЛНД-110 ЛР 110 С-109, ЛР 110 С-80, ТР 110 1Т	Ремонт блокировки			
			ОПНп-110 ОПН 110 1с, ОПН 110 2с, ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
			ОПНп-35 ОПН 35 1с, ОПН 35 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ			
5.2.20.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Хурба	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт выключателей 35 кВ 4шт.;Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
			ТДТН-10000/110 1Т, ТДТН-16000/110 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ВМ-35, ВТ-35, С-35М В 35 1Т, СВ 35 В.35 Т-183, В.35 Т-181	Ремонт выключателей 35 кВ			
			ТФЗМ-35 ТТ 35 Т-180 ф. А, С	Ремонт трансформаторов тока 35 кВ			
5.2.21.	СевРЭС	СЭС	ПС 110 кВ БАМ-ПТФ	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.;Монтаж кабеля 0,065км.;Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт.;Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 8шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6 шт.;Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 3 шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 3шт.;Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
			ТДТН-10000/110 1Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТДТН-10000/110 1Т	Монтаж кабеля			
			ТФЗМ-110Б ТТ 110 1Т	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ			
			ТФЗМ-35Б ТТ 35 Т-222, ТТ 35 Т-195, ТТ 35 1Т ф. А, С	Ремонт трансформаторов тока 35 кВ			
			НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ			
			ЗНОМ-35 ТН 35 1с	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ			
			ЗНОМ-35 ТН 35 1с	Монтаж кабеля			
			ЗОН-110М ЗОН 110 1Т	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			ОПНп-110 ОПН 110 1Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
			ОПНп-10 ОПН 10 1Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
5.2.22.	СевРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Береговая	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 3шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
			ТДТН-25000/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМГ-160/10 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ОПНп-6 ОПН 6 яч. 21	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
5.2.23.	СевРЭС	СЭС	ПС 110 кВ К	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт;Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 7шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 6 шт.;Монтаж кабеля 0,5км.;Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 3 шт.	ТР	01.08.2025	30.09.2025
			ТДТН-40000/110 1Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМ-630/6, ТМ-400/6 1ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			НКФ-110 1ТН 110, 2ТН 110, ТН 110 ОСШ. ф.В	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ			
			РЛНД-110 ЛР 110 С-120, ЛР 110 С-119 ЛР 110 С-73, ЛР 110 С-118, ЛР 110 С-117, ЛР 110 С-81	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			МКП-110М В 110 С-76	Монтаж кабеля			
			ОПНп-6 ОПН 6 1с	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.2.24.	СевРЭС	СЭС	ПС 110 кВ КСК	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт.;Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт.;Ремонт разъединителей 6-10 кВ 6шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 1 шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 3шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
			ТДТН-16000/110 1Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМ-40/10 1ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			С-35М В 35 Т-212, В 35 1Т	Ремонт выключателей 35 кВ			
			РНДЗ-35 ШР 35 Т-212, ШР 35 1Т, ТР 35 1Т, ЛР 35 Т-212, ШР 35 ТН 1с	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			РВ-10 ШР 10 1ТСН яч. 22, ШР 10 ТН 1с, ЛР, ШР 10 яч. 4, ЛР, ШР 10 яч. 9	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
			ОПНп-110 ОПН 0 1Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
			ОПНп-10 ОПН 10 яч. 4	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
5.2.25.	СевРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Привокзальная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6шт.	ТР	01.04.2025	30.04.2025
			ТДН-16000/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			НКФ-110 ТН 110 1с	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ			
			ОПНп-6 ОПН 6 1с, ОПН 6 2с	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
5.2.26.	ЭРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Падали	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 3шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
			ТМН-2500/110 1Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ОПНп-110/550/100/10 ОПН 110 1Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
			ТМ-40/6 1ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
5.2.27.	ЭРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Эльбан	кВ 2шт.;Ремонт выключателей 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6 шт.;Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт.;Ремонт разъединителей 35 кВ 2 шт.;Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ 3шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 6 шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 12 шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 3	ТР	01.07.2025	31.08.2025
			ТДТН-16000/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ТМГ-СЭЩ-250/6, ТМ-400/6/0,4 1ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			МКП-110М В 110 АТЭЦ-1-Эльбан I цепь, В 110 АТЭЦ-1-Эльбан II цепь, ОСВ 110	Ремонт выключателей 110 кВ			
			НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ			
			РНДЗ-16(2)-110 ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с	Ремонт разъединителей 110 кВ			
			РНДЗ-2(1а)-35 ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с	Ремонт разъединителей 35 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			ВЗ-600-0,25, *ВЗ-1000-0,25 ВЧЗ 110 АТЭЦ-1-Эльбан I цепь (ф.В), ВЧЗ 110 АТЭЦ-1-Эльбан II цепь (ф.А,В*)	Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ			
			РВС-110 ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
			РВС-35 ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т, ОПН 35 1с, ОПН 35 2с	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ			
			ОПНл-6/600/7,2 ОПН 6 2с яч.21	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
			1с 6, 2с 6	Ремонт систем (секций шин)			
5.2.28.	НРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Белая Гора	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.;Ремонт отделителей 110 кВ 2шт;Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Ремонт ТСН 6-10 кВ 2 шт;Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6шт;Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 6 шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 2штРемонт разъединителей 6-10 кВ 3шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
			ТМН-6300/110, ТМН-6300/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			ОНДЗ-110 ОД 110 1Т, ОНДЗ-110 ОД 110 2Т	Ремонт отделителей 110 кВ			
			КЗ-110 КЗ-110 1Т КЗ 110 2Т	Ремонт короткозамыкателей 110 кВ			
			ТМ-100/6, ТМ-40/6, 1ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ОПН-6 яч.7, ОПН 6 яч.15	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
			ОПН-110 1Т, ОПН 110 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
			ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
			СР 6 1с яч.9	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
5.2.29.	НРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Маго	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
			ТДЦП-16000-110/10 1Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
5.2.30.	НРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Многовершинная	короткозамыкателей 110 кВ 2шт;Ремонт отделителей 110 кВ 2шт Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6 шт;Ремонт ТСН 6-10 кВ 3шт;Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ 2 шт.;Ремонт	ТР	01.07.2025	31.10.2025
			ТДТН-10000/110 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 110 кВ			
			КЗ-110 1Т КЗ 110 2Т	Ремонт короткозамыкателей 110 кВ			
			ОНДЗ-110 ОД 110 1Т, ОНДЗ-110 ОД 110 2Т	Ремонт отделителей 110 кВ			
			ОПН-6 1с яч.11 ОПН 6 2с яч.23	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
			1ТСН6 ТМ-250/6, 2ТСН6 ТМ-160/6, Т6 РЭП ТМ-63/6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			ВЧЗ 110 С-171 ф.В, ВЧЗ 110 С-174 ф.В	Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ			
			ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ			
6.			Оборудование ПС 35 кВ				
6.1.			Капитальный ремонт ПС 35 кВ				
6.1.1.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Городская	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 10шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
			НТМИ-10 ТН 10 1с яч. 5	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ			
			РВ-10 ШР 10 ТН яч. 5	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
			РВ-10 ШР 10 1ТСН яч. 6	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
			РВ-10 ШР 10 1Т яч. 1, ТР 10 1Т яч. 1	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
			РВ-10 ШР 10 яч.2, ЛР 10 яч. 2	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
			РВ-10 ШР 10 яч. 3, ЛР 10 яч. 3	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
			РВ-10 ШР 10 яч. 4, ЛР 10 яч. 4	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
6.1.2.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Кислородная	Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
			С-35М В 35 РП-4	Ремонт выключателей 35 кВ			
			С-35М В 35 1Т	Ремонт выключателей 35 кВ			
			С-35М В 35 2Т	Ремонт выключателей 35 кВ			
			РНД-35 ШР 35 2Т	Ремонт разъединителей 35 кВ			
6.1.3.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Лесозаводская	Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 4шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
			ВМП-10К В 10 2Т яч. 2	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМП-10К В 10 яч. 8	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМП-10К В 10 яч. 10	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМП-10К В 10 яч. 7	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМП-10К В 10 1Т яч. 1	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМП-10К В 10 яч. 14	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМП-10К В 10 яч. 11	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ТПЛ-10 ТТ 10 яч. 11	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			
			ТПЛ-10 ТТ 10 яч. 14	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			
6.1.4.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ РП-1	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 7шт.	КР	01.08.2025	30.09.2025
			С-35М В 35 1Т	Ремонт выключателей 35 кВ			
			С-35М В 35 2Т	Ремонт выключателей 35 кВ			
			РЛНЗ-35 ЛР 35 Кислородная-РП-4	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			РЛНЗ-35 ЛР 35 Эгге-Южная	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			РЛНЗ-35 ШР 35 ОПН 2с	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			РЛНЗ-35 ШР 35 1Т	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			РЛНЗ-35 ШР 35 2Т	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			РЛНЗ-35 СР 35 1с	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			РЛНЗ-35 СР 35 2с	Ремонт разъединителей 35 кВ			
6.1.5.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ РП-4	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
			ВМП-10К В 10 яч.28	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.1.6.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Тишкино	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
			ЗНОМ-35 ТН 35 1с	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ			
6.1.7.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Южная	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 6шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
			ВТД-35 В 35 Т11Ф	Ремонт выключателей 35 кВ			
			ТПЛ-10 ТТ 10 яч. 1	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			
			ТПЛ-10 ТТ 10 яч. 2	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			ТПЛ-10 ТТ 10 яч. 15	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			
6.1.8.	ЧРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Чегдомын	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
			НТМИ-6 1ТН 6 1с яч.1 , 1ТН 6 2с яч. 24	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ			
6.1.9.	ЧРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Шахта	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
			ЗНОМ-35 ТН 35 1с	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ			
6.1.10.	КРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Объект-202	Ремонт выключателей 35 кВ 4шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
			С-35 В 35 1Т	Ремонт выключателей 35 кВ			
			С-35 В 35 2Т	Ремонт выключателей 35 кВ			
			С-35 В 35 Т-176	Ремонт выключателей 35 кВ			
			С-35 В 35 Т-177	Ремонт выключателей 35 кВ			
6.1.11.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Городская	Замена изолятора опорного 35 кВ 3шт. Замена изолятора опорного 6-10 кВ 4шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
			КРУН 35 яч 1	Замена изолятора опорного 35 кВ			
			КРУ 6 яч 15	Замена изолятора опорного 6-10 кВ			
6.1.12.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Западная	Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 4шт.	КР	01.04.2025	31.10.2025
			ВМПЭ-10 В 6 яч.1	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМПЭ-10 В 6 яч.3	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМПЭ-10 В 6 яч.28	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ТПЛ-10 ТТ 6 яч. 17, 18	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			
6.1.13.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Кирзавод	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
			С-35М В 35 1Т	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			С-35М В 35 Т-221	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			С-35М В 35 Т-223	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			С-35М В 35 2Т	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			С-35М СВ 35	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.1.14.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ ЛПБ	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт.	КР	01.04.2025	31.10.2025
			ВМП-10п В 6 яч. 23	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ТПЛ-10 ТТ 6 яч. 22	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			
6.1.15.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ НПЗ	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.; Ремонт разъединителей 35 кВ 12шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
			ВМГ-133 В 6 яч. 22	Замена выключателей 6-10 кВ			
			РЛНД-35 ЛР 35 Т-211	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			рлнд-35 ЛР 35 Т-169	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			рлнд-35 ЛР 35 Т-182	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			рлнд-35 ШР 35 Т-182	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			рлнд-35 ШР 35 Т-169	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			рлнд-35 ШР 35 Т-211	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			рлнд-35 СР 35 1с	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			рлнд-35 СР 35 2с	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			рлнд-35 ШР 35 ТН 1с	Ремонт разъединителей 35 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			рлнд-35 ШР 35 ТН 2с	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			рлнд-35 ШР 35 1Т	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			рлнд-35 ШР 35 2Т	Ремонт разъединителей 35 кВ			
6.1.16.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Объект 10	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
			ВМГ-10 В 6 яч. 8	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.1.17.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ ПТО	Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
			РВ-10 РРП 6	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
6.1.18.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Таежная	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
			ВМГ-10 В 6 яч. 13	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			РВ-10 ЛР 6 яч. 13	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
6.1.19.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ ТН	Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. Замена трансформаторов тока 6-10 2 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
			ВМПЭ-10 В 6 яч. 20	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМГ-133 В 6 1Т	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМП-10К В 6 2Т	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМПЭ-10 В 6 яч. 22	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМГ-10 СВ 6	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМП-10К В 6 яч. 8	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ТПЛ-10 ТТ 6 яч. 20	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			
6.1.20.	ЭРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Болин	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
			ВМП-10К В 10 2Т яч.25	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.1.21.	ЭРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Дальняя	Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
			РЛНД-35 ЛР 35 Т-190	Ремонт разъединителей 35 кВ			
6.1.22.	ЭРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Приусадебная	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
			ВМПЭ-10 В 6 яч.26	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМПЭ-10 В 6 яч.28	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.1.23.	ЭРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Тейсин	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
			РЛНД-35 ЛР 35 Т-239	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
			РЛНД-35 ЛР 35 Т-191	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
			РЛНД-35 ШР 35 1Т	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
6.1.24.	АРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Городская	Ремонт выключателей 6-10 кВ 3 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 6 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
			ВМПП-10 В 10 яч. 7	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ТПЛ-10 ТТ 10 яч. 7	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			
			ВМПП-10 В 10 яч. 9	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ТПЛ-10 ТТ 10 яч. 9	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			
			ВМПП-10 В 10 яч. 14	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ТПЛ-10 ТТ 10 яч. 14	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ			
6.1.25.	АРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Центральная	Ремонт выключателей 6-10 кВ 7 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
			ВМПЭ-10 В 6 1Т, В 6 яч. 3, СВ 6 яч. 5	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			ВМПЭ-10 В 6 2Т, В 6 яч. 2, В 6 яч. 6, В 6 яч. 7	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.1.26.	НРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Оремиф	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ 1 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
			ЗНОЛ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с,	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.2.			Текущий ремонт ПС 35 кВ				
6.2.1.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Городская	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт.;Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 3 шт.;	ТР	01.06.2025	30.06.2025
			ТМН-6300/35 1Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМ-25/10 1ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			С-35М В 35 1Т	Ремонт выключателей 35 кВ			
			ОПН-10 ОПН 10 1с яч. 5	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
6.2.2.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Кислородная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт.;Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2 шт.;Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 9шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
			ТДНС-16000/35 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМ-250/10 2ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ТМ-100/10 3Т	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ			
			С-35М В 35 Т25Ф, СВ 35	Ремонт выключателей 35 кВ			
			РНД-35, РЛНД-35 ШР 35 ТН 2с, СР 35 1с, СР 35 2с, ЛР 35 Т25Ф, ШР 35 Т25Ф, ЛР 35 РП-4	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			ОПНп-35 ОПН 35 1с, ОП 35 2с, ОПН 35 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ			
6.2.3.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Лесозаводская	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.;Ремонт выключателей 35 кВ 5шт.;Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
			ТМН-6300/35, ТМН-2500/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			С-35, С-35М В 35 Т10Ф, В 35 Т11Ф, СВ 35, В 35 1Т, В 35 2Т	Ремонт выключателей 35 кВ			
			РНД3-35 ЛР 35 Т10Ф, ЛР 35 Т11Ф, ШР 35 Т10Ф, ШР 35 Т11Ф	Ремонт разъединителей 35 кВ			
6.2.4.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Монгохто	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт.;Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6 шт.;Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
			ТМН-4000/35 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМ-250/10 1ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			РНД3-35 ЛР 35 Ванино-Тишкино, ШР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 Т13Ф	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			ОПНп-10 ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
			ВМГ-10 В 10 яч.18, В 10 яч.19, В 10 яч.20, В 10 яч.21	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.2.5.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ РП-4	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
			ТМ-6300/35, ТДНС-10000/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ОПНп-10 ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
6.2.6.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Центральная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.;Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжение 35 кВ 6 шт.;Ремонт выключателей 6-10 кВ 9шт.Ремонт разрядников 6-10 кВ 6шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
			ТДНС-16000/35 1Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			ТМ-250/10, ТМ-160/10 ТСН 10, 2ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			С-35М СВ 35	Ремонт выключателей 35 кВ			
			ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с	Ремонт трансформаторов напряжение 35 кВ			
			ВМГ-10, ВМГ-133 ШСВ 10 яч 23, В 10 2Т яч 24, В 10 яч 6, В 10 яч. 8, В 10 яч. 9, В 10 яч. 12, В 10 яч. 13, В 10 яч. 17, В 10 яч. 21	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			РВО-10, РВП-10 ОПН 10 2Т, 1ОПН 10 яч. 2	Ремонт разрядников 6-10 кВ			
6.2.7.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Эгге	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
			ТДНС-10000/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			РГП-35 ЛР 35, ЛР 35 Т21Ф, ЛР 35 Т22Ф, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, ШР 35, ШР 35 Т21Ф, ШР 35 Т22Ф	Ремонт разъединителей 35 кВ			
6.2.8.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Южная	Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 13шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6шт.	ТР	01.04.2025	30.04.2025
			ТМ-100/10 ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			РЛНД3-35, РНД-35, СОНК-35 ЛР 35 Т11Ф, ЛР 35, ЛР 35 Т6Ф, ШР 35 Т11Ф, ШР 35, ШР 35 Т6Ф, РРП 35, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ			
			ОПН-10 ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
6.2.9.	СолРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Бриакан	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт.;Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3 шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 3шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
			ТМН-4000/35 1Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМ-6/0,061 ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ВМП-10 В 6 яч. 6	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
			GZSh-40,5 ОПН 35	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ			
			ОПН-6 ОПН 6 1с	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
6.2.10.	СолРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Дуки	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 6шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5 шт.;	ТР	01.05.2025	31.05.2025
			ТМН-2500/35 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ОПН-35 ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ			
			ОПНп-10 ОПН 10 1с, ОПН 10 2с	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
			ВМПЭ-10 В 10 1Т яч. 3, СВ 10 яч. 15, В 10 2Т яч. 29, В 10 яч. 9, В 10 яч. 21	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.2.11.	ЧРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Чегдомын	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 6шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
			ТМН-10000/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ОПН-35 ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ			
6.2.12.	ЧРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Ч	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.;Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжение 35 кВ 6 шт.;	ТР	01.07.2025	31.07.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			ТМН-2500/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМ-63/6 1ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ВТ-35 СВ 35	Ремонт выключателей 35 кВ			
			ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с	Ремонт трансформаторов напряжение 35 кВ			
6.2.13.	ЧРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Шахта	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.;Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 6 шт.;Ремонт трансформаторов напряжение 35 кВ 3шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
			ТМН-6300/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМШ-2500/6 3Т, 4Т	Ремонт трансформаторов 10 кВ			
			ТМГ-100/6 1ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			С-35М В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35, В 35 Т-315, В 35 Т-305, В 35 Т-316	Ремонт выключателей 35 кВ			
			ЗНОМ-35 ТН 35 2с	Ремонт трансформаторов напряжение 35 кВ			
6.2.14.	КРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Б	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.;Ремонт трансформаторов напряжение 35 кВ 3шт. Монтаж кабеля 0,05 км;	ТР	01.05.2025	30.05.2025
			ТДНС-16000/35, ТДНС-10000/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМ-100/6, ТМ-160/6 1ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ЗНОМ-35 2ТН 35	Ремонт трансформаторов напряжение 35 кВ			
			МКП-35 В 35 Т-185	Монтаж кабеля			
6.2.15.	КРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Объект-202	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.	ТР	01.04.2025	30.04.2025
			ТМН-2500/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМ-20/6, ТМ-25/6 1ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
6.2.16.	КРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 6шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6шт.	ТР	01.04.2025	30.04.2025
			ТМ-4000/35 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ОПН-35 ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ			
			ОПНп-10 ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.2.17.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Городская	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
			ТДНС-16000/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ВМПЭ-10 В 6 яч.15, В 6 яч.27	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.2.18.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Западная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.;Ремонт выключателей 35 кВ 7шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 9 шт.;Ремонт трансформаторов напряжение 35 кВ 6шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
			ТДНС-10000/35, ТДНС-16000/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМГ-160/10 1ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			МКП-35 В 35 1Т, СВ 35, В 35 Т-173, В 35 Т-171, В 35 Т-175, В 35 Т-163, В 35 Т-174	Ремонт выключателей 35 кВ			
			ОПН-6 ОПН 6 2Т, ОПН 6 1с, ОПН 6 2с	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
			ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с	Ремонт трансформаторов напряжение 35 кВ			
6.2.19.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Индустриальная	Ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.	ТР	01.04.2025	30.04.2025
			РВЗ-10 ЛР, ШР 10 яч.14	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
			ТМ-4000/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМ-40/10, ТМ-25/10 1ТСН 10, 2ТСН 10	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
6.2.20.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ КЖБК	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт. Ремонт разрядников 6-10 кВ 3шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
			С-35М В 35 Т-168	Ремонт выключателей 35 кВ			
			РНДЗ-35 ЛР 35 Т-168	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ВК-10 В 10 яч. 5, В 10 яч. 6, В 10 яч. 7	Ремонт разрядников 6-10 кВ			
6.2.21.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Кирзавод	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт.;Ремонт трансформаторов напряжение 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2 шт.;	ТР	01.06.2025	30.06.2025
			ТМ-2500/35 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМ-25/6 1ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ЗНОМ-35 ТН 35 2с	Ремонт трансформаторов напряжение 35 кВ			
			ТФЗМ-35А ТТ 35 Т-221 ф. А, С	Ремонт трансформаторов тока 35 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.2.22.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Красная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.;Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 8 шт.;Ремонт разъединителей 6-10 кВ 22шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
			ТМН-4000/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМ-63/6 1ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ВТ-35 В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35	Ремонт выключателей 35 кВ			
			РНДЗ-35 РРП 35 Т-173, РРП 35 Т-203, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ЛР 35 Т-173, ЛР 35 Т-203, СР 35 1с, СР 35 2с	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			РВЗ-10 ШР 6 ТН 1с, ШР 6 ТН 2с, ЛР, ШР 6 яч. 4, ЛР, ШР 6 яч. 1, ТР, ШР 6 1Т, ЛР, ШР 6 яч. 5, СР 6 1с, СР 6 2с, ЛР, ШР 6 яч. 8, ЛР, ШР 6 яч. 10, ТР, ШР 6 2Т, ЛР, ШР 6 яч. 13, ЛР, ШР 6 яч. 14	Ремонт разъединителей 6-10 кВ			
			ВМ-10 В 6 яч. 1, В 6 яч.5, В 6 яч.8, В 6 яч.10, В 6 яч.13, В 6 яч.14	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.2.23.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ ЛПБ	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.	ТР	01.04.2025	30.04.2025
			ТМН-3200/35 1Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			С-35 СВ 35	Ремонт выключателей 35 кВ			
6.2.24.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ НПЗ	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.;Ремонт выключателей 35 кВ 6шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3 шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
			ТМН-10000/35 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			С-35М, ВМД-35 В 35 1Т,В 35 2Т, В 35 Т-182, В 35 Т-169, СВ 35, В 35 Т-211	Ремонт выключателей 35 кВ			
			ТМ-100/6, ТСМА-60/6 1ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ЗНОМ-35 ТН 35 1с	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ			
			ОПНп-35 ОПН 35 1с	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ			
6.2.25.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ ПТО	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ 1шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
			ТДНС-10000/35 1Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМ-25/6 1ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
6.2.26.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Таежная	Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 2шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
			ТМ-40/6 1ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			ОПН-35 ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ			
6.2.27.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ ТН	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
			ТДНС-10000/35, ТМ-7500/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМ-63/6 1ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
6.2.28.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ ЭТЗ	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.;Ремонт ТСН 6-10 кВ 2шт.;Ремонт выключателей 35 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6 шт.;Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 6шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 3шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
			ТДНС-16000/35, ТДНС-10000/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			ТМ-63/6 ТСН 6, 2ТСН 6	Ремонт ТСН 6-10 кВ			
			С-35М В 35 1Т, В 35 2Т, В 35 Т-203, В 35 Т-161, СВ 35 , В 35 Т-160	Ремонт выключателей 35 кВ			
			ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 1с	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ			
			ОПНп-35 ОПН 35 1с, ОПН 35 2с	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ			
			ОПН-6 ОПН 6 1с	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
6.2.29.	ЭРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Болин	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт ТСН 35 кВ 1шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6шт.	ТР	01.05.2025	30.09.2025
			ТМН-4000/35, ТМН-1600/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМГ - СЭЩ-100/35 ТСН 35	Ремонт ТСН 35 кВ			
			ОПНп-10 ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ			
6.2.30.	ЭРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Дальняя	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
			ТМ-2500/35 1Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ОПН-35 ОПН 35 1с	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ			
6.2.31.	ЭРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Менгон	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт ТСН 35 кВ 1шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
			ТМН-2500/35 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМ-100/35 2 ТСН 35	Ремонт ТСН 35 кВ			
6.2.32.	ЭРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Приусадебная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт ТСН 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
			ТМН-10000/35, ТМН-1800/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
			ТМ-100/35 1 ТСН 35, 2 ТСН 35	Ремонт ТСН 35 кВ			
			С-35 М В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35, В 35 Т-191, В 35 Т-193, В 35 Т-194, В 35 Т-240	Ремонт выключателей 6-10 кВ			
6.2.33.	ЭРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Тейсин	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
			ТМ-4000/35/ 1Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
6.2.34.	АРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Городская	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.	ТР	01.06.2025	31.08.2025
			ТДНС 10000/35, ТДНС 16000/35 1Т, 2Т	Ремонт трансформаторов 35 кВ			
6.2.35.	АРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Центральная	Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
			СОНК-7-10-2 ЛР 35 Т-227, ЛР 35 Т-225	Ремонт разъединителей 35 кВ			
			С-35 М В 35 1Т, В 35 2Т	Ремонт выключателей 35 кВ			
7.			ТП6-10/0,4 кВ				
7.1.			Капитальный ремонт ТП6-10/0,4 кВ				
7.1.1.	СПС	СЭС	ТП-343 п.Молодёжный	Ремонт ТМ (1Т: 630/10)-1 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СПС	СЭС	1Т: 630/10	Ремонт ТМ	КР		
7.1.2.	СПС	СЭС	ТП-3/1 п.Снежный (ТСО)	Ремонт ТМ (2Т: 630/10)-1 шт.	КР	01.08.2025	30.08.2025
	СПС	СЭС	2Т: 630/10	Ремонт ТМ	КР		
7.1.3.	СПС	СЭС	ЦРП-1 п.Эльбан	Ремонт ТМ (2Т: 630/10)-1 шт.	КР	01.05.2025	30.05.2025
	СПС	СЭС	2Т: 630/10	Ремонт ТМ	КР		
7.1.4.	СПС	СЭС	ТП-701 п.Эльбан	Ремонт ТМ (2Т: 630/6)-1 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	СПС	СЭС	2Т: 630/6	Ремонт ТМ	КР		
7.1.5.	СПС	СЭС	ТП-16 с.Хурба (ТСО)	Ремонт ТМ (1Т: 630/10)-1 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
	СПС	СЭС	1Т: 630/10	Ремонт ТМ	КР		
7.1.6.	СПС	СЭС	ТП-71 г.Амурск	Ремонт ТМ (1Т: 400/10)-1 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
	СПС	СЭС	1Т: 400/10	Ремонт ТМ	КР		
7.1.7.	СПС	СЭС	ТП-2 г.Амурск	Ремонт ТМ (2Т: 400/6)-1 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СПС	СЭС	2Т: 400/6	Ремонт ТМ	КР		
7.1.8.	СПС	СЭС	КТП-340 п.Молодёжный	Ремонт ТМ (1Т: 315/10)-1 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СПС	СЭС	1Т: 315/10	Ремонт ТМ	КР		
7.1.9.	СПС	СЭС	ТП-3/1 п.Снежный (ТСО)	Ремонт ТМ (1Т: 400/10)-1 шт.	КР	01.08.2025	30.08.2025
	СПС	СЭС	1Т: 400/10	Ремонт ТМ	КР		
7.1.10.	СПС	СЭС	СТП-41 с.Троицкое (ТСО)	Ремонт ТМ (1Т: 250/10)-1 шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
	СПС	СЭС	1Т: 250/10	Ремонт ТМ	КР		
7.1.11.	СПС	СЭС	ТП-18 с.Троицкое (ТСО)	Ремонт ТМ (1Т: 250/10)-1 шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
	СПС	СЭС	1Т: 250/10	Ремонт ТМ	КР		
7.1.12.	СПС	СЭС	ТП-1 с.Троицкое (ТСО)	Ремонт ТМ (1Т: 160/10)-1 шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
	СПС	СЭС	1Т: 160/10	Ремонт ТМ	КР		
7.1.13.	СПС	СЭС	ТП-331/1 с.Хурба (ТСО)	Ремонт ТМ (1Т: 250/10)-1 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
	СПС	СЭС	1Т: 250/10	Ремонт ТМ	КР		
7.1.14.	КРЭС	СЭС	МТП-466 Черный ключ	Ремонт РУ 10 кВ (Замена предохранителей - 3 шт. Замена ОПН - 3 шт)-1шт.Ремонт строительной части ТП, КТП (Замена металлической опорной конструкции МТП — 0,672 т с установкой опор2 шт Окраска — 10 м2)-1 шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
	КРЭС	СЭС	Замена предохранителей - 3 шт. Замена ОПН - 3 шт	Ремонт РУ 10 кВ	КР		
	КРЭС	СЭС	Замена металлической опорной конструкции МТП — 0,672 т с установкой опор2 шт Окраска — 10 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
7.1.15.	КРЭС	СЭС	МТП-486 Черный ключ	Ремонт РУ 10 кВ (Замена предохранителей - 3 шт. Замена ОПН - 3 шт)-1шт.Ремонт строительной части ТП, КТП (Замена металлической опорной конструкции МТП — 0,672 т с установкой опор2 шт Окраска — 10 м2)-1 шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	КРЭС	СЭС	Замена предохранителей - 3 шт. Замена ОПН - 3 шт	Ремонт РУ 10 кВ	КР		
	КРЭС	СЭС	Замена металлической опорной конструкции МТП — 0,672 т с установкой опор 2 шт Окраска — 10 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
7.1.16.	КРЭС	СЭС	КТП-6 Пивань (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 10 м2)-1шт Ремонт РУ 10 кВ (Установка предохранителей - 3 шт)-1 шт Текущий ремонт ТМ (ТМ-250 кВА)-1шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
	КРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 10 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	КРЭС	СЭС	Установка предохранителей - 3 шт	Ремонт РУ 10 кВ	ТР		
	КРЭС	СЭС	ТМ-250 кВА	Текущий ремонт ТМ	ТР		
7.1.17.	КРЭС	СЭС	КТП-3 Пивань (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 10 м2)-1шт Ремонт РУ 10 кВ (Установка предохранителей - 3 шт)-1 шт Текущий ремонт ТМ (ТМ-400 кВА)-1шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
	КРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 10 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	КРЭС	СЭС	Установка предохранителей - 3 шт	Ремонт РУ 10 кВ	ТР		
	КРЭС	СЭС	ТМ-400 кВА	Текущий ремонт ТМ	ТР		
7.1.18.	КРЭС	СЭС	КТП-334 Хурба (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 10 м2)-1шт Ремонт РУ 10 кВ (Установка предохранителей - 3 шт)-1 шт Текущий ремонт ТМ (ТМ-400 кВА)-1шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
	КРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 10 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	КРЭС	СЭС	Установка предохранителей - 3 шт	Ремонт РУ 10 кВ	ТР		
	КРЭС	СЭС	ТМ-400 кВА	Текущий ремонт ТМ	ТР		
7.1.19.	КРЭС	СЭС	КТП-389 Хурба (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 10 м2)-1шт Ремонт РУ 10 кВ (Установка предохранителей - 3 шт)-1 шт Текущий ремонт ТМ (ТМ-250 кВА)-1шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
	КРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 10 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	КРЭС	СЭС	Установка предохранителей - 3 шт	Ремонт РУ 10 кВ	ТР		
	КРЭС	СЭС	ТМ-250 кВА	Текущий ремонт ТМ	ТР		
7.1.20.	КРЭС	СЭС	КТП-371 Хурба (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 10 м2)-1шт Ремонт РУ 10 кВ (Установка предохранителей - 3 шт)-1 шт Текущий ремонт ТМ (ТМ-400 кВА)-1шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
	КРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 10 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	КРЭС	СЭС	Установка предохранителей - 3 шт	Ремонт РУ 10 кВ	ТР		
	КРЭС	СЭС	ТМ-400 кВА	Текущий ремонт ТМ	ТР		
7.1.21.	СГРЭС	СЭС	КТП-598 п.Лососина (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 15,9 м2)-1шт Ремонт РУ 10 кВ (Ремонт ВН - 1 шт. Замена опорного изолятора — 8 шт Замена предохранителя — 3 шт)-1 шт Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена автомата— 3шт. Установка замков- 4 шт. Замена предохранителей — 1 шт.)-1шт Текущий ремонт ТМ (ТМ-250 кВА 1 шт)-1шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СГРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 15,9 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	СГРЭС	СЭС	Ремонт ВН - 1 шт. Замена опорного изолятора — 8 шт Замена предохранителя — 3 шт	Ремонт РУ 10 кВ	КР		
	СГРЭС	СЭС	Замена автомата— 3шт. Установка замков- 4 шт. Замена предохранителей — 1 шт.	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	СГРЭС	СЭС	ТМ-250 кВА 1 шт	Текущий ремонт ТМ	ТР		

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.1.22.	СГРЭС	СЭС	ЦРП-11 п.Лососина (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 20,3 м2)-1штРемонт РУ 10 кВ (Ремонт ВН — 4 шт. Ремонт разъединителя — 1 шт. Замена опорного изолятора — 12 шт Замена предохранителя — 3 шт)-1 штРемонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника — 14 шт. Замена автомата — 1 шт. Установка замков- 8 шт. Замена предохранителей — 13 шт.)-1штТекущий ремонт ТМ (ТМ-400 кВА 1 шт, ТМ-320 кВА 1 шт)-2шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СГРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 20,3 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	СГРЭС	СЭС	Ремонт ВН — 4 шт. Ремонт разъединителя — 1 шт. Замена опорного изолятора — 12 шт Замена предохранителя — 3 шт	Ремонт РУ 10 кВ	КР		
	СГРЭС	СЭС	Замена рубильника — 14 шт. Замена автомата — 1 шт. Установка замков- 8 шт. Замена предохранителей — 13 шт.	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	СГРЭС	СЭС	ТМ-400 кВА 1 шт, ТМ-320 кВА 1 шт	Текущий ремонт ТМ	ТР		
7.1.23.	КРЭС	СЭС	ЦРП-11 п.Хурба	Ремонт РУ 10 кВ (Замена ТТ-10 в яч.20 А, С)-2 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	КРЭС	СЭС	Замена ТТ-10 в яч.20 А, С	Ремонт РУ 10 кВ	КР		
7.1.24.	КРЭС	СЭС	ЦРП-12 г.Комсомольск	Ремонт РУ 6 кВ (Замена ТН-6 в яч.6, 10)-2 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	КРЭС	СЭС	Замена ТН-6 в яч.6, 10	Ремонт РУ 6 кВ	КР		
7.1.25.	КРЭС	СЭС	ЦРП-21 г.Комсомольск	Ремонт РУ 6 кВ (Замена ТН-6 в яч.2)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	КРЭС	СЭС	Замена ТН-6 в яч.2	Ремонт РУ 6 кВ	КР		
7.1.26.	СГРЭС	СЭС	ТП-721 Орочи	Ремонт РУ 10 кВ (Замена ТН-10 в яч.6)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СГРЭС	СЭС	Замена ТН-10 в яч.6	Ремонт РУ 10 кВ	КР		
7.1.27.	ЭРЭС	СЭС	ТП-701 п.Эльбан	Ремонт строительной части ТП, КТП (Покраска дверей, оборудования — 10 м2 Восстановление надписей — 100 букв)-1 шт Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильников - 4 шт. Замена предохранителей - 12 шт. Монтаж нулевой шины - 13 м.)-1шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ЭРЭС	СЭС	Покраска дверей, оборудования — 10 м2 Восстановление надписей — 100 букв	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	ЭРЭС	СЭС	Замена рубильников - 4 шт. Замена предохранителей - 12 шт. Монтаж нулевой шины - 13 м.	Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР		
7.1.28.	ЭРЭС	СЭС	ТП-51 п.Эльбан	Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена разъединителя на выключатель нагрузки — 2 шт. Замена предохранителей — 9 шт.)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ЭРЭС	СЭС	Замена разъединителя на выключатель нагрузки — 2 шт. Замена предохранителей — 9 шт.	Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР		
7.1.29.	СГРЭС	СЭС	МТП-512 п.Лососина (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 3 м2)-1 шт Ремонт ТМ (1Т: ТМ-400/10)-1штРемонт РУ 0,4 кВ (Замена вв автомата — 4 шт. Установка замков- 2 шт.)-1 штРемонт РУ 10 кВ (Ремонт разъединителя — 1 шт. Замена предохранителя — 3 шт)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СГРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 3 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	СГРЭС	СЭС	1Т: ТМ-400/10	Ремонт ТМ	ТР		

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	СГРЭС	СЭС	Замена вв автомата — 4 шт. Установка замков- 2 шт.	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	СГРЭС	СЭС	Ремонт разъединителя — 1 шт. Замена предохранителя — 3 шт	Ремонт РУ 10 кВ	КР		
7.1.30.	СГРЭС	СЭС	МТП-514 п.Лососина (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 2 м2)-1 шт Ремонт ТМ (1Т: ТМ-250/10)-1шт Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена автомата — 5 шт. Установка замков- 2 шт.)-1 шт Ремонт РУ 10 кВ (Ремонт разъединителя — 1 шт. Замена предохранителя — 3 шт)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СГРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 2 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	СГРЭС	СЭС	1Т: ТМ-250/10	Ремонт ТМ	ТР		
	СГРЭС	СЭС	Замена автомата — 5 шт. Установка замков- 2 шт.	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	СГРЭС	СЭС	Ремонт разъединителя — 1 шт. Замена предохранителя — 3 шт	Ремонт РУ 10 кВ	КР		
7.1.31.	СГРЭС	СЭС	МТП-593 п.Лососина (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 6 м2)-1 шт Ремонт ТМ (1Т: ТМ-400/10)-1шт Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена автомата — 2 шт. Установка замков- 2 шт.)-1 шт Ремонт РУ 10 кВ (Ремонт разъединителя — 1 шт. Замена предохранителя — 3 шт)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СГРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 6 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	СГРЭС	СЭС	1Т: ТМ-400/10	Ремонт ТМ	ТР		
	СГРЭС	СЭС	Замена автомата — 2 шт. Установка замков- 2 шт.	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	СГРЭС	СЭС	Ремонт разъединителя — 1 шт. Замена предохранителя — 3 шт	Ремонт РУ 10 кВ	КР		
7.1.32.	СГРЭС	СЭС	ТП-590А п.Лососина (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 12 м2)-1 шт Ремонт ТМ (1Т: ТМ-630/10)-1шт Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника — 7 шт. Ремонт разъединителя — 1 шт Установка замков- 4 шт. Замена предохранителей — 8 шт)-1 шт Ремонт РУ 10 кВ (Ремонт разъединителя — 2 шт. Ремонт ВН — 3 шт Замена изолятора— 6 шт)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СГРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 12 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	СГРЭС	СЭС	1Т: ТМ-630/10	Ремонт ТМ	ТР		
	СГРЭС	СЭС	Замена рубильника — 7 шт. Ремонт разъединителя — 1 шт Установка замков- 4 шт. Замена предохранителей — 8 шт	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	СГРЭС	СЭС	Ремонт разъединителя — 2 шт. Ремонт ВН — 3 шт Замена изолятора— 6 шт	Ремонт РУ 10 кВ	КР		

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.1.33.	СГРЭС	СЭС	МТП-599 п.Лососина (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 6 м2)-1 шт Ремонт ТМ (1Т: ТМ-250/10)-1штРемонт РУ 0,4 кВ (Замена автомата — 3 шт. Установка замков- 2 шт.)-1 штРемонт РУ 10 кВ (Ремонт разъединителя — 1 шт. Замена предохранителя — 2 шт)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СГРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 6 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	СГРЭС	СЭС	1Т: ТМ-250/10	Ремонт ТМ	ТР		
	СГРЭС	СЭС	Замена автомата — 3 шт. Установка замков- 2 шт.	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	СГРЭС	СЭС	Ремонт разъединителя — 1 шт. Замена предохранителя — 2 шт	Ремонт РУ 10 кВ	КР		
7.1.34.	СГРЭС	СЭС	КТП-302 п.Гатка (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 6 м2)-1 шт Ремонт ТМ (1Т: ТМ-160/10)-1штРемонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника — 4 шт. Установка замков- 2 шт. Замена предохранителя — 2 шт)-1 штРемонт РУ 10 кВ (Ремонт ВН — 1 шт Замена предохранителя — 3 шт Замена изолятора — 5 шт)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СГРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 6 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	СГРЭС	СЭС	1Т: ТМ-160/10	Ремонт ТМ	ТР		
	СГРЭС	СЭС	Замена рубильника — 4 шт. Установка замков- 2 шт. Замена предохранителя — 2 шт	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	СГРЭС	СЭС	Ремонт ВН — 1 шт Замена предохранителя — 3 шт Замена изолятора — 5 шт	Ремонт РУ 10 кВ	КР		
7.1.35.	СГРЭС	СЭС	КТП-303 п.Гатка (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 6 м2)-1 шт Ремонт ТМ (1Т: ТМ-160/10)-1штРемонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника — 4 шт. Установка замков- 2 шт. Замена предохранителя — 4 шт)-1 штРемонт РУ 10 кВ (Ремонт ВН — 1 шт Замена предохранителя — 3 шт Замена изолятора — 5 шт)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СГРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 6 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	СГРЭС	СЭС	1Т: ТМ-160/10	Ремонт ТМ	ТР		
	СГРЭС	СЭС	Замена рубильника — 4 шт. Установка замков- 2 шт. Замена предохранителя — 4 шт	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	СГРЭС	СЭС	Ремонт ВН — 1 шт Замена предохранителя — 3 шт Замена изолятора — 5 шт	Ремонт РУ 10 кВ	КР		

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.1.36.	СГРЭС	СЭС	КТП-304 п.Гатка (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 6 м2)-1 шт Ремонт ТМ (1Т: ТМ-250/10)-1шт Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника — 4 шт. Установка замков- 2 шт. Замена предохранителя — 4 шт)-1 шт Ремонт РУ 10 кВ (Ремонт ВН — 1 шт Замена предохранителя — 3 шт Замена изолятора — 5 шт)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СГРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 6 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	СГРЭС	СЭС	1Т: ТМ-250/10	Ремонт ТМ	ТР		
	СГРЭС	СЭС	Замена рубильника — 4 шт. Установка замков- 2 шт. Замена предохранителя — 4 шт	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	СГРЭС	СЭС	Ремонт ВН — 1 шт Замена предохранителя — 3 шт Замена изолятора — 5 шт	Ремонт РУ 10 кВ	КР		
7.1.37.	СГРЭС	СЭС	КТП-305 п.Гатка (ТСО)	Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 6 м2)-1 шт Ремонт ТМ (1Т: ТМ-160/10)-1шт Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника — 4 шт. Установка замков- 2 шт. Замена предохранителя — 4 шт)-1 шт Ремонт РУ 10 кВ (Ремонт ВН — 1 шт Замена предохранителя — 3 шт Замена изолятора — 5 шт)-1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СГРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 6 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	СГРЭС	СЭС	1Т: ТМ-160/10	Ремонт ТМ	ТР		
	СГРЭС	СЭС	Замена рубильника — 4 шт. Установка замков- 2 шт. Замена предохранителя — 4 шт	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	СГРЭС	СЭС	Ремонт ВН — 1 шт Замена предохранителя — 3 шт Замена изолятора — 5 шт	Ремонт РУ 10 кВ	КР		
7.1.38.	АРЭС	СЭС	ТП-82 г.Амурск	Ремонт РУ 0,4-10 кВ (Замена разъединителя выключателем нагрузки— 1 шт. Замена изолятора — 10 шт.)-1 шт Ремонт РУ 0,4-10 кВ (Ремонт рубильника- 14 шт. Ремонт разъединителя — 6шт. Ремонт двери низковольтного шкафа — 8 шт. Замена предохранителей - 6 шт. Ремонт ВН — 6 шт.)-1шт Ремонт строительной части ТП, КТП (Покраска 18м2)-1 шт Ремонт ТМ (1Т ,2Т ТМ-630/10,ТМ-630/10)-2 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	АРЭС	СЭС	Замена разъединителя выключателем нагрузки— 1 шт. Замена изолятора — 10 шт.	Ремонт РУ 0,4-10 кВ	КР		
	АРЭС	СЭС	Ремонт рубильника- 14 шт. Ремонт разъединителя — 6шт. Ремонт двери низковольтного шкафа — 8 шт. Замена предохранителей - 6 шт. Ремонт ВН — 6 шт.	Ремонт РУ 0,4-10 кВ	ТР		
	АРЭС	СЭС	Покраска 18м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	АРЭС	СЭС	1Т ,2Т ТМ-630/10,ТМ-630/10	Ремонт ТМ	ТР		
7.1.39.	АРЭС	СЭС	ТП-61 г.Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена выключателя нагрузки— 1 шт.)-1 шт	КР	01.09.2025	31.09.2025
	АРЭС	СЭС	Замена выключателя нагрузки— 1 шт.	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
7.1.40.	НРЭС	СЭС	ТП-56 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт ТМ (1Т: ТМ-400/6)-1 шт Ремонт РУ 0,4 кВ (монтаж АВ-1шт, замена рубильников-2шт, замена предохранителей-6шт)-1шт Ремонт РУ 6 кВ (замена ВН-1шт, замена предохранителей — 3шт)-1 шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС	1Т: ТМ-400/6	Ремонт ТМ	ТР		
	НРЭС	СЭС	монтаж АВ-1шт, замена рубильников-2шт, замена предохранителей-6шт	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	НРЭС	СЭС	замена ВН-1шт, замена предохранителей — 3шт	Ремонт РУ 6 кВ	КР		
7.1.41.	НРЭС	СЭС	ТП-36 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт ТМ (1Т: ТМ-400/6)-1 шт Ремонт РУ 0,4 кВ (замена рубильника на АВ — 1шт, замена предохранителей — 6шт)-1шт Ремонт РУ 6 кВ (замена предохранителей — 3шт)-1 шт	КР	01.06.2025	31.10.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	НРЭС	СЭС	1Т: ТМ-400/6	Ремонт ТМ	ТР		
	НРЭС	СЭС	замена рубильника на АВ — 1шт, замена предохранителей — 6шт	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	НРЭС	СЭС	замена предохранителей — 3шт	Ремонт РУ 6 кВ	КР		
7.1.42.	НРЭС	СЭС	ТП-71 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт ТМ (2Т: ТМ-400/6)-1 шт Ремонт РУ 0,4 кВ (монтаж АВ-1шт, замена рубильников-2шт, замена предохранителей-6шт)-1шт Ремонт РУ 6 кВ (замена ВН-1шт, замена предохранителей — 3шт)-1 шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС	2Т: ТМ-400/6	Ремонт ТМ	ТР		
	НРЭС	СЭС	монтаж АВ-1шт, замена рубильников-2шт, замена предохранителей-6шт	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	НРЭС	СЭС	замена ВН-1шт, замена предохранителей — 3шт	Ремонт РУ 6 кВ	КР		
7.1.43.	НРЭС	СЭС	ТП-78 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт РУ 0,4 кВ (замена АВ-1шт, замена рубильников-2шт, замена предохранителей-6шт)-1 шт Ремонт РУ 6 кВ (замена ВН-3шт, замена РВ-1шт, замена предохранителей-шт)-1шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС	замена АВ-1шт, замена рубильников-2шт, замена предохранителей-6шт	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	НРЭС	СЭС	замена ВН-3шт, замена РВ-1шт, замена предохранителей-шт	Ремонт РУ 6 кВ	КР		
7.1.44.	НРЭС	СЭС	ТП-92 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт ТМ (1Т: ТМ-320/6)-1 шт Ремонт РУ 0,4 кВ (монтаж АВ-1шт, замена рубильника-2шт, замена предохранителей-6шт)-1шт Ремонт РУ 6 кВ (замена ВН-1шт, замена предохранителей — 3шт)-1 шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС	1Т: ТМ-320/6	Ремонт ТМ	ТР		
	НРЭС	СЭС	монтаж АВ-1шт, замена рубильника-2шт, замена предохранителей-6шт	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	НРЭС	СЭС	замена ВН-1шт, замена предохранителей — 3шт	Ремонт РУ 6 кВ	КР		
7.1.45.	НРЭС	СЭС	ТП-102 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт ТМ (1Т: ТМ-400/6)-1 шт Ремонт РУ 0,4 кВ (замена АВ-1шт, замена рубильника-2шт, замена предохранителей-6шт)-1шт Ремонт РУ 6 кВ (замена ВН-1шт, замена предохранителей — 3шт)-1 шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС	1Т: ТМ-400/6	Ремонт ТМ	ТР		
	НРЭС	СЭС	замена АВ-1шт, замена рубильника-2шт, замена предохранителей-6шт	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	НРЭС	СЭС	замена ВН-1шт, замена предохранителей — 3шт	Ремонт РУ 6 кВ	КР		
7.1.46.	НРЭС	СЭС	КТП-107 г. Николаевск-на-Амуре	(замена предохранителей-6шт)-1шт Ремонт РУ 6 кВ (замена ВН-1шт, замена предохранителей — 3шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП (окраска корпуса КТП-34м2, восстановление надписей-50 букв)-1 шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС	1Т: ТМ-100/6	Ремонт ТМ	ТР		
	НРЭС	СЭС	замена предохранителей-6шт	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
	НРЭС	СЭС	замена ВН-1шт, замена предохранителей — 3шт	Ремонт РУ 6 кВ	КР		
	НРЭС	СЭС	окраска корпуса КТП-34м2, восстановление надписей-50 букв	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
7.1.47.	НРЭС	СЭС	ТП-83 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена АВ — 1шт)-1 шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС	Замена АВ — 1шт	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
7.1.48.	НРЭС	СЭС	ТП-13 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт РУ 6 кВ (замена вакуумного выключателя-1шт)-1 шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС	замена вакуумного выключателя-1шт	Ремонт РУ 6 кВ	КР		
7.1.49.	НРЭС	СЭС	ТП-80 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт РУ 0,4 кВ (замена АВ-1шт, замена рубильника-2шт)-1 шт	КР	01.06.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС	замена АВ-1шт, замена рубильника-2шт	Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
7.2.			Текущий ремонт ТП6-10/0,4 кВ				
7.2.1.	ЭРЭС	СЭС	КТПН -1 п.Болонь	Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена автоматического выключателя - 2 шт. Замена изоляторов - 3 шт.)-1 шт Ремонт ТМ (1Т: ТМ-160/10/0,4)-1шт	ТР	01.05.2025	31.05.2025
	ЭРЭС	СЭС	Замена автоматического выключателя - 2 шт. Замена изоляторов - 3 шт.	Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР		
	ЭРЭС	СЭС	1Т: ТМ-160/10/0,4	Ремонт ТМ	ТР		
7.2.2.	ЭРЭС	СЭС	КТПН -1 с.Джуен	Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильников - 3 шт. Замена предохранителей - 9 шт.)-1 шт Ремонт ТМ (1Т: ТМ-160/10/0,4)-1шт	ТР	01.05.2025	31.05.2025
	ЭРЭС	СЭС	Замена рубильников - 3 шт. Замена предохранителей - 9 шт.	Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР		
	ЭРЭС	СЭС	1Т: ТМ-160/10/0,4	Ремонт ТМ	ТР		
7.2.3.	ЭРЭС	СЭС	КТП-79 «Славянская» п. Эльбан	Ремонт строительной части ТП, КТП (Восстановление надписей — 100 букв)-1 шт Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильников - 1 шт. Замена предохранителей - 3 шт. Ремонт ЛР 6 - 1 шт.)-1шт Ремонт ТМ (1Т: ТМ-160/10/0,4)-1шт	ТР	01.04.2025	30.04.2025
	ЭРЭС	СЭС	Восстановление надписей — 100 букв	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР		
	ЭРЭС	СЭС	Замена рубильников - 1 шт. Замена предохранителей - 3 шт. Ремонт ЛР 6 - 1 шт.	Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР		

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЭРЭС	СЭС	1Т: ТМ-160/10/0,4	Ремонт ТМ	ТР		
7.2.4.	ЭРЭС	СЭС	ТП-705 п.Эльбан	Ремонт строительной части ТП, КТП (Покраска дверей, оборудования — 10 м2)-1 шт Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильников — 1 шт. Замена предохранителей - 6 шт. Ремонт ВН 6 — 1 шт.)-1шт Ремонт ТМ (1Т: ТМ-160/10/0,4)-1шт	ТР	01.07.2025	31.07.2025
	ЭРЭС	СЭС	Покраска дверей, оборудования — 10 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	ТР		
	ЭРЭС	СЭС	Замена рубильников — 1 шт. Замена предохранителей - 6 шт. Ремонт ВН 6 — 1 шт.	Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР		
	ЭРЭС	СЭС	1Т: ТМ-160/10/0,4	Ремонт ТМ	ТР		
7.2.5.	ЭРЭС	СЭС	ТП-13 п.Эльбан	Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена автоматического выключателя на разъединитель — 1 шт. Замена предохранителей — 3 шт. Ремонт выключателя нагрузки — 1 шт.)-1 шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
	ЭРЭС	СЭС	Замена автоматического выключателя на разъединитель — 1 шт. Замена предохранителей — 3 шт. Ремонт выключателя нагрузки — 1 шт.	Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР		
7.2.6.	ЭРЭС	СЭС	ТП-65 п.Эльбан	Ремонт строительной части ТП, КТП (Покраска дверей, оборудования — 10 м2)-1 шт Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильников — 1 шт. Замена предохранителей - 6 шт. Ремонт ВН 6 — 1 шт.)-1шт Ремонт ТМ (1Т, 2Т: ТМ-160/10/0,4)-1шт	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	ЭРЭС	СЭС	Покраска дверей, оборудования — 10 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	ТР		
	ЭРЭС	СЭС	Замена рубильников — 1 шт. Замена предохранителей - 6 шт. Ремонт ВН 6 — 1 шт.	Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР		
	ЭРЭС	СЭС	1Т, 2Т: ТМ-160/10/0,4	Ремонт ТМ	ТР		
7.2.7.	ЧРЭС	СЭС	ТП-20 п.Верхний Чегдомын	Текущий ремонт ТМ (1Т: ТМ-160/6)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования — 3,5 м2)-1шт. Ремонт РУ 6 кВ (Ремонт разъединителя — 1 шт.)-1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена вв автомата — 2 шт.)-1шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	ЧРЭС	СЭС	1Т: ТМ-160/6	Текущий ремонт ТМ	ТР		
	ЧРЭС	СЭС	Окраска оборудования — 3,5 м2	Ремонт строительной части ТП, КТП	ТР		
	ЧРЭС	СЭС	Ремонт разъединителя — 1 шт.	Ремонт РУ 6 кВ	ТР		
	ЧРЭС	СЭС	Замена вв автомата — 2 шт.	Ремонт РУ 0,4 кВ	ТР		
7.2.8.	АРЭС	СЭС	ТП-52 г.Амурск	Ремонт РУ 0,4-6 кВ (Ремонт двери низковольтного шкафа — 7 шт. Ремонт рубильника- 15 шт. Ремонт разъединителя -9 шт.. Замена предохранителей - 6 шт. Ремонт ВН — 1 шт. Ремонт МВ — 1 шт. Ремонт МВ — 2 шт.)-1 шт Ремонт ТМ (1Т ,2Т ТМ-400/6,ТМ-400/6)-2шт	ТР	01.10.2025	31.10.2025
	АРЭС	СЭС	Ремонт двери низковольтного шкафа — 7 шт. Ремонт рубильника- 15 шт. Ремонт разъединителя -9 шт.. Замена предохранителей - 6 шт. Ремонт ВН — 1 шт. Ремонт МВ — 2 шт.	Ремонт РУ 0,4-6 кВ	ТР		
	АРЭС	СЭС	1Т ,2Т ТМ-400/6,ТМ-400/6	Ремонт ТМ	ТР		
7.2.9.	АРЭС	СЭС	КТП-5 г.Амурск	Ремонт РУ 6кВ (Ремонт МВ — 2 шт.)-1 шт Ремонт ТМ (1Т ТМ-2500/6/10)-1шт	ТР	01.09.2025	31.09.2025
	АРЭС	СЭС	Ремонт МВ — 2 шт.	Ремонт РУ 6кВ	ТР		
	АРЭС	СЭС	1Т ТМ-2500/6/10	Ремонт ТМ	ТР		
7.2.10.	АРЭС	СЭС	КТПН-64 г.Амурск	Ремонт ТМ (1Т ТМ-160/6)-1 шт	ТР	01.09.2025	31.09.2025
	АРЭС	СЭС	1Т ТМ-160/6	Ремонт ТМ	ТР		
7.2.11.	АРЭС	СЭС	КТПН-730 с.Омми	Ремонт ТМ (1Т ТМ-250/6)-1 шт	ТР	01.09.2025	31.09.2025
	АРЭС	СЭС	1Т ТМ-250/6	Ремонт ТМ	ТР		
8.			Прочее оборудование				
8.1.			Транспортные средства				
8.1.1.	СЭС	СЭС	Автотранспорт СП СЭС	Ремонт техники СП СЭС	КР	01.07.2025	31.12.2025
8.1.2.	НРЭС	СЭС	Автотранспорт Николаевского РЭС	Ремонт техники Николаевского РЭС	КР	01.07.2025	31.12.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.3.	СмиТ	СЭС	Бульдозер SHANTUI SD16 25 BH 1894	Разборка/сборка ходовой части: снятие, установка гусениц, гусеничной тележки, направляющих колес, сегментов, катков поддерживающих, опорных 1 ед.раб.	КР	01.07.2025	31.08.2025
				Разборка/сборка ходовой части: снятие, установка гусениц, гусеничной тележки, направляющих колес, сегментов, катков поддерживающих, опорных			
8.1.4.	СмиТ	СЭС	Вездеход МТ-ЛБВ (широкая гусеница) 29-71 ХТ 27 (Тягач гусеничный МТЛБ)	Ремонт кабины, торсионов 1 ед.раб.	КР	01.07.2025	31.07.2025
				Ремонт кабины, торсионов			
8.1.5.	НРЭС	СЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 грузовой фургон Н 052 СУ 27	Ремонт ДВС 1 ед.раб. Замена датчиков и навесного электрооборудования 1 ед.раб.	КР	01.07.2025	31.07.2025
				Ремонт ДВС			
				Замена датчиков и навесного электрооборудования			
8.1.6.	НРЭС	СЭС	Автомобиль многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200А Н 095	Замена (изготовление) РВД 1 ед.раб.	КР	01.08.2025	31.08.2025
				Замена (изготовление) РВД			
8.1.7.	НРЭС	СЭС	Бульдозер SHANTUI SD23 10 74 ХН 27	Обслуживание установки в специализированной организации: с заменой РВД, сваркой металлоконструкций, обслуживание гидросистемы	КР	01.06.2025	30.06.2025
				Обслуживание установки в специализированной организации: с заменой РВД, сваркой металлоконструкций, обслуживание гидросистемы			
8.1.8.	АРЭС	СЭС	NISSAN NP-300 B281YU	Замена Гайка колесная 40224V5510 24 шт Замена 14411-VK50A Nissan Турбокомпрессор (турбина) 1 шт	КР	01.09.2025	31.09.2025
	АРЭС	СЭС		Замена Гайка колесная 40224V5510			
	АРЭС	СЭС		Замена 14411-VK50A Nissan Турбокомпрессор (турбина)			
8.1.9.	АРЭС	СЭС	ГАЗ-27527 P758TC	Ремень, AVX13-775LA 2 шт Ремень генератора 6PK1750, 6PK1750 2 шт Ремень генератора 6PK1750, 6PK1750 2 шт Свеча зажигания DR-17YS (BRISK), 4052-3707000-10 4 компл	КР	01.09.2025	30.09.2025
	АРЭС	СЭС		Диск сцепления ведомый, 201878005456			
	АРЭС	СЭС		Ремень, AVX13-775LA			
	АРЭС	СЭС		Ремень генератора 6PK1750, 6PK1750			
	АРЭС	СЭС		Свеча зажигания DR-17YS (BRISK), 4052-3707000-10			
				Щетка стеклоочистителя DFM20 500мм А-20", 500мм (А-20") DFM20			
8.1.10.	АРЭС	СЭС	КАМАЗ-43118 В723КО	Втулка цапфы поворотного кулака 4310-2304083 КамАЗ, 4310-2304083 2 шт Забурник 300А, 300А 1 шт Замок зажигания 2126-3704010 КамАЗ, МАЗ, 2126-3704010 1 шт Бачок расширительный, 6520-1311010 1 шт Брызговик задний колеса 5320-8511084-01 КамАЗ 4 шт Брызговик колеса переднего 5320-8403185 КамАЗ, 5320-8403185 передний 2 шт Буфер пластиковый передний 65115-2803020 КамАЗ Евро в сборе 1 шт Втулка цапфы поворотного кулака 4310-2304083 КамАЗ, 4310-2304083 2 шт Забурник 300А, 300А 1 шт Замок зажигания 2126-3704010 КамАЗ, МАЗ, 2126-3704010 1 шт Зеркало заднего вида боковое 458201.060 КамАЗ, 458201.060 2 шт Зеркало заднего вида боковое 61.8201020 КамАЗ с подогревом 2 шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	АРЭС	СЭС		Бачок расширительный, 6520-1311010			
	АРЭС	СЭС		Брызговик задний колеса 5320-8511084-01 КамАЗ			
	АРЭС	СЭС		Брызговик колеса переднего 5320-8403185 КамАЗ, 5320-8403185 передний			
	АРЭС	СЭС		Буфер пластиковый передний 65115-2803020 КамАЗ Евро в сборе			
	АРЭС	СЭС		Втулка цапфы поворотного кулака 4310-2304083 КамАЗ, 4310-2304083			
	АРЭС	СЭС		Забурник 300А, 300А			
	АРЭС	СЭС		Замок зажигания 2126-3704010 КамАЗ, МАЗ, 2126-3704010			
	АРЭС	СЭС		Зеркало заднего вида боковое 458201.060 КамАЗ, 458201.060			
	АРЭС	СЭС		Зеркало заднего вида боковое 61.8201020 КамАЗ с подогревом			
	АРЭС	СЭС		Манжета водяного насоса 6520-1307013 КамАЗ, 6520-1307013			
	АРЭС	СЭС		Манжета ступицы 864149-30 130x162x16мм КамАЗ			
	АРЭС	СЭС		Насос 33-1106350-01, 33-1106350-01 КамАЗ			
	АРЭС	СЭС		Пневмогидроусилитель 11-1602410-40 КамАЗ			
	АРЭС	СЭС		Подогреватель жидкости предпусковой 15.8106-15К СБ 24В в сборе			
	АРЭС	СЭС		Подогреватель жидкостный 830.1190010 КамАЗ			
	АРЭС	СЭС		Подшипник, 27709			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	АРЭС	СЭС		Прерыватель указателя поворота 24В РС-951А КамАЗ, МАЗ			
	АРЭС	СЭС		Радиатор 146.1301010, 146.1301010 КамАЗ в сборе			
	АРЭС	СЭС		Радиатор 5320-8101060, 5320-8101060-10			
	АРЭС	СЭС		Резец РБМ-35, РБМ-35			
	АРЭС	СЭС		Резец траншейный, С27Е-12,3			
	АРЭС	СЭС		Ремень безопасности левый водителя ИШГА458234.067 КамАЗ			
	АРЭС	СЭС		Ремень безопасности правый пассажира ИШГА458234.067-01 КамАЗ			
	АРЭС	СЭС		Ремень приводной вентилятора 740.20-1307170 КамАЗ			
	АРЭС	СЭС		Ремкомплект КАМАЗ узла подкачки колес модернизированный, Р620-3124000			
	АРЭС	СЭС		Ремкомплект маслянного фильтра, 740-1012000			
	АРЭС	СЭС		Ролик ремня натяжного, 740-1307220			
	АРЭС	СЭС		Фара рабочего света противотуманная АЕ45RT-15LED-FG-РС КамАЗ 24В			
	АРЭС	СЭС		Фильтр гидравлический, ЕА1392			
	АРЭС	СЭС		Фильтр гидравлический, ЕА1412			
	АРЭС	СЭС		Фонарь задний Камаз левый ФП 130 Л с подсветкой			
	АРЭС	СЭС		Фонарь задний правый, ФП 130			
	АРЭС	СЭС		Цапфа задняя левая 43114-2401081 КамАЗ в сборе			
	АРЭС	СЭС		Цапфа правая заднего моста 43114-2401080 КамАЗ в сборе			
				Цилиндр главный в сборе, 5320-1602510-10			
				Щетка стеклоочистителя DFM20 500мм А-20", 500мм (А-20") DFM20			
8.1.11.	АРЭС	СЭС	МКМ-200 Н558МА	Насос высокого давления топливный двигателя дизельного 1 шт Пыльник гидроусилителя руля 375-3405051-01 1 шт Пыльник гидроусилителя руля 375-3405051-01 1 шт Пыльник пальца рулевого, 4320-3414077-01 4 шт Ремень компрессора 8.9533 ЯМЗ, 8.9533 1 шт Ремень приводной поликлиновой генератора 6РК-890, 6РК-890 1 шт Фильтр масляный гидравлический, SE-030G10B 1 шт Фильтроэлемент SFCT-5825E для привода лебедки Клемма АКБ, КЛ 023	КР	01.10.2025	31.10.2025
	АРЭС	СЭС		Насос высокого давления топливный двигателя дизельного			
	АРЭС	СЭС		Пыльник гидроусилителя руля 375-3405051-01			
	АРЭС	СЭС		Пыльник пальца рулевого, 4320-3414077-01			
	АРЭС	СЭС		Ремень компрессора 8.9533 ЯМЗ, 8.9533			
	АРЭС	СЭС		Ремень приводной поликлиновой генератора 6РК-890, 6РК-890			
	АРЭС	СЭС		Фильтр масляный гидравлический, SE-030G10B			
	АРЭС	СЭС		Фильтроэлемент SFCT-5825E для привода лебедки МКМ-200			
8.1.12.	АРЭС	СЭС	УАЗ-390995 А393ХС	ТС.107.1306100.01 1 шт Замена Пробка радиатора 3163-1301010 1 шт Замена Термостат (ТС.107.01/05/80-82град) ТС.107.1306100.01 1 шт Замена Пробка радиатора 3163-1301010 1 шт Замена Подшипник ступицы ; 127509 4 шт Замена Датчик дроссельной заслонки 406-1130000-01 3МЗ-406 АЗР/НРК1-8 1 шт ЗаменаЭлемент фильтрующий УАЗ ЕКО-01.23 3741-1109080 1шт Замена Комплект колодок тормозных дисковых передних 3160-3501090 УАЗ 4шт 1шт Замена подушка рессоры 452 451-2902430 8шт Замена Сиденье переднее водительское 3741-6810011-030	КР	01.10.2025	31.10.2025
	АРЭС	СЭС		Замена Свеча зажигания DR17YC			
	АРЭС	СЭС		Замена Стеклоподъемник 3741-6104010			
	АРЭС	СЭС		Замена Ремень 1220 6РК			
	АРЭС	СЭС		Замена Ремень 6РК-1054 452-1308020			
	АРЭС	СЭС		Замена Ремкомплект поворотного кулака УАЗ ХАНТЕР 3160-2304052-01			
	АРЭС	СЭС		Замена Ролик натяжной 406-1308080-20			
	АРЭС	СЭС		Замена датчик давления масла (402, 403, 405 др.) 23-2020000			
	АРЭС	СЭС		Замена Трос газа УАЗ 220695-1108050			
	АРЭС	СЭС		Замена Термостат (ТС.107.01/05/80-82град) ТС.107.1306100.01			
	АРЭС	СЭС		Замена Пробка радиатора 3163-1301010			
	АРЭС	СЭС		Замена Подшипник ступицы ; 127509			
	АРЭС	СЭС		Замена Датчик дроссельной заслонки 406-1130000-01 3МЗ-406 АЗР/НРК1-8			
	АРЭС	СЭС		ЗаменаЭлемент фильтрующий УАЗ ЕКО-01.23 3741-1109080			
	АРЭС	СЭС		Замена Комплект колодок тормозных дисковых передних 3160-3501090 УАЗ 4шт			
	АРЭС	СЭС		Замена подушка рессоры 452 451-2902430			
	АРЭС	СЭС		Замена Патрубки радиатора (3шт) 452-1303010/27			
	АРЭС	СЭС		Замена Крестовина кардана УАЗ 469-2201026			
	АРЭС	СЭС		Замена Цилиндр сцепления главный 3741-1602300			
	АРЭС	СЭС		Замена Цилиндр рабочий 469-1602510			
	АРЭС	СЭС		Замена цилиндр тормозной главный 469-3505010			
	АРЭС	СЭС		Замена Сальник хвостовика УАЗ 3160-2402052-01			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	АРЭС	СЭС		ЗаменаВыключатель заднего хода 1352-3768			
	АРЭС	СЭС		Замена Крестовина карданного вала усиленная 3102-2201025 ГАЗ,УАЗ в сборе			
	АРЭС	СЭС		Замена Катушка зажигания 3032-3705			
	АРЭС	СЭС		Замена Ремень безопасности (2шт) 3741-8217010/11			
	АРЭС	СЭС		Замена Ролик натяжной 406-1308080-20			
	АРЭС	СЭС		Замена Вал карданный УАЗ-452,3741 передний 3741-2203010			
8.1.13.	АРЭС	СЭС	УАЗ-220695 А614СМ	Выключатель заднего хода, 1352-3768 1 шт Датчик давления масла (402, 405, 409 дв.), 23-3829010 1 шт Датчик дроссельной заслонки ЗМЗ-406 1 шт Датчик дроссельной заслонки ЗМЗ-406 1 шт Комплект колодок тормозных дисковых передних 1 шт Комплект ремонтный ступицы УАЗ, 127509 4 компл Крестовина 3102-2201025, 3102-2201025 2 шт Крестовина кардана УАЗ, 469-2201026 2 шт Насос водяной, 4062-3906629-10 1 шт Патрубки радиатора (3шт), 452-1303010/27 1 компл Переключатель 671.3709, 671.3709 ГАЗ,ПАЗ,УАЗ 1 шт подушка рессоры 452, 451-2902430 8 шт Переключатель 671.3709, 671.3709 ГАЗ,ПАЗ,УАЗ 1 шт подушка рессоры 452, 451-2902430 8 шт Пробка радиатора, 3163-1301010 1 шт Ремень 1220 6РК, 1220 6РК 1 шт Ремень 6РК-1054, 452-1308020 1шт Ремень безопасности (2шт), 3741-8217010/11 1компл Ремкомплект поворотного кулака УАЗ ХАНТЕР 2шт Ролик натяжной, 406-1308080-20 2шт Сальник ступицы (60*85), 3741-3103038 4шт Стеклоподъемник, 3741-6104010 2шт Термостат (ТС.107.01/05/80-82град), ТС.107.1306100.01 1шт Трос газа УАЗ, 220695-1108050 1шт Элемент фильтрующий УАЗ ЕКО-01.23, 3741-1109080 1шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	АРЭС	СЭС		Выключатель заднего хода, 1352-3768			
	АРЭС	СЭС		Датчик давления масла (402, 405, 409 дв.), 23-3829010			
	АРЭС	СЭС		Датчик дроссельной заслонки ЗМЗ-406			
	АРЭС	СЭС		Комплект колодок тормозных дисковых передних			
	АРЭС	СЭС		Комплект ремонтный ступицы УАЗ, 127509			
	АРЭС	СЭС		Крестовина 3102-2201025, 3102-2201025			
	АРЭС	СЭС		Крестовина кардана УАЗ, 469-2201026			
	АРЭС	СЭС		Насос водяной, 4062-3906629-10			
	АРЭС	СЭС		Патрубки радиатора (3шт), 452-1303010/27			
	АРЭС	СЭС		Переключатель 671.3709, 671.3709 ГАЗ,ПАЗ,УАЗ			
	АРЭС	СЭС		подушка рессоры 452, 451-2902430			
	АРЭС	СЭС		Пробка радиатора, 3163-1301010			
	АРЭС	СЭС		Ремень 1220 6РК, 1220 6РК			
	АРЭС	СЭС		Ремень 6РК-1054, 452-1308020			
	АРЭС	СЭС		Ремень безопасности (2шт), 3741-8217010/11			
	АРЭС	СЭС		Ремкомплект поворотного кулака УАЗ ХАНТЕР			
	АРЭС	СЭС		Ролик натяжной, 406-1308080-20			
	АРЭС	СЭС		Сальник ступицы (60*85), 3741-3103038			
	АРЭС	СЭС		Свеча зажигания, DR17YC			
	АРЭС	СЭС		Стеклоподъемник, 3741-6104010			
	АРЭС	СЭС		Термостат (ТС.107.01/05/80-82град), ТС.107.1306100.01			
	АРЭС	СЭС		Трос газа УАЗ, 220695-1108050			
	АРЭС	СЭС		Элемент фильтрующий УАЗ ЕКО-01.23, 3741-1109080			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.14.	АРЭС	СЭС	УАЗ-220695 А615СМ	Насос тосола 12 V 75-3780-01 1 шт Свеча зажигания DR17YC 4 шт Прокладка крышки клапанов 406-1007245-01 1 шт Прокладка крышки клапанов 406-1007245-01 1 шт Ремень 1220 6PK 1 шт Ремень 6PK-1054 452-1308020 1 шт Сальник хвостовика УАЗ 3160-2402052-01 2 шт Ролик натяжной 406-1308080-20 1 шт Переключатель света ножной 3151-3709400 1 шт FP-1001 Насос топливный электрический 1 шт Термостат (ТС.107.01/05/80-82град) ТС.107.1306100.01 1 шт Пробка радиатора 3163-1301010 1 шт Термостат (ТС.107.01/05/80-82град) ТС.107.1306100.01 1 шт Пробка радиатора 3163-1301010 1 шт Переключатель света центральный УАЗ П312 1 шт Датчик дроссельной заслонки 406-1130000-01 ЗМЗ-406 АЗР/НРК1-8 1 шт Колодка тормозная передняя (4шт.) УАЗ-3160 1шт подушка рессоры 452 451-2902430 8шт Провода высоковольтные с наконечниками 4091-3707244 1шт Модуль погружного бензонасоса УАЗ ХАНТЕР ЕВРО-2 315195-1139020 1шт Цилиндр рабочий 469-1602510 1шт цилиндр тормозной главный 469-3505010 1шт Сальник хвостовика УАЗ 3160-2402052-01 4шт Выключатель заднего хода 1352-3768 1шт Крестовина карданного вала усиленная 3102-2201025 ГАЗ,УАЗ в сборе 4шт Замок зажигания УАЗ 3151-40-3704010-00 (23-3704) 1шт Ремень безопасности (2шт) 3741-8217010/11 1шт Ролик натяжной 406-1308080-20 1шт Насос водяной 4062-3906629-10 1шт Щетка стеклоочистителя (2шт) M06 330мм 13" 1шт	КР	01.11.2025	31.11.2025
	АРЭС	СЭС		Насос тосола 12 V 75-3780-01			
	АРЭС	СЭС		Свеча зажигания DR17YC			
	АРЭС	СЭС		Прокладка крышки клапанов 406-1007245-01			
	АРЭС	СЭС		Ремень 1220 6PK			
	АРЭС	СЭС		Ремень 6PK-1054 452-1308020			
	АРЭС	СЭС		Сальник хвостовика УАЗ 3160-2402052-01			
	АРЭС	СЭС		Ролик натяжной 406-1308080-20			
	АРЭС	СЭС		Переключатель света ножной 3151-3709400			
	АРЭС	СЭС		FP-1001 Насос топливный электрический			
	АРЭС	СЭС		Термостат (ТС.107.01/05/80-82град) ТС.107.1306100.01			
	АРЭС	СЭС		Пробка радиатора 3163-1301010			
	АРЭС	СЭС		Переключатель света центральный УАЗ П312			
	АРЭС	СЭС		Датчик дроссельной заслонки 406-1130000-01 ЗМЗ-406 АЗР/НРК1-8			
	АРЭС	СЭС		Колодка тормозная передняя (4шт.) УАЗ-3160			
	АРЭС	СЭС		подушка рессоры 452 451-2902430			
	АРЭС	СЭС		Провода высоковольтные с наконечниками 4091-3707244			
	АРЭС	СЭС		Модуль погружного бензонасоса УАЗ ХАНТЕР ЕВРО-2 315195-1139020			
	АРЭС	СЭС		Цилиндр рабочий 469-1602510			
	АРЭС	СЭС		цилиндр тормозной главный 469-3505010			
	АРЭС	СЭС		Сальник хвостовика УАЗ 3160-2402052-01			
	АРЭС	СЭС		Выключатель заднего хода 1352-3768			
	АРЭС	СЭС		Крестовина карданного вала усиленная 3102-2201025 ГАЗ,УАЗ в сборе			
	АРЭС	СЭС		Замок зажигания УАЗ 3151-40-3704010-00 (23-3704)			
	АРЭС	СЭС		Ремень безопасности (2шт) 3741-8217010/11			
	АРЭС	СЭС		Ролик натяжной 406-1308080-20			
	АРЭС	СЭС		Насос водяной 4062-3906629-10			
	АРЭС	СЭС		Щетка стеклоочистителя (2шт) M06 330мм 13"			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.15.	АРЭС	СЭС	УАЗ-220695 А623СМ	Вал 220695-2201010-25, 220695-2201010-25 УАЗ, шт (GB000078020) 1 шт Жгут проводов КМПСУД 2206-95-3724022-81 УАЗ 1 шт Комплект колодок стояночного тормоза 2 шт Комплект колодок стояночного тормоза 2 шт Крестовина УАЗ, ГАЗ-24, 3102-2201025 2 шт Наконечник 4052-3707230 ГАЗ 4 шт Наконечник рулевой левый, 469-3414057-01 2 шт Наконечник рулевой правый, 469-3414056-01 2 шт подушка рессоры 452, 451-2902430 8 шт Пробка радиатора 1 шт Реле замыкающее четырехконтактное 1 шт Ремень 1220 6РК, 1220 6РК 1 шт Реле замыкающее четырехконтактное 1 шт Ремень 1220 6РК, 1220 6РК 1 шт Ремень 6РК-1054, 452-1308020 1 шт Ремень безопасности (2шт), 3741-8217010/11 1 компл Ремкомплект водяного насоса 1шт Ремкомплект поворотного кулака УАЗ ХАНТЕР 2шт Ролик натяжной, 406-1308080-20 2шт Ручка стеклоподъемника, 3741-6104060 1шт Сальник хвостовика УАЗ, 3160-2402052-01 4шт Свеча зажигания, DR17YC 4шт Шкворень 3162-2304019-01 УАЗ 1шт Шпилька колесная ГАЗ. УАЗ ступицы 10шт Щетка стеклоочистителя (2шт), M06 330мм 13" 1компл	КР	01.11.2025	31.11.2025
	АРЭС	СЭС		Вал 220695-2201010-25, 220695-2201010-25 УАЗ, шт (GB000078020)			
	АРЭС	СЭС		Жгут проводов КМПСУД 2206-95-3724022-81 УАЗ			
	АРЭС	СЭС		Комплект колодок стояночного тормоза			
	АРЭС	СЭС		Крестовина УАЗ, ГАЗ-24, 3102-2201025			
	АРЭС	СЭС		Наконечник 4052-3707230 ГАЗ			
	АРЭС	СЭС		Наконечник рулевой левый, 469-3414057-01			
	АРЭС	СЭС		Наконечник рулевой правый, 469-3414056-01			
	АРЭС	СЭС		подушка рессоры 452, 451-2902430			
	АРЭС	СЭС		Пробка радиатора			
	АРЭС	СЭС		Реле замыкающее четырехконтактное			
	АРЭС	СЭС		Ремень 1220 6РК, 1220 6РК			
	АРЭС	СЭС		Ремень 6РК-1054, 452-1308020			
	АРЭС	СЭС		Ремень безопасности (2шт), 3741-8217010/11			
	АРЭС	СЭС		Ремкомплект водяного насоса			
	АРЭС	СЭС		Ремкомплект поворотного кулака УАЗ ХАНТЕР			
	АРЭС	СЭС		Ролик натяжной, 406-1308080-20			
	АРЭС	СЭС		Ручка стеклоподъемника, 3741-6104060			
	АРЭС	СЭС		Сальник хвостовика УАЗ, 3160-2402052-01			
	АРЭС	СЭС		Свеча зажигания, DR17YC			
	АРЭС	СЭС		Шкворень 3162-2304019-01 УАЗ			
	АРЭС	СЭС		Шпилька колесная ГАЗ. УАЗ ступицы			
	АРЭС	СЭС		Щетка стеклоочистителя (2шт), M06 330мм 13"			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.16.	АРЭС	СЭС	Экскаватор ХР 0784	Стекло заднего верхнего 1 шт Фильтр воздушный 2 шт Фильтр масляный С-5102, 2654407, 2 шт Фильтр масляный С-5102, 2654407, 2 шт Фильтр масляный С-5102, 2654407, 2 шт Фильтр трансмиссии гидравлический 6110604M91 Terex, 6110604M91 Terex, 1 шт Фильтр гидравлической системы 6100361M91 Terex, 6100361M91 Terex, 2 шт Фильтр топливный тонкой очистки C01AM73/4816636 JCB 2 шт SG14706 Ремкомплект тормозного цилиндра 6111136M92 2 шт SG14706 Ремкомплект тормозного цилиндра 6111136M92 2 шт Задний фонарь правый, левый 2 шт Гидроцилиндр 1 шт Задний фонарь правый, левый 2 шт Гидроцилиндр 1 шт Гидроцилиндр 1 шт Ремкомплект гидроцилиндра 10 шт Болт коронки (зуба) ковша Terex 353915X1 8шт Гайка коронки (зуба) ковша Terex 353427X1 12шт Бокорез левый, правый 2шт комплект сервисный 1шт гидромолот delta f-5t 1шт Диск фрикционный CARRARO 6193395M 4шт Колодки тормозные 6194297M91 2шт Болт коронки (зуба) ковша Terex 353915X1 8шт Гайка коронки (зуба) ковша Terex 353427X1 12шт Бокорез левый, правый 2шт комплект сервисный 1шт Бокорез левый, правый 2шт комплект сервисный 1шт гидромолот delta f-5t 1шт Диск фрикционный CARRARO 6193395M 4шт Колодки тормозные 6194297M91 2шт	КР	01.11.2025	31.11.2025
	АРЭС	СЭС		Стекло заднего верхнего			
	АРЭС	СЭС		Фильтр воздушный			
	АРЭС	СЭС		Фильтр масляный С-5102, 2654407,			
	АРЭС	СЭС		Фильтр трансмиссии гидравлический 6110604M91 Terex, 6110604M91 Terex,			
	АРЭС	СЭС		Фильтр гидравлической системы 6100361M91 Terex, 6100361M91 Terex,			
	АРЭС	СЭС		Фильтр топливный тонкой очистки C01AM73/4816636 JCB			
	АРЭС	СЭС		SG14706 Ремкомплект тормозного цилиндра 6111136M92			
	АРЭС	СЭС		Задний фонарь правый, левый			
	АРЭС	СЭС		Гидроцилиндр			
	АРЭС	СЭС		Ремкомплект гидроцилиндра			
	АРЭС	СЭС		Болт коронки (зуба) ковша Terex 353915X1			
	АРЭС	СЭС		Гайка коронки (зуба) ковша Terex 353427X1			
	АРЭС	СЭС		Бокорез левый, правый			
	АРЭС	СЭС		комплект сервисный			
	АРЭС	СЭС		гидромолот delta f-5t			
	АРЭС	СЭС		Диск фрикционный CARRARO 6193395M			
	АРЭС	СЭС		Колодки тормозные 6194297M91			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.17.	НРЭС	СЭС	УАЗ-390995 № Н 052 СУ	Вал карданный ЗАДНИЙ УАЗ 452, 2206 под 5-ст. КПП, мост ТИМКЕН ("АДС") [L: 647/592] / 2206-2201010-10 1 шт Мост передний УАЗ 452 ТИМКЕН ГИБРИД (4,625; дв.4091; ПОД ГУР; БЕЗ АБС; дисковые тормоза) [72] / 374195-2300011-10 (-95) (ШИРОКИЙ 1465 мм, аналог 3741-2300011-70) 1 шт. 100 000,00 руб. 1 шт Мост задний УАЗ 452 ТИМКЕН (4,625; дв.3МЗ-4091; БЕЗ АБС; под передний ГИБРИДНЫЙ мост) [35]/[44] / 374195-2400010 (-99) (ШИРОКИЙ 1465 мм, распредел.торм. СПРАВА) 1 шт Мост задний УАЗ 452 ТИМКЕН (4,625; дв.3МЗ-4091; БЕЗ АБС; под передний ГИБРИДНЫЙ мост) [35]/[44] / 374195-2400010 (-99) (ШИРОКИЙ 1465 мм, распредел.торм. СПРАВА) 1 шт КПП УАЗ 452 5-ступенчатая (под ЛЕПЕСТКОВУЮ КОРЗИНУ, УЗКИЙ ШЛИЦ "УАЗ" (АДС/ВАИС, 255А) / 2206-1700010-01 (420.3182-1700010, 255А-1700010) 1 шт Корзина сцепления УАЗ дв.3МЗ 409, 514, УСИЛЕННАЯ (узкий шлиц) 1 шт Диск сцепления УАЗ дв.409 УСИЛЕННЫЙ (узкий шлиц) 1 шт Крестовина УАЗ вала карданного с масленкой и стопорными кольцами 469-2201025-01 4 шт Насос ГУР УАЗ 3741 4091 дв. "УАЗ" (BOSCH PSP3L5) 105 bar, аналог ШНКФ453.471.015 / 220695-3407010-20 (ЗАВОД, Евро-4; BOSCH 7079 955 255) 1 шт Лямбда-зонд УАЗ ПАТРИОТ, 452, ХАНТЕР (дв.3МЗ-40905 ЕВРО-4, без датчика фаз) "BOSCH" / 0258030064 (аналог 025803000N, 220695-3826014, датчик кислорода) 1 шт Клавиша переключения габаритов УАЗ ХАНТЕР, 31514, НОВ.ОБР., 10 контактов "Автоарматура" / 581.3710 (3160-3710030) 1 шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Вал карданный ЗАДНИЙ УАЗ 452, 2206 под 5-ст. КПП, мост ТИМКЕН ("АДС") [L: 647/592] / 2206-2201010-10			
	НРЭС	СЭС		Мост передний УАЗ 452 ТИМКЕН ГИБРИД (4,625; дв.4091; ПОД ГУР; БЕЗ АБС; дисковые тормоза) [72] / 374195-2300011-10 (-95) (ШИРОКИЙ 1465 мм, аналог 3741-2300011-70) 1 шт. 100 000,00 руб.			
	НРЭС	СЭС		Мост задний УАЗ 452 ТИМКЕН (4,625; дв.3МЗ-4091; БЕЗ АБС; под передний ГИБРИДНЫЙ мост) [35]/[44] / 374195-2400010 (-99) (ШИРОКИЙ 1465 мм, распредел.торм. СПРАВА)			
	НРЭС	СЭС		КПП УАЗ 452 5-ступенчатая (под ЛЕПЕСТКОВУЮ КОРЗИНУ, УЗКИЙ ШЛИЦ "УАЗ" (АДС/ВАИС, 255А) / 2206-1700010-01 (420.3182-1700010, 255А-1700010)			
	НРЭС	СЭС		Корзина сцепления УАЗ дв.3МЗ 409, 514, УСИЛЕННАЯ (узкий шлиц)			
	НРЭС	СЭС		Диск сцепления УАЗ дв.409 УСИЛЕННЫЙ (узкий шлиц)			
	НРЭС	СЭС		Крестовина УАЗ вала карданного с масленкой и стопорными кольцами 469-2201025-01			
	НРЭС	СЭС		Насос ГУР УАЗ 3741 4091 дв. "УАЗ" (BOSCH PSP3L5) 105 bar, аналог ШНКФ453.471.015 / 220695-3407010-20 (ЗАВОД, Евро-4; BOSCH 7079 955 255)			
	НРЭС	СЭС		Лямбда-зонд УАЗ ПАТРИОТ, 452, ХАНТЕР (дв.3МЗ-40905 ЕВРО-4, без датчика фаз) "BOSCH" / 0258030064 (аналог 025803000N, 220695-3826014, датчик кислорода)			
	НРЭС	СЭС		Клавиша переключения габаритов УАЗ ХАНТЕР, 31514, НОВ.ОБР., 10 контактов "Автоарматура" / 581.3710 (3160-3710030)			
8.1.18.	НРЭС	СЭС	Подъемник с рабочей платформой ПСС-131.17Э А 558 ВТ 27	Насос 2рВ19D P54S2 SAE A 11T 1 шт Гидрораспределитель 623 104 230 1 шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Насос 2рВ19D P54S2 SAE A 11T			
	НРЭС	СЭС		Гидрораспределитель 623 104 230			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.19.	НРЭС	СЭС	УРАЛ 4320 (МКМ-200 № Н 095 ЕВ	Гидроусилитель руля УРАЛ в сборе (АО АЗ УРАЛ) нового образца палец М22 5557Я2-3405012-10 1 шт КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ МА3 (ЯМЗ - 236, 238) 086-072-00138 ОМФВ 1 шт Лебедка EGO130LR/TL01/3,9BRZV200 1 шт Лебедка EGO130LR/TL01/3,9BRZV200 1 шт Распределитель пропорциональный 5-ти секционный с Ls-управлением DPC130/5 1 шт Резец R50E.65.C1.D4.19K3 (R50EC-19,5) 10 шт Резец БЛ-50.00.010 (РБМ-35) 15 шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Гидроусилитель руля УРАЛ в сборе (АО АЗ УРАЛ) нового образца палец М22 5557Я2-3405012-10			
	НРЭС	СЭС		КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ МА3 (ЯМЗ - 236, 238) 086-072-00138 ОМФВ			
	НРЭС	СЭС		Лебедка EGO130LR/TL01/3,9BRZV200			
	НРЭС	СЭС		Распределитель пропорциональный 5-ти секционный с Ls-управлением DPC130/5			
	НРЭС	СЭС		Резец R50E.65.C1.D4.19K3 (R50EC-19,5)			
	НРЭС	СЭС		Резец БЛ-50.00.010 (РБМ-35)			
8.1.20.	НРЭС	СЭС	УРАЛ 4320 (МКМ-200-52-4) № Р 268 СВ	Резец R50E.65.C1.D4.19K3 (R50EC-19,5) 10 шт Резец БЛ-50.00.010 (РБМ-35) 15 шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Резец R50E.65.C1.D4.19K3 (R50EC-19,5)			
	НРЭС	СЭС		Резец БЛ-50.00.010 (РБМ-35)			
8.1.21.	НРЭС	СЭС	ГАЗ-3308 БКМ-317 № А 939 ЕН	Двигатель ЗМЗ 51300 Евро 0 в сборе (1 компл) 1 шт Коробка передач ГАЗ-66, 3308 66-11-1700010 1 шт Вал карданный 4х4 ГАЗ 3308,33081,33088 (перед/зад) ГАЗ, арт 45-2201010 1 шт Вал карданный 4х4 ГАЗ 3308,33081,33088 (перед/зад) ГАЗ, арт 45-2201010 1 шт Цилиндр сцепления главный ГАЗ-53, 3307, 3308, 3309 66-11-1602300 1 шт Цилиндр сцепления рабочий ГАЗ-53, 3307 66-01-1602511-10 1 шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Двигатель ЗМЗ 51300 Евро 0 в сборе (1 компл)			
	НРЭС	СЭС		Коробка передач ГАЗ-66, 3308 66-11-1700010			
	НРЭС	СЭС		Сцепление в сборе дв ЗМЗ 511 ГАЗ-3307 ПА3, арт 5111601000-280			
	НРЭС	СЭС		Вал карданный 4х4 ГАЗ 3308,33081,33088 (перед/зад) ГАЗ, арт 45-2201010			
	НРЭС	СЭС		Цилиндр сцепления главный ГАЗ-53, 3307, 3308, 3309 66-11-1602300			
	НРЭС	СЭС		Цилиндр сцепления рабочий ГАЗ-53, 3307 66-01-1602511-10			
8.1.22.	НРЭС	СЭС	Автомобиль ГАЗ 3307 ЗИЛ10Т А 948 ЕН 27	Коробка передач ГАЗ 53, 3307 1 компл. Усилитель вакуумный ГАЗ-53, 3307 1 шт Сцепление в сборе дв ЗМЗ 511 ГАЗ-3307 ПА3 (корзина, диск, выжимной) 1 шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Коробка передач ГАЗ 53, 3307			
	НРЭС	СЭС		Усилитель вакуумный ГАЗ-53, 3307			
	НРЭС	СЭС		Сцепление в сборе дв ЗМЗ 511 ГАЗ-3307 ПА3 (корзина, диск, выжимной)			
8.1.23.	НРЭС	СЭС	НЕФА3-4208-10-14 № А 059 СО	Радиатор охлаждения 54115-1301010-10 1 компл Диск сцепления нажимной (корзина) для а/м КамАЗ 14-1601090 1 шт Диск сцепления КАМАЗ 14-1601130 2 шт Диск сцепления КАМАЗ 14-1601130 2 шт Подшипник выжимной в сборе 171601180 1 шт Цилиндр выключения сцепления 0501.008.958 1 шт Кронштейн крепления верхний 5320-5001010 2 шт Кронштейн нижний правый 53205-5001034-20 1 шт Кронштейн нижний левый 53205-5001035-20 1 шт Палец 25х110 853777 2 шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Радиатор охлаждения 54115-1301010-10			
	НРЭС	СЭС		Диск сцепления нажимной (корзина) для а/м КамАЗ 14-1601090			
	НРЭС	СЭС		Диск сцепления КАМАЗ 14-1601130			
	НРЭС	СЭС		Подшипник выжимной в сборе 171601180			
	НРЭС	СЭС		Цилиндр выключения сцепления 0501.008.958			
	НРЭС	СЭС		Кронштейн крепления верхний 5320-5001010			
	НРЭС	СЭС		Кронштейн нижний правый 53205-5001034-20			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	НРЭС	СЭС		Кронштейн нижний левый 53205-5001035-20			
	НРЭС	СЭС		Палец 25x110 853777			
8.1.24.	НРЭС	СЭС	Фургон специальный 7727А2 Р 082 АХ 27	Комплект топливных трубок 740.70-1104422 1 компл Фильтр топливный КАМАЗ тонкой очистки ЕВРО-4 UFI 4 шт Амортизатор МАЗ, КАМАЗ-43118 2 шт Амортизатор МАЗ, КАМАЗ-43118 2 шт Металлорукав КАМАЗ-ЕВРО-4 в сборе L=292мм,d=120мм (нержавеющая сталь) под Хомут КС135.00.000 1 шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Комплект топливных трубок 740.70-1104422			
	НРЭС	СЭС		Фильтр топливный КАМАЗ тонкой очистки ЕВРО-4 UFI			
	НРЭС	СЭС		Фильтр топливный КАМАЗ грубой очистки с подогревом (стакана) в сборе			
	НРЭС	СЭС		Амортизатор МАЗ, КАМАЗ-43118			
	НРЭС	СЭС		Металлорукав КАМАЗ-ЕВРО-4 в сборе L=292мм,d=120мм (нержавеющая сталь) под Хомут КС135.00.000			
8.1.25.	НРЭС	СЭС	Автомобиль КАМАЗ 65225-43 тягач седельный В 963 ТА 27	Комплект топливных трубок 740.70-1104422 1 шт Фильтр топливный КАМАЗ тонкой очистки ЕВРО-4 UFI 4 шт Фильтр топливный КАМАЗ тонкой очистки ЕВРО-4 UFI 4 шт Фильтр топливный КАМАЗ грубой очистки с подогревом (стакана) в сборе 2 шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Головка блока цилиндров КАМАЗ Евро-3,4,5 (Common rail) в сборе Код. 740.90-1003010			
	НРЭС	СЭС		Комплект топливных трубок 740.70-1104422			
	НРЭС	СЭС		Форсунка КАМАЗ системы Common Rail ЕВРО-4,5 BOSCH			
	НРЭС	СЭС		Фильтр топливный КАМАЗ тонкой очистки ЕВРО-4 UFI			
	НРЭС	СЭС		Фильтр топливный КАМАЗ грубой очистки с подогревом (стакана) в сборе			
	НРЭС	СЭС		ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА КАМАЗ ЕВРО-4 (комплект 9.1.1056 + 9.1.1057)			
8.1.26.	НРЭС	СЭС	Бульдозер SHANTUI SD23 10 74 ХН 27	Фильтр масляный LF670 (или аналог ST10804/3889310) 1 шт Фильтр масляный LF777 (или аналог ST10805/3889311) 1 шт Фильтр топливный ST20806 (или аналог) т. 2 шт Фильтр охлаждающей жидкости ST-SX824 1 шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Фильтр масляный LF670 (или аналог ST10804/3889310)			
	НРЭС	СЭС		Фильтр масляный LF777 (или аналог ST10805/3889311)			
	НРЭС	СЭС		Фильтр топливный ST20806 (или аналог) т.			
	НРЭС	СЭС		Фильтр охлаждающей жидкости ST-SX824			
8.1.27.	ЭРЭС	СЭС	TOVOTA-SPRINTER-CARIB A 247 УР 27	Фильтр воздушный Toyota JA-177 (117801-54100/54110) 1*20 А 170 2 шт Фильтр топливный DF-153 2 шт	КР	01.04.2025	30.04.2025
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр масляный С-110			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр воздушный Toyota JA-177 (117801-54100/54110) 1*20 А 170			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр топливный DF-153			
	ЭРЭС	СЭС		Пружина задней подвески JJS2031			
8.1.28.	ЭРЭС	СЭС	Автомобиль бортовой с краном-манипулятором А 593 ХН 27	Наконечник поперечной рулевой тяги 6520-3414056-01 1 шт Наконечник левый 5320-3414057 1 шт Подшипник ступицы комплект (2 подшипника, манжета, шайбы, гайка) 75182007118РК 4 компл. Подшипник ступицы комплект (2 подшипника, манжета, шайбы, гайка) 75182007118РК 4 компл. Гофра 54115-1203012-01 2 шт Прокладка коллектора выпускного 7403.1008050 8 шт Трубка ГУР высокого давления КАМАЗ 5320-3408054 1 шт Ремкомплект ТННД полный КАМАЗ 323-1106001 1 шт ТННД 37.1106010-20 1 шт Шланг ГУР высокого давления - 1шт 6520-3408020 1 шт Шланг тормозной передний 4310-3506060 2 шт Комбинация приборов 283-3801010 1 шт Насос ГУР 6520-3407200 1 шт	КР	01.09.2025	30.09.2025
	ЭРЭС	СЭС		Наконечник поперечной рулевой тяги 6520-3414056-01			
	ЭРЭС	СЭС		Наконечник левый 5320-3414057			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЭРЭС	СЭС		Подшипник ступицы комплект (2 подшипника, манжета, шайбы, гайка) 75182007118PK			
	ЭРЭС	СЭС		Гофра 54115-1203012-01			
	ЭРЭС	СЭС		Прокладка коллектора выпускного 7403.1008050			
	ЭРЭС	СЭС		Трубка ГУР высокого давления КАМАЗ 5320-3408054			
	ЭРЭС	СЭС		Ремкомплект ТННД полный КАМАЗ 323-1106001			
	ЭРЭС	СЭС		ТННД 37.1106010-20			
	ЭРЭС	СЭС		Шланг ГУР высокого давления - 1шт 6520-3408020			
	ЭРЭС	СЭС		Шланг тормозной передний 4310-3506060			
	ЭРЭС	СЭС		Комбинация приборов 283-3801010			
	ЭРЭС	СЭС		Насос ГУР 6520-3407200			
8.1.29.	ЭРЭС	СЭС	ГАЗ 27527 P814TC	Фильтр масляный LC1031 УАЗ,УМЗ LYNXauto LC-1031 6 шт Фильтр топливный ГАЗ 31105 GB-335 PL 2 шт Фильтр воздушный NF-4534 2 шт Фильтр воздушный NF-4534 2 шт Свеча зажигания DR-17YS (BRISK) 4 шт Шарнир резинометаллический Газель, Соболь (Трек) 3302-2902027 12 шт Втулка амортизатора 3160-2905420 16 шт Насос гидроусилителя руля шнкф453471-018-20 1 шт термостат УАЗ ТС107.1306100-01 1 шт Шрус карданного вала ГАЗели 4х4 на 6 болтов 4 шт Насос отопителя дополнительный (D18 12V) 32-3780-01 1 шт Пыльник ШРУСа карданного вала 5013021-02 ГАЗ-22177 4 шт Насос отопителя дополнительный (D18 12V) 32-3780-01 1 шт Пыльник ШРУСа карданного вала 5013021-02 ГАЗ-22177 4 шт Ремень генератора 6PK1750 2 шт Ремень AVX13-775LA M049AK03013 2 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр масляный LC1031 УАЗ,УМЗ LYNXauto LC-1031			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр топливный ГАЗ 31105 GB-335 PL			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр воздушный NF-4534			
	ЭРЭС	СЭС		Свеча зажигания DR-17YS (BRISK)			
	ЭРЭС	СЭС		Шарнир резинометаллический Газель, Соболь (Трек) 3302-2902027			
	ЭРЭС	СЭС		Втулка амортизатора 3160-2905420			
	ЭРЭС	СЭС		Насос гидроусилителя руля шнкф453471-018-20			
	ЭРЭС	СЭС		термостат УАЗ ТС107.1306100-01			
	ЭРЭС	СЭС		Шрус карданного вала ГАЗели 4х4 на 6 болтов			
	ЭРЭС	СЭС		Насос отопителя дополнительный (D18 12V) 32-3780-01			
	ЭРЭС	СЭС		Пыльник ШРУСа карданного вала 5013021-02 ГАЗ-22177			
	ЭРЭС	СЭС		Ремень генератора 6PK1750			
	ЭРЭС	СЭС		Ремень AVX13-775LA M049AK03013			
8.1.30.	ЭРЭС	СЭС	УАЗ 220695-04 А 620 CM	Ремень генератора 6PK1750 2 шт Ремень 6PK-1054 452-1308020 1шт Фильтр воздушный УАЗ-3160, 3163 высокий 3160-1109080-11, 409-1109013 2шт подушка рессоры 452 451-2902430 8шт Патрубки радиатора (3шт) 452-1303010/27 1компл Датчик массового расхода воздуха 3МЗ-406, УАЗ-3160 Siemens 20.3855 1шт Датчик кислорода лямбда-зонд 3МЗ-406/409 0258006537 2шт Датчик дроссельной заслонки 3МЗ-406 406-1130000-01 АЗР/НРК1-8 1шт Датчик давления масла 406-3829010-251 1шт Крестовина кардана УАЗ 469-2201026 2шт Ремкомплект главного цилиндра сцепления УАЗ 3151-1602010 1шт Сальник хвостовика УАЗ 3160-2402052-01 2шт Насос ГУРа 3160-3407008 1шт Диск колеса УАЗ-315195, 3160 31622-3101015-01 1 шт Подшипник выжимной (муфта) под сцепление 3МЗ, КПП 5-ти ст. 31605-1601180-01 1 шт Подшипник выжимной (муфта) под сцепление 3МЗ, КПП 5-ти ст. 31605-1601180-01	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ЭРЭС	СЭС		Подшипник выжимной (муфта) под сцепление 3МЗ, КПП 5-ти ст. 31605-1601180-01			
	ЭРЭС	СЭС		Ролик натяжной дв.3МЗ 406, 409, (Евро-3/-4/-5) УСИЛ. "INA" голый D=12 мм.. / 531075910 (406.1308080-23)			
	ЭРЭС	СЭС		Наконечник рулевой правый УАЗ "АДС" (ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ / разборный, в уп.) / 420.469-3414056-01			
	ЭРЭС	СЭС		Свеча зажигания DR-17YS (BRISK)			
	ЭРЭС	СЭС		Трос газа УАЗ 220695-1108050			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр масляный УАЗ 406-1012005-11			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр топливный 3151-95-1117010			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЭРЭС	СЭС		термостат УАЗ ТС107.1306100-01			
	ЭРЭС	СЭС		Пробка радиатора 3163-1301010			
	ЭРЭС	СЭС		Замок двери передней правый Уаз-452 3741-6105012			
	ЭРЭС	СЭС		Замок двери передней левый Уаз-452 3741-6105013			
	ЭРЭС	СЭС		Замок двери боковой УАЗ-452 с кор. Тягой 451-10-6205012-13			
	ЭРЭС	СЭС		Подшипник ступицы УАЗ-3160, 3151, 3741, 452 комплект LINK Артикул: 127509 (32209) РК			
	ЭРЭС	СЭС		Провода высоковольтные с наконечниками 4091-3707244			
	ЭРЭС	СЭС		Ремень генератора 6РК1220			
	ЭРЭС	СЭС		Ремень 6РК-1054 452-1308020			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр воздушный УАЗ-3160, 3163 высокий 3160-1109080-11, 409-1109013			
	ЭРЭС	СЭС		подушка рессоры 452 451-2902430			
	ЭРЭС	СЭС		Патрубки радиатора (3шт) 452-1303010/27			
	ЭРЭС	СЭС		Датчик массового расхода воздуха ЗМЗ-406, УАЗ-3160 Siemens 20.3855			
	ЭРЭС	СЭС		Датчик кислорода лямбда-зонд ЗМЗ-406/409 0258006537			
	ЭРЭС	СЭС		Датчик дроссельной заслонки ЗМЗ-406 406-1130000-01 АЗР/НРК1-8			
	ЭРЭС	СЭС		Датчик давления масла 406-3829010-251			
	ЭРЭС	СЭС		Крестовина кардана УАЗ 469-2201026			
	ЭРЭС	СЭС		ремкомплект главного цилиндра сцепления УАЗ 3151-1602010			
	ЭРЭС	СЭС		Сальник хвостовика УАЗ 3160-2402052-01			
8.1.31.	ЭРЭС	СЭС	УАЗ 390995 А 616 СМ	АЗР/НРК1-8 1шт Датчик давления масла 406-3829010-251 1шт Крестовина кардана УАЗ 469-2201026 2шт Ремкомплект главного цилиндра сцепления УАЗ 3151-1602010 1шт Сальник хвостовика УАЗ 3160-2402052-01 2шт Насос ГУРа 3160-3407008 1шт Диск колеса УАЗ-315195, 3160 31622-3101015-01 1 шт Подшипник выжимной (муфта) под сцепление ЗМЗ, КПП 5-ти ст. 31605-1601180-01 1 шт Ролик натяжной дв.ЗМЗ 406, 409, (Евро-3/-4/-5) УСИЛ. "INA" голый D=12 мм.. / 531075910 (406.1308080-23) 1 шт Ролик натяжной дв.ЗМЗ 406, 409, (Евро-3/-4/-5) УСИЛ. "INA" голый D=12 мм.. / 531075910 (406.1308080-23) 1 шт Наконечник рулевой правый УАЗ "АДС" (ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ / разборный, в уп.) / 420.469-3414056-01 4 шт Свеча зажигания DR-17YS (BRISK) 1 компл Трос газа УАЗ 220695-1108050 1 шт Фильтр масляный УАЗ 406-1012005-11 3 шт Фильтр топливный 3151-95-1117010 2 шт термостат УАЗ ТС107.1306100-01 1 шт Пробка радиатора 3163-1301010 1 шт Замок двери передней правый Уаз-452 3741-6105012 1 шт Пробка радиатора 3163-1301010 1 шт Замок двери передней правый Уаз-452 3741-6105012 1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЭРЭС	СЭС		Диск колеса УАЗ-315195, 3160 31622-3101015-01			
	ЭРЭС	СЭС		Подшипник выжимной (муфта) под сцепление ЗМЗ, КПП 5-ти ст. 31605-1601180-01			
	ЭРЭС	СЭС		Ролик натяжной дв.ЗМЗ 406, 409, (Евро-3/-4/-5) УСИЛ. "INA" голый D=12 мм.. / 531075910 (406.1308080-23)			
	ЭРЭС	СЭС		Наконечник рулевой правый УАЗ "АДС" (ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ / разборный, в уп.) / 420.469-3414056-01			
	ЭРЭС	СЭС		Свеча зажигания DR-17YS (BRISK)			
	ЭРЭС	СЭС		Трос газа УАЗ 220695-1108050			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр масляный УАЗ 406-1012005-11			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр топливный 3151-95-1117010			
	ЭРЭС	СЭС		термостат УАЗ ТС107.1306100-01			
	ЭРЭС	СЭС		Пробка радиатора 3163-1301010			
	ЭРЭС	СЭС		Замок двери передней правый Уаз-452 3741-6105012			
	ЭРЭС	СЭС		Замок двери передней левый Уаз-452 3741-6105013			
	ЭРЭС	СЭС		Замок двери боковой УАЗ-452 с кор. Тягой 451-10-6205012-13			
	ЭРЭС	СЭС		Подшипник ступицы УАЗ-3160, 3151, 3741, 452 комплект LINK Артикул: 127509 (32209) РК			
	ЭРЭС	СЭС		Провода высоковольтные с наконечниками 4091-3707244			
	ЭРЭС	СЭС		Ремень генератора 6РК1220			
	ЭРЭС	СЭС		Ремень 6РК-1054 452-1308020			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр воздушный УАЗ-3160, 3163 высокий 3160-1109080-11, 409-1109013			
	ЭРЭС	СЭС		подушка рессоры 452 451-2902430			
	ЭРЭС	СЭС		Патрубки радиатора (3шт) 452-1303010/27			
	ЭРЭС	СЭС		Датчик массового расхода воздуха ЗМЗ-406, УАЗ-3160 Siemens 20.3855			
	ЭРЭС	СЭС		Датчик кислорода лямбда-зонд ЗМЗ-406/409 0258006537			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЭРЭС	СЭС		Датчик дроссельной заслонки 3МЗ-406 406-1130000-01 АЗР/НРК1-8			
	ЭРЭС	СЭС		Датчик давления масла 406-3829010-251			
	ЭРЭС	СЭС		Крестовина кардана УАЗ 469-2201026			
	ЭРЭС	СЭС		Ремкомплект главного цилиндра сцепления УАЗ 3151-1602010			
	ЭРЭС	СЭС		Сальник хвостовика УАЗ 3160-2402052-01			
	ЭРЭС	СЭС		Насос ГУРа 3160-3407008			
8.1.32.	ЭРЭС	СЭС	УАЗ-390995-04 Н 417 НС	Свеча зажигания DR-17YS (BRISK) 1 компл Трос газа УАЗ 220695-1108050 1 шт Фильтр масляный УАЗ 406-1012005-11 3 шт Фильтр топливный 3151-95-1117010 2 шт термостат УАЗ ТС107.1306100-01 1 шт Пробка радиатора 3163-1301010 1 шт Замок двери передней правый Уаз-452 3741-6105012 1 шт Пробка радиатора 3163-1301010 1 шт Замок двери передней правый Уаз-452 3741-6105012 1 шт Замок двери передней левый Уаз-452 3741-6105013 1 шт Замок двери боковой УАЗ-452 с кор. Тягой 451-10-6205012-13 1 шт Гидромуфта УАЗ с метал.вентилятором 3741-1308070-01 1шт Подшипник ступицы УАЗ-3160, 3151, 3741, 452 комплект LINK Артикул: 127509 (32209) РК 4шт Провода высоковольтные с наконечниками 4091-3707244 1шт Ремень генератора 6РК1220 1шт Ремень 6РК-1054 452-1308020 1шт Фильтр воздушный УАЗ-3160, 3163 высокий 3160-1109080-11, 409-1109013 2шт подушка рессоры 452 451-2902430 8шт Патрубки радиатора (3шт) 452-1303010/27 1компл	КР	01.07.2025	31.07.2025
	ЭРЭС	СЭС		Диск колеса УАЗ-315195, 3160 31622-3101015-01			
	ЭРЭС	СЭС		Подшипник выжимной (муфта) под сцепление 3МЗ, КПП 5-ти ст. 31605-1601180-01			
	ЭРЭС	СЭС		Ролик натяжной дв.3МЗ 406, 409, (Евро-3/-4/-5) УСИЛ. "INA" голый D=12 мм.. / 531075910 (406.1308080-23)			
	ЭРЭС	СЭС		Наконечник рулевой правый УАЗ "АДС" (ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ / разборный, в уп.) / 420.469-3414056-01			
	ЭРЭС	СЭС		Свеча зажигания DR-17YS (BRISK)			
	ЭРЭС	СЭС		Трос газа УАЗ 220695-1108050			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр масляный УАЗ 406-1012005-11			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр топливный 3151-95-1117010			
	ЭРЭС	СЭС		термостат УАЗ ТС107.1306100-01			
	ЭРЭС	СЭС		Пробка радиатора 3163-1301010			
	ЭРЭС	СЭС		Замок двери передней правый Уаз-452 3741-6105012			
	ЭРЭС	СЭС		Замок двери передней левый Уаз-452 3741-6105013			
	ЭРЭС	СЭС		Замок двери боковой УАЗ-452 с кор. Тягой 451-10-6205012-13			
	ЭРЭС	СЭС		Гидромуфта УАЗ с метал.вентилятором 3741-1308070-01			
	ЭРЭС	СЭС		Подшипник ступицы УАЗ-3160, 3151, 3741, 452 комплект LINK Артикул: 127509 (32209) РК			
	ЭРЭС	СЭС		Провода высоковольтные с наконечниками 4091-3707244			
	ЭРЭС	СЭС		Ремень генератора 6РК1220			
	ЭРЭС	СЭС		Ремень 6РК-1054 452-1308020			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр воздушный УАЗ-3160, 3163 высокий 3160-1109080-11, 409-1109013			
	ЭРЭС	СЭС		подушка рессоры 452 451-2902430			
	ЭРЭС	СЭС		Патрубки радиатора (3шт) 452-1303010/27			
	ЭРЭС	СЭС		Датчик массового расхода воздуха 3МЗ-406, УАЗ-3160 Siemens 20.3855			
	ЭРЭС	СЭС		Датчик кислорода лямбда-зонд 3МЗ-406/409 0258006537			
	ЭРЭС	СЭС		Датчик дроссельной заслонки 3МЗ-406 406-1130000-01 АЗР/НРК1-8			
	ЭРЭС	СЭС		Датчик давления масла 406-3829010-251			
	ЭРЭС	СЭС		Крестовина кардана УАЗ 469-2201026			
	ЭРЭС	СЭС		Ремкомплект главного цилиндра сцепления УАЗ 3151-1602010			
	ЭРЭС	СЭС		Сальник хвостовика УАЗ 3160-2402052-01			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.33.	ЭРЭС	СЭС	ГАЗ-33081 М 239 ТЕ	Забурник БК-02201.36.200 1 шт Резец траншейный С27Е-12,3 30 шт Карман БК-02201.36.104 10 шт Карман БК-02201.36.104 10 шт Резец плоский РП-5 25 шт Резец буровой РП-3 (аналоги ЗС-40, ЗН-3) 10 шт Крестовина кардана с сальниками и подшипниками в сборе 53А-2201025 4 шт Насос НШ-10Е-3-Л НШ-10Е-3-Л 1 шт Тормоз ручной 66-3507010 1 шт Рабочий цилиндр сцепления 31029-1602510-50 1 шт Цилиндр сцепления главный ГАЗ-3302 в сборе 3302-1602290 1 шт Гидроцилиндр включения фрикциона 66-02.02.000 для БКМ-317 1 шт Цилиндр сцепления главный ГАЗ-3302 в сборе 3302-1602290 1 шт Гидроцилиндр включения фрикциона 66-02.02.000 для БКМ-317 1 шт Фильтр топливный GB6209 2 шт Фильтр масляный GB1085 2 шт Элемент фильтра воздушного ГАЗ 4301-1109013 1шт Подшипник ступицы передней с манжетой ГАЗ-3307 33073103800 1компл Подшипник ступицы ГАЗ-3307 8078136УАК7515РК 1компл	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ЭРЭС	СЭС		Забурник БК-02201.36.200			
	ЭРЭС	СЭС		Резец траншейный С27Е-12,3			
	ЭРЭС	СЭС		Карман БК-02201.36.104			
	ЭРЭС	СЭС		Резец плоский РП-5			
	ЭРЭС	СЭС		Резец буровой РП-3 (аналоги ЗС-40, ЗН-3)			
	ЭРЭС	СЭС		Крестовина кардана с сальниками и подшипниками в сборе 53А-2201025			
	ЭРЭС	СЭС		Насос НШ-10Е-3-Л НШ-10Е-3-Л			
	ЭРЭС	СЭС		Тормоз ручной 66-3507010			
	ЭРЭС	СЭС		Рабочий цилиндр сцепления 31029-1602510-50			
	ЭРЭС	СЭС		Цилиндр сцепления главный ГАЗ-3302 в сборе 3302-1602290			
	ЭРЭС	СЭС		Гидроцилиндр включения фрикциона 66-02.02.000 для БКМ-317			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр топливный GB6209			
	ЭРЭС	СЭС		Фильтр масляный GB1085			
	ЭРЭС	СЭС		Элемент фильтра воздушного ГАЗ 4301-1109013			
	ЭРЭС	СЭС		Подшипник ступицы передней с манжетой ГАЗ-3307 33073103800			
	ЭРЭС	СЭС		Подшипник ступицы ГАЗ-3307 8078136УАК7515РК			
8.1.34.	ЭРЭС	СЭС	ГАЗ-66 А 556 СУ	Подшипник ступицы передней с манжетой ГАЗ-3307 33073103800 2 шт Подшипник ступицы ГАЗ-3307 8078136УАК7515РК 2 шт Цилиндр сцепления главный ГАЗ-3302 в сборе 3302-1602290 1 шт Цилиндр сцепления главный ГАЗ-3302 в сборе 3302-1602290 1 шт Крестовина кардана с сальниками и подшипниками в сборе 53А-2201025 4 шт Стекло ветровое ГАЗ-66 66-01-5206010 ГАЗ-66 66-01-5206010 1 шт Редуктор переднего моста ГАЗ-66 66-2302010 1 шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
	ЭРЭС	СЭС		Подшипник ступицы передней с манжетой ГАЗ-3307 33073103800			
	ЭРЭС	СЭС		Подшипник ступицы ГАЗ-3307 8078136УАК7515РК			
	ЭРЭС	СЭС		Цилиндр сцепления главный ГАЗ-3302 в сборе 3302-1602290			
	ЭРЭС	СЭС		Крестовина кардана с сальниками и подшипниками в сборе 53А-2201025			
	ЭРЭС	СЭС		Стекло ветровое ГАЗ-66 66-01-5206010 ГАЗ-66 66-01-5206010			
	ЭРЭС	СЭС		Редуктор переднего моста ГАЗ-66 66-2302010 200.02.80.0000) 1 шт			
8.1.35.	СМиТ	СЭС	Кран-манипулятор многофункциональный МКМ-200 Н 678 МА 27	Клапан дозирования топлива ТНВД 47.1111344 ЯМЗ ЯЗДА в сборе, 47.1111344 1 шт Стартер ЯМЗ, 5432.3708000-01 1 шт Стартер ЯМЗ, 5432.3708000-01 1 шт Форсунка ЯМЗ-6565,6585 ЕВРО-4 АЗПИ, А-04-011-00-00-03 6 шт Клемма АКБ, КЛ 023 4 шт Коробка отбора мощности (КОМ), МП-58-4202010-15 1 шт Насос высокого давления топливный двигателя дизельного 47-1111005-10, 47-1111005-10 1 шт Ремень привода поликлиновой генератора БРК-890.	КР	01.07.2025	31.08.2025
	СМиТ	СЭС		Гидроцилиндр №144, ГЦ 160Х100Х610 (МКМ-200.02.80.0000)			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	СМиТ	СЭС		Клапан дозирования топлива ТНВД 47.111344 ЯМЗ ЯЗДА в сборе, 47.111344			
	СМиТ	СЭС		Клемма АКБ, КЛ 023			
	СМиТ	СЭС		Коробка отбора мощности (КОМ), МП-58-4202010-15			
	СМиТ	СЭС		Насос высокого давления топливный двигателя дизельного 47-1111005-10, 47-1111005-10			
	СМиТ	СЭС		Ремень приводной поликлиновой генератора 6РК-890, 6РК-890			
	СМиТ	СЭС		Стартер ЯМЗ, 5432.3708000-01			
	СМиТ	СЭС		Форсунка ЯМЗ-6565,6585 ЕВРО-4 АЗПИ, А-04-011-00-00-03			
8.1.36.	СМиТ	СЭС	Вездеход МТ-ЛБВ (широкая гусеница) 29-71 ХТ 27 (Тягач гусеничный МТЛБ)	Амортизатор гидравлический 8.35.010 МТЛБ, 8.35.010 8 шт вал торсионный левый МТ-ЛБ, 8.32.108 4 шт вал торсионный правый МТ-ЛБ, 8.32.109 4 шт вал торсионный правый МТ-ЛБ, 8.32.109 4 шт Втулка установочная амортизатора гидравлического 8.35.152 МТЛБ, 8.35.152 32 шт Насос водооткачивающий кабины 34039-4232210-50, 34039-4232210-50 24В 1 шт Насос водооткачивающий кабины 8.12.020-1 МТЛБ в сборе, 8.12.020-1 1 шт	КР	01.07.2025	31.08.2025
	СМиТ	СЭС		Амортизатор гидравлический 8.35.010 МТЛБ, 8.35.010			
				вал торсионный левый МТ-ЛБ, 8.32.108			
				вал торсионный правый МТ-ЛБ, 8.32.109			
				Втулка установочная амортизатора гидравлического 8.35.152 МТЛБ, 8.35.152			
				Насос водооткачивающий кабины 34039-4232210-50, 34039-4232210-50 24В			
				Насос водооткачивающий кабины 8.12.020-1 МТЛБ в сборе, 8.12.020-1			
8.1.37.	СМиТ	СЭС	Бригадный автомобиль ГАЗ-27527 Р312ТС27	Амортизатор газомасляный задний А31R32.2915004 ГАЗель в сборе, А31R32.2915004 2 шт Амортизатор передний, А31R23-2905004 2 шт Вилка шарнира наружная, 23107-2304063 2 шт Вилка шарнира наружная, 23107-2304063 2 шт Диск сцепления ведомый, 201878005153 (zf Sachs) 1 шт Колодка заднего тормоза, 3302-3502090-81 4 шт Колодки тормозные (диск.) ГАЗ 27527 4 шт Корпус подшипника передней ступицы (4WD) Газель , 2310-70-3103072-00 2 шт подшипник передней ступицы п/прив. Соболь 537909, 00616-00-0537909-017 2 шт Провода силиконовые, 4216-3707080-23, 1 компл Свеча зажигания, ХУТ22ТГ 4 шт Ступица, 23107-3103013 2 шт Шарнир кулака поворотного левый, 23107-2304061 1 шт Шарнир кулака поворотного правый, 23107-2304060 1 шт Шкворень ГАЗель 2 компл	КР	01.07.2025	31.08.2025
	СМиТ	СЭС		Амортизатор газомасляный задний А31R32.2915004 ГАЗель в сборе, А31R32.2915004			
	СМиТ	СЭС		Амортизатор передний, А31R23-2905004			
	СМиТ	СЭС		Вилка шарнира наружная, 23107-2304063			
	СМиТ	СЭС		Диск сцепления ведомый, 201878005153 (zf Sachs)			
	СМиТ	СЭС		Колодка заднего тормоза, 3302-3502090-81			
	СМиТ	СЭС		Колодки тормозные (диск.) ГАЗ 27527			
	СМиТ	СЭС		Корпус подшипника передней ступицы (4WD) Газель , 2310-70-3103072-00			
	СМиТ	СЭС		подшипник передней ступицы п/прив. Соболь 537909, 00616-00-0537909-017			
	СМиТ	СЭС		Провода силиконовые, 4216-3707080-23,			
	СМиТ	СЭС		Свеча зажигания, ХУТ22ТГ			
	СМиТ	СЭС		Ступица, 23107-3103013			
	СМиТ	СЭС		Шарнир кулака поворотного левый, 23107-2304061			
	СМиТ	СЭС		Шарнир кулака поворотного правый, 23107-2304060			
	СМиТ	СЭС		Шкворень ГАЗель			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.38.	СМиТ	СЭС	Бригадный автомобиль ГАЗ-27527 Р323ТС27	Амортизатор газовый Газель, SH-P 3302-G 2 шт Генератор, 3212М.3771000 1 шт Диск сцепления ведомый, 201878005456 1 шт Диск сцепления ведомый, 201878005456 1 шт Диск сцепления нажимной в сборе 406 1 шт Дроссель 4216-1148010 ГАЗ с электроприводом 1 шт Колодка задняя тормозная, 3302-3502090-441 4 шт Колодки тормозные (диск.) ГАЗ 27527 4 шт Корпус подшипника передней ступицы (4WD) 2 шт Подшипник передней ступицы п/прив. 2 шт Провода силиконовые, 4216-3707080-23 1 компл Свеча зажигания, ХУТ22ТТ 1 шт Ступица, 23107-310301 2 шт Шарнир кулака поворотного левый, 23107-2304061 1 шт Шарнир кулака поворотного правый, 23107-2304060 1 шт Шкворень ГАЗель, 33027-2304800 2 компл	КР	01.07.2025	31.08.2025
	СМиТ	СЭС		Амортизатор газовый Газель, SH-P 3302-G			
				Генератор, 3212М.3771000			
				Диск сцепления ведомый, 201878005456			
				Диск сцепления нажимной в сборе 406			
				Дроссель 4216-1148010 ГАЗ с электроприводом			
				Колодка задняя тормозная, 3302-3502090-441			
				Колодки тормозные (диск.) ГАЗ 27527			
				Корпус подшипника передней ступицы (4WD)			
				подшипник передней ступицы п/прив.			
				Провода силиконовые, 4216-3707080-23			
				Свеча зажигания, ХУТ22ТТ			
				Ступица, 23107-310301			
				Шарнир кулака поворотного левый, 23107-2304061			
				Шарнир кулака поворотного правый, 23107-2304060			
				Шкворень ГАЗель, 33027-2304800			
8.1.39.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Р 794 ТЕ 27	Амортизатор газовый Газель, SH-P 3302-G 2 шт Амортизатор газомасляный задний А31R32.2915004 ГАЗель в сборе 2 шт Вилка шарнира наружная, 23107-2304063 1 шт Вилка шарнира наружная, 23107-2304063 1 шт Генератор, 3212М.3771000 1 шт Диск сцепления ведомый, 201878005456 1 шт Дроссель 4216-1148010 ГАЗ с электроприводом 1 шт Катушка зажигания, Б116-3705000-02 1 шт Колодка заднего тормоза, 3302-3502090-81 4 шт Корпус подшипника передней ступицы (4WD) Газель 2 шт Подшипник передней ступицы п/прив. Соболь 537909 2 шт Провода силиконовые, 4216-3707080-23 1 компл Свеча зажигания, ХУТ22ТТ 4 шт Ступица, 23107-3103013 2 шт Шарнир кулака поворотного левый, 23107-2304061 1 шт Шарнир кулака поворотного правый, 23107-2304060 1 шт Шкворень ГАЗель, 33027-2304800 2 компл	КР	01.07.2025	31.08.2025
	СМиТ	СЭС		Амортизатор газовый Газель, SH-P 3302-G			
				Амортизатор газомасляный задний А31R32.2915004 ГАЗель в сборе			
				Вилка шарнира наружная, 23107-2304063			
				Генератор, 3212М.3771000			
				Диск сцепления ведомый, 201878005456			
				Дроссель 4216-1148010 ГАЗ с электроприводом			
				Катушка зажигания, Б116-3705000-02			
				Колодка заднего тормоза, 3302-3502090-81			
				Корпус подшипника передней ступицы (4WD) Газель			
				подшипник передней ступицы п/прив. Соболь 537909			
				Провода силиконовые, 4216-3707080-23			
				Свеча зажигания, ХУТ22ТТ			
				Ступица, 23107-3103013			
				Шарнир кулака поворотного левый, 23107-2304061			
				Шарнир кулака поворотного правый, 23107-2304060			
				Шкворень ГАЗель, 33027-2304800			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.40.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Н 014 ЕО 27	Амортизатор, 27527-2905006, шт (M049AK08173) 4 шт Корпус подшипника передней ступицы (4WD) 2 шт Подшипник ступицы, 6У-537909K1C17 2 шт Подшипник ступицы, 6У-537909K1C17 2 шт Ступица, 23107-3103013 2 шт Шарнир кулака поворотного левый, 23107-2304061 1 шт Шарнир кулака поворотного правый, 23107-2304060 1 шт Шкворень ГАЗель, 33027-2304800 2 шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	СМиТ	СЭС		Амортизатор, 27527-2905006, шт (M049AK08173)			
				Корпус подшипника передней ступицы (4WD)			
				Подшипник ступицы, 6У-537909K1C17			
				Ступица, 23107-3103013			
				Шарнир кулака поворотного левый, 23107-2304061			
				Шарнир кулака поворотного правый, 23107-2304060			
				Шкворень ГАЗель, 33027-2304800			
8.1.41.	СМиТ	СЭС	Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado K522 УС	Kashiyama 1 шт Комплект колодок тормозных дисковых передних D2228MH Toyota 1 шт Опора шаровая SB-3841/48, SB-3841/48 2 шт Фильтр воздушный А-1032, А-1032 2 шт Фильтр салонный, АС-108 2 шт Фильтр топливный FS11650 Toyota, FS11650 2 шт Опора шаровая SB-3841/48, SB-3841/48 2 шт Опора шаровая Toyota, 43330-29565 2 шт Пружина подвески С4Т-60472 Toyota, С4Т-60472 2 шт Пружина подвески С4Т-60571 Toyota, С4Т-60571 2 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СМиТ	СЭС		Вставка масляная, О-116 VIC			
	СМиТ	СЭС		комплект колодок тормозных дисковых задних D2090H			
	СМиТ	СЭС		комплект колодок тормозных дисковых передних D2228MH Toyota			
	СМиТ	СЭС		Опора шаровая SB-3841/48, SB-3841/48			
	СМиТ	СЭС		Опора шаровая Toyota, 43330-29565			
	СМиТ	СЭС		Пружина подвески С4Т-60472 Toyota, С4Т-60472			
	СМиТ	СЭС		Пружина подвески С4Т-60571 Toyota, С4Т-60571			
	СМиТ	СЭС		Ремень приводной поликлиновой 7РК2150, 7РК2150			
	СМиТ	СЭС		Фильтр воздушный А-1032, А-1032			
	СМиТ	СЭС		Фильтр салонный, АС-108			
	СМиТ	СЭС		Фильтр топливный FS11650 Toyota, FS11650			
8.1.42.	СМиТ	СЭС	Автомобиль УАЗ-390995 грузовой фургон А 619 СМ 27	Подшипник, 127509, шт (0300000102) 4 шт Пробка радиатора, 3163-1301010 1 шт Радиатор 3-ряд., 31608-1301010-02 1 шт Радиатор отопителя, 3151-8101060-01 1 шт Ремень 6РК-1220, 406.1308020-11 1 шт Ремень 6РК-1054, 452-1308020 1 шт Ремень безопасности, 3741-8217010 1 шт Ролик натяжной, 406.1308080-20 1 шт Ролик натяжной, 406.1308080-20 1 шт Ролик натяжной (ручейковый) 1 шт Сальник поворотного кулака, 3160-2304052 2 шт Сальник хвостовика УАЗ, 3160-2402052-0 4 шт Свеча зажигания, DR17YC 4 шт Стеклоподъемник, 3741-6104010 2 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СМиТ	СЭС		Вал карданный задний ред. моста			
				Вал карданный передний			
				Датчик положения дроссельной заслонки			
				Колодка передняя дисковая			
				Крестовина кардана УАЗ			
				Патрубки радиатора (3шт), 452-1303010/27			
				подушка рессоры 452, 451-2902430			
				Подшипник, 127509, шт (0300000102)			
				Пробка радиатора, 3163-1301010			
				Радиатор 3-ряд., 31608-1301010-02			
				Радиатор отопителя, 3151-8101060-01			
				Ремень 6РК-1220, 406.1308020-11			
				Ремень 6РК-1054, 452-1308020			
				Ремень безопасности, 3741-8217010			
				Ролик натяжной, 406.1308080-20			
				Ролик натяжной (ручейковый)			
				Сальник поворотного кулака, 3160-2304052			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
				Сальник хвостовика УАЗ, 3160-2402052-0			
				Свеча зажигания, DR17YC			
				Стеклоподъемник, 3741-6104010			
				термостат УАЗ, ТС107.1306100-01			
				Трос газа УАЗ, 220695-110805			
				Фильтр масляный УАЗ, 406-1012005-11			
				Фильтр топливный, 3151-95-1117010			
				Цилиндр рабочий, 469-1602510			
				Цилиндр сцепления главный, 3741-1602300			
				цилиндр тормозной главный, 469-3505010			
				Элемент фильтрующий УАЗ ЕКО-01.23			
8.1.43.	СМиТ	СЭС	Автомобиль УАЗ-390994 М 240 ОР	2201010 1 шт Вал карданный передний, 374100220301000 1 шт Вал карданный передний, 374100220301000 1 шт Крестовина кардана УАЗ, 469-2201026 2 шт Наконечник левый, 452-3414057 2 шт Наконечник тяги рулевой в сборе правый УАЗ-469, 469-3414056 1 шт Радиатор 3-ряд., 31608-1301010-02 1 шт Радиатор отопителя, 3151-8101060-01 1 шт Ремень безопасности, 3741-8217010 2 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СМиТ	СЭС		Бензонасос погружной ЭБН 3741-1139020, 3741-1139020			
				Вал карданный задний ред. Моста 3151-2201010, 3151-2201010			
				Вал карданный передний, 374100220301000			
				Крестовина кардана УАЗ, 469-2201026			
				Наконечник левый, 452-3414057			
				Наконечник тяги рулевой в сборе правый УАЗ-469, 469-3414056			
				Радиатор 3-ряд., 31608-1301010-02			
				Радиатор отопителя, 3151-8101060-01			
				Ремень безопасности, 3741-8217010			
				Усилитель вакуумный тормоза , 3151-3510010			
				Цилиндр тормоза главный УАЗ 3160 с бачком, 3160-3505010			
8.1.44.	СМиТ	СЭС	Автомобиль УАЗ-390902 М 440 АЕ	Вал карданный (задний), 31512-2201010-2 1 шт Вал карданный передний УАЗ-452 3741-2203010 1 шт Вал карданный передний УАЗ-452 3741-2203010 1 шт КПП в сборе УАЗ 452 н/о, 452-1700010-10 1 шт Мост задний, 3741-2400010 1 шт Мост УАЗ-452, 3303 передний СБ 3741-2300011 1 шт Радиатор 3-ряд., 31608-1301010-02 1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СМиТ	СЭС		Амортизатор, 3151-2905006			
				Вал карданный (задний), 31512-2201010-2			
				Вал карданный передний УАЗ-452 3741-2203010			
				КПП в сборе УАЗ 452 н/о, 452-1700010-10			
				Мост задний, 3741-2400010			
				Мост УАЗ-452, 3303 передний СБ 3741-2300011			
				Радиатор 3-ряд., 31608-1301010-02			
				Рессора в сборе, 452-2902012-03			
8.1.45.	СМиТ	СЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 грузовой фургон Н 481 НС 27	Вал карданный передний УАЗ-452 3741-2203010 1 шт Датчик расхода воздуха Bosh, 0280218220 1 шт Диск сцепл.нажимной лепестк. 5-ст.(УМЗ) 1 шт Корзина сцепления лепестковая 5-ступ. 1 шт Муфта выключения сцепления УАЗ-3163,315195 1 шт Насос гидроусилителя, 3160-20-3407010-00 1 шт Подушка рессоры, 451Д-2902430 1 шт Радиатор 3-ряд., 31608-1301010-02 1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СМиТ	СЭС		Амортизатор, 3151-2905006			
				Бензонасос 900-11060010-01 ГАЗ			
				Блок педалей, 452-1602008			
				Вал карданный задний, 3741-2201010-10			
				Вал карданный передний УАЗ-452 3741-2203010			
				Датчик расхода воздуха Bosh, 0280218220			
				Диск сцепл.нажимной лепестк. 5-ст.(УМЗ)			
				Корзина сцепления лепестковая 5-ступ.			
				Муфта выключения сцепления УАЗ-3163,315195			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
				Насос гидроусилителя, 3160-20-3407010-00			
				Подушка рессоры, 451Д-2902430			
				Радиатор 3-ряд., 31608-1301010-02			
				Радиатор отопителя, 3151-8101060-01			
				Рессора 452 (13 листов), 0452-00-2902012-95			
				Рессоры передние 13 листов, L=1245мм			
				Сиденье переднее водительское			
				Форсунка 3МЗ- 409 ЕВРО-3, 40904-1132010			
				ШРУС левый УАЗ 31519 Хантер (1445 мм.)			
8.1.46.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ЗИЛ-131 Х 077 СМ	Амортизатор 131-2905006, 131-2905006 2 шт Бак топливный, 130-1101010 1 шт Гидроусилитель рулевого управления, 130-3400020-1 1 шт Насос 130-3407200-А, 130-3407200-А 1 шт Радиатор водяного охлаждения ЗИЛ в сборе, 131-1301010-10 1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СМиТ	СЭС		Амортизатор 131-2905006, 131-2905006	КР		
	СМиТ	СЭС		Бак топливный, 130-1101010	КР		
	СМиТ	СЭС		Гидроусилитель рулевого управления, 130-3400020-1	КР		
	СМиТ	СЭС		Насос 130-3407200-А, 130-3407200-А	КР		
	СМиТ	СЭС		Радиатор водяного охлаждения ЗИЛ в сборе, 131-1301010-10 1 шт	КР		
8.1.47.	СМиТ	СЭС	Кран автомобильный КС-55713-4 на шасси КамАЗ 53228-15 А 645 НМ	Коробка раздаточная в сб. (4310) 43114-1800020-60, 43114-1800020-60 1 шт Коробка раздаточная в сб. (4310) 43114-1800020-60, 43114-1800020-60 1 шт Механизм рулевого управления (ГУР), 4310-3400020 1 шт Насос водяной, 740-1307010 1 шт Насос ГУР, 4310-3407200-20 1 шт Палец рулевой тяги, 5320-3414032 2 шт Радиатор водяного охлаждения 54115-1301010-10 КамАЗ 1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СМиТ	СЭС		Амортизатор передний, 4310-2905006			
				Втулка балансира (4шт), 5511-2918074			
				Гидромуфта в сборе, 740-1318010			
				Коробка раздаточная в сб. (4310) 43114-1800020-60, 43114-1800020-60			
				Механизм рулевого управления (ГУР), 4310-3400020			
				Насос водяной, 740-1307010			
				Насос ГУР, 4310-3407200-20			
				Палец рулевой тяги, 5320-3414032			
				Радиатор водяного охлаждения 54115-1301010-10 КамАЗ			
				Сиденье водительское, 53205-6800010			
				Тяга сошки рулевого механ. с гайками в сборе КАМАЗ-4310			
8.1.48.	СМиТ	СЭС	Тягач ГТТ 34-94 ХТ	Насос водооткачивающий кабины 21.12.011 ГТТ, 21.12.011 1 шт Насос водооткачивающий кабины 34039-4232210-50, 34039-4232210-50 24В 1 шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
	СМиТ	СЭС		Насос водооткачивающий кабины 21.12.011 ГТТ, 21.12.011			
				Насос водооткачивающий кабины 34039-4232210-50, 34039-4232210-50 24В			
8.1.49.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ-31105-803 М 102 НН	Амортизатор задний, А31К32.2915004 2 шт Амортизатор передний, А31R23-2905004 2 шт Радиатор охлаждения ГАЗ 3110, 3110А-1301010-10 1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СМиТ	СЭС		Амортизатор задний, А31К32.2915004	КР		

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	СМиТ	СЭС		Амортизатор передний, А31R23-2905004	КР		
	СМиТ	СЭС		Радиатор охлаждения ГАЗ 3110, 3110А-1301010-10	КР		
8.1.50.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ-66 М 438 АЕ	1800010 1 шт КПП в сборе 66-1700010-13, 66-1700010-13 1 шт Крестовина вала карданного 53А-2201025 ГАЗ в сборе	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СМиТ	СЭС		Амортизатор ГАЗ в сборе, 53-2905006			
				Вал карданный промежуточный корот. ГАЗ-66 в сборе, 66-2202010			
				Вал карданный передний, 33097-2201010			
				Колодка тормозная с накладкой в сборе ГАЗ-66, 66-3502090-01			
				Колодки тормозные передние (1 шт.), 66-3501090-02 ГАЗ-66			
				Коробка раздаточная со стояночным тормозом, 33081-1800010			
				КПП в сборе 66-1700010-13, 66-1700010-13			
				Крестовина вала карданного 53А-2201025 ГАЗ в сборе (под кольца стопорные), 53А-2201025			
				Радиатор системы охлаждения, 3308-1301010			
				Цилиндр 66-3505010, 66-3505010			
				Цилиндр сцепления рабочий 66-01-1602510 ГАЗ, ПАЗ, 66-01-1602510			
				Цилиндр тормозной задний 66-16-3502040 ГАЗ в сборе, 66-16-3502040			
				Цилиндр тормозной рабочий передний 66-3501041 ГАЗ, 66-3501041			
				Цилиндр тормозной рабочий передний правый 66-3501040 ГАЗ, 66-3501040			
8.1.51.	СМиТ	СЭС	Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT B571YP	Амортизатор передний NISSAN, 443293 2 шт Колодки передние, D1060-VK190 2 компл Колодки передние, D1060-VK190 2 компл Наконечник рулевой тяги D8520-VK90A Nissan 1 шт Опора шаровая, 4832-SB CTR CBN-63 (D22) 2 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СМиТ	СЭС		Амортизатор задний NISSAN, 443240			
	СМиТ	СЭС		Амортизатор передний NISSAN, 443293			
	СМиТ	СЭС		Колодки передние, D1060-VK190			
	СМиТ	СЭС		Наконечник рулевой тяги D8520-VK90A Nissan			
	СМиТ	СЭС		Опора шаровая, 4832-SB CTR CBN-63 (D22)			
	СМиТ	СЭС		Опора шаровая (D22), SB-4821 CTR CDN-62			
8.1.52.	ЧРЭС	СЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Р 693 ТЕ 27	Насос высокого давления топливный двигателя дизельного 47-1111005-10 1 шт Стекло ветровое УРАЛ, 4320Х-5206010 1 шт Фильтр воздушный, 207-1-08ПФ 2 шт Фильтр воздушный, 207-1-08ПФ 2 шт Фильтр гидравлический, ЕА1392 2 шт Фильтр грубой очистки топлива, 45104-1105037-90 1 шт Фильтр масляный Урал 63704, 650.1028010 1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЧРЭС	СЭС		Влагомаслоотделитель 8175-351210010 КамАЗ, 8175-351210010			
				Насос высокого давления топливный двигателя дизельного 47-1111005-10			
				Стекло ветровое УРАЛ, 4320Х-5206010			
				Фильтр воздушный, 207-1-08ПФ			
				Фильтр гидравлический, ЕА1392			
				Фильтр грубой очистки топлива, 45104-1105037-90			
				Фильтр масляный Урал 63704, 650.1028010			
				Форсунка ЯМЗ-6565,6585 ЕВРО-4 АЗПИ, А-04-011-00-00-03			
8.1.53.	ЧРЭС	СЭС	Снегоход "БУРАН-АЕ" ХМ 38-18	Аккумулятор SPARK 90 а/ч п/п, 90 а/ч п/п 1 шт Гусеница ходовой части , 250201110 2 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЧРЭС	СЭС		Аккумулятор SPARK 90 а/ч п/п, 90 а/ч п/п			
				Гусеница ходовой части , 250201110			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.54.	ЧРЭС	СЭС	Кран-манипулятор многофункциональный МКМ-200 В 693 УС 27	Венец Маховика Ямз На 115 Зубьев 1 шт Стекло лобовое правое 1 шт Стекло лобовое УРАЛ 1 шт Стекло лобовое УРАЛ 1 шт Двигатель отопителя МЭ 0237 24В 40Вт 1 шт Зеркало заднего вида наружное левое Урал 1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЧРЭС	СЭС		Венец Маховика Ямз На 115 Зубьев			
				Стекло лобовое правое			
				Стекло лобовое УРАЛ			
				Двигатель отопителя МЭ 0237 24В 40Вт			
				Зеркало заднего вида наружное левое Урал			
8.1.55.	ЧРЭС	СЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 грузовой фургон Н 081 СУ 27	Датчик кислорода лямбда-зонд ЗМЗ-406/409, 0258006537 2 шт Диск колеса R16, 31622-3101015-01 2 шт Диск колеса R16, 31622-3101015-01 2 шт Крестовина кардана УАЗ, 469-2201026 2 шт Патрубки радиатора (3шт), 451-1303000 1 компл Подшипник ступицы УАЗ, 3151-3103025 4 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЧРЭС	СЭС		Амортизатор газомасляный задний, 3162-2905006-10	КР		
				Датчик кислорода лямбда-зонд ЗМЗ-406/409, 0258006537	КР		
				Диск колеса R16, 31622-3101015-01	КР		
				Крестовина кардана УАЗ, 469-2201026	КР		
				Патрубки радиатора (3шт), 451-1303000	КР		
				Подшипник ступицы УАЗ, 3151-3103025	КР		
				Ролик натяжной (ручейковый), 4091-1308080	КР		
8.1.56.	ЧРЭС	СЭС	Автомобиль УАЗ-390995 грузовой фургон А 414 ХС 27	Амортизатор газомасляный задний, 3162-2905006-10 2 шт Датчик кислорода лямбда-зонд ЗМЗ-406/409 2 шт Диск колеса R16, 31622-3101015-01 1 шт Диск колеса R16, 31622-3101015-01 1 шт Крестовина кардана УАЗ, 469-2201026 2 шт Патрубки радиатора (3шт), 451-1303000 1 компл Подшипник ступицы УАЗ, 3151-3103025 4 шт Ролик натяжной (ручейковый), 4091-1308080 1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЧРЭС	СЭС		Амортизатор газомасляный задний, 3162-2905006-10			
				Датчик кислорода лямбда-зонд ЗМЗ-406/409			
				Диск колеса R16, 31622-3101015-01			
				Крестовина кардана УАЗ, 469-2201026			
				Патрубки радиатора (3шт), 451-1303000			
				Подшипник ступицы УАЗ, 3151-3103025			
				Ролик натяжной (ручейковый), 4091-1308080			
8.1.57.	ЧРЭС	СЭС	Автомобиль ЗИЛ-131 Х 088 СМ	Амортизатор 2 шт Штанга реактивная ЗИЛ-131 подвески задней (ремонт) 6 шт Глушитель ЗИЛ ЗИЛ-130/131 1 шт Глушитель ЗИЛ ЗИЛ-130/131 1 шт Подушки крепления кабины верхняя 2 шт Подушки крепления кабины нижняя 2 шт Замок двери 2 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЧРЭС	СЭС		Амортизатор			
				Штанга реактивная ЗИЛ-131 подвески задней (ремонт)			
				Глушитель ЗИЛ ЗИЛ-130/131			
				Подушки крепления кабины верхняя			
				Подушки крепления кабины нижняя			
				Замок двери			
8.1.58.	ЧРЭС	СЭС	Автомобиль ЗИЛ-131 Х 087 СМ	Амортизатор 2 шт Гидроусилитель рулевого управления 1 шт Радиатор в сборе 1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЧРЭС	СЭС		Амортизатор			
				Гидроусилитель рулевого управления			
				Радиатор в сборе			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.59.	ЧРЭС	СЭС	Автомобиль ГАЗ-66 М 429 АЕ	Мост передний, 33081-2300012-10 ГАЗ 1 шт Мост передний, 33081-2300012-10 ГАЗ 1 шт Подшипник ступицы задних колес, 807813-У-К2 2 шт Подшипник ступицы переднего колеса ГАЗ-53 (7609КУ), 53А-3103020 2 шт термостат УАЗ, ТС107.1306100-01 1 шт Тяга рулевая поперечная в сборе, 3307-3414052 1 шт Тяга рулевая продольная в сборе, 3307-3414010 1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЧРЭС	СЭС		Коробка передач, 3307-1700010-01			
				Крестовина кардана с сальниками и подшипниками в сборе, 53А-2201025			
				Мост передний, 33081-2300012-10 ГАЗ			
				Подшипник ступицы задних колес, 807813-У-К2			
				Подшипник ступицы переднего колеса ГАЗ-53 (7609КУ), 53А-3103020			
				термостат УАЗ, ТС107.1306100-01			
				Тяга рулевая поперечная в сборе, 3307-3414052			
				Тяга рулевая продольная в сборе, 3307-3414010			
				Цилиндр гидроусилителя руля силовой 33083405011 ГАЗ, 33083405011			
				Цилиндр сцепления главный ГАЗ, 66-11-1602300			
8.1.60.	ЧРЭС	СЭС	Бурильно-крановая машина БКМ-317 (5 мест) на шасси ГАЗ-33081 М 094 НМ	Подшипник ступицы ГАЗ-3307, 8078136УАК7515РК 1 компл Подшипник ступицы ГАЗ-3307, 8078136УАК7515РК 1 компл Полуось заднего моста ГАЗ-66, 66-02-2403070-01 1 шт Турбокомпрессор для Д.245.7Е2, ТКР-6-1-09.03 1 шт Тяга рулевая поперечная в сборе, 3307-3414052 1 шт Тяга рулевая продольная ГАЗ-3308, 33097-3414010 1 шт Цилиндр гидроусилителя руля силовой 33083405011 ГАЗ 1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	ЧРЭС	СЭС		Влагоотделитель, 100-3511110-10			
	ЧРЭС	СЭС		Крестовина кардана с сальниками и подшипниками в сборе, 53А-2201025			
	ЧРЭС	СЭС		Подшипник ступицы ГАЗ-3307, 8078136УАК7515РК			
	ЧРЭС	СЭС		Полуось заднего моста ГАЗ-66, 66-02-2403070-01			
	ЧРЭС	СЭС		Турбокомпрессор для Д.245.7Е2, ТКР-6-1-09.03			
	ЧРЭС	СЭС		Тяга рулевая поперечная в сборе, 3307-3414052			
	ЧРЭС	СЭС		Тяга рулевая продольная ГАЗ-3308, 33097-3414010			
	ЧРЭС	СЭС		Цилиндр гидроусилителя руля силовой 33083405011 ГАЗ			
	ЧРЭС	СЭС		Цилиндр сцепления 66-1602300 главный, 66-1602300 главный			
	ЧРЭС	СЭС		Цилиндр сцепления рабочий, 53-1602510			
8.1.61.	СГРЭС	СЭС	Автомобиль УАЗ-390994 М 256 УУ	Вкладыши шатунные стандартные УАЗ, 24-1000104-04 1 компл Комплект прокладок масляного картера, 4216-1009075 1 шт Крестовина кардана УАЗ, 469-2201026 2 шт Наконечник левый, 452-3414057 2 шт Насос масляный, 451-1011009 1 шт Радиатор 3-ряд., 31608-1301010-02 1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СГРЭС	СЭС		Бензонасос погружной ЭБН 3741-1139020			
				Вал карданный задний ред. Моста 3151-2201010			
				Вал карданный передний, 374100220301000			
				Вкладыши коренные УАЗ стандарт., 24-1000102-02			
				Вкладыши шатунные стандартные УАЗ, 24-1000104-04			
				Комплект прокладок масляного картера, 4216-1009075			
				Крестовина кардана УАЗ, 469-2201026			
				Наконечник левый, 452-3414057			
				Насос масляный, 451-1011009			
				Радиатор 3-ряд., 31608-1301010-02			
				Радиатор отопителя, 3151-8101060-01			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
				Усилитель вакуумный тормоза , 3151-3510010			
				Фильтр масляный УАЗ, 406-1012005-11			
				Фильтр топливный, 3151-95-1117010			
				Цилиндр тормоза главный УАЗ 3160 с бачком, 3160-3505010			
8.1.62.	СГРЭС	СЭС	Автомобиль УАЗ-31512-10 М 523 АС	Диск колеса R16, 31622-3101015-01 4 шт Карбюратор K126ГУ-1107010, K126ГУ-1107010 УАЗ 1 шт Насос водяной, 417-1307010 1 шт Поршневая группа УАЗ, 417-1000114, 1 шт стартер в сборе УАЗ, 31512-3708001-20 1 шт Стеклоочиститель, 469-5205100 1 шт Стеклоочиститель в сборе УАЗ-452, 3303-5205010 1 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СГРЭС	СЭС		Головка блока в сборе с клапанами УАЗ, 421-1003010			
				Диск колеса R16, 31622-3101015-01			
				Карбюратор K126ГУ-1107010, K126ГУ-1107010 УАЗ			
				Насос водяной, 417-1307010			
				Поршневая группа УАЗ, 417-1000114,			
				стартер в сборе УАЗ, 31512-3708001-20			
				Стеклоочиститель, 469-5205100			
				Стеклоочиститель в сборе УАЗ-452, 3303-5205010			
				Фильтр масляный УАЗ, 406-1012005-11			
8.1.63.	СГРЭС	СЭС	Снегоход "БУРАН-АДЕ" ХМ 27-75	Стекло ветровое 1 шт Свеча зажигания BR9TS 2 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СГРЭС	СЭС		Стекло ветровое			
	СГРЭС	СЭС		Свеча зажигания BR9TS			
8.1.64.	СГРЭС	СЭС	Автомобиль ГАЗ-6611 Х 484 СХ	Подшипник ступицы ГАЗ-3307, 8078136УАК7515РК 2 компл Подшипник ступицы задних колес, 807813-У-К2 1 шт Редуктор переднего моста ГАЗ-66, 66-2302010 1 шт Ремень 11*10*1400 ГАЗ-66, ПА3-672, ПА33205, Лаз 1 шт Ремень 11*10*1775 ГАЗ-66, ПА3-3502, 11-10-1775 ГАЗ-66 1 шт Ремкомплект маслянного фильтра, 53-1017065/62 3 шт Сальник ступицы задн. (95*130*12*17,5), 51-3104038-В2	КР	01.07.2025	31.07.2025
	СГРЭС	СЭС		Барaban тормозной ГАЗ-66			
				Вал карданный длинный ГАЗ-66, 66-2201010-03			
				Глушитель с трубами в сборе, 66-01-1200010-11			
				Карбюратор, K126БЭ 66-701107010-А			
				коммутатор ГАЗ-53, 13.3734-01			
				Комплект патрубков радиатора 53-1303010			
				Крестовина вала карданного 53А-2201025 ГАЗ в сборе			
				Насос бензиновый в сборе, Б9Д-И			
				Подушка рессоры средняя, 53-2902431			
				Подшипник ступицы ГАЗ-3307, 8078136УАК7515РК			
				Подшипник ступицы задних колес, 807813-У-К2			
				Редуктор переднего моста ГАЗ-66, 66-2302010			
				Ремень 11*10*1400 ГАЗ-66, ПА3-672, ПА33205, Лаз			
				Ремень 11*10*1775 ГАЗ-66, ПА3-3502, 11-10-1775 ГАЗ-66			
				Ремкомплект маслянного фильтра, 53-1017065/62			
				Сальник ступицы задн. (95*130*12*17,5), 51-3104038-В2			
				Свеча зажигания Brisk № 17 для ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, N 17 (BRISK)			
				Трос стальной, DIN3055ZP			
				Тяга продольная рул., 66-01-3003010			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
				Фильтр маслянный, 31029-1012038			
				Фильтр топливный, ТС03Т			
				Цилиндр сцепления главный ГАЗ-3302 в сборе			
				Цилиндр тормозной главный 66-11-3505211 УАЗ в сборе			
8.1.65.	СГРЭС	СЭС	Автомобиль УАЗ-390995 грузовой фургон А 424 ХС 27	сборе (компл.) 1 шт Крестовина кардана УАЗ, 469-2201026 2 шт Мост задний с тормозами и ступицами в сборе 452-2400010 1 шт Ролик натяжной, 406.1308080-20 1 шт Трос газа УАЗ, 220695-1108050 1 шт Фильтр воздушный УАЗ-3160, 3163 высокий, 3160-1109080-11 2 шт Фильтр масляный УАЗ, 406-1012005-11 4 шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	СГРЭС	СЭС		Замок двери боковой УАЗ-452 с кор. Тягой			
	СГРЭС	СЭС		КПП, раздаточная коробка и стояночный тормоз в сборе (компл.)			
	СГРЭС	СЭС		Крестовина кардана УАЗ, 469-2201026			
	СГРЭС	СЭС		Мост задний с тормозами и ступицами в сборе 452-2400010			
	СГРЭС	СЭС		Ролик натяжной, 406.1308080-20			
	СГРЭС	СЭС		Трос газа УАЗ, 220695-1108050			
	СГРЭС	СЭС		Фильтр воздушный УАЗ-3160, 3163 высокий, 3160-1109080-11			
	СГРЭС	СЭС		Фильтр масляный УАЗ, 406-1012005-11			
	СГРЭС	СЭС		Фильтр топливный, 3151-95-1117010			
	СГРЭС	СЭС		Щетка стеклоочистителя УАЗ, 72-5205-900-10			
8.1.66.	СГРЭС	СЭС	Автомобиль бортовой с краном-манипулятором КАМАЗ 43114-15-МКМ 200К В 321 УВ 27	Крестовина 340-002-7205/41-015-7205, 340-002-7205 1 шт Крестовина 53205-2403081-00, 53205-2403081 1 шт Лампа автомобильная, Т5 24V 1.2W 5 шт Насос водяной, 740.50-130701010 (7406-1307010) 1 шт Фильтр воздушный, 721-1109560-20 2 шт Фильтр гидравлический CS15000P25A Fai Filtri, CS15000P25A 2 шт Фильтр гидравлический сливной, RFA230CV1 2 шт Фильтр гидравлический всасывающий 1 шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
	СГРЭС	СЭС		Колодка тормозная в сборе 5320-3501090, 5320-3501090			
				Крестовина 340-002-7205/41-015-7205, 340-002-7205			
				Крестовина 53205-2403081-00, 53205-2403081			
				Лампа автомобильная, Т5 24V 1.2W			
				Насос водяной, 740.50-130701010 (7406-1307010)			
				Фильтр воздушный, 721-1109560-20			
				Фильтр гидравлический CS15000P25A Fai Filtri, CS15000P25A			
				Фильтр гидравлический сливной, RFA230CV1			
				Фильтр гидравлический всасывающий			
				Форсунка, 271-1112010			
				Шланг межосевого дифференциала, 5320-3570164			
8.1.67.	СГРЭС	СЭС	Автомобиль ГАЗ-66 М 070 АМ	Фильтр масляный 3 шт Ремкомплект масляного фильтра 3 шт Фильтр топливный 4 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
				Фильтр масляный			
				Ремкомплект масляного фильтра			
				Фильтр топливный			
8.1.68.	СГРЭС	СЭС	Автомобиль ГАЗ-6611 М 067 АМ	Насос бензиновый в сборе, Б9Д-И 1 шт Насос водяной в сборе, 66-1307010-Б 1 шт Подушка передней опоры двигателя в сборе, 66-1001020 2 шт Подшипник ступицы задних колес, 807813-У-К2 1 шт Прокладка ГБЦ ГАЗ-53, 12-1003020 2 шт Раздаточная коробка с центральным тормозом в сборе,	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СГРЭС	СЭС		Барaban тормозной ГАЗ-66, 66-01-3501070-03			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
				Глушитель с трубами в сборе, 66-01-1200010-11			
				Карбюратор, К126БЭ 66-701107010-А			
				Катушка зажигания, Б116-03			
				Клапан управления гидроусилителя рул в сборе, 66-01-3430010-04			
				Колодка тормозная с накладкой в сборе ГАЗ-66, 66-3502090-01			
				Колодки тормозные передние (1 шт.), 66-3501090-02 ГАЗ-66			
				коммутатор ГАЗ-53, 13.3734-01			
				Комплект патрубков радиатора 53-1303010, 53-1303010			
				Насос бензиновый в сборе, Б9Д-И			
				Насос водяной в сборе, 66-1307010-Б			
				Подушка передней опоры двигателя в сборе, 66-1001020			
				Подшипник ступицы задних колес, 807813-У-К2			
				Прокладка ГБЦ ГАЗ-53, 12-1003020			
				Раздаточная коробка с центральным тормозом в сборе, 66-1800010			
				Ремень 11*10*1400			
				Ремень 11*10*1775 ГАЗ-66, ПА3-3502, 11-10-1775 ГАЗ-66, ПА3-3502			
				Ремкомплект маслянного фильтра, 53-1017065/62			
				Сальник ступицы задн. (95*130*12*17,5), 51-3104038-В2			
				Свеча зажигания Brisk № 17 для ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, N 17 (BRISK)			
				Тяга продольная рул., 66-01-3003010			
				Фильтр маслянный, 31029-1012038			
				Фильтр топливный, ТС03Т			
				Цилиндр тормозной главный ГАЗ-66, 66-3505010			
8.1.69.	СМиТ	СЭС	Автомобиль УАЗ-390995 К 444 УС 27	Вал карданный задний ред. Моста 3151-2201010, 3151-2201010 1 шт Вал карданный передний, 374100220301000 1 шт Генератор, 9422.3701 1 шт Радиатор 3-ряд., 31608-1301010-02 1 шт Радиатор отопителя, 3151-8101060-01 1 шт Рессора в сборе, 452-2902012-03 2 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СМиТ	СЭС		Блок педалей, 452-160200			
	СМиТ	СЭС		Вал карданный задний ред. Моста 3151-2201010, 3151-2201010			
	СМиТ	СЭС		Вал карданный передний, 374100220301000			
	СМиТ	СЭС		Генератор, 9422.3701			
	СМиТ	СЭС		Радиатор 3-ряд., 31608-1301010-02			
	СМиТ	СЭС		Радиатор отопителя, 3151-8101060-01			
	СМиТ	СЭС		Рессора в сборе, 452-2902012-03			
	СМиТ	СЭС		Стартер редукторный 406,406,409дв., 6012-3708			
8.1.70.	СМиТ	СЭС	Многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200 на базе автомобиля Урал 4320-1958 Р593СМ27	ЯЗДА в сборе, 47.1111344 1 шт Наконечник штока гидроусилителя руля 4320-3405061, 4320-3405061 1 шт Ремень приводной поликлиновой генератора 6РК-890, 6РК-890 1 шт Форсунка ЯМЗ-6565,6585 ЕВРО-4 АЗПИ, А-04-011-00-00-03, 6 шт Клемма АКБ, КЛ 023 2 шт Наконечник в сборе, 4320-3414012 2 шт Наконечник цилиндра гидроусилителя руля 4320-3405075, 4320-3405075 2 шт Клапан дозирования топлива ТНВД 47.1111344 ЯМЗ ЯЗДА в сборе 47.1111344	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СМиТ	СЭС		Клемма АКБ, КЛ 023			
	СМиТ	СЭС		Наконечник в сборе, 4320-3414012			
	СМиТ	СЭС		Наконечник цилиндра гидроусилителя руля 4320-3405075, 4320-3405075			
	СМиТ	СЭС		Наконечник штока гидроусилителя руля 4320-3405061, 4320-3405061			
	СМиТ	СЭС		Ремень приводной поликлиновой генератора 6РК-890, 6РК-890			
	СМиТ	СЭС		Форсунка ЯМЗ-6565,6585 ЕВРО-4 АЗПИ, А-04-011-00-00-03			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.71.	СМиТ	СЭС	БКМ-317-01 диз. Машина бурильно-крановая в компл. бурами D-360мм, D-500мм, с мех. лебедкой А 733 КК	Усилитель гидровакуумный ГАЗ-3308 3 шт Цилиндр колесной переднего тормоза в сборе левый 1 шт Цилиндр колесной переднего тормоза в сборе правый 1 шт Цилиндр колесный ГАЗ 33081 задний 2 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СМиТ	СЭС		Усилитель гидровакуумный ГАЗ-3308			
	СМиТ	СЭС		Цилиндр колесной переднего тормоза в сборе левый			
	СМиТ	СЭС		Цилиндр колесной переднего тормоза в сборе правый			
	СМиТ	СЭС		Цилиндр колесный ГАЗ 33081 задний			
	СМиТ	СЭС		Цилиндр силовой, 66-3405011			
8.1.72.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ 33081 А 408 НС Гидроподъемник	Ремонт автомобиля 1 шт	КР	01.10.2025	30.10.2025
	СМиТ	СЭС		Ремонт автомобиля			
8.1.73.	СМиТ	СЭС	Автомобиль УАЗ 390995 В 260 КВ	Ремонт автомобиля 1 шт	КР	01.10.2025	30.10.2025
	СМиТ	СЭС		Ремонт автомобиля			
8.1.74.	СМиТ	СЭС	Снегоболотоход ТТМ-3902 ПС гос.номер 04-24 ХН 27	Ремонт снегоболотохода 1 шт	КР	01.10.2025	30.10.2025
	СМиТ	СЭС		Ремонт снегоболотохода			
8.2.			АИИС КУЭ				
8.3.			Аварийный резерв				
			Аварийный резерв без НРЭС				
			Аварийный резерв НРЭС				
9.			Здания и сооружения				
9.1.	ЭРЭС	СЭС	Здание базы Эльбанского РЭС	Ремонт стен пристройки 9 м3 Ремонт кровли пристроек 32 м2 Ремонт кровли 240 м2	КР	01.05.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 341 м2			
	ЭРЭС	СЭС		Ремонт стен пристройки			
	ЭРЭС	СЭС		Ремонт кровли пристроек			
	ЭРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.2.	СЭС	СЭС	Здание АБК блок А (помещение ЛАЗ)	Ремонт стен 187 м2 Ремонт потолка 140 м2 Ремонт полов 140 м2	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СЭС	СЭС		Ремонт стен			
	СЭС	СЭС		Ремонт потолка			
	СЭС	СЭС		Ремонт полов			
9.3.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Городская	Ремонт кровли 56 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
	СевРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.4.	СЭС	СЭС	Здание АБК блок А (защитное сооружение)	Замена дверных блоков 12 шт Ремонт дверных блоков мет. 15,8 м2 Ремонт стен 721 м2 Ремонт полов 5 м2 Ремонт потолка 123 м2 Ремонт отмостки 27 м2	КР	01.06.2025	31.07.2025
	СЭС	СЭС		Замена дверных блоков			
	СЭС	СЭС		Ремонт дверных блоков мет.			
	СЭС	СЭС		Ремонт стен			
	СЭС	СЭС		Ремонт полов			
	СЭС	СЭС		Ремонт потолка			
	СЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
9.5.	СЭС	СЭС	Здание механической мастерской (мастерская)	Ремонт кровли 602 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 929 м2			
	СЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.6.	СЭС	СЭС	Здание конторы предприятия Аллея труда, 16-а	Ремонт кровли 294 м2 Замена оконных блоков 10 шт	КР	01.06.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 435 м2			
	СЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	СЭС	СЭС		Замена оконных блоков			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.7.	НРЭС	СЭС	ТП-72 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт кровли 70 м2 Ремонт отмостки 30 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 102 м2			
	НРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
				Ремонт отмостки			
9.8.	НРЭС	СЭС	ТП-46 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт кровли 68 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 102 м2			
	НРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.9.	НРЭС	СЭС	ТП-8 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт кровли 63м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 94 м2			
	НРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.10.	НРЭС	СЭС	ТП-14 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт кровли 73м2	КР	01.07.2025	31.08.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 107 м2			
	НРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.11.	НРЭС	СЭС	ТП-45 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт кровли 86 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 126 м2			
	НРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.12.	НРЭС	СЭС	ТП-75 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт кровли 69 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 101 м2			
	НРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.13.	НРЭС	СЭС	ТП-36 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт кровли 88 м2 Ремонт отмостки 35 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 133 м2			
	НРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
				Ремонт отмостки			
9.14.	НРЭС	СЭС	ТП-56 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт кровли 55 м2 Ремонт отмостки 25 м2 Ремонт стен (заделка трещин) 30 м.п. Ремонт полов 50 м2 Ремонт стен 5 м2	КР	01.06.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 82 м2			
	НРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	НРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
	НРЭС	СЭС		Ремонт стен (заделка трещин)			
	НРЭС	СЭС		Ремонт полов			
	НРЭС	СЭС		Ремонт стен			
9.15.	НРЭС	СЭС	ТП-31 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт кровли 58 м2 Ремонт отмостки 27 м2 Ремонт стен (заделка трещин) 30 м.п.	КР	01.06.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 26 м2			
	НРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	НРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
	НРЭС	СЭС		Ремонт стен (заделка трещин)			
9.16.	ЧРЭС	СЭС	ТП-1 п. Солони	Ремонт кровли 55 м2 Ремонт отмостки 27 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 80 м2			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
9.17.	ЧРЭС	СЭС	ТП-2 п. Солони	Ремонт кровли 57 м2 Ремонт отмостки 27 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 82 м2			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.18.	ЧРЭС	СЭС	ТП-3 п. Солони	Ремонт кровли 48 м2 Ремонт отмостки 24 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 69 м2			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
9.19.	ЧРЭС	СЭС	ТП-4 п. Сулук	Ремонт кровли 34 м2 Ремонт отмостки 20 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 49 м2			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
9.20.	ЧРЭС	СЭС	ТП-1 п. Алонка	Ремонт кровли 34 м2 Ремонт отмостки 20 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 49 м2			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
9.21.	ЧРЭС	СЭС	ТП-3 п. Алонка	Ремонт кровли 34 м2 Ремонт отмостки 20 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 49 м2			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
9.22.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Лиан (ОПУ)	Ремонт кровли 263 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 405 м2			
	СолРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.23.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Лиан (МП)	Ремонт кровли 154 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 230 м2			
	СолРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.24.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Лиан (ЗРУ)	Ремонт кровли 132 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 195 м2			
	СолРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.25.	НРЭС	СЭС	ТП-32 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт кровли 32 м2 Ремонт перекрытий 28 м2 Ремонт отмостки 19 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 45 м2			
	НРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	НРЭС	СЭС		Ремонт перекрытий			
	НРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
9.26.	ЭРЭС	СЭС	ТП-13 п.Эльбан	Ремонт кровли 72 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 109 м2			
	ЭРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.27.	ЭРЭС	СЭС	ТП-35 п.Эльбан	Ремонт кровли 57 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 92 м2			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЭРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.28.	ЭРЭС	СЭС	ТП-4 п.Эльбан	Ремонт кровли 57 м2 Ремонт стен 12 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 109 м2			
	ЭРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	ЭРЭС	СЭС		Ремонт стен			
9.29.	ЧРЭС	СЭС	ТП-5 п. Герби	Ремонт кровли 56 м2 Ремонт отмостки 27 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 89 м2			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
9.30.	ЧРЭС	СЭС	ТП-4 п. Герби	Ремонт кровли 62 м2 Ремонт отмостки 29 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 100 м2			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	ЧРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
9.31.	КРЭС	СЭС	ТП-32 г. Комсомольск-на-Амуре	Ремонт кровли 68 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 101 м2			
	КРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.32.	КРЭС	СЭС	ТП-311 п. Хапсоль	Ремонт кровли 57 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 92 м2			
	КРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.33.	КРЭС	СЭС	ТП-348 г. Комсомольск-на-Амуре	Ремонт кровли 39 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 63 м2			
	КРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.34.	АРЭС	СЭС	ТП-44 г. Амурск	Ремонт кровли 70 м2 Ремонт отмостки 30 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 102 м2			
	АРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	АРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
9.35.	АРЭС	СЭС	ТП-39 г. Амурск	Ремонт кровли 74 м2 Ремонт отмостки 28 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 102 м2			
	АРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	АРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
9.36.	АРЭС	СЭС	ТП-42 г. Амурск	Ремонт кровли 62 м2 Ремонт отмостки 30 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 100 м2			
	АРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	АРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
9.37.	АРЭС	СЭС	ТП-20 г. Амурск	Ремонт кровли 51 м2 Ремонт отмостки 28 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				в т.ч. огнезащитная обработка стропильной системы 74 м2			
	АРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
	АРЭС	СЭС		Ремонт отмостки			
9.38.	ЭРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Менгон	Обработка территории гербицидом 1 га.	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ЭРЭС	СЭС		Обработка территории гербицидом			
9.39.	ЭРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Падали	Обработка территории гербицидом 0,5 га.	КР	01.05.2025	31.05.2025
	ЭРЭС	СЭС		Обработка территории гербицидом			
9.40.	ЭРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Эльбан	Ремонт освещения 12 шт	КР	01.09.2025	30.09.2025
	ЭРЭС	СЭС		Ремонт освещения			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.41.	АРЭС	СЭС	КТП-38, КТПН-5, КТПН-28, КТП-Новая, КТПН-Подгорное, МТП-15, МТП-17, МТП-31, МТП-79, РП-36, ТП-1, ТП-1 п. Известковый, ТП-2 Замки, ТП-2 п. Известковый, ТП-3, ТП-4, ТП-4 п. Известковый, ТП-5, ТП-5 п. Известковый, ТП-9, ТП-19, ТП-20, ТП-22, ТП-23	Замена замков 56 шт	КР	01.04.2025	31.11.2025
	АРЭС	СЭС		Замена замков			
9.42.	АРЭС	СЭС	МТП-ПМК	Отсыпка скальным грунтом 20 м3	КР	01.09.2025	31.09.2025
	АРЭС	СЭС		Отсыпка скальным грунтом			
9.43.	АРЭС	СЭС	ПС 35кВ Городская	Обработка территории гербицидом. 2 га. Замена на светодиодный прожектор 1 шт	КР	01.06.2025	31.06.2025
	АРЭС	СЭС		Обработка территории гербицидом.			
	АРЭС	СЭС		Замена на светодиодный прожектор			
9.44.	АРЭС	СЭС	ПС 35кВ Центральная	Замена на светодиодный прожектор 1 шт	КР	01.06.2025	31.06.2025
	АРЭС	СЭС		Замена на светодиодный прожектор			
9.45.	АРЭС	СЭС	ТП-82 г. Амурск	Ремонт кровли 70,35 м2	КР	01.10.2025	31.10.2025
	АРЭС	СЭС		Ремонт кровли			
9.46.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Кедровая	Ремонт освещения (замена светильников) 10 шт Установка обогревателей 4 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СолРЭС	СЭС		Ремонт освещения (замена светильников)			
	СолРЭС	СЭС		Установка обогревателей			
9.47.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Горная	Ремонт освещения (замена светильников) 10 шт Установка обогревателей 4 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СолРЭС	СЭС		Ремонт освещения (замена светильников)			
	СолРЭС	СЭС		Установка обогревателей			
9.48.	СолРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Лиан	Ремонт освещения (замена светильников) 10 шт Установка обогревателей 4 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СолРЭС	СЭС		Ремонт освещения (замена светильников)			
	СолРЭС	СЭС		Установка обогревателей			
9.49.	СевРЭС	СЭС	ПС 110 кВ К	Ремонт освещения (замена светильников) 8 шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
	СевРЭС	СЭС		Ремонт освещения (замена светильников)			
9.50.	НРЭС	СЭС	ТП-78 г.Николаевск-на-Амуре	Окраска металлоконструкций дверей 26 м2 Окраска вентиляц. Решеток 12 м2 восстановление надписей 50 букв	КР	01.07.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Окраска металлоконструкций дверей			
	НРЭС	СЭС		Окраска вентиляц. Решеток			
	НРЭС	СЭС		восстановление надписей			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.51.	НРЭС	СЭС	ТП-71 г.Николаевск-на-Амуре	Окраска металлоконструкций дверей 34 м2 Окраска вентиляц. Решеток 9 м2 восстановление надписей 50 букв	КР	01.07.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Окраска металлоконструкций дверей			
	НРЭС	СЭС		Окраска вентиляц. Решеток			
	НРЭС	СЭС		восстановление надписей			
9.52.	НРЭС	СЭС	ТП-36 г.Николаевск-на-Амуре	Окраска металлоконструкций дверей 35 м2 восстановление надписей 50 букв	КР	01.07.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Окраска металлоконструкций дверей			
	НРЭС	СЭС		восстановление надписей			
9.53.	НРЭС	СЭС	ТП-56 г.Николаевск-на-Амуре	Ремонт дверей с окраской и установкой замков 4 шт Окраска вентиляц. Решеток 2,8 м2 восстановление надписей 50 букв	КР	01.07.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Ремонт дверей с окраской и установкой замков			
	НРЭС	СЭС		Окраска вентиляц. Решеток			
	НРЭС	СЭС		восстановление надписей			
9.54.	НРЭС	СЭС	ТП-92 г.Николаевск-на-Амуре	Ремонт дверей с окраской и установкой замков 2 шт Окраска вентиляц. Решеток 6,4 м2 восстановление надписей 50 букв	КР	01.07.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Ремонт дверей с окраской и установкой замков			
	НРЭС	СЭС		Окраска вентиляц. Решеток			
	НРЭС	СЭС		восстановление надписей			
9.55.	НРЭС	СЭС	ТП-102 г.Николаевск-на-Амуре	Ремонт дверей с окраской и установкой замков 3 шт Окраска вентиляц. Решеток 11,2 м2 восстановление надписей 50 букв	КР	01.07.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Ремонт дверей с окраской и установкой замков	КР		
	НРЭС	СЭС		Окраска вентиляц. Решеток	ТР		
	НРЭС	СЭС		восстановление надписей	КР		
9.56.	НРЭС	СЭС	КТП-114 г.Николаевск-на-Амуре	Окраска корпуса 32 м2 восстановление надписей 50 букв	КР	01.07.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Окраска корпуса			
	НРЭС	СЭС		восстановление надписей			
9.57.	НРЭС	СЭС	ТП-77 г.Николаевск-на-Амуре	Ремонт дверей(3шт-5 полотен) с окраской (45м2) и установкой замков(3шт) 3 шт заделка вентиляц. Проема 1 шт восстановление надписей 50 букв	КР	01.07.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Ремонт дверей(3шт-5 полотен) с окраской (45м2) и установкой замков(3шт)	КР		
	НРЭС	СЭС		заделка вентиляц. Проема	КР		
	НРЭС	СЭС		восстановление надписей	КР		
9.58.	НРЭС	СЭС	ТП-32А г.Николаевск-на-Амуре	Ремонт дверей(3шт-4 полотна) с окраской (29м2) и установкой замков(3шт) 3 шт восстановление надписей 50 букв	КР	01.07.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Ремонт дверей(3шт-4 полотна) с окраской (29м2) и установкой замков(3шт)	КР		
	НРЭС	СЭС		восстановление надписей	КР		
9.59.	НРЭС	СЭС	Здание АБК Николаевского РЭС	Ремонт стен 62 м2 Ремонт потолков 25 м2 Ремонт полов 25 м2	КР	01.07.2025	31.07.2025
				Ремонт стен	КР		
				Ремонт потолков			
				Ремонт полов	КР		
9.60.	СЭС	СЭС	Территория после ремонта КЛ СП СЭС	Благоустройство территории после ремонта КЛ 90 м2	КР	01.07.2025	30.09.2025
				Благоустройство территории после ремонта КЛ	КР		
9.61.	НРЭС	СЭС	РП-5 г.Николаевск-на-Амуре	Ремонт дверей(2шт-3 полотна) с окраской (25м2) и установкой замков(2шт) 2 шт восстановление надписей 50 букв	КР	01.07.2025	31.10.2025
	НРЭС	СЭС		Ремонт дверей(2шт-3 полотна) с окраской (25м2) и установкой замков(2шт)	КР		
	НРЭС	СЭС		восстановление надписей	КР		
10.			АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций				
10.1.			СДТУ				
10.1.1.	КРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Водозабор	Замена аккумуляторов СДТУ-16 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
			СДТУ	Замена аккумуляторов			
10.1.2.	СевРЭС	СЭС	ПС 110 кВ К	Замена аккумуляторов СДТУ-4 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
			СДТУ	Замена аккумуляторов			
10.1.3.	СевРЭС	СЭС	ПС 110 кВ Привокзальная	Замена аккумуляторов СДТУ-10 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
			СДТУ	Замена аккумуляторов			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.1.4.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Городская	Замена аккумуляторов СДТУ-10 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
			СДТУ	Замена аккумуляторов			
10.1.5.	СГРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Эгге	Замена аккумуляторов СДТУ-10 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
			СДТУ	Замена аккумуляторов			
10.1.6.	СЭС	СЭС	ЛАЗ СП СЭС	Замена аккумуляторов СДТУ-10 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
			СДТУ	Замена аккумуляторов			
10.1.7.	СЭС	СЭС	Дизель-генераторная установка	Замена аккумуляторов СДТУ-1 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
			СДТУ	Замена аккумуляторов			
10.1.8.	СГРЭС	СЭС	База СГСР	Замена аккумуляторов СДТУ-4 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
			СДТУ	Замена аккумуляторов			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.2			РЗА				
10.2.1.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ Таежная	Ремонт РЗА-1 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
			РЗА	Ремонт			
10.2.2.	СевРЭС	СЭС	ПС 35 кВ ТН	Ремонт АВР-1 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
			АВР	Ремонт			