

ПС 110 кВ НГЗ																											
ПС 110 кВ НГЗ	ШСВ-110	Нет	18.05.15	22.05.15	5 дн	18.05.15	22.05.15	5 дн															ЗРР	01:00	Профилактика КСЗ (ШЗ2607 016), АУВ КВЛ 110 кВ РЦ – НГЗ с отпайкой на ПС НГЗ-2 (С-15) на ПС НГЗ. Профилактика ДФЗ КВЛ 110 кВ РЦ – НГЗ с отпайкой на ПС НГЗ-2 (С-15) на ПС НГЗ.		
ПС 110 кВ НГЗ	ШСВ-110	Нет	25.05.15	29.05.15	5 дн	25.05.15	29.05.15	5 дн															ЗРР	01:00	Профилактика КСЗ (ШЗ2607 016), АУВ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НГЗ с отпайкой на ПС НГЗ-2 (С-16) на ПС НГЗ. Профилактика ДФЗ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НГЗ с отпайкой на ПС НГЗ-2 (С-16) на ПС НГЗ.		
ПС 110 кВ Привокзальная																											
ПС 110 кВ Привокзальная	1с-110	Нет	18.05.15	22.05.15	5 дн	18.05.15	22.05.15	5 дн															ТР	02:00	ТР, ТО присоединений 1с-110, ЛР-110 С-75 на ПС 110 кВ Привокзальная.	С отключением ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75)	
ПС 110 кВ Южная																											
ПС 110 кВ Южная	МВ 110 С-2	Нет	18.05.15	22.05.15	5 дн	18.05.15	22.05.15	5 дн															ВПр	06:00	Профилактика КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1-Южная №2 (С-2) на ПС Южная	С отключением МВ 110 С-2.	
ПС 110 кВ Южная	ОМВ 110	Нет	18.05.15	22.05.15	5 дн	18.05.15	22.05.15	5 дн															ЗРР	01:00	Профилактика КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1-Южная №2 (С-2) на ПС Южная	Перевод ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная №2 (С-2) под защиту ОМВ 110 ПС 110 кВ	
ПС 110 кВ Южная	ОСШ 110	Нет	18.05.15	22.05.15	5 дн	18.05.15	22.05.15	5 дн															ЗРР	01:00	Профилактика КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1-Южная №2 (С-2) на ПС Южная	Перевод ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная №2 (С-2) под	
ПС 35 кВ Лесозаводская																											
ПС 35 кВ Лесозаводская	2с-35	Да	18.05.15	19.05.15	2 дн	18.05.15	19.05.15	2 дн															ТР	02:00	ТО ЛР-35 Т10Ф, присоединений 2с-35.	С отключением ВЛ 35 кВ Т10Ф	
ПС 35 кВ Лесозаводская	СВ-35	Да	18.05.15	21.05.15	4 дн	18.05.15	21.05.15	4 дн															ТР	02:00	ТО СВ-35		
ПС 35 кВ Лесозаводская	ТН-35 2с	Да	18.05.15	19.05.15	2 дн	18.05.15	19.05.15	2 дн															ТР	02:00	ТО ТН-35-2		
ПС 35 кВ Лесозаводская	1с-35	Да	20.05.15	21.05.15	2 дн	20.05.15	21.05.15	2 дн															ТР	02:00	ТО ЛР-35 Т11Ф, присоединений 1с-35.	С отключением ВЛ 35 кВ Т11Ф	
ПС 35 кВ Лесозаводская	ТН-35 1с	Да	20.05.15	21.05.15	2 дн	20.05.15	21.05.15	2 дн															ТР	02:00	ТО ТН-35-1		
Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ																											
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	12.05.15	15.05.15	4 дн	12.05.15	15.05.15	4 дн															ЗРР	ВЗ	Уменьшение объема САОН на 1 МВт, в связи с выводом в ремонт Г-116.		
Хабаровское РДУ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	05.05.15	06.05.15	2 дн	05.05.15	06.05.15	2 дн															ЗРР	06:00	Уменьшение объема АЧР на 16 МВт, в связи с профконтролем АЧР на ПС 110 кВ ИАФ		
Хабаровское РДУ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	07.05.15	08.05.15	2 дн	07.05.15	08.05.15	2 дн															ЗРР	06:00	Уменьшение объема АЧР на 9 МВт, в связи с профконтролем АЧР на ПС 35 кВ Игarka		
Хабаровское РДУ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	12.05.15	13.05.15	2 дн	12.05.15	13.05.15	2 дн															ЗРР	06:00	Уменьшение объема АЧР на 8 МВт, в связи с профконтролем АЧР на ПС 35 кВ Тамарка		
Хабаровское РДУ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	14.05.15	15.05.15	2 дн	14.05.15	15.05.15	2 дн															ЗРР	06:00	Уменьшение объема АЧР на 3 МВт, в связи с профконтролем АЧР на ПС 35 кВ Парк Гайдама		
Хабаровское РДУ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	18.05.15	22.05.15	5 дн	18.05.15	22.05.15	5 дн															ЗРР	02:00	Уменьшение объема АЧР на 11 МВт, в связи с профконтролем АЧР на ПС 110 кВ Привокзальная		