

Утверждаю  
 Заместитель главного диспетчера  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Амурского РДУ  
 п/п Е.Г. Музыченко  
 " 26 " февраля 2019 г.

График ремонта ЛЭИ и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" - "Амурские электрические сети" по операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Амурского РДУ на март 2019

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Занесенный в месячный график срок ремонта			Резервированный срок ремонта			Мероприятия в отношении объектов (в числительном)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие приложения	Причины отfalls
	Начало	Окончание	Кол-во (шт/дн)	Начало	Окончание	Кол-во (шт/дн)	Начало	Окончание	Кол-во (шт/дн)					
<b>Объекты: Амурская энергосистемная зона</b>														
01 110 эб Шереметьки - Волжск с стпацией на ГС Владимирова	18.02.19	07.03.19	18 дн	18.02.19	07.03.19	18 дн	18.02.19	07.03.19	18 дн	02-02	ТР	Ремонт фундаментов, замена опор		
01 110 эб Ивдель - Сайрык	11.03.19	13.03.19	3 дн	11.03.19	13.03.19	3 дн	11.03.19	13.03.19	3 дн	06-00	ТР	Замена изоляторов, проверка оседей, снятие троса		
01 110 эб Сайрык - Поповка с стпацией на ГС Аювака	26.03.19	27.03.19	2 дн	26.03.19	27.03.19	2 дн	26.03.19	27.03.19	2 дн	06-00	ТР	Замена изоляторов, снятие троса		
01 110 эб Аювака - Поповка				26.03.19	26.03.19	2 дн	26.03.19	26.03.19	2 дн	06-00	ТР	Проверка оседей в местах расположения троса		

Начальник СЭР п/п О.М. Крацова  
 Начальник ОДС п/п А.А. Голубцов  
 Начальник СЭРБир п/п Н.В. Серак  
 Начальник СРЭиА п/п Б.А. Ищенко