

Утверждаю  
 Первый заместитель директора -  
 главный диспетчер  
 Филиала ОАО «СО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 п/п Б.А. Васильев  
 « 26 » 01 2016 год

**График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по Филиалу АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на Февраль 2016 года**

Наименование объекта диспетчеризации	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Примечания:	Примечания:
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)			
(электростанция, оборудование)											вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п.	текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п..
<b>ВЛ 110 кВ</b>												
ВЛ 110 кВ Хвойная - Озерная	15.02.16	19.02.16	5 дн	15.02.16	19.02.16	5 дн	15.02.16	19.02.16	5 дн	1	Переустановка опор 5 шт.	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования: три ТГ.

Главный специалист СЭР	п/п	В.Г. Музыченко
Начальник ОДС	п/п	Е.А. Болотов
Начальник СЭРБиР	п/п	Н.В. Серая
Начальник СРЗА	п/п	Б.А. Ищенко