

### Выписка из сводного графика ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на февраль 2020 г.

Объект	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Месячный. Завлечено в время. Начало	Месячный. Завлечено в время. Начало	Месячный. Завлечено в время. Начало	Месячный. Завлечено в время. Начало	Месячный. Завлечено в время. Начало	Месячный. Завлечено в время. Начало	Месячный. Завлечено в время. Начало	Февраль 2020																												Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Причина отказа	Состояние заявки	
										Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт									Сб
										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									29
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85)	Нет	03.02.20	07.02.20	5 дн	03.02.20	07.02.20	5 дн																										КР	04:00	Замена полимерной изоляции на 10кВ/10кВ 44 45 47 48 53 54 55 56 57 58		с отключением	под наведенным напряжением		Исходная					
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	03.02.20	07.02.20	5 дн	03.02.20	07.02.20	5 дн																										ЗРР	02:00	Работы на ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85). Перенос точки раздела на МВ-С-86 ПС Парус.	На время операций и заявки в КС Комсомольская Рн= 301 МВт, для планирования резервов в ПАР при отключении АП на ПС 500 кВ Комсомольская Рн= 190 МВт	без отключения			Исходная					
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31)	Нет	20.01.20	20.02.20	31 дн 9 ч	20.01.20	20.02.20	31 дн 9 ч																										БВР	02:00	Чистка просеки механизированным способом		с отключением	под наведенным напряжением		Исходная					
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	20.01.20	20.02.20	31 дн 9 ч	20.01.20	20.02.20	31 дн 9 ч																										ЗРР	02:00	Включить для работ на ВЛ 110 кВ Котиково-Лермонтовка (С-31)		без отключения	Не в транзите		Исходная					
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	20.01.20	20.02.20	32 дн	20.01.20	20.02.20	32 дн																										ЗРР	02:00	Работы на ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31)	Увеличение потребления зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на 10 МВт	без отключения			Исходная					
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с оттайками (С-6)	Да	03.02.20	07.02.20	5 дн	03.02.20	07.02.20	5 дн																										БВР	01:00	Механизированная и ручная расчистка просек и охранных зоны ВЛ	сроки выполнения вне-фазр около 5 дней	с отключением			Исходная					
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с оттайкой на ПС Доридантовка (С-20)	Нет	04.02.20	07.02.20	3 дн 9 ч	04.02.20	07.02.20	3 дн 9 ч																										ЗРР	00:30	Вынести АПВ ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с оттайкой на ПС Доридантовка (С-20), доп. выполнения ручной чистки трассы в пролетах опор 6-9		без отключения			Исходная					
ПС 110 кВ Вяземская	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	10.02.20	14.02.20	4 дн 9 ч	10.02.20	14.02.20	4 дн 9 ч																										ВПр	08:00	Отключить, для работ на АУВ СВ 110 (АУВ, ТАУВ)	С включением РП 110 Вяземская	с отключением	с включением ремонтной команды		Исходная					
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Да, срок ремонта изменен	25.02.20	28.02.20	4 дн	25.02.20	28.02.20	4 дн																										ЗРР	02:00	Первый профилактический контроль ПРД УПК-Ц 260 №4 ВЛ 110 кВ Южная – Хехшир № 1, 2	Снижение ОН на ПС 110 кВ Южная АК, Корфовская, Хабаровская ТЭЦ-1, ПС 110 кВ Ак, ПС 110 кВ КОМР на 102 МВт На время операций и заявки МПВ в КС "2" сечение	без отключения			Исходная					
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АНР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	17.02.20	18.02.20	2 дн	17.02.20	18.02.20	2 дн																										ЗРР	02:00	Снижение объема ОН в связи с профконтролем АНР на ПС 110 кВ Солнечная		без отключения			Исходная					
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием ПА на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК (менее 10 МВт)	Нет	10.02.20	14.02.20	5 дн	10.02.20	14.02.20	5 дн																										ЗРР	04:00	Снижение объема ОН в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная №2 (С-104)	Снижение объема ОН на 2 МВт	без отключения			Исходная					

Начальник Службы электрических режимов

Сухорукова Екатерина Александровна  
(4212)38-05-44; 33-44.

Л.Ю. Чаплыгина