

**График ремонта ВЛ и электротехнического оборудования по**

<b>Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)</b>	<b>Срок ремонта</b>	<b>Вид ремонта</b>
<b>ВЛ-110 кВ</b>		
РГРЭС - Михайловка	01-03.03.2015	замена фундаментов опор 125-126
<b>ВЛ-35 кВ</b>		
"РГРЭС-Малиновка"	02.03.2015.- 31.03.2015. (сроки уточняются с подрядчиком)	чистка просеки
"РГРЭС-А"	02.03.2015.- 31.03.2015. (сроки уточняются с подрядчиком)	чистка просеки
Широкий -А	02.03.2015.- 31.03.2015. (сроки уточняются с подрядчиком)	чистка просеки
Бурейск - Родионовка	02.03.2015.- 31.03.2015. (сроки уточняются с подрядчиком)	чистка просеки
<b>ПС 110 кВ</b>		
<b>ПС110/35/10 Михайловка</b>		
Т-1	30.03.2015	замена изоляторов на шинном мосту 10 кВ
<b>ПС 35 кВ</b>		
<b>ПС 35/6 "А"</b>		
В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-35 Широкий, В-35 РГРЭС, База, Виноградовка	21.03.2015	опробование приводов от РЗА
В-35 Ст. Райчиха	21.03.2015	опробование приводов от РЗА

<b>ПС 35/10 Виноградовка</b>		
В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35	10.03.2015	опробование приводов от РЗА
<b>ПС 35/6 Широкий</b>		
В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-35 А, В-35 РГРЭС	11.03.2015	опробование приводов от РЗА
<b>Оборудование 6/10 кВ</b>		

Начальник ОДС

В.В.Мильинский

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СП ВЭС

\_\_\_\_\_ Д.Н.Рыбников

\_\_\_\_\_ февраля 2015 г.

СП "ВЭС" филиала ОАО "ДРСК" - "Амурские ЭС" на март 2015 г.

Ограничение потребителей (Мощность, Населенные пункты, Соц. значимые объекты)	Способ проведения ремонта (подряд, хозспособ)	Ведение оборудования (РДУ, СП)
без ограничений	подряд	РДУ
Без ограничений	подряд	СП ВЭС
Без ограничений	подряд	СП ВЭС
Без ограничений	подряд	СП ВЭС
с.Родионовка	подряд	СП ВЭС
без ограничений	Хозспособ	СП
без ограничений	Хозспособ	СП
с.Ст.Райчиха, с.Безозерное, с.Безымянное, с.Пр.Райчиха, с.Успенровка	Хозспособ	СП

без ограничений	Хозспособ	СП
без ограничений	Хозспособ	СП