

ЛЭП и ЭЛТ апрель 2021 (Утв)

Группа	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количест	Снижение мощности	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Совмеще ние работ	Годовой. Время ремонта.	Годовой. Время ремонта.	Годовой. Время ремонта.	Годовой. Заявленн ое время.	Годовой. Заявленн ое время.	Годовой. Заявленн ое время.	Время изменения
1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Малый Нимыр – Большой Нимыр	ТР	10.04.21	11.04.21	2 дн	20.04.21	21.04.21	2 дн	0	(ТО) Ревизия РТФ (Подготовка к грозовому периоду)	Срок скорректирован для несоответствия с ремонтом 2СШ-220 Нерюнгринской ГРЭС	с отключением	02:00	Нет	10.04.21	11.04.21	2 дн	26.04.21	27.04.21	2 дн	24.03.2021 15:00:58
2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимыр с отпайками	ТР	19.04.21	21.04.21	3 дн	01.04.21	03.04.21	3 дн	0	(ТО) Ревизия РТФ (Подготовка к грозовому периоду)	Срок скорректирован для несоответствия с ремонтом 1АТ Нерюнгринской ГРЭС.	с отключением	02:00	Нет	19.04.21	21.04.21	3 дн	07.04.21	09.04.21	3 дн	24.03.2021 15:00:58
3	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимыр с отпайками	КР	19.04.21	23.04.21	5 дн	03.04.21	07.04.21	5 дн	0	(КР) Замена опор (П № 290,291,292,293,294,295,296,297,298, 299,300,301,302,303,304)	Срок скорректирован для несоответствия с ремонтом 2СШ-220 Нерюнгринской ГРЭС	с отключением	02:00	Нет	19.04.21	23.04.21	5 дн	12.04.21	16.04.21	5 дн	24.03.2021 15:00:58
4	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимыр с отпайками	КР	26.04.21	30.04.21	5 дн	03.04.21	07.04.21	5 дн	0	(КР) Замена опор (АП №92,93)	Срок скорректирован для несоответствия с ремонтом 1АТ Нерюнгринской ГРЭС.	с отключением	04:00	Нет	19.04.21	23.04.21	5 дн	19.04.21	23.04.21	5 дн	24.03.2021 15:00:58