

График ремонта ВЛ и электротехнического

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Срок ремонта
ВЛ-110 кВ	
Сковородино-Бам	01-30.04.15
Сиваки-Октябрьская	01-06.04.15
ВЛ-35 кВ	
Ключевая-Черняево	07-10.04.15
Светлая-Овсянка 02	12-16.04.15
Тында-Строительная	01-12.04.15
ПС 110 кВ	
ПС Эльга	
	13-17.04.15
ЛР ВЛ-110 ТЫНДА-2	
Т-2	13-17.04.16
	13-17.04.17
ОД-110 Т-2	
КЗ-110 Т-2	13-17.04.18
ПС Октябрьская	
Т-1	01-06.04.15
Т-2	01-06.04.15
1ЛР ВЛ-110 Сиваки	01-06.04.15
ПС 35 кВ	

Оборудование 6/10 кВ	
ПС Октябрьская	
ТСН-1	01-06.04.15
ПС Эльга	
ТСН-2	13-17.04.15

оборудования по СП "СЭС" филиала ОАО "ДРСК" - "Амурские"

Вид ремонта	Ограничение потребителей (Мощность, Населенные пункты, Соц. значимые объекты)
капитальный (чистка просеки)	без ограничения
капитальный	С включением на ночь (п. Октябрьский АТС, школа, детский
капитальный (ручная чистка просеки)	без ограничения
капитальный (валка угрожающих деревьев)	без ограничения
капитальный (ручная чистка просеки)	без ограничения
капитальный	без ограничения
текущий	без ограничения
капитальный	без ограничения
капитальный	без ограничения
текущий	совместно с заявкой ВЛ-110 Сиваки- октябрьская
текущий	совместно с заявкой ВЛ-110 Сиваки- октябрьская
текущий	совместно с заявкой ВЛ-110 Сиваки- октябрьская

текущий	без ограничения
текущий	без ограничения

УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер СП СЭС

_____ Д.А. Будько.

"25"марта 2015 г.

ЭС" на апрель 2015 г.

Способ проведения ремонта (подряд, хозспособ)	Ведение оборудования (РДУ, СП)
хоз.способ	СП СЭС
хоз.способ	СП СЭС
хоз.способ	СП СЭС
хоз.способ	СП СЭС
хоз.способ	СП СЭС
хоз.способ	СП СЭС
хоз.способ	СП СЭС
хоз.способ	СП СЭС
хоз.способ	СП СЭС
хоз.способ	СП СЭС
хоз.способ	СП СЭС
хоз.способ	СП СЭС

хоз.способ	СП СЭС
хоз.способ	СП СЭС

