

Утверждаю
 Заместитель главного диспетчера
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п _____ Е.Г. Музыченко
 « 29 » _____ 11 _____ 2016 год

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по Филиалу АО "ДРСК" Амурские электрические сети на декабрь 2016 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Примечания:	Примечания:	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
ВЛ 110 кВ													
ПС 110 кВ Михайловка													

Начальник СЭР	п/п	О.М. Кравцова
Начальник ОДС	п/п	Е.А. Болотов
Начальник СЭРБиР	п/п	Н.В. Серая
Ведущий эксперт СРЗА	п/п	С.В. Маршин