

График ремонта ВЛ и электротехнического оборудования по С

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование) | Срок ремонта | Вид ремонта |
|---|-------------------|---|
| ВЛ-110 кВ | | |
| ВЛ-110 РГРЭС - Михайловка | 01-09.09.2015 | замена фарфоровой изоляции на анкерных опорах - 72 шт |
| ВЛ-110 Михайловка - Тамбовка | 22.09.-12.10.2015 | Замена грозотроса пролет оп.224-286 (16 км) |
| ВЛ-110 Озерная - Полевая | 28.09.-09.10.2015 | Работы на ПС Озерная - установка и наладка новой |
| ВЛ-35 кВ | | |
| ВЛ-35 кВ Чесноково-Винниково | 07-09.09.2015 | выправка опор |
| ВЛ-35 кВ Поярково-Чесноково | 10-11.09.2015 | верховой осмотр |
| ВЛ-35 кВ Михайловка-Ильиновка | 17-22.09.2015 | выправка опор |
| ВЛ-35 Знаменка - Смелое | 03.09.2015 | Работы на ПС Смелое |
| ПС 110 кВ | | |
| ПС-110/35/6 Бурейск | | |
| ЛР-110 РГРЭС-2, 1ШР-110 ОВ-110, 2ШР-110 ОВ-110 | 01-04.09.15г | Капитальный ремонт (поочередно) |
| В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35, В-35 Родионовка, В-35 Малиновка, В-35 Кам.Карьер, В-110 РГРЭС-1, В-110 РГРЭС-2, ОВ-110 | 01-08.09.15г | Ревизия приводов, слив конденсата, доливка масла. |
| 1с-110 | 02.09.15г | Капитальный ремонт 1ШР-110 |
| 2с-110 | 03.09.15г | Капитальный ремонт 2ШР-110 ОВ-110 |
| ПС 35 кВ | | |
| ПС-35/6 Н-Райчиха | | |
| ШСР-35 1СШ, ШСР-35 2СШ, ШР-35 ТСН-35 1СШ, ШР-35 ТСН-35 2СШ, ЛР-35 | 01-30.09.15г | Капитальный ремонт (поочередно) |
| ТСН-35 1СШ, ТСН-35 2СШ | 09-11.09.15г | Текущий ремонт (поочередно) |

| | | |
|--|---------------|---|
| ЛР-35 Восток-1, ЛР-35 Восток-2, ШР-35 ОПН-35 1СШ, ШР-35 ОПН-35 2СШ, ШР-35 | 09-18.09.15г | Текущий ремонт (поочередно) |
| ПС-35/10 Родионовка | | |
| В-35 Т-1, В-35 Т-2 | 21-22.09.15г | Ревизия приводов, слив конденсата, доливка масла. |
| ПС-35/6 Прогресс | | |
| В-35 Т-1, В-35 Т-2 | 28-30.09.15г | Ревизия приводов, слив |
| ПС-35/6 №2, №5 | | |
| В-35 Т-1, В-35 Т-2 | 23-25.09.15г | Ревизия приводов, слив |
| ПС "Черемушки" | | |
| Т-1, Т-2 | 01.09.2015 | Текущий ремонт (поочередно) |
| ЛР-35 Озерная | 17.09.2015 | Текущий ремонт |
| ШР-35 Т-2 | 17.09.2015 | Текущий ремонт |
| ШР-35 Т-1 | 18.09.2015 | Текущий ремонт |
| ПС "Таежная" | | |
| СВ-35, В-35 Т-1, В-35 Т-2 | 22.09.2015 | Опробование приводов МВ от РЗА, ревизия и замена смазки приводов МВ |
| ПС "Максимовка" | | |
| В-35 Т-1, В-35 Т-2 | 21.09.2015 | Опробование приводов МВ от |
| ПС "Н-Михайловка" | | |
| СВ-35, В-35 Т-1, В-35 Т-2 | 24.09.2015 | Опробование приводов МВ от |
| ПС "Панино" | | |
| В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-35 Таежная, В-35 | 23.09.2015 | Опробование приводов МВ от |
| ПС "Романовка" | | |
| СВ-35, В-35 Т-1, В-35 Т-2 | 24.09.2015 | Опробование приводов МВ от |
| ПС "Смелая" | | |
| Т-1, Т-2 | 07-08.09.2015 | текущий ремонт |
| ЛР-35 Знаменка | 03.09.2015 | Капитальный ремонт |
| П 35/10 Чесноково | | |
| Т-1, Т-2 | 01-04.09.2015 | Текущий ремонт |
| ЛР-35 Поярково | 21-24.09.2015 | Капитальный ремонт |
| ШР-35 Поярково | 21-24.09.2015 | Капитальный ремонт |
| СШ-35 | 21-24.09.2015 | Капитальный ремонт ШР-35 Поярково |
| Оборудование 6/10 кВ | | |

Начальник ОДС

В.В.Мильинский

УТВЕРЖДАЮ
Директор СП ВЭС

В.В.Маркин

августа 2015 г.

П "ВЭС" филиала АО "ДРСК" - "Амурские ЭС" на сентябрь 2015 г.

| Ограничение потребителей (Мощность, Населенные пункты, Соц. значимые объекты) | Способ проведения ремонта (подряд, хозспособ) | Ведение оборудования (РДУ, СП) |
|--|--|--------------------------------------|
| Без ограничений | хозспособ | АРДУ |
| Без ограничений | подряд | АРДУ |
| Без ограничений | подряд | АРДУ |
| нет | хозспособ | СП |
| нет | хозспособ | СП |
| нет | хозспособ | СП |
| Без ограничений | Хозспособ | ОДИС |
| Без ограничения потребителей | Хозспособ | СП ВЭС |
| с.Родионовка, с.Трехречье, с.Семеновка, ПС Створ (вед.), ПС Карьер (вед.), ПС РТС (вед.), стройка Нижнебурейской ГЭС - 4 МВт., население, скважины, водозабор, мост р.Буря | Хозспособ | СП ВЭС |
| Без ограничения потребителей | Хозспособ | СП ВЭС |
| Без ограничения потребителей | Хозспособ | СП ВЭС |
| Без ограничения потребителей | Хозспособ | СП ВЭС |
| Без ограничения потребителей | Хозспособ | СП ВЭС |

| | | |
|------------------------------|-----------------|--------|
| Без ограничения потребителей | Хозспособ | СП ВЭС |
| | | |
| Без ограничения потребителей | Хозспособ | СП ВЭС |
| | | |
| Без ограничения потребителей | Хозспособ | СП ВЭС |
| | | |
| Без ограничения потребителей | Хозспособ | СП ВЭС |
| | | |
| Без ограничений | Хоз.способ ОРЭС | СП ВЭС |
| Без ограничений | Хоз.способ ОРЭС | СП ВЭС |
| Без ограничений | Хоз.способ ОРЭС | СП ВЭС |
| Без ограничений | Хоз.способ ОРЭС | СП ВЭС |
| | | |
| Без ограничений | Хоз.способ ОРЭС | СП ВЭС |
| | | |
| Без ограничений | Хозспособ | СП ВЭС |
| | | |
| Без ограничений | Хозспособ | СП ВЭС |
| | | |
| Без ограничений | Хозспособ | СП ВЭС |
| | | |
| Без ограничений | Хозспособ | СП ВЭС |
| Без ограничений | Хозспособ | ОДИС |
| | | |
| без ограничения | Хозспособ | СП |
| без ограничения | Хозспособ | СП |
| без ограничения | Хозспособ | СП |
| без ограничения | Хозспособ | СП |
| | | |
| | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-----------|----|--|
| | | | без ограничен | Хозспособ | СП | |
|--|--|--|------------------|-----------|----|--|

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|
| T-1, T-2 | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | T-1, T-2 |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|
| | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | Т-1, Т-2 |
|--|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|--|
| | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | T-1, T-2 | |
|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|--|

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------|----|----------|--|-------------------|
| текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | Т-1, Т-2 | | текущий ремонт |
|-------------------|------------------|-----------|----|----------|--|-------------------|

| | | | | | | |
|------------------|-----------|----|----------|--|-------------------|------------------|
| без ограничен | Хозспособ | СП | Т-1, Т-2 | | текущий ремонт | без ограничен |
|------------------|-----------|----|----------|--|-------------------|------------------|

| | | | | | | |
|-----------|----|----------|--|-------------------|------------------|-----------|
| Хозспособ | СП | T-1, T-2 | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ |
|-----------|----|----------|--|-------------------|------------------|-----------|

| | | | | | | |
|----|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|
| СП | Т-1, Т-2 | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП |
|----|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|--|
| T-1, T-2 | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|--|

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|
| T-1, T-2 | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | T-1, T-2 |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|
| | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | Т-1, Т-2 |
|--|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|--|
| | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | T-1, T-2 | |
|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|--|

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------|----|----------|--|-------------------|
| текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | Т-1, Т-2 | | текущий ремонт |
|-------------------|------------------|-----------|----|----------|--|-------------------|

| | | | | | | |
|------------------|-----------|----|----------|--|-------------------|------------------|
| без ограничен | Хозспособ | СП | Т-1, Т-2 | | текущий ремонт | без ограничен |
|------------------|-----------|----|----------|--|-------------------|------------------|

| | | | | | | |
|-----------|----|----------|--|-------------------|------------------|-----------|
| Хозспособ | СП | T-1, T-2 | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ |
|-----------|----|----------|--|-------------------|------------------|-----------|

| | | | | | | |
|----|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|
| СП | Т-1, Т-2 | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП |
|----|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|--|
| T-1, T-2 | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|--|

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|
| T-1, T-2 | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | T-1, T-2 |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|
| | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | Т-1, Т-2 |
|--|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|--|
| | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | T-1, T-2 | |
|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|--|

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------|----|----------|--|-------------------|
| текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | Т-1, Т-2 | | текущий ремонт |
|-------------------|------------------|-----------|----|----------|--|-------------------|

| | | | | | | |
|------------------|-----------|----|----------|--|-------------------|------------------|
| без ограничен | Хозспособ | СП | Т-1, Т-2 | | текущий ремонт | без ограничен |
|------------------|-----------|----|----------|--|-------------------|------------------|

| | | | | | | |
|-----------|----|----------|--|-------------------|------------------|-----------|
| Хозспособ | СП | T-1, T-2 | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ |
|-----------|----|----------|--|-------------------|------------------|-----------|

| | | | | | | |
|----|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|
| СП | Т-1, Т-2 | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП |
|----|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|--|
| T-1, T-2 | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|--|

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|
| T-1, T-2 | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | T-1, T-2 |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|
| | | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП | Т-1, Т-2 |
|--|--|-------------------|------------------|-----------|----|----------|

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------|----|
| | текущий ремонт | без ограничен | Хозспособ | СП |
|--|-------------------|------------------|-----------|----|