

Предприятие	Комплекс	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Южно-Якутские ЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	23.08.21	04.09.21	13 дн	16.08.21	28.08.21	(КР) Замена опор (П №106,108), (АП №93)	с отключением	04:00
Южно-Якутские ЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	23.08.21	24.08.21	2 дн	16.08.21	17.08.21	(КР) Замена опор (П №133а,134)	с отключением	02:00
Южно-Якутские ЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	25.08.21	27.08.21	3 дн	18.08.21	20.08.21	(КР) Замена опор (АП №62)	с отключением	04:00
Южно-Якутские ЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	29.08.21	31.08.21	3 дн	21.08.21	23.08.21	(КР) Замена опор (АП №107)	с отключением	04:00
Южно-Якутские ЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	31.07.21	05.08.21	6 дн	05.08.21	09.08.21	(КР) Замена опор (П №163,164,165,166,167,168)	с отключением	02:00